




**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII**

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, office@itideltadunarii.com



Nr. înreg.

919 / 30.04.2020

Către, **MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE**
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAMARE ȘI COORDONARE SISTEM
GRUPUL DE LUCRU FUNCȚIONAL – ABORDĂRI INOVATIVE
În atenția, DOAMNEI Ioana CIOCOIU - DIRECTOR

Prin prezenta, vă înaintăm RAPORTUL DE ACTIVITATE nr.1/2020, elaborat de coordonatorul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru activitatea derulată în perioada **01 ianuarie – 31 martie 2020** (ANEXA 0. Raport ADI ITI I/2020), în vederea includerii și aprobării lui în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul Grupului de Lucru Funcțional – Abordări Inovative.

Raportul este însoțit de următoarele anexe:

- ANEXA 1. Registrul avize de conformitate
- ANEXA 2. Situație centralizatoare pe programe
- ANEXA 3. Analiză detaliată – probleme/măsuri

Cu deosebită stimă,

Doina SURCEL
COORDONATOR
ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII





**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII**

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, office@itideltadunarii.com

Nr. înreg:

819/30.04.2020

Către, **MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE**
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAMARE ȘI COORDONARE SISTEM
GRUPUL DE LUCRU FUNCȚIONAL – ABORDĂRI INOVATIVE
În atenția, DOAMNEI Ioana CIOCOIU - DIRECTOR

Prin prezenta, vă înaintăm RAPORTUL DE ACTIVITATE nr.1/2020, elaborat de coordonatorul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru activitatea derulată în perioada **01 ianuarie – 31 martie 2020** (ANEXA 0. Raport ADI ITI 1/2020), în vederea includerii și aprobării lui în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul Grupului de Lucru Funcțional – Abordări Inovative.

Raportul este însoțit de următoarele anexe:

- ANEXA 1. Registru avize de conformitate
- ANEXA 2. Situație centralizatoare pe programe
- ANEXA 3. Analiză detaliată – probleme/măsuri

Cu deosebită stimă,

Doina SURCEL
COORDONATOR
ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII



A. DATE DE IDENTIFICARE

1. Instituția:	ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII
2. Perioada raportată:	01.01.2020 – 31.03.2020
3. Numele și prenumele:	Doina SURCEL
4. Funcția:	COORDONATOR – ITI DELTA DUNĂRII

Proiect - „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”

COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019

SMIS 124560

POAT 2014-2020:

Transmiterea către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a documentelor elaborate pentru proiectul „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019, SMIS 124560 după cum urmează:

- ❖ Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020, a cererii de rambursare nr. 5 , înregistrată cu nr. 171 / 29.01.2020 și a raportului de progres nr.5 cuprinzând cheltuielile cu salariile membrilor echipei de implementare aferente perioadei 05.10 – 31.12.2019 și introducerea în sistemul informatic MySMIS a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modului
- ❖ Elaborarea raportului de progres nr. 5 actualizat în baza solicitării de clarificări nr. 15295 / 24.02.2020 și transmis AMPOAT cu nr. R 360 / 25.02.2020
- ❖ Elaborarea și transmiterea cererii de prefinanțare nr.4, transmisă în MY SMIS cu nr. 202 / 04.02.2020.
- ❖ Elaborarea și transmiterea notificării cu privire la reconcilierea contabila - Anexa 10 transmisă cu nr. 453 / 06.03.2020
- ❖ Introducerea în sistemul informatic MySMIS a tuturor câmpurilor solicitate pe rapoartele de progres elaborate în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019, COD SMIS 124560 încărcarea/atașarea tuturor documentațiilor semnate electronic . Completarea raportului de progres nr.5 înregistrat cu nr. R 360 / 25.02.2020.
- ❖ Elaborarea Raportului nr. IV / 2019 al ADI ITI DD și transmiterea lui , spre aprobare, către GLF-AI, astfel încât indicatorii prevăzuți în cadrul proiectului, respectiv: număr de rapoarte trimestriale aprobate, să poată fi îndepliniți la parametri calitativi și cantitativi asumați prin contractul de finanțare.
- ❖ Stadiul achizițiilor prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081 sunt după cum urmează:
 - ❖ Proceduri simplificate planificate/in pregătire: achiziția serviciilor hoteliere, restaurante și transport avion,
 - Nota: Având în vedere solicitarea unui act adițional la contractul de finanțare prin care s-a solicitat modificarea unor condiții privind deplasările, se asteapta semnarea actului adițional în vederea lansării procedurii de achiziție.
 - ❖ Proceduri simplificate în derulare: furnizare experti cheie
 - ❖ Procedural ansata în martie 2020
 - ❖ Achiziții directe finalizate:servicii de traducere și interpretariat

În ceea ce privește indicatorii de evaluare a performanțelor stabiliți în proiectul “Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDD DD)”, cod proiect 1.1.081/cod MySMIS 124560:

- la momentul prezentului raport, respectiv 31.03.2020, acest indicator are o valoare de 79%, conform Anexei 2 – Situația centralizatoare pe programe
- o Indicatorul “Rata de absorbție a proiectelor finanțate în cadrul mecanismului ITI DD”, a cărui țintă la 31.12.2023 este 50%;
- la momentul prezentului raport, respectiv 31.03.2020, acest indicator are o valoare de 23%;

B. ACTIVITĂȚI ADI ITI DD CONFORM ACORDULUI CVADRIPARTIT

➤ Contribuția la implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDD DD)

<< se vor detalia >>

Acțiunile proactive derulate ADI ITI :

- o colectare a opiniilor și recomandărilor din partea actorilor locali din teritoriul ITI Delta Dunării ;
- o informare a Beneficiarilor din teritoriul ITI asupra conținutului SIDDD (DD);
- o dezbateri publice și colectarea de conținuturi și recomandări;

Actualizare/întreținere website-ul Asociației cu informații la zi, inclusiv:

- o dezbateri trimise ale Comitetului Consultativ (inclusiv privind avizarea Strategiei SIDDD(DD))
- o proiectul de HD privind aprobarea SIDDD(DD)
- o portofoliu de propuneri de proiecte (în cazul beneficiarilor din sectorul public, etc.)
- o studiul aprobării implementării proiectelor
- o documente de sinteză

Acțiunile pentru asigurarea vizibilității proiectelor aflate în implementare

Acțiuni proactive derulate de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru a asigura vizibilitatea asociației și a mecanismului ITI.

- o Organizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință a unor *întâlniri de lucru tematice*, la sediul ADI ITI DD, precum și la sediile beneficiarilor, atât pentru reprezentanții autorităților publice locale, instituții publice, din teritoriul ITI Delta Dunării cât și pentru reprezentanții societății civile, reprezentanții mediului privat (potențiali beneficiari publici/privati, asociații, fundații, ONG-uri, etc), având în vedere alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI, cât și semnarea unor contracte de finanțare de către reprezentanții AM cu beneficiarii care au aplicat în cadrul apelurilor lansate.
- o *Analiza preliminară a diverselor documente aferente proiectelor ce au fost depuse sau urmează a fi depuse de către beneficiarii din teritoriul ITI*. În acest sens, au fost atinse aspecte referitoare la stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, documentațiile aferente cererilor de finanțare, măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate lansate de Autoritățile de Management ale Programelor Operaționale 2014-2020, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, măsura în care pot fi îndeplinite condiționalitățile din ghidurile dedicate ITI, sau apeluri naționale cu alocare ITI, existența documentelor de proprietate/ inventariere și reglementare a statutului juridic al acestora, analiza fișelor de proiect, etc.
- o *Consultanță privind AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDDD DD*, respectiv modalitatea de completare a documentației depusă de către solicitanții care doresc să acceseze alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI, respectiv: “*Cererea de avizare*”, “*Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDDD DD*” și anexa – “*Declarație pe propria răspundere*”
- o *Actualizarea permanentă a BAZEI DE DATE* cu proiectele care au primit **AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDDD DD**, fapt care permite generarea unor situații statistice, respectiv împărțirea portofoliului de proiecte pe surse de finanțare (inclusiv pe Programe Operaționale), pe tipuri de Beneficiari, pe Pilonii Strategiei, precizarea Gradului de maturitate al proiectelor, a relevanței, etc.
- o Elaborarea de către echipa de experți, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru, de comentarii/observații/propuneri față de anumite prevederi ale ghidurilor solicitantului, publicate în consultare publică de către reprezentanții Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI Delta Dunării, pentru perioada de programare 2014-2020, instrucțiuni, proceduri de lucru, alte documente relevante, propuneri de modificări legislative, etc.
- o Arhivarea de experții ADI ITI DD a documentelor Programelor Operaționale/Axelor Prioritare pe care le gestionează, și anume: POR, POIM, PNDR, POPAM, POC, POCA, POCU, fiecare expert fiind răspunzător de datele colectate și evidențele ținute, referitoare la: adrese transmise către AM/ GLF/ ministere/ beneficiari/ solicitanți etc., minute întâlniri de lucru, rapoarte privind concluziile întâlnirilor, prezentări, situații centralizatoare privind avize, proiecte, documente întocmite privind propuneri de proiecte pilot ce au dus la modificarea programelor (cum ar fi transportul public naval, spitalul județean de urgență), comentarii transmise la ghiduri etc. În aceste documente sunt centralizate măsurile de sprijin acordat beneficiarilor de către experții ADI ITI DD.
- o *Acordarea de suport tehnic tuturor tipurilor de beneficiari*, referitor la: elaborarea clarificărilor solicitate de către reprezentanții Autorităților de Management pentru proiectele care au intrat în etapa de verificare administrativă, identificarea indicatorilor SIDDD DD relevanți pentru proiectele ce urmează a fi depuse în vederea obținerii finanțărilor nerambursabile, în formularea răspunsurilor către experții Jastpers pentru proiectele majore ce urmează a fi implementate în teritoriul ITI DD, etc.
- o *Preocuparea continuă a experților ADI ITI DD în ceea ce privește activitatea de încheiere a ACORDURILOR DE COLABORARE pentru proiectele care au obținut finanțare nerambursabilă din alocarea prevăzută pentru mecanismul ITI* (singurul document juridic care asigură permisiunea experților de a monitoriza aceste proiecte)

Obiectivul acestui ACORD DE COLABORARE este de a stabili cadrul de colaborare între cele două părți semnatare (beneficiarul finanțării nerambursabile și reprezentanții ADI ITI DD), în ceea ce privește:

- monitorizarea elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării, finanțat din fonduri ESI
- stabilirea și evaluarea relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD, cu aplicarea criteriilor de prioritizare din SIDD DD
- o În toată perioada de referință, au fost purtate, de către experții ADI ITI DD dialoguri prin e-mail, telefonic sau în mod direct, până la instituirea stării de urgență pe teritoriul României și prin teleconferință, ulterior, cu reprezentanții Băncii Mondiale care fac o evaluare atât a implementării strategiei ITI cât și o evaluare a programelor operaționale 2014-2020. Ca urmare a acestor evaluări au fost necesare măsuri de susținere și intermediere a acțiunilor întreprinse de experții BM în teritoriul reprezentat de ADI ITI DD. Pe baza datelor furnizate de către experții ADI ITI DD, reprezentanții BM își vor realiza cercetarea statistică prin stabilirea eșantionului de beneficiari ce vor fi chestionați și a celor ce vor răspunde la interviuri.
- o Pregătirea documentelor solicitate de către experții Băncii Mondiale în vederea derulării *activității de evaluare a SIDD DD*, în conformitate cu prevederile proiectului finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, deus de reprezentanții Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.
- o Demararea activității de monitorizare a indicatorilor SIDD DD. În acest sens, au fost identificate de către experții ADI ITI DD a sursele posibile de colectare a datelor, sau elaborat instrucțiuni interne de lucru, s-a realizat codificarea indicatorilor, analizându-se și discutându-se fiecare indicator în parte. În urma acestor activități a fost elaborată o **BAZĂ DE DATE CU INDICATORII SIDD DD**, bază care va fi discutată și analizată atât cu reprezentanții responsabili din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației cât și cu echipa de experți ai Băncii Mondiale.
- o Identificarea, pe baza analizei rapoartelor de progres și a rapoartelor de monitorizare, puse la dispoziție de beneficiarii finanțării din teritoriul ITI sau a altor surse, a indicatorilor de proiect și de program corespunzători fiecărui proiect aflat în implementare în teritoriul ITI, și crearea unei **BAZE DE DATE INDICATORII DE PROGRAM ȘI DE PROIECT**.
- o Analiza de către fiecare expert a logicii intervențiilor elaborate pentru fiecare obiectiv de politică din perioada de programare 2021-2027, inclusiv a tuturor documentelor de programare puse la dispoziție de către reprezentanții responsabili din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a documentelor rezultate în urma întâlnirilor la care a participat coordonatorul ADI ITI DD cu toate modificările pe care ministerul le negociază cu reprezentanții Comisiei Europene.
- o În aceasta perioadă de raportare, cea mai importantă acțiune de *monitorizare a implementării obiectivelor strategice din SIDD DD* prin prisma priorităților de intervenție menționate în documentul strategic este aceea de a verifica ce priorități din SIDD DD au rămas neacoperite cu proiecte contractate în perioada de programare actuală. S-a creat o altă bază de date, ce va fi actualizată permanent pe măsură ce se finalizează procesele de evaluare și contractare pe fiecare program, astfel ca la sfârșitul anului 2020 să fie conturată o imagine clară cu tot ceea ce s-a putut finanța în această perioadă de programare. În acest sens, a fost aplicat și un îndrumar intern care oferă modalitatea practică a cuantificării valorii proiectelor pe fiecare tip de intervenție. La finalizarea lucrării și totodată după ce se va face și evaluarea SIDD DD de către Banca Mondială, va putea fi furnizată o situație completă cu ceea ce s-a realizat din SIDD DD, fiind prima strategie legată de implementarea mecanismului ITI în România ce se va implementa, urmărindu-se implementarea ei cu cuantificare de rezultate și impact. Acest demers va asigura ADI ITI DD și un portofoliu de proiecte pentru viitoarea perioadă de programare 2021 - 2027. Astfel, fiecare expert va urmări pe fiecare program modul de acoperire cu proiecte a sumelor alocate, a economiilor și se va lua o decizie împreună cu fiecare AM privitoare la modul de cheltuie a rezervelor, dacă va fi cazul, într-un timp rezonabil care să ne permită și implementarea până în anul 2023 a proiectelor.
- o Analiza propunerilor de proiecte primite în urma campaniei de culegere a datelor referitoare la intențiile de proiecte ale potențialilor beneficiari, derulată de experții ADI ITI (prin transmiterea către toate UA T-urile, instituții/autorități publice locale din teritoriu, a unor chestionare în cadrul cărora aceștia au putut să prezinte nevoile de dezvoltare identificate la nivel local) prin prisma încadrării tuturor acestor propuneri de proiecte viitoare, în obiectivele strategice din SIDD DD și constituirea unui *portofoliu de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027*, concretizat într-o bază de date ce va fi actualizată permanent.
- o *Diseminarea procedurii de monitorizare* (procedură, anexe, acord de colaborare cu beneficiarii), elaborată de experții ADI ITI DD, la nivelul beneficiarilor care urmează să semneze, până la momentul prezentului raport, cu reprezentanții Autorităților de Management, **contracte de finanțare** cu fonduri nerambursabile din alocarea ITI. Scopul acestei proceduri, în conformitate cu prevederile SIDD DD, este de a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI contribuie la atingerea obiectivelor specifice și a indicatorilor din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD. Procedura acoperă perioada de depunerea cererii de finanțare până în perioada post-implementare.
- o Aplicarea **PROCEDURII OPERAȚIONALE DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA SIDD DD** finanțate prin programele operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, precum și etapele ce se vor parcurge pentru a urmări stadiul implementării proiectelor, în concordanță cu procedura de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD, pentru acele proiecte pentru care reprezentanții Autorităților de Management au semnat un contract de finanțare, iar reprezentanții ADI ITI DD au semnat cu beneficiarii acestor finanțări nerambursabile un Acord de Colaborare.

Nr.Crt.	Data	Participanți	Program	Subiecte abordate
1.	10.02.2020	Reprezentanți ai DGASPC Tulcea	POCU(OS 4.12, OS 4.13, OS 4.14)	În urma discuțiilor purtate a reieșit faptul că beneficiarul DGASPC Tulcea dorește să depună în cadrul redeschiderii unui apel pe OS 4.15 a următoarelor proiecte: - Servicii de specialitate pentru creșterea calității vieții pentru persoanele din centrul de zi și locuințe protejate Smârdan - Servicii de specialitate pentru creșterea calității vieții pentru persoanele din centre de zi și locuințe Babadag - servicii de specialitate pentru creșterea calității vieții pentru persoanele din centre de zi și locuințe, Mahmudia De asemenea, beneficiarul dorește a depune două proiecte pe OS 4.12 – 4.13 – 4.14 în cazul redeschiderii apelului.
2.	12.02.2020	Reprezentanți ai UAT Ceamurlia de Jos, UAT Isaccea, UAT Beștepe, UAT Baia, Asociația PROGRESSON, Asociația EUROFED, CNIPMMR, Fundația ROMTENS	POCU(AXA 4)	În cadrul întâlnirii, beneficiarii și-au manifestat interesul cu privire la redeschiderea apelului pentru Axă prioritară 4. De asemenea participanții au subliniat faptul că cererile de finanțare ce urmează a fi depuse, sunt într-un stadiu avansat, aproape finalizate.
3.	14.02.2020	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.1)	În cadrul întâlnirii au fost prezentate beneficiarului condițiile de accesare a SM 6.1. – Tineri fermieri din PNDR 2014 – 2020 și faptul că în lunile mai – iunie 2020 se va deschide sesiunea de primire cereri de finanțare la nivel național , unde pot depune proiecte și beneficiari din teritoriul ITI Delta Dunării.
4.	20.02.2020	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2, SM 6.4)	În cadrul întâlnirii au fost prezentate beneficiarului condițiile de accesare a celor două măsuri din PNDR 2014 – 2020 prin care se putea finanța un proiect de realizare a unei agropensiuni. De asemenea au fost transmise pe mail beneficiarului ghidurile consultative pentru ca acesta să se familiarizeze cu modalitatea de a pregăti și elabora documentația necesară finanțării unui proiect prin PNDR. Beneficiarul a fost informat că nu se vor mai deschide sesiuni de finanțare pentru proiecte pe SM 6.2 și SM 6.4 decât în următoarea perioadă de finanțare 2021 – 2027.
5.	26.02.2020	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.1)	În cadrul întâlnirii au fost prezentate beneficiarului condițiile de accesare a SM 6.1. – Tineri fermieri din PNDR 2014 – 2020. A fost făcută o simulare a punctajului în acord cu criteriile de selecție prevăzute în ghidul solicitantului pentru submăsura 6.1. Beneficiarul a fost informat asupra etapelor de înființare a unui PFA. și despre etapele pregătirii Cererii de finanțare. Sesiunea națională pe SM 6.1 – 2020 va avea o alocare de 42.681 milioane de euro.
6.	26.02.2020	Reprezentanți ai UAT Tulcea și reprezentanți ai mediului privat	POCU(AXA 3, AXA 6)	În urma discuțiilor purtate au fost proiecte identificate care pot fi depuse în situația deschiderii apelurilor.Solicitanții aplicanți și-au manifestat interesul pentru redeschiderea apelurilor de proiecte deoarece cererile de finanțare ce urmează a fi depuse sunt în stadiu de finalizare, urmând ca acestea să fie încărcate în My SMIS la momentul respective.
7.	27.02.2020	Reprezentanți ai UAT Tulcea	POR(P.I. 3)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la rectificarea și actualizarea planului de achiziții al proiectului în ceea ce privește serviciul de elaborare a proiectului tehnic, a asistenței tehnice din partea proiectantului și a lucrărilor de execuții; actualizarea perioadelor activităților, a cererilor de plată, corelarea valorilor achizițiilor cu devizul general; asistență acordată beneficiarului privind elaborarea caietului de sarcini pentru serviciile de consultanță management, necesare implementării proiectului.
8.	27.02.2020	Reprezentanți ai Asociației Noul Val	POCU(AXA 3, AXA 4, AXA 6)	În cadrul întâlnirii s-a discutat despre analiza portofoliului de proiecte în vederea redeschiderii de apeluri – Axă 3, Axă 4 și Axă 6. De asemenea se are în vedere depunerea a două cereri de finanțare în parteneriat, pe Axă prioritară 4.

9.	02.03.2020	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2, SM 6.4)	În cadrul întâlnirii au fost prezentate beneficiarului condițiile de accesare a fondurilor pentru deschiderea unei agropensuni deoarece acesta deține teren în zona comunei C.A.Rosetti deși el are domiciliul în orașul Sulina unde accesarea măsurilor 6.2 și 6.4 din PNDR nu este posibilă. Beneficiarul i s-a adus la cunoștință că fondurile alocate din PNDR 2014 – 2020 pentru cele două submăsuri SM 6.2 și SM 6.4 s-au epuizat, dar beneficiarul va face demersurile necesare pregătirii proiectului pentru accesarea de fonduri din PNS 2021 – 2027.
10.	11.03.2020	Reprezentanți ai UAT Tulcea	POR(P.I. 3)	În cadrul întâlnirii au fost completate informațiile necesare în secțiunea achiziții din My SMIS pentru proiectul "Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Tulcea". Au fost elaborate răspunsuri la cererea de clarificare pentru proiectul „ Modernizarea sediului primăriei Municipiului Tulcea”.

- o **Actualizarea permanentă a PLANULUI DE MONITORIZARE pentru contractele finanțate din alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI Delta Dunării, și completarea acestui plan de către experții Asociației pentru fiecare program operațional în parte, cu date privind: titlul proiectului, beneficiarul, codul Smis / AFIR, numărul contractului de finanțare, informații privind situația financiară, indicatori program și rezultate, indicatori SIDD DD, planul de vizită la beneficiar.**
- o Informarea Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI, cu privire la problemele/aspectele identificate de către experții Asociației ADI ITI DD, pe baza deplasărilor în teren/notificărilor venite din partea reprezentanților Unităților Administrativ Teritoriale, a instituțiilor publice sau a mediului privat ori de câte ori a fost necesar acest lucru sau transmiterea de solicitări punctuale către instituțiile responsabile pentru remedierea/rezolvarea lor. Ca urmare a faptului că unele dintre aceste aspecte constatate depășesc nivelul de competență al Asociației și au legătură directă cu prevederile Programelor Operaționale (de exemplu: calendarul indicativ de sesiuni, condiționalități ale programelor cu privire la beneficiari sau activități, prelungire apeluri, instrucțiuni emise de AM pentru beneficiari, etc.). numai Autoritățile de Management ale PO pot oferi soluții optime, nerezolvarea lor putând avea un impact negativ ce poate conduce la imposibilitatea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării și poate genera întârzieri în accesarea fondurilor alocate pentru mecanismul ITI sau chiar imposibilitatea accesării sumelor indicative prevăzute pentru acest mecanism.
- o Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor **întâlniri și vizite de lucru / ateliere de lucru**, atât cu beneficiarii publici cât și cu beneficiarii privați, după cum urmează:
 - ❖ În data de **12 februarie 2020**, a avut loc atelierul de lucru, intitulat – Analiza portofoliului de proiecte în vederea redeschiderii de apeluri -POCU 2014-2020- Axa 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei. Evenimentul s-a desfășurat la sediul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din strada Păcii, nr. 20, etaj II, la care au participat beneficiarii și/sau reprezentanții acestora, consultanți, potențiali beneficiari, reprezentanții ADI ITI Delta Dunării. Au fost analizate și discutate propunerile de proiecte și s-a subliniat abordarea integrată a acestora. Interesul mare manifestat de către participanți în legătură redeschiderea apelului de proiecte s-a datorat faptului că există cereri de finanțare elaborate, finalizate și care urmează a fi depuse.
 - ❖ În data de **26 februarie 2020**, a avut loc atelierul de lucru având, ca scop, analiza portofoliului de proiecte în vederea redeschiderii de apeluri – POCU 2014 – 2020 – Axa 3 „Locuri de muncă pentru toți”/ Axa 6 „Educație și competențe” care s-a desfășurat la sediul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, strada Păcii, nr. 20, et. II. La întâlnire au participat reprezentanți ai mediului privat, reprezentanți ai mediului public și reprezentanți ai Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării. În urma discuțiilor purtate au fost identificate proiecte ce pot fi depuse în situația deschiderii apelurilor pentru următoarele obiective specifice: Axa prioritară – 3 Locuri de muncă pentru toți O.S. 3.1 -36: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării; Axa prioritară – 6 Educație și competențe O.S. 6.2 – 6.6: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice - Educație de Calitate în teritoriul ITI Delta Dunării; OS 6.12: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă correlate cu nevoile pieței muncii. Participanții au subliniat faptul că cererile de finanțare ce urmează a fi depuse sunt în stadiu de finalizare, urmând a fi încărcate în My SMIS la momentul redeschiderii apelurilor
- o Participarea experților ADI ITI DD la evenimente/întâlniri/lansări de proiecte cu puternic impact pentru teritoriul ITI, după cum urmează:
 - ★ 29 ianuarie 2020 – deschiderea Centrului de Asistență Integrată Comunitară, înființat prin proiectul *”Re Start neptun – Dezvoltare locală integrată”* finanțat prin POCU 2014-2020, implementat de UAT Municipiul Tulcea
 - ★ 29 ianuarie 2020 – seminar de informare organizat în cadrul Proiectului Mare de Infrastructură ”Clean River” finanțat prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020

- * 30 ianuarie 2020 – deschiderea Punctului Unic de Acces, înființat prin proiectul "Servicii integrate pentru VIITOR" finanșat prin POCU 2014-2020, implementat de UAT Municipiul Tulcea în parteneriat cu Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea și Liceul Tehnologic "Anghel Saligny" Tulcea
- * 31 ianuarie 2020 – conferința de lansare a proiectului "Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul TRAIAN-PECENEAGA-OSTROV-DĂENI-FĂGĂRAȘU NOU" finanțat prin POR, AP.6, PI 6.1, apel dedicat Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) implementat de Consiliul Județean Tulcea
- * 19 februarie 2020 - conferința de lansare a proiectului "Modernizarea Portului Tulcea – de la MM 38+1530 – la MM 38+800" finanțat prin POIM, cod apel: POIM/313/2/4 Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi, implementat de Consiliul Județean Tulcea
- o Actualizarea permanentă a site-ului propriu www.itideltadunarii.com, cu informații relevante, pentru entitățile/instituțiile publice/ societatea civilă, în domeniul fondurilor europene care pot fi accesate în perioada de programare 2014-2020, în conformitate cu alocările indicate prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și evenimentele/ întâlnirile/ ședințele organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației (publicarea pe site a documentelor referitoare la Comitetul de Monitorizare a Programelor Operaționale organizate în perioada de referință, a întâlnirilor derulate la nivelul Asociației, a documentelor elaborate în cadrul PO de către Autoritățile de Management, etc.).

ACTIVITATEA DE HELP DESK desfășurată de echipa de ECHIPA DE EXPERTI PE PROGRAME din cadrul Asociației pentru potențialii beneficiari ai alocărilor financiare dedicate mecanismului ITI Delta Dunării, în cadrul Programelor Operaționale pentru perioada 2014-2020, s-a derulat în perioada de referință, prin:

POIM 2014-2020:

- UAT Municipiul Tulcea a solicitat ADI ITI DD în 17.02.2020 identificarea unei surse de finanțare pentru o propunere de proiect integrat cu titlul: „Reabilitare surse de producere energie termică și rețele de transport și distribuție energie termică în Municipiul Tulcea”, anexand în acest sens documentul „STUDIUL PRIVIND REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMIFICARE DIN MUNICIPIUL TULCEA” întocmit de operatorul SC ENERGOTERM SA cu o valoare totală estimată a investiției de 40.000.000 euro. ADI ITI DD a făcut demersuri către AM POIM pentru deschiderea unui apel dedicat pentru Obiectivul specific 7.1 B. “Proiecte de termoficare integrate ale altor autorități locale” pentru finanțarea acestei investiții în Municipiul Tulcea și a obținut publicarea în consultare a publică ghidului „Dezvoltarea infrastructurii de termoficare”, în urma revizuirii acestuia, în data de 13.02.2020.
- Având în vedere că ANAR a solicitat avize ITI DD pentru 2 proiecte din cele preidentificate dar nu a depus cerere de finanțare decât pentru proiectul Reducerea eroziunii costiere Faza II 2014-2020 (Aviz de Conformitate cu SIDD DD nr. 18/07.03.2018 pentru obiectul Protecția și reabilitarea litoralului românesc al Marii Negre în zona stăvilarelor Edighiol și Periboina), suma de 44.235.294 euro pe care AM POIM a alocat-o către ITI Delta Dunării nu a fost atrasă în totalitate. În consecință, expertii ADI ITI DD au făcut demersuri către ANAR, ABAD-L și CNAIR pentru transmiterea de informații privind maturitatea și data estimată de depunere a Cererilor de Finanțare pentru proiectele identificate ca prioritare, finanțabile din POIM 2014-2020 - Axa prioritară 5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și a gestionarea riscurilor, Obiectivul Specific 5.1. Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră.
- Au fost efectuate 6 vizite de monitorizare în cadrul axei 4.1 din cadrul POIM în perioada de raportare, la sediul ARBDD, pentru monitorizarea proiectelor „măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context internațional”, „îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu”, „îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice -Complexele lacustre Dunavăț-Dranov, Razim-Sinoie, Zona Sinoie-Istria-Nuntași” și „îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Șontea-Fortuna, Mătița-Merhei, Somova-Parcheș”
- În data de 27.02.2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din Ministerul Fondurilor Europene a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent acțiunii de elaborare a planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare / planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) și pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare – axa 4.1.A, acțiune popularizată de către ADI ITI DD pe site-ul propriu și pe alte canale media.
- AM POIM publica constant pe site-ul www.mfe.gov.ro actualizarea documentelor: Proiecte depuse în cadrul POIM și Lista contractelor semnate în cadrul POIM, iar expertii ADI ITI DD completează lunar în Baza de date ADI ITI DD informațiile despre proiectele depuse/proiectate/finalizate, sume rambursate, indicatori îndepliniți, etc.

- Au fost completate în Baza de date ADI ITI DD, pe baza informațiilor primite de la beneficiari – prin transmiterea Rapoarelor de Progres sau a Cererilor de Finantare, după caz, informații despre Indicatorii de proiect asociați, pentru a fi urmarita implementarea lor si impactul acestora asupra teritoriului ITI DD. De asemenea au fost completati Indicatorii SIDD DD asociati proiectelor care se implementeaza, in vederea monitorizarii SIDD DD.
- Este în implementare contractul de finantare pentru proiectul non-economic "Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea" – cod SMIS2014+ 123542. Au fost încheiate achizițiile de echipamente din cadrul proiectului, fiind în evaluare procedura de achiziție pentru lucrări.
- Operatorul regional SC AQUASERV SA a refăcut Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ce vizează reabilitarea, extinderea și înființarea rețelelor de apă și apă uzată, a stațiilor de tratare apă potabilă și a stațiilor de epurare aferente rețelelor din UAT-urile care fac parte din operatorul regional (Tulcea – inclusiv Mineri și Tudor Vladimirescu, Babadag, Măcin, Isaccea, Sulina, Crișan, Maliuc, C.A. Rosetti, Pardina, Chilia Veche, Ceatachiol, Murighiol, Văcăreni). Operatorul regional pregătește cererea de finanțare pentru contractele de lucrări. ADI ITI Delta Dunarii s-a implicat si a sprijinit beneficiarul pentru obtinerea avizelor necesare.
- Pentru proiectul vizând reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare a Portului Sulina au fost obținute toate avizele necesare, urmând ca în decursul lunii aprilie să se finalizeze etapa de încărcare a Cererii de Finanțare în aplicația MySmis.
- Cele doua proiecte de reabilitare si modernizarea a infrastructurii portuare administrate de AZL Sulina, respectiv Perimetrul I si zona Cap Mol sunt in faza finala de avizare, expertii ADI ITI DD fiind in consultari constante cu personalul implicat pentru accelerarea depunerii cererii de finantare.
- În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au eliberat un număr de 5 avize, după cum urmează:

NR. CRT	NR. / DATA INREGISTRARE CERERE AVIZ	DENUMIRE SOLICITANT	DENUMIRE PROIECT
0	1	2	3
1.	143/27.01.2020	RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA CUI 3053425, J36/678/1993, Localitatea Sulina, STR a I a, Nr.202 JUD.TULCEA	MODERNIZAREA PORTULUI SULINA, CAP MOL - BAZIN MARITIM
2	144/27.01.2020	RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA CUI 3053425, J36/678/1993, Localitatea Sulina, STR a I a, Nr.202 JUD.TULCEA	MODERNIZAREA PORTULUI SULINA, PERIMETRUL I - ZONA LIBERĂ
3	361/25.02.2020	SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIAL ECUI 4267230 Localitatea București, Splaiul Independenței, Nr.323A, Sector 6 JUD.BUCUREȘTI	DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TELECOMUNICAȚII DE FIBRĂ OPTICĂ
4	364/26.02.2020	COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI 16054368 J40/552/15.01.2004, m. Localitatea București, B-dul Dinicu Golescu, Nr.38, Sector 1 JUD.BUCUREȘTI	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DRUM EXPRES BRĂILA(JIULA) - TULCEA(CATALOI)
5	365/26.02.2020	COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA CUI 16054368 J40/552/15.01.2004, Localitatea București, B-dul Dinicu Golescu, Nr 38 Sector 1 JUD BUCUREȘTI	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU OBIECTIVUL DRUM EXPRES CONSTANȚA - TULCEA

În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat 6 vizite de monitorizare pe proiecte POIM, astfel:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului
1.	16/01/2020	Reprezentantul beneficiarului ARBDD și experți ai ADI ITI DD	POIM (OS 4.1)	Proiectul "Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context internațional" este în implementare; Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POIM
2.	16/01/2020	Reprezentantul beneficiarului ARBDD și experți ai ADI ITI DD	POIM (OS 4.1)	Proiectul "Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu" este în implementare; Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POIM
3.	16/01/2020	Reprezentantul beneficiarului ARBDD și experți ai ADI ITI DD	POIM (OS 4.1)	Proiectul "Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice -Complexele lacustre Dunavăț-Dranov, Razim-Sinoie, Zona Sinoie-Istria-Nuntaș" este în implementare; Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POIM
4.	16/01/2020	Reprezentantul beneficiarului ARBDD și experți ai ADI ITI DD	POIM (OS 4.1)	Proiectul "Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Șonțea-Fortuna, Matia-Merhei, Somova-Parcheș" este în implementare; Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POIM
5.	16/01/2020	Reprezentantul beneficiarului ARBDD și experți ai ADI ITI DD	POIM (OS 4.1)	Proiectul "CONSERVAREA PADURII CARAORMAN" este în implementare; Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POIM
6.	16/01/2020	Reprezentantul beneficiarului ARBDD și experți ai ADI ITI DD	POIM (OS 4.1)	Proiectul "REVIZUIREA PLANULUI DE MANAGEMENT SI A REGULAMENTULUI ARBDD; este în implementare; Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POIM

POR 2014-2020:

- Transmiterea, către toți beneficiarii publici, a unor informări/sinteze realizate din ghid – condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POR, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile dedicate și lansate de către AM POR în perioada de referință. Acestea s-au referit la apelurile deschise pe Axa 8, PI 8.1.A Ambulatorii și 8.2.B SJU ITI, care au ca beneficiar UAT Consiliul Județean Tulcea.
- Au fost transmise comentarii la ghidul în consultare aferent P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C-apel 3, unde ITI are alocare dar nu mai exista proiecte, propunand AM POR realocarea sumelor către grupul vulnerabil persoane varstnice, unde DGASPC Tulcea are nevoie de finanțare pentru proiectele pe care intenționează să le depună.
- Actualizarea bazei de date cu proiectele propuse de către beneficiarii publici pentru POR 2014-2020. În acest sens, fiecare autoritate administrativă teritorială / instituție publică din teritoriul ITI DD a fost consultată în ceea ce privește stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, precum și măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritățile de Management pentru POR 2014-2020 privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, existența documentelor de proprietate / inventariere și reglementarea statutului juridic al acestora.
- Actualizarea bazei de date cu proiectele propuse de către beneficiarii publici pentru programarea financiară 2021-2027. În acest sens, fiecare autoritate administrativă teritorială / instituție publică și o parte importantă a entităților private din teritoriul ITI DD a fost consultată în ceea ce privește proiectele care se intenționează a fi depuse în perioada următoare.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI

- Primirea solicitărilor din partea posibilibilor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe POR, având în vedere că mai mulți dintre aceștia nu au reușit să pregătească documentațiile până la închiderea apelurilor existente.
 - Actualizarea periodică a informatiilor publicate pe site-ul asociației, www.itideltadunarii.com
 - În data de 27.02.2020 a avut loc la sediul UAT Municipiul Tulcea o întâlnire pentru proiectul MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA. A fost realizată următoarele: rectificarea și actualizarea planului de achiziții al proiectului în ceea ce privește serviciile de elaborare a proiectului tehnic, a asistenței tehnice din partea proiectantului și a lucrărilor de execuție, actualizarea perioadei activităților, a cererilor de plată, corelarea valorii achiziției cu devizul general, caiet sarcini pentru consultanță management pentru implementarea proiectului.
 - În data de 11.03.2020 a avut loc la sediul UAT Municipiul Tulcea o întâlnire pentru proiectele MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA și Modernizarea sediului primăriei Municipiului Tulcea. A fost realizată următoarele: completarea dosare de achiziții în platforma MySMIS, analiza răspunsurilor aferente cererii de clarificare din etapa de precontractare a proiectului
 - În luna februarie 2020, expertul pe achiziții împreună cu experții pe POR din cadrul ADI ITI DD, au realizat **Caietul de sarcini pentru achiziția de experți pentru suportul implementării proiectelor din teritoriul ITI DD**. Astfel se intenționează achiziția de experți în domeniul naval, construcții civile și hidrotehnice, precum și experți în domeniul medical
 - În perioada de referință a fost realizată încadrarea preliminară a propunerilor de proiecte, pe obiectivele politice aferente POR 2021-2027
 - Lunar, în perioada de referință, au fost actualizate situațiile platilor efectuate de către AM POR 204-2020 și transmise către Direcția de analiză și programare din MFE
 - În urma primirii situațiilor generate de MySMIS din partea GLF referitoare la proiectele cu contracte de finanțare deja semnate, s-au făcut situații centralizatoare pe POR cuprinzând informații privind: nume apel, axa prioritară, prioritatea de investiții, titlu proiect, cod SMIS, contract inițial/act adițional, data depunere cerere de finanțare, beneficiar, parteneri, localizare, informații proiect, buget total nerambursabil, buget public total eligibil, TVA corespondent, buget contribuție proprie.
 - Pe baza situațiilor centralizatoare publicate de către ADR SE, lunar, experții au realizat propriile situații centralizatoare privind proiectele depuse, retrase/respinse, în evaluare, contractate, contracte semnate, valoare, beneficiar etc.
 - Experții POR au sprijinit beneficiarii privați și publici în întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări primite de la ADR SE în procesul de evaluare a cererilor de finanțare depuse, astfel încât acestea să fie pertinente, complete și concrete în ceea ce privește solicitarea.
 - Experții POR au centralizat problemele identificate dar și măsurile întreprinse referitor la POR. Problemele au vizat atât perioada de scriere a proiectelor, dar și de implementare
 - Pentru actualizarea hărții proiectelor depuse în cadrul POR pe ITI, s-a solicitat ADR SE o situație pe localizare și buget aferent proiectelor depuse pentru ITI Delta Dunării. În baza situației transmise de către aceștia, experții POR au centralizat datele necesare actualizării hărții.
 - Experții POR au transmis situații privind solicitările venite din partea GLF AI, referitoare la stadiul depunerii și contractării cererilor de finanțare.
 - În luna martie au fost întocmită lista cu indicatorii de program alocat pe fiecare proiect deosebit în cadrul POR 2014-2020
 - Participarea la sesiuni comune de lucru cu coordonatorul ITI pentru a analiza cea mai bună variantă de a monitoriza indicatorii stabiliți în cadrul SIDDDD. Astfel, pentru a putea obține sinteze și raportări pe tipuri de indicatori aferenți diverselor domenii din SIDDDD, s-a realizat o codificare a acestora.
- TIPURILE DE INDICATORI DIN SIDDDD** sunt
- A Indicatori corespunzători proiectelor - selecția de beneficiari în fișa de proiect ce însoțește eliberarea Avizului de conformitate
 - B Indicatori corespunzători unor domenii, care nu se regăsesc în proiecte și pot avea ca sursă date de la INS, ISJ etc
 - C Indicatori ce nu pot fi cuantificați decât urmare unor sondaje
 - D Indicatori care nu sunt aplicabili
- Situația Acordurilor de colaborare încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POR 2014-2020: Din cele 286 contracte de finanțare semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AM POR, până la data prezentului raport, au fost semnate un număr de 85 Acorduri de colaborare, ceea ce reprezintă un procent de 30%. Având în vedere că emiterea unui aviz de conformitate nu a reprezentat condiție de eligibilitate în cadrul axei prioritare 2 din POR, încheierea de acorduri de colaborare cu acești beneficiari a fost dificilă. Astfel, ADI ITI DD a solicitat ADR SE furnizarea de informații privind datele de contact ale acestor beneficiari pentru a putea fi contactați în vederea semnării acordurilor de colaborare. Totuși, s-a sesizat o anumită reticență din partea beneficiarilor, experții ADI ITI DD reiterând că aceste acorduri sunt încheiate doar pentru a veni în sprijinul beneficiarului, și nu a-l împovăra. Urmare a acestei situații, ADI ITI DD reiterează necesitatea emiterii unei instrucțiuni de către AM POR ce are ca scop încheierea acordurilor de colaborare între beneficiari și ADI ITI DD (s-a realizat un draft ce a fost transmis către reprezentanții AM POR).
- Această situație a acordurilor de colaborare este detaliată în tabelul de mai jos, după cum urmează:

	Nr.	Valoare mil. lei	Acorduri de colaborare semnate
2.1.A - Microîntreprinderi	116	95,41	46
2.1.B - Incubatoare de afaceri	1	32,29	
2.2- IMM	117	415,17	3
3.1.B. - Clădiri publice	8	65,23	7
3.1.C - Iluminat public	1	21,44	1
5.1. - Patrimoniul cultural	8	114,79	7
6.1- Drumuri județene	6	295,52	6
8.1.A - Ambulatorii - proiecte nefinalizate	1	4,33	1
8.2.B - UPU - proiecte nefinalizate	1	12,34	1
8.2.B - UPU	1	6,65	1
8.3.B- Persoane cu dizabilitati	2	6,09	2
10.1.A - Grădinite	3	7,95	2
10.1.B - Scolii	16	56,09	5
10.2 - Licee tehnologice	3	47,50	3
TOTAL	286	1.641,56	85

PNDR 2014-2020:

În perioada de referință pentru prezentul raport, expertii PNDR din cadrul ADI ITI au întreprins următoarele acțiuni proactive:

- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea unor potențiali beneficiari / consultanți / beneficiari;
- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați interesați a unor notificări realizate pe baza informațiilor din ghidurile specifice publicate de către AM PNDR și AFIR pentru sesiunile anului 2020, în scopul familiarizării cu condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării finanțărilor dedicate teritoriului ITI DD din PNDR în cadrul sesiunilor cu alocare națională la care pot accesa și beneficiarii din teritoriul ITI DD (este cazul submăsurilor pentru care au fost epuizate fondurile alocate ITI din PNDR 2014-2020, în sesiunile deschise în anii 2017 - 2019);
- Organizarea, în perioada de raportare, de întâlniri cu reprezentanții beneficiarilor privați interesați de depunerea, spre finanțare din fondurile naționale / ITI - PNDR. În cadrul întâlnirilor, beneficiarii au primit clarificările și informațiile necesare privind condițiile de finanțare specifice sau detaliile privind obținerea Avizului de conformitate SIDD DD pentru proiectele lor.
- Implementarea proiectelor cu finanțare ITI din PNDR 2014-2020 din perspectiva Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD) este monitorizată astfel:
 - situația fiecărui proiect din teritoriul ITI este urmarita de experții ADI ITI DD prin legătura directă cu beneficiarii. Pentru derularea în bune condiții a procesului de monitorizare a proiectelor, după semnarea contractelor de finanțare, experții ADI ITI DD s-au deplasat în teren, la sediul beneficiarilor și la locul de implementare a proiectelor, atât pentru pentru semnarea de către beneficiari a *Acordurilor de colaborare ADI ITI DD* - *Beneficiari* - *Anexa 3 la PROCEDURA OPERAȚIONALĂ*

DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA SIDD DD ce vor fi finanțate prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020, cât și pentru a urmări stadiul implementării proiectelor, în concordanță cu procedura de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD.

- situația Acordurilor de colaborare încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din PNDR 2014-2020: Din cele 654 contracte de finanțare semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AFIR, până la data prezentului raport, au fost semnate de ambele parti (ADI ITI DD și beneficiari) un număr de 477 Acorduri de colaborare.

Situația acordurilor de colaborare pentru proiectele cu finanțare din PNDR este detaliată în tabelul de mai jos (procent acorduri de colaborare semnate 72,93%), conținând valori la 02.04.2020:

Submăsura PNDR - ITI	Proiecte contractate		Contracte reziliate		Acorduri de colaborare in curs de semnare	Acorduri de colaborare semnate
	Nr.	Valoare	Nr.	Valoare		
		euro		euro		
Submăsura 4.1 "Investiții în exploatații agricole"	49	21.670.961	-	-	6	43
Submăsura 4.1a "Investiții în exploatații pomicole"	6	3.522.760	2	835.706	0	6
Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole"	6	10.959.866	-	-	0	6
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - irigații"	7	6.793.561	-	-	1	6
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructura de acces agricolă"	4	3.347.047	-	-	1	3
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură silvică"	2	1.421.820	-	-	0	2
Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri"	201	8.180.000	-	-	39	162
Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale"	71	4.790.000	3	210.000	13	55
Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"	187	2.805.500	-	-	85	102
Submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole"	47	8.904.200	1	199.953	10	36
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură de apă/ăpă uzată"	11	14.471.443	-	-	3	8
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură rutieră de interes local"	29	27.694.510	-	-	5	24
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură educațională și socială"	9	2.818.286	-	-	5	4
Submăsura 7.6 "Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural"	20	5.976.230	-	-	7	13
Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"	5	12.990.061	-	-	0	5
TOTAL	654	136.341.995	6	1.245.659	177	477

➤ Urmărirea stadiului implementării proiectelor în concordanță cu PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA SIDD DD ce vor fi finanțate prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020, se realizează prin vizitele de monitorizare la locul de implementare al proiectelor

➤ În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat 21 vizite de monitorizare pe proiecte PNDR, astfel:

Nr. crt.	Măsură PNDR	SM	Beneficiar	Proiect	Cod SMIS / AFIR	Nr. aviz	Data și locul vizitei de monitorizare
1	7	7.2 APA / APA UZATA	UAT COMUNA MIHAI VITEAZU	ÎNFIINȚARE SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA SINOE, COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDEȚUL CONSTANȚA	0720A010021721400009	28 / 2017	27.01.2020 MIHAI VITEAZU
2	7	7.2 DRUMURI	UAT COMUNA MIHAI VITEAZU	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MIHAI VITEAZU	0720R010031721400032	631 / 2017	27.01.2020 MIHAI VITEAZU
3	6	6 3	LIVINSCHI ILIE CRISTIAN P.F.A.	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LIVINSCHI ILIE CRISTIAN, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	06300010031823806643	1052 / 2018	09.03.2020 TULCEA
4	6	6 3	ENACHE DENIS – GEORGIAN P.F.A.	DEZVOLTARE FERMĂ APICOLĂ ENACHE DENIS - GEORGIAN PFA	06300010051823806693	1105 / 2018	10.03.2020 PARCHES / SOMOVA
5	6	6 3	OPREA C. GHEORGHE P.F.A.	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE OPREA C.GHEORGHE	06300010051823806694	1104 / 2018	10.03.2020 TULCEA
6	6	6 3	GOOD JOB CONSTRUCT S.R.L.	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GOOD JOB CONSTRUCT SRL, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	0630001003182380644	1053 / 2018	10.03.2020 TULCEA
7	4	4.3 IRIGATII	O.U.A.I. DENISTEPE	MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAȚII SPP 9 - OUI DENISTEPE - JUDEȚUL TULCEA	04301010031723800003	710 / 2017	10.03.2020 MIHAI BRAVU

8	6	6 1	SIMION NICOLAE AGRO PFA	INSTALARE FERMIER SIMION NICOLAE PFA, LOC. SATU NOU, JUDETUL TULCEA	06100010051723800164	608 / 2017	10.03.2020 SATU NOU / MIHAI BRAVU
9	6	6 1	COCOLOS ANA – ELENA PFA	INSTALARE TANAR FERMIER MANEA ANA-ELENA PFA, LOC. BABADAG, JUD. TULCEA	'06100010051723800163	606 / 2017	11.03.2020 BABADAG
10	6	6 2	PAVEL PAVEL – IONUT P.F.A.	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII PAVEL PAVEL – IONUT PFA, LOC. SATU NOU, JUD. TULCEA	'06200010011723800065	225 / 2017	10.03.2020 SATU NOU / MIHAI BRAVU
11	6	6 3	NICHITA G. NICULAE APICULTOR P.F.A.	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE NICHITA G. NICULAE APICULTOR PFA, MIHAI BRAVU, TULCEA	'06300010041723800053	738 / 2017	10.03.2020 MIHAI BRAVU
12	6	6 3	SIMION S. DUMITRU P.F.A.	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE SIMION S. DUMITRU PFA, SATU NOU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUD. TULCEA	'06300010051823806701	1097 / 2018	10.03.2020 SATU NOU / MIHAI BRAVU
13	6	6 3	IOSIF AURELIA P.F.A.	IOSIF AURELIA PFA – CRESTEREA ALBINELOR IN SATU NOU	'06300010021823805754	936 / 2018	10.03.2020 SATU NOU / MIHAI BRAVU
14	7	7 2	UAT COMUNA MIHAI BRAVU	MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL	"0720R010021723800013	125 / 2017	10.03.2020 TURDA / SATU NOU / MIHAI BRAVU /
15	7	7 2	UAT COMUNA MIHAI BRAVU	CONSTRUIRE GRADINTITA SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU	'0720E010031723800033	625 / 2017	10.03.2020 TURDA / MIHAI BRAVU
16	7	7 6	UAT COMUNA MIHAI BRAVU	MODERNIZARE CAMIN CULTURAL SAT MIHAI BRAVU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL TULCEA	'0760C010031723800008	89 / 2017	10.03.2020 MIHAI BRAVU
17	7	7 6	UAT COMUNA MIHAI BRAVU	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL TULCEA	0760C010031723800005	91 / 2017	10.03.2020 TURDA / MIHAI BRAVU
18	7	7 6	UAT COMUNA MIHAI BRAVU	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT SATU NOU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDETUL TULCEA	'0760C010031723800006	90 / 2017	10.03.2020 SATU NOU / MIHAI BRAVU
19	4	4 1 Vegetal	DRAGOI EUGEN PFA	MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ (ACHIZIȚIE MAȘINI ȘI UTILAJE AGRICOLE, SPAȚIU NECESAR MICRO FNC)	0410V010021721400040	582 / 2017	27.01.2020 SINOIE / MIHAI VITEAZU

20	6	6 4	S.C. IZORA TUR S.R.L.	CONSTRUIRE PEENSIUNE AGROTURISTICĂ CU 8 CAMERE CAZARE P+E ȘI ÎMPREJMUIRE STRADALĂ	06400010011823800002	937 / 2018	20.03.2020 CRISAN
21	6	6 3	RADASCHIN I. NELU P.F.A	DEZVOLTAREA STUPINEI RADASCHIN I.NELU PFA, COMUNA CRIȘAN, SAT MILA 23, JUDEȚUL TULCEA	06300010021823806474	1022 / 2018	20.03.2020 MILA 23 / CRISAN

➤ În perioada care face obiectul prezentului raport (ianuarie – martie 2020), experții PNDR au inițiat / participat la întâlniri de lucru cu beneficiari și potențiali beneficiari, consultanți, reprezentanți ai beneficiarilor publici din teritoriul ITI Delta Dunarii. Subiectele abordate la aceste întâlniri au acoperit o gamă largă de probleme, astfel: potențialii beneficiari au fost interesați de condițiile de eligibilitate și sumele rămase nealocate, în perspectiva deschiderii unor noi apeluri naționale în anul 2020 și cu scopul pregătirii din timp a unor cereri de finanțare; alți beneficiari au fost interesați de etapele de evaluare în care se află cererile de finanțare depuse în cursul anului 2019; persoane fizice interesate de posibilitățile de finanțare a unor mici afaceri; potențiali beneficiari care și-au manifestat interesul pentru finanțări pe următorul exercitiu bugetar al UE. etc Astfel, în perioada 4 – 14 martie 2020, a fost lansat în consultare ghidul beneficiarului pentru sM 6.1 – *Sprijin pentru instalarea tanarului fermier*, submăsură pentru care, în perioada ianuarie – februarie, au fost identificate în urma procesului de consultare lansat în trimestrul IV 2019, proiecte aparținând potențialilor beneficiari din Teritoriul ITI Delta Dunării, interesați a depune proiecte pe apelul național, inițial anunțat a se deschide în perioada martie – aprilie a.c. În toată această perioadă de consultare, s-a acordat asistență, prin răspunsuri și clarificări la chestiuni adresate de potențiali beneficiari. Este de menționat faptul că, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României în urma evoluției situației epidemiologice determinată de răspândirea COVID-19, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM-PNDR) a decis amânarea lansării sesiunilor de depunere proiecte pentru submăsurile 4.2 – Unități de sacrificare de mică capacitate, 4.3 – componenta Irigații, 6.1., prevederile conținute de notificările AM fiind aduse la cunoștința potențialilor beneficiari prin anunțurile postate pe website-ul ADI ITI DD sau alte canale media.

POPAM 2014-2020:

➤ În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat 1 vizita de monitorizare pe proiecte POPAM, astfel:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului
1.	11.02.2020	Reprezentantul beneficiarului privat SC PISCICOLA TOUR AP LUNCA SRL și experți ai ADI ITI DD	POPAM (M II.2)	Proiectul "CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE LA SC PISCICOLA TOUR AP LUNCA SRL" este în implementare. Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POPAM.

➤ În perioada ianuarie 2020 – martie 2020 au fost publicate, pe site-ul www.ampeste.ro, următoarele documente/informații de interes pentru beneficiarii/potențiali beneficiari ai POPAM: lansarea apelului nr.1 de cereri de finanțare pentru Măsura II.4. – Activități de Cooperare și ulterior informarea privind prelungirea acesteia până la data de 11.06.2020; lista cererilor de finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obținut - Măsura IV.4 apel 6 și Măsura IV.4 apel 6 (ADI ITI); clasamentul final al cererilor de finanțare în cadrul apelului 6 pentru Măsura IV.4 și Măsura IV.4 (ADI ITI) și Măsura IV.4 (ADI ITI); notificarea privind suspendarea contractelor de finanțare pentru beneficiarii Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, până la data încetării stării de urgență declarate pe întreg teritoriul României; notificarea privind semnarea de către beneficiarii contractelor de finanțare precum și a actelor adiționale aferente acestora numai în sistemul informatic MySMIS până la data încetării stării de urgență declarate pe întreg teritoriul României.

➤ Având în vedere solicitarea de suplimentare a sumei alocate proiectelor finanțate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, formulată cu adresa nr. 260/11.03.2020 de Asociația Grup Local pentru Pescarie Durabila în Delta Dunarii – FLAG Delta Dunarii, înregistrată la ADI ITI DD sub nr. 521/11.03.2020, pentru a veni în sprijinul solicitării FLAG Delta Dunarii, ADI ITI DD a trimis către DGP AM POPAM o solicitare privind necesitatea unei alocări de fonduri în valoare totală de aproximativ 8,5 milioane de euro care ar contribui la atingerea obiectivelor Priorității Uniunii 4 din POPAM – „Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporierea coeziunii teritoriale”, respectiv: creșterea numărului de locuri de muncă (atât directe, pentru pescari și acvacultori, cât și indirecte) și diversificarea către activități alternative și complementare.

- AM POPAM publica constant pe site-ul www.ampeste.ro actualizarea documentelor: Lista beneficiarilor POPAM 2014-2020, Stadiul implementării POPAM 2014-2020 și Lista contractelor+plati pe județ, iar experții ADI ITI DD completează lunar în Baza de date ADI ITI DD informațiile despre proiectele depuse/contractate/finalizate, sume rambursate, indicatori îndepliniți, etc.
- Au fost completate în Baza de date ADI ITI DD, pe baza informațiilor primite de la beneficiari – prin transmiterea Rapoarelor de Progres sau a Cererilor de Finanțare, după caz, informații despre Indicatorii de Proiect asociați, pentru a fi urmărită implementarea lor și impactul acestora asupra teritoriului ITI DD. De asemenea au fost completați Indicatorii SIDD DD asociați proiectelor care se implementează, în vederea monitorizării SIDD DD.

POC 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a tuturor informărilor/ sintezelor/ noutăților legislative/ instrucțiunilor publicate în consultare, și nu numai, de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite atât în momentul accesării alocațiilor financiare propuse prin intermediul acestui program operațional (POC 2014-2020), cât și a condițiilor ce trebuie respectate în perioada de implementare a proiectelor pentru care s-a încheiat/semnat un contract de finanțare, după caz (<http://mfe.gov.ro/program/autoritati-de-management/am-poc/>).
- Popularizarea, în rândul beneficiarilor ce au depus proiecte în cadrul apelului PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV, lansat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, AP.1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI), în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, și care vor semna Contractul de Finanțare cu reprezentanții AM POC, a "Procedurii de monitorizare pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 pentru teritoriul ITI Delta Dunării". În etapa de implementare a proiectului, monitorizarea realizată la nivel local, de experții POC din ADI ITI DD, după ce, în prealabil, se vor încheia/semnă Acorduri de Colaborare cu fiecare beneficiar în parte, va urmări în general: *progresul înregistrat în derularea proiectului; îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor strategice/pilonilor/domeniilor prioritare/obiectivelor sectoriale din SIDD DD, în care se încadrează proiectul, conform avizului acordat; identificarea riscurilor apărute/sau a riscurilor ce pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora, acordând, după caz, la solicitarea beneficiarilor sprijin în diminuarea/eliminarea acestora; propunerea unor acțiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, eficientă și la timp a proiectului, sau de remediere a deficiențelor înregistrate; evaluarea impactului și a contribuției fiecărei intervenții propuse prin proiect asupra/la dezvoltarea durabilă și integrată a teritoriului ITI Delta Dunării.*
- Analiza de către experții POC din cadrul ADI ITI DD a logicii intervențiilor elaborate pentru fiecare obiectiv de politică din perioada de programare 2021-2027, inclusiv a tuturor documentelor de programare puse la dispoziție de către reprezentanții responsabili din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a documentelor rezultate în urma întâlnirilor la care a participat coordonatorul ADI ITI DD cu toate modificările pe care ministerul le negociază cu reprezentanții Comisiei Europene (cu accent pe OT 1 – O europă mai inteligentă, OT 3 – O europă mai conectată (broadband))
- Activitatea de help-desk realizată de experții POC din cadrul ADI ITI DD în perioada de referință a prezentului raport, a avut în vedere derularea unor activități referitoare la:
 - Popularizarea pe site-ul Asociației ADI ITI DD și transmiterea tuturor beneficiarilor a CALENDARULUI LANSĂRIILOR POC sau a altor documente relevante, ori de câte ori a fost cazul (instrucțiuni pentru beneficiari, ghiduri ale solicitanților, etc.)
 - Elaborarea de situații statistice pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operațional Competitivitate, AP.2 TIC, a căror finanțare se face din alocarea indicativă prevăzută pentru acest program în cadrul mecanismului ITI, ori de câte ori a fost cazul (situații care conțin atât problemele identificate cât și soluții propuse de experții ADI-ITI DD).
 - Identificarea de către experții POC din ADI ITI DD a surselor posibile de colectare a datelor pentru indicatorii prevăzuți în SIDD DD aferenți Programului Operațional Competitivitate (AP.1 și AP.2), astfel încât activitatea de monitorizare a acestor indicatori prevăzuți în strategie să se deruleze la parametri calitativi.
 - Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.

POCU 2014 -2020:

- Activitatea de help-desk a constat în principal, în întâlniri și acordare de consultanță pentru beneficiari prin:

- actualizarea secțiunii destinate POCU, au fost transmise spre publicare documente aferente diverselor întâlniri de lucru, instructiuni, corrigendum-uri, lansare ghiduri în consultare publică, etc.;
 - acordarea de consultanță și sprijin în ceea ce privește documentația necesară în vederea transmiterii pentru obținerea avizului de conformitate, atât beneficiarilor privați cât și a instituțiilor publice care întocmesc/ au întocmit proiecte, pentru apelurile ce urmează a fi deschise în teritoriului ITI DD pe POCU;
 - urmărirea indicatorilor SIDDD: realizarea bazei de date cu indicatorii SIDDD: transmiterea de adrese către ISJ Tulcea, ISJ Constanța, AJPIS Tulcea, AJPIS Constanța, AJFOM Tulcea, AJFOM Constanța, DJS Tulcea și DJS Constanța în vederea colectării, procesării și raportării de date;
 - urmărirea indicatorilor de program POCU 2014-2020- realizarea bazei de date cu indicatorii de program pentru cele 7 contracte de finanțare POCU 2014-2020 din teritoriul ITI DD;
- Situația Acordurilor de colaborare încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POCU 2014-2020: Din 7 contracte de finanțare, până la data prezentului raport, au fost semnate de ambele părți (ADI ITI DD și beneficiari) un număr de 7 Acorduri de colaborare;
- **În cadrul POCU, în perioada prezentului raport au avut loc întâlniri de lucru și ateliere de lucru între experți POCU - ADI ITI DD** și beneficiari și/sau reprezentanții acestora, consultanți, ce au avut ca scop analiza portofoliului de proiecte în vederea redeschiderii de apeluri pe Programul Operațional Capital Uman, precum și estimarea alocațiilor financiare pe fiecare axa prioritară
- În perioada de raportare, experții POCU din ADI ITI DD au efectuat **2 întâlniri și 2 ateliere de lucru**, astfel:

Nr. crt	Data	Denumire - Tema	Locul de desfasurare
1	10.02.2020	Analiza portofoliului de proiecte în vederea redeschiderii de apeluri –POCU 2014-2020-Axa 4- Incluziune socială și combaterea sărăciei Axa Prioritară 4 - „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”	Sediul DGASPC - TULCEA
2	12.02.2020	Analiza portofoliului de proiecte în vederea redeschiderii de apeluri –POCU 2014-2020-Axa 4- Incluziune socială și combaterea sărăciei Axa Prioritară 4 - „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” O.S. 4.2: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării; O.S. 4.4: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Buncii comunității – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII; O.S. 4.12, 4.13, 4.14: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri; O.S. 4.15: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate; O.S. 4.16: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale;	Sediul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din strada Păcii, nr. 20, etaj II,
3	26.02.2020	POCU – Axa 3 „Locuri de muncă pentru toți” O.S. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării; Axa Prioritară 4 - „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Axa 6 „Educație și competențe” OS 6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-6, Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Educație de calitate în teritoriul ITI Delta Dunării; OS 6.12 Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii.	Sediul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din strada Păcii, nr. 20, etaj II,

4	27.02.220	Analiza portofoliului de proiecte în vederea redeschiderii de apeluri –POCU 2014-2020: Axa 3 „Locuri de muncă pentru toți” O.S. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării; Axa Prioritară 4 - „Incluziunea socială și combaterea sărăciei ” O.S. 4.2: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării; O.S. 4.4: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Bunicii comunității – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII; O.S. 4.12, 4.13, 4.14: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri; O.S. 4.15: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate; O.S. 4.16: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale; Axa 6 „Educație și competențe” OS 6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-6, Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Educație de calitate în teritoriul ITI Delta Dunării; OS 6.12 Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii.	Sediu Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din strada Păcii, nr. 20, etaj II,
---	-----------	--	--

POCA 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință
- Transmiterea către solicitanții eligibili - Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea- a tipurilor de apelurilor de proiecte lansate de către AM POCA în perioada de referință, respectiv - anunțul de lansare, valoarea, durată estimată, precum și a tuturor documentelor specifice elaborate de AM în cadrul fiecărui apel în parte: ghidul solicitantului, grila de evaluare administrativă, grila de evaluare tehnică și financiară, formatul cererii de finanțare sau formatul fișei de proiect (după caz), instrucțiuni privind competarea Cererii de Finanțare în sistemul electronic MySmis și purtarea unor discuții referitoare la elaborarea unei cereri de finanțare care să se plieze pe nevoile instituției.
- Asistență tehnică /help desk oferit reprezentanților UAT Municipiul Tulcea în elaborarea documentelor solicitate de reprezentanții AM POCA pentru Contractele de Finanțare – SIPOCA 484 și a beneficiarului UAT Consiliul Județean Tulcea pentru proiectul ”*Soluții administrative moderne – dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul consiliului județean Tulcea*” – SIPOCA 686.
- Monitorizarea proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. În cadrul acestor activități de monitorizare au fost discutate stadiul implementării proiectelor, stadiul depunerii/aprobării Cererilor de Plata, Calendarul activităților, rezultate asumate prin contractul de finanțare și îndeplinite (după caz), probleme apărute/soluții pentru remedierea lor (după caz) – pentru proiectele SIPOCA 484 și SIPOCA 686
- Analiza logicii intervențiilor elaborate pentru fiecare obiectiv de politică din perioada de programare 2021-2027, inclusiv a tuturor documentelor de programare puse la dispoziție de către reprezentanții responsabili din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a documentelor rezultate în urma întâlnirilor la care a participat coordonatorul ADI ITI DD cu toate modificările pe care ministerul le negociază cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru viitoarea perioadă de programare.
- Identificarea surselor posibile de colectare a datelor pentru indicatorii prevăzuți în SIDD DD, pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, astfel încât activitatea de monitorizare a acestor indicatori din strategie să se deruleze la parametri calitativi.
- Popularizarea pe site-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

ACTIVITATEA DE HELP-DESK derulată de către EXPERTII COMUNICARE și EXPERTUL IT din cadrul Asociației ADI ITI DD:

ADI ITI, prin experții pe programe și experții din cadrul biroului de Comunicare, a asigurat furnizarea asistenței tehnice de help-desk și informarea interactivă a beneficiarilor fondurilor ESI asupra oportunităților de finanțare, sprijinindu-i atât în etapa de pregătire a cererilor de finanțare cât și în etapa de implementare, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru. Astfel, activitatea de Help-desk pentru beneficiarii fondurilor ESI, din teritoriul ITI, s-a derulat în următoarele moduri:

- o Help-desk informatic, help-desk telefonic sau întâlniri, la solicitarea beneficiarilor, ori de câte ori a fost cazul.
- o De asemenea, în perioada **IANUARIE-MARTIE 2020**, pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru informarea tuturor beneficiarilor și asigurarea transparenței în comunicare a asociației ADI ITI, în secțiunea avize, a fost actualizată - **"Lista centralizată cu AVIZELE DE CONFORMITATE"** emise de experți, pentru fiecare Program Operațional care are alocări indicative pe mecanismul ITI.
- o Au fost trimise/ primite răspunsuri/ informări/ anunțuri atât către beneficiarii publici cât și către beneficiarii privați, după cum urmează:
 - aproximativ 53 de e-mail-uri transmise și 70 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna **IANUARIE 2020**
 - aproximativ 61 de e-mail-uri transmise și 81 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna **FEBRUARIE 2020**
 - aproximativ 178 de e-mail-uri transmise și 174 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna **MARTIE 2020**.

În afara acestor e-mail-uri primite/transmise de pe adresa oficială a ADI ITI, exista și e-mail-uri transmise de către fiecare expert al Asociației.

- o Expertul IT a furnizat suportul necesar bunei funcționări a sistemului software help-desk și a sprijinit activitatea de populare/ actualizare cu informații, documentații, materiale furnizate de experții pe programe sau experții din cadrul compartimentului de comunicare, pe site-ul propriu, respectiv www.itideltadunarii.com.
- o Actualizarea permanentă a website-ului cu informații relevante – *consultare publică ghiduri POCU O.S. 3.12, posturi scoase la concurs ADI ITI DD, rezultate concurs, consultare publică ghiduri reducerea efectelor dezastrelor naturale PNDR, atelier de lucru POCU, consultare publică ghid POR 2020/8/8.1/8.3/C, consultare publică ghid tânărilor PNDR, actualizare ghid POCU Sprijin pentru întreprinderi sociale, lansare apel pentru conservarea patrimoniului cultural POR, amânare lansare sesiuni de proiecte MADR – COVID 19, acțiuni de sprijin pentru proiecte, în contextul COVID 19 – POR, POAT, notificare suspendare contracte de finanțare pentru beneficiarii POPAM, măsuri pentru protejarea beneficiarilor de fonduri europene derulate prin PNDR, consultare publică ghid dezvoltare infrastructură de termoficare în orașe POIM, clarificări POCU, avizare achiziții publice pentru investițiile derulate de autoritățile locale avizate de AFIR doar prin intermediul on-line, MADR platformă online dedicată micilor producători de legume, consultare publică ghid situație de epidemie POCU, solicitare clarificări pentru apelul POCU/711/6/14 Stagii de practică pentru elevi – ITI DD, etc.*
- o S-au publicat informații utile ce pot determina entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediul privat, să acceseze și să implementeze cu succes finanțările europene puse la dispoziție în perioada de programare 2014-2020, pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și evenimentele / *întâlnirile/ organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației, după cum urmează:*
- o **APARIȚII ÎN MASS MEDIA LOCALĂ ȘI NAȚIONALĂ** (acolo unde există referire la mecanismul/proiecte finanțate prin ITI)
- o 67 apariții (articole cu privire la proiectele implementate prin mecanismul ITI, proiectul derulat de ADI ITI DD, proiecte depuse în teritoriul ITI, etc.) în lunile ianuarie – martie 2020, din care referitoare la POIM 28, POR 27, PNDR 2 și cu caracter general 10.

POSTĂRI PE CONTUL OFICIAL DE FACEBOOK www.facebook.com/itideltadunarii

- ✓ 7 postări ianuarie 2020,
- ✓ 10 postări februarie 2020,
- ✓ 22 postări martie 2020.

➤ **Susținerea beneficiarilor publici/privati în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării, în conformitate cu alocările indicative prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020**

< se vor detalia elemente privind >>>

- *Inițiativele organizate la inițiativa personalului ADI ITI DD, pentru a prezenta și explica potențialilor beneficiari locali conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform ghidurilor fiecărei Program Operațional la nivel de Axa Prioritară / Măsură / Prioritate de Investiție (după caz);*
- *modalitățile de dezvoltare și consolidare a rețelei de proiecte din teritoriul ITI Delta Dunării, prin îndrumarea personalului implicat din cadrul Consiliilor Județene Tulcea și Constanța sau al primărilor din orașele și comunele aflate în teritoriul ITI Delta Dunării;*
- *asistarea altor categorii de beneficiari publici/privati, atât în etapa de formulare a propunerii de proiect/ elaborarea Cererilor de Finanțare, cât și în perioada de implementare a proiectelor aprobate, în vederea evitării întârzierilor sau rezilierii contractelor;*
- *serviciile de helpdesk acordate pentru toate categoriile de beneficiari (informații privind documentele necesare, procedurile de achiziții publice, dacă este cazul, criterii de selecție, sfaturi practice, etc.);*
- *avizarea propunerilor de proiecte privind relevanța acestora față de SIDD (DD);*

- **Susținerea potențialilor beneficiari, acordarea de asistență tehnică de către experții Asociației ADI ITI DD, organizarea de consultări cu părțile interesate, atât din mediul public cât și din cel privat, în cadrul cărora au fost prezentate oportunitățile/ modalitățile de finanțare ce pot fi accesate prin intermediul Programelor Operaționale - POIM, POC, POCA, POCU, POPAM, PNDR, POR, programe cu alocări indicative distincte pentru mecanismul ITI; identificarea de propuneri de proiecte viabile pentru teritoriul Deltei Dunării care pot să contribuie atât la protejarea teritoriului ITI cât și la dezvoltarea economiei locale. Discuțiile purtate au vizat inclusiv simulări pe grilele de evaluare pentru a verifica posibilitatea îndeplinirii punctajului minim de către beneficiari. S-a supus atenției AM –urile în diversele întâlniri de lucru organizate punctual pe programe că acolo unde sunt ghiduri dedicate teritoriului ITI, unde competiția se desfășoară numai la acest nivel și alocarea este distinctă nu se justifică niste praguri mari ale punctajelor minime.**
- **Elaborarea de către experții compartimentului tehnic al ADI ITI DD de comentarii/ observații pentru ghidurile specifice ITI sau pentru ghidurile aflate în consultare la nivel național și care urmează să fie lansate, după încetarea stării de urgență. Transmiterea acestor comentarii către Autoritățile de Management a Programelor Operaționale în vederea inserării lor în documentele finale.**
- **Transmiterea către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene, a Calendarelor estimative de lansări, în special pentru Programele Operaționale care au lansări dedicate ITI, precum și a tuturor documentelor de program pe care fiecare solicitant trebuie să le elaboreze / să le atașeze la Cererile de Finanțare ce vor fi încărcate în sistemul informatic MySms/ depuse la Organismele Intermediere responsabile cu evaluarea tehnică și financiară a proiectelor (după caz).**
- **Acordarea avizelor de conformitate cu SIDD DD de către echipa de experți a Asociației, după cum urmează:**
 - În luna IANUARIE 2020 – 5 avize emise de experții ADI ITI DD, după cum urmează:**
 - POIM*** - au fost acordate 2 (două) **AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
 - POPAM*** - au fost acordate 3 (trei) **AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
 - În luna FEBRUARIE 2020 – 3 avize emise de experții ADI ITI DD, după cum urmează:***
 - POIM*** - au fost acordate 3 (trei) **AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
 - **Actualizarea permanentă a bazei de date centralizate, cu AVIZELE DE CONFORMITATE acordate de experții ADI ITI Delta Dunării** în perioada de referință, pentru fiecare Program Operațional care are alocări indicative pe mecanismul ITI, inserarea tuturor informațiilor referitoare la: solicitant, date de identificare a solicitantului (reprezentant legal, localitate, adresă, etc.), denumirea proiectului, valoarea estimată, numărul avizului, program operațional, axă prioritară/prioritate de investiție/obiectiv specific/măsură (după caz), numele persoanelor/echipei care a evaluat dosarul depus de solicitant în vederea obținerii avizului de conformitate cu SIDD DD 2030 (conform procedurilor interne), atașarea avizului scanat la baza de date.
 - **Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor vizite de monitorizare:** Având în vedere necesitatea monitorizării proiectelor derulate prin mecanismul ITI Delta Dunării, experții comunicare din cadrul ADI ITI DD au efectuat, împreună cu experții pe programe, vizite la sediul / punctele de lucru ale beneficiarilor fondurilor ESI. Pentru a asigura vizibilitatea proiectelor implementate în teritoriul ITI DD, s-au realizat materiale foto-video și mini-interviuri care evidențiază stadiul proiectelor și accentuează importanța mecanismului ITI în dezvoltarea teritorială. Rezultatele acestor vizite se vor publica atât pe site-ul www.itideltadunarii.com, cât și pe platforma socială – contul oficial facebook - <https://www.facebook.com/itideltadunarii>. Situația fiecărui proiect din teritoriul ITI este urmarită de experții pe programe ADI ITI DD prin legătură directă cu beneficiarii – prin procesul de monitorizare a proiectelor.
 - **Pe componenta PROMOVARE - VIZIBILITATE**, în perioada ianuarie – martie 2020, s-au efectuat vizitele de monitorizare la beneficiari publici și privați, realizate împreună cu experții pe programe, în cadrul cărora experții Comunicare au realizat interviuri / înregistrări / materiale foto video. Pentru proiectele finanțate prin POIM, PNDR, POCU, POR aflate în etapa de implementare, în cadrul vizitelor de monitorizare din perioada de raportare s-au făcut înregistrări pentru promovarea proiectelor ca exemple de bună practică.
 - **Totodată, au fost create pe site-ul oficial www.itideltadunarii.com 2 rubrici: "vizite de lucru" și "proiecte de bune practice".**

Sustinerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI de către echipa de experți pe programe a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării:

1. POIM 2014-2020:

- Pentru proiectul vizând *reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare a Portului Sulina* au fost obținute toate avizele necesare, urmând ca în decursul lunii aprilie să se finalizeze etapa de încărcare a Cererii de Finanțare în aplicația MySmis.
- Cele doua proiecte de reabilitare și modernizarea a infrastructurii portuare administrate de AZL Sulina, respectiv Perimetrul I și zona Cap Mol sunt în faza finala de avizare, expertii POIM fiind în consultare cu personalul implicat pentru accelerarea depunerii cererii de finanțare.
- Este în implementare contractul de finanțare pentru proiectul non-economic "*Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul "Delta Dunării" Tulcea*" – cod SMIS2014+ 123542. Au fost încheiate achizițiile de echipamente din cadrul proiectului, fiind în evaluare procedura de achiziție pentru lucrări.
- Operatorul regional SC AQUASERV SA a refăcut *Studiul de Fezabilitate* pentru proiectul ce vizează *reabilitarea, extinderea și înființarea rețelelor de apă și apă uzată, a stațiilor de tratare apă potabilă și a stațiilor de epurare aferente rețelelor din UAT-urile care fac parte din operatorul regional (Tulcea – inclusiv Mineri și Tudor Vladimirescu, Babadag, Măcin, Isaccea, Sulina, Crișan, C.A. Rosetti, Pardina, Chilia Veche, Ceatalchioi, Murighiol, Văcăreni)*. Operatorul regional pregătește cererea de finanțare pentru contractele de lucrări. ADI ITI Delta Dunării s-a implicat și a sprijinit beneficiarul pentru obținerea avizelor necesare.
- AXA 7.1 - UAT Municipiul Tulcea a solicitat ADI ITI DD în 17.02.2020 identificarea unei surse de finanțare pentru o propunere de proiect integrat cu titlul: „Reabilitare surse de producere energie termică și rețele de transport și distribuție energie termică în Municipiul Tulcea”, anexand în acest sens documentul „STUDIU PRIVIND REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMIFICARE DIN MUNICIPIUL TULCEA” întocmit de operatorul SC ENERGOTERM SA cu o valoare totală estimată a investiției de 40.000.000 euro. ADI ITI DD a făcut demersuri către AM POIM pentru deschiderea unui apel dedicat pentru Obiectivul specific 7.1 B. “Proiecte de termoficare integrate ale altor autorități locale” pentru finanțarea acestei investiții în Municipiul Tulcea și a obținut publicarea în consultare a publică ghidului „Dezvoltarea infrastructurii de termoficare”, în urma revizuirii acestuia, în data de 13.02.2020.
- AXA 5.1 - Având în vedere ca ANAR a solicitat avize ITI DD pentru 2 proiecte din cele preidentificate dar nu a depus cerere de finanțare decât pentru proiectul Reducerea eroziunii costiere Faza II 2014-2020 (Aviz de Conformitate cu SIDD DD nr. 18/07.03.2018 pentru obiectul Protecția și reabilitarea litoralului românesc al Marii Negre în zona stăvilarelor Edighiol și Periboina), suma de 44.235.294 euro pe care AM POIM a alocat-o către ITI Delta Dunării nu a fost atrasă în totalitate. În consecință, expertii ADI ITI DD au făcut demersuri către ANAR, ABAD-L și CNAIR pentru transmiterea de informații privind maturitatea și data estimată de depunere a Cererilor de Finanțare pentru proiectele identificate ca prioritate, finanțabile din POIM 2014-2020 - Axa prioritară 5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și a gestionarea riscurilor, Obiectivul Specific 5.1. Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră.
- AXA 4.1 - Au fost efectuate 6 vizite de monitorizare în cadrul axei 4.1 din cadrul POIM în perioada de raportare, la sediul ARBDD, pentru monitorizarea proiectelor „măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context internațional”, „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu”, „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice -Complexele lacustre Dunavăț-Dranov, Razim-Sinoie, Zona Sinoie-Istria-Nuntași” și „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Șontea-Fortuna, Matia-Merhei, Somova-Parcheș”

2. POR 2014-2020:

- Transmiterea, către toți beneficiarii publici, a unor informări/sinteze realizate din ghid – condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POR, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile dedicate și lansate de către AM POR în perioada de referință. Acestea s-au referit la apelurile deschise pe Axa 8, PI 8.1.A Ambulatorii și 8.2.B SJU ITI, care au ca beneficiar UAT Consiliul Județean Tulcea.
- Au fost transmise comentarii la ghidul în consultare aferent P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C-apel 3, unde ITI are alocare dar nu mai există proiecte, propunând AM POR realocarea sumelor către grupul vulnerabil persoane varstnice, unde DGASPC Tulcea are nevoie de finanțare pentru proiectele pe care intenționează să le depună.

- Actualizarea bazei de date cu proiectele propuse de către beneficiarii publici pentru POR 2014-2020. În acest sens, fiecare autoritate administrativă teritorială / instituție publică din teritoriul ITI DD a fost consultată în ceea ce privește stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, precum și măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritățile de Management pentru POR 2014-2020 privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, existența documentelor de proprietate / inventariere și reglementarea statutului juridic al acestora.
- Actualizarea bazei de date cu proiectele propuse de către beneficiarii publici pentru programarea financiară 2021-2027. În acest sens, fiecare autoritate administrativă teritorială / instituție publică și o parte importantă a entităților private din teritoriul ITI DD a fost consultată în ceea ce privește proiectele care se intenționează a fi depuse în perioada următoare.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI
- Primirea solicitărilor din partea posibililor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe POR, având în vedere că mai mulți dintre aceștia nu au reușit să pregătească documentațiile până la închiderea apelurilor existente.
- Actualizarea periodică a informațiilor publicate pe site-ul asociației, www.itideltadunarii.com
- În data de 27.02.2020 a avut loc la sediul UAT Municipiul Tulcea o întâlnire pentru proiectul MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA. A fost realizată următoarele: rectificarea și actualizarea planului de achiziții al proiectului în ceea ce privește serviciile de elaborare a proiectului tehnic, a asistenței tehnice din partea proiectantului și a lucrărilor de execuție, actualizarea perioadei activităților, a cererilor de plată, corelarea valorii achiziției cu devizul general, caiet sarcini pentru consultanță management pentru implementarea proiectului.
- În data de 11.03.2020 a avut loc la sediul UAT Municipiul Tulcea o întâlnire pentru proiectele MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA și Modernizarea sediului primăriei Municipiului Tulcea. A fost realizată următoarele: completare dosare de achiziții în platforma MySMIS, analiza răspunsurilor aferente cererii de clarificare din etapa de precontractare a proiectului
- În luna februarie 2020, expertul pe achiziții împreună cu experții pe POR din cadrul ADI ITI DD, au realizat **Caietul de sarcini pentru achiziția de experți pentru suportul implementării proiectelor din teritoriul ITI DD**. Astfel se intenționează achiziția de experți în domeniul naval, construcții civile și hidrotehnice, precum și experți în domeniul medical
- În perioada de referință a fost realizată încadrarea preliminară a propunerilor de proiecte, pe obiectivele politice aferente POR 2021-2027
- Lunar, în perioada de referință, au fost actualizate situațiile platilor efectuate de către AM POR 204-2020 și transmise către Direcția de analiză și programare din MFE
- În urma primirii situațiilor generate de MySMIS din partea GLF referitoare la proiectele cu contracte de finanțare deja semnate, s-au făcut situații centralizatoare pe POR cuprinzând informații privind: nume apel, axa prioritară, prioritatea de investiții, titlu proiect, cod SMIS, contract inițial/act adițional, data depunerii cererii de finanțare, beneficiar, parteneri, localizare, informații proiect, buget total nerambursabil, buget public total eligibil, TVA corespondent, buget contribuție proprie.
- Pe baza situațiilor centralizatoare publicate de către ADR SE, lunar, experții au realizat situații centralizatoare privind proiectele depuse, retrase/respinse, în evaluare, contractate, contracte semnate, valoare, beneficiar etc.
- Experții POR au sprijinit beneficiarii privați și publici în întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări primite de la ADR SE în procesul de evaluare a cererilor de finanțare depuse, astfel încât acestea să fie pertinente, complete și concrete în ceea ce privește solicitarea.
- Experții POR au centralizat problemele identificate dar și măsurile întreprinse referitor la POR. Problemele au vizat atât perioada de scriere a proiectelor, dar și de implementare
- Pentru actualizarea hărții proiectelor depuse în cadrul POR pe ITI, s-a solicitat ADR SE o situație pe localizare și buget aferent proiectelor depuse pentru ITI Delta Dunării. În baza situației transmise de către aceștia, experții POR au centralizat datele necesare actualizării hărții.
- Experții POR au transmis situații privind solicitările venite din partea GLF AI, referitoare la stadiul depunerii și contractării cererilor de finanțare.
- În luna martie au fost întocmită lista cu indicatorii de program alocat pe fiecare proiect depus în cadrul POR 2014-2020
- Participarea la sesiuni comune de lucru cu coordonatorul ITI pentru a analiza cea mai bună variantă de a monitoriza indicatorii stabiliți în cadrul SIDDDD. Astfel, pentru a putea obține sinteze și raportări pe tipuri de indicatori aferenți diverselor domenii din SIDDDD, s-a realizat o codificare a acestora.

TIPURILE DE INDICATORI DIN SIDDDD sunt

A Indicatori corespunzători proiectelor - selectați de beneficiari în fișa de proiect ce însoțește eliberarea Avizului de conformitate

B Indicatori corespunzători unor domenii, care nu se regăsesc în proiecte și pot avea ca sursă date de la INS, ISJ etc

C Indicatori ce nu pot fi cuantificați decât urmare unor sondaje

D Indicatori care nu sunt aplicabili

- o Din cele 286 contracte de finanțare semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AM POR, până la data prezentului raport, au fost semnate un număr de 85 Acorduri de colaborare, ceea ce reprezintă un procent de 30%. Având în vedere că emiterea unui aviz de conformitate nu a reprezentat condiție de eligibilitate în cadrul axei prioritare 2 din POR, încheierea de acorduri de colaborare cu acești beneficiari a fost dificilă. Astfel, ADI ITI DD a solicitat ADR SE furnizarea de informații privind datele de contact ale acestor beneficiari pentru a putea fi contactați în vederea semnării acordurilor de colaborare. Totuși, s-a sesizat o anumită reticență din partea beneficiarilor, experții ADI ITI DD reitărând că aceste acorduri sunt încheiate doar pentru a veni în sprijinul beneficiarului, și nu a-l împovăra. Urmare a acestei situații, ADI ITI DD reiterează necesitatea emiterii unei instrucțiuni de către AM POR ce are ca scop încheierea acordurilor de colaborare între beneficiari și ADI ITI DD (s-a realizat un draft ce a fost transmis către reprezentanții AM POR).

- Situația Acordurilor de colaborare încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POR 2014-2020: Din cele 286 contracte de finanțare semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AM POR, până la data prezentului raport, au fost semnate un număr de 85 Acorduri de colaborare, ceea ce reprezintă un procent de 30%. Având în vedere că emiterea unui aviz de conformitate nu a reprezentat condiție de eligibilitate în cadrul axei prioritare 2 din POR, încheierea de acorduri de colaborare cu acești beneficiari a fost dificilă. Astfel, ADI ITI DD a solicitat ADR SE furnizarea de informații privind datele de contact ale acestor beneficiari pentru a putea fi contactați în vederea semnării acordurilor de colaborare. Totuși, s-a sesizat o anumită reticență din partea beneficiarilor, experții ADI ITI DD reitărând că aceste acorduri sunt încheiate doar pentru a veni în sprijinul beneficiarului, și nu a-l împovăra. Urmare a acestei situații, ADI ITI DD reiterează necesitatea emiterii unei instrucțiuni de către AM POR ce are ca scop încheierea acordurilor de colaborare între beneficiari și ADI ITI DD (s-a realizat un draft ce a fost transmis către reprezentanții AM POR).

Această situație a acordurilor de colaborare este detaliată în tabelul de mai jos, după cum urmează:

Prioritatea de investitii ITI	Proiecte contractate		Acorduri de colaborare semnate
	Nr.	Valoare mil lei	
2.1.A - Microintreprinderi	116	95,41	46
2.1.B – Incubatoare de afaceri	1	32,29	
2.2- IMM	117	415,17	3
3.1.B. – Clădiri publice	8	65,23	7
3.1.C – Iluminat public	1	21,44	1
5.1. – Patrimoniu cultural	8	114,79	7
6.1- Drumuri județene	6	295,52	6
8.1A – Ambulatorii – proiecte nefinalizate	1	4,33	1
8.2B – UPU – proiecte nefinalizate	1	12,34	1
8.2B - UPU	1	6,65	1
8.3B- Persoane cu dizabilitati	2	6,09	2
10.1A - Gradinite	3	7,95	2
10.1B - Scolii	16	56,09	5
10.2 – Licee tehnologice	3	47,50	3
TOTAL	286	1.641,56	85

8.1./8.1.A	11.500.000	4.508.000	1	1	2.252.552	20%	1	2.252.552	0	0%	0	0%	0,00		11.500.000
8.1./8.1.A - Nefinalizate		3.285.714	1	1	929.504	28%	0	0	0	0%	1	28%	448.911,61		
8.1./8.2.B	4.241.274	2.940.000	1	1	1.458.973	34%	0	0	0	0%	1	34%	0,00		3.719.380
8.1./8.2.B - Nefinalizate		2.142.857	1	1	2.648.978	124%	0	0	0	0%	1	124%	2.033.050,10		
8.1./8.2. Spital judetean ITI	46.642.857	0			0			0		0%		0%			-2.648.978
8.1./8.3.B	2.375.510	2.328.000	4	4	2.804.275	118%	1	674.400	1	29%	2	57%	0,00		46.642.857
8.1./8.3.C	3.882.312	3.725.960	2	2	1.883.464	49%	0	0	2	51%	0	0%	0,00		352.273
10.1./10.1.A	1.734.259	5.800.000	5	5	3.214.901	185%	2	1.555.189	0	0%	3	96%	3.899,52		1.998.848
10.1./10.1.B	12.347.969	19.000.000	19	19	12.887.597	104%	2	979.549	1	1%	16	95%	104.898,13		74.547
10.1./10.2.	10.016.582	12.000.000	3	3	9.946.167	99%	0	0	0	0%	3	99%	42.759,62		439.921
13.1.	11.492.449	19.174.393	3	3	11.431.025	99%	1	3.583.585	0	0%	2	68%	18.766,44		70.415
TOTAL	446.034.006	396.247.775	120	563	560.767.826	126%	88	170.402.518	56	34%	286	57%	44.699.807,85	4	60.174.439

➤ **PNDR 2014-2020:**

În perioada de raportare, experții ADI ITI au întreprins următoarele activități pentru susținerea beneficiarilor publici/privati în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI:

- Au fost primite solicitări din partea posibilor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe PNDR sau privitor la condițiile de eligibilitate din ghidurile naționale, având în vedere că în sesiunile anterioare dedicate Teritoriului ITI aceștia nu au reușit să aibă documentațiile pregătite până la închiderea apelurilor pe diferite submasuri.
- Au fost elaborate și transmise adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților AM PNDR, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.
- Au fost transmise către toți beneficiarii publici sau privați interesați, informări/sinteze realizate din ghidurile specifice aferente sesiunilor anului 2019 (sM 6.3, sM 4.2a), publicate de către AM PNDR și AFIR, în scopul familiarizării cu condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării finanțărilor din PNDR în cadrul sesiunilor cu alocare națională la care pot accesa și beneficiarii din teritoriul ITI DD.
- S-au desfășurat întâlniri de lucru cu beneficiarii din teritoriul ITI. În cadrul acestor întâlniri, au fost discutate propunerile beneficiarilor publici și privați privind procedurile impuse în perioada de implementare a proiectelor contractate din alocarea ITI din PNDR 2014-2020. Au fost analizate riscurile identificate de către reprezentanții beneficiarilor și problemele care împiedică derularea eficientă a implementării proiectelor cu finanțare ITI din PNDR.

- A fost continuată activitatea de consultare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari asupra intențiilor de a realiza proiecte în perioada de programare 2021 – 2027. Astfel, a fost prin intermediul formularului pus la dispoziție pe website-ul ADI ITI DD cât și în cadrul discuțiilor întreprinse cu beneficiarii publici din teritoriul ITI DD, au fost înregistrate propunerile acestora pentru realizarea unor proiecte viitoare, proiecte noi sau proiecte care sa completeze inițiativele de dezvoltare din actuala perioadă de programare.

De asemenea, în perioada care face obiectul prezentului raport, experții PNDR au realizat 21 vizite de monitorizare la locul de implementare a proiectelor finanțate în teritoriul ITI Delta Dunării. Aceste vizite de monitorizare sunt prezentate în tabelul următor, detaliind status-ul proiectelor ale căror locații au fost vizitate, după cum urmează:

Nr. crt.	SM	Beneficiar	Proiect	Status proiect
1	7	7.2 APA / APA UZATA	UAT COMUNA MIHAI VITEAZU	Proiectul este in curs de implementare în UAT Mihai Viteazu, jud. Constanta, respectiv in satul Sinoe. : lungimea rețelei este 9564 m. Achiziții efectuate: realizare studiu de fezabilitate, servicii consultanță, lucrări construcții, dirigentie de santier. In anul 2019 au fost depuse: cerere plata avans, cerere plata transa I, cerere rambursare TVA. Act aditional nr. 1.
2	7	7.2 DRUMURI	UAT COMUNA MIHAI VITEAZU	Proiectul este in curs de implementare în UAT Mihai Viteazu, jud. Constanta: lungimea drumurilor locale ce vor fi modernizate este 5318 m. Nu au fost semnalate probleme in porcesul de implementare proiect.
3	6	6 3	LIVINSCHI ILIE CRISTIAN P.F.A.	Proiectul este in curs de implementare în loc. Tulcea (vatra stupinei cu locatia diferita de sediul social). Nu au fost probleme deosebite in etapa de implementare a proiectului in cazul achizițiilor planificate prin planul de afaceri si nici in ceea ce priveste comercializarea produselor apicole. Beneficiarul va mari exploatarea printr-o noua achizitie de 4 stupi.
4	6	6 3	ENACHE DENIS – GEORGIAN P.F.A.	Proiectul este in curs de implementare în satul Parches, UAT Somova. Nu au fost probleme deosebite in etapa de implementare a proiectului in cazul achizițiilor planificate prin planul de afaceri si nici in ceea ce priveste comercializarea produselor apicole.
5	6	6 3	OPREA C. GHEORGHE P.F.A.	Proiectul este in curs de implementare în loc. Tulcea. Implementarea proiectului este realizata exclusive de catre beneficiar, fara consultant, iar in cazul achizițiilor planificate prin planul de afaceri a fost inregistrata o mica intarziere (la data vizitei, acesta urma sa efectueze toata procedura privitoare la achizițiile prevazute prin proiect).
6	6	6 3	GOOD JOB CONSTRUCT S.R.L.	Proiectul este in curs de implementare în loc. Tulcea. Beneficiarul a facut toate achizițiile prevazute în planul de afaceri si urmeaza sa depuna documentatia pentru incasarea transei II , in anul 2020 – demers pentru care a solicitat sprijinul experților ADI ITI DD. Dupa vizita de monitorizare, telefonic, i s-au comunicat beneficiarului conditiile in care poate solicita transa, ca urmare a prevederilor stipulate in anexele deciziei de finantare.
7	4	4.3 IRIGATII	O.U.A.I. DENISTEPE	Proiectul este in curs de implementare în extravilanul Comunei Mihai Bravu. Beneficiarul urmeaza sa depuna documentatia achiziția de utilaje si echipamente prevazute prin proiect.
8	6	6 1	SIMION NICOLAE AGRO PFA	Proiectul este in curs de implementare în satul Satu Nou, UAT Mihai Bravu. Beneficiarul a realizat achizițiile prevazute în planul de afaceri in anul in curs – tractor, instalatie irigat. Va continua prin depunerea documentatiei pentru transa a II-a de plata. Steren = 9 ha
9	6	6 1	COCOLOS ANA – ELENA PFA	Proiectul a fost implementat in loc. Babadag, jud. Tulcea – finalizat la 02.12.2019. Beneficiarul a facut toate achizițiile prevazute în Planul de Afaceri si a atins obiectivul privind comercializarea produselor proprii.
10	6	6 2	PAVEL PAVEL – IONUT P.F.A.	Proiectul este in curs de implementare în Satu Nou, UAT Mihai Bravu. Beneficiarul a realizatoate achizițiile prevazute în Planul de Afaceri.

11	6	6 3	NICHITA G. NICULAE APICULTOR P.F.A.	Proiectul este in curs de implementare în satul Mihai Bravu, UAT Mihai Bravu. Beneficiarul a realizat achizițiile prevazute în planul de afaceri în anul in curs , dar nu a atins obiectivul legat de comercializarea produselor apicole proprii. Intentioneaza sa depuna cererea pentru trasa a II-a de plata la finele anului in curs.
12	6	6 3	SIMION S. DUMITRU P.F.A.	Proiectul este in curs de implementare în extravilanul loc. Satu Nou, UAT Mihai Bravu. Beneficiarul se afla in perioada de realizare a achizițiilor prevazute în planul de afaceri în anul in curs - motopompa, instalatie irigat. Va continua prin depunerea documentatiei pentru trasa a II-a de plata. Stere = 4,2 ha
13	6	6 3	IOSIF AURELIA P.F.A.	Proiectul este in curs de implementare în Satu Nou, UAT Mihai Bravu. Beneficiarul a facut toate achizițiile prevazute în Planul de Afaceri si urmeaza sa depuna documentatia pentru incasarea Trasei II, in anul in curs.
14	7	7 2	UAT COMUNA MIHAI BRAVU	Proiectul este in curs de implementare in UAT Mihai Bravu. A fost emis ordinul de incepere a executiei lucrarilor. :Proiectul prevede modernizarea a 5430 m drumuri locale, in toate cele 3 sate apartinatoare UAT Mihai Bravu, cu o latime prevzuta a carosabilului de 3 – 5,50m.
15	7	7 2	UAT COMUNA MIHAI BRAVU	Proiectul este in curs de implementare in UAT Mihai Bravu. Se afla in desfasurare procedura de achizitie a lucrarilor de construire – va fi reluata, datorita neperformantelor ofertantilor (problema care, de altfel, a fost intalnita si in alte comune, pe diferite proiecte si care conduce la intarzieri in ceea ce priveste respectarea graficelor de executie).
16	7	7 6	UAT COMUNA MIHAI BRAVU	Proiectul este in curs de implementare in UAT Mihai Bravu. Se afla in etapa de finalizare a procedurii de emitere a autorizatiei de construire, urmand ca executia lucrarilor sa inceapa in maximum 2 luni.
17	7	7 6	UAT COMUNA MIHAI BRAVU	Proiectul este in curs de implementare in UAT Mihai Bravu. Se afla in etapa de finalizare a procedurii de avizare a PT-ului la CRFIR Constanta. Urmeaza etapa de emitere a ordinului de incepere lucrari.
18	7	7 6	UAT COMUNA MIHAI BRAVU	Proiectul este in curs de implementare in UAT Mihai Bravu. Se afla in etapa de finalizare a procedurii de avizare a PT-ului la CRFIR Constanta. Urmeaza etapa de emitere a ordinului de incepere lucrari.
19	4	4 1 Vegetal	DRAGOI EUGEN PFA	Proiectul este in curs de implementare în satul Sinoe, UAT Mihai Viteazu, jud. Constanta. La data efectuării vizitei de monitorizare, toate achizițiile planificate au fost realizate (utilaje si echipamente necesare modernizării firmei vegetale).
20	6	6 4	S.C. IZORA TUR S.R.L.	Proiectul este in curs de implementare în satul Crisan, UAT Crisan. A fost prezentat, la vizita de monitorizare, ordinal de incepere a lucrarilor de constructie (12.03.2020).
21	6	6 3	RADASCHIN I. NELU P.F.A	Proiectul este in curs de implementare în satul Mila 23, UAT Crisan. Beneficiarul a primit trasa I, realizandu-si toate achizițiile planificate prin proiect. Nu au fost semnalate probleme la implementare.

4. POPAM 2014-2020:

- In data de 27.02.2020 un expert ADI ITI DD s-a deplasat la Evenimentul de Promovare a Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 organizat in Constanta de catre MADR -AM POPAM. Participare a avut ca scop promovarea mecanismului ITI Delta Dunării, contactul cu potentialii beneficiari, discutii cu reprezentantii DGP AM POPAM
- Suport tehnic acordat reprezentanților FLAG-ului din teritoriul ITI Delta Dunării, în vederea monitorizării proiectelor depuse in cadrul Strategiei. Suport tehnic acordat potentialilor beneficiari ai Masurilor din cadrul POPAM.

➤ În data de 04.02.2020 un expert ADI ITI DD s-a deplasat la București, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – DGP AM POPAM pentru a participa la sedinta de lucru privind analiza capacității de încadrare în indicatorii de performanță a beneficiarului Asociația Grup Local pentru Pescarie Durabila în Delta Dunării – FLAG DELTA DUNARII, finanțat din POPAM 2014-2020, integral din alocarea ITI DD.

5. POC 2014-2020:

- Situația eliberării avizelor/ a proiectelor depuse în aplicația MySmis / a contractelor finanțate / a sumelor rambursate, în conformitate cu alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI în cadrul Programului Operațional Competitivitate, atât pentru Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, cât și pentru Axa Prioritară 2 – Tehnologia informațiilor și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, se prezintă astfel:
- Transmiterea către solicitanții ce au aplicat pentru alocarea dedicată teritoriului ITI, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI1b - Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, Obiectiv Specific : 1.3 Creșterea investițiilor private în CDI, Acțiune: 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, Tip de proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV, a "Procedurii Operaționale de Monitorizare aeloborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD, pentru propunerile care vor fi finanțate prin POC din alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI", ce va fi demarată după semnarea contractelor de finanțare cu reprezentanții AM POC și după încheierea unui Acord de Colaborare cu reprezentanții ADI ITI DD. Astfel, din cele 8 Cereri de Finanțare depuse în aplicația MySmis, în perioada următoare un număr de 2 proiecte au fost selectate pentru finanțare și alte două proiecte au fost trecute în Lista de rezervă din totalul de 4 proiecte care au obținut punctajul de finanțare.
- Transmiterea către toți beneficiarii din teritoriul ITI a tuturor informațiilor și documentelor elaborate de reprezentanții AM POC în cadrul **apelului de proiecte** aferent Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - **Tip de proiect: PROIECTE PENTRU CLUSTERE DE INOVARE**; Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate (tipurile de proiecte care vor fi finanțate, durata de implementare a proiectelor, bugetul aloat fiecărui proiect, valoarea minimă și valoarea maximă acordată finanțării publice nerambursabile în cadrul proiectului, suma disponibilă pentru regiunile mai puțin dezvoltate, data de închidere a apelului / data de prelungire, după caz)
- Discuții purtate cu reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate referitoare la analiza posibilității redeschiderii apelului **PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV**, care la nivelul teritoriului ITI s-a bucurat de un real success, cu toate că numărul întreprinderilor private cu activitate de cercetare-dezvoltare în acest teritoriu este relativ mic.
- Discuții/correspondență(e-mail-uri purtate, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru (după caz) cu reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate referitoare la stadiul proiectului DANUBIUS-RI, astfel încât această infrastructură pan-europeană asumată de România, ca stat membru, să poată deveni operațională.
- În vederea cuantificării proiectelor depuse pe POC pentru alocarea indicativă prevăzută pentru teritoriul ITI Delta Dunării și elaborării de situații statistice care să oglindească suma disponibilă în cadrul acestui program pentru ITI, s-au transmis e-mailuri cu solicitarea de informații - Valoare Proiecte contractate (FEDR+BS) în RON și Valoare Plăți efectuate la proiectele contractate (FEDR+BS) în RON – către toți beneficiarii care implementează cereri de finanțare în cadrul POC, AP.2 TIC (Anexa 2 – Situație centralizatoare)

Prioritate de investiții/Obiectiv specific	Alocare ITI EURO	Alocare apel (FEDR+BS) EURO	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FEDR+BS) EURO	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/respase	Proiecte retrase/respase (FEDR+BS) EURO	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FEDR+BS) EURO	Proiecte contractate (%)	Suma rambursată EURO	Nr. Contracte realizate	Valoare contracte realizate (FEDR+BS) EURO	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
AP.1/ PI 1b/ OS 1.3/ Acțiunea 1.2.1	40.000.000	8.803.774	8	8	27.240.296,87	309,42%	4	11.166.075,09	182,58%	0	0	0%	0	0	0	40.000.000
AP.2/ PI 2a/ OS 2.1	20.000.000	2.782.350	1	1	886.446,03	31,86%	0	0	0%	1	886.446,03	100%	63.194,74	0	0	18.440.409,59
AP.2/ PI 2c/ OS 2.4		600.000	3	3	673.144,38	112,19%	0	0	0%	3	673.144,38	100%	480.906,07	0	0	
TOTAL	60.000.000	12.182.124	12	12	29.760.687,28	322,32%	4	11.166.075,09	182,58%	4	1.559.636,44	100%	524.195,51	0	0	59.443.928,79

*Pentru proiectele depuse pe AP.1. CDI, s-a luat în calcul cursul INFOEU, din luna octombrie 2017, lansării apelului pentru PROIECT TEH., JLOGIC INOVATIV (1 EURO=4.6003), conform ghidului solicitantului pentru proiectele derulate în teritoriul ITI Delta Dunării bugetul alocat este de 40.500.000 lei

*Pentru proiectele depuse pe OS 2.1 TIC, s-a luat în calcul cursul INFOEU din luna iunie 2018, menționat în Ghidul pentru Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet (1 EURO=4.6443)

*Pentru proiectele depuse pe OS 2.4 TIC, secțiunea E-Cultură s-a luat în calcul cursul care rezultă din sumele menționate la Alocare în Ghidul Solicitantului (1 EURO=4.500)

*Pentru proiectele depuse pe OS 2.4 TIC, secțiunea E-Educație-Wireless Campus s-a luat în calcul INFOEUO martie 2018, corectat față de valoarea din ghid (BNR martie 2018 de 4.6502) conform Ordin MFE nr.1440/13.08.2019 (1 EURO=4.6575)

*Pentru proiectele depuse pe OS 2.4 TIC, secțiunea E-Educație-Biblioteca Virtuală s-a luat în calcul INFOEUO martie 2018, corectat față de valoarea din ghid (BNR martie 2018 de 4.6502) conform Ordin MFE nr.1440/13.08.2019 (1 EURO=4.6575)

➤ Discuții/corespondență cu un potențial beneficiar (Serviciul de Telecomunicații Speciale) al apelului 2 pentru **Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet**, pe tema oportunității soluției tehnice 5G aplicată pe teritoriul necontinental al Deltei Dunării din perspectiva impactului asupra mediului

6. POCU 2014-2020:

- Activitatea de help-desk a constat în principal, în întâlniri și acordare de consultanță pentru beneficiari:
 - o actualizarea secțiunii destinate POCU, au fost transmise spre publicare documente aferente diverselor întâlniri de lucru, instrucțiuni, corrigendum-uri, lansare ghiduri în consultare publică, etc.;
 - o acordarea de consultanță și sprijin în ceea ce privește documentația necesară în vederea transmiterii pentru obținerea avizului de conformitate, atât beneficiarilor privați cât și a instituțiilor publice care întocmesc/ au întocmit proiecte, pentru apelurile ce urmează a fi deschise în teritoriului ITI DD pe POCU;
 - o urmărirea indicatorilor SIDDD: realizarea bazei de date cu indicatorii SIDDD: transmiterea de adrese către ISJ Tulcea, ISJ Constanța, AJPIS Tulcea, AJPIS Constanța, AJFOM Tulcea, AJFOM Constanța, DJS Tulcea și DJS Constanța în vederea colectării, procesării și raportării de date;
 - o urmărirea indicatorilor de program POCU 2014-2020- realizarea bazei de date cu indicatorii de program pentru cele 7 contracte de finanțare POCU 2014-2020 din teritoriul ITI DD
- Situația *Acordurilor de colaborare* încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POCU 2014-2020: Din 7 *contracte de finanțare*, până la data prezentului raport, au fost semnate de ambele părți (ADI ITI DD și beneficiari) un număr de 7 *Acorduri de colaborare*.
- În cadrul POCU, în perioada prezentului raport au avut loc întâlniri de lucru și ateliere de lucru între experți POCU - ADI ITI DD și beneficiari și/sau reprezentanții acestora, consultanți, ce au avut ca scop analiza portofoliului de proiecte în vederea redeschiderii de apeluri pe Programul Operațional Capital Uman, precum și estimarea alocărilor financiare pe fiecare axa prioritară
- În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat 2 întâlniri și 2 ateliere de lucru, astfel:

Nr. crt	Data	Denumire - Tema	Locul de desfasurare
1	10.02.2020	Analiza portofoliului de proiecte în vederea redeschiderii de apeluri –POCU 2014-2020-Axa 4- Incluziune socială și combaterea sărăciei Axa Prioritară 4 - „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”	Sediul DGASPC - TULCEA
2	12.02.2020	Analiza portofoliului de proiecte în vederea redeschiderii de apeluri –POCU 2014-2020-Axa 4- Incluziune socială și combaterea sărăciei Axa Prioritară 4 - „Incluziunea socială și combaterea sărăciei” O.S. 4.2: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării; O.S. 4.4: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Bunicii comunității – Servicii sociale și socio-medicate pentru persoane vârstnice – TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII; O.S. 4.12, 4.13, 4.14: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri; O.S. 4.15: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate; O.S. 4.16: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale;	Sediul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din strada Păcii, nr. 20, etaj II,
3	26.02.2020	POCU – Axa 3 „Locuri de muncă pentru toți” O.S. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării; Axa Prioritară 4 - „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”	Sediul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din strada Păcii, nr. 20, etaj II,

		OS 6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-6, Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Educație de calitate în teritoriul ITI Delta Dunării; OS 6.12 Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii.	
4	27.02.220	Analiza portofoliului de proiecte în vederea redeschiderii de apeluri –POCU 2014-2020: Axa 3 „Locuri de muncă pentru toți” O.S. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării; Axa Prioritară 4 - „Incluziunea socială și combaterea sărăciei ” O.S. 4.2: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării; O.S. 4.4: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Buncii comunității – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII; O.S. 4.12, 4.13, 4.14: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri; O.S. 4.15: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate; O.S. 4.16: Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale; Axa 6 „Educație și competențe” OS 6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-6, Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Educație de calitate în teritoriul ITI Delta Dunării; OS 6.12 Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice: Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii.	Sediul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din strada Păcii, nr. 20, etaj II,

7. POCA 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință
- Transmiterea către solicitanții eligibili - Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea- a tipurilor de apelurile de proiecte lansate de către AM POCA în perioada de referință, respectiv - anunțul de lansare, valoarea, durata estimată, precum și a tuturor documentelor specifice elaborate de AM în cadrul fiecărui apel în parte: ghidul solicitantului, grila de evaluare administrativă, grila de evaluare tehnică și financiară, formatul cererii de finanțare sau formatul fișei de proiect (după caz), instrucțiuni privind competarea Cererii de Finanare în sistemul electronic MySmis și purtarea unor discuții referitoare la elaborarea unei cereri de finanțare care să se pleze pe nevoile instituției.
- Asistență tehnică /help desk oferit reprezentanților UAT Municipiul Tulcea în elaborarea documentelor solicitate de reprezentanții AM POCA în cadrul Contractelor de Finanțare – SIPOCA 484 și SIPOCA 435, ori de câte ori a fost cazul și a beneficiarului UAT Consiliul Județean Tulcea pentru proiectul ”*Soluții administrative moderne – dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul consiliului județean Tulcea*” (după caz) – SIPOCA 686.

POCA	Obiectiv specific/ Axa prioritară	Alocare ITI	Alocare națională (FSE+BS)	Alocare apel ITI (FSE+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FSE+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase	Proiecte retrase (FSE+BS) euro	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FSE+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Proiecte contractate (FSE+BS) euro	Nr. contracte realizate	Valoarea contracte realizate (FEDR+BS) EURO	Valoarea disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
AP.1		8.000,000	64.336,264	0	0	1	1.080,528	2%	0	0	0	0	116,234	0%	0	0	7.883.766
AP.2	OS 2.2 / AP.2	8.000,000	65.818	65.818	1	1	64.315	98%	0	0	0	0	57,471	87%	0	0	7.358.390
	OS 2.1 / AP.2		1.219,684	1.219,685	2	2	848,284	70%	0	0	0	0	584,139	48%	0	0	
	TOTAL	16.000,000	65.621,766	1.285,503	3	4	1.993,127	3%	0	0	0	0	641,610	1%	0	0	15.242,156

- Monitorizarea proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și completarea dosarului de monitorizare pentru fiecare proiect în parte (SIPOCA 435, proiect finalizat cu succes, SIPOCA 484 aflat în implementare – UAT MUNICIPIUL TULCEA, SIPOCA 686 proiect aflat în implementare – UAT Consiliul Județean) în conformitate cu Procedura de Monitorizare aprobată de reprezentanții AM POCA, după

cum urmează: stadiul implementării proiectelor, stadiul depunerii/aprobării Cererilor de Plata, Calendarul activităților, rezultate asumate prin contractul de finanțare și îndeplinire (după caz), probleme apărute/soluții pentru remedierea lor (după caz), Planul de implementare al proiectului, Fișa de îndeplinire a indicatorilor asociați SIDD DD, etc.

- Popularizarea pe site-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Relația cu AM-urile/Ministerele MDRAP, MFE, MADR

- Participare la diferite evenimente organizate de Autoritățile de Management pentru promovarea anumitor documente elaborate în cadrul Programelor Operaționale (modelul Cererii de Finanțare, a condiționalităților specifice fiecărui program, a call-urilor deschise sau urmează a fi deschise fie la nivel național fie dedicate teritoriului ITI, a sistemului informatic MySmis pentru depunerea online a Cererii de proiecte) *ori de câte ori a fost cazul și a fost solicitat acest lucru.*
- *Participarea coordonatorului ADI ITI DD la întâlniri de lucru cu reprezentanții Autorităților de Management a Programelor Operaționale* care au alocări indicative pe mecanismul ITI, *cu reprezentanții ministerelor (MFE, MDRAP, MADR, etc), ori de câte ori a fost cazul și discutarea unor probleme tehnice specifice referitoare la implementarea acestui mecanism în teritoriul Deltei Dunării, în conformitate cu aspectele detaliate în cadrul Programelor Operaționale cu alocări pe mecanismul ITI DD.* Astfel, coordonatorul ADI ITI DD a participat, printre alte evenimente și dezbateri, la:
 - 08.01.2020 - MFE - DG POCU- Intalnire cu Sef AM -discutii referitoare la posibilitatea relansarii AP.4 din program si o realocare de fonduri intre axe.
 - 10.01.2020 - MCI - INCSB- Discutii privind relansare discutii pentru proiect pregatire Danubius si discutii referitoare la viitoarea perioada de programare.
 - Stabilirea codificarii interventiiilor din SIDD DD si punerea in corelare a prioritailor de interventie din SIDD DD cu proiectele contractate pe fiecare program , elaborarea astfel a unei analize ce va fi prezentata expertilor BM privind acoperirea cu proiecte a prioritailor din SIDD DD. Elaborarea unui document foarte important pentru evaluarea implementarii SIDD.
 - Demararea actiunii de identificare de noi proiecte pentru perioada urmatoare de programare. Analiza si verificare situatie privind acoperirea interventiiilor din SIDD cu proiecte, elaborare nota privind calculul contributiei proiectelor din domeniul privat la realizarea si atingerea obiectivelor SIDD.
 - 16.01.2020 - participare la cea de-a IX-a reuniune a CM POC – București
 - 27.01.2020 - MFE- intalnire referitoare la noua perioada de programare
 - 30.01.2020 - MDRAP- discutii referitoare la proiectul CJ Tulcea Reabilitare si extindere Spital si supracontractarea pe POR
 - 03.02.2020 - MFE - abodare ITI in perioada 2021-2027
 - 04.02.2020 - Intalnire de lucru cu expertii BM - Prezentare facuta de ADI ITI cu pasii realizati de noi pentru a evalua impactul proiectelor finantate prin ITI asupra realizarii obiectivelor sectoriale ale SIDD.
 - Prezentare baxa de date interventii codificate SIDD . Stabilire cu expertii a unui plan de lucru pentru realizarea evaluarii SIDD. Pregatire chestionar de introgare beneficiari pentru a putea evalua gradul de multumire referitor la implementarea SIDD. Elaborare material sinteza : probleme, solutii propuse, analiza model guvernanta avantaje si dezavantaje , recomandari imbuntatire. Verificare baza date proiecte repartizate pe localitati pentru a putea vedea ce domenii au fost accesate pe fiecare localitate si evaluare impact SIDD.
 - 20.02.2020 - Intalnire de lucru cu expertii cooptati de MFE care lucreaza pentru elaborarea programelor viitoare perioada de programare , s-a discutat fiecare obiectiv de politica si care sunt domeniile de interes pentru ITI DD.
 - 21-27.02.2020 - Stabilire cu expertii BM a etapelor cum se va desfasura evaluarea, ce se asteapta de la noi si trebuie sa furnizam. Organizare pregatire si furnizare date solicitate de BM : liste proiecte semnate , date de contact pentru toate proiectele, lista a unor actori cheie pentru a fi obiect de interviuri, analiza sarcinilor propuse de CarlI Bundi (sef echipa experti BM). Codificare impreuna cu expertul IT , a indicatorilor de monitorizare a obiectivelor pe sectoare prioritare din a SIDD Elaborarea unei prime selectii de catre experti constand in identificarea proiectelor care pot furniza date referitoare la indicatori. Analiza stadiu vizite monitorizare, distribuire directii de actiune pentru completarea fiselor de monitorizare. Elaborare un prim draft al procedurii de prioritizare a proiectelor conform criteriilor din SIDD.
 - 02.03.2020 - Participare la intalnirea organizata de MFE cu regiunile , pentru discutarea POR-urilor regionale.
 - 04.03.2020 - Intalnire de lucru cu 2 dintre expertii echipei de la BM si discutarea indicatorilor SIDD. Analiza surselor pentru furnizarea datelor pentru cuantificarea indicatorilor, distribuire sarcini referitoare la interogarea entitatilor identificate, transmitere solicitari de furnizare informatii.
 - 12.03.2020 - MLPDA- Intalnre cu Seful AM POR - pe ultima varianta de alocare si stadiul supracontractarii.
 - 13.03.2020 - MFE- discutii, obiectiv politica 5 , POR regional sud Est .

- 18.03.2020 - Analiza documentelor transmise de biroul de evaluare din MFE, pentru realizarea evaluării guvernantei ADI ITI, transmitere propuneri de reformulare întrebări în chestionarelor. Analiza indicatorilor care se pot contoriza din proiecte vor fi centralizați și completați pe baza indicatorilor SIDD asociați proiectelor, acolo unde acestia au și valori/tinte, propuneri de contorizare.
 - Analiza stadiului implementării programelor POR, POIM, stabilirea strategiei de abordare a axelor cu risc de neimplementare. Analiza stadiului implementării PNDR, POC, POCU, POCA - stabilirea măsurilor pentru PNDR solicitare realocare sume rezultate din economii pe GAL-uri, POC redeschidere axă, realocare sume între axe, POC intensificare solicitare AM să se realizeze ceva pe Danubius, POC program cu risc mare de neimplementare.
 - Participarea experților/ coordonatorului ITI (după caz) la **Comitetele de Monitorizare/ Sub-comitete sectoriale/ Întâlniri ale Grupurilor de Lucru pentru Sub-comitete/ etc.**, organizate de Autoritățile de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de referință, sau subcomitete/reuniuni, după cum urmează:
 - ✦ La data de **16 ianuarie 2020**, a avut loc cea de-a IX-a reuniune a COMITETULUI DE MONITORIZARE a Programului Operațional Competitivitate, la București, în cadrul căreia, au fost discutate aspecte referitoare la: *stadiul implementării POC 2014-2020, prezentarea unor proiecte de succes atât pe Axa Prioritară 1: CDI (Cluster Inovativ pentru Tehnologii Avansate Pilot în Energii Alternative-CITAT-E - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare Cluj Napoca și Biosenzor Inovativ pe bază de Grafenă în vederea testării Potențialului osteogenic; Înțelegerea avansată a performanțelor Celulelor stem pentru medicină regenerativă* grabtopid:P_37_221- Universitatea Politehnică București) cât și pe Axa Prioritară 2: TIC (Îmbunătățirea capacității de procesare a datelor și creșterea Performanțelor de raportare ale ONRC prin arhitecturi și tehnologii Big Data-Oficiul Național al Registrului Comerțului și Sistem de monitorizare și inspecție avansată, aeriană și terestră a Infrastructurilor critice- Energy&Eco Concept SRL), *stadiul implementării proiectului ELL-NP, stadiul implementării recomandărilor din rapoartele de audit, instrumente financiare implementate prin POC 2014-2020, prezentarea Notei anuale privind evaluarea POC 2014-2020, prezentarea Planului de comunicare, etc.*
 - Prezentarea pe site-ul www.itidelatadunarii.com, pentru toți potențialii solicitanți eligibili din teritoriul ITI, a aspectelor semnificative discutate în cadrul acestui comitet de monitorizare, referitoare la: stadiul implementării programelor, impactul financiar al proiectelor fazate majore și non-majore (dacă este cazul), calendarul lansărilor (actualizat), stadiul și progresul realizat în îndeplinirea condiționalităților ex-ante, evaluarea ex-ante – instrumente financiare, strategiile de comunicare pentru Instrumente Structurale 2014-2020, planul de informare și comunicare multi-annual pentru Instrumente Structurale, etc.
 - Elaborarea de adrese / răspunsuri (ori de câte ori a fost cazul) la solicitarea Ministerelor cu rol de Autoritate de Management în perioada de programare 2014-2020 (MFE; MDRAP; MADR) / către MFE - GLF AI / Autorități de Management / Organisme Intermediere, etc.
 - A fost continuată activitatea de analiză, de către toți experții ADI ITI DD, a documentelor ce prezintă arhitectura noilor programe operaționale și a Politicii de Coeziune 2021 – 2027, cu accent pe înțelegerea premiselor și a principiilor ce vor fi aplicate în viitorul exercițiu financiar, respectiv:
 - mai bună coordonare între proiecte / operațiuni finanțate, abordarea unitară în termeni de proceduri / practici prin comasarea tuturor AM-urilor în cadrul MFE,
 - simplificarea și mai bună coordonare pentru funcția de AM.
 - concentrarea și asigurarea continuității expertizei, adaptarea reală a intervențiilor la nevoile și specificul regional,
 - abordarea inovativă și integrată prin elaborarea programelor multifond.
- În perspectiva continuării implementării mecanismului de finanțare ITI, experții ADI ITI DD vor pregăti propuneri de proiecte care să se plezească atât pe *principiile* ce vor fi avute în vedere la realizarea programelor operaționale, cât și pe *nevoile concrete ale teritoriului ITI DD*. Încă de la începutul perioadei de consultare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, experții ADI ITI DD au punctat, în cadrul analizelor și dezbaterilor, importanța conturării unor idei de proiecte viabile, proiecte care să răspundă efectiv la anumite nevoi de dezvoltare, unele nerezolvate în actuala perioadă de programare (doar câteva exemple: construcția unor dispensare / mici unități medicale sau de asigurare a asistenței medicale de specialitate în mediul rural, inclusiv centre de recuperare; infrastructura pentru iluminat public rural; eliminarea unor restricționări privitoare la lungimile de drumuri per comună, în sensul mării fondurilor alocate unei investiții de acest tip, prin viitorul PNS; pentru localitățile din Delta Dunării, unde prețurile de execuție a unor proiecte de investiții sunt duble, iar lungimea drumurilor este în medie de 15 – 20 de km datorită izolării geografice a acestora, este foarte important să se propună, în cadrul noilor programe, pentru această zonă, valori mai mari la cheltuielile eligibile – de peste 4 mil euro per investiție în infrastructură rutieră în mediul rural).
- Foarte importante pentru viitoare perioadă de programare, din perspectiva SIDD DD, sunt câteva elemente conturate în urma analizei pe documentele preliminare de negociere: abordarea multifond pentru finanțarea unor proiecte integrate de importanță teritorială, plierea pe prioritățile naționale de investiții a unor priorități teritoriale, cu accent pe acele obiective prioritare ce pot conduce la dezvoltarea coerentă și integrată a teritoriului ITI DD; investițiile în infrastructura socială și de sănătate. Experții ADI ITI DD au analizat tipurile de intervenții menționate în cadrul SIDD DD și, pe baza noilor priorități ce fundamentează programele operaționale pentru exercițiul bugetar viitor și finanțând cont de calificările de proiecte / titluri de proiecte primite din partea potențialilor beneficiari vor contura noul portofoliu de proiecte pentru finanțarea ITI DD.

➤ Statusul implementării proiectelor – SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 2)

<< se vor elibera >>
- tabele (x3) care să reflecte proiectele care au primit aviz, ADI ITI cererile de finanțare depuse, proiectele selectate la finanțare (cod proiect, cod SI/IS, PO axa OS, buget, beneficiar, perioada de implementare, indicatori, stadiu achiziții publice, aviz de mediu, valoare data cererii de plată sau rambursare transmise la AM, plăți promise de beneficiar, stadiu stadiului realizării indicatorilor asociați SIDD, deficiențe pe fiecare PO, justificare privind îndeplinirea înregistrată, furnizarea unei situații rezumative cu privire la stadiul financiar al implementării mecanismului ITI la nivel de PO; acordarea de avansuri, cereri de rambursare depuse, plăți aprobate, etc. >> -elaborarea de situații centralizatoare solicitate de Autoritățile de Management, MFE, ADR, JP, etc. tabelul este prezent în format excel

Situația centralizatoare a avizelor eliberate de experiență ADI ITI DD, a proiectelor depuse/respinse/retrase și a proiectelor contractate, în cadrul tuturor Programelor Operaționale, pe alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării, la 31.03.2020:

Nr. crt.	Program	Alocare ITI	Alocare apeluri (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte in evaluare (FESI+BS) euro	Nr. proiecte rămase în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS) EURO	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
1	POR	446.034.006	396.247.775	120	563	560.767.826	126%	88	170.402.518	56	135.520.324	34%	286	254.844.983	64%	44.699.808	4	1.558.764	60.174.439
2	POIM	447.997.058	447.997.058	45	40	590.056.498	132%	10	94.022.548	2	14.356.223	3%	28	481.147.360	107%	89.127.241	0	0	131.450.960
3	PNDR	168.000.000	178.377.041	1.168	1.090	229.597.470	137%	24	14.684.745	406	71.789.397	43%	660	142.196.696	85%	59.540.146	6	1.245.659	31.658.005
4	POPAM	38.732.707	33.583.555	43	81	40.980.311	122%	20	11.665.256	5	4.004.540	12%	53	23.856.839	71%	3.565.730	3	1.161.927	14.875.869
5	POCA	16.000.000	65.621.766	3	4	1.993.127	3%	0	0	0	0	0%	4	641.610	1%	98.446	0	0	15.242.156
6	POC	60.000.000	12.186.124	12	12	28.799.887	236%	4	11.166.075	4	16.073.494	191%	4	1.559.590	13%	544.101	0	0	58.440.410
7	POCU	60.000.000	35.500.000	44	40	46.060.173	130%	14	21.904.357	19	10.597.164	30%	7	13.558.652	38%	13.558.652	0	0	46.441.348
8	POAT	5.000.000	5.750.000	0	2	6.090.222	106%	0	0	0	0	0%	2	6.090.222	106%	2.441.349	0	0	
TOTAL		1.241.763.771	1.175.263.319	1.435	1.832	1.504.345.513	128%	160	324.445.499	492	252.341.142	27%	1.044	923.895.953	79%	213.575.472	13	3.966.350	

➤ Dificultăți în implementarea soluțiilor mecanismului ITI - NU ESTE CAZUL PENTRU PERIOADA RAPORTATĂ

<< se vor detalia >> -problemele întâlnite în etapele de pregătire implementare a proiectelor; indicatori cu tinte nerealizate din cauza; propuneri de îmbunătățire a implementării mecanismului ITI etc).

C. PROBLEME SEMNIFICATIVE APĂRUTE ȘI MĂSURI ÎNTREPRINSE – SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 3)

DOINA SURCEL
COORDONATOR
ADI ITI Delta Dunării

Situația Avizelor de conformitate cu SIDD DD eliberate de ADI ITI Delta Dunării în perioada 01.01.2020-31.03.2020

Nr. crt.	Data aviz	Proiect	Aviz	Cerere de finanțare depusă	Proiect selectat la finanțare	Cod proiect	Cod SMIS	PROGRAM	Axa/ Măsură	Domeniu	Obiect	Valoare	Perioada de implementare	Indicatori	Stadiu achiziții publice	Aviz de mediu	Cerere de plată/ rambursare transmise la AM (valoare)	Data	Plăți primite de beneficiar
IANUARIE - 5 avize:																			
1	30.01.2020	Modernizarea portului Sulina, zona Cap Mol - Bazin maritim	DA					POIM	2	3.1	3.1.1.1	35.126.574,63 €							
2	30.01.2020	Modernizarea portului Sulina, perimetrul I - Zona Liberă	DA					POIM	2	3.1	3.1.1.1	19.253.084,46 €							
POIM 2 avize																			
3	10.01.2020	Modernizare fermă piscicolă - decolmatore canale Amenajarea Piscicolă Obretin II - Canal: HC-T24 P135/5; HC-T26 P1182; HC-T26 P191	DA					POPAM	II.2	2.2	2.2.1.1; 2.2.1.2; 2.2.1.3	4.226.939,22 €							
4	10.01.2020	Modernizare amenajare piscicolă prin: lucrări pentru acvacultură și activități complementare; achiziții de bunuri	DA					POPAM	II.2	2.2	2.2.1.1; 2.2.1.2; 2.2.1.3	3.028.503,29 €							
5	10.01.2020	Investiții productive în acvacultură la AP Obretin	DA					POPAM	II.2	2.2	2.2.1.2; 2.2.1.3	641.583,00 €							
POPAM 3 avize																			
FEBRUARIE - 3 avize:																			
6	26.02.2020	Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații de fibră optică	DA					POIM	5	1.4	1.4.1.1	26.160.527,26 €							
7	27.02.2020	Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul "Drum expres Constanța - Tulcea"	DA					POIM	2			6.588.818,82 €							
8	27.02.2020	Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic de execuție pentru obiectivul "Drum expres Brăila (Iijila) - Tulcea (Cataloi)"	DA					POIM	2			4.904.704,93 €							
POIM 3 avize																			

SITUAȚIE PROIECTE ITI
TRIMESTRUL I 2020

Nr. crt.	Progam	Alocare ITI	Alocare apeluri (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) euro	Nr. Proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Număr proiecte rămase în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS) EURO	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
1	POR	446.034.006	396.247.775	120	563	560.767.826	126%	88	170.402.518	56	135.520.324	34%	286	254.844.983	64%	44.699.808	4	1.558.764	60.174.439
2	POIM	447.997.058	447.997.058	45	40	590.056.498	132%	10	94.622.548	2	14.356.223	3%	28	481.147.360	107%	89.127.241	0	0	131.450.960
3	PNDR	168.000.000	178.377.041	1.168	1.090	229.597.470	137%	24	14.684.745	406	71.789.397	43%	660	142.196.696	85%	59.540.146	6	1.245.659	31.658.005
4	POPAM	38.732.707	33.583.555	43	81	40.980.311	122%	20	11.665.256	5	4.004.540	12%	53	23.856.839	71%	3.565.730	3	1.161.927	14.875.869
5	POCA	16.000.000	65.621.766	3	4	1.993.127	3%	0	0	0	0	0%	4	641.610	1%	98.446	0	0	15.242.156
6	POC	60.000.000	12.186.124	12	12	28.799.887	236%	4	11.166.075	4	16.073.494	191%	4	1.559.590	13%	544.101	0	0	58.440.410
7	POCU	60.000.000	35.500.000	44	40	46.060.173	130%	14	21.904.357	19	10.597.164	30%	7	13.558.652	38%	13.558.652	0	0	46.441.348
8	POAT	5.000.000	5.750.000	0	2	6.090.222	106%	0	0	0	0	0%	2	6.090.222	106%	2.441.349	0	0	
TOTAL		1.241.763.771	1.175.263.319	1.435	1.832	1.504.345.513	128%	160	324.445.499	492	252.341.142	27%	1.044	923.895.953	79%	213.575.472	13	3.966.350	

Alocare ITI euro	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate-alocare (%)	Proiecte contractate-apel (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
20.362.262	24.564.706	N/A	150	25.310.429	124%	34	5.371.035	0	0	0%	116	19.939.394	98%	81%	13.032.131,68	2	152578	575.446
6.893.439	11.705.882	N/A	2	13.557.358	197%	1	6.810.027	0	0	0%	1	6.747.331	98%	58%	0,00			146.108
95.422.596	50.587.986	N/A	291	217.245.982	228%	34	126.019.343	7	4.461.749	9%	117	86.764.890	91%	172%	22.992.700,49	2	1406186	5.602.143
5.362.121	40.050.064	1	1	271.375	0%	1	271.375	0	0	0%	0	0	0%	0%	0,00			5.362.121
	17.038.875	8	8	5.297.238	99%	0	0	8	5.297.238	31%	0	0	0%	0%				-5.297.238
39.769.671	29.773.885	13	13	19.146.375		5	5.513.303			0%	8	13.633.072	34%	46%	27.401,86			26.136.599
	27.531.058	19	19	41.525.366	104%	0	0	19	41.525.366	151%	0	0	0%	0%				-41.525.366
4.874.262	5.152.941	4	4	7.639.474	157%	1	1.101.100	2	2.101.700	41%	1	4.457.380	91%	87%	0,00			-1.684.818
31.391.994	41.230.129	2	2	9.158.725		1	4.633.225	1	4.525.500	11%	0	0	0%	0%	0,00			26.866.494
	25.656.743	4	4	36.116.739	115%	0	0	4	36.116.739	141%	0	0	0%	0%				-36.116.739
5.599.422	31.380.000	9	9	27.289.362	64%	1	3.303.144	0	0	0%	8	23.986.218	56%	76%	2.043.950,75			18.613.204
0	20.360.000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0,00			0
79.792.014	86.170.000	6	6	61.755.037	77%	0	0	0	0	0%	6	61.755.037	77%	72%	3.951.337,65			18.036.977
15.333.013	5.980.000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0,00			15.333.013
	15.985.481	14	14	46.996.930	294%	3	8.248.760	11	38.748.170	242%	0	0	0%	0%				-38.748.170
11.500.000	4.508.000	1	1	2.252.552	20%	1	2.252.552	0	0	0%	0	0	0%	0%	0,00			11.500.000
	3.285.714	1	1	929.504	28%	0	0	0	0	0%	1	929.504	28%	28%	448.911,61			4.799.774
4.241.274	2.940.000	1	1	1.458.973	34%	0	0	0		0%	1	1.458.973	34%	50%	0,00			
	2.142.857	1	1	2.648.978	124%	0	0	0	0	0%	1	2.648.978		124%	2.033.050,10			-2.648.978
46.642.857	0						0			0%			0%	0%				46.642.857
2.375.510	2.328.000	4	4	2.804.275	118%	1	674.400	1	674.400	29%	2	1.348.837	57%	58%	0,00			352.273
882.312	3.725.960	2	2	1.883.464	49%	0	0	2	1.883.464	51%	0	0	0%	0%	0,00			1.998.848
1.734.259	5.800.000	5	5	3.214.901	185%	2	1.555.189	0	0	0%	3	1.659.712	96%	29%	3.899,52			74.547
12.347.969	19.000.000	19	19	12.887.597	104%	2	979.549	1	185.998	1%	16	11.722.050	95%	62%	104.898,13			439.921
10.016.582	12.000.000	3	3	9.946.167	99%	0	0	0	0	0%	3	9.946.167	99%	83%	42.759,62			70.415
11.492.449	19.174.393	3	3	11.431.025	99%	1	3.583.585	0	0	0%	2	7.847.440	68%	41%	18.766,44			3.645.009
446.034.006	396.247.775	120	563	560.767.826	126%	88	170.402.518	56	135.520.324	34%	286	254.844.983	57%	64%	44.699.807,85	4	1.558.764	60.174.439

Programul Operațional Infrastructură Mare

Obiectiv specific	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
AXA 2 OS 2.1.	200.000.000	200.000.000	3	3	358191039,5	179%	1	2.693.049,35	0	-	0%	2	355.497.990,19	178%	72.722.684,30	0	0	- 155.497.990,19
AXA 2 OS 2.3	5.000.000	5.000.000	3	3	21.772.506	250%	1	7.737.833,00	0		0%	2	14.103.271,66	250%	926.235,77	0	0	- 9.103.271,66
AXA 2 OS 2.4.	59.000.000	59.000.000	7	5	85.913.618	146%	1	37.928.748,85	2	14.356.223,10	24%	2	33.629.681,47	57%	556.783,33	0	0	25.370.318,53
AXA 3 OS 3.1	60.000.000	60.000.000	1	1	6.808.173	11%	0	0	0	0	0%	1	6.808.173,42	11%	6.334.608,89	0	0	51.650.502,50
AXA 3 OS 3.2			1	1	1.541.324	3%	0	0	0	0		1	1.541.324,08	3%	618.026,80	0	0	
AXA 4 OS 4.1.	66.350.000	66.350.000	23	20	82.065.727	124%	7	46.262.917,27	0	0	0%	13	35.802.809,43	54%	2.773.183,54	0	0	30.547.190,57
AXA 5 OS 5.1	44.235.294	44.235.294	1	1	12.028.550	27%	0	0	0	0	0%	1	12.028.550,33	27%	45.891,66	0	0	32.206.743,67
AXA 5 OS 5.2	8.988.235	8.988.235	6	6	21.735.559	242%	0	0	0	0	0%	6	21.735.559,47	242%	5.149.826,62	0	0	- 12.747.324,47
AXA 6 OS 6.4	4.423.529	4.423.529	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0,00	0%	0,00	0	0	4.423.529,00
TOTAL	447.997.058	447.997.058	45	40	590.056.498	132%	10	94.622.548	2	14.356.223	3%	28	481.147.360	107%	89.127.241	0	0	131.450.959,80

supracontractare

Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime

Măsura	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/respînse	Proiecte retrase/retrase (FESI+BS) euro	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
I.22	36.633	36.633	1	1	78.722	215%	1	2			0%	0	0	0%				36.633,12
I.23	2.039.652	2.039.652	4	4	1.959.398	96%	0	0	0	0	0%	4	1.942.028	95%	423			97.624,46
II.2	22.356.012	18.000.000	32	34	27.466.500	153%	15	10.435.331	5	4.004.540	22%	11	12.467.319	69%	2.478.820	2	983.251	9.888.692,50
II.3	468.882	468.882	0	0	0	0%					0%	0	0	0%				468.882,00
II.4	38.388	38.388	0	0	0	0%					0%	0	0	0%				38.388,00
III.2	2.000.000	2.000.000	1	1	2.000.000	100%	0	0	0	0	0%	1	1.725.107	86%	562.174			274.892,78
	8.000.000	8.000.000	0	36	7.450.000	93%	2	278.820	0	0	0%	34	6.687.405	84%	355.189			1.312.594,59
IV.4	3.793.140	3.000.000	5	5	2.025.691	68%	2	951.102	0	0	0%	3	1.034.979	34%	169.124	1	178.676,44	2.758.161,07
TOTAL	38.732.707	33.583.555	43	81	40.980.311	122%	20	11.665.256	5	4.004.540	11,92%	53	23.856.839	71%	3.565.730	3	1.161.927	14.875.869

PNDR 2014-2020

Raport trim. I - 2020

Sesiuni cu alocare ITI din PNDR

Sub-măsură	Alocare ITI (FESI+BS) euro	Alocare apd (FESI+BS) euro	Nr. entități eligibile	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte eligibile (%)	Nr. Proiecte retrase / respinse (FESI+BS) euro	Proiecte retrase / respinse (%)	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Nr. proiecte finalizate	Valoare proiecte finalizate (FESI+BS) euro	Sume rambursate euro	Nr. contracte încheiate	Valoare contracte încheiate (FESI+BS) euro	Valoare ramăna nerambursată (FESI+BS) euro
SESIUNI 2017																				
Submăsură 4.1 "Investiții în exploatarea agricolă" - ITI Doba Dunării-2017	33.000.000	33.000.000	138	133	56.160.669	170%	12	9.548.012	72	24.941.696	76%	49	21.670.961	66%	25	7.356.272	13.367.048	0	0	11.329.039
Submăsură 4.1a "Investiții în exploatarea agricolă" - ITI Doba Dunării	5.000.000	5.000.000	11	9	4.923.015	98%	3	1.100.257	0	0	0%	6	3.322.760	70%	0	0	1.136.942	2	833.706	1.477.240
Submăsură 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/marketindul produselor din sectorul pomicol" - ITI Doba Dunării *	10.600.000	8.500.000	9	7	11.489.693	108%	1	529.827	0	0	0%	6	10.959.866	103%	0	0	3.442.037		-359.866	
Submăsură 4.2a "Investiții în procesarea/marketindul produselor din sectorul pomicol" - ITI Doba Dunării *	800.000	800.000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	800.000
Submăsură 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea modernizării sau adaptării infrastructurii agricole și altele - irigații" - ITI Doba Dunării	7.000.000	7.000.000	7	7	6.798.482	97%	0	0	0	0	0%	7	6.793.561	97%	0	0	4.101.834	0	0	206.159
Submăsură 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea modernizării sau adaptării infrastructurii agricole și altele - infrastructura de acces agricolă" - ITI DD	3.000.000	3.000.000	5	4	3.452.793	115%	0	0	0	0	0%	4	3.347.047	112%	0	0	1.306.658	0	0	-317.047
Submăsură 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea modernizării sau adaptării infrastructurii agricole și altele - infrastructură silvică" - ITI Doba Dunării	1.700.000	1.700.000	2	2	1.462.698	86%	0	0	0	0	0%	2	1.421.820	84%	0	0	28.116	0	0	278.180
Submăsură 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea modernizării sau adaptării infrastructurii agricole și altele - infrastructură silvică" - ITI Doba Dunării	10.000.000	10.000.000	244	233	9.510.000	95%	1	40.000	31	1.290.000	13%	201	8.180.000	82%	110	4.460.000	7.250.000	0	0	1.820.000
Submăsură 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea modernizării sau adaptării infrastructurii agricole și altele - infrastructură silvică" - ITI Doba Dunării	5.000.000	3.500.000	194	178	11.480.000	230%	0	0	127	8.090.000	162%	51	3.390.000	68%	3	150.000	2.565.000	3	210.000	
Submăsură 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea modernizării sau adaptării infrastructurii agricole și altele - infrastructură silvică" - ITI Doba Dunării	5.000.000	5.000.000	91	87	1.305.000	26%	0	0	12	183.750	4%	75	1.121.250	22%	41	915.000	976.750	0	0	
Submăsură 6.1 "Investiții în creșterea și dezvoltarea de activități magice" - ITI Doba Dunării - 76% din alocarea ITI din PNDR pe secțiunea submăsură de 16.000.000 euro	10.000.000	7.000.000	66	63	11.782.469	118%	0	0	29	5.437.230	54%	34	6.345.239	63%	3	476.141	1.636.781	1	199.953	
Submăsură 6.2 "Investiții în creșterea și dezvoltarea de activități magice" - ITI Doba Dunării	17.000.000	17.000.000	10	10	13.204.837	78%	1	1.475.400	0	0	0%	9	11.729.437	69%	0	0	4.864.287	0	0	
Submăsură 7.2 "Investiții în creșterea și dezvoltarea de activități magice" - ITI Doba Dunării	33.000.000	33.000.000	28	27	25.754.682	78%	1	1.054.081	0	0	0%	26	24.700.601	75%	0	0	10.766.289	0	0	
Submăsură 7.2 "Investiții în creșterea și dezvoltarea de activități magice" - ITI Doba Dunării	5.000.000	5.000.000	8	8	2.684.356	54%	2	892.168	0	0	0%	6	1.792.188	36%	0	0	771.492	0	0	
Submăsură 7.4 "Investiții asociate cu proiectarea patrimoniului cultural" - ITI Doba Dunării	9.000.000	9.000.000	14	14	4.247.900	47%	0	0	0	0	0%	14	4.009.097	45%	0	0	1.519.439	0	0	
Submăsură 19.2 "Sprijin pentru implementarea activităților de dezvoltare locală de dezvoltare locală" - ITI Doba Dunării	12.900.000		5	5	12.990.061	101%	0	0	0	0	0%	5	12.990.061	101%	0	0	3.371.147	0	0	-90.061
TOTAL PNDR 2017	168.000.000	148.500.000	832	787	177.246.655		21	14.639.745	271	39.942.676		495	121.973.888		182	13.017.413	57.103.820	6	1.245.659	15.113.924
SESIUNI 2018																				
Submăsură 6.2 "Investiții pentru dezvoltarea de activități magice" - ITI Doba Dunării - 76% din alocarea ITI din PNDR pe secțiunea submăsură de 16.000.000 euro	(1.500.000) *	1.400.000	62	57	3.770.000	75%	0	0	37	2.370.000	47%	20	1.400.000	28%	0	0	980.000	0	0	210.000
Submăsură 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" - ITI Doba Dunării - apd ITI decizia pe sume rambursate ca proiecte în regiunea anterioară	(3.710.000) *	3.710.000	147	142	2.130.000	43%	3	45.000	27	405.000	8%	112	1.680.000	34%	0	0	1.246.750	0	0	2.198.750
Submăsură 6.4 "Investiții în creșterea și dezvoltarea de activități magice" - ITI Doba Dunării - 76% din alocarea ITI din PNDR pe secțiunea submăsură de 16.000.000 euro	(3.000.000) *	2.905.565	31	29	5.597.788	56%	0	0	16	3.038.827	30%	13	2.558.961	26%	0	0	199.576	0	0	1.095.800
TOTAL PNDR 2018	0	8.108.365	240	228	11.497.788		3	45.000	80	5.813.827		145	5.638.961		0	0	2.436.326	0	0	3.504.550
SESIUNI 2019																				
Submăsură 7.2 "Investiții în creșterea și dezvoltarea de activități magice" - ITI Doba Dunării - 76% din alocarea ITI din PNDR pe secțiunea submăsură de 16.000.000 euro	(5.270.563) *	5.270.563	2	2	2.906.880	17%	0	0	0	0	0%	2	2.742.006	16%	0	0	0	0	0	2.528.557
Submăsură 7.3 "Investiții în creșterea și dezvoltarea de activități magice" - ITI Doba Dunării - 76% din alocarea ITI din PNDR pe secțiunea submăsură de 16.000.000 euro	(8.299.399) *	8.299.399	3	3	2.993.909	9%	0	0	0	0	0%	3	2.993.909	9%	0	0	0	0	0	5.305.490
Submăsură 7.4 "Investiții asociate cu proiectarea patrimoniului cultural" - ITI Doba Dunării - apd ITI decizia pe sume rambursate ca proiecte în regiunea anterioară	(3.207.812) *	3.207.812	3	3	1.097.510	22%	0	0	0	0	0%	3	1.026.098	21%	0	0	0	0	0	2.181.714
Submăsură 7.4 "Investiții asociate cu proiectarea patrimoniului cultural" - ITI Doba Dunării - apd ITI decizia pe sume rambursate ca proiecte în regiunea anterioară	(4.990.902) *	4.990.902	13	13	4.157.838	46%	0	0	7	2.190.705	24%	6	1967.133	22%	0	0	0	0	0	3.023.770
TOTAL PNDR 2019	(21.768.676) *	21.768.676	21	21	11.156.137		0	0	7	2.190.705		14	8.729.146		0	0	0	0	0	13.039.531
ITI din PNDR	168.000.000	178.377.041	1.093	1.036	199.900.580	119%	24	14.684.745	358	47.947.908	29%	654	136.341.995	81%	182	13.017.413	59.540.146	6	1.245.659	31.658.005

Sesiuni naționale cu participarea beneficiarilor din teritoriul ITI - PNDR 2014-2020

Sub-măsură	Alocare ITI (FESI+BS) euro	Alocare apd (FESI+BS) euro	Nr. entități eligibile	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte eligibile (%)	Nr. Proiecte retrase / respinse (FESI+BS) euro	Proiecte retrase / respinse (%)	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Nr. proiecte finalizate	Valoare proiecte finalizate (FESI+BS) euro	Sume rambursate euro	Nr. contracte încheiate	Valoare contracte încheiate (FESI+BS) euro	Valoare ramăna nerambursată (FESI+BS) euro
SESIUNI 2018																				
Submăsură 4.1 "Investiții în exploatarea agricolă" - apd național în care au putut depune proiecte și beneficiarii din teritoriul ITI Doba Dunării	383.000.000	ALOCARE NAȚIONALĂ 383.000.000	12	10	15.957.696	0%	0	0	9	14.375.707	90%	1	1.581.989	0%	0	0	0	0	0	0
Submăsură 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/marketindul produselor agricole" - apd național în care au putut depune proiecte și beneficiarii din teritoriul ITI Doba Dunării	383.000.000	ALOCARE NAȚIONALĂ 383.000.000	4	4	4.149.217	0%	0	0	3	2.295.446	55%	1	1.853.801	0%	0	0	0	0	0	0
Submăsură 6.1 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" - apd național în care au putut depune proiecte și beneficiarii din teritoriul ITI Doba Dunării	11.000.000	ALOCARE NAȚIONALĂ 11.000.000	20	8	320.000	0%	0	0	7	280.000	88%	1	40.000	0%	0	0	0	0	0	0
TOTAL NON-ITI PNDR 2018	NA	NA	36	22	20.426.943	0	0	0	19	16.951.153	0	3	3.475.790	0	0	0	0	0	0	0
SESIUNI 2019																				
Submăsură 4.1a "Investiții în exploatarea agricolă" - apd național în care au putut depune proiecte și beneficiarii din teritoriul ITI Doba Dunării	65.413.185	ALOCARE NAȚIONALĂ 65.413.185	6	6	3.994.293	0%	0	0	5	3.613.525	90%	1	3807.68	0%	0	0	0	0	0	0
Submăsură 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/marketindul produselor agricole" - apd național în care au putut depune proiecte și beneficiarii din teritoriul ITI Doba Dunării	35.348.594	ALOCARE NAȚIONALĂ 35.348.594	4	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
Submăsură 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea modernizării sau adaptării infrastructurii agricole și altele - irigații" - apd național în care au putut depune proiecte și beneficiarii din teritoriul ITI Doba Dunării	200.000.000	ALOCARE NAȚIONALĂ 200.000.000	6	5	4.990.654	0%	0	0	3	2.992.511	60%	2	1998.143	0%	0	0	0	0	0	0
Submăsură 6.1 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" - apd național în care au putut depune proiecte și beneficiarii din teritoriul ITI Doba Dunării	45.900.000	ALOCARE NAȚIONALĂ 45.900.000	23	21	285.000	0%	0	0	21	285.000	100%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
TOTAL NON-ITI PNDR 2019	NA	NA	39	32	9.269.947	0	0	0	29	6.891.036	1	3	2.378.911	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ALOCARE NON ITI PNDR	NA	NA	75	54	29.696.890	0	0	0	48	23.842.189	1	6	5.854.701	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL GENERAL PNDR 2014-2020 - Teritoriul ITI

Sub-măsură	Alocare ITI (FESI+BS) euro	Alocare apd (FESI+BS) euro	Nr. entități eligibile	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte eligibile (%)	Nr. Proiecte retrase / respinse	Proiecte retrase / respinse (%)	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Nr. proiecte finalizate	Valoare proiecte finalizate (FESI+BS) euro	Sume rambursate euro	Nr. Contr. încheiate	Valoare contracte încheiate (FESI+BS) euro	Valoare ramăna nerambursată (FESI+BS) euro
TOTAL ITI PNDR 2017	163.500.000	148.500.000	832	787	177.246.655	108%	21	14.639.745	271	39.942.676	24%	495	121.973.888	75%	182	13.017.413	57.103.820	6	1.245.659	15.113.924
TOTAL ITI PNDR 2018	4.500.000	8.108.365	240	228	11.497.788	256%	3	45.000	80	5.813.827	129%	145	5.638.961	125%	0	0	2.436.326	0	0	3.504.550
TOTAL ITI PNDR 2019	NA	21.768.676	21	21	11.156.137	NA	0	0	7	2.190.705	NA	14	8.729.146	NA	0	0	0	0	0	13.039.531
TOTAL GENERAL ITI	168.000.000	178.377.041	1.093	1.036	199.900.580	119%	24	14.684.745	358	47.947.208	29%	654	136.341.995	81%	182	13.017.413	59.540.146	6	1.245.659	31.658.005
TOTAL NON ITI PNDR 2018	NA	NA	36	22	20.426.943	NA	0	0	19	16.951.153	NA	3	3.475.790	NA	0	0	0	0	0	0
TOTAL NON ITI PNDR 2019	NA	NA	39	32	9.269.947	NA	0	0	29	6.891.036	NA	3	2.378.911	NA	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL NON ITI	NA	NA	75	54	29.696.890	NA	0	0	48	23.842.189	NA	6	5.854.701	NA	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL SESIUN PNDR	168.000.000	178.377.041	1.168	1.090	229.597.470	137%	24	14.684.745	406	71.789.397	43%	660	142.196.696	85%	182	13.017.413	59.540.146	6	1.245.659	31.658.005

PROGRAM OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

POCA	Obiectiv specific / Axă prioritară	Alocare ITI	Alocare națională (FSE+BS)	Alocare apel ITI (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase	Proiecte retrase (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate FSE+BN EURO	Nr contract e reziliate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS) EURO	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
AP.1		8.000.000	64.336.264	0	0	1	1.080.528	2%	0	0	0	0	0%	1	116.234	0%	0	0	0	7.883.766
AP.2	OS 2.2 / AP.2	8.000.000	65.818	65.818	1	1	64.315	98%	0	0	0	0	0%	1	57.471	87%	52.993	0	0	7.358.390
	OS 2.1 / AP.2		1.219.684	1.219.685	2	2	848.284	70%	0	0	0	0	0%	2	584.139	48%	45.453	0	0	
TOTAL		16.000.000	65.621.766	1.285.503	3	4	1.993.127	3%	0	0	0	0	0%	4	641.610	1%	98.446	0	0	15.242.156

Pentru POCA
*Alocarea ITI pentru apelul OS 2.2. a fost estimată la 350.000 euro (procent din alocare națională)

PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Prioritate de investiții/ Obiectiv specific	Alocare ITI EURO	Alocare apel (FEDR+BS) EURO	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FEDR+BS) EURO	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/ respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) EURO	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) EURO	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate EURO	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) EURO	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) EURO
AP.1/ PI 1b/ OS 1.3/ Acțiunea 1.2.1	40.000.000	8.803.773,67	8	8	27.240.296,87	309,42%	4	11.166.075,09	4	16.073.493,60	182,58%	0	0,00	0,00%	0,00	0	0	40.000.000,00
AP.2/ PI 2a/ OS 2.1	20.000.000	2.782.350,00	1	1	886.446,03	31,86%	0	0,00	0	0,00	0,00%	1	886.446,03	31,86%	63.194,74	0	0	18.440.409,59
AP.2/ PI 2c/ OS 2.4		600.000,00	3	3	673.144,38	112,19%	0	0,00	0	0,00	0,00%	3	673.144,38	112,19%	480.906,07	0	0	
TOTAL	60.000.000	12.186.123,67	12	12	28.799.887,28	236,33%	4	11.166.075,09	4	16.073.493,60	131,90%	4	1.559.590,41	12,80%	544.100,81	0	0	58.440.409,59

*Pentru proiectele depuse pe AP.1. CDI, s-a luat în calcul cursul INFOEURO din luna octombrie 2017, lansării apelului pentru PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV (1 EURO=4.6003)

*Pentru proiectele depuse pe OS 2.1 TIC, s-a luat în calcul cursul INFOEURO din luna iunie 2018, menționat în Ghidul pentru Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet (1 EURO=4.6443)

*Pentru proiectele depuse pe OS 2.4 TIC, secțiunea E-Cultură s-a luat în calcul cursul care rezulta din sumele menționate la Alocare în Ghidul Solicitantului (1 EURO=4.500)

*Pentru proiectele depuse pe OS 2.4 TIC, secțiunea E-Educație-Wireless Campus s-a luat în calcul INFOEURO martie 2018, corectat față de valoarea din ghid (BNR martie 2018 de 4,6592) conform Ordin MFE nr.1440/13.08.2019 (1 EURO=4,6575)

*Pentru proiectele depuse pe OS 2.4 TIC, secțiunea E-Educație-Biblioteca Virtuală s-a luat în calcul INFOEURO martie 2018, corectat față de valoarea din ghid (BNR martie 2018 de 4,6592) conform Ordin MFE nr.1440/13.08.2019 (1 EURO=4,6575)

Situație la 30.12.2019 -POCU

Alocare ITI/ AXĂ	Obiectiv specific	Tipul si Durata apelului	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/ respinse	Proiecte respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contract ate(%)	Total contractate/ Axă	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Sume rămase/ Axă
18.000.000	AP 3/ O.S. 3.1-3.6	dedicat ITI DD	3.500.000	8	7	4.767.234	136	5	3.578.651	0	0	0	2	1.188.583	34	2.188.059			15.811.941,00
	AP 3/ O.S. 3.12-IMM	national cu aloc.fin. ITI DD	2.000.000	2	2	1.705.877	85	1	706.401	0	0	0	1	999.476	50				
	AP3/ O.S. 3.8-Intrepr mari	national cu aloc.fin. ITI DD	500.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
	AP3/ O.S. 3.12-Intrepr mari	national cu aloc.fin. ITI DD	1.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
20.000.000	AP4/ O.S. 4.2	dedicat ITI DD	9.000.000	8	8	23.393.235	260	4	12.022.642	0	0	0	4	11.370.593	126	11.370.593			8.629.407
	AP4/ O.S. 4.12-4.13-4.14- copii	national cu aloc.fin. ITI DD	3.500.000	1	1	1.291.969	37	0	0	1	1.291.969	37	0		0				
	AP4/ O.S.4.15 adulti cu dizab	national cu aloc.fin. ITI DD	9.000.000	6	3	5.076.526	56	3	5.076.526	0	0	0	0		0				
	AP4/ O.S.4.4 Bunicii comunității	dedicat ITI DD	2.000.000	7	7	4.062.154	203	1	520.137	6	3.542.017	177	0		0				
22.000.000	AP6/ O.S.6.14 Stagii de practică etc	dedicat ITI DD	5.000.000	12	12	5.763.178	115			12	5.763.178	115			0	0			22.000.000
60.000.000	TOTAL		35.500.000	44	40	46.060.173	129,75%	14	21.904.357	19	10.597.164	30%	7	13.558.652	38,19%	13.558.652	0	0	46.441.348,00

Programul Operațional Asistență Tehnică

Obiectiv specific	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Proiecte retrase /respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) euro
OS 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și implementa proiecte	5.000.000	5.750.000	N/A	2	6.090.222	106%	0	0	0	0	0%	2	6.090.222	106%	2.441.349,20	0	0	-1.090.222
TOTAL	5.000.000	5.750.000	0	2	6.090.222	106%	0	0	0	0	0%	2	6.090.222	106%	2.441.349,20	0	0	-1.090.222

 supracontractare

