



**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII**

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, office@itideltadunarii.com



Nr. înreg.:

840/27.04.2021

Către, **MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE**
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAMARE ȘI COORDONARE SISTEM
GRUPUL DE LUCRU FUNCȚIONAL – ABORDĂRI INOVATIVE
În atenția, **DOAMNEI Ioana CIOCOIU - DIRECTOR**

Prin prezenta, vă înaintăm RAPORTUL DE ACTIVITATE nr. I/2021, elaborat de coordonatorul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru activitatea derulată în perioada *01 ianuarie – 31 martie 2021*, în vederea includerii și aprobării lui în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul Grupului de Lucru Funcțional – Abordări Inovative, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Raportul este însoțit de următoarele anexe:

- ANEXA 0. Raport ADI ITI I/2021
- ANEXA 1. Registru avize de conformitate
- ANEXA 2. Situație centralizatoare pe programe
- ANEXA 3. Analiză detaliată – probleme/măsuri
- ANEXA 4. Lista proiectelor contractate ITI

Cu deosebită stimă,

Raluca BUMBAC
COORDONATOR
ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII

A. DATE DE IDENTIFICARE

1. Instituția:	ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII
2. Perioada raportată:	01.01.2021 – 31.03.2021
3. Numele și prenumele:	Raluca BUMBAC
4. Funcția:	COORDONATOR - ITI DELTA DUNĂRII

➡ Transmiserea către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a documentelor elaborate pentru proiectul „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019, SMIS 124560 după cum urmează:

- ❖ Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020, a cererii de rambursare nr. 9, înregistrată cu nr. 199 / 29.01.2021 și a raportului de progres nr. 9 înregistrat cu nr. 198 / 29.01.2021 cuprinzând cheltuielile cu salariile membrilor echipei de implementare aferente perioadei 05.10 – 31.12.2020 și **introducerea în sistemul informatic MySMIS a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modului**
- ❖ Elaborarea și transmiterea cererii de prefinanțare nr.8, transmisă în MY SMIS cu nr. 328 / 10.03.2021.
- ❖ **Introducerea în sistemul informatic MySMIS a tuturor câmpurilor solicitate pe rapoartele de progres elaborate în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019, COD SMIS 124560** încărcarea/atașarea tuturor documentațiilor semnate electronic .
- ❖ Toate cererile de Rambursare aferente acestui proiect au fost transmise numai prin sistemul informatic MySMIS, au fost încărcate toate documentele aferente celor 9 cereri de rambursare elaborate de ADI ITI DD.
- ❖ Elaborarea Raportului nr. IV / 2020 al ADI ITI DD și transmiterea lui, spre aprobare, către GLF-AI, astfel încât indicatorii prevăzuți în cadrul proiectului, respectiv: *număr de rapoarte trimestriale aprobate*, să poată fi îndepliniți în ceea ce privește parametrii calitativi și cantitativi asumați prin contractul de finanțare.

➡ Stadiul achizițiilor prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081 este după cum urmează:

- ❖ Proceduri simplificate planificate/in pregătire: achiziția serviciilor hoteliere, restaurante si transport avion.
- ❖ Achiziție directă în pregătire – închiriere ambarcațiune
- ❖ Achiziție directă finalizată – internet

➡ În ceea ce privește indicatorii de evaluare a performanțelor stabiliți în proiectul “Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDD DD)”, cod proiect 1.1.081/cod MySMIS 124560:

- Indicatorul “Rata de contractare a proiectelor, în cadrul mecanismului ITI DD”, a cărui țintă la 31.03.2021 este **75%**;
- la momentul prezentului raport, respectiv 31.103.2021, acest indicator are o valoare de **93%**, conform Anexei 2 – Situația centralizatoare pe programe
- Indicatorul “Rata de absorbție a proiectelor finanțate în cadrul mecanismului ITI DD”, a cărui țintă la 31.12.2023 este **50%**;
- la momentul prezentului raport, respectiv 31.03.2021, acest indicator are o valoare de **31%**;

B. ACTIVITĂȚI ADI ITI DD CONFORM ACORDULUI CVADRIPARTIT

➤ Contribuția la implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)

< se vor detalia >>

Acțiunile proactive derulate ADI ITI :

- colectare a opțiunilor și recomandărilor din partea actorilor locali din teritoriul ITI Delta Dunării, ;
- informare a beneficiarilor din teritoriul ITI asupra conținutului SIDD (DD);
- dezbateri publice și colectarea de comentarii și recomandări;

Actualizare/întreținere website-ul Asociației cu informații la zi, inclusiv:

- proiectul de HJ privind aprobarea SIDD(DD)
- portofoliul de propuneri de proiecte (în cazul beneficiarilor din sectorul public, etc.)
- stadiul aprobării implementării proiectelor
- documente de sinteză

Acțiunile pentru asigurarea vizibilității proiectelor oferte în implementare

Acțiuni proactive derulate de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru a asigura vizibilitatea asociației și a mecanismului ITI.

- 📌 Analiza propunerilor de proiecte, a fiselor de proiect elaborate pentru domeniile *turism, infrastructura rutiera, regenerare urbana*, acordarea de sprijin pentru dezvoltarea ideilor de proiect și pregătirea acestora pentru a fi transmise la ADR care va face selecția acelor proiecte pentru care se va elabora SF în baza OUG 88/2020.
 - **Consultanță (oferită telefonic sau prin mijloacele de comunicare on-line) privind AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDD DD**, respectiv modalitatea de completare a documentației depusă de către solicitanții care doresc să acceseze alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI, respectiv: "Cererea de avizare", "Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD" și anexa – "Declarație pe propria răspundere"
 - **Actualizarea permanentă a BAZEI DE DATE** cu proiectele care au primit **AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD**, fapt care permite generarea unor situații statistice, respectiv împărțirea portofoliului de proiecte pe surse de finanțare (inclusiv pe Programe Operaționale / Naționale), pe tipuri de Beneficiari, pe Pilonii Strategiei, precizarea Gradului de maturitate al proiectelor, a relevanței, etc.
 - Arhivarea de către experții ADI ITI DD a documentelor Programelor Operaționale / Naționale / Axelor Prioritare pe care le gestionează, și anume: POR, POIM, PNDR, POPAM, POC, POCA, POCU, fiecare expert fiind răspunzător de datele colectate și evidențele ținute, referitoare la: adrese transmise către AM/ GLF/ ministere/ beneficiari/ solicitanți etc., minute întâlniri de lucru, rapoarte privind concluziile întâlnirilor, prezentări, situații centralizatoare privind avize, proiecte, documente întocmite privind propuneri de proiecte pilot ce au dus la modificarea programelor (cum ar fi transportul public naval, spitalul județean de urgență), comentarii transmise la ghiduri etc. În aceste documente sunt centralizate măsurile de sprijin acordat beneficiarilor de către experții ADI ITI DD.
 - **Acordarea de suport tehnic (online – telefonic, skype, etc) tuturor tipurilor de beneficiari**, referitor la: elaborarea răspunsurilor la clarificări solicitate de către reprezentanții Autorităților de Management pentru proiectele care au intrat în etapa de verificare administrativă, identificarea indicatorilor SIDD DD relevanți pentru proiectele ce urmează a fi depuse în vederea obținerii finanțărilor nerambursabile
 - Preocuparea continuă a experților ADI ITI DD, în perioada de telemuncă, în ceea ce privește activitatea de încheiere a **ACORDURILOR DE COLABORARE** pentru proiectele care au obținut finanțare nerambursabilă din alocarea prevăzută pentru mecanismul ITI (singurul document juridic care asigură permisiunea experților de a monitoriza aceste proiecte)
- Obiectivul semnării acestui ACORD DE COLABORARE este de a stabili cadrul de colaborare între cele două părți semnatare (beneficiarul finanțării nerambursabile și ADI ITI DD), în ceea ce privește:
 - 📌 monitorizarea elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării, finanțat din fonduri ESI
 - 📌 stabilirea și evaluarea relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD
 - 📌 capitalizarea rezultatelor proiectelor finalizate din perspectiva obiectivelor SIDD
- Continuarea activității de monitorizare a indicatorilor SIDD DD pe baza masurilor întreprinse, explicate în rapoartele anterioare. Actualizarea **BAZEI DE DATE CU INDICATORII SIDD DD pe măsura colectării informațiilor necesare**, bază care a fost discutată și analizată atât cu reprezentanții responsabili din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației cât și cu echipa de experți ai Băncii Mondiale. Identificarea, pe baza analizei rapoartelor de progres și a rapoartelor de monitorizare, puse la dispoziție de beneficiarii finanțărilor din teritoriul ITI, a indicatorilor de proiect și de program corespunzători fiecărui proiect aflat în implementare în teritoriul ITI, și completarea **BAZE DE DATE INDICATORII DE PROGRAM ȘI DE PROIECT**, creată.
- Continuarea de către fiecare expert, a logicii intervențiilor elaborate pentru fiecare obiectiv de politică din perioada de programare 2021-2027 – cele pentru care au existat modificări / completări în perioada octombrie – decembrie 2020. inclusiv a tuturor documentelor de programare puse la dispoziție de către reprezentanții responsabili din

cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a documentelor rezultate în urma evaluărilor și discuțiilor telefonice purtate sau a întâlnirilor organizate online la care a participat coordonatorul ADI ITI DD.

- o În aceasta perioadă de raportare, acțiunea de **monitorizare a implementării obiectivelor strategice din SIDD DD** prin prisma priorităților de intervenție menționate în documentul strategic, este aceea de a verifica ce priorități din SIDD DD au rămas neacoperite cu proiecte contractate în perioada de programare actuală. S-a creat o nouă bază de date, ce este actualizată permanent, pe măsură ce se finalizează procesele de evaluare și contractare pe fiecare program.
- o A fost continuată activitatea de analiză a propunerilor de proiecte primite în urma inițierii campaniei de culegere a datelor referitoare la intențiile de proiecte ale potențialilor beneficiari, derulată de experții ADI ITI (prin transmiterea către toate UAT-urile, instituții / autorități publice din teritoriu, a unor chestionare în cadrul cărora aceștia prezintă nevoile de dezvoltare identificate la nivel local) prin prisma încadrării acestora, în obiectivele strategice din SIDD DD și constituirea unui **portofoliu de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027**, concretizat într-o bază de date (actualizată permanent, în funcție de propunerile care se primesc de la potențialii beneficiari).
- o **Diseminarea procedurii de monitorizare** (procedură, anexe, acord de colaborare cu beneficiarii) elaborată de experții ADI ITI DD, la nivelul beneficiarilor care urmează să semneze, până la momentul prezentului raport, cu reprezentanții Autorităților de Management, **contracte de finanțare** cu fonduri nerambursabile din alocarea ITI. Scopul acestei proceduri, în conformitate cu prevederile SIDD DD, este de a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI contribuie la atingerea obiectivelor specifice și a indicatorilor din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD. Procedura acoperă perioada de la depunerea cererii de finanțare până în perioada post-implementare.
- o Aplicarea prevederilor **PROCEDURII OPERAȚIONALE DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA SIDD DD** finanțate prin programele operaționale / naționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, precum și etapele ce se vor parcurge pentru a urmări stadiul implementării proiectelor, în concordanță cu procedura de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD, pentru acele proiecte pentru care reprezentanții Autorităților de Management au semnat un contract de finanțare, iar reprezentanții ADI ITI DD au semnat cu beneficiarii nerambursabile un Acord de Colaborare.
- o Abordarea, de către echipa de experți ai ADI ITI DD, în cadrul întâlnirilor organizate a unor subiecte de interes pentru participanți, în conformitate cu tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Subiecte abordate
1.	19.01.2021	Reprezentanți ai Parohiei Chilia Veche	POR(AP 5.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva îndeplinirii indicatorilor Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată.
2.	20.01.2021	Reprezentanți ai Parohiei UAT Isaccea	POR(AP 5.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva îndeplinirii indicatorilor Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată.
3.	21.01.2021	Reprezentanți ai UAT Chilia Veche	POR(AP 7.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva îndeplinirii indicatorilor Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată.
4.	21.01.2021	Reprezentanți ai UAT Murighiol	POR(AP 7.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva îndeplinirii indicatorilor Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată.
5.	21.01.2021	Reprezentanți ai UAT Mahmudia	POR(AP 7.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva îndeplinirii indicatorilor Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată.
6.	26.01.2021	Reprezentanți ai D.G.A.S.P.C. Tulcea	POR(AP 3.1B)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva îndeplinirii indicatorilor Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată.

7.	27.01.2021	Reprezentanți ai UAT Tulcea	POR(AP 3.1B)	În cadrul întâlnirii s-a discutat despre activitățile și achizițiile întârziate de beneficiar din cauza personalului insuficient și a epidemiei de Covid19. Pentru a urgenta implementarea proiectului, beneficiarul a comasat activitățile de proiectare PT și DE cu asistență tehnică a proiectantului și cu executia lucrărilor. Activitățile de management se realizează de echipa de implementare din cadrul beneficiarului, deoarece la data raportării, proiectul este blocat de apariția bolii Covid19, spitalul făcând parte din categoria spitalelor de sprijin care tratează persoanele bolnave de Covid19 cu forme grave. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare. În carul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la întârzierile în cadrul derulării procedurilor de achiziții de servicii de consultanță pentru managementul proiectului și de asistență tehnică din partea dirigintei de șantier. În acest sens, beneficiarul a comasat activitățile de proiectare PT+DE cu asistență tehnică a proiectantului și cu executia lucrărilor. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare.
8.	28.01.2021	Reprezentanți ai UAT Tulcea	POR(AP 3.1B)	În cadrul întâlnirii s-a discutat despre activitățile întârziate de către beneficiar, din cauza procedurilor de achiziții publice întârziate. Procedura de achiziție a serviciilor de proiectare faza DTAC, PT, DDE, asistență tehnică și lucrări de construcții, lucrări de organizare de șantier, inclusiv echipamente a fost anulată. În cadrul acestei proceduri de achiziție, a fost declarată o ofertă ca neconformă, iar ofertantul a depus contestație privind decizia autorității contractante de anulare a procedurii. CNSC a respins contestația formulată de ofertant, iar beneficiarul va corecta documentația de atribuire conform recomandărilor ANAP și va relansa procedura de achiziție. Pentru a putea implementa mai departe proiectul, beneficiarul a încheiat Actul adițional nr.1/20.08.2020 prin care a prelungit perioada de implementare a proiectului cu 12 luni, respectiv până la data de 30.09.2021. Astel, a fost actualizat calendarul activităților, planul de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată din cererea de finanțare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare.
9.	28.01.2021	Reprezentanți ai UAT Măcin	POR(AP 3.1B)	
10.	29.01.2021	Reprezentanți ai UAT Babadag	POR(AP 3.1C)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții despre întârzierile privind achizițiile serviciilor de consultanță, informare și publicitate, audit financiar, din cauza pandemiei de Covid19. Pentru remedierea acestor întârzieri, beneficiarul estimează semnarea contractelor cu operatorii economici, în luna ianuarie 2021. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare.
11.	16.02.2021	Reprezentanția ai UAT Jurilovca	POR(AP 7.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare.
12.	16.02.2021	Reprezentanți ai UAT Municipiul Tulcea	POR(AP 10.1A)	În urma discuțiilor avute s-au concluzionat următoarele: - pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniței cu program prelungit nr.12, Municipiul Tulcea prin echipare educațională”, să se contracteze execuția lucrărilor cu condiție suspensivă de începere a acestora până la semnarea contractului de execuție lucrări ale proiectului Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniței cu program prelungit nr.12, Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică; - pentru proiectul Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniței cu program prelungit nr.12, Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică pregătirea în continuare a investiției(achiziției+realizare PT și achiziție execuție lucrări) până la semnarea contractului de finanțare

13.	17.02.2021	Reprezentanți ai UAT Sfântu Gheorghe	POR(AP 7.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Acesta se derulează conform graficului de activități. Au fost finalizate două grupe privind formarea profesională. Au fost depuse 28 de planuri de afaceri în cadrul concursului de planuri de afaceri. Au fost acordate 2 microgranturi. A fost dotat cabinetul medical din cadrul UAT Beștepe. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare. În cadrul întâlnirii a fost adusă la cunoștință reprezentanților DGASPC faptul că la ultimul CM POR 2014 – 2020 a fost aprobată modificarea solicitată. Totodată li s-a comunicat faptul că urmează să se deschidă un apel pentru depunerea proiectelor dorite, unde DGASPC este singurul beneficiar eligibil. În acest context a fost discutat stadiul pregătirii celor 5 proiecte și a fost reiterată disponibilitatea experților ADI ITI DD de a ajuta pentru încadrarea în termenele propuse. Reprezentanții DGASPC au prezentat ulterior stadiul implementării proiectelor deja contractate.
14.	18.02.2021	Reprezentanți ai Asociației Înapoi la Muncă	POCU(OS 4.2)	
15.	19.02.2021	Reprezentanți ai DGASPC Tulcea	POR(AP 8.3B)	
16.	24.02.2021	Reprezentanți ai mediului privat	POR(AP 2.2)	În cadrul întâlnirii beneficiarul raportează o întârziere deosebită în cadrul achiziției de active necorporale, au fost depuse oferte neconforme. În prezent, acesta se află în curs de negociere pentru semnarea unui contract cu un alt furnizor. Beneficiarul estimează că nu există riscul nefinalizării proiectului în termenul prevăzut în graficul de implementare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare.
17.	24.02.2021	Reprezentanți ai mediului privat	POR(AP 2.2)	În cadrul întâlnirii beneficiarul raportează o întârziere deosebită în cadrul achiziției de active necorporale, au fost depuse oferte neconforme. În prezent, acesta se află în curs de negociere pentru semnarea unui contract cu un alt furnizor. Beneficiarul estimează că nu există riscul nefinalizării proiectului în termenul prevăzut în graficul de implementare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare.
18.	24.02.2021	Reprezentanți ai Ness Protect Europe SRL	POR(AP 2.2)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare.
19.	25.02.2021	Reprezentanți ai UAT Mahmudia	PNDR(SM 7.2)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. În data de 18.09.2020 a fost încheiat Actul adițional nr.3 prin care s-a prelungit perioada de implementare a proiectului cu 12 luni, de la 36 luni la 48 de luni.
20.	25.02.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.4)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare.
21.	25.02.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.4)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare.

22.	26.02.2021	Reprezentanți ai UAT Municipiul Tulcea	POR(AP 3.1B)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții despre achizițiile și activitățile întârziate. Beneficiarul a cumulat achiziția PT+DE+AT+documentații tehnice, cu execuția de lucrări și a actualizat secțiunea de activități, planul de achiziții și graficul cererilor de rambursare/plată. De asemenea, beneficiarul a actualizat prin Notificarea 2, activitățile, planul de achiziții și graficul cererilor de rambursare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare.
23.	01.03.2021	Reprezentanți ai UAT Municipiul Tulcea	POR(AP 3.1A)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Achizițiile din cadrul proiectului sunt finalizate. Beneficiarul va solicita încheierea unui act adițional de prelungire a perioadei de implementare a proiectului, pentru a finaliza toate activitățile din cadrul acestuia. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare.
24.	01.03.2021	Reprezentanți ai UAT Municipiul Tulcea	POR(AP 3.1A)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare.
25.	01.03.2021	Reprezentanți ai UAT Municipiul Tulcea	POR(AP 3.1A)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Achizițiile din cadrul proiectului sunt finalizate. Beneficiarul va solicita încheierea unui act adițional de prelungire a perioadei de implementare a proiectului, pentru a finaliza toate activitățile din cadrul acestuia. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare.
26.	01.03.2021	Reprezentanți ai UAT Municipiul Tulcea	POR(AP 3.1A)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare.
27.	01.03.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	În cadrul întâlnirii beneficiarul a fost informat că în perioada de tranziție 2021 – 2022 se vor deschide apeluri pentru finanțarea fermelor mici pe SM 6.3. În cadrul apelului național ce se va deschide pe SM 6.3 vor putea depune proiecte și fermele mici din domeniul apiculturii.
28.	03.03.2021	Reprezentanți ai UAT Babadag	POR(AP 3.1A)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare.
29.	09.03.2021	Reprezentanți ai Asociației Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului	POCU(OS 6.14)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Există unele întârzieri la unele achiziții din cauza situației create de pandemia Sarscov 2, motiv pentru care planul de achiziție a fost actualizat. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD, care se află în curs de realizare.
30.	10.03.2021	Reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea	POR(AP 6.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Din cauza prețului și a locației unde se află investiția, beneficiarul are întârziată achiziția serviciului de audit financiar. Acesta va contacta mai mulți ofertanți în vederea găsirii unui ofertant eligibil și dispus pentru a efectua serviciul de audit. Întârzierea semnalată nu afectează finalizarea proiectului la termenul specificat în contractul de

				unantare și nu prezintă risc. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifice SIDDD, care se află în curs de realizare.
31.	10.03.2021	Reprezentanți ai Ymac Saby Company SRL	POCU(OS 6.14)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifice SIDDD, care se află în curs de realizare.
32.	10.03.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 4.1A)	Au fost aduse la cunoștință beneficiarului ce posibilități de finanțare vor fi în perioada 2021 – 2022 în domeniul pomicol. În propunerea MADR privind bugetul PNDR cu resursele aferente anilor 2021 – 2022 au fost alocate SM 4.1A suma de 70 milioane euro.
33.	11.03.2021	Reprezentanți ai UAT Județul Tulcea	POR(AP 6.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifice SIDDD, care se află în curs de realizare.
34.	11.03.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului care se află în stadiu avansat. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifice SIDDD, care se află în curs de realizare.
35.	11.03.2021	Reprezentanți ai UAT Mahmudia	PNDR(SM 7.2)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Prin Actul adițional nr.3 a fost prelungită perioada de implementare a proiectului de la 36 de luni la 48 de luni. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifice SIDDD, care se află în curs de realizare.
36.	11.03.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.4)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului care nu a demarat datorită obținerii cu întârziere a avizelor dar și a imposibilității accesării de credite pentru reluarea investiției.
37.	11.03.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifice SIDDD, care se află în curs de realizare.
38.	11.03.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.4)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifice SIDDD, care se află în curs de realizare.
39.	12.03.2021	Reprezentanți ai UAT Județul Constanța	POR(AP 6.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Achiziția și derularea contractului de servicii pentru verificarea proiect tehnice este întârziată. Pentru remedierea întârzierii, beneficiarul va solicita prin act adițional prelungirea perioadei de implementare în momentul în care PT va fi elaborată și verificată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifice SIDDD, care se află în curs de realizare.
40.	12.03.2021	Reprezentanți ai UAT Județul Constanța	POR(AP 6.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Beneficiarul înregistrează întârzieri în achiziția și derularea contractului de prestări servicii de dirigenție de șantier și în achiziția și derularea contractului de servicii pentru verificarea proiect tehnic. Acesta va continua achizițiile în cel mai scurt timp. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifice SIDDD, care se află în curs de realizare.
41.	15.03.2021	Reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea	POR(AP 6.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Beneficiarul înregistrează întârzieri în cadrul achiziției de servicii pentru realizarea auditului financiar al

				ție demarată achiziția în luna următoare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD, care se află în curs de realizare. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Acesta se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD, care se află în curs de realizare. Proiectul a fost implementat cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD, care se află în curs de realizare. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la perioada de programare 2021 – 2027 privind educația. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD, care se află în curs de realizare. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD, care se află în curs de realizare. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD, care se află în curs de realizare. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD, care se află în curs de realizare. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD, care se află în curs de realizare. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD, care se află în curs de realizare. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD, care se află în curs de realizare. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD, care se află în curs de realizare. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD, care se află în curs de realizare. Proiectul a fost implementat cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată aprobat de DGP AM POPAM. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD, care se află în curs de realizare. Proiectul a fost implementat cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată aprobat de DGP AM POPAM. Cele mai importante modificări contractuale constau în declararea termenelor privind depunerea primei cereri de rambursare a autorizației de construire și a proiectului tehnic aferent obiectivului de investiții. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD, care se află în curs de realizare. Proiectul a fost implementat cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și a graficului cererilor de rambursare și plată aprobat de DGP AM POPAM. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD, care se află în curs de realizare.
42.	17.03.2021	Reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea	POR(AP 6.1)	
43.	17.03.2021	Reprezentanți ai mediului privat	POR(AP 2.1)	
44.	19.03.2021	Reprezentanți ai Asociației Asura	POCU	
45.	23.03.2021	Reprezentanți ai UAT Baia	PNDR(SM 7.2)	
46.	23.03.2021	Reprezentanți ai UAT Baia	PNDR(SM 7.2)	
47.	23.03.2021	Reprezentanți ai UAT Baia	PNDR(SM 7.6)	
48.	23.03.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 4.2)	
49.	23.03.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 4.1)	
50.	23.03.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 4.1)	
51.	31.03.2021	Reprezentanți ai UAT Isaccea	POPAM(1.23)	
52.	31.03.2021	Reprezentanți ai UAT Murighiol	POPAM(1.23)	
53.	31.03.2021	Reprezentanți ai Sat Vacanță Gura Portiței	POPAM(1.23)	

✚ **Actualizarea periodică a PLANULUI DE MONITORIZARE pentru contractele finanțate din alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI Delta Dunării, și completarea acestui plan de către experții Asociației pentru fiecare program operațional în parte, cu date privind: titlul proiectului, beneficiarul, codul Smis / AFIR, numărul contractului de finanțare, informații privind situația financiară, indicatori program și rezultate, indicatori SIDD DD, planul de vizită la beneficiar.**

- ✚ Informarea Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI, cu privire la problemele/aspectele identificate de către experții Asociației ADI ITI DD, pe baza notificărilor venite din partea reprezentanților Unităților Administrativ Teritoriale, a instituțiilor publice sau a mediului privat ori de câte ori a fost necesar acest lucru sau transmiterea de solicitări punctuale către instituțiile responsabile pentru remedierea/rezolvarea lor, ori de câte ori a fost cazul.
Ca urmare a faptului că unele dintre aceste aspecte constatate depășesc nivelul de competență al Asociației și au legătură directă cu prevederile Programelor Operaționale (de exemplu: calendarul indicativ de sesiuni, condiționalități ale programelor cu privire la beneficiari sau activități, prelungire apeluri, instrucțiuni emise de AM pentru beneficiari, etc.). numai Autoritățile de Management ale PO pot oferi soluții optime, nerezolvarea lor putând avea un impact negativ ce poate conduce la imposibilitatea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării și poate genera întârzieri în accesarea fondurilor alocate pentru mecanismul ITI sau chiar imposibilitatea accesării sumelor indicative prevăzute pentru acest mecanism.
- ✚ Elaborare e-mail și adresa de consultare către GLF privind Sistemul de indicatori asociați SIDD DD, privitoare la data de la care ar trebui ca ADI ITI DD să folosească în monitorizarea proiectelor contractate în teritoriul ITI – setul de indicatori revizuit.
- ✚ Mail de informare către GLF ca ADI ITI DD a transmis solicitări de alocări indicative pentru perioada de programare 2021-2027 către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la AM PNDR pentru Programul Național Strategic (PNS) și la AM POPAM pentru Programul pentru Acvacultura și Pescuit (PAP).
- ✚ Primire de la Unitatea de Evaluare din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - varianta preliminară a raportului de evaluare privind guvernanta ITI Delta Dunării, pentru a-l analiza și a face observații.
- ✚ Participarea experților ADI ITI Delta Dunării la **întâlniri / ateliere de lucru / videoconferințe / Comitete de Monitorizare (după caz)**, organizate atât de reprezentanții Autorităților de Management a Programelor Operaționale cu alocări pe mecanismul ITI cât și cu membrii Comitetului Consultativ al ADI ITI DD, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru, după cum urmează:
 - ✚ 27.01.2021 – participarea expertului POR desemnat la **Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Regional 2014 - 2020**, București, în sistem de videoconferință, unde a fost discutat în principal stadiul implementării POR 2014-2020
 - ✚ 4.02.2021 – participarea experților PNDR la **întâlnirea Comitetului de Monitorizare al PNDR**, în sistem de videoconferință (aplicația zoom), în cadrul căreia au fost discutate aspectele bugetare (alocări, sume minime / maxime rezervate pentru finanțarea anumitor obiective conform prevederilor noului Regulament. Discuțiile din cadrul acestei întâlniri au fost bazate pe prevederile Regulamentului 9UE) nr. 22220 / din 2020 al Parlamentului European și Consiliului, de stabilire a unor dispoziții tranzitorii privitoare la sprijinul din FEADR și FEAGA pentru anii 2021 și 2022, publicat la data de 28 decembrie 2020.
 - ✚ În perioada 9 – 16 februarie 2021, experții PNDR au participat la grupurile de lucru organizate de către AM PNDR, în continuarea dezbaterilor inițiate în întâlnirea de lucru a Comitetului de Monitorizare din 4 februarie 2021, astfel:
 - ✚ **Grupul de Lucru LEADER și Dezvoltare Rurală** (9.02.2021). Reuniunea coordonată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM PNDR) a avut, ca scop, analiza propunerilor AM PNDR privind modificarea fișelor sM 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, sM 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole și a M19 - Dezvoltarea locală LEADER din cadrul PNDR 2014-2020, respectiv stabilirea acțiunilor eligibile și prioritizarea acestora, pentru a fi finanțate în perioada de tranziție.
 - ✚ În data de 16.02.2021, a fost organizat **Grupul de Lucru Agricultură**. În cadrul reuniunii au fost dezbătute propunerile Autorității de Management pentru PNDR, privitoare la modificarea fișelor submăsurilor 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” și 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, respectiv stabilirea acțiunilor eligibile și prioritizarea activităților care vor fi finanțate în perioada de tranziție.
 - ✚ În perioada 8 – 16 februarie 2021, experții PNDR au participat la dezbaterile publice organizate de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru actualizarea Programului Național de Redresare și Reziliență.
 - ✚ Participarea Coordonatorului ADI ITI DD în data de 11 martie 2021 la interviul organizat la solicitarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în care **Asocierea dintre Ernst & Young SRL, QURES (Quality Research and Support SRL)**, Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS) și Lideea Development Actions SRL (subcontractant) derulează proiectul Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. În cadrul interviului au fost urmarite urmatoarele aspecte: *Efectele intervenției, Mecanismele care sprijina sau afectează negative intervenția, Lecții învățate și recomandări pentru viitor, etc.*
 - ✚ 26.03.2021 – Participarea experților ADI ITI DD la prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a **Programului Operațional Competitivitate 2014-2020**, organizată de reprezentanții AM POC în acest an 2021, în format on-line, în cadrul căreia au fost discutate aspecte referitoare la: *Programul Operațional Competitivitate – aspecte*

și au fost prezentate diferite proiecte de succes – proiect IBA, proiect UMF CRAIOVA, proiect AR1 DYNASTY, proiect TOSS, ICSI, RO NET precum și instrumentele financiare implementate prin POC 2014-2020, alături de Nota anuală privind evaluarea POC 2014-2020, etc.

- Actualizarea permanentă a site-ului propriu www.itideltadunarii.com, cu informații relevante, pentru entitățile/instituțiile publice/ societatea civilă, în domeniul fondurilor europene care pot fi accesate în perioada de programare 2014-2020, în conformitate cu alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și evenimentele/ întâlnirile/ ședințele organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației (publicarea pe site a documentelor referitoare la consultările publice organizate în perioada de referință, a întâlnirilor derulate la nivelul Asociației, a documentelor elaborate în cadrul PO de către Autoritățile de Management, etc).

ACTIVITATEA DE HELP DESK desfășurată de echipa de ECHIPA DE EXPERTI PE PROGRAME din cadrul Asociației pentru potențialii beneficiari ai alocărilor financiare dedicate mecanismului ITI Delta Dunării, în cadrul Programelor Operationale pentru perioada 2014-2020, s-a derulat în perioada de referință, prin:

POIM 2014-2020:

- În perioada ianuarie - martie 2021 au fost publicate, pe site-ul www.mfe.gov.ro, următoarele documente/informații de interes pentru beneficiarii/potențialii beneficiari ai POIM:

Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 decembrie 2020, Proiecte depuse/contestații în cadrul POIM – actualizare la 31 decembrie 2020, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale”; Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 28 februarie 2021, Proiecte depuse/contestații în cadrul POIM – actualizare la 28 februarie 2021 - ghiduri și informații care au fost studiate și comunicate beneficiarilor din teritoriul ITI DD.

- Expertii POIM au completat documentațiile, generat și emis Aviz de conformitate nr. 48/14.01.2021 aferenta proiectului PROTEJAREA SĂNĂTĂȚII ELEVILOR ȘI A PERSONALULUI IMPLICAT ÎN DESFAȘURAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIONALE DIN ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARICHIOI ȘI A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ARONDATE ÎN CONTEXTUL RĂSPÂNDIRII VIRUSULUI SARS-COV-2 - finanțat din POIM OS 9.1

- Analiza și avizare documentație Aviz de conformitate nr. 49/15.01.2021 aferenta proiectului ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 - finanțat din POIM OS 9.1

- Analiza și avizare documentație Aviz de conformitate nr. 50/03.03.2021 aferenta proiectului MODERNIZAREA A 5 PODURI PE DN 22 - E 87 DIN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII BABADAG - finanțat din POIM OS 5.1

- Revenire către ARBDD la solicitarea referitoare la proiectele identificate în adresa nr. 12233/29.06.2020 care se încadrează în Prioritatea 3 – “Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității aerului și remediere a siturilor contaminate” din cadrul PODD 2021-2027 pentru transmiterea o estimare a valorii totale, pentru fundamentare solicitarea de alocare distinctă pentru teritoriul ITI în 2021-2027

Expertii POIM au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației;
Expertii POIM au actualizat site-ul ADI ITI cu informații referitoare la apeluri și ghidurile solicitantului.

POR 2014-2020:

- În luna ianuarie 2021, expertii POR:

- în urma corespondenței și discuțiilor purtate cu potențialul beneficiar DGASPC, experții POR au transmis către AM POR o solicitare privind modificarea Ghidului specific al solicitantului în cadrul POR, axa prioritară 8/ 8.3 B – persoane cu dizabilități, respectiv includerea în categoria cheltuielilor eligibile a cheltuielilor privind plata echipei de implementare a proiectelor, pe 13.01.2021;
- în data de 27.01.2021 expertul POR desemnat a participat la Comitetul de Monitorizare POR 2014-2020, în sistem de teleconferință;

➤ În luna februarie 2021, experții POR:

- au completat documentațiile, generat și emis Avize de conformitate pentru proiectele “Eficientizare energetică, schimbare acoperiș, consolidare și modernizare clădire dispensar Zebil, împrejurimi stradală”, “Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculițel, județul Tulcea”, “Investiții în vederea eficientizării energetice a Grădiniței nr. 4 Măcin”, “Reabilitare energetică clădire Liceul de Arte George Georgescu”, “Modernizarea sediului poliției locale Tulcea prin eficientizare energetică”, “Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniței cu program prelungit nr. 12, Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică”, “Eficientizare energetică, consolidare și modernizare clădire primărie, comuna Sarichioi” ce urmează a fi depuse în cadrul POR 2014-2020/AP3/3.1 B/ITI;
 - în datele de 01 și 02 februarie au fost organizate sedinte de progres pentru Planul de mobilitate navala in Delta Dunarii, in sistem de teleconferinta, la care, pe langa reprezentantul ADI ITI DD, au participat reprezentantii contracturului, ai Jaspers si ai CJ Tulcea.
 - Experții POR din cadrul ADI ITI-DD au organizat in data de 19.02.2021 – atelierul de lucru cu tema “Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități” la care au participat reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Tulcea. Acest atelier de lucru a avut drept scop evaluarea implementării proiectelor DGASPC Tulcea aflate in derulare precum si analiza situatiei existente in elaborarea celor 5 noi cereri de finantare ce se urmareste a fi depuse in perioada urmatoare.
 - în data de 25.02.2021 au participat la întâlnirea de lucru a stakeholderilor regionali privind Planul de Acțiuni pentru politici de dezvoltare regională în Delta Dunării organizată de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, care vizează sprijinirea solicitanților POR în implementarea soluțiilor durabile în proiectele lor, prin integrarea elementelor de specificitate ecologice și locale în infrastructura turistică și dezvoltarea activităților asociate, precum și cartarea patrimoniului Deltei Dunării necotat și necorporal, pentru includerea acestuia în Programul Operațional Regional și a Planului de management.
 - in data de 26.02.2021 ADI ITI DD, prin expertul POR desemnat, a organizat prima intalnire a Grupului de lucru pentru Planul de mobilitate navala in Delta Dunarii in system mixt, de prezenta fizica si de teleconferinta
- În luna martie 2021, experții POR:
- in data de 16.03.2021 ADI ITI DD, prin expertul POR desemnat, a organizat a doua intalnire a Grupului de lucru pentru Planul de mobilitate navala in Delta Dunarii in system mixt, cu prezenta fizica si de teleconferinta
 - au revizuit procedura de avizare ITI DD.
 - au analizat și propus observații la Raportul de evaluare: Sistemul de guvernanta a investitiilor teritoriale integrate Delta Dunarii.
- Experții POR – au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației;
- Experții POR au actualizat site-ul ADI ITI cu informatii referitoare la apeluri si ghidurile solicitantului.

➤ În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au eliberat un numar de 7 avize, dupa cum urmeaza:

NR. CRT	NR./DATA INREGISTRARE CERERE AVIZ	DENUMIRE SOLICITANT	DENUMIRE PROIECT
0	1	2	3
1.	667/ 26.01.2021	UAT COMUNA SARICHIOI CUI 4508614 Comuna Sarichioi, str. Principală, nr.254, județul Tulcea	Eficientizare energetică, schimbare acoperiș, consolidare și modernizare clădire dispensar Zebil, împrejurimi stradală
2.	585/01.02.2021	UAT COMUNA NICULIȚEL CUI 4508720	Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna

		Comuna Niculițel, Str. Centrală, Nr. 2 JUD.TULCEA	
3.	1688/05.02.2021	UAT COMUNA MĂCIN CUI 3839156 Comuna Măcin, str. Florilor, Nr. 1 JUD.TULCEA	Investiții în vederea eficientizării energetice a Grădiniței nr. 4 Măcin
4.	44/08.02.2021	UAT MUNICIPIUL TULCEA CUI 4321429 Localitatea Tulcea, Str.Păcii, Nr.20 JUD.TULCEA	Reabilitare energetică clădire Liceul de Arte George Georgescu
5.	43/08.02.2021	UAT MUNICIPIUL TULCEA CUI 4321429 Localitatea Tulcea, Str.Păcii, Nr.20 JUD.TULCEA	Modernizarea sediului poliției locale Tulcea prin eficientizare energetică
6.	45/08.02.2021	UAT MUNICIPIUL TULCEA CUI 4321429 Localitatea Tulcea, Str.Păcii, Nr.20 JUD.TULCEA	Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniței cu program prelungit nr. 12, Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică
7.	12/10/11.02.2021	UAT COMUNA SARICHIOI CUI 4508614 Comuna Sarichioi, Str. Principală, Nr. 254 JUD.TULCEA	Eficientizare energetică, consolidare și modernizare clădire primărie, comuna Sarichioi

PNDR 2014-2020:

În perioada de referință pentru prezentul raport, experții PNDR din cadrul ADI ITI au întreprins următoarele acțiuni:

- ✚ Înregistrarea activităților derulate în perioada octombrie - decembrie 2020, pentru raportul de progres al ADI ITI;
- ✚ Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea unor potențiali beneficiari / consultanți / beneficiari – în perioada prezentului raport, această activitate s-a desfășurat preponderent prin email, dar și telefonic și deopotrivă la sediul ADI ITI Delta Dunării, cu respectarea prevederilor impuse de legislația privind interacțiune socială în perioada pandemiei;
- ✚ Organizarea, în perioada de raportare, a **2 întâlniri cu reprezentanți ai beneficiarilor privați / consultanți** interesați de depunerea, spre finanțare din fondurile naționale / ITI – PNDR. În cadrul întâlnirilor, beneficiarii au primit clarificările și informațiile necesare privind condițiile de finanțare specifice sau detaliile privind obținerea Avizului de conformitate SIDD DD pentru proiectele lor.
- ✚ În perioada care face obiectul prezentului raport (ianuarie - martie 2021), experții PNDR au inițiat / participat la întâlniri de lucru cu beneficiari și potențiali beneficiari, consultanți, reprezentanți ai beneficiarilor publici din teritoriul ITI Delta Dunării. Subiectele abordate la aceste întâlniri au acoperit o gamă largă de probleme, astfel: potențialii beneficiari au fost interesați de condițiile de eligibilitate și sumele rămase neacoperite prin proiecte, în perspectiva deschiderii unor noi apeluri naționale în ultimul trimestru al anului 2020 și cu scopul pregătirii din timp a unor cereri de finanțare pentru viitoarea perioadă de programare; alți beneficiari au fost interesați de etapele de evaluare în care se află cererile de finanțare depuse în cursul anului 2019; persoane fizice interesate de posibilitățile de finanțare a unor mici afaceri; potențiali beneficiari care și-au manifestat interesul pentru finanțări în plan național sau granturi de sprijin pentru fermierii afectați de fenomenele meteo și de criza sanitară actuală.

✚ În perioada ianuarie - martie 2021, experții PNDR au inițiat întâlniri de lucru (*online – telefonice, skype, etc*) cu beneficiari și potențiali beneficiari, consultanți, reprezentanți ai beneficiarilor publici din teritoriul ITI Delta Dunării pentru a identifica proiectele pe care beneficiarii publici și privați din teritoriul ITI DD le pregătesc pentru a le depune spre finanțare în apelurile ce se vor deschide în perioada de tranziție 2021 - 2022. În paralel cu acesta activitate, a fost actualizată baza de date cu propunerile de proiecte ce vor fi depuse spre finanțare în cadrul PNS 2021-2027.

✚ **In data de 4.02.2021** experții PNDR au participat la întâlnirea **Comitetului de Monitorizare al PNDR**, în sistem de videoconferință (aplicația zoom), în cadrul căreia au fost discutate aspectele bugetare (alocări, sume minime / maxime rezervate pentru finanțarea anumitor obiective conform prevederilor noului Regulament. Discuțiile din cadrul acestei întâlniri au fost bazate pe prevederile Regulamentului 9UE) nr. 22220 / din 2020 al Parlamentului European și Consiliului, de stabilire a unor dispoziții tranzitorii privitoare la sprijinul din FEADR și FEAGA pentru anii 2021 și 2022, publicat la data de 28 decembrie 2020.

În prezentarea Regulamentului 2220, realizată de către reprezentatii diferitelor direcții din cadrul AM PNDR, au fost subliniate modificările aduse la fișele anumitor submăsuri care vor fi finanțate în perioada de tranziției 2021 – 2022. Totodată, au fost prezentate: cea de-a XII-a propunere de modificare a PNDR 2014 – 2020 în contextul tranziției și al prevederilor Regulamentului 9UE) 2220; propunerea de buget aferentă submăsurilor care se vor continua pe perioada de tranziție. În ceea ce privește distribuția bugetului suplimentar alocat actualului PNDR, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a făcut următoarele precizări:

- O alocare importantă va fi destinată măsurilor de mediu și climă, respectiv păstrarea procentului de cheltuieli destinate acestor măsuri la același nivel cu cel din PNDR-ul în vigoare, precum și finanțarea campaniilor de cereri până în anul 2023 inclusiv;
- Măsurile de investiții: au fost suplimentate bugetele actualului PNDR pentru majoritatea măsurilor care vizează investiții private, dar au fost, de asemenea, avute în vedere și măsurile cu plăți forfetare și alte măsuri relativ noi în cadrul PNDR cum sunt sM 16.4 (Cooperare) sau sM 17.1 (Primele de asigurare);
- Disponibilizarea de noi fonduri pentru sM 6.1 (tineri fermieri), sM 6.2 (start-up-uri neagricole), sM 6.4 (investiții neagricole), M14 (bunăstarea animalelor), dar i corectarea unor dezechilibre de finanțare în ceea ce privește diferite sectoare agricole sau stimularea investițiilor în anumite domenii deficitare din punct de vedere al balanței comerciale;
- Pentru cei doi ani de tranziție, cumulat, România beneficiază de un buget de 2,84 mld Euro, din care 2,15 mld. Euro - FEADR și 692,1 mil. Euro – EURL. La această alocare se adaugă contribuția națională, astfel încât se ajunge la o alocare publică totală de 3,26 mld. Euro. Aceste fonduri vin să completeze bugetul PNDR 2014-2020, în valoare de 9,4 mld euro și anumite măsuri, care există în programul actual și care nu au fost avute în vedere în bugetul de tranziție, pot fi lansate, pentru acestea urmând a se organiza sesiuni de depunere în anul 2021.

Este necesar a face sublinierea că, anterior organizării întâlnirii de lucru a membrilor și observatorilor CM PNDR, ADI ITI Delta Dunării a transmis propunerea scrisă de alocare a unor sume dedicate Teritoriului ITI DD (adresa nr. 176 / 19.01.2021, email și curier), atât pentru perioada de tranziție cât și pentru perioada 2023 – 2027 de implementare a noului PNS, prin adresă scrisă – răspunsul AM PNDR la acest demers, atât în cadrul CM și grupurilor de lucru organizate în luna februarie a.c., cât și scris (R 211116 / 211198 din 11.02.2021 și 211266 din 04.03.2021, a fost negativ, alocarea dedicată Teritoriului ITI DD pentru perioada de tranziție nefiind luată în considerare.

✚ În perioada 9 – 16 februarie 2021, experții PNDR au participat la grupurile de lucru organizate de către AM PNDR, în continuarea dezbaterilor inițiate în întâlnirea de lucru a Comitetului de Monitorizare din 4 februarie 2021., astfel:

❖ **Grupul de Lucru LEADER și Dezvoltare Rurală** (9.02.2021). Reuniunea coordonată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (AM PNDR) a avut, ca scop, analiza propunerilor AM PNDR privind modificarea fișelor sM 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale, sM 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole și a M19 - Dezvoltarea locală LEADER din cadrul PNDR 2014-2020, respectiv stabilirea acțiunilor eligibile și prioritizarea acestora, pentru a fi finanțate în perioada de tranziție. A fost prezentat stadiul modificărilor propuse pentru submăsurile 6.2, 6.4 și măsura 19, cât și finanțarea activităților neagricole. Astfel, în cadrul fișei sM 6.2, în cadrul secțiunii aferente descrierii tipului operațiunii, a fost eliminată referirea la prioritizarea sectoarelor cu potențial ridicat de dezvoltare în concordanță cu Strategia Națională de Competitivitate (SNC) sau **Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării**, având în vedere încetarea valabilității SNC, cât și a faptului că **nu se va organiza sesiune de depunere a proiectelor distinctă pentru zona ITI Delta Dunării** (în același mod, și fișa sM 6.4 anulează prioritățile SIDD DD).

De asemenea, în ceea ce privește cheltuielile eligibile, au fost prezentate modificările aduse referitor la investițiile asociate furnizării serviciilor agricole secundare (însămânțare artificială, tunsul oilor, servicii de mutare a cirezilor, servicii de îngrijire a copitelor etc). În cadrul cheltuielilor neeligibile s-a propus includerea cheltuielilor privind înființarea de agropensiuni, pensiuni și hoteluri având în vedere că înființarea agropensiunilor a fost finanțată preponderent în cadrul sesiunilor derulate anterior. Referitor la condițiile de eligibilitate, a fost propusă modificarea perioadei dedicate începerii implementării planului de afaceri la cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului (comparativ cu 9 luni, așa cum s-a aplicat până în prezent), justificarea fiind perioada limitată de utilizare a fondurilor EURL, care determină obligativitatea încheierii proiectelor până cel târziu 31.12.2025 pentru a evita pierderea fondurilor alocate. În ceea ce privește principiile de selecție, a fost propusă menținerea principiului diversificării activității agricole a fermierilor/ membrilor gospodăriei agricole către activități neagricole, totodată fiind introduse următoarele principii de prioritzare a:

Reprezentanții ADI ITI Delta Dunării au punctat, în intervenții, necesitatea unei alocări distincte pentru teritoriul ITI Delta Dunării, precizând că solicitările de fonduri sunt la fel de mari ca și pentru teritoriul național, inclusive în acele domenii (servicii și produse) anunțate ca fiind prioritate pe perioada de tranziție 2021 – 2022, în prezentarea realizată de AM PNDR. De asemenea, a precizat că din fișele măsurilor 6.2 și 6.4 a fost eliminată **Strategia pentru Delta Dunării, deși aceasta își menține aplicabilitatea până în anul 2030**, iar avizul ITI Delta Dunării este în continuare păstrat în conținutul fișelor măsurilor. A subliniat importanța unei alocări pentru această perioadă de tranziție exprimându-și îngrijorarea că dacă strategia pentru Delta Dunării a fost eliminată din fișele măsurilor 6.2 și 6.4 și alocarea este inexistentă (pentru această perioadă de tranziție), nu există nicio garanție că această strategie/alocare se va menține în viitorul PNS. Răspunsul primit în cadrul grupului de lucru de la directorul AM PNDR a fost că nu au fost propuse alocări separate pentru Teritoriul ITI Delta Dunării deoarece fondurile ERI trebuie consumate până în data de 31 decembrie 2025 și, în plus, lansarea unor sesiuni dedicate zonei ITI Delta Dunării, cu apeluri de selecție distincte față de măsurile la nivel național, ar îngreuna considerabil procesul din punct de vedere administrativ.

❖ **Grupul de Lucru Agricultură** (16.02.2021). În cadrul reuniunii au fost dezbătute propunerile Autorității de Management pentru PNDR, privitoare la modificarea fișelor submăsurilor 4.1 „Investiții în exploatați agricole”, 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” și 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, respectiv stabilirea acțiunilor eligibile și prioritizarea activităților care vor fi finanțate în perioada de tranziție. În cadrul acestei întâlniri, directorul general al AM PNDR a precizat că principiul non-regresiei trebuie aplicat asupra bugetului de tranziție, în conformitate cu art. 59 (6) al Reg. nr. 1305/2013 unde sunt identificate toate articolele aferente, respectiv toate articolele care sunt la baza măsurilor de mediu și climă:

- ✓ Măsura de agromediu,
- ✓ Măsura de agricultură ecologică,
- ✓ Plățile pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale,
- ✓ Anumite aspecte legate de articolul 17, investiții.

Referitor la **principiile de selecție**, dintre principiile menționate, la principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni mici și medii s-a pus accentul de ferma de familie și au fost introduse principii noi precum maturitatea proiectului în sensul documentației aduse la depunere și a sustenabilității proiectului din perspectiva aspectelor de mediu și managementul riscului, maturitatea solicitantului în sensul vechimii în desfășurarea activității și vechimea întreprinderii, utilizarea eficientă a fondurilor în sensul creșterii ratei de cofinanțare cu care contribuie solicitantul, precum și principiul accesului la finanțare în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat în ultimii 4 ani de fonduri europene pentru dezvoltarea exploatației prin PNDR sM 4.1 și 19.2.

Deși Teritoriul ITI Delta Dunării este preponderant agrar iar solicitările de finanțare sunt foarte mari, în perioada de tranziție 2021 – 2022 nu vor exista fonduri dedicate acestui teritoriu. Este necesar a face sublinierea că Regulamentul (UE) 2020/2220 al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022, nu face nicio precizare legată de arealele ITI, astfel încât se poate accepta faptul că tot ceea ce a fost prevăzut în Regulamentul (UE) 1303 / 2013 privind la Investițiile Teritoriale Integrate, respectiv art. 36 (alineatele (1) și (2)) – neschimbate în vigoare până la emiterea unui nou Regulament UE de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul european

❖ În perioada **8 – 16 februarie 2021**, experții PNDR au participat la dezbaterile publice organizate de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru actualizarea Programului Național de Redresare și Reziliență, astfel:

- 8 februarie 2021 – *Cum stimulăm dezvoltarea la firul ierbii?* În cadrul dezbaterii privind susținerea noii generații au fost transmise propuneri pentru susținerea copiilor și tinerilor, precum: dezvoltarea metodelor de învățare non-formală în mediul în care trăiesc copiii care abandonează învățământul obligatoriu, sprijinirea tinerilor și ONG-urilor în domeniul digitalizării proceselor educaționale și creșterea calității educației. S-a discutat și despre preluarea reformelor propuse prin Strategia SmartEdu și prin proiectul național *România Educată*. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, propunerile au vizat susținerea Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), a structurilor de economie socială, înființarea de centre de agregare a producției agricole, susținerea de activități sociale destinate tinerilor NEETs (Not in Education, Employment, or Training/ care nu sunt înscrși într-un program de educație, ocupare sau formare profesională).
- 11 februarie 2021 – *Cum generăm schimbări reale pentru cei mai vulnerabili? La țară, ca afară! Cum reducem decalajul rural – urban*. În cadrul întâlnirii video, a fost explicat faptul că fondurile alocate pentru PNRR vor fi decontate de Comisia Europeană pentru reformele ce vor fi implementate și că nerealizarea unor obiective pana la data lim ită de 31 august 2026 poate duce la neplata întregii reforme din care acestea fac parte. Au fost înaintate propuneri punctuale, printre care: intervenții

pentru dezvoltarea serviciilor medicale în mediul rural, investiții în reabilitarea termică, în îmbunătățirea iluminatului public. În perioada ce a urmat acestei reuniuni, experții PNDR din cadrul ADI ITI DD au contribuit și realizat fise de reforme pentru domeniile infrastructură rutieră în mediul rural.

- 12 februarie 2021 – *Tranziție verde. Mediu și schimbări climatice*. În cadrul dezbaterii online, au fost transmise propuneri punctuale, precum realizarea unei strategii forestiere și dezvoltarea transportului durabil, susținerea eficienței energetice a clădirilor și soluții pentru conservarea speciilor și habitatelor din țara noastră. Expertul ADI ITI Delta Dunării a piscicole și refacerea sistemelor de protecție la inundații, dar și soluții pentru conservarea speciilor și habitatelor din țara noastră. Expertul ADI ITI Delta Dunării a propus finanțarea prin PNRR a modernizării drumurilor comunale DC2, DC3, DC4 și DC5 în lungime de 72,80 km din uat-urile Oras Sulina, C.A.Rosetti si Sfântu Gheorghe, deoarece PNRR este singurul program de finanțare care permite modernizarea acestei rețele de drumuri din cea mai izolată zonă din Romania. Valoarea fondurilor necesare fiind de 25 milioane euro. Modernizarea acestei rețele de drumuri va permite evacuarea pe toata perioada anului a deșeurilor colectate din teritoriile celor trei uat-uri si transportul acestora catre statia de sortare din Orasul Sulina si apoi catre Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din localitatea Mihai Bravu, judetul Tulcea, pentru reciclare sau tratare microbiologica.

POPAM 2014-2020:

- ✚ În perioada ianuarie – martie 2021 au fost publicate, pe site-ul www.ampeste.ro, următoarele documente/informații de interes pentru beneficiarii/potențialii beneficiari ai POPAM:

- Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), anunță lansarea apelului nr.1 pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul **POPAM 2014-2020** pentru măsura I.9 – ÎNCETAREA TEMPORARĂ A ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT; Notă privind cerințele de echivalență privind Achizițiile Publice; Anunț Public privind Prima versiune a Programului pentru Acvacultură și Pescuit; Lista beneficiarilor POPAM 2014-2020 (actualizata saptamanal), Lista contractelor + plati pe judet la 31.03.2021, Contracte de finanțare reziliate POPAM, etc.

Experții POPAM au desfasurat urmatoarele activitati:

- ✚ Analiza PROIECT MINUTA celei de-a IX-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare (CM) al Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 (10 decembrie 2020 desfășurată în regim de teleconferință);
 - ✚ Studierea elementelor de interes rezultate din conferința regională a stakeholder-ilor Agendei Maritime Comune la Marea Neagra – eveniment organizat on-line de Bulgaria, la 10 decembrie 2020, prezentate via e-mail.
 - ✚ Studiere aprobarea criteriilor de selecție pentru măsura I.9: Încetarea temporară a activităților de pescuit – art. 33 alin. (1) lit. d) și art. 44 (41) și pentru măsura IV.4: Prelucrarea produselor pescărești - art.69 alin. (3)
 - ✚ Implicare în procesul de consultare în vederea elaborării Programului pentru Acvacultură și Pescuit (PAP) prin mijloacele de comunicare la distanță - participare videoconferința - analiza proiectul de PAP - versiunea ianuarie 2021
 - ✚ Studiere si diseminare informatii din varianta consultativă pentru Ghidul pentru Măsura : II.2 Investiții productive în acvacultură din POPAM.
 - ✚ Analiza textul consolidat al FEAMAPA care va fi supus votului în Comisia PECH a Parlamentului European
- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.

POC 2014-2020:

- ✚ Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a tuturor informarilor/ sintezelor/ nouțărilor legislative/ instrucțiunilor publicate în consultare, și nu numai, de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite atât în momentul accesării alocărilor financiare propuse prin intermediul acestui program operațional (POC 2014-2020), cât și a condițiilor ce trebuie respectate în perioada de implementare a proiectelor pentru care s-a încheiat/semnă un contract de finanțare, după caz (<http://mfe.gov.ro/program/autoritati-de-management/am-poc/>).
- ✚ Solicitarea, în rândul beneficiarilor, ce au semnat contracte de finanțare (S.C. LIDAS S.R.L, S.C. AD NET MARKET MEDIA S.R.L.) pentru proiectele depuse în cadrul apelului PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV, lansat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, AP.1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI), în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, a documentelor necesare derulării "Procedurii de monitorizare pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 pentru teritoriul ITI Delta Dunării", (contract de finanțare, cereri de plată aprobate de reprezentanții AM, dacă este cazul), pe baza cărora vor fi

elaborate de către experții ADI ITI situații statistice referitoare la contractarea sumei prevăzută pentru mecanismul ITI în cadrul acestui program. De asemenea, astfel de discuții au fost purtate și cu beneficiarii care implementează proiecte pe POC, AP.2 TIC (Ministerul Culturii, etc)

Continuarea activității de analiza de către experții POC din cadrul ADI ITI DD a documentelor de programare elaborate pentru *Programul Operational CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE (POCIDIF) 2021-2027* și *Programul Operational DEZVOLTARE DURABILĂ (PODD) 2021-2027*, puse la dispoziție de către reprezentanții responsabili din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum și a tuturor documentelor rezultate în urma întâlnirilor la care a participat coordonatorul ADI ITI DD, cu toate modificările pe care ministerul le negociază cu reprezentanții Comisiei Europene. Experții ADI ITI DD au analizat tipurile de intervenții menționate în cadrul SIDD DD și, pe baza noilor priorități ce fundamentează programele operaționale pentru exercițiul bugetar viitor și ținând cont de solicitările de proiecte / tipuri de proiecte primite din partea potențialilor beneficiari, actualizează permanent noul portofoliu de proiecte pentru teritoriul ITI DD, ce vor putea fi finanțate în următoarea perioadă de programare.

Solicitări făcute potențialilor beneficiari, ori de câte ori a fost nevoie, respectiv: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București, având în vedere negocierile purtate de România cu reprezentanții Comisiei Europene pentru exercițiul financiar 2021-2027, în vederea transmiterii de către aceștia a unor idei/propuneri de proiecte pe care le consideră viabile pentru dezvoltarea viitoare a instituției pe care o manageriază și care se pot concretiza în proiecte – exemple de bună practică pentru viitoarea perioadă de programare. Centralizarea acestor propuneri, care au stat la baza estimărilor orientative făcute de experții ADI ITI pentru *Programul Operational CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE (POCIDIF) 2021-2027*.

Mediatizarea, atât pe website-ul ADI ITI DD, cât și în rândul potențialilor beneficiari, prin transmiterea de e-mail-uri către toate Unitățile Administrative Teritoriale din teritoriul ITI Delta Dunării și către toate instituțiile școlare arondate, a *"Ghidului privind unele măsuri pentru dlocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activității didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2"*, lansat de reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, a apelului doi de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – *Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sisteme în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – „Creșterea gradului de utilizare a Internetului”*. Ghidul solicitantului, în baza căruia se finanțează proiectele ce vor fi depuse, prevede asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line prin dotarea acestora cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2. Ghidul aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene cu numărul 1186/19.10.2020, a fost publicat și pe sit-ul ADI ITI DD, precizându-se și perioada de depunere, respectiv data deschiderii apelului: 02.11.2020, orele 09.00 și data închiderii apelului: 01.02.2021, orele 17.00. Pentru solicitanții care au dorit *Avizul de conformitate cu SIDD DD*, au fost transmise toate documentele necesare obținerii acestuia.

Mediatizarea, atât pe website-ul ADI ITI DD, cât și în rândul potențialilor beneficiari, prin transmiterea de e-mail-uri cu Ghidul Solicitantului aferent Apelului 3, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

În perioada de raportare, experții ADI ITI DD / POC au eliberat Avize de Conformitate cu SIDD DD, după cum urmează:

APEL LANSAT :

Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică

Nr. Crt.	Nr. aviz de conformitate cu SIDD DD	Nr. de înregistrare /Data înregistrare cerere aviz	DENUMIRE SOLICITANT	DENUMIRE PROIECT	OBSERVAȚII
1	22/18.01.2021	R 166 / 18.01.2021	DIRECT CONSULTING & ADVERTISING SRL	” SOLUTIE INOVATIVA PORTAL B2B SCHIMB ELECTRONIC DE DATE INTEGRATA CU PORTAL MARKETPLACE B2B & B2C CE UTILIZEAZA TECHNOLOGII ARTIFICIAL INTELLIGENCE SI ROBOTIC PROCESS AUTOMATION”	

APEL LANSAT (fără alocare distinctă ITI prevăzută în Ghidul Solicitantului): Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sisteme în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – „Creșterea gradului de utilizare a Internetului.”					
Nr. Crt.	Nr. aviz de conformitate cu SIDD DD	Nr. de înregistrare /Data înregistrare cerere aviz	DENUMIRE SOLICITANT	DENUMIRE PROIECT	OBSERVAȚII
1	23/20.01.2021	R 177 / 20.01.2021	UAT COMUNA BEȘTEPE	„ASIGURAREA ACCESULUI ELEVILOR ȘCOLII GIMNAZIALE BEȘTEPE LA PROCESUL DE ÎNVĂȚARE ÎN MEDIUL ONLINE”	
2	24/25.01.2021	R 186 / 25.01.2021	UAT COMUNA VĂCĂRENI	„ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIILOR MOBILE, RESPECTIV TABLETE PENTRU UZ ȘCOLAR CU ACCES LA INTERNET, PRECUM ȘI A ALTOR ECHIPAMENTE/DISPOZITIVE ELECTRONICE NECESARE DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DIDACTICE ÎN MEDIUL ON-LINE PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂCĂRENI, DIN COMUNA VĂCĂRENI, JUDEȚUL TULCEA”	

- Activitatea de help-desk realizată de experții POC din cadrul ADI ITI DD în perioada de referință a prezentului raport, a avut în vedere derularea unor activități referitoare la: Elaborarea de situații statistice pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operațional Competitivitate, AP.1 CDI și AP.2 TIC, a căror finanțare se face din alocarea indicativă prevăzută pentru acest program în cadrul mecanismului ITI, ori de câte ori a fost cazul (situații care conțin atât problemele identificate cât și soluții propuse de experții ADI-ITI DD).
- Identificarea de către experții POC din ADI ITI DD a surselor și a modurilor posibile de colectare a datelor pentru indicatorii prevăzuți în SIDD DD aferenți Programului Operațional Competitivitate (AP.1 și AP.2), astfel încât activitatea de monitorizare a acestor indicatori prevăzuți în strategie să se deruleze la parametri calitativi.
- Participarea experților ADI ITI DD la prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, organizată de reprezentanții AM POC în acest an 2021, la data de 26 martie, în format on-line, în cadrul căreia au fost discutate aspecte referitoare la: *Programul Operațional Competitivitate – aspecte generale, aspecte particulare ale axelor prioritare (prezentări OIC și OIPSI), Stadiul implementării proiectului ELI-NP, Stadiul implementării proiectului DANUBIUS și au fost prezentate diferite proiecte de succes – proiect IBA, proiect UMF CRAIOVA, proiect ARTDYNASTY, proiect TOSS, ICSI, RO NET precum și instrumentele financiare implementate prin POC 2014-2020, alături de Nota anuală privind evaluarea POC 2014-2020, etc.* Toate materialele au fost puse la dispoziția tuturor beneficiarilor interesați.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.

POCU 2014 -2020:

- În perioada de referință (ianuarie – martie 2021) pentru prezentul raport, experți POCU din cadrul ADI ITI DD au desfășurat următoarele tipuri de activități:
- Elaborarea de adrese / răspunsuri**, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea unor potențiali beneficiari / consultanți / beneficiari – în perioada prezentului raport, această activitate s-a desfășurat preponderent prin email, dar și telefonic.

POCA 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință - *CP14/2021 Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, lansat în cadrul AP 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP*
- Transmiterea către solicitanții eligibili - Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea - a tipurilor de apelurile de proiecte lansate de către AM POCA în perioada de referință

grila de evaluare administrativă, grila de evaluare tehnică și financiară, formatul cererii de finanțare sau formatul fișei de proiect (după caz), instrucțiuni privind competerea Cererii de Finanțare în sistemul electronic MySms și purtarea unor discuții referitoare la elaborarea unei cereri de finanțare care să se plieze pe nevoile instituției.

Asistență tehnică /help desk oferit reprezentanților UAT Municipiul Tulcea în elaborarea documentelor solicitate de reprezentanții AM POCA pentru beneficiar UAT Consiliul Județean Tulcea pentru proiectul "Soluții administrative moderne – dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul consiliului județean Tulcea" – SIPOCA 686.

Monitorizarea proiectului implementat din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. În cadrul acestor activități de monitorizare au fost discutate stadiul implementării, stadiul depunerii/aprobării Cererilor de Plata, Calendarul activităților, rezultate asumate prin contractul de finanțare și îndeplinire (după caz), probleme apărute/soluții pentru remedierea lor (după caz) – SIPOCA 686

În perioada de raportare, experții ADI ITI DD / POCA au eliberat Avize de Conformitate cu SIDD DD, după cum urmează:

APEL LANSAT : COD APEL: POCA/659/2/1 <i>Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente</i> <i>Cererea de Proiecte - CP 14 / 2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local</i> <i>Obiectiv Specific OS 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP</i>			
Nr. Crt.	Nr. aviz de conformitate cu SIDD DD	Nr. de înregistrare /Data înregistrare cerere aviz	DENUMIRE SOLICITANT
1	4/23.03.2021	R 366 / 23.03.2021	ASOCIAȚIA ARTE 21 - POVEȘTILE LUMII
		DENUMIRE PROIECT	OBSERVAȚII
		"DELTA ONG - CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ONG - URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI DIN JUDEȚUL TULCEA DE A SE IMPLICA ÎN FORMULAREA ȘI PROMOVAREA DEZVOLTĂRII LA NIVEL LOCAL"	

Continuarea activității de identificare a surselor posibile de colectare a datelor pentru indicatorii prevăzuți în SIDD DD, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, astfel încât activitatea de monitorizare a acestor indicatori din SIDD DD să se deruleze la parametri calitativi prevăzuți.

Popularizarea pe site-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

ACTIVITATEA DE HELP-DESK derulată de către EXPERTII COMUNICARE și EXPERTUL IT din cadrul Asociației ADI ITI DD:

- ADI ITI, prin experții pe programe și experții din cadrul biroului de Comunicare, a asigurat furnizarea asistenței tehnice de help-desk și informarea interactivă a beneficiarilor fondurilor ESI asupra oportunităților de finanțare, sprijinindu-i atât în etapa de pregătire a cererilor de finanțare cât și în etapa de implementare, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru. Astfel, activitatea de Help-desk pentru beneficiarii fondurilor ESI, din teritoriul ITI, s-a derulat în următoarele moduri:
 - Help-desk informatic, help-desk telefonic sau întâlniri online pe skype, la solicitarea beneficiarilor, ori de câte ori a fost cazul.
 - De asemenea, în perioada **IANUARIE – MARTIE 2021**, pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru informarea tuturor beneficiarilor și asigurarea transparenței în comunicarea asociației ADI ITI, în secțiunea avize, a fost actualizată - **"Lista centralizată cu AVIZELE DE CONFORMITATE"** emise de experți, pentru fiecare Program Operațional care are alocări indicative pe mecanismul ITI.
 - Au fost trimise/ primite răspunsuri/ informări/ anunțuri atât către beneficiarii publici cât și către beneficiarii privați, după cum urmează:
 - aproximativ 95 de e-mail-uri transmise și 110 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna **IANUARIE 2021**
 - aproximativ 99 de e-mail-uri transmise și 114 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna **FEBRUARIE 2021**
 - aproximativ 71 de e-mail-uri transmise și 83 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna **MARTIE 2021**.
 - În afara acestor e-mail-uri primite/transmise de pe adresa oficială a ADI ITI, exista și e-mail-uri transmise de către fiecare expert al Asociației.
 - Expertul IT a furnizat suportul necesar bunei funcționări a sistemului software help-desk și a sprijinit activitatea de populare/ actualizare cu informații, documentații, materiale furnizate de experții pe programe sau experții din cadrul compartimentului de comunicare, pe site-ul propriu, respectiv www.itideltadunarii.com.
 - Actualizarea permanentă a website-ului cu informații relevante – *prelungire perioadă depunere a proiectelor pentru eficiență energetică Operațiunea B – Clădiri publice, apel dedicat noilor ITI DD* lansarea chidului nostru nouăzecișase din noiembrie 2021-2022 no denumimul asociatului nostru înțelegem că PDR lansarea anul de

proiecte pentru consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, pentru regiunile mai puțin dezvoltate - POCU, cadrul financiar multianual 2021-2027, lansare consultări între ministere pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, înscrieri la dezbatere publice pentru actualizarea Planului Național de Redresare și Reziliență, COVID-19 sprijin din partea UE pentru agricultură și pescuit, publicare variantă consultativă a Ghidului solicitantului pentru Măsura II.2 Investiții productive în acvacultură, Instrucțiunea nr. 182/2021 pentru flexibilizarea procesului de transmitere, de către beneficiari, a Graficului cererilor de pre-finanțare/ rambursare/ plată actualizat POR, lansare apelul competitiv MPE „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19”, lansare consultare publică POCU „Program național pilot de tip „Școala după școală” (Program național de educație remedială)”, MADR elaborare și actualizare documente informative și de ghidare pentru accesarea Măsurilor de mediu și Climă, MADR apeluri destinate activităților neagricole aferente PNDR posibil lansate în cea de-a doua parte a anului 2021, Gestionarea alocării de peste 1 miliard de euro pentru teritoriul ITI Delta Dunării, atenționare pentru evitarea aplicării unor corecții financiare, lansare AM POPAM apelul nr. 1 de cereri de finanțare pentru Măsura I.9 - Încetarea temporară a activităților de pescuit, lansare AM POCU ghid Programul național pilot de tip „Școală după școală”, organizare de către DGP AM POPAM a unei reuniuni online cu potențialii beneficiari ai finanțărilor din Acvacultură și Pescuit (PAP) 2021-2027, AM POCU 2014-2020 relansează apelurile competitive „Programe de îngrijire a gravidei și copilului – etapa II”, AM POCU lansare apel competitiv „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19”, Finanțare pentru renovarea energetică a școlilor și grădinițelor, FRDS - Schema de granturi mici „Acces la finanțare”, etc.

🇷🇺 S-au publicat informații utile ce pot determina entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediul privat, să acceseze și să implementeze cu succes finanțările europene puse la dispoziție în perioada de programare 2014-2020 pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și evenimentele / întâlnirile/ organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației, după cum urmează:

🇷🇺 **APARIȚII ÎN MASS MEDIA LOCALĂ ȘI NAȚIONALĂ** (acolo unde există referire la mecanismul/proiecte finanțate prin ITI)

62 apariții (articole cu privire la proiectele implementate prin mecanismul ITI, proiectul derulat de ADI ITI DD, proiecte depuse în teritoriul ITI, etc.) în lunile ianuarie – februarie – martie 2021, din care referitoare la POIM 25, POR 21 și cu caracter general 16.

🇷🇺 **POSTĂRI PE CONTUL OFICIAL DE FACEBOOK www.facebook.com/itiiddadunarii**

- ❖ 7 postări ianuarie 2021,
- ❖ 9 postări februarie 2021,
- ❖ 21 postări martie 2021.

🇷🇺 Help-desk: 9 solicitări,

🇷🇺 Răspunsuri în baza Legii 544/ 2001: 1 solicitare.

➤ **Susținerea beneficiarilor publici/privati în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării, în conformitate cu alocările indicative prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020**

<< se vor detalia elemente privind >>

- **îndrumările organizate:** la inițiativa personalului ADI ITI DD, pentru a prezenta și explica potențialilor beneficiari locali conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform ghidurilor fiecărui Program Operațional la nivel de Axă Prioritară / Măsură / Prioritate de Investiție (după caz);
- **modalitățile de dezvoltare și consolidare a rețelei de proiecte din teritoriul ITI Delta Dunării, prin îndrumarea personalului implicat din cadrul Consiliilor Județene Tulcea și Constanța sau al primărilor din orașele și comunele aflate în teritoriul ITI Delta Dunării;**
- **usurarea altor categorii de beneficiari publici/privati, atât în etapa de formulare a propunerii de proiect elaborarea Cererilor de Finanțare, cât și în perioada de implementare a proiectelor aprobate, în vederea evitării întârzierilor sau rezilierii contractelor;**
- **serviciile de helpdesk acordate pentru toate categoriile de beneficiari (informații privind documentele necesare, procedurile de achiziții publice, dacă este cazul, criterii de selecție, sfaturi practice, etc.);**
- **avizarea propunerilor de proiecte privind relevanța accesarea fișei de SMD (ID);**

- **Susținerea potențialilor beneficiari, acordarea de asistență tehnică de către experții Asociației ADI ITI DD, organizarea de consultări online cu părțile interesate, atât din mediul public cât și din cel privat, în cadrul cărora au fost prezentate oportunitățile/ modalitățile de finanțare ce pot fi accesate prin intermediul Programelor Operaționale - POIM, POC, POCA, POCU, POPAM, PNDR, POR, programe cu alocări indicative distincte pentru mecanismul ITI; identificarea de propuneri de proiecte viabile pentru teritoriul Deltei Dunării care pot să contribuie atât la protejarea teritoriului ITI cât și la dezvoltarea economiei locale. Discuțiile purtate au vizat inclusiv simulări pe grilele de evaluare pentru a verifica posibilitatea îndeplinirii punctajului minim de către beneficiari. S-a supus atenției AM –urile în diversele întâlniri de lucru organizate punctual pe programe care acolo unde sunt ghiduri dedicate teritoriului ITI, unde competiția se desfășoară numai la acest nivel și alocarea este distinctă nu se justifică niste praguri mari ale punctajelor minime.**
- **Elaborarea de către experții compartimentului tehnic al ADI ITI DD de comentarii/ observații pentru ghidurile specifice ITI sau pentru ghidurile aflate în consultare la nivel național și care urmează să fie lansate, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru. Transmiterea acestor comentarii către Autoritățile de Management a Programelor Operaționale în vederea inserării lor în documentele finale.**

➤ Transmiserea către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene, a Calendarelor estimative de lansări, în special pentru Programele Operaționale care au lansari/alocări dedicate ITI, precum și a tuturor documentelor de program pe care fiecare solicitant trebuie să le elaboreze / să le atașeze la Cererile de Finanțare ce vor fi încărcate în sistemul informatic MySmis/ depuse la Organismele Intermediere responsabile cu evaluarea tehnică și financiară a proiectelor (după caz).

➤ Acordarea avizelor de conformitate cu SIDD DD de către echipa de experți a Asociației, după cum urmează:

În luna IANUARIE 2021 – 5 avize emise de experții ADI ITI DD, după cum urmează:

POC - au fost acordat 3 **AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării

POIM - au fost acordate 2 **AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării

În luna FEBRUARIE 2021 – 7 avize emise de experții ADI ITI DD, după cum urmează:

POR - au fost acordate 7 **AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării

În luna MARTIE 2021 – 2 avize emise de experții ADI ITI DD, după cum urmează:

POCA - a fost acordat 1 **AVIZ DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării

POIM - a fost acordat 1 **AVIZ DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării

➤ **Actualizarea permanentă a bazei de date centralizate, cu AVIZELE DE CONFORMITATE acordate de experții ADI ITI Delta Dunării** în perioada de referință, pentru fiecare Program Operațional / Național care are alocări indicative pe mecanismul ITI, inserarea tuturor informațiilor referitoare la: solicitant, date de identificare a solicitantului (reprezentant legal, localitate, adresă, etc.), denumirea proiectului, valoarea estimată, numărul avizului, program operațional, axă prioritară/prioritate de investiție/obiectiv specific/măsură (după caz), numele persoanelor/echipei care a evaluat dosarul depus de solicitant în vederea obținerii avizului de conformitate cu SIDD DD 2030 (conform procedurilor interne), atașarea avizului scanat la baza de date.

➤ **Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor vizite de monitorizare:** Împreună cu experții pe programe, experții comunicare din cadrul ADI ITI DD au efectuat vizite la sediul / punctele de lucru ale beneficiarilor fondurilor ESL. Pentru a asigura vizibilitatea proiectelor implementate în teritoriul ITI DD, s-au realizat materiale foto-video și mini-interviuri care evidențiază stadiul proiectelor și accentuează importanța mecanismului ITI în dezvoltarea teritorială.

➤ Pe componenta **PROMOVARE – VIZIBILITATE:**

➤ Materialele de promovare realizate în perioada de referință au evidențiat: actualizări privind stadiul lucrărilor la obiectivele de patrimoniu restaurate cu finanțare ITI – Muzeul de Etnografie și Artă Populară din municipiul Tulcea, Farul Vechi din Sulina, progresul lucrărilor la obiectivele majore de investiții Pod peste Dunăre și modernizarea Portului Tulcea, progresul lucrărilor pentru asfaltare/ modernizare drumuri județene, investiții din mediul privat cu finanțare prin mecanismul ITI.

➤ Materialele de promovare sunt publicate pe site-ul www.itideltadunarii.com și pe platforma de socializare – contul oficial facebook – <https://www.facebook.com/itideltadunarii>. În cadrul rubricii "Vizite de lucru" s-au promovat următoarele proiecte:

✓ Proiect: „Realizarea rețelor de internet în bandă largă în județele Tulcea și Brăila” finanțat prin Programul Operațional Competitivitate Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor presupune investiții, în teritoriul ITI, în 7 localități din județul Tulcea;

✓ Proiect: „Centru de servicii pentru ambarcațiuni, Mahmudia” – beneficiar privat;

✓ Proiect: „Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și conservarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea”. Finanțat din alocarea ITI pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1, Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, beneficiar UAT Jud. Tulcea;

✓ Construirea unei unități de condiționare, depozitare, procesare, curățare până la 98% puritate, ambalare, etichetare și comercializare a produselor agroalimentare ecologice – Mahmudia, valoare totală de 3.850.000 euro – beneficiar privat;

✓ Proiect: „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă”. Finanțat din alocarea ITI pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1. Beneficiar: UAT - Județul Tulcea, parteneri: UAT Comuna Sarichioi, UAT Oraș Babadag, UAT Comuna Slava Cercheză;

✓ Proiect: „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina-Ceamurlia de Sus”. Finanțat din alocarea ITI pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1. Beneficiar: UAT – Județul Tulcea, parteneri: UAT Comuna Jurilovca, UAT Comuna Baia, UAT Comuna Ceamurlia de Jos;

✓ Proiect: „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda-Sarichioi”. Finanțat din alocarea ITI pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1. Beneficiar: UAT - Județul Tulcea, parteneri: UAT Comuna Niculițel, UAT Comuna Mihai Bravu, UAT

- ✓ Fermă de îngrășare tăurași la Ceamura de Jos, o investiție de peste 1 milion de euro – beneficiar privat;
- ✓ UPDATE, progres lucrări: construcția unei unități de procesare carne la Baia, Tulcea, o investiție de peste 6 milioane de euro – beneficiar privat;
- În cadrul rubricii "Exemple de bune practici" s-au promovat următoarele proiecte:
 - ✓ Afacere cu nuci finanțată cu fonduri europene prin PNDR la Isaccea, 3,7 h cu puiet de nuc – beneficiar privat;
- În cadrul rubricii "Proiecte de importanță majoră pentru teritoriul ITI" s-au promovat următoarele proiecte:
 - ✓ UPDATE Progresul lucrărilor la podul peste Dunăre Tulcea-Brăila 15.01.2021;
 - ✓ VIDEO UPDATE șantier Modernizare Port – Faleză Tulcea 22.01.2021;
 - ✓ UPDATE Progresul lucrărilor la podul peste Dunăre Tulcea-Brăila 26.01.2021;
 - ✓ UPDATE FOTO Modernizarea Port - Faleză Tulcea 30.01.2021;
 - ✓ UPDATE Progresul lucrărilor la podul peste Dunăre Tulcea-Brăila 12.03.2021;
- În data de 05 martie 2021, ADI ITI Delta Dunării a organizat o conferință de presă unde au fost prezentate rezultatele mecanismului financiar ITI Delta Dunării, cel mai mare proiect de investiții al României. În cadrul evenimentului au participat beneficiari din mediul privat și public ai mecanismului financiar ITI. În cadrul evenimentului au fost prezentate următoarele:
 - ❖ Situația centralizatoare a avioanelor eliberate de ADI ITI DD, a proiectelor depuse și contractate în cadrul tuturor Programelor Operaționale, pe alocarea indicativă a mecanismului ITI DD, la 31.12.2020;
 - ❖ Repartizarea apelurilor de proiecte 2014-2020;
 - ❖ Stadiul indicatorilor de evaluare a performanțelor în cadrul proiectului ADI ITI DD;
 - ❖ Situația comparativă 2007-2013 vs 2014-2020 pentru PNDR și POR;
 - ❖ Valoarea investițiilor în teritoriul ITI raportat la suma cheltuiută pentru funcționare a ADI ITI DD;
 - ❖ Gestionarea alocării de peste 1 miliard de euro pentru teritoriul ITI pe piloni și domenii – infografic;
 - ❖ Harta cu privire la situația proiectelor contractate în teritoriul ITI.

Sustinerea beneficiarilor publici/privati în elaborarea/implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI de către echipa de experți pe programe a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării:

1. POIM 2014-2020:

- Analiza materiale informative concurs „Cercetători de Podiș 2020” organizat în cadrul proiectului „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean” cod SMIS 116964 finanțat prin POIM OS 4.1, beneficiar Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA.
 - Transmitere ARBDD Acord de colaborare pentru proiectul Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nură europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) - din România - SAVE E-MINK-RO (2017-2020)
 - Pe site-ul mfe.gov.ro au fost publicate următoarele informații: Lista plăților POIM – actualizare 15 ianuarie 2021; Instrucțiunea nr. 36/ 2021 privind comunicarea plângerilor prelabile/contestațiilor formulate de Beneficiarii POIM, AP 3-9, împotriva actelor administrative emise de AM POIM, Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 decembrie 2020, Proiecte depuse/contestații în cadrul POIM – actualizare la 31 decembrie 2020, Lista plăților POIM – actualizare 29 ianuarie 2021, Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 28 februarie 2021, Proiecte depuse/contestații în cadrul POIM – actualizare la 28 februarie 2021 - ghiduri și informații care au fost studiate și comunicate beneficiarilor din teritoriul ITI DD.
 - AM POIM publica constant pe site-ul www.mfe.gov.ro actualizarea documentelor: Proiecte depuse în cadrul POIM și Lista contractelor semnate în cadrul POIM, iar expertii ADI ITI DD completează lunar în Baza de date ADI ITI DD informațiile despre proiectele depuse/contractate/finalizate, sume rambursate, indicatori îndepliniți, etc.
- Au fost completate în Baza de date ADI ITI DD, pe baza informațiilor primite de la beneficiari – prin transmiterea Rapoarelor de Progres sau a Cererilor de Finanțare, după caz, informații despre Indicatorii de proiect asociați, pentru a fi urmarita implementarea lor și impactul implementării asupra teritoriului ITI DD. De asemenea au fost completați Indicatorii SIDD DD asociați proiectelor care se implementează, în vederea monitorizării SIDD DD.

- Furnizare informatii actualizate la nivelul lunii decembrie 2020, in formatul excel pentru perioada de raportare 01.01.2020 - 31.12.2020 in vederea elaborarii Raportului Anual de Implementare 2020 de catre AM POIM, inclusiv informatii referitoare la stadiul fizic pentru fiecare proiect aflat in implementare si problemele existente in implementarea proiectelor, unde este cazul.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE		ALOCARE ITI EURO	NR.	VALOARE CONTRACTE	STADIU APEL
2/2.1	Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T (CNAIR)	200.000.000 EUR	2	1.716.273.197,04 lei	deschis până la 31.12. 2022
2/2.3	Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor	5.000.000 EUR	2	67.890.566,12 lei	deschis până la 31.12. 2022
2/2.4	Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi	59.000.000 EUR	5	295.600.119,26 lei	deschis până la 31.12. 2022
3/3.1	Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România	60.000.000 EUR	1	32.868.500,00 lei	deschis pana la 31.12.2021
3/3.2	Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației		1	7.441.204,39 lei	deschis până la 31.12. 2023
4/4.1	Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate	66.350.000 EUR	14	213.521.290,31 lei	deschis până la 31.12.2021
5/5.1	Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră	44.235.294 EUR	1	58.071.435,28 lei	deschis până la 30.06.2022
5/5.2	Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastru a echipajelor de intervenție	8.988.235 EUR	6	104.934.934,31 lei	deschis până la 31.12.2022
6/6.4	Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență	4.423.529 EUR		- lei	închis
TOTAL POIM		447.997.058 EUR	32	2.496.601.246,71 lei	114,32%

2. POR 2014-2020:

✚ În luna ianuarie 2021, expertii POR:

- au completat activitățile derulate în perioada octombrie - decembrie 2020, pentru raportul de progres III al ADI ITI;
- au realizat monitorizarea proiectelor și ulterior au completat documentele aferente procedurii de monitorizare pentru următoarele: "Consolidare, restaurare și punere în valoare a bisericii <Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril>", construirea unui centru expozițional și realizarea lucrărilor conexe aferente" SMIS 120180, "Lucrări de intervenție în vederea restaurării și conservării lăcașului de cult biserica ortodoxă „Sfântul Gheorghe”, orașul Isaccea, județul Tulcea" SMIS 119481, "Infrastructura de agrement cu facilitati de acostare in comuna Chilia Veche" SMIS 129749, "Creare infrastructura de agrement în zona turistică Murighiol" SMIS 128780, "Amenajare promenadă și parc de agrement pe

pentru persoane varstnice „ Sf. Nectarie” din Municipiul Tulcea, județul Tulcea, strada Mircea Voda nr.57C, Județul Tulcea” SMIS 120104, “Creșterea eficienței energetice a Caminului pentru persoane vârstnice „ Sf. Nectarie” din Municipiul Tulcea, strada Mircea Voda nr.57C, Județul Tulcea” SMIS 120159, “Eficientizarea energetică a clădirii - Spital TBC Tulcea” SMIS 118888, “Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice ale UAT Măcin, respectiv Poliția Locală Măcin, Serviciul public local comunitar de evidența populației Măcin” SMIS 120179, “Modernizare, extindere și eficientizare energetică a sistemului de iluminat public, oraș Babadag, județul Tulcea” SMIS 126710.

- în data de 27.01.2021 expertul POR desemnat a participat la Comitetul de Monitorizare POR 2014-2020, în sistem de teleconferință

- în data de 29.01.2021 expertul POR a participat la conferințele de presă organizate de CJ Tulcea, pentru prezentarea progresului proiectelor finanțate prin POR 2014-2020, AP 6 :

- o Modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusa

- o Modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Niculitel și Turda -Sarichioi

- au actualizat baza de date cu informații referitoare proiectele aflate în implementare, sumele rambursate, precum și indicatorii proiectelor contractate.

În luna februarie 2021, expertul POR:

- au elaborat, generat, transmis și obținut Acorduri de colaborare pentru proiectele “Amenajarea și dotarea parcului din comuna Pardina” cod SMIS 129806, “Creare infrastructură de agrement în zona turistică Murighiol” cod SMIS 128780, “Amenajarea pistei de ciclism în comuna Sfântu Gheorghe din Delta Dunării” cod SMIS 129219.

- au realizat monitorizarea proiectelor și ulterior au completat documentele aferente procedurii de monitorizare pentru: ” Creșterea accesibilității prin dezvoltarea infrastructurii de acostare în comuna Jurilovca, județul Tulcea” SMIS 129661, “Dotarea firmei Complex Delta SRL cu echipamente specifice execuției lucrărilor de construcții ale drumurilor și autostrăzilor” SMIS 125707, “Creșterea competitivității societății Complex Delta SRL în domeniul execuției lucrărilor hidrotehnice, prin dotarea cu echipamente specifice” SMIS 125839, “Modernizarea activității NESS PROIECT EUROPE SRL prin achiziționarea de echipamente inovatoare” SMIS 122908, “Modernizarea sediului primăriei Municipiului Tulcea” SMIS 131543.

- la solicitarea primăriei Municipiului Tulcea, pe 16.02.2021, au participat la o întâlnire de lucru prin care au acordat sprijin în cadrul implementării proiectelor în cadrul POR 2014-2021, AP.10.1a: “Reabilitare și extindere clădire Grădinița cu program prelungit nr. 13 Alea Trifoilului, Municipiul Tulcea” SMIS 122360 și “Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniței cu program prelungit nr. 12, Municipiul Tulcea prin echipare educațională” SMIS 124311.

În luna martie 2021, expertul POR:

- au realizat monitorizarea proiectelor și ulterior au completat documentele aferente procedurii de monitorizare pentru următoarele proiecte: ” Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din str. Gării bl. 13, bl.14, bl.15, bl.16, bl.17, bl.18, bl.19, bl.20, bl.21 - Asociația 45, Municipiul Tulcea” cod SMIS 130428, “Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 8, Bl. 4. Municipiul Tulcea” cod SMIS 130527, “Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr. 24 Bl. 12 - Asociația 2000, Municipiul Tulcea” cod SMIS 130529, “Creșterea performanței energetice a sectorului rezidențial - reabilitare termică blocuri de locuințe, 7 buc. Oraș Babadag, Județul Tulcea” cod SMIS 132689, ” Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Niculitel și Turda-Sarichioi” SMIS 115509, “Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Enisala-Babadag-Slava Rusă” SMIS 115504, “Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ 226A Cetatea Histria - DN22 / Tariverde” SMIS 121196, “Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia-Ceamurlia de Sus” SMIS 116214, “Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus” SMIS 115506 , “Construire pensiune turistică în orașul Isaccea, județul Tulcea” SMIS 116678

- au completat baza de date cu stadiul proiectelor, a sumelor rambursate și a indicatorilor asociați din perspectiva SIDD.

- au analizat și propus observații la Raportul de evaluare: Sistemul de guvernare a investițiilor teritoriale integrate Delta Dunării.

- au elaborat, generat, transmis și obținut Acordul de colaborare pentru proiectul “Eficientizarea energetică a imobilului Ambulanța Tulcea”, SMIS 133034.

Expertul POR – au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației;

Expertul POR au actualizat site-ul ADI ITI cu informații referitoare la apeluri și ghidurile solicitantului.

TIPURILE DE INDICATORI DIN SIDD sunt

A Indicatori corespunzători proiectelor - selectați de beneficiari în fișa de proiect ce însoțește eliberarea Avizului de conformitate

B Indicatori corespunzători unor domenii, care nu se regăsesc în proiecte și pot avea ca sursă date de la INS, ISJ etc

C Indicatori ce nu pot fi cuantificați decât urmare unor sondaje

Situația Acordurilor de colaborare încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POR 2014-2020: Din cele 420 contracte de finanțare semnate de

🇷🇺 Această situație a acordurilor de colaborare este detaliată în tabelul de mai jos, după cum urmează:

Prioritatea de investiții ITI	Proiecte contractate		Acorduri de colaborare semnate
	Nr.	Valoare (mil lei)	
2.1.A – Microintreprinderi	118	96,249	44
2.1.B – Incubatoare de afaceri	1	32,285	1
2.2- IMM	225	804,264	9
3.1.A- Clădiri rezidențiale	6	23,839	6
3.1.B. – Clădiri publice	10	77,786	10
3.1.C – Iluminat public	2	25,04	2
3.2 – Mobilitate urbana	4	149,997	3
5.1. – Patrimoniu cultural	8	114,774	8
6.1- Drumuri județene	6	295,497	6
7.1 – Turism	6	98,282	6
8.1.A – Ambulatorii – proiecte nefinalizate	1	4,327	1
8.2 – Spital Județean ITI	1	214,022	1
8.2.B – UPU – proiecte nefinalizate	1	12,343	1
8.2.B – UPU	1	6,651	1
8.3.B- Persoane cu dizabilitati	2	6,09	2
8.3.C – Copii	2	8,712	2
10.1.A – Grădinite	3	7,941	3
10.1.B – Scolii	17	57,568	13
10.2 – Licee tehnologice	3	46,373	3

13.1 – Orase mici si mijlocii	3	57,104	3
TOTAL	420	2.139,153	125

În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat 28 monitorizări de proiecte POR, astfel:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului
1.	19/01/2021	Reprezentantul beneficiarului Parohia Chilia Veche și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 5.1)	Proiectul “Consolidare, restaurare și punere în valoare a bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, construirea unui centru expozițional și realizarea lucrărilor conexe aferente” cod SMIS 120180” este în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR.
2.	20/01/2021	Reprezentantul beneficiarului Parohia Isaccea I - Sf. Gheorghe și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 5.1)	Proiectul “Lucrări de intervenție în vederea restaurării și conservării lăcașului de cult Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe, orașul Isaccea, județul Tulcea”, cod SMIS 119481 este în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR.
3.	21/01/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Comuna Chilia Veche și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 7.1)	Proiectul “Infrastructură de agrement cu facilități de acostare în comuna Chilia Veche” cod SMIS 129749 se află în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR.
4.	21/01/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Comuna Murighiol și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 7.1)	Proiectul “Creare infrastructură de agrement în zona turistică Murighiol” cod SMIS 128780 se află în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR.
5	21/01.2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Comuna Mahmudia și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 7.1)	Proiectul “Amenajare promenadă și parc de agrement pe malul Dunării” cod SMIS 129234 se află în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR.
6.	16/02/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Comuna Jurilovca și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 7.1)	Proiectul “Creșterea accesibilității prin dezvoltarea infrastructurii de acostare în comuna Jurilovca, județul Tulcea” cod SMIS 129661 se află în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR.
7.	17/02/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Comuna Sfântu Gheorghe și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 7.1)	Proiectul “Amenajarea pistei de ciclism în comuna Sfântu Gheorghe din Delta Dunării” cod SMIS 129219 se află în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR.
8.	26/01/2021	Reprezentantul beneficiarului DGASPC și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 3.1.B)	Proiectul “Creșterea eficienței energetice a căminului pentru persoane vârstnice “Sf. Nectarie” din Municipiul Tulcea, Județul Tulcea, Strada Mircea Vodă, nr.57C, Județul Tulcea” cod SMIS 120104 se află în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR.

9.	28/01/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Județul Tulcea și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 3.1.B)	Proiectul "Eficientizarea energetică a clădirii – Spital TBC Tulcea" cod SMIS 118888 se află în implementare. Beneficiarul raportează întârzieri în cadrul derulării procedurilor de achiziție servicii de consultanță pentru managementul proiectului și de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier. Acesta a comasat activitățile de proiectare PT+DE cu asistența tehnică a proiectantului și cu execuția lucrărilor. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR.
10.	27/01/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Județul Tulcea și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 3.1.B)	Proiectul "Eficientizarea energetică a clădirii – Spital boli contagioase Tulcea" cod SMIS 120159 este în implementare. Beneficiarul are activități și achiziții întârziate din cauza personalului insuficient șepidemiei de Covid19. Pentru a urgența implementarea proiectului, beneficiarul a comasat activitățile de proiectare PT și DE cu asistența tehnică a proiectantului și cu execuția lucrărilor. Activitățile de management se realizează de echipa de implementare din cadrul beneficiarului, deoarece la data raportării, proiectul era blocat de apariția bolii Covid19, spitalul făcând parte din categoria spitalelor de sprijin care tratează persoanele bolnave de Covid19 cu forme grave. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
11.	28/01/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Măcin și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 3.1.B)	Proiectul "Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice ale UAT Măcin, respectiv Poliția Locală Măcin, Serviciul public comunitar de evidența populației Măcin" cod SMIS 120179 se află în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
12.	29/01/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Babadag și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 3.1.C)	Proiectul "Modernizare, extindere și eficientizare energetică a sistemului de iluminat public, oraș Babadag, județul Tulcea" cod SMIS 126710 este în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
13.	24/02/2021	Reprezentantul beneficiarului SC Complex Delta SRL și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 2.2)	Proiectul "Dotarea firmei Complex Delta SRL cu echipamente specifice execuției lucrărilor de construcții ale drumurilor și autostrăzilor" cod SMIS 125707 este în implementare. Indicatorul din perspectiva SIDDD este în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
14.	24/02/2021	Reprezentantul beneficiarului SC Complex Delta SRL și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 2.2)	Proiectul "Creșterea competitivității societății Complex Delta SRL în domeniul execuției lucrărilor hidrotehnice, prin dotarea cu echipamente specifice" cod SMIS 125839 este în implementare. Indicatorul din perspectiva SIDDD este în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
15.	25/02/2021	Reprezentantul beneficiarului SC Ness Proiect Europe SRL și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 2.2)	Proiectul "Modernizarea activității Ness proiect Europe SRL" cod SMIS 122908 este în implementare. Indicatorul din perspectiva SIDDD este în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
16.	26/02/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Municipiul Tulcea și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 3.1.B)	Proiectul "Modernizarea sediului primăriei Municipiului Tulcea" cod SMIS 131543 este în implementare. Beneficiarul are activități și achiziții întârziate din cauza personalului insuficient și epidemiei de Covid19. În vederea recuperării întârzierilor, la data monitorizării (26.02.2021), Beneficiarul a cumulat achiziția PT+DE+AT+ documentații tehnice, cu execuția de lucrări și a actualizat secțiunea de activități, planul de achiziții și graficul cererilor de rambursare/plată. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR

17.	01/03/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Municipiul Tulcea și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 3.1.A)	Proiectul “Eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din Str. Gării Bl.13, Bl.14, Bl.15, Bl.16, Bl.17, Bl.18, Bl.19, Bl.20, Bl.21 – Asociația 45, Municipiul Tulcea” cod SMIS 130428 se află în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
18.	01/03/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Municipiul Tulcea și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 3.1.A)	Proiectul “Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării nr.8, bloc 4, Municipiul Tulcea” cod SMIS 130527 se află în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
19.	01/03/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Municipiul Tulcea și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 3.1.A)	Proiectul “Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din Str. Gării nr.14, bloc 7 – Asociația de Proprietari Armonia, Municipiul Tulcea” cod SMIS 130528 se află în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
20.	01/03/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Municipiul Tulcea și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 3.1.A)	Proiectul “Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din strada Gării, nr.24, Bl.12 – Asociația 2000, Municipiul Tulcea” cod SMIS 130529 se află în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
21.	03/03/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Babadag și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 3.1.A)	Proiectul “Creșterea performanței energetice a sectorului rezidențial – reabilitare termică blocuri de locuințe, 7 buc. Oraș Babadag, Județul Tulcea” cod SMIS 132689 se află în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
22.	10/03/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Județul Tulcea și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 6.1)	Proiectul “Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Niculițel și Turda – Sarichioi” cod SMIS 115509 se află în implementare. Beneficiarul raportează achiziții întâriate, dar care nu sunt de natură să pună în pericol implementarea proiectului. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
23.	11/03/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Județul Tulcea și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 6.1)	Proiectul “Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Enisala – Babadag – Slava Rusă” cod SMIS 115504 se află în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
24.	12/03/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Județul Constanța și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 6.1)	Proiectul “Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226 Corbu – Săcele – Istria – Mihai Viteazul” cod SMIS 121195 se află în implementare. Beneficiarul raportează achiziții întâriate, dar care nu sunt de natură să pună în pericol implementarea proiectului. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
25.	12/03/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Județul Constanța și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 6.1)	Proiectul “Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ226 A Cetatea Histria – DN22/ Tariverde” cod SMIS 121196 se află în implementare. Beneficiarul raportează achiziții întâriate, dar care nu sunt de natură să pună în pericol implementarea proiectului. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
26.	15/03/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Județul Tulcea și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 6.1)	Proiectul “Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Baia – Ceamurlia de Sus” cod SMIS 116214 se află în implementare. Beneficiarul raportează achiziții întâriate, dar care nu sunt de natură să pună în pericol implementarea proiectului. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în

				curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
27.	17/03/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Județul Tulcea și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 6.1)	Proiectul "Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina – Ceamurlia de Sus" cod SMIS 115506 se află în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
28.	17/03/2021	Reprezentantul beneficiarului SC Birotica Computer Sistem SRL și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 2.1.A)	Proiectul "Construire pensiune turistică în orașul Isaccea, județul Tulcea" cod SMIS 116678 se află în implementare. Indicatorul din perspectiva SIDD este în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR

În cadrul apelurilor dedicate teritoriului ITI, situația cererilor de finanțare depuse pentru accesarea fondurilor nerambursabile alocate teritoriului ITI pe axele prioritare din cadrul POR 2014-2020 este următoarea:

[illegible]

3. PNDR 2014-2020:

În perioada de raportare, experții ADI ITI au întreprins următoarele activități pentru susținerea beneficiarilor publici/privati în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI:

- Au fost primite solicitări din partea posibililor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe PNDR pentru a doua jumătate a anului 2021 sau privitor la condițiile de eligibilitate din ghidurile naționale – acestea urmand să apară în trimestrul al doilea al anului curent.
- Au fost elaborate și transmise adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților AM PNDR, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.
- S-au desfășurat întâlniri de lucru cu beneficiarii din teritoriul ITI. În cadrul acestor întâlniri, au fost discutate propunerile beneficiarilor publici și privați privind procedurile impuse în perioada de implementare a proiectelor contractate din alocarea ITI din PNDR 2014-2020. Au fost analizate riscurile identificate de către reprezentanții beneficiarilor și problemele care împiedică derularea eficientă a implementării proiectelor cu finanțare ITI din PNDR.
- A fost continuată activitatea de consultare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari asupra intențiilor de a realiza proiecte în perioada de programare 2021 – 2027. Astfel, atât prin intermediul formularului pus la dispoziție pe website-ul ADI ITI DD cât și în cadrul discuțiilor întreprinse cu beneficiarii publici din teritoriul ITI DD, au fost înregistrate propunerile acestora pentru realizarea unor proiecte viitoare, proiecte noi sau proiecte care sa completeze inițiativele de dezvoltare din actuala perioadă de programare.
- A fost efectuată analiza indicatorilor de program și de strategie, pentru domeniile *agricultură și dezvoltare rurală*, cu scopul indicării atât a surselor de finanțare, cât și a valorilor de referință si valorilor țintă, pentru următoarea perioadă de programare, cu explicitarea formulelor de calcul, definițiilor, elementelor ce țin de prelevarea datelor în teren, etc.
- Monitorizarea proiectelor implementate în Teritoriul ITI Delta Dunării. Implementarea proiectelor cu finanțare ITI din PNDR 2014-2020 din perspectiva Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD).

- Situația fiecărui proiect din teritoriul ITI este urmarită de experții ADI ITI DD prin legătura directă cu beneficiarii. Pentru derularea în bune condiții a procesului de monitorizare a proiectelor, după semnarea contractelor de finanțare, experții ADI ITI DD s-au deplasat în teren, la sediul beneficiarilor și la locul de implementare a proiectelor, atât pentru semnarea de către beneficiari a *Acordurilor de colaborare ADI ITI DD – Beneficiari – Anexa 3 la PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA SIDD DD ce vor fi finanțate prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020*, cât și pentru a urmări stadiul implementării proiectelor, în concordanță cu procedura de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD.
- De asemenea, în perioada care face obiectul prezentului raport, experții PNDR au întreprins **16 vizite de monitorizare** la locațiile de implementare ale proiectelor finanțate din alocarea ITI DD, astfel:

Nr. crt.	SM	Beneficiar	Proiect	Status proiect	Cod SMIS / AFIR	Nr. aviz/ anul emiterii	Data vizitei de monitorizare
1	4.1.A	NECULAI GH. / STEFAN P.F.A. / Oras Iscea	INFINTARE PLANTATIE DE NUC PE SUPRAFATA DE 2,6 HA SI MODERNIZARE EXPLOATATIE NUC PE 3,7 HA EXISTENTA PUT FORAT IMPREJMUIRE SI BAZIN VIDANJABIL – s.M. 4.1a cod AFIR: 041A00I0021923800141 cu valoare contractata eligibila de 380.769 euro, beneficiar NECULAI GH. STEFAN P.F.A. din Orasul Isaccea, se află în stadiu avansat de impementare. Plantația de nuc pe suprafața de 2,60 ha a fost infintata în anul 2020 si acum se afla in stare foarte buna. Pe terenul acestei plantatii se afla in executie hala pentru depozitare, conditionare si procesare nuci ce se vor recolta de pe cele doua plantatii. Hala va fi dotata cu utilaje care au fost contractate de beneficiar. Au fost facute dotarile pentru pentru modernizarea vechii plantatii in suprafata de 3,7 ha.	Proiectul INFINTARE PLANTATIE DE NUC PE SUPRAFATA DE 2,6 HA SI MODERNIZARE EXPLOATATIE NUC PE 3,7 HA EXISTENTA PUT FORAT IMPREJMUIRE SI BAZIN VIDANJABIL – s.M. 4.1a cod AFIR: 041A00I0021923800141 cu valoare contractata eligibila de 380.769 euro, beneficiar NECULAI GH. STEFAN P.F.A. din Orasul Isaccea, se află în stadiu avansat de impementare. Plantația de nuc pe suprafața de 2,60 ha a fost infintata în anul 2020 si acum se afla in stare foarte buna. Pe terenul acestei plantatii se afla in executie hala pentru depozitare, conditionare si procesare nuci ce se vor recolta de pe cele doua plantatii. Hala va fi dotata cu utilaje care au fost contractate de beneficiar. Au fost facute dotarile pentru pentru modernizarea vechii plantatii in suprafata de 3,7 ha.	041A00I0021923800141	1116/2019	24.02.2021

2	7.2.dr	COMUNA MAHMUDIA	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA JUDETUL TULCEA	Proiectul MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA MAHMUDIA JUDETUL TULCEA este in curs de implementare in localitatea Mahmudia, jud. Tulcea. In data de 18.09.2020 a fost semnat Actul aditional de prelungire a duratei de la 36 luni la 48 de luni. Proiectul este in stadiu avansat de implementare. Au fost asfaltate toate cele 6 starzi si DC872 in lungime totala de 7.114,90ml. Mai sunt de executat lucrarile de consolidare a acostamentelor si semnalizarea verticala si orizontala.	0720R010011723800017	57/20217	25.02.2021
3	4.2.	FRATII CALCIU S.R.L.	CONSTRUIRE CENTRU DEPOZITARE SI PRELUCRARE PRODUSE AGRICOLE	Proiectul CONSTRUIRE CENTRU DEPOZITARE SI PRELUCRARE PRODUSE AGRICOLE este in curs de implementare in localitatea Mahmudia, jud. Tulcea. Au fost turnate fundatiile din beton armat pentru celele de insilozare a cantitatii de 6.000 tone. In cadrul proiectului se va realiza o linie de ambalare si etichetare produse finite, o zona de depozitare a produsului finit si un spatiu de comercializare a produselor.	*0420C010021723800002	60/2017	25.02.2021
4	6.4.	S.C. EGRETA ALBASTRA S.R.L.	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Proiectul este in curs de implementare in localitatea Mahmudia, jud. Tulcea. Cladirea agropensiunii este ridicata si urmeaza sa inceapa executia acoperisului.	*06400010021723800037	669 / 2017	25.02.2021
5	6.4.	STANCIU ADRIAN AGRO PFA	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Proiectul este in curs de implementare in localitatea Mahmudia, str. Trandafirilor, nr.5, jud. Tulcea. Cladirea agropensiunii este ridicata si se lucreaza in interior pentru realizarea ultimelor finisaje.	*06400010021723800047	597 / 2017	25.02.2021
6	6 2	SC ANCOTEH YARD SRL	INFINTARE CENTRU REPARATII SI INTRETINERE NAVE SI BARCI, LOC. MAHMUDIA, JUD. TULCEA	Proiectul este in curs de implementare in localitatea Mahmudia, zona statiei PECO. Cladirea atelierului in care se vor efectua lucrarile de intretinere si reparatii ambarcatiuni este ridicata si urmeaza sa se faca inchiderile cu tamplarie si finisajele.	06200010011723800163	367 / 2017	11.03.2021
7	7.2. ac	COMUNA MAHMUDIA	EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA	Proiectul EXTINDERE SI MODERNIZARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA MAHMUDIA este in curs de implementare in localitatea Mahmudia, jud. Tulcea. In data de 26.01.2021 a fost semnat Actul aditional de prelungire a duratei de la 36 luni la 48 de luni. Proiectul este in stadiu avansat de implementare si cuprinde extinderea retelelor de canalizare menajera cu urmatoarele: • conducte PVC Dn 250, L = 2108 m • camine de vizitare = 59 buc. • bransamente = 94 buc. • conducta bransamente PVC Dn 160, L = 572,18 m • lucrari terasamente	*0720A010021723800012	130 / 2017	11.03.2021

8	6.4.	S.C. TIMECLOCK S.R.L.	SPATIU DE CAMPARE SALIX ALBA	Proiectul este in curs de implementare in localitatea Mahmudia, str. Dunarii, in apropierea Cetatii Salsovia. Lucrarile de construire inca nu au inceput datorita obtinerii cu intarziere a avizelor datorita amplasarii terenului in apropierea Cetatii Salsovia. Beneficiarul nu a reusit sa acceseze pana la aceasta data , creditele necesare realizarii investitiei datorita bilanțurilor negative ale firmei TIMECLOCK din ultimii doi ani marcati de criza sanitară Covid -19 si scaderii drastice a veniturilor din turism.	*064000I0011823800024	1018 / 2018	11.03.2021
9	6.2	S.C. PANORAMIC INTERNATIONAL S.R.L.	PLATFORMA ONLINE PENTRU PROMOVAREA PRODUCATORILOR	Proiectul este in curs de implementare. Platforma online este in curs de realizare.	062000I0011723800145	157 / 2017	11.03.2021
10	6.4.	S.C. MAVIS UNIVERSAL S.R.L.	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICA IN COMUNA MAHMUDIA JUDETUL TULCEA	Proiectul este in curs de implementare in localitatea Mahmudia, str. Pescarilor nr.2, jud. Tulcea. Cladirea agropensiunii este in curs de executie si urmeaza sa fie turnata placa de beton intre parter si etaj.	064000I0021723800033	508 / 2017	11.03.2021
11	7.2	COMUNA BAIA	MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATEA BAIA JUDETUL TULCEA	Proiectul este in curs de implementare în satul Baia , UAT Baia. Proiectul se afla in faza executiei lucrarilor de modernizare a starzilor cuprinse in proiect.	0720R0I0031923800008	1135/2019	23.03.2021
12	7.2	COMUNA BAIA	MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA BAIA JUD.TULCEA	Proiectul este in curs de implementare în satul Baia , UAT Baia. Proiectul se afla in faza executie a lucrarilor de pozare a rețelelor de apa in lungime de 8,25 km si si retele de apa uzata in lungime de 5,38 km .	0720A0I0041723800036	624/2017	23.03.2021
13	7.6	COMUNA BAIA	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL LOCALITATEA PANDURU, COMUNA BAIA, JUDETUL TULCEA	Proiectul este in curs de implementare în satul Panduru , UAT Baia. Proiectul se afla în în stadiu avansat de executie a lucrarilor. A fost inlocuita invelitoarea caminului si a fost inlocuita tamplaria cu tamplarie PVC. Finisajele exterioare sunt realizate in procent de 80%. Se lucreaza la interior, la finisaje. Au fost finalizate grupurile sanitare si se lucreaza la scena si la salile caminului.	0760C0I0031723800004	649/2017	23.03.2021

14	4 2	S.C. TOLIL COMPANY S.R.L.	INFINTARE UNITATE DE ABATORIZARE SI PROCESARE CARNE	Proiectul se află în curs de implementare în localitatea Baia , comuna Baia. A fost finalizata structura metalica a halelor unitatii de abatorizare. Urmeaza sa se monteze panourile de inchidere. Implementarea proiectului este in grafic.	0420C0I0021723800003	88/2017	23.03.2021
15	4.1 A	HALALAU VASILE I.I.	INFINTARE FERMA DE CRESTERE SI INGRASARE ANIMALE	Proiectul este in curs de implementare în satul Baia, UAT Baia. Au fost obtinute avizele pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru clădirile ce urmeaza sa se realizeze in cadrul proiectului si urmeaza sa inceapa executie lucrarilor de C+M. Au fost achizitionate utilajele : -Tractor DEUTZ-FAHR 5125 , Putere 120 CP cu valoarea de 260.747,23 lei -Remorca tehnologica PEECOM cu valoarea de 90 070,26 lei -Remorca agricola MADARA cu valoarea de 67 078,64 lei -Incarcator MANITOU , 116 CP, cu valoarea de 366 643,20 lei -Remorca vidanija GALUCHO cu valoarea de 134 624,05 lei -Remorca imprastiat gunoi GALUCHO cu valoarea de 48 270,66 lei - Servicii de proiectare SF =71.010 lei	0410A0I0041723800136	759/2017	23.03.2021
16	4.1 A	NIZICOM INTERNATIONAL SRL	INFINTARE FERMA DE TAURASI	Proiectul este in curs de implementare în localitatea Ceamurlia de Jos, UAT Ceamurlia de Jos si consta în realizarea unei investitii noi pentru înființarea unei ferme de creștere a bovinelor pentru carne, care va avea o capacitate de maxim 448 de capete. Toate constructii din cadrul proiectului sunt in satadiu avansat de construire.	0410A0I0021723800128	619/2017	23.03.2021

➤ Situația *Acordurilor de colaborare* încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din PNDR 2014-2020: Din cele **661 contracte de finanțare** semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AFIR, pana la data prezentului raport, au fost semnate de ambele parti (ADI ITI DD și beneficiari) un număr de **541 Acorduri de colaborare**. Situația acordurilor de colaborare pentru proiectele cu finanțare din PNDR este detaliată în tabelul de mai jos (procent acorduri de colaborare semnate 81,85%), continand valori la 31.03.2021:

Submăsura PNDR - ITI	Proiecte contractate		Acorduri de colaborare in curs de semnare	Acorduri de colaborare semnate
	Nr.	Valoare euro		
Submăsura 4.1 "Investiții în exploatații agricole"	49	22.861.126	6	43
Submăsura 4.1a "Investiții în exploatații pomicole"	6	3.522.760	-	6
Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole"	5	8.459.866	-	5*
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - irigații"	7	6.793.561	-	7
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - irigații"	4	3.347.047	-	4

Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură silvică"	2	1.421.820	-	2
Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri"	201	8.180.000	30	171
Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale"	71	4.790.000	11	60
Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"	187	2.801.250	61	126
Submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole"	48	9.158.966	10	39
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură de apă/apă uzată"	11	14.471.443	-	11
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură rutieră de interes local"	29	27.689.618	2	27
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură educațională și socială"	9	2.818.286	2	7
Submăsura 7.6 "Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural"	27	7.805.259	6	21
Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"	5	12.990.061	-	5
TOTAL	661	137.111.062	120	541

*Notă: Există, la data prezentului raport de activitate, proiecte reziliate – 8, cu o valoare totală de **3.886.780 euro**, astfel: 1 proiect pe sM 4.1, 2 proiecte pe 4.1a, 1 proiect pe sM 4.2, 3 proiecte pe sM 6.2, 1 pe sM 6.4.

4. POPAM 2014-2020:

- AM POPAM publica constant pe site-ul www.ampeste.ro actualizarea documentelor: Lista beneficiarilor POPAM 2014-2020, Stadiul implementării POPAM 2014-2020 și Lista contractelor-plati pe județ, inclusiv Contracte de finanțare reziliate, iar experții ADI ITI DD completează lunar în Baza de date ADI ITI DD informațiile despre proiectele depuse/contractate/finalizate, sume rambursate, indicatori îndepliniți, etc.
- Au fost completate în Baza de date ADI ITI DD, pe baza informațiilor primite de la beneficiari – prin transmiterea Rapoartelor de Progres sau a Cererilor de Finanțare, după caz, informații despre Indicatorii de proiect asociați, pentru a fi urmărită implementarea lor și impactul acestora asupra teritoriului ITI DD. De asemenea au fost completați Indicatorii SIDD DD asociați proiectelor care se implementează, în vederea monitorizării SIDD DD.
- Transmitere AM POPAM situația proiectelor finanțate din POPAM cu alocare din mecanismul ITI DD, la 31 decembrie 2020.
- Transmitere Acorduri de colaborare POPAM către SC Delta Fish SRL, SC GURA PORTITEI SRL, SC FISH TOUR DELTA SRL, SC OBRETIN SRL.

În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat **3 monitorizări de proiecte POPAM**, astfel:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului
1.	30/03/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Isaccea și experți ai ADI ITI DD	POPAM (Masura I.23)	Proiectul "ADAPOST PESCĂRESC ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA" cod SMIS 130131 este în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POPAM.

2.	30/03/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Murighiol și experți ai ADI ITI DD	POPAM (Masura I.23)	Proiectul "CONSTRUIRE ADAPOST PESCARESC IN COMUNA MURIGHIOL", cod SMIS 129881 este in implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POPAM.
3.	30/03/2021	Reprezentantul beneficiarului SAT VACANTA GURA PORTITEI și experți ai ADI ITI DD	POPAM (Masura I.23)	Proiectul "ADAPOST PESCĂRESC IN GURA PORTITEI" cod SMIS 130062 se află în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POPAM.

Situația proiectelor contractate din alocarea dedicată mecanismului ITI în cadrul POPAM 2014-2020 este următoarea:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL PESCUIȚ ȘI AFACERI MARITIME		ALOCARE ITI EURO	NR. PROIECTE CONTRACTATE	VALOARE PROIECTE CONTRACTATE	PROIECTE CONTRACTARE/ ALOCARE	STADIU APEL
I.22	Valoare adaugata	400.000 EUR		- lei		închis
I.23	Porturi de pescuit, adaposturi	2.039.652 EUR	4	9.375.720,57 lei	94,30%	închis
II.2	Investitii productive în acvacultura	22.356.012 EUR	15	77.019.525,84 lei	70,67%	inchis
III.2	Dezvoltare locala (functionare FLAG)	2.000.000 EUR	1	8.415.418,75 lei	86,32%	închis
III.3	Dezvoltare locala (proiecte FLAG)	8.000.000 EUR	34	32.285.455,86 lei	82,79%	închis
IV.4	Prelucrarea produselor pescaresti (apel 2)	3.000.000 EUR	3	4.917.673,78 lei	33,63%	inchis
TOTAL POPAM		37.795.664 EUR	57	132.013.794,80 lei	71,65%	

5. POC 2014-2020:

- Încheierea Acordurilor de colaborare cu solicitanții ce au aplicat pentru alocarea dedicată teritoriului ITI, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI1b - Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, Obiectiv Specific : 1.3 Creșterea investițiilor private în CDI, Acțiune: 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individuale sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, Tip de proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV și care au semnat Contracte de Finanțare, respectiv: S.C. LIDAS S.R.L și S.C. AD NET MARKET MEDIA S.R.L., în vederea monitorizării acestora în conformitate cu prevederile "Procedurii Operaționale de Monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDDD DD, pentru propunerile care vor fi finanțate prin POC din alocările indicate prevăzute pentru mecanismul ITI".

- Discuții purtate cu reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 referitoare la analiza posibilității finanțării și celor două proiecte care au obținut punctaje de finanțare în cadrul apelului *PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV*, dar se află în Lista de Rezervă (COD SMIS 121915 și 123346), prin supracontractarea sumei prevăzută pentru mecanismul ITI.
- Situația proiectelor contractate din alocarea dedicată mecanismului ITI în cadrul POC 2014-2020:

PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020								
PROGRAM	AXĂ PRIORITARĂ	ALOCARE INDICATIVĂ ITI (euro)	DENUMIRE APEL	ALOCARE APEL sumă ITI (euro)	VALOARE PROIECTE ADMISE (euro) -AFN-	VALOARE PROIECTE CONTRACTATE (euro) FEDR+BN	VALOARE PROIECTE ÎN CONTRACTARE (euro)	
POC	AP.1 CDI	40.000.000,00	PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV (121884 - Invite Systems SRL 121915 - LIDAS SRL)	9.000.000,00	16.431.753,92	8.001.786,40	0	
			PROIECT SUPOORT PENTRU PREGĂTIREA PROIECTULUI DANUBIUS-RI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL AP.1:	14.000.000,00	16.431.753,92	8.001.786,40	0,00	
			Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet	2.782.350,00	984.940,04	984.940,04	0,00	
			Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sisteme în domeniul e-educație, e- incluziune, e- sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-CULTURA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
	AP.2 TIC	20.000.000,00	Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sisteme în domeniul e-educație, e- incluziune, e- sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-EDUCAȚIE Platforma naționala integrată – Wireless Campus	0,00	130.104,40	130.104,40	0,00	
			Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sisteme în domeniul e-educație, e- incluziune, e- sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-EDUCAȚIE Platformă digitală cu resurse educaționale deschise (EDULIB) (Biblioteca virtuala)	0,00	30.990,66	30.990,66	0,00	
			Ațiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniul prin dezvoltarea de clustere, POC, AP.2 TIC, PI 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică (proiect LIDAS SRL)	0,00	0,00	0,00	1.225.867,48	
			TOTAL AP.2:	3.382.350,00	1.746.035,10	1.746.035,10	1.225.867,48	
			TOTAL AP.1 + AP.2:	17.382.350,00	18.177.789,02	9.747.821,50	1.225.867,48	
TOTAL alocare ITI:		60.000.000						

- Solicitări făcute potențialilor beneficiari, respectiv: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București, GeoEcoMar, având în vedere negocierile purtate de România cu reprezentanții Comisiei Europene pentru exercițiul financiar 2021-2027 și ținând cont de faptul că mecanismul ITI va continua și în această perioadă de programare, în vederea transmiterii de către aceștia a unor idei/propuneri de proiecte pe care le consideră viabile pentru dezvoltarea viitoare a instituției pe care o manageriază și care se pot concretiza în proiecte – exemple de bună practică pentru viitoarea perioadă de programare. Continuarea activității de centralizare a acestor propuneri de proiecte, ori de câte ori au fost primite solicitări, în baza de date a ADI ITI DD. De asemenea, pe baza lor, experții ADI ITI DD, au estimat sumele orientative ce vor sta la baza viitoarelor discuții cu reprezentanții AM POC, referitoare la viitoarea alocare ITI ce va fi prevăzută pentru *Programul Operational CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE (POCIDIF) 2021-2027*
- Susținerea beneficiarilor care au depus cereri de finanțare în cadrul *Programul Operational Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, Apelul de proiecte nr. 3* care au obținut după evaluarea tehnico-economică peste 80 de puncte și care vor fi finanțate după principiul „first in, first out” pentru a răspunde solicitărilor de clarificări.

6. POCU 2014-2020:

În perioada de referință (ianuarie –martie 2021)pentru prezentul raport, experți POCU din cadrul ADI ITI DD au desfășurat următoarele tipuri de activități:

- **Elaborarea de adrese / răspunsuri**, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea unor potențiali beneficiari / consultanți / beneficiari – în perioada prezentului raport, această activitate s-a desfășurat preponderent prin email, dar și telefonic.
- **Monitorizarea proiectelor** implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. În cadrul acestor activități de monitorizare au fost discutate stadiul implementării proiectelor, stadiul depunerii/aprobării Cererilor de Plată, Calendarul activităților, rezultate asumate prin contractul definanțare și îndeplinite, probleme apărute/soluții pentru remedierea lor (dacă este cazul).
- În perioada de referință activitatea de monitorizare s-a efectuat atât fizic la locația de implementare a proiectului conform procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD, dar din cauza situației atipice și dificile generată de pandemia COVID- 19, activitatea de monitorizare s-a desfășurat și online, pe baza documentele transmise de beneficiar, telefonic și utilizând aplicația Skype (atunci când situația o permitea).
- **Încheierea Acordurilor de colaborare** pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POCU 2014-2020: din 23 contracte de finanțare, până la data prezentului raport, au fost semnate de ambele părți (ADI ITI DD și beneficiari) un număr de 22 Acorduri de colaborare;.
- Actualizarea secțiunii destinate POCU, au fost transmise spre publicare pe site-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de Autoritatea de Management a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
- În perioada ianuarie-martie 2021 a avut loc o întâlnire de lucru între experții POCU - ADI ITI DD și membrii ONG –ului ASOCIAȚIA CULTURALĂ ÎN LUME astfel:

Nr. crt	Data	Denumire - Tema	Locul de desfasurare
1	19.03.2021	Discuții cu privire la implementarea proiectului: Creșterea competențelor prin stagii de practică inovative, cod SMIS 135004”, OS 4.16- Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare precum și monitorizarea indicatorilor SIDDDDD. Au fost prezentate și analizate investițiile ce se pot finanța prin Programul Operațional Educație și Ocupare 2021- 2027.	Sediul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării din strada Păcii, nr. 20, etaj II,

➤ În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat 5 (trei) vizite de monitorizare pe proiecte POCU, astfel:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului
1.	18.02.2021	Reprezentanții beneficiarului ASOCIAȚIA "INAPOI LA MUNCA" și experți ai ADI ITI DD	POCU (OS 4.2)	Proiectul „Măsurile Integrate de Reducere a numărului de persoane aflate în risc de Sărăcie și Excluziune Socială pentru comunitatea marginalizată din UAT Bestepe (M.I.R.S.E.S.). proiectul se află în implementare; Au fost completate toate anexele conform procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD.
2	09.03.2021	Reprezentanții beneficiarului YMAG SABY COMPANY SRL și experți ai ADI ITI DD	POCU (OS 6.14.)	Activitatea de implementare a proiectului „Un viitor mai bun – prin educație se desfășoară conform cererii de finanțare. Au fost completate toate anexele conform procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD
3	10.03.2021	Reprezentanții beneficiarului ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "LUNCA JOASĂ A SIRETULUI" și experți ai ADI ITI DD	POCU (OS 6.14.)	Proiectul „Practica în teritoriul ITI Delta Dunării „este în implementare , există întârzieri la unele achiziții din cauza situației create de pandemia SARCOV 2 , motiv pentru care planul de achiziție a fost actualizat; Au fost completate toate anexele conform procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD.

➤ Situația proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI pentru POCU 2014-2020 se prezintă astfel:

AXĂ PRIORITARĂ	ALOCARE INDICATIVĂ ITI (euro)	DENUMIRE APEL POCU	COD SMIS	ALOCARE APEL sumă ITI (LEI)	VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI CONTRACTAT (LEI)	VALOARE CONTRACTATĂ (LEI) FSE+BN+CONTRIB. PROPRIE	VALOARE CONTRACTATĂ (LEI) FSE+BN	VALOARE CONTRIBUTIE PROPRIE (LEI)	Procent apeluri deschise din alocare
AP 3 Locuri de muncă pentru toți	18.000.000,00	Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a somerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării AP 3/ PI 8.ii/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6	125759	16.255.050,00	3.201.774,54	3.201.774,54	3041685,53	160.089,01	
			126311		2.537.245,89	2.537.245,89	2478449,55	58.796,34	
		Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/apținând pentru angajați AP 3/ PI 10.iii/ OS 3.12	127851	9.287.400,00	4.589.747,19	4.589.747,19	4570957,26	18.789,93	
AP 4 Locuri de muncă pentru toți	20.000.000,00	TOTAL AP.3:		25.542.450,00	10.328.767,62	10.328.767,62	10091092,34	237.675,28	39,51%
		Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.2	125895	41.895.900,00	13.415.317,22	13.415.317,22	13359014,84	56.302,38	
			125272		13.931.746,64	13.931.746,64	13842282,01	87.464,63	
			125671		13.035.911,24	13.035.911,24	12798500,47	237.410,77	
			125672		13.025.371,31	13.025.371,31	12799825,13	225.546,18	
		Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12, 4.13&4.14	129309	16.252.950,00	5.954.979,39	5.954.979,39	5954978,99	0,40	

AP 6 - Educație și competențe	22.000.000,00	BUNICI COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio- medicale pentru persoane vârstnice - TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII - AP 4/ PI 9, IV/ OS 4.4	130758	2.359.709,66	2.359.709,66	2.359.709,66	232.1572,34	38.137,32
			132149	2.828.719,98	2.828.719,98	2.828.719,98	282.3837,09	56.576,07
			132103	2.809.067,23	2.809.067,23	2.809.067,23	2706545,02	57.067,41
			130936	2.673.884,03	2.673.884,03	2.673.884,03	2751999,82	0,00
			130935	2.760.653,86	2.760.653,86	2.760.653,86	2673884,03	54.108,84
			132046	2.857.301,61	2.857.301,61	2.857.301,61	2772143,91	33.464,52
			TOTAL AP.4:	75.652.662,17	75.652.662,17	75.652.662,17	74806583,65	846.078,52
			135042	2.269.241,44	2.269.241,44	2.269.241,44	2198640,79	70.600,65
			133576	2.360.213,84	2.360.213,84	2.360.213,84	2360213,84	0,00
			135084	2.363.403,67	2.363.403,67	2.363.403,67	2363403,67	0,00
AP 6 - Educație și competențe	22.000.000,00	STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI - TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII AP 4/ PI 10, IV/ OS 6.14	133562	2.358.534,86	2.358.534,86	2.358.534,86	2358534,86	0,00
			134786	2.150.351,88	2.150.351,88	2.150.351,88	2150351,88	0,00
			135005	2.301.043,30	2.301.043,30	2.301.043,30	2272628,02	28.415,28
			135067	2.120.961,60	2.120.961,60	2.120.961,60	2014913,66	106.047,94
			135069	2.340.439,52	2.340.439,52	2.340.439,52	2250153,49	90.286,03
			135004	2.355.085,70	2.355.085,70	2.355.085,70	2352935,74	22.149,96
			TOTAL AP.6:	20.619.275,81	20.619.275,81	20.619.275,81	20301775,95	317.499,86
			TOTAL AP.3,AP.4, AP 6	116.951.400,00			105199451,9	85,90%
								90,03%

7. POCA 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință - *CP14/2021 Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, lansat în cadrul AP 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific*
- *2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP*
- Transmiterea către solicitanții eligibili - Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea- a tipurilor de apelurilor de proiecte lansate de către AM POCA în perioada de referință, respectiv - anunțul de lansare, valoarea, durata estimată, precum și a tuturor documentelor specifice elaborate de AM în cadrul fiecărui apel în parte: ghidul solicitantului, grila de evaluare administrativă, grila de evaluare tehnică și financiară, formatul cererii de finanțare sau formatul fișei de proiect (după caz), instrucțiuni privind competarea Cererii de Finanțare în sistemul electronic MySmis și purtarea unor discuții referitoare la elaborarea unei cereri de finanțare care să se plieze pe nevoile instituției.
- Asistență tehnică /help desk oferit reprezentanților Consiliul Județean Tulcea, în elaborarea documentelor solicitate de reprezentanții AM POCA, în cadrul Contractului de Finanțare (SIPOCA 686), ori de câte ori a fost cazul.
- Monitorizarea proiectului implementat din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 - SIPOCA 686 proiect aflat în implementare – UAT Consiliul Județean Tulcea, în conformitate cu Procedura de Monitorizare aprobată de reprezentanții AM POCA, după cum urmează: stadiul implementării proiectelor, stadiul depunerii/aprobării Cererilor de Plata, Calendarul activităților, rezultate asumate prin contractul de finanțare și îndeplinite (după caz), probleme apărute/soluții pentru remedierea lor (după caz), Planul de implementare al proiectului, Fișa de îndeplinire a indicatorilor asociați SIDD DD, etc.
- Susținerea beneficiarului CJ Tulcea, în sensul participării online a experților POCA desemnați de conducerea ADI ITI DD, la întâlnirile – focus grupurile organizate pe platforma ZOOM METING, în vederea realizării *Strategiei de dezvoltare durabilă a Județului Tulcea pentru perioada 2021-2027*, activitate propusă în proiectul "SOLUȚII ADMINISTRATIVE MODERNE – DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE PROCEDURI ȘI MECANISME SIMPLIFICATE ÎN SPRJINUL CETĂȚENILOR DIN CADRUL CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA", cod SIPOCA 686, cod MySmis 129688. Tematicile abordate în cadrul acestor focus-grup-uri au avut în vedere domenii

experții ADI ITI DD au studiat și au formulat beneficiarului CJ TULCEA o serie de observații referitoare la documentele elaborate de către echipa de experți cooptată, pentru implementarea acestui proiect.

- Susținerea beneficiarului ASOCIAȚIA ARTE 21 – POVEȘTELE LUMII în elaborarea tuturor documentelor necesare obținerii Avizului de Conformitate cu SIDD DD pentru proiectul „DELTA ONG - CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ONG - URILOR ȘI PARTENERILOR SOCIALI DIN JUDEȚUL TULCEA DE A SE IMPLICA ÎN FORMULAREA ȘI PROMOVAREA DEZVOLTĂRII LA NIVEL LOCAL”, ce urmează a fi depus în cadrul apelului lansat de reprezentanții AM POCA - CP14/2021 Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, lansat în cadrul AP 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP. Punerea la dispoziție a tuturor documentelor necesare – formatul Cererii de Avizare, a Fișei Generale de prezentare a informațiilor proiectului, a Declarației pe proprie răspundere, etc.
- Situația proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI pentru POCA 2014-2020 se prezintă astfel:

PROGRAM OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020													
PROGRAM	AXĂ PRIORITARĂ	ALOCARE INDICATIVĂ ITI (euro)	DENUMIRE APEL	COD SMIS	ALOCARE APEL sumă ITI (euro)	VALOARE totală a PROIECTULUI ADMIS (euro)	VALOARE TOTALĂ A PROIECTULUI CONTRACTAT (euro)	VALOARE CONTRACTATĂ (euro) FSE+BN+CONTRIB. PROPRIE	VALOARE CONTRACTATĂ (euro) FSE+BN	VALOARE CONTRIBUTIE PROPRIE	Procent apeluri deschise din alocare	Procent contractat din alocare	
POCA	AP 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente	8 000 000,00	IP14/2019 - Sprijin pentru acțiuni de consolidare a capacității autorităților și instituțiilor publice centrale (MDRAP)	SMIS 129171	0,00	1 080 527,81	116.234,18	116.234,18	116 234,18				
			TOTAL AP.1				0,00	1 080 527,81	116.234,18	116 234,18			
			CP 1/2017 - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate (MUN. TULCEA)	SMIS 118717 SIPOCA 435	0,00	66 847,43	66 847,43	54.074,19	52 992,71	1 081,48			
	AP 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente	8 000 000,00	CP 6/2017 - Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate să implementeze managementul calității în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea echipată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020 (MUN. TULCEA)	SMIS 119289 SIPOCA 484	228 683,44	85 562,61	85 562,61	70.386,18	68 978,46	1 407,72	1,43%	1,68%	
			CP 12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - „Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru câștigarea la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” (CJ TULCEA)	SMIS 129688 SIPOCA 686	0,00	694 031,75	694 031,75	30.750,40	30 135,39	615,01			
			TOTAL AP.2				228 683,44	846 441,79	155.210,77	152 106,56	3 104,21		
TOTAL ITI		16.000.000,00	TOTAL AP.1 și AP.2		228.683,44	1.926.969,60	962.675,98	271.444,95	268.340,74				

1 EURO = 4,6630 lei

1 EURO=4,558

1 EURO=4,5915

1 EURO=4,5916

- Popularizarea pe site-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de reprezentanții Autorității de Management a

Relatia cu AM-urile/Ministerele MLPDA, MFE, MADR

- În contextul actual al pandemiei Covid 19 s-au restructurat modalitățile de lucru prioritar devenind discuțiile telefonice, întâlnirile on-line și schimbul de e-mail-uri, lucru care uneori creează disfuncții în înțelegerea problematicii expuse de beneficiari.
- În perioada de raportare au fost importante participările la consultările organizate de MFE pentru viitoarele Programe operaționale, Acordul de parteneriat și PNRR. Dezbaterile precum și informațiile obținute constituie un început în clarificarea tipurilor de intervenții din teritoriul ITI care să poată fi finanțate.
- În perioada de raportare s-a menținut legătura cu toate ministerele și Autoritățile de Management prin mijloacele de comunicare on line.
- MFE a promovat în această perioadă mai multe acte normative ce vin în sprijinul dezvoltării economice atât la nivelul mediului privat cât și la nivelul autorităților publice locale. Toate actele normative sunt publicate și promovate la nivelul teritoriului ITI prin site-ul asociației. Sunt analizate și comunicate punctual atunci când se regasesc în ele soluții pentru nevoile teritoriului ITI
- Analiza stadiului implementării programelor POR, POIM, PNDR, POC, POCU, POCA - stabilire strategii de abordare pentru axele cu risc de neimplementare, solicitare pentru POC de redeschidere a unor axe sau de realocare a unor sume între axe. Prezentarea pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru toți potențialii solicitanți eligibili din teritoriul ITI, a aspectelor semnificative referitoare la: stadiul implementării programelor operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, impactul financiar al proiectelor fazate majore și non-majore (dacă este cazul), calendarul lansărilor (actualizat), stadiul și progresul realizat în îndeplinirea condiționalităților ex-ante, evaluarea ex-ante – instrumente financiare, strategiile de comunicare pentru Instrumente Structurale 2014-2020, planul de informare și comunicare multi-annual pentru Instrumente Structurale, etc.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri (ori de câte ori a fost cazul) la solicitarea Ministerelor cu rol de Autoritate de Management în perioada de programare 2014-2020 (MFE; MDRAP; MADR) / către MFE - GLF AI / Autorității de Management / Organisme Intermediere, etc.
- A fost continuată activitatea de analiza, de către toți experții ADI ITI DD, a documentelor ce prezintă arhitectura noilor programe operaționale și a Politicii de Coeziune 2021 – 2027, cu accent pe înțelegerea premiselor și a principiilor ce vor fi aplicate în viitorul exercițiu financiar, respectiv:
 - mai bună coordonare între proiecte / operațiuni finanțate, abordarea unitară în termeni de proceduri / practici prin comasarea tuturor AM-urilor în cadrul MFE,
 - simplificarea și mai bună coordonare pentru funcția de AM,
 - concentrarea și asigurarea continuității expertizei, adaptarea reală a intervențiilor la nevoile și specificul regional,
 - abordarea inovativă și integrată prin elaborarea programelor multifond.

În perspectiva continuării implementării mecanismului de finanțare ITI, experții ADI ITI DD centralizează, în continuare, propuneri de proiecte care să se plieze atât pe *principiile* ce vor fi avute în vedere la realizarea programelor operaționale, cât și pe *nevoile concrete ale teritoriului ITI DD*. Încă de la începutul perioadei de consultare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, experții ADI ITI DD au punctat, în cadrul analizelor și dezbaterilor organizate în mediul online (pe skype) sau la sediul Asociației, respectându-se toate măsurile legale de distanțare socială, importanța conturării unor idei de proiecte viabile, proiecte care să răspundă efectiv la anumite nevoi de dezvoltare, unele nerezolvate în actuala perioadă de programare (doar câteva exemple: construcția unor dispensare / mici unități medicale sau de asigurare a asistenței medicale de specialitate în mediul rural, inclusiv centre de recuperare; infrastructura pentru iluminat public rural; eliminarea unor restricționări privitoare la lungimile de drumuri per comună, în sensul măririi fondurilor alocate unei investiții de acest tip, prin viitorul PNS; pentru localitățile din Delta Dunării, unde prețurile de execuție a unor proiecte de investiții sunt duble, iar lungimea drumurilor este în medie de 15 – 20 de km datorită izolării geografice a acestora, este foarte important să se propună, în cadrul noilor programe, pentru această zonă, valori mai mari la cheltuielile eligibile – de peste 4 mil euro per investiție infrastructură rutieră în mediul rural).

➤ Statusul implementării proiectelor – SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 2)

<< se vor elabora >>

- tabel (xls) care să reflecte proiectele care au primit aviz: ADI ITI cererile de finanțare depuse/proiectele selectate la finanțare (cod proiect, cod SIUS, PO/axa OS, buget, beneficiar, perioada de implementare, indicatori, stadiu achiziții publice, aviz de mediu, valoare data cererii de plată sau rambursare transmise la AUI, plăți primite de beneficiar; suma studiului realizării indicatorilor asociați SIDD, deflucii pe fiecare PO/justificare privind realizarea investiției; finalizarea unei situații rezumative cu privire la stadiul financiar al implementării mecanismului ITI la nivel de PO; acordarea de avansuri, cereri de rambursare depuse, plăți aprobate, etc. >> elaborarea de situații centralizatoare solicitate de Autoritățile de Management, AFE, MDRC/IF, etc. tabelul este anexat în format excel

Situația centralizatoare a avizelor eliberate de experții ADI ITI DD, a proiectelor depuse/respinse/retrase și a proiectelor contractate, în cadrul tuturor Programelor Operaționale, pe

ANEXA 2
SITUAȚIE CENTRALIZATOARE PE PROGRAME - 31 MARTIE 2021

Nr. crt.	Program	Alocații ITI EURO	Alocații apărări (FESI-BS) LEI EURO	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI-BS) lei euro	Proiecte depuse /rspunse (%)	Nr. Proiecte /rspunse	Proiecte nerulate raspunse (FESI-BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte in evaluare (FESI-BS) euro	No. proiecte anulate	Proiecte contractate (FESI-BS) lei euro	Proiecte contractate (%)	Suma rambursate	Nr. contracte rambursate	Valoare contracte rambursate LEI/EURO	Valoare disponibilă ITI (FESI-BS) EURO
1.	FOR	462.991.983	2.959.784.430	144	588	3.190.997.520	141%	120	521.890.119	48	2.139.071.001	420	2.139.071.001	95%	572.433.076	7	18.998.876	28.037.546
2.	FORU	447.997.058	447.997.058	46	46	3.297.747.092	151%	11	597.109.450	3	2.496.601.247	32	2.496.601.247	114%	737.794.067	0	0	64.147.286
3.	PNDR	168.000.000	178.377.041	1.190	1.121	2.348.964.70	140%	28	14.929.745	381	66.604.717	712	153.362.008	91%	80.454.602	9	4.027.925	18.665.917
4.	POFAL	37.795.664	37.795.664	43	81	1.924.457.75	104%	24	60.331.979	0	132.013.795	57	132.013.795	72%	50.910.580	5	7.112.402	12.114.811
5.	POCA	16.000.000	35.350.000	4	4	4.730.118	6%	0	0	0	4.310.752	4	4.310.752	6%	696.625	0	0	15.115.707
6.	POC	60.000.000	80.172.068	13	13	1.565.204.16	54%	4	51.370.645	3	54.714.041	6	42.876.491	15%	3.709.455	0	0	51.214.718
7.	POCU	60.000.000	355.194.419	57	52	3.551.944.19	121%	17	110.071.854	12	139.923.113	23	105.199.452	36%	18.937.459	0	0	38.419.740
8.	POAT	5.903.529	27.156.233	0	2	27.399.309	95%	0	0	0	27.399.309	2	27.399.309	95%	14.564.832	0	0	282.927
TOTAL		1.258.688.239	1.373.461.867	1.497	1.907	1.716.995.151	136%	204	289.971.582	447	257.117.159	1.256	1.168.259.449	93%	367.450.190	21	9.425.321	99.854.111

VALOARE IN EURO
4.8748 CURS INFCEURO 30 MARTIE 2021

alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării, la 31.03.2021:

➤ Dificultăți în implementarea soluțiilor mecanismului ITI - NU ESTE CAZUL PENTRU PERIOADA RAPORTATĂ

<< se vor detalia >> : problemele întâlnite în etapele de pregătire/implementare a proiectelor; riscuri (proiecte blocate, indicatori cu timp nerealizat, dificultăți de dinis, propuneri de îmbunătățire a implementării mecanismului ITI etc).

C. PROBLEME SEMNIFICATIVE APĂRUTE ȘI MĂSURI ÎNTREPRINSE – SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 3)

RALUCA BUMBAC
COORDONATOR
ADI ITI Delta Dunării

Situația Avizelor de conformitate cu SIDD DD eliberate de ADI ITI Delta Dunării în perioada 01.01.2021-31.03.2021

Nr. aviz	Data aviz	Proiect	Aviz	Cerere de finanțare depusă la	Proiect selectat la finanțare	Cod proiect	Cod SMIS	PROGRAM	Axa/ Măsura	Domeniu	ObSect	Valoarea	Perioada de implementare	Indicatori	Statut achiziții publice	Aviz de mediu	Cerere de plată/ rambursare transmise la AM (valoare)	Data plăți primite de beneficiar
IANUARIE - 5 avize:																		
22	18.01.2021	Soluție inovativă Portal B2B schimb electronic de date integrată cu portal MarketPlace B2B&B2C ce utilizează tehnologii Artificial Intelligence și Robotic Process Automation	DA				POC	2	3.2	3.2	3.2.1.2	1.601.987,13 €						
23	20.01.2021	Asigurarea accesului elevilor Școlii Gimnaziale Beștepe la procesul de învățare în mediul online	DA				POC	2	1.2; 3.2; 4.4; 5.1	1.2; 3.2; 4.4; 5.1	1.2.1.1; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 4.4.1.3; 5.1.1.1	33.060,59 €						
24	25.01.2021	Achiziție de echipam. din domeniul tehn. Inform. -IT Mobile, resp. tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor echipam./ dispozitive electr. necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line pentru Șc. Gimnazială Văcăreni	DA				POC	2	1.2; 3.2; 4.4; 5.1	1.2; 3.2; 4.4; 5.1	1.2.1.1; 3.2.1.1; 3.2.1.2; 4.4.1.3; 5.1.1.1	71.000,00 €						
POC 3 avize																		
48	14.01.2021	Protejarea sănătății elevilor și a personalului implicat în desfășurarea activităților educaționale din Școala Gimnazială Sarichioi și a unităților de învățământ arondate în contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2	DA				POIM	9	4.3; 4.4; 5.1	4.3; 4.4; 5.1	4.3.1.2; 4.4.1.3; 5.1.1.1	40.000,00 €						
49	15.01.2021	Îmbunătățirea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19	DA				POIM	9	4.3; 4.4; 5.1	4.3; 4.4; 5.1	4.3.1.2; 4.4.1.3; 5.1.1.1	20.935,19 €						
POIM 2 avize																		
FEBRUARIE - 7 avize:																		
138	01.02.2021	Efficientizare energetică, schimbare acoperiș, consolidare și modernizare clădire Dispensar Zebil, înrețuire strădăla	DA				POR	3	1.2	1.2	1.2.1.1	758.739,57 €						
139	02.02.2021	Efficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculițel, județul Tulcea	DA				POR	3	1.2	1.2	1.2.1.1	403.643,19 €						
140	08.02.2021	Investiții în vederea eficientizării energetice a Grădiniței nr. 4 Măcin	DA				POR	3	1.2	1.2	1.2.1.1; 1.2.1.2	2.974.735,36 €						
141	08.02.2021	Reabilitare energetică clădire Liceul de Arte George Georgescu	DA				POR	3	1.2	1.2	1.2.1.1	1.438.272,13 €						
142	08.02.2021	Modernizarea sediului Poliției Locale Tulcea prin eficientizare energetică	DA				POR	3	1.2	1.2	1.2.1.1	441.747,34 €						
143	08.02.2021	Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniței cu program prelungit nr. 12, municipiul Tulcea prin eficientizare energetică	DA				POR	3	1.2	1.2	1.2.1.1	1.170.134,85 €						
144	11.02.2021	Efficientizare energetică, consolidare și modernizare clădire primărie, comuna Sarichioi	DA				POR	3	1.2	1.2	1.2.1.1	1.126.764,00 €						
POR 7 avize																		
MARTIE - 2 avize:																		

Nr. aviz	Data aviz	Proiect	Aviz de finantare depusă	Proiect selectat la finantare	Cod proiect	Cod SMIS PROGRAM	Acti/ Măsură	Domeniu	Obiect	Valoare	Procedura de implementare	Indicativ activitatii cuprinse	Acti de incalzire	Acti de dezvoltare (planificata la AN)	Indicativ de finantare
4	23.03.2021	DELTA ONG - Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din județul Tulcea de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local	DA			POCA	2	5.1	5.1.1.3	87.303,00 €					
POCA 1 aviz															
50	03.03.2021	Modernizarea a 5 poduri pe DN22-E87 din intravilanul localității Babadag	DA			POIM	2	3.1	3.1.1.1	2.524.823,03 €					
POIM 1 aviz															

ANEXA 2
SITUAȚIE CENTRALIZATOARE PE PROGRAME - 31 MARTIE 2021

Nr. crt.	Progam	Alocare ITI EURO	Alocare apeluri (FESI+BS) LEI/ EURO	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei/ euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei/ euro	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS) LEI/ EURO	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
1	POR	462.991.988	2.959.784.430	144	588	3.190.997.520	141%	120	521.890.119	48	530.036.400	420	2.139.071.001	95%	572.433.076	7	18.998.826	28.087.546
2	POIM	447.997.058	447.997.058	46	46	3.297.747.092	151%	11	597.109.350	3	204.036.496	32	2.496.601.247	114%	737.794.067	0	0	-64.147.286
3	PNDR	168.000.000	178.377.041	1.190	1.121	234.896.470	140%	28	14.929.745	381	66.604.717	712	153.362.008	91%	80.454.602	9	4.027.925	18.665.917
4	POPAM	37.795.664	37.795.664	43	81	192.345.775	104%	24	60.331.979	0	0	57	132.013.795	72%	50.910.580	5	7.312.402	12.214.841
5	POCA	16.000.000	305.350.000	4	4	4.730.118	6%	0	0	0	0	4	4.310.752	6%	696.625	0	0	15.115.707
6	POC	60.000.000	80.172.068	13	13	156.520.416	54%	4	51.370.645	3	54.714.041	6	42.826.491	15%	3.709.455	0	0	51.214.718
7	POCU	60.000.000	355.194.419	57	52	355.194.419	121%	17	110.071.854	12	139.923.113	23	105.199.452	36%	18.937.459	0	0	38.419.740
8	POAT	5.903.529	27.156.233	0	2	27.399.309	95%	0	0	0	0	2	27.399.309	95%	14.564.832	0	0	282.927
TOTAL		1.258.688.239	1.428.848.755	1.497	1.907	1.716.995.151	136%	204	289.971.582	447	257.117.159	1.256	1.168.259.449	93%	367.450.190	21	9.425.321	99.854.111

VALOARE IN EURO

4,8748 CURS INFOEURO 30 MARTIE 2021

Programul Operațional Regional

Prioritate de investiții	Alocare ITI Euro	Alocare apel (FESI+BS) lei	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/respins e	Proiecte retrase/respins e (FESI+BS) lei	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate-alocare (%)	Proiecte contractate-apel (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare ramasa (FESI+BS) Euro
2.1.A	20.362.262,00	111.227.328,00	N/A	150	121.350.000,00	132%	32	24.870.000	0	0	0%	118	96.249.211,80	104%	87%	83.015.880,01	2	1064834,16	-890.434
2.1.B	6.893.439,00	54.586.165,00	N/A	2	64.870.000,00	202%	1	32.584.019	0	0	0%	1	32.285.980,79	100%	59%	59.999,95			-32.654
2.2.A	95.422.596,00	235.299.899,28	N/A	291	1.035.940.000,00	233%	59	209.930.000,00	7	20.190.000,00	9%	225	804.264.999,53	181%	342%	367.949.474,71	5	17.933.991,79	-81.830.000
3.1.A	5.362.121,00	183.205.012,76	1	1	920.000,00	4%	1	920.000	0	0	0%	0	0,00	0%	0%	0,00	0	0	5.362.121
		81.089.710,01	8	8	25.330.000,00	103%	0	0	2	1.490.000	2%	6	23.839.309,65	97%	29%	650.310,38	0	0	-5.322.290
3.1.B	39.769.671,00	135.747.180,00	13	13	91.610.000,00	50%	5	72.290.000	0	0	0%	10	77.703.236,32	43%	57%	8.764.476,30	0	0	22.751.879
		130.819.328,30	19	19	127.590.000,00	68%	6		11	69.210.000	53%			0%	0%		0	0	25.204.358
		190.003.497,80	7	7	35.304.625,11	18%	0	0	7	35.304.625	0%		0,00	0%	0%	0,00	0	0	32.527.845
3.1.C	4.874.262,00	23.971.481,53	4	4	36.290.000,00	163%	1	5.264.260,93	1	5.985.049,08	25%	2	25.040.689,99	113%	104%	315.030,69	0	0	-1.795.071
3.2.	31.391.994,00	188.603.102,10	2	2	43.820.000,00	31%	1	24.103.223,63	0	0	0%	1	19.716.776,37	14%	10%	839.232,48	0	0	27.081.751
		122.103.006,80	4	4	149.555.937,09	100%	0	0	2	44.337.553,29	36%	2	105.218.383,80	70%	86%		0	0	-33.262
3.2 în parteneriat	11.529.411,00	52.740.141,15	1	1	25.062.445,51	48%	0	0	0	0	0%	1	25.062.445,51	48%	48%	34.590,75	0	0	6.050.562
5.1.	42.599.421,00	143.544.672,00	9	9	130.600.000,00	67%	1	15.810.000	0	0	0%	8	114.774.057,04	59%	80%	20.475.254,76	0	0	17.508.905
		95.755.995,00	13	14	250.011.277,48	121%	0	0	14	250.011.277,48	100%	0	0,00	0%	0%		0	0	-9.018.475
5.2.	0,00	91.882.644,00	0	0	0,00	0%	0	0	0	0	0%	0	0,00	0%	0%	0,00	0	0	0
6.1.	79.792.015,00	388.876.593,00	6	6	295.497.855,26	82%	0	0	0	0	0%	6	295.497.855,26	82%	76%	73.802.757,81	0	0	14.313.530
7.1.	15.333.013,00	26.987.142,00	0	0	0,00	0%	0	0	0	0	0%	0	0,00	0%	0%	216.330,10	0	0	15.333.013
		74.466.764,69	14	14	224.230.000,00	314%	6	107.940.000	2	18.007.895	24%	6	98.282.104,67	138%	132%		0	0	-9.630.494
8.1./8.1.A ambulatorii	11.500.000,00	20.973.470,00	1	1	10.480.000,00	20%	1	10.480.000	0	0	0%	0	0,00	0%	0%	0,00	0	0	11.500.000
		55.315.000,00	2	2	85.500.000,00	155%	0	0	2	85.500.000	100%	0	0,00	0%	0%	0,00	0	0	-6.275.468
8.1./8.1.A - Nefinalizate	3.285.714,00	15.306.170,10	1	1	4.327.071,00	28%	0	0	0	0	0%	1	4.327.071,00	28%	28%	2.148.042,06	0	0	2.356.839
8.1./8.2.B UPU	4.241.274,00	13.400.520,00	1	1	6.651.439,51	34%	0	0	0	0	0%	1	6.651.439,51	34%	50%	43.124,90	0	0	2.781.985
8.1./8.2.B UPU - Nefinalizate	2.142.857,14	9.982.285,70	1	1	12.343.609,90	124%	0	0	0	0	0%	1	12.343.609,90	124%	124%	9.752.575,58	0	0	-506.896
8.1./8.2. B SJU ITI	46.642.857,00	224.352.142,17	1	1	214.022.096,34	95%	0	0	0	0	0%	1	214.022.096,34	95%	0%	0,00	0	0	2.147.619
8.1./8.3.B	2.375.510,00	10.649.203,20	4	4	12.710.000,00	117%	2	6.619.855	0	0	0%	2	6.090.144,79	56%	57%	632.675,79	0	0	1.044.156
8.1./8.3.C	3.882.312,00	18.103.220,86	2	2	8.712.675,72	48%	0	0	0	0	0%	2	8.712.675,72	48%	48%	740.873,78	0	0	2.013.842
10.1./10.1.A	1.734.259,00	27.018.720,00	5	5	14.850.000,00	184%	2	6.908.277	0	0	0%	3	7.941.722,77	98%	29%	667.878,17	0	0	29.441
10.1./10.1.B	12.347.969,00	88.568.500,00	19	19	59.940.000,00	104%	2	2.371.297	0	0	0%	17	57.568.703,03	100%	65%	1.370.822,12	0	0	-1.855
10.1./10.2.	10.016.582,00	55.900.800,00	3	3	46.373.698,88	99%	0	0	0	0	0%	3	46.373.698,88	99%	83%	375.598,90	0	0	61.726
13.1.	11.492.449,00	89.304.735,02	3	3	57.104.788,23	107%	0	0	0	0	0%	3	57.104.788,23	107%	64%	578.146,55	0	0	-768.375
TOTAL	462.991.988,14	2.959.784.430,48	144	588	3.190.997.520,03	84%	120	521.890.119	48	530.036.400	18%	420	2.139.071.000,90	54%	72%	572.433.075,79	7	18.998.826	71.964.299

Măsura	Alocare ITI euro	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
I.22	400.000	400.000	1	1	372.125	19%	1	372.125			0%	0	0	0%				400.000,00
I.23	2.039.652	2.039.652	4	4	9.375.721	94%	0	0	0	0	0%	4	9.375.721	94%	3.173.722			116.348,36
II.2	22.356.012	22.356.012	32	34	131.252.867	120%	19	54.233.341	0	0	0%	15	77.019.526	71%	31.762.805	2	3.859.703	7.348.253,11
III.2	2.000.000	2.000.000	1	1	8.415.419	86%	0	0	0	0	0%	1	8.415.419	86%	4.024.966			273.689,43
	8.000.000	8.000.000	0	36	33.661.675	86%	2	1.376.219	0	0	0%	34	32.285.456	83%	10.020.218	2	2.669.083	1.924.597,33
IV.4	3.000.000	3.000.000	5	5	9.267.968	63%	2	4.350.294	0	0	0%	3	4.917.674	34%	1.928.868	1	783.615,56	2.151.953,27
TOTAL	37.795.664	37.795.664	43	81	192.345.775	104%	24	60.331.979	0	0	0,00%	57	132.013.795	72%	50.910.580	5	7.312.402	12.214.841

00

00

01

00

00

00

PROGRAM OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Obiectiv specific	Alocare ITI/ AXA	Alocare apel (FESI+BS) LEI	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) LEI	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/r espinse	Proiecte retrase (FESI+BS) LEI	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) LEI	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) LEI	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate FSE+BN LEI	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) LEI	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
AP 3/ O.S. 3.1-3.6	18.000.000	16.255.050	8	7	22.140.465	136,21%	5	16.620.329	0	0	0,00%	2	5.520.135	33,96%	3.366.042	0	0	15.929.947
AP 3/ O.S. 3.12-IMM		9.287.400	2	2	7.921.581	85,29%	1	3.280.314	0	0	0,00%	1	4.570.957	49,22%	595.638	0	0	
2.AP 3/ O.S. 3.12-IMM Competențe digitale pentru angajații din IMM		4.831.800	2	2	8.940.826	185,04%	0	0	2	8.940.826	185,04%	0	0	0,00%	0	0	0	
AP3/ O.S. 3.8-Intrepr copetitive		2.295.750	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	
AP3/ O.S. 3.12-Intrepr mari		4.760.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	
AP4/ O.S. 4.2	20.000.000	41.895.900	8	8	109.047.565	260,28%	4	55.966.601	0	0	0,00%	4	52.801.622,45	126,03%	10.359.319	0	0	4.654.430
AP4/ O.S. 4.12-4.13-4.14- copii		16.252.950	1	1	5.999.516	36,91%	0	0	0	0	0,00%	1	5.954.978,99	36,64%	723.586	0	0	
AP4/ O.S.4.15 adulti cu dizab		41.793.300	6	3	23.573.864	56,41%	3	23.573.864	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	
AP4/ O.S.4.16 Întreprinderi sociale		14.491.500	11	10	130.982.287	903,86%	0	0	10	130.982.287	903,86%	0	0,00	0,00%	0	0	0	
AP4/ O.S. 4.4 Bunicii comunitatii		9.524.600	7	7	19.345.196	203,11%	1	2.477.048	0	0	0,00%	6	16.049.982,21	168,51%	1.914.721	0	0	
AP6/ O.S.6.14 Stagii de practică elevi	22.000.000	23.635.500	12	12	27.243.119	115,26%	3	8153698	0	0	0,00%	9	20.301.775,95	85,90%	1.978.153	0	0	17.835.362
TOTAL	60.000.000	185.023.850	57	52	355.194.419	189,94%	17	110.071.854	12	139.923.113	76%	23	105.199.452	56,86%	18.937.459	0	0	38.419.740

PNDR 2014-2020

Raport trim. I - 2021
Sesiuni cu alocare ITI din PNDR

Sub-măsură	Alocare ITI (PES+IBS) euro	Alocare apel (PES+IBS) euro	Nr. valoare eligibilă	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (PES+IBS) euro	Proiecte aprobate (%)	Nr. Proiecte returnate / respinse	Proiecte returnate / respinse (PES+IBS) euro	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (PES+IBS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (PES+IBS) euro	Proiecte contractate (%)	Nr. proiecte finalizate	Valoare proiecte finalizate (PES+IBS) euro	Suma rambursată euro	Nr. contracte realizate	Valoare contracte realizate (PES+IBS) euro	Valoare disponibilă ITI (PES+IBS) EURO
SESIUNI 2017																				
Submăsură 4.1 "Investiții în exploatarea agricolă" - ITI Județul Dâmbovița - 2017	33.000.000	33.000.000	138	133	56.160.669	170%	12	9.548.012	72	23.751.531	72%	49	22.861.126	69%	30	8.569.633	14.655.250	1	141.071	10.138.874
Submăsură 4.1a "Investiții în exploatarea agricolă" - ITI Județul Dâmbovița	5.000.000	5.000.000	11	9	4.923.015	98%	3	1.100.257	0	0	0%	6	3.322.760	70%	0	0	1.613.215	2	835.706	1.477.240
Submăsură 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/marketigul produselor agricole" - ITI Județul Dâmbovița	10.600.000	8.500.000	9	7	11.459.693	108%	1	529.827	1	0	0%	5	8.559.866	80%	0	0	4.334.664	1	2.500.000	2.140.134
Submăsură 4.2a "Sprijin pentru dezvoltarea produselor din sectorul pomicol" - ITI Județul Dâmbovița	800.000	800.000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	800.000	
Submăsură 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea modernizării sau adaptării infrastructurii agricole și activității agricole" - ITI Județul Dâmbovița	7.000.000	7.000.000	7	7	6.798.482	97%	0	0	0	0	0%	7	6.793.561	97%	0	0	5.306.698	0	0	206.439
Submăsură 4.3.1 "Investiții pentru dezvoltarea modernizării sau adaptării infrastructurii agricole și activității agricole" - ITI Județul Dâmbovița	3.000.000	3.000.000	5	4	3.452.793	113%	0	0	0	0	0%	4	3.347.047	112%	0	0	1.765.833	0	0	-347.047
Submăsură 4.3.2 "Sprijin pentru dezvoltarea modernizării sau adaptării infrastructurii agricole și activității agricole" - ITI Județul Dâmbovița	1.700.000	1.700.000	2	2	1.462.698	86%	0	0	0	0	0%	2	1.421.820	84%	0	0	48.756	0	0	278.180
Submăsură 4.3.3 "Investiții pentru dezvoltarea modernizării sau adaptării infrastructurii agricole și activității agricole" - ITI Județul Dâmbovița	10.000.000	10.000.000	244	233	9.510.000	95%	1	40.000	31	1.290.000	13%	201	8.180.000	82%	193	7.860.000	8.095.111	0	0	1.820.000
Submăsură 4.3.4 "Sprijin pentru investiții în activități agricole în zone rurale" - ITI Județul Dâmbovița	5.000.000	3.500.000	194	178	11.480.000	239%	0	0	126	8.020.000	160%	52	3.460.000	69%	7	370.000	2.680.000	3	210.000	
Submăsură 4.3.5 "Sprijin pentru dezvoltarea modernizării sau adaptării infrastructurii agricole și activității agricole" - ITI Județul Dâmbovița	5.000.000	5.000.000	91	87	1.305.000	26%	3	45.000	8	123.750	2%	76	1.136.250	23%	74	1.110.000	1.119.250	0	0	
Submăsură 4.4 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activității agricole" - ITI Județul Dâmbovița	10.000.000	7.000.000	66	63	11.782.269	118%	1	200.000	29	5.378.225	54%	33	6.354.041	62%	4	635.663	2.749.222	2	341.148	
Submăsură 4.4.1 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activității agricole" - ITI Județul Dâmbovița	17.000.000	17.000.000	10	10	13.204.837	78%	1	1.475.400	0	0	0%	9	11.729.437	69%	0	0	5.563.507	0	0	
Submăsură 4.4.2 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activității agricole" - ITI Județul Dâmbovița	33.000.000	33.000.000	28	28	26.721.855	81%	1	1.054.081	1	972.065	3%	26	24.695.709	75%	1	981.528	13.505.731	0	0	
Submăsură 4.4.3 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activității agricole" - ITI Județul Dâmbovița	5.000.000	5.000.000	8	8	2.684.356	54%	2	892.168	0	0	0%	6	1.792.188	36%	0	0	843.192	0	0	
Submăsură 4.4.4 "Investiții asociate cu proiectele de dezvoltare culturală" - ITI Județul Dâmbovița	9.000.000	9.000.000	14	14	4.247.900	47%	0	0	0	0	0%	14	4.609.097	45%	0	0	1.672.916	0	0	
Submăsură 4.4.5 "Sprijin pentru dezvoltarea modernizării sau adaptării infrastructurii agricole și activității agricole" - ITI Județul Dâmbovița	12.000.000	12.000.000	5	5	12.990.061	101%	0	0	0	0	0%	5	12.990.061	101%	0	0	5.000.000	0	0	-90.061
TOTAL PNDR 2017	168.000.000	148.500.000	832	789	178.213.628		25	14.884.145	268	39.535.571		495	120.602.966		389	19.926.804	68.942.344	9	4.027.925	16.423.759
SESIUNI 2018																				
Submăsură 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/marketigul produselor agricole" - ITI Județul Dâmbovița	(3.710.000) *	3.710.000	147	140	2.100.000	42%	3	45.000	26	390.000	8%	111	1.665.000	33%	67	1.005.000	1.500.000	0	0	2.198.750
Submăsură 4.4 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activității agricole" - ITI Județul Dâmbovița	(3.000.000) *	2.998.365	31	29	5.597.788	56%	0	0	14	2.642.866	26%	15	2.554.922	30%	0	0	607.279	0	0	841.034
TOTAL PNDR 2018	0	8.108.365	240	226	11.467.788		3	45.000	78	5.472.866		145	5.549.922		67	1.005.000	3.038.279	0	0	3.249.784
SESIUNI 2019																				
Submăsură 4.2 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activității agricole" - ITI Județul Dâmbovița	(5.270.563) *	5.270.563	2	2	2.906.880	17%	0	0	0	0	0%	2	2.742.006	16%	0	0	1.112.238	0	0	2.528.557
Submăsură 4.4 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activității agricole" - ITI Județul Dâmbovița	(8.299.399) *	8.299.399	3	3	2.993.909	9%	0	0	0	0	0%	3	2.993.909	9%	0	0	1.119.586	0	0	5.310.382
Submăsură 4.4.1 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activității agricole" - ITI Județul Dâmbovița	(3.207.812) *	3.207.812	3	3	1.075.510	22%	0	0	0	0	0%	3	1.026.098	21%	0	0	236.669	0	0	2.181.714
Submăsură 4.4.2 "Investiții asociate cu proiectele de dezvoltare culturală" - ITI Județul Dâmbovița	(4.990.582) *	4.990.582	13	13	4.157.838	46%	0	0	0	0	0%	13	3.796.162	42%	0	0	1.085.267	0	0	1.194.741
TOTAL PNDR 2019	61.708.476	21.706.476	21	21	11.146.137		0	0	0	0		21	10.558.175		0	0	3.553.759	0	0	11.215.394
TOTAL GENERAL APELURI ITI din PNDR	168.000.000	178.377.041	1.093	1.035	200.827.553	120%	28	14.929.745	346	45.008.437	27%	661	137.111.063	82%	376	20.931.804	75.539.383	9	4.027.925	30.888.937

Sesiuni naționale cu participarea beneficiarilor din teritoriul ITI - PNDR 2014-2020

Sub-măsură	Alocare ITI (PES+IBS) euro	Alocare apel (PES+IBS) euro	Nr. valoare eligibilă	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (PES+IBS) euro	Proiecte aprobate (%)	Nr. Proiecte returnate / respinse	Proiecte returnate / respinse (PES+IBS) euro	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (PES+IBS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (PES+IBS) euro	Proiecte contractate (%)	Nr. proiecte finalizate	Valoare proiecte finalizate (PES+IBS) euro	Suma rambursată euro	Nr. contracte realizate	Valoare contracte realizate (PES+IBS) euro	Valoare disponibilă ITI (PES+IBS) EURO
SESIUNI 2018																				
Submăsură 4.1 "Investiții în exploatarea agricolă" - apel național în care au participat beneficiarii din teritoriul ITI Județul Dâmbovița	ALOCARE NAȚIONALĂ 382.000.000 euro	ALOCARE NAȚIONALĂ 382.000.000 euro	12	12	18.253.619	0%	0	0	11	16.692.076	91%	1	1.561.543	1%	0	0	35.714	0	0	0
Submăsură 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/marketigul produselor agricole" - apel național în care au participat beneficiarii din teritoriul ITI Județul Dâmbovița	ALOCARE NAȚIONALĂ 265.000.000 euro	ALOCARE NAȚIONALĂ 265.000.000 euro	4	3	4.380.351	0%	0	0	1	29.320	1%	2	4.351.031	2%	0	0	1.296.050	0	0	0
Submăsură 4.3 "Sprijin pentru investiții în activități agricole" - apel național în care au participat beneficiarii din teritoriul ITI Județul Dâmbovița	ALOCARE NAȚIONALĂ 11.000.000 euro	ALOCARE NAȚIONALĂ 11.000.000 euro	20	8	320.000	0%	0	0	7	280.000	88%	1	40.000	0%	1	40.000	40.000	0	0	0
TOTAL ITI apel național PNDR 2018	NA	NA	36	23	22.953.970	0	0	0	19	17.001.396	0	4	5.952.574	0	1	40.000	1.371.764	0	0	0
SESIUNI 2019																				
Submăsură 4.1 "Investiții în exploatarea agricolă" - apel național în care au participat beneficiarii din teritoriul ITI Județul Dâmbovița	ALOCARE NAȚIONALĂ 65.411.105 euro	ALOCARE NAȚIONALĂ 65.411.105 euro	6	6	3.994.293	0%	0	0	5	3.613.525	90%	1	380.768	1%	0	0	308.771,2	0	0	0
Submăsură 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/marketigul produselor agricole" - apel național în care au participat beneficiarii din teritoriul ITI Județul Dâmbovița	ALOCARE NAȚIONALĂ 35.145.504 euro	ALOCARE NAȚIONALĂ 35.145.504 euro	4	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
Submăsură 4.3 "Sprijin pentru investiții în activități agricole" - apel național în care au participat beneficiarii din teritoriul ITI Județul Dâmbovița	ALOCARE NAȚIONALĂ 200.000.000 euro	ALOCARE NAȚIONALĂ 200.000.000 euro	6	5	4.990.654	0%	0	0	0	0	0%	5	4.989.478	2%	0	0	259.963,7	0	0	0
Submăsură 4.3.1 "Investiții pentru dezvoltarea modernizării sau adaptării infrastructurii agricole și activității agricole" - apel național în care au participat beneficiarii din teritoriul ITI Județul Dâmbovița	ALOCARE NAȚIONALĂ 200.000.000 euro	ALOCARE NAȚIONALĂ 200.000.000 euro	23	22	300.000	0%	0	0	6	60.000	20%	16	240.000	1%	0	0	180.000	0	0	0
TOTAL ITI apel național PNDR 2019	NA	NA	39	33	9.284.947	0	0	0	11	3.673.525	0	22	5.610.446	0	0	0	3.078.455	0	0	0
SESIUNI 2020																				
Submăsură 4.3 "Sprijin pentru dezvoltarea modernizării sau adaptării infrastructurii agricole și activității agricole" - apel național în care au participat beneficiarii din teritoriul ITI Județul Dâmbovița	ALOCARE NAȚIONALĂ 43.700.259 euro	ALOCARE NAȚIONALĂ 43.700.259 euro	1	1	1.004.000	0%	0	0	1	1.000.000	100%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
Submăsură 4.3.1 "Sprijin pentru investiții în activități agricole" - apel național în care au participat beneficiarii din teritoriul ITI Județul Dâmbovița	ALOCARE NAȚIONALĂ 43.700.259 euro	ALOCARE NAȚIONALĂ 43.700.259 euro	21	20	820.000	0%	0	0	4	160.000	20%	16	660.000	1%	0	0	465.000	0	0	0
TOTAL ITI apel național PNDR 2020	NA	NA	22	21	1.824.000	0	0	0	5	1.160.000	1	16	660.000	0	0	0	465.000	0	0	0
TOTAL ALOCARE ITI apel național PNDR	NA	NA	97	77	34.088.917	0	0	0	35	21.834.921	1	42	12.223.020	0	1	40.000	4.915.219	0	0	0

TOTAL GENERAL PNDR 2014-2020 - Teritoriul ITI

Sub-măsură 8	Alocare ITI (PES+IBS) euro	Alocare apel (PES+IBS) euro	Nr. valoare eligibilă	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (PES+IBS) euro	Proiecte aprobate (%)	Nr. Proiecte returnate / respinse	Proiecte returnate / respinse (PES+IBS) euro	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (PES+IBS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (PES+IBS) euro	Proiecte contractate (%)	Nr. proiecte finalizate	Valoare proiecte finalizate (PES+IBS) euro	Suma rambursată euro	Nr. contracte realizate	Valoare contracte realizate (PES+IBS) euro	Valoare disponibilă ITI (PES+IBS) EURO
TOTAL ITI PNDR 2017	162.500.000	148.500.000	832	788	178.213.628	109%	25	14.884.145	268	39.535.571	24%	495	120.602.966	74%	389	19.926.804	68.942.344	9	4.027.925	16.423.759
TOTAL ITI PNDR 2018	4.500.000	8.108.365	240	226	11.467.788	255%	3	45.000	78	5.472.866	122%	145	5.549.922	132%	67	1.005.000	3.038.279	0	0	3.249.784
TOTAL ITI PNDR 2019	NA	21.706.476	21	21	11.146.137	NA	0	0	0	0	NA	21	10.558.175	NA	0	0	3.553.759	0	0	11.215.394
TOTAL GENERAL ITI	168.000.000	178.377.041	1.093	1.035	200.827.553	120%	28	1	346	45.008.437	27%	661	137.111.052	82%	376	20.931.804	75.539.338	9	4.027.925	30.888.937
TOTAL ITI apel national PNDR 2018	NA	NA	36	23	22.953.970	NA	0	19	17.001.396	NA	4	5.952.574	NA	1	41.000	1.371.764	0	0	0	
TOTAL ITI apel national PNDR 2019	NA	NA	39	33	9.284.947	NA	0	11	3.673.525	NA	22	5.610.446	NA	0	0	3.078.455	0	0	0	
TOTAL ITI apel national PNDR 2020	NA	NA	22	21	1.820.000	NA	0	5	1.160.000	NA	16	660.000	NA	0	0	465.000	0	0	0	
TOTAL GENERAL ITI apel national	NA	NA	97	77	34.058.917	0	0	35	21.834.921	0	42	12.233.020	0	1	41.000	4.915.219	0	0	0	
TOTAL GENERAL SESIUN PNDR	168.000.000	178.377.041	1.190	1.112	234.896.470	140%	28	14.929.145	381	66.648.717	0	703	149.334.083	89%	377	20.971.804	80.451.602	9	4.027.925	30.888.937

PROGRAM OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020

POCA	Obiectiv specific / Axă prioritară	Alocare ITI EURO	Alocare națională (FSE+BS) lei	Alocare apel ITI (FESI+BS) lei	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase	Proiecte retrase (FESI+BS) lei	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate FSE+BN lei	Nr contract e reziliate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS) lei	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
AP.1		8.000.000	300.000.000	0	1	1	542.000	0%	0	0	0	0	0%	1	542.000	0%	0	0	0	7.888.816
AP.2	OS 2.2 / AP.2 (SIPOCA 435)	8.000.000	300.000	0	1	1	293.146	98%	0	0	0	0	0%	1	261.954	87%	241.541	0	0	7.226.891
	OS 2.1 / AP.2 (SIPOCA 484 SIPOCA 686)		5.050.000	1.050.000	2	2	3.894.972	77%	0	0	0	0	0%	2	3.506.798	69%	455.084	0	0	
TOTAL		16.000.000	305.350.000	1.050.000	4	4	4.730.118	2%	0	0	0	0	0%	4	4.310.752	1%	696.625	0	0	15.115.707

Pentru POCA
*Alocarea ITI pentru apelul OS 2.2. a fost estimată la 350.000 euro (procent din alocare națională)

PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Prioritate de investiții/ Obiectiv specific	Alocare ITI EURO	Alocare apel (FEDR+BS) lei	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FEDR+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/ respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate lei	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) EURO
AP.1/ PI 1b/ OS 1.3/ Acțiunea 1.2.1	40.000.000	40.500.000,00	8	8	125.313.537,70	309,42%	4	51.370.645,08	2	30.664.040,61	75,71%	2	35.669.612,41	88,07%	0,00	0	0	32.682.856,24
AP.1/ PI 1a/ OS 1.2/ Acțiunea 1.1.1 DANUBIUS-RI		24.050.000,00	1	1	24.050.000,00	100,00%	0	0,00	1	24.050.000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0	0	
AP.2/ PI 2a/ OS 2.1	20.000.000	12.922.068,11	1	1	4.116.921,30	31,86%	0	0,00	0	0,00	0,00%	1	4.116.921,30	31,86%	986.229,72	0	0	18.531.862,07
AP.2/ PI 2c/ OS 2.4		2.700.000,00	3	3	3.039.957,46	112,59%	0	0,00	0	0,00	0,00%	3	3.039.957,46	112,59%	2.723.224,92	0	0	
TOTAL	60.000.000	80.172.068,11	13	13	156.520.416,46	195,23%	4	51.370.645,08	3	54.714.040,61	68,25%	6	42.826.491,17	53,42%	3.709.454,64	0	0	51.214.718,31

8.785.281,69 €

4,8748 infoeuro martie 2021

51.214.718,31 €

Programul Operațional Asistență Tehnică

Obiectiv specific	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) euro - LEI	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro - LEI	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Proiecte retrase /respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro - LEI	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate LEI	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) euro LEI
OS 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și implementa proiecte	5.903.529	27.156.233	N/A	2	27.399.309	101%	0	0	0	0	0%	2	27.399.309	101%	14.564.832,26	0	0	-21.495.780
TOTAL	5.903.529	27.156.233	0	2	27.399.309	101%	0	0	0	0	0%	2	27.399.309	101%	14.564.832,26	0	0	-21.495.780

supracontractare

Obiectiv specific	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate lei	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
AXA 2 OS 2.1.	200.000.000	200.000.000	3	4	1.738.756.392	178%	1	13.001.503,67	1	9.481.691,27	1%	2	1.716.273.197	176%	563.519.697,93	0	0	- 152.070.484,34
AXA 2 OS 2.3	5.000.000	5.000.000	3	3	104.916.096	430%	1	37.025.530,90	0		0%	2	67.890.566	279%	34.525.649,82	0	0	- 8.926.841,33
AXA 2 OS 2.4.	59.000.000	59.000.000	7	8	751.950.784	261%	2	323.734.203,87	1	132.616.461,51	46%	5	295.600.119	103%	39.198.746,43	0	0	- 1.638.409,63
AXA 3 OS 3.1	60.000.000	60.000.000	1	1	32.868.500	11%	0	0	0	-	0%	1	32.868.500	11%	30.582.224,81	0	0	53.257.466,97
AXA 3 OS 3.2			1	1	7.441.204	3%	0	0	0	-	0%	1	7.441.204	3%	2.983.709,77	0	0	- 1.526.463,52
AXA 4 OS 4.1.	66.350.000	66.350.000	24	22	498.807.746	154%	7	223.348.112,01	1	61.938.343,56	19%	14	213.521.290	66%	32.035.703,64	0	0	22.548.964,00
AXA 5 OS 5.1	44.235.294	44.235.294	1	1	58.071.435	27%	0	0	0	-	0%	1	58.071.435	27%	1.363.621,95	0	0	32.322.715,99
AXA 5 OS 5.2	8.988.235	8.988.235	6	6	104.934.934	239%	0	0	0	-	0%	6	104.934.934	239%	33.584.712,66	0	0	- 12.537.762,85
AXA 6 OS 6.4	4.423.529	4.423.529	0	0	0	0%	0	0	0	-	0%	0		0%		0	0	4.423.529,00
TOTAL	447.997.058	447.997.058	46	46	3.297.747.092	151%	11	597.109.350	3	204.036.496	9%	32	2.496.601.247	114%	737.794.067	0	0	- 64.147.285,71

supracontractare

PROIECTE CONTRACTATE ITI - 31 martie 2021

ANEXA 4
Curs euro: 4,8748 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă	
PNDR								
1	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800078	DEZVOLTAREA FERMEI PRIN DOTARE CU UTILAJE NOI	Cergau George-Cosmin - Întreprindere Individuală	13.11.2017	10.10.2018	188.712,00 €
2	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800017	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE CARAMFIL S. GHEORGHE P.F.A.	Caramfil S. Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	04.07.2018	17.07.2019	341.842,00 €
3	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800092	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE GHEMIS IULIANA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Ghemis Iuliana PFA	10.04.2018	26.02.2021	466.170,00 €
4	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800066	MODERNIZARE FERMA VEGETALA	Breazu Paul Cosmin - Persoană Fizică Autorizată	31.01.2018	23.12.2019	154.949,00 €
5	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800083	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Mihalache Adina Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	07.06.2018	10.10.2018	385.877,00 €
6	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800073	DOTAREA FERMEI VEGETALE CU UTILAJE PERFORMANTE	Iutele Cristian-Costel - Persoană Fizică Autorizată	08.06.2018	19.08.2019	98.884,00 €
7	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800082	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE S.C. DENTIMVET S.R.L.	S.C. Dentimvet S.R.L.	21.06.2018	12.06.2019	458.775,00 €
8	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800112	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FERMEI AGRICOLE ȘTEFAN A. AURELIAN P.F.A.	Ștefan A. Aurelian - Persoană Fizică Autorizată	26.01.2018	02.07.2019	453.428,00 €
9	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800107	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE SUSOI IULIA P.F.A.	Susoi Iulia Persoană Fizică Autorizată	05.12.2017	12.03.2019	295.137,00 €
10	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021721400049	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE IULE COSTEL-CĂTĂLIN P.F.A., COMUNA SĂCELE, JUDEȚUL CONSTANȚA, AFLATĂ ÎN TERITORIUL ITI DD	Ilie Costel-Cătălin Persoană Fizică Autorizată	31.05.2018	19.12.2018	367.803,00 €
11	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800108	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE	Costea Mihaela Agro - Persoană Fizică Autorizată	16.11.2017	28.09.2018	298.991,00 €
12	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800111	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Costea Dincă Întreprindere Individuală	16.11.2017	15.10.2018	484.713,00 €
13	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800121	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE ÎN LOC. ZEBIL, COMUNA SARICHIOL, TULCEA	Gheorghe Daniel-Florin - Persoană Fizică Autorizată	20.07.2018	21.12.2018	333.867,00 €
14	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021721400004	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE ÎN CADRUL EXPLOATAȚIEI TAMILIS AGRO S.R.L.	Tamilis Agro S.R.L.	05.07.2018	25.04.2019	128.943,00 €
15	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021721400002	ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE ÎN COMUNA SĂCELE, SAT SĂCELE, JUD. CONSTANȚA PENTRU OPTIMIZAREA PRODUCȚIEI EXPLOATAȚIEI UZUN CAMELIA I.F.	Uzun Camelia - Întreprindere Familială	09.08.2018	25.04.2019	141.300,00 €
16	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800072	INVESTIȚIE ÎN EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE	Fedot Laura Persoană Fizică Autorizată	05.12.2017	28.09.2018	497.555,00 €
17	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800011	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE SAMOILĂ MARIUS AGRICULTURĂ P.F.A.	Samoilă Marius Agricultură Persoană Fizică Autorizată	14.02.2018	13.07.2018	277.389,00 €
18	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800054	DOTARE FERMA VEGETALĂ POPESCU GEORGE MIHAIL P.F.A. CU UTILAJE NOI	Popescu George Mihail Persoană Fizică Autorizată	13.02.2018	08.11.2018	153.549,00 €
19	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800094	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE	Dima M. Adrian Fermier - Persoană Fizică Autorizată	25.06.2018	19.08.2019	148.148,00 €
20	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800046	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	Gheorghe Nicolae-Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	29.03.2019	496.876,00 €
21	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800023	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE SC AGROSTEF-IMPEX SRL	S.C. Agrostef-Impeex S.R.L.	18.07.2018	14.10.2019	224.055,00 €
22	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800041	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. Agro Pungaru S.R.L.	06.07.2018	21.12.2018	181.213,00 €
23	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800096	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE	S.C. Două Văi S.R.L.	05.07.2018	15.10.2018	313.707,00 €
24	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800064	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LUNGU CRISTIAN AGRO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DIN TULCEA, ȘOSEAUA AGIGHIOL, KM 8 EXTRAVILAN T258, P4231, C1, JUDEȚUL TULCEA	Lungu Cristian Agro PFA	04.06.2018	10.09.2018	372.971,00 €
25	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800053	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. Terra-Cossa ASM S.R.L.	28.06.2018	11.09.2019	171.633,00 €



PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă	
26	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800075	MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ PRIN ACHIZIȚIE DE UTILAJE SPECIFICE, POSTICĂ CRISTIAN P.F.A., SAT PARCHEȘ, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Postică Cristian Persoană Fizică Autorizată	05.06.2018	28.09.2018	312 427,00 €
27	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800122	MODERNIZAREA FERMEI MILEA PETRE P.F.A.	Milea Petre Persoană Fizică Autorizată	02.07.2018	19.08.2019	99 820,00 €
28	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800074	ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI NĂSTASE I. NICOLEȚA PFA	Năstase I. Nicoleta - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2018	12.06.2019	420 831,00 €
29	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800106	ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI PAVEL G. GABRIEL I. I.	Pavel G. Gabriel I. I.	29.06.2018	13.05.2019	495 252,00 €
30	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	0410A0I0031721400130	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE ÎN CADRUL EXPLOATAȚIEI POLIFRONIE IANCU ÎN SAT VADU, JUDEȚUL CONSTANTA	Polifronie Iancu - Întreprindere Individuală	08.06.2018	19.08.2019	204 796,00 €
31	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800030	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ZGURA ZISI ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ZGURA ZISI P.F.A.	Zgura Zisi Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017	25.08.2020	40 000,00 €
32	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800076	FUDULI ELENA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Fuduli Elena Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	08.09.2020	40 000,00 €
33	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800074	DEZVOLTAREA FERMEI VISTERINEANU BOGDAN-IOAN PFA	Visterineanu Bogdan-Ioan Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017	29.03.2019	40 000,00 €
34	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800065	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE BEJENARU SILICA P.F.A.	Bejenaru Silica Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	28.01.2019	40 000,00 €
35	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800063	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER POPESCU STERE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA POPESCU D. STERE P.F.A.	Popescu D. Stere - Persoană Fizică Autorizată	21.09.2017	23.12.2019	40 000,00 €
36	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800060	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER DIMU STERE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA DIMU STERE P.F.A.	Dimu Stere - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	11.03.2020	40 000,00 €
37	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800212	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "VICTOR"	Fătu Victor Persoană Fizică Autorizată	14.03.2018	27.02.2020	40 000,00 €
38	PNDR	6/ 6.1	061000I0021723800017	MACHEDON RUXANDRA-ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN MAHMUDIA	Machedon Ruxandra-Andreea Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017	02.07.2019	40 000,00 €
39	PNDR	6/ 6.1	061000I0021723800012	FICEA LAURA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Ficea Laura Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	28.02.2019	40 000,00 €
40	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800083	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ ÎN COM. CHILIA VECHIE, JUD. TULCEA	Tânjaală-Hrisan Ionela-Florentina - Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	28.08.2019	40 000,00 €
41	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800041	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PATAȘA SILE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PATAȘA SILE P.F.A.	Patașa Sile Persoană Fizică Autorizată	21.09.2017	30.01.2020	40 000,00 €
42	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800088	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER AREFI COSTEL P.F.Ă., SĂRICHIOI, TULCEA	Arefi Costel Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	11.10.2019	40 000,00 €
43	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800107	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GĂLEA SIMONA P.F.Ă. ÎN EXPLOATAȚIA DE MAZĂRE PROASPĂTĂ COMUNA SĂRICHIOI, TULCEA	Gălea Simona Persoană Fizică Autorizată	08.02.2018	05.06.2020	50 000,00 €
44	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800075	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ A TÂNĂRULUI FERMIER ALEXE TRAIAN	Alexe S. Traian - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	05.06.2020	40 000,00 €
45	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800068	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI TÂNĂRULUI FERMIER USAIN ALINA GEORGETA	Usain Alina Georgeta - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	11.10.2019	40 000,00 €
46	PNDR	6/ 6.1	061000I0021723800021	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PELICAN CONSTANTIN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA PELICAN CONSTANTIN P.F.Ă.	Pelican Constantin Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017	18.02.2020	40 000,00 €
47	PNDR	6/ 6.1	061000I0071723800236	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CUDEAROV SAȘA P.F.Ă., COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Cudearov Sașa Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	22.05.2020	40 000,00 €
48	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800087	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ	Calenic Roxana-Aurelia - Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017	12.06.2019	40 000,00 €
49	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800095	P.F.Ă. MARCU CRISTIAN-OVIDIU - CREȘTEREA ALBINELOR	Marcu Cristian-Ovidiu Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	04.08.2020	40 000,00 €
50	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800259	PFA MUȘUROI GRIGORE ALINA CREȘTEREA ALBINELOR ÎN SAT ZEBIL	Mușuroi Grigore Alina - Persoană Fizică Autorizată	03.04.2018	29.01.2021	40 000,00 €
51	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800181	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE "PETRICĂ"	Petrică Andreea-Alexandra Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	23.12.2019	40 000,00 €
52	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800109	INSTALAREA TINEREI FERMIER MIHĂLCEANU ELENA	Mihălcianu Elena Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	11.03.2020	40 000,00 €
53	PNDR	6/ 6.1	061000I0021723800023	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	Aftene Liviu Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	12.03.2019	40 000,00 €



PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Tit. proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila	
54	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800103	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CROITORU CRISTINA-LILIANA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CROITORU CRISTINA-LILIANA P.F.A.	Croitoru Cristina-Liliana - Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017	25.08.2020	40.000,00 €
55	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800032	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ARAPU C. IONUȚ ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ARAPU C. IONUȚ P.F.A.	Arapu C. Ionuț Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017	02.07.2019	50.000,00 €
56	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800042	HULENI GEORGIANA-CARMEN P.F.A. - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Huleni Georgiana-Carmen Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	31.08.2020	40.000,00 €
57	PNDR	6/ 6.1	06100010031721400046	MANOLESCU S. ADRIAN PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ VEGETALĂ - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP	Manolescu S. Adrian- Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017	11.03.2020	40.000,00 €
58	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800089	LEGUME DIN SATUL GALBEN	Vasco Carulan S.R.L.	27.09.2017	30.12.2019	40.000,00 €
59	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800224	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCANESCU MARINELA P.F.A., COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Mocănescu Marinela Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018	11.03.2020	40.000,00 €
60	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800034	ZLATCU TINCUTA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN BAIA, JUDEȚ TULCEA	Zlatcu Tincuța - Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017	12.11.2019	40.000,00 €
61	PNDR	6/ 6.1	06100010021723800019	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE "CHIOSE"	Chiose Nicoleta Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017	29.11.2019	40.000,00 €
62	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800038	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOSCU FLORIN JAN	Moscu Florin Jan Persoană Fizică Autorizată	14.09.2017	04.08.2020	40.000,00 €
63	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800195	INSTALARE TÂNĂR FERMIER MANCUT ARTENIAN-MANUEL PFA, COM. JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Mancut Artelian-Manuel - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	12.11.2019	40.000,00 €
64	PNDR	6/ 6.1	06100010051721400186	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER NEDELICU CĂTĂLIN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI NEDELICU F. CĂTĂLIN ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT ISTRIA, COMUNA ISTRIA, JUDEȚUL TULCEA	Nedelcu F. Cătălin - Întreprindere individuală	19.03.2018	31.08.2020	40.000,00 €
65	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800142	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ARION ADRIAN - GEORGE P.F.A., SAT TELIȚA, COM. FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Arion Adrian - George - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	25.08.2020	40.000,00 €
66	PNDR	6/ 6.1	06100010051721400179	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER VOICU DUMITRU CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI VOICU DUMITRU ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT ISTRIA COMUNA ISTRIA, JUDEȚUL TULCEA	Voicu Dumitru - Întreprindere Individuală	19.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
67	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800177	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER IORDĂNESCU SILVIU-MARIAN P.F.A., LOCALITATEA SĂLCIOARA, JUDEȚUL TULCEA	Iordănescu Silviu-Marian Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
68	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800073	CHIRIAC I. NICOLETA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CĂMENA	Chiriac I. Nicoleta Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	30.06.2020	40.000,00 €
69	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800069	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CASU CĂTĂLIN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Casu Cătălin Persoană Fizică Autorizată	14.09.2017	30.06.2020	40.000,00 €
70	PNDR	6/ 6.1	06100010021723800020	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BANEOTE DANIELA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA BANEOTE DANIELA P.F.A.	Baneote Daniela Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	25.08.2020	40.000,00 €
71	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800070	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SAMOILĂ IONUȚ-OPRIȘAN	Samoilă Ionuț-Oprișan - Întreprindere individuală	15.09.2017	30.06.2020	40.000,00 €
72	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800028	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOC ENACHE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CIOC ENACHE P.F.A.	Cioc Enache Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	13.02.2019	40.000,00 €
73	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800058	P.F.A. MAZĂRE LUIZA CREȘTEREA ALBINELOR ÎN SAT SARINASUF	Mazăre Luiza Persoană Fizică Autorizată	19.09.2017	11.10.2019	40.000,00 €
74	PNDR	6/ 6.1	06100010031721400026	GHINEA ANA-MARIA P.F.A. - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT SĂCELE	Ghinea Ana-Maria Persoană Fizică Autorizată	26.09.2017	30.09.2019	40.000,00 €
75	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800072	INSTALAREA TINEREI FERMIER MIHALE ELENA	Mihale S. Elena Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	14.07.2020	40.000,00 €
76	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800071	INSTALAREA TINEREI FERMIER TUDORACHE MARIANA	Tudorache Mariana Agro Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	22.05.2020	40.000,00 €
77	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800059	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GUREI HRIȘTINA APICULTURA P.F.A., SLAVA RUȘĂ, JUDEȚUL TULCEA	Gurei Hristina Apicultura Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	11.10.2019	40.000,00 €
78	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800027	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOBANU MARIAN CRISTIAN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CIOBANU MARIAN CRISTIAN P.F.A.	Cioabanu Marian Cristian Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	04.08.2020	40.000,00 €
79	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800141	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CARTUNA MARIA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CARTUNA H. MARIA P.F.A.	Cartuna H. Maria Persoană Fizică Autorizată	06.10.2017	14.10.2019	40.000,00 €
80	PNDR	6/ 6.1	06100010091723800267	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ GHINET FANICA	Ghinet Fanica - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	31.03.2020	40.000,00 €



Titlu de proiectului

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu de proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă	
81	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800249	INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN U.A.T. FRECĂȚEI	Sadica Constantin-Cosmin - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	14.12.2020	40.000,00
82	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800090	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SADICA CAMELIA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA SADICA CAMELIA P.F.A.	Sadica Camelia - Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	27.02.2020	40.000,00
83	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800080	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MITITELU G. MIOARA PFA	Mititelu G. Mioara - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	25.08.2020	40.000,00
84	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800086	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PLANUȚA	Planuța Dumitru Persoană Fizică Autorizată	28.09.2017	04.08.2020	40.000,00
85	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800149	INSTALAREA TÂNĂRULUI BAZBANELA ȘTELIAN ALEXANDRU P.F.A. PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Bazbanela Ștefan Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	11.03.2020	40.000,00
86	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800150	INSTALAREA TINEREI STERE SIMONA ELENA P.F.A. PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Stere Simona - Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	23.12.2019	40.000,00
87	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800079	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SISCU FLORIAN CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Siscu Florian - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	25.08.2020	40.000,00
88	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800093	TÂNĂRUL FERMIER PETCU GEORGETA	Atlas Lux - Societate cu Răspundere Limitată	13.09.2017	14.07.2020	40.000,00
89	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800205	ÎNFIINȚAREA UNEI FERME VEGETALE CONDUSĂ DE UN TÂNĂR FERMIER ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	Monciu I. Florin - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	11.10.2019	40.000,00
90	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800104	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MLADIN IONUȚ APICULTURA P.F.A., NICULIȚEL, TULCEA	Mladin Ionuț Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	06.10.2017	12.03.2019	40.000,00
91	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800105	PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DĂIANU FORICA RAMONA - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN EXPLOATAȚIE VEGETALĂ ÎN LOC. BAIJA, JUDEȚ TULCEA	Dăianu Florica Ramona Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	30.09.2019	40.000,00
92	PNDR	6/ 6.1	06100010091723800270	DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE BOLD VASILICA I.I.	Bold Vasilica - Întreprindere Individuală	10.05.2018	28.12.2020	40.000,00
93	PNDR	6/ 6.1	06100010071721400237	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER OLARU ALEXANDRU-CRISTIAN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI OLARU ALEXANDRU-CRISTIAN ÎNȚPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT NUNTAȘI, COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANȚA	Olaru Alexandru-Cristian - Întreprindere Individuală	10.04.2018	30.12.2019	40.000,00
94	PNDR	6/ 6.1	06100010091723800266	DEZVOLTAREA UNEI EXPLOATAȚII VITICOLE APARTINÂND S.C. VITICOLA MINERI S.R.L.	S.C. Viticola Minerii S.R.L.	17.05.2018	28.12.2020	50.000,00
95	PNDR	6/ 6.1	06100010091723800265	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CARPALE TRAIAN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CARPALE TRAIAN P.F.A.	Carapale Traian - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	15.02.2021	40.000,00
96	PNDR	6/ 6.1	06100010091723800272	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ A TÂNĂRULUI FERMIER CHIRAZI ALINA SIMONA PFA	Chirazi Alina Simona - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	18.02.2020	40.000,00
97	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800251	FERMA ZOOTEHNICĂ ALBU ANDREAS-ION PFA, LOC. SULINA, JUD. TULCEA	Albu Andreas-Ion - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	29.01.2021	40.000,00
98	PNDR	6/ 6.1	06100010071723800233	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCANU GHEORGHE	Mocanu Gheorghe Agri Persoană Fizică Autorizată	27.04.2018	29.01.2021	50.000,00
99	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800255	P.F.A. STRĂINU MIHAI-EUGEN INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER	Străinu Mihai-Eugen - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	14.10.2019	40.000,00
100	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800254	ÎNFIINȚARE FERMĂ ZOOTEHNICĂ CARAORMAN	Maxim D. Alexandra - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	14.10.2020	40.000,00
101	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800248	INSTALAREA TINEREI FERMIER BIZDU ȘTELUȚA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Bizdu ȘteLUȚa - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	16.06.2020	40.000,00
102	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800242	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE MATACHE ÎN COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Matache Alexandru Daniel - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	14.10.2020	40.000,00
103	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800243	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ TROFIM S. GEORGE	Trofim S. George - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	28.12.2020	50.000,00
104	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800078	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ȘTEFAN DUMITRA AGRO PFA	Ștefan Dumitru Agri - Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017	31.08.2020	40.000,00
105	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800220	ÎMBUNĂȚIREA PERFORMANȚELOR FERMEI VEGETALE SZILAGHI GEORGIANA CLAUDIA PFA	Szilaghi Georgiana Claudia - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	31.03.2020	40.000,00
106	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800260	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ SAMOILA SIMONA-GEORGIANA	Samoila Simona-Georgiana Agri - Persoană Fizică Autorizată	26.05.2018	12.10.2020	40.000,00
107	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800133	INSTALARE TÂNĂR FERMIER JALBA MARIANA AGRO NATUR PFA, LOC. MALCOCI, JUD. TULCEA	Jalba Mariana Agri Natur - Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017	09.04.2020	50.000,00



PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă	
108	PNDR	6/ 6.1	061000010051723800169	ÎNFIINȚAREA UNEI EXPLOATAȚII VEGETALE CE APARTINE PFA SĂCEANU LAURENȚIU	Săceanu Laurențiu - Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018	19.08.2019	50.000,00 €
109	PNDR	6/ 6.1	061000010051723800178	FERMA VICTORY	Istrate V. Anca - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018	08.09.2020	40.000,00 €
110	PNDR	6/ 6.1	061000010081723800261	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ VOICU DAN-IONUȚ	Voicu Dan-Ionuț - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	12.10.2020	50.000,00 €
111	PNDR	6/ 6.1	061000010081723800258	SPRIJIN DE INSTALARE AGRANT FIRST SRL	S. C. Agrant First S.R.L.	04.04.2018	31.08.2020	40.000,00 €
112	PNDR	6/ 6.1	061000010031723800077	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PENCU MARC IONELA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Pencu Marc Ionela - Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	30.12.2019	40.000,00 €
113	PNDR	6/ 6.1	061000010051723800190	ÎNFIINȚAREA UNEI FERME VEGETALE CONDUSĂ DE UN TÂNĂR FERMIER	S.C. Bobtim Land SRL	27.03.2018	23.12.2019	40.000,00 €
114	PNDR	6/ 6.1	061000010061723800203	INSTALAREA TÂNĂRULUI ISTRATE N. ADRIAN PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Istrate N. Adrian - Persoană Fizică Autorizată	22.03.2018	12.12.2019	40.000,00 €
115	PNDR	6/ 6.1	061000010031723800039	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ION GEORGIANA ANDRADA PFA	Ion Georgiana Andrada PFA	27.09.2017	12.12.2019	40.000,00 €
116	PNDR	6/ 6.1	0610000101823800437	FERMA VEGETALĂ COITOR VLĂDUȚ-PETRU I.I., LOC. MĂCIN, JUD. TULCEA	Croitor Vlăduț-Petru - Întreprindere Individuală	28.11.2018	29.12.2020	40.000,00 €
117	PNDR	6/ 6.1	061000010031723800082	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOISE I. TUDOREL LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI	Moise I. Tudorel - Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	11.10.2019	40.000,00 €
118	PNDR	6/ 6.1	061000010061723800218	PUCEREA IOIȚA PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ VEGETALĂ - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP	Pucerea Ioțița - Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018	30.09.2019	40.000,00 €
119	PNDR	6/ 6.1	061000010061723800221	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CREȚU TUDOR LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Crețu I. Tudor Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	09.04.2020	40.000,00 €
120	PNDR	6/ 6.1	061000010071723800234	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BALANUTA ȘTEFAN PAUL LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Balanuta Ștefan Paul - Persoană Fizică Autorizată	17.05.2018	12.11.2019	40.000,00 €
121	PNDR	6/ 6.1	061000010081723800247	INSTALAREA TINEREI SILIVESTRU ANDREEA LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Silivestru Andreea Agro - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	29.01.2021	40.000,00 €
122	PNDR	6/ 6.1	061000010071723800239	INSTALAREA TINEREI IFRIM FLORENTINA P.F.A. PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Ifrim Florentina Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018	23.12.2019	40.000,00 €
123	PNDR	6/ 6.1	061000010051723800192	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ POPA PAUL	Popa Paul Legumicultură - Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018	11.10.2019	40.000,00 €
124	PNDR	6/ 6.1	061000010071723800229	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER TICOFȘCHI ANDREI	Ticovschi Andrei - Persoană Fizică Autorizată	27.03.2018	14.07.2020	40.000,00 €
125	PNDR	6/ 6.1	061000010061723800214	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MICU ANDREEA-ALINA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI MICU ANDREEA-ALINA PFA	Micu Andreea-Alina - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
126	PNDR	6/ 6.1	061000010061721400225	INSTALARE TÂNĂR FERMIER NESTEA FLORIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Nestea Florian - Persoană Fizică Autorizată	11.04.2018	12.11.2019	40.000,00 €
127	PNDR	6/ 6.1	061000010061723800215	INSTALAREA FERMIERULUI MUȘAT IONUȚ-IULIAN	Mușat Ionuț-Iulian - Persoană Fizică Autorizată	22.06.2018	11.03.2020	40.000,00 €
128	PNDR	6/ 6.1	061000010071721400228	PFA BLIORA IONUȚ - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER	Bliora Ionuț - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	15.10.2020	40.000,00 €
129	PNDR	6/ 6.1	061000010041723800134	INSTALARE TÂNĂR FERMIER JALBA CONSTANTIN AGRO PFA, LOC. MALCOCI, JUD. TULCEA	Jalba Constantin Agro - Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017	09.04.2020	40.000,00 €
130	PNDR	6/ 6.1	061000010061723800219	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BADEA DANIEL IONUȚ LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Badea Daniel Ionuț Persoană Fizică Autorizată	02.04.2018	09.04.2020	40.000,00 €
131	PNDR	6/ 6.1	061000010051723800175	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE A TINEREI FERMIERE LEFTER SANDALĂ-MARIA	Lefter Sanda-Maria - Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018	11.10.2019	40.000,00 €
132	PNDR	6/ 6.1	061000010051723800198	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SADIȚA CARMEN-CRISTINA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA SADIȚA CARMEN-CRISTINA P.F.A.	Sadița Carmen-Cristina - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
133	PNDR	6/ 6.1	061000010051723800193	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SĂDĂȚA MIHAI ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA SĂDĂȚA MIHAI AGRO P.F.A.	Sădăța Mihai Agro - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018	30.12.2019	40.000,00 €
134	PNDR	6/ 6.1	061000010041723800096	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ UDA ELENA - INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN SAT BAIJA	Uda Elena - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	31.08.2020	40.000,00 €
135	PNDR	6/ 6.1	061000010041723800148	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "LEUCA"	Leuca Andrei Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	30.12.2019	40.000,00 €
136	PNDR	6/ 6.1	061000010041723800145	INSTALARE TÂNĂR FERMIER LAZARENCU ANDREEA PFA	Lazarencu Andreea - Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	14.10.2020	40.000,00 €
137	PNDR	6/ 6.1	061000010041723800124	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ MUNTEANU	Munteanu Daniel Agro Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	30.07.2019	40.000,00 €



PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila	
138	PNDR	6/ 6.1	061000010071723800240	INSTALAREA TÂNĂRULUI TIMOFTE IONEL MARIUS PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Timofte Ionel Marius - Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018	14.10.2019	40.000,00 €
139	PNDR	6/ 6.1	061000010031723800092	PERSONANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ GROSU GHEORGHE AGRICULTURA - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN SAT CAMENA, JUDEȚ TULCEA	Grosu Gheorghe Agricultura - Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	30.09.2019	40.000,00 €
140	PNDR	6/ 6.1	0610000100517238000167	INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN UAT FRECĂȚEI	Cobzaru I. Gabriela Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	28.12.2020	40.000,00 €
141	PNDR	6/ 6.1	0610000100517238000164	INSTALARE TÂNĂR FERMIER SIMION NICOLAIE P.F.A., LOC. SATU NOU, JUD. TULCEA	Simion Nicolaie Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	19.08.2019	40.000,00 €
142	PNDR	6/ 6.1	061000010031723800091	PERSONANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DAMIAN I. MARIUS - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN LOC. BAIA, JUDEȚ TULCEA	Damian I. Marius - Persoană Fizică Autorizată	06.09.2017	19.08.2019	40.000,00 €
143	PNDR	6/ 6.1	0610000100517238000166	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CASAPU A. GEORGE P.F.A.	Casapu A. George Persoană Fizică Autorizată	22.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
144	PNDR	6/ 6.1	0610000100517238000168	ÎNFIINȚAREA UNEI EXPLOATAȚII VEGETALE CE APARTINE P.F.A. NAIDEN FLORIN, SAT ZEBIL, JUDEȚUL TULCEA	Naiden Florin Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	28.08.2019	40.000,00 €
145	PNDR	6/ 6.1	0610000100417238000135	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE VASILE PAUL-CLAUDIU PFA	Vasile Paul-Claudiu - Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	19.12.2018	50.000,00 €
146	PNDR	6/ 6.1	0610000100417238000152	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PAVLOV ANDREI	Vioadi Legumixt - Societate cu Răspundere Limitată	11.10.2017	30.01.2020	40.000,00 €
147	PNDR	6/ 6.1	0610000100417238000146	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BULEANDRA RALUCA GEORGIANA	S.C. Alternativ Vegetal S.R.L.	07.10.2017	28.02.2019	40.000,00 €
148	PNDR	6/ 6.1	0610000100817238000253	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CĂLIN M. ILIE P.F.A.	Călin M. Ilie Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	30.01.2020	40.000,00 €
149	PNDR	6/ 6.1	0610000100417238000139	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER DONCU VALENTIN PERSONANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Doncu Valentin - Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	08.09.2020	40.000,00 €
150	PNDR	6/ 6.1	0610000100417238000131	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI CRISTEA D. ALEXANDRU PERSONANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Cristea D. Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017	31.03.2020	40.000,00 €
151	PNDR	6/ 6.1	0610000100617238000222	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOHAMED ABDEL WAHAB MAGDI PERSONANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Mohamed-Abdel-Wahab Magdi - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	29.01.2021	50.000,00 €
152	PNDR	6/ 6.1	0610000100417238000100	DEZVOLTAREA FERMEI PETROV DUMITRA P.F.A.	Petrov Dumitra Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	19.12.2018	40.000,00 €
153	PNDR	6/ 6.1	0610000100817238000245	INSTALAREA TINEREI SOLOMENCU VALENTINA PFA PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Solomencu Valentina PFA	27.04.2018	15.10.2020	40.000,00 €
154	PNDR	6/ 6.1	0610000100517238000170	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SANDALĂ LIVIU-MARIAN PFA, CEAMURLIA DE JOS, TULCEA	Sanda Liviu-Marian - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	15.10.2020	40.000,00 €
155	PNDR	6/ 6.1	0610000100417238000154	INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	Dumitrache Elena Agro Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	28.02.2019	40.000,00 €
156	PNDR	6/ 6.1	0610000100517238000171	EXPLOATAȚIA APICOLĂ LAZĂR CAMELIA LOC. NICULIȚEL, JUD. TULCEA	Lazăr Camelia Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	04.03.2021	40.000,00 €
157	PNDR	6/ 6.1	0610000100517238000162	MODERNIZAREA FERMEI AGRICOLE MEGA DRAFT SRL	Mega Draft SRL	19.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
158	PNDR	6/ 6.1	0610000100417238000156	EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ TÂNASE PETRICĂ - BABADAG	Tânase Petrică Agro Întreprindere Individuală	11.10.2017	21.12.2018	40.000,00 €
159	PNDR	6/ 6.1	0610000100517238000160	NEAGU V. GABRIELA PERSONANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT BAIA	Neagu V. Gabriela Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
160	PNDR	6/ 6.1	0610000100817238000256	DOVLECI ȘI DOVLECEI	Vrânceanu Mihaela-Paula - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	14.10.2020	40.000,00 €
161	PNDR	6/ 6.1	061000010031721400084	ȘOAVĂ RALUCA-MIHAELA P.F.A. - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT SĂCELE	Șoavă Raluca-Mihaela Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	27.02.2020	40.000,00 €
162	PNDR	6/ 6.1	0610000100417238000151	INSTALARE TÂNĂR FERMIER COCONI CRISTINA PERSONANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Coconi Cristina Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	13.02.2019	40.000,00 €
163	PNDR	6/ 6.1	0610000100917238000263	DEZVOLTAREA FERMEI LUPASCU IONICA P.F.A.	Lupascu Ionica Persoană Fizică Autorizată	26.05.2018	11.10.2019	40.000,00 €
164	PNDR	6/ 6.1	0610000100417238000147	INSTALARE TÂNĂR FERMIER CARAPANCEA BRUNO-MIRCEA Î. I., LOC. GRECI, JUD. TULCEA	Carapancea Bruno-Mircea - Întreprindere Individuală	11.10.2017	29.03.2019	40.000,00 €
165	PNDR	6/ 6.1	0610000100517238000196	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ROSU LORENA-ADELINA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ROSU LORENA-ADELINA P.F.A.	Rosu Lorena-Adelina - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	08.09.2020	40.000,00 €
166	PNDR	6/ 6.1	0610000100517238000183	POPA DUMITRU-DANIEL AGRO PERSONANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT BAIA	Popa Dumitru-Daniel Agro - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă	
167	PNDR	6/ 6.1	061000010041723800108	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CASAPU MARIA-LAURA I.I. PENTRU PRIMA DATĂ ÎNTR-O FERMĂ LEGUMICOLĂ ÎN COMUNA MIHAI VITEAZU, SAT SINOIE, JUDEȚUL CONSTANȚA	Casapu Maria-Laura - Întreprindere Individuală	09.10.2017	18.02.2020	50.000,00 €
168	PNDR	6/ 6.1	061000010041723800125	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER COSTEA FANICA	Virgiu - Fany S.R.L.	06.10.2017	08.09.2020	40.000,00 €
169	PNDR	6/ 6.1	061000010041723800130	DEZVOLTAREA FERMEI GAVRILĂ PAUL PFA	Gavriliă Paul - Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	10.04.2019	40.000,00 €
170	PNDR	6/ 6.1	061000010051721400172	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER FLOREA T. DANIEL ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA FLOREA T. DANIEL Î.I.	Florea T. Daniel Întreprindere individuală	23.01.2018	12.10.2020	40.000,00 €
171	PNDR	6/ 6.1	061000010071723800235	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI IONIȚĂ MARIAN	Ioniță Marian Agro Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018	14.07.2020	40.000,00 €
172	PNDR	6/ 6.1	061000010081723800244	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI NICOLAE TRAIAN-GABRIEL P.F.A. ÎN COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Nicolae Traian-Gabriel Persoană Fizică Autorizată	27.04.2018	14.10.2020	50.000,00 €
173	PNDR	6/ 6.1	061000010041721400143	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER STOICA MIHAI CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Stoica Gh. Mihai - Persoană Fizică Autorizată	12.10.2017	31.08.2020	40.000,00 €
174	PNDR	6/ 6.1	061000010031723800045	PFA AMPOITAN THEODOR-EDUARD INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN EXPLOATAȚIE VEGETALĂ ÎN LOCALITATEA BAIȚA, JUDEȚ TULCEA	Ampoitan Theodor-Eduard PFA	25.09.2017	30.09.2019	40.000,00 €
175	PNDR	6/ 6.1	061000010041723800110	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ENOIU FLORIN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ENOIU FLORIN P.F.A.	Enoiu Florin - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	30.01.2020	40.000,00 €
176	PNDR	6/ 6.1	061000010051723800165	INSTALARE TÂNĂR FERMIER GAVRIZI CRISTIAN PFA, LOC. TULCEA, JUDEȚ TULCEA	Gavrizi Cristian - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	31.03.2020	40.000,00 €
177	PNDR	6/ 6.1	061000010051723800163	INSTALARE TÂNĂR FERMIER MANEA ANA-ELENA PFA, LOC. BABADAG, JUDEȚ TULCEA	Manea Ana-Elena - Persoană Fizică Autorizată	21.03.2018	30.09.2019	40.000,00 €
178	PNDR	6/ 6.1	061000010061723800223	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOARĂ PETRE-PAUL PFA, RÂNDUNICA, JUDEȚ TULCEA	Cioara Petre-Paul - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
179	PNDR	6/ 6.1	061000010021723800002	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ANASTASE SILVIU	Anastase Silviu Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017	08.09.2020	40.000,00 €
180	PNDR	6/ 6.1	061000010051723800202	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI CONSTANTIN	Fisaru I. Constantin - Întreprindere Individuală	20.03.2018	11.03.2020	40.000,00 €
181	PNDR	6/ 6.1	06100001011723800001	DEZVOLTARE LA DECĂ ELENA-CĂȚĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Decă Elena-Cățălina P.F.A.	24.08.2017	12.07.2019	40.000,00 €
182	PNDR	6/ 6.1	061000010031723800047	FERMA ASSTORIA	Asstoria Solaris S.R.L.	08.09.2017	05.06.2020	40.000,00 €
183	PNDR	6/ 6.1	061000010031723800053	FERMA LEGUMELOR ROMĂNEȘTI	Petic Georgeta - Persoană Fizică Autorizată	08.09.2017	04.08.2020	40.000,00 €
184	PNDR	6/ 6.1	061000010021723800016	DEZVOLTAREA STAN MIHAELA AGRO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Stan Mihaela Agro Persoană Fizică Autorizată	30.08.2017	12.12.2019	50.000,00 €
185	PNDR	6/ 6.1	061000010021723800005	CULCEA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE CULTURĂ DE LEGUME ÎN SAT BAIȚA	Culcea Elena PFA	06.09.2017	13.02.2019	40.000,00 €
186	PNDR	6/ 6.1	061000010061723800209	FERMA ZOOTEHNICĂ DINU GEORGE-CONSTANTIN PFA	Dinu George-Constantin - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	12.06.2019	40.000,00 €
187	PNDR	6/ 6.1	061000010031723800043	POPESCU GEORGE AGRO PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ VEGETALĂ - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP	Popescu George Agro PFA	21.09.2017	30.06.2020	40.000,00 €
188	PNDR	6/ 6.1	061000010031723800033	PÎRLOGEA LILIANA PFA INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN BAIȚA, JUDEȚ TULCEA	Pîrlogea Liliana Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017	19.08.2019	40.000,00 €
189	PNDR	6/ 6.1	061000010031723800035	PFA PÎRLOGEA DRAGOȘ-ADRIAN CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP - SAT BAIȚA, JUDEȚ TULCEA	Pîrlogea Dragoș - Adrian Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	30.07.2019	40.000,00 €
190	PNDR	6/ 6.1	061000010041723800101	FLORI DE MAZĂRE	Cvercus Agricultură S.R.L.	13.10.2017	25.08.2020	40.000,00 €
191	PNDR	6/ 6.1	061000010061723800206	FERMA VEGETALĂ GRAMA VIOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Grama Violeta - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	28.12.2020	40.000,00 €
192	PNDR	6/ 6.1	061000010031723800025	INSTALARE TÂNĂR FERMIER COSTEA MILICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Sandu Milica Persoană Fizică Autorizată	21.09.2017	28.01.2019	40.000,00 €
193	PNDR	6/ 6.1	061000010031723800061	POPESCU NICOLAE AGRO PFA - CULTIVAREA DOVLECILOR ÎN SAT BAIȚA, JUDEȚ TULCEA	Popescu Nicolae Agro PFA	21.09.2017	04.08.2020	40.000,00 €
194	PNDR	6/ 6.1	061000010041723800117	SARICA MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS, COMUNA BAIȚA, JUDEȚ TULCEA	Sarica Mihai Persoană Fizică Autorizată	06.10.2017	27.11.2018	40.000,00 €
195	PNDR	6/ 6.1	061000010041723800116	SARICA DIMCIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CULTIVAREA DOVLECILOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS, JUDEȚ TULCEA	Sarica Dimciu Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	27.11.2018	40.000,00 €
196	PNDR	6/ 6.1	061000010021723800004	PFA VIRBAN IRINA - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN COM BAIȚA	Virban Irina - Persoană Fizică Autorizată	06.09.2017	11.10.2019	40.000,00 €



PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă	
197	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800187	PARLOGEA CORNEL-NICOLAE PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT BAIȚ, JUDEȚ TULCEA	Parlogea Cornel - Nicolae Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018	11.09.2019	40.000,00 €
198	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800114	GHEORGHE LENUȚA AGRO - CULTURA LEGUMELOR ÎN SAT BAIȚ	Gheorghe Lenuța Agro Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	28.08.2019	40.000,00 €
199	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800128	NICIOALĂ D. GINA PFA - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT CĂMENA	Nicioală D. Gina Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	19.08.2019	40.000,00 €
200	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800118	BORUZ MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ȘI CEREALELOR ÎN SAT BAIȚ, JUDEȚ TULCEA	Boruz Mihai Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	11.09.2019	40.000,00 €
201	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800115	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUSA DĂNUȚ - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ȘI CEREALE ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Cusa Dănuț PFA	09.10.2017	31.08.2020	40.000,00 €
202	PNDR	6/ 6.1	06100010021721400009	FERMĂ VEGETALĂ PFA TIRIBENDEA IOAN	Tiribendea Ion PFA	01.09.2017	12.11.2019	40.000,00 €
203	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800036	GOGA GEORGE PFA - FERMĂ DE LEGUME ÎN BAIȚ, JUDEȚ TULCEA	Goga George PFA	26.09.2017	12.11.2019	40.000,00 €
204	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800064	PFA CRISTOIU IONELA CĂȚĂLINA CULTIVAREA DOVLEACULUI ÎN SAT BAIȚ	Cristoiu Ionela Cătălina PFA	25.09.2017	16.06.2020	40.000,00 €
205	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800098	FERMĂ DE DOVLEAC ÎN LOCALITATEA CEAMURLIA DE SUS - PFA CUTU G. AURICA	Cutu G. Aurica PFA	09.10.2017	30.09.2019	40.000,00 €
206	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800176	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCANU MARIUS APICULTOR PFA, NICULTEI, TULCEA	Mocanu Marius Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018	12.10.2020	40.000,00 €
207	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800194	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "MIHAI"	Mitan Mihai Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	23.12.2019	40.000,00 €
208	PNDR	6/ 6.1	06100010061721400211	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GHEORGHE ANGELA-GEORGIANA PE EXPLOATAȚIA GHEORGHE ANGELA-GEORGIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN SAT ISTRIA, COMUNA ISTRIA	Gheorghe Angela-Georgiana - Întreprindere Individuală	03.04.2018	18.02.2020	40.000,00 €
209	PNDR	6/ 6.1	06100010061721400217	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI	Muclea Mădălina Mihaela Cristuna - Întreprindere Individuală	04.04.2018	15.10.2020	40.000,00 €
210	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800204	INSTALAREA TINEREI ARMEANU LAVINIA-MĂDĂLINA LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI	Armeanu Lavinia-Mădălina - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	11.10.2019	40.000,00 €
211	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800199	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER COROIU NICUȘOR ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA COROIU NICUȘOR SERVICII P.F.A.	Coroiu Nicușor Servicii - Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
212	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800210	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SAPOVAL PAUL	Sapoval Paul - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	03.12.2020	40.000,00 €
213	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800213	TÂNĂR FERMIER IUSUF ALXANDRINA GABRIELA	Iusuf Alexandrina Gabriela - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	03.12.2020	40.000,00 €
214	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800208	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE MOISEANU-FILICENCO DANIEL Î.I.	Moiseanu-Filicenco Daniel - Întreprindere Individuală	19.03.2018	29.01.2021	40.000,00 €
215	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800207	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER STOICA PETRINA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Stoica Petrina - Întreprindere Individuală	30.03.2018	31.03.2020	50.000,00 €
216	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800127	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINEREI FERMIER NICULACHE ANDRA-ELENA	Niculache Andra-Elena - Persoană Fizică Autorizată	10.10.2017	23.12.2019	40.000,00 €
217	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800201	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "MITAN"	Mitan Ionuț-Daniel Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
218	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800050	FERMA DIN LUNCĂ	Enri Daniel S.R.L.	08.09.2017	29.11.2019	40.000,00 €
219	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800180	FERMA DE LEGUME ÎN CÂMP	Creativ Roxi S.R.L.	26.03.2018	05.06.2020	40.000,00 €
220	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800140	FERMA VEGETALĂ DUMITRACHE ELENA FERMIER	Dumitrache Elena Fermier - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	10.09.2018	40.000,00 €
221	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800174	FERMA LUI CRISTI	Pintilie Cristian I. I.	26.03.2018	08.09.2020	40.000,00 €
222	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800185	MINUNEA DIN STUPI	Agrofam Alina S.R.L.	23.03.2018	12.11.2019	40.000,00 €
223	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800051	FLORI DE MAC	Vegetal Mitan S.R.L.	12.09.2017	31.08.2020	40.000,00 €
224	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800184	STUPINA DIN DELȚĂ	Robi Apicola S.R.L.	19.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
225	PNDR	6/ 6.2	06200010011721400029	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE ÎN SAT SĂCELE, COMUNA SĂCELE, JUDEȚUL CONSTANȚA - TERITORIUL ACOPIERIT DE	Oprea Stelian-Daniel Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	11.10.2019	50.000,00 €



PROGRAM	Avă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă
226	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800072	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL EVENTUR EVENTS SRL	Eventur Events - Societate cu Răspundere Limitată	11.10.2017	30.01.2020	50.000,00 €
227	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800167	ACTIVITĂȚI RURALE ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI SOFTWARE, ÎN SAT RÂNDUNICA, COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Blanca-Dor S.R.L.	13.12.2017	05.06.2020	50.000,00 €
228	PNDR 6/ 6.2	06200010011721400030	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON AGRICOLE DE CĂTRE CURELARU CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎN COMUNA ISTRIA, JUDEȚUL CONSTANȚA	Curelaru Constantin -Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	12.06.2019	50.000,00 €
229	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800045	LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE ÎN COMUNA VALEA NUCARILOR	Compact Wood S.R.L.	13.12.2017	14.10.2020	50.000,00 €
230	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800057	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII AVIAL NOVACONS SRL, LOC. SARICHIHOI, JUD. TULCEA	Avial Novacons SRL	16.10.2017	11.11.2020	50.000,00 €
231	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800003	PENSIUNE AGROTURISTICĂ DRILL	Vision Delta Drill SRL	11.10.2017	15.02.2021	70.000,00 €
232	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800072	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE FARAZICĂ M. MARIAN P.F.A.	Farazică M. Marian Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018	11.10.2019	15.000,00 €
233	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800054	DEZVOLTARE FERMĂ ZOOTEHNICĂ CĂRLAN MARINELA P.F.A.	Cărlan Marinela Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018	15.02.2021	15.000,00 €
234	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800093	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ TÂMOANU P. ELENA-ALINA P.F.A.	Tâmoanu P. Elena-Alina Persoană Fizică Autorizată	14.03.2018	30.04.2020	15.000,00 €
235	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800062	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IORGU PETRINIȚĂ P.F.A., TULCEA	Iorgu Petrinici Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	25.08.2020	15.000,00 €
236	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800065	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE OTOMAN TÂNASE P.F.A., BABADAG, TULCEA	Otoman Tănase Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018	31.08.2020	15.000,00 €
237	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800055	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE SILAV IULIANA P.F.A.	Silav Iuliana Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018	11.10.2019	15.000,00 €
238	PNDR 6/ 6.3	06300010021723800009	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IORDACHE ADRIAN APICULTURA P.F.A., ISACCEA, TULCEA	Iordache Adrian Apicultura Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017	28.01.2019	15.000,00 €
239	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800080	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NECHITA I. NICOLAE PFA, ISACCEA, TULCEA	Nechita I. Nicolae Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	14.10.2020	15.000,00 €
240	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800063	DEZVOLTARE FERMĂ MICĂ DE CREȘTEREA ALBINELOR - STAN V. NELU P.F.A.	Stan V. Nelu Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018	12.10.2020	15.000,00 €
241	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800064	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ANA HARALAMBIE P.F.A., BABADAG, TULCEA	Ana Haralambie Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	31.08.2020	15.000,00 €
242	PNDR 6/ 6.3	06300010021723800007	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GHEORGHE MARIANA APICULTURA PFA, TEUȚA, TULCEA	Gheorghe Mariana Apicultura PFA	18.10.2017	30.04.2020	15.000,00 €
243	PNDR 6/ 6.3	06300010031723800018	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BELU D. OCTAVIAN PFA, SÂLCIOARA, TULCEA	Belu D. Octavian PFA	26.01.2018	28.08.2019	15.000,00 €
244	PNDR 6/ 6.3	06300010021723800008	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE TÂNDARA D. CRISTIAN PFA, JUJILA, TULCEA	Tândara D. Cristian - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	18.02.2020	15.000,00 €
245	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800071	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE NECULIȚĂ SILVIU P.F.A., LUNCĂVIȚA, TULCEA	Neculiță Silviu Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	19.08.2019	15.000,00 €
246	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800069	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LICENCO PETRICĂ P.F.A., SAT RACHELU, COMUNA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Licenco Petrică Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	11.03.2020	15.000,00 €
247	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800076	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE TOPA V. COSTICĂ P.F.A.	Topa V. Costică Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	12.10.2020	15.000,00 €
248	PNDR 6/ 6.3	06300010031723800020	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LEON M. HARALAMBIE PFA, JURLOVCA, TULCEA	Leon M. Haralambie PFA	26.01.2018	12.11.2019	15.000,00 €
249	PNDR 6/ 6.3	06300010021723800005	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE UNGUREANU VASILE APICULTOR PFA, LĂSTUNI, TULCEA	Ungureanu Vasile Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017	30.01.2020	15.000,00 €
250	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800057	P.F.A. STRĂINU FLOREA	Străinu Florea Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	13.05.2019	15.000,00 €
251	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800066	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE CASIAN CRISTINA PFA, NICULIȚEL, TULCEA	Casian Cristina Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018	30.12.2019	15.000,00 €
252	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800058	DEZVOLTAREA STUPINEI ȚULEANU D. GHEORGHE P.F.A.	Țuleanu D. Gheorghe Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	12.12.2019	15.000,00 €
253	PNDR 6/ 6.3	06300010021723800001	DEZVOLTAREA STUPINEI URSU GHEORGHE APICULTURĂ PFA	Ursu Gheorghe Apicultură - Persoană Fizică Autorizată	03.10.2017	13.05.2019	15.000,00 €
254	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800061	FERMA LUNCA	Murgoci Cristin Persoană Fizică Autorizată	03.03.2018	12.10.2020	15.000,00 €



PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă
255	PNDR 6/ 6.3	063000010041723800067	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE IUTELE ANGELICA P.F.A., VĂCĂRENI, Tulcea	Iutele Angelica Persoană Fizică Autorizată	02.04.2018	12.10.2020	15.000,00 €
256	PNDR 6/ 6.3	063000010041723800070	CREȘTEREA ALBINELOR ÎN BABADAG	Izirea Nicolae-Marcian Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018	28.12.2020	15.000,00 €
257	PNDR 6/ 6.3	063000010041723800074	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI TEPELUȘ VIOREL Î.F.	Tepeșu Vioarel Întreprindere Familială	07.03.2018	31.03.2020	15.000,00 €
258	PNDR 6/ 6.3	063000010041723800077	DEZVOLTAREA UNEI STUPINE CE APARTINE P.F.A. TUZLARU GEORGE	Tuzlaru George Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018	16.06.2020	15.000,00 €
259	PNDR 6/ 6.3	063000010031723800025	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI URSACHE ILIUȚĂ-ADRIAN ÎNTEPRINDERE INDIVIDUALĂ, BABADAG, JUDEȚUL Tulcea	Ursache Iluță-Adrian - Întreprindere Individuală	29.12.2017	14.10.2020	15.000,00 €
260	PNDR 6/ 6.3	063000010031723800022	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI NICHITA MARIAN APICULTURA PFA, JUDEȚUL Tulcea	Nichita Marian Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	25.08.2020	15.000,00 €
261	PNDR 6/ 6.3	063000010021723800013	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI OSIP VASILE APICULTURA PFA, COM. SARICHIŢOI, JUD. Tulcea	Osip Vasile Apicultura Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017	12.11.2019	15.000,00 €
262	PNDR 6/ 6.3	063000010031723800024	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI TUTUJANU COSTEL PFA, COM. JURILOVCA, JUDEȚUL Tulcea	Tutuianu I. Costel - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	05.06.2020	15.000,00 €
263	PNDR 6/ 6.3	063000010041723800089	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE LAZĂR HORICA PFA, COMUNA NICULIȚEL, SAT NICULIȚEL, JUDEȚUL Tulcea	Lazăr Horica - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	14.10.2019	15.000,00 €
264	PNDR 6/ 6.3	063000010011823800053	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE DUDUȚĂ CONSTANTIN PFA, JUILĂ, Tulcea	Duduță Constantin - Persoană Fizică Autorizată	25.02.2019	05.06.2020	15.000,00 €
265	PNDR 6/ 6.3	063000010041723800040	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE BUZATU PETRICA PFA, LUNCĂVIȚA, Tulcea	Buzatu Petrica - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	31.03.2020	15.000,00 €
266	PNDR 6/ 6.3	063000010011823801756	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE NOVAC MIHAELA P.F.A., BABADAG, Tulcea	Novac Mihaela Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019	14.10.2020	15.000,00 €
267	PNDR 6/ 6.3	063000010011823802384	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE ACHIMOV ION PFA, ISACCEA, Tulcea	Achimov Ion - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019	11.11.2020	15.000,00 €
268	PNDR 6/ 6.3	063000010011823804385	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE MANOLACHE GHE. NELU P.F.A., VĂCĂRENI, Tulcea	Manolache Ghe. Nelu	13.03.2019	08.09.2020	15.000,00 €
269	PNDR 6/ 6.3	063000010021823805733	DEZVOLTAREA STUPINEI BACALU IOAN SERVICII PFA	Bacalu Ioan - Persoană Fizică Autorizată	09.05.2019	14.10.2020	15.000,00 €
270	PNDR 6/ 6.3	063000010031723800033	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE POPA CRISTIAN APIS PFA, NICULIȚEL, Tulcea	Popa Cristian Apis - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	29.03.2019	15.000,00 €
271	PNDR 6/ 6.3	063000010041723800073	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE BRĂCĂCEL IONUȚ P.F.A., COM. NICULIȚEL, SAT NICULIȚEL, JUDEȚUL Tulcea	Brăcăcel Ionuț Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	12.11.2019	15.000,00 €
272	PNDR 6/ 6.3	063000010041723800045	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE PETCU ION APICULTURĂ PFA, JUILĂ, Tulcea	Petcu Ion Apicultură - Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018	11.03.2020	15.000,00 €
273	PNDR 6/ 6.3	063000010031723800028	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CE APARTINE SANDU GHEORGHE LEGUMICULTURA P.F.A.	Sandu Gheorghe Legumicultura Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	03.12.2020	15.000,00 €
274	PNDR 6/ 6.3	063000010021723800010	ȘTEFAN I. STOEAN Î.L. CULTIVAREA LEGUMELOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT LUNCA	Ștefan I. Stoean Întreprindere Individuală	09.10.2017	14.07.2020	15.000,00 €
275	PNDR 6/ 6.3	063000010021723800011	BORNESCU MARIN PFA CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT CAUGAGIA	Bornescu Marin Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	31.08.2020	15.000,00 €
276	PNDR 6/ 6.3	063000010021723800003	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE COMAN N. COSTEL APICULTOR P.F.A., MALCOCI, Tulcea	Coman N. Costel Apicultor Persoană Fizică Autorizată	16.10.2017	25.08.2020	15.000,00 €
277	PNDR 6/ 6.3	063000010031723800016	DEZVOLTAREA STUPINEI NECȘOIU AUREL P.F.A., COM. JURILOVCA, JUDEȚUL Tulcea	Necșoiu Aurel Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	14.10.2020	15.000,00 €
278	PNDR 6/ 6.3	063000010021723800002	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI SANDU GABRIELA P.F.A., BABADAG, JUDEȚUL Tulcea	Sandu N. Gabriela - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	28.01.2019	15.000,00 €
279	PNDR 6/ 6.3	063000010031723800023	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE DUMANOVSCI ION P.F.A., LUNCĂVIȚA, Tulcea	Dumanovschi Ion Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	05.06.2020	15.000,00 €
280	PNDR 6/ 6.3	063000010021723800014	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI ȘTEFAN ADRIAN APICULTURA P.F.A., COM. SARICHIŢOI, JUDEȚUL Tulcea	Ștefan Adrian Apicultura Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017	12.12.2019	15.000,00 €
281	PNDR 6/ 6.3	063000010041723800075	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE GRIGORAȘ PETRICA APICULTURA PFA, GRECI, Tulcea	Grigoraș Petrica Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	31.03.2020	15.000,00 €
282	PNDR 6/ 6.3	063000010021823805754	IOSIF AURELIA PFA - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN SATU NOU	Iosif Aurelia - Persoană Fizică Autorizată	23.04.2019	29.01.2021	15.000,00 €



PROGRAM	Avă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila	
283	PNDR	6/ 6.3	06300000021823805734	DEZVOLTAREA FERMEI VASILE MARINACHE, LOCALITATEA NUFĂRU, JUDEȚUL TULCEA	Vasile Marinache - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019	08.09.2020	15.000,00 €
284	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800083	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ CANDACHIA ANTON PFA	Candachia Anton - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	12.12.2019	15.000,00 €
285	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800050	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI ROȘCA C. LIVIU P.F.A.	Roșca C. Liviu - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	31.05.2019	15.000,00 €
286	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800042	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE FURTUNĂ MIRELA P.F.A.	Furtună Mirela Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	04.08.2020	15.000,00 €
287	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800047	DEZVOLTARE FERMA VEGETALĂ MOLDOVEANU NICOLEȚA APICULTURA PFA	Moldoveanu Nicoleta Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	23.02.2018	23.12.2019	15.000,00 €
288	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800044	DEZVOLTARE FERMA VEGETALĂ SLAVITESCU ABEL-LUCIAN PFA	Slavitescu Abel-Lucian - Persoană Fizică Autorizată	01.03.2018	31.08.2020	15.000,00 €
289	PNDR	6/ 6.3	06300000021723800006	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI PASCALE EVDOCHIA PFA, COM. SARICHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Pascale Evdochia - Persoană Fizică Autorizată	15.10.2017	12.11.2019	15.000,00 €
290	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800053	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NICHITA G. NICOLAE APICULTOR PFA, MIHAI BRAVU, TULCEA	Nichita G. Nicolae Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018	11.11.2020	15.000,00 €
291	PNDR	6/ 6.3	06300000011821400617	DEZVOLTAREA STUPINEI API-AURAS S.R.L.	S.C. Api - Auras S.R.L.	13.03.2019	28.12.2020	15.000,00 €
292	PNDR	6/ 6.3	06300000021823806519	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ MURGOCI N MARCELA PFA	Murgoci N Marcela - Persoană Fizică	25.04.2019	31.03.2020	15.000,00 €
293	PNDR	6/ 6.3	06300000011821404460	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI TUCA ADRIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ	Tuca Adriana - Întreprindere Individuală	13.03.2019	09.04.2020	15.000,00 €
294	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800038	MODERNIZAREA STUPINEI MOCANU D. VASILE APICULTOR PFA	Mocanu D. Vasile Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	28.02.2019	15.000,00 €
295	PNDR	6/ 6.3	06300000031723800027	DEZVOLTAREA STUPINEI RADU GEORGE MĂDĂLIN PFA, COM. SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Radu George-Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	08.09.2020	15.000,00 €
296	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800056	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI HAGIU MARIANA, JUDEȚUL TULCEA	Hagiu Mariana Coafor - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	30.12.2019	15.000,00 €
297	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800046	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PRICOP GHEORGHE COMERT P.F.A., SAT LUNCA, COM. CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Pricop Gheorghe Comerț - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	14.07.2020	15.000,00 €
298	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800085	DEZVOLTARE FERMĂ APICOLĂ BACIU D. ADRIAN PFA	Baciu D. Adrian - Persoană Fizică Autorizată	03.04.2018	31.03.2020	15.000,00 €
299	PNDR	6/ 6.3	06300000011821405833	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI SC INFINIT ABSOLUT SRL ÎN SAT CORBU, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	S.C. Infnit Absolut S.R.L.	13.03.2019	16.06.2020	15.000,00 €
300	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800090	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ CARPOV G. ION PFA	Carпов G. Ion - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018	05.06.2020	15.000,00 €
301	PNDR	6/ 6.3	06300000011821405838	DEZVOLTAREA STUPINEI DRĂGUȚ AURAS-FLAVIUS PFA	Drăguț Auras-Flavius - Persoană Fizică Autorizată	19.02.2019	14.12.2020	15.000,00 €
302	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800052	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ALECSANDRU G. MARCEL APICULTOR PFA, LUNCĂVIȚA, TULCEA	Alecsandru G. Marcel Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	05.06.2020	15.000,00 €
303	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800091	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE SUHOV GRIGORIE PFA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Suhov Grigorie - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018	28.08.2019	15.000,00 €
304	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800041	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GINGHINĂ CĂTĂLIN APIS PFA, SAT TELIȚA, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Ginghină Cătălin Apis - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	28.12.2020	15.000,00 €
305	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800087	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ION VASILE PFA, COMUNA JIȚILA, JUDEȚUL TULCEA	Ion Vasile - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	30.09.2019	15.000,00 €
306	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800078	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ MOROEANU F. MITIȚĂ PFA	Moroeanu F. Mitiță - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	12.12.2019	15.000,00 €
307	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800092	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE CHELTUIANU GHEORGHE PFA, LOCALITATEA BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Celtuianu Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	11.10.2019	15.000,00 €
308	PNDR	6/ 6.3	06300000041723800039	MODERNIZAREA STUPINEI TATU S. ION PFA	Tatu S. Ion - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	30.01.2020	15.000,00 €
309	PNDR	6/ 6.3	06300000021823806508	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PINDIC AURELIA PFA, SAT PĂTLĂGEANCA COM. CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Pindic Aurelia - Persoană Fizică Autorizată	11.05.2019	28.12.2020	15.000,00 €
310	PNDR	6/ 6.3	06300000021823806277	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ȘTEFAN ROMICĂ-GABRIEL PFA, SAT GORGOVA, COM. MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Ștefan Romică Gabriel - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	28.12.2020	15.000,00 €

PROGRAM	Avă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
311	PNDR 6/ 6.3	06300010051823806696	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ PINTILIE CONSTANTIN APICULTURA PFA	PINTILIE CONSTANTIN APICULTURA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019	28.12.2020	15.000,00 €
312	PNDR 6/ 6.3	06300010051823806703	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE MANOLACHE LILIANA LEGUMICULTURA PFA	MANOLACHE LILIANA LEGUMICULTURA PFA	21.06.2019	15.10.2020	15.000,00 €
313	PNDR 6/ 6.3	06300010041823806660	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE VISAŢ D VALENTIN PFA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Visan D Valentin - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019	28.12.2020	15.000,00 €
314	PNDR 6/ 6.3	06300010031823806624	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IRIMIA LAURENȚIU APICULTURA PFA, SAT POȘTA, COM. FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Irimia Laurențiu Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019	14.12.2020	15.000,00 €
315	PNDR 6/ 6.3	06300010031821406568	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DIN COMUNA SĂCELE, SAT TRAIAN, JUDEȚUL CONȚANȚA	Rosca S. Gabriela Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	30.05.2019	14.12.2020	15.000,00 €
316	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806558	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BERCEA VALENTIN PFA	Bercea Valentin - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019	11.11.2020	15.000,00 €
317	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806556	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MIHAI ȚIȚUS I.F., MACIN, TULCEA	Mihai Țitus Întreprindere Familială	07.05.2019	29.01.2021	15.000,00 €
318	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806553	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE RUSU NELU ZOOTEHNIE PFA, VISTERNĂ, TULCEA	Rusu Nelu Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019	03.12.2020	15.000,00 €
319	PNDR 6/ 6.3	06300010051823806694	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE OPREA C. GHEORGHE PFA	OPREA C. GHEORGHE PFA	13.07.2019	29.01.2021	15.000,00 €
320	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806516	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ BÎRLĂDEANU C. IONEL PFA	Bîrlădeanu C. Ionel - Persoană Fizică Autorizată	17.05.2019	12.10.2020	15.000,00 €
321	PNDR 6/ 6.3	06300010051823806693	DEZVOLTARE FERMA APICOLĂ ENACHE DENIS GEORGIAN PFA	ENACHE DENIS GEORGIAN PFA	28.06.2019	11.11.2020	15.000,00 €
322	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806506	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ SOARE NECULAI PFA	Soare Neculai - Persoană Fizică Autorizată	17.04.2019	31.03.2020	15.000,00 €
323	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806505	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ PARASCHIV NICOLAI PFA	Paraschiv Nicolai - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	30.04.2020	15.000,00 €
324	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806502	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ MALACU V IONEL PFA	Malacu V Ionel - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	14.10.2020	15.000,00 €
325	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806489	DEZVOLTAREA FERMEI JIPA D. MIHAELA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Jipa D. Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	11.11.2020	15.000,00 €
326	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806475	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE MIREUȚĂ GEORGETA P.F.A.	Mireuță Georgeta Persoană Fizică Autorizată	16.05.2019	28.12.2020	15.000,00 €
327	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806473	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DĂUCEANU GABRIEL PFA, NICULITEI, TULCEA	Dăuceanu Gabriel - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019	29.01.2021	15.000,00 €
328	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806447	FRUȚĂ VASILE PFA - FERMĂ VEGETALĂ ÎN SAT LUNCA	Fruță Vasile Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	08.09.2020	15.000,00 €
329	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806376	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI BUCURLESCU ALINA PFA, COM. SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Bucurlescu Alina - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	12.10.2020	15.000,00 €
330	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806375	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VERGETALE "DIMA"	Dima A. Cosmin - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019	11.11.2020	15.000,00 €
331	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806552	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BURCIU C. LILIANA P.F.A., SĂLCIOARA, TULCEA	Burciu C. Liliana Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019	29.01.2021	15.000,00 €
332	PNDR 6/ 6.3	06300010031823806646	DEZVOLTAREA STUPINEI MILITARU M, DRAGOȘI PFA	MILITARU M, DRAGOȘI PFA	14.06.2019	14.10.2020	15.000,00 €
333	PNDR 6/ 6.3	06300010051823806681	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI ȚOȚA EMILIA-CLAUDIA	ȚOȚA EMILIA-CLAUDIA P.F.A.	28.06.2019	03.12.2020	15.000,00 €
334	PNDR 6/ 6.3	06300010051823806675	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI RUSE ZOICA	RUSE ZOICA P.F.A.	14.06.2019	04.03.2021	15.000,00 €
335	PNDR 6/ 6.3	06300010021823805735	DEZVOLTAREA FERMEI CARP ȘTEFAN, LOCALITATEA BEȘTEPE, JUDEȚUL TULCEA	Carp Ștefan - Persoană Fizică Autorizată	05.06.2019	11.11.2020	15.000,00 €
336	PNDR 6/ 6.3	06300010021823805738	DEZVOLTAREA STUPINEI DUDUȚĂ SÂNDEL PFA	Duduță Sândel - Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019	25.08.2020	15.000,00 €
337	PNDR 6/ 6.3	06300010051823806667	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI CIOCAN MARIN	CIOCAN H. MARIN P.F.A	28.06.2019	29.01.2021	15.000,00 €
338	PNDR 6/ 6.3	06300010051823806666	PFA GULA STERE - FERMA ZOOTEHNICA ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	GULA STERE PERSONA FIZICA AUTORIZATA	27.07.2019	12.10.2020	15.000,00 €
339	PNDR 6/ 6.3	06300010041823806664	FERMA VEGETALA GHERGHE V, ION LEGUMICULTOR PFA LOC. VACARENI JUD. TULCEA	GHERGHE V, ION LEGUMICULTOR PFA	14.06.2019	03.12.2020	15.000,00 €
340	PNDR 6/ 6.3	06300010041823806658	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE OLTEANU N, MARCEL PFA NICULITEI TULCEA	OLTEANU N, MARCEL PFA	28.06.2019	28.12.2020	15.000,00 €
341	PNDR 6/ 6.3	06300010041823806656	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE NEAGU TEODOR ÎNȚEPRINDERE FAMILIALA	NEAGU P,TEODOR ÎNȚEPRINDERE FAMILIALA	12.06.2019	08.09.2020	15.000,00 €
342	PNDR 6/ 6.3	06300010021823805752	BALLASCH DOINA-IULIA - FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT BAI	Ballasch Doina-Iulia - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019	12.10.2020	15.000,00 €



PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă	
343	PNDR	6/ 6.3	06300010031823806649	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA EXPLOATATIEI APICOLE LAZARENCU LUCIAN PFA	LAZARENCU LUCIAN PFA	05.06.2019	29.01.2021	15.000,00 €
344	PNDR	6/ 6.3	06300010041823806659	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE STAN GABRIELA-STELA Î.I., MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUD. TULCEA	Stan Gabriela-Stela Întreprindere Individuală	06.06.2019	11.11.2020	15.000,00 €
345	PNDR	6/ 6.3	06300010031823806645	DEZVOLTAREA FERMEI COSTEA I., TINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	COSTEA I., TINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019	11.11.2020	15.000,00 €
346	PNDR	6/ 6.3	06300010031823806644	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE GOOD JOB CONSTRUCT SRL LOCALITATEA TULCEA JUDETUL TULCEA	GOOD JOB CONSTRUCT SRL	05.06.2019	04.03.2021	15.000,00 €
347	PNDR	6/ 6.3	06300010031823806643	DEZVOLTAEA EXPLOATATIEI APICOLE LIVINSCHI ILIE CRISTIAN PFA LOCALITATEA TULCEA JUDETUL TULCEA	LIVINSCHI ILIE CRISTIAN PFA	21.06.2019	15.10.2020	15.000,00 €
348	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806559	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA EXPLOATATIEI CUZUB DRAGOS PFA	CUZUB DRAGOS PFA	03.06.2019	12.10.2020	15.000,00 €
349	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806554	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE POIDA V., ANDREI PFA CEATALCHIOI TULCEA	POIDA V., ANDREI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	06.06.2019	15.02.2021	15.000,00 €
350	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806415	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE MONEA G. IULIANA PFA VACARENI TULCEA	MONEA G. IULIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	14.06.2019	08.09.2020	15.000,00 €
351	PNDR	6/ 6.3	06300010021723800004	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE VOINEA NICU API PFA, SĂLCIOARA, TULCEA	Voinea Nicu API Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	11.03.2020	15.000,00 €
352	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800094	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE DAMIAN IONEL VIOREL PFA, LOCALITATEA TULCEA, JUDETUL TULCEA	Damian Ionel Viorel - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	30.07.2019	15.000,00 €
353	PNDR	6/ 6.3	06300010051823806685	DEZVOLTAREA EXPLOTATIEI APICOLE JECU MARCELA PFACOMUNA NICULITEL SAT NICULITEL, JUDETUL TULCEA	JECU MARCELA PFA	21.06.2019	15.10.2020	15.000,00 €
354	PNDR	6/ 6.3	06300010041823806652	ANDREI GEORGE AGRO P.F.A. - ÎNFIINTARE FERMA AGRICOLA IN SAT LUNCA	ANDREI GEORGE AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	24.06.2019	03.12.2020	15.000,00 €
355	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800084	DEZVOLTARE EXPLOATAŢIE APICOLĂ GENTEMIR DANIEL PFA	Gentemir Daniel - Persoană Fizică Autorizată	03.04.2018	30.12.2019	15.000,00 €
356	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805750	ROIBU VASILE API PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN LOC. BABADAG	Roibu Vasile API - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019	15.10.2020	15.000,00 €
357	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805749	PATAȘIA D. VASILE PFA - ÎNFIINTARE FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT CĂMENA	Patașia D. Vasile - Persoană Fizică Autorizată	23.04.2019	14.10.2020	15.000,00 €
358	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805748	NAUN V. STELICĂ PFA - FERMĂ VEGETALĂ ÎN SAT CĂMENA	Naun V. Stelică - Persoană Fizică Autorizată	18.04.2019	14.10.2020	15.000,00 €
359	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805753	PFA CURMEI CORNELIA-MARIANA - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN LOCALITATEA BABADAG	Curmei Cornelia-Mariana - Persoană Fizică Autorizată	04.06.2019	12.10.2020	15.000,00 €
360	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805968	FERMA APICOLĂ TOMA G. MARIA-MIHAELA PFA LOC. SĂLCIOARA, JUD. TULCEA	Toma G. Maria-Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019	14.12.2020	15.000,00 €
361	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800088	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI BURUIANĂ ȘTEFAN AGRO P.F.A.	Buruiană Ștefan Agro - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	11.11.2020	15.000,00 €
362	PNDR	6/ 6.3	06300010031723800031	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE IORGA T. NICOLEȚA SERVICII P.F.A., NICULITEL, TULCEA	Iorga T. Nicoleta Servicii Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	29.03.2019	15.000,00 €
363	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805978	FERMA APICOLĂ BĂJENARU IONUȚ-MĂDĂLIN PFA LOC. SĂLCIOARA, JUD. TULCEA	Băjenaru Ionuț-Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	04.06.2019	14.10.2020	15.000,00 €
364	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800086	DEZVOLTARE FERMĂ MICĂ BARZEANU COSTEL PFA	Barzeanu Costei - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	15.02.2021	15.000,00 €
365	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805981	DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI PETROF ANCUȚA PFA, COM. FRECĂȚEI, JUDETUL TULCEA	Petrof Ancuța - Persoană Fizică Autorizată	11.05.2019	04.03.2021	15.000,00 €
366	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805741	DEZVOLTAREA STUPINEI SIMINISCHI VALENTIN PFA	Siminichi Valentin - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019	11.11.2020	15.000,00 €
367	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800081	DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI GRIGORAȘ DORINA-IULIANA PFA	Grigoraș Dorina-Iuliana - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	12.10.2020	15.000,00 €
368	PNDR	6/ 6.3	06300010041823806665	FERMA ZOOTEHNICĂ MOGOS TUDORIȚA ÎF LOC. VĂCĂRENI, JUD. TULCEA	Mogos Tudorița - Întreprindere Familială	06.06.2019	03.12.2020	15.000,00 €
369	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800079	DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI CERGĂU ȘTEFAN Î.I.	Cergău Ștefan Întreprindere Individuală	05.03.2018	14.12.2020	15.000,00 €
370	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806113	DEZVOLTAREA EXPLOATAŢIEI APICOLE PÎRÎU M. NICU PFA, MURIGHIOL, TULCEA	Pîrîu M. Nicu - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019	04.08.2020	15.000,00 €



PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu, proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila	
371	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806168	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DALCARAN GHEORGHE PFA, COM. NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Dalcaran Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	16.05.2019	28.12.2020	15.000,00 €
372	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805970	FERMA APICOLĂ LOMU AUREL PFA LOC. SĂLCIOARA, JUD. TULCEA	Lomu Aurel - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019	03.12.2020	15.000,00 €
373	PNDR	6/ 6.4	06400010011723800032	OUTSIDE CLUB	Munih S.R.L.	05.02.2018	13.02.2019	47.597,00 €
374	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800019	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE A FIRMEI S.C. AGRIDAS INTERCOM PRIN ACHIZIȚIA UNEI LINII DE BRICHETARE	Agřidas Intercom S.R.L.	21.06.2018	12.06.2019	188.564,00 €
375	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800039	CONSTRUIRE AGROPENSUNE P+1, DOUĂ ANEXE, PISCINĂ, ÎMPREJMUIRE	S.C. Trip To Nature S.R.L.	20.06.2018	03.12.2020	199.522,00 €
376	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800029	SERVICII DE COLECTARE A DEȘEURILOR ȘI GUNOIULUI MENAJER	Balasa Dorin - Persoană Fizică Autorizată	07.06.2018	30.07.2019	199.980,00 €
377	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R010011723800018	MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	09.02.2018	28.12.2020	981.528,00 €
378	PNDR	19.2	19402094011623818322	STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL RAZIM	Asociația Heracleea SIT, reprezentant Parteneriat Asociația Grupul de Acțiune Locală RAZIM	25.11.2016	25.11.2023	2.878.415,31 €
379	PNDR	19.2	19401039011623818313	STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ(SDL) GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA	Asociația Grup de Acțiune Locală DOBROGEA de NORD Tulcea	09.11.2016	09.11.2023	2.816.151,52 €
380	PNDR	19.2	19401153011623818298	STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI GAL OAMENII DELTEI	Parteneriatul Grupului de Acțiune Locală OAMENII DELTEI	09.11.2016	09.11.2023	3.061.138,38 €
381	PNDR	19.2	19402019011623818310	STRATEGIA DE DEZVOLTARE A GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ DELTA DUNĂRII	Asociația Grupului de Acțiune Locală DELTA DUNĂRII	09.11.2016	09.11.2023	2.233.784,00 €
382	PNDR	19.2	19402051011621418300	STRATEGIA DE DEZVOLTARE A GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ HISTRIA - RAZIM - HAMANGIA	Asociația Grupului de Acțiune Locală HISTRIA-RAZIM-HAMANGIA	25.11.2016	25.11.2023	2.000.571,79 €
383	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0100217238000025	MODERNIZARE FERMA VEGETALĂ ȘOSEAUA AGIGHIOL KM 8	Litrin Radu-Mihai - Persoană Fizică Autorizată	17.10.2018	14.05.2021	247.160,00 €
384	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0100217238000036	CONSTRUIRE FNC	Liuta Izabela Persoană Fizică Autorizată	05.02.2018	22.03.2021	1.526.447,00 €
385	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0100217238000035	CONSTRUIRE ȘI DOTARE SERĂ DE LEGUME	S.C. Aldo Estleg SRL	14.05.2018	23.07.2021	1.985.149,00 €
386	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0100217238000085	MODERNIZAREA FERMEI AGRICOLE	Zibileanu Lucia - Persoană Fizică Autorizată	07.06.2018	07.08.2020	229.664,00 €
387	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0100217238000038	MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ (ACHIZIȚIE MAȘINI ȘI UTILAJE AGRICOLE) SPAȚIU PROCESARE MICRO FNC	Sandru Alexandru-Ciprian - Întreprindere Individuală	10.05.2018	09.08.2020	995.031,00 €
388	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0100217214000040	MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ (ACHIZIȚIE MAȘINI ȘI UTILAJE AGRICOLE, SPAȚIU PROCESARE MICRO FNC)	Drăgoi Eugen - Persoană Fizică Autorizată	22.08.2018	05.07.2021	347.039,00 €
389	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0100217238000117	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE POPA ANCA AGRİ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DIN COMUNA VĂCĂRENI, SAT VĂCĂRENI, JUDEȚUL TULCEA	Popa Anca Agrİ Persoană Fizică Autorizată	04.06.2018	31.12.2020	134.284,00 €
390	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0100217238000055	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU MONTAREA FERMEI	Mocanu Victor Iulian - Persoană Fizică Autorizată	19.07.2018	05.06.2020	162.955,00 €
391	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0100217238000028	CONSTRUIRE UNITATE AGROINDUSTRIALĂ	Cohin Cătălin Gabriel - Persoană Fizică Autorizată	28.12.2017	31.05.2021	993.111,00 €
392	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0100217238000029	CONSTRUIRE SPAȚII DE PROCESARE ȘI CONDIȚIONARE LEGUME	S.C. Minerva Infocons S.R.L.	15.02.2018	04.06.2020	913.068,00 €
393	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0100217238000021	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII EXPLOATAȚIEI	S.C. Rosiprod S.R.L.	22.12.2017	09.08.2021	414.169,00 €
394	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	0410A0100217238000126	CONSTRUIRE ÎNGRĂȘĂTORIE TĂURĂȘI, RAMPĂ DE GUNOI ȘI ÎMPREJMUIRE	Berescu Floriana Geta P.F.A.	09.05.2019	02.07.2021	375.074,00 €
395	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	0410A0100217214000129	ÎNFINȚARE FERMĂ AVICOLĂ CREȘTERE ÎN SISTEM INTENSIV	PETRE COSTEL PFA	04.05.2020	20.12.2020	1.331.236,00 €
396	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	0410A0100417238000134	ACHIZIȚII UTILAJE AGRICOLE PENTRU FERMA HANCERENCO FLORENTINA P.F.A.	Hancerenco Florentina Persoană Fizică Autorizată	26.09.2018	19.07.2020	107.970,00 €
397	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	0410A0000118238000354	CONSTRUIRE FERMĂ DE VACI - GRAJD, PLATFORMĂ DE GUNOI, BAZIN DEIECTII, FĂNARE, HALĂ PROCESARE + VESTIARE, SPAȚIU BIROURI + COMERCIALIZARE ȘI PUȚ FORAT	Fantasfarm S.R.L.	03.12.2019	03.12.2022	1.561.543,00 €
398	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	0410A0100417238000133	DEZVOLTAREA FERMEI SADIȚA CARMEN, LĂSTUNI, M. KOGĂLNICEANU	Sadica Carmen - Persoană Fizică Autorizată	23.07.2018	31.12.2020	116.716,00 €



PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
399	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	CONSTRUIRE FERMA BROILERI	S.C. Micadia SRS S.R.L.	22.03.2018	23.04.2021	978.446,00 €
400	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	CONSTRUIRE ȘI MODERNIZARE FERMĂ CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE ANIMALE	Bazbanela Stere - Persoană Fizică Autorizată	14.09.2018	16.11.2019	887.588,00 €
401	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE ANIMALE	Hălăilău Vasile - Întreprindere Individuală	15.02.2019	23.07.2021	1.231.824,00 €
402	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	ÎNFIINȚARE FERMA DE TĂURĂȘI	S.C. Nizicom International S.R.L.	20.08.2018	05.12.2020	914.582,00 €
403	PNDR	4/ 4.1.a	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE ECOLOGICĂ 31,92 HA	Bionut RO SRL	16.05.2018	29.08.2022	569.192,00 €
404	PNDR	4/ 4.1.a	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE ECOLOGICĂ DE ALUN 50,69 HA	Bionut RO SRL	16.05.2018	29.08.2022	567.099,00 €
405	PNDR	4/ 4.1.a	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE ECOLOGICĂ DE ALUN 39,47 HA	Bionut RO SRL	16.05.2018	22.06.2021	599.978,00 €
406	PNDR	4/ 4.1.a	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE NUC	Sizol Manuel Persoană Fizică Autorizată	14.08.2018	14.08.2023	474.245,00 €
407	PNDR	4/ 4.1.a	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE DE MIGDAL, ÎMPREJUMUIRE TEREN, CONSTRUIRE CLĂDIRI ȘI FORARE PUT ÎN SCOP AGRICOL, ÎN COMUNA IURILOVCA, LOCALITATEA SĂLCIOARA, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Real Nucet S.R.L.	19.10.2018	29.08.2022	762.417,00 €
408	PNDR	4/ 4.1.a	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE NUC 2,6 HA ȘI MODERNIZARE EXPLOATAȚIE NUC 3,7 HA EXISTENTĂ, PUT FORAT, ÎMPREJUMUIRE ȘI BAZIN VIDANJABIL	Neculai Gh. Ștefan P.F.A.	28.01.2020	28.01.2023	380.768,00 €
409	PNDR	4/ 4.1.a	ÎNFIINȚARE ȘI MODERNIZARE LIVADĂ DIN LOCALITATEA BAI A	Hălăilău Octavian - Întreprindere Individuală	22.06.2018	19.10.2023	549.829,00 €
410	PNDR	4/ 4.2. agricol	ÎNFIINȚARE LANȚ ALIMENTAR LEGUME: COLECTARE, DEPOZITARE ȘI CONDIȚIONARE	S.C. Transmeteorit S.R.L.	18.04.2018	19.11.2021	965.491,00 €
411	PNDR	4/ 4.2. agricol	MODERNIZARE UNITATE DE PRODUCȚIE	L.T.A. Mondial S.R.L.	10.05.2020	10.05.2023	2.497.230,00 €
412	PNDR	4/ 4.2. agricol	ÎNFIINȚARE CENTRU DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE	Blochem Organics S.R.L.	19.02.2019	17.05.2021	579.751,00 €
413	PNDR	4/ 4.2. agricol	EXTINDERE FABRICĂ DE NUTREȚURI COMBinate ȘI UNITATE DE DEPOZITARE ȘI CONDIȚIONARE CEREALE	S.C. Toilil Company S.R.L.	10.05.2019	10.05.2022	1.853.801,00 €
414	PNDR	4/ 4.2. agricol	ÎNFIINȚARE UNITATE DE ABATORIZARE ȘI PROCESARE CARNE	S.C. Toilil Company S.R.L.	17.05.2018	05.09.2021	2.499.624,00 €
415	PNDR	4/ 4.2. agricol	CONSTRUIRE CENTRU DEPOZITARE ȘI PRELUCRARE PRODUSE AGRICOLE	S.C. Frații Calciu S.R.L. Mahmudia	05.09.2018	27.03.2021	1.925.000,00 €
416	PNDR	4/ 4.2. agricol	FABRICĂ NUTREȚURI PE BAZĂ DE CEREALE ȘI PLANTE FURAJERE	S.C. Deltanav S.A.	27.06.2018	18.04.2021	2.490.000,00 €
417	PNDR	4/ 4.3 agricol	MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATARE, ORAȘ BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Babadag	19.01.2018	18.01.2021	993.396,00 €
418	PNDR	4/ 4.3 agricol	ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII REȚELEI DE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA LUNCAVITA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	17.01.2018	17.01.2021	479.765,00 €
419	PNDR	4/ 4.3 agricol	ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATAȚIILE AGRICOLE DIN ZONA SAON	Orașul Isaccea	17.01.2018	09.02.2021	997.957,00 €
420	PNDR	4/ 4.3 agricol	AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, COMUNA ISTRIA, JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Istria	09.02.2018	19.02.2021	875.929,00 €
421	PNDR	4/ 4.3 irigații	MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAȚII SPP 9 - OUAI DENISTEPE - JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Denistepe	08.02.2018	23.11.2020	999.363,00 €
422	PNDR	4/ 4.3 irigații	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI AEROPORT - ETAPA II	OUAI Aeroport - Mihail Kogălniceanu	21.05.2020	21.05.2023	998.548,00 €
423	PNDR	4/ 4.3 irigații	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI COSTEPE	Organizația Utilizatorilor de apă pentru irigații Costepe	24.01.2020	24.01.2023	997.712,00 €
424	PNDR	4/ 4.3 irigații	REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-2 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE - ETAPA A II-A, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	20.06.2018	20.06.2021	976.749,00 €
425	PNDR	4/ 4.3 irigații	MODERNIZARE SISTEM DE IRIGAȚII - O.U.A.I. AEROPORT - COMUNA MIHAIL KOGĂLNICANU, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Aeroport"	02.02.2018	18.05.2021	999.053,00 €
426	PNDR	4/ 4.3 irigații	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI BABADAG	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații irigații - Babadag	27.05.2020	27.05.2023	999.987,00 €
427	PNDR	4/ 4.3 irigații	MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP MĂCIN, JUD. TULCEA	Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații "Măcin Dunăre"	12.02.2018	23.07.2021	996.875,00 €



PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă
428	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I000041923800134	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAȘI PARALELA 45	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații (OUAȘI) Paralela 45	26.05.2020	993.966,00 €
429	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I0I00031723800006	MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA SISTEMULUI DE IRIGAȚII - OUAȘI HAGILAREA - JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Hagilarea	02.02.2018	995.567,00 €
430	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I0I000317238000002	REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-7 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE - ETAPA A II-A, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	24.07.2018	844.568,00 €
431	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I0I000417238000004	REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-1 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	18.05.2021	981.386,00 €
432	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I00000319238000100	MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP 1 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Organizația Utilizatorilor de apă pentru Irigații Fruninș	10.10.2022	999.455,00 €
433	PNDR	4/ 4.3 silvic	0430F0I00417238000001	MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP I COCOȘ ȘI UP II NICULIȚEL DE LA O.S. NICULIȚEL	R.N.P. Romsilva R.A. - Sucursala Direcția Silvică Tulcea	20.06.2021	945.307,00 €
434	PNDR	4/ 4.3 silvic	0430F0I00417238000002	MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP V TELIȚA DE LA O.S. NICULIȚEL	R.N.P. Romsilva R.A. - Sucursala Direcția Silvică Tulcea	23.07.2021	476.513,00 €
435	PNDR	6/ 6.1	061000I00320238000267	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE DUMITRU G. EMANUEL PFA	DUMITRU G. EMANUEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	50.000,00 €
436	PNDR	6/ 6.1	061000I00817238000252	DEZVOLTARE FERMĂ APIBIO HONEYBEES FARM	Apibio Honeybees Farm S.R.L.	10.05.2018	40.000,00 €
437	PNDR	6/ 6.1	061000I0032021400385	INSTALAREA TANARULUI FERMIER CRINTEA RAZVAN-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	CRINTEA RAZVAN-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	40.000,00 €
438	PNDR	6/ 6.1	061000I00417238000155	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GROSU CONSTANTIN-ALIN P.F.A., BABADAG, TULCEA	Grosu Constantin-Alin Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	40.000,00 €
439	PNDR	6/ 6.1	061000I00320238000262	INFINTAREA ȘI DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE CAPUTA ELENA PFA	CAPUTA ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	40.000,00 €
440	PNDR	6/ 6.1	061000I00320238000266	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE TURLICA SAVA PFA	TURLICĂ SAVA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	40.000,00 €
441	PNDR	6/ 6.1	061000I0032021400384	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GEEA ROXANA-AURELIA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI GEEA ROXANA-AURELIA P.F.A.	GEEA ROXANA-AURELIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	40.000,00 €
442	PNDR	6/ 6.1	061000I00320238000265	INSTALAREA TINEREI BRAVU MARIA LA CONDUCEREA EXPLOATATIEI	BRAVU MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	40.000,00 €
443	PNDR	6/ 6.1	061000I00320238000264	INFINTAREA FERMEI VEGETALE PETCU OANA - CRISTINA PFA	PETCU OANA-CRISTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	40.000,00 €
444	PNDR	6/ 6.1	061000I0032021400383	INSTALAREA TANARULUI FERMIER IGNAT ANDRA-FLORENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	IGNAT ANDRA-FLORENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	40.000,00 €
445	PNDR	6/ 6.1	061000I00220238000100	INSTALAREA TANARULUI FERMIER ENE A FLORINA PFA DIN COMUNA IJILIA SAT GARVAN JUDEȚUL TULCEA	ENE A FLORINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	40.000,00 €
446	PNDR	6/ 6.1	061000I0071723800241	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BUȘU ÎN U.A.T. MIHAIL KOGĂLNICEANU	Busu Dumitru-Mihai - Întreprindere Individuală	04.04.2018	40.000,00 €
447	PNDR	6/ 6.1	061000I00317238000029	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER USURELU PETRU-DANIEL ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA USURELU PETRE-DANIEL P.F.A.	Ușurelu Petru-Daniel Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017	40.000,00 €
448	PNDR	6/ 6.1	061000I00917238000264	ÎNFIINTAREA UNEI FERME AGRICOLE DE CHIRIAC OTILIA ZOOTEHNIE P.F.A. COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Chiriac Florina Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	10.05.2018	40.000,00 €
449	PNDR	6/ 6.1	061000I00817238000250	FERMA ZOOTEHNICĂ BĂRLĂDEANU EMIL PFA	Bărlădeanu Emil - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2018	40.000,00 €
450	PNDR	6/ 6.1	061000I00320238000263	INFINTAREA FERMEI VEGETALE MOCANU MARIA - MIRABELA AGRO PFA	MOCANU MARIA-MIRABELA AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	40.000,00 €
451	PNDR	6/ 6.1	061000I00320238000379	INSTALAREA TANARULUI FERMIER TITU ELENA CA ȘEF AL EXPLOATATIEI AGRICOLE	ȚITU ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	40.000,00 €
452	PNDR	6/ 6.1	061000I00320238000271	INFINTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE BABEI MINODORA -DANIELA PFA	BABEI MINODORA - DANIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	40.000,00 €
453	PNDR	6/ 6.1	061000I00917238000269	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI LUCGEN FAMILY SRL	Lucgen Family S.R.L.	08.05.2018	40.000,00 €
454	PNDR	6/ 6.1	061000I0032021400386	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ROBACIU G. ADRIAN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI ROBACIU G. ADRIAN P.F.A.	ROBACIU G. ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	40.000,00 €
455	PNDR	6/ 6.1	061000I00320238000488	INSTALARE TANAR FERMIEL TUDOR DUMITREL I.I.	TUDOR DUMITREL ÎNTEPRINDERE INDIVIDUALA	15.11.2020	40.000,00 €



PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu de proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila	
456	PNDR	6/ 6.1	06100010032023800270	INFINTAREA FERMEI VEGETALE ZLATE ALEXANDRU DIMITRIE PFA	ZLATE ALEXANDRU - DIMITRIE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
457	PNDR	6/ 6.1	06100010032023800268	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE MACHEI ELENA-ELISABETA PFA	MACHEI ELENA-ELISABETA PFA	15.11.2020	15.11.2023	50.000,00 €
458	PNDR	6/ 6.1	06100010091723800268	ÎNFIINTARE FERMA ZOOTEHNICĂ MĂCIUCĂ ALEXANDRU-MARIAN P.F.A.	Măciucă Alexandru-Marian Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	11.09.2020	40.000,00 €
459	PNDR	6/ 6.2	06200010011721400183	PENSIUNE AGROTURISTICĂ VADU	Vadu Pro Tour SRL	12.10.2017	12.09.2022	70.000,00 €
460	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800083	AGROPENSIUNEA VIȘINA	Chiriță Daniel Fermier Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	12.09.2022	70.000,00 €
461	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800179	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA VIȘINA	Tănase Anton-Ilie PFA	31.08.2017	09.10.2022	70.000,00 €
462	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800011	AGROPENSIUNE SOFIA - TEODORA	Răznoveanu Vasile PFA	09.10.2017	14.12.2022	70.000,00 €
463	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800121	AGROPENSIUNE BIANCA	Voinea Ionela-Lăcrămioara PFA	12.09.2017	12.10.2022	70.000,00 €
464	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800027	ÎNFIINTAREA AGROPENSIUNII BOHACIOC ELENA PFA - ÎN SAT PLOPU, U.A.T. MURIGHIOL, JUDEȚ TULCEA	Bohacioc Elena PFA	12.10.2017	09.10.2022	70.000,00 €
465	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800023	ÎNFIINTAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "IULIANA ȘI CRISTINA" DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Dorache I. Nicolae PFA	14.09.2017	12.10.2022	70.000,00 €
466	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800005	ÎNFIINTAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "DRUMUL VINULUI" DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Cersamba V. Nicolae PFA	12.09.2017	11.10.2020	70.000,00 €
467	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800053	ÎNFIINTAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "HRISTINA" DIN SLAVA RUȘĂ, JUDEȚUL TULCEA	Gurei Hristina Apicultura PFA	13.12.2017	12.06.2022	70.000,00 €
468	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800130	AGROPENSIUNE CABAN	Caban Lavinia PFA	12.09.2017	13.12.2022	70.000,00 €
469	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800112	AGROPENSIUNE CASA ELIA	Spinu Mihaela Agricola PFA	13.12.2017	09.10.2022	70.000,00 €
470	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800118	AGROPENSIUNE CRISTIAN	Dobrea Vanghele PFA	12.09.2017	18.09.2022	70.000,00 €
471	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800082	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA JURILOVCA	Condrat Andrei I.I.	11.10.2017	11.10.2020	70.000,00 €
472	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800014	AGROPENSIUNE CASA VALENTINA	Pascale Valentina PFA	18.09.2017	09.10.2022	70.000,00 €
473	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800034	AGROPENSIUNE DAVID ȘI MARIA	Casian Lucia - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	12.09.2022	70.000,00 €
474	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800037	AGROPENSIUNE ALEXANDRA	Gogoasă D. Ionel PFA	12.09.2017	13.12.2022	70.000,00 €
475	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800119	AGROPENSIUNE CASA DRĂGUȚĂ	Drăguț Stelian PFA	12.09.2017	13.12.2022	70.000,00 €
476	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800170	AGROPENSIUNE DUMITRACHE	Dumitrache Stelian-Ionuț Persoană Fizică Autorizată	14.12.2017	10.07.2023	70.000,00 €
477	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800073	ÎNFIINTAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "DANA" DIN VISTERNA, JUDEȚUL TULCEA	Rusu Nelu Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	16.10.2022	70.000,00 €
478	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800163	ÎNFIINTARE CENTRU REPARAȚII ȘI ÎNȚEȚINERE NAVE ȘI BĂRCI LOC. MAHMUDIA JUDEȚUL TULCEA	Ancoteh Yard S.R.L.	14.12.2017	12.10.2022	50.000,00 €
479	PNDR	6/ 6.2	06200010011823800042	AGROPENSIUNE LA ALICIA	Doncu Valentin PFA	04.06.2019	14.12.2022	70.000,00 €
480	PNDR	6/ 6.2	06200010011823800057	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE TURISTICĂ DE 3* ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Juridelta Sejur S.R.L.	29.05.2019	13.12.2022	70.000,00 €
481	PNDR	6/ 6.2	06200010011823800027	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ FLOPAS HOUSE SRL	Flopas House S.R.L.	07.03.2019	11.10.2022	70.000,00 €
482	PNDR	6/ 6.2	06200010011823800038	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN SAT SABANGIA	Donciu Georgiana Cristina - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2019	12.10.2022	70.000,00 €
483	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800137	AGROPENSIUNE PARADISUL VERDE	Clim D. Daniela PFA	12.09.2017	13.12.2022	70.000,00 €
484	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800140	AGROPENSIUNE PARTIZANI	Staicu Cristian Valentin PFA	14.12.2017	12.11.2023	70.000,00 €
485	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800052	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Temaya Delta S.R.L.	14.12.2017	09.10.2022	70.000,00 €
486	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800065	ACTIVITĂȚI DE PRESTĂRI SERVICII ÎN LOCALITATEA SATU NOU, JUDEȚUL TULCEA	Pavel Pavel-Ionuț PFA	12.10.2017	12.09.2022	50.000,00 €
487	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800009	PENSIUNE AGROTURISTICĂ STUPINA	Butan R. Lucian PFA	14.09.2017	31.12.2023	70.000,00 €
488	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800085	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA CRÎȘAN	Simionov G. Florentina - Persoană Fizică Autorizată	13.12.2017	12.11.2023	70.000,00 €



PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă
489	PNDR	6/ 6.2	ÎNFIINȚARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA CRIȘAN	Iacovici Carmen - Persoană Fizică Autorizată	15.12.2017	22.11.2023	70.000,00 €
490	PNDR	6/ 6.2	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA MILA 23	Munteanu Ciprian-Florin - Persoană Fizică Autorizată	06.08.2018	22.11.2023	70.000,00 €
491	PNDR	6/ 6.2	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA JURILOVCA	Eremia Magda Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	12.11.2023	70.000,00 €
492	PNDR	6/ 6.2	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA SĂLCIOARA	Vlaican I. Claudia-Mariana I.I.	09.10.2017	31.12.2023	70.000,00 €
493	PNDR	6/ 6.2	PLATFORMĂ ONLINE PENTRU PROMOVAREA PRODUCĂTORILOR	Panoramic International SRL	14.12.2017	12.12.2023	50.000,00 €
494	PNDR	6/ 6.2	AGROPENSIUNEA CASA VOINEA	Voinea Nicu API Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	09.10.2022	70.000,00 €
495	PNDR	6/ 6.2	AGROPENSIUNEA ENISALA	Tudor V. Constantin Persoană Fizică Autorizată	21.03.2019	13.12.2022	70.000,00 €
496	PNDR	6/ 6.2	AGROPENSIUNEA BRIZA MĂRII	Cvas Mihaela PFA	12.09.2017	13.12.2022	70.000,00 €
497	PNDR	6/ 6.2	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA IAZURILE, JUDEȚUL Tulcea	Andrei Marian Agro PFA	14.12.2017	30.12.2023	70.000,00 €
498	PNDR	6/ 6.2	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ GRICON BLUE S.R.L.	Gricon Blue S.R.L.	12.10.2017	12.10.2023	70.000,00 €
499	PNDR	6/ 6.2	CONSTRUIRE AGROPENSIUNEA GHEORGHE NESE - VIȘINA	Gheorghe Nese - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	12.09.2022	70.000,00 €
500	PNDR	6/ 6.2	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚ Tulcea	S.C. Est Sted Voyage S.R.L.	13.12.2017	09.10.2022	70.000,00 €
501	PNDR	6/ 6.2	AGROPENSIUNE CASA BATOG	Batog Anghelina Persoană Fizică Autorizată	18.09.2017	12.10.2022	70.000,00 €
502	PNDR	6/ 6.2	AGROPENSIUNEA OLTEANU	Olteanu Ion Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017	31.08.2022	70.000,00 €
503	PNDR	6/ 6.2	AGROPENSIUNEA VILA CRISTINA	Casian Cristina Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017	14.12.2022	70.000,00 €
504	PNDR	6/ 6.2	AGROPENSIUNE ANNEMARY	Babalanu Victor - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	31.12.2023	70.000,00 €
505	PNDR	6/ 6.2	AGROPENSIUNEA RAZELM	Tudor Marius-Răzvan Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	12.09.2022	70.000,00 €
506	PNDR	6/ 6.2	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ LUNCĂVIȚA FERMA ANGLO-NUBIANA S.R.L.	Ferma Anglo-Nubiana SRL	04.09.2017	12.12.2023	70.000,00 €
507	PNDR	6/ 6.2	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "DARIA" DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL Tulcea	Cersamba Daria - Persoană Fizică Autorizată	06.12.2018	12.10.2023	70.000,00 €
508	PNDR	6/ 6.2	ÎNFIINȚARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ TONIDEL BLUE	S.C. Tonidel Blue S.R.L.	13.10.2018	14.12.2022	70.000,00 €
509	PNDR	6/ 6.2	ÎNFIINȚARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL Tulcea	Irod Mihail - Flavius Persoană Fizică Autorizată	27.11.2018	11.10.2020	70.000,00 €
510	PNDR	6/ 6.2	CONSTRUIRE AGROPENSIUNEA DULGHERU P. DUMITRU APICULTOR P.F.A. - AGIGHIOL	Dulgheru P. Dumitru Apicultor Persoană Fizică Autorizată	13.12.2017	20.12.2023	70.000,00 €
511	PNDR	6/ 6.2	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "MARIANA" DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL Tulcea	Dauceanu Mariana - Persoană Fizică Autorizată	12.10.2018	02.09.2022	70.000,00 €
512	PNDR	6/ 6.2	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII VISTERINEANU BOGDAN IOAN PFA	Visterineanu Bogdan Ioan - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2018	31.12.2023	70.000,00 €
513	PNDR	6/ 6.2	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "ALEXE" DIN SARICHIOI, JUDEȚUL Tulcea	Conon Alexe Agro - Persoană Fizică Autorizată	12.02.2019	12.09.2020	70.000,00 €
514	PNDR	6/ 6.2	ÎNFIINȚAREA AGROPENSIUNII DANUBE DAWN, ÎN SAȚ DUNĂVĂȚU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚ Tulcea	S.C. Danube Dawn SRL	12.12.2018	12.06.2022	70.000,00 €
515	PNDR	6/ 6.2	CASA MAMAIA PAȘA, UN EXEMPLU DE DEZVOLTARE A TURISMULUI RURAL SUSTENABIL ÎN DELTA DUNĂRII	S.C. Casa Mamaia Pașa S.R.L.	12.02.2019	12.09.2022	70.000,00 €
516	PNDR	6/ 6.2	DIVERSIFICAREA PRIN SERVICII A ACTIVITĂȚII FIRMEI DAIAND GRAPES FARM	Daland Grapes Farm SRL	15.10.2018	13.12.2022	70.000,00 €
517	PNDR	6/ 6.2	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA SARINASUF, JUDEȚUL Tulcea	Sigsarinasuf S.R.L.	27.12.2018	12.09.2022	70.000,00 €
518	PNDR	6/ 6.2	AGROPENSIUNEA CASA UNCU	Uncu V. Sorin Persoană Fizică Autorizată	20.12.2018	10.07.2023	70.000,00 €
519	PNDR	6/ 6.2	AGROPENSIUNE MARA	Grigoraș Paul-Aurelian - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2018	12.06.2022	70.000,00 €
520	PNDR	6/ 6.2	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE "TEO ȘI VASI" ȘI BAZIN VIDANIABIL	Listrat Adela - Persoană Fizică Autorizată	12.10.2018	12.10.2022	70.000,00 €
521	PNDR	6/ 6.2	CONSTRUIRE ȘI DOTARE AGROPENSIUNE	S.C. ID Consult Expert Danube S.R.L.	12.10.2018	27.12.2023	70.000,00 €



PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă
522	PNDR 6/ 6.2	062000010011823800029	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ STOIAN D. MARCELA P.F.A.	Stoian D. Marcela Persoană Fizică Autorizată	15.10.2018	09.10.2022	70.000,00 €
523	PNDR 6/ 6.3	063000010021923802937	RAICIU NICEA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Raiciu Nicea I.F. - Fermă vegetală	02.09.2020	02.09.2023	15.000,00 €
524	PNDR 6/ 6.3	063000010021823806524	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI ȘERBAN DANIELA-PARASCHIVA PFA, SAT MINERI COM. SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Șerban Daniela-Paraschiva - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	13.10.2019	15.000,00 €
525	PNDR 6/ 6.3	063000010041821406662	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI LEGUMICOLE TRĂȘCĂ ANIȘOARA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, DIN COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Trăscă Anișoara Întreprindere Individuală	29.05.2019	13.10.2020	15.000,00 €
526	PNDR 6/ 6.3	063000010021923803304	RAZNOVEANU L. ELENA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea exploatației agricole Raznoveanu L. Elena I.F., Niculițel, Tulcea	24.08.2020	24.08.2023	15.000,00 €
527	PNDR 6/ 6.3	063000010021923803230	SAVA MARIUS APICULTURA I.F.	Dezvoltarea exploatației apicole Sava Marius Apicultură IF, Jijila, Tulcea	19.08.2020	19.08.2023	15.000,00 €
528	PNDR 6/ 6.3	063000010021923803082	ȚIGĂNUȘ CRISTINA - MIHAELA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea fermei Țigănuș Cristina - Mihaela Întreprindere Familială, Localitatea Parcheș, județul Tulcea	22.08.2020	22.08.2023	15.000,00 €
529	PNDR 6/ 6.3	063000010021923803004	ROMULESCU C. VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Ferma Natural - Kogălniceanu	23.08.2020	23.08.2023	15.000,00 €
530	PNDR 6/ 6.3	063000010021823805755	DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE APARTINÂND LUI ALEXE M. MIHAIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, ÎN LOCALITATEA DUNĂVĂȚU DE SUS, JUDEȚUL TULCEA	Alexe M. Mihail - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	27.09.2021	15.000,00 €
531	PNDR 6/ 6.3	063000010021923803063	TRUTESCU GABRIELA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea și modernizarea exploatației apicole Trutescu Gabriela IF	24.06.2020	24.06.2023	15.000,00 €
532	PNDR 6/ 6.3	063000010021823806485	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ENE P. GABRIEL P.F.A., LUNCA, TULCEA	Ene P. Gabriel Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	13.03.2021	15.000,00 €
533	PNDR 6/ 6.3	063000010021823806480	DEZVOLTAREA FERMEI MICI SAMOIILĂ GHE. NICOLAE	Samoiilă Ghe. Nicolae Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019	22.11.2020	15.000,00 €
534	PNDR 6/ 6.3	063000010021823806474	DEZVOLTAREA STUPINEI RADASCHIN I. NELU P.F.A., COMUNA CRIȘAN, SAT MILA 23, JUDEȚUL TULCEA	Radaschin I. Nelu Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019	13.03.2021	15.000,00 €
535	PNDR 6/ 6.3	063000010021823806469	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI VOICU ANETA PFA	Voicu Aneta - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019	19.02.2022	15.000,00 €
536	PNDR 6/ 6.3	063000010021823806455	IULIU S. GHEORGHE PFA - ÎNFIINTARE FERMA VEGETALĂ ÎN SAT PANDURU FERMA VEGETALĂ TUDOR TOADER FERMIER Î.I.	Iuliu S. Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	22.11.2020	15.000,00 €
537	PNDR 6/ 6.3	063000010021823806416	FERMA VEGETALĂ TUDOR TOADER FERMIER Î.I.	Tudor Toader Fermier - Întreprindere Individuală	16.04.2019	13.12.2021	15.000,00 €
538	PNDR 6/ 6.3	063000010021823806045	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DESPINA STOIAN NECULAI PFA, SAT NICULIȚEL, COM. NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Despina Stoian Neculai - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019	27.12.2021	15.000,00 €
539	PNDR 6/ 6.3	063000010011923802405	FURTUNA C. FLORIAN - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea exploatației apicole Furtuna C. Florian IF, Babadag, Tulcea	14.05.2020	14.05.2023	15.000,00 €
540	PNDR 6/ 6.3	063000010021823805751	RAFTI ELY PFA - FERMĂ DE LEGUME ȘI CEREALE ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Rafti Ely - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019	27.12.2020	15.000,00 €
541	PNDR 6/ 6.3	063000010021823806169	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GURADETCHI ROMEO PFA, SAT MIHAIL KOGĂLNICEANU, COM. MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	Guradetchi Romeo - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	14.06.2021	15.000,00 €
542	PNDR 6/ 6.3	063000010041823806650	CHIRITA SANDEL PFA - ÎNFIINTARE FERMA VEGETALA IN SAT BAIA	CHIRITA SANDEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	05.06.2019	27.12.2019	15.000,00 €
543	PNDR 6/ 6.3	063000010051823806680	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE AVRAM PETRICA PFA JIJILA TULCEA	AVRAM PETRICĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	28.06.2019	20.12.2021	15.000,00 €
544	PNDR 6/ 6.3	063000010051823806678	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE VOROVENCI NICUSOR-LAURENTIU PFA MIHAIL KOGALNICEANU TULCEA	VOROVENCI NICUSOR-LAURENTIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.06.2019	27.12.2021	15.000,00 €
545	PNDR 6/ 6.3	063000010051823806672	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI NEDERU MARIANA P.F.A. COM. JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA	NEDERU MARIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019	12.11.2020	15.000,00 €
546	PNDR 6/ 6.3	063000010051823806671	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI MELCESCU MARIN P.F.A. COM. JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA	MELCESCU MARIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019	18.02.2021	15.000,00 €
547	PNDR 6/ 6.3	063000010021823805736	DEZVOLTAREA STUPINEI HOLOȘTENCU MĂDĂLIN PFA	Holoștencu Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	20.12.2021	15.000,00 €



PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă
548 PNDR	6/ 6.3	063000i00051823806670	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI GHEBA VICTOR-FLORIN PFA	GHEBA VICTOR-FLORIN PFA	27.07.2019	02.04.2021	15.000,00 €
549 PNDR	6/ 6.3	063000i0011923802534	BILEA N. LENUȚA - ÎNȚEPRINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea exploatației apicole Bilea N. Lenuța, Jijila, Tulcea	12.05.2020	12.05.2023	15.000,00 €
550 PNDR	6/ 6.3	063000i000518221406700	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE VLADESCU ADRIANA PFA LOC. CORBU JUD. CONSTANTA	VLADESCU ADRIANA PFA AUTORIZATA	05.07.2019	27.12.2021	15.000,00 €
551 PNDR	6/ 6.3	063000i00051823806687	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE IORDACHE V MIRELA PFA COMUNA NICULITEL SAT NICULITEL JUDEȚUL TULCEA	IORDACHE V. MIRELA PFA AUTORIZATA	21.06.2019	20.12.2021	15.000,00 €
552 PNDR	6/ 6.3	063000i00031823806647	FERMA VEGETALĂ "PE MALUL DUNĂRII"	MOROZOV MARIUS CORNEL ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALA	06.06.2019	02.03.2021	15.000,00 €
553 PNDR	6/ 6.3	063000i00031823806642	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI RUSU G., ION PFA COM, JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA	RUSU G, ION PFA AUTORIZATA	21.06.2019	12.11.2020	15.000,00 €
554 PNDR	6/ 6.3	063000i00031823806613	FERMA VEGETALA POPESCU ION AGRO PFA LOC, VACARENI JUD, TULCEA	POPESCU ION AGRO PFA	06.06.2019	12.01.2021	15.000,00 €
555 PNDR	6/ 6.3	063000i00031823806588	FERMA VEGETALA	STAN NICULAE AGRO PFA AUTORIZATA	12.06.2019	20.12.2020	15.000,00 €
556 PNDR	6/ 6.3	063000i00031823806578	GRIGORAS A, VASILE PFA ÎNȚINTARE FERMA VEGETALA IN SAT ZEBIL	GRIGORAS A, VASILE PFA AUTORIZATA	06.06.2019	27.12.2019	15.000,00 €
557 PNDR	6/ 6.3	063000i00213806555	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI DARMINA DORU PFA COM, JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA	DARMINA DORU PFA AUTORIZATA	06.06.2019	27.12.2020	15.000,00 €
558 PNDR	6/ 6.3	063000i00051823806669	DEZVOLTARE FERMA VEGETALA BABUSCA IORDANA PFA	BABUȘCĂ IORDANA PFA	02.07.2019	07.03.2021	15.000,00 €
559 PNDR	6/ 6.3	063000i00051823806702	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE DULGHERU	DULGHERU P. DUMITRU APICULTOR PFA AUTORIZATA	27.07.2019	12.09.2021	15.000,00 €
560 PNDR	6/ 6.3	063000i0011923801863	ANTON D. IONELA RAMONA - ÎNȚEPRINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea exploatației apicole Anton D. Ionela-Ramona IF, localitatea Babadag, județul Tulcea	20.05.2020	20.05.2023	15.000,00 €
561 PNDR	6/ 6.3	063000i0011923802404	PIRVU IULIAN AGROPLANT - ÎNȚEPRINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea exploatației vegetale "Pirvu"	14.05.2020	14.05.2023	15.000,00 €
562 PNDR	6/ 6.3	063000i0011923801688	DINU COSTEL APICULTOR - ÎNȚEPRINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea exploatației apicole Dinu Costel Apicultor	14.05.2020	14.05.2023	15.000,00 €
563 PNDR	6/ 6.3	063000i0011923801318	PANAITE A. MARIAN ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ	Dezvoltarea exploatației apicole Panaite A. Marian IF, Babadag, Tulcea	14.05.2020	14.05.2023	15.000,00 €
564 PNDR	6/ 6.3	063000i0011923801280	CARTUNA S. MIHAIL - ÎNȚEPRINDERE FAMILIALĂ	Ferma agricolă Cartuna Mihail Întreprindere Familială	19.05.2020	15.05.2023	15.000,00 €
565 PNDR	6/ 6.3	063000i0011921401934	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI HERDEAN I. IOAN ÎNȚEPRINDERE FAMILIALĂ ÎN SAT ISTRIA COMUNA ISTRIA JUDEȚUL CONSTANTA	Herdean I. Ioan Întreprindere Familială	16.05.2020	15.05.2023	15.000,00 €
566 PNDR	6/ 6.3	063000i00051823806682	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE CHIRU IORDAN PFA SAT LUNCA COMUNA CEAMURLIA DE JOS JUDEȚUL TULCEA.	CHIRU IORDAN PFA	28.06.2019	12.11.2021	15.000,00 €
567 PNDR	6/ 6.3	063000i00051823806701	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI AGRICOLE SIMION S. DUMITRU PFA SATU-NOU COMUNA MIHAI BRAVU JUDEȚUL TULCEA	SIMION S. DUMITRU P.F.A	14.06.2019	12.09.2021	15.000,00 €
568 PNDR	6/ 6.3	063000i00051823806683	FERMA MIXTA TOMA V. PETRICA FERMIER PFA	TOMA V. PETRICA FERMIER PFA	14.06.2019	15.05.2022	15.000,00 €
569 PNDR	6/ 6.3	063000i0021723800012	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI AGRICOLE PLEȘCA NICOLAE AGRO P.F.A., SABANGIA, TULCEA	Pleşca Nicolae Agro Persoană Fizică Autorizată	08.12.2017	07.03.2021	15.000,00 €
570 PNDR	6/ 6.3	063000i00051823806691	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI TRATEANU GABRIEL PFA	TRATEANU GABRIEL PFA AUTORIZATA	22.10.2019	20.12.2020	15.000,00 €
571 PNDR	6/ 6.3	063000i00051823806698	SPRIJIN PENTRU FERMA DE DIMENSIUNI MICI HAINAGIU BARBU	HAINAGIU BARBU P.F.A	21.06.2019	27.12.2021	15.000,00 €
572 PNDR	6/ 6.3	063000i00051823806692	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI BIBICA- STELUTA	S.C. BIBICA-STELUTA S.R.L.	28.06.2019	27.12.2020	15.000,00 €
573 PNDR	6/ 6.3	063000i00051823806689	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI LEOPEA GHEORGHE	LEOPEA GHEORGHE PFA	12.07.2019	20.12.2021	15.000,00 €
574 PNDR	6/ 6.3	063000i00051823806688	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MIXTE PETCU IORDAN PFA	PETCU IORDAN PFA	14.06.2019	25.04.2022	15.000,00 €
575 PNDR	6/ 6.3	063000i0011923802521	PINTILIE MARIA - ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ	Ferma Apicolă Pintilie Maria IF, loc. Zebil, jud. Tulcea	21.05.2020	21.05.2023	15.000,00 €



PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă
576	PNDR 6/ 6.3	0630001000518223806699	FERMA VEGETALA IN VISTERNA	PUIU REMUS PFA	27.07.2019	25.04.2022	15.000,00 €
577	PNDR 6/ 6.3	063000100031723800021	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE SAMOSCHI D. EMIL P.F.A., MURIGHIOL, TULCEA	Samoschi D. Emil Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	28.06.2022	11.250,00 €
578	PNDR 6/ 6.3	0630001000218223806557	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MITU PAUL PFA, LUNCAVITA, TULCEA	Mitu Paul - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	02.03.2021	15.000,00 €
579	PNDR 6/ 6.3	0630001000218223806503	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ BABUSCA NICOLAE PFA	Babuscă Nicolae - Persoană Fizică Autorizată	30.05.2019	03.03.2021	15.000,00 €
580	PNDR 6/ 6.3	063000100118223803583	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ANENI ȘTEFAN P.F.A., BABADAG, TULCEA	Aneni Ștefan Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019	27.12.2021	15.000,00 €
581	PNDR 6/ 6.3	063000100118223802755	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NICOARĂ MARIAN PFA, BABADAG, TULCEA	Nicoară Marian - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019	12.09.2021	15.000,00 €
582	PNDR 6/ 6.3	063000100118223801748	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PANAITA A. GHEORGHE P.F.A., BABADAG, TULCEA	Panaite A. Gheorghe Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019	12.09.2020	15.000,00 €
583	PNDR 6/ 6.3	0630001000218221406276	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI DRĂGUȚ A. EMIL P.F.A., COM. CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Drăguț A. Emil Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	27.12.2021	15.000,00 €
584	PNDR 6/ 6.3	063000100119223801666	TURTOI D. NIGHIAR - NERMAN ÎNȚEPINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea exploatației apicole Turtoi D. Nighiar-Nerman f.f., Baccea, Tulcea	15.05.2020	15.05.2023	15.000,00 €
585	PNDR 6/ 6.4	0640001000217238000023	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Danube Delta Villa S.R.L.	03.09.2018	03.09.2021	185.017,00 €
586	PNDR 6/ 6.4	0640001000217238000012	EDIFICARE: AGROPENSIUNE BIBANU	Sidorov Andrei-Eduard Persoană Fizică Autorizată	19.10.2018	09.07.2022	182.715,00 €
587	PNDR 6/ 6.4	0640001001182238000026	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ, ANEXE ȘI ÎMPREJMUIRE	Arhire Laurențiu-Cristian - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019	12.09.2021	197.031,00 €
588	PNDR 6/ 6.4	064000100021721400027	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1E+M, AMENAJARE AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, LOCALITATEA CORBU, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Trașcă Anisoara Întreprindere Individuală	07.08.2018	09.07.2022	163.044,00 €
589	PNDR 6/ 6.4	0640001000217238000025	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	S.C. Gorgova Traditional S.R.L.	27.07.2018	06.08.2021	195.554,00 €
590	PNDR 6/ 6.4	0640001000217238000033	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Mavis Universal S.R.L.	30.08.2018	04.09.2021	199.658,00 €
591	PNDR 6/ 6.4	0640001000117238000006	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN COMUNA BAIJA, JUD. TULCEA	Ștefan Camelia-Lăcrămioara PFA	20.02.2018	20.06.2021	197.312,00 €
592	PNDR 6/ 6.4	0640001000217238000016	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Ion F. Andrei-Cătălin Persoană Fizică Autorizată	06.08.2018	20.08.2021	181.825,00 €
593	PNDR 6/ 6.4	06400010001182238000021	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+M	REAL EXPERT CONSULT SRL	28.06.2019	12.09.2021	193.599,00 €
594	PNDR 6/ 6.4	06400010001182238000002	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ CU 8 CAMERE CAZARE P+E SI ÎMPREJMUIRE STRADALA	SC IZORA TUR SRL	05.06.2019	26.03.2021	199.019,00 €
595	PNDR 6/ 6.4	0640001000217238000024	CONSTRUIRE PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ - LOCALITATEA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Monida Smart S.R.L.	04.09.2018	12.11.2021	146.615,00 €
596	PNDR 6/ 6.4	0640001000217238000042	CONSTRUIRE ȘI DOTARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Pescarul Murighiolean S.R.L.	31.05.2018	26.03.2021	198.819,00 €
597	PNDR 6/ 6.4	0640001000217238000053	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE	Șapera Mariana Servicii Persoană Fizică Autorizată	13.08.2018	22.11.2021	195.039,00 €
598	PNDR 6/ 6.4	0640001000217238000015	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ + ÎMPREJMUIRE ÎN LOCALITATEA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Sevmar Agreement S.R.L.	10.08.2018	27.12.2021	199.639,00 €
599	PNDR 6/ 6.4	0640001000217238000047	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Egreta Albastră - Societate cu Răspundere Limitată	06.08.2018	09.08.2021	180.817,00 €
600	PNDR 6/ 6.4	0640001001182238000012	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ SI PISCINA IN SATUL DUNĂVĂȚU DE JOS	MICU-LUCINELA SRL	25.06.2019	22.11.2021	198.334,00 €
601	PNDR 6/ 6.4	0640001000217238000044	ÎNFIINTARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Mofini S.R.L.	27.12.2018	05.06.2021	199.998,00 €
602	PNDR 6/ 6.4	0640001000217238000037	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Stanciu Adrian Agro - Persoană Fizică Autorizată	03.09.2018	10.08.2021	198.900,00 €
603	PNDR 6/ 6.4	0640001000217238000040	PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ ÎN LOCALITATEA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	Uzby Rock Metal S.R.L.	21.12.2018	07.08.2021	197.593,00 €
604	PNDR 6/ 6.4	0640001000217238000043	COSNTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Nacu C. Gabriel-Costel Persoană Fizică Autorizată	07.08.2018	21.12.2021	197.395,00 €



Titlu de proiect



Beneficiar

Data de încesere a proiectului

Data de finalizare a proiectului

Valoare eligibila

PROGRAM Axă prioritară

SMIS

Titlu de proiect

Beneficiar

Data de încesere a proiectului

Data de finalizare a proiectului

Valoare eligibila

605	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800010	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+M, AMENAJARE AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN	Dulgheru D. Nicolae Persoană Fizică Autorizată	05.06.2018	27.12.2021	199.884,00 €
606	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800049	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ LA S.C. CRAMA PIVNIȚELE NICULIȚEL S.R.L.	S.C. Crama Pivnițele Niculițel S.R.L.	07.08.2018	09.07.2022	196.783,00 €
607	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800041	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+M, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE	S.C. Perla Verde a Deltei S.R.L.	20.08.2018	05.06.2021	194.386,00 €
608	PNDR	6/ 6.4	06400010011721400003	CONSTRUIRE STRUCTURĂ DE CAZARE TURISTICĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE INDIVIDUALĂ	Rotaru Daniel Valentin Întreprindere Individuală	02.05.2018	05.06.2021	198.705,00 €
609	PNDR	6/ 6.4	06400010021721400009	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1 E ȘI ÎMPREJMUIRE	R.S.T. Agroturism 2016 S.R.L.	05.07.2018	06.11.2021	197.239,00 €
610	PNDR	6/ 6.4	06400010011823800016	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ANEXĂ PISCINĂ ȘI AMENAJARE PARCARE	POPARTENE HOLDINGS SRL	30.09.2019	05.06.2021	199.935,00 €
611	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800038	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE "LA CUPLU CĂLĂTOR", ÎMPREJMUIRE, FOIȘOR ȘI SPAȚIU DE AGREMENT	Milicom SRL	04.09.2018	21.06.2020	199.998,00 €
612	PNDR	6/ 6.4	06400010011823800010	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA MURIGHIOL COMUNA MURIGHIOL JUDEȚUL TULCEA	CHIRILĂ IONUȚ CRISTIAN PFA	17.09.2019	31.05.2021	199.917,00 €
613	PNDR	6/ 6.4	06400010011823800009	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ȘI ÎMPREJMUIRE	TAISIA DELTA RESIDENCE S.R.L.	12.09.2019	05.06.2021	199.999,00 €
614	PNDR	6/ 6.4	06400010011823800007	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	AVISAN S.R.L.	15.12.2020	31.12.2023	199.064,00 €
615	PNDR	6/ 6.4	06400010011823800004	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	LAGUNA RAZELIM SRL	03.02.2020	16.05.2021	173.124,00 €
616	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800028	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ CĂLĂRUL ROȘU	Califarul Roșu S.R.L.	14.11.2018	06.08.2021	191.501,00 €
617	PNDR	6/ 6.4	06400010011723800001	CONSTRUIRE COMPLEX AGREMENT - PENSIUNEA KARYNA	Karyna Com S.R.L.	19.12.2017	10.08.2021	184.253,00 €
618	PNDR	6/ 6.4	06400010011823800029	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ, ROGERSIA	ROGERSIA SRL	01.04.2020	27.12.2021	196.897,00 €
619	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800052	PENSIUNE AGROTURISTICĂ PENTRU CAZARE, CU FOSĂ ȘI ÎMPREJMUIRE "UZLINA DELTA RESORT"	Uzlina Delta Resort S.R.L.	27.08.2018	07.08.2021	197.154,00 €
620	PNDR	6/ 6.4	06400010011823800024	SPAȚIU DE CAMPARE "SALIX ALBA"	Timeclock S.R.L.	29.01.2020	19.12.2022	199.186,00 €
621	PNDR	6/ 6.4	06400010011821400018	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Berechet Constantin - Persoană Fizică Autorizată	30.09.2019	05.06.2021	199.999,00 €
622	PNDR	6/ 6.4	06400010011823800003	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 ȘI ÎMPREJMUIRE	GENERAL REPAIR SRL	14.10.2019	09.07.2022	199.752,00 €
623	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800011	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1	S.C. Rodamia Family S.R.L.	09.08.2018	12.07.2021	195.003,00 €
624	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800008	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Bionut RO S.R.L.	18.07.2018	10.08.2021	199.838,00 €
625	PNDR	6/ 6.4	06400010011823800017	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ - DELTA CID BOATS	S.C. Deltacid Boats Club S.R.L.	20.05.2019	12.11.2021	199.604,00 €
626	PNDR	6/ 6.4	06400010011823800006	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	S.C. Reina Trees S.R.L.	15.04.2019	05.02.2020	199.462,00 €
627	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800054	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ "LIVADA LUI CEZAR" ÎN CATALOI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Evin Audentz S.R.L.	22.08.2018	31.05.2021	199.107,00 €
628	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800051	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ "LAGUNA NUFERILOR"	Donose Vlad Andrei - Întreprindere Individuală	25.07.2018	23.08.2021	194.660,00 €
629	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010041723800048	EXTINDERE SURSĂ APĂ ÎN COMUNA LUNCĂVIȚA JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI PUBLICE DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncăvița	02.05.2018	02.05.2021	1.279.978,00 €
630	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010011723800004	MODERNIZARE SISTEM DE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JUȚLA, SAT JUȚLA, JUDEȚUL TULCEA ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE A EFUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JUȚLA, SATUL JUȚLA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jijila	16.02.2018	16.02.2021	1.211.462,00 €
631	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010041723800040	MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ VALEA NUCĂRILOR ȘI IAZURILE ȘI SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE SATELE VALEA NUCĂRILOR ȘI IAZURILE - ETAPA I	Comuna Valea Nucărilor	14.09.2018	14.09.2021	1.319.487,00 €
632	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010041723800044	EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ȘI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Murighiol	28.08.2018	28.08.2021	1.422.302,00 €
633	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010041723800036	CANALIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI MODERNIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA BAIA, JUD. TULCEA	Comuna Baia	06.09.2018	23.04.2021	1.499.131,00 €
634	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010041723800045	MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI PUBLICE DE APĂ ȘI ÎNFIINȚARE A REȚELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Frecăței	13.08.2018	16.02.2021	1.791.419,00 €



PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu, proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila	
635	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010021723800012	EXTINDERE ȘI MODERNIZARE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MAHMUDIA	Comuna Mahmudia	10.04.2018	09.12.2022	713.758,00 €
636	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010031923800009	EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA NICULITEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculitel	30.12.2019	13.08.2021	1.243.805,00 €
637	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010031723800021	CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, STATIE DE EPURARE ȘI AMENAJARE CALE DE ACCES SPRE STATIA DE EPURARE, LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	23.04.2018	23.04.2021	999.999,00 €
638	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010031923800006	EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI REȚEA DE CANALIZARE COMUNA GRECI JUDEȚUL TULCEA - FAZA II	Comuna Greci	09.12.2019	06.09.2021	1.498.201,00 €
639	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A010021721400009	ÎNFIINȚARE SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA SINOE, COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Mihai Viteazu	30.08.2018	18.07.2022	1.491.901,00 €
640	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E010021723800006	ÎNFIINȚARE-CONSTRUIRE AFTERSCHOOL ȘI SPAȚIU DE JOACĂ ÎN COMUNA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	26.03.2018	26.03.2021	361.628,00 €
641	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E010021723800010	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚ TULCEA	Comuna Somova	07.03.2018	07.03.2021	249.499,00 €
642	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E010021921400002	ÎNFIINȚARE AFTER SCHOOL ÎN COMUNA CORBU JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Corbu	18.12.2019	30.12.2022	277.175,00 €
643	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E010011721400014	MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA NR. 2, COMUNA CORBU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Corbu	23.04.2018	21.03.2021	226.610,00 €
644	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E010031923800005	ÎNFIINȚARE SI DOTARE GRADINIȚA LOCALITATEA MURIGHIOL COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Murighiol	26.09.2019	23.04.2021	333.902,00 €
645	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E010031723800033	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU	Comuna Mihai Bravu	21.03.2018	30.12.2022	194.727,00 €
646	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E010031923800007	REALIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN SAT CATALOI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Frecăței	30.12.2019	30.12.2022	415.021,00 €
647	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E010011723800019	MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC SIMION LEONESCU DIN LOCALITATEA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	09.02.2018	09.02.2021	495.136,00 €
648	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E010041723800047	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA VĂCĂRENI, IUD. TULCEA	Comuna Văcăreni	13.04.2018	16.02.2021	264.588,00 €
649	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R010031723800024	MODERNIZARE STRĂZI COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihail Kogălniceanu	07.09.2018	08.07.2021	999.674,00 €
650	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R010031923800008	MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA BAIJA JUDEȚUL TULCEA	Comuna Baia	04.03.2020	11.10.2022	1.000.000,00 €
651	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R010011721400015	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CORBU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Corbu	24.04.2018	10.08.2021	998.752,00 €
652	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R010031723800023	REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULITEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculitel	23.07.2018	23.07.2021	1.000.000,00 €
653	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R010031723800031	MODERNIZARE DRUM LETEA - C.A. ROSETTI, COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	05.12.2018	03.04.2023	972.697,00 €
654	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R010031723800034	MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SAT PĂTLĂGEANCA, COM. CEATALCHIOI, IUD. TULCEA	Comuna Ceatalchioi	03.09.2018	03.09.2021	995.105,00 €
655	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R010031723800022	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Slava Cercheză	24.05.2018	24.05.2021	999.994,00 €
656	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R010031723800025	MODERNIZARE DRUMURI COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	10.08.2018	15.01.2021	998.491,00 €
657	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R010011723800003	MODERNIZARE STRĂZI, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Greci	15.01.2018	23.07.2021	992.227,00 €
658	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R010041723800037	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA VALEA NUCARILOR	Comuna Valea Nucarilor	14.08.2018	14.08.2021	990.533,00 €
659	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R010031723800027	MODERNIZARE STRĂZI TRONSON II	Comuna Chilia Veche	15.06.2018	15.06.2021	1.000.000,00 €
660	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R010031721400032	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Mihai Viteazu	21.06.2018	11.03.2023	992.971,00 €
661	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R010021723800005	MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	26.03.2018	26.03.2021	998.716,00 €
662	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R010041723800049	MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA SMIRDAN, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Smârdan	15.06.2018	15.06.2021	169.757,00 €



PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă
663 PNDR	7/1.2 rutier	0720R0I00411723800038	MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA VĂCĂRENI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Văcăreni	05.10.2018	05.10.2021	999.504,00 €
664 PNDR	7/1.2 rutier	0720R0I00111723800017	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE ÎN COMUNA MAHIMUDIA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mahimudia	15.12.2017	18.05.2021	944.340,00 €
665 PNDR	7/1.2 rutier	0720R0I000319238000004	MODERNIZAREA TRONSONULUI AFERENT DC7 CRIȘAN-CARAORMAN	Comuna Crișan	11.03.2020	10.06.2021	998.730,00 €
666 PNDR	7/1.2 rutier	0720R0I000319238000003	MODERNIZAREA PRIN ASFALTARE A STRĂZILOR DIN COMUNA I.C. BRĂȚIANU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna I.C. Brățianu	11.10.2019	21.06.2021	995.179,00 €
667 PNDR	7/1.2 rutier	0720R0I002117238000008	REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceamurlia de Jos	23.03.2018	04.05.2021	925.746,00 €
668 PNDR	7/1.2 rutier	0720R0I002117238000020	MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIILĂ, COMUNA JIILĂ, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIILĂ, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jiilă	05.03.2018	15.03.2021	1.000.000,00 €
669 PNDR	7/1.2 rutier	0720R0I004117238000043	ASFALTARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA SARICHIOL	Comuna Sarichiol	21.08.2018	24.08.2021	1.000.000,00 €
670 PNDR	7/1.2 rutier	0720R0I004117238000046	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ, INTRAVILANE, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Frecăței	04.05.2018	10.08.2021	957.677,00 €
671 PNDR	7/1.2 rutier	0720R0I002117238000007	MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE BEȘTEPE ȘI BĂLTENII DE SUS	Comuna Beștepe	05.03.2018	05.03.2021	1.000.000,00 €
672 PNDR	7/1.2 rutier	0720R0I004117238000035	STRĂZI COMUNA NUFĂRU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Nufăru	10.08.2018	05.03.2021	971.118,00 €
673 PNDR	7/1.2 rutier	0720R0I004117238000039	MODERNIZARE STRĂZI LOCALITATEA MURIGHIOL, COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Murighiol	03.09.2018	24.05.2021	965.190,00 €
674 PNDR	7/1.2 rutier	0720R0I003117238000030	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA PARDINA	Comuna Pardina	18.05.2018	15.02.2021	997.469,00 €
675 PNDR	7/1.2 rutier	0720R0I002117238000013	MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL	Comuna Mihai Bravu	21.03.2018	15.01.2021	845.612,00 €
676 PNDR	7/1.2 rutier	0720R0I002117238000011	ASFALTARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	26.03.2018	26.03.2021	998.608,00 €
677 PNDR	7/1.6	0760C0I004117238000013	REABILITARE, MODERNIZARE EXTINDERE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL DIN LOCALITATEA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Slava Cercheză	16.05.2018	08.02.2023	311.212,00 €
678 PNDR	7/1.6	0760C0I00319238000009	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	17.03.2020	18.05.2023	394.337,00 €
679 PNDR	7/1.6	0760C0I000319238000005	MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA LUNCĂVIȚA	Comuna Luncavița	09.03.2020	09.03.2023	478.973,00 €
680 PNDR	7/1.6	0760C0I0003117238000006	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT SATU NOU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	16.05.2018	06.07.2023	229.087,00 €
681 PNDR	7/1.6	0760C0I004117238000010	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL CEATALCHIOI, COM. CEATALCHIOI, JUD. TULCEA	Comuna Ceatalchioi	28.08.2018	19.05.2021	419.915,00 €
682 PNDR	7/1.6	0760C0I000319238000006	MODERNIZARE RENOVARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL JIILĂ	Comuna Jiilă	29.01.2020	11.02.2023	320.659,00 €
683 PNDR	7/1.6	0760C0I000319238000003	CONSOLIDARE REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL COMUNA SARICHIOL JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sarichiol	27.02.2020	30.12.2022	473.253,00 €
684 PNDR	7/1.6	0760C0I000319238000013	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN SATUL LUNCA, COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUD. TULCEA	Comuna Ceamurlia de Jos	21.07.2020	21.05.2021	479.194,00 €
685 PNDR	7/1.6	0760C0I0003117238000003	REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	21.05.2018	03.09.2023	500.000,00 €
686 PNDR	7/1.6	0760C0I000319238000011	REABILITARE MODERNIZARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL SARINASUF	Comuna Murighiol	11.02.2020	16.05.2021	267.786,00 €
687 PNDR	7/1.6	0760C0I004117238000012	MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL	Comuna C.A. Rosetti	05.12.2018	17.07.2021	313.229,00 €
688 PNDR	7/1.6	0760C0I004117238000011	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL	Comuna Văcăreni	18.05.2018	27.06.2021	298.268,00 €
689 PNDR	7/1.6	0760C0I000319238000008	MODERNIZARE RENOVARE CAMIN CULTURAL CAUGAGIA COMUNA BAI	Comuna Baia	04.05.2020	17.05.2021	248.038,00 €
690 PNDR	7/1.6	0760C0I000319238000004	PASTRAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN COMUNA GRECI	Comuna Greci	08.04.2020	16.05.2021	76.390,00 €
691 PNDR	7/1.6	0760C0I000319214000002	DOTARE CAMIN CULTURAL IN SATUL VADU COMUNA CORBU JUDEȚUL CONSTANTA	Comuna Corbu	04.03.2020	08.04.2023	32.125,00 €
692 PNDR	7/1.6	0760C0I0003117238000008	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT MIHAI BRAVU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	16.05.2018	11.02.2023	247.368,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu, proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila	
693	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0041723800014	REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA CAMENA, COMUNA BAIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Baia	17.07.2018	26.06.2021	163.325,00 €
694	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031723800005	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	29.05.2018	29.01.2023	261.802,00 €
695	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031921400001	DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA CORBU JUDEȚUL CONSTANTA	Comuna Corbu	01.04.2020	12.06.2021	160.247,00 €
696	PNDR	7/ 7.6	0760P0I0041723800009	RESTAURARE ȘI MODERNIZARE IMOBIL "ATELIERE" DIN ANSAMBLUL "MĂNĂȘTIREA CELIC DERE"	Mănăstirea Celic Dere	27.06.2018	16.05.2021	193.616,00 €
697	PNDR	7/ 7.6	0760P0I0031723800007	LUCRĂRI DE RESTAURARE (...) LA BISERICA MĂNĂȘTIRII CU HRAMUL "ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI" DE LA MĂNĂȘTIREA SAON	Mănăstirea Saon	26.06.2018	28.08.2021	163.816,00 €
698	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031723800001	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA SLAVA RUSĂ, COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Slava Cercheză	12.06.2018	21.05.2021	284.333,00 €
699	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031723800002	REABILITARE MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA MINERI, COMUNA SOMOVA	Comuna Somova	17.05.2018	04.05.2023	359.464,00 €
700	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800012	MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA MALIUC JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	06.07.2020	14.05.2021	274.741,00 €
701	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800010	REABILITARE MODERNIZARE EXTINDERE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SALCIOARA COMUNA JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	16.04.2020	29.05.2021	217.172,00 €
702	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800007	MODERNIZARE RENOVARE CĂMIN CULTURAL CEAMURLIA DE SUS COMUNA BAIȚA	Comuna Baia	18.05.2020	06.07.2023	373.247,00 €
703	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031723800004	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL LOCALITATEA PANDURU, COMUNA BAIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Baia	14.05.2018	11.02.2023	263.662,00 €
704	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	0410A0I0041723800132	LA STUPI - MODERNIZARE EXPLOATATIE	Chirilă Pavel Apicultură Persoană Fizică Autorizată	04.10.2018		141.071,00 €
705	PNDR	4/ 4.1.a	041A00I0051723800009	ÎNFIINTARE LIVADĂ CIREȘ, SERĂ CĂPȘUNI, IRIGAȚIE ȘI ANEXA A EXPLOATATIEI AGRICOLE	Ștefan I. Ghiziliă - Întreprindere Individuală	23.08.2018		535.708,00 €
706	PNDR	4/ 4.1.a	041A00I0041721400005	CONSTRUIRE SERĂ ÎN LOCALITATEA VADU	Vadu Sera S.R.L.	29.10.2018		299.998,00 €
707	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420C0I0081723800005	INVESTIȚIE ÎNȚĂLĂ PE SUB-MĂSURA 4.2 PRIVIND ÎNFIINTAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE DE FĂINURI DE CALITATE SUPERIOARĂ ȘI BIO, PRIN UTILIZAREA DE ECHIPAMENTE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ LA SC LIDAS SRL	Lidas S.R.L.	14.09.2018		2.500.000,00 €
708	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800025	ÎNFIINTARE AGROPENSIUNE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Ciuvat Alexandru-Liviu Persoană Fizică Autorizată	19.09.2017		70.000,00 €
709	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800015	AGROPENSIUNEA CASA DOBRE VASILE	Dobre V. Vasile PFA	14.09.2017		70.000,00 €
710	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800017	AGROPENSIUNE VILA ALBINUȚA	Mocanu Marius Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	14.09.2017		70.000,00 €
711	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800022	ÎNFIINTAREA PENSIUNE AGROTURISTICĂ DIN MATERIALE TRADIȚIONALE ÎN SAT LETEA, COM. C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Casa Pădurea Letea S.R.L.	11.07.2018		199.953,00 €
712	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800014	CONSTRUCȚIE AGROPENSIUNE	S.C. Conacul Lia S.R.L.	06.11.2018		141.195,00 €
TOTAL PNDR(712 proiecte):								153.362.008,00 €

POAT

1	POAT	AP 1 / OS 1.1/A1.1.2	116755	ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII MECANISMULUI ITI DIN PERSPECTIVA SIDD(OD) ȘI A STRUCTURII ADI-ITI DELTA DUNĂRII LA NIVEL EXECUTIV ȘI PARTENERIAL	ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ITI DELTA DUNARII	01.01.2016	31.12.2018	8.042.212,21 lei
2	POAT	AP 1 / OS 1.1/A1.1.2	124560	ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU SUSTINEREA ACȚIUNILOR CE CONTRIBUIE LA REALIZAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE DIN CADRUL STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII(SIDD)	ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ITI DELTA DUNARII	01.01.2019	31.12.2023	19.357.096,86 lei



PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă
TOTAL POAT(2 proiecte):							27.399.309,07 lei

POC

1 POC	AP 1/Actiunea 1.2.1/PI 1.B/OS 1.3	121915	EXTINDEREA CAPACITĂȚII CDI A S.C. LIDAS S.R.L. ÎN SCOPUL INOVĂRII PROCESELOR PRELIMINARE ÎN PANIFICAȚIA INDUSTRIALĂ PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI, ACCESIBILITĂȚII ȘI OPTIMIZĂRII NUTRIȚIONALE A PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE-PATISERIE	Lidas S.R.L.	26.06.2020	26.05.2023	14.890.760,40 lei
2 POC	AP 1/Actiunea 1.2.1/PI 1.B/OS 1.3	121884	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII INOVATIVE A SC AD NET MARKET MEDIA PRIN INVESTIȚII INITIALE DE INOVARE ÎN SCOPUL REALIZĂRII UNEI PLATFORME TEHNOLOGICE SMARTDELTA, ÎN CADRUL UNEI UNITĂȚI NOU ÎNFIINȚATE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR CD ÎN COLABORARE EFECTIVĂ	Ad Net Market Media (INVITE SYSTEMS SRL)	25.06.2020	25.06.2023	20.778.852,01 lei
3 POC	AP 2/PI 2a/OS 2.1	126651	REALIZAREA REȚELOR DE INTERNET ÎN BANDĂ LARGĂ ÎN JUDEȚELE TULCEA ȘI BRĂILA	Elemico Plus S.R.L.	04.01.2019	04.10.2021	4.116.921,34 lei
4 POC	AP 2/PI 2c/OS 2.4	130181	PLATFORMĂ DIGITALĂ CU RESURSE EDUCATIONALE DESCHISE (EDULIB) (BIBLIOTECA VIRTUALĂ)	Agencia de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare	10.09.2019	13.11.2021	141.452,22 lei
5 POC	AP 2/PI 2c/OS 2.4	114367	E-CULTURA; BIBLIOTECA DIGITALĂ A ROMÂNIEI	Ministerul Culturii și Identității Naționale	13.07.2018	12.07.2021	2.292.544,00 lei
6 POC	AP 2/PI 2c/OS 2.4	123312	PLATFORMA NATIONALA INTEGRATĂ – WIRELESS CAMPUS	Agencia de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare	04.11.2018	13.11.2021	605.961,24 lei
TOTAL POC(6 proiecte):							42.826.491,21 lei

POCA

1 POCA	AP 2/11i/2.1	119289	DEZVOLTAREA CALITĂȚII SERVICIILOR ÎN ADMINISTRATIA PUBLICĂ LOCALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	20.06.2018	20.04.2020	383.816,23 lei
2 POCA	AP 2/11i/2.2	118717	DEZVOLTAREA UNEI CULTURI PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE	MUNICIPIUL TULCEA	21.08.2018	21.12.2019	261.953,59 lei
3 POCA	AP 1	129717	ÎMBUNĂTĂȚIREA CADRULUI DE FUNDAMENTARE ȘI EVALUARE A POLITICILOR PUBLICE DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ	MDRAP - Directia dezvoltare regionala	17.10.2019	16.04.2022	542.000,00 lei
4 POCA	AP 2/11i/2.1	129688	SOLUȚII ADMINISTRATIVE MODERNE - DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE PROCEDURI ȘI MECANISME SIMPLIFICATE ÎN SPRIJINUL CETĂȚENILOR ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	29.05.2019	29.05.2021	3.122.981,86 lei
TOTAL POCA(4 proiecte):							4.310.751,68 lei

POCU

1 POCU	3.1 - 3.6	125759	SUNT OKUPAT - MASURI PERSONALIZATE SI INTEGRATE PENTRU CREȘTEREA OCUPĂRII SOMERILOR SI A PERSOANELOR INACTIVE, A PERSOANELOR DIN MEDIUL RURAL SI A CETĂȚENILOR ROMANI APARTINAND MINORITATI ROMA DE PE TERITORIUL ITI DELTA DUNARII	INTRATEST S.A.	15.02.2019	31.12.2020	3.041.685,53 lei
2 POCU	3.1 - 3.6	126311	OCUPARE SUSTENABILĂ A FORȚEI DE MUNCĂ PRIN PROGRAME DE FORMARE INDIVIDUALIZATE DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA "NOUL VAL"/CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI STUDII EUROPENE SRL	18.02.2019	17.08.2021	2.478.449,55 lei
3 POCU	3.12	127851	FORMINOV; ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJAȚII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	Patronatul întreprinderilor mici și mijlocii Tulcea	16.10.2019	15.04.2021	4.570.957,26 lei
4 POCU	4.12 - 4.14	129309	ÎNȚOTDEAUNA ÎN FAMILIE - PROIECT PENTRU REDUCEREA INSTITUȚIONALIZĂRII, A RISCULUI DE SEPARARE ȘI PENTRU ASIGURAREA SERVICIILOR DE RECUPERARE DE PROXIMITATE COPILOR DIN JUDEȚUL TULCEA	FUNDATIA SERA ROMANIA	26.06.2020	25.10.2022	5.954.978,99 lei



PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă
5	POCU 4.2	125895	MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA MARGINALIZATĂ DIN UAT BESTEPE M.I.R.S.E.S.)	ASOCIAȚIA "ÎNAPOI LA MUNCĂ"	13.02.2019	12.05.2022	13 359 014,84 lei
6	POCU 4.2	125272	C.R.I.S. - CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINDE!	ASOCIAȚIA PENTRU FORMARE, EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE EUROFED	20.05.2019	02.07.2022	13 844 282,01 lei
7	POCU 4.2	125671	RE START NEPTUN - DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ	MUNICIPIUL Tulcea	20.05.2019	19.05.2022	12 798 500,47 lei
8	POCU 4.2	125672	SERVICII INTEGRATE PENTRU VIITOR	MUNICIPIUL Tulcea	20.05.2019	19.05.2022	12 799 825,13 lei
9	POCU 4.4	130758	SUNTEM AICI - AMBULANȚA SOCIALĂ	DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ Tulcea	22.04.2020	21.04.2023	2 321 572,34 lei
10	POCU 4.4	132046	BUNICI COMUNITĂȚII: AU NEVOIE DE NOI, AVEM NEVOIE DE EI!	Orașul Isaccea	11.05.2020	10.05.2023	2 823 837,09 lei
11	POCU 4.4	130935	SENIORII COMUNEI BAI, Tulcea - SENSIBILI, ÎNTELEGĂTORI, ORGANIZAȚI, ÎNTELEPȚI, IUBITORI	FUNDAȚIA GERON	22.05.2020	21.11.2022	2 706 545,02 lei
12	POCU 4.4	132103	BUNICII CU POVEȘTI FERICITE	ASOCIAȚIA MĂINI ÎNTINSE, Tulcea	30.04.2020	29.10.2023	2 751 999,82 lei
13	POCU 4.4	130936	RESPECT PENTRU BUNICII NOȘTRI DIN CEAMURILIA DE JOS, Tulcea	FUNDAȚIA GERON, BUCUREȘTI	04.05.2020	03.11.2023	2 673 884,03 lei
14	POCU 4.4	132149	ÎMPREUNĂ PENTRU BUNICII COMUNEI BAI	Comuna Baia	24.04.2020	23.04.2023	2 772 143,91 lei
15	POCU 6.14	133576	EDUCAȚIE PENTRU INOVARE ÎN DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA "LIGA DE UTILITATE PUBLICĂ" (LUP)	21.08.2020	20.08.2022	2 360 213,84 lei
16	POCU 6.14	135042	UN VIITOR MAI BUN - PRIN EDUCAȚIE	YMAC SABY COMPANY SRL	28.07.2020	27.07.2022	2 198 640,79 lei
17	POCU 6.14	135084	PRACTIC - PROGRAM DE STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVII DIN ITI DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA KOFOED'S SCHOOL ROMÂNIA	13.08.2020	12.08.2022	2 363 403,67 lei
18	POCU 6.14	134786	PRACTICĂ ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "LUNCA IOASĂ A SIRETULUI"	16.09.2020	15.09.2022	2 150 351,88 lei
19	POCU 6.14	133562	ITI - SE - ȘANSĂ PENTRU EDUCAȚIE	ASOCIAȚIA "ASURA"	13.08.2020	12.08.2022	2 358 534,86 lei
20	POCU 6/6.14	135005	STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ	ASOCIAȚIA ECOVIVERE	08.10.2020	07.10.2022	2 272 628,02 lei
21	POCU 6/6.14	135004	CREȘTEREA COMPETENȚELOR PRIN STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE	Asociația Culturală "România în Lume"	09.01.2021	08.01.2023	2 332 935,74 lei
22	POCU 6/6.14	135089	ACCES- ACTIVITATI DE CONSOLIDARE A COMPETENȚELOR ELEVILOR PRIN STAGII DE PRACTICĂ -ITI DELTA DUNARI	RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL/	29.10.2020	28.10.2022	2 250 153,49 lei
23	POCU 6/6.14	135067	STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI IN DELTA	COMPLEX DELTA SRL	28.10.2020	27.10.2022	2 014 913,66 lei
					TOTAL POCU(23 proiecte):		105 199 451,94 lei

POIM

1	POIM 3/ 3.1	101628	SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL Tulcea - FAZA II	UAT JUDEȚUL Tulcea	12.03.2013	31.12.2017	32 868 500,00 lei
2	POIM 5/ 5.2	102606	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II (1,74% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	02.09.2016	31.05.2017	1 920 367,03 lei
3	POIM 5/ 5.2	127943	CONCEPT MODERN INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ - VIZIUNE 2020 - I (1,89% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	26.09.2017	31.12.2019	4 092 290,14 lei
4	POIM 5/ 5.2	104677	MULTI RISC – MODUL I (10,78% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	22.12.2016	31.05.2019	16 917 327,27 lei
5	POIM 2/ 2.1	117135	POD SUSPENDAT PESTE DUNĂRE (85% TERITORIUL ITI DD)	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR SA)	27.04.2015	31.12.2023	1 696 947 366,28 lei
6	POIM 2/ 2.1	129180	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU DRUM EXPRES BRAILA (IULIA) - Tulcea (CATALOI)	Compania Națională de administrare a Infrastructurii rutiere S.A. (CNAIR SA)	07.01.2020	30.09.2020	19 325 830,76 lei
7	POIM 2/ 2.3	123542	CREȘTEREA SIGURANTEI SI SECURITATII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNARI" Tulcea - ASIGURAREA SECURITATII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNARI" Tulcea	REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" Tulcea	01.02.2018	31.12.2023	58 227 288,96 lei



Titlu de proiectului

Beneficiar

Data de începere a proiectului

Data de finalizare a proiectului

Valoare eligibila

PROGRAM

Axă prioritară

SMIS

8	POIM	2/ 2.3	127704	CREȘTEREA SIGURANTEI ȘI SECURITĂȚII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" Tulcea - SIGURANȚA ȘI CREȘTEREA SIGURANȚEI PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" Tulcea	REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" Tulcea	30.11.2017	30.11.2023	9.663.277,16 lei
9	POIM	2/ 2.4	131317	AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNAȚIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMÂNŌ -UCRAINIENE PENTRU PASAGERI ȘI MARFĂ ÎN REGIM DE BAC ÎNTRE LOCALITĂȚILE ISACCEA (ROMÂNIA) ȘI ORLIVKA (UCRAINA)	NAVROM BAC SRL	26.11.2019	31.05.2020	5.470.397,11 lei
10	POIM	2/ 2.4	129406	DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA PORTUARA	Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime	14.04.2020	31.12.2022	15.278.639,41 lei
11	POIM	2/ 2.4	131430	DEZVOLTARE PORT Tulcea ETAPA 1	Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime	01.03.2018	31.03.2023	45.749.335,73 lei
12	POIM	2/ 2.4	129636	MODERNIZAREA PORTULUI Tulcea - DE LA MM 38+1530 - LA MM 38+800	UAT JUDEȚUL Tulcea	14.05.2019	31.12.2022	156.770.338,34 lei
13	POIM	2/ 2.4	135336	MODERNIZAREA PORTULUI SULINA PERIMETRUL I - ZONA LIBERA	ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA RA	05.05.2019	05.01.2023	72.331.408,67 lei
14	POIM	3/ 3.2	107170	SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL Tulcea în perioada 2014 - 2020	AQUASERV S.A.	13.04.2017	31.07.2022	7.441.204,39 lei
15	POIM	4/ 4.1	120889	ÎMBUNĂȚIREA CONDIȚIILOR HIDROLOGICE ÎN HABITATELE NATURALE ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE - COMPLEXELE LACUSTRE ȘONTEA-FORTUNA, MATITA-MERHEI, SOMOVA-PARCHEȘ	ARBDD	27.09.2019	31.12.2023	35.910.901,99 lei
16	POIM	4/ 4.1	120890	ÎMBUNĂȚIREA CONDIȚIILOR HIDROLOGICE ÎN HABITATELE NATURALE ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE - COMPLEXELE LACUSTRE GORGOVA-UZLINA, ROȘU-PUIU	ARBDD	27.09.2019	31.12.2023	14.286.221,78 lei
17	POIM	4/ 4.1	124429	CONSERVAREA PĂDURII CARAORMAN	ARBDD	15.05.2018	31.12.2020	9.283.461,89 lei
18	POIM	4/ 4.1	124446	ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU SITUL NATURA 2000 ROSCIO201 PODISUL NORD DOBROGEAN (PARTEA CARE SE SUPRAPUNE CU ROSPA0073 MACIN NICULITEL SI PARTEA CARE NU SE SUPRAPUNE, SITUATA LA NORD DE ROSPA0091 PADUREA BABADAG) SI REZERVATIILE NATURALE IV.57 (41,25% TERITORIUL ITI)	RNP Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A.	01.12.2019	30.11.2022	3.997.139,52 lei
19	POIM	4/ 4.1	120009	COMPLETAREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE A DIVERSITĂȚII PRIN ÎNTELENTAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA ȘI RAPORTAREA ÎN BAZA ARTICOLULUI 17 AL DIRECTIVEI HABITATE 92/43/CEE (10,41% TERITORIUL ITI DD)	Ministerul Mediului	11.03.2019	30.04.2021	6.456.606,83 lei
20	POIM	4/ 4.1	124512	IMPLEMENTAREA DE MASURI ACTIVE DE CONSERVARE PE TERITORIUL PARCULUI NATIONAL MUNCI MACINULUI PENTRU ÎMBUNĂȚIREA STĂRII DE CONSERVARE A HABITATELOR FORESTIERE DE CVERCINEE SI A HABITATELOR DE PAJISTE STEPICA SI ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE MANAGEMENT SI INFORMARE A VIZITATORILOR	RNP Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A.	16.06.2018	31.12.2023	14.517.111,87 lei
21	POIM	4/ 4.1	120892	ÎMBUNĂȚIREA CONDIȚIILOR HIDROLOGICE ÎN HABITATELE NATURALE ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE - COMPLEXELE LACUSTRE DUNAVĂȚ-DRANOV, RAZIM-SINOIE, ZONA SINOIE-ISTRIA-NUNTAȘI	ARBDD	27.09.2019	31.12.2023	13.037.015,21 lei
22	POIM	4/ 4.1	116964	MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PODISULUI NORD DOBROGEAN (38,45% TERITORIUL ITI DD)	Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA	01.08.2018	31.07.2021	7.914.750,04 lei
23	POIM	4/ 4.1	119428	COMPLETAREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE A DIVERSITĂȚII PRIN ÎNTELENTAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA ȘI RAPORTAREA ÎN BAZA ARTICOLULUI 12 AL DIRECTIVEI PĂSĂRI 2009/147/CE (10,41% TERITORIUL ITI DD)	Ministerul Mediului	02.05.2018	30.04.2021	4.607.705,56 lei



PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
24	POIM 4/ 4.1	123621	MĂSURI PENTRU ASIGURAREA UNUI STATUT FAVORABIL DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE A HABITATELOR ȘI SPECIILOR PERICLITATE DIN RBDD ÎN CONTEXT INTERNAȚIONAL	ARBDD	10.08.2019	30.09.2023	16.129.469,23 lei
25	POIM 4/ 4.1	135058	ASIGURAREA UNUI STATUT FAVORABIL DE CONSERVARE PENTRU SALVAREA DE LA EXTINCȚIE A POPULAȚIEI DE NURCĂ EUROPEANĂ – MUSTELA LUTREOLA (SPECIE DE INTERES COMUNITAR, CRITIC PERICLITATĂ) - DIN ROMÂNIA - SAVE E-MINK-RO (2017-2020)	ARBDD	01.08.2019	31.12.2023	40.672.630,31 lei
26	POIM 4/ 4.1	123322	REVIZUIREA PLANULUI DE MANAGEMENT SI A REGULAMENTULUI RBDD	ARBDD	01.07.2016	30.06.2022	43.529.702,20 lei
27	POIM 4/ 4.1	120008	MANAGEMENTUL ADECVAT AL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA, ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL UE 1143/ 2014 REFERITOR LA PREVENIREA ȘI GESTIONAREA INTRODUCERII ȘI RĂSPÂNDIRII SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE (10,41% TERITORIUL ITI DD)	Ministerul Mediului	01.03.2018	28.02.2022	3.065.628,04 lei
28	POIM 4/ 4.1	103707	ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE ROSPA0040 DUNĂREA VECHÉ-BRAȚUL MĂCIN, ROSC0012 BRATUL MĂCIN ȘI REZERVAȚIA NAȚIONALĂ LACUL TRAIAN (3,65% TERITORIUL ITI DD)	Asociația Medio Pro Brașov în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea	08.09.2017	30.01.2020	112.945,85 lei
29	POIM 5/ 5.1	122927	REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE FAZA II (2014-2020) (1,81% TERITORIUL ITI DD)	ANAR	26.02.2015	30.12.2023	58.071.435,28 lei
30	POIM 5/ 5.2	134028	CONCEPT MODERN INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ - VIZIUNE 2020 (1,89% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	01.10.2017	31.12.2022	61.552.867,29 lei
31	POIM 5/ 5.2	130396	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII HARDWARE ȘI SOFTWARE A PLATFORMEII COMUNE TETRA (3,16% TERITORIUL ITI DD)	Serviciul de Telecomunicații Speciale	15.07.2019	30.06.2022	7.325.084,06 lei
32	POIM 5/ 5.2	124506	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII HARDWARE SI SOFTWARE A SISTEMULUI NATIONAL UNIC PENTRU APELURI DE URGENTA (5,92% TERITORIUL ITI DD)	Serviciul de Telecomunicații Speciale	01.08.2018	31.07.2021	13.126.998,53 lei
TOTAL POIM(32 proiecte):							2.496.601.246,70 lei

POPAM

1	POPAM II.2	109325	AMENAJARE FERMA PISCICOLA DUNAVAT II	SC AGRI DELTA SERV SRL	03.08.2017	03.08.2019	9.022.290,62 lei
2	POPAM II.2	117275	MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLA IAZURILE 1,2	S.C. ECO DANUBE S.R.L.	28.06.2018	28.03.2020	1.958.278,39 lei
3	POPAM II.2	126989	INVESTITII IN AMENAJAREA PISCICOLA POPINA	SC GELMIN SRL	04.07.2019	03.04.2020	741.463,06 lei
4	POPAM III.3	131698	DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA UNUI CONCEPT DE MARKETING SI DE KNOW -HOW INOVATIV, PENTRU DIVERSIFICAREA UNOR SERVICII IN DOMENIUL PREPARATELOR TRADITIONALE CU SPECIFIC PESCARESC IN ZONA SULINA	SOLOTCHEAN P. CRISTIAN - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	29.08.2019	29.12.2019	328.803,04 lei
5	POPAM III.3	128889	ACHIZITIONARE UTILAJ PENTRU SITUATII DE URGENTA - STINGERE INCENDII SI PREVENIREA INUNDATIILOR IN COMUNA PARDINA, JUDETUL TULCEA	Comuna Pardina	18.02.2019	18.02.2021	156.073,04 lei
6	POPAM III.3	130163	CRESTEREA POTENTIALULUI TURISTIC AL MANASTIRII SAON PRIN REALIZAREA UNOR FACILITATI DE ACOSTARE	Mănăstirea Saon	23.05.2019	23.05.2021	120.376,31 lei
7	POPAM III.3	129080	FACILITAREA ACCESULUI LA SERVICIILE DE BAZA IN ZONA PESCAREASCA GREU ACCESIBILA PRIN ACHIZITIONAREA UNEI AMBULANTE VETERINARE	SC FANGI-VET SRL	26.02.2019	26.05.2020	212.546,74 lei
8	POPAM III.3	128903	ACHIZIONARE MASINA ISU IN COMUNA PARDINA JUDETUL TULCEA	Comuna Pardina	18.02.2019	18.02.2021	756.303,16 lei
9	POPAM III.3	132508	AMENAJARE ȘI DOTARE SPAȚII DE CAZARE	S.C. SCN HOLIDAY STEEL S.R.L.	04.10.2019	04.10.2020	119.453,66 lei
10	POPAM III.3	132694	DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA IN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT CATRE ZONELE TURISTICE IN DELTA DUNARII PRIN ACHIZITIONAREA UNOR MODELE MODERNE DE AMBARCATIUNI DE AGREMENT SI ECOTURISTICE	S.C. DELTAIC STORY S.R.L.	08.10.2019	08.10.2020	687.942,50 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă
11	POPAM III.3	132513	S.C. VIRTUAL LOOK S.R.L.	04.10.2019	04.10.2021	655.742,99 lei
ACHIZITIE AMBARCATIUNI DE AGREMENT CU MOTOR PENTRU SERVICII DE TURISM LA MAREA NEAGRA CONSTAND IN FISHWATCHING (DELFINI) SI VIZIONAREA ACTIVITATILOR PRIVIND SCUTURAREA SI RECOLTAREA PESTELUI DIN TALIANUL MARIN TRADITIONAL						
12	POPAM III.3	128766	Comuna Jurilovca	01.03.2019	01.09.2020	1.639.774,22 lei
PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL JURILOVCA PRIN ACIZITIONAREA UNEI SCENE						
13	POPAM III.3	128883	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL IVANOV I. BORIS	02.04.2019	02.04.2020	2.229.162,57 lei
ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA PENTRU POPULATIA DIN ZONA PESCAREASCA A JUDETULUI TULCEA						
14	POPAM IV.4	116321	S.C. DELTAICA SEAFOOD S.R.L. (fosta SC MIADMAR HDP SRL)	03.04.2018	03.04.2020	1.939.165,99 lei
MODERNIZAREA UNITATII DE PROCESARE PESTE						
15	POPAM I.23	130131	Orașul Isaccea	18.10.2019	18.10.2021	1.664.254,92 lei
ADAPOST PESCĂRESC ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA						
16	POPAM I.23	130134	FEDERATIA ORGANIZATIILOR PRODUCATORILOR DE PEȘTE DIN DELTA DUNARII	02.09.2019	02.03.2021	4.755.400,00 lei
INFINTARE DE MICI ADAPOSTURI PESCARESTI IN VEDEREA IMBUNATATIRII SIGURANTEI PESCARILOR LA SCARA REDUSA						
17	POPAM I.23	130062	SAT VACANTA GURA PORTITEI	22.10.2019	22.10.2021	1.292.114,26 lei
ÎNFRINTARE MIC ADAPOST PESCĂRESC ÎN GURA PORTITEI						
18	POPAM I.23	129881	Comuna Murighiol	24.09.2019	24.09.2021	1.664.251,39 lei
CONSTRUIRE ADAPOST PESCARESC IN COMUNA MURIGHIOL						
19	POPAM II.2	135364	SC FISH TOUR DELTA SRL	29.09.2020	29.09.2022	9.142.256,00 lei
MODERNIZARE FERMA PISCICOLĂ - DECOLMATARE CANALE AMENAJAREA PISCICOLĂ OBRETIN II- CANAL : HC -T24, P153/5, HC -T26, P182, HC -T26 , P191						
20	POPAM II.2	129941	SC OBRETIN SRL	01.11.2019	01.11.2020	9.469.139,72 lei
MODERNIZAREA AP OBRETIN SI CRESTEREA CAPACITATII DE CAZARE						
21	POPAM II.2	129778	SC ELDORADO SRL	11.09.2019	11.09.2021	9.465.857,00 lei
INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ ÎN EXPLOATAREA PISCICOLĂ CHILIA I						
22	POPAM II.2	126962	SC FISH TOUR DELTA SRL	21.05.2019	21.05.2021	8.204.218,16 lei
MODERNIZARE FERMA PISCICOLA IN CADRUL SC FISH TOUR DELTA SRL						
23	POPAM II.2	127076	S.C. MASIVA S.R.L.	26.02.2019	26.10.2020	412.027,82 lei
INVESTIȚII PRODUCTIVE LA AMENAJAREA PISCICOLA CHILIA I - CHILIA II						
24	POPAM II.2	135379	S.C. GIP EST S.R.L.	01.10.2020	01.10.2022	3.508.269,98 lei
MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLĂ PRIN : LUCRĂRI PENTRU ACVACULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE, ACHIZITIE DE BUNURI						
25	POPAM II.2	135165	S.C. DELTA FISH S.R.L.	19.01.2020	05.01.2022	4.363.433,00 lei
INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ						
26	POPAM II.2	135520	S.C. OBRETIN S.R.L.	15.09.2020	15.09.2021	703.075,61 lei
INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ LA AP OBRETIN						
27	POPAM II.2	129742	SC FISH TOUR DELTA SRL	11.06.2019	11.06.2021	9.294.168,00 lei
DECOLMATARE CANALE AMENAJARE PISCICOLA OBRETIN II						
28	POPAM II.2	127280	SC PISCICOLA TOUR AP LUNCA SRL	12.04.2019	12.02.2021	6.875.345,09 lei
CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE LA SC PISCICOLA TOUR AP LUNCA SRL						
29	POPAM III.2	117006	ASOCIATIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARE DURABILA IN DELTA DUNARII	24.03.2017	31.12.2023	8.415.418,75 lei
PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCARESTI						
30	POPAM III.3	136200	S.C. STELMAR NAVIGATION S.R.L.	21.02.2020	21.02.2022	891.513,20 lei
DEZVOLTAREA UNOR SERVICII INOVATIVE IN DOMENIUL REPARATIILOR, ASISTENTEI TEHNICE PE APA						
31	POPAM III.3	134005	S.C. COMDIA S.R.L.	27.02.2020	27.02.2022	82.382,80 lei
DEZVOLTAREA UNOR SERVICII IN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT IN DELTA DUNARII, PRIN ACIZITIONAREA UNEI AMBARCATIUNI						
32	POPAM III.3	133070	S.C. TURISM CREW PLATFORM S.R.L.	29.10.2019	28.10.2020	726.194,01 lei
SOLUTII INOVATOARE PENTRU CAZARE SI AGREMENT IN DELTA DUNARII						
33	POPAM III.3	132701	S.C. NAUTICA SULINA S.R.L.	11.04.2019	11.04.2021	891.700,00 lei
CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA P+ 1E						
34	POPAM III.3	132692	S.C. REMICALI TRAVEL S.R.L.	11.04.2019	11.04.2021	224.834,70 lei
DEZVOLTAREA UNOR SERVICII INOVATIVE IN DOMENIULUI TRANSPORTULUI DE AGREMENT IN DELTA DUNARII, PRIN ACIZITIONAREA UNUI MODEL NOU, MODERN DE AMBARCATIUNE, CARE INGLOBEAZA SOLUTII CONSTRUCTIVE SI TEHNOLOGII INOVATIVE IN VEDEREA DIVERSIFICARII, PROMOVARII						
35	POPAM III.3	131719	ENI CH. CORNELIA - INTREPRINDERE INDIVIDUALA	30.08.2019	30.08.2021	815.522,52 lei
CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA, LOCALITATEA LUNCAVITA, JUDETUL TULCEA						
36	POPAM III.3	130307	Comuna Maliuc	24.06.2019	24.06.2021	1.212.851,84 lei
FACILITATI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCATIUNI IN COMUNA MALIUC, JUDETUL TULCEA						
37	POPAM III.3	130629	Mănăstirea Halmmyris	11.07.2019	11.07.2021	2.407.590,00 lei
LUCRARI DE CONSTRUCTII PENTRU FINALIZAREA MANASTIRII HALMYRIS						

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă
38	POPAM III.3	128773	ACCESUL LA SERVICIILE DE BAZA IN DELTA DUNARII PRIN MODERNIZAREA SERVICIILOR DE SECURITATE SI SIGURANTA LA NIVELUL TERITORIULUI FLAG TULCEA	INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI TULCEA	18.02.2019	18.02.2021	793.175,00 lei
39	POPAM III.3	133012	CONSTRUIRE SI DOTARE UNITATE DE CAZARE, MASA SI AGREMENT CU SPECIFIC PESCARESC	S.C. RAZIM SINOE S.R.L.	29.10.2019	29.10.2021	867.288,43 lei
40	POPAM III.3	133013	CONSTRUIRE SI DOTARE UNITATE DE CAZARE, MASA SI AGREMENT CU SPECIFIC PESCARESC - PARTER	S.C. DELTA CLUB LAND S.R.L.	03.10.2019	03.10.2021	888.462,98 lei
41	POPAM III.3	130166	FACILITATI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCATIUNI IN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	28.05.2019	28.05.2021	269.452,90 lei
42	POPAM III.3	128785	FESTIVALUL BORSULUI LIPOVENESC DE JURILOVCA	Comuna Jurilovca	19.03.2019	19.03.2021	966.450,00 lei
43	POPAM III.3	132361	DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA UNOR SERVICII INOVATIVE IN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT SI CATRE ZONE TURISTICE IN DELTA DUNARII, PRIN ACHIZITIONAREA UNUI MODEL RAPID, MODERN DE AMBARCATIUNE CARE INGLOBEAZA SOLUTII CONSTRUCTIVE SI TEHNOLOGII INOVATIVE	S.C. EDEN CRUISES S.R.L.	01.10.2019	01.10.2021	282.757,35 lei
44	POPAM III.3	133395	DEZVOLTAREA CREATIVA SI INOVATIVA A SERVICIILOR TURISTICE CU SPECIFIC PESCARESC	PFA STAIUCU GHEORGHE MARIAN	10.11.2019	10.11.2021	891.681,53 lei
45	POPAM III.3	131109	SOLUTII TEHNICE INOVATOARE PENTRU IDENTIFICAREA DE NOI RESURSE CE POT FI VALORIFICATE PE TERITORIUL FLAG DELTA DUNARII	ASOCIAȚIA RO - PESCADOR	11.09.2019	11.09.2021	2.651.163,53 lei
46	POPAM III.3	133170	DEZVOLTAREA INOVATIVA DE SERVICII SPORTIVE SI ECOTURISM PRIN ACHIZITIA UNOR BICICLETE PE APA BLUEWAY	S.C. MOTOR HOUSE START -UP S.R.L.	04.10.2019	04.10.2021	812.808,23 lei
47	POPAM III.3	130174	FACILITATI DE ACOSTARE PENTRU NAVE MICI SI AMBARCATIUNI IN MUNICIPIUL TULCEA, ZONA FALEZA	UAT JUDEȚUL TULCEA	21.05.2019	21.01.2021	2.616.094,86 lei
48	POPAM III.3	129260	MANAGEMENT PERFORMANT AL SITUATIILOR DE URGENTA IN FOLOSUL COMUNITATILOR LOCALE DIN DELTA DUNARII	INSTITUTIA PREFECTULUI JUDEȚULUI TULCEA	24.04.2019	24.04.2021	762.223,73 lei
49	POPAM III.3	128931	ACHIZITIONARE UTILAJ PENTRU SITUATII DE URGENTA - STINGERE INCENDII SI PREVENIREA INUNDATIILOR IN COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	17.04.2019	17.04.2021	222.502,68 lei
50	POPAM III.3	128906	CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR SANITAR IN COMUNA CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceatalchioi	20.03.2019	20.03.2021	896.966,54 lei
51	POPAM III.3	130185	IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE AGREMENT SI RECREERE IN PARCUL SI LACUL CIUPERCA DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN MASURI DE PROTEJARE A MEDIULUI PENTRU COMUNITATI DIN ZONA FLAG DELTA DUNARII	MUNICIPIUL TULCEA	28.05.2019	31.05.2021	2.536.577,90 lei
52	POPAM IV.4	131279	INFINTARE FABRICA PROCESARE PESTE	S.C. SAT VACANTA GURA PORTITEI S.R.L.	13.12.2019	13.12.2021	2.194.892,23 lei
53	POPAM II.2	121459	INVESTITII PRODUCTIVE IN FERMA PISCICOLA IAZURILE 3	S.C. DELTA PIKE & CARP S.R.L.	13.08.2018		1.161.417,39 lei
54	POPAM II.2	121458	INVESTITII PRODUCTIVE IN FERMA PISCICOLA DRANOV - GHIOI	S.C. AG MOORKENS PATRIMONIUM S.R.L.	23.10.2018		2.698.286,00 lei
55	POPAM III.3	128918	RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIU CIMITIRUL MULTIETNIC DIN ORASUL SULINA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Sulina	13.05.2019		1.902.810,00 lei
56	POPAM III.3	134177	CONSTRUIRE SERVICE AUTO SI SPALATORIE AUTO	S.C. PERFECT OLISERV S.R.L.	16.03.2020	16.03.2022	766.272,90 lei
57	POPAM IV.4	109838	INFINTARE UNITATE PRELUCRARE PESTE SI PRODUSE DIN PESTE	SC ECO DANUBE SRL	23.08.2017		783.615,56 lei
					TOTAL POPAM(57 proiecte):		132.013.794,80 lei
POR							
1	POR	2/2.1/ITI	MODERNIZAREA ACTIVITATII FIRMEI PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE, PRODUSE SOFTWARE SI MOBILIER SPECIFICE	Simproiect SRL	11.07.2017	30.04.2019	123.027,11 lei
2	POR	2/2.1/ITI	DOTAREA FIRMEI SAWMILL INTERNATIONAL	Sawmill International SRL	21.09.2017	27.05.2020	595.412,01 lei
3	POR	2/2.1/ITI	DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICA A SC BAVARIA GOLD AUTOCARS SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR	BAVARIA GOLD AUTOCARS SRL ZALĂU, SĂLAJ	01.10.2017	30.04.2020	902.208,79 lei
4	POR	2/2.1/ITI	IMBUNATATIREA ANTREPRENORIATULUI REGIONAL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE A SC VOLTRON TRADING	Voltron Trading SRL Bucuresti	01.10.2017	31.05.2019	904.858,12 lei
					Curs euro:		4,8748 lei
* - Proiect reziliat							



Titlu proiectului



Beneficiar

Data de incepere a proiectului

Data de finalizare a proiectului

Valoare eligibila

PROGRAM

Axă prioritară

SMIS

5	POR	2/2.1/ITI	117441	DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC DEKI TELCONS SRL	Deki Telcons SRL	Magurele, Ilfov	29.04.2019	777.366,90 lei
6	POR	2/2.1/ITI	118277	MONTARE SISTEM DE VENTILATIE SI DOTARE CENTRU DE FITNESS GREEN GYM, TULCEA	Ego & Co SRL		31.05.2019	908.960,00 lei
7	POR	2/2.1/ITI	117450	DEZVOLTAREA SOCIETATII FOREST FILM PRODUCTION SRL PRIN ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE SI PRIN CRESTEREA NUMARULUI DE ANGAJATI	Forest Film Production SRL	Bucuresti	31.10.2019	894.091,00 lei
8	POR	2/2.1/ITI	116300	DEZVOLTAREA ACTIVITATII A MICROINTREPRINDERII SC NAST MARVA SRL IN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	Nast Marva SRL		30.04.2019	904.535,94 lei
9	POR	2/2.1/ITI	117453	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE	Art Addict SRL		31.05.2019	908.838,69 lei
10	POR	2/2.1/ITI	119357	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LFG GRUP AGREGATE SRL	LFG GRUP AGREGATE SRL		30.11.2019	908.817,30 lei
11	POR	2/2.1/ITI	117457	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII DIN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE/EPURARE	Euragro Tobacco SRL		28.06.2019	905.164,18 lei
12	POR	2/2.1/ITI	117732	DOTAREA FIRMEI CESENA SPEED GROUP SRL	Cesena Speed Group SRL		30.05.2020	905.705,34 lei
13	POR	2/2.1/ITI	116275	DOTAREA FIRMEI LEONOVA FORAJE SRL	Leonova Foraje SRL		31.05.2020	741.760,40 lei
14	POR	2/2.1/ITI	119294	MICRO DATA CENTER IN ORASUL BABADAG	EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL		31.10.2019	732.288,30 lei
15	POR	2/2.1/ITI	117642	ACHIZITIE DE UTILAJE IN VEDEREA MODERNIZARII SC CALITIFAST SRL	Calitifast SRL		31.03.2019	594.124,00 lei
16	POR	2/2.1/ITI	114389	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII	WORK TRUE SRL		30.04.2019	908.884,00 lei
17	POR	2/2.1/ITI	117695	CRESTEREA COMPETITIVITATII CLAUCOR CONSULTING GROUP SRL, PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	CLAUCOR CONSULTING GROUP SRL		31.03.2019	902.918,77 lei
18	POR	2/2.1/ITI	117498	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRU TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR PERICULOASE	Luxury Estetiq SRL		31.03.2019	687.820,12 lei
19	POR	2/2.1/ITI	115255	DOTAREA CU ECHIPAMENTE PENTRU REPARAREA SI INTRETINEREA NAVELOR SI BARCILOR	TIC - TAC SRL		31.03.2019	214.115,39 lei
20	POR	2/2.1/ITI	117266	JOY - CONCEPT DE JOACA INTELIGENT	Magiciand SRL		31.03.2019	246.100,15 lei
21	POR	2/2.1/ITI	117669	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERII MECANO SERV SRL	Mecano Serv SRL		31.03.2019	877.687,00 lei
22	POR	2/2.1/ITI	119375	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC FLORIS BLUE SRL	FLORIS BLUE SRL		30.11.2019	908.455,79 lei
23	POR	2/2.1/ITI	119505	CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C. MOBIFOR S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PERFORMANTE PENTRU PRODUCTIE MOBILIER	MOBIFOR SRL		30.09.2020	908.960,00 lei
24	POR	2/2.1/ITI	114274	IMBUNATATIREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE PRODUCTIVE PRESTATE DE SC SEWING STITCH SRL	Sewing Stitch SRL		28.02.2019	905.895,82 lei
25	POR	2/2.1/ITI	118994	DEZVOLTAREA ACTIVITATII MATEASS FOOD SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII	Mateass Food SRL	Sat Segarcea Vale judet Teleorman	29.02.2020	874.504,17 lei
26	POR	2/2.1/ITI	119290	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII COMPANIEI OFFICE SUPPORT SRL PRIN LANSAREA IN PRESTAREA LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENURIILOR ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII	OFFICE SUPPORT SRL		30.06.2020	898.695,53 lei
27	POR	2/2.1/ITI	116776	DOTAREA CU ACTIVE CORPORALE A SOCIETATII WALDEVAR BEST SRL IN SCOPUL CONSOLIDĂRII POZITIEI PE PIATA CONSTRUCTIILOR	Creator Expert SRL		31.10.2020	866.725,71 lei
28	POR	2/2.1/ITI	119313	ACHIZITIE UTILAJE DE CONSTRUCTII LA SC MONT BLANC CONSTRUCT SRL	WALDEVAR BEST SRL		31.05.2020	903.773,71 lei
29	POR	2/2.1/ITI	119440	DEZVOLTARE ECONOMICA SUSTENABILA PRIN EXTINDEREA ACTIVITATII PENTRU SC ROAD ASFLAT GROUP SRL	MONT BLANC CONSTRUCT SRL		31.07.2020	511.272,96 lei
30	POR	2/2.1/ITI	119489	DEZVOLTAREA ACTIVITATII COMDUM TRASBAL SRL PRIN ACHIZITIA DE STATIE DE BETOANE MOBILA	ROAD ASFALT TOUR S R L. comuna Marca, judetul Salaj		31.12.2019	862.406,93 lei
31	POR	2/2.1/ITI	119490	DEZVOLTAREA ACTIVITATII COMDUM TRASBAL SRL PRIN ACHIZITIA DE LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI	COMDUM TRASBAL SRL	comuna Nanov, Teleorman	31.03.2020	833.404,15 lei
32	POR	2/2.1/ITI	119518	DEZVOLTAREA ACTIVITATII GEIZER MARIO S.R.L. PRIN ACHIZITIA UNUI ECHIPAMENT PERFORMANT	AGROPAY SRL		31.12.2019	902.079,27 lei
33	POR	2/2.1/ITI	119540		GEIZER MARIO S.R.L.		30.11.2019	908.960,00 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă	
34	POR	2/2.1/ITI	119544	IMBUNATĂTIREA COMPETITIVITĂȚII MICROINTREPRINDERII CBE MACHINERY SRL PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE LUCRARI	CBE MACHINERY SRL București	01.05.2019	30.04.2020	906.465,00 lei
35	POR	2/2.1/ITI	117620	CONSOLIDAREA INOVATIVĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE DERULATE DE SC RIGECONS SRL	Rigecons SRL	01.07.2017	31.01.2019	470.234,00 lei
36	POR	2/2.1/ITI	117752	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC SAMUEL PREST LINEA SRL PRIN DOTAREA CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU ACTIVITĂȚI DE DESIGN SPECIALIZAT	Samuel Prest Linea SRL	28.06.2017	31.03.2020	908.960,00 lei
37	POR	2/2.1/ITI	117689	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII WOW BUSINESS PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	Wow Business SRL	01.04.2018	31.03.2020	906.105,00 lei
38	POR	2/2.1/ITI	119253	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII LA SC EURO T.D.C. SRL	EURO T.D.C. SRL Galați	18.10.2017	30.06.2020	823.702,40 lei
39	POR	2/2.1/ITI	119168	REALIZAREA DE INVESTIȚII ÎN SCOPUL CONSOLIDĂRII POZIȚIEI PE PIATA CONSTRUCȚIILOR A SOCIETĂȚII URBAN HOME DEVELOPMENT SRL	Urban Home Development SRL Bucuresti	03.11.2017	30.04.2019	748.742,00 lei
40	POR	2/2.1/ITI	117340	ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI RADULESCU RADU SRL	Radulescu Radu SRL, Slatina, judetul Olt	01.07.2018	30.04.2019	892.257,68 lei
41	POR	2/2.1/ITI	119334	DEZVOLTAREA DURABILĂ A SALEX 2000 COMIMPEX SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE	Salex 2000 Comimpex SRL Bucuresti	01.10.2017	30.06.2019	908.440,00 lei
42	POR	2/2.1/ITI	119210	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC GENERAL SURVEY CORPORATION SRL PRIN DOTAREA CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU ACTIVITĂȚI DE INGINERIE SI CONSULTANTA TEHNICA ÎN DOMENIILE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE	SC General Survey Corporation SRL Tulcea	28.09.2017	30.06.2019	735.513,00 lei
43	POR	2/2.1/ITI	119344	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII DELTA SAFIR SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Delta Safir SRL Tulcea	01.10.2017	30.06.2019	908.883,00 lei
44	POR	2/2.1/ITI	119303	DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL PRIN CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PENTRU SC EURO COTINI SRL	Euro Cotini SRL Amara Ialomita	01.10.2017	31.08.2019	908.866,50 lei
45	POR	2/2.1/ITI	117493	ACHIZITIE APARATURA PENTRU FILMAT ÎN CADRUL ART FOCUS INTERNATIONAL	Art Focus International SRL Bucuresti	27.07.2017	29.11.2019	904.735,01 lei
46	POR	2/2.1/ITI	119492	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII DEBRIDAT SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	Debridat SRL Braila	01.10.2017	31.08.2019	901.670,13 lei
47	POR	2/2.1/ITI	119321	IMBUNATĂTIREA INOVATIVĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE A FIRMEI REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL LA SEDIUL SECUNDAR DIN MUNICIPIUL TULCEA	REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL, Bucuresti	11.09.2017	31.08.2019	660.498,68 lei
48	POR	2/2.1/ITI	119478	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PROSPER EXPERT DDD SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	Prosper Expert DDD SRL Bucuresti	01.10.2017	31.08.2019	908.618,50 lei
49	POR	2/2.1/ITI	119254	IMBUNATĂTIREA COMPETITIVITĂȚII SC FINECO ADMAT SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE DESTINATE LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII	Fineco Admat SRL Tulcea	09.10.2017	30.07.2019	904.971,69 lei
50	POR	2/2.1/ITI	119224	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREA TERENULUI	SOHO - SME ICT Project SRL Braila	01.10.2017	31.07.2019	908.823,56 lei
51	POR	2/2.1/ITI	117821	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII TOTAL MARKETING PRIN DEZVOLTAREA UNEI SOLUȚII INFORMATICE MULTIFACTORIALE INOVATOARE	Total Marketing SRL Eforie Sud, Constanta	08.09.2017	30.06.2020	904.976,80 lei
52	POR	2/2.1/ITI	119423	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SOCIETĂȚII MOOZ SERVICES SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR	MOOZ SERVICES SRL Constanta	01.10.2017	30.11.2019	900.944,14 lei
53	POR	2/2.1/ITI	119295	EXTINDEREA ARIEI DE SERVICII ÎN CADRUL COMPANIEI ANU KHALEESI S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE MODERNE SI COMPETITIVE	ANU KHALEESI SRL-Bucuresti	02.10.2018	30.06.2020	901.478,11 lei
54	POR	2/2.1/ITI	117532	ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE	Consult Plus SRL, sat Crisan, Tulcea	29.08.2017	30.09.2019	908.957,39 lei
55	POR	2/2.1/ITI	119483	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE MOBILE ULTRAMODERNE SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE OPERAȚIUNI DE MECANICĂ GENERALĂ	Casa de Comenzi Commodus SRL	07.10.2017	30.09.2019	885.791,66 lei
56	POR	2/2.1/ITI	119461	MARIERA PORTOFOLIULUI DE CLIEȚI PRIN EXTINDEREA ZONALĂ A FIRMEI CITY WORK SRL	City Work SRL Constanta	01.10.2017	31.03.2020	902.441,46 lei
57	POR	2/2.1/ITI	118827	DEZVOLTAREA FIRMEI PRIN EXTINDEREA ARIEI DE ACTIVITATE ÎN JUDEȚUL TULCEA	FEROCOM SRL Constanta	01.11.2018	30.04.2020	901.995,00 lei
58	POR	2/2.1/ITI	118998	IMBUNATĂTIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTEPRINDERII SNG ECOPIRO SRL	SNG ECOPIRO SRL	09.11.2017	31.08.2019	908.909,70 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila	
59	POR	2/2.1/ITI	119356	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERII FBM RO DISTRIBUTION SRL	FBM RO DISTRIBUTION SRL	01.10.2017	30.11.2019	862.388,59 lei
60	POR	2/2.1/ITI	119451	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI GIA & STEFY TRANS SRL, PRIN LUCRARI DE FORAJ PENTRU CONSTRUCȚII	GIA & STEFY TRANS SRL	01.09.2017	31.07.2019	905.960,00 lei
61	POR	2/2.1/ITI	119442	CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIAȚĂ A SOCIETĂȚII LILUGRIG PROD SRL ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI CINEMATOGRAFICE, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE	LILUGRIG PROD SRL	01.11.2017	31.07.2019	900.041,65 lei
62	POR	2/2.1/ITI	119426	ÎNFIINTAREA UNEI UNITATI DE PRODUCȚIE MOBILIER PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE ULTIMA GENERATIE	BURTILA FAM SRL	01.11.2018	30.11.2019	884.950,20 lei
63	POR	2/2.1/ITI	119411	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC ADVANCED SOFTWARE & TELECOMUNICATION SRL CA URMARE A ACHIZITIEI DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE DE ULTIMA GENERATIE	ADVANCED SOFTWARE & TELECOMUNICATION SRL	01.10.2017	31.10.2020	901.480,38 lei
64	POR	2/2.1/ITI	119389	CONSOLIDAREA POZITIEI IN PIATA TEHNOLOGIEI INFORMATIEI A SOCIETATII VENTACORE SRL	VENTACORE SRL	15.10.2017	31.07.2020	852.280,54 lei
65	POR	2/2.1/ITI	119378	DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII MONDO PROFI DESIGN SRL	MONDO PROFI DESIGN SRL	01.11.2017	31.12.2019	444.317,28 lei
66	POR	2/2.1/ITI	119373	CRESTEREA COMPETITIVITATII REMONDIS TULCEA SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	REMONDIS TULCEA SRL	23.10.2017	31.10.2019	860.958,96 lei
67	POR	2/2.1/ITI	119366	DEZVOLTAREA SOCIETATII HORTON ADVERTISING SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SI ACHIZITIA DE UTILAJE	HORTON ADVERTISING SRL	25.10.2017	31.10.2019	830.766,61 lei
68	POR	2/2.1/ITI	119307	ÎNFIINTARE SPALATORIE AUTO DE TIP "SELF SERVICE"	Public Safe Drive SRL sat Robesti, judetul Buzau	31.01.2017	31.10.2019	894.460,00 lei
69	POR	2/2.1/ITI	117634	ACHIZITIA DE UTILAJE IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII SC RAC CONSTRUCT MORENI SRL	Rac Construct Moreni SRL Moreni, Dambovita	01.08.2017	30.04.2019	797.625,91 lei
70	POR	2/2.1/ITI	115947	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC BD MOESIA RESEARCH SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR PRESTATE	BD Moesia Research SRL Bucuresti	01.07.2017	30.10.2019	908.438,77 lei
71	POR	2/2.1/ITI	119464	DOTAREA SOCIETATII FLAMDECO DESIGN SRL CU ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	FLAMDECO DESIGN SRL	01.09.2017	30.09.2019	908.017,76 lei
72	POR	2/2.1/ITI	118639	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE, PRODUSE SOFTWARE SI MOBILIER SPECIFICE ACTIVITATII DE PROIECTARE ARHITECTURA	Architecture Line SRL, sat Mahmudia, comuna Mahmudia, judetul Tulcea	11.09.2017	30.04.2020	865.803,50 lei
73	POR	2/2.1/ITI	115427	CRESTEREA PROFITABILITATII FIRMEI, PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE INFORMATICI SI PRODUSE SOFTWARE, IN ACTIVITATEA DE ARHITECTURA	Optim Proiect SRL	13.06.2017	31.05.2019	251.159,00 lei
74	POR	2/2.1/ITI	116203	DEZVOLTAREA TEHNOLOGICA A SC LIGHTAHOLIC MEDIA PRODUCTION SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE DE ULTIMA GENERATIE	Lightaholic Media Production SRL Bucuresti	01.07.2017	31.07.2019	905.844,26 lei
75	POR	2/2.1/ITI	116021	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC DAMAVA IMOBIL SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE TEHNOLOGICE PERFORMANTE	Damava Imobil SRL	08.03.2017	28.03.2020	785.791,53 lei
76	POR	2/2.1/ITI	117696	RETEHNOLOGIZARE PRIN ACHIZITII DE ECHIPAMENTE NOI A COMPANIEI SIRUTI SRL	Siruti SRL	01.07.2017	30.04.2020	820.995,13 lei
77	POR	2/2.1/ITI	118658	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC GRAMA COMPANY SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR PRESTATE	Grama Company SRL Oradea, Bihor	08.09.2017	30.06.2019	905.537,00 lei
78	POR	2/2.1/ITI	117566	EFICIENTIZAREA SERVICIILOR IN CONSTRUCȚII PRIN ÎMPLEMENTAREA NOILOR TEHNOLOGII IN DOMENIU DE CATRE BODBER INTERSERV SRL	Bodber Interserv SRL, comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova	01.09.2017	31.05.2019	908.017,60 lei
79	POR	2/2.1/ITI	118504	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC METAL COM INOX SRL - ETAPA 2	Metal Com Inox SRL	01.06.2018	30.11.2019	905.711,25 lei
80	POR	2/2.1/ITI	119315	DEZVOLTAREA SUD CONSTRUCT INSTALATII MONTAJ SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SI ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITATII CAEN 4312 - LUCRARI PENTRU PREGATIREA TERENULUI	Sud Construct Instalatii Montaj SRL Constanta	20.10.2017	31.05.2019	767.440,52 lei
81	POR	2/2.1/ITI	115736	ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PERFORMANTE, IN VEDEREA DIVERSIFICARII ACTIVITATII DE PRODUCȚIE A SOCIETATII BANATEANA SRL	Banateana SRL, oras Babadag, judetul Tulcea	15.05.2017	30.11.2019	735.849,90 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă	
82	POR	2/2.2/ITI	122809	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII UTIROM INVEST PE PIATA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE DE SPECIALITATE	UTIROM INVEST SRL	01.04.2018	30.11.2020	4.652.000,00 lei
83	POR	2/2.2/ITI	124386	DEZVOLTAREA MITHRAS BUILD SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE INOVATIVE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR	MITHRAS BUILD SRL	05.06.2018	30.06.2020	4.470.964,25 lei
84	POR	2/2.2/ITI	123732	DEZVOLTARE DURABILA PRIN CONSOLIDAREA SI EXTINDERE ACTIVITATII LA SC DEA LINE TRANS COM SRL	DEA LINE TRANS COM SRL	01.04.2018	30.09.2020	4.505.460,40 lei
85	POR	2/2.2/ITI	122900	INVESTITII IN ECHIPAMENTE PERFORMANTE LA FLODOR TRANSCOM SRL	FLODOR TRANSCOM SRL	18.02.2018	31.12.2020	1.037.372,34 lei
86	POR	2/2.2/ITI	122672	DEZVOLTAREA ACTIVITATII ROBERTO TOUR S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	ROBERTO TOUR SRL	01.02.2018	30.06.2020	2.683.327,85 lei
87	POR	2/2.2/ITI	123971	DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. VLADROM S.R.L. PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	VLADROM SRL	05.05.2018	30.06.2020	4.605.149,44 lei
88	POR	2/2.2/ITI	122906	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU SC BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	BAHM CONSTRUCTUȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE SRL	22.02.2018	28.02.2021	1.542.988,44 lei
89	POR	2/2.2/ITI	124025	EXTINDERE SI DEZVOLTAREA DURABILĂ A CAPACITĂȚILOR AVANSATE DE LUCRĂRI CONSTRUCTII DRUMURI ÎN CADRUL SC SAMPRES SA	SAMPRES SA	01.05.2018	31.08.2020	2.589.382,06 lei
90	POR	2/2.2/ITI	122338	DEZVOLTAREA FIRMEI ADECK ELECTRONIC SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	SC Adeck Electronic SRL Oradea, Judetul Bihor	12.03.2018	03.06.2020	989.273,38 lei
91	POR	2/2.2/ITI	123180	ACHIZITIE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITATII DE CONSTRUCTII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE	VECTOR IMPEX SRL	03.01.2018	31.01.2021	4.642.119,27 lei
92	POR	2/2.2/ITI	123385	DEZVOLTAREA COMAT ROSU SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	SC Comat Rosu SRL , Comuna Putineiu, Judet Teleorman	01.04.2018	31.03.2020	3.992.692,68 lei
93	POR	2/2.2/ITI	123659	ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC MIRGHIS & MAYER SRL	MIRGHIS & MAYER S.R.L.	08.05.2018	31.07.2020	4.650.991,91 lei
94	POR	2/2.2/ITI	122903	ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE INOVATOARE IN CADRUL MIAD SRL	MIAD SRL	26.02.2019	31.03.2020	3.314.926,70 lei
95	POR	2/2.2/ITI	124074	DOTAREA FIRMEI SEVEN CONSTRUCT SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	SEVEN CONSTRUCT SRL	01.02.2018	31.10.2020	1.770.140,02 lei
96	POR	2/2.2/ITI	123099	DEZVOLTAREA SSAB AG PRIN ACHIZITIE DE MILOACE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU O NOUA ACTIVITATE ECONOMICA	SSAB-AG SRL	01.04.2018	31.01.2021	3.916.253,40 lei
97	POR	2/2.2/ITI	123115	DEZVOLTAREA SOCIETATII PREMIUM OVISERV PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIFICE LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	PREMIUM OVISERV SRL	01.03.2018	31.12.2019	1.010.119,11 lei
98	POR	2/2.2/ITI	124104	DEZVOLTAREA SOCIETATII SUN ENERGY INTENSIVE SRL PRIN ACHIZITIA UNOR UTILAJE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRARI DE CONSTRUCTII	SUN ENERGY INTENSIVE SRL	01.03.2018	31.07.2020	3.551.640,79 lei
99	POR	2/2.2/ITI	124424	DEZVOLTAREA PREDI TRANS SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	PREDI TRANS S.R.L.	14.06.2018	30.06.2020	4.237.893,33 lei
100	POR	2/2.2/ITI	122833	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN CREȘTEREA PRODUCTIVITATII MUNCHI IN CADRUL SUMMER TRADING SRL	SC Summer Trading SRL Campulung Judetului Arges	01.03.2018	31.08.2020	4.650.434,48 lei
101	POR	2/2.2/ITI	122763	DEZVOLTAREA COMPANIEI ANDALUZIA PRIN INVESTITIE INITIALA INTR-O UNITATE NOUA DE SERVICIU DOTATA CU TEHNOLOGIE NOUA SI FORȚA DE MUNCA NOUA	ANDALUZIA SRL	01.04.2018	30.11.2020	2.985.868,10 lei
102	POR	2/2.2/ITI	122701	ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRU DORIANI OIL SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII	DORIANI OIL SRL	21.03.2018	31.01.2020	4.529.792,80 lei
103	POR	2/2.2/ITI	122574	ÎMBUNĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L.	BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 SRL	29.01.2018	31.03.2020	4.598.814,67 lei
104	POR	2/2.2/ITI	122495	INVESTITIE PERFORMANTA LA CRISTITA SRL	CRISTITA S.R.L. sat Dracea Teleorman	01.03.2018	31.10.2019	4.550.635,36 lei
105	POR	2/2.2/ITI	122908	MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII NISS PROIECT EUROPE SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE INOVATOARE	NISS PROIECT EUROPE SRL	17.04.2018	31.12.2019	4.106.095,50 lei
106	POR	2/2.2/ITI	122689	CREȘTEREA COMPETITIVITATII SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC CRISTIM PRODCOM SRL	SC Cristim Prodcom SRL - Ramnicu Sarat Judet Buzau	01.04.2018	28.02.2021	2.106.128,70 lei
107	POR	2/2.2/ITI	123548	DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII SOCIETATII PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	CARIERA TOROIOAGA SRL	06.05.2018	30.12.2020	4.644.902,59 lei
108	POR	2/2.2/ITI	123650	DEZVOLTARE DURABILA PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LA SC GRUP INDUSTRIAL FILLER ȘI PULBERI SRL	GRUP INDUSTRIAL FILLER ȘI PULBERI SRL	01.04.2018	31.05.2020	2.554.261,28 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă	
109	POR	2/2.2/ITI	123877	DOTAREA FIRMEI CRISTIAN IMPEX SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	CRISTIAN-IMPEX SRL	19.02.2018	31.10.2020	1.957.143,52 lei
110	POR	2/2.2/ITI	123813	DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII S.C. COMERCIAL GALAND S.R.L. PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	COMERCIAL GALAND S.R.L.	10.05.2018	30.06.2020	1.964.877,45 lei
111	POR	2/2.2/ITI	123034	DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII S.C. EST DANY SERV TRUCK & TRANS S.R.L. PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	EST DANYSERV TRUCK & TRANS SRL	01.03.2018	30.06.2020	2.025.601,38 lei
112	POR	2/2.2/ITI	123574	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA SC PROCONSTRLND SRL	SC Proconstrind SRL Galati	01.04.2018	31.01.2021	2.881.325,60 lei
113	POR	2/2.2/ITI	122330	DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII SC MEGA PROSPER SRL PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	SC Mega Prosper SRL Patarlagele, Judetul Buzau	01.03.2018	31.12.2019	1.609.984,26 lei
114	POR	2/2.2/ITI	122909	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE PRODUCTIE IN CADRUL REMONDIS TULCEA SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	SC Remondis Tulcea SRL	01.04.2018	28.02.2021	1.782.288,13 lei
115	POR	2/2.2/ITI	123573	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII PRIN ACHIZITIA DE TEHNOLOGII MODERNE	SC Mag. Tid. Construct SRL, Oras Borsa, Judet Maramures	04.05.2018	31.12.2020	1.732.818,81 lei
116	POR	2/2.2/ITI	123247	DEZVOLTAREA NEMARO GCH SRL PRIN INFINTARE PUNCT DE LUCRU IN ORASUL TULCEA	NEMARO GCH SRL	01.04.2018	30.06.2020	1.144.887,31 lei
117	POR	2/2.2/ITI	122320	EXTINDERE SI MODERNIZARE ACTIVITATI DE REȚELE PUBLICE EDILITARE SC GENERAL INSTAL COM SRL	Generai Instal Com SRL Oras Babadag, Judet Tulcea	01.03.2018	31.08.2020	993.695,75 lei
118	POR	2/2.2/ITI	122915	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCTII SRL PRIN INFINTAREA UNEI UNITATI DE SERVICIU IN JUDEȚUL TULCEA	SC Echipamente pentru Constructii SRL, Chitila, Judetul Ilfov	19.04.2018	28.02.2021	4.652.000,00 lei
119	POR	2/2.2/ITI	123647	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SI MOBILITĂȚII GENERAL PRO INVEST PRIN INVESTITII SMART	GENERAL PRO INVEST SRL	23.04.2018	31.12.2020	4.650.125,34 lei
120	POR	2/2.2/ITI	122941	EXTINDEREA ȘI DIVERSIFICAREA CAPACITĂȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR LA SC GEOMED EXPERT SRL, LA UN NOU PUNCT DE LUCRU DIN ORAȘ MĂCIN, JUDEȚ TULCEA	GEOMED EXPERT SRL	11.03.2018	30.06.2020	2.450.506,27 lei
121	POR	10/10.1A/ITI	122360	REABILITARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALEEA TRIFOIULUI MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	01.09.2017	28.02.2022	2.453.211,70 lei
122	POR	10/10.1A/ITI	124811	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCATIONALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	01.02.2018	28.02.2021	4.478.690,07 lei
123	POR	10/10.1A/ITI	124680	REABILITARE SI DOTARE GRADINITA PLOPUL, COM. MURIGHIOL, JUD. TULCEA	Comuna Murighiol	01.04.2018	30.06.2022	1.009.821,00 lei
124	POR	10/10.1B/ITI	124914	REABILITARE ȘCOALĂ AGIGHIOL	Comuna Valea Nucarilor	02.05.2018	31.03.2022	3.092.829,00 lei
125	POR	10/10.1B/ITI	124850	MODERNIZARE SI DOTARE ȘCOALA PRIMARA DIN SATUL LETEA COM. C.A. ROSETTI, JUD. TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	03.08.2020	28.02.2023	750.803,13 lei
126	POR	10/10.1B/ITI	124887	REABILITARE CORP DE CLADIRE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NICHIFOR LUDOVIG SITUAT PE STRADA ISACCEI, NR.99	Comuna Niculițel	15.12.2017	31.07.2022	4.918.137,00 lei
127	POR	10/10.1B/ITI	124765	REABILITARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA MALCOCI,COMUNA NUFARU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Nufăru	12.12.2017	30.06.2022	2.360.542,00 lei
128	POR	10/10.1B/ITI	124652	REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceataichioi	01.06.2018	31.03.2022	1.157.747,00 lei
129	POR	10/10.1B/ITI	124880	MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA TURDA, STRUCTURA A ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	15.06.2017	30.06.2022	1.628.137,00 lei
130	POR	10/10.1B/ITI	124940	EXTINDERE,MODERNIZARE, DOTARE CLADIRE ȘCOALA NUFARU,CONSTRUIRE SALA SI TERENURI DE SPORT	Comuna Nufăru	01.07.2018	30.06.2022	6.069.205,21 lei
131	POR	10/10.1B/ITI	123646	REABILITARE ȘCOALA PRIMARA VADU, CORBU	Comuna Corbu	01.05.2015	31.07.2021	1.317.320,68 lei
132	POR	10/10.1B/ITI	124467	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE ȘCOALA PRIMARA DIN SATUL LUNCA, COMUNA CEAMURIA DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceamurlia de Jos	07.06.2018	31.05.2021	623.934,15 lei
133	POR	10/10.1B/ITI	122112	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.14, TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2018	31.12.2022	3.076.160,75 lei
134	POR	10/10.1B/ITI	124881	REABILITARE CORP ȘCOALA VALEA NUCARILOR	Comuna Valea Nucarilor	08.05.2018	31.01.2022	1.086.353,00 lei



135

POR

10/10.18/ITI

124648

REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARI LICEUL TEORETIC JEAN BART –

SCOALA GENERALA, ORASUL SULINA, JUDETUL TULCEA

ORAȘUL SULINA

01.03.2018

31.05.2022

5.970.136,00 lei

136

POR

10/10.18/ITI

124851

REABILITARE, DOTARE SI EXTINDERE SCOALA PRIMARA SARINASUF,

COMUNA MURIGHIOL, JUD. TULCEA

Comuna Murighiol

01.03.2018

31.03.2022

1.313.664,86 lei

137

POR

10/10.18/ITI

123381

CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA

Comuna Jijila

01.04.2016

31.03.2022

10.779.793,01 lei

138

POR

10/10.18/ITI

123032

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARI SCOALA GIMNAZIALA

GRECI - CORP A

Comuna Greci

22.02.2018

01.10.2021

6.247.448,35 lei

139

POR

10/10.18/ITI

122347

REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA VASILE ALECSANDRI, CORBU

Comuna Corbu

01.05.2015

31.01.2022

4.248.576,41 lei

140

POR

10/10.18/ITI

124931

REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA (CLASELE I-IV),

IN SAT FRECAȚEI, COMUNA FRECAȚEI, JUDETUL TULCEA

Comuna Frecăței

02.05.2018

31.07.2022

2.927.915,48 lei

141

POR

10/10.2/ITI

124057

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE COLEGIULUI TEHNIC

HENRI COANDĂ -MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCATIONALĂ

MUNICIPIUL TULCEA

01.04.2018

30.06.2021

18.138.027,91 lei

142

POR

10/10.2/ITI

123371

CONSTRUIRE SI DOTARE ATELIER SCOALA SI SPATII TEHNOLOGICE IN

LOCALITATEA LUNCAVITA, JUDETUL TULCEA

Comuna Luncavița

17.10.2016

31.03.2021

2.132.170,32 lei

143

POR

10/10.2/ITI

124058

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE COLEGIULUI

ECONOMIC DELTA DUNĂRII DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE

EDUCATIONALĂ

MUNICIPIUL TULCEA

17.04.2018

30.04.2021

26.103.500,65 lei

144

POR

13/13.1/ITI

126602

REVITALIZAREA URBANA A ZONEI CEAIR DIN ORAȘUL ISACCEA, JUD. TULCEA

ORAȘUL ISACCEA

01.09.2018

31.10.2021

18.950.816,74 lei

145

POR

13/13.1/ITI

126558

IMBUNATĂȚIREA SERVICIILOR EDUCATIONALE, SOCIALE SI A SPATIILOR

PUBLICE URBANE

ORAȘUL ISACCEA

01.07.2018

31.05.2023

18.599.489,00 lei

146

POR

13/13.1/ITI

126375

MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII

ÎN VĂMĂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU ȘI ÎMBUNĂȚIREA SPAȚIILOR

PUBLICE URBANE – ETAPA I, ÎN ORAȘUL ISACCEA

ORAȘUL ISACCEA

25.09.2018

31.03.2022

19.554.482,49 lei

147

POR

2/2.1/ITI

119477

CENTRU DE DATE INOVATIV LA TENIS ARENA DEALU S.R.L.

TENIS ARENA DEALU S.R.L.

01.11.2018

30.06.2020

872.371,80 lei

148

POR

2/2.1/ITI

116600

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII ON THE FLY SERVICES SRL ȘI

CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATA IMM

On The Fly Services SRL Tulcea

09.08.2017

31.07.2020

840.544,01 lei

149

POR

2/2.1/ITI

119541

CONSOLIDAREA AFACERII PENTRU SOCIETATEA AGILE BUSINESS

CONSULTING SRL PRIN EXTINDEREA ARIEI DE SERVICII

AGILE BUSINESS CONSULTING SRL Miercurea Ciuc, Județul Harghita

01.02.2019

31.12.2020

899.732,76 lei

150

POR

2/2.1/ITI

119537

RETEHNOLOGIZAREA DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI

UTILAJE PERFORMANTE

DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL

01.11.2017

30.06.2020

878.089,67 lei

151

POR

2/2.1/ITI

119535

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE PREGĂTIRE A TERENULUI ÎN CADRUL

COMPANIEI DM MANAGEMENT & CAPITAL INVEST SRL LA PUNCTUL DE

LUCRU DIN ORAȘUL TULCEA

DM MANAGEMENT & CAPITAL INVEST SRL BUCUREȘTI

23.10.2017

30.09.2020

854.850,00 lei

152

POR

2/2.1/ITI

119532

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII COSMOGRAMA SRL PRIN ACHIZITIE DE

ECHIPAMENTE

COSMOGRAMA SRL

31.10.2017

30.06.2020

604.240,00 lei

153

POR

2/2.1/ITI

117940

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PROVAL PROFIL SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE

ECHIPAMENTE NOI

Proval Profil SRL

16.08.2017

31.10.2020

775.067,48 lei

154

POR

2/2.1/ITI

119510

EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII SC ARYANA PROFARM SRL PRIN ACHIZITIA DE

NOI UTILAJE

ARYANA PROFARM SRL

01.11.2017

01.01.2021

571.490,87 lei

155

POR

2/2.1/ITI

119125

DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII WATER MARK S.R.L. PRIN INVESTIȚII

ÎN ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE NECESARE PRESTĂRII ACTIVITĂȚII

DE EDITARE ȘI POST-PRODUCTIE VIDEO

Fast Delta Taxi SRL Tulcea

07.03.2017

30.09.2020

908.960,00 lei

156

POR

2/2.1/ITI

119459

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE PRODUȚIE CINEMATOGRAFICA ȘI VIDEO ÎN

CADRUL DIGITAL PASSION VIDEO SRL

WATER MARK SRL București

03.01.2019

31.12.2020

901.439,32 lei

157

POR

2/2.1/ITI

119427

IMBUNATĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTEPRINDERII SC PAPILLON FILM SRL

BUCUREȘTI

DIGITAL PASSION VIDEO S.R.L.

04.11.2017

31.07.2020

805.907,92 lei

158

POR

2/2.1/ITI

119398

DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII CONTINENTAL CARGO BROKER SRL PRIN

ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI ȘI

DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII

PAPILLON FILM SRL

01.10.2017

30.09.2020

907.767,03 lei

159

POR

2/2.1/ITI

119376

CONTINENTAL CARGO BROKER SRL

03.12.2018

30.05.2020

901.394,71 lei



Titlul proiectului



Beneficiar

Data de începere a proiectului

Data de finalizare a proiectului

Valoare eligibila

PROGRAM

Avă prioritară

SMIS

160	POR	2/2.1/ITI	118938	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC NORD PARC SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE TEHNLOGICE SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR	NORD PARC S.R.L. București	01.10.2017	31.12.2020	896.023,00 lei
161	POR	2/2.1/ITI	119342	DEZVOLTAREA DE NOI CAPACITATI DE PRODUCTIE A MICRO INTREPRINDERII YLE FIRE SRL PENTRU EXECUTIA DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA	YLE FIRE SRL	01.10.2017	31.05.2020	904.104,00 lei
162	POR	2/2.1/ITI	119515	IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR DE CAZARE PRIN MODERNIZAREA STRUCTURII DE CAZARE EXISTENTE A PENSUNI ANDA	ANDA S.R.L.	21.09.2017	31.03.2021	353.495,63 lei
163	POR	2/2.1/ITI	119479	DEZVOLTAREA SC ROMSUN MARKET SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE PERFORMANTE	ROMSUN MARKET SRL Vrancea	01.11.2017	30.11.2020	896.319,90 lei
164	POR	2/2.1/ITI	118503	INVESTITII IN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.R.L.	ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION SRL	01.10.2018	30.06.2020	677.323,76 lei
165	POR	2/2.1/ITI	117565	CONSTRUIRE HALA PENTRU INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR, IMPREJUMUIRE SI PLATFORMA	BEST RESULT CONSULTING SRL	28.02.2017	30.11.2021	907.095,84 lei
166	POR	2/2.1/ITI	119374	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTIE A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU ELECTRIFICATE SI TELECOMUNICATII	ANYTA - FALKO SRL	13.10.2017	31.08.2020	877.115,87 lei
167	POR	2/2.1/ITI	117505	CONSTRUIRE HALA SERVICII REPARATII SI INTRETINERE NAVE SI BARCI	EGIS EVOTRADE SRL	25.04.2017	31.10.2021	906.024,05 lei
168	POR	2/2.1/ITI	116678	CONSTRUIRE PENSUNE TURISTICA ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	BIOTICA COMPUTER SISTEM SRL	05.06.2017	31.05.2020	906.469,00 lei
169	POR	2/2.1/ITI	119405	LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI LA BOGALEX ACTIV S.R.L.	BOGALEX ACTIV SRL	01.12.2018	31.07.2020	899.854,86 lei
170	POR	2/2.1/ITI	118777	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII PROSPER SAMARA GOLD SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITATII CAEN 5224 MANIPULARI	Prosper Samara Gold SRL, Sarichioi , Tulcea	01.08.2017	30.06.2020	674.867,20 lei
171	POR	2/2.1/ITI	119457	MODERNIZARE ȘI DOTARE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA LOC DE JOACĂ PENTRU COPII	ALTERNATIVE SRL	20.07.2017	01.05.2020	872.512,31 lei
172	POR	2/2.1/ITI	119026	ABORDAREA UNEI NOI PIETE DE LUCRU A FIRMEI CLASIC CON SET SRL	Clasic Con Set SRL Constanta	01.10.2018	30.09.2020	901.759,49 lei
173	POR	2/2.1/ITI	119491	ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI ELI & FAB INTERNATIONAL EXPRESS S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA UNOR ECHIPAMENTE INOVATOARE	ELI & FAB INTERNATIONAL EXPRESS SRL	01.10.2019	30.06.2020	908.960,00 lei
174	POR	2/2.1/ITI	119498	INVESTITII IN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE NECESARE PRESTARIILOR ACTIVITATII DE EDITARE SI POST-PRODUCTIE VIDEO PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII CURENTE A SOCIETATII EVERSTYLE BRICK SRL	EVERSTYLE BRICK SRL BUCUREȘTI	01.06.2017	31.12.2020	901.865,42 lei
175	POR	2/2.1/ITI	118589	EXTINDEREA ACTIVITATII SOCIETATII ELCAR PROMPT AUTO SRL PRIN INVESTITII IN ECHIPAMENTE SPECIFICE RECUPERARIILOR MATERIALELOR RECLICABILE SORTATE	Elcar Prompt Auto SRL Bucuresti	01.06.2017	31.10.2022	867.944,09 lei
176	POR	2/2.1/ITI	119542	DEZVOLTAREA GREENPREST SERV S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE DOTĂRI MODERNE	GREENPREST SERV SRL	27.10.2017	31.08.2020	779.689,19 lei
177	POR	2/2.1/ITI	119331	PRODUCTIE VIDEO LA GRUP FORT STUDIO SRL	Grup Fort Studio SRL Sat Cornetu, Judetui Ilfov	01.10.2018	30.09.2020	870.325,20 lei
178	POR	2/2.1/ITI	118822	CONSTRUIRE SI DOTARE HALA PENTRU REPARAREA SI INTRETINEREA NAVELOR SI BARCILOR	AUTOLUX CAR SERVICE SRL	31.10.2017	31.10.2021	908.446,45 lei
179	POR	2/2.1/ITI	119354	EXTINDEREA ACTIVITATII CU SERVICII DE UTILITATI	J & SOFT S.R.L.	10.10.2017	18.09.2020	584.408,68 lei
180	POR	2/2.1/ITI	117408	ÎMBUNATATIREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE PRODUCTIVE PRESTATE DE MOTOCRAFT BOATS SRL	Motocraft Boats SRL	01.05.2017	31.12.2020	904.099,35 lei
181	POR	2/2.1/ITI	119127	DEZVOLTAREA ACTIVITATII A MICROINTREPRINDERII SC DISCOUNTMANIA ONLINE SRL IN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	DISCOUNTMANIA ONLINE SRL	01.09.2017	31.05.2020	907.184,48 lei
182	POR	2/2.1B/ITI	124882	INCUBATOR DE AFACERI ÎN ZONA ITI – DELTA DUNĂRII PENTRU PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL, ÎN SPECIAL PRIN FACILITAREA EXPLOATĂRII ECONOMICE A IDEILOR NOI ȘI PRIN ÎNCURAJAREA CREĂRII DE NOI ÎNTRINDERI ÎN SECTORUL CONSTRUCȚIILOR	Lidas S.R.L.	01.11.2019	31.10.2022	32.285.980,79 lei
183	POR	2/2.2/ITI	123779	DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE TOPOMETRIE	TOPO MINIERA	01.06.2020	31.01.2021	1.601.567,79 lei
184	POR	2/2.2/ITI	125461	CONSTRUIRE DEPOZITE NECOMERCIALE	CONSTART - CONFORT SRL	31.12.2020	31.10.2023	2.221.735,89 lei
185	POR	2/2.2/ITI	125893	LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI LA ERRA GREEN S.R.L.	ERRA GREEN SRL	09.07.2020	30.04.2022	4.436.915,30 lei
186	POR	2/2.2/ITI	125401	CREȘTEREA COMPETITIVITATII SC COVABUM PRODCOM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI IN ZONA ITI	COVABUM PRODCOM SRL	01.07.2018	31.05.2022	4.594.919,13 lei

* - Proiect reziliat

Curs euro: 4,8749 lei



Titlul proiectului

Beneficiar

Data de începere a proiectului

Data de finalizare a proiectului

Valoare eligibilă

PROGRAM

Axă prioritară

SMIS

187	POR	2/2.2/ITI	125295	EXTINDEREA CAPACITĂȚII AVANSATE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIETĂȚII MEGA EDIL SRL	MEGA EDIL SRL	14.05.2020	30.04.2022	4 568.868,29 lei
188	POR	2/2.2/ITI	125984	REALIZAREA UNEI INVESTIȚII INITIALE ÎN CADRUL COMPACT LACOLI SRL	COMPACT LACOLI SRL	01.06.2018	31.05.2022	4.644.429,80 lei
189	POR	2/2.2/ITI	124433	DEZVOLTAREA ECONOMICĂ A SC MWM GAS&ENERGY SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	MWM GAS&ENERGY SRL	18.06.2018	30.04.2021	1.209.765,11 lei
190	POR	2/2.2/ITI	125146	INVESTIȚIE PERFORMANTĂ LA OVEX TRANS SRL	OVEX TRANS S.R.L.	23.07.2020	31.05.2021	2.790.018,68 lei
191	POR	2/2.2/ITI	124932	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII NESAND SRL PRIN ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE	NESAND SRL	07.05.2020	31.03.2022	1.152.639,00 lei
192	POR	2/2.2/ITI	125808	EXTINDEREA ȘI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SC SULFATIM SRL	SULFATIM SRL	01.07.2018	31.07.2022	4.650.950,03 lei
193	POR	2/2.2/ITI	123601	ECHIPAMENTE PROFESIONALE PENTRU SECTORUL CONSTRUCȚIILOR	PROPLAST MEDI SRL	03.07.2018	31.03.2021	4.615.800,00 lei
194	POR	2/2.2/ITI	125876	EXTINDEREA ȘI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII S.C. TOPOTECHNICS S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU RECUPERAREA DEȘEURILOR	TOPOTECHNICS SRL	02.07.2020	31.08.2022	4.651.843,61 lei
195	POR	2/2.2/ITI	125933	DEZVOLTAREA SC NACTEPP SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE	NACTEPP S.R.L.	01.07.2018	30.04.2022	4.568.278,30 lei
196	POR	2/2.2/ITI	123720	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII MANO SPRINT SRL ÎN MUNICIPIUL TULCEA, PRIN ACHIZIȚIA UNOR ECHIPAMENTE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII	MANO SPRINT S.R.L.	01.02.2018	30.04.2021	3 532.734,86 lei
197	POR	2/2.2/ITI	125669	EXTINDEREA ȘI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII S.C. SFDRUM CONSTRUCT S.R.L.	SFDRUM CONSTRUCT S.R.L.	10.07.2018	31.08.2022	4.651.011,49 lei
198	POR	2/2.2/ITI	125924	INOVARE PRIN ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI NOI PENTRU TESTARE ȘI ANALIZĂ TEHNICĂ	AGRO-FOOD CONSULTING SRL	01.08.2018	15.02.2022	4.305.909,07 lei
199	POR	2/2.2/ITI	125863	DOTAREA FIRMEI POWER-ON SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRĂRILOR DE FORAJ ÎN CONSTRUCȚII	POWER-ON SRL	01.07.2018	31.07.2021	3.428.739,46 lei
200	POR	2/2.2/ITI	125644	EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII S.C. MAVGO HOLDING S.R.L.	MAVGO HOLDING SRL	01.06.2018	31.08.2022	4.026.996,89 lei
201	POR	2/2.2/ITI	125774	DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A ANARECAD SRL	ANARECAD SRL	14.08.2018	31.03.2021	1.842.364,39 lei
202	POR	2/2.2/ITI	125707	DOTAREA FIRMEI COMPLEX DELTA SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII ALE DRUMURILOR ȘI AUTOSTRAZILOR	COMPLEX DELTA SRL	16.07.2020	30.01.2022	3.607.381,41 lei
203	POR	2/2.2/ITI	125839	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMPLEX DELTA SRL ÎN DOMENIUL EXECUȚIEI LUCRĂRILOR HIDROTEHNICE, PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE SPECIFICE	COMPLEX DELTA SRL	01.07.2020	31.07.2021	3 904.661,87 lei
204	POR	2/2.2/ITI	125807	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII AVIS DREAM S.R.L. PRIN CREAREA UNEI CAPACITĂȚI ÎN DOMENIUL CONSULTANȚEI ÎN TEHNOLOGIA INFORMATICII	AVIS DREAM S.R.L.	01.06.2020	31.05.2021	4.100.823,61 lei
205	POR	2/2.2/ITI	124770	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII GRUP REYNA CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE	GRUP REYNA CONSTRUCT SRL	01.04.2018	30.06.2021	2.817.246,27 lei
206	POR	2/2.2/ITI	124797	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII TOGA SERV PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE	TOGA SERV SRL	01.03.2018	31.03.2021	1.658.232,02 lei
207	POR	2/2.2/ITI	124252	REALIZAREA UNEI INVESTIȚII INITIALE PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI NOI	OPTIM CONSTRUCT 2015 S.R.L.	14.05.2020	31.03.2022	4.651.230,54 lei
208	POR	2/2.2/ITI	124459	DEZVOLTAREA FRIGOMAT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN MUNICIPIUL TULCEA	FRIGOMAT SRL	01.06.2018	31.03.2021	4 651.934,00 lei
209	POR	2/2.2/ITI	125235	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII TERMOPRO EDIL SRL	TERMOPRO EDIL SRL	01.06.2018	31.08.2021	3 668.444,37 lei
210	POR	2/2.2/ITI	124460	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII PREST DAICASERV SRL PRIN ACHIZIȚIA UNOR UTILAJE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII	PREST DAICASERV SRL	19.05.2020	31.03.2021	4.643.483,60 lei
211	POR	2/2.2/ITI	124411	INOVARE ȘI PROGRES TEHNOLOGIC PRIN DOTĂRI PERFORMANTE	SYSTEMBAU S.P.S. SRL	01.05.2018	30.06.2022	3 270.000,00 lei
212	POR	2/2.2/ITI	125307	ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII MACARALE MURES SRL	MACARALE MURES SRL	11.05.2020	31.03.2022	4.612.764,57 lei
213	POR	2/2.2/ITI	121702	DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A SOCIETĂȚII LIVI CONSULTANTA SRL PRINTR-O NOUA UNITATE PRODUCTIVĂ ȘI ACHIZIȚIA DE UTILAJE DE SPECIALITATE	LIVI CONSULTANTA SRL	01.02.2018	31.10.2019	2.361.416,80 lei
214	POR	2/2.2/ITI	125733	DEZVOLTAREA DURABILĂ A ACTIVITĂȚII SC TRANS CIMUS COMPLEX SRL PRIN DIVERSIFICARE	TRANS CIMUS COMPLEX SRL	01.07.2018	31.05.2021	4.651.987,92 lei



Titlu de proiectare



Beneficiar

Data de începere a proiectului

Data de finalizare a proiectului

Valoare eligibila

PROGRAM

Axă prioritară

SMIS

Titlu de proiectare

Beneficiar

Data de începere a proiectului

Data de finalizare a proiectului

Valoare eligibila

215	POR	2/2.2/ITI	125968	DEZVOLTAREA PRODUCTIVITĂȚII SC PRONAUTICA SRL IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITĂȚII	PRONAUTICA SRL	15.03.2018	30.04.2021	1.346.959,12 lei
216	POR	2/2.2/ITI	124468	ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC PROIECT-CONSTRUCT REGIONEA TRANSILVANIA SRL	PROIECT-CONSTRUCT REGIONEA TRANSILVANIA SRL	24.07.2020	30.04.2021	4.648.650,56 lei
217	POR	2/2.2/ITI	125494	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII	CIFA TOTAL CONSTRUCT SRL	21.07.2020	31.03.2021	4.342.331,95 lei
218	POR	2/2.2/ITI	126006	DIVERSIFICARE PRIN INOVARE, LA BAVARIA GOLD CONSTRUCTION S.R.L.	BAVARIA GOLD CONSTRUCTION S.R.L.	21.05.2020	31.12.2021	4.605.595,95 lei
219	POR	2/2.2/ITI	124427	CREARE CAPACITATE AVANSATA DE PRODUCȚIE A RODLAGERO S.R.L.	RODLAGERO SRL	01.01.2018	31.03.2022	4.450.324,89 lei
220	POR	2/2.2/ITI	124699	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SI DEZVOLTĂRII LA SC NICOSORIAN AGRO SRL	NICOSORIAN AGRO SRL	05.06.2018	30.04.2022	3.807.352,12 lei
221	POR	2/2.2/ITI	125884	ITI - EXTINDEREA ACTIVITĂȚII ELVADA COMPANY PRIN DESCHIDEREA UNUI NOU PUNCT DE LUCRU IN MUNICIPIUL TULCEA	ELVADA COMPANY SRL	18.05.2020	31.03.2021	2.104.237,51 lei
222	POR	2/2.2/ITI	124148	INFINTAREA UNEI UNITATI NOI DE TESTARE SI ANALIZE TEHNICE	UNIC IULIROM ORIZONT SRL	27.07.2020	31.12.2021	4.585.237,42 lei
223	POR	2/2.2/ITI	124924	DEZVOLTAREA S.U.T CARPATI SA PRIN ACHIZITIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI -CAEN 2363	S.U.T. CARPATI S.A.	07.07.2020	31.03.2021	4.323.495,00 lei
224	POR	2/2.2/ITI	123842	DEZVOLTAREA COMPETITIVA PE PIATA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII DE DRUMURI SI AUTOSTRAZI A S.C. GEVIS PROTEAM S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PERFORMANTE IN MUN. TULCEA, JUD. TULCEA	GEVIS PROTEAM S.R.L.	01.03.2018	31.03.2021	3.638.265,01 lei
225	POR	2/2.2/ITI	125877	ACHIZITIE UTILAJE SPECIFICE, PENTRU INOVAREA SERVICIILOR LA CONSTRUCTII EXCAVATII DVF	CONSTRUCTII EXCAVATII DVF S.R.L.	01.07.2018	31.07.2021	4.017.846,11 lei
226	POR	2/2.2/ITI	123822	EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII SC MRC CULICI 2016 SRL	MRC CULICI 2016 SRL	01.05.2018	31.08.2022	4.648.673,58 lei
227	POR	2/2.2/ITI	124653	ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC AXON SPEDITION SRL	AXON SPEDITION SRL	17.06.2018	30.04.2021	4.651.778,67 lei
228	POR	2/2.2/ITI	125294	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SI CRESTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII MEGA EDIL LOGISTICS SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII	MEGA EDIL LOGISTICS SRL	20.05.2020	30.04.2022	4.532.667,58 lei
229	POR	2/2.2/ITI	125734	CREȘTEREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL PRIN DEZVOLTAREA UNEI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE	LAUR CONSTRUCT SRL	01.07.2018	31.07.2021	4.651.350,92 lei
230	POR	2/2.2/ITI	125742	DEZVOLTAREA CORINA PLAST SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI ECONOMICE-CAEN 4312-LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI	CORINA PLAST SRL	01.07.2018	31.07.2022	4.273.208,80 lei
231	POR	2/2.2/ITI	125692	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE LA S.C. ELECTRIC LIGHT S.R.L.	ELECTRIC LIGHT SRL	06.05.2020	31.03.2022	1.893.826,60 lei
232	POR	2/2.2/ITI	125852	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A SOCIETĂȚII LGM CONCEPT SRL PRIN REALIZAREA UNEI INVESTIȚII ÎNȚĂLE	LGM CONCEPT S.R.L.	20.05.2020	31.03.2022	4.650.343,85 lei
233	POR	2/2.2/ITI	125831	DEZVOLTAREA S.C. MUNTENIA INVEST S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE MODERNE	MUNTENIA INVEST SRL	17.07.2020	31.07.2021	4.579.340,88 lei
234	POR	2/2.2/ITI	125369	DEVINO: DEZVOLTARE SI INOVARE	DEROM TOTAL SRL	01.05.2018	31.08.2022	3.660.000,00 lei
235	POR	2/2.2/ITI	125848	INVESTITIE PERFORMANTĂ LA TRANS CARPAT SRL	TRANS CARPAT SRL	01.08.2018	30.04.2021	3.223.688,06 lei
236	POR	2/2.2/ITI	125879	DEZVOLTAREA ASPREM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI DE SERVICII IN DOMENIUL CAEN 4312-LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI	ASPREM SRL	23.07.2020	31.05.2021	4.650.665,80 lei
237	POR	2/2.2/ITI	125730	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII RAVNET SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII	RAVNET SRL	03.07.2020	31.05.2022	4.128.077,81 lei
238	POR	2/2.2/ITI	125843	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE A SC AYO DHT TECHNOLOGY SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE	AYO DHT TECHNOLOGY SRL	01.08.2018	31.05.2021	4.007.042,93 lei
239	POR	2/2.2/ITI	125901	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII STEEL MASTER SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	STEEL MASTER SRL	23.07.2020	31.05.2021	1.590.834,71 lei
240	POR	2/2.2/ITI	125805	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE IN VEDEREA DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII D.G.M. NEW PLANET RO SRL	D.G.M. NEW PLANET RO SRL	20.05.2020	31.03.2022	4.649.324,12 lei
241	POR	2/2.2/ITI	125866	DIVERSIFICAREA PRODUCȚIEI SOCIETĂȚII MIXTURA SRL PRIN FABRICAREA BETONULUI	MIXTURA SRL	24.07.2020	28.02.2021	1.270.573,60 lei
242	POR	2/2.2/ITI	125917	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII CIVILE	BAUMANN ACTIV SRL	01.07.2018	30.04.2022	2.015.726,80 lei
243	POR	2/2.2/ITI	125957	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE LA SC D&C AGRO BUILD TRUCKS SRL	D&C AGRO BUILD TRUCKS SRL	01.07.2018	31.07.2022	2.850.000,00 lei
244	POR	2/2.2/ITI	125453	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PROVOLK SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	PROVOLK S.R.L.	05.01.2018	31.03.2021	4.327.440,20 lei



T. proiectului

Data de începere a proiectului

Data de finalizare a proiectului

Valoare eligibila

PROGRAM

Axă prioritară

SMIS

245	POR	2/2.2/ITI	125896	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII NOARIM GROUP SRL PRIN DEZVOLTAREA DE SERVICII HOTELIERE	NOARIM GROUP SRL	01.08.2018	31.08.2022	4.580.000,00 lei
246	POR	2/2.2/ITI	125403	REALIZAREA UNEI INVESTIȚII INITIALE PRIN ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE A MIXTURILOR ASFALTICE	KEEN CONSTRUCT SRL	15.05.2020	31.03.2022	4.649.348,35 lei
247	POR	2/2.2/ITI	125343	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII TOTAL S.R.L PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	TOTAL SRL	25.06.2020	30.11.2021	1.116.817,19 lei
248	POR	2/2.2/ITI	125856	ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU REALIZARE DE LUCRARI DE CONSTRUCȚII DRUMURI SI AUTOSTRAZI	NAICADIBES SRL	01.07.2018	30.01.2021	4.632.419,46 lei
249	POR	2/2.2/ITI	125304	ÎNFIINȚAREA UNEI NOI BAZE DE PRODUCȚIE	AAS CONSTRUCT S.R.L.	25.07.2018	31.05.2022	4.652.000,00 lei
250	POR	2/2.2/ITI	125779	"IMBUNĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE PRIN ÎNFIINȚARE UNITATE NOUA DE PRESTARI SERVICII"	FINANCIAL PROJECT RRR CONSULTING SRL	24.02.2021	31.05.2022	4.573.935,86 lei
251	POR	2/2.2/ITI	125970	DEZVOLTAREA S.C. ECEZ SERV S.R.L. PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI NOI	ECEZ SERV SRL	10.06.2020	31.05.2022	1.947.156,00 lei
252	POR	2/2.2/ITI	125817	CONSTRUIRE SEDIU LABORATOR PENTRU ANALIZE FIZICO-CIMICE SI MICROBIOLOGICE DE APA SI PRODUSE ALIMENTARE; ECHIPARE CU DOTARI AFERENTE APARTINAND S.C. CESIU S.R.L.	CESIU SRL	01.06.2018	30.06.2023	1.832.860,01 lei
253	POR	2/2.2/ITI	125003	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII S.C SME SPORE S.R.L PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	SME SPORE SRL	01.06.2018	30.04.2022	4.471.825,61 lei
254	POR	2/2.2/ITI	125867	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA CONSUMCOOP GALAȚI SOCIETATE COOPERATIVA	CONSUMCOOP GALAȚI SOCIETATE COOPERATIVĂ	02.08.2018	31.10.2021	3.539.783,20 lei
255	POR	2/2.2/ITI	125441	CREAREA UNEI UNITĂȚI NOI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR RECREATIVE SI DISTRACTIVE IN SCOPUL CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII AFV MEDIA SERV SRL	AFV MEDIA SERV SRL	23.07.2018	31.03.2021	1.881.452,83 lei
256	POR	2/2.2/ITI	125960	DOTAREA FIRMEI NIRO CONSTRUCT S.R.L.	NIRO CONSTRUCT SRL	25.06.2018	28.02.2023	3.945.724,55 lei
257	POR	2/2.2/ITI	125517	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII SC CRISTILORY PROD SRL	CRISTILORY PROD SRL	25.06.2020	30.04.2022	1.590.938,70 lei
258	POR	2/2.2/ITI	125842	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE LA SC AG GRUPINSTAL SRL	A.G.GRUPINSTAL SRL	08.07.2020	31.05.2022	2.036.850,20 lei
259	POR	2/2.2/ITI	123829	DEZVOLTAREA FIRMEI DATAPHONEDIVISION PRIN INTRODUCEREA DE SERVICII NOI	DATAPHONEDIVISION S.R.L.	08.05.2018	31.03.2021	4.636.358,80 lei
260	POR	2/2.2/ITI	125585	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ADIROM ACTIV CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE INTR-O UNITATE NOUA	ADIROM ACTIV CONSTRUCT SRL	14.05.2020	31.05.2022	3.836.268,40 lei
261	POR	2/2.2/ITI	125851	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A SOCIETĂȚII VARI BLUE SRL IN DOMENIUL DE ACTIVITATE 2931 FABRICAREA DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE PENTRU AUTOVEHICULE ȘI PENTRU MOTOARE DE AUTOVEHICULE	VARI BLUE SRL	01.07.2018	31.05.2021	2.197.263,60 lei
262	POR	2/2.2/ITI	124260	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII IN CADRUL SOFTTEHNICA SRL	SOFTTEHNICA SRL	01.08.2018	30.06.2022	2.644.155,34 lei
263	POR	2/2.2/ITI	125872	CONSTRUIRE FABRICA DE MOBILA	EVIMAN HOLZ SRL	07.05.2018	31.07.2023	4.651.973,84 lei
264	POR	2/2.2/ITI	125698	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE LA SC BROWNSTONE SRL	BROWNSTONE SRL	29.06.2020	30.04.2022	1.944.096,80 lei
265	POR	2/2.2/ITI	125881	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI S.C. GEDA COM S.R.L.	GEDA COM SRL	14.05.2020	30.04.2022	4.504.498,28 lei
266	POR	2/2.2/ITI	125539	ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI NOI PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE OUTDOOR	STAGE MEDIA EXPERT SRL	24.07.2020	31.12.2021	4.264.817,43 lei
267	POR	2/2.2/ITI	125873	DEZVOLTAREA SC PROCIFAL CONSTRUCTII SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE	PROCIFAL CONSTRUCȚII SRL	28.07.2018	31.08.2022	2.500.000,00 lei
268	POR	2/2.2/ITI	125649	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII GABOS SUPER SERVICII IN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR SPECIALE SI CREAREA UNEI UNITĂȚI NOI DE SERVICIU IN TULCEA	GĂBOS SUPER SERVICII SRL	23.07.2018	30.04.2021	4.213.740,20 lei
269	POR	2/2.2/ITI	125911	„CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC AID GEOSOLUTIONS SUPPORT&CONSULTING SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE EFECTUĂRII LUCRĂRIILOR DE PREGĂTIRE A TERENULUI”.	AID GEOSOLUTIONS SUPPORT & CONSULTING SRL	01.07.2018	30.06.2022	4.222.503,02 lei
270	POR	2/2.2/ITI	124168	STATIE MOBILA PENTRU FABRICAREA BETOANELOR	SISTEME RUTIERE INTEGRATE SRL	01.07.2018	31.05.2021	4.563.414,68 lei



PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă
271	POR	2/2.2/ITI	125898	AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL – PLATFORMA ONLINE PENTRU IMPLEMENTAREA GDPR	AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL	13.07.2020	1.967.561,60 lei
272	POR	2/2.2/ITI	125806	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PROCONS GROUP SRL PRIN ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE	PROCONS GROUP S.R.L.	01.07.2018	3.475.369,48 lei
273	POR	2/2.2/ITI	125823	INFINTAREA UNEI NOI UNITATI IN VEDEREA DEZVOLTARII SC CONBETA SRL	CONBETA SRL	13.05.2020	3.718.546,40 lei
274	POR	2/2.2/ITI	125871	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC CATERINA RUL SRL	CATERINA - RUL SRL	01.07.2018	4.438.079,05 lei
275	POR	2/2.2/ITI	123781	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SI DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII LA SC ITARO SRL	ITARO S.R.L.	01.06.2018	4.649.265,85 lei
276	POR	2/2.2/ITI	125809	ACHIZITIA UNOR BETONIERE PENTRU FIRMA STAR BETON TOP SRL	STAR BETON TOP SRL	19.06.2018	1.766.517,65 lei
277	POR	2/2.2/ITI	125646	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII S.C. ȘTEF EDIL CDP S.R.L.	ȘTEF EDIL CDP SRL	12.06.2018	4.651.794,25 lei
278	POR	2/2.2/ITI	124973	CREAREA UNEI UNITATI DE PRODUCTIE PENTRU INOX ACOPERIT PRIN PVD	BEST UTIL CONSTRUCT SRL	01.10.2020	4.713.925,17 lei
279	POR	2/2.2/ITI	122652	ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA MIMP SA	MIMP SA	11.04.2016	2.419.849,80 lei
280	POR	2/2.2/ITI	122944	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC ACG CONSTRUCTION & PROJECTS S.R.L. PRIN DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE LUCRARI DE CONSTRUCTII	ACG CONSTRUCTION & PROJECTS S.R.L.	23.04.2018	4.297.762,60 lei
281	POR	2/2.2/ITI	123593	EXTINDEREA ACTIVITĂȚII OPENTRANS BETON SRL	OPENTRANS BETON SRL	19.02.2018	4.640.235,89 lei
282	POR	2/2.2/ITI	123560	DEZVOLTAREA LUC INVEST IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR SPECIALE SI CREAREA UNEI NOI UNITATI DE ACTIVITATE	LUC INVEST SRL	26.04.2018	4.390.516,00 lei
283	POR	2/2.2/ITI	123209	DEZVOLTAREA SERVICIILOR FIRMEI NDT TESTING PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	NDT TESTING SRL	21.04.2018	1.525.850,40 lei
284	POR	2/2.2/ITI	123276	DEZVOLTAREA AMDT FOREST AGREMIN SRL PRIN ACHIZITIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI –CAEN 2363	AMDT Forest Agremin SRL comuna Tintesti judetul Buzau	14.10.2018	4.650.111,00 lei
285	POR	2/2.2/ITI	123498	DEZVOLTAREA FIRMEI COSTA V.O.C. IMPEX SRL	COSTA V.O.C. IMPEX SRL	03.05.2018	3.756.264,38 lei
286	POR	2/2.2/ITI	123315	INVESTITII IN INOVARE LA MAR-INA PRODPREST TECHNOLOGY SRL	MAR-INA PRODPREST TECHNOLOGY SRL	01.05.2018	1.399.413,00 lei
287	POR	2/2.2/ITI	123577	DEZVOLTARE CAPACITATE DE PRODUCTIE ÎN CADRUL DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL	DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL	01.05.2018	3.958.750,72 lei
288	POR	2/2.2/ITI	123552	DEZVOLTAREA DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI ECONOMICE-CAEN 4312-LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI	DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL	16.04.2018	4.651.232,20 lei
289	POR	2/2.2/ITI	123655	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII LA TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL	TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL	01.05.2018	4.642.612,02 lei
290	POR	2/2.2/ITI	123931	DEZVOLTAREA EDIL LUX CONSTRUCT PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI ECONOMICE IN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	EDIL LUX CONSTRUCT SRL	03.05.2018	3.208.852,30 lei
291	POR	2/2.2/ITI	121766	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC EVATECH ELECTRONICS SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE TEHNLOGICE SI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR	EVATECH ELECTRONICS SRL	11.07.2019	4.648.473,02 lei
292	POR	2/2.2/ITI	123641	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI TUMIK IMPEX SRL	TUMIK IMPEX SRL	01.05.2018	4.544.484,20 lei
293	POR	2/2.2/ITI	122899	MODERNIZARE HOTEL CITY SI EXTINDERE CU DOUA CORPURI ALIPITE D+P+1E SI D+P+5E	CONSTANTIN S.R.L.	24.04.2017	4.648.385,10 lei
294	POR	2/2.2/ITI	123413	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE LA SC LAMARNAV CONSTRUCT SRL PRIN DEMARAREA UNEI NOI ACTIVITATI	LAMARNAV CONSTRUCT SRL	09.03.2018	3.164.474,01 lei
295	POR	2/2.2/ITI	122434	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII RIPOSTA TRANS SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PERFORMATE	RIPOSTA TRANS S.R.L.	21.03.2018	4.581.998,69 lei
296	POR	2/2.2/ITI	122570	CREAREA UNEI UNITATI DE PRODUCTIE A STICLII SECURIZATE	BB ALVA PREST SRL	20.04.2018	4.559.469,00 lei
297	POR	2/2.2/ITI	122874	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI ROMIMPIANTI SRL	ROMIMPIANTI S.R.L.	01.03.2018	4.007.522,83 lei
298	POR	2/2.2/ITI	123388	COMPLEX RECREATIV-DISTRATIV-AQUAPARK TULCEA	DELTA REAL INVEST SRL	05.04.2017	4.628.361,45 lei
299	POR	2/2.2/ITI	123273	DEZVOLTAREA SEVMAR PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE UNEI NOI UNITATI DE SERVICII	SEVMAR SRL	28.04.2018	4.491.400,10 lei
300	POR	2/2.2/ITI	123980	DEZVOLTAREA GROUP CONSTRUCT BUCOVINA SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE	GROUP CONSTRUCT BUCOVINA S.R.L.	15.05.2018	2.454.085,95 lei
301	POR	2/2.2/ITI	124239	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTIE DRUMURI	ELPIDEX TRADING S.R.L.	06.05.2018	3.490.703,20 lei
302	POR	2/2.2/ITI	122292	DEZVOLTAREA FIRMEI DAVAL SRL	Daval SRL	01.03.2018	4.319.799,95 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă
303	POR	2/2.2/ITI	EXTINDEREA ACTIVITĂȚII DUNAPREF CARIERE SRL	12.02.2018	31.05.2021	4.651.245,00 lei
304	POR	2/2.2/ITI	EXTINDEREA ACTIVITĂȚII FIRMEI CIVICON INTER SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚII	01.04.2018	30.04.2021	2.175.496,48 lei
305	POR	2/2.2/ITI	ACHIZIȚIA DE UTILAJ ULTRAMODERN DE PRELUCRARE A PIETREI, PENTRU REALIZAREA DE PRODUSE CU VALOARE ADAUGATĂ MARE	02.02.2018	31.12.2021	1.071.006,45 lei
306	POR	2/2.2/ITI	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A FIRMEI, PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCȚII	18.04.2018	31.12.2021	3.066.755,77 lei
307	POR	2/2.2/ITI	DOTAREA ACTIVITĂȚII DE FABRICARE A BETONULUI	01.03.2018	30.06.2022	971.951,96 lei
308	POR	2/2.2/ITI	DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA SC ATS SMART SYSTEMS SOLUTIONS SRL	01.04.2018	30.04.2021	4.185.635,21 lei
309	POR	2/2.2/ITI	DEZVOLTAREA FIRMEI MAR-INA-PRODPREST SRL PRIN INVESTIȚII ÎN INOVARE	01.01.2018	31.01.2021	3.799.661,26 lei
310	POR	2/2.2/ITI	ACHIZIȚIE DE UTILAJE ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII S.C. GEBO CONSTRUCT S.R.L.	20.02.2018	31.03.2021	1.094.208,60 lei
311	POR	2/2.2/ITI	DOTAREA CABINETULUI STOMATOLOGIC EDENT	01.03.2018	31.03.2022	1.033.654,97 lei
312	POR	2/2.2/ITI	DEZVOLTAREA ASTOR COM PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICIU ÎN DOMENIUL 4211 - LUCRARI DE CONSTRUCȚII A DRUMURILOR SI AUTOSTRAZILOR	01.04.2018	31.12.2020	4.261.223,40 lei
313	POR	2/2.2/ITI	EXTINDEREA ACTIVITĂȚII CURENTE A FIRMEI DASPAR SRL	08.03.2018	31.01.2022	1.323.830,75 lei
314	POR	2/2.2/ITI	CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A S.C. INTERNATIONAL ORIENT EXPRES S.R.L. PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII	20.06.2017	30.06.2021	3.997.570,32 lei
315	POR	2/2.2/ITI	DEZVOLTAREA PROSPER SAMARA GOLD PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICIU ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE	01.09.2019	31.08.2022	4.650.488,50 lei
316	POR	2/2.2/ITI	CONSTRUIRE PENSUNE TURISTICA CU PISCINA SI ÎMPREJMUIRE ÎN SUUNA	01.02.2017	30.06.2021	3.889.972,84 lei
317	POR	2/2.2/ITI	DEZVOLTAREA FIRMEI GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL	07.05.2018	31.07.2021	3.202.531,27 lei
318	POR	2/2.2/ITI	ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII SC OPTIM SERV 2005 SRL	27.03.2018	31.10.2020	2.284.413,96 lei
319	POR	2/2.2/ITI	ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII FORCE TREND	01.03.2018	30.04.2021	4.321.252,72 lei
320	POR	2/2.2/ITI	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SC CONDOR SRL PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI DE CAZARE - FARA MODIFICARI STRUCTURALE	09.01.2017	31.12.2021	2.792.943,60 lei
321	POR	2/2.2/ITI	EXTINDERE CAPACITATE DE CAZARE SC AGRI DELTA SERV SRL	04.05.2018	30.09.2021	4.642.718,11 lei
322	POR	2/2.2/ITI	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII S.C. MAXAGRO CENTER S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE	31.10.2018	31.10.2021	4.650.773,98 lei
323	POR	2/2.2/ITI	INVESTIȚII ÎN ECHIPAMENTE PERFORMANTE ÎN CADRUL DAURES CONSTRUCT SRL	01.03.2018	31.03.2021	4.252.386,28 lei
324	POR	2/2.2/ITI	MODERNIZARE EM PRIME CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZIȚIA UNEI INSTALAȚII MOBILE DE PRODUCER MIXTURI ASFALTICE	01.07.2018	31.10.2021	3.640.000,00 lei
325	POR	2/2.2/ITI	ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE LA CARPAT CONSTRUCT CONSULTING SRL ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII	30.01.2018	31.01.2021	4.651.995,35 lei
326	POR	2/2.2/ITI	ÎNFIINTAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE MOBILIER LA STEP PROIECT SRL	01.12.2017	29.02.2020	4.638.458,78 lei
327	POR	2/2.2/ITI	DEZVOLTAREA MIRUNA MARIA COM SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE	01.03.2018	31.03.2021	4.471.275,52 lei
328	POR	2/2.2/ITI	EXTINDEREA SI MODERNIZAREA FIRMEI ASCENSORUL TEHNIC SERVICE SRL	23.04.2018	31.07.2021	4.651.253,00 lei
329	POR	2/2.2/ITI	ÎNFIINTARE COMPLEX TURISTIC	28.03.2016	31.05.2021	4.647.992,26 lei
330	POR	2/2.2/ITI	DEZVOLTAREA AUTO-TRUCKS SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE	01.04.2018	31.05.2021	4.188.834,67 lei
331	POR	2/2.2/ITI	CREARE UNITATE DE PRODUCȚIE PRELUCRARE LEMN	07.06.2018	30.12.2021	4.610.215,81 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă	
332	POR	2/2.2/ITI	123355	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A FIRMEI MADOFIL STAR SRL	MADOFIL STAR SRL	04.04.2018	30.06.2021	4 638.239,00 lei
333	POR	2/2.2/ITI	123703	DEZVOLTAREA SOCIETATII GABOS SUPER SERVICII PRIN CREAREA UNEI UNITATI DE SERVICII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR	GĂBOS SUPER SERVICII SRL	01.05.2018	30.06.2021	4.652.000,00 lei
334	POR	2/2.2/ITI	123453	DEZVOLTAREA REMAT ARDEAL RO SRL PRIN CREAREA DE UNITATE NOUA DE SERVICIU SI ACHIZITIA DE MIJLOACE FIXE SPECIFICE ACTIVITATII DE DEMOLARE	REMAT ARDEAL RO SRL	16.04.2018	30.06.2021	4.477.844,50 lei
335	POR	2/2.2/ITI	124059	CONSTRUIRE SI DOTARE STRUCTURA DE PRIMIRE TURISTICA	NEW HOTEL EGRETA SRL	04.05.2018	30.09.2021	4.628.572,30 lei
336	POR	2/2.2/ITI	123719	CREAREA CAPACITATII AVANSATE DE PRODUCTIE A SOCIETATII REMAT COMPACT PRIN UNITATE NOUA IN DOMENIUL DEMOLARI	REMAT COMPACT SRL	01.05.2018	30.06.2021	4 652.000,00 lei
337	POR	2/2.2/ITI	124070	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI DIAMOND SPEIDITION SRL	DIAMOND SPEIDITION SRL	01.05.2018	31.12.2021	4.300.116,23 lei
338	POR	2/2.2/ITI	122500	DEZVOLTAREA NATIONALA SI INTERNATIONALA A GTF LABORATOR GEOTEHNICA & TEREN DE FUNDARE PRIN UNITATE NOUA SI ACTIVE NOI	GTF Laborator Geotehnica & Teren de Fundare SRL București	01.04.2018	31.12.2020	4.141.465,08 lei
339	POR	2/2.2/ITI	122897	MODERNIZAREA ACTIVITATII MOLDIONI SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE	MOLDIONI SRL	03.03.2018	30.06.2021	3 240 673,80 lei
340	POR	2/2.2/ITI	122255	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE LA SC SEWING STITCH SRL, LA PUNCTUL DE LUCRU DIN COMUNA GRECI, JUDEȚ TULCEA	SEWING STITCH SRL	01.01.2018	30.06.2021	1.282.056,48 lei
341	POR	2/2.2/ITI	126008	DEZVOLTAREA S.C. TITERLEA PROD 99 S.R.L., PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	TITERLEA PROD 99 S.R.L.	01.07.2018	31.03.2021	4 637.778,82 lei
342	POR	2/2.2/ITI	123770	CREȘTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI GAMA BUILDING SOLUTION SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	GAMA BUILDING SOLUTION SRL	16.04.2018	30.06.2021	2 667.313,34 lei
343	POR	2/2.2/ITI	124207	COMPETITIVITATE PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITATII	ELECTRO ORIZONT SRL	29.06.2020	31.03.2021	4 647.594,10 lei
344	POR	2/2.2/ITI	125966	CREȘTEREA COMPETITIVITATII SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC CREATIVE EVENT MANAGEMENT SRL	CREATIVE EVENT MANAGEMENT SRL	20.05.2020	31.03.2022	2.593.536,00 lei
345	POR	2/2.2/ITI	125737	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI MACO MOTORS SRL PRIN DEZVOLTAREA DE NOI ACTIVITĂȚI	MACO MOTORS SRL	17.08.2018	16.03.2021	1.897.706,90 lei
346	POR	2/2.2/ITI	122921	DEZVOLTAREA ECONOMICA A KTD SERVICE SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCTIE	KTD SERVICE S.R.L. Cluj Napoca	01.04.2018	30.04.2022	4 644.325,24 lei
347	POR	2/2.2/ITI	122911	DEZVOLTAREA ACTIVITATI DE PRODUCTIE IN CADRUL MADONA IMPEX SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	MADONA IMPEX SRL	01.04.2018	31.12.2021	2.752.733,98 lei
348	POR	2/2.2/ITI	125089	ACHIZITIA UNUI HOTEL PLUTITOR DE CATRE TROFIER SRL	TROFIER SRL	01.06.2018	30.09.2021	4 610.441,50 lei
349	POR	2/2.2/ITI	122905	DEZVOLTAREA ACTIVITATI IN CADRUL EURO BUILDING SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	EURO BUILDING SRL	01.04.2018	31.10.2021	4.554.042,36 lei
350	POR	2/2.2/ITI	122887	CREȘTEREA CAPACITATII DE PRODUCȚIE PRIN INOVARE ÎN CADRUL SC GP SAGEATA PROD SRL	GP SAGEATA PROD SRL	04.04.2018	30.04.2021	4 211 513,77 lei
351	POR	2/2.2/ITI	122769	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. REMAT ALES D S.A. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	REMAT ALES D S.A. oraș Așesd, jud. Bihor	02.04.2018	31.03.2021	4.624.928,74 lei
352	POR	2/2.2/ITI	125168	DEZVOLTAREA MARISA CAKE DESIGN SRL PRIN INVESTITII INTR-O UNITATE NOUA DE PRODUCTIE IN DOMENIUL FABRICARI BETONULUI	MARISA CAKE DESIGN SRL	01.07.2018	30.09.2021	4 284.808,80 lei
353	POR	2/2.2/ITI	124279	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS S.R.L. IN DOMENIUL REALIZARII SOFTWARE-ULUI LA COMANDA	8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS SRL	19.11.2019	30.04.2021	3.957.576,23 lei
354	POR	2/2.2/ITI	122266	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘSAB AG PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI IN TULCEA SI DOTAREA ACESTEIA CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE	SSAB-AG SRL	15.03.2018	31.05.2021	3 904.947,00 lei
355	POR	2/2.2/ITI	122308	ACHIZITIONARE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE DRUMURI	INFRABUILD SRL	31.10.2018	30.04.2021	2 419.483,20 lei
356	POR	2/2.2/ITI	122907	EXTINDEREA CAPACITATI DE PRODUCȚIE A S.C. MAER IMPORT EXPORT S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE DE ULTIMA GENERATIE IN PRELUCRAREA PIETREI	MAER IMPORT EXPORT SRL	04.04.2018	31.12.2021	4 647.894,43 lei
357	POR	2/2.2/ITI	122687	CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCȚIE A STICLEI LAMINATE	STEGRIEG CONCEPT SRL	20.04.2018	31.07.2021	4 578.248,77 lei
358	POR	2/2.2/ITI	125869	CREȘTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII SC PROCFAL CONSTRUCTII SRL	PROCFAL CONSTRUCTII SRL	12.07.2018	31.07.2023	3.632.480,16 lei
359	POR	2/2.2/ITI	122770	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. GIFTRANS S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	GIFTRANS S.R.L.	01.04.2018	31.03.2021	4.651.595,28 lei



Titlul proiectului



Beneficiar

Data de începere a proiectului

Data de finalizare a proiectului

Valoare eligibilă

PROGRAM

Axă prioritară

SMIS

360	POR	2/2.2/ITI	125969	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA S.C. GERICOM INDUSTRY SUPPORT S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE	GERICOM INDUSTRY SUPPORT SRL	10.05.2018	31.05.2021	4.092.100,00 lei
361	POR	2/2.2/ITI	122774	MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII CALITIPREST S.R.L. PRIN ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE	CALITIPREST SRL	01.03.2018	31.10.2021	3.404.574,40 lei
362	POR	2/2.2/ITI	125612	ÎMBUNĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII SC ALEXCOR TRADING SRL ÎN DOMENIUL LUCRĂRIILOR DE CONSTRUCȚII DRUMURI	ALEXCOR TRADING SRL	01.07.2018	31.05.2021	4.649.911,27 lei
363	POR	2/2.2/ITI	123642	DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII MASTER MAINTENANCE SRL	MASTER MAINTENANCE SRL	21.03.2018	30.04.2021	1.386.342,34 lei
364	POR	3/3.1A/ITI	130527	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STRADA GĂRII, NR. 8, BL. 4, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	03.08.2020	29.04.2021	910.866,00 lei
365	POR	3/3.1A/ITI	130428	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN STR. GĂRII BL. 13, BL.14, BL.15, BL.16, BL.17, BL.18, BL.19, BL.20, BL.21 - ASOCIAȚIA 45, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	04.06.2020	30.04.2022	12.915.450,21 lei
366	POR	3/3.1A/ITI	132689	CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A SECTORULUI REZIDENTIAL - REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINȚE, 7 BUC. ORAȘ BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Babadag	10.06.2020	29.04.2022	5.613.967,16 lei
367	POR	3/3.1A/ITI	130528	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STRADA GĂRII, NR. 14, BLOC 7 - ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ARMONIA, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	31.07.2020	31.10.2021	801.946,28 lei
368	POR	3/3.1A/ITI	130529	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STRADA GĂRII, NR. 24 BL. 12 - ASOCIAȚIA 2000, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	03.08.2020	30.04.2021	769.548,00 lei
369	POR	3/3.1A/ITI	132469	ÎMBUNĂȚIREA IZOLAȚIEI TERMICE ȘI HIDROIZOLAREA ANVELOPEI BLOCULUI DE LOCUINȚE NR 32 ȘI BLOCULUI DE LOCUINȚE NR. 60 DIN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	27.09.2020	31.12.2021	2.827.532,00 lei
370	POR	3/3.1B/ITI	131543	MODERNIZAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	10.06.2020	30.11.2022	8.231.819,81 lei
371	POR	3/3.1B/ITI	120466	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE: LICEUL "CONSTANTIN BRĂTESCU", ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	01.12.2017	31.08.2021	3.614.194,55 lei
372	POR	3/3.1B/ITI	120104	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CAMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. NECTARIE” DIN MUNICIPIUL TULCEA, JUDEȚUL TULCEA, STRADA MIRCEA VODA NR.57C, JUDEȚUL TULCEA	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	12.12.2017	31.03.2022	9.928.287,41 lei
373	POR	3/3.1B/ITI	133034	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A IMOBILULUI AMBULANȚA TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	12.02.2021	31.10.2022	4.237.166,27 lei
374	POR	3/3.1B/ITI	120179	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR PUBLICE ALE UAT MACIN, RESPECTIV POLITIA LOCALA MACIN, SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA POPULAȚIEI MACIN	Orașul Măcin	01.08.2017	31.08.2022	3.289.448,35 lei
375	POR	3/3.1B/ITI	120176	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR PUBLICE ALE UAT MACIN, RESPECTIV PRIMĂRIA ORAȘ MACIN	Orașul Măcin	01.08.2017	31.07.2021	4.771.686,47 lei
376	POR	3/3.1B/ITI	120727	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE CICLUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIN CADRUL LICEULUI „CONSTANTIN BRĂTESCU”, ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	01.04.2016	28.02.2021	10.045.115,42 lei
377	POR	3/3.1B/ITI	120178	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR PUBLICE ALE UAT MACIN, RESPECTIV SPITALUL ORĂSESC MACIN	Orașul Măcin	22.08.2017	31.01.2022	14.972.873,24 lei
378	POR	3/3.1B/ITI	118888	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII - SPITAL TBC TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.11.2017	30.06.2022	8.158.495,10 lei
379	POR	3/3.1B/ITI	120159	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII - SPITAL BOLI CONTAGIOASE TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.11.2017	31.07.2022	10.454.149,70 lei
380	POR	3/3.1C/ITI	125442	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	11.02.2020	31.12.2021	20.984.304,99 lei
381	POR	3/3.1C/ITI	126710	MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, ORAȘ BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Babadag	08.07.2020	31.12.2022	4.056.385,00 lei
382	POR	3/3.2/ITI	133537	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI BABADAG PRIN ACCESAREA POR 3.2	Orașul Babadag	22.02.2021	31.12.2022	22.096.221,35 lei
383	POR	3/3.2/ITI	123585	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI ISACCEA	Orașul Isaccea	01.04.2016	28.02.2022	19.716.776,37 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă	
384	POR	3/3.2/ITI	130588	MODERNIZAREA PARCULUI AUTO DE TRANSPORT CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN ACHIZIȚIONAREA DE VEHICULE NEPOLUANTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC	MUNICIPIUL TULCEA	13.05.2020	28.02.2022	83.122.162,45 lei
385	POR	3/3.2/ITI	129399	ACHIZIȚIE MILOACE DE TRANSPORT - AUTOBUZE ELECTRICE 10 M, TULCEA	Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației	28.10.2019	31.01.2022	25.062.445,51 lei
386	POR	5/5.1/ITI	118887	PUNEREA ÎN VALOARE A POTENTIALULUI ISTORIC PRIN RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA OBIECTIVULUI FARUL VECHI SULINA, JUDEȚUL TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.09.2017	31.01.2022	9.955.017,27 lei
387	POR	5/5.1/ITI	119444	CONSOLIDAREA, REABILITAREA, RESTAURAREA ȘI PROMOVAREA ANSAMBLULUI BISERICII ORTODOXE GRECEȘTI „SFÂNTUL NICOLAE”, SULINA, JUDEȚUL TULCEA	Parohia Sf. Nicolae Sulina	01.03.2016	30.11.2020	21.612.234,00 lei
388	POR	5/5.1/ITI	119338	CONSERVAREA, PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA ORTODOXA "BUNA VESTIRE" DIN TULCEA	PAROHIA BUNA VESTIRE TULCEA	15.03.2016	31.10.2020	21.727.037,47 lei
389	POR	5/5.1/ITI	120180	CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A BISERICII „SFÎNȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL”, CONSTRUIREA UNUI CENTRU EXPOZIȚIONAL ȘI REALIZAREA LUCRĂRILOR CONEXE AFERENTE RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIUL BIBLIOTECĂ ORĂȘENEASCĂ-MONUMENT ISTORIC	PAROHIA CHILIA VECHIE	05.09.2017	31.05.2022	22.037.833,60 lei
390	POR	5/5.1/ITI	119776	PROMOVAREA VALORILOR CULTURALE PRIN RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA PUNCTULUI MUZEAL CASA PANAGHIA BABADAG	Orașul Sulina	07.12.2015	31.10.2021	3.045.089,30 lei
391	POR	5/5.1/ITI	116135	LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA RESTAURĂRII ȘI CONSERVĂRII LĂCAȘULUI DE CULT BISERICA ORTODOXĂ „SFÂNTUL GHEORGHE”, ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2017	31.07.2021	3.027.906,39 lei
392	POR	5/5.1/ITI	119481	VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC NORD-DOBROGEAN PRIN RESTAURAREA ȘI MODERNIZAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE ȘI ARTA POPULARĂ TULCEA	PAROHIA ISACCEA I - SF. GHEORGHE	23.03.2016	30.04.2021	15.226.067,97 lei
393	POR	5/5.1/ITI	116136	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONALĂ PE TRASEUL DJ 226 CORBU – SĂCELE – ISTRIA – MIHAI VITEAZU	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2017	31.08.2022	18.142.871,04 lei
394	POR	6/6.1/ITI	121195	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL BAIJA-CEAMURLIA DE SUS	UAT JUDEȚUL CONSTANȚA	01.10.2016	30.11.2022	105.136.768,43 lei
395	POR	6/6.1/ITI	116214	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL DJ 226 A CETATEA HISTRIA - DN22 / TARVERDE	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.11.2016	31.07.2021	17.856.165,06 lei
396	POR	6/6.1/ITI	121196	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL DJ 226 A CETATEA HISTRIA - DN22 / TARVERDE	UAT JUDEȚUL CONSTANȚA	01.10.2016	30.11.2021	27.070.723,99 lei
397	POR	6/6.1/ITI	115509	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL NICULITEL ȘI TURDA-SARICHIOL	UAT JUDEȚUL TULCEA	04.11.2016	31.12.2021	74.783.290,85 lei
398	POR	6/6.1/ITI	115506	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL VISINA – CEAMURLIA DE SUS	UAT JUDEȚUL TULCEA	02.11.2016	31.05.2021	39.838.486,56 lei
399	POR	6/6.1/ITI	115504	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL ENISALA-BABADAG-SLAVA RUSA	UAT JUDEȚUL TULCEA	02.11.2016	30.04.2021	30.812.420,37 lei
400	POR	7/7.1/ITI	129806	AMENAJAREA ȘI DOTAREA PARCULUI DIN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	18.12.2020	31.10.2023	3.321.352,50 lei
401	POR	7/7.1/ITI	128780	CREARE INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT ÎN ZONA TURISTICĂ MURIGHIOL	Comuna Murighiol	01.12.2018	31.07.2023	22.645.326,68 lei
402	POR	7/7.1/ITI	129234	AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII	Comuna Mahmudia	18.09.2020	30.09.2023	16.918.393,78 lei
403	POR	7/7.1/ITI	129661	CREȘTEREA ACESIBILITĂȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE ACOSTARE ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	10.06.2020	31.12.2021	17.647.768,05 lei
404	POR	7/7.1/ITI	129749	INFRASTRUCTURĂ DE AGREMENT CU FACILITĂȚI DE ACOSTARE ÎN COMUNA CHILIA VECHIE	Comuna Chilia Veche	26.08.2020	30.06.2022	17.427.291,78 lei
405	POR	7/7.1/ITI	129219	AMENAJAREA PISTEI DE CICLOTURISM ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE DIN DELTA DUNĂRII	Comuna Sfântu Gheorghe	19.09.2020	31.07.2023	20.321.971,88 lei
406	POR	8/ 8.3C/ITI	130503	INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT SPERANȚA ȘI ÎNFIINTAREA A DOUA CASUTE DE TIP FAMILIAL ȘI A UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PREGĂTIREA ȘI SPRIJINIREA INTEGRĂRII SAU REINTEGRĂRII COPILULUI ÎN FAMILIE ÎN TULCEA	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	04.08.2020	30.06.2023	4.561.148,83 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila	
407	POR	8/ 8.3C/ITI	130504	ÎNCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT SPERANȚA ȘI ÎNFIINȚAREA A DOUĂ CĂSUȚE DE TIP FAMILIAL ÎN ISACCEA	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	10.07.2020	31.05.2023	4.151.526,89 lei
408	POR	8/8.1A/ITI nefinalizate	125234	ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SANATATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULAȚIA DIN ITI PRIN DOTAREA CU APARATURA DE ÎNALȚĂ PERFORMANȚĂ	Ministerul Sănătății	11.12.2015	30.04.2021	4.327.071,00 lei
409	POR	8/8.2B/ITI SITL	137275	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	15.09.2020	31.12.2023	214.022.096,34 lei
410	POR	8/8.2B/ITI UPU	121722	REABILITARE ȘI EXTINDERE FUNCȚIONALĂ UNITATEA DE PRIMIRI URGENȚE (UPU) SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.09.2017	30.09.2021	6.651.439,51 lei
411	POR	8/8.2B/ITI UPU nefinalizat	125226	ÎMBUNĂȚĂȚIREA ACCESULUI POPULAȚIEI DIN ITI LA SERVICII MEDICALE DE URGENȚĂ, PRIN DOTAREA CU APARATURĂ DE ÎNALȚĂ PERFORMANȚĂ	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.01.2014	31.05.2021	12.343.609,90 lei
412	POR	8/8.3B/ITI	120108	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUȚIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI MAHMUDIA CU 3 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	01.02.2017	31.01.2021	2.963.658,79 lei
413	POR	8/8.3B/ITI	120109	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUȚIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI SMARDAN CU 3 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	12.01.2017	31.03.2021	3.126.486,00 lei
414	POR	2/2.1/ITI	118593	INOVARE ȘI DIVERSIFICARE ÎN CADRUL REMEDIUM ESTETIC SRL PRIN PRESTAREA DE NOI ACTIVITATI ÎN DOMENIUL RECUPERARII MATERIALELOR RECICLABILE	Remedium Estetic SRL Bucuresti	01.10.2018		908.055,58 lei
415	POR	2/2.1/ITI	119456	DOTAREA FIRMEI ALMA DESIGN SRL	ALMA DESIGN SRL	21.09.2017		156.778,58 lei
416	POR	2/2.2/ITI	123172	DEZVOLTAREA LED LIGHTING SOLUTIONS PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITATI CAEN 4321 LUCRARI DE INSTALATII	LED LIGHTING SOLUTIONS SRL	26.04.2018	31.03.2020	3.056.862,00 lei
417	POR	2/2.2/ITI	122898	DEZVOLTAREA LED LIGHTING SOLUTIONS PRIN INVESTITIE NOUA ÎN DOMENIUL FABRICARII DE ECHIPAMENTE ELECTRICE DE ILUMINAT	LED LIGHTING SOLUTIONS SRL	17.04.2018	31.03.2020	4.118.052,30 lei
418	POR	2/2.2/ITI	123350	ACHIZITIA DE UTILAJE NECESARE RECUPERARII MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE	REMAT COPPER STEEL SRL	09.03.2018		2.194.196,69 lei
419	POR	2/2.2/ITI	124176	EXTRACTE NATURALE	NATURALIA ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L.	01.06.2018	31.01.2022	3.937.377,60 lei
420	POR	2/2.2/ITI	122896	DEZVOLTAREA FIRMEI SC IMPERIAL PROCONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	SC Imperial Proconstruct SRL Comuna Rabagani, Judetul Bihor	21.02.2018		4.627.503,20 lei
TOTAL POR(420 proiecte):							2.139.071.000,89 lei	

TOTAL (1256 proiecte):

153.362.008,00 €	+	PNDR
4.947.422.046,29 lei	-	celelalte PROGRAME
1.168.259.406,46 €		
4.027.925,00 €	+	PNDR
26.311.227,80 lei	=	celelalte PROGRAME
9.425.321,14 €		

Din care reziliate: 21