

Raport trimestrial NR 2/ 2018

Nr de înregistrare ADI ITI : 1616 / 25.07.2018

A. DATE DE IDENTIFICARE

1. Instituția:	ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII
2. Perioada raportată:	01.04.2018 – 30.06.2018
3. Numele și prenumele:	Doina SURCEL
4. Funcția:	COORDONATOR ITI DELTA DUNĂRII

Proiectul- „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, POAT 2014-2020:

- ✚ **Achiziții nedemarate**, prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, respectiv:
 - **ACHIZIȚIE SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII MIJLOACE DE TRANSPORT** –această achiziție va fi directă, dar se va derula în funcție de condițiile impuse de furnizorul autoturismelor în perioada de garanție și post garanție. De aceea, această achiziție se va putea demara doar după finalizarea achiziției autoturismelor. A fost finalizata achizitia pentru intretinere auto(spalatorie), incheindu-se in acest sens contractul nr.178/05.06.2018 cu S.C. DECO TOTAL CONFORT S.R.L. Avand in vedere ca mijloacele de transport sunt in perioada de garantie, serviciile de reparatie auro se vor face doar la reprezentanta Hyundai.
- ✚ **Procedură simplificată finalizată**, a unei achiziții prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, respectiv:
 - **ACHIZIȚIE MIJLOACE DE TRANSPORT**.- s-a finalizat achizitia mijloacelor de transport prin semnarea contractului de vanzare-cumparare cu SC DAB AUTO SERV SRL in data de 24.04.2018.
- ✚ **Transmiterea către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a documentelor elaborate pentru proiectul „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, după cum urmează:**
 - Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a **cererii de rambursare** nr. 7 / 27.04.2018 și a **raportului de progres**, cuprinzand cheltuielile curente efectuate în perioada 01.01 – 31.03.2018 , cu adresa nr. 926 / 27.04.2018.
 - Elaborarea documentației **privind Notificarea nr.4 / 07.06.25018** și transmiterea acestora cu adresa nr. 1204 / 08.06.2018 către departamentul responsabil din cadrul AM POAT 2014-2020. Astfel, au fost elaborate și transmise următoarele documente - anexă:
 - Anexa 6.1, 6.2, 6.3 - Bugetul proiectului ;
 - Anexa 4F - PO - DGAT tabel comparative
 - Graficul 5.3 Achiziții in cadrul proiectului
- ✚ Elaborarea Raportului trimestrial nr. 1/2018 al ADI ITI DD in vederea transmiterii lui spre verificare și aprobare de către GLF-AI, astfel încât indicatorii prevăzuți în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD 1.1.025, respectiv: nr. de rapoarte trimestriale aprobate, să poată fi îndepliniți la parametri calitativi și cantitativi asumați prin contractul de finanțare
- ✚ Introducerea în sistemul informatic **MySMIS** a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modului **CONTRACTARE** pentru Actul Adițional nr.6 elaborat în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, cod MySMIS 2014: 116755, încărcarea/atașarea tuturor documentațiilor semnate electronic, generarea cererii și transmiterea documentului către AM POAT 2014-2020.
- ✚ Elaborarea în perioada de referință a Cererii de Finanțare „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul SIDD DD” aferentă perioadei de implementare 2019–2023, ce urmează a fi încărcată în sistemul informatic MySMIS și transmisă către AM POAT, pentru a intra în etapele de evaluare administrativă / evaluare tehnică financiară.

B. ACTIVITĂȚI ADI ITI DD CONFORM ACORDULUI CVADRIPARTIT

1. Contribuția la implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)

« se vor detalia »:

Acțiunile proactive derulate ADI ITI :

- colectare a opțiunilor și recomandărilor din partea actorilor locali din teritoriul ITI Delta Dunării, ;
- informare a Beneficiarilor din teritoriul ITI asupra conținutului SIDD (DD);
- dezbateri publice și colectarea de comentarii și recomandări;

Actualizare/întreținere website-ul Asociației cu informații la zi, inclusiv:

- dezbateri-reuniuni ale Comitetului Consultativ (inclusiv privind avizarea Strategiei SIDD(DD))
- proiectul de HD privind aprobarea SIDD(DD)
- portofoliu de propuneri de proiecte (în cazul beneficiarilor din sectorul public, etc.)
- stadiul aprobării/implementării proiectelor
- documente de sinteză

Acțiunile pentru asigurarea vizibilității proiectelor aflate în implementare

Acțiuni proactive derulate de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru a asigura vizibilitatea asociației și a mecanismului ITI.

Organizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință (respectiv aprilie – iunie 2018), a unor întâlniri de lucru tematice (conform listelor de prezență), la sediul ADI ITI DD, precum și la sediul beneficiarilor, atât pentru reprezentanții autorităților publice locale, instituții publice, din teritoriul ITI Delta Dunării cât și pentru reprezentanții societății civile, reprezentanții mediului privat (potențiali beneficiari publici/privati, asociații, fundații, ONG-uri, etc) având în vedere lansarea sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru teritoriul ITI Delta Dunării, atât în cadrul PNDR 2014-2020, pentru submăsurile cu alocare distinctă ITI, precum și în cadrul POR, POPAM și nu numai. La aceste întâlniri au fost atinse/discutate următoarele aspecte:

- **Analiza stadiului pregătirii proiectelor din baza de date inițială elaborată de experții ADI ITI** (în cadrul SIDD DD), proiecte propuse de potențialii beneficiari publici, cu scopul analizei stadiului documentațiilor tehnice pentru proiectelor ce vor fi înaintate în sesiunile anului în curs. În acest sens, au fost atinse aspecte referitoare la stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritățile de Management ale Programele Operaționale 2014-2020, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, măsura în care pot fi îndeplinite condiționalitățile din ghidurile dedicate ITI, existența documentelor de proprietate/ inventariere și reglementare a statutului juridic al acestora, etc.
- **Identificarea în cadrul întâlnirilor organizate** a unor aspecte referitoare la elementele caracteristice unor cereri de finanțare, cum ar fi: obiectivele proiectelor, partenerii, identificarea și cuantificarea grupului-țintă, valoarea proiectelor, locația de implementare, gradul de corelare/integrare cu proiecte finanțate din alte PO 2014-2020, existența echipei de implementare, posibile riscuri. În funcție de termenele de închidere ale apelurilor în cadrul POR s-au discutat în mod particular pe fiecare axă prioritară stadiul pregătirii documentației necesare depunerii cererilor de finanțare.
- **Actualizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință, a portofoliului de proiecte**, în funcție de publicarea ghidurilor dedicate ITI pe PNDR, POR, POPAM, POC, POCA, etc., revizuirea calendarului de implementare pentru principalele intervenții/proiecte menționate în SIDD DD pentru orizontul de timp 2016-2020, identificarea unor tipuri de proiecte generate de nevoile specifice ale teritoriului ITI – cum ar fi de exemplu transportul public naval, construirea unor facilități de acostare atât pentru navele publice cât și pentru cele private, etc.
- **Consultanță privind AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDD DD**, respectiv modalitatea de completare a documentației ce trebuie depusă de către solicitanții care doresc să acceseze alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI, respectiv: "Cererea de avizare", "Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD" și anexa – "Declarație pe propria răspundere"
- **Construirea/Actualizarea permanentă a BAZEI DE DATE** cu proiectele care au primit AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, fapt care permite generarea unor situații statistice, respectiv împărțirea Portofoliului de proiecte pe Surse de Finanțare (inclusiv pe Programe Operaționale), pe tipuri de Beneficiari, pe Pilonii Strategiei, precizarea Gradului de maturitate al proiectelor, etc.
- **Elaborarea** de către echipa de experți, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru, de comentarii/observații/propuneri față de anumite prevederi ale ghidurilor solicitantului, publicate în consultare publică de către reprezentanții Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI Delta Dunării, pentru perioada de programare 2014-2020
- **Acordarea de suport tehnic tuturor tipurilor de beneficiari**, referitor la: elaborarea propunerilor de proiecte, stadiul de pregătire și maturitate a acestora, probleme întâmpinate în elaborarea documentelor ce însoțesc cererile de finanțare, respectiv - clarificarea statutului juridic al terenurilor, clădirilor, elaborarea documentelor necesare obținerii avizelor, stadiul pregătirii documentațiilor de atribuire pentru realizarea studiilor de fezabilitate /proiectare, încheierea contractelor pentru

consultanța de specialitate, elaborarea documentelor în vederea obținerii Avizului pentru conformitatea cu viziunea și obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării (SIDD DD), perioada orientativă în care se vor depune Cererile de Finanțare, regulile de depunere agreeate cu Autoritățile de Management, estimarea perioadei de deschidere a sesiunilor de finanțare la nivel național/ITI, etc. pentru fiecare program operațional – POR, PNDR, POIM, POPAM, POC, POCA, POCU (conform listelor de prezentă).

- o **Revizuirea procedurii de monitorizare** (procedură, anexe, acord de colaborare cu beneficiarii), pentru toate programele prin care se finanțează proiectele din teritoriul ITI DD. Scopul acestei proceduri, în conformitate cu prevederile SIDD DD, este de a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI contribuie la atingerea obiectivelor specifice și a indicatorilor din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD. Procedura acoperă perioada de la depunerea cererii de finanțare până în perioada post-implementare.

Nr.crt.	Data	Participanți	Program
1.	03.04.2018	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 4.1)
2.	12.04.2018	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.1)
3.	13.04.2018	Reprezentanți ai APM Munții Măcinului	POR(AP 7.1), POIM(AXA 4.1)
4.	20.04.2018	Reprezentanți ai UAT Maliuc și ai mediului privat	PNDR(SM 6.2, SM 6.4)
5.	20.04.2018	Reprezentanți ai I.P.J.Tulcea	POR(AP 3.1 B)
6.	26.04.2018	Reprezentanți ai mediului privat și ai UAT Slava Cercheză	PNDR
7.	02.05.2018	Reprezentanți ai mediului privat și ai UAT Sulina	POC(AP 1), POR(AP 2)
8.	04.05.2018	Reprezentanți ai I.P.J.Tulcea	POR(AP 3)
9.	04.05.2018	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.1, SM 6.3)
10.	08.05.2018	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2, SM 6.4)
11.	09.05.2018	Reprezentanți ai UAT Tulcea	POR(AP 3, AP 5, AP 10)
12.	10.05.2018	Reprezentanți ai UAT Isaceea	POR
13.	10.05.2018	Reprezentanți ai UAT Măcin	POR(AP 3, AP 5, AP 10)
14.	11.05.2018	Reprezentanți ai UAT Babadag	POR(AP 3, AP 5, AP 10, AP 13)
15.	11.05.2018	Reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea	POR(AP 3, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8)
16.	14.05.2018	Reprezentanți ai UAT Sulina	POR(AP 3, AP 5, AP 7, AP 10)
17.	16.05.2018	Reprezentanți ai mediului privat	POR(AP 2.1, AP 2.2)
18.	17.05.2018	Reprezentanți ai UAT Sulina și ai mediului privat	POR(AP 13.1)
19.	24.05.2018	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.4)
20.	31.05.2018	Reprezentanți ai mediului privat	POR(AP 1.1)
21.	05.06.2018	Reprezentanți ai UAT Tulcea și ai D.A.P.S.Tulcea	POR, POCU(OS 4.2)
22.	06.06.2018	Reprezentanți ai UAT Mihai Bravu și ai mediului privat	POR(10.1.B)
23.	07.06.2018	Reprezentanți ai Flag Delta și ai mediului privat	POPAM
24.	26.06.2018	Reprezentanți ai Gal Delta Dunării și ai mediului privat	POR(AP 7.1)

Actualizare / întreținere website-ul Asociației în vederea asigurării vizibilității

- Informarea Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI, cu privire la problemele/aspectele identificate de către experții Asociației ADI ITI DD, pe baza deplasărilor în teren / notificărilor venite din partea reprezentanților Unităților Administrativ Teritoriale, a instituțiilor publice sau a societății civile din teritoriul ITI (ONG-uri, Asociații, Fundații, etc), ori de câte ori a fost necesar acest lucru sau transmiterea de solicitări punctuale către instituțiile responsabile pentru remedierea/rezolvarea lor. Ca urmare a faptului că aceste aspecte constatate depășesc nivelul de competență al Asociației și au legătură directă cu prevederile Programelor Operaționale (de exemplu: calendarul indicativ de sesiuni 2018, condiționalități ale programelor cu privire la beneficiari sau activități, prelungire apeluri, etc.) doar Autoritățile de Management ale PO pot oferi soluții optime.

nerezolvarea lor putând avea un impact negativ ce poate conduce la imposibilitatea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării și poate genera întârzieri în accesarea fondurilor alocate pentru mecanismul ITI sau chiar imposibilitatea accesării sumelor indicative prevăzute pentru acest mecanism.

- Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor workshop-uri / întâlniri de lucru individualizate / seminarii de lucru atât pentru beneficiarii publici cât și pentru beneficiarii privați, după cum urmează:

- ✦ 19 aprilie 2018 – Întâlnire individualizată pentru beneficiarii de proiecte aferente POIM 2014-2020, discuțiile purtate pe marginea Agendei au vizat în principal stadiul proiectelor depuse de ARBDD în cadrul POIM, AXA 4.1. stadiul propunerilor de proiecte ce urmează a fi depuse în cadrul aceluiași Program Operațional, precum și alte intenții de proiecte
- ✦ 24 aprilie 2018 - Întâlnire de lucru dedicate oportunităților de finanțare și condițiilor specific de accesare a alocărilor financiare pentru teritoriul ITI Delta Dunării, prin POCU 2014-2020. Reuniunea a vizat cu precădere realizarea unei rețele de sprijin și colaborare a beneficiarilor care gestionează, în principal, portofoliul de proiecte strategice din SIDD DD, cu impact relevant asupra teritoriului ITI Delta Dunării, în vederea întăririi capacității de pregătire, management și implementare a proiectelor. În cadrul întâlnirii a fost prezentat calendarul orientativ al apelurilor dedicate teritoriului ITI Delta Dunării pentru anul 2018, din alocările financiare ale POCU, insistându-se pe aspecte specifice ghidurilor solicitanților aflate în prezent în consultare, ce urmează a fi lansate până la sfârșitul lunii mai.
- ✦ 26 aprilie 2018 – Reuniune a Comitetului Consultativ al ADI ITI Delta Dunării. Au participat reprezentanți ai autorităților publice, asociațiilor și federațiilor, membri în Comitetul Consultativ. Discuțiile au fost purtate în cadrul Pilonului II din SIDD DD. Experții pe programe din cadrul Asociației au prezentat stadiul depunerii cererilor de finanțare pe fiecare Axă dedicată teritoriului ITI, zona publică și zona privată, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cadru în care au fost identificate problemele întâmpinate pe proiectele aflate în procesul de obținere a finanțărilor nerambursabile și, totodată, expuse soluții pentru maximizarea gradului de absorbție. De asemenea, în cadrul evenimentului, pe componenta - Prezentare propuneri de proiecte cu impact substanțial asupra dezvoltării teritoriului ITI, finanțabile prin POR 2014-2020, a fost expusă necesitatea organizării unui sistem de transport public naval local cu un impact pozitiv pentru dezvoltarea regiunii și a calității vieții locuitorilor așa cum a fost identificată în SIDD DD.
- ✦ 22 mai 2018 – Forum de Monitorizare pentru ITI Delta Dunării - a reunit, marți 22 mai, la Tulcea, oficiali ai Comisiei Europene, reprezentanți ai Autorității de Management POR, ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, reprezentanți ai autorităților locale și județene. Lucrările forumului au vizat analiza stadiului deschiderii apelurilor, proiectelor depuse și aflate în etapa de evaluare și contractare, stadiul pregătirii proiectelor ce urmează a fi depuse, gradul de acoperire cu proiecte a alocării ITI din POR. De asemenea, au fost identificate problemele ce au condus la întârzieri în depunerea proiectelor și prezentate măsurile concrete întreprinse de ADI ITI DD pentru a veni în sprijinul beneficiarilor. Prezenți la ședință, reprezentanții unităților administrativ teritoriale beneficiare ale mecanismului financiar ITI au expus problemele pe care le-au întâmpinat în procesul de pregătire a cererilor de finanțare. Deficitul de resursă umană din administrația locală și termenele prelungite în elaborarea documentațiilor și elaborarea avizelor de la unele structuri administrative locale și centrale, pentru proiectele finanțate cu fonduri europene, au fost principalele probleme evidențiate. Printre alte aspecte detaliate, Doina Surcel - coordonatorul ADI ITI a propus luarea în considerare a deschiderii următoarelor apeluri fără termene limită de depunere, cu depunere continuă pentru a elimina obstacolele întâmpinate de beneficiari. Astfel, s-ar elimina riscul de neîncadrare în termen, fapt generat cu precădere de lipsa de personal din primării. Această propunere a avut susținerea majorității reprezentanților unităților administrativ teritoriale și de asemenea a fost pozitiv apreciată de Carsten Rasmussen, șeful Unității pentru România în cadrul DG Regio într-un context în care „mai multe țări din spațiul U.E. au apeluri de proiecte fără termene limită”, conform celor afirmate de oficialul Comisiei Europene. Carsten Rasmussen a subliniat necesitatea gândirii unui sistem mai flexibil în absorbția fondurilor europene și a apreciat eforturile comune care se concentrează în zona ITI Delta Dunării pentru implementarea proiectelor cu fonduri europene.
- ✦ 18-21 iunie 2018 – Întâlnire cu Reprezentanții Autorităților Publice Centrale și ai Comisiei Europene. Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării a organizat marți, 19 iunie 2018, o reuniune de lucru, la Tulcea, cu participarea reprezentanților Autorităților Publice Centrale și ai Comisiei Europene. Comisia Europeană a fost reprezentată la lucrări de Iva Gailly, Ctibor Kocman, Ștefan Lucian Radu și Valentin Arton. Au fost, de asemenea, prezenți reprezentanți ai Autorităților de Management care gestionează fondurile europene. Reuniunea găzduită de sala „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Județean a avut ca scop prezentarea stadiului deschiderii apelurilor, numărul și valoarea proiectelor depuse/contractate, proiecte aflate în pregătire, gradul de acoperire cu proiecte a alocării ITI pe fiecare program cu finanțare europeană. În acest cadru a fost totodată

subliniat rolul ADI ITI în ceea ce înseamnă maximizarea gradului de absorbție al fondurilor europene. O comparație cu procentele pe absorbția fondurilor UE prezentate la o reuniune similară din iunie 2017 a evidențiat un progres major în mecanismul financiar gestionat de ADI ITI. De exemplu, procentul la nivel de proiecte depuse în teritoriul ITI DD a crescut, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, la 390% în prezent. Este remarcabilă, de asemenea, creșterea cu 636% a numărului de proiecte contractate. Până la data evenimentului au fost depuse 1139 de proiecte, valoarea acestora fiind de aproximativ 515 milioane de euro ceea ce reprezintă practic 48% din alocarea deschisă. Din aceste proiecte, valoarea contractată este de 195 de milioane de euro ceea ce ar însemna 38% din total proiecte depuse, respectiv aproximativ 18% din valoarea totală a apelurilor. Rolul ADI ITI a fost totodată evidențiat prin creșterea substanțială a numărului de proiecte depuse în actualul ciclu financiar, comparativ cu perioada 2007-2013. De exemplu, dacă în ciclul financiar anterior pe Programul Operațional Regional, în teritoriul ITI s-au depus 52 de proiecte – beneficiari publici și privați, în exercițiul financiar 2014-2020 avem până în acest moment, în condițiile în care sunt încă apeluri deschise, 302 proiecte depuse, deci o creștere de 580,77%. S-a discutat, de asemenea, despre proiectele majore pentru Tulcea – Pod peste Dunăre, dezvoltarea infrastructurii portuare și modernizarea Aeroportului, Master Plan-ul Apă și canalizare, inclusiv proiectele care vizează reducerea riscului la inundații. Practic, toate proiectele pe această zonă însumează aproximativ 540 de milioane de euro, sunt în stadiu avansat de pregătire, urmând ca până la sfârșitul anului să fie depuse cererile de finanțare.

- De asemenea, reprezentanții ADI ITI Delta Dunării, pentru a se asigura vizibilitatea Asociației și a veni în întâmpinarea nevoilor potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile, referitoare la consultanță de specialitate în domeniul elaborării și pregătirii documentației necesare pentru accesarea unor finanțări europene, actualizează permanent și pune la dispoziția tuturor celor interesați **baza de date cu firmele private**, firme care desfășoară activități economice în acest teritoriu, și pot oferi astfel de servicii de consultanță atât în etapa de elaborarea a documentației, cât și în etapa de implementare propriu-zisă a proiectelor finanțate prin intermediul fondurilor ESI.
- Actualizarea permanentă a site-ului propriu www.itideltadunarii.com, cu informații relevante, pentru entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă, în domeniul fondurilor europene care pot fi accesate în perioada de programare 2014-2020, în conformitate cu alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și evenimentele/ întâlnirile/ ședințele organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației (publicarea pe site a documentelor referitoare la Comitetele de Monitorizare a Programelor Operaționale organizate în perioada de referință, a întâlnirilor derulate la nivelul Asociației, a documentelor elaborate în cadrul PO de către Autoritățile de Management, etc.) Pentru actualizarea secțiunii destinate POCU, au fost transmise spre publicare documentele finale /sinteza deciziilor referitoare la Comitetul de Monitorizare al POCU, desfășurat în perioada 12-13 aprilie 2018, documente aferente diverselor evenimente (ex. întâlnirea de lucru din 24.04.2018), comunicatele de presa ghidurile și anexele aferente apelurilor dedicate de proiecte, pentru obiectivele specifice 4.2, 3.1-3.6, 3.8, lansate în trimestrul II -2018
- Activitatea de help desk desfășurată de echipa de experți ai Asociației pentru potențialii beneficiari ai alocărilor financiare dedicate mecanismului ITI Delta Dunării, în cadrul Programelor Operaționale pentru perioada 2014-2020, s-a derulat în perioada de referință, prin:

POCU 2014 -2020:

- A fost analizat în cadrul întâlnirii de lucru din data de 24 aprilie 2018, stadiul pregătirii proiectelor ce constituie baza de date inițială elaborată de către experții Bancii Mondiale, în cadrul SIDDDD, în special proiectele propuse de către potențialii beneficiari publici pentru finanțarea prin POCU 2014 -2020. În acest sens, s-a constatat faptul că se impune actualizarea/ revizuirea bazei de date menționată anterior, majoritatea proiectelor regăsindu-se deocamdată în stadiul de intenție de proiect, deoarece:
 - a) ghidurile naționale lansate în perioada de referință au vizat în special tipuri de apeluri prin mecanism non-competitiv, nefiind posibilă elaborarea și finanțarea unora din proiectele din domeniile obiectivelor specifice respective (aceste observații sunt valabile pentru toate axele prioritare pentru care există alocare financiară dedicată teritoriului ITI DD)
 - b) de asemenea, este posibil ca, mare parte din apelurile naționale lansate în perioada anterioară aprobării SIDDDD pentru obiectivele specifice în care se regăsesc unele dintre proiecte, să nu fie relansate la nivel național și implicit, nici pentru teritoriul ITI DD, motiv pentru care este posibilă, fie întârzierea apelurilor dedicate, fie conturarea unor idei noi de proiecte;In această situație se regăsesc majoritatea proiectelor inițiate de către ISJ Tulcea și incluse în portofoliul din SIDDDD, urmare a lansării în 2016 a apelurilor naționale competitive („Școala pentru toți”, „Profesori motivați”) la care au aplicat și s-au încheiat contracte de finanțare în anul 2018, precum și a altor apeluri non competitive din perioada 2016-2017, care se adresau, inclusiv teritoriului ITI DD. Din acest motiv, reluarea acestora nu este oportună până în semestrul III 2019, pentru a nu se suprapune activitățile și grupul țintă.

În perioada imediat următoare însă, ADI ITI DD și ISJ Tulcea, va solicita Autorității de Management pentru POCU și OI POCU din cadrul MEN, analizarea propunerii de proiect: „Viitor mai bun pentru copiii Deltei”, în valoare aproximativă de 5 000 000 euro, care ar putea face obiectul unui ghid dedicat teritoriului ITI DD precum și întocmirea unor ghiduri dedicate care vizează obiective privind formarea adulților în concordanță cu tendințele pieței muncii, stagiile de ucenicie precum și finanțarea activităților din creșe.

- c) În ceea ce privește intențiile de proiect conturate pentru domeniul medical, ADI ITI DD va solicita Autorității de Management POCU reluarea în semestrul IV 2018, a apelului privind formarea personalului medical (ghidul național întocmit pentru O.S. 4.8) sub forma unui ghid dedicat teritoriului ITI DD, care să cuprindă intervenții specifice tipurilor de beneficiari și grupului țintă, eligibili din acest teritoriu.
- d) în cazul proiectelor din domeniul asistenței sociale, urmare a faptului că, se vor lansa apeluri complementare apelurilor din POR, prin mecanismul competitiv restrâns (Ex. O.S. 4.15, 4.12-4.13-4.14), cererile de finanțare se vor regăsi parțial sau total în aceste apeluri și se vor întocmi în funcție de aspectele specifice/complementare din POR prevăzute în ghidurile comune (național plus ITI DD).

- În urma revizuirii stadiului fișelor de proiect ce se regăseseră în SIDDDD, au avut loc o serie de întâlniri de lucru organizate cu potențialii solicitanți eligibili atât din mediul public cât și privat cât și discuții telefonice cu aceștia, în vederea clarificării tipurilor de intervenții ce pot fi finanțate prin intermediul ghidurilor Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, astfel încât să poată fi completat/actualizat corespunzător portofoliul de proiecte și implicit, să poată fi întocmit calendarul apelurilor dedicate teritoriului ITI DD, din acest program operațional;
- A avut loc în data de 24.04.2018, întâlnirea de lucru cu tema „Oportunități de finanțare și condiții specifice de accesare a alocațiilor financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, prin POCU 2014-2020”, adresată potențialilor beneficiari eligibili din mediul public și privat, evenimentul făcând parte din seria întâlnirilor comune de lucru organizate de către ADI ITI Delta Dunării, la care participă autoritățile de management pentru programele operaționale, instituții ale administrației publice centrale și locale precum și beneficiarii proiectelor finanțate din alocațiile financiare dedicate mecanismului ITI Delta Dunării. Scopul a fost realizarea unei rețele de sprijin și colaborare a beneficiarilor care gestionează, în principal, portofoliul de proiecte strategice din SIDDDD, cu impact relevant asupra teritoriului ITI Delta Dunării, în vederea întăririi capacității de pregătire, implementare și management a proiectelor.

POIM 2014-2020:

- Participarea în data de 20.04. 2018 la ședința comună de lucru de la Ministerul Apelor și Padurilor la care au participat reprezentanții ANAR, ABADL, INCDD și ADI-ITI cu tema stadiul proiectelor propuse de ABADL pentru finanțare în teritoriul ITI
- Participarea în perioada 21-22.06.2018 la ședințele de lucru desfășurate la Babadag și respective Tulcea în prezența ministrului Apelor și pădurii pe tema implementării proiectelor ABADL
- Participarea în data de 12 aprilie, alături de reprezentanții Aeroportului Delta Dunării la conferința organizată de Consiliul Concurenței și Comisia Europeană pentru prezentarea prevederilor schemei de ajutor de stat
- Participare în perioada de referință, respectiv lunile aprilie, mai și iunie 2018, la întâlnirile de lucru de la OI Transport, alături de reprezentantul Aeroportului Delta Dunării, referitoare la condițiile specifice *Ghidului Solicitantului* pentru infrastructura aeroportuară.
- Participarea la întâlnirile de lucru ale echipei de proiect a Aeroportului Tulcea pentru pregătirea documentelor specifice Cererilor de Finanțare
- Pentru îmbunătățirea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, prin mecanismul ITI DD, în data de 19.04.2018 a fost organizată o Întâlnire individualizată pentru potențialii beneficiari POIM 2014-2020 organizată la sediul ADI ITI DD, în special pentru proiectele ARBDD și INCDD: *Sistem de monitorizare și modelare hidrologică în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Șontea-Fortuna, Măștița-Merhei, Somova Parcheș. Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice-Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu. Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice-Complexele lacustre Dunavăț-Dranov, Răzim-Sinoie; Zona Sinoie-Istria-Nuntași; Lacul Murighiol. Masuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context internațional. Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie-Isaccea. Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nureă europeană.* Concluziile întâlnirii se pot sumariza astfel: Având în vedere necesitatea modificării Regulamentului de urbanism al RBDD - HG 1516, care nu mai corespunde în totalitate realității din teren (referitor la zone în care se aplică, cerințe, constrângeri, etc.), s-a hotărât în cadrul ședinței, inițierea de către ARBDD a acestor modificări. Departamentul de Reglementări din cadrul Administrației, a inițiat un proiect de

Hotarare pentru scoaterea din zone strict protejate a doua sectoare, pentru eliberarea unui Aviz de Mediu favorabil si implementarea unor proiecte europene – unul in zona cetatii Histria in jud. Constanta, pentru reabilitarea unui drum judetean, celalalt in zona Sf. Gheorghe: De asemenea mai urmeaza sa se initieze o procedura asemanatoare pentru inca 10 astfel de zone aflate in RBDD. O problema stringenta a ARBDD o reprezinta sincopel survenite in fluxul de numerar necesar desfasurarii activitatii curente si a derularii proiectelor europene. Acest fapt este datorat procedurii administrative care face ca Bugetul Institutiei sa fie administrat de Ministerul Mediului care elibereaza sume pe baza de decont, ARBDD nefiind ordonator de credite si neputandu-si gestiona bugetul aprobat. Guvernatorul Musetescu si-a asumat incercarea rezolvarii acestei probleme in perioada imediat urmatoare.

- Expertii ADI ITI au participat in perioada de raportare si la intalniri in care s-au discutat inclusiv solicitarile de clarificari de la POIM pentru proiectele aflate in diferite etape de evaluare la AM POIM si pentru care au fost transmise solicitari de clarificari.

POR 2014-2020:

- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POR, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocațiilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile dedicate și lansate de către AM POR în perioada de referință. Acestea s-au referit în special la apelurile deschise pe axele 2, 3, 8, 10, dar și pentru cele care au fost lansate spre consultare pentru a face comentarii pertinente.
- informarea posibilor beneficiari despre prelungirea perioadelor de deschidere a apelurilor privind infrastructura educațională (ante-preșcolar, preșcolar, învățământ obligatoriu, învățământ profesional și tehnic) și despre modificarea din ghiduri privind punctajul minim ce trebuie obținut pentru a putea fi finanțat un proiect (scăderea acestuia de la 60 la 50 puncte). Această modificare a fost susținută de ADI ITI DD în solicitările către AM POR, având în vedere că la simulările de punctaje realizate cu beneficiarii din teritoriu s-a observat că nu se poate obține punctajul minim de 60 puncte în foarte multe cazuri.
- reactualizarea bazei de date cu proiectele propuse de către beneficiarii publici pentru POR 2014-2020. În acest sens, fiecare autoritate administrativă teritorială/instituție publică din teritoriul ITI DD a fost consultată în ceea ce privește stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, precum și măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritățile de Management pentru POR 2014-2020 privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, existența documentelor de proprietate / inventariere și reglementarea statutului juridic al acestora
- elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI
- centralizarea stadiului pregătirii proiectelor pentru apelurile deschise pentru prioritatea de investiții 10.1. (10.1.A, 10.1.B, 10.2.) pentru a vedea ce proiecte se vor depune până la împlinirea termenului de închidere. Astfel, s-au transmis solicitări către posibili beneficiari pentru a analiza stadiul pregătirii proiectelor și dacă se încadrează în termenele impuse de apel. S-a solicitat prelungirea apelurilor deschise către AM POR privind infrastructura educațională, în două rânduri.
- primirea solicitărilor din partea posibilor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe POR, având în vedere că nu au reușit să aibă documentațiile pregătite până la închiderea apelurilor existente. Centralizarea acestor solicitări, în urma căreia s-a făcut o solicitare către AM POR în acest sens.
- inițierea și organizarea, în perioada de referință, a unor întâlniri de lucru punctuale cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, un beneficiar major al alocațiilor prevăzute în cadrul POR 2014-2020 pentru mecanismul ITI, referitoare la: elaborarea, de către această instituție, a unui proiect integrat care să soluționeze problema accesibilității în Delta Dunării, respectiv găsirea unor modalități care să permit finanțarea și achiziționarea unor mijloace de transport pe apă și, implicit, includerea în Planurile de Mobilitate a transportului public pe apă, în cadrul Axei 3.2 Mobilitate urbană, POR 2014-2020; analiza ghidului ce a apărut în consultare și transmiterea de comentarii către AM POR privind redeschiderea unui nou apel cu extinderea condiționalităților din Ghidul Solicitantului elaborat pentru *AP 7 – Diversificare economii locale prin dezvoltarea durabila a turismului*, care să cuprindă pe lângă facilitățile de acostare și execuția lucrărilor hidrotehnice, amenajări de mal (cheu), etc.
- în data de 03.04.2018, coordonatorul ADI ITI DD a participat la o întâlnire de lucru la MDRAP, AM POR, unde s-au discutat următoarele: chiar dacă s-a încercat o posibilitate de a reabilita drumul județean Tulcea-Chilia Vechi pe bucăți, fără a introduce în proiect porțiunile care sunt afectate de litigii, s-a ajuns la concluzia că acest lucru nu va fi posibil deoarece porțiunile de drum nu vor mai respecta condițiile din ghid, și anume conectivitatea la TEN-T, astfel că Drumul Tulcea -Chilia nu va putea fi depus până nu se finalizează litigiul; aspecte privind modalitatea de lansare a apelurilor pentru transportul public naval și Spitalul Județean de Urgență Tulcea, după aprobarea modificărilor de Program de către Comisia Europeană; aspecte privind pașii pe care trebuie să îi mai facă solicitantul eligibil pentru a putea accesa finanțarea pentru aceste două obiective de investiții.

- s-au transmis către Consiliul Județean Tulcea documente privind planul regional de sănătate al Regiunii Sud-Est pentru a putea analiza dacă în textul acestuia sunt trecute toate condițiile impuse prin modificarea POR.
- transmitere solicitare către MDRAP, AM POR, referitor la faptul că proiectul privind reabilitarea infrastructurii rutiere pe drumul Tulcea-Chilia este blocat din cauza situației litigioase, din acest motiv CJ Tulcea solicitând ca sumele rămase disponibile pe axa prioritară 6 să fie transferate pe axa prioritară 8, pentru a putea finanța Spitalul Județean de Urgență Tulcea.
- răspuns pentru solicitările DLAF privind propunerile de proiecte listate în SIDDDD, **Defence works against floods of the Sireasa agricultural settlements and of the Dunavat – Murighiol agricultural settlement**, **“Delta Dunarii project”** și **“Rehabilitation of county road DJ 222N, which connects Tulcea municipality with Chilia Veche in the Danube Delta”** (beneficiar SC Agrodelta Sireasa SA). **'Reconstruction of natural habitats affected by the non-ecologic activities in agricultural, fishery and forestry polders.** și anume referințele contractelor de finanțare în cazul în care aceste proiecte au fost aprobate pentru finanțare, valoarea contribuției UE și sume care au fost deja plătite pentru implementarea acestor proiecte: Astfel, proiectele din cadrul SIDDDD au fost identificate de către experții Băncii Mondiale, ca nevoi locale ce ar trebui finanțate. La stabilirea proiectelor nu au fost luate în calcul regulile detaliate din ghidurile programelor, ce au apărut ulterior elaborării SIDDDD. Astfel, proiectul privind reabilitarea DJ Tulcea-Chilia figurează ca proiect finanțabil în anexa la ghidul solicitantului pentru POR 6.1., iar CJ Tulcea, ca beneficiar eligibil și proprietar al drumului, a demarat activitatea de pregătire a proiectului (înaintea existenței unei situații litigioase pe o porțiune a drumului), însă nu va depune proiectul până nu va fi rezolvată problema juridică.
- transmitere răspunsuri către AM POR pentru comentariile făcute de experții CE în multiple rânduri ca urmare a propunerii de modificare POR pentru ITI Delta Dunării, respectiv transportul pe apă și spitalul de la Tulcea.
- analiză Strategia națională de sănătate, planul regional de sănătate pentru referințe la Tulcea, teritoriul Deltei, spitalul Tulcea. Pentru fundamentarea modificării de program s-au strâns date privind necesarul de intervenții pentru soluționarea sistemului de sănătate la nivelul teritoriului; investițiile ce se vor face în spitalul județean corelate cu investițiile în UPU și ambulatorii, astfel încât acestea să conducă la soluționarea problemelor de sănătate în sistemul ambulatoriu, spitalul preluând numai cazurile mai grave care nu se pot rezolva decât în spital; experții ADI ITI DD au încercat să realizeze o comparație între ce oferă spitalul județean Constanța și ce oferă spitalul județean Tulcea prin justificarea accesului populației din Delta la spital și de ce nu este oportun să se deplaseze până în Constanța. Împreună cu reprezentanții spitalului, s-a schițat o justificare privind nevoia creării blocului operator. După ce toți acești pași au fost parcurși, ADI ITI DD a transmis către AM POR justificarea privind finanțarea Spitalului Județean de Urgență Tulcea.
- s-au organizat întâlniri de lucru în perioada de referință la sediul diversilor beneficiari publici din teritoriul ITI (Primăria Isaccea, Primăria Măcin, Primăria Sulina, Primăria Babadag, CJ Tulcea, Primăria Tulcea), la care au participat coordonatorul ITI alături de experții POR din cadrul ADI ITI DD și reprezentanții UAT-ului pentru a discuta și a sintetiza stadiul documentelor necesare întocmirii proiectelor și a cererilor de finanțare, pentru a avea o imagine clară a ceea ce se va depune la timp și ce nu se va putea încadra în termene
- s-au organizat întâlniri cu beneficiari privați ce au solicitat informații referitoare la apelurile de pe axa 2 POR în perioada de referință. De asemenea s-a răspuns la solicitări scrise, prin adrese oficiale sau pe e-mail, privind informații despre apelul pe prioritatea de investiții 2.2., informații privind completarea documentelor anexă cererilor de finanțare.
- întâlnirile cu UAT-urile urbane au fost făcute concomitent cu interogarea telefonică a UAT-urilor din mediul rural referitor la stadiul pregătirii proiectelor și intențiile de depunere și cu interogarea instituțiilor publice ce apăreau în baza de date ITI cu propuneri de proiecte. Astfel, în urma acestor acțiuni realizate de către experții POR din cadrul ADI ITI DD, s-au centralizat și actualizat propunerile de proiecte ale acestor posibili beneficiari publici, cu detalii privind stadiul pregătirii proiectelor, posibilitatea acestora de a se încadra în termenele apelurilor deschise, probleme întâmpinate în obținerea documentelor necesare depunerii proiectelor etc.
- în urma apariției ghidului în consultare pentru prioritatea de investiții 7.1., ADI ITI DD a transmis ghidul tuturor posibilor beneficiari din teritoriu, împreună cu aceștia făcând comentarii pe ghid. După centralizarea tuturor comentariilor, acestea au fost transmise către AM POR.
- în ceea ce privește procedura scrisă de aprobare a noii versiuni a Programului Operațional Regional în cadrul Comitetului de Monitorizare POR, ADI ITI DD a transmis comentarii privind modificările aduse în textul Programului.
- pe 26.04.2018 a avut loc o reuniune a Comitetului Consultativ ITI, mai precis a Sub-comitetului Pilonul II, ce a avut în centrul discuțiilor informări privind calendar sesiuni, stadiul depunerilor Cererilor de Finanțare în cadrul POR 2014-2020, prezentări privind propuneri de proiecte cu impact substanțial asupra dezvoltării teritoriului ITI, finanțabile prin POR 2014-2020 (EXEMPLU TRANSPORTUL PUBLIC NAVAL)

- pe 22.05.2018 a avut loc un Forum de monitorizare ITI Delta Dunării, la care au participat reprezentanți ai AM-urilor, autorităților publice centrale, ai Comisiei Europene, ce a avut în centrul discuțiilor stadiul implementării POR în teritoriul ITI, astfel: Stadiul deschiderii apelurilor, numărul de proiecte depuse, valoare; Stadiul pregătirii proiectelor ce nu s-au încadrat în termenele de închidere ale apelurilor; Probleme identificate; Măsuri concrete întreprinse de ADI ITI DD pentru a veni în sprijinul beneficiarilor.
- În perioada 18-21 iunie 2018 s-a organizat o întâlnire cu reprezentanții autorităților publice centrale și ai Comisiei Europene ce a prezentat stadiul implementării tuturor Programelor cu finanțare ITI, probleme identificate și rolul ADI ITI DD în implementarea mecanismului ITI.

PNDR 2014-2020:

- Situația proiectelor depuse spre finanțare în teritoriul ITI din PNDR 2014-2020

Submăsura	Alocare ITI din PNDR 2014-2020	Proiecte depuse		Proiecte selectate		Proiecte contractate (în derulare și finalizate)		Plăți efectuate	Fonduri disponibile pentru sesiuni 2018
	Valoare	Nr.	Valoare	Nr.	Valoare	Nr.	Valoare		
	euro		euro		euro		euro	euro	euro
<i>Submăsura 4.1 "Investiții în exploatații agricole" - ITI Delta Dunării- din care :</i>	33.000.000	133	56.160.669	52	25.153.553	19	11.941.006		
COMPONENTA VEGETAL	16.500.000	121	47.532.345	41	16.825.754	18	10.962.560	1.226.161	-325.754
COMPONENTA ZOOTEHNIC	16.500.000	12	8.628.324	11	8.327.799	1	978.446		8.172.201
<i>Submăsura 4.1a "Investiții în exploatații pomicole" - ITI Delta Dunării</i>	5.000.000	9	4.923.015	8	4.358.466	3	1.736.269	0	641.534
<i>Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole" - ITI Delta Dunării</i>	10.600.000	7	11.489.693	6	10.959.866	2	3.465.115	0	-359.866
<i>Submăsura 4.2a "Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol" - ITI Delta Dunării</i>	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
<i>Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - irigații" - ITI Delta Dunării</i>	7.000.000	7	6.798.482	7	6.794.520	4	3.991.804	1.549.561	205.480
<i>Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructura de acces agricolă" - ITI DD</i>	3.000.000	4	3.452.793	4	3.347.047	4	3.347.047	0	-347.047
<i>Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură silvică" - ITI Delta Dunării</i>	1.700.000	2	1.462.698	2	1.421.820	0	0	0	278.180
<i>Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" - ITI Delta Dunării</i>	10.000.000	232	9.470.000	204	8.300.000	199	8.100.000	6.007.500	1.700.000
<i>Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale" - ITI Delta Dunării</i>	5.000.000	178	11.480.000	54	3.600.000	53	3.530.000	2.471.000	1.400.000
<i>Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" - ITI Delta Dunării</i>	5.000.000	87	1.305.000	76	1.140.000	75	1.125.000	832.500	3.860.000

<i>Submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole" - ITI Delta Dunării</i>	10.000.000	63	11.782.469	38	7.142.830	5	826.666	0	2.857.170
<i>Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură de apă/apă uzată" - ITI Delta Dunării</i>	17.000.000	10	13.204.837	9	11.729.437	4	4.205.197	0	5.270.563
<i>Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură rutieră de interes local" - ITI Delta Dunării</i>	33.000.000	27	25.754.682	26	24.700.601	13	12.640.669	1.359.825	8.299.399
<i>Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură educațională și socială" - ITI Delta Dunării</i>	5.000.000	8	2.684.356	6	1.792.188	6	1.792.188	0	3.207.812
<i>Submăsura 7.6 "Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural" - ITI Delta Dunării</i>	9.000.000	14	4.247.900	14	4.009.098	8	2.470.863	0	4.990.902
<i>Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"</i>	12.900.000	5	12.900.000	5	12.900.000	5	12.900.000	0	0
TOTAL	168.000.000	786	177.116.594	511	127.349.426	400	72.071.824	13.446.547	32.804.127

- În anul 2018 se vor deschide:

a) sesiuni naționale unde beneficiarii din teritoriul ITI vor depune cereri de finanțare însoțite de Avizul de conformitate cu SIDD DD. Este cazul submasurilor la care au rămas sume mici neacoperite cu proiecte în sesiunile anului 2017 și nu se justifică deschiderea de sesiuni distincte ITI având în vedere și numărul de proiecte pregătite de beneficiari pentru a fi depuse spre finanțare în anul 2018 :

- sM 4.1 - *Investiții în exploatații agricole- Componenta Zootehnic* ;
- sM 4.1a - *Investiții în exploatații pomicole*
- sM 4.2a - *Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol*
- sM 4.3 - *Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Drumuri silvice*
- sM 4.3 - *Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Irigații*
- sM 6.3 - *Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici* (sesiune de depunere proiecte prelungită până la data de 31.08.2017) – din cele 87 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 1.305.000 euro, au fost selectate 76 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 1.140.000 euro , au fost contractate 64 proiecte în valoare de 960.000 euro la care au fost făcute plăți în valoare de 832.000 euro;

b) sesiuni distincte ITI :

- sM 6.2 - *Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale* –sume disponibile 1.400.000 euro;
- sM 6.4 - *Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole* –sume disponibile 2.857.170 euro;
- sM 7.2 – *Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - Componenta Apă / apă uzată* –sume disponibile 5.270.563 euro;
- sM 7.2 – *Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - Componenta Infrastructură rutieră*–sume disponibile 8.299.399 euro;
- sM 7.2 – *Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - Componenta Educațională*–sume disponibile 3.207.812 euro;
- sM 7.6 – *Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural*–sume disponibile 4.990.902 euro.

- Activități privind proiectele PNDR 2014-2020 , pentru care vor fi deschise apeluri în anul 2018 :

- Au fost identificate proiectele beneficiarilor publici care doresc să depună cereri de finanțare pentru apelurile ce vor fi lansate de AM PNDR în anul 2018, respectiv sub-măsura 7.2 -componenta Apă / apă uzată, componenta infrastructura rutieră și componenta infrastructura educațională și socială precum și sub-măsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural , sub-măsuri la care nu au fost depuse un număr suficient de cereri de finanțare în sesiunile anului 2017, astfel încât să fie absorbite toate fondurile alocate;

- A fost analizat stadiul pregătirii proiectelor din baza de date SIDD DD, bază de date actualizată lunar de experții ADI ITI, fiind discutate cu reprezentanții beneficiarilor aspecte referitoare la stadiul în care se află elaborarea cererilor de finanțare și a celorlalte documente ce fac parte din dosarul cererilor de finanțare.
- Au fost analizate ghidurile consultative pentru 4 sub-măsuri (6.1, 6.3, 4.1 și 4.2) și transmise observațiile, în perioada consultativă către AM PNDR – AFIR;
- Au fost făcute cunoscute ghidurile consultative și modificările unor condiționalități, consultantilor și beneficiarilor, pentru informare, consultare și culegerea de observații;
- Au fost analizate propunerile de alocare a unor sume pe anumite sub-măsuri, venite din partea AM PNDR, sau integrarea unor sume în bugetul apelurilor naționale ce vor fi deschise în trim. III – IV ale anului 2018.

POC 2014-2020:

AP.1: CDI

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a tuturor informarilor/ sintezelor/ noutăților legislative/ instrucțiunilor publicate în consultare, și nu numai, de către reprezentanții AM POC – OI Cercetare, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite atât în momentul accesării alocărilor financiare propuse prin intermediul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, cât și a condițiilor ce trebuie respectate în perioada de implementare a proiectelor pentru care s-a încheiat/semnat un contract de finanțare (după caz).
- Help desk acordat tuturor solicitanților eligibili care au solicitat AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDD DD, respectiv: reprezentanții SC ALUM SA, reprezentanții SC LIDAS SRL, SC ADNET MARKET MEDIA SRL, SC INTERNIO SYSTEM SRL, SC BIOFOOD INNOVATION-BFI SRL, SC ALTFACOR SRL, pentru proiectele ce vor fi încărcate în aplicația MySmis (cu termen de depunere 16.mai.2018) și care vor intra în competiție pentru alocările indicative prevăzute în cadrul POC pentru mecanismul ITI în cadrul apelului lansat de reprezentanții AM POC pentru tipul de proiect "*Proiect Tehnologic Inovativ*". *Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1.* Acordarea de suport tehnic acestor în elaborarea documentelor ce au fost depuse pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD, respectiv: "Cererea de avizare", "Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD" și anexa – "Declarație pe propria răspundere"
- Sprijinirea tuturor beneficiarilor interesați în elaborarea/ revizuirea documentației ce a fost depusă pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD tipul de proiect "*Proiect Tehnologic Inovativ*". *Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1,* precizarea modalității în care indicatorii de program prevăzuți în ghidurile lansate, pot fi corelați cu indicatorii prevăzuți în cadrul SIDD DD, etc.
- Popularizarea în rândul tuturor beneficiarilor publici interesați a *GHIDULUI SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR*, lansat în consultare publică de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, pentru tipul de proiect "*PROIECTE PENTRU CLUSTERE DE INOVARE 2018*" elaborat în cadrul *AP.1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, PIIa: îmbunătățirea infrastructurii de C&I și a capacităților de excelență, OS 1.1: Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD,* în vederea elaborării de comentarii/observații (după caz), centralizării și transmiterii lor către autoritatea competentă.
- Transmiterea către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 a comentariilor/observațiilor elaborate pentru tipul de proiect "*PROIECTE PENTRU CLUSTERE DE INOVARE 2018*" *AP.1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, PIIa: îmbunătățirea infrastructurii de C&I și a capacităților de excelență, OS 1.1: Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD,* în vederea inserării acestora în cadrul documentelor finale, ce vor fi lansate cu ocazia apelurilor viitoare.
- Revizuirea "*Procedurii de monitorizare pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 pentru teritoriul ITI Delta Dunării*", prin inserarea tuturor comentariilor/observațiilor primite de la reprezentanții Autorității de Management POC 2014-2020, și retransmiterea acestora în vederea agreării unei forme unitare, în conformitate cu prevederile *capitolului VII.3: Monitorizarea implementării la nivel de proiect* din cadrul SIDD DD.

- Elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.

AP.2: TIC

- Solicitare transmisă reprezentanților Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 referitoare la modificarea bugetului ITI pentru *Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet*, POC, AP.2 TIC, propunându-se în ghid o secțiune pentru ITI cu un plafon maxim al valorii nerambursabile (pentru întreprinderi mici) de 9 milioane de euro precum și o valoare eligibilă medie de 1.000 de euro pe gospodărie. În același document s-a solicitat ca în ghid să se precizeze faptul că rețelele wireless radio trebuie restricționate pentru Teritoriul ARBDD din cauza impactului asupra mediului.
- Transmiterea către reprezentanții Autorității de Management a POC 2014-2020 a unui document separat care prezintă efectele tehnologiilor wireless radio asupra mediului și în special asupra păsărilor. Documentul a fost însoțit și de studiile independente citate în acesta.
- Refacerea bugetului trimis anterior în conformitate cu noua listă a zonelor albe, în secțiunea pentru ITI, plafonul maxim al valorii nerambursabile (pentru întreprinderi mici) fiind acum de 6.030.000 euro iar valoarea eligibilă medie fiind de 1040 euro pe gospodărie. Bugetul refăcut a fost însoțit de devizul general și de planul de situație, actualizate și semnate. Tot în același document s-a semnalat faptul că Mila 23 nu este acoperită cu bandă largă conform unei adrese a unui operator local, și cu toate acestea nu figurează în zonele albe. S-a mai propus și introducerea în ghid a unui angajament cu privire la neutralitatea rețelei.
- Elaborarea de răspunsuri la o serie de neclarități în interpretarea ghidului, formulate de Orange Romania SA. Propunerile de modificare a ghidului, formulate de aceștia, au fost trimise către Direcția Generală Programe Europene, Competitivitate.
- Transmiterea către reprezentanții Autorității de Management a POC 2014-2020 a versiunii finale a propunerilor de modificare a ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru *Acțiunea 2.1.1- Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet*, POC, elaborate în cadrul AP.2 TIC.
- Transmiterea către reprezentanții Autorității de Management a POC 2014-2020 și către reprezentanții OI a propunerilor de modificare a ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru *Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere* - beneficiari privați, făcându-se propunerea de menținere a unei alocări distincte pentru teritoriul ITI în conformitate cu alocarea indicativă prevăzută pentru acest mecanism în cadrul programului POC 2014-2020.
- Transmiterea către beneficiarii privați care pot aplica pentru alocarea prevăzută pentru mecanismul ITI a ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru *Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere*, în vederea consultării documentului și elaborării de comentarii/observații, dacă este cazul.

POCA 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință
- Transmiterea către solicitanții eligibili - Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea- a tipurilor de apelurilor de proiecte lansate de către AM POCA în perioada de referință, respectiv - anunțul de lansare, valoarea, durata estimată, precum și a tuturor documentelor specifice elaborate de AM în cadrul fiecărui apel în parte: ghidul solicitantului, grila de evaluare administrativă, grila de evaluare tehnică și financiară, formatul cererii de finanțare sau formatul fișei de proiect (după caz), instrucțiuni privind competarea Cererii de Finanare în sistemul electronic MySmis și purtarea unor discuții referitoare la elaborarea unei cereri de finanțare care să se plieze pe nevoile instituției.
- Asistență tehnică /help desk oferit reprezentanților UAT Municipiul Tulcea în introducerea clarificărilor pentru Cererile de Finanțare elaborate în cadrul apelurilor lansate de către AM POCA 2014-2020, în sistemul informatic MySmis (după caz).
- Prezentarea oportunităților de finanțare europeană, pe care le pot accesa organizațiile sindicale/patronale din teritoriul ITI Delta Dunării, prin intermediul POCA 2014-2020, ori de câte ori a fost cazul.
- Popularizarea pe sit-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

POPAM 2014-2020:

- suport tehnic acordat reprezentanților FLAG-ului din teritoriul ITI Delta Dunării, în vederea deschiderii sesiunilor de proiecte pentru beneficiarii eligibili ce pot aplica pe măsurile specifice prevăzute în cadrul propriilor Strategii și acordare de consultanță de specialitate pentru solicitanții eligibili publici/ privați ce pot accesa alocările nerambursabile prevăzute în cadrul FLAG-ului.
- În perioada 30 mai - 2 iunie, Expertul POPAM din cadrul ADI ITI DD s-a deplasat la Burgas în Bulgaria, pentru a participa la European Maritime Day 2018, în baza confirmării înregistrării, a aprobării Referatului de deplasare și a Mandatului ITI DD. European Maritime Day (EMD) este un eveniment anual, care reunește comunitatea maritimă în continuă dezvoltare a Europei, reprezentanți ai mediului de afaceri din domeniul maritim din UE și factorii europeni de decizie pentru a discuta, dezbate și face schimb de bune practici. Ziua Maritimă Europeană (EMD) este un eveniment anual care salută comunitatea maritimă în creștere a Europei, care adună împreună părțile interesate din domeniul maritim și factorii de decizie din UE pentru a discuta, a dezbate și a face schimb de bune practici. Participanții au fost actori din sectorul portuar, industria maritimă, clustere, asociații de mediu, ONG-uri, sindicate, instituții științifice și de cercetare, precum și autorități locale, regionale, naționale și europene. Evenimentul a adunat de asemenea companii inovatoare, universități, cercetători, autorități publice și alte organizații interesate să împărtășească noi idei de proiecte și să găsească colaboratori pentru: Constituirea de parteneriate pentru proiecte în viitoarele apeluri de finanțare, Găsirea de tehnologii de arteneriat, de licență sau de achiziție, Găsirea de cumpărători sau parteneri de dezvoltare. EMD 2018 a fost concentrată pe următoarele teme: Industrii maritime; Politica maritime, Zone de coastă și porturi, Mediul maritim și zonele protejate, Tehnologiile și echipamentele maritime și navale, Servicii maritime, transport și transport maritime, Securitatea maritimă și portuară, Abilități și pregătire, Turism, Creșterea albastră: Acvacultura; Turismul de coastă; Biotehnologia marina; Energia Oceanului; Exploatarea fundului mării Cercetare marină, dezvoltare și inovare. Evenimentul a fost o modalitate constructivă de a întâlni actori relevanți, în timpul unui eveniment care a atras delegații și experți din întreaga Europă.
- suport tehnic acordat reprezentanților FLAG-ului din teritoriul ITI Delta Dunării, în vederea deschiderii sesiunilor de proiecte pentru beneficiarii eligibili ce pot aplica pe măsurile specifice prevăzute în cadrul propriilor Strategii și acordare de consultanță de specialitate pentru solicitanții eligibili publici/ privați ce pot accesa alocările nerambursabile prevăzute în cadrul FLAG-ului.

➤ ADI ITI, prin experți pe programe și experții din cadrul departamentului de comunicare, a asigurat furnizarea asistenței tehnice de help-desk și informarea interactivă a beneficiarilor fondurilor ESI asupra oportunităților de finanțare, sprijinindu-i atât în etapa de pregătire a cererilor de finanțare cât și în etapa de implementare, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru.

Astfel, activitatea de Help-desk pentru beneficiarii fondurilor ESI din teritoriul ITI s-a derulat în următoarele moduri:

- ✚ help-desk informatic, help-desk telefonic sau întâlniri, la solicitarea beneficiarilor, ori de câte ori a fost cazul. De asemenea, în perioada **APRILIE-IUNIE 2018**, pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru informarea tuturor beneficiarilor și asigurarea transparenței în comunicare a asociației ADI ITI, în secțiunea avize, a fost actualizată - "Lista centralizată cu AVIZELE DE CONFORMITATE" emise de experți.
- ✚ De asemenea, în perioada de referință au fost trimise/ primite răspunsuri/ informări/ anunțuri atât către beneficiarii publici cât și către beneficiarii privați, după cum urmează:
 - aproximativ 105 de e-mail-uri transmise și 122 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna aprilie 2018
 - aproximativ 128 de e-mail-uri transmise și 114 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna mai 2018
 - aproximativ 120 de e-mail-uri transmise și 121 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna iunie 2018
- ✚ Expertul IT a furnizat suportul necesar bunei funcționări a sistemului software help-desk și a sprijinit activitatea de populare/ actualizare cu informații, documentații, materiale furnizate de experții pe programe sau experții din cadrul compartimentului de comunicare, pe site-ul propriu, respectiv www.itideltadunarii.com.
- ✚ Actualizarea permanentă cu informații relevante - *deschidere apeluri, ghiduri în consultare (variante consultative de Ghiduri ale solicitanților pentru POR, POC, POCU, etc), ghiduri finale, lansarea unor apeluri de proiecte (lansarea cererilor de proiecte în cadrul POR, POC, POCA), prelungire termen încheiere Contracte de Finanțare – PNDR, calendare estimative și alocări propuse, planuri anuale de lucru, clarificări pe problematice identificate, răspunsuri primite de la Autoritățile de Management la diferite solicitări/spete supuse atenției, etc* – informații benefice ce pot determina entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediul privat, să acceseze cu succes finanțările europene puse la dispoziție în perioada de programare 2014-2020.

pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și *evenimentele / întâlnirile/ workshop-urile* organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației, după cum urmează:

- 03 documente publicate pe site, în luna aprilie 2018
- 06 documente publicate pe site, în luna mai 2018
- 07 documente publicate pe site, în luna iunie 2018

Articole publicate pe site-ul www.itideltadunarii.com în perioada de referință (aprilie-iunie 2018):

- 10 articole, în luna aprilie 2018
- 18 articole, în luna mai 2018
- 13 articole, în luna iunie 2018

Postări/comunicate publicate pe contul oficial de facebook www.facebook.com/itideltadunarii, în perioada de referință:

- 08 postări/ comunicate publicate în luna aprilie 2018
- 14 postări/ comunicate publicate în luna mai 2018
- 09 postări/ comunicate publicate în luna iunie 2018

Apariții în mass media locală și națională:

- 93 apariții în lunile aprilie - iunie 2018 (17 apariții cu caracter general în luna aprilie despre POIM, POR, PNDR; 41 apariții în luna mai despre POIM, POR, POPAM; 35 apariții în luna iunie despre POIM, POR, PNDR)

➤ Elaborarea de hărți tematice cu absorbția alocărilor indicative prevăzute în cadrul Programelor Operaționale pentru mecanismul ITI (pe obiective specifice/ măsuri/ sub-măsuri/ priorități de investiții, etc), folosind **Sistemul Informațional Geografic – GIS**, sistem achiziționat de Asociația ADI ITI DD în cadrul Proiectului *"Asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității operaționale a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta Dunării în vederea coordonării, implementării instrumentului de Investiții Teritoriale Integrate (I.T.I.) din cadrul <<Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării >>"* și finanțat prin intermediul Programului Operațional de Asistență Tehnică 2007-2013, în vederea mediatizării către toți beneficiarii publici/ privați interesați a stadiului de accesare a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

2. Susținerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării, în conformitate cu alocările indicative prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020

<<se vor detalia elemente privind>>:

- *întâlnirile organizate la inițiativa personalului ADI ITI DD, pentru a prezenta și explica potențialilor beneficiari locali conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform ghidurilor fiecărui Program Operațional la nivel de Axă Prioritară / Măsură / Prioritate de Investiție (după caz);*
- *modalitățile de dezvoltare și consolidare a rețelei de proiecte din teritoriul ITI Delta Dunării, prin îndrumarea personalului implicat din cadrul Consiliilor Județene Tulcea și Constanța sau al primăriilor din orașele și comunele aflate în teritoriul ITI Delta Dunării;*
- *susținerea altor categorii de beneficiari publici/privați, atât în etapa de formulare a propunerii de proiect/elaborarea Cererilor de Finanțare, cât și în perioada de implementare a proiectelor aprobate, în vederea evitării întârzierilor sau rezilierii contractelor;*
- *serviciile de helpdesk acordate pentru toate categoriile de beneficiari (informații privind documentele necesare, procedurile de achiziții publice, dacă este cazul, criterii de selecție, sfaturi practice, etc.);*
- *avizarea propunerilor de proiecte privind relevanța acestora față de SIDD (DD);*

- Susținerea potențialilor beneficiari, acordarea de asistență tehnică de către experții Asociației ADI ITI DD, organizarea de consultări cu părțile interesate, atât din mediul public cât și din cel privat, în cadrul cărora au fost prezentate oportunitățile/ modalitățile de finanțare ce pot fi accesate prin intermediul Programelor Operaționale - POIM, POC, POCA, POCU, POPAM, PNDR, POR, programe cu alocări indicative distincte pentru mecanismul ITI; identificarea de propuneri de proiecte viabile pentru teritoriul Deltei Dunării care pot să contribuie atât la protejarea teritoriului ITI cât și la dezvoltarea economiei locale. Discuțiile purtate au vizat inclusiv simulări pe grilele de evaluare pentru a verifica posibilitatea îndeplinirii punctajului minim de către beneficiari. S-a supus atenției AM –urile în diversele discuții pe programe ca acolo unde sunt ghiduri dedicate teritoriului ITI , unde competiția se desfășoară numai la acest nivel și alocarea este distinctă nu se justifică niste praguri mari ale punctajelor minime. În cadrul acestei activități este acordat sprijin punctual pe problematice prezentate de către beneficiari
- Elaborarea de către experții compartimentului tehnic al ADI ITI DD de comentarii/ observații pentru ghidurile specifice ITI sau pentru ghidurile aflate în consultare la nivel național și care urmează să fie lansate. Transmiterea acestor comentarii către Autoritățile de Management a Programelor Operaționale în vederea inserării lor în documentele finale

- Transmiterea către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene, a Calendarelor estimative de lansări, în special pentru Programele Operaționale care au lansări dedicate ITI, precum și a tuturor documentelor de program pe care fiecare solicitant să le elaboreze / să le atașeze la Cererile de Finanțare ce vor fi încărcate în sistemul informatic MySmis/ depuse la Organismele Intermediare responsabile cu evaluarea tehnică și financiară a proiectelor (după caz).
- Acordarea avizelor de conformitate cu SIDD DD de către echipa de experți a Asociației, după cum urmează:
 - ✦ În luna APRILIE 2018:
 - ❖ **POC** – a fost acordat **1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
 - ❖ **POIM** - a fost acordat **1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
 - ❖ **POPAM** - a fost acordat **1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
 - ❖ **POR** - au fost acordate **4 (patru) AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
 - ✦ În luna MAI 2018:
 - ❖ **POC** – a fost acordat **1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
 - ❖ **POPAM** - au fost acordate **2 (două) AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
 - ❖ **POR** – au fost acordate **4 (patru) AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
 - ✦ În luna Iunie 2018:
 - ❖ **POIM** – au fost acordate **9 (nouă) AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
 - ❖ **POR** – au fost acordate **9 (nouă) AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- Actualizarea permanentă a bazei de date centralizate, cu AVIZELE DE CONFORMITATE acordate de ADI ITI Delta Dunării în perioada de referință (octombrie-decembrie 2017), pentru fiecare Program Operațional care are alocări indicative pe mecanismul ITI, inserarea tuturor informațiilor referitoare la: solicitant, date de identificare a solicitantului (reprezentant legal, localitate, adresă, etc.), denumirea proiectului, valoarea estimată, numărul avizului, program operațional, axă prioritară/prioritate de investiție/obiectiv specific/măsură (după caz), numele persoanelor/echipei care a evaluat dosarul depus de solicitant în vederea obținerii avizului de conformitate cu SIDD DD 2030 (conform procedurilor interne), atașarea avizului scanat la baza de date. De asemenea, o dată cu finalizarea etapei de evaluare a proiectelor pentru care s-a solicitat AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, în cadrul unor Programe Operaționale (de ex. PNDR, POPAM), baza de date a început să fie completată și cu alte informații relevante, de exemplu: statusul proiectelor, respectiv admis la finanțare/respins la finanțare, contract semnat, valoarea finanțării, etc.
- Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor workshop-uri / întâlniri de lucru individualizate / seminarii de lucru atât pentru beneficiarii publici cât și pentru beneficiarii privați, după cum urmează:
 - ✦ 19 aprilie 2018 – Întâlnire individualizată pentru beneficiarii de proiecte aferente POIM 2014-2020, discuțiile purtate pe marginea Agendei au vizat în principal stadiul proiectelor depuse de ARBDD în cadrul POIM, AXA 4.1. stadiul propunerilor de proiecte ce urmează a fi depuse în cadrul aceluiași Program Operațional, precum și alte intenții de proiecte
 - ✦ 24 aprilie 2018 - Întâlnire de lucru dedicate oportunităților de finanțare și condițiilor specifice de accesare a alocărilor financiare pentru teritoriul ITI Delta Dunării, prin POCU 2014-2020. Reuniunea a vizat cu precădere realizarea unei rețele de sprijin și colaborare a beneficiarilor care gestionează, în principal, portofoliul de proiecte strategice din SIDD, cu impact relevant asupra teritoriului ITI Delta Dunării, în vederea întăririi capacității de pregătire, management și implementare a proiectelor. În cadrul întâlnirii a fost prezentat calendarul orientativ al apelurilor dedicate teritoriului ITI Delta Dunării pentru anul 2018, din alocările financiare ale POCU, insistându-se pe aspecte specifice ghidurilor solicitanților aflate în prezent în consultare, ce urmează a fi lansate până la sfârșitul lunii mai.
 - ✦ 18-21 iunie 2018 – Întâlnire cu Reprezentanții Autorităților Publice Centrale și ai Comisiei Europene. Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării a organizat marți, 19 iunie 2018, o reuniune de lucru, la Tulcea, cu participarea reprezentanților Autorităților Publice Centrale și ai Comisiei Europene. Comisia Europeană a fost reprezentată la lucrări de Iva Gailly, Ctibor Kocman, Ștefan Lucian Radu și Valentin Arton. Au fost, de asemenea, prezenți reprezentanți ai Autorităților de Management care gestionează fondurile europene. Reuniunea găzduită de sala „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Județean a avut ca scop prezentarea stadiului deschiderii apelurilor, numărul și valoarea proiectelor depuse/contractate, proiecte aflate în pregătire, gradul de acoperire cu proiecte a alocării ITI pe fiecare program cu finanțare europeană. În acest cadru a fost totodată subliniat rolul ADI ITI în ceea ce înseamnă maximizarea gradului de absorbție al fondurilor europene. O comparație cu procentele pe absorbția fondurilor UE prezentate la o reuniune similară din iunie 2017 a evidențiat un progres major în mecanismul financiar gestionat de ADI ITI. De exemplu, procentul la nivel de proiecte depuse în teritoriul ITI DD a crescut.

comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, la 390% în prezent. Este remarcabilă, de asemenea, creșterea cu 636% a numărului de proiecte contractate. Până la data evenimentului au fost depuse 1139 de proiecte, valoarea acestora fiind de aproximativ 515 milioane de euro ceea ce reprezintă practic 48% din alocarea deschisă. Din aceste proiecte, valoarea contractată este de 195 de milioane de euro ceea ce ar însemna 38% din total proiecte depuse, respectiv aproximativ 18% din valoarea totală a apelurilor. Rolul ADI ITI a fost totodată evidențiat prin creșterea substanțială a numărului de proiecte depuse în actualul ciclu financiar, comparativ cu perioada 2007-2013. De exemplu, dacă în ciclul financiar anterior pe Programul Operațional Regional, în teritoriul ITI s-au depus 52 de proiecte – beneficiari publici și privați, în exercițiul financiar 2014-2020 avem până în acest moment, în condițiile în care sunt încă apeluri deschise, 302 proiecte depuse, deci o creștere de 580,77%. S-a discutat, de asemenea, despre proiectele majore pentru Tulcea – Pod peste Dunăre, dezvoltarea infrastructurii portuare și modernizarea Aeroportului, Master Plan-ul Apă și canalizare, inclusiv proiectele care vizează reducerea riscului la inundații. Practic, toate proiectele pe această zonă însumează aproximativ 540 de milioane de euro, sunt în stadiu avansat de pregătire, urmând ca până la sfârșitul anului să fie depuse cererile de finanțare

POIM 2014-2020:

- Discuții în luna ianuarie cu reprezentanții operatorului regional SC AQUASERV SA, ai ADI Apa-Canal și ai Consiliului Județean Tulcea, pe marginea componentei Asociației – solicitarea de intrare a noilor membrii – și a stadiului de implementare a contractului de asistență tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.
- Participarea în data de 20.04. 2018 la sedința comună de lucru de la Ministerul Apelor și Padurilor la care au participat reprezentanții ANAR, ABADL, INCDD și ADI-ITI cu tema stadiul proiectelor propuse de ABADL pentru finanțare în teritoriul ITI
- Participarea în perioada 21-22.06.2018 la sedințele de lucru desfășurate la Babadag și respective Tulcea în prezența ministrului Apelor și pădurii pe tema implementării proiectelor ABADL
- Participarea în data de 12 aprilie, alături de reprezentanții Aeroportului Delta Dunării la conferința organizată de Consiliul Concurenței și Comisia Europeană pentru prezentarea prevederilor schemei de ajutor de stat
- participare în perioada de referință, respectiv lunile aprilie, mai și iunie 2018, la întâlnirile de lucru de la OI Transport, alături de reprezentantul Aeroportului Delta Dunării, referitoare la condițiile specifice Ghidului Solicitantului pentru infrastructura aeroportuară.
- Participarea la întâlnirile de lucru ale echipei de proiect a Aeroportului Tulcea pentru pregătirea documentelor specifice Cererilor de Finanțare
- Au fost organizate întâlniri în care s-au discutat inclusiv solicitările de clarificări de la AM POIM pentru proiectele depuse și a fost furnizat sprijinul ADI ITI pentru rezolvarea cu celeritate a documentelor de răspuns și a informațiilor suplimentare solicitate:

Revizuirea planului de management și a Regulamentului RBDD	Eliberat aviz ADI ITI DD nr. 10 din 14.09.2017, Cerere de finanțare depusă în MYSMIS, cod 117469 în 13.10.2017, în evaluare la AM POIM
Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în RBDD	Eliberat aviz ADI ITI DD nr. 9 din 14.09.2017, Cerere de finanțare depusă în MYSMIS, cod 118915 în 17.10.2017, respins la AM POIM
Măsurile pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context internațional	Eliberat aviz ADI ITI DD nr. 16 din 19.12.2017, Cererea de finanțare depusă în MYSMIS cod 119083 din 21.12.2017, în evaluare la AM POIM
Dezvoltarea stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie - Isaccea (acronim ANADROM)	Eliberat aviz ADI ITI DD nr. 14 din 14.12.2017, Cererea de finanțare depusă în MYSMIS cod 119158 din 20.12.2017, în evaluare la AM POIM

- Organizarea unor întâlniri cu experții din ARBDD, INCDD, responsabili de proiecte, în perioada de referință, unde au fost analizate stadiul pregătirii cererilor de finanțare pentru proiectele: *Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în Rezervația Biosferei Delta Dunării, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halientice - Complexele lacustre Șontea-Fortuna, Măța-Merhei, Somova Parcheș, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității*

și a resurselor halieutice-Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu. Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice-Complexele lacustre Dunavăț-Dranov, Razim-Sinoie; Zona Sinoie-Istria-Nuntași; Lacul Murighiol. Masuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context internațional. Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie-Isaccea. Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nureă europeană. Au fost organizate întâlniri în care s-au discutat inclusiv solicitările de clarificări de la POIM pentru proiectele aflate în diferite etape de evaluare la AM POIM și pentru care au fost transmise solicitări de clarificări.

- În data de 04.05.2018 a fost organizat la AM POIM o întâlnire la care au participat reprezentanții ARBDD, INCDD și ADI ITI DD unde s-au discutat următoarele: Corelarea prevederilor ghidului solicitantului în privința precizării momentului în care se solicită proiectului tehnic al investiției. Reprezentanții partenerilor de proiect au propus solicitarea proiectului tehnic al investiției după contractarea proiectului și acceptarea acestuia ca activitate în cadrul proiectului, considerând că acest aspect a fost anterior acceptat de către AM POIM, dar neinclus uniform în prevederile ghidului solicitantului. Prevederea nu ar permite depunerea nici unui proiect de anvergură care conține lucrări de construcție. Studiile de fezabilitate conține elemente suficiente pentru a permite evaluarea tehnico-economică a proiectelor și a garanta posibilitatea realizării investiției. Reprezentanții AM POIM au acceptat discutarea acestei probleme în cadrul autorității, cu scopul de a oferi un răspuns rapid. De asemenea, ținând cont de existența unei respingeri de proiect pe criteriul unui punctaj insuficient, s-a ridicat problema impactului solicitărilor suplimentare asupra șanselor proiectelor de maximizare a punctajului și s-a concluzionat ca redepunerea proiectelor crește șansele ca acestea să obțină un punctaj mai bun, evitând depunerea implicată de existența unui număr mare de solicitări suplimentare.
- În data de 22.06.2018 a fost efectuată o deplasare la București, la sediul Ministerului Mediului – Direcția Accesare Fonduri Externe pentru a discuta despre proiectele care se vor depune în cadrul OS 4.1 CRESTEREA GRADULUI DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE A BIODIVERSITĂȚII și posibilitatea de prelungire a apelului de proiecte.
- În 27.06.2018, în urma solicitării venite din partea ARBDD privind neincadrarea în termenul de depunere pe OS 4.1, respectiv 30.06.2018, Expertii ADI ITI au formulat o solicitare de prelungire a apelului de proiecte cu 2 luni, până la 31.08.2018

PNDR 2014-2020:

- Situația proiectelor depuse spre finanțare în teritoriul ITI din PNDR 2014-2020
- La data de **30 iunie 2018**, situația proiectelor selectate / contractate și a platilor facute la proiectele contractate ca urmare a avansării procesului de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor dedicate teritoriului ITI din PNDR 2014-2020, în cursul anului 2017, este următoarea :
- ✓ sM 4.1 - *Investiții în exploatații agricole- Componenta Vegetal* (sesiune de depunere proiecte în perioada 03.05- 31.07.2017) – din cele 122 proiecte depuse, cu o valoare publică nerambursabilă de 47.649.061 euro, au fost selectate 41 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 17.570.823 euro, au fost contractate 14 proiecte în valoare de 7.1478.094 euro - pentru care au fost făcute plăți în valoare de 474.921 euro;
 - ✓ sM 4.1 - *Investiții în exploatații agricole- Componenta Zootehnic* (sesiune deschisă în perioada 03.05- 31.07.2017, prelungită până la data de 31.08.2017) – din cele 12 proiecte depuse cu o valoare eligibilă nerambursabilă de 8.511.608 euro, au fost selectate până la aceasta dată 11 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 8.327.799 euro, proiectele fiind în perioada de semnare a contractelor de finanțare;
 - ✓ sM 4.1a - *Investiții în exploatații pomicole* (deschisă în 03.05.2017, prelungită până la data de 30.09.2017) – din 10 proiecte depuse, un proiect a fost retras ramanand în evaluare 9 proiecte cu o valoare eligibilă nerambursabilă 4.923.015 euro, dintre aceste proiecte au fost selectate 8 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 4.358.466 euro, proiectele fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare; proiecte contractate 3, cu o valoare de 1.736.269 euro;
 - ✓ sM 4.2 (sesiune de depunere deschisă în 13.02.2017, închisă în 12.11.2017) – 7 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 11.489.693 euro, au fost selectate 6 de proiecte cu o valoare nerambursabilă de 10.959.866 euro; proiecte contractate 2, cu o valoare de 3.465.115 euro;
 - ✓ sM 4.2a (deschisă în 13.02.2017, închisă în 12.11.2017) – nu au fost depuse proiecte,
 - ✓ sM 4.3 - *Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Drumuri agricole* (sesiune de depunere proiecte prelungită până la 30.06.2017) – din cele 4 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 3.452.793 euro, au fost selectate 4 de proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 3.347.047 euro și au fost contractate 4 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 3.347.047 euro;
 - ✓ sM 4.3 - *Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Drumuri silvice* (sesiune de depunere proiecte prelungită până la 31.07.2017) – din cele 2 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 1.462.698 euro, aceste proiecte au fost selectate având o valoare publică nerambursabilă de 1.421.820 euro, proiectele fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare;

- ✓ sM 4.3 - *Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Irigații* (sesiune de depunere proiecte prelungită până la 30.09.2017) – din cele 7 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 6.798.482 euro, au fost selectate 7 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 6.794.520 euro, au fost contractate 4 proiecte în valoare de 73.991.804 euro; cele 4 proiecte au fost contractate, valoarea acestora ridicându-se la 3.347.047 euro;
 - ✓ sM 6.1 - *Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri* (sesiune de depunere proiecte deschisă în perioada 13.02.2017- 12.11.2017) – din cele 232 proiecte aflate în evaluare, cu o valoare nerambursabilă de 9.470.000 euro, au fost selectate 204 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 8.300.000 euro, au fost contractate 199 proiecte în valoare de 8.100.000 euro la care au fost facute plăți în valoare de 6.007.500 euro;
 - ✓ sM 6.2 - *Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale* (sesiune de depunere proiecte deschisă în 03.05.2017, închisă în 10.05.2017 prin depășirea pragului de 200% valoare proiecte) – din cele 178 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 11.480.000 euro, au fost selectate 54 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 3.600.000 euro, au fost contractate 53 proiecte în valoare de 3.530.000 euro la care au fost facute plăți în valoare de 2.471.000 euro;
 - ✓ sM 6.3 - *Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici* (sesiune de depunere proiecte prelungită până la data de 31.08.2017) – din cele 87 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 1.305.000 euro, au fost selectate 76 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 1.140.000 euro, au fost contractate 64 proiecte în valoare de 960.000 euro la care au fost facute plăți în valoare de 832.000 euro;
 - ✓ sM 6.4 - *Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole* (sesiune de depunere proiecte deschisă în 03.05.2017 și închisă pe 31.07.2017) – din cele 63 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 11.782.469 euro, au fost selectate 38 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 7.142.830 euro, au fost contractate 5 proiecte în valoare de 826.686 euro, restul proiectelor fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare;
 - ✓ sM 7.2 – *Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - Componenta Apă / apă uzată* (sesiune de depunere proiecte deschisă în 28.03.2017 și închisă pe 31.07.2017) – din cele 10 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 13.204.837 euro, au fost selectate 9 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 11.729.437 euro; contractate 4 proiecte în valoare de 4.205.197 euro, restul proiectelor fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare;
 - ✓ sM 7.2 – *Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - Componenta Infrastructură rutieră* (sesiune de depunere proiecte deschisă în 28.03.2017 și închisă pe 31.07.2017) – din cele 27 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 25.754.682 euro, au fost selectate 26 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 24.700.601 euro; au fost contractate 13 proiecte în valoare de 12.640.669 euro la care au fost facute plăți în valoare de 1.359.825 euro, restul proiectelor fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare;
 - ✓ sM 7.2 – *Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - Componenta Educațională* (sesiune de depunere proiecte deschisă în 28.03.2017 și închisă pe 31.07.2017) - din cele 8 proiecte depuse, cu o valoare publică nerambursabilă de 2.684.356 euro, au fost selectate 6 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 1.792.188 euro; au fost contractate toate cele 6 proiecte în valoare de 1.792.188 euro;
 - ✓ sM 7.6 – *Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural* deschisă în 28.03.2017) - din cele 14 proiecte depuse, cu o valoare publică nerambursabilă de 4.247.900 euro, au fost selectate toate cele 14 proiecte la care valoarea publică nerambursabilă este de 4.009.098 euro; 8 proiecte au fost contractate, cu valoarea de 2.470.863 euro.
- Total proiecte PNDR depuse în sesiunile anului 2017 = 781, din care 506 proiecte selectate (cu o valoare publică de 114.449.426 euro), din care 395 proiecte contractate (cu o valoare de 59.171.843 euro). La acestea, se adaugă cele 5 proiecte ale GAL-urilor din teritoriul ITI DD (aprobat în anul 2016), cu valoare de 12.900.000 euro.

- Activități privind proiectele la care se vor depune cereri de finanțare din PNDR 2014-2020, în anul 2018 :
- Au fost identificate proiectele beneficiarilor publici care doresc să depună cereri de finanțare pentru apelurile ce vor fi lansate de AM PNDR în anul 2018, respectiv *sub-măsura 7.2 -componenta Apă / apă uzată*, componenta infrastructura rutieră și componenta infrastructura educațională și social precum și *sub-măsura 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural*, sub-măsuri la care nu au fost depuse un număr suficient de cereri de finanțare în sesiunile anului 2017, astfel încât să fie absorbite toate fondurile alocate;
- A fost evaluat numărul proiectelor pentru care se dorește depunerea de cereri de finanțare de către beneficiarii privați din teritoriul ITI, în cadrul apelurilor ce vor fi lansate de AM PNDR în anul 2018, pe fiecare submasă cu alocare ITI din PNDR 2014-2020, respectiv *sub-măsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri*, *sub-măsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici*, *sub-măsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale*, *sub-măsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole*, precum și *sub-măsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole- Componenta*

Zootehnic , sub-masuri la care au ramas mici sume disponibile pentru sesiunea anului 2018 deoarece nu au fost depuse un număr suficient de cereri de finanțare în sesiunile anului 2017;

- A fost analizat stadiul pregătirii proiectelor din baza de date SIDD DD, bază de date actualizată lunar de experții ADI ITI , fiind discutate cu reprezentanții beneficiarilor aspecte referitoare la stadiul în care se află elaborarea cererilor de finanțare și a celorlalte documente ce fac parte din dosarul cererilor de finanțare.

POCU 2014-2020:

- In data de 03 aprilie 2018 a avut loc la sediul MFE o intalnire de lucru in care , pe langa problemele specifice celorlalte programe operationale, au fost abordate urmatoarele aspecte privind alocarea financiara dedicata teritoriului ITI DD prin POCU 2014-2020, si anume: Calendarul estimativ al apelurilor ce vor fi lansate in anul 2018, inclusiv , stadiul analizei de catre AMPOCU a ghidurilor dedicate intocmite de catre ADI ITI DD si motivele intarzierii lansarii apelurilor dedicate, reiterarea modului comun de lucru si a necesitatii unei echipe/ persoane de contact din partea AMPOCU , in vederea unei colaborari eficiente , precum si necesitatea organizarii unei intalniri commune de lucru AMPOCU-ADI ITI DD –OI POCU din cadrul MEN.
- Au fost transmise propuneri privind ghidurile dedicate teritoriului ITI DD , pentru interventii ce vor fi finantate prin alocarile financiare dedicate din POCU 2014-2020, respectiv pentru obiectivele specifice privind comunitatile marginalizate , formarea profesionala a somerilor , persoanelor inactive, a persoanelor din agricultura de semisubzistenta, dezinstitutionalizarea copiilor si tinerilor , formarea profesionala a angajatilor din intreprinderile mari
- A fost organizata in data de 24.04.2018 , intalnirea de lucru cu tema” Oportunitati de finantare si conditii specifice de accesare a alocarilor financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunarii, prin POCU 2014-2020”, adresata potentialilor beneficiari eligibili din mediul public si privat . Evenimentul a facut parte parte din seria intalnirilor comune de lucru organizate de catre ADI ITI Delta Dunarii, la care participa autoritatile de management pentru programele operationale, institutii ale administratiei publice centrale si locale precum si beneficiarii proiectelor finantate din alocarile financiare dedicate mecanismului ITI Delta Dunarii. Scopul a fost realizarea unei retele de sprijin si colaborare a beneficiarilor care gestioneaza, in principal, portofoliul de proiecte strategice din SIDD DD, cu impact relevant asupra teritoriului ITI Delta Dunarii , in vederea intaririi capacitatii de pregatire , implementare si management a proiectelor. În cadrul intalnirii a fost prezentat calendarul orientativ al apelurilor dedicate teritoriului ITI Delta Dunării pentru anul 2018, din alocările financiare ale POCU, insistându-se pe aspecte specifice ghidurilor solicitanților aflate in consultare, la acea data, respectiv, ghidurile intocmite pentru : O.S. 3.1-3.6, 4.2, 4.12-4.13-4.14 .
- In urma definitivarii variantelor de lucru supuse consultarii publice pentru ghidurile solicitanților – conditii specifice, dedicate teritoriului ITI Delta Dunării si transmiterea acestora la AMPOCU , au fost lansate apelurile de proiecte pentru urmatoarele obiective specifice
- O.S. 4.2 cu titlul : „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360⁰) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”, Alocarea financiara totala a apelului este de 9 000 000 euro iar durata apelului este de 3 luni (04.06.2018-04.09.2018).
- O.S. 3.1-3.6 , cu titlul :” Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării” Alocarea financiara totala a apelului este de 3 500 000 euro iar durata apelului este de 3 luni (15.06.2018-14.09.2018).
- Pe langa intalnirea de lucru mentionata anterior, a avut loc informarea și consultarea beneficiarilor eligibili pentru obiectivele specifice mentionate anterior precum si pentru altele , prin intalniri la sediul asociatiei , la sediul beneficiarilor sau telefonic, respectiv, pentru :
- O.S. 3.8- *România profesională – Întreprinderi competitive* si O.S. 3.12- *Inovare prin formare* , prin transmiterea ghidurilor si intalniri la sediul potentialilor beneficiari eligibili: SC VARD SA Tulcea, SC ALUM SA Tulcea , SC Confectia Tulcea SA;
- O.S. 3.1-3.6 – “ Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”, prin transmiterea prin e-mail a ghidurilor si/sau intalniri la sediul potentialilor beneficiari eligibili: SC VARD SA Tulcea, SC ALUM SA Tulcea ,Camera de Comerț Industrie și Agricultură Tulcea, SC Agrolina Baia, Asociatia Managementul Destinatiei Turistice ,Universitatea Ovidius Constanta, Universitatea Dunarea de Jos Galati, ADDJ Tulcea;
- O.S. 4.2.- Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360⁰) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”, prin transmiterea ghidului, a materialelor sinteza si / sau intalniri la sediul beneficiarilor/ sediul asociatiei, cu urmatorii potentiali beneficiari eligibili: Primaria Tulcea, Primaria Isaccea, Primaria Chilia Veche, Primaria Niculitel, ADR Sud Est, ADDJ Tulcea, Asociatia Comunelor din Romania-filiala Tulcea
- Urmare a lansarii in consultare a ghidului solicitantului- conditii specifice intocmit pentru O.S. 4.12-4.13-4.14 , cu titlul : “Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri “- apel complementar apelului POR destinat copiilor , au fost contactati reprezentantii DGASPC Tulcea , CJTulcea si DASPC din cadrul Primariei Tulcea , in vederea analizei oportunitatii si necesitatii lansarii acestui apel sub forma unui apel comun national-dedicat ITI DD

sau a unui apel distinct, dedicat teritoriului ITI DD ; în urma analizării condițiilor concrete (ex. imposibilitatea depunerii unui proiect în cadrul apelului complementar POR de către DGASPC Tulcea , condiții specifice datorate particularităților teritoriului ITI DD , număr redus al grupului tinta, etc), ADI ITI DD a propus sa se lanseze la momentul oportun , un apel dedicat doar teritoriului ITI DD, însă ulterior, AMPOCU a hotărât ca și în cazul apelului POCU pentru persoane cu dizabilități , complementar apelului POR pentru acest grup tinta, sa se întocmească ghiduri comune (național cu alocare financiară dedicată teritoriului ITI DD).

- Pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari eligibili din domeniul medical (DSP Tulcea –care are menționate două intenții de proiect în SIDD DD, Spitalul Județean Tulcea , care și-a exprimat intenția de a iniția un proiect de formare profesională a personalului , printr-un proiect POCU complementar proiectului depus pe apelul complementar pentru sănătate prin POR precum și alți furnizori de servicii medicale) , ADI ITI DD a menționat în calendarul estimativ al apelurilor dedicate teritoriului ITI DD , reluarea apelului național, pentru O.S. 4.8 , dedicat teritoriului ITI DD , până la sfârșitul anului 2018.

În același context, se va urmări și lansarea unor apeluri POCU dedicate teritoriului ITI DD , complementare cu apelul POR pentru educație

POC 2014-2020:

↓AP.1: CDI

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a tuturor informărilor/ sintezelor/ noutăților legislative/ instrucțiunilor publicate în consultare, și nu numai, de către reprezentanții AM POC – OI Cercetare, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite atât în momentul accesării alocărilor financiare propuse prin intermediul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, cât și a condițiilor ce trebuie respectate în perioada de implementare a proiectelor pentru care s-a încheiat/semnat un contract de finanțare (după caz).
- Help desk acordat tuturor solicitanților eligibili care au solicitat AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDD DD, respectiv: reprezentanții SC ALUM SA, reprezentanții SC LIDAS SRL, SC ADNET MARKET MEDIA SRL, SC INTERNIO SYSTEM SRL, SC BIOFOOD INNOVATION-BFI SRL, SC ALTFACOR SRL, pentru proiectele ce vor fi încărcate în aplicația MySmis (cu termen de depunere 16.mai.2018) și care vor intra în competiție pentru alocările indicative prevăzute în cadrul POC pentru mecanismul ITI în cadrul apelului lansat de reprezentanții AM POC pentru tipul de proiect "*Proiect Tehnologic Inovativ*", *Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1*. Acordarea de suport tehnic acestor în elaborarea documentelor ce au fost depuse pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD, respectiv: "*Cererea de avizare*", "*Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD*" și anexa – "*Declarație pe propria răspundere*"
- Sprijinirea tuturor beneficiarilor interesați în elaborarea/ revizuirea documentației ce a fost depusă pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD tipul de proiect "*Proiect Tehnologic Inovativ*", *Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1*, precizarea modalității în care indicatorii de program prevăzuți în ghidurile lansate, pot fi corelați cu indicatorii prevăzuți în cadrul SIDD DD, etc.
- Popularizarea în rândul tuturor beneficiarilor publici interesați a *GHIDULUI SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR*, lansat în consultare publică de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, pentru tipul de proiect "*PROIECTE PENTRU CLUSTERE DE INOVARE 2018*" elaborat în cadrul AP.1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, *PI1a: Îmbunătățirea infrastructurii de C&I și a capacităților de excelență, OS 1.1: Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD*, în vederea elaborării de comentarii/observații (după caz), centralizării și transmiterii lor către autoritatea competentă.
- Transmiterea către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 a comentariilor/observațiilor elaborate pentru tipul de proiect "*PROIECTE PENTRU CLUSTERE DE INOVARE 2018*" AP.1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, *PI1a: Îmbunătățirea infrastructurii de C&I și a capacităților de excelență, OS 1.1: Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD*, în vederea inserării acestora în cadrul documentelor finale, ce vor fi lansate cu ocazia apelurilor viitoare.

- Revizuirea *"Procedurii de monitorizare pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 pentru teritoriul ITI Delta Dunării"*, prin inserarea tuturor comentariilor/observațiilor primite de la reprezentanții Autorității de Management POC 2014-2020, și retransmiterea acestora în vederea agreării unei forme unitare, în conformitate cu prevederile *capitolului VII.3: Monitorizarea implementării la nivel de proiect* din cadrul SIDD DD.
- Elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.

AP.2: TIC

- Solicitare transmisă reprezentanților Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 referitoare la modificarea bugetului ITI pentru *Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, POC, AP.2 TIC*, propunându-se în ghid o secțiune pentru ITI cu un plafon maxim al valorii nerambursabile (pentru întreprinderi mici) de 9 milioane de euro precum și o valoare eligibilă medie de 1.000 de euro pe gospodărie. În același document s-a solicitat ca în ghid să se precizeze faptul că rețelele wireless radio trebuie restricționate pentru Teritoriul ARBDD din cauza impactului asupra mediului.
- Transmiterea către reprezentanții Autorității de Management a POC 2014-2020 a unui document separat care prezintă efectele tehnologiilor wireless radio asupra mediului și în special asupra păsărilor. Documentul a fost însoțit și de studiile independente citate în acesta.
- Refacerea bugetului trimis anterior în conformitate cu noua listă a zonelor albe, în secțiunea pentru ITI, plafonul maxim al valorii nerambursabile (pentru întreprinderi mici) fiind acum de 6.030.000 euro iar valoarea eligibilă medie fiind de 1040 euro pe gospodărie. Bugetul refăcut a fost însoțit de devizul general și de planul de situație, actualizate și semnate. Tot în același document s-a semnalat faptul că Mila 23 nu este acoperită cu bandă largă conform unei adrese a unui operator local, și cu toate acestea nu figurează în zonele albe. S-a mai propus și introducerea în ghid a unui angajament cu privire la neutralitatea rețelei.
- Elaborarea de răspunsuri la o serie de neclarități în interpretarea ghidului, formulate de Orange Romania SA. Propunerile de modificare a ghidului, formulate de aceștia, au fost trimise către Direcția Generală Programe Europene, Competitivitate.
- Transmiterea către reprezentanții Autorității de Management a POC 2014-2020 a versiunii finale a propunerilor de modificare a ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru *Acțiunea 2.1.1- Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, POC, elaborate în cadrul AP.2 TIC*.
- Transmiterea către reprezentanții Autorității de Management a POC 2014-2020 și către reprezentanții OI a propunerilor de modificare a ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru *Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere* - beneficiari privați, făcându-se propunerea de menținere a unei alocări distincte pentru teritoriul ITI în conformitate cu alocarea indicativă prevăzută pentru acest mecanism în cadrul programului POC 2014-2020.
- Transmiterea către beneficiarii privați care pot aplica pentru alocarea prevăzută pentru mecanismul ITI a ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru *Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere*, în vederea consultării documentului și elaborării de comentarii/observații, dacă este cazul.

POPAM 2014-2020:

- În perioada aprilie 2018 - iunie 2018 au fost publicate pe site-ul www.ampeste.ro anunțurile de lansare a apelurilor aferente măsurilor: -I.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor; -II.3. Investiții productive în acvacultură – eficiența resurselor, reducerea utilizării de apă și substanțe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei; -VI.1. Control și executare (inclusiv lit e); -VI.2. Colectarea datelor. Tot în această perioadă, au fost evaluate proiectele depuse în sesiunile anterioare, au fost publicate listele privind clasamentele finale ale cererilor de finanțare depuse și au fost publicate variantele consultative ale ghidurilor solicitantului aferente măsurilor: -II.2. Investiții productive în acvacultură; -II.3. Investiții productive în acvacultură, eficiența resurselor, reducerea utilizării de apă și de substanțe chimice sisteme de recirculare pentru reducerea la minim a utilizării apei; -II.4. Investiții productive în acvacultură, creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă; - IV.4. Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură; -VIII.1 Supravegherea maritimă integrată. În al doilea trimestru al anului 2018 a fost aprobat și publicat în Monitorul Oficial, OMADR privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”. Totodată, pentru a veni în sprijinul FLAG-urilor, a fost publicat Ghidul pentru Grupurile de acțiune locală (FLAG-uri) în vederea implementării strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit - versiunea 2 Măsura III.2. și III.3. - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității (inclusiv costuri de funcționare și animare) - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală pentru pescuit. Datorită solicitării de prelungire a apelului din partea mai

multor potențiali beneficiari, AM POPAM a anuntat ca apelul nr.5, deschis în data de 27.04.2018 pentru Măsura I.23. - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine, se prelungește până la data de 27.07.2018 ora 14:00. A fost publicată varianta consultativă pentru Ghidul pentru Măsura II.2. Au fost publicate variantele consultative pentru Ghidurile pentru Măsurile II.3, II.4 și IV.4. Toate aceste anunțuri fost publicate și pe site-ul www.itideltadunarii.com cu ghidurile aferente, astfel încât toți beneficiarii eligibili din teritoriul ITI DD să fie informați.

- În data de joi 12.04.2018 de la sediul AM POPAM a avut loc în întâlnire între expertul POPAM al ADI ITI și Responsabilul Avizare Proceduri din cadrul AM POPAM, pe marginea Procedurii de Monitorizare, pe care ADI ITI DD dorește să o implementeze în relația cu beneficiarii POPAM 2014-2020. Având în vedere că nu se dorește exercitarea unei presiuni birocratice suplimentare asupra beneficiarilor, dar ținând cont și de acordul de principiu ca ADI ITI DD să aibă acces la Rapoartele de Progres ale beneficiarilor (în vederea realizării monitorizării proiectelor în conformitate cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării) s-a discutat posibilitatea emiterii unei Decizii/Instrucțiuni interne la nivelul AM POPAM astfel încât o copie a acestor Rapoarte să fie transmise către ADI ITI DD chiar de către Compartimentul Regional Tulcea, iar vizitele de lucru la beneficiari să fie organizate de către ADI ITI DD - separat de vizita aferentă Cererii de rambursare care se organizează de către expertii AM POPAM.

POCA 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință
- Transmiterea către solicitanții eligibili - Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea- a tipurilor de apelurilor de proiecte lansate de către AM POCA în perioada de referință, respectiv - anunțul de lansare, valoarea, durata estimată, precum și a tuturor documentelor specifice elaborate de AM în cadrul fiecărui apel în parte: ghidul solicitantului, grila de evaluare administrativă, grila de evaluare tehnică și financiară, formatul cererii de finanțare sau formatul fișei de proiect (după caz), instrucțiuni privind competarea Cererii de Finanțare în sistemul electronic MySmis și purtarea unor discuții referitoare la elaborarea unei cereri de finanțare care să se plieze pe nevoile instituției.
- Asistență tehnică /help desk oferit reprezentanților UAT Municipiul Tulcea în introducerea clarificărilor pentru Cererile de Finanțare elaborate în cadrul apelurilor lansate de către AM POCA 2014-2020, în sistemul informatic MySmis (după caz).
- Prezentarea oportunităților de finanțare europeană, pe care le pot accesa organizațiile sindicale/patronale din teritoriul ITI Delta Dunării, prin intermediul POCA 2014-2020, ori de câte ori a fost cazul.
- Popularizarea pe sit-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
- Reactualizarea permanentă a sit-ului www.itideltadunarii.com/poca și postarea tuturor documentelor elaborate de AM POCA pentru fiecare tip de apel lansat.

POR 2014-2020:

- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POR, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile dedicate și lansate de către AM POR în perioada de referință. Acestea s-au referit în special la apelurile deschise pe axele 2, 3, 8, 10, dar și pentru cele care au fost lansate spre consultare pentru a face comentarii pertinente.
- informarea posibililor beneficiari despre prelungirea perioadelor de deschidere a apelurilor privind infrastructura educațională (ante-preșcolar, preșcolar, învățământ obligatoriu, învățământ profesional și tehnic) și despre modificarea din ghiduri privind punctajul minim ce trebuie obținut pentru a putea fi finanțat un proiect (scăderea acestuia de la 60 la 50 puncte). Această modificare a fost susținută de ADI ITI DD în solicitările către AM POR, având în vedere că la simulările de punctaje realizate cu beneficiarii din teritoriu s-a observat că nu se poate obține punctajul minim de 60 puncte în foarte multe cazuri.
- reactualizarea bazei de date cu proiectele propuse de către beneficiarii publici pentru POR 2014-2020. În acest sens, fiecare autoritate administrativă teritorială/instituție publică din teritoriul ITI DD a fost consultată în ceea ce privește stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, precum și măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritățile de Management pentru POR 2014-2020 privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, existența documentelor de proprietate / inventariere și reglementarea statutului juridic al acestora

- elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI
- centralizarea stadiului pregătirii proiectelor pentru apelurile deschise pentru prioritatea de investiții 10.1. (10.1.A, 10.1.B, 10.2.) pentru a vedea ce proiecte se vor depune până la împlinirea termenului de închidere. Astfel, s-au transmis solicitări către posibili beneficiari pentru a analiza stadiul pregătirii proiectelor și dacă se încadrează în termenele impuse de apel. S-a solicitat prelungirea apelurilor deschise către AM POR privind infrastructura educațională, în două rânduri.
- primirea solicitărilor din partea posibilibor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe POR, având în vedere că nu au reușit să aibă documentațiile pregătite până la închiderea apelurilor existente. Centralizarea acestor solicitări, în urma căreia s-a făcut o solicitare către AM POR în acest sens.
- inițierea și organizarea, în perioada de referință, a unor întâlniri de lucru punctuale cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, un beneficiar major al alocărilor prevăzute în cadrul POR 2014-2020 pentru mecanismul ITI, referitoare la: elaborarea, de către această instituție, a unui proiect integrat care să soluționeze problema accesibilității în Delta Dunării, respectiv găsirea unor modalități care să permit finanțarea și achiziționarea unor mijloacelor de transport pe apă și, implicit, includerea în Planurile de Mobilitate a transportului public pe apă, în cadrul Axei 3.2 Mobilitate urbană, POR 2014-2020; analiza ghidului ce a apărut în consultare și transmiterea de comentarii către AM POR privind redeschiderea unui nou apel cu extinderea condiționalităților din Ghidul Solicitantului elaborat pentru *AP 7 – Diversificare economii locale prin dezvoltarea durabilă a turismului*, care să cuprindă pe lângă facilitățile de acostare și execuția lucrărilor hidrotehnice, amenajări de mal (cheu), etc.
- în data de 03.04.2018, coordonatorul ADI ITI DD a participat la o întâlnire de lucru la MDRAP, AM POR, unde s-au discutat următoarele: chiar dacă s-a încercat o posibilitate de a reabilita drumul județean Tulcea-Chilia Veche pe bucați, fără a introduce în proiect porțiunile care sunt afectate de litigii, s-a ajuns la concluzia că acest lucru nu va fi posibil deoarece porțiunile de drum nu vor mai respecta condițiile din ghid, și anume conectivitatea la TEN-T, astfel că Drumul Tulcea -Chilia nu va putea fi depus până nu se finalizează litigiul; aspecte privind modalitatea de lansare a apelurilor pentru transportul public naval și Spitalul Județean de Urgență Tulcea, după aprobarea modificărilor de Program de către Comisia Europeană; aspecte privind pașii pe care trebuie să îi mai facă solicitantul eligibil pentru a putea accesa finanțarea pentru aceste două obiective de investiții.
- s-au transmis către Consiliul Județean Tulcea documente privind planul regional de sănătate al Regiunii Sud-Est pentru a putea analiza dacă în textul acestuia sunt trecute toate condițiile impuse prin modificarea POR.
- transmitere solicitare către MDRAP, AM POR, referitor la faptul că proiectul privind reabilitarea infrastructurii rutiere pe drumul Tulcea-Chilia este blocat din cauza situației litigioase, din acest motiv CJ Tulcea solicitând ca sumele rămase disponibile pe axa prioritară 6 să fie transferate pe axa prioritară 8, pentru a putea finanța Spitalul Județean de Urgență Tulcea.
- răspuns pentru solicitările DLAF privind propunerile de proiecte listate în SIDDDD, **Defence works against floods of the Sireasa agricultural settlements and of the Dunavat – Murighiol agricultural settlement**, **“Delta Dunarii project”** și **“Rehabilitation of county road DJ 222N, which connects Tulcea municipality with Chilia Veche in the Danube Delta”** (beneficiar SC Agrodelta Sireasa SA), **‘Reconstruction of natural habitats affected by the non-ecologic activities in agricultural, fishery and forestry polders**, și anume referințele contractelor de finanțare în cazul în care aceste proiecte au fost aprobate pentru finanțare, valoarea contribuției UE și sume care au fost deja plătite pentru implementarea acestor proiecte; Astfel, proiectele din cadrul SIDDDD au fost identificate de către experții Băncii Mondiale, ca nevoi locale ce ar trebui finanțate. La stabilirea proiectelor nu au fost luate în calcul regulile detaliate din ghidurile programelor, ce au apărut ulterior elaborării SIDDDD. Astfel, proiectul privind reabilitarea DJ Tulcea-Chilia figurează ca proiect finanțabil în anexa la ghidul solicitantului pentru POR 6.1., iar CJ Tulcea, ca beneficiar eligibil și proprietar al drumului, a demarat activitatea de pregătire a proiectului (înaintea existenței unei situații litigioase pe o porțiune a drumului), însă nu va depune proiectul până nu va fi rezolvată problema juridică.
- transmitere răspunsuri către AM POR pentru comentariile făcute de experții CE în multiple rânduri ca urmare a propunerii de modificare POR pentru ITI Delta Dunării, respectiv transportul pe apă și spitalul de la Tulcea.
- analiză Strategia națională de sănătate, planul regional de sănătate pentru referințe la Tulcea, teritoriul Deltei, spitalul Tulcea. Pentru fundamentarea modificării de program s-au strâns date privind necesarul de intervenții pentru soluționarea sistemului de sănătate la nivelul teritoriului; investițiile ce se vor face în spitalul județean corelate cu investițiile în UPU și ambulatorii, astfel încât acestea să conducă la soluționarea problemelor de sănătate în sistemul ambulatoriu, spitalul preluând numai cazurile mai grave care nu se pot rezolva decât în spital; experții ADI ITI DD au încercat să realizeze o comparație între ce oferă spitalul județean Constanța și ce oferă spitalul județean Tulcea prin justificarea accesului populației din Delta la spital și de ce nu este oportun să se deplaseze până în Constanța. Împreună cu reprezentanții spitalului, s-a schițat o justificare privind nevoia creării blocului operator. După ce toți acești pași au fost parcurși, ADI ITI DD a transmis către AM POR justificarea privind finanțarea Spitalului Județean de Urgență Tulcea.

- s-au organizat întâlniri de lucru în perioada de referință la sediul diverșilor beneficiari publici din teritoriul ITI (Primăria Isaccea, Primăria Măcin, Primăria Sulina, Primăria Babadag, CJ Tulcea, Primăria Tulcea), la care au participat coordonatorul ITI alături de experții POR din cadrul ADI ITI DD și reprezentanții UAT-ului pentru a discuta și a sintetiza stadiul documentelor necesare întocmirii proiectelor și a cererilor de finanțare, pentru a avea o imagine clară a ceea ce se va depune la timp și ce nu se va putea încadra în termene
- s-au organizat întâlniri cu beneficiari privați ce au solicitat informații referitoare la apelurile de pe axa 2 POR în perioada de referință. De asemenea s-a răspuns la solicitări scrise, prin adrese oficiale sau pe e-mail, privind informații despre apelul pe prioritatea de investiții 2.2., informații privind completarea documentelor anexă cererilor de finanțare.
- întâlnirile cu UAT-urile urbane au fost făcute concomitent cu interogarea telefonică a UAT-urilor din mediul rural referitor la stadiul pregătirii proiectelor și intențiile de depunere și cu interogarea instituțiilor publice ce apăreau în baza de date ITI cu propuneri de proiecte. Astfel, în urma acestor acțiuni realizate de către experții POR din cadrul ADI ITI DD, s-au centralizat și actualizat propunerile de proiecte ale acestor posibili beneficiari publici, cu detalii privind stadiul pregătirii proiectelor, posibilitatea acestora de a se încadra în termenele apelurilor deschise, probleme întâmpinate în obținerea documentelor necesare depunerii proiectelor etc.
- în urma apariției ghidului în consultare pentru prioritatea de investiții 7.1., ADI ITI DD a transmis ghidul tuturor posibilelor beneficiari din teritoriu, împreună cu aceștia făcând comentarii pe ghid. După centralizarea tuturor comentariilor, acestea au fost transmise către AM POR.
- în ceea ce privește procedura scrisă de aprobare a noii versiuni a Programului Operațional Regional în cadrul Comitetului de Monitorizare POR, ADI ITI DD a transmis comentarii privind modificările aduse în textul Programului.
- pe 26.04.2018 a avut loc o reuniune a Comitetului Consultativ ITI, mai precis a Sub-comitetului Pilonul II, ce a avut în centrul discuțiilor informări privind calendar sesiuni, stadiul depunerilor Cererilor de Finanțare în cadrul POR 2014-2020, prezentări privind propuneri de proiecte cu impact substanțial asupra dezvoltării teritoriului ITI, finanțabile prin POR 2014-2020 (EXEMPLU TRANSPORTUL PUBLIC NAVAL)
- pe 22.05.2018 a avut loc un Forum de monitorizare ITI Delta Dunării, la care au participat reprezentanți ai AM-urilor, autorităților publice centrale, ai Comisiei Europene, ce a avut în centrul discuțiilor stadiul implementării POR în teritoriul ITI, astfel: Stadiul deschiderii apelurilor, numărul de proiecte depuse, valoare; Stadiul pregătirii proiectelor ce nu s-au încadrat în termenele de închidere ale apelurilor; Probleme identificate; Măsuri concrete întreprinse de ADI ITI DD pentru a veni în sprijinul beneficiarilor.
- În perioada 18-21 iunie 2018 s-a organizat o întâlnire cu reprezentanții autorităților publice centrale și ai Comisiei Europene ce a prezentat stadiul implementării tuturor Programelor cu finanțare ITI, probleme identificate și rolul ADI ITI DD în implementarea mecanismului ITI.
- În cadrul apelurilor dedicate teritoriului ITI în cadrul POR 2014-2020, în cursul anului 2018, la 20.06.2018, au fost depuse **302 cereri de finanțare** cu o valoare totală de 242.719.380 euro. Aceste cereri se află în diferite stadii de evaluare și contractare. Situația cererilor de finanțare depuse până la 20.06.2018 pentru accesarea fondurilor nerambursabile alocate teritoriului ITI pe axele prioritare din cadrul POR 2014-2020 este următoarea:
 - ✓ 2.1.A – Microîntreprinderi: 150 proiecte depuse, în valoare solicitată de 26.758.053 euro, din care 13 au fost respinse/retrase, 127 proiecte în valoare solicitată de 23.261.750 euro se află în proces de evaluare, selecție, contractare, iar 10 proiecte cu o valoare solicitată de 1.476.413 euro pentru care s-au semnat contractele de finanțare.
 - ✓ 2.1.B – Incubatoare de afaceri: 1 proiect depus cu o valoare solicitată de 7.663.752 euro care este în proces de evaluare, selecție, contractare. IMM: 114 proiecte depuse, în valoare solicitată de 86.268.272 euro, din care 1 a fost respins/retras, 113 proiecte în valoare solicitată de 85.268.702 euro se află în procedura de evaluare, selecție, contractare.
 - ✓ 3.1.A – Clădiri rezidențiale: 1 proiect depus în valoare solicitată de 201.119 euro care a fost respins.
 - ✓ 3.1.B – Clădiri publice: 13 proiecte depuse în valoare solicitată de 19.857.643 euro, din care 1 a fost respins, iar 12 proiecte în valoare solicitată de 19.518.178 euro se află în procedura de evaluare, selecție, contractare
 - ✓ 5.1. – Patrimoniu cultural: 9 proiecte depuse, în valoare solicitată de 29.022.385 euro, din care 1 a fost respins, 5 proiecte în valoare solicitată de 18.760.930 euro se află în proces de evaluare, selecție, contractare, iar 3 proiecte cu o valoare solicitată de 6.805.264 euro pentru care s-au semnat contractele de finanțare.
 - ✓ 6.1. – Drumuri județene: 6 proiecte depuse, în valoare solicitată de 65.596.401 euro, 2 proiecte se află în proces de evaluare, selecție, contractare în valoare solicitată de 29.413.459 euro; 4 proiecte contractate în valoare solicitată de 36.182.942 euro.
 - ✓ 8.1/8.2.B – UPU: 1 proiect depus cu o valoare solicitată de 1.458.973 euro care se află în proces de evaluare, selecție, contractare.

- ✓ 8.1./8.3.B – Persoane cu dizabilități: 4 proiecte depuse, în valoare solicitată de 2.921.304 euro, 1 proiect respins, 3 proiecte se află în proces de evaluare, selecție, contractare în valoare solicitată de 2.190.426 euro.
- ✓ 10.1./10.1.B – Învățământ obligatoriu: 3 proiecte depuse, în valoare solicitată de 2.971.576 euro care se află în proces de evaluare, selecție și contractare

Relația cu AM-urile/Ministerele MDRAPFE, MADR

- Participare la diferite evenimente organizate de Autoritățile de Management pentru promovarea anumitor documente elaborate în cadrul Programelor Operaționale (modelul Cererii de Finanțare, a condiționalităților specifice fiecărui program, a call-urilor deschise sau urmează a fi deschise fie la nivel național fie dedicate teritoriului ITI, a sistemului informatic MySmis pentru depunerea online a Cererilor de proiecte) ori de câte ori a fost cazul și a fost solicitat acest lucru.
- Participarea experților/ coordonatorului ITI (după caz) la **Comitetele de Monitorizare** organizate de Autoritățile de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de referință, sau subcomitete/reuniuni, după cum urmează:

➤ **12 aprilie 2018 – CM POCU 2014-2020**

În cadrul acestei reuniuni a comitetului au fost prezentate/discutate aspecte referitoare la: aprobarea *Raportului anual de implementare a POCU 2014-2020*, *Propuneri de modificare a ROF CM POCU elaborate de DG PECU*, *Stadiul implementării POCU de la ultimul CM până în prezent* (situația lansărilor din anul 2018, stadiul evaluării, selecției și contractării proiectelor depuse prin mecanismul competitiv și non-competitiv, calendarul lansărilor, riscul de dezangajare autonomă, stadiul privind implementarea opțiunilor de costuri simplificate în cadrul programului), *Nota anuală privind evaluarea POCU*, *Ideile de proiecte depuse prin mecanismul non-competitiv*, etc.

➤ **16 mai 2018 – CM POCA 2014-2020**

Discuțiile purtate în cadrul celei de-a șaptea reuniune a comitetului de monitorizare POCA 2014-2020 au avut în vedere aspecte referitoare la: *Raportul anual de implementare 2017*, *Stadiul implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 (SCAP) și a măsurilor de implementat*, *Stadiul implementării POCA la 30 aprilie 2018*, *prezentarea unor proiecte – exemple de bună practică (îmbunătățirea capacității CNCISCAP de a coordona implementarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 – Cod SIPOCA 24)*

➤ **23 mai 2018 – CM POAT 2014-2020**

În cadrul acestui comitet de monitorizare a fost prezentat *Raportul Anual de Implementare POAT aferent anului 2017*, *Propunerile de modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a CM POAT*, *Stadiul POAT 2014-2020 la 30 aprilie 2018*, *Completarea planului de proiecte aferent anului 2018*. Un subiect distinct pe ordinea de zi a acestui comitet l-a constituit prezentarea proiectului ADI ITI DD – “Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării mecanismului ITI din perspectiva SIDD DD și a structurii ADI ITI Delta Dunării la nivel executiv și partenețial” unde reprezentantul delegat al Asociației a prezentat stadiul implementării și monitorizării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, în vederea asigurării dezvoltării teritoriale integrate economic și social a acestei zone.

➤ **23 mai 2018 – CM POR 2014-2020**

În cadrul acestui comitet, discuțiile au avut în vedere aspecte referitoare la: *stadiul implementării POR 2014-2020 pe fiecare axă prioritară și pe tipuri de instrumente financiare din cadrul POR - ITI*, *SUERD* (apeluri de proiecte lansate, proiecte depuse/aprobate/contractate, probleme întâmpinate, ținte de absorbție și riscul de dezangajare, măsuri de simplificare și planul de acțiune, indicatori și cadrul de performanță), *informare privind procedurile scrise derulate în perioada octombrie 2017 – mai 2018* (aprobarea criteriilor de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară pentru prioritatea 8.1.A – ambulatorii și pentru 13.1. Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii; aprobare codificării criteriilor 1.1.A și 1.1.B, aprobarea listei subdomeniilor de specializare inteligentă 1.1 pentru regiunea Sud-Est, aprobare abordare națională a apelului pentru depunerea strategiilor de dezvoltare locală), *aprobare modificări alocări regionale ca urmare a modificării POR*, *aprobare modificare criterii de selecție a fișelor de proiect în cadrul apelurilor de fișe pentru proiecte nefinalizate AP.4*, *obiectiv specific 4.1*, *Stadiul îndeplinirii recomandărilor de audit*, *Strategia de comunicare/activități de informare și publicitate pentru implementarea POR 2014-2020*, *informare asupra stadiului proiectelor nefuncționale din cadrul POR 2007-2013*, vizite la proiectele finanțate prin POR 2014-2020.

➤ **23 mai 2018 – CM POPAM 2014-2020**

A cincea reuniune a Comitetului de Monitorizare a POPAM a avut loc la București. În cadrul acestui eveniment prezidat de dl. Secretar de Stat Alexandru Potor au fost dezbătute subiecte precum: → prezentarea stadiului implementării POPAM 2014-2020; → prezentarea Raportului anual de implementare a POPAM în anul 2017; → prezentarea propunerilor de modificare a POPAM 2014-2020 (cadrul de performanță, alocarea financiară, indicatorii de realizare și de rezultat). La acest Comitet de Monitorizare au participat și reprezentanții Comisiei Europene - DG MARE dl. Fabio Galetti și dl. Cristian Badiu, precum

și reprezentantul FARNET, DNA. Simona Pascariu. Cu acest prilej, membrii CM POPAM au avut ocazia de a discuta direct cu reprezentanții DGP AMPOPAM și de a le adresa întrebări punctuale privind diverse situații specifice

➤ **7 iunie 2018 – CM POC 2014-2020**

Discuțiile purtate în cadrul CM POC au avut în vedere *Stadiul implementării programului* (respectiv: calendarul lansărilor actualizat, stadiul implementării AP.1 și AP.2, stadiul implementării proiectelor majore), *Instrumente financiare implementate prin POC 2014-2020*, *Prezentarea modificărilor POC 2014-2020 prin procedură scrisă* (respectiv: modificarea indicatorilor de etapă cheie de implementare pentru 2018 aferenți Cadrului de performanță, de aprobare a realocării de fonduri în cadrul AP.2 – TIC pentru o economie digitală competitivă, precum și aprobare a modificării indicatorilor de realizare NGN – POC; aprobare a modificării tipului de proiect Acțiunea 1.1.2 – POC 2014-2020), *Nota anuală privind evaluarea POC*, *supunerea la vot a retragerii reprezentanților Direcției Generale Mecanisme și Instrumente Financiare Europene Nerambursabile din CM POC*, etc.

➤ **26 iunie 2018 – CM PNDR 2014-2020**

În cadrul acestei reuniuni au fost prezentate: *Stadiul demersurilor privind revizuirea zonelor eligibile SM13.2 "Plăți comoensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative"*, *Raportul anual de implementare a PNDR pentru anul 2017*, *Prezentarea calendarului și a alocărilor propuse pentru submăsurile PNDR ce urmează a fi lansate în perioada următoare*, *Prezentarea criteriilor de selecție, a punctajelor aferente acestora și a pragului minim de punctaj pentru submăsura 3.1, precum și a modificărilor propuse la criteriile de selecție și punctajele aferente acestora pentru submăsurile 1.2, 4.1 și 4.2, precum și la pragul minim de punctaj pentru SM 1.2*, *Informare privind stadiul măsurilor PNDR 2014-2020 și progresele înregistrate în implementare*, *informare cu privire la stadiul celei de-a cincea propuneri de modificare a PNDR 2014-2020*, *informare cu privire la acțiunile incluse în planul anual de evaluare și la rezultatele înregistrate în implementarea acestuia*, *informare cu privire la stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante*, *informare cu privire la activitățile derulate în anul 2017 pentru implementarea strategiei de informare și publicitate și prezentarea planului de acțiune pentru anul 2018*, etc.

➤ **28 iunie 2018 – Sub-comitet Sectorial de MEDIU, CM POIM 2014-2020 (aVa reuniune)**

Discuțiile purtate în cadrul acestui sub-comitet sectorial de mediu au avut în vedere aspecte referitoare la: *modificări ROF CM POIM*, *prezentarea cadrului de performanță al POIM 2014-2020*, *modificarea POIM conform Deciziei COM C(2018) 2096/29.03.2018 și propuneri noi de modificare*, *stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante pe deșeurî*, *stadiul lansării apelurilor pentru Axele 3, 4 și 5 POIM*, *progresul înregistrat de la cea de-a VI-a reuniune a CM*, *portofoliul de proiecte pentru POIM (AP. 3, 4 și 5) – stadiul actual și previziuni de contractare 2018*, *stadiul implementării fizice și financiare a POIM – Axele 3, 4 și 5 și previziuni privind implementarea*, *propuneri ale reprezentanților SCS mediu*, etc.

➤ **29 iunie 2018 – CM POIM 2014-2020**

În cadrul celei de-a șaptea reuniune a CM POIM 2014-2020, discuțiile purtate au avut în vedere aspecte referitoare la: *stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante pe deșeurî*, *prezentarea cadrului de performanță a POIM 2014-2020*, *modificarea POIM 2014-2020 conform Deciziei COM C(2018) 2096/29.03.2018 și propuneri noi de modificare*, *stadiul implementării fizice și financiare a POIM (contracte/plăți/rambursări) și previziuni privind implementarea*, *stadiul apelurilor de proiecte POIM*, *stadiul contractării*, *stadiul pregătirii prototoliului de proiecte*, *inclusiv previziuni*, etc.

- Prezentarea pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru toți potențialii solicitanți eligibili din teritoriul ITI, a aspectelor semnificative discutate în cadrul acestui comitet de monitorizare, referitoare la: *stadiul implementării programelor*, *impactul financiar al proiectelor fazate majore și non-majore (dacă este cazul)*, *calendarul lansărilor (actualizat)*, *stadiul și progresul realizat în îndeplinirea condiționalităților ex-ante*, *evaluarea ex-ante – instrumente financiare*, *strategiile de comunicare pentru Instrumente Structurale 2014-2020*, *planul de informare și comunicare multi-annual pentru Instrumente Structurale*, etc.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri (ori de câte ori a fost cazul) la solicitarea Ministerelor cu rol de Autoritate de Management în perioada de programare 2014-2020 (MFE; MDRAP; MADR) / către MFE - GLF AI / Autorități de Management / Organisme Intermediare, etc.

3. Statusul implementării proiectelor - NU ESTE CAZUL PENTRU PERIOADA RAPORTATĂ

se vor elabora:

- *tabele (xls) care să reflecte proiectele care au primit aviz ADI ITI cererile de finanțare depuse proiectele selectate la finanțare (cod proiect, cod SMIS, PO axa OS, buget, beneficiar, perioada de implementare, indicatori, stadiu achiziții publice, aviz de mediu, valoare data cerere de plată sau rambursare transmise la AM, plată primită de beneficiar; sinteza stadiului realizării indicatorilor asociați SIRD, detalii pe fiecare PO; justificare privind întârzierile înregistrate; prezentarea unei situații rezumative cu privire la statusul financiar al implementării mecanismului ITI la nivel de PO; acordarea de avansuri, cereri de rambursare depuse, plăți aprobate, etc.*
- *elaborarea de sinteză centralizatoare solicitate de Autoritățile de Management, MFE, MDRAP, etc. tabelul este anexat în format excel*

4. Dificultăți în implementarea soluțiilor mecanismului ITI - NU ESTE CAZUL PENTRU PERIOADA RAPORTATĂ

se vor detalia: *problemele întâlnite în etapele de pregătire implementare a proiectelor; riscuri (proiecte blocate, indicatori cu tunc nerealiste dificil de atins; propuneri de îmbunătățire a implementării mecanismului ITI etc.*

C. PROBLEME SEMNIFICATIVE APĂRUTE ȘI MĂSURI ÎNTREPRINSE

1. Descrierea problemei / problemelor identificate:	• Îngreunarea activității experților ADI ITI în ceea ce privește monitorizarea implementării proiectelor pentru care a fost acordat AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, prin lipsa accesului la sistemele informatice ale programelor operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI și care solicită depunerea on-line a aplicațiilor de finanțare (de ex.: sistemul informatic MySmis) • Probleme legate de neîncrederea în termenele limita de închidere a apelurilor de proiecte în cadrul POR. Aceasta este determinat și de faptul că orașele nu au PUG actualizat și trebuie pentru fiecare proiect să realizeze un PUZ (valabil pentru publici și privați). Fără aceste documente nu se va putea solicita avizul de mediu, mai ales că în teritoriul ITI este necesar și avizul custodelui ariei naturale protejate, toate aceste proceduri întârzie foarte mult depunerea cererii de finanțare. În plus personalul disponibil în cadrul APM Tulcea este supraincarcat și nu face față solicitărilor. Acest aspect este valabil și la nivel național. • O altă problemă sesizată este durata prea scurtă a unui apel, și varietatea foarte mare de termene de la un program la altul, durata unui apel este de la 1 luna la 1 an • Întârzieri în ceea ce privește încheierea contractelor de proiectare, necesare pentru a întocmi documentele anexă cererilor de finanțare (Studii de fezabilitate, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții), datorate în special desfășurării procedurilor de achiziție publică (termene de depunere destul de mari, subestimarea valorii contractelor, anularea procedurilor, nedepunerea de oferte, ofertele depuse neconforme etc.). Încheierea contractelor de proiectare cu întârziere duce și la întârzierea depunerii și serierii efective a proiectelor, ducând la imposibilitatea încadrării în termenele apelurilor deschise.
2. Soluția propusă:	Probleme sesizate depășesc nivelul de competență al ADI ITI Delta Dunării.
3. Măsuri întreprinse:	Conducerea Asociației, alături de echipa de experți a inițiat: ➤ Pentru analizarea problemelor identificate s-a făcut o analiză comparativă a depunerilor de proiecte la nivelul întregii regiuni sud-este cu cele depuse pe ITI. Cam la aceleași axe prioritare la care la național depunerea a fost nesatisfăcătoare la aceleași axe și ITI depunerile nu sunt satisfăcătoare. Concluzia a fost că problemele sesizate de noi sunt valabile și la național. În lipsa cadastrului general al întregului teritoriu, a PUG la nivelul orașelor, lucruri ce depășesc competența ADI ITI, nu am putut decât solicita o redeschidere a apelurilor de proiecte așa cum s-a întâmplat și la nivel național. S-a transmis un calendar cu propuneri de date la care să se redeschidă apelurile pe POR. ➤ Solicitarea de acces la sistemul informatic <i>MYSMIS2014</i> către toate Autoritățile de Management a Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de programare 2014-2020, în vederea realizării etapei de monitorizare proiectelor ce vor fi finanțate din acestor alocări, conform prevederilor <i>capitolului VII Monitorizare și evaluare</i>, din cadrul <i>SIDD DD</i>.