



**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII**

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, office@itideltadunarii.com,



Nr. înreg.: 1678 / 28.07.2023

Către, MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAMARE ȘI COORDONARE SISTEM
GRUPUL DE LUCRU FUNCȚIONAL – ABORDĂRI INOVATIVE
În atenția, Doamnei Irina RADU – DIRECTOR GENERAL
Doamnei Irina NICHIFOR – ȘEF SERVICIU

Prin prezenta, vă înaintăm RAPORTUL DE ACTIVITATE nr.II/2023 al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru activitatea derulată în perioada **01 aprilie – 30 iunie 2023**, în vederea includerii și aprobării lui în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul Grupului de Lucru Funcțional – Abordări Inovative, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Raportul este însoțit de următoarele anexe:

- ANEXA 0. Raport ADI ITI DD_II / 2023
- ANEXA 1. Registrul avize de conformitate
- ANEXA 2. Situația centralizatoare pe programe
ANEXA 2.1. Calcul indicatori
- ANEXA 3. Analiza detaliată – probleme identificate / măsuri întreprinse
- ANEXA 4. Lista proiectelor contractate ITI

Cu deosebită stimă,

Daniela Roxana IACOB
MANAGER PROIECT
ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII



A. DATE DE IDENTIFICARE	
1. Instituția:	ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII
2. Perioada raportată:	01.04.2023 – 30.06.2023
3. Numele și prenumele:	Daniela Roxana IACOB
4. Funcția:	MANAGER PROIECT

PROIECTUL „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019, SMIS 124560 – documente elaborate și transmise:

- ❖ Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020, a cererii de rambursare nr. 18, înregistrată cu nr. 896/ 27.04.2023 cuprinzând cheltuielile cu salariile membrilor echipei de implementare aferente perioadei 07.01.2023 – 06.04.2023 și introducerea în sistemul informatic MySMIS a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modului.
- ❖ S-a transmis, în MY SMIS , documente pentru completarea cererii de rambursare nr. 17 , conform solicitării de clarificări înregistrată la AMPOAT cu nr. 98490/ 15.06.2023.
- ❖ Transmiterea cererii de prefinanțare nr. 16/ 28.06.2023, în valoare de 1.145.000,00 lei .
- ❖ Toate cererile de rambursare aferente acestui proiect au fost transmise numai prin sistemul informatic MySMIS, fiind încărcate toate documentele aferente celor 18 cereri de rambursare elaborate de ADI ITI DD.
- ❖ Elaborarea Raportului nr. I/2023 al ADI ITI DD și transmiterea lui, spre aprobare, către GLF-AI. Raportul înregistrat la ADI ITI DD cu numărul 901/28.04.2023 a fost transmis și înregistrat la AM POAT, cu numărul 68640/ 28.04.2023. Aprobarea GLF pentru raportul nr. I /2023 a fost realizată prin procedura de consultare scrisă, fiind transmisă la ADI ITI DD, prin email, în data de 06 iunie 2023.
- ❖ Conform Deciziei 14 / 18.05.2023 a fost modificată echipa de proiect - manager de proiect a fost numită doamna Iacob Roxana. În baza Deciziei nr. 23/ 20.06.2023 a încheiat contractul de muncă al domnului Zaharcu Sorin.

STADIUL ACHIZITIILOR prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081 – pentru perioada raportată - se prezintă astfel:

- ❖ Proceduri simplificate planificate / în pregătire: achiziția serviciilor hoteliere, restaurante și transport avion.
- INDICATORII DE EVALUARE** a performanțelor stabiliți în proiectul “Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDD DD)”, cod proiect 1.1.081/cod MySMIS 124560:
- ❖ Indicatorul “Rata de contractare a proiectelor, în cadrul mecanismului ITI DD”, a cărui țintă, prevăzută în anexa la contractul de finanțare, la 31.12.2021 este 75%:

- valoarea indicatorului raportată la data de 31.12.2021 a fost de **79,88 %**. La momentul prezentului raport, respectiv 30.06.2023, acest indicator are o valoare de **93,27 %**, conform datelor din **Anexa 2.1 – Centralizator proiecte contractate ITI**.

- ❖ Indicatorul “Rata de absorbție a proiectelor finanțate în cadrul mecanismului ITI DD”, a cărui țintă la 31.12.2023 este 50%:
 - la momentul prezentului raport, respectiv 30.06.2023, acest indicator are o valoare de **49,14 %**, conform datelor din **Anexa 2.1 – Centralizator proiecte contractate ITI**.

B.1. Contribuția la implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)

<< se vor detalia >>

Acțiunile proactive derulate ADI ITI :

- o colectare a opiniilor și recomandărilor din partea actorilor locali din teritoriul ITI Delta Dunării ;
- o informare a Beneficiarilor din teritoriul ITI asupra conținutului SIDD (DD);
- o dezbateri publice și colectarea de comentarii și recomandări;

Actualizare/întreținere website-ul Asociației cu informații la zi, inclusiv:

- o dezbateri/reuniuni ale Comitetului Consultativ (inclusiv privind avizarea Strategiei SIDD(DD))
- o proiectul de HD privind aprobarea SIDD(DD)
- o portofoliu de propuneri de proiecte (în cazul beneficiarilor din sectorul public, etc.)
- o studiul aprobării implementării proiectelor
- o documente de sinteză

Acțiunile pentru asigurarea vizibilității proiectelor aflate în implementare**Acțiuni proactive derulate de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării**

- o **Consultanță** - oferită fie telefonic, fie prin e-mail sau prin mijloacele de comunicare on-line, fie direct, privitor la:

- *Avizul de conformitate cu SIDD DD*, respectiv modalitatea de completare a documentației depusă de către solicitanții care doresc să acceseze alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI, respectiv: "Cererea de avizare", „Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită avizul” și anexa – "Declarație pe propria răspundere".
- *Documentația solicitată de către anumite AM-uri la finalizarea proiectelor (AM PNDR solicită beneficiarilor un document emis de ADI ITI DD, înainte de depunerea raportului final, cu scopul de a verifica atingerea obiectivelor și rezultatele proiectelor finalizate);*
- *Incadrarea unor intenții de proiect pe anumite axe / măsuri ale programelor 2021 – 2027 și informațiile legate de alte surse de finanțare (GAL, FLAG, etc.).*

- o **Aplicarea prevederilor procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD**, finanțate prin programele operaționale / naționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, precum și etapele ce se vor parcurge pentru a urmări stadiul implementării proiectelor, în concordanță cu procedura de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD, pentru acele proiecte pentru care reprezentanții Autorităților de Management au semnat un contract de finanțare, iar reprezentanții ADI ITI DD au semnat cu beneficiarii acestor finanțări nerambursabile un Acord de Colaborare:

- *Diseminarea procedurii de monitorizare* (procedură, anexe, acord de colaborare cu beneficiarii) elaborată de experții ADI ITI DD, la nivelul beneficiarilor care urmează să semneze, până la momentul prezentului raport, cu reprezentanții Autorităților de Management, contracte de finanțare cu fonduri nerambursabile din alocarea ITI, ori de câte ori a fost cazul. Scopul acestei proceduri, în conformitate cu prevederile SIDD DD, este de a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI contribuie la atingerea obiectivelor specifice și a indicatorilor din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD. Procedura acoperă perioada de la depunerea cererii de finanțare până în perioada post-implementare;
- *Încheierea de acorduri de colaborare* cu reprezentanții ai unor entități publice/private din teritoriul ITI Delta Dunării;
- **Actualizarea permanentă a bazei de date centralizate** în perioada de referință, pentru fiecare Program Operațional / Național care a avut / are alocări indicative pe mecanismul ITI. Această bază de date, actualizată periodic, permite generarea unor situații statistice la nivelul Asociației, respectiv împărțirea portofoliului de proiecte pe surse de finanțare (inclusiv pe Programe Operaționale / Naționale), pe tipuri de Beneficiari, pe pilonii Strategiei.
- **Monitorizarea implementării obiectivelor strategice din SIDD DD** prin prisma priorităților de intervenție menționate în SIDD DD, verificarea priorităților din Strategia care au rămas neacoperite cu proiecte contractate în perioada de programare actuală, actualizarea permanentă a bazei de date, pe măsură ce se finalizează procesele de evaluare și contractare pe fiecare program operațional cu alocare indicativă pe mecanismul ITI;
- **Monitorizarea permanentă a indicatorilor SIDD DD și actualizarea periodică a bazei de date cu indicatorii SIDD DD** pe măsura colectării informațiilor necesare din proiectele ce se implementează în teritoriul ITI. Identificarea, pe baza analizei rapoartelor de progres și a rapoartelor de monitorizare, puse la dispoziție de

- beneficiarii finanțărilor din teritoriul ITI, a indicatorilor de proiect și de program corespunzătorii fiecărui proiect aflat în implementare în teritoriul ITI, și actualizarea *bazei de date Indicatori de progra... și de proiect*, creată.
- Actualizarea periodică a **Planului de monitorizare** pentru contractele finanțate din alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI Delta Dunării, și completarea acestui plan de către experții Asociației pentru fiecare program operațional în parte, cu date privind: titlul proiectului, beneficiarul, codul Smis / AFIR, numărul contractului de finanțare, informații privind situația financiară, indicatori program și rezultate, indicatori SIDD DD, planul de vizită la beneficiar.
 - o **Aplicarea criteriilor de ierarhizare pentru investițiile publice implementate în Teritoriul ITI DD, finalizate.** Aplicarea celor 4 criterii de importanță, așa cum au fost formulate în SIDD DD și, respectiv, a subcriteriilor menționate, cu utilizarea ponderilor sugerate de către experții Băncii Mondiale, a fost realizată în paralel cu acțiunea de monitorizare a proiectelor ce investiții publice, prin punctarea proiectelor finalizate și evidențierea contribuției acestora la atingerea celor două obiective ale SIDD DD. Punctajul obținut stabilește importanța proiectului în raport cu viziunea și obiectivele Strategiei. Dezvoltarea bazei de date proprii ADI ITI DD cu categoria „Proiecte publice finalizate în Teritoriul ITI DD, ierarhizate în baza metodologiei prevăzute în SIDD DD,,
 - o Continuarea activității de **analiză a propunerilor de proiecte** primite în urma derulării campaniei de culegere a datelor referitoare la intențiile de proiecte ale potențialilor beneficiari, prin prisma încadrării acestora în obiectivele strategice din SIDD DD și dezvoltarea **portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027**.
 - o **Pregătirea etapei a doua de implementare a SIDD DD (2023 – 2027 / 2030)**, prin **redactarea / actualizarea unor documente** ce vizează funcționarea ADI ITI DD în perioada ce va fi definită printr-o nouă cerere de finanțare (2024 – 2029), astfel:
 - **Analiza primei etape de implementare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a deltei Dunării și propuneri pentru etapa a II-a (2023 – 2030)** – document de analiză internă ADI ITI DD, finalizat în perioada ce face obiectul prezentului raport de activitate
 - **Procedura de selecție a reprezentanților societății civile în Comitetul Consultativ al ADI ITI DD** - document inițiat în perioada prezentului raport de activitate și care urmează a fi aprobat de către AGA
 - **Procedura de avizare a cererilor de finanțare depuse pe apeluri dedicate ITI DD / proiectelor selectate în apelurile naționale.** Draft-ul procedurii actualizate va fi transmis către MIPE – GLT pentru implementarea ITI
 - o **Analiza oportunităților de finanțare a unor proiecte integrate**, cu implementare pe perioada exercițiului financiar actual: împreună cu reprezentanții Comisiei Europene – DG Regio și ai ADR SE, în cadrul întâlnirilor de lucru organizate la Tulcea (cea de-a doua desfășurată în trimestrul I), au fost identificate 6 posibile proiecte integrate, pe diferite sectoare de activitate / intervenții ale SIDD DD, cu șanse de a fi finanțate prin intermediul mai multor fonduri / surse de finanțare (pe componente distincte). Cele 6 fișe de proiecte integrate au fost analizate în reuniunile de lucru inițiate în luna mai a.c. de către MIPE și discutate cu reprezentanții AM-urilor pentru programele pe care se solicită finanțare. Cele 6 fișe de proiecte integrate au fost realizate, prin implicarea tuturor experților ADI ITI DD, în perioada prezentului raport de activitate.
 - o Abordarea, de către echipa de experți ai ADI ITI DD, în cadrul **întâlnirilor de lucru / vizite de monitorizare** organizate, a unor subiecte de interes pentru participanți, în conformitate cu tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Subiecte abordate
1.	03.04.2023	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR	În cadrul întâlnirii, au fost discutate cu beneficiarul posibilitățile de finanțare în exercițiul financiar 2023-2027. Au fost comunicate condițiile de accesare ale intervenției DR29 și condițiile de accesare a intervenției DR14 din noul PN PAC.

2.	06.04.2023	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.1, DR.30)	În cadrul întâlnirii, i s-au oferit beneficiarului informațiile necesare accesării intervenției DR 30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor „mieri” din cadrul Programului Strategic PAC 2023-2027”. Fost discutate și stabilite cu potențialul beneficiar pași pe care trebuie să-i facă pentru a mări exploatarea la 12.000 de so-uri, condiție obligatorie ca să poată primi finanțare precum și etapele de înființare a firmei, relația cu APIA și finalizarea cursului de pregătire în domeniul agricol. În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la Ghidul solicitantului, la calendarul estimativ al lansărilor de apeluri și la alocarea financiară acordată mecanismului ITI Delta Dunării 2021-2027.
3.	11.04.2023	Reprezentanți ai AJOFM Tulcea	POCU	În cadrul întâlnirii, s-a discutat despre proiectele aflate în implementare, privind eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale prin POR. De asemenea, au fost purtate discuții referitoare la posibilitatea eficientizării energetice a clădirilor rezidențiale din mediul rural și la demersurile efectuate de primării, în calitate de potențiali beneficiari: identificarea blocurilor necesar a fi eficientizate energetic, identificarea unei sume estimative, constituirea asociațiilor de proprietari și obținerea semnăturilor din partea locatarilor pentru eficientizarea energetică a blocului.
4.	11.04.2023	Reprezentanți ai ADR SE	POR	
5.	27.04.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM	În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului ”Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice Complexele lacustre Șontea-Fortuna, Matia-Merhei, Somova-Parches”. Procedurile de achiziții publice au fost finalizate. Activitățile proiectului se derulează conform graficului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
6.	27.04.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM	În cadrul întâlnirii, s-au purtat discuții cu privire la implementarea proiectului ”Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice Complexele lacustre Dunăvăț-Dranov, Razim-Sinoie; Zona Sinoie-Istria-Nuntași”. Proiectul se află în implementare. Activitățile proiectului se derulează conform graficului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
7.	27.04.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM	În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului ”Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD”. Planul de management revizuit a depășit faza de dezbateri publică, fiind publicat pe site-ul ARBDD, fiind în procedură SEA. Se va iniția un act adițional nr.5 la contractul de finanțare pentru renunțarea la achiziția unui echipament(aparat electric de pescuit), care lipsește de pe piața UE, cu toate că a fost menționat în cererea de finanțare. Aparatul a fost identificat pe piața non UE la un preț foarte ridicat. Proiectul se află în implementare. Activitățile proiectului se derulează conform graficului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
8.	27.04.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM (AP 4/4.1)	În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului ”Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu”. Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
9.	28.04.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM (AP 4/4.1)	În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului ”Îmbunătățirea nivelului de semnalizare, protecție și monitorizare a stării de conservare a habitatelor și speciilor din zonele de maxim interes(zone strict protejate și colonii) din RBDD”. Având în vedere întârzierile în semnarea contractului de finanțare și riscul ca proiectul să nu se finalizeze conform termenului indicat în contract, se analizează de către beneficiar posibilitatea de fazare a proiectului pe PDD 2021-2027. Emiterea cu întârziere a avizului de către Ministerul Mediului, a impactat negativ derularea procedurilor de achiziții publice, respectiv a impus modificarea Planului de Achiziții.
10.	28.04.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM (AP 4/4.1)	În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului ”Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie - Isaceea”. Proiectul se află în implementare. Activitățile proiectului se derulează conform graficului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
11.	28.04.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM (AP 4/4.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului ”Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context internațional”. Proiectul se află în implementare. Necesitatea unui act adițional pentru modificarea listei de echipamente datorită lipsei pe piață a unor echipamente. Referitor la șansele de finalizare a proiectului sunt necesare discuții la nivel de MIPE pentru fazare pe PDD 2021-2027.
12.	28.04.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM (AP 4/4.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului ”Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nură europeană-Mustela lutreola(specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România

				SAVE E-MINK-RO(2017-2020)". Proiectul se află în implementare. Activitățile proiectului se derulează conform graficului. Proiectul implementează în concordanță cu indicatorii specifici SID. 3D. Indicatorii specifici SID DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.		
13.	28.04.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM (AP 4/4.1)	În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Conservarea zonei strict protejate Sărături Murighiol". Proiectul se află în implementare. Activitățile proiectului se derulează conform graficului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD DD. Indicatorii specifici SIDDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.		
14.	03.05.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR (sM 4.1)	Proiectul „MODERNIZARE FERMA AGRICOLA VEGETALA PRIN ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE" implementat în comuna Săcele, județul Constanța din teritoriul ITI DD este finalizat la data vizitei de monitorizare. Beneficiarul S.C. CALIN AGRO NATURAL S.R.L. a finalizat proiectul din punct de vedere al calendarului activităților, al planului de achiziții și al graficului cererilor de plată, cu excepția ultimei tranșe (trasa 2). În cadrul proiectului, au fost achiziționate: Tractor marca NEW HOLLAND - 1 buc.; Combină marca NEW HOLLAND-1 buc.; Header pătoase marca NEW HOLLAND -1 buc.; Cultivator cu discuri și dinți marca KUHN -1 buc.; Stație meteo - 1 buc. Beneficiarul nu a întâmpinat probleme deosebite în implementarea proiectului, deși nu a beneficiat de servicii de consultanță.		
15.	17.05.2023	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.1,DR30/DR14)	În cadrul întâlnirii, au fost discutate cu beneficiarul două intervenții din Programului Strategic PAC 2023-2027 ce pot fi accesate de tinerii fermieri. De asemenea au fost discutate condițiile de accesare. Au fost transmise prin e-mail Ghidurile Solicitantului pentru submăsurile SM 6.1 și SM 4.1, pentru ca beneficiarul să se familiarizeze cu noțiunile și etapele de parcurs pentru accesarea fondurilor de către tinerii fermieri, urmând ca potențialul beneficiar să înceapă să-și pregătească propunerea de proiect.		
16.	17.05.2023	Reprezentanți ai SC AQUASERV SA	POIM (AP 3/3.2)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea în perioada 2014-2020". Proiectul se află în implementare. Activitățile proiectului se derulează conform graficului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD DD. Indicatorii specifici SIDDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.		
17.	17.05.2023	Reprezentanți ai SC AQUASERV SA	POIM (AP 3/3.2)	În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea". Proiectul se află în implementare. Activitățile proiectului se derulează conform graficului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDDD DD. Indicatorii specifici SIDDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.		
18.	24.05.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR (sM 4.1)	Proiectul „ MODERNIZAREA FERMEI ANAGNOSTE ECATERINA PFA PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE AGRICOLE PERFORMANTE" implementat în comuna Ceamurlia de Jos, județul Tulcea din teritoriul ITI DD este finalizat la data vizitei de monitorizare. Beneficiarul a finalizat proiectul din punct de vedere al calendarului activităților, al planului de achiziții și al graficului cererilor de plată, cu excepția ultimei tranșe (trasa 2) În cadrul proiectului au fost achiziționate: COMBINĂ marca CLASS-1 buc.; HEADER pătoase - 1 buc.; CĂRUCIOR transport header - 1 buc.; Tractor marcă CLASS - 1 buc.; Stație meteo - 1 buc. În cadrul proiectului a fost încheiat și contractul pentru servicii de asistență de specialitate și întocmire documentații cu S.C. EUROSTEP SYSTEM S.R.L. Beneficiarul nu a întâmpinat probleme deosebite în implementarea proiectului.		
19.	25.05.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR (sM 4.1)	Proiectul „ ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE IN CADRUL FERMEI VANOVIS CRIS SRL" implementat în comuna Baia, județul Tulcea din teritoriul ITI DD este finalizat la data vizitei de monitorizare. Beneficiarul S.C. VANOVIS CRIS S.R.L. a finalizat proiectul din punct de vedere al calendarului activităților, al planului de achiziții și al graficului cererilor de plată, cu excepția ultimei tranșe (trasa 2). În cadrul proiectului au fost achiziționate: Tr header-1 buc.; Stație meteo -1 buc.; Stație meteo -1 buc. În cadrul proiectului a fost încheiat și contractul pentru servicii de asistență de specialitate și întocmire documentații cu S.C. EUROSTEP SYSTEM S.R.L. S.C. VANOVIS CRIS S.R.L. lucrează 75.70 ha de teren în UAT Baia și 9.90 ha în UAT Ceamurlia de Jos din teritoriul ITI DD și 69 ha în UAT Stejaru. Beneficiarul nu a întâmpinat probleme deosebite în implementarea proiectului.		
20.	25.05.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR (sM 4.1)	Proiectul „ ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU SC GEORGIOS SERV SRL" implementat în comuna Frecăței, județul Tulcea din teritoriul ITI DD este finalizat la data vizitei de monitorizare. Beneficiarul S.C.GEORGIOS SERV S.R.L. a finalizat proiectul din punct de vedere al calendarului activităților, al planului de achiziții și al graficului cererilor de plată, cu excepția ultimei tranșe (trasa 2). În cadrul proiectului au fost achiziționate: Semănătoare de precizie - 1 buc.; Semănătoare cu pregătire marca Kvennerland - 1 buc.;		

				Tractor -1 buc.; Încărcător telescopic marca NEW HOLLAND-1 buc.; Combină marca NEW HOLLAND -1 buc.; Header păioase-buc.; Stație meteo marca METEBOT -1 buc. În cadrul proiectului a fost încheiat și contractul pentru servicii de asistență de specialitate și întocmire documentații cu S.C. LEX PROSPER CONSULTING S.R.L. Beneficiarul nu a întâmpinat probleme deosebite în implementarea proiectului.
21.	25.05.2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR (sM 4.1)	Proiectul „ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE” implementat în comuna Ceamurlia de Jos, județul Tulcea din teritoriul ITI DD este finalizat la data vizitei de monitorizare. Beneficiarul S.C. SILVAGRO CEREAL S.R.L. a finalizat proiectul din punct de vedere al calendarului activităților. al planului de achiziții și al graficului cererilor de plată, cu excepția ultimei tranșe (tranșa 2) . În cadrul proiectului au fost achiziționate: Motopompa-1 buc.; Stație meteo -1 buc.; Tractor -1 buc.; Echipament incarcator frontal pentru tractor- 1 buc.; Cositoare - 1 buc.; Ierbicidator -1 buc.; Combinator -1 buc.; Scarificator -1 buc.; Mașină pentru împrăștiat îngrășăminte-1 buc.; Plug reversibil -1 buc. În cadrul proiectului a fost încheiat și contractul pentru servicii de asistență de specialitate și întocmire documentații cu S.C. EXPERT BUSINESS CONSULTING S.R.L. Beneficiarul nu a întâmpinat probleme deosebite în implementarea a proiectului.
22.	06.06.2023	Reprezentanți ai AJOFM Tulcea	POCU	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la cele patru propuneri de proiecte înaintate de către AJOFM Tulcea și s-au punctat încă o dată sumele ce vizează propunerile de proiecte.
23.	08.06.2023	Reprezentanți ai UAT Valea Nucarilor	POR (AP 10/10.1B)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului ”Reabilitare școală Agighiol”. Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților. a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
24.	08.06.2023	Reprezentanți ai UAT Valea Nucarilor	POR(AP 10/10.1B)	În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului ”Reabilitare corp școală Valea Nucarilor”. Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților. a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
25.	08.06.2023	Reprezentanți ai UAT Sarichioi	POR(AP 3/ 3.1B)	În cadrul întâlnirii, s-a discutat cu privire la implementarea proiectului ”Eficientizare energetică, schimbare acoperiș, reparații și modernizare atelier școală și școala nr.1 Sarichioi”. Beneficiarul are activități întârziate față de perioadele estimate în cererea de finanțare. Există risc de nefinalizare a proiectului până la 31.12.2023 și implicit de neîndeplinire a indicatorilor SIDD DD.
26.	09.06.2023	Reprezentanți ai UAT Jurilovca	POR(AP 7/ 7.1)	În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului ”Creșterea accesibilității prin dezvoltarea infrastructurii de acostare în comuna Jurilovca, județul Tulcea”. Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților. a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
27.	09.06.2023	Reprezentanți ai mediului privat	POR(AP 2/ 2.1)	În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului ”Construire depozite necomerciale”. Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților. a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
28.	09.06.2023	Reprezentanți ai UAT Nufăru	POR(AP 10/10.1B)	În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului ”Extindere, modernizare, dotare clădire școala Nufăru, construire sală și terenuri de sport”. Beneficiarul prezintă întâzieri în implementarea activităților. Devizul general al investiției nu a cuprins cercetarea arheologică. Urmare a lucrărilor efectuate în cadrul cercetării arheologice, au fost identificate obiecte istorice-artefacte, iar proiectul tehnic a fost transmis beneficiarului spre completare, neprimind astfel aviz de la Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea. Beneficiarul va completa proiectul tehnic și îl va redenumi spre avizare. Există risc de nefinalizare a proiectului până la 31.12.2023 și implicit de neîndeplinire a indicatorilor SIDD DD.
29.	09.06.2023	Reprezentanți ai UAT Malcoci	POR(AP 10/10.1B)	În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului ”Reabilitare și extindere școala Malcoci, Comuna Nufăru, Județul Tulcea”. Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților. a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
30.	13.06.2023	Reprezentanți ai Fundației SOS Educația, Fundația pentru un viitor mai bun și Școala Prof.Vasile Bacalu	POCU(OS 6/14)	În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții cu privire la intervențiile prioritare 5 și 7. De asemenea s-a discutat despre măsurile care promovează programele în materie de conectivitate, utilizare pe scară largă a dispozitivelor și a aplicațiilor digitale, dobândirea de competențe digitale, în special în zonele izolate precum Delta Dunării.

31.	21.06.2023	Reprezentanți ai ACRL, LIBS, Liceul Tehnologic Henri Coandă Tulcea	POCU	În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Activitatea de implementare a proiectului a fost reluată în luna martie 2023. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
32.	26.06.2023	Reprezentanți ai RA Aeroport Delta Dunării	POIM (AP 2/2.3)	În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Delta Dunării Tulcea – Siguranța și creșterea siguranței pasagerilor pe Aeroportul Delta Dunării Tulcea". Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
33.	26.06.2023	Reprezentanți ai RA Aeroport Delta Dunării	POIM (AP 2/2.3)	În cadrul întâlnirii, au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul Delta Dunării Tulcea – asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul Delta Dunării Tulcea". Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
34.	26.06.2023	Reprezentanți ai RA Aeroport Delta Dunării	POIM (AP 2/2.3)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Modernizare extindere terminal pasageri. Modernizarea platformei de îmbarcare - debarcare și a căii de rulare ALFA(construite în 1073). Construire platformă dedicată activităților de degivrare/antigivrare aeronave". Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
35.	27.06.2023	Reprezentanți ai Liceului Tehnologic Brad Segal Tulcea, Liceul Tehnologic Henri Coandă Tulcea, Asociația Eco-ivere	POCU (OS 6/14)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
36.	27.06.2023	Reprezentanți ai DGASPC Tulcea	POR (AP 8/8.1B)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi Babadag cu 3 locuințe protejate". Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
37.	27.06.2023	Reprezentanți ai DGASPC Tulcea	POR (AP 8/8.1B)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi Baia cu 4 locuințe protejate". Beneficiarul înregistrează întârzieri în achiziția lucrărilor de construcții, deoarece nu a fost depusă nicio ofertă conformă. După finalizarea procedurii de achiziții lucrări, se va realiza achiziționarea serviciilor de dirigenție de șantier. Achizițiile de servicii de informare și publicitate și audit financiar prezintă întârzieri. Beneficiarul va demara urgent achiziția de lucrări de construcții și achizițiile de informare și publicitate și audit financiar. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
38.	27.06.2023	Reprezentanți ai DGASPC Tulcea	POR(AP 8/8.3B)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi Jurilovca cu 4 locuințe protejate". Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
39.	27.06.2023	Reprezentanți ai APNM Măcinul Jui	POIM (AP 4/4.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Elaborarea Planului de Management pentru situl Natura 2000 ROSCI0201, Podișul Nord Dobrogean(parte care se suprapune cu ROSPA0073 Măcin Niculiței și partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și rezervațiile naturale IV.57". Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
40.	27.06.2023	Reprezentanți ai APNM Măcinul Jui	POIM (AP 4/4.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Parcului Național Munții Măcinului pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiste stepică și îmbunătățirea infrastructurii de management și informare a vizitatorilor". Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.

41.	27.06.2023	Reprezentanți ai UAT M.Kogălniceanu, UAT Babadag UAT Băta, UAT Jurilovca	POCA (AP. 2/ OS 2.1)	Semnarea acordurilor de colaborare, pentru proiectele depuse și finanțate din alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI Delta unării, în cadrul POCA 2014-2020, pentru apelul POCA/972/2/1 - <i>Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, CPI6/2021</i> Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate. Discuții cu reprezentanții unităților administrative teritoriale și managerul de proiect referitoare la stadiul implementării proiectului, elaborarea rapoartelor de progres, stadiul derulării achizițiilor prevăzute în cadrul bugetului aprobat, probleme apărute, după caz.
42.	28.06.2023	Reprezentanți ai UAT Niculițel	POR (AP 3/ 3.1B)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculițel, județul Tulcea". Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
43.	28.06.2023	Reprezentanți ai Parohiei Niculițel	POR (AP 5/ 5.1B)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Conservare, restaurare și punere în valoare Biserica Sf.Atanasie cu amenajare incintă, construire corp anexă și iluminat arhitectural". Beneficiarul are achiziții întârziate. El va actualiza perioadele de desfășurare a procedurilor de achiziție, în corelare cu data semnării contractului de finanțare nerambursabilă. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
44.	28.06.2023	Reprezentanți ai DGASPC Tulcea	POR (AP 8/8.3C)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Închiderea Centrului de Plasament Speranța și înființarea a două căsuțe de tip familial în familie în Isaccea". Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
45.	28.06.2023	Reprezentanți ai UAT Frecăței	POR (AP 10/10.1B)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Reabilitare, modernizare și dotare școala gimnazială(clasele I-IV), în sat Frecăței, județul Tulcea". Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
46.	28.06.2023	Reprezentanți ai UAT Nufăru, UAT Saric'ioi, UAT Valcea Nucarilor, UAT Beștepe, UAT Mahmudia	POCA (AP. 2/ OS 2.1)	Semnarea acordurilor de colaborare, pentru proiectele depuse și finanțate din alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI Delta Dunării, în cadrul POCA 2014-2020, pentru apelul POCA/972/2/1 - <i>Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, CPI6/2021</i> Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate. Discuții cu reprezentanții unităților administrative teritoriale și managerul de proiect referitoare la stadiul implementării proiectului, elaborarea rapoartelor de progres, stadiul derulării achizițiilor prevăzute în cadrul bugetului aprobat, probleme apărute, după caz.
47.	29.06.2023	Reprezentanți ai APM Tulcea	POIM (AP 4/4.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunărea Veche-Bratul Măcin, ROSCI0012 Bratul Măcin și rezervația națională Lacul Traian". Proiectul se derulează cu respectarea calendarului activităților, a planului de achiziții și graficul cererilor de rambursare și plată. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
48.	29.06.2023	Reprezentanți ai UAT Luncavița, UAT Frecăței, UAT Niculițel, UAT Isaccea,, UAT Pardina, UAAAT Ceatalechioi, UAT Chilia Veche	POCA (AP. 2/ OS 2.1)	Semnarea acordurilor de colaborare, pentru proiectele depuse și finanțate din alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI Delta Dunării, în cadrul POCA 2014-2020, pentru apelul POCA/972/2/1 - <i>Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, CPI6/2021</i> Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate. Discuții cu reprezentanții unităților administrative teritoriale și managerul de proiect referitoare la stadiul implementării proiectului, elaborarea rapoartelor de progres, stadiul derulării achizițiilor prevăzute în cadrul bugetului aprobat, probleme apărute, după caz.
49.	30.06.2023	Reprezentanți ai RAAZL Sulina	POIM (AP 2/2.4)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Modernizarea Portului Sulina. Cap Mol-Bazin Maritim-Perimetrul II, Etapa I". Proiectul prezintă întâzieri cauzate de obținerea avizelor.
50.	30.06.2023	Reprezentanți ai RAAZL Sulina	POIM (AP 2/2.4)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului "Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I – Zona Liberă". Proiectul prezintă întâzieri în derularea procedurilor de achiziții publice. Contractul pentru proiectare și execuție s-a încheiat cu întâziere, ceea ce atrage întâzieri în implementarea proiectului. S-a modificat Contractul de finanțare în sensul actualizării graficului de rambursare și determinarea/stabilirea indicatorilor de etapă aferenți proiectului prin actul adițional nr.3.

Actualizare / întreținere website

- o În perioada prezentului raport de activitate au fost comunicate acțiunile de **îmbunătățire a unor categorii de website-uri** ADI ITI DD, prin verificarea unor parametri ce țin de optimizarea website-ului, cu scopul de a facilita accesul la informație a solicitanților / potențialilor beneficiari din teritoriu.
 - actualizarea permanentă a site-ului propriu www.itideltadunarii.com, cu informații relevante, pentru entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă, în domeniul fondurilor europene care pot fi accesate în perioada de programare 2021-2027;
 - completarea acelor categorii care necesită actualizare continuă – evenimente / întâlniri organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației, publicarea pe site a documentelor referitoare la consultările publice organizate în perioada de referință, a documentelor elaborate în cadrul PO de către Autoritățile de Management, etc.;
 - au fost inserate casete pentru informarea publicului privind noile programe operaționale și naționale 2021 – 2027;
 - au fost re-analizate categoriile de prezentare a proiectelor de bună-practică.
 - o Raportul Google Analytics pentru perioada de referință, respectiv intervalul aprilie-iunie 2023, în ceea ce privește website-ul www.itideltadunarii.com:
 - 2,9 k utilizatori
 - 4 k sesiuni - de exemplu, o singură sesiune poate conține mai multe afișări de pagină, evenimente, interacțiuni sociale.
- Dintre cele mai vizitate pagini pentru website itideltadunarii.com menționăm: exemple de bune practici 984, finanțare 335, anunțuri 296. Durata medie de staționare pe site a fost de 1 minut și 17 secunde, un indicator care ne arată că publicul este interesat de informația publicată pe platforma web. De asemenea, pentru perioada raportată **Google Search Console** indică: 1,57 k total clicuri ale utilizatorilor pe site și 58,8 k – total afișări - numărul de vizualizări utilizator ale unui link spre site-ul www.itideltadunarii.com

Vizibilitate

- o Pe componenta **Vizibilitate** facem mențiunea că în prezent se poate evidenția un total general de **3.448 apariții în spațiul public**, pentru promovarea mecanismului ITI și valorificarea rezultatelor pentru dezvoltarea teritoriului într-o manieră integrată, pe domeniile specifice ce au beneficiat de finanțare din fondurile ESI, fonduri guvernamentale sau alte surse de finanțare cu acțiune în teritoriul ITI Delta Dunării.
 - Platforma web www.itideltadunarii.com :
 - 1.116 anunțuri care au vizat, cu precădere, informații legate de accesarea finanțărilor europene, promovare/implementare proiecte finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării, total din care **66** de anunțuri pentru perioada aprilie - iunie 2023 (postate în secțiunea *Anunțuri* pe platforma web; referire la finanțări europene, mecanismul ITI sau obiective finanțate prin ITI, alte surse de finanțare cu acțiune în teritoriul acoperit de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării),
 - prezent: 37 de comunicate de presă postate pe site-ul www.itideltadunarii.com și transmise pe canale de comunicare;
 - Apariții în presă pe subiect ITI sau cu referire la finanțări europene, guvernamentale, alte surse de finanțare cu acțiune în teritoriul ITI Delta Dunării: 1347, total, din care **72** pentru perioada aprilie - iunie 2023;
 - Apariții presă pentru perioada aprilie - iunie 2023, detaliat: POR 18, POIM 25, POPAM 2, POCU 1, PNRR 7, Administrația Fondului pentru Mediu 1, Programul Interreg Next Ro - Ua 2 și cu o tematică diversă – 16;
 - Postări Facebook: 948 total din care: **67** pentru perioada de referință aprilie - iunie 2023.
- o Pentru atingerea rezultatelor privitoare la **promovarea unor exemple de bună-practică**, în perioada de referință a fost continuată activitatea de promovare a proiectelor, publicându-se **4 materiale de promovare** cu titlurile:
 - *Fermă legumicolă din Sarichioi, dezvoltată cu bani europeni – prin mecanismul ITI* (05.04.2023 / stadiu proiect la data prezentului raport 88,3%),
 - *Prin mecanismul ITI a fost creată singură unitate de producție a sticlei securizate din regiunea Sud-Est* (03.05.2023 / proiect finalizat la data prezentei raportări).
 - *Cu finanțare ITI - Fermă de îngrășare tăurași la Ceamurlia de Jos, o investiție de peste 1 milion de euro* (05.06.2023 / proiect finalizat la data prezentei raportări).
 - *Cu finanțare prin mecanismul ITI – Fabrică de produse tradiționale din pește realizată la Jurilovca* (30.06.2023 / proiect finalizat la data prezentei raportări).

- o În cadrul rubricii „Proiecte de importanță majoră pentru teritoriul ITI” s-au publicat 3 materiale de promovare cu referire la progresul lucrărilor investiției de importanță majoră”, Podul peste Dunăre Tulcea-Brăila...”,

Participarea la reuniuni de lucru

- o Participarea experților ADI ITI DD la întâlniri / ateliere de lucru / videoconferințe / conferințe / consultările organizate de reprezentanții Autorităților de Management ale Programelor Operaționale / Grupuri de Lucru pe diferite domenii / evenimente organizate de Autorități/Instituții centrale/locale, după cum urmează:

✚ ATELIERE DE LUCRU

În perioada aprilie - iunie 2023, au fost organizate ateliere de lucru, după cum urmează:

- **12.04.2023** Atelier de lucru POCU – GAL „Oamenii Deltei” - analiza posibilităților de finanțare a unui proiect integrat ITI DD – *Centru comunitar integrat pentru persoane defavorizate.*
- **12.04.2023** Atelier de lucru POR - CJ Tulcea - tematica atelierului de lucru a vizat necesitățile de dezvoltare în teritoriul ITI Delta Dunării și stadiul proiectelor cu finanțare ITI din POR SE 2014-2020, pe care UAT Județul Tulcea le are în implementare.
- **12.04.2023.** Organizarea unui *atelier de lucru POCU*, la sediul Asociației ADI ITI DD cu tema: „*Servicii integrate și de îngrijire la domiciliu pentru persoanele defavorizate din zonele izolate ale Deltei Dunării*” în cadrul căruia s-au purtat discuții cu privire la dezvoltarea unui centru integrat de servicii sociale care să sprijine persoanele vulnerabile din zonele izolate a teritoriului ITI DD, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, urmărind prevenirea și combaterea riscului de excludere socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale. La eveniment au participat reprezentanți din partea GAL-ului OAMENII DELTEI.
- **În data de 24.04.2023**, la sediul ARBDD Tulcea, a fost organizat un atelier de lucru referitor la stadiul implementării proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020 și probleme identificate.
- **26.04.2023** - Atelier de lucru POIM - cu o tematică ce a vizat stadiul proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020, pe care ARBDD le are în implementare.
- **11.05.2023.** Organizarea unui *atelier de lucru POCU* la sediul Asociației ADI ITI DD cu tema: „*Analiza oportunităților de intervenție și finanțare în domeniul social și educațional în teritoriul ITI Delta Dunării*”, în cadrul căruia s-au purtat discuții cu privire la structura propunerii de proiect integrat pe domeniul social și educațional ce vizează teritoriul ITI DD. La eveniment au participat reprezentanți din partea GAL-ului OAMENII DELTEI.
- **12.05.2023 Atelier de lucru organizat** de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud Est la Tulcea – Hotel Delta, ce a avut drept scop o sesiune de instruire referitoare la abordarea principiilor privind imunizarea infrastructurilor la schimbările climatice și principiul (DNSH) Do Not Significant Harm, în cadrul proiectelor care urmează a fi finanțate prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027.
- **În data de 17.05.2023**, la sediul S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, atelierul de lucru a avut ca tematică stadiul implementării proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020 și probleme identificate.
- **18.05.2023.** Organizarea unui *atelier de lucru* la sediul Asociației ADI ITI DD cu tema: „*Economia socială în serviciul cetățenilor*”, în cadrul căruia s-au discutat aspecte cu privire la intervențiile POCU 2014-2020 pe domeniul Antreprenoriat și Economie socială și de asemenea intervențiile pe programele PEO și POIDS 2021-2027 pe componenta - Antreprenoriat și Economie socială. Sau făcut propuneri cu privire la Ghidului Solicitantului – Condiții specifice, aflat în consultare.
- **În data de 26.06.2023**, la sediul R.A. Aeroportul Delta Dunării Tulcea, a fost organizat un atelier de lucru referitor la stadiul implementării proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020 și probleme identificate, inclusiv.
- **În data de 27.06.2023**, la sediul din Tulcea a RA Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului, a fost desfășurat atelierul având ca tematică stadiul implementării proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020, probleme identificate și intenții de solicitări de finanțare pentru perioada de programare 2021-2027.

- În data de 30.06.2023, la sediul din Tecea al Administrației Zonei Libere Sulina, a fost organizat un atelier de lucru referitor la stadiul implementării proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020 și probleme identificate.
- ✚ **Participarea experților ADI ITI DD și a managerului de proiect (prin decizia nr. 14 / 05.2023) la întâlnirile de lucru organizate de către MIPE în lunile mai și iunie, cu concentrarea dezbaterilor pe:**
 - ✓ problemele identificate și lecții învățate (inclusiv probleme evidențiate de către beneficiarii din teritoriu) în perioada 2014-2020 de implementare a SIDD DD;
 - ✓ informarea Autorităților de Management ale Programelor Operaționale reprezentate în cadrul acestor întâlniri cu privire la abordarea ADI ITI DD pentru perioada de implementare 2021-2027 a SIDD DD;
 - ✓ propuneri de fișe integrate;
 - ✓ propuneri de modificări legate de noul cadru de guvernanta pentru mecanismul ITI și implementarea mecanismului în România. ADI ITI DD a transmis către MIPE – GLT ITI și către CE – DG Regio propunerile (atât draft, cât și forma finală) în data de 14.06.2023; document *Analiza internă ADI ITI asupra implementării SIDD DD în prima perioadă de implementare*; anexele la documentul de analiză;
 - ✓ propunerile ADI ITI DD pentru a doua perioadă de implementare (2021-2027); rezumatul executiv al documentului de analiză;
 - ✓ participarea managerului de proiect și a experților ITI DD în procesul de analiză, completare, modificare a documentului *Orientările naționale privind coordonarea și implementarea Investițiilor Teritoriale Integrate pentru perioada de programare 2021 – 2027*, în toate etapele procesului de consultare inițiat în paralel cu întâlnirile bilaterale.
- ✚ **Implicarea și participările experților la diferite reuniuni de lucru:**

PNDR 2014 – 2020:

 - În data de 03.05.2023 a avut loc la sediul Academiei de Științe Agricole și Silvicultură Gheorghe Ionescu Sisești din București, reuniunea *Comitetul de Monitorizare al Programului Strategic PAC 2023-2027*, la care a participat și reprezentantul ADI ITI DD (coordonatorul de la acea dată) și unde a fost analizat și aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Monitorizare pentru PS PAC 2023-2027, a fost aprobat calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de primire a cererilor de finanțare pentru apelurile anului 2023 și au fost analizate principalele prevederi privind metodologia de selecție a proiectelor aferente investițiilor din Pilonul II din Planul Strategic.
 - În perioada 16.06.2023 – 23.06.2023, experții PNDR au participat la procedura de vot online pentru analizarea și aprobarea „*Raportului anual de implementare a PNDR 2004-2020 pentru anul 2022*”. Raportul a fost transmis spre analiză membrilor CM în data de 16.06.2023 și în urma observațiilor făcute de membrii comitetului de monitorizare a fost elaborat forma finală a raportului care a fost aprobat în data de 23.06.2023 prin Decizia CM nr.26/2023.
 - În perioada de raportare au fost organizate trei întâlniri de lucru la sediul ADI ITI DD, cu beneficiari privați din teritoriul ITI DD interesați în accesarea de fonduri ESI pentru dezvoltarea fermelor agricole pe care le administrează. În cadrul acestor întâlniri, pe lângă lămurirea problemelor ridicate de beneficiari, experții PNDR promovează și mecanismul ITI DD și Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării prin evidențierea beneficiilor aduse de implementarea proiectelor finanțate în teritoriul ITI DD precum și prin sinergia ce se realizează între fondurile accesate de beneficiari, prin crearea de noi activități, produse și servicii generate indirect de fondurile atrase în teritoriul ITI DD. Au fost prezentate și discutate intervențiile din PROGRAMUL STRATEGIC PAC 2023-2027 pentru care se vor deschide apeluri de proiecte în anul 2023 și pentru care beneficiarii și-au exprimat dorința de a depune cereri de finanțare pentru proiectele pe care doresc să le implementeze.
 - În perioada de raportare au fost organizate cinci deplasări (vizite de monitorizare) în teritoriul ITI DD, cu scopul monitorizării implementării proiectelor beneficiarilor privați din teritoriul ITI DD. În cadrul acestor deplasări în care au avut loc întâlniri cu beneficiarii de fonduri din PNDR 2004-2020 din teritoriul ITI DD, au fost analizate problemelor ridicate de beneficiari. Experții PNDR au promovat mecanismul ITI DD și Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării și au evidențiat beneficiile aduse Teritoriului ITI DD prin implementarea proiectelor cu finanțare ITI din PNDR, pornind de la efectul sinergic ce se realizează între toate fondurile ESI accesate, materializate în proiectele publice și private implementate în teritoriile comunităților rurale din teritoriul ITI DD.

POR 2014 -2020:

- **03.04.2023** – experții POR au transmis către ADR SE comentarii referitoare la ghidurile specifice ale solicitanților aflate în consultare publică pentru la apelurile de proiecte privind eficientizarea energetică a clădirilor publice și rezidențiale.
- **11.04.2023** – Întâlnire de lucru cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Sud Est. Întâlnirea a avut loc la sediul ADR SE din Brăila și a vizat discuții referitoare la proiectele privind eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe aflate în implementare și posibilitatea finanțării activităților pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din mediul rural, inclusiv demersurile efectuate de primării, în calitate de potențiali beneficiari: identificarea blocurilor necesar a fi eficientizate energetic, identificare unei sume estimative, constituirea asociațiilor de proprietari, obținerea semnăturilor din partea locatarilor pentru eficientizarea energetică a blocului.
- **11.04.2023** – **Întâlnire de lucru cu reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Sud Est.** Întâlnirea a avut loc la sediul ADR SE din Brăila și a vizat discuții referitoare la proiectele privind eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe aflate în implementare și posibilitatea finanțării activităților pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din mediul rural, inclusiv demersurile efectuate de primării, în calitate de potențiali beneficiari: identificarea blocurilor necesar a fi eficientizate energetic, identificare unei sume estimative, constituirea asociațiilor de proprietari, obținerea semnăturilor din partea locatarilor pentru eficientizarea energetică a blocului.
- **12.04.2023.** Organizarea unui *atelier de lucru* la sediul Asociației ADI ITI DD cu tema: „Servicii integrate și de îngrijire la domiciliu pentru persoanele defavorizate din zonele izolate ale Deltei Dunării” în cadrul atelierului s-au purtat discuții cu privire la dezvoltarea unui centru integrat de servicii sociale care să sprijine persoanele vulnerabile din zonele izolate a teritoriului ITI DD în vederea depășirii situațiilor de dificultate, urmărind prevenirea și combaterea riscului de excludere socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale. La eveniment au participat reprezentanți din partea GAL-ului OAMENI DELTEI.
- În luna mai, au fost elaborate propuneri de criterii/condiții specifice pentru teritoriul ITI Delta Dunării, care ar putea fi aplicabile pentru apelurile de proiecte din cadrul PR SE și PS 2021-2027.
- **04.05.2023 - Întâlnire de lucru** cu dna. Mariana Iusco reprezentant al Comisiei Europene. Întâlnirea a vizat discuții și recomandări pe marginea fișelor de proiecte integrate ce sunt prioritar a fi finanțate în exercițiul programatic 2021-2027.
- **05.05.2023 - Întâlnire de lucru cu reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și ai Autorităților de Management pentru programele operaționale 2021-2027.** Întâlnirea a avut loc la sediul MIPE din București și a fost organizată cu scopul de a identifica sursele de finanțare pentru propunerile de proiecte din fișele de dezvoltare integrată a teritoriului ITI Delta Dunării. În partea introductivă, experții ADI ITI DD au prezentat mecanismul ITI DD, au menționat nevoile de dezvoltare a comunităților din teritoriul ITI DD și au evidențiat importanța abordării integrate prin prisma obținerii de surse de finanțare pentru implementarea acestor tipuri de propuneri de proiecte. Referitor la fișa de sănătate care vizează creșterea accesului și calității serviciilor medicale pentru comunitățile din Delta Dunării, nu a fost identificată nicio finanțare eligibilă pentru UPU Sulina – ca un proiect de sine stătător (reprezentantul AM PoS menționând faptul că UPU-urile se finanțează cu condiția funcționării în cadrul lor și a serviciilor de sănătate pentru poli traumă, AVC, mari arși, etc) și nici pentru achiziționarea ambulanțelor medicale.
- **29.05.2023 – Întâlnire de lucru cu reprezentanții ai Autorității de Management pentru Programul Sănătate** la sediul MIPE din București, organizată de către reprezentanții ai MIPE. Ca urmare a acestei întâlniri, au fost discutate prioritățile de finanțare cu alocare indicativă pentru teritoriul ITI Delta Dunării, etapizarea proiectelor în implementare din POR 2014-2020 – reabilitare și extindere Spitalul Județean de Urgență Tulcea prin Prioritatea 4 din PS și reabilitare ambulatoriu prin Prioritatea 1 din PS. Reprezentanții AM PS au menționat faptul că intervențiile din FSE+ (instruire/pregătire personal, screening uri) sunt gândite a fi implementate la nivel național, dar vor avea acoperire și în teritoriul ITI DD. Reprezentanții ADI ITI Delta Dunării au solicitat transferarea alocării ITI Delta Dunării din Prioritatea 2 – FEDR: investiții de mică amploare în spitalele orașenești și municipale, pe Prioritatea 3 pentru finanțarea UPU Sulina.
- **21 - 22.06.2023** împreună cu reprezentanți ai ADR SE, Comisiei Europene și Ministerului Finanțelor – Autoritatea de Certificare și Plăți, experții POR au efectuat vizite la proiecte aflate în implementare în comunele Mahmudia, Pardina și Chilia Veche.

POPAM 2014-2020:

- **20.04.2023** la sediul ARBDD din Tulcea a avut o întâlnire cu stakeholderi specializați în contextul proiectului *Reconfigurarea infrastructurii publice de acces și vizitare a Deltei Dunării pentru reducerea presiunii turismului asupra habitatelor și speciilor* (faza de debut). Proiectul este implementat de ARBDD, beneficiază de finanțare din PNRR și urmează să abordeze construcția unei rețele integrate de infrastructură pentru mobilitate adaptată turismului sustenabil (10 centre și 40 de puncte de observare). Având în vedere că obiectivele proiectului corespund domeniului *tourism* și a celui de *biodiversitate* din SIDD DD, ur. expert ADI ITI a fost invitat să facă parte din grupul de lucru pentru stabilirea principiilor de implementare a proiectului și pentru a contribui la identificarea de soluții privind conceptul de management participativ pentru infrastructura nou creată.
- **15.06.2023** în sala „Mihail Kogalniceanu”, a Consiliului Județean Tulcea a avut loc Consiliul Consultativ al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării la care au participat și experți ADI ITI DD. La întâlnire au fost prezentate proiectele aflate în derulare de către ARBDD precum și domeniile care vor fi influențate de construcția și exploatarea infrastructurii publice de acces și vizitare a Deltei Dunării, proiect care beneficiază de finanțare din PNRR.
- Raportul de evaluare nr. 7/2023 a stadiului implementării POPAM 2014-2020 a fost transmis spre informare în data de 20.04.2023 și către ADI ITI DD.
- Participare în data de **06.06.2023** la o întâlnire de lucru la sediul FLAG Delta Dunării privitoare la stadiul proiectelor depuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.
- Direcția Generală Pescuit - Autoritate de Management pentru POPAM a transmis invitația de participare la Sesiunea de informare/promovare în domeniul pescuitului și acvaculturii cu privire la oportunitățile de finanțare europene pentru participanți din județele: Tulcea, Braila, Galați, Vrancea, Constanța – din cadrul Programului Operațional Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, care s-a desfășurat la Tulcea, în data de **04.05.2023**. Evenimentul a fost diseminat de către experții ADI ITI DD către potențialii beneficiari din teritoriul ITI DD.
- Participarea experților ADI ITI DD în data de **05.05.2023**, pentru evenimentul organizat de FAMENET – Seminar de capacitate building: PAP 2021-2027, care s-a desfășurat la Tulcea și a reunit reprezentanți ai celor 22 de FLAG-uri din România finanțate din POPAM 2014-2020.

POCU 2014 -2020:

- **05.04.2023** - Participarea experului POCU la invitația beneficiarului UAT Municipiul Tulcea la *conferința de finalizare a proiectului „Servicii integrate pentru VIITOR”*, SMIS 125672 finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, din alocarea dedicată mecanismului ITI DD. În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele și activitățile proiectului, grupul țintă și rezultatele obținute.
- **11.04.2023**. Participarea expertului POCU la invitația beneficiarului UAT Municipiul Tulcea la *conferința de finalizare a proiectului „Re Start Neptun”*, SMIS 125671, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 din alocarea dedicată mecanismului ITI DD. În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele și activitățile proiectului, grupul țintă și rezultatele obținute.
- **11.04.2023**. Organizarea unei *întâlniri de lucru* cu reprezentanții Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Tulcea la sediul acestora. Discuțiile s-au purtat cu privire la Ghidul Solicitantului – Condiții Generale aferent Programului Educație și Ocupare, calendarul estimative al lansărilor de apeluri, precum și alocarea financiară acordată mecanismului ITI Delta Dunării pentru exercițiul financiar 2021-2027.
- **20.04.2023**. Participarea expertului POCU la invitația Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea la *evenimentul aniversar a 20 de ani de activitate*. În calitate de furnizor de servicii sociale acreditate DAPS, a prezentat o sinteză a celor 20 de ani de activitate (cu privire la prestarea serviciilor de îngrijire, supraveghere și educație timpurie oferite în cadrul creșelor, servicii sociale privind protecția și promovarea drepturilor copilului; servicii sociale pentru persoane vârstnice; servicii sociale pentru persoanele fără adăpost precum și serviciile sociale privind cantinele de ajutor social). Printre activitățile Direcției de Asistență și Protecție Socială se numără recent și cele desfășurate în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 din alocarea dedicată mecanismului ITI DD: „*Suntem aici ambulanța socială*” – SMIS 130758; „*Servicii integrate pentru VIITOR*” – SMIS 125672 și „*Re Start Neptun*” - SMIS 125671.

- **10.05.2023.** Participarea expertului POCU la invitația beneficiarului Asociația pentru Fortărea, Educație și Dezvoltare – EUROFED, la *conferință de închidere a proiectului „C.R.I.S. - CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOIE”, SMIS 12572*, finanțat prin POCU 2014-2020 din alocarea dedicată mecanismului ITI DD. În cadrul evenimentului au fost prezentate obiectivele și activitățile proiectului, grupul țintă și rezultatele obținute. Intervențiile din cadrul proiectului a urmărit furnizarea de măsuri/servicii integrate pentru un număr de 310 persoane aflate în risc de sărăcie și excludiune socială, în vederea reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excludiune socială din comunitatea marginalizată (non roma) a satului Sinoe, comuna Mihai Viteazu, județul Constanța, zona ITI Delta Dunării.
 - **18.05.2023 – întâlnire de lucru.** Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban/ Prioritate: 4. Antreprenoriat și economie socială - Program: „Programul Educație și Ocupare” și Ghidul Solicitantului Condiții Specifice - Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural/ Prioritate: 3. Protejarea dreptului la demnitate socială - Program: „Programul Incluziune și Demnitate Socială” Propunerile au fost centralizate și transmise spre analiză către MIPE. La eveniment au participat reprezentanți din partea GAL-urilor din teritoriul ITI DD și reprezentanți ai ONG-urilor.
 - **30.05.2023.** Participarea expertul POCU a participat alături reprezentanții ADI ITI DD la **reuniunea de lucru** care a avut loc la sediul MIPE cu scopul de a clarifica și analiza soluțiile cele mai potrivite pentru finanțarea și implementarea programelor PEO și PIDS 2021-2027, ce vizează teritoriul ITI Delta Dunării. De asemenea, s-au discutat aspectele legate de „*Avizul de conformitate*” - *demonstrarea caracterului integrat al SIDD DD și propunerea cu privire la modificarea/relocarea de sume între priorități* în cadrul celor două programe menționate.
 - **06.06.2023.** Organizarea unei **întâlniri de lucru** la sediul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Tulcea. În cadrul întâlnirii s-au purtat discuții cu privire la oportunitățile de finanțare prevăzute în Programul Educație și Ocupare 2021-2027 pentru cele patru propuneri de proiecte transmise de către AJOFM, precum și discuții cu privire la alocarea financiară dedicată mecanismului ITI DD. Un interes deosebit pentru AJOFM Tulcea îl reprezintă Prioritatea 2. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii (Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor), prilej cu care au fost sintetizate intervențiile aferente acestei priorități.
 - **13.06.2023.** Organizarea unei **întâlniri de lucru** la sediul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării cu reprezentanți ai Școlii Profesionale „VASILE BACALU” Mahmudia și reprezentanți ai ONG-urilor – Fundația „SOS EDUCAȚIA” și Fundația „PENTRU UN VIITOR MAI BUN” În cadrul întâlnirii s-au purtat discuții cu privire la intervențiile Priorității 5- Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară din cadrul Programului Educație și Ocupare. A fost creionată intenția de propunere de proiect la nivelul teritoriului ITI DD, dar cu accent pe zonele izolate ale Deltei Dunării. De asemenea s-a discutat și despre intervențiile Priorității nr. 7 – Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progrsului tehnologic / Măsuri care promovează progresele în materie de conectivitate, utilizare pe scară largă a dispozitivelor și aplicațiilor digitale, dobândirea de competențe digitale în special în zonele izolate precum Delta Dunării.
 - **21.06.2023.** Expertul POCU împreună cu specialistul în Relații ublice / Comunicare au participat la invitația beneficiarului -Asociația Culturală România în Lume, alături de Liceul Tehnologic „Brad Segal” din Tulcea la *evenimentul integrat de prezentare a activităților desfășurate din cadrul proiectului „Creșterea competențelor prin stagii de practică inovative”* (POCU/711/6/14/135004), finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, prin mecanismul ITI DD din alocarea financiară dedicată. La eveniment au participat elevi și cadre didactice, membri ai echipei de implementare a proiectului, agenți economici, instituții, autorități, etc.
- o Participarea **coordonatorului / managerului de proiect ITI Delta Dunării la întâlniri/atelier de lucru / reuniuni** pe diferite teme, organizate cu reprezentanții beneficiarilor privați / publici, ai autorității publice centrale/locale, după cum urmează:
- Beneficiari privați / publici:
- Participare la câteva întâlniri de lucru punctuale, la sediul ADI ITI DD dar și în teritoriu, cu privire la:

- stadiul implementării anumitor proiecte - probleme identificate, măsuri ce ar putea fi întreprinse privind deblocarea anumitor etape în implementarea proiectelor;
- prezentarea oportunităților de investiții aferente viitoare perioade de programare 2021-2027,
- analiza posibilităților de finanțare a unor proiecte inovative care să susțină o dezvoltare durabilă în comunitățile din teritoriul ITI DD,
- îndrumarea beneficiarilor către surse alternative de finanțare care nu fac obiectul mecanismului ITI cat si alte surse de finanțare nerambursabile guvernamentale sau europene disponibile.

Activități curente în perioada de referință aprilie – iunie 2023

POIM 2014-2020:

- Au fost completate în Baza de date ADI ITI DD, pe baza informațiilor primite de la beneficiari – prin transmiterea Rapoartelor de Progres sau a Cererilor de Finanțare, după caz, informații despre *indicatorii de proiect asociați*, pentru a putea fi urmărită implementarea și impactul acestora asupra teritoriului ITI DD. De asemenea, au fost completați *indicatorii SIDD DD* asociați proiectelor care se implementează, în vederea monitorizării SIDD DD.
- AM POIM publică constant pe site-ul www.mfe.gov.ro actualizarea documentelor: Proiecte depuse în cadrul POIM și Lista contractelor semnate în cadrul POIM, iar experții ADI ITI DD completează lunar în Baza de date ADI ITI DD informațiile despre proiectele depuse/contractate/finalizate, sume rambursate, indicatori îndepliniți, etc.
- În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au pregătit documentele conform procedurilor, vizitele de monitorizare și atelierele de lucru pentru perioada imediat următoare, la locul de implementare a proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020.
- În perioada aprilie - iunie 2023, au fost publicate pe site-ul www.itideladunarii.com documente și informații de interes pentru beneficiarii/potențialii beneficiari ai POIM, preluate de pe site-ul www.mfe.gov.ro, informații pe care experții POIM din cadrul ADI ITI DD le-au adus la cunoștința beneficiarilor / potențialilor beneficiari din teritoriul ITI DD: *Lista plăților POIM – actualizare 31.05.2023, etc.*
- Experții POIM au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind implementarea planului de lucru pentru activitățile incluse în proiect.
- Experții POIM au actualizat website-ul ADI ITI cu informații referitoare la apeluri și ghidurile solicitantului; procedura de avizare a fost reîncărcată pe website astfel încât să poată fi vizualizată și utilizată de către utilizatorii finali (descărcarea facilă a documentelor necesar a fi anexate la solicitarea de avizare).
- Experții POIM au aplicat procedura de monitorizare pentru proiectele din Teritoriul ITI DD și au completat anexele aferente procedurii de monitorizare, au actualizat baza de date cu proiectele contractate din cadrul POR 2014-2020 și cea cu indicatorii SIDD DD pentru proiectele monitorizate.
- Experții POIM au organizat și derulat **5 ateliere de lucru cu beneficiarii** având ca tematică stadiul derulării proiectelor și intențiile de solicitare de noi finanțări în cadrul perioadei de programare 2021-2027; conform planificării, atelierele de lucru s-au desfășurat astfel:
 - ✓ În data de **24.04.2023, la sediul ARBDD Tulcea** - atelier de lucru referitor la stadiul implementării proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020 și probleme identificate.
 - ✓ În data de **17.05.2023, la sediul S.C. Aquaserv S.A. Tulcea**; atelierul de lucru a avut ca tematică stadiul implementării proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020 și probleme identificate.
 - ✓ În data de **26.06.2023, la sediul R.A. Aeroportul Delta Dunării Tulcea** - atelier de lucru referitor la stadiul implementării proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020 și probleme identificate, inclusiv cea privind corecția financiară aplicată de către AM.
 - ✓ În data de **27.06.2023, la sediul din Tulcea a RA Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului**, au desfășurat atelierul având ca tematică stadiul implementării proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020, probleme identificate și intenții de solicitări de finanțare pentru perioada de programare 2021-2027.
 - ✓ În data de **30.06.2023, la sediul din Tulcea al Administrației Zonei Libere Sulina** - atelier de lucru referitor la stadiul implementării proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020 și probleme identificate.

- În data de **05.05.2023**, experții POIM împreună cu echipa de experți ADI ITI DD au participat la Reuniunea ITI Delta Dunării – Promovarea de proiecte integrate în perioada 2021-2027, desfășurată la sediul MIFE... Reuniunea a fost coordonată de secretarul de stat...ăzvan Popescu și au participat reprezentanți ai: ADR Sud-Est, MDLPA, MIPE (Autorități de Management). Au fost analizate propunerile de proiecte integrate la nivelul ADI ITI DD, cu finanțare din mai multe programe/mai multe priorități ale aceluiași program. În ceea ce privește Fisa 5 Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării, s-a stabilit organizarea de discuții cu AM PDD și ADI ITI DD cu privire la integrarea cerințelor din proiect în ghid pentru prioritizarea intervențiilor propuse, precum și o întâlnire cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării cu privire la Planul de Management.
- În data de **30.05.2023**, experții POIM împreună cu echipa de experți ADI ITI DD au participat la sediul MIPE, la întâlnirea bilaterală dintre reprezentanții ADI ITI DD și cei ai MIPE/ PDD – Direcția Programare/ Mediu și Biodiversitate, cu scopul de a se discuta pe fișa 5 – Biodiversitate, cât și pe anumite condiții necesare a fi aplicate pentru proiectele beneficiarilor din teritoriul ITI DD. S-a discutat propunerea ADI ITI DD de acordare a avizului de conformitate cu SIDD DD tuturor proiectelor implementate pe teritoriul ITI DD și momentul solicitării acestui aviz., precum și acordarea de punctaj suplimentar pentru proiectele din teritoriul ITI DD pentru finanțările din domeniul de Biodiversitate, avându-se în vedere faptul că nu vor exista alocări dedicate teritoriului ITI DD din Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027.
- În perioada **aprilie – iunie 2023**, experții POIM au participat la toate ședințele de lucru care au vizat: solicitările CE privind activitatea de implementare a SIDD DD în prima etapă (2016, după aprobarea HG 602 / 2016 – 2022 la finele perioadei ce a fost evaluată de către experți externi), Orientările naționale privind coordonarea și implementarea ITI pentru perioada de programare 2021-2027, fișele proiectelor integrate, Procedura operațională de avizare pentru conformitatea cu SIDD DD în perioada de programare 2021-2027, activitatea de monitorizare a proiectelor din teritoriul ITI aflate în implementare, etc.

POR 2014-2020:

În luna **aprilie 2023**, experții POR au realizat următoarele activități:

- Au purtat corespondență cu UAT-urile din mediul rural în vederea obținerii de informații referitoare la situația blocurilor de locuințe care necesită măsuri de reabilitare energetică.
 - În data de **07.04.2023** au participat la ședința AGA a ADI ITI Delta Dunării.
 - Au elaborat documentul de lucru – fișa integrată de dezvoltare în domeniul sănătății, referitoare la creșterea gradului de acoperire cu servicii medicale în comunitățile din Delta Dunării și îmbunătățirea accesului cetățenilor la aceste servicii.
 - **12.04.2023** - au organizat și participat la un atelier de lucru împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, în vederea identificării stadiului de implementare a proiectelor și perspectiva de dezvoltare a teritoriului în exercițiul financiar 2021-2027. S-au purtat și discuții referitoare la etapizarea acelor proiecte care nu se pot finaliza până la 31.12.2023, fiind vizate spre etapizare proiectele referitoare la reabilitarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Tulcea și a ambulatoriului Tulcea.
 - În perioada **24 - 25.04.2023** au participat la sesiunea de instruire și dezbateri pe tema „Specializare inteligentă” în cadrul proiectului “CBC Conex Trans /HARD/3.1/5”, organizat de către Consiliul Județean Tulcea.
 - Au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.
- În luna **mai 2023** experții POR au realizat următoarele activități:
- Au purtat corespondență cu reprezentanții comunelor din teritoriul ITI Delta Dunării în vederea obținerii de informații despre clădirile rezidențiale care au nevoie de eficientizare energetică. De asemenea au avut loc discuții referitoare la stadiul de pregătire al documentelor pentru propunerile de proiecte, și la stadiul privind înființarea asociațiilor de proprietari.
 - În data de **04.05.2023** au participat la o întâlnire de lucru cu dna. Mariana Iusco reprezentant al Comisiei Europene. Întâlnirea a vizat discuții și recomandări pe marginea fișelor de proiecte integrate ce sunt prioritare a fi finanțate în exercițiul programatic 2021-2027.
 - În data de **05.05.2023** - Întâlnire de lucru cu reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și ai Autorităților de Management pentru programele operaționale 2021-2027. Întâlnirea a avut loc la sediul MIPE din București și a fost organizată cu scopul de a identifica sursele de finanțare pentru propunerile de proiecte din fișele de dezvoltare integrată a teritoriului ITI Delta Dunării. În partea introductivă, experții ADI ITI DD au prezentat mecanismul ITI DD, au

menționat nevoile de dezvoltare a comunităților din teritoriul ITI DD și au evidențiat importanța abordării integrate prin prisma obținerii de surse de finanțare pentru implementarea acestor tipuri de propuneri de proiecte. Referitor la fișa de sănătate care vizează creșterea accesului și calității serviciilor medicale pentru comunitățile din Delta Dunării, nu a fost identificată nicio finanțare eligibilă pentru UPU Sulina – ca un proiect de sine stătător (reprezentantul AM PoS menționând faptul că UPU-urile se finanțează cu condiția funcționării în cadrul lor și a serviciilor de sănătate pentru poli traumă, AVC, mari arși, etc) și nici pentru achiziționarea ambulanțelor medicale.

- Au transmis comentarii la Ghidul solicitantului privind *eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale*, aflat în perioada de consultare publică.
- În data de **29.05.2023** au participat la o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Autorității de Management pentru Programul Sănătate la sediul MIPE din București, organizată de către reprezentanți ai MIPE. Ca urmare a acestei întâlniri, au fost discutate prioritățile de finanțare cu alocare indicativă pentru teritoriul ITI Delta Dunării, etapizarea proiectelor în implementare din POR 2014-2020 – reabilitare și extindere Spitalul Județean de Urgență Tulcea prin Prioritatea 4 din PS și reabilitare ambulatoriu prin Prioritatea 1 din PS. Reprezentanții AM PS au menționat faptul că intervențiile din FSE+ (instruire/pregătire personal, screening-uri) sunt gândite a fi implementate la nivel național, dar vor avea acoperire și în teritoriul ITI DD. Reprezentanții ADI ITI Delta Dunării au solicitat transferarea alocării ITI Delta Dunării din Prioritatea 2 – FEDR: investiții de mică amploare în spitalele orașenești și municipale, pe Prioritatea 3 pentru finanțarea UPU Sulina.
- Au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.
- În luna **ianuarie 2023**, experții POR:
 - Au generat și transmis 4 acorduri de colaborare în vederea monitorizării proiectelor prin POR 2014-2020.
 - În data de **07.06.2023** au participat la atelierul de schimb de bune practici cu titlul "Consolidarea legăturilor urban-rurale", care se desfășoară în cadrul proiectului Zone funcționale în Uniunea Europeană, organizat de către Banca Mondială.
 - În data de **08.06.2023** au efectuat monitorizarea proiectelor: "Reabilitare școală Agighiol" cod SMIS 124914, "Reabilitare corp școala Valea Nucurilor" cod SMIS 124881, "Eficientizare energetică, schimbare acoperiș, reparații și modernizare atelier școală și școala nr.1 Sarichioi" cod SMIS 133386 și "Creșterea accesibilității prin dezvoltarea infrastructurii de acostare în comuna Jurilovca, județul Tulcea" cod SMIS 129661.
 - În data de **09.06.2023** au efectuat monitorizarea proiectelor: "Construire depozite necomerciale" cod SMIS 125461, "Extindere, modernizare, dotare clădire Școala Nufăru, construire sală și terenuri de sport" cod SMIS 124940, "Reabilitare și extindere Școala Malocci, comuna Nufăru, județul Tulcea" cod SMIS 124965.
 - **21-22.06.2023** împreună cu reprezentanți ai ADR SE, Comisiei Europene și Ministerului Finanțelor – Autoritatea de Certificare și Plăți, experții POR au efectuat vizite la proiecte aflate în implementare în comunele Mahmudia, Pardina și Chilia Veche.
 - În data de **27.06.2023** au efectuat monitorizarea proiectelor: "Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi Jurilovca cu 4 locuințe protejate" cod SMIS 154879, "Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi Baia cu 4 locuințe protejate" cod SMIS 154878, "Servicii sociale integrate prin dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități și crearea centrului de zi Babadag cu 3 locuințe protejate" cod SMIS 156815.
 - În data de **28.06.2023** au efectuat monitorizarea proiectelor: "Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculițel, județul Tulcea" cod SMIS 150292, "Conservare, restaurare și punere în valoare Biserica "Sf. Atanasie" - cu amenajare incintă, construire corp anexă și iluminat arhitectural" cod SMIS 139456, "Reabilitare, modernizare și dotare Școala gimnazială (clasele I-IV), în sat Frecăței, com. Frecăței, jud. Tulcea" cod SMIS 124931, "Închiderea Centrului de Plasament Speranța și înființarea a două căsuțe de tip familial în Isaccea" cod SMIS 130504.
 - Au completat anexele aferente procedurii de monitorizare, au actualizat baza de date cu proiectele contractate din cadrul POR 2014-2020 și cea cu indicatorii SIDD DD pentru proiectele monitorizate.
 - Au purtat discuții cu AM PS și CJ Tulcea în vederea etapizării proiectelor aflate în implementare prin POR 2014-2020.

PNDR 2014-2020:

În perioada de raportare, experții PNDR din cadrul ADI ITI au întreprins următoarele activități :

- Au publicat pe site-ul www.adititideltadunarii.com documente și informații de interes pentru beneficiarii PNDR 2014-2020 precum și pentru potențialii beneficiari ai fondurilor din PROGRAMUL STRATEGIC PAC 2023-2027;

- Au elaborat adrese / răspunsuri, la solicitările venite atât din partea unor potențiali beneficiari dar și din partea consultanților și altor persoane și instituții interesate de diverse probleme legate de accesarea de fonduri ESI în teritoriul ITI DD ;
- Au inițiat întâlniri de lucru cu beneficiari și potențiali beneficiari, consultanți, reprezentanți ai beneficiarilor publici din teritoriul ITI Delta Dunării pentru a identifica posibile surse de finanțare (submăsuri ale PNS, alte programe) pentru intenții de proiecte ale acestora, pe care doresc să le implementeze în perioada de programare 2023-2027.
- A fost continuat procesul de informare a beneficiarilor publici și privați din teritoriul ITI DD cu privire la posibilitățile de finanțare a proiectelor prevăzute în Planul Strategic PAC 2023-2027 al României aprobat prin decizia Comisiei Europene din data de 07.12.2022.
- Au pregătit prezentări pe tipuri de intervenții din PROGRAMUL STRATEGIC PAC 2023-2027 pentru a fi transmise reprezentanților UAT-urilor și reprezentanților beneficiarilor privați. Materialele au fost elaborate pe teme de interes propuse prin graficul de activități ADI TI DD.
- Au fost centralizate, în baza de date ADI ITI DD, propunerile de proiecte de la potențialii beneficiari publici, care intenționează să depună cereri de finanțare în exercițiul programatic 2023 - 2027 din PNS.
- A fost actualizat site-ul ADI ITI cu informații referitoare la calendarul de apeluri naționale în care beneficiarii din teritoriul ITI DD pot depune cereri de finanțare.
- Au aplicat procedura de monitorizare a proiectelor finanțate din PNDR 2014-2020 în cadrul celor cinci vizite efectuate la locul de implementare a proiectelor finanțate din alocarea ITI din PNDR 2004-2020. Proiectele au fost finanțate din fondurile alocate mecanismului ITI DD din PNDR 2014-2020. În cadrul acestor vizite de monitorizare, au fost discutate și analizate cu beneficiarii problemele survenite în procesul de implementare și soluțiile posibile la problemele întâmpinate.
- Au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.

POPAM 2014-2020:

- În perioada **aprilie - iunie 2023** au fost publicate, pe site-ul www.ampeste.ro, următoarele documente/informații de interes pentru beneficiarii/potențialii beneficiari ai POPAM din teritoriul ITI DD:
 - Direcția Generală Pescuit AM POPAM a publicat în data de 23 mai 2023 varianta consultativă a Ghidului pentru Acțiunea 3.1.2 Sprijin pentru implementarea SDL din cadrul PAP 2021-2027, cu posibilitatea, pentru cei interesați, de a transmite opinii/propuneri/sugestii până la data de 12.06.2023
- Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), comunica permanent pe site-ul propriu următoarele documente: Lista beneficiarilor POPAM 2014-2020 (document actualizat săptămânal), Lista contractelor + plăți pe județ actualizare lunară, Contracte de finanțare reziliate POPAM, Stadiul implementării POPAM, etc. Toate informațiile publice au fost analizate de către expertul POPAM, iar informațiile de interes pentru beneficiari și potențiali beneficiari au fost diseminate în teritoriul ITI DD. Expertul POPAM a desfășurat următoarele activități:
 - Realizarea Fișei de Proiect integrat ITI DD nr. 6 - DEZVOLTAREA TURISMULUI SI CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII, care cuprinde finanțări din PROGRAMUL REGIONAL SUD-EST (PR SE 2021-2027) și PROGRAMUL pentru ACVACULTURA și PESCUIT (PAP 2021-2027) și se va realiza în complementaritate cu PNRR - C11 Turism si cultura si PNS 2021-2027 - intervenții aferente patrimoniului prevăzute în SDL elaborate de GAL, prin instrumentul LEADER
 - Colaborare cu experții desemnați pentru realizarea Fișelor de Proiect integrate pe diverse domenii – biodiversitate, dezvoltarea economiei, etc. pentru integrarea propunerilor de proiecte și alocărilor indicative din cadrul PAP 2021-2027.
 - Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.
 - Participarea la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.

POC 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a tuturor informărilor/ sintezelor/ noutăților legislative/ instrucțiunilor publicate în consultare, și nu numai, de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce trebuie

îndeplinite atât în momentul accesării alocațiilor financiare propuse prin intermediul acestui program operațional (POC 2014-2020), cât și a condițiilor ce trebuie respectate în perioada de implementare a proiectului, pentru care s-a încheiat/semnat un contract de finanțare, după caz (<http://mf.gov.ro/programme/autoritati-de-management/am-poc/>).

- Continuarea activității de analiza de către experții POC din cadrul ADI ITI DD a documentelor de programare elaborate pentru *Programul Operațional CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE (POCIDIF) 2021-2027*, puse la dispoziție de către reprezentanții responsabili din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Experții ADI ITI DD au analizat tipurile de intervenții menționate în cadrul SIDD DD și, pe baza noilor priorități ce fundamentează programele operaționale pentru exercițiul financiar 2021-2027 și ținând cont de solicitările de proiecte / tipuri de proiecte primite din partea potențialilor beneficiari, ori de câte ori a fost nevoie, respectiv: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanța, Universitatea Dunărea de Jos Galați, Universitatea Tehnică de Construcții București (etc.), în vederea transmiterii de către aceștia a unor idei/propuneri de proiecte pe care le consideră viabile pentru dezvoltarea viitoare a instituției pe care o manageriază și care se pot concretiza în proiecte – exemple de bună practică pentru viitoarea perioadă de programare 2021-2027. Centralizarea acestor propuneri, care au stat la baza estimărilor orientative făcute de experții ADI ITI pentru mecanismul ITI în cadrul *Programul Operațional CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE (POCIDIF) 2021-2027*.
- Elaborarea **fișei de proiect integrat** pentru domeniul cercetare – "**DANUBIUS – RI (cu componenta regională DANUBIUS - RO)**", la recomandările experților Comisiei Europene
- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocații indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.
- Experții POC participă la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității Asociației sau a activităților prevăzute în cadrul proiectului "*Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDD DD)*", cod proiect *I.1.081/cod MySMIS 124560*.
- Experții POC actualizează periodic site-ul ADI ITI cu informații referitoare la apeluri și ghidurile solicitantului conform recomandărilor/instrucțiunilor emise de reprezentanții AM POC 2014-2020.

POCU 2014 -2020:

În perioada de referință (aprilie- iunie 2023) toate informațiile publice au fost analizate de către expertul POCU, iar informațiile de interes pentru beneficiari și potențiali beneficiari au fost diseminate în teritoriul ITI DD și au desfășurat următoarele activități:

- **Elaborarea de adrese / răspunsuri**, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea unor potențiali beneficiari / consultanți / beneficiari – în perioada prezentului raport - această activitate s-a desfășurat preponderent prin email, dar și telefonic.
- **Actualizarea secțiunii** destinate POCU pe website ADI ITI DD: au fost transmise spre publicare pe site-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, toate anunțurile, documentele programatice elaborate de Autoritatea de Management a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
- Elaborarea de situații statistice pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman, a căror finanțare s-a realizat din alocarea indicativă prevăzută pentru acest program în cadrul mecanismului ITI, ori de câte ori a fost cazul (situații care conțin atât problemele identificate cât și soluții propuse de experții ADI-ITI DD).
- **Monitorizarea proiectelor** implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. În cadrul acestei activități de monitorizare, discuțiile purtate cu beneficiarii au în vedere cunoașterea stadiului implementării proiectului, stadiului depunerii/aprobării Cererilor de Plată, implementarea Calendarului de activități asumat prin Contractul de Finanțare, rezultate asumate și/sau îndeplinite (după caz), probleme apărute/soluții pentru remedierea lor (în funcție de situație)

- Participarea la **întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD**, privind desfășurarea activității Asociației, precum și a activităților prevăzute în cadrul proiectului “Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDD DD)”, cod proiect 1.1.081/cod MySMIS 124560.
- Continuarea **activității de analiza** de către expertul POCU din cadrul ADI ITI DD a **documentelor revizuite** elaborate pentru Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027, puse la dispoziție de către reprezentanții responsabili din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.
- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați (după caz) a unor informări/sinteze realizate din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice publicate de către AM pentru programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 și pentru programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027, documente care cuprind informații și reguli de eligibilitate aplicabile în mod obligatoriu solicitanților care doresc să obțină finanțare din FSE+ și FEDR în cadrul tuturor apelurilor de proiecte lansate în cadrul priorităților celor două programe.
- Organizarea întâlnirilor de lucru cu beneficiarii publici și privați pe tema intervențiilor din cadrul Programului Educație și Ocupare și Incluziune și demnitate Socială.
- Organizarea atelierelor de lucru cu beneficiarii având ca tematică serviciile sociale și educaționale precum și antreprenoriatul și economia socială.
- Participare la **întâlnirile organizate de către AM în cadrul Comitetului de Monitorizare** a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 și a Comitetului de Monitorizare a Programului Educație și Ocupare 2021-2027 și a Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027 (CM PEO și PIDS).
- Elaborarea **fșei de proiect integrat** - Servicii sociale, educaționale și de suport pentru persoanele defavorizate din teritoriul ITI Delta Dunării, la recomandările experților Comisiei Europene

POCA 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați (după caz) a unor informări/sinteze realizate din ghidurile solicitanților, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință, ori de câte ori a fost cazul.
- Monitorizarea proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. În cadrul acestei activități de monitorizare, discuțiile purtate cu beneficiarii au avut în vedere, în mod deosebit, cunoașterea stadiului implementării proiectului, stadiului depunerii/aprobării Cererilor de Plata, implementarea Calendarului de activități asumat prin Contractul de Finanțare, rezultate asumate și/sau îndeplinite (după caz), probleme apărute/soluții pentru remedierea lor (după caz)
- Asistență tehnică /help desk oferit beneficiarilor în elaborarea documentelor solicitate de reprezentanții AM POCA, ori de câte ori a fost cazul.
- Popularizarea, pe site-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
- Expertul POCA participă la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității Asociației sau a activităților prevăzute în cadrul proiectului “*Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDD DD)*”, cod proiect 1.1.081/cod MySMIS 124560..
- Expertul POCA actualizează periodic site-ul ADI ITI cu informații referitoare la apeluri și ghidurile solicitantului conform recomandărilor/instrucțiunilor emise de reprezentanții AM POCA 2014-2020.

Help desk

- Activitatea de help desk - desfășurată de echipa de experți pe programe, experții IT și specialistul de Comunicare din cadrul Asociației, pentru potențialii beneficiari ai alocărilor financiare dedicate mecanismului ITI Delta Dunării, în cadrul Programelor Operaționale pentru perioada 2014-2020 s-a derulat, în perioada de referință, prin:

- răspunsuri la solicitările potențialilor beneficiari – 3: răspuns solicitare informare UAT din componența teritoriul ITI (26.05.2023), informații cu privire la finanțarea posibilă pentru construcția unui salvan / achiziție teren (29.05.2023), informații cu privire la sursele posibile de finanțare pentru înființarea unor ferme de porcine (26.06.2023);
 - informări către Unitățile Administrativ Teritoriale, prin email, cu privire la apeluri de proiecte /deschidere linii de finanțare;
 - diseminarea, la solicitarea Cămarilor Primului Ministru, informațiilor referitoare la mecanismul de stimulare a talentelor;
 - soluționarea unei solicitări de completare chestionar pe tema „Comunicarea dintre beneficiari și autorități în finanțarea prin fonduri europene,„
- o Website-ul Asociației a fost permanent actualizat cu informații utile ce pot determina entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediul privat, să acceseze și să implementeze cu succes finanțările europene puse la dispoziție în perioada de programare 2021-2027 pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și evenimentele / întâlniri/ organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației. Expertul IT a furnizat suportul necesar bunei funcționări a sistemului software help-desk și a sprijinit activitatea de populare/ actualizare cu informații, materiale furnizate de experții pe programe sau expertul din cadrul compartimentului de comunicare, pe site-ul propriu, respectiv www.itideltadunarii.com.

B.2. Susținerea beneficiarilor publici/privati în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării, în conformitate cu alocările indicative prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020

<<se vor detalia elemente privind>>:
 întâlniri organizate la inițiativa personalului ADI ITI DD, pentru a prezenta și explica potențialilor beneficiari locali conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform ghidurilor fiecărui Program Operațional la nivel de Asă Prioritară / Măsură / Prioritate de Investiție (după caz);
 modalitățile de dezvoltare a rețelei de proiecte din teritoriul ITI Delta Dunării, prin îndrumarea personalului implicat din cadrul Consiliilor Județene Tulcea și Constanța sau al primărilor din orașele și comunele aflate în teritoriul ITI Delta Dunării;
 Susținerea altor categorii de beneficiari publici privați, atât în etapa de formulare a propunerii de proiect elaborarea Cererilor de Finanțare, cât și în perioada de implementare a proiectelor aprobate, în vederea evitării îndrăzirilor sau rezilierii contractelor;
 serviciile de helpdesk acordate pentru toate categoriile de beneficiari (informații privind documentele necesare, procedurile de achiziții publice, dacă este cazul, criterii de selecție, sfaturi practice, etc.);
 vizitarea propunerilor de proiecte privind relevanța acestora față de SIDD (DD);

Susținerea beneficiarilor publici/privati în elaborarea propunerilor de proiecte ce pot fi/sunt finanțate prin mecanismul ITI de către echipa de experți pe programe a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării:

- Susținerea potențialilor beneficiari, prin organizarea de întâlniri cu părțile interesate, atât din mediul public cât și din cel privat, în cadrul cărora au fost prezentate oportunitățile/ modalitățile de finanțare ce pot fi accesate prin intermediul Programelor Operaționale - pentru perioada 2021 – 2027 (programe cu alocări dedicate ITI DD – POR, POS, POEO și POIDS; programe cu alocări indicative PAP); identificarea de propuneri de proiecte viabile pentru teritoriul Deltei Dunării care pot să contribuie atât la protejarea teritoriului ITI cât și la dezvoltarea economiei locale, pentru cea de-a doua perioadă de implementare a SIDD DD.
- Elaborarea de către experții compartimentului tehnic al ADI ITI DD de comentarii/ observații pentru ghidurile specifice ITI sau pentru ghidurile aflate în consultare la nivel național și care urmează să fie lansate, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru. Transmiterea acestor comentarii către Autoritățile de Management a Programelor Operaționale în vederea inserării lor în documentele finale, ori de câte ori a fost cazul. Pentru perioada de referință, au fost transmise observații pe PN PAC 2023 – 2027, POR SE, POEO / POIDS, POCIDIF.
- Transmiterea către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene, a calendarelor estimative de lansări, în special pentru Programele Operaționale care au lansări/alocări dedicate ITI, precum și a tuturor documentelor de program pe care fiecare solicitant trebuie să le elaboreze / să le atașeze la Cererile de Finanțare ce vor fi încărcate în sistemul informatic MySmis/ depuse la Organismele Intermediare responsabile cu evaluarea tehnică și financiară a proiectelor (după caz).
- Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor vizite de monitorizare – alături de echipa de experți pe programe, expertul Comunicare din cadrul ADI ITI DD a participat la vizitele de la sedile/ punctele de lucru ale beneficiarilor fondurilor FESI, pentru a asigura vizibilitatea proiectelor implementate în teritoriul ITI DD, și a realizat materiale foto-video, mini-interviuri care evidențiază stadiul proiectelor și accentuează importanța mecanismului ITI în dezvoltarea teritorială.
- Pe componenta **DISEMINARE INFORMAȚIE**, în perioada de referință, respectiv, aprilie – iunie 2023 s-au organizat **9 ateliere de lucru**, după cum urmează:

- **12.04.2023** Atelier de lucru POCU – GAL „Oamenii Deltei” - analiza posibilităților de finanțare a unui proiect integrat ITI DD – Centru comunitar integrat pentru persoane defavorizate.
- **12.04.2023** Atelier de lucru POR - CJ Tulcea - tematica atelierului de lucru a vizat necesitățile de dezvoltare în teritoriul ITI Delta Dunării și stadiul proiectelor cu finanțare ITI din POR SE 2014-2020, pe care UAT Județul Tulcea le are în implementare.
- **26.04.2023** Atelier de lucru POIM - cu o tematică ce a vizat stadiul proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020, pe care ARBDD le are în implementare.
- **11.05.2023** Atelier de lucru POCU - tematică axată pe posibilitatea dezvoltării unor servicii sociale în teritoriul ITI DD.
- **17.05.2023** Atelier de lucru POIM - cu o tematică ce a vizat stadiul implementării proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020.
- **18.05.2023** Atelier de lucru POCU / POEO - cu abordarea ghidului în consultare pe AP 4 Antreprenoriat și economie socială în teritoriul ITI DD.
- **26.06.2023** Atelier de lucru POIM - cu o tematică ce a vizat stadiul proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020, pe care R.A. Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea le are în implementare.
- **27.06.2023** Atelier de lucru POIM - cu o tematică ce a vizat stadiul proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020, pe care RNP Romsilva – Administrația PNMM le are în implementare; intențiile de finanțare pentru perioada următoare.
- **30.06.2023** Atelier de lucru POIM - cu o tematică ce a vizat stadiul proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020, pe care R.A. AZL Sulina le are în implementare.

Sustinerea beneficiarilor publici/privati în implementarea proiectelor finanțate prin mecanismul ITI (2014 – 2020) de către echipa de experți pe programe a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării:

MATERIALE DE PROMOVARE ȘI VIZIBILITATE realizate și publicate pe platforma web www.itideltadunarii.com

Pe componenta Diseminare Informație, Promovare și Vizibilitate, pe platforma web www.itideltadunarii.com, în perioada de referință, respectiv aprilie-iunie 2023:

- În cadrul rubricii „Proiecte de importanță majoră pentru teritoriul ITI” s-au publicat 3 materiale de promovare:
 - **14.04.2023** UPDATE Progresul lucrărilor la podul peste Dunăre Tulcea-Brăila
 - **10.06.2023** UPDATE Progresul lucrărilor la podul peste Dunăre Tulcea-Brăila
 - **12.06.2023** UPDATE Progresul lucrărilor la podul peste Dunăre Tulcea-Brăila
- În cadrul rubricii „Exemple de bune practici” s-au publicat 4 materiale de promovare:
 - **05.04.2023** - Fermă legumicolă din Sarichioi, dezvoltată cu bani europeni – prin mecanismul ITI (stadiu proiect la data prezentului raport 88,3%)
 - **03.05.2023** - Prin mecanismul ITI a fost creată singura unitate de producție a sticlei securizate din regiunea Sud-Est (proiect finalizat la data prezentei raportări)
 - **05.06.2023** - Cu finanțare ITI - Fermă de îngrășare tăurași la Ceamurlia de Jos, o investiție de peste 1 milion de euro (proiect finalizat la data prezentei raportări)
 - **30.06.2023** – Cu finanțare prin mecanismul ITI – Fabrică de produse tradiționale din pește realizată la Jurilovca (proiect finalizat la data prezentei raportări).

○ Pentru perioada de referință, în cadrul rubricii „Vizite de lucru” nu s-au publicat materiale de vizibilitate.

Un **total general** ne arată că în cadrul celor trei rubrici, mai sus amintite, în perioada 2019 – 30 iunie 2023 s-au publicat 128 de materiale de promovare, din care **7 pentru perioada aprilie-iunie 2023**. Obiectivul acestor acțiuni este de a asigura vizibilitate proiectelor implementate în teritoriul ITI,

evidențierea stadiului proiectelor și implicit accentuarea importanței mecanismului ITI în dezvoltarea teritorială. În acest sens, specialistul Relații Publice / Comunicare din cadrul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării participă inclusiv la vizitele de monitorizare efectuate în teritoriul acoperit de mecanismul ITI la beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri ESI.

- o **Rezultatul 7 „Minimum 20 materiale/articole/clipuri video etc. realizate pentru promovarea exemplor de bune practici”** este responsabilitatea Biroului Comunicare din ADI ITI Delta Dunării. Pentru acest rezultat amintim că, la data de 31 martie 2023, existau **17 proiecte finalizate identificate și promovate**. Pentru perioada prezentei raportări, respectiv **aprilie – iunie 2023** există **3 proiecte finalizate identificate și promovate**.
 - o În ceea ce privește **Rezultatul 6 „Minimum 10 proiecte de bune practici identificate și promovate”**, facem precizarea că acțiunile derulate în cadrul acestei activități au ca suport Contractul nr. 1839 încheiat la data de 22.07.2019 și răspund îndeplinirii indicatorilor, conform cu Activitatea 3 din Cererea de finanțare, proiect 1.1.081. Este necesar a sublinia faptul că, pe toată perioada derulării contractului menționat, nu am urmărit limitarea la indicatorul „Minimum 10 proiecte de bune practici identificate și promovate”, ci am urmărit o expunere mai largă a impactului mecanismului ITI în teritoriu, iar cheia este în structura pe piloni a Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. Intenția noastră a fost și este să acoperim toate domeniile intervenție – Agricultură, Transport – Conectivitate, Sănătate, Educație, Protejarea mediului și resurselor naturale, Competitivitate etc. astfel încât să avem o expunere cât mai largă a impactului ITI.
 - o Amintim faptul că până la data de 31 martie 2023 s-au realizat 6 clipuri de promovare a intervențiilor mecanismului ITI în teritoriu - materialele video sunt publicate pe platforma de YouTube a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării. În cadrul celor 6 clipuri au fost identificate și promovate obiective de investiții din mediul privat cât și din mediul public. Până la data de 31 martie 2023 **există 19 obiective de investiții (privat și public) promovate**.
 - o În perioada aprilie – iunie 2023 s-au pregătit și organizat acțiuni în teritoriu pentru filmări, conform referat nr. 1066/19.05.2023.
 - o **Raportul Google Analytics** pentru perioada de referință, respectiv intervalul aprilie - iunie 2023, în ceea ce privește website-ul www.itideltadunarii.com:
 - 2,9 k utilizatori,
 - 4 k sesiuni - de exemplu, o singură sesiune poate conține mai multe afișări de pagină, evenimente, interacțiuni sociale.
- Dintre cele mai vizitate pagini pentru website itideltadunarii.com menționăm: exemple de bune practici 984, finanțare 335, anunțuri 296.
- Durata medie de staționare pe site a fost de 1 minut și 17 de secunde, un indicator care ne arată că publicul este interesat de informația publicată pe platforma web.

📌 SITUAȚIA PROIECTELOR CONTRACTATE LA 30.06.2023

1. POIM 2014-2020:

Situația proiectelor contractate pe POIM 2014 – 2020:

	Obiectiv specific /Prioritate de investiții	Alocare ITI EURO	Nr. proiecte contractate	Valoare proiecte contractate (FESI+BS) LEI/EURO	Proiecte contractate/ Alocare ITI (%)
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE					
2/2.1	Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T (CNAIR)	200,000,000 EUR	3	1.601.041.227,78 lei	
2/2.3	Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor	5,000,000 EUR	3	211.739.812,37 lei	164%

2/2.4	Cresterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi	59,000,000 EUR		449.785.235,8 lei	
3/3.1	Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România	1		32.868.500,00 lei	
3/3.2	Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației	2		232.222.731,08 lei	76%
4/4.1	Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate	17		312.037.679,90 lei	78%
5/5.1	Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră	3		172.837.041,04 lei	84%
5/5.2	Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție	6		104.310.641,54 lei	
6/6.4	Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență				0%
TOTAL POIM		42		3.116.842.869,48 lei	131%

➤ Situația *acordurilor de colaborare* încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POIM 2014-2020:

Din cele **42 contracte de finanțare** semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AM POIM, până la data prezentului raport, au fost semnate un număr de **26 Acorduri de colaborare**, ceea ce reprezintă un procent de **60,46%**. Având în vedere că emiterea unui aviz de conformitate a reprezentat condiție de eligibilitate în cadrul axelor prioritare 2,3,4 și 5 din POIM, la încheierea acordurilor de colaborare cu beneficiarii, în cazul proiectelor contractate în cadrul axelor prioritare 2, 4 și 5 au fost întâmpinate dificultăți. Această situație a acordurilor de colaborare este detaliată în tabelul de mai jos, după cum urmează:

Prioritatea de investiții ITI	Proiecte contractate	Acorduri de colaborare semnate
2.1	3	2
2.2	-	-
2.3	3	3
2.4	7	4
3.1	1	2
3.2	2	1
4.1	17	14
5.1	3	0
5.2	6	0
TOTAL	42	26

➤ În perioada de raportare, experții POIM au efectuat **19 vizite de monitorizare** la locul de implementare a proiectelor cu finanțare **ITI din POIM 2014-2020**:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Proiect	Stadiul proiectului
1.	27.04.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM 4/4.1	Proiectul „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Șontea-Fortuna, Matifa-Merhei, Somova-Parcheș”, cod SMIS 120889 se află în implemmentare. Procedurile de achiziții publice au fost finalizate. Activitățile proiectului se derulează conform graficului de activități. Lucrările de execuție au fost finalizate și urmează recepția financiară. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.
2.	27.04.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM 4/4.1	Proiectul „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice -Complexele lacustre Dunavăț-Dranov, Razim-Sinoie, Zona Sinoie-Istria-Nuntași”, cod SMIS 120892, se află în implemmentare. Procedurile de achiziții publice sunt finalizate. Activitățile proiectului se derulează conform graficului. Lucrările de execuție au fost finalizate și urmează recepția financiară. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.
3.	27.04.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM 4/4.1	Proiectul „Revizuirea planului de management și al Regulamentului RBDD”, cod SMIS 123322, se află în implemmentare. Planul de management revizuit a trecut de faza de dezbateri publică, fiind publicat pe site-ul ARBDD, fiind în procedura SEA. Se va iniția un act adițional nr. 5 la Contractul de finanțare pentru renunțarea la achiziția unui echipament (aparat electric de pescuit), care lipsește de pe piața UE, cu toate că a fost menționat în Cererea de finanțare. A fost identificat pe piața non-UE la un preț foarte ridicat. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.
4.	28.04.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM 4/4.1	Proiectul „Îmbunătățirea nivelului de semnalizare, protecție și monitorizare a stării de conservare a habitatelor și speciilor din zonele de maxim interes (zone strict protejate și colonii) din RBDD”, cod SMIS 155805, se află în implemmentare. Având în vedere întârzierile în semnarea Contractului de finanțare (risc prevăzut în Cererea de Finanțare) și riscul ca proiectul să nu se finalizeze conform termenului indicat în contract, se analizează de către Beneficiar posibilitatea de fazare a proiectului pe PDD 2021-2027. Emiterea cu întârziere a avizului CTE de către Ministerul Mediului, a impactat negativ derularea procedurilor de achiziții publice, respectiv a impus modificarea Planului de achiziții. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.
5.	28.04.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM 4/4.1	Proiectul „Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie – Isaccea”, cod SMIS 136849, se află în implemmentare. Conform planificărilor, construcția este estimată a fi finalizată în cursul lunii septembrie 2023, într-un șantier autorizat construcții nave. Există riscul ca proiectul să fie fazat pentru PDD 2021-2027. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.
6.	28.04.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM 4/4.1	Proiectul „Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nură europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) - din România - SAVE E-MINK-RO (2017-2020)”, cod SMIS 135058, se află în implemmentare. Activitățile proiectului se derulează conform graficului. Procedurile de achiziții publice sunt finalizate, cu

				excepția achiziției de servicii de audit financiar al proiectului. Lucrările de execuție sunt în curs de finalizare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.
7.	28.04.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM 4/ 4.1	Proiectul „Conservarea zonei strict protejate Sărățuri-Murighiol”, cod SMIS 155801: Implementarea proiectului respectă graficul de activități și cel de derulare a procedurilor de achiziții publice. Managerul proiectului a dat asigurări că proiectul se va finaliza conform termenului indicat în Contractul de finanțare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.
8.	28.04.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM 4/ 4.1	Proiectul „Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context internațional”, cod SMIS 123621, se află în implementare. Problemele identificate: -necesitatea unui act adițional pentru modificarea listei de echipamente datorită lipsei pe piață -referitor la șansele de finalizare, sunt necesare discuții la nivel de MIPE pentru fazare pr PDD 2021-2027. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.
9.	17.05.2023	Beneficiar AQUASERV S.A TULCEA, experți ADI ITI DD	POIM 3/ 3.2	Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Tulcea în perioada 2014 – 2020”, cod SMIS 107170: Proiectul se află în faza de verificare internă a consultantului, respectiv o parte din documentațiile de atribuire aferente contractelor de lucrări. Progresul fizic în atingerea indicatorilor este de 31,48%. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.
10.	17.05.2023	Beneficiar AQUASERV S.A Tulcea, experți ADI ITI DD	POIM 3/ 3.2	Proiectul „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea”, cod SMIS 152608, se află în implementare. S-a semnat Acordul de colaborare. Au fost obținute avizele conform cerințelor din Certificatul de Urbanism. Conform discuțiilor cu Consiliul Județean, emitentul Certificatului de Urbanism, se va emite o singură Autorizație de Construire pentru tot proiectul. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.
11.	26.06.2023	Beneficiar RA Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, experți ADI ITI DD	POIM 2/ 2.3	Proiectul „Modernizare extindere terminal pasageri. Modernizarea platformei de îmbarcare-debarcare și a căii de rulare ALFA (construite în 1973). Construire platformă dedicată activităților de degivrare/antigivrare aeronave”, cod SMIS 152185: Implementarea proiectului respectă Graficul de activități. Achizițiile publice sunt fie finalizate, fie procedura se derulează conform graficului. Până la data vizitei de monitorizare au fost depuse 3 cereri de rambursare în valoare totală estimată de 29.867.929,18 lei. Lucrările de execuție sunt în derulare. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.
12.	26.06.2023	Beneficiar RA Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, experți ADI ITI DD	POIM 2/ 2.3	Proiectul „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunarii” Tulcea - asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunarii” Tulcea, cod SMIS 123542: Proiectul monitorizat respectă Graficul de activități. Procedurile de achiziții publice sunt finalizate prin încheierea contractelor aferente. Au fost depuse până la data vizitei, 27 Cereri de rambursare în valoare estimată de 54.338.429,36 lei. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.

13.	26.06.2023	Beneficiar RA Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea, experți ADI ITI DD	POIM 2/2.3	Proiectul „Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea - siguranța și creșterea siguranței pasagerilor „pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea, cod SMIS 127704: Proiectul monitorizat respectă Graficul de activități. Procedurile de achiziții publice sunt finalizate prin încheierea contractelor aferente. Au fost depuse până la data vizitei, 4 Cereri de rambursare în valoare estimată de 7.149.625,91 lei. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.
14.	27.06.2023	Beneficiar RA ROMSILVA Administrația Parcului Național Munții Măcinului, experți ADI ITI DD	POIM 4/4.1	Proiectul „Elaborarea Planului de Management pentru situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean (partea care nu se suprapune cu ROSPA0073 Măcin Niculițel și partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și rezervațiile naturale IV.57”, cod SMIS 124446: Implementarea proiectului se derulează conform Graficului de activități. Procedurile de achiziții publice sunt finalizate prin încheierea contractelor aferente. Planul de management elaborat parcurge, la data vizitei, procedura de avizare de către Agenția Națională pentru Ariei Protejate. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.
15.	27.06.2023	Beneficiar RA ROMSILVA Administrația Parcului Național Munții Măcinului, experți ADI ITI DD	POIM 4/4.1	Proiectul „Implementarea de măsuri active de pe teritoriul Parcului Național Munții Măcinului pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiște stepică și îmbunătățirea infrastructurii de management și informare a vizitatorilor”, cod SMIS 124512: Implementarea proiectului se derulează conform Graficului de activități. Procedurile de achiziții publice sunt finalizate prin încheierea contractelor aferente, ale căror durate au fost prelungite astfel încât să se respecte durata Contractului de Finanțare. Lucrările de reconstrucție ecologică a habitatelor forestiere prin introducerea cvercineelor sunt realizate în proporție fizică de 84%, iar cele de reconstrucție ecologică de pajiști și tufărișuri de stepă în proporție de 97%.
16.	29.06.2023	Beneficiar Asociația MEDIO PRO și Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, experți ADI ITI DD	POIM 4/4.1	Proiectul „Elaborarea planului de management pentru ariile naturale protejate ROSPA0040 Dunărea Veche-Brațul Măcin, ROSCI0012 Brațul Măcin și rezervația națională Lacul Traian” (3,65% teritoriul ITI DD), cod SMIS 103707: Planul de Management elaborat prin proiect este avizat de Agenția regională pentru Protecția mediului Galați și în prezent este în procedură de avizare la Agenția Națională pentru Ariei Protejate. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.
17.	30.06.2023	Beneficiar AZL Sulina, experți ADI ITI DD	POIM 2/2.4	Proiectul „Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul 1 – Zona Liberă”, cod SMIS 135336: Întârzierile în derularea procedurilor de achiziții publice se datorează fie subdimensionării valorii raportate la valorile rezultate în urma studiului de piață (Management de proiect, echipament IT și Licențe MS Office), fie modificării legislației privind înființarea ONAC. Contractul pentru proiectare și execuție s-a încheiat cu întârziere (respectiv decembrie 2022), ceea ce atrage întârzieri în implementarea proiectului. s-a modificat Contractul de finanțare în sensul actualizării Graficului de rambursare și determinarea/ stabilirea indicatorilor de etapă aferenți proiectului, prin Act adițional nr. 3. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.

18.	30.06.2023	Beneficiar AZL Sulina, experți ADI ITI DD	POIM 2/2.4	Proiectul „Modernizarea Portului Sulina, Cap-Mol – Bazin Maritim – Perimetrul II, Etapa 1”, cod SMIS 137905: Deși contractul pentru proiectare și execuție lucrări s-a semnat în 2021, întârzierile cauzate de obținerea avizelor pentru autorizarea lucrărilor impactează negativ asupra implementării proiectului. Avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice este hotărâtor în autorizarea lucrărilor și pentru a-l obține, se va redenumi documentația aferentă revizuită conform recomandărilor Direcției Județene pentru Cultură Tulcea. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.
19.	27.04.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM 4/4.1	Proiectul „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice Complexele lacustre: Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu”, cod SMIS 120890, se află în implementare. Procedurile de achiziții publice au fost finalizate. Activitățile proiectului se derulează conform graficului de activități. Lucrările de execuție au fost finalizate și urmează recepția financiară. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care se află în curs de realizare.

2. POR 2014-2020:

➤ Situația acordurilor de colaborare încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POR 2014-2020:

Din cele 446 contracte de finanțare semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AM POR, până la data prezentului raport, au fost semnate un număr de **160 Acorduri de colaborare**, ceea ce reprezintă un procent de 35.84%. Având în vedere că emiterea unui aviz de conformitate nu a reprezentat condiție de eligibilitate în cadrul axei prioritare 2 din POR, încheierea de acorduri de colaborare cu acești beneficiari a fost și rămâne în continuare dificilă.

Această situație a acordurilor de colaborare este detaliată în tabelul de mai jos, după cum urmează:

Prioritatea de investiții ITI	Proiecte contractate	Acorduri de colaborare semnate
2.1.A – Microîntreprinderi	118	45
2.1.B – Incubatoare de afaceri	1	1
2.2- IMM	229	17
3.1.A- Clădiri rezidențiale	8	9
3.1.B. – Clădiri publice	20	20
3.1.C – Iluminat public	3	3
3.2 – Mobilitate urbana	6	6
5.1. – Patrimoniu cultural	11	10
6.1- Drumuri județene	6	6
7.1 – Turism	8	8
8.1A - Ambulatorii	2	2
8.1A – Ambulatorii – proiecte nefinalizate	1	1
8.2 – Spital Județean ITI	1	1
8.2B – UPU – proiecte nefinalizate	1	1

8.2B – UPU	1	1
8.3B- Persoane cu dizabilități	5	5
8.3.C – Copii	2	2
10.1A – Grădinițe	3	3
10.1B – Școli	17	17
10.2 – Licee tehnologice	3	3
13.1 – Orașe mici și mijlocii	3	3
TOTAL	449	164

➤ În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat **14 monitorizări de proiecte finanțate prin POR.**

3. PNDR 2014-2020:

În perioada de raportare, experții ADI ITI pentru PNDR au întreprins următoarele activități pentru susținerea beneficiarilor publici/privati în implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI:

- Au fost elaborate extrase din intervențiile Programului Strategic PAC 2023-2027- aprobat de Comisia Europeană în data de 07.12.2022 - și au transmis beneficiarilor publici, pe e-mail sau au prezentat reprezentanților beneficiarilor interesați, posibilitățile de accesare de fonduri din PROGRAMUL STRATEGIC PAC 2023-2027.
- Experții PNDR au prezentat beneficiarilor posibilitățile de finanțare și problemele apărute în etapele de pregătirea a cererilor de finanțare pentru apelurile de proiecte pe intervențiile similare în PNDR 2014-2020 și Programul Strategic PAC 2023-2027, în cadrul întâlnirilor de lucru organizate cu beneficiarii din teritoriul ITI sau cu ocazia vizitelor de lucru la locul de implementare a fiecărui proiect implementat în teritoriu. În cadrul acestor întâlniri, au fost discutate etapele și procedurile ce trebuie să fie respectate în perioada de pregătire a cererilor de finanțare, de obținere a avizelor necesare, precum și în etapa de implementare a proiectelor contractate în ITI DD. Au fost analizate riscurile identificate de către reprezentanții beneficiarilor și problemele care împiedică derularea eficientă a implementării proiectelor cu finanțare ITI din PNDR.
- Au fost transmise către beneficiarii din teritoriul ITI DD solicitări de propuneri cu privire la optimizarea procesului de instalare a tinerilor fermieri prin intervenția DR-30 - *Sprîjin pentru instalarea tinerilor fermieri*, în cadrul noilor apeluri din Programul Strategic PAC 2023-2027, având în vedere experiența accesării *SM 6.1 - Sprîjin pentru instalarea tinerilor fermieri* din PNDR 2004-2020. Experții ADI ITI DD au transmis prin adresa nr. 1297/13.06.2023, către AM PNS, propuneri de îmbunătățire a ghidului solicitantului pentru DR 30 aflat în consultare publică. Menționăm că ADI ITI DD este membru plin în cadrul CM PNS PAC 2023-2027.
- Pentru a informa corect beneficiarii asupra ultimelor modificări legislative și modificări de proceduri, precum și pentru a susține beneficiarii publici/privati în elaborarea/implementarea propunerilor de proiecte ce sunt / pot fi finanțate prin mecanismul ITI, experții ADI ITI DD au participat, în perioada de raportare, la sesiuni online pe teme de agricultură precum și la întâlniri organizate de beneficiari cu ocazia finalizării proiectelor lor, ocazie cu care aceștia și-au prezentat realizările dar și problemele întâmpinate în perioada de implementare a proiectelor lor.
- Au fost primite solicitări din partea potențialilor beneficiari referitoare la detalierea etapelor de deschidere de noi apeluri din Programul Strategic PAC 2023-2027.
- A fost continuată activitatea de consultare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari asupra proiectelor pe care aceștia le pregătesc pentru a le depune spre finanțare, în perioada de programare 2023 – 2027, în cadrul discuțiilor din întâlnirile organizate în perioada de raportare; în baza propunerilor făcute de beneficiari, a fost actualizat portofoliul de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027.
- Situația *acordurilor de colaborare* încheiate pentru proiectele contractate din PNDR 2014-2020:

Din cele 652 contracte de finanțare încheiate în cadrul apelurilor cu alocare ITI din PNDR 2014-2020 de beneficiarii din teritoriul ITI, până la data prezentului raport, au fost semnate de ambele părți (ADI ITI DD și beneficiari) un număr de 575 Acorduri de colaborare. Situația acordurilor de colaborare pentru proiectele cu finanțare din PNDR este detaliată în tabelul de mai jos (procent acorduri de colaborare semnate 88,19%)

Submăsura PNDR - ITI	Proiecte contractate		Acorduri de colaborare în curs de semnare	Acorduri de colaborare semnate
	Nr.	Valoare publică		
Submăsura 4.1 "Investiții în exploatații agricole"	49	22.853.273,00	3	46
Submăsura 4.1a "Investiții în exploatații pomicole"	6	3.522.760,00	-	6
Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole"	5	8.459.866,00	-	5
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - irigații"	7	6.793.561,00	-	7
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructura de acces agricolă"	4	3.347.047,00	-	4
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură silvică"	2	1.421.820,00	-	2
Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri"	201	8.180.000,00	16	185
Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale"	70	4.699.000,00	8	62
Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"	187	2.801.250,00	47	140
Submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole"	42	7.993.362,00	1	41
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură de apă/apă uzată"	11	14.471.443,00	-	11
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură rutieră de interes local"	29	27.689.618,52	1	28
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură educațională și socială"	8	2.568.787,00	1	7
Submăsura 7.6 "Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural"	26	7.728.869,00	0	26
Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"	5	12.990.061,00	-	5
TOTAL	652	135.520.716,52	77	575

➤ În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat 5 vizite de monitorizare la locul de implementare a proiectelor cu finanțare ITI din PNDR 2014-2020:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program / sM	Stadiul proiectului
1.	03/05/2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 4.1	Proiectul „MODERNIZARE FERMA AGRICOLA VEGETALA PRIN ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE” implementat în comuna Săcele, județul Constanța din teritoriul ITI DD este finalizat la data vizitei de monitorizare. Beneficiarul S.C. CALIN AGRO NATURAL S.R.L. a finalizat proiectul din punct de vedere al calendarului activităților, al planului de achiziții și al graficului cererilor de plată, cu excepția ultimei tranșe (trasa 2). În cadrul proiectului, au fost achiziționate: Tractor marca NEW HOLLAND - 1 buc.; Combină marca NEW HOLLAND-1 buc.; Header păioase marca NEW HOLLAND -1 buc.; Cultivator cu discuri și dinți marca KUHN -1 buc.; Stație meteo - 1 buc. Beneficiarul nu a întâmpinat probleme deosebite în implementarea proiectului, deși nu a beneficiat de servicii de consultanță.
2.	24/05/2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 4.1	Proiectul „ MODERNIZAREA FERMEI ANAGNOSTE ECATERINA PFA PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE AGRICOLE PERFORMANTE” implementat în comuna Ceamurlia de Jos, județul Tulcea din teritoriul ITI DD este finalizat la data vizitei de monitorizare. Beneficiarul ANAGNOSTE CEATERINA P.F.A. a finalizat proiectul din punct de vedere al calendarului activităților, al planului de achiziții și al graficului cererilor de plată, cu excepția ultimei tranșe (trasa 2) . În cadrul proiectului au fost achiziționate: COMBINĂ marca CLASS-1 buc.; HEADER paioase - 1 buc.; CĂRUCIOR transport header - 1 buc.; Tractor mară CLASS - 1 buc.; Stație meteo - 1 buc. În cadrul proiectului a fost încheiat și contractul pentru servicii de asistență de specialitate și întocmire documentații cu S.C. EUROSTEP SYSTEM S.R.L. Beneficiarul nu a întâmpinat probleme deosebite în implementarea proiectului.
3.	25/05/2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 4.1	Proiectul „ ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE IN CADRUL FERMEI VANOVIS CRIS SRL” implementat în comuna Baia, județul Tulcea din teritoriul ITI DD este finalizat la data vizitei de monitorizare. Beneficiarul S.C. VANOVIS CRIS S.R.L. a finalizat proiectul din punct de vedere al calendarului activităților, al planului de achiziții și al graficului cererilor de plată, cu excepția ultimei tranșe (trasa 2). În cadrul proiectului au fost achiziționate: Tr header-1 buc.; Disc scurt -1 buc.;; Stație meteo -1 buc. În cadrul proiectului a fost încheiat și contractul pentru servicii de asistență de specialitate și întocmire documentații cu S.C. EUROSTEP SYSTEM S.R.L.
				S.C. VANOVIS CRIS S.R.L. lucrează 75,70 ha de teren în UAT Baia și 9,90 ha în UAT Ceamurlia de Jos din teritoriul ITI DD și 69 ha în UAT Stejaru . Beneficiarul nu a întâmpinat probleme deosebite în implementarea proiectului.
4.	25/05/2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 4.1	Proiectul „ ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU SC GEORGIOS SERV SRL” implementat în comuna Frecăței, județul Tulcea din teritoriul ITI DD este finalizat la data vizitei de monitorizare. Beneficiarul S.C.GEORGIOS SERV S.R.L. a finalizat proiectul din punct de vedere al calendarului activităților, al planului de achiziții și al graficului cererilor de plată, cu excepția ultimei tranșe (trasa 2). În cadrul proiectului au fost achiziționate: Semănătoare de precizie - 1 buc.; Semănătoare cu pregătire marca Kvennerland - 1 buc.; Tractor -1 buc.; Încărcător telescopic marca NEW HOLLAND -1 buc.; Combină marca NEW HOLLAND -1 buc.; Header păioase-1 buc.; Stație meteo marca METEBOT -1 buc . În cadrul proiectului a fost încheiat și contractul pentru servicii de asistență de specialitate și întocmire documentații cu S.C. LEX PROSPER CONSULTING S.R.L. Beneficiarul nu a întâmpinat probleme deosebite în implementarea proiectului.
5.	31/05/2023	Beneficiar, experți ADI ITI DD	PNDR sM 4.1	Proiectul „ ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE” implementat în comuna Ceamurlia de Jos, județul Tulcea din teritoriul ITI DD este finalizat la data vizitei de monitorizare. Beneficiarul S.C. SILV AGRO CEREAL S.R.L. a finalizat proiectul din punct de vedere al calendarului activităților, al planului de achiziții și al graficului cererilor de plată, cu excepția ultimei tranșe (trasa 2) . În cadrul proiectului au fost achiziționate: Motopompa-1 buc.; Stație meteo -1 buc.; Tractor -1 buc.; Echipament încărcător frontal pentru tractor- 1 buc.; Cositoare - 1 buc.;; Ierbicidator -1 buc.; Combinator -1 buc.;; Scarificator -1 buc.;; Mașină

➤ Experții ADI ITI DD au efectuat 2 vizite de monitorizare pentru proiectele POCU 2014-2020, după cum urmează:

Nr.Crt.	Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului
1	22.06.2023	Reprezentanții beneficiarului: Asociația Culturală "România în Lume" și experții ADI ITI DD	POCU 6/14	„Creșterea competențelor prin stadii de practică inovative” Activitatea de implementare a proiectului a fost reluată din luna martie 2023 (după o perioadă de 7 luni de suspendare potrivit actului adițional nr. 4 /18.07.2022). Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD, care sunt în curs de realizare. Prin activitățile proiectului se asigură facilitarea și dinamizarea tranziției de la școală la cariera profesională pentru grupul țintă.
2	22.06.2023	Reprezentanții beneficiarului Asociația ECOVIVERE și experții ADI ITI DD	POCU 6/14	„Stagii de practică inovative pentru o dezvoltare durabilă” Activitatea de implementare a proiectului se desfășoară fără probleme. Au fost organizate concursuri tematice atât în domeniul tehnic cât și domeniul mediului și al dezvoltării durabile. Indicatorii specifici SIDD DD sunt în curs de realizare.

➤ În ceea ce privește situația proiectelor contractate pe POCU 2014-2020, aceasta este detaliată în Anexa 2 la prezentul raport și cuprinde proiectele depuse / selectate / contractate pe *apelurile dedicate Teritoriului ITI DD*, în anii 2018-2023.

Total general = 26 proiecte contractate, cu valoare 118.780.635,40 lei (dintre care 16 proiecte finalizate).

7. POCA 2014-2020:

➤ Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință, ori de câte ori a fost cazul.

➤ Popularizarea în rândul beneficiarilor a tuturor documentelor lansate de reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 lansate în cadrul *Cererilor de proiecte*, ori de câte ori a fost cazul.

➤ Asistență tehnică /help desk oferit tuturor beneficiarilor eligibili în cadrul apelului de proiecte: *CPI6/2021- Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate*, în elaborarea documentelor solicitate de reprezentanții AM POCA, ori de câte ori a fost cazul.

➤ Semnarea ACORDURILOR DE COLABORARE, pentru proiectele depuse și finanțate din alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI Delta Dunării, în cadrul POCA 2014-2020, pentru apelul POCA/972/2/1 - *Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, CPI6 / 2021- Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate*. Discuții cu reprezentanții unităților administrative teritoriale și managerul de proiect referitoare la stadiul implementării proiectului, elaborarea rapoartelor de progres, stadiul derulării achizițiilor prevăzute în cadrul bugetului aprobat, probleme apărute, după caz.

- ✓ 27.06.2023 – UAT Comuna M.Kogălniceanu, UAT Oraș Babadag, UAT Comuna Baia, UAT Comuna Jurilovca
- ✓ 28.06.2023 – UAT Comuna Nufăru, UAT Comuna Sarichioi, UAT Comuna Valea Nucarilor, UAT Comuna Beștepe, UAT Comuna Mahmudia
- ✓ 29.06.2023 – UAT Comuna Pardina, UAT Comuna Isaccea, UAT Comuna Niculițel, UAT Comuna Frecăței, UAT Comuna Luncavița, UAT Ceatalchioi, UAT Chilia Veche

Situația proiectelor depuse în cadrul acestui este prezentată în Anexa: Situația centralizatoare pe programe (sheet-ul POCA).

➤ Monitorizarea proiectelor solicitanților ce au aplicat în cadrul apelurilor lansat de AM POCA.

➤ Popularizarea pe site-ul Asociației a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate/emise de reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, pentru perioada de referință.

Relația cu AM-urile / Ministerele (în principiu: AİPE, MDLPA, MADR).

- În perioada de raportare s-a menținut legătura cu toate Ministerele și cu reprezentanții Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au avut alocări dedicate / indicate pe mecanismul ITI Delta Dunării în perioada de programare 2014 – 2020, dar și pe noile alocări dedicate / indicate.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri (ori de câte ori a fost cazul) la solicitarea Ministerelor cu rol de Autoritate de Management în perioada de programare 2014-2020 (MİPE; MDLPA; MADR) / către MİPE - GLF AI / Autorități de Management / Organisme Intermediare, etc.
- A fost continuată activitatea de analiză, de către toți experții ADI ITI DD, a documentelor ce prezintă arhitectura noilor programe operaționale și a Politicii de Coeziune 2021 – 2027. În perspectiva continuării implementării mecanismului de finanțare ITI în exercițiul financiar 2021-2027, experții ADI ITI DD centralizează, în continuare, propuneri de proiecte care să fie conforme cu *principiile* ce vor fi avute în vedere la realizarea documentelor programatice (ale programelor operaționale), dar să răspundă totodată la *nevoile concrete ale teritoriului ITI DD*. Încă de la începutul perioadei de consultare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, experții ADI ITI DD au punctat, în cadrul analizelor și dezbaterilor organizate în mediul online, la sediul Asociației sau cu ocazia organizării vizitelor la sediile UAT-urilor, importanța conturării unor idei de proiecte viabile, proiecte care să răspundă efectiv la anumite nevoi de dezvoltare, unele nerezolvate în actuala perioadă de programare.
- Participarea experților / managerului de proiect ITI (după caz) la **Comitetele de Monitorizare/ Sub-comitete sectoriale/ Întâlniri ale Grupurilor de Lucru pentru Sub-comitete/ etc.**, organizate de Autoritățile de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicate pe mecanismul ITI, în perioada de referință, sau subcomitete/reuniuni, după cum urmează:
 - Participare în data de **03.05.2023** la reuniunea Comitetului de Monitorizare al Programului Strategic PAC 2023-2027 – Zaharcu Sorin-Mircea
 - **03-06.05.2023 – Prima reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru PT 2021-2027**. Întâlnirea a avut loc la Constanța și a avut ca teme următoarele:
 - ✓ prezentare și dezbateri a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetului de Monitorizare,
 - ✓ rolul ONG-urilor în monitorizarea proiectelor de infrastructură de transport,
 - ✓ rolul mediului academic în pregătirea și implementarea proiectelor de infrastructură de transport,
 - ✓ rolul principalilor constructori în implementarea proiectelor de infrastructură de transport,
 - ✓ rolul principalilor constructori în implementarea proiectelor de infrastructură de transport,
 - ✓ dezbateri cu principalii beneficiari PT.
 - În perioada **03.05.2023 – 06.05.2023** expertul desemnat a participat la prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului de Transport 2021-2027, având în vedere faptul că ADI ITI-DD are calitatea de membru.
 - Participare în data de **05.05.2023** la conferința de prezentare a Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 – Zaharcu Sorin-Mircea
 - În data de **15.05.2023** expertul POCU a participat la **reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020** (CM POCU), în format online. În cadrul reuniunii au fost prezentate Raportul anual de implementare aferent anului 2022 și Centralizatorul propunerilor de modificare a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
 - În data de **16.05.2023** expertul POCU a participat la **prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Educație și Ocupare 2021-2027 și a Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027** (CM PEO și PoIDS), în format online. În cadrul reuniunii s-a discutat și aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Monitorizare a Programului Educație și Ocupare 2021-2027 (PEO) și a Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PIDS) precum și Metodologia de verificare, evaluare și selecție a proiectelor în cadrul Programului Educație și Ocupare 2021-2027 (PEO) și a Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PIDS).
 - În data de **08.06.2023** expertul POIM desemnat a participat la reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, având în vedere faptul că ADI ITI-DD are calitatea de observator
 - **13 - 15.06.2023** – participarea reprezentanților ADI ITI DD, respectiv a expertului POC, în calitate de membru titular, la **prima reuniune a Comitetului de Monitorizare POCIDIF**, ce a avut loc la Constanța, în cadrul căreia au fost discutate aspecte referitoare la: cunoașterea criteriilor ce vor fi folosite pentru

selecția operațiunilor – prezentarea lor, discuții pe marginea lor, dezbateri finale și aprobarea acestora, prezentarea unor proiecte predefinite, prezentarea HUB-ului antreprenorial național (ADR NE), prezentarea proiectului depus pe Prioritatea 3, masura 2.2.3 de către Ministerul Culturii, etc.

- **12.06.2023 – Reuniunea Comitetului de Monitorizare pentru PS 2021-2027.** Întâlnirea a avut loc în sistem hibrid, reprezentanții ADI ITI Delta Dunării participând on-line. În cadrul reuniunii au fost discutate propuneri aduse PS, metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor finanțate din FEDR și din FSE+, stadiul îndeplinirii condițiilor favorizante tematice, prezentarea calendarului estimativ de apeluri de proiecte și a măsurilor de informare și publicitate pentru intervențiile ce urmează a fi finanțate prin program.

- **20 - 21.06.2023 – Reuniunea Comitetului de Monitorizare pentru PR SE 2021-2027.** Întâlnirea a avut loc la Sala de ședințe "Mihail Kogălniceanu" din Tulcea. În cadrul reuniunii, au fost prezentate modificările criteriilor de selecție, ca urmare a comentariilor primite în perioada de consultare publică și a celor transmise de membrii CM; a fost prezentată schema de ajutor de minimis pentru microîntreprinderi; a fost prezentată metodologia de evaluare, selecție și contractare în cadrul Programului Regional Sud-Est, actualizată conform prevederilor OUG 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027 și a metodologiei de elaborare a Planului de Evaluare al PR SE 2021-2027; prezentarea atribuțiilor membrilor CM și a propunerilor de teme/întrebări avute în vedere în evaluarea programului. Au fost efectuate vizite la locul de implementare a unor proiecte din Municipiul Tulcea și Comuna Mahmudia.

Comunicare AM-uri / alte entități

În perioada ce face obiectul prezentului raport de activitate, a existat o permanentă comunicare a managerului de proiect (desemnat prin decizia nr. 14) și experților ITI DD cu reprezentanții Comisiei Europene – DG REGIO (UE.2 Croația – România), pe tema analizei posibilităților de realizare a unor proiecte integrate în perioada actualului exercițiu financiar. Încă din noiembrie 2022, reprezentanții CE au solicitat ADI ITI DD realizarea unui document care să prezinte atât „lecțiile învățate”, în perioada 2016 – 2020 – pe baza cărora să se formuleze propuneri pentru cea de-a doua perioadă de implementare a SIDD DD cât și rezultatele obținute.

În perioada premergătoare prezentului raport, a fost organizată a doua reuniune de lucru ADI ITI DD – CE / DG Regio – ADR SE, ocazie cu care, pe lângă analiza activității ITI DD – varianta finală transmisă către MIPE și CE în luna iunie - au fost discutate nevoile teritoriului și posibilitățile de a găsi surse de finanțare pentru rezolvarea acestor nevoi. Împreună cu reprezentanții Comisiei Europene – DG Regio și ai ADR SE, în cadrul întâlnirilor de lucru organizate la Tulcea au fost identificate **6 posibile proiecte integrate**, pe diferite sectoare de activitate / intervenții ale SIDD DD, cu posibilități de a fi finanțate prin intermediul mai multor fonduri / surse de finanțare (pe componente distincte) – realizate pe perioada prezentului raport de activitate.

B.3. Statusul implementării proiectelor – SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 2)

<< se vor elabura >> :
- tabele (xtd) care să reflecte proiectele care au primit aviz ADI ITI licențe de finanțare depuse/proiectele selectate la finanțare (cod proiect, cod SMIS, PO/act OS, buget, beneficiar, perioada de implementare, indicatori, stadiu achiziții publice, aviz de mediu, valoare/dată cerere de plată sau rambursare transmise la AM, plăți primite de beneficiar, stadiul realizării indicatorilor asociați SIDD), detașați pe fiecare PO; justificare privind întârzierile înregistrate, furnizarea unei situații rezumative cu privire la stadiul financiar al implementării mecanismului ITI la nivel de PO, acordarea de avansuri, cereri de rambursare depuse, plăți aprobate, etc. >> elaborearea de situații centralizatoare solicitate de Autoritățile de Management, MFE, MDMAI, etc. tabelul este anexat în format excel

B.4. Dificultăți în implementarea soluțiilor mecanismului ITI (ANEXA 3)

<< se vor detalia >> : problemele întâlnite în etapele de pregătire/implementare a proiectelor; riscuri (proiecte blocate, indicatori cu timp nerealist/dificil de atins; propuneri de îmbunătățire a implementării mecanismului ITI etc).

C. PROBLEME SEMNIFICATIVE APĂRUTE ȘI MĂSURI ÎNTREPRINSE – SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 3)

Daniela Roxana IACOB

Manager Proiect

ADI ITI Delta Dunării



Loredana IONELE

Expert

ADI ITI DD



Situația Avizelor de conformitate cu SIDD DD eliberate de ADI ITI Delta Dunării în perioada 01.04.2023-30.06.2023

Nr. aviz	Data aviz	Proiect	Aviz	Cerere de finanțare depusă	Proiect selectat la finanțare	Cod proiect	Cod SMIS	PROGRAM	Axa/ Măsura	Domeniul	ObSect	Valoare	Perioada de implementare	Indicatori	Stadiu achiziții publice	Anz de mediu	Cerere de plată/ rambursare transmise la AM (valoare)	Data	Plăți primite de beneficiar
----------	-----------	---------	------	----------------------------	-------------------------------	-------------	----------	---------	-------------	----------	--------	---------	--------------------------	------------	--------------------------	--------------	---	------	-----------------------------

0 avize:

0 avize

ANEXA 2
SITUAȚIE CENTRALIZATOARE PE PROGRAME - 30 Iunie 2023
(PROIECTE ITI)

Nr. crt.	Progam	Alocare indicativă ITI EURO (FESI+BS)	Alocare apeluri (FESI+BS)	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Valoare proiecte retrase/respinse (FESI+BS)	Nr. proiecte în evaluare	Valoare proiecte în evaluare (FESI+BS)	Total proiecte contractate	Valoare proiecte contractate (FESI+BS)	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr contracte reziliate din proiecte contractate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS)	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS)
1	POR	462.991.988,14 €	2.964.254.576,70 lei	145	589	3.191.757.534,22 lei	139%	124	762.636.213,49 lei	2	- lei	449	2.429.121.320,73 lei	106%	1.139.584.177,00 lei	31	82.028.468,76 lei	- 9.926.176,67 lei
2	POIM	479.576.470,57 €	447.997.058,00 €	55	55	3.738.926.614,11 lei	157%	11	597.109.350,45 lei	4	143.367.360,03 lei	42	3.116.842.869,48 lei	131%	1.799.259.144,61 lei	0	-	148.439.420,92 lei
3	POPAM	49.333.334,00 €	45.823.627,16 €	48	145	263.845.246,60 lei	108%	24	60.331.978,82 lei	3	14.686.998,19 lei	118	188.826.269,37 lei	77%	100.400.902,64 lei	16	24.954.256,34 lei	16.314.592,71 lei
4	POCA	18.080.000,00 €	51.755.000,00 lei	39	44	71.531.508,01 lei	80%			0	- lei	40	69.896.488,75 lei	78%	13.219.415,61 lei	0		3.996.484,23 lei
5	POC	69.000.000,00 €	92.197.878,33 lei	24	23	167.687.544,57 lei	49%	7	62.526.544,02 lei	7	2.420.908,67 lei	13	103.143.103,80 lei	30%	59.950.132,33 lei	1	14.890.760,40 lei	51.217.944,11 lei
6	POCU	67.800.000,00 €	360.143.330,95 lei	58	53	360.143.330,95 lei	107%	27	127.731.480,16 lei	0	- lei	26	118.780.635,37 lei	35%	63.313.592,54 lei	0		43.866.767,00 lei
7	POAT	5.903.529,00 €	27.156.233,00 lei	0	2	27.399.309,06 lei	94%					2	27.399.309,07 lei	94%	20.861.345,89 lei	0		382.813,89 lei
8	PNDR	168.000.000,00 €	178.377.041,00 €	1.602	1.492	290.780.023,00 €	173%	29	15.929.745,00 €	629	97.595.713,00 €	837	177.851.905,52 €	106%	127.826.110,99 €	18	5.589.418,00 €	32.280.219,00 €
TOTAL EURO		1.320.685.321,71 €	1.376.511.048,54 €	1.971	2.403	1.866.700.048,69 €	141%	222	340.397.922,90 €	645		1.527	1.397.680.637,45 €	106%	771.910.074,44 €	66	30.145.832,57 €	23.699.321,23 €

VALOARE IN EURO
4,963 CURS INFOEURO Iunie 2023

Calcul indicatori POAT (fără proiectele reziliate, fără POAT și fără POD):

Alocarea ITI pentru POIM: din alocarea totală POIM se scade alocarea pentru axa 2.1 și se adaugă valoarea contractată pentru toate proiectele de pe această axă, fără valoarea podului					284.471.728,57 €
		Valoare eligibilă (FESI+BS)		Sume rambursate	
Pod suspendat peste Dunăre (85% teritoriul ITI DD)		1.576.746.062,32 lei	317.700.193,90 €	1.254.608.264,27 lei	252.792.315,99 €
Proiecte reziliate			30.145.832,57 €		1.746.645,92 €
Proiecte POAT		27.399.309,07 lei	5.520.715,11 €	20.861.345,89 lei	4.203.374,15 €
TOTAL			353.366.741,57 €		258.742.336,06 €
Alocare ITI		1.119.677.050,71 €			
Valoare contractată eligibilă (FESI+BS)		1.044.313.895,88 €			
Valoare rambursată (FESI+BS)		513.167.738,39 €			
Rata contractare:		93,27%			
Rata absorbție:		49,14%			

Prioritate de investiții	Alocare ITI Euro	Alocare apel (FESI+BS) lei	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate-alocare (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare ramasa (FESI+BS) Euro
2.1.A	20.362.262,00	111.227.328,00	N/A	150	121.350.000,00	0	0	0%	118	95.050.884,87	94%	90.680.234,61	7	5.514.129,71	1.210.361
2.1.B	6.893.439,00	54.586.165,00	N/A	2	64.870.000,00	0	0	0%	1	32.285.980,79	94%	59.999,95			388.103
2.2.A	95.422.596,00	235.299.899,28	N/A	291	1.035.940.000,00	0	0	0%	229	800.733.831,41	169%	624.484.611,93	24	76.514.339,05	-65.918.091
3.1.A	5.362.121,00	183.205.012,76	1	1	920.000,00	0	0	0%	0	0,00	95%	0,00	0	0	5.362.121
		81.089.710,01	8	8	25.330.000,00	0	0	0%	8	25.331.770,71		3.254.640,98	0	0	-5.104.125
3.1.B	39.769.671,00	135.747.180,00	13	13	91.610.000,00	0	0	0%	20	147.258.009,72	75%	25.645.570,37	0	0	10.098.502
		130.819.328,30	19	19	127.590.000,00								0	0	0
		190.003.497,80	7	7	35.304.625,11	1	0	0%					0	0	0
3.1.C	4.874.262,00	23.971.481,53	4	4	36.290.000,00	0	0	0%	3	31.025.738,67	128%	10.595.361,73	0	0	-1.377.146
3.2.	31.391.994,00	188.603.102,10	2	2	43.820.000,00	0	0	0%	1	169.062.897,60	109%	1.129.414,79	0	0	-2.672.664
		122.103.006,80	4	4	149.555.937,09	0	0	0%	4				0	0	0
3.2 în parteneriat	11.529.411,00	52.740.141,15	1	1	25.062.445,51	0	0	0%	1	25.062.445,51	44%	162.081,75	0	0	6.479.553
5.1.	42.599.421,00	143.544.672,00	9	9	130.600.000,00	0	0	0%	8	177.555.025,30	84%	66.924.642,89	0	0	6.823.675
		95.755.995,00	13	14	250.011.277,48	0	0	0%	3				0	0	0
5.2.	0,00	91.882.644,00	0	0	0,00	0	0	0%	0	0,00		0,00	0	0	0
6.1.	79.792.015,00	388.876.593,00	6	6	295.497.855,26	0	0	0%	6	290.427.093,81	73%	227.492.694,33	0	0	21.273.560
7.1.	15.333.013,00	26.987.142,00	0	0	0,00	0	0	0%	0	0,00	153%	22.303.006,74	0	0	15.333.013
		74.466.764,69	14	14	224.230.000,00	0	0	0%	8	116.120.357,45			0	0	-23.397.211
8.1./8.1.A ambulatorii	11.500.000,00	20.973.470,00	1	1	10.480.000,00	0	0	0%	0	0,00	150%	1.073.568,55	0	0	11.500.000
		55.315.000,00	2	2	85.500.000,00	0	0	0%	2	85.433.641,22			0	0	-17.214.113
8.1./8.1.A - Nefinalizate	3.285.714,00	15.306.170,10	1	1	4.327.071,00	0	0	0%	1	4.327.070,66	27%	3.984.568,77	0	0	2.413.848
8.1./8.2.B UPU	4.241.274,00	13.400.520,00	1	1	6.651.439,51	0	0	0%	1	6.651.439,51	32%	43.124,90	0	0	2.901.069
8.1./8.2.B UPU - Nefinalizate	2.142.857,14	9.982.285,70	1	1	12.343.609,90	0	0	0%	1	12.343.609,90	116%	9.792.885,58	0	0	-344.270
8.1./8.2. B SJU ITI	46.642.857,00	224.352.142,17	1	1	214.022.096,34	0	0	0%	1	214.022.096,34	92%	17.670.249,65	0	0	3.519.324
8.1./8.3.B	4.291.220,00	15.119.349,42	5	5	13.470.014,19	1	0	0%	5	18.768.117,03	88%	2.109.649,14	0	0	509.613
8.1./8.3.C	1.966.602,00	18.103.220,86	2	2	8.712.675,72	0	0	0%	2	8.712.675,72	89%	508.025,67	0	0	211.076
10.1./10.1.A	1.734.259,00	27.018.720,00	5	5	14.850.000,00	0	0	0%	3	7.941.723,09	92%	1.890.598,40	0	0	134.073
10.1./10.1.B	12.347.969,00	88.568.500,00	19	19	59.940.000,00	0	0	0%	17	57.528.424,32	94%	19.377.734,16	0	0	756.507
10.1./10.2.	10.016.582,00	55.900.800,00	3	3	46.373.698,88	0	0	0%	3	46.373.698,89	93%	2.072.610,24	0	0	672.697
13.1.	11.492.449,00	89.304.735,02	3	3	57.104.788,23	0	0	0%	3	57.104.788,21	100%	8.328.901,87	0	0	-13.654
TOTAL	462.991.988,14	2.964.254.576,70	145	589	3.191.757.534,22	2	0	0%	449	2.429.121.320,73	106%	1.139.584.177,00	31	82.028.469	-26.454.178

597.270.718,66 €

Măsura	Alocare ITI euro	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
I.22	49.333.334,00	400.000,00	1	1	372.125	19%	1	372.125				0	0					
I.23		2.039.652,00	4	4	9.375.721	93%	0	0	0	0		4	9.375.720,57		5.996.023,10	2	3.328.506,31	
II.2		22.356.011,88	36	38	147.275.347	133%	19	54.233.341	3	14.686.998		16	78.355.008,63		56.395.723,59	4	11.068.003,03	
III.3		2.297.339,29	1	1	11.302.450	99%	0	0	0	0		1	11.302.449,84		8.082.151,35			
		15.730.623,99	0	95	84.291.992	108%	2	1.376.219	0	0		93	82.915.773,41		26.101.380,46	9	9.774.131,44	
IV.4		3.000.000,00	6	6	11.227.611	75%	2	4.350.294	0	0		4	6.877.316,92		3.825.624,14	1	783.615,56	
TOTAL	49.333.334,00	45.823.627,16	48	145	263.845.247	107,76%	24	60.331.979	3	14.686.998	6,00%	118	188.826.269,37	77,12%	100.400.902,64	16	24.954.256,34	16.314.592,71

53,17%

Obiectiv specific	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) LEI	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) LEI	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/r espinsse	Proiecte retrase (FESI+BS) LEI	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS)LEI	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contract ate	Proiecte contractate (FESI+BS) LEI	Proiecte contractat e (%)	Sume rambursate FSE+BN LEI	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) LEI	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 & OS 1.2	2.260.000	9.899.000	1	1	4.948.912,22	49,99%	0	0	0	0,00	0,00%	1	4.850.909,45 lei	43,25%	1.452.588,21 lei 5.158.518,19 2.132.700,83 1.198.411,23 lei			1.282.585,24
AP 3/ O.S. 3.1-3.6	20.340.000	16.255.050	8	7	22.140.464,87	136,21%	5	16.620.328,84	0	0	0,00%	2	5.520.135,08 lei	14,60%				17.370.117,49
AP 3/ O.S. 3.12-IMM		9.287.400	2	2	7.921.581,02	85,29%	1	3.280.314,32	0	0	0,00%	1	4.570.957,26 lei					
2.AP 3/ O.S. 3.12-IMM Competențe digitale pentru angajații din IMM		4.831.800	2	2	8.940.825,53	185,04%	1	4.109.026	0	0,00	0,00%	1	4.648.434,54 lei					
AP3/ O.S. 3.8-Intrepr copetitive		2.295.750	0	0	0	0	0	0	0,00%	0								
AP3/ O.S. 3.12-Intrepr mari		4.760.100	0	0	0	0	0	0	0,00%	0								
AP4/ O.S. 4.2	22.600.000	41.895.900	8	8	109.047.564,95	260,28%	4	55.966.600,77	0	0	0,00%	4	49.879.718,39 lei	70,33%	19.928.682,36 lei		6.704.690,09	
AP 4/O.S.4.12-4.16		16.252.950	1	1	5.999.516,45	36,91%	0	0	0	0,00%	1	5.954.978,99 lei	4.718.542,65 lei					
AP4/ O.S.4.15 adulti cu dizab		41.793.300	6	3	23.573.863,79	56,41%	3	23.573.863,79	0	0	0,00%	0						
AP4/ O.S.4.16 Întreprinderi sociale		14.491.500	11	10	130.982.287,41	903,86%	9	13.550.600,00	0	0	0,00%	1	7.003.743,50 lei		5.306.118,02 lei			
AP4/ O.S. 4.4 Bunicii comunitatii		9.524.600	7	7	19.345.195,99	203,11%	1	2.477.048,44	0	0	0,00%	6	16.049.982,21 lei		8.488.645,28 lei			
AP6/ O.S.6.14 Stagii de practică elevi	22.600.000	23.635.500	12	12	27.243.118,72	115,26%	3	8.153.698,00	0	0	0,00%	9	20.301.775,95 lei	18,10%	14.929.385,77 lei			18.509.374,18
TOTAL	67.800.000	194.922.850	58	53	360.143.330,95	189,94%	27	127.731.480,16 lei	0	0,00	0%	26	118.780.635,37 lei	35,30%	63.313.592,54 lei			43.866.767,00

PROGRAM OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020

POCA	Obiectiv specific / Axă prioritară	Alocare ITI EURO (FESI + BS)	Alocare națională (FSE+BS) LEI	Alocare apel ITI (FESI+BS) LEI	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) LEI	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase	Proiecte retrase (FESI+BS) LEI	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) LEI	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) LEI	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate FSE+BN LEI	Nr contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS) LEI	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
AP.1	IP 3 / 2016 IP 14 / 2019	9.040.000	45.000.000	0	0	2	1.692.000	3,77%	0	0	0	0	0%	2	1.692.000,00	3,77%	1.692.000,00	0	0	8.697.774
AP. 2	OS 2.1: CP 6/2017 CP 12/2018 CP 14/2021 CP 16/2021	9.040.000	6.755.000	1.050.000,00	39	42	69.839.508	155,66%	1	416.500,00	0	0	0%	38	68.204.488,75	152,02%	11.527.415,61	0	0	-4.755.127
TOTAL		18.080.000	51.755.000,00	1.050.000,00	39	44	71.531.508,01	79,72%	1	416.500	0	0	0	40	69.896.488,75	77,90%	13.219.415,61	0	0	3.942.647

4,963 lei infoeuro iunie 2023

PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Prioritate de investiții/ Obiectiv specific	Alocare ITI EURO	Alocare apel (FEDR+BS) lei	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FEDR+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/ respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contracta te	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate lei	Nr. Contracte reziliate din total proiecte contractate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) EURO
AP. 1	46.000.000	74.232.500,00	10	10	155.138.037,70	67,95%	5	60.956.254,97	0	0	0,00%	5	94.181.782,73	41,25%	51.316.906,83 lei	1	14.890.760,40 lei	27.023.215,25
AP. 2	23.000.000	17.965.378,33	14	13	12.549.506,87	10,99%	2	1.570.289,05	7	2.420.908,67	13,48%	8	8.961.321,07	7,85%	8.633.225,50 lei	0	0	21.194.374,15
TOTAL	69.000.000	92.197.878,33	24	23	167.687.544,57	48,97%	7	62.526.544,02	7	2.420.908,67	2,63%	13	103.143.103,80	30,12%	59.950.132,33	1	14.890.760,40 lei	48.217.589,40

Programul Operațional Asistență Tehnică

Obiectiv specific	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) euro - LEI	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro - LEI	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Proiecte retrase /respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro - LEI	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate LEI	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) euro LEI
OS 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și implementa proiecte	5.903.529	27.156.233	N/A	2	27.399.309	101%	0	0	0	0	0%	2	27.399.309,07	94%	20.861.345,89	0	0	382.814
TOTAL	5.903.529	27.156.233	0	2	27.399.309	101%	0	0	0	0	0%	2	27.399.309,07	94%	20.861.345,89	0	0	382.814

5.520.715,11 €

Programul Operațional Infrastructură Mare

euro4,9630

Obiectiv specific	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate lei	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
AXA 2 OS 2.1.	277.647.059	200.000.000	4	4	1.734.244.035	175%	1	13.001.503,67	0		0%	3	1.601.041.227,78	164%	1.256.094.481,63	0	0	- 178.239.758,81
AXA 2 OS 2.2.			1	1	10.467.932		0	-	1	10.467.932,00		0	0,00		-	0	0	
AXA 2 OS 2.3		5.000.000	3	3	104.916.096	423%	1	37.025.530,90	0		0%	3	211.739.812,37		107.502.577,12	0	0	
AXA 2 OS 2.4.		59.000.000	7	9	829.789.978	283%	2	323.734.203,87	1	132.616.461,51	45%	7	449.785.235,77		203.289.615,93	0	0	
AXA 3 OS 3.1	70.588.235	60.000.000	1	1	32.868.500	11%	0	0	0	-	0%	1	32.868.500,00	76%	30.582.224,81	0	0	17.174.729,13
AXA 3 OS 3.2			2	2	232.222.731	78%	0	0	0	-	0%	2	232.222.731,08		2.983.709,77	0	0	
AXA 4 OS 4.1.	70.588.235	66.350.000	24	24	506.428.984	154%	7	223.348.112,01	0	-	0%	17	312.037.679,90	89%	126.718.966,35	0	0	7.715.440,63
AXA 5 OS 5.1	56.047.059	44.235.294	3	2	182.770.457	83%	0	0	0	-	0%	3	172.837.041,04	100%	15.948.633,39	0	0	204.285,78
AXA 5 OS 5.2		8.988.235	8	7	104.934.934	235%	0	0	0	-	0%	6	104.310.641,54		56.138.935,61	0	0	
AXA 6 OS 6.4	4.705.882	4.423.529	0	0			0	0	0	-	0%	0		0%		0	0	4.705.882,35
AXA 9 OS 9.1			2	2	282.967		0		2	282.966,52								
TOTAL	479.576.470,57	447.997.058	55	55	3.738.926.614	168%	11	597.109.350	4	143.367.360	6%	42	3.116.842.869,48	131%	1.799.259.144,61	0	0	- 148.439.420,92

2738425542,6900

supracontractare

Sesiuni cu alocare ITI din PNDR

Sub-sistem	Alocare ITI (FESI+BS) euro	Alocare apel (FESI+BS) euro	Nr. avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte reținute / reșpinse	Proiecte reținute / reșpinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Nr. proiecte finalizate	Valoare proiecte finalizate (FESI+BS) euro	Sume rambursate euro	Nr. contracte în realizare	Valoare contracte în realizare (FESI+BS) euro	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) EURO
SESIUNI 2017																				
Schimbarea 4.1 "Investiții în exploatarea agricolă" - ITI Delta Dunării - 2017	33.000.000	33.000.000	138	133	56.160.669,00	170%	12	9.548.012,00	71	23.618.133,00	72%	49	22.853.273,00	69%	40	13.193.087,00	18.001.558,38	1	141.071,00	10.146.727
Schimbarea 4.2 "Investiții în exploatarea agricolă" - ITI Delta Dunării	5.000.000	5.000.000	11	9	4.923.015,00	98%	3	1.100.257,00	0	0,00	0%	6	3.522.760,00	70%	2	1.119.021	3.105.524,62	2	835.706,00	1.477.240
Schimbarea 4.3 "Sprijin pentru investiții în activități agricole" - ITI Delta Dunării	10.600.000	8.500.000	9	7	11.489.693,00	108%	1	529.827,00	0	0,00	0%	5	8.459.866,00	80%	1	579.751	6.741.274,79	1	2.500.000,00	2.140.134
Schimbarea 4.4 "Investiții în activități agricole" - ITI Delta Dunării	800.000	800.000	0	0	0,00	0%	0	0,00	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0	0	0	0,00	800.000
Schimbarea 4.5 "Investiții pentru dezvoltarea activităților agricole" - ITI Delta Dunării	7.000.000	7.000.000	7	7	6.798.482,00	97%	0	0,00	0	0,00	0%	7	6.793.561,00	97%	3	2.837.010	6.599.694,67	0	0,00	206.439
Schimbarea 4.6 "Investiții pentru dezvoltarea activităților agricole" - ITI Delta Dunării	3.000.000	3.000.000	5	4	3.452.793,00	115%	0	0,00	0	0,00	0%	4	3.347.047,00	112%	1	875.929,00	2.576.899,66	0	0,00	-347.047
Schimbarea 4.7 "Investiții pentru dezvoltarea activităților agricole" - ITI Delta Dunării	1.700.000	1.700.000	2	2	1.462.698,00	86%	0	0,00	0	0,00	0%	2	1.421.820,00	84%	1	476.513,00	943.604,90	0	0,00	278.180
Schimbarea 4.8 "Sprijin pentru investiții în activități agricole" - ITI Delta Dunării	10.000.000	10.000.000	244	233	9.510.000,00	95%	1	40.800,00	31	1.290.000,00	13%	201	8.180.000,00	82%	197	8.020.000	8.132.444,44	0	0,00	1.820.000
Schimbarea 4.9 "Sprijin pentru investiții în activități agricole" - ITI Delta Dunării	5.000.000	3.500.000	194	178	11.480.000,00	230%	0	0,00	124	7.880.000,00	158%	50	3.320.000,00	66%	40	2.640.000,00	3.305.310,78	4	280.000,00	
Schimbarea 5.1 "Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole" - ITI Delta Dunării	5.000.000	5.000.000	91	87	1.305.000,00	26%	3	45.000,00	9	138.750,00	3%	75	1.121.250,00	0	73	1.095.000	1.104.250,00	0	0,00	
Schimbarea 5.2 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activităților agricole" - ITI Delta Dunării	10.000.000	7.000.000	66	63	11.782.469,00	118%	1	200.000,00	27	5.037.077,00	50%	31	5.806.711,00	58%	14	2.381.316,00	4.841.856,56	4	738.481,00	
Schimbarea 5.3 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activităților agricole" - ITI Delta Dunării	17.000.000	17.000.000	10	10	13.204.837,00	78%	1	1.475.400,00	0	0,00	0%	9	11.729.837,00	69%	0	0	10.746.381,26	0	0,00	
Schimbarea 5.4 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activităților agricole" - ITI Delta Dunării	33.000.000	33.000.000	28	28	26.721.855,00	81%	1	1.054.081,00	1	967.173,00	3%	26	26.235.317,00	75%	25	26.092.315,00	23.157.562,85	0	0,00	
Schimbarea 5.5 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activităților agricole" - ITI Delta Dunării	5.000.000	5.000.000	8	8	2.684.356,00	54%	2	892.168,00	0	0,00	0%	5	1.542.689,00	31%	1	495.136,00	1.253.219,27	1	249.499,00	
Schimbarea 5.6 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activităților agricole" - ITI Delta Dunării	9.000.000	9.000.000	14	14	4.247.900,00	47%	0	0,00	0	0,00	0%	14	4.009.097,00	45%	0	0	3.083.159,23	0	0,00	
Schimbarea 5.7 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activităților agricole" - ITI Delta Dunării	12.000.000	12.000.000	5	5	12.990.061,00	101%	0	0,00	0	0,00	0%	5	12.990.061,00	101%	0	0	6.499.975,57	0	0,00	-90.061
TOTAL PNDR 2017	168.000.000	148.500.000	832	788	178.113.838,00		25	14.884.745,00	263	38.931.133,00		489	119.853.984,00		382	41.982.481	100.092.716,98	13	4.744.757,00	16.431.612
SESIUNI 2018																				
Schimbarea 6.1 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activităților agricole" - ITI Delta Dunării	(1.500.000) *		62	57	3.770.000,00	75%	0	0	37	2.391.000,00	48%	20	1.379.000,00	92%	5	350.000	1.085.000,00	0	0	301.000
Schimbarea 6.2 "Sprijin pentru investiții în activități agricole" - ITI Delta Dunării	(3.710.000) *	3.710.000	147	140	2.100.000,00	42%	3	45.000	25	375.000,00	8%	112	1.680.000,00	45%	111	1.665.000,00	1.672.500,00	0	0	2.198.750
Schimbarea 6.3 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activităților agricole" - ITI Delta Dunării	(3.000.000) *	2.938.365	31	29	5.597.588,00	56%	0	0	14	2.642.866,00	26%	11	2.186.651,00	80%	3	598.770	1.914.494,02	4	768.271,00	2.006.638
Schimbarea 6.4 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activităților agricole" - ITI Delta Dunării			240	226	11.467.588,00		3	45.000,00	76	5.408.866,00		143	5.245.651,00		119	2.613.770,00	4.671.994,02	4	768.271,00	4.107.232
TOTAL PNDR 2018	0	8.108.365	240	226	11.467.588,00		3	45.000,00	76	5.408.866,00		143	5.245.651,00		119	2.613.770,00	4.671.994,02	4	768.271,00	4.107.232
SESIUNI 2019																				
Schimbarea 7.1 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activităților agricole" - ITI Delta Dunării	(3.203.563) *	3.270.563	2	2	2.906.880,00	17%	0	0	0	0	0%	2	2.742.006,00	52%	0	0,000	2.176.817,92	0	0,00	2.528.557,00
Schimbarea 7.2 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activităților agricole" - ITI Delta Dunării	(3.203.512) *	3.203.512	3	3	1.097.510,00	22%	0	0	0	0	0%	3	2.989.016,52	36%	0	0,000	2.882.669,40	0	0,00	5.254.571,48
Schimbarea 7.3 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activităților agricole" - ITI Delta Dunării	(4.990.502) *	4.990.502	13	13	4.157.838,00	46%	0	0	0	0	0%	12	3.719.772,00	75%	2	192.372.000	2.238.513,81	1	76.390,00	1.271.131,00
TOTAL PNDR 2019	(1.500.000) *	21.768.676	21	21	11.156.137,00	120%	0	0	339	44.340.179,00	26%	652	135.576.527,52	81%	503	44.789.032,00	112.358.239,20	18	5.589.418,00	32.380.219,00
SESIUNI 2020																				
Schimbarea 8.1 "Investiții în creșterea și dezvoltarea activităților agricole" - ITI Delta Dunării	168.000.000	168.000.000	1.093	1.035	206.837.553,00		28	14.939.745,00	339	44.340.179,00		652	135.576.527,52		503	44.789.032,00	112.358.239,20	18	5.589.418,00	32.380.219,00

Sesiuni naționale cu participarea beneficiarilor din teritoriul ITI - PNDR 2014-2020

Sub-sistem	Alocare ITI (FESI+BS) euro	Alocare apel (FESI+BS) euro	Nr. avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte reținute / respinse	Proiecte reținute / respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Nr. proiecte finalizate	Valoare proiecte finalizate (FESI+BS) euro	Sume rambursate euro	Nr. contracte în realizare	Valoare contracte în realizare (FESI+BS) euro	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) EURO
SESIUNI 2018																				
Schimbarea 4.1 "Investiții în exploatarea agricolă" - apel național în care au putut depune proiecte și beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	ALOCARE 585.000.000 euro	ALOCARE 585.000.000 euro	12	12	18.253.619	0%	0	0	11	16.692.076	92%	1	1.561.543,00	1%	0	0	35.713,96	0	0	0
Schimbarea 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea marfotelor produselor agricole" - apel național în care au putut depune proiecte și beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	ALOCARE 265.000.000 euro	ALOCARE 265.000.000 euro	4	3	4.380.351	0%	0	0	1	29.320	1%	2	4.351.031,00	2%	0	0	2.746.416,92	0	0	0
Schimbarea 6.1 "Sprijin pentru instalarea întreprinderilor fermiere" - apel național în care au putut depune proiecte și beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	ALOCARE 110.000.000 euro	ALOCARE 110.000.000 euro	20	8	320.000	0%	0	0	7	280.000	88%	1	40.000,00	0%	1	40.000	40.000,00	0	0	0
TOTAL ITI apel național PNDR 2018	NA	NA	36	23	22.953.979,00	0	0	0,00	19	17.001.396,00	0	4	5.952.574,00	1%	1	40.000,00	2.822.130,88	0	0,00	0,00
SESIUNI 2019																				
Schimbarea 4.1 "Investiții în exploatarea agricolă" - apel național în care au putut depune proiecte și beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	ALOCARE 65.412.185 euro	ALOCARE 65.412.185 euro	6	6	3.994.293,00	0%	0	0	5	3.613.525,00	90%	1	380.768,00	1%	1	380.768	380.447,51	0	0	0
Schimbarea 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea marfotelor produselor agricole" - apel național în care au putut depune proiecte și beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	ALOCARE 35.348.584 euro	ALOCARE 35.348.584 euro	4	0	0,00	0%	0	0,00	0	0,00	0%	0	0,00	0%	0	0	0	0	0	0
Schimbarea 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii în agricultură și în activități conexe" - apel național în care au putut depune proiecte și beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	ALOCARE 246.000.000 euro	ALOCARE 246.000.000 euro	6	5	4.990.654,00	0%	0	0	0	0,00	0%	5	4.989.678,00	2%	0	0	2.814.971,36	0	0	0
Schimbarea 6.2 "Sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor fermiere" - apel național în care au putut depune proiecte și beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	ALOCARE 45.900.000 euro	ALOCARE 45.900.000 euro	23	22	330.000,00	0%	0	0	2	30.000,00	9%	20	300.000,00	1%	17	255.000	296.250,00	0	0	0
TOTAL ITI apel național PNDR 2019	NA	NA	39	33	9.314.947,00	0	0	0,00	7	3.643.525,00	0	26	5.670.446,00	2%	18	635.768,00	3.491.668,37	0	0,00	0,00
SESIUNI 2020																				
Schimbarea 4.1 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii în agricultură și în activități conexe" - apel național în care au putut depune proiecte și beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	ALOCARE 65.412.185 euro	ALOCARE 65.412.185 euro	1	1	1.000.000,00	0%	1	1.000.000,00	0	0	0%	1	1.000.000,00	1%	0	0	544.000,63	0	0	0
Schimbarea 6.1 "Sprijin pentru instalarea întreprinderilor fermiere" - apel național în care au putut depune proiecte și beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	ALOCARE 48.822.207 euro	ALOCARE 48.822.207 euro	21	20	820.000,00	0%	0	0,00	0	0	0%	20	820.000,00	2%	6	260.000	700.000,00	0	0	0
TOTAL ITI apel național PNDR 2020	NA	NA	22	21	1.820.000,00	0	1	1.000.000,00	0	0,00	0	21	1.820.000,00	2%	6	260.000,00	1.244.000,63	0	0,00	0,00
SESIUNI 2021																				
Schimbarea 4.1 "Investiții în exploatarea agricolă" - apel național - 760.000.000 EURO	ALOCARE NATIONALALA	ALOCARE NATIONALALA	101	86	33.112.503,00	4%	0	0	37	15.366.706,00	43,02%	49	17.745.797	2%	3	963.800,00	6.600.002,78	0	0	0
Schimbarea 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea marfotelor produselor agricole" - apel național - 182.777.222 EURO	ALOCARE NATIONALALA	ALOCARE NATIONALALA	3	3	2.198.084,00	1%	0	0	2	1.398.084,00	66,67%	1	800.000	0%	0	0	0,00	0	0	0
Schimbarea 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii în agricultură și în activități conexe" - apel național - 104.094.811 EURO	ALOCARE NATIONALALA	ALOCARE NATIONALALA	2	2	1.986.144,00	2%	0	0	2	1.986.144,00	100,00%	0	0	0%	0	0	0,00	0	0	0
Schimbarea 6.1 "Sprijin pentru instalarea întreprinderilor fermiere" - NextGeneration EU (LEI) - 100.000.000 EURO	ALOCARE NATIONALALA	ALOCARE NATIONALALA	60	59	3.180.000,00	3%	0	0	52	2.760.000,00	88,14%	7	420.000	0%	0	0	315.000,00	0	0	0
Schimbarea 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități agricole în zone rurale" - NextGeneration EU (LEI) - 50.000.000 euro	ALOCARE NATIONALALA	ALOCARE NATIONALALA	181	170	9.820.000,00	20%	0	0	154	8.960.000,00	90,59%	16	860.000	2%	0%	0	602.000,00	0	0	0
Schimbarea 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici - NextGeneration EU (LEI) - 378.750.000 EURO	ALOCARE NATIONALALA	ALOCARE NATIONALALA	43	41	615.000,00	1%	0	0	8	120.000,00	19,51%	33	495.000	1%	0%	0	378.750,00	0	0	0
Schimbarea 6.4 "Investiții în creșterea și dezvoltarea de activități neagricole" - NextGeneration EU (LEI) - 100.000.000 EURO	ALOCARE NATIONALALA	ALOCARE NATIONALALA	16	13	2.425.195,00	2%	0	0	6	1.131.564,00	46,15%	7	1.293.631	1%	0%	0	14.328,63	0	0	0

TOTAL ITI apel national PNDR 2021-NextGenerationEU (EUR)	NA	NA	406	374	53.336.926,00	4%	0	0	261	31.722.498,00	70%	113	21.614.428,00	2%	3	965.800,00	7.910.081,41	0	0
SESIUNI 2022																			
Suma alocare 4 la "Investitii in explorare si dezvoltare tehnologica" de catre Ministerul Economiei si Finantelor	4102200P NATIONALA 48.000.000 euro	4102200P NATIONALA 48.000.000 euro	6	6	2.516.627	0%	0	0	3	888.115	50%	3	1.628.512,00	3%	0	0	0,00	0	0
TOTAL ITI apel national PNDR 2022	NA	NA	6	6	2516627	0	0	0	3	888115		3	1628512	0,033927	0	0	0	0	0
TOTAL ALOCARE ITI apel national PNDR	NA	NA	509	457	89.942.470	0	1	1.000.000	290	53.255.534		167	36.685.960	0	28	1.899.568	15.467.881,79	0	0

TOTAL GENERAL PNDR 2014-2020 - Teritoriul ITI

Sub-sinatura	Alinares ITI (FESI+BS) euro	Alinares apel (FESI+BS) euro	Nr acti alocate	Nr proiecte de de de	Proiecte dotate (FESI+BS) euro	Proiecte dotate (%)	Nr proiecte retrate / retrate	Proiecte retrate / retrate (FESI+BS)	Nr proiecte la evaluare	Proiecte la evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte la evaluare (%)	Nr proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Nr proiecte finantate	Valoare proiecte (finantate) euro	Suma rambursata euro	Nr Contr. redate	Valoare contracte redate (FESI+BS) euro	Valoare disponibila ITI (FESI+BS) EUR
TOTAL ITI PNDR 2017	163.500.000	148.500.000,00	832	788	178.213.828,00	109%	25	14.884.745,00	263	38.931.313,00	24%	489	119.853.984,00	74%	382	41.982.881,00	100.092.216,98	13	4.744.757,00	16.431.612,00
TOTAL ITI PNDR 2018	4.500.000	2.108.365,00	240	226	11.467.885,00	255%	3	45.000,00	76	5.088.866,00	129%	143	5.245.651,00	125%	119	2.613.770,00	4.571.994,02	4	768.271,00	4.307.324,00
TOTAL ITI PNDR 2019	NA	2.768.676,00	21	21	11.156.137,00	NA	0	0,00	0	0,00	NA	20	10.476.892,52	NA	2	192.372,00	7.593.518,20	1	76.390,00	11.541.283,00
TOTAL GENERAL ITI	168.000.000	178.377.041,00	1.093	1.035	200.837.553,00	120%	28	14.929.745,00	339	44.340.179,00	27%	652	135.576.527,52	81%	503	44.789.033,00	112.358.229,20	18	5.589.418,00	32.280.219,00
TOTAL ITI apel national PNDR 2014	NA	NA	36	23	22.953.970,00	NA	0	0,00	19	17.001.396,00	NA	4	5.952.574,00	NA	1	40.000,00	2.822.130,88	0	0,00	0,00
TOTAL ITI apel national PNDR 2015	NA	NA	39	33	9.314.947,00	NA	0	0,00	7	3.643.525,00	NA	4	5.670.446,00	NA	18	635.768,00	3.491.668,87	0	0,00	0,00
TOTAL ITI apel national PNDR 2016	NA	NA	22	21	1.820.000,00	NA	1	1.000.000,00	0	0,00	NA	21	1.820.000,00	NA	6	260.000,00	1.244.000,63	0	0,00	0,00
TOTAL ITI apel national PNDR 2017	NA	NA	406	374	53.336.928,00	NA	0	0	261	31.722.498,00	NA	113	21.614.428	0	3	963.800	7.910.081,41	0	0,00	0,00
TOTAL ITI apel national PNDR 2018	NA	NA	6	6	2.516.627	0	0	0	3	888.115	NA	3	1.628.512	0	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAL ITI apel national PNDR 2019	NA	NA	509	457	89.942.470	0	1	1.000.000	290	53.255.534,00	0	167	36.685.960,00	0	28	1.899.568,00	15.467.881,79	0	0,00	0,00
TOTAL GENERAL ITI apel national	NA	NA	1.602	1.492	290.780.023,00	173%	29	15.929.745,00	629	97.595.713,00	33,56%	819	172.262.487,52	103%	531	46.688.591,00	127.826.110,99	18	5.589.418,00	32.280.219,00

CENTRALIZATOR PROIECTELOR CONTRACTATE ITI - pentru calcul indicatori
(fara POD, reziliate si POAT)

ANEXA 2.1

30 iunie 2023

ALOCARE ITI EURO (UE+BS)	NUMAR PROIECTE	Valoare eligibilă LEI (UE+BS)	SUME RAMBURSATE LEI (UE+BS)	Valoare eligibilă EURO	SUME RAMBURSATE EURO
PNDR	819	854.938.725,56 lei	632.675.664,92 lei	172.262.487,52 €	127.478.473,69 €
	18	27.740.281,53 lei	1.725.323,92 lei	5.589.418,00 €	347.637,30 €
POC	12	88.252.343,40 lei	59.950.132,33 lei	17.782.055,89 €	12.079.414,13 €
	1	14.890.760,40 lei		3.000.354,70 €	
POCA	40	69.896.488,75 lei	13.219.415,61 lei	14.083.515,77 €	2.663.593,72 €
POCU	26	118.780.635,37 lei	63.313.592,54 lei	23.933.233,00 €	12.757.121,21 €
POIM	41	1.540.096.807,16 lei	544.650.880,34 lei	310.315.697,59 €	109.742.268,86 €
POPAM	102	163.872.013,03 lei	98.574.774,28 lei	33.018.741,29 €	19.861.933,16 €
	16	24.954.256,34 lei	1.826.128,36 lei	5.028.058,90 €	367.948,49 €
POR	418	2.347.092.851,97 lei	1.134.467.025,60 lei	472.918.164,81 €	228.584.933,63 €
	31	82.028.468,76 lei	5.117.151,40 lei	16.528.000,96 €	1.031.060,12 €
Total	1458	5.182.929.865,24 lei	2.546.851.485,63 lei	1.044.313.895,88 €	513.167.738,39 €
1.119.677.050,71 €					
		RATA CONTRACTARE		93,27%	
		RATA ABSORBTIE		49,14%	
2.1 POIM, fără POD	2	24.295.165,46 lei	1.486.217,36 lei	4.895.258,00 €	299.459,47 €

(*) Proiecte reziliate

Curs Euro: 4,963 lei

Pagina 1

Alocarea ITI pentru POIM s-a calculat astfel: 479.576.470,57 euro - 200.000.000 euro + 4.895.258,00 euro = 284.471.728,57 euro
(alocare inițială POIM) (alocare axa 2.1 din POIM) (valoare contractată axa 2.1, exclusiv POD)

ANALIZĂ DETALIATĂ A PROBLEMELOR IDENTIFICATE ȘI SOLUȚIILOR PROPUSE DE ADI ITI DD							ANEXA 3
TRIMESTRUL II 2023							
No. crt.	Program	Categorie beneficiar		RISCURI/PROBLEME IDENTIFICATE	ACȚIUNI ÎNȚEPRINSE DE REPREZENTANȚII ADI ITI DD	SOLUȚIA PROPUȘĂ	
		public	privat				
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020							
1	PNDR	X	X	Alocari dedicate din PS PAC 2023 - 2027 Teritoriului ITI Delta Dunării nu există. Există riscul ca, din cauza condițiilor specifice Teritoriului ITI DD, o mare parte din potențialii beneficiari să nu poată îndeplini condițiile de selecție și /sau punctajele minime - pe apelurile naționale - necesare pentru ca proiectele din teritoriul ITI DD , pe care beneficiarii doresc să le depună spre finanțare din fonduri ESI, în domeniul AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ din Teritoriul ITI DD să nu fie finanțate.	Având în vedere faptul că Planul Național Strategic 2023 – 2027 a fost aprobat de Comisia Europeană prin Decizia C(2022) 8783 din data de 07.12.2022 și ținând cont de solicitările beneficiarilor din teritoriul ITI DD , au fost inițiate noi demersuri ale experților ADI ITI DD către MADR, prin care se solicită stabilirea posibilităților de finanțare din FEADR a spațiului rural din teritoriului ITI DD având în vedere faptul că prioritățile din Teritoriul ITI DD sunt, pentru perioada 2023-2027, aceleasi ca cele pentru exercițiul financiar 2014-2020 în ceea ce privește condițiile specifice și necesarul de fonduri.	Acordarea de punctaje suplimentare pentru beneficiarii din teriotriul ITI DD, în cadrul unor criterii de punctaj specifice care sa fie cuprinse in grile de punctaj din ghidurile solicitantului pentru intervențiile specifice din PS PAC 2023-2027 , similar Zonei Montane , ar constitui o masura de compensare a nealocării de fonduri dedicate teritoriului ITI DD. In acest sens , ADI ITI DD a transmis propuneri concrete catre AM PS PAC prin adresa nr. 1297/13.06.2023. ADI ITI DD solicitat și sprijnul GLF-AI pentru a clarifica problema privind finantarile pentru Teritoriul ITI DD in perioada 2023-2027. Este necesar a avea în vedere faptul ca SIDD DD prevede un orizont de timp 2030 , iar inexistenta unor finantari dedicate contravine uneia dintre caracteristicile acestui mecanism de finantare , respectiv „alocarea unor fonduri distincte unui teritoriu delimitat printr-o strategie de dezvoltare, care indica nevoi specifice acestui teritoriu" .	
2	PNDR	X	X	Sunt mai mulți beneficiari de fonduri din PNDR 2014-2020 din Teritoriul ITI Delta Dunării care se află în întârziere în procesul de finalizare a proiectelor datorita unor cauze neimputabile lor, cele mai multe generate de pandemia de COVID 19 cum ar fi: lipsa forței de muncă în domeniul construcțiilor, creșterea prețurilor materialelor de construcție, instabilitatea regională, inflația galopantă și problemele specifice turismului din teritoriul ITI DD. O parte dintre beneficiari - și anume cei ce nu au apelat la consultanți pentru scrierea cererii de finanțare - nu au reușit sa faca în termen solicitarea de recunoaștere a circumstanței excepționale prevazute de Ordinul MADR nr. 67/22.03.2021, ceea ce face ca proiectele acestor beneficiari - care în mod normal ar fi putut sa fie exemple de buna practica dacă Ordinul MADR nr. 67/22.03.2021 nu ar fi interpretat foarte restrictiv - să fie reziliate datorită neincadrării în termenul contractului.	Identificarea beneficiarilor din Teritoriul ITI DD, care nu au reușit sa faca demersurile necesare prelungirii perioadei de implementare a proiectului.	Informarea beneficiarilor din Teritoriul ITI DD care au intarzieri în implementarea proiectelor, cu privire la posibilitatea de a face demersurile necesare , în teremenele ramase prevăzute de contracte, pentru a prelungi durata de executie a contractelor.Acest lucru a devenit posibil datorită deciziei Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț BARBU, de a semna decizia de prelungire a duratei de execuție a proiectelor contractate în cadrul PNDR 2014-2020, ținând cont de stadiul de realizare, de specificitatea fiecărui proiect, precum si de evitarea riscului de dezangajare a fondurilor, cu încadrarea în perioada maximă de eligibilitate a cheltuielilor FEADR, respectiv 31 decembrie 2025.	
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020							
1	POR		X	În cadrul POR, există mai mulți beneficiari publici, care se află în întârziere în procesul de implementare și implicit de finalizare a proiectelor până la 31.12.2023, din cauza unor situații obiective. Aceste întârzieri s-au produs ca urmare a pandemiei COVID 19, a descoperirilor ca urmare a descărcărilor arheologice, a procedurilor de achiziție care au fost prelungite ca urmare a soluționării unor contestații, sau situațiilor care au necesitat relansarea lor urmare a depunerii de oferte neconforme, inacceptabile și/sau incomplete. De asemenea, creșterea semnificativă a prețurilor materialelor de construcție și aprobarea legislației de ajustare a prețurilor cu întârziere ce a necesitat actualizarea devizelor și aprobarea lor ulterioară au produs întârzieri în implementarea proiectelor.	Demersurile realizate de experții ADI ITI-DD au fost de identificare a proiectelor monitorizate din Teritoriul ITI DD aflate în întârziere în procesul de implementare.	Discuții cu beneficiarii din Teritoriul ITI DD care înregistrează întârzieri în implementarea proiectelor, în vederea identificării soluțiilor de rezolvare a problemelor care au produs întârzieri.	
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020							
1	POC	X		Imposibilitatea absorbției alocării indicative prevăzută pentru mecanismul ITI în cadrul Programuul Operațional Competitivitate 2014-2020.	Reprezentanții ADI ITI DD au încercat alături reprezentanții AM POC să găsească soluții optime, care să permită diminuarea acestui risc.	Problema depășește nivelul de competență al Asociației.	
2	POC		X	Redeschiderea apelului de Banda Larga - Acțiunea 2.1.1-Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, întrucât zona necontinentală a RBDD este în continuare clasificată ca zonă albă fapt care poate afecta negativ inclusiv implementarea proiectului major DANUBIUS-RI	S-au factut demersuri pentru redeschiderea apelului de Banda Larga.	Problema depășind nivelul de competență al ADI ITI DD.	
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020							
1	POCA	X		Imposibilitatea absorbției alocării financiare indicative prevăzute pentru AP.1-Administrație publică și sistem judiciar eficiente, respectiv suma de 8.000.000 euro, datorită tipului de beneficiar eligibil – instituții publice centrale. La nivelul teritoriului ITI Delta Dunării nu există nici o instituție publică centrală.	Discuții purtate cu potențiali beneficiari eligibili în vederea identificării unor soluții optime care să permită o creștere a procentului de absoție a alocării prevăzută pentru meanismul ITI în cadrul acestui program (în măsura în care acest lucru mai este posibil).	Problema depășind nivelul de competență al ADI ITI DD.	

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
PNDR								
1	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800107	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE SUSOI IULIA P.F.A.	Susoi Iulia Persoană Fizică Autorizată	05.12.2017	12.03.2019	295.137,00 €
2	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800085	MODERNIZAREA FERMEI AGRICOLE	Zbibleanu Lucia - Persoană Fizică Autorizată	07.06.2018	07.08.2018	229.664,00 €
3	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800078	DEZVOLTAREA FERMEI PRIN DOTARE CU UTILAJE NOI	Cergau George-Cosmin - Întreprindere Individuală	13.11.2017	10.10.2018	188.712,00 €
4	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800074	ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI NĂSTASE I. NICOLEȚA PFA	Năstase I. Nicoleta - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2018	12.06.2019	420.831,00 €
5	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800017	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE CARAMFIL S. GHEORGHE P.F.A.	Caramfil S. Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	04.07.2018	17.07.2019	341.842,00 €
6	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021721400049	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ILIE COSTEL-CĂȚĂLIN P.F.A., COMUNA SĂCELE, JUDEȚUL CONSTANȚA, AFLATĂ ÎN TERITORIUL ITI DD	Ilie Costel-Cățălin Persoană Fizică Autorizată	31.05.2018	19.12.2018	367.803,00 €
7	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800055	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU MONTAREA FERMEI	Mocanu Victor Iulian - Persoană Fizică Autorizată	19.07.2018	19.02.2019	162.955,00 €
8	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800112	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FERMEI AGRICOLE ȘTEFAN A. AURELIAN P.F.A.	Ștefan A. Aurelian - Persoană Fizică Autorizată	26.01.2018	02.07.2019	453.428,00 €
9	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800121	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE ÎN LOC. ZEBIL, COMUNA SARICHIROI, TULCEA	Gheorghe Daniel-Florin - Persoană Fizică Autorizată	20.07.2018	21.12.2018	333.867,00 €
10	PNDR	4/ 4.1	0410A0I0011721400013	CONSTRUIRE FERMA BROILERI	S.C. Micadia SRS S.R.L.	21.06.2018	23.05.2023	978.446,00 €
11	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800092	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE GHEMIS IULIANA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Ghemis Iuliana PFA	10.04.2018	10.03.2021	466.170,00 €
12	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021721400004	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE ÎN CADRUL EXPLOATAȚIEI TAMILIS AGRO S.R.L.	Tamilis Agro S.R.L.	05.07.2018	25.04.2019	128.943,00 €
13	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800108	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE	Costea Mihaela Agro - Persoană Fizică Autorizată	16.11.2017	28.09.2018	298.991,00 €
14	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800117	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE POPA ANCA AGRI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DIN COMUNA VĂCĂRENI, SAT VĂCĂRENI, JUDEȚUL TULCEA	Popa Anca Agri Persoană Fizică Autorizată	04.06.2018	13.10.2018	134.284,00 €
15	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800106	ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI PAVEL G. GABRIEL I. I.	Pavel G. Gabriel I. I.	29.06.2018	13.05.2019	495.252,00 €
16	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021721400040	MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ (ACHIZIȚIE MAȘINI ȘI UTILAJE AGRICOLE, SPAȚIU PROCESARE MICRO FNC)	Drăgoi Eugen - Persoană Fizică Autorizată	22.08.2018	22.04.2021	339.186,00 €
17	PNDR	4/ 4.1	0410A0I0021723800128	ÎNFIINTARE FERMA DE TĂURĂȘI	S.C. Nizicom International S.R.L.	20.08.2018	20.04.2023	914.582,00 €
18	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800066	MODERNIZARE FERMA VEGETALA	Breazu Paul Cosmin - Persoană Fizică Autorizată	31.01.2018	23.12.2019	154.949,00 €
19	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800082	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE S.C. DENTIMVET S.R.L.	S.C. Dentimvet S.R.L.	21.06.2018	12.06.2019	458.775,00 €
20	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800025	MODERNIZARE FERMA VEGETALA ȘOSEAUA AGIGHIOL KM 8	Litrin Radu-Mihai - Persoană Fizică Autorizată	17.10.2018	17.07.2021	247.160,00 €
21	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800041	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. Agro Pungaru S.R.L.	06.07.2018	06.09.2018	181.213,00 €
22	PNDR	4/ 4.1	0410A0I0031721400130	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE ÎN CADRUL EXPLOATAȚIEI POLIFRONIE IANCU ÎN SAT VADU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Polifronie Iancu - Întreprindere Individuală	08.06.2018	19.08.2019	204.796,00 €
23	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021721400002	ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE ÎN COMUNA SĂCELE, SAT SĂCELE, JUD. CONSTANȚA PENTRU OPTIMIZAREA PRODUCȚIEI EXPLOATAȚIEI UZUN CAMELIA I.F.	Uzun Camelia - Întreprindere Familială	09.08.2018	25.04.2019	141.300,00 €
24	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800094	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE	Dima M. Adrian Fermier - Persoană Fizică Autorizată	25.06.2018	19.08.2019	148.148,00 €
25	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800053	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. Terra-Cossa ASM S.R.L.	28.06.2018	11.09.2019	171.633,00 €
26	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800072	INVESTIȚIE ÎN EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE	Fedot Laura Persoană Fizică Autorizată	05.12.2017	28.09.2018	497.555,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
27	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800096	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE	S.C. Două Văi S.R.L.	05.07.2018	15.10.2018	313.707,00 €
28	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800023	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE SC AGROSTEF-IMPEX SRL	S.C. Agrostef-ImpeX S.R.L.	18.07.2018	18.01.2019	224.055,00 €
29	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800046	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	Gheorghe Nicolae-Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	29.03.2019	496.876,00 €
30	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800122	MODERNIZAREA FERMEI MILEA PETRE P.F.A.	Milea Petre Persoană Fizică Autorizată	02.07.2018	19.08.2019	99.820,00 €
31	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800083	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Mihalache Adina Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	07.06.2018	10.10.2018	385.877,00 €
32	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800075	MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ PRIN ACHIZIȚIE DE UTILAJE SPECIFICE, POSTICĂ CRISTIAN P.F.A., SAT PARCHEȘ, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Postică Cristian Persoană Fizică Autorizată	05.06.2018	28.09.2018	312.427,00 €
33	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800011	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE SAMOILĂ MARIUS AGRICULTURĂ P.F.A.	Samoilă Marius Agricultură Persoană Fizică Autorizată	14.02.2018	13.07.2018	277.389,00 €
34	PNDR	4/ 4.1	0410A0I0041723800133	DEZVOLTAREA FERMEI SADIȚA CARMEN, LĂSTUNI, M. KOGĂLNICEANU	Sadița Carmen - Persoană Fizică Autorizată	23.07.2018	23.08.2020	116.716,00 €
35	PNDR	4/ 4.1	0410A0I0041723800134	ACHIZIȚII UTILAJE AGRICOLE PENTRU FERMA HANCERENCO FLORENTINA P.F.A.	Hancerenco Florentina Persoană Fizică Autorizată	26.09.2018	26.08.2020	107.970,00 €
36	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800028	CONSTRUIRE UNITATE AGROINDUSTRIALĂ	Cohin Cătălin Gabriel - Persoană Fizică Autorizată	28.12.2017	28.04.2022	993.111,00 €
37	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800054	DOTARE FERMA VEGETALĂ POPESCU GEORGE MIHAIL P.F.A. CU UTILAJE NOI	Popescu George Mihail Persoană Fizică Autorizată	13.02.2018	08.11.2018	153.549,00 €
38	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0221238000939	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE TITU IOTA PFA	TITU IOTA PFA	21.06.2022	25.02.2023	348.836,00 €
39	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0221238000943	ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU SC GEORGIOS SERV SRL	SC GEORGIOS SERV SRL	30.08.2022	30.06.2023	349.937,00 €
40	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800111	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Costea Dincă Întreprindere Individuală	16.11.2017	15.10.2018	484.713,00 €
41	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0221214000081	MODERNIZARE FERMA AGRICOLA VEGETALA PRIN ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE	SC CALIN AGRO NATURAL SRL	16.08.2022	15.05.2023	265.027,00 €
42	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800073	DOTAREA FERMEI VEGETALE CU UTILAJE PERFORMANTE	Iutele Cristian-Costel - Persoană Fizică Autorizată	08.06.2018	19.08.2019	98.884,00 €
43	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800064	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LUNGU CRISTIAN AGRO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DIN TULCEA, ȘOSEAUA AGIGHIOL, KM 8 EXTRAVILAN T258, P4231, C1, JUDEȚUL TULCEA	Lungu Cristian Agro PFA	04.06.2018	10.09.2018	372.971,00 €
44	PNDR	4/ 4.1.a	041A00I0021923800141	ÎNFIINTARE PLANTAȚIE NUC 2,6 HA ȘI MODERNIZARE EXPLOATAȚIE NUC 3,7 HA EXISTENTĂ, PUȚ FORAT, ÎMPREJMUIRE ȘI BAZIN VIDANJABIL	Neculai Gh. Ștefan P.F.A.	28.01.2020	28.01.2023	380.768,00 €
45	PNDR	4/ 4.1.a	041A00I0031723800002	ÎNFIINTARE PLANTAȚIE ECOLOGICĂ 31,92 HA	Bionut RO SRL	16.05.2018	29.08.2023	569.192,00 €
46	PNDR	4/ 4.1.a	041A00I0031723800004	ÎNFIINTARE ȘI MODERNIZARE LIVADĂ DIN LOCALITATEA BAIA	Hălăilău Octavian - Întreprindere Individuală	22.06.2018	22.05.2022	549.829,00 €
47	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420C0I0081723800004	ÎNFIINTARE CENTRU DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE	Biochem Organics S.R.L.	19.02.2019	19.04.2023	579.751,00 €
48	PNDR	4/ 4.3 agricol	0430A0I0011721400007	AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, COMUNA ISTRIA, JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Istria	09.02.2018	09.02.2022	875.929,00 €
49	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I0I0031723800002	REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-7 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE - ETAPA A II-A, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	24.07.2018	24.04.2022	844.568,00 €
50	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I0I0031723800006	MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA SISTEMULUI DE IRIGAȚII - OUAÎ HAGILAREA - JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Hagilarea	02.02.2018	02.05.2021	995.567,00 €
51	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I0I0041723800007	MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP MĂCIN, JUD. TULCEA	Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații "Măcin Dunăre"	12.02.2018	23.12.2021	996.875,00 €
52	PNDR	4/ 4.3 silvic	0430F0I0041723800002	MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP V TELIȚA DE LA O.S. NICULIȚEL	R.N.P. Romsilva R.A. - Sucursala Direcția Silvică Tulcea	07.08.2018	23.07.2021	476.513,00 €
53	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800109	INSTALAREA TINEREI FERMIER MIHĂLCEANU ELENA	Mihălceanu Elena Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	11.03.2020	40.000,00 €
54	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800168	ÎNFIINTAREA UNEI EXPLOATAȚII VEGETALE CE APARTINE P.F.A. NAIDEN FLORIN, SAT ZEBIL, JUDEȚUL TULCEA	Naiden Florin Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	28.08.2019	40.000,00 €
55	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800079	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SISCU FLORIAN CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Siscu Florian - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	25.08.2020	40.000,00 €

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
56	PNDR	6/ 6.1	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CĂLIN M. ILIE P.F.A.	Călin M. Ilie Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	30.01.2020	40.000,00 €
57	PNDR	6/ 6.1	INSTALAREA TINEREI STERE SIMONA ELENA P.F.A. PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Stere Simona - Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	23.12.2019	40.000,00 €
58	PNDR	6/ 6.1	INSTALAREA TÂNĂRULUI BAZBANELA STELIAN ALEXANDRU P.F.A. PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Bazbanela Stelian Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	11.03.2020	40.000,00 €
59	PNDR	6/ 6.1	FERMA VEGETALĂ COITOR VLĂDUȚ-PETRU I.I., LOC. MĂCIN, JUD. Tulcea	Croitor Vlăduț-Petru - Întreprindere Individuală	15.11.2018	15.11.2020	40.000,00 €
60	PNDR	6/ 6.1	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MITITELU G. MIOARA PFA	Mititelu G. Mioara - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	25.08.2020	40.000,00 €
61	PNDR	6/ 6.1	ÎNFIINȚAREA UNEI FERME VEGETALE CONDUSĂ DE UN TÂNĂR FERMIER ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL Tulcea	Monciu I. Florin - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	11.10.2019	40.000,00 €
62	PNDR	6/ 6.1	PFA MUȘUROI GRIGORE ALINA CREȘTEREA ALBINELOR ÎN SAT ZEBIL	Mușuroi Grigore Alina - Persoană Fizică Autorizată	03.04.2018	29.01.2021	40.000,00 €
63	PNDR	6/ 6.1	P.F.A. MARCU CRISTIAN-OVIDIU - CREȘTEREA ALBINELOR	Marcu Cristian-Ovidiu Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	04.08.2020	40.000,00 €
64	PNDR	6/ 6.1	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ	Calenic Roxana-Aurelia - Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017	12.06.2019	40.000,00 €
65	PNDR	6/ 6.1	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI TÂNĂRULUI FERMIER USAIN ALINA GEORGETA	Usain Alina Georgeta - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	11.10.2019	40.000,00 €
66	PNDR	6/ 6.1	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ A TÂNĂRULUI FERMIER ALEXE TRAIAN	Alexe S. Traian - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	05.06.2020	40.000,00 €
67	PNDR	6/ 6.1	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER AREFI COSTEL P.F.A., SARICHIOL, Tulcea	Arefi Costel Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	11.10.2019	40.000,00 €
68	PNDR	6/ 6.1	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CROITORU CRISTINA-LILIANA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CROITORU CRISTINA-LILIANA P.F.A.	Croitoru Cristina-Liliana - Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017	25.08.2020	40.000,00 €
69	PNDR	6/ 6.1	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PLANUȚA	Planuța Dumitru Persoană Fizică Autorizată	28.09.2017	04.08.2020	40.000,00 €
70	PNDR	6/ 6.1	MODERNIZAREA FERMEI AGRICOLE MEGA DRAFT SRL	Mega Draft SRL	19.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
71	PNDR	6/ 6.1	ÎNFIINȚAREA UNEI FERME VEGETALE CONDUSĂ DE UN TÂNĂR FERMIER	S.C. Bobtim Land SRL	27.03.2018	23.12.2019	40.000,00 €
72	PNDR	6/ 6.1	FERMA VEGETALĂ GRAMA VIOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Grana Violeta - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	28.12.2020	40.000,00 €
73	PNDR	6/ 6.1	FERMA VEGETALĂ DUMITRACHE ELENA FERMIER	Dumitrache Elena Fermier - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	10.09.2018	40.000,00 €
74	PNDR	6/ 6.1	FERMA DE LEGUME ÎN CÂMP	Creativ Roxi S.R.L.	26.03.2018	05.06.2020	40.000,00 €
75	PNDR	6/ 6.1	FERMA ZOOTEHNICĂ BĂRLĂDEANU EMIL PFA	Bărlădeanu Emil - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2018	13.04.2021	40.000,00 €
76	PNDR	6/ 6.1	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINEREI FERMIER NICULACHE ANDRA-ELENA	Niculache Andra-Elena - Persoană Fizică Autorizată	10.10.2017	23.12.2019	40.000,00 €
77	PNDR	6/ 6.1	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ MUNTEANU	Munteanu Daniel Agro Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	30.07.2019	40.000,00 €
78	PNDR	6/ 6.1	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PAVLOV ANDREI	Vioadi Legumixt - Societate cu Răspundere Limitată	11.10.2017	30.01.2020	40.000,00 €
79	PNDR	6/ 6.1	TÂNĂRUL FERMIER PETCU GEORGETA	Atlas Lux - Societate cu Răspundere Limitată	13.09.2017	14.07.2020	40.000,00 €
80	PNDR	6/ 6.1	DOVLECI ȘI DOVLECI	Vrânceanu Mihaela-Paula - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	14.10.2020	40.000,00 €
81	PNDR	6/ 6.1	DEZVOLTAREA FERMEI LUPASCU IONICA P.F.A.	Lupascu Ionica Persoană Fizică Autorizată	26.05.2018	11.10.2019	40.000,00 €
82	PNDR	6/ 6.1	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ȘTEFAN DUMITRA AGRO PFA	Ștefan Dumitra Agro - Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017	31.08.2020	40.000,00 €
83	PNDR	6/ 6.1	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER COSTEA FANICA	Virgiu - Fany S.R.L.	06.10.2017	08.09.2020	40.000,00 €
84	PNDR	6/ 6.1	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MILADIN IONUȚ APICULTURA P.F.A., NICULTEȚ, Tulcea	Mladin Ionuț Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	06.10.2017	12.03.2019	40.000,00 €
85	PNDR	6/ 6.1	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCANU MARIUS APICULTOR PFA, NICULTEȚ, Tulcea	Mocanu Marius Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018	12.10.2020	40.000,00 €
86	PNDR	6/ 6.1	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ARION ADRIAN - GEORGE P.F.A., SAT TELITA, COM. FRECĂȚEI, JUD. Tulcea	Arion Adrian - George - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	25.08.2020	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
87	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800215	INSTALAREA FERMIERULUI MUȘAT IONUȚ-IULIAN	Mușat Ionuț-Iulian - Persoană Fizică Autorizată	22.06.2018	11.03.2020	40.000,00 €
88	PNDR	6/ 6.1	06100010091723800270	DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE BOLD VASILICA I.I.	Bold Vasilica - Întreprindere Individuală	10.05.2018	28.12.2020	40.000,00 €
89	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800195	INSTALARE TÂNĂR FERMIER MANCUT ARTENIAN-MANUEL PFA, COM. JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Mancut Artenian-Manuel - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	12.11.2019	40.000,00 €
90	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800219	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BADEA DANIEL IONUȚ LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Badea Daniel Ionuț Persoană Fizică Autorizată	02.04.2018	09.04.2020	40.000,00 €
91	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800220	ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANTELOR FERMEI VEGETALE SZILAGHI GEORGIANA CLAUDIA PFA	Szilaghi Georgiana Claudia - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	31.03.2020	40.000,00 €
92	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800221	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CREȚU TUDOR LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Crețu I. Tudor Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	09.04.2020	40.000,00 €
93	PNDR	6/ 6.1	06100010071723800234	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BALANUTA ȘTEFAN PAUL LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Balanuta Ștefan Paul - Persoană Fizică Autorizată	17.05.2018	12.11.2019	40.000,00 €
94	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800247	INSTALAREA TINEREI SILIVESTRU ANDREEA LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Silivestru Andreea Agro - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	29.01.2021	40.000,00 €
95	PNDR	6/ 6.1	06100010071723800239	INSTALAREA TINEREI IFRIM FLORENTINA P.F.A. PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Ifrim Florentina Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018	23.12.2019	40.000,00 €
96	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800192	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ POPA PAUL	Popa Paul Legumicultura - Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018	11.10.2019	40.000,00 €
97	PNDR	6/ 6.1	06100010071723800229	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER TICOFSCI ANDREI	Ticovschi Andrei - Persoană Fizică Autorizată	27.03.2018	14.07.2020	40.000,00 €
98	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800171	EXPLOATAȚIA APICOLĂ LAZĂR CAMELIA LOC. NICULIȚEL, JUD. TULCEA	Lazăr Camelia Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	04.03.2021	40.000,00 €
99	PNDR	6/ 6.1	06100010061721400225	INSTALARE TÂNĂR FERMIER NESTEA FLORIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Nestea Florian - Persoană Fizică Autorizată	11.04.2018	12.11.2019	40.000,00 €
100	PNDR	6/ 6.1	06100010091723800267	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ GHINET FANICA	Ghinet Fanica - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	31.03.2020	40.000,00 €
101	PNDR	6/ 6.1	06100010071721400228	PFA BLIORA IONUȚ - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER	Bliora Ionuț - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	15.10.2020	40.000,00 €
102	PNDR	6/ 6.1	06100010071721400237	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER OLARU ALEXANDRU-CRISTIAN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI OLARU ALEXANDRU-CRISTIAN ÎNȚPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT NUNTAȘI, COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANȚA	Olaru Alexandru-Cristian - Întreprindere Individuală	10.04.2018	30.12.2019	40.000,00 €
103	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800218	PUCEREA JOIȚA PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ VEGETALĂ - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP	Pucerea Joița - Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018	30.09.2019	40.000,00 €
104	PNDR	6/ 6.1	06100010091723800264	ÎNFIINȚAREA UNEI FERME AGRICOLE DE CHIRIAC FLORINA ZOOTEHNIE P.F.A. COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Chiriac Florina Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	10.05.2018	13.04.2021	40.000,00 €
105	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800249	INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN U.A.T. FRECĂȚEI	Sadica Constantin-Cosmin - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	14.12.2020	40.000,00 €
106	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800243	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ TROFIM S. GEORGE	Trofim S. George - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	28.12.2020	50.000,00 €
107	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800242	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE MATACHE ÎN COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Matache Alexandru Daniel - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	14.10.2020	40.000,00 €
108	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800248	INSTALAREA TINEREI FERMIER BIZDU STELUȚA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Bizdu Steluța - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	16.06.2020	40.000,00 €
109	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800254	ÎNFIINȚARE FERMĂ ZOOTEHNICĂ CARAORMAN	Maxim D. Alexandra - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	14.10.2020	40.000,00 €
110	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800255	P.F.A. STRĂINU MIHAI-EUGEN INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER	Străinu Mihai-Eugen - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	14.10.2019	40.000,00 €
111	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800214	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MICU ANDREEA-ALINA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI MICU ANDREEA-ALINA PFA	Micu Andreea-Alina - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
112	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800198	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SADIȚA CARMEN-CRISTINA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA SADIȚA CARMEN-CRISTINA P.F.A.	Sadica Carmen-Cristina - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
113	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800145	INSTALARE TÂNĂR FERMIER LAZARENCU ANDREEA PFA	Lazarencu Andreea - Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	14.10.2020	40.000,00 €
114	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800148	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "LEUCA"	Leuca Andrei Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	30.12.2019	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
115	PNDR	6/ 6.1	06100010041721400143	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER STOICA MIHAI CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Stoica Gh. Mihai - Persoană Fizică Autorizată	12.10.2017	31.08.2020	40.000,00 €
116	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800223	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOARĂ PETRE-PAUL PFA, RÂNDUNICA, TULCEA	Cioara Petre-Paul - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
117	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800147	INSTALARE TÂNĂR FERMIER CARAPANCEA BRUNO-MIRCEA Î. I., LOC. GRECI, JUD. TULCEA	Carapancea Bruno-Mircea - Întreprindere Individuală	11.10.2017	29.03.2019	40.000,00 €
118	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800083	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ ÎN COM. CHILIA VECHE, JUD. TULCEA	Tânjală-Hrisan Ionela-Florentina - Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	28.08.2019	40.000,00 €
119	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800170	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SANDALĂ LIVIU-MARIAN PFA, CEAMURUL DE JOS, TULCEA	Sanda Liviu-Marian - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	15.10.2020	40.000,00 €
120	PNDR	6/ 6.1	06100010031721400026	GHINEA ANA-MARIA P.F.A. - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT SĂCELE	Ghinea Ana-Maria Persoană Fizică Autorizată	26.09.2017	30.09.2019	40.000,00 €
121	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800156	EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ TÂNASE PETRICĂ - BABADAG	Tânase Petrică Agro Întreprindere Individuală	11.10.2017	21.12.2018	40.000,00 €
122	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800160	NEAGU V. GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNSTALLARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT BAIA	Neagu V. Gabriela Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
123	PNDR	6/ 6.1	06100010091723800268	ÎNFIINȚARE FERMA ZOOTEHNICĂ MĂCIUCĂ ALEXANDRU-MARIAN P.F.A.	Măciucă Alexandru-Marian Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	08.04.2021	40.000,00 €
124	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800167	INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN UAT FRECĂȚEI	Cobzaru I. Gabriela Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	28.12.2020	40.000,00 €
125	PNDR	6/ 6.1	06100010091723800269	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI LUGGEN FAMILY SRL	Lucgen Family S.R.L.	08.05.2018	08.04.2021	40.000,00 €
126	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800202	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI CONSTANTIN	Fusaru I. Constantin - Întreprindere Individuală	20.03.2018	11.03.2020	40.000,00 €
127	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800181	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE "PETRICĂ"	Petrică Andreea-Alexandra Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	23.12.2019	40.000,00 €
128	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800212	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "VICTOR"	Fătu Victor Persoană Fizică Autorizată	14.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
129	PNDR	6/ 6.1	06100010051721400179	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER VOICU DUMITRU CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI VOICU DUMITRU ÎNTEPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT ISTRIA COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANȚA	Voicu Dumitru - Întreprindere Individuală	19.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
130	PNDR	6/ 6.1	06100010051721400186	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER NEDELCU CĂTĂLIN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI NEDELCU F. CĂTĂLIN ÎNTEPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT ISTRIA, COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANȚA	Nedelcu F. Cătălin - Întreprindere Individuală	19.03.2018	31.08.2020	40.000,00 €
131	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800178	FERMA VICTORY	Istrate V. Anca - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018	08.09.2020	40.000,00 €
132	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800203	INSTALAREA TÂNĂRULUI ISTRATE N. ADRIAN PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Istrate N. Adrian - Persoană Fizică Autorizată	22.03.2018	12.12.2019	40.000,00 €
133	PNDR	6/ 6.1	06100010091723800272	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ A TÂNĂRULUI FERMIER CHIRAZI ALINA SIMONA PFA	Chirazi Alina Simona - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	18.02.2020	40.000,00 €
134	PNDR	6/ 6.1	06100010091723800265	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CARPALE TRAIAN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CARPALE TRAIAN P.F.A.	Carapale Traian - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	15.02.2021	40.000,00 €
135	PNDR	6/ 6.1	06100010091723800266	DEZVOLTAREA UNEI EXPLOATAȚII VITICOLE APARTINÂND S.C. VITICOLA MINERI S.R.L.	S.C. Viticola Minerii S.R.L.	17.05.2018	28.12.2020	50.000,00 €
136	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800135	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE VASILE PAUL-CLAUDIU PFA	Vasile Paul-Claudiu - Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	19.12.2018	50.000,00 €
137	PNDR	6/ 6.1	06100010071723800240	INSTALAREA TÂNĂRULUI TIMOFTE IONEL MARIUS PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Timofte Ionel Marius - Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018	14.10.2019	40.000,00 €
138	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800207	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER STOICA PETRINA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Stoica Petrina - Întreprindere Individuală	30.03.2018	31.03.2020	50.000,00 €
139	PNDR	6/ 6.1	06100010051721400172	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER FLOREA T. DANIEL ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA FLOREA T. DANIEL Î.I.	Florea T. Daniel Întreprindere Individuală	23.01.2018	12.10.2020	40.000,00 €
140	PNDR	6/ 6.1	06100010071723800235	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI IONIȚĂ MARIAN	Ioniță Marian Agro Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018	14.07.2020	40.000,00 €
141	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800090	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SADIKA CAMELIA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA SADIKA CAMELIA P.F.A.	Sadica Camelia - Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	27.02.2020	40.000,00 €
142	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800201	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "MITAN"	Mitan Ionuț-Daniel Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
143	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800194	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "MIHAI"	Mitan Mihai Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	23.12.2019	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
144	PNDR	6/6.1	06100010071723800233	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCANU GHEORGHE	Mocanu Gheorghe Agri Persoană Fizică Autorizată	27.04.2018	29.01.2021	50.000,00 €
145	PNDR	6/6.1	06100010061723800209	FERMA ZOOTEHNICĂ DINU GEORGE-CONSTANTIN PFA	Dinu George-Constantin - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	12.06.2019	40.000,00 €
146	PNDR	6/6.1	06100010061721400211	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GHEORGHE ANGELA-GEORGIANA PE EXPLOATAȚIA GHEORGHE ANGELA-GEORGIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN SAT ISTRIA, COMUNA ISTRIA	Gheorghe Angela-Georgiana - Întreprindere Individuală	03.04.2018	18.02.2020	40.000,00 €
147	PNDR	6/6.1	06100010061721400217	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI	Muclea Mădălina Mihaela Cristina - Întreprindere Individuală	04.04.2018	15.10.2020	40.000,00 €
148	PNDR	6/6.1	06100010061723800204	INSTALAREA TINEREI ARMEANU LAVINIA-MĂDĂLINA LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI	Armeanu Lavinia-Mădălina - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	11.10.2019	40.000,00 €
149	PNDR	6/6.1	06100010051723800199	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER COROIU NICUȘOR ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA COROIU NICUȘOR SERVICII P.F.A.	Coroiu Nicușor Servicii - Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
150	PNDR	6/6.1	06100010061723800210	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SAPOVAL PAUL	Sapoval Paul - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	03.12.2020	40.000,00 €
151	PNDR	6/6.1	06100010031723800071	INSTALAREA TINEREI FERMIER TUDORACHE MARIANA	Tudorache Mariana Agro Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	22.05.2020	40.000,00 €
152	PNDR	6/6.1	06100010061723800208	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE MOISEANU-FILICENCO DANIEL Î.I.	Moiseanu-Filicenco Daniel - Întreprindere Individuală	19.03.2018	29.01.2021	40.000,00 €
153	PNDR	6/6.1	06100010031723800082	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOISE I. TUDOREL LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI	Moise I. Tudorel - Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	11.10.2019	40.000,00 €
154	PNDR	6/6.1	06100010051723800174	FERMA LUI CRISTI	Pintilie Cristian I. I.	26.03.2018	08.09.2020	40.000,00 €
155	PNDR	6/6.1	06100010031723800051	FLORI DE MAC	Vegetal Mitan S.R.L.	12.09.2017	31.08.2020	40.000,00 €
156	PNDR	6/6.1	06100010051723800185	MINUNEA DIN STUPI	Agrofam Alina S.R.L.	23.03.2018	12.11.2019	40.000,00 €
157	PNDR	6/6.1	06100010051723800184	STUPINA DIN DELTĂ	Robi Apicola S.R.L.	19.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
158	PNDR	6/6.1	06100010031723800050	FERMA DIN LUNCĂ	Enri Daniel S.R.L.	08.09.2017	29.11.2019	40.000,00 €
159	PNDR	6/6.1	06100010011723800001	DEZVOLTARE LA DECĂ ELENA-CĂȚĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Decă Elena-Cătălina P.F.A.	24.08.2017	12.07.2019	40.000,00 €
160	PNDR	6/6.1	06100010031723800047	FERMA ASSTORIA	Asstoria Solaris S.R.L.	08.09.2017	05.06.2020	40.000,00 €
161	PNDR	6/6.1	06100010031723800053	FERMA LEGUMELOR ROMÂNEȘTI	Petic Georgeta - Persoană Fizică Autorizată	08.09.2017	04.08.2020	40.000,00 €
162	PNDR	6/6.1	06100010021723800016	DEZVOLTAREA STAN MIHAELA AGRO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Stan Mihaela Agro Persoană Fizică Autorizată	30.08.2017	12.12.2019	50.000,00 €
163	PNDR	6/6.1	06100010021723800005	CULCEA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE CULTURĂ DE LEGUME ÎN SAT BAIA	Culcea Elena PFA	06.09.2017	13.02.2019	40.000,00 €
164	PNDR	6/6.1	06100010031723800061	POPESCU NICOLAE AGRO PFA - CULTIVAREA DOVLECILOR ÎN SAT BAIA, JUDEȚ TULCEA	Popescu Nicolae Agro PFA	21.09.2017	04.08.2020	40.000,00 €
165	PNDR	6/6.1	06100010031723800043	POPESCU GEORGE AGRO PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ VEGETALĂ - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP	Popescu George Agro PFA	21.09.2017	30.06.2020	40.000,00 €
166	PNDR	6/6.1	06100010061723800213	TÂNĂR FERMIER IUSUF ALXANDRINA GABRIELA	Iusuf Alexandrina Gabriela - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	03.12.2020	40.000,00 €
167	PNDR	6/6.1	06100010051723800183	POPA DUMITRU-DANIEL AGRO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT BAIA	Popa Dumitru-Daniel Agro - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
168	PNDR	6/6.1	06100010032023800752	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATA A TANARULUI FERMIER STEFAN GHE. MIHAELA PFA	STEFAN GHE, MIHAELA PFA	16.02.2021	16.07.2022	40.000,00 €
169	PNDR	6/6.1	06100010032023800267	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE DUMITRU G. EMANUEL PFA	DUMITRU G. EMANUEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.07.2022	50.000,00 €
170	PNDR	6/6.1	06100010032023800268	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE MACHEI ELENA-ELISABETA PFA	MACHEI ELENA-ELISABETA PFA	15.11.2020	15.07.2022	50.000,00 €
171	PNDR	6/6.1	06100010032023800379	INSTALAREA TANARULUI FERMIER TITU ELENA CA SEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	ȚIȚU ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	30.10.2022	40.000,00 €
172	PNDR	6/6.1	06100010081723800260	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ SAMOILA SIMONA-GEORGIANA	Samolia Simona-Georgiana Agro - Persoană Fizică Autorizată	26.05.2018	12.10.2020	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
173	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800108	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CASAPU MARIA-LAURA I.I. PENTRU PRIMA DATĂ ÎNTR-O FERMĂ LEGUMICOLĂ ÎN COMUNA MIHAI VITEAZU, SAT SINOIE, JUDEȚUL CONSTANȚA	Casapu Maria-Laura - Întreprindere Individuală	09.10.2017	18.02.2020	50.000,00 €
174	PNDR	6/ 6.1	06100010032021400384	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GEREA ROXANA-AURELIA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI GEREA ROXANA-AURELIA P.F.A.	GEREA ROXANA-AURELIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	31.12.2022	40.000,00 €
175	PNDR	6/ 6.1	06100010032023800263	INFINTAREA FERMEI VEGETALE MOCANU MARIA - MIRABELA AGRO PFA	MOCANU MARIA-MIRABELA AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.07.2022	40.000,00 €
176	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800105	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DĂIANU FORICA RAMONA - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN EXPLOATAȚIE VEGETALĂ ÎN LOC. BAIA, JUDEȚ TULCEA	Dăianu Florica Ramona Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	30.09.2019	40.000,00 €
177	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800258	SPRIJIN DE INSTALARE AGRANT FIRST SRL	S. C. Agrant First S.R.L.	04.04.2018	31.08.2020	40.000,00 €
178	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800261	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ VOICU DAN-IONUȚ	Voicu Dan-Ionuț - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	12.10.2020	50.000,00 €
179	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800169	ÎNFIINTAREA UNEI EXPLOATAȚII VEGETALE CE APARTINE PFA SĂCEANU LAURENȚIU	Săceanu Laurențiu - Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018	19.08.2019	50.000,00 €
180	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800154	INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	Dumitrache Elena Agro Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	28.02.2019	40.000,00 €
181	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800134	INSTALARE TÂNĂR FERMIER JALBA CONSTANTIN AGRO PFA, LOC. MALCOCI, JUD. TULCEA	Jalba Constantin Agro - Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017	09.04.2020	40.000,00 €
182	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800151	INSTALARE TÂNĂR FERMIER COCONI CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Coconi Cristina Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	13.02.2019	40.000,00 €
183	PNDR	6/ 6.1	06100010031721400084	ȘOAVĂ RALUCA-MIHAELA P.F.A. - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT SĂCELE	Șoavă Raluca-Mihaela Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	27.02.2020	40.000,00 €
184	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800130	DEZVOLTAREA FERMEI GAVRIȚĂ PAUL PFA	Gavriță Paul - Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	10.04.2019	40.000,00 €
185	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800110	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ENOIU FLORIN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ENOIU FLORIN P.F.A.	Enoiu Florin - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	30.01.2020	40.000,00 €
186	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800096	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ UDA ELENA - INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN SAT BAIA	Uda Elena - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	31.08.2020	40.000,00 €
187	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800092	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ GROSU GHEORGHE AGRICULTURA - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN SAT CĂMENA, JUDEȚ TULCEA	Grosu Gheorghe Agricultură - Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	30.09.2019	40.000,00 €
188	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800091	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DAMIAN I. MARIUS - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN LOC. BAIA, JUDEȚ TULCEA	Damian I. Marius - Persoană Fizică Autorizată	06.09.2017	19.08.2019	40.000,00 €
189	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800146	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BULEANDRA RALUCA GEORGIANA	S.C. Alternativ Vegetal S.R.L.	07.10.2017	28.02.2019	40.000,00 €
190	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800139	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER DONCU VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Doncu Valentin - Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	08.09.2020	40.000,00 €
191	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800131	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI CRISTEA D. ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Cristea D. Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017	31.03.2020	40.000,00 €
192	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800222	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOHAMED ABDEL WAHAB MAGDI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Mohamed-Abdel-Wahab Magdi - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	29.01.2021	50.000,00 €
193	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800100	DEZVOLTAREA FERMEI PETROV DUMITRA P.F.A.	Petrov Dumitru Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	19.12.2018	40.000,00 €
194	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800245	INSTALAREA TINEREI SOLOMENCU VALENTINA PFA PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Solomencu Valentina PFA	27.04.2018	15.10.2020	40.000,00 €
195	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800101	FLORI DE MAZĂRE	Cvercus Agricultură S.R.L.	13.10.2017	25.08.2020	40.000,00 €
196	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800133	INSTALARE TÂNĂR FERMIER JALBA MARIANA AGRO NATUR PFA, LOC. MALCOCI, JUD. TULCEA	Jalba Mariana Agro Natur - Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017	09.04.2020	50.000,00 €
197	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800177	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER IORDĂNESCU SILVIU-MARIAN P.F.A., LOCALITATEA SĂLCIOARA, JUDEȚUL TULCEA	Iordănescu Silviu-Marian Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
198	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800033	PIRLOGEA LILIANA PFA INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN BAIA, JUDEȚ TULCEA	Pîrlogea Liliana Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017	19.08.2019	40.000,00 €
199	PNDR	6/ 6.1	06100010021723800020	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BANEOTE DANIELA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA BANEOTE DANIELA P.F.A.	Baneote Daniela Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	25.08.2020	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
200	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800032	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ARAPU C. IONUȚ ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ARAPU C. IONUȚ P.F.A.	Arapu C. Ionuț Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017	02.07.2019	50.000,00 €
201	PNDR	6/ 6.1	06100010061723800224	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCĂNESCU MARINELA P.F.A., COMUNA NICULITEL, JUDEȚUL TULCEA	Mocănescu Marinela Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018	11.03.2020	40.000,00 €
202	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800089	LEGUME DIN SATUL GALBEN	Vasco Carulan S.R.L.	27.09.2017	30.12.2019	40.000,00 €
203	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800027	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOBANU MARIAN CRISTIAN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CIOBANU MARIAN CRISTIAN P.F.A.	Ciobanu Marian Cristian Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	04.08.2020	40.000,00 €
204	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800042	HULENI GEORGIANA-CARMEN P.F.A. - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Huleni Georgiana-Carmen Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	31.08.2020	40.000,00 €
205	PNDR	6/ 6.1	06100010031721400046	MANOLESCU S. ADRIAN PFA - ÎNFINȚARE FERMĂ VEGETALĂ - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP	Manolescu S. Adrian - Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017	11.03.2020	40.000,00 €
206	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800034	ZLATCU TÎNCUȚA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN BAIA, JUDEȚ TULCEA	Zlatcu Tîncuța - Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017	12.11.2019	40.000,00 €
207	PNDR	6/ 6.1	06100010021723800019	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE "CHIOSE"	Chiose Nicoleta Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017	29.11.2019	40.000,00 €
208	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800038	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOSCU FLORIN JAN	Moscu Florin Jan Persoană Fizică Autorizată	14.09.2017	04.08.2020	40.000,00 €
209	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800039	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ION GEORGIANA ANDRADA PFA	Ion Georgiana Andrada PFA	27.09.2017	12.12.2019	40.000,00 €
210	PNDR	6/ 6.1	06100010021723800017	MACHEDON RUXANDRA-ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN MAHMUDIA	Machedon Ruxandra-Andreea Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017	02.07.2019	40.000,00 €
211	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800141	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CĂRȚUNA MARIA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CARTUNA H. MARIA P.F.A.	Cărțuna H. Maria Persoană Fizică Autorizată	06.10.2017	06.10.2019	40.000,00 €
212	PNDR	6/ 6.1	06100010021723800012	FICEA LAURA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Ficea Laura Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	28.02.2019	40.000,00 €
213	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800069	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CASU CĂȚĂLIN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Casu Cățălin Persoană Fizică Autorizată	14.09.2017	30.06.2020	40.000,00 €
214	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800070	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SAMOILĂ IONUȚ-OPRIȘAN	Samoilă Ionuț-Oprișan - Întreprindere individuală	15.09.2017	30.06.2020	40.000,00 €
215	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800058	P.F.A. MAZĂRE LUIZA CREȘTEREA ALBINELOR ÎN SAT SARINASUF	Mazăre Luiza Persoană Fizică Autorizată	19.09.2017	11.10.2019	40.000,00 €
216	PNDR	6/ 6.1	06100010071723800236	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CUDEAROV SAȘA P.F.A., COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Cudearov Sașa Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	22.05.2020	40.000,00 €
217	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800072	INSTALAREA TINEREI FERMIER MIHALE ELENA	Mihale S. Elena Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	14.07.2020	40.000,00 €
218	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800251	FERMA ZOOTEHNICĂ ALBU ANDREAS-ION PFA, LOC. SULINA, JUD. TULCEA	Albu Andreas-Ion - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	29.01.2021	40.000,00 €
219	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800059	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GUREI HRISTINA APICULTURA P.F.A., SLAVA RUȘĂ, JUDEȚUL TULCEA	Gurei Hristina Apicultura Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	11.10.2019	40.000,00 €
220	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800107	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GĂLEA SIMONA P.F.A. ÎN EXPLOATAȚIA DE MAZĂRE PROASPĂȚĂ COMUNA SARICHOI, TULCEA	Gălea Simona Persoană Fizică Autorizată	08.02.2018	05.06.2020	50.000,00 €
221	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800073	CHIRIAC I. NICOLETA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CAMENA	Chiriac I. Nicoleta Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	30.06.2020	40.000,00 €
222	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800076	FUDULI ELENA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Fuduli Elena Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	08.09.2020	40.000,00 €
223	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800074	DEZVOLTAREA FERMEI VISTERINEANU BOGDAN-IOAN PFA	Visterineanu Bogdan-Ioan Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017	29.03.2019	40.000,00 €
224	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800065	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE BEJENARU SILICA P.F.A.	Bejenaru Silica Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	28.01.2019	40.000,00 €
225	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800063	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER POPESCU STERE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA POPESCU D. STERE P.F.A.	Popescu D. Stere - Persoană Fizică Autorizată	21.09.2017	23.12.2019	40.000,00 €
226	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800041	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PATAȘA SILE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PATAȘA SILE P.F.A.	Patașa Sile Persoană Fizică Autorizată	21.09.2017	30.01.2020	40.000,00 €
227	PNDR	6/ 6.1	06100010021723800004	PFA VIRBAN IRINA - ÎNFINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN COM BAIA	Virban Irina - Persoană Fizică Autorizată	06.09.2017	11.10.2019	40.000,00 €
228	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800060	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER DIMU STERE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA DIMU STERE P.F.A.	Dimu Stere - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	11.03.2020	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
229	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800077	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PENCU MARC IONELA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Pencu Marc Ionela - Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	30.12.2019	40.000,00 €
230	PNDR	6/ 6.1	06100010081723800244	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI NICOLAE TRAIAN-GABRIEL P.F.A. ÎN COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Nicolae Traian-Gabriel Persoană Fizică Autorizată	27.04.2018	14.10.2020	50.000,00 €
231	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800175	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE A TINEREI FERMIERE LEFTER SANDALĂ-MARIA	Lefter Sanda-Maria - Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018	11.10.2019	40.000,00 €
232	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800165	INSTALARE TÂNĂR FERMIER GAVRIZI CRISTIAN PFA, LOC. TULCEA, JUD. TULCEA	Gavrizi Cristian - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	31.03.2020	40.000,00 €
233	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800163	INSTALARE TÂNĂR FERMIER MANEA ANA-ELENA PFA, LOC. BABADAG, JUD. TULCEA	Manea Ana-Elena - Persoană Fizică Autorizată	21.03.2018	30.09.2019	40.000,00 €
234	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800166	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CASAPU A. GEORGE P.F.A.	Casapu A. George Persoană Fizică Autorizată	22.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
235	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800164	INSTALARE TÂNĂR FERMIER SIMION NICOLAE P.F.A., LOC. SATU NOU, JUD. TULCEA	Simion Nicolaie Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	19.08.2019	40.000,00 €
236	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800196	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ROSU LORENA-ADELINA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ROSU LORENA-ADELINA P.F.A.	Rosu Lorena-Adelina - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	08.09.2020	40.000,00 €
237	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800193	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SADĂCA MIHAI ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA SADĂCA MIHAI AGRO P.F.A.	Sadăca Mihai Agro - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018	30.12.2019	40.000,00 €
238	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800025	INSTALARE TÂNĂRĂ FERMIER COSTEA MILICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Sandu Milica Persoană Fizică Autorizată	21.09.2017	28.01.2019	40.000,00 €
239	PNDR	6/ 6.1	06100010021723800002	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ANASTASE SILVIU	Anastase Silviu Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017	08.09.2020	40.000,00 €
240	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800028	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOC ENACHE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CIOC ENACHE P.F.A.	Cioc Enache Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	13.02.2019	40.000,00 €
241	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800116	SARICA DIMCIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CULTIVAREA DOVLECILOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS, JUDEȚ TULCEA	Sarica Dimciu Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	27.11.2018	40.000,00 €
242	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800035	PFA PIRLOGEA DRAGOȘ-ADRIAN CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP - SAT BAIA, JUDEȚ TULCEA	Pirlogea Dragoș - Adrian Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	30.07.2019	40.000,00 €
243	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800187	PARLOGEA CORNEL-NICOLAE PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT BAIA, JUDEȚ TULCEA	Parlogea Cornel - Nicolae Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018	11.09.2019	40.000,00 €
244	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800114	GHEORGHE LENUȚA AGRO - CULTURA LEGUMELOR ÎN SAT BAIA	Gheorghe Lenuța Agro Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	28.08.2019	40.000,00 €
245	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800128	NICIOALĂ D. GINA PFA - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT CĂMENA	Nicioală D. Gina Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	19.08.2019	40.000,00 €
246	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800118	BORUZ MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ȘI CEREALELOR ÎN SAT BAIA, JUDEȚ TULCEA	Boruz Mihai Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	11.09.2019	40.000,00 €
247	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800115	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUSA DĂNUȚ - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ȘI CEREALE ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Cusa Dănuț PFA	09.10.2017	31.08.2020	40.000,00 €
248	PNDR	6/ 6.1	06100010021721400009	FERMĂ VEGETALĂ PFA TIRIBENDEA IOAN	Tiribendea Ion PFA	01.09.2017	12.11.2019	40.000,00 €
249	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800036	GOGA GEORGE PFA - FERMĂ DE LEGUME ÎN BAIA, JUDEȚ TULCEA	Goga George PFA	26.09.2017	12.11.2019	40.000,00 €
250	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800064	PFA CRISTOIU IONELA CĂȚĂLINA CULTIVAREA DOVLEACULUI ÎN SAT BAIA	Cristoiu Ionela Cătălina PFA	25.09.2017	16.06.2020	40.000,00 €
251	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800098	FERMĂ DE DOVLEAC ÎN LOCALITATEA CEAMURLIA DE SUS - PFA CUTU G. AURICA	Cutu G. Aurica PFA	09.10.2017	30.09.2019	40.000,00 €
252	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800045	PFA AMPOITAN THEODOR-EDUARD INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN EXPLOATAȚIE VEGETALĂ ÎN LOCALITATEA BAIA, JUDEȚ TULCEA	Ampoitan Theodor-Eduard PFA	25.09.2017	30.09.2019	40.000,00 €
253	PNDR	6/ 6.1	06100010021723800023	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	Aftene Liviu Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	12.03.2019	40.000,00 €
254	PNDR	6/ 6.1	06100010021723800021	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PELICAN CONSTANTIN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA PELICAN CONSTANTIN P.F.A.	Pelican Constantin Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017	18.02.2020	40.000,00 €
255	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800030	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ZGURA ZISI ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ZGURA ZISI P.F.A.	Zgura Zisi Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017	25.08.2020	40.000,00 €
256	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800117	SARICA MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS, COMUNA BAIA, JUDEȚ TULCEA	Sarica Mihai Persoană Fizică Autorizată	06.10.2017	27.11.2018	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
257	PNDR	6/6.2	06200010011723800042	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚ TULCEA	S.C. Est Sted Voyage S.R.L.	13.12.2017	27.06.2021	70.000,00 €
258	PNDR	6/6.2	06200010011723800014	AGROPENSIUNE CASA VALENTINA	Pascale Valentina PFA	18.09.2017	09.08.2022	70.000,00 €
259	PNDR	6/6.2	06200010011723800121	AGROPENSIUNE BIANCA	Voinea Ionela-Lăcrămioara PFA	12.09.2017	12.08.2022	70.000,00 €
260	PNDR	6/6.2	06200010011723800125	AGROPENSIUNE CASA VOINEA	Voinea Nicu API Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	09.07.2022	70.000,00 €
261	PNDR	6/6.2	06200010011723800071	AGROPENSIUNE BRIZA MĂRII	Cvas Mihaela PFA	12.09.2017	13.07.2022	70.000,00 €
262	PNDR	6/6.2	06200010011723800034	AGROPENSIUNE DAVID ȘI MARIA	Casian Lucia - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	12.09.2022	70.000,00 €
263	PNDR	6/6.2	06200010011723800018	AGROPENSIUNE VILA CRISTINA	Casian Cristina Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017	14.09.2022	70.000,00 €
264	PNDR	6/6.2	06200010011723800010	AGROPENSIUNE OLTEANU	Olteanu Ion Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017	30.09.2022	70.000,00 €
265	PNDR	6/6.2	06200010011723800023	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "IULIANA ȘI CRISTINA" DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Dorache I. Nicolae PFA	14.09.2017	12.07.2022	70.000,00 €
266	PNDR	6/6.2	06200010011723800003	PENSIUNE AGROTURISTICĂ DRILL	Vision Delta Drill SRL	11.10.2017	15.02.2021	70.000,00 €
267	PNDR	6/6.2	06200010011723800005	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "DRUMUL VINULUI" DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Cersamba V. Nicolae PFA	12.09.2017	11.08.2022	70.000,00 €
268	PNDR	6/6.2	06200010011723800081	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ GRICON BLUE S.R.L.	Gricon Blue S.R.L.	12.10.2017	12.09.2022	70.000,00 €
269	PNDR	6/6.2	06200010011723800084	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE DULGHERU P. DUMITRU APICULTOR P.F.A. - AGIGHIOL	Dulgheru P. Dumitru Apicultor Persoană Fizică Autorizată	13.12.2017	13.06.2022	70.000,00 €
270	PNDR	6/6.2	06200010011723800140	AGROPENSIUNE PARTIZANI	Staicu Cristian Valentin PFA	14.12.2017	12.10.2022	70.000,00 €
271	PNDR	6/6.2	06200010011723800170	AGROPENSIUNE DUMITRACHE	Dumitrache Stelian-Ionuț Persoană Fizică Autorizată	14.12.2017	14.10.2022	70.000,00 €
272	PNDR	6/6.2	06200010011723800119	AGROPENSIUNE CASA DRĂGUTĂ	Drăguță Stelian PFA	12.09.2017	13.07.2022	70.000,00 €
273	PNDR	6/6.2	06200010011723800037	AGROPENSIUNE ALEXANDRA	Gogoasă D. Ionel PFA	12.09.2017	13.09.2022	70.000,00 €
274	PNDR	6/6.2	06200010011723800011	AGROPENSIUNE SOFIA - TEODORA	Răznoaveanu Vasile PFA	09.10.2017	14.09.2022	70.000,00 €
275	PNDR	6/6.2	06200010011723800024	AGROPENSIUNE CASA BATOG	Batog Anghelina Persoană Fizică Autorizată	18.09.2017	18.10.2022	70.000,00 €
276	PNDR	6/6.2	06200010011723800082	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA JURILOVCA	Condrat Andrei I.I.	11.10.2017	11.08.2022	70.000,00 €
277	PNDR	6/6.2	06200010011823800055	DIVERSIFICAREA PRIN SERVICII A ACTIVITĂȚII FIRMEI DAIAND GRAPES FARM	Daiand Grapes Farm SRL	15.10.2018	13.12.2022	70.000,00 €
278	PNDR	6/6.2	06200010011823800046	ÎNFIINȚARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ TONIDEL BLUE	S.C. Tonidel Blue S.R.L.	13.10.2018	13.12.2022	70.000,00 €
279	PNDR	6/6.2	06200010011823800018	AGROPENSIUNE CASA UNCUI	Uncu V. Sorin Persoană Fizică Autorizată	20.12.2018	20.04.2023	70.000,00 €
280	PNDR	6/6.2	06200010011723800167	AGROPENSIUNE CASA UNCUI	S.C. Bianca-Dor S.R.L.	13.12.2017	05.06.2020	50.000,00 €
281	PNDR	6/6.2	06200010011723800163	ACTIVITĂȚI RURALE ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI SOFTWARE, ÎN SAT RÂNDUNICA, COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	Ancoteh Yard S.R.L.	14.12.2017	14.12.2022	50.000,00 €
282	PNDR	6/6.2	06200010011723800072	ÎNFIINȚARE CENTRU REPARAȚII ȘI ÎNȚREȚINERE NAVE ȘI BÂRCI LOC. MAHMUDIA JUDEȚUL TULCEA	Eventur Events - Societate cu Răspundere Limitată	11.10.2017	30.01.2020	50.000,00 €
283	PNDR	6/6.2	06200010011723800073	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL EVENTUR EVENTS SRL	Rusu Nelu Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	16.09.2022	70.000,00 €
284	PNDR	6/6.2	06200010011723800027	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "DANA" DIN VISTERNA, JUDEȚUL TULCEA	Bohacioc Elena PFA	12.10.2017	09.10.2022	70.000,00 €
285	PNDR	6/6.2	06200010011723800060	ÎNFIINȚAREA AGROPENSIUNII BOHACIOC ELENA PFA - ÎN SAT PLOPU, U.A.T. MURIGHIOL, JUDEȚ TULCEA	Ferma Anglo-Nubiana SRL	04.09.2017	04.04.2023	70.000,00 €
286	PNDR	6/6.2	06200010011723800045	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ LUNCAVIȚA FERMA ANGLO-NUBIANA S.R.L.	Compact Wood S.R.L.	13.12.2017	14.10.2020	50.000,00 €
287	PNDR	6/6.2	06200010011723800145	LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE ÎN COMUNA VALEA NUCARILOR	Panoramic International SRL	14.12.2017	14.10.2022	50.000,00 €
288	PNDR	6/6.2	06200010011723800061	PLATFORMĂ ONLINE PENTRU PROMOVAREA PRODUCĂTORILOR	Vlaican I. Claudia-Mariana I.I.	09.10.2017	30.09.2022	70.000,00 €
289	PNDR	6/6.2	06200010011723800050	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA SĂLCIOARA	Eremia Magda Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	09.02.2022	70.000,00 €
290	PNDR	6/6.2	06200010011723800088	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA JURILOVCA	Munteanu Ciprian-Florin - Persoană Fizică Autorizată	06.08.2018	06.06.2023	70.000,00 €
291	PNDR	6/6.2	06200010011723800087	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA MILA 23	Iacovici Carmen - Persoană Fizică Autorizată	15.12.2017	22.10.2022	70.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
292	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800085	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA CRIȘAN	Simionov G. Florentina - Persoană Fizică Autorizată	13.12.2017	12.10.2022	70.000,00 €
293	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800053	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "HRISTINA" DIN SLAVA RUȘĂ, JUDEȚUL TULCEA	Gurei Hristina Apicultura PFA	13.12.2017	12.10.2022	70.000,00 €
294	PNDR	6/ 6.2	06200010011721400030	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON AGRICOLE DE CĂTRE CURELARU CONSTANTIN PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎN COMUNA ISTRIA, JUDEȚUL CONSTANȚA	Curelaru Constantin -Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	12.06.2019	50.000,00 €
295	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800120	CONSTRUIRE AGROPENSIUNEA GHEORGHE NESE - VIȘINA	Gheorghe Nese - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	09.05.2021	70.000,00 €
296	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800052	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Temaya Delta S.R.L.	14.12.2017	09.10.2022	70.000,00 €
297	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800057	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII AVIAL NOVACONS SRL, LOC. SARICHIOL, JUD. TULCEA	Avial Novacons SRL	16.10.2017	11.11.2020	50.000,00 €
298	PNDR	6/ 6.2	06200010011823800002	CONSTRUIRE ȘI DOTARE AGROPENSIUNE	S.C. ID Consult Expert Danube S.R.L.	12.10.2018	12.10.2022	70.000,00 €
299	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800112	AGROPENSIUNE CASA ELLA	Spinu Mihaela Agricola PFA	13.12.2017	09.10.2022	70.000,00 €
300	PNDR	6/ 6.2	06200010011823800005	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII VISTERINEANU BOGDAN IOAN PFA	Visterineanu Bogdan Ioan - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2018	30.04.2023	70.000,00 €
301	PNDR	6/ 6.2	06200010011721400029	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE ÎN SAT SĂCELE, COMUNA SĂCELE, JUDEȚUL CONSTANTA - TERITORIUL ACOPIERIT DE STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII, PENTRU OPREA STELIAN-DANIEL PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Oprea Stelian-Daniel Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	11.10.2019	50.000,00 €
302	PNDR	6/ 6.3	06300010041823806656	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE NEAGU TEODOR ÎNȚEPRINDERE FAMILIALA	NEAGU P.TEODOR ÎNȚEPRINDERE FAMILIALA	12.06.2019	08.09.2020	15.000,00 €
303	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800079	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI CERGĂU ȘTEFAN I.I.	Cergău Ștefan Întreprindere Individuală	05.03.2018	14.12.2020	15.000,00 €
304	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800081	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI GRIGORAȘ DORINA-IULIANA PFA	Grigoraș Dorina-Iuliana - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	12.10.2020	15.000,00 €
305	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800086	DEZVOLTARE FERMĂ MICĂ BARZEANU COSTEL PFA	Barzeanu Costel - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	15.02.2021	15.000,00 €
306	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800091	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE SUHOV GRIGORIE PFA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Suhov Grigorie - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018	28.08.2019	15.000,00 €
307	PNDR	6/ 6.3	06300010041823806650	CHIRITA SANDEL PFA - ÎNFIINTARE FERMA VEGETALA IN SAT BAIA	CHIRITA SANDEL PERSONAANA FIZICA AUTORIZATA	05.06.2019	05.08.2021	15.000,00 €
308	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800075	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GRIGORAȘ PETRICA APICULTURA PFA, GRECI, TULCEA	Grigoraș Petrica Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	31.03.2020	15.000,00 €
309	PNDR	6/ 6.3	06300010041823806652	ANDREI GEORGE AGRO P.F.A. - ÎNFIINTARE FERMA AGRICOLA IN SAT LUNCA	ANDREI GEORGE AGRO PERSONAANA FIZICA AUTORIZATA	24.06.2019	03.12.2020	15.000,00 €
310	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800072	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE FARAZICĂ M. MARIAN P.F.A.	Farazică M. Marian Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018	11.10.2019	15.000,00 €
311	PNDR	6/ 6.3	06300010041823806658	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE OLTEANU N. MARCEL PFA NICULITEL TULCEA	OLTEANU N, MARCEL PFA	28.06.2019	28.12.2020	15.000,00 €
312	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800087	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ION VASILE PFA, COMUNA JIULA, JUDEȚUL TULCEA	Ion Vasile - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	30.09.2019	15.000,00 €
313	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800078	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ MOREEANU F. MITICĂ PFA	Moreeanu F. Mitică - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	12.12.2019	15.000,00 €
314	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800092	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE CHELTUIANU GHEORGHE PFA, LOCALITATEA BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Celtuianu Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	11.10.2019	15.000,00 €
315	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800041	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GINGHINĂ CĂȚĂLIN APIS PFA, SAT TELIȚA, COMUNA FRECĂȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Ginghină Cățălin Apis - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	28.12.2020	15.000,00 €
316	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800090	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ CARPOV G. ION PFA	Carпов G. Ion - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018	05.06.2020	15.000,00 €
317	PNDR	6/ 6.3	06300010021723800005	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE UNGUREANU VASILE APICULTOR PFA, LĂSTUNI, TULCEA	Ungureanu Vasile Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017	30.01.2020	15.000,00 €
318	PNDR	6/ 6.3	06300010031723800018	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BELU D. OCTAVIAN PFA, SÂLCIOARA, TULCEA	Belu D. Octavian PFA	26.01.2018	28.08.2019	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
319	PNDR	6/ 6.3	06300010031723800020	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LEON M. HARALAMBIE PFA, JURILOVCA, TULCEA	Leon M. Haralambie PFA	26.01.2018	12.11.2019	15.000,00 €
320	PNDR	6/ 6.3	06300010021723800007	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GHEORGHE MARIANA APICULTURA PFA, TELITA, TULCEA	Gheorghe Mariana Apicultura PFA	18.10.2017	30.04.2020	15.000,00 €
321	PNDR	6/ 6.3	06300010021723800009	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IORDACHE ADRIAN APICULTURA P.F.A., ISACCEA, TULCEA	Iordache Adrian Apicultura Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017	28.01.2019	15.000,00 €
322	PNDR	6/ 6.3	06300010021723800005	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI PASCALE EVDOCHIA PFA, COM. SARICHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Pascale Evdochia - Persoană Fizică Autorizată	15.10.2017	12.11.2019	15.000,00 €
323	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800070	CREȘTEREA ALBINELOR ÎN BABADAG	Izdeia Nicolae-Marcian Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018	28.12.2020	15.000,00 €
324	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800085	DEZVOLTARE FERMĂ APICOLĂ BACIU D. ADRIAN PFA	Baciu D. Adrian - Persoană Fizică Autorizată	03.04.2018	31.03.2020	15.000,00 €
325	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800045	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PETCU ION APICULTURĂ PFA, JUJILA, TULCEA	Petcu Ion Apicultură - Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018	11.03.2020	15.000,00 €
326	PNDR	6/ 6.3	06300010021723800010	ȘTEFAN I. STOEAN Î.I. CULTIVAREA LEGUMELOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT LUNCA	Ștefan I. Stoean Întreprindere Individuală	09.10.2017	14.07.2020	15.000,00 €
327	PNDR	6/ 6.3	06300010021723800011	BORNESCU MARIN PFA CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT CAUGAGIA LUNCA	Bornescu Marin Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	31.08.2020	15.000,00 €
328	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800052	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ALECSANDRU G. MARCEL APICULTOR PFA, LUNCAVIȚA, TULCEA	Alecsandru G. Marcel Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	05.06.2020	15.000,00 €
329	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800064	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ANA HARALAMBIE P.F.A., BABADAG, TULCEA	Ana Haralambie Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	31.08.2020	15.000,00 €
330	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800065	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE OTOMAN TĂNASE P.F.A., BABADAG, TULCEA	Otoman Tănase Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018	31.08.2020	15.000,00 €
331	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800089	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LAZĂR HORICA PFA, COMUNA NICULITEL, SAT NICULITEL, JUDEȚUL TULCEA	Lazăr Horica - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	14.10.2019	15.000,00 €
332	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800074	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ȚEPELUȘ VIOREL Î.F.	Țepeluș Viorel Întreprindere Familială	07.03.2018	31.03.2020	15.000,00 €
333	PNDR	6/ 6.3	06300010031723800025	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI URSACHE ILIUȚĂ-ADRIAN ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ, BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Ursache Iliuță-Adrian - Întreprindere Individuală	29.12.2017	14.10.2020	15.000,00 €
334	PNDR	6/ 6.3	06300010051823806669	DEZVOLTARE FERMA VEGETALĂ BABUSCA IORDANA PFA	BABUȘCĂ IORDANA PFA	02.07.2019	02.07.2021	15.000,00 €
335	PNDR	6/ 6.3	06300010031723800022	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI NICHITA MARIAN APICULTURA PFA, JUDEȚUL TULCEA	Nichita Marian Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	25.08.2020	15.000,00 €
336	PNDR	6/ 6.3	06300010051823806682	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE CHIRU IORDAN PFA SAT LUNCA COMUNA CEAMURLIA DE JOS JUDEȚUL TULCEA.	CHIRU IORDAN PFA	28.06.2019	28.05.2022	15.000,00 €
337	PNDR	6/ 6.3	06300010031823806647	FERMA VEGETALĂ "PE MALUL DUNĂRII"	MOROZOV MARIUS CORNEL ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALA	06.06.2019	06.06.2022	15.000,00 €
338	PNDR	6/ 6.3	06300010051823806681	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ȚOPA EMILIA-CLAUDIA P.F.A.	ȚOPA EMILIA-CLAUDIA P.F.A.	28.06.2019	03.12.2020	15.000,00 €
339	PNDR	6/ 6.3	063000100518211406700	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE VLADESCU ADRIANA PFA LOC. CORBU IUD. CONSTANTA	VLADESCU ADRIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	05.07.2019	05.03.2022	15.000,00 €
340	PNDR	6/ 6.3	06300010051823806683	FERMA MIXTA TOMA V. PETRICA FERMIER PFA	TOMA V. PETRICA FERMIER PFA	14.06.2019	14.08.2021	15.000,00 €
341	PNDR	6/ 6.3	06300010051823806667	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI CIOCAN MARIN	CIOCAN H. MARIN P.F.A	28.06.2019	29.01.2021	15.000,00 €
342	PNDR	6/ 6.3	06300010051823806685	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE JECU MARCELA PFACOMUNA NICULITEL SAT NICULITEL, JUDEȚUL TULCEA	JECU MARCELA PFA	21.06.2019	15.10.2020	15.000,00 €
343	PNDR	6/ 6.3	06300010051823806670	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI GHEBA VICTOR-FLORIN PFA	GHEBA VICTOR-FLORIN PFA	27.07.2019	27.05.2022	15.000,00 €
344	PNDR	6/ 6.3	06300010051823806671	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI MELCESCU MARIN P.F.A. COM. JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA	MELCESCU MARIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019	18.12.2021	15.000,00 €
345	PNDR	6/ 6.3	06300010051823806672	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI NEDERU MARIANA P.F.A. COM. JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA	NEDERU MARIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019	12.12.2021	15.000,00 €
346	PNDR	6/ 6.3	06300010051823806675	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI RUSE ZOICA	RUSE ZOICA P.F.A.	14.06.2019	04.03.2021	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
347	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE AVRAM PETRICA PFA JUJILA TULCEA	AVRAM PETRICĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	28.06.2019	28.05.2021	15.000,00 €
348	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE VOROVENCI NICUSOR-LAURENTIU PFA MIHAIL KOGĂLNICEANU TULCEA	VOROVENCI NICUSOR-LAURENTIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.06.2019	27.12.2021	15.000,00 €
349	PNDR	6/ 6.3	PFA GULA STERE - FERMA ZOOTEHNICA IN SAT CEAMURLIA DE SUS	GULA STERE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	27.07.2019	12.10.2020	15.000,00 €
350	PNDR	6/ 6.3	SPRIJIN PENTRU FERMA DE DIMENSIUNI MICI HAINAGIU BARBU	HAINAGIU BARBU P.F.A	21.06.2019	21.05.2021	15.000,00 €
351	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA STUPINEI RADU GEORGE MĂDĂLIN PFA, COM. SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Radu George-Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	08.09.2020	15.000,00 €
352	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI TUTUIANU COSTEL PFA, COM. JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Tutuianu I. Costel - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	05.06.2020	15.000,00 €
353	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE BUZATU PETRICA PFA, LUNCĂVIȚA, TULCEA	Buzatu Petrica - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	31.03.2020	15.000,00 €
354	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BRĂCĂCEL IONUȚ P.F.A., COM. NICULIȚEL, SAT NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Brăcăcel Ionuț Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	12.11.2019	15.000,00 €
355	PNDR	6/ 6.3	FERMA VEGETALA GHERGHE V. ION LEGUMICULTOR PFA LOC. VACARENI JUD. TULCEA	GHERGHE V. ION LEGUMICULTOR PFA	14.06.2019	03.12.2020	15.000,00 €
356	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE TANDARA D. CRISTIAN PFA, JUJILA, TULCEA	Tandara D. Cristian - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	18.02.2020	15.000,00 €
357	PNDR	6/ 6.3	FERMA VEGETALA IN VISTERNA	PUIU REMUS PFA	27.07.2019	25.12.2021	15.000,00 €
358	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE POPA CRISTIAN APIS PFA, NICULIȚEL, TULCEA	Popa Cristian Apis - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	29.03.2019	15.000,00 €
359	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLA PINTILIE CONSTANTIN APICULTURA PFA	PINTILIE CONSTANTIN APICULTURA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019	28.12.2020	15.000,00 €
360	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE OPREA C. GHEORGHE PFA	OPREA C. GHEORGHE PFA	13.07.2019	29.01.2021	15.000,00 €
361	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTARE FERMA APICOLA ENACHE DENIS GEORGIAN PFA	ENACHE DENIS GEORGIAN PFA	28.06.2019	11.11.2020	15.000,00 €
362	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CE APARTINE SANDU GHEORGHE LEGUMICULTURA P.F.A.	Sandu Gheorghe Legumicultura Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	03.12.2020	15.000,00 €
363	PNDR	6/ 6.3	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MIXTE PETCU IORDAN PFA	PETCU IORDAN PFA	14.06.2019	25.04.2022	15.000,00 €
364	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IORDACHE V MIRELA PFA COMUNA NICULIȚEL SAT NICULIȚEL JUDEȚUL TULCEA	IORDACHE V. MIRELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	21.06.2019	21.07.2021	15.000,00 €
365	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE SIMION S. DUMITRU PFA SATU-NOU COMUNA MIHAI BRAVU JUDEȚUL TULCEA	SIMION S. DUMITRU P.F.A	14.06.2019	12.10.2021	15.000,00 €
366	PNDR	6/ 6.3	ROMULESCU C. VASILE ÎNȚEPRINDERE FAMILIALĂ	Ferma Natural - Kogălniceanu	24.08.2020	30.10.2022	15.000,00 €
367	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE TURTOI D. NIGHIAR-NERMAN Î.F., ISACŢEA, TULCEA	Turtoi D. Nighiar - Nerman Întreprindere Familială	15.05.2020	15.03.2022	15.000,00 €
368	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DINU COSTEL APICULTOR	Dinu Costel Apicultor - Întreprindere Familială	14.05.2020	14.05.2023	15.000,00 €
369	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ANTON D. IONELA-RAMONA IF, LOCALITATEA BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Anton D. Ionela Ramona - Întreprindere Familială	20.05.2020	20.05.2023	15.000,00 €
370	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "PIRVU"	Pirvu Iulian Agropiant - Întreprindere Familială	14.05.2020	14.07.2022	15.000,00 €
371	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE FURTUNA C. FLORIAN IF, BABADAG, TULCEA	Furtuna C. Florian - Întreprindere Familială	14.05.2020	14.10.2021	15.000,00 €
372	PNDR	6/ 6.3	PINTILIE MARIA - ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ	Ferma Apicolă Pintilie Maria IF, loc. Zebil, jud. Tulcea	12.05.2020	12.09.2022	15.000,00 €
373	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE CASIAN CRISTINA PFA, NICULIȚEL, TULCEA	Casian Cristina Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018	30.12.2019	15.000,00 €
374	PNDR	6/ 6.3	RAICIU NICEA ÎNȚEPRINDERE FAMILIALĂ	Raiciu Nicea Î.F. - Fermă vegetală	25.08.2020	25.07.2022	15.000,00 €
375	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE COMAN N. COSTEL APICULTOR P.F.A., MALCOCI, TULCEA	Coman N. Costel Apicultor Persoană Fizică Autorizată	16.10.2017	25.08.2020	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
376	PNDR	6/ 6.3	06300010021923803063	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE TRUTESCU GABRIELA IF	Trutescu Gabriela Întreprindere Familială	24.12.2021	15.000,00 €
377	PNDR	6/ 6.3	06300010021923803082	DEZVOLTAREA FERMEI ȚIGĂNUȘ CRISTINA - MIHAELA ÎNȚEPRINDERE FAMILIALĂ, LOCALITATEA PARCHEȘ, JUDEȚUL TULCEA	Țigănuș Cristina - Mihaela Întreprindere Familială	30.10.2022	15.000,00 €
378	PNDR	6/ 6.3	06300010021923803230	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE SAVA MARIUS APICULTURA IF, JUJILA, TULCEA	Sava Marius Apicultura I.F.	19.09.2022	15.000,00 €
379	PNDR	6/ 6.3	06300010021923803304	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE RAZNOVEANU L. ELENA I.F., NICULIȚEL, TULCEA	Raznoveanu L. Elena Întreprindere Familială	24.12.2021	15.000,00 €
380	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805735	DEZVOLTAREA FERMEI CARP ȘTEFAN, LOCALITATEA BEȘTEPE, JUDEȚUL TULCEA	Carp Ștefan - Persoană Fizică Autorizată	11.11.2020	15.000,00 €
381	PNDR	6/ 6.3	06300010011821400617	DEZVOLTAREA STUPINEI API-AURAS S.R.L.	S.C. Api - Auras S.R.L.	28.12.2020	15.000,00 €
382	PNDR	6/ 6.3	06300010011923802534	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BILEA N. LENUȚA, JUJILA, TULCEA	Bilea N. Lenuța - Întreprindere Familială	12.08.2022	15.000,00 €
383	PNDR	6/ 6.3	06300010011823802384	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ACHIMOV ION PFA, ISACCEA, TULCEA	Achimov Ion - Persoană Fizică Autorizată	11.11.2020	15.000,00 €
384	PNDR	6/ 6.3	06300010031923803688	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ARTEM MIHAI IF SAT PARCHES COMUNA SOMOVA JUDEȚUL TULCEA.	ARTEM MIHAI IF	02.03.2022	15.000,00 €
385	PNDR	6/ 6.3	06300010051923803754	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE FERMA MICA APARTINAND P.F.A. GADIUTA DUMITRU	GADIUTA DUMITRU P.F.A.	20.09.2022	15.000,00 €
386	PNDR	6/ 6.3	06300010021723800013	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI OSIP VASILE APICULTURA PFA, COM. SARICHOI, JUD. TULCEA	Osip Vasile Apicultura Persoană Fizică Autorizată	12.11.2019	15.000,00 €
387	PNDR	6/ 6.3	06300010021723800014	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI ȘTEFAN ADRIAN APICULTURA P.F.A., COM. SARICHOI, JUDEȚUL TULCEA	Ștefan Adrian Apicultura Persoană Fizică Autorizată	12.12.2019	15.000,00 €
388	PNDR	6/ 6.3	06300010031723800023	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DUMANOVSCI ION P.F.A., LUNCĂVIȚA, TULCEA	Dumanovschi Ion Persoană Fizică Autorizată	05.06.2020	15.000,00 €
389	PNDR	6/ 6.3	06300010031723800016	DEZVOLTAREA STUPINEI NECȘOIU AUREL P.F.A., COM. JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Necșoiu Aurel Persoană Fizică Autorizată	14.10.2020	15.000,00 €
390	PNDR	6/ 6.3	06300010011923801318	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PANAITA A. MARIAN Î.F., BABADAG, TULCEA	Panaite A. Marian Întreprindere Individuală	14.05.2023	15.000,00 €
391	PNDR	6/ 6.3	06300010011823801756	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NOVAC MIHAELA P.F.A., BABADAG, TULCEA	Novac Mihaela Persoană Fizică Autorizată	14.10.2020	15.000,00 €
392	PNDR	6/ 6.3	06300010011923801280	FERMA AGRICOLĂ CARTUNA MIHAIL ÎNȚEPRINDERE FAMILIALĂ	Cartuna S. Mihail - Întreprindere Familială	15.05.2023	15.000,00 €
393	PNDR	6/ 6.3	06300010011823802755	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NICOARĂ MARIAN PFA, BABADAG, TULCEA	Nicoară Marian - Persoană Fizică Autorizată	12.12.2021	15.000,00 €
394	PNDR	6/ 6.3	06300010011823803583	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ANENI ȘTEFAN P.F.A., BABADAG, TULCEA	Aneni Ștefan Persoană Fizică Autorizată	27.04.2021	15.000,00 €
395	PNDR	6/ 6.3	06300010011823804385	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MANOLACHE GHE. NELU P.F.A., VĂCĂRENI, TULCEA	Manolache Ghe. Nelu	08.09.2020	15.000,00 €
396	PNDR	6/ 6.3	06300010021821406276	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI DRĂGUT A. EMIL P.F.A., COM. CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Drăguț A. Emil Persoană Fizică Autorizată	24.10.2021	15.000,00 €
397	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805733	DEZVOLTAREA STUPINEI BACALU IOAN SERVICII PFA	Bacalu Ioan - Persoană Fizică Autorizată	14.10.2020	15.000,00 €
398	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805734	DEZVOLTAREA FERMEI VASILE MARINACHE, LOCALITATEA NUFĂRU, JUDEȚUL TULCEA	Vasile Marinache - Persoană Fizică Autorizată	08.09.2020	15.000,00 €
399	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800093	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ TĂMOANU P. ELENA-ALINA P.F.A.	Tămoanu P. Elena-Alina Persoană Fizică Autorizată	30.04.2020	15.000,00 €
400	PNDR	6/ 6.3	06300010021723800004	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE VOINEA NICU API PFA, SĂLCIOARA, TULCEA	Voinea Nicu API Persoană Fizică Autorizată	11.03.2020	15.000,00 €
401	PNDR	6/ 6.3	06300010031823806588	FERMA VEGETALA	STAN NICULAE AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	12.07.2021	15.000,00 €
402	PNDR	6/ 6.3	06300010011823800053	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DUDUȚĂ CONSTANTIN PFA, JUJILA, TULCEA	Duduț Constantin - Persoană Fizică Autorizată	05.06.2020	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
403	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PANAITE A. GHEORGHE P.F.A., BABADAG, Tulcea	Panaite A. Gheorghe Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019	13.07.2021	15.000,00 €
404	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI SANDU GABRIELA P.F.A., BABADAG, JUDEȚUL Tulcea	Sandu N. Gabriela - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	28.01.2019	15.000,00 €
405	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA FERMEI COSTEA I. TINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	COSTEA I, TINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019	11.11.2020	15.000,00 €
406	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GOOD JOB CONSTRUCT SRL LOCALITATEA Tulcea JUDEȚUL Tulcea	GOOD JOB CONSTRUCT SRL	05.06.2019	04.03.2021	15.000,00 €
407	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LIVINSCHI ILIE CRISTIAN PFA LOCALITATEA Tulcea JUDEȚUL Tulcea	LIVINSCHI ILIE CRISTIAN PFA	21.06.2019	15.10.2020	15.000,00 €
408	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA STUPINEI DUDUȚĂ SÂNDEL PFA	Duduț Sândel - Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019	25.08.2020	15.000,00 €
409	PNDR	6/ 6.3	FERMA VEGETALA POPESCU ION AGRO PFA LOC. VACARENI JUD. Tulcea	POPESCU ION AGRO PFA	06.06.2019	30.06.2021	15.000,00 €
410	PNDR	6/ 6.3	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI TUCA ADRIANA ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ	Tuca Adriana - Întreprindere Individuală	13.03.2019	09.04.2020	15.000,00 €
411	PNDR	6/ 6.3	GRIGORAS A. VASILE PFA ÎNFIINTARE FERMA VEGETALA IN SAT ZEBIL	GRIGORAS A, VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	06.06.2019	27.10.2021	15.000,00 €
412	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI CUZUB DRAGOS PFA	CUZUB DRAGOS PFA	03.06.2019	12.10.2020	15.000,00 €
413	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI DARMINA DORU PFA COM. JURILOVCA JUDEȚUL Tulcea	DARMINA DORU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	06.06.2019	27.10.2021	15.000,00 €
414	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE POIDA V. ANDREI PFA CEATALCHIOI Tulcea	POIDA V, ANDREI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	06.06.2019	15.02.2021	15.000,00 €
415	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MONEA G. IULIANA PFA VACARENI Tulcea	MONEA G. IULIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	14.06.2019	08.09.2020	15.000,00 €
416	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA STUPINEI URSU GHEORGHE APICULTURĂ PFA	Ursu Gheorghe Apicultură - Persoană Fizică Autorizată	03.10.2017	13.05.2019	15.000,00 €
417	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI RUSU G. ION PFA COM. JURILOVCA JUDEȚUL Tulcea	RUSU G, ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	21.06.2019	21.12.2021	15.000,00 €
418	PNDR	6/ 6.3	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE DULGHERU	DULGHERU P. DUMITRU APICULTOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	27.07.2019	12.11.2021	15.000,00 €
419	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IUTELE ANGELICA P.F.A., VĂCĂRENI, Tulcea	Iutele Angelica Persoană Fizică Autorizată	02.04.2018	12.10.2020	15.000,00 €
420	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTARE FERMA VEGETALĂ SLAVITESCU ABEL-LUCIAN PFA	Slavitescu Abel-Lucian - Persoană Fizică Autorizată	01.03.2018	31.08.2020	15.000,00 €
421	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTARE FERMA VEGETALĂ MOLDOVEANU NICOLETA APICULTURA PFA	Moldoveanu Nicoleta Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	23.02.2018	23.12.2019	15.000,00 €
422	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE FURTUNĂ MIRELA P.F.A.	Furtună Mirela Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	04.08.2020	15.000,00 €
423	PNDR	6/ 6.3	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ROȘCA C. LIVIU P.F.A.	Roșca C. Liviu - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	31.05.2019	15.000,00 €
424	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DAMIAN IONEL VIOREL PFA, LOCALITATEA Tulcea, JUDEȚUL Tulcea	Damian Ionel Viorel - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	30.07.2019	15.000,00 €
425	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA STUPINEI DRĂGUȚ AURĂȘ-FLAVIUS PFA	Drăguț Aurăș-Flavius - Persoană Fizică Autorizată	19.02.2019	14.12.2020	15.000,00 €
426	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE MANOLACHE LILIANA LEGUMICULTURA PFA	MANOLACHE LILIANA LEGUMICULTURA PFA	21.06.2019	15.10.2020	15.000,00 €
427	PNDR	6/ 6.3	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI SC INFINIT ABSOLUT SRL ÎN SAT CORBU, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	S.C. Infinit Absolut S.R.L.	13.03.2019	16.06.2020	15.000,00 €
428	PNDR	6/ 6.3	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI BIBICA- STELUTA	S.C. BIBICA-STELUTA S.R.L.	28.06.2019	28.06.2022	15.000,00 €
429	PNDR	6/ 6.3	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI LEOPEA GHEORGHE	LEOPEA GHEORGHE PFA	12.07.2019	20.12.2021	15.000,00 €
430	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LAZARENCU LUCIAN PFA	LAZARENCU LUCIAN PFA	05.06.2019	29.01.2021	15.000,00 €
431	PNDR	6/ 6.3	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ȚOPA V. COSTICĂ P.F.A.	Țopa V. Costică Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	12.10.2020	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
432	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA STUPINEI MILITARU M. DRAGOȘTEA	MILITARU M, DRAGOȘTEA	14.06.2019	14.10.2020	15.000,00 €
433	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ CANDACHIA ANTON PFA	Candachia Anton - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	12.12.2019	15.000,00 €
434	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IORGA T. NICOLETA SERVICII P.F.A., NICULIȚEL, Tulcea	Iorga T. Nicoleta Servicii Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	29.03.2019	15.000,00 €
435	PNDR	6/ 6.3	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI TRATEANU GABRIEL PFA	TRATEANU GABRIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	22.10.2019	20.09.2022	15.000,00 €
436	PNDR	6/ 6.3	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI BURUIANĂ ȘTEFAN AGRO P.F.A.	Buruiană Ștefan Agro - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	11.11.2020	15.000,00 €
437	PNDR	6/ 6.3	P.F.A. STRĂINU FLOREA	Străinu Florea Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	13.05.2019	15.000,00 €
438	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA FERMEI JIPA D. MIHAELA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Jipa D. Mihaela -Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	11.11.2020	15.000,00 €
439	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ MALACU V IONEL PFA	Malacu V Ionel - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	14.10.2020	15.000,00 €
440	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ PARASCHIV NICOLAI PFA	Paraschiv Nicolai - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	30.04.2020	15.000,00 €
441	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ SOARE NECULAI PFA	Soare Neculai - Persoană Fizică Autorizată	17.04.2019	31.03.2020	15.000,00 €
442	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLE PINDIC AURELIA PFA, SAT PĂTLĂGANCA COM. CEATLĂCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Pindic Aurelia - Persoană Fizică Autorizată	11.05.2019	28.12.2020	15.000,00 €
443	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ BÎRLĂDEANU C. IONEL PFA	Bîrlădeanu C. Ionel - Persoană Fizică Autorizată	17.05.2019	12.10.2020	15.000,00 €
444	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI ȘERBAN DANIELA-PARASCHIVA PFA, SAT MINERI COM. SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Șerban Daniela-Paraschiva - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	13.11.2021	15.000,00 €
445	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BURCIU C. LILIANA P.F.A., SÂLCIOARA, TULCEA	Burciu C. Liliana Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019	29.01.2021	15.000,00 €
446	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE RUSU NELU ZOOTEHNIE PFA, VISTERNA, TULCEA	Rusu Nelu Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019	03.12.2020	15.000,00 €
447	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MIHAI TITUS I.F., MACIN, TULCEA	Mihai Titus Întreprindere Familială	07.05.2019	29.01.2021	15.000,00 €
448	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA FERMEI MICI SAMOIILĂ GHE. NICOLAE	Samoiilă Ghe. Nicolae Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019	25.08.2021	15.000,00 €
449	PNDR	6/ 6.3	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DIN COMUNA SĂCELE, SAT TRAIAN, JUDEȚUL CONȚANȚA	Roșca S. Gabriela Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	30.05.2019	14.12.2020	15.000,00 €
450	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE MIREUȚĂ GEORGETA P.F.A.	Mireuță Georgeta Persoană Fizică Autorizată	16.05.2019	28.12.2020	15.000,00 €
451	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ GENTEMIR DANIEL PFA	Gentemir Daniel - Persoană Fizică Autorizată	03.04.2018	30.12.2019	15.000,00 €
452	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NECHITA I. NICOLAE PFA, ISACCEA, TULCEA	Nechita I. Nicolae Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	14.10.2020	15.000,00 €
453	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA STUPINEI SIMINISCHI VALENTIN PFA	Siminichi Valentin - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019	11.11.2020	15.000,00 €
454	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA STUPINEI ȚIULEANU D. GHEORGHE P.F.A.	Țiuleanu D. Gheorghe Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	12.12.2019	15.000,00 €
455	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LICENCO PETRICĂ P.F.A., SAT RACHELU, COMUNA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Licenco Petrică Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	11.03.2020	15.000,00 €
456	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IRIMIA LAURENTIU APICULTURA PFA, SAT POȘTA, COM. FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Irimia Laurențiu Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019	14.12.2020	15.000,00 €
457	PNDR	6/ 6.3	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI LEGUMICOLE TRASCĂ ANISOARA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, DIN COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Trască Anisoara Întreprindere Individuală	29.05.2019	13.12.2021	15.000,00 €
458	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA UNEI STUPINE CE APARTINE P.F.A. TUZLARU GEORGE	Tuzlaru George Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018	16.06.2020	15.000,00 €
459	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE STAN GABRIELA-STELA Î.I., MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUD. TULCEA	Stan Gabriela-Stela Întreprindere Individuală	06.06.2019	11.11.2020	15.000,00 €
460	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE VISAN D VALENTIN PFA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Visan D Valentin - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019	28.12.2020	15.000,00 €
461	PNDR	6/ 6.3	FERMA ZOOTEHNICĂ MOGOS TUDORIȚA IF LOC. VĂCĂRENI, JUD. TULCEA	Mogos Tudorița - Întreprindere Familială	06.06.2019	03.12.2020	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
462	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BERCEA VALENTIN PFA	Bercea Valentin - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019	11.11.2020	15.000,00 €
463	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PÎRÎU M. NICU PFA, MURIGHIOL, Tulcea	Pîrîu M. Nicu - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019	04.08.2020	15.000,00 €
464	PNDR	6/ 6.3	NAUN V. STELICĂ PFA - FERMĂ VEGETALĂ ÎN SAT CAMENA	Naun V. Stelică - Persoană Fizică Autorizată	18.04.2019	14.10.2020	15.000,00 €
465	PNDR	6/ 6.3	PATAȘIA D. VASILE PFA - ÎNFIINTARE FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT CAMENA	Patașia D. Vasile - Persoană Fizică Autorizată	23.04.2019	14.10.2020	15.000,00 €
466	PNDR	6/ 6.3	ROIBU VASILE API PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN LOC. BABADAG	Roibu Vasile API - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019	15.10.2020	15.000,00 €
467	PNDR	6/ 6.3	RAFTI ELY PFA - FERMĂ DE LEGUME ȘI CEREALE ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Rafti Ely - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019	20.10.2021	15.000,00 €
468	PNDR	6/ 6.3	BALLASCH DOINA-IULIA - FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT BAIA	Ballasch Doina-Iulia - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019	12.10.2020	15.000,00 €
469	PNDR	6/ 6.3	PFA CURMEI CORNELIA-MARIANA - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN LOCALITATEA BABADAG	Curmei Cornelia-Mariana - Persoană Fizică Autorizată	04.06.2019	12.10.2020	15.000,00 €
470	PNDR	6/ 6.3	IOSIF AURELIA PFA - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN SATU NOU	IOSIF AURELIA - Persoană Fizică Autorizată	23.04.2019	29.01.2021	15.000,00 €
471	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE APARTINÂND LUI ALEXE M. MIHAIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, ÎN LOCALITATEA DUNAVĂȚU DE SUS, JUD. Tulcea	Alexe M. Mihail - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	23.04.2021	15.000,00 €
472	PNDR	6/ 6.3	FERMA APICOLĂ TOMA G. MARIA-MIHAELA PFA LOC. SÂLCIOARA, JUD. Tulcea	Toma G. Maria-Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019	14.12.2020	15.000,00 €
473	PNDR	6/ 6.3	FERMA APICOLĂ LOMU AUREL PFA LOC. SÂLCIOARA, JUD. Tulcea	Lomu Aurel - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019	03.12.2020	15.000,00 €
474	PNDR	6/ 6.3	FERMA APICOLĂ BĂJENARU IONUȚ-MĂDĂLIN PFA LOC. SÂLCIOARA, JUD. Tulcea	Băjenaru Ionuț-Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	04.06.2019	14.10.2020	15.000,00 €
475	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ENE P. GABRIEL P.F.A., LUNCA, Tulcea	Ene P. Gabriel Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	13.12.2021	15.000,00 €
476	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DESPINA STOIAN NECULAI PFA, SAT NICULIȚEL, COM. NICULIȚEL, JUDEȚUL Tulcea	Despina Stoian Neculai - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019	15.12.2021	15.000,00 €
477	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE NECULIȚĂ SILVIU P.F.A., LUNCĂVIȚA, Tulcea	Neculiță Silviu Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	19.08.2019	15.000,00 €
478	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DALCARAN GHEORGHE PFA, COM. NICULIȚEL, JUDEȚUL Tulcea	Dalcaran Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	16.05.2019	28.12.2020	15.000,00 €
479	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GURADETCHI ROMEO PFA, SAT MIHAIL KOGĂLNICEANU, COM. MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL Tulcea	Guradetchi Romeo - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	07.02.2022	15.000,00 €
480	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ȘTEFAN ROMICĂ-GABRIEL PFA, SAT GORGOVĂ, COM. MALIUC, JUDEȚUL Tulcea	Ștefan Romică Gabriel - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	28.12.2020	15.000,00 €
481	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VERGETALE "DIMA"	Dima A. Cosmin - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019	11.11.2020	15.000,00 €
482	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI BUCURLESCU ALINA PFA, COM. SOMOVA, JUDEȚUL Tulcea	Bucurlescu Alina - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	12.10.2020	15.000,00 €
483	PNDR	6/ 6.3	FERMA VEGETALĂ TUDOR TOADER FERMIER Î.I.	Tudor Toader Fermier - Întreprindere Individuală	16.04.2019	16.10.2021	15.000,00 €
484	PNDR	6/ 6.3	FIRUȚĂ VASILE PFA - FERMĂ VEGETALĂ ÎN SAT LUNCA	Firuță Vasile Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	08.09.2020	15.000,00 €
485	PNDR	6/ 6.3	IULIU S. GHEORGHE PFA - ÎNFIINTARE FERMA VEGETALĂ ÎN SAT PANDURU	Iuliu S. Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	07.08.2021	15.000,00 €
486	PNDR	6/ 6.3	SPRIJIN PENTRU DEZOLTAREA FERMEI VOICU ANETA PFA	Voicu Aneta - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019	15.08.2021	15.000,00 €
487	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DĂUCEANU GABRIEL PFA, NICULIȚEL, Tulcea	Dăuceanu Gabriel - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019	29.01.2021	15.000,00 €
488	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA STUPINEI RADASCHIN I. NELU P.F.A., COMUNA CRIȘAN, SAT MILA 23, JUDEȚUL Tulcea	Radaschin I. Nelu Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019	13.02.2022	15.000,00 €
489	PNDR	6/ 6.3	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI PETROF ANCUȚA PFA, COM. FRECĂȚEI, JUDEȚUL Tulcea	Petrof Ancuța - Persoană Fizică Autorizată	11.05.2019	04.03.2021	15.000,00 €
















































































































































































































































































































PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
524	PNDR	7/7.2 rutier	0720R0I0011723800017	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE ÎN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mahmudia	15.12.2017	15.12.2023	944.340,00 €
525	PNDR	7/7.2 rutier	0720R0I0011723800018	MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	09.02.2018	28.12.2020	981.528,00 €
526	PNDR	7/7.2 rutier	0720R0I0031723800034	MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SAT PĂTLĂGEANCA, COM. CEATALCHIOI, JUD. TULCEA	Comuna Ceatalchioi	03.09.2018	03.04.2023	999.997,00 €
527	PNDR	7/7.2 rutier	0720R0I0031721400032	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Mihai Viteazu	21.06.2018	21.07.2022	992.971,00 €
528	PNDR	7/7.2 rutier	0720R0I0031723800025	MODERNIZARE DRUMURI COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	10.08.2018	10.08.2021	998.491,00 €
529	PNDR	7/7.2 rutier	0720R0I0041723800049	MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA SMÎRDAN, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Smârdan	15.06.2018	15.04.2023	169.757,00 €
530	PNDR	7/7.6	0760C0I0031921400001	DOTARE CAMIN CULTURAL ÎN COMUNA CORBU JUDEȚUL CONSTANTA	Comuna Corbu	01.04.2020	01.08.2021	160.247,00 €
531	PNDR	7/7.6	0760C0I0031921400002	DOTARE CAMIN CULTURAL ÎN SATUL VADU COMUNA CORBU JUDEȚUL CONSTANTA	Comuna Corbu	04.03.2020	04.08.2021	32.125,00 €
532	PNDR	19.2	19402019011623818310	STRATEGIA DE DEZVOLTARE A GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ DELTA DUNĂRII	Asociația Grupului de Acțiune Locală DELTA DUNĂRII	09.11.2016	09.11.2023	2.233.784,00 €
533	PNDR	19.2	19402051011621418300	STRATEGIA DE DEZVOLTARE A GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ HISTRIA - RAZIM - HAMANGIA	Asociația Grupului de Acțiune Locală HISTRIA-RAZIM-HAMANGIA	25.11.2016	25.11.2023	2.000.571,79 €
534	PNDR	19.2	19401153011623818298	STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI GAL OAMENII DELTEI	Parteneriatul Grupului de Acțiune Locală OAMENII DELTEI	09.11.2016	09.11.2023	3.061.138,38 €
535	PNDR	19.2	19402094011623818322	STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL RAZIM	Asociația Heracleea SIT, reprezentant Parteneriat Asociația Grupul de Acțiune Locală RAZIM	25.11.2016	25.11.2023	2.878.415,31 €
536	PNDR	19.2	19401039011623818313	STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ(SDL) GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA	Asociația Grup de Acțiune Locală DOBROGEA de NORD Tulcea	09.11.2016	09.11.2023	2.816.151,52 €
537	PNDR	4/4.1	0410A0I00217238000127	CONSTRUIRE ȘI MODERNIZARE FERMĂ CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE ANIMALE	Bazbanela Stere - Persoană Fizică Autorizată	14.09.2018	16.11.2023	887.588,00 €
538	PNDR	4/4.1	0410V0I0021723800038	MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ (ACHIZIȚIE MAȘINI ȘI UTILAJE AGRICOLE) SPAȚIU PROCESARE MICRO FNC	Sandu Alexandru-Ciprian - Întreprindere Individuală	10.05.2018	09.08.2023	995.031,00 €
539	PNDR	4/4.1	0410V0I022123801022	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE PERFORMANTE	ECOMAR ORGANIC SRL	01.10.2022	25.12.2023	331.358,00 €
540	PNDR	4/4.1	0410V0I022123800976	MODERNIZAREA FERMEI ANAGNOSTE ECATERINA PFA PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE AGRICOLE PERFORMANTE	ANAGNOSTE ECATERINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	29.07.2022	29.07.2023	337.463,00 €
541	PNDR	4/4.1	0410V0I0021723800035	CONSTRUIRE ȘI DOTARE SERĂ DE LEGUME	S.C. Aldo Estleg SRL	14.05.2018	23.07.2023	1.985.149,00 €
542	PNDR	4/4.1	0410A000011823800354	CONSTRUIRE FERMĂ DE VACI - GRAJD, PLATFORMĂ DE GUNOI, BAZIN DEIEȚII, FĂNARE, HALĂ PROCESARE + VESTIARE, SPAȚIU BIROURI + COMERCIALIZARE ȘI PUȚ FORAT	FantasiFarm S.R.L.	03.12.2019	03.12.2023	1.561.543,00 €
543	PNDR	4/4.1	0410V04F022123801034	ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE ÎN CADRUL FERMEI VANOVIS CRIS SRL	VANOVIS CRIS SRL	15.07.2022	15.07.2023	349.923,00 €
544	PNDR	4/4.1	0410V0I0021723800029	CONSTRUIRE SPAȚII DE PROCESARE ȘI CONDIȚIONARE LEGUME	S.C. Minerva Infocons S.R.L.	15.02.2018	04.12.2023	913.068,00 €
545	PNDR	4/4.1	0410V0I022121400826	MODERNIZAREA FERMEI EXTRA BELMARI SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE AGRICOLE PERFORMANTE	EXTRA BELMARI SRL	29.07.2022	29.07.2023	472.114,00 €
546	PNDR	4/4.1	0410V0I0021723800021	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII EXPLOATAȚIEI	S.C. Rosiprod S.R.L.	22.12.2017	22.12.2023	414.169,00 €
547	PNDR	4/4.1	0410A05F032123801850	REABILITARE HALE PENTRU CREȘTEREA PUILOR DE CARNE	S.C. DIMAS ACTIV S.R.L.	10.08.2022	10.08.2025	999.170,00 €
548	PNDR	4/4.1	0410V0I022123800972	ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE SC DENISCOM SRL	SC DENISCOM SRL	10.08.2022	10.08.2025	399.000,00 €
549	PNDR	4/4.1	0410V0I022121400159	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	CUSU MARIA PFA	01.10.2022	25.12.2023	342.696,00 €
550	PNDR	4/4.1	0410V0I0021723800036	CONSTRUIRE FNC	Liuta Izabela Persoană Fizică Autorizată	05.02.2018	22.12.2023	1.526.447,00 €
551	PNDR	4/4.1	0410V0I022123801103	DOTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE CU UTILAJE PERFORMANTE	POARTA DELTEI SRL	10.08.2022	10.08.2025	349.871,00 €
552	PNDR	4/4.1	0410V04F022123801251	ACHIZITIA DE UTILAJE AGRICOLE LA TANASE V IONUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA	TANASE V IONUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA	10.08.2022	10.08.2025	204.631,00 €

Proiect reziliat

Curs euro: 4,9630 lei

Page 19 of 58

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
553	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801308	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE DAMUS VALENTINA FERMOANA FIZICA AUTORIZATA	DAMUS VALENTINA FERMOANA FIZICA AUTORIZATA	10.08.2025	85.038,00 €
554	PNDR	4/ 4.1	0410A010021723800126	CONSTRUIRE ÎNGRĂȘĂTORIE TĂURĂȘI, RAMPĂ DE GUNOI ȘI ÎMPREJMUIRE	Berescu Floriana Geta P.F.A.	02.07.2023	375.074,00 €
555	PNDR	4/ 4.1	0410V07F032123801935	DEZOLTAREA FERMEI VEGETALE TURLUCA IONELA PFA	TURLUCA IONELA FERMOANA FIZICA AUTORIZATA	10.08.2025	64.135,00 €
556	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801055	ACHIZITII UTILAJE AGRICOLE LA ENUC ALEXANDRU FERMOANA FIZICA AUTORIZATA	ENUC ALEXANDRU FERMOANA FIZICA AUTORIZATA	25.12.2023	316.620,00 €
557	PNDR	4/ 4.1	0410A05F032123801897	CONSTRUIRE FERMĂ, GĂINI OUAȚOARE SPAȚIU SORTARE PLATFORME BETONATE DEPOZITARE DEIECTII	AVICOLA CATALOI COOPERATIVA AGRICOLA	10.08.2025	1.490.641,00 €
558	PNDR	4/ 4.1	0410A010021721400129	ÎNFIINȚARE FERMĂ AVICOLĂ CREȘTERE ÎN SISTEM INTENSIV	PETRE COSTEL PFA	20.12.2023	1.331.236,00 €
559	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801077	ACHIZITII ÎN EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ	SIMCO-IMPEX SRL	25.12.2023	234.460,00 €
560	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123800994	MODERNIZARE PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU PETRESCU I. OANA-ELENA FERMOANA FIZICA AUTORIZATA	PETRESCU I. OANA-ELENA PFA	25.12.2023	349.836,00 €
561	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801083	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE LA SC CEREAL MAGNUM SRL DIN ORAS BABADAG JUDETUL TULCEA	SC CEREAL MAGNUM SRL	25.12.2023	350.000,00 €
562	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801085	DOTAREA FERMEI CU UTILAJE AGRICOLE	PAP GOLD MIT SRL	25.12.2023	191.230,00 €
563	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801093	MODERNIZARE PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU SPICUL GOLD S.R.L.	SPICUL GOLD SRL	25.12.2023	330.206,00 €
564	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801102	ACHIZITIA DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI TITU AURORA PFA	TITU AURORA FERMOANA FIZICA AUTORIZATA	25.12.2023	350.000,00 €
565	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801104	MODERNIZAREA FERMEI AGRICOLE SANDU M. GIANINA PFA	SANDU M. GIANINA FERMOANA FIZICA AUTORIZATA	25.12.2023	346.794,00 €
566	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801073	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	SANCHI NICOLETA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	25.12.2023	244.707,00 €
567	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123800977	ĂȚACHIZITIA UTILAJELOR AGRICOLE ÎN SCOPUL MODERNIZĂRII FERMEI VEGETALE ALEGROM NUKA SRL	ALEGROM NUKA SRL	25.12.2023	347.559,00 €
568	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801073	ACHIZITII DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU SC AGROSERV PREST BABADAG SRL DIN ORAS BABADAG JUDETUL TULCEA	SC AGROSERV PREST BABADAG SRL	25.12.2023	350.000,00 €
569	PNDR	4/ 4.1	0410V07F022123801724	DOTAREA COOPERATIVEI ECO IAlA DAN COOPERATIVA AGRICOLA	ECO IAlA DAN COOPERATIVA AGRICOLA	25.12.2023	1.226.058,00 €
570	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123800991	MODERNIZARE FERMA VEGETALA STEFANOIU D. DANUT PFA	STEFANOIU D. DANUT FERMOANA FIZICA AUTORIZATA	25.12.2023	282.943,00 €
571	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801093	ACTIVITATI AGRICOLE LA MIRICIOIU RAZVAN NICOLAE PFA	MIRICIOIU RAZVAN-NICOLAE FERMOANA FIZICA AUTORIZATA	25.12.2023	150.666,00 €
572	PNDR	4/ 4.1	0410A05F032123801875	DOTARE COOPERATIVEI DENISTEPE-DEALUL MARI CU UTILAJE ECHIPAMENTE DE CONDITIONARE SI AUTOUTILITARA PENTRU COMERCIALIZARE	DENISTEPE-DEALUL MARI COOPERATIVA AGRICOLA	01.10.2025	736.370,00 €
573	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801112	ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU RIADA SOL SRL	SC RIADA SOL SRL	25.12.2023	350.000,00 €
574	PNDR	4/ 4.1	0410V07F022123801143	ACHIZITIA DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI DE LEGUME SUSOI IONUT AGRO PFA	SUSOI IONUT AGRO FERMOANA FIZICA AUTORIZATA	25.12.2023	350.000,00 €
575	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801133	ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU WEHARVEST ORGANIC S.R.L.	WEHARVEST ORGANIC S.R.L	25.12.2023	350.000,00 €
576	PNDR	4/ 4.1	0410V07F022123801067	INVESTITIE ÎN EXPLOATAȚIA AGRICOLA, MATRIOSKA INVEST FARM SRL	MATRIOSKA INVEST FARM SRL	25.12.2023	250.426,00 €
577	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022121400833	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PENTRU VISAN M. BOGDAN-SILVIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA, PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	VISAN M. BOGDAN-SILVIU INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,	25.12.2023	235.203,00 €
578	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801042	DOTARE CU UTILAJE AGRICOLE	MIHALACHE ION AGRICULTURA FERMOANA FIZICA AUTORIZATA	25.12.2023	286.913,00 €
579	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022121401230	ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU NEAGU ADRIANA-DANIELA INTREPRINDERE FAMILIALA	NEAGU ADRIANA-DANIELA INTREPRINDERE FAMILIALA	25.12.2023	349.996,00 €
580	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022121401239	AGHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	VISAN GHEORGHE FERMOANA FIZICA AUTORIZATA	25.12.2023	349.836,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
581	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801071	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU AGRICOLA PARTIZANI SRL	SC AGRICOLA PARTIZANI SRL	25.12.2023	333.749,00 €
582	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801026	DOTAREA FERMEI CU UTILAJE PERFORMANTE	GRIGORAS FLORIAN AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	25.12.2023	213.231,00 €
583	PNDR	4/ 4.1	0410A010041723800136	ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE ANIMALE	Hăiliău Vasile - Întreprindere Individuală	23.12.2023	1.231.824,00 €
584	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022121400852	MODERNIZARE PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU VISAN IONUT-CRISTIAN ÎNTEPRINDERE INDIVIDUALA	VISAN IONUT-CRISTIAN ÎNTEPRINDERE INDIVIDUALA	25.12.2023	218.820,00 €
585	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801038	MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLA PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE IN COMUNA BESTEPE JUDEȚUL TULCEA	ÎNTEPRINDERE INDIVIDUALA FILCIU IONUT-ALEXANDRU	25.12.2023	295.591,00 €
586	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801025	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	CARASIZ FLORIN P.F.A,	25.12.2023	348.329,00 €
587	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801043	DOTAREA FERMEI CU UTILAJE AGRICOLE	SARAGEA NARCISA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	25.12.2023	345.781,00 €
588	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801044	ACHIZITIE ECHIPAMENTE AGRICOLE	CERES MIN SRL	25.12.2023	345.669,00 €
589	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123800941	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE GRASU GHE.NICOLAE PFA	GRASU G NICOLAE PFA	25.12.2023	349.631,00 €
590	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801047	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. SERVAGROMEC IVANOF S.R.L,	25.12.2023	69.792,00 €
591	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801062	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	SC SILVAGRO CEREAL SRL	25.12.2023	162.561,00 €
592	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801070	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. BIANCA-DOR S.R.L,	25.12.2023	342.980,00 €
593	PNDR	4/ 4.1.a	041A0010021723800001	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE ECOLOGICĂ DE ALUN 50,69 HA	Bionut RO SRL	29.08.2023	567.099,00 €
594	PNDR	4/ 4.1.a	041A003F032223800135	MODERNIZARE FERMA POMICOLA NECULAI S. GEORGETA PFA	NECULAI S. GEORGETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	10.08.2025	88.545,00 €
595	PNDR	4/ 4.1.a	041A003F032223800134	MODERNIZARE FERMA POMICOLA NECULAI GH.STEFAN PFA	NECULAI GH.STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	10.08.2025	77.555,00 €
596	PNDR	4/ 4.1.a	041A001F032223800082	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE ECOLOGICA DE ALUNI IN COMUNA MURIGHIOL JUDEȚUL TULCEA	ALEEA CU ALUNI S.R.L	10.08.2025	1.462.412,00 €
597	PNDR	4/ 4.1.a	041A0010051723800006	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE NUC; ÎMPREJMUIRE TEREN	Sizol Manuel Persoană Fizică Autorizată	14.08.2023	474.245,00 €
598	PNDR	4/ 4.1.a	041A0010051723800010	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE DE MIGDAL, ÎMPREJMUIRE TEREN, CONSTRUIRE CLĂDIRE ȘI FORARE PUȚ ÎN SCOP AGRICOL, ÎN COMUNA JURILOVCA, LOCALITATEA SĂLCIOARA, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Real Nucet S.R.L.	19.10.2023	762.417,00 €
599	PNDR	4/ 4.1.a	041A0010031723800003	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE ECOLOGICĂ DE ALUN 39,47 HA	Bionut RO SRL	22.06.2023	599.978,00 €
600	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420C010021723800003	ÎNFIINȚARE UNITATE DE ABATORIZARE ȘI PROCESARE CARNE	S.C. Toili Company S.R.L.	17.12.2023	2.499.624,00 €
601	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420D010061823800418	MODERNIZARE UNITATE DE PRODUCTIE	L.T.A. Mondial S.R.L.	10.05.2023	2.497.230,00 €
602	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420D00F032123800193	EXTINDERE CENTRU COLECTARE PRODUSE AGRICOLE	SC BIOCHEM ORGANICS SRL	10.08.2025	800.000,00 €
603	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420D010011823800001	EXTINDERE FABRICĂ DE NUTREȚURI COMBinate ȘI UNITATE DE DEPOZITARE ȘI CONDIȚIONARE CEREALE	S.C. Toili Company S.R.L.	10.12.2023	1.853.801,00 €
604	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420C010021723800002	CONSTRUIRE CENTRU DEPOZITARE ȘI PRELUCRARE PRODUSE AGRICOLE	S.C. Frații Calciu S.R.L. Mahmudia	05.12.2023	1.925.000,00 €
605	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420C010011723800001	ÎNFIINȚARE LANȚ ALIMENTAR LEGUME: COLECTARE, DEPOZITARE ȘI CONDIȚIONARE	S.C. Transmeteorit S.R.L.	18.12.2023	965.491,00 €
606	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420D010091723800006	FABRICĂ NUTREȚURI PE BAZĂ DE CEREALE ȘI PLANTE FURAJIERE	S.C. Deltanav S.A.	27.12.2023	2.490.000,00 €
607	PNDR	4/ 4.3 agricol	0430A010011723800003	ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII REȚELEI DE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	17.12.2023	479.765,00 €
608	PNDR	4/ 4.3 agricol	0430A010011723800005	MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATARE, ORAȘ BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Babadag	19.12.2023	993.396,00 €
609	PNDR	4/ 4.3 agricol	0430A010011723800002	ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATAȚIILE AGRICOLE DIN ZONA SAON	Orașul Isaccea	17.12.2023	997.957,00 €
610	PNDR	4/ 4.3 irigații	04301010041723800004	REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-1 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	20.12.2023	981.386,00 €
611	PNDR	4/ 4.3 irigații	04301010031723800003	MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAȚII SPP 9 - OUAI DENISTEPE - JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Denistepe	23.11.2023	999.363,00 €

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
612	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I00041723800005	REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-2 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE - ETAPA A II-A, JUDEȚUL Tulcea	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	20.12.2023	976.749,00 €
613	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I000012021400090	REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII CA SINOIE, APARTINAND O.U.A.I. APA NUNTASI	REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII CA SINOIE 02.11.2020 APARTINAND O.U.A.I, APA NUNTASI	01.11.2023	1.000.000,00 €
614	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I000041923800142	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI BABADAG	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații - Babadag	27.05.2023	999.997,00 €
615	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I000021923800015	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI COSTEPE	Organizația Utilizatorilor de apă pentru irigații 24.01.2020 Costepe	24.12.2023	997.712,00 €
616	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I000031923800100	MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP 1 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA, JUDEȚUL Tulcea	Organizația Utilizatorilor de apă pentru irigații 10.10.2019 Frunvins	10.12.2023	999.455,00 €
617	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I000041923800138	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI AEROPORT - ETAPA II	OUAI Aeroport - Mihail Kogălniceanu	21.12.2023	998.548,00 €
618	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I000417238000001	MODERNIZARE SISTEM DE IRIGAȚII - O.U.A.I. AEROPORT - COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL Tulcea	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații 02.02.2018 "Aeroport"	02.12.2023	999.053,00 €
619	PNDR	4/ 4.3 irigații	0430I000041923800134	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI PARALELA 45	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații 26.05.2020 (OUAI) Paralela 45	26.12.2023	993.966,00 €
620	PNDR	4/ 4.3 silvic	0430F0I0041723800001	MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP I COCOȘ ȘI UP II NICULIȚEL DE LA O.S. NICULIȚEL	R.N.P. Ronsilva R.A. - Sucursala Direcția Silvică 07.08.2018 Tulcea	07.12.2023	945.307,00 €
621	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800252	DEZVOLTARE FERMĂ APİBIO HONEYBEES FARM	Apibio Honeybees Farm S.R.L.	10.12.2023	40.000,00 €
622	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800155	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GROSU CONSTANTIN-ALIN P.F.A., BABADAG, Tulcea	Grosu Constantin-Alin Persoană Fizică Autorizată	21.09.2023	40.000,00 €
623	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800029	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER USURELU PETRU-DANIEL ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA USURELU PETRE-DANIEL P.F.A.	Ușurelu Petru-Daniel Persoană Fizică Autorizată	13.12.2023	40.000,00 €
624	PNDR	6/ 6.1	061000I0022123802381	ALEXE G. GEORGIANA PFA -FERMA VEGETALA IN U.A.T. BAIA	ALEXE G. GEORGIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16.02.2024	60.000,00 €
625	PNDR	6/ 6.1	061000I0022123802155	PFA PAPAIA NE LUMINITA-INSTALARE TANAR FERMIER	PAPAIA NE LUMINITA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16.02.2024	60.000,00 €
626	PNDR	6/ 6.1	061000I0022123802143	P.F.A VLASIE LUIS- GABRIEL-INSTALARE CA TANAR FERMIER	VLASIE LUIS- GABRIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16.02.2024	60.000,00 €
627	PNDR	6/ 6.1	061000I0022121401390	GRAMENI S. CRISTI I.I. INSTALARE CA TANAR FERMIER IN SAT SINOIE	GRAMENI S. CRISTI INTREPRINDERE INDIVIDUALA	16.02.2024	60.000,00 €
628	PNDR	6/ 6.1	061000I0022123803866	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATA A TANARULUI FERMIER ZIMICA NICOLAE	ZIMICA NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16.02.2024	60.000,00 €
629	PNDR	6/ 6.1	061000I0071723800241	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BUȘU ÎN U.A.T. MIHAIL KOGĂLNICEANU	Bușu Dumitru-Mihail - Întreprindere Individuală	04.12.2023	40.000,00 €
630	PNDR	6/ 6.1	061000I0022123802379	SIANGA ZOIA P.F.A. - FERMA VEGETALA IN SAT BAIA	SIANGA ZOIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16.02.2024	60.000,00 €
631	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800502	INFINTARE TANAR FERMIER TINTAR MARIAN PFA	TINTAR MARIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	19.02.2023	40.000,00 €
632	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800265	INSTALAREA TINEREI BRAVU MARIA LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI	BRAVU MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2023	40.000,00 €
633	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800264	INFINTAREA FERMEI VEGETALE PETCU OANA - CRISTINA PFA	PETCU OANA-CRISTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2023	40.000,00 €
634	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800262	INFINTAREA SI DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE CAPUTA ELENA PFA	CAPUTA ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2023	40.000,00 €
635	PNDR	6/ 6.1	061000I0032021400386	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ROBACIU G. ADRIAN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI ROBACIU G. ADRIAN P.F.A.	ROBACIU G. ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2023	40.000,00 €
636	PNDR	6/ 6.1	061000I0032021400385	INSTALAREA TANARULUI FERMIER CRINTEA RAZVAN-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	CRINTEA RAZVAN-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2023	40.000,00 €
637	PNDR	6/ 6.1	061000I0032021400383	INSTALAREA TANARULUI FERMIER IGNAT ANDRA-FLORENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	IGNAT ANDRA-FLORENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2023	40.000,00 €
638	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800488	INSTALARE TANAR FERMIEL TUDOR DUMITREL I.I.	TUDOR DUMITREL INTREPRINDERE INDIVIDUALA	15.11.2023	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
639	PNDR	6/ 6.1	06100010032023800271	INFINTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE BABEI MINODORA -DANIELA PFA	BABEI MINODORA - DANIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
640	PNDR	6/ 6.1	06100010032023800270	INFINTAREA FERMEI VEGETALE ZLATE ALEXANDRU DIMITRIE PFA	ZLATE ALEXANDRU - DIMITRIE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
641	PNDR	6/ 6.1	06100010032023800266	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE TURLICA SAVA PFA	TURLICĂ SAVA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
642	PNDR	6/ 6.1	06100010022023800100	INSTALAREA TANARULUI FERMIER ENE A FLORINA PFA DIN COMUNA JUJILA SAT GARVAN JUDEȚUL TULCEA	ENE A FLORINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
643	PNDR	6/ 6.1	06100010032023800676	INFINTARE TANAR FERMIER CRISTEA ADRIAN-GIORGIAN PFA	CRISTEA ADRIAN-GIORGIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	18.05.2021	31.12.2023	40.000,00 €
644	PNDR	6/ 6.1	06100010032023800547	INFINTARE TANAR FERMIER NEDELCU DANIEL - GABRIEL	NEDELCU S. DANIEL - GABRIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	20.05.2021	31.12.2023	40.000,00 €
645	PNDR	6/ 6.1	0610000E012121400703	I.I. STANAGUI ALIN-IONUȚ - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER	Stanagui Alin-Ionuț Întreprindere Individuală	16.02.2021	16.02.2024	60.000,00 €
646	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123801924	ACHIZITIE AMBARCATIONE DE AGREMENT PENTRU CERNAMORIS GEORGE P.F.A.	CERNAMORIS GEORGE P.F.A.	01.04.2022	01.04.2025	50.000,00 €
647	PNDR	6/ 6.2	06200010011823800014	ÎNFIINTAREA PENSUNII AGROTURISTICE "MARIANA" DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Dăuceanu Mariana - Persoană Fizică Autorizată	12.10.2018	12.10.2023	70.000,00 €
648	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123801208	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE AGREMENT DOTATĂ, CU MOTOR TERMIC ȘI ELECTRIC ÎN SAT MURIGHIOL, COMUNA MURIGHIOL	VĂȚĂJELU COSMIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	01.04.2022	01.04.2025	50.000,00 €
649	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800065	ACTIVITĂȚI DE PRESTĂRI SERVICII ÎN LOCALITATEA SATU NOU, JUDEȚUL TULCEA	Pavel Pavel-Ionuț PFA	12.10.2017	12.10.2023	50.000,00 €
650	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800083	AGROPENSIUNEA VIȘINA	Chiriță Daniel Fermier Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	12.09.2023	70.000,00 €
651	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123800750	ACHIZITIE AMBARCATIONE DE AGREMENT	S.C. ANDU WATERBOAT CRUISE S.R.L.	01.04.2022	01.04.2025	50.000,00 €
652	PNDR	6/ 6.2	0620000E012121400574	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU AFIR CONSULTING UE SRL	AFIR CONSULTING UE SRL	01.04.2022	01.04.2025	50.000,00 €
653	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800118	AGROPENSIUNE CRISTIAN	Dobrea Vanghele PFA	12.09.2017	12.09.2023	70.000,00 €
654	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123803530	SERVICII DE AGREMENT PRIN ACHIZITIONAREA DE BICICLETE ȘI TROTINETE ELECTRICE ÎN COMUNA MURIGHIOL	ALBU-DIMA ALEXANDRU-GRIGORE PERSOANĂ, FIZICĂ, AUTORIZATĂ,	01.04.2022	01.04.2025	50.000,00 €
655	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800137	AGROPENSIUNE PARADISUL VERDE	Clim D. Daniela PFA	12.09.2017	12.09.2023	70.000,00 €
656	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800179	CONSTRUIRE PENSUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA VIȘINA	Tănase Anton-Ilie PFA	31.08.2017	31.08.2023	70.000,00 €
657	PNDR	6/ 6.2	06200010011721400183	PENSUNE AGROTURISTICĂ VADU	Vadu Pro Tour SRL	12.10.2017	12.10.2023	70.000,00 €
658	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800009	PENSUNE AGROTURISTICĂ STUPINA	Butan R. Lucian PFA	14.09.2017	31.12.2023	70.000,00 €
659	PNDR	6/ 6.2	0620000E012121402929	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU TUCA ADRIANA I.I.	TUCA ADRIANA I.I.	01.04.2022	01.04.2025	50.000,00 €
660	PNDR	6/ 6.2	06200010011823800039	AGROPENSIUNE MARA	Grigoraș Paul-Aurelian - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2018	13.10.2023	70.000,00 €
661	PNDR	6/ 6.2	06200010011823800029	CONSTRUIRE PENSUNE AGROTURISTICĂ STOIAN D. MARCELA P.F.A.	Stoian D. Marcela Persoană Fizică Autorizată	15.10.2018	15.10.2023	70.000,00 €
662	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123804637	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SARIGHIOLEANU GEORGIANA II	SARIGHIOLEANU GEORGIANA II	01.04.2022	01.04.2025	50.000,00 €
663	PNDR	6/ 6.2	06200010011823800040	ÎNFIINTARE PENSUNE AGROTURISTICĂ ÎN COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Irod Mihail - Flavius Persoană Fizică Autorizată	27.11.2018	11.10.2023	70.000,00 €
664	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123804627	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU AFIR CONSULTING UE SRL	DIVERSIFICARE NON-AGRICOLA LA TUDOR DUMITREL I.I.	10.08.2022	10.08.2025	70.000,00 €
665	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123803477	AMBARCATIONE DE AGREMENT SI PERIDOC IN SAT DUNAVATU DE SUS	SC SIDOR ADINA ADRIAN SRL	10.08.2022	10.08.2025	50.000,00 €
666	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123800771	INFINTARE FABRICA PELETI IN COMUNA SARICHIOI JUD.TULCEA	AGHEI TATIANA PERSOANĂ, FIZICĂ, AUTORIZATĂ,	01.04.2022	01.04.2025	70.000,00 €
667	PNDR	6/ 6.2	06200010011823800011	CASA MAMAIA PAȘA, UN EXEMPLU DE DEZVOLTARE A TURISMULUI RURAL SUSTENABIL ÎN DELTA DUNĂRII	S.C. Casa Mamaia Pașa S.R.L.	12.02.2019	12.09.2023	70.000,00 €
668	PNDR	6/ 6.2	06200010011823800030	ÎNFIINTAREA AGROPENSIUNII DANUBE DAWN, ÎN SAT DUNAVĂȚU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚ TULCEA	S.C. Danube Dawn SRL	12.12.2018	12.12.2023	70.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
669	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800052	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "ALEXE" DIN SARICHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Conon Alexe Agro - Persoană Fizică Autorizată	12.02.2019	12.09.2023	70.000,00 €
670	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123800770	CENTRU DE SERVICII MEDICALE GENERALE - COMUNA FRECATEI JUDEȚUL TULCEA	S.C. CENTRUL BLUE IRIS MED S.R.L.	01.04.2022	01.04.2025	50.000,00 €
671	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123800433	SERVICII MEDICALE ÎN COMUNA CRISAN	S.C. DELTA ASISTENTA MEDICALA S.R.L.	01.04.2022	01.04.2025	50.000,00 €
672	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800020	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE "TEO ȘI VASI" ȘI BAZIN VIDANJABIL	Listrat Adela - Persoană Fizică Autorizată	12.10.2018	12.10.2023	70.000,00 €
673	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800050	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA SARINASUF, JUDEȚUL TULCEA	Sigsarinasuf S.R.L.	27.12.2018	27.12.2023	70.000,00 €
674	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011723800056	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA IAZURILE, JUDEȚUL TULCEA	Andrei Marian Agro PFA	14.12.2017	30.12.2023	70.000,00 €
675	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123800759	FACILITĂȚI DE CAZAREÎN CASUTE TIP CAMPING ALEX ȘSI ELENA ELEGANCE S.R.L.	ALEX ȘI ELENA ELEGANCE S.R.L.	01.04.2022	01.04.2025	50.000,00 €
676	PNDR	6/ 6.2	0620000E012121402853	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE PENTRU INVEST CACIANDONE SRL	S.C.INVEST CACIANDONE S.R.L.	01.04.2022	01.04.2025	50.000,00 €
677	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123803533	SPRIJIN PENTRU FABRICAREA PELETELOR LEOPEA GHEORGHE	LEOPEA GHEORGHE P.F.A	10.08.2022	10.08.2025	70.000,00 €
678	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011723800001	AGROPENSIUNE ANNEMARY	Babaianu Victor - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	31.12.2023	70.000,00 €
679	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800012	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "DARIA" DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Cersamba Daria - Persoană Fizică Autorizată	06.12.2018	12.10.2023	70.000,00 €
680	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800042	AGROPENSIUNE LA ALICIA	Doncu Valentin PFA	04.06.2019	04.12.2023	70.000,00 €
681	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800047	AGROPENSIUNEA ENISALA	Tudor V. Constantin Persoană Fizică Autorizată	21.03.2019	13.12.2023	49.000,00 €
682	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800038	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN SAT SABANGIA	Donciu Georgiana Cristina - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2019	05.10.2023	70.000,00 €
683	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800027	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ FLOPAS HOUSE SRL	Flopas House S.R.L.	07.03.2019	07.10.2023	70.000,00 €
684	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800057	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE TURISTICĂ DE 3* ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Juridelta Sejur S.R.L.	29.05.2019	13.12.2023	70.000,00 €
685	PNDR	6/ 6.2	0620000E012121404520	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU HERDEAN I. IOAN I.F.	HERDEAN I. IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALA	01.04.2022	01.04.2025	50.000,00 €
686	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011723800130	AGROPENSIUNE CABAN	Caban Lavinia PFA	12.09.2017	12.09.2023	70.000,00 €
687	PNDR	6/ 6.3	063000A0E032123805542	DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE LEOPEA VICTOR PFA	LEOPEA VICTOR PFA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
688	PNDR	6/ 6.3	063000V0E032123806500	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE PASCALE VALENTINA PFA	PASCALE VALENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
689	PNDR	6/ 6.3	0630000I0021823805736	DEZVOLTAREA STUPINEI HOLOȘTENCU MĂDĂLIN PFA	Holoștencu Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	07.12.2023	15.000,00 €
690	PNDR	6/ 6.3	063000A0E032123805352	ÎNFIINȚAREA UNEI EXPLOATATII APICOLE DE CATRE I.F. GALATEANU FLORIN-LIVIU	I,F, GALATEANU FLORIN LIVIU	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
691	PNDR	6/ 6.3	063000A0E022123803134	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE AVRAM MARIANA API PFA BABADAG TULCEA	AVRAM MARIANA API PFA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
692	PNDR	6/ 6.3	063000A0E022123803753	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE AFUZA NICOLEȚA PFA NICULITEL TULCEA	AFUZA NICOLEȚA PFA	07.07.2022	07.07.2023	15.000,00 €
693	PNDR	6/ 6.3	063000A0E022123803752	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE MILITARU M. MIHAI-RADU PFA MURIGHIOL TULCEA	MILITARU M, MIHAI-RADU PFA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
694	PNDR	6/ 6.3	063000A0E022123803649	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE TATARU P. POLIFRON-FLORICEL PFA BABADAG TULCEA	TATARU P, POLIFRON-FLORICEL PFA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
695	PNDR	6/ 6.3	063000A0E022121402351	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI IORDACHE R. MARIUS I.F, SAT MIHAI VITEAZU COM. MIHAI VITEAZU JUDEȚUL CONSTANTA	IORDACHE R, MARIUS ÎNTREPRINDERE FAMILIALA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
696	PNDR	6/ 6.3	063000V0E032123805463	I F GHITA N. MATILDA - EXPLOATATIE VEGETALA	GHITA N, MATILDA ÎNTREPRINDERE FAMILIALA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
697	PNDR	6/ 6.3	063000V0E032123806498	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE GHEORGHE S. IULIANA PFA	GHEORGHE S, IULIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
698	PNDR 6/6.3	06300A0E032123806501	DEZVOLTAREA EXPLOATĂRII TEODOROF LIVIU ÎNTREPRINDERE FAMILIALA LOC. ISACCEA JUD. Tulcea	TEODOROF LIVIU ÎNTREPRINDERE FAMILIALA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
699	PNDR 6/6.3	06300V0E032123805176	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE DRAGOMIR G.SILVIU ANDREI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA	DRAGOMIR G.SILVIU ANDREI ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
700	PNDR 6/6.3	063000I0031723800021	DEZVOLTAREA EXPLOATĂRII APICOLE SAMOSCHI D. EMIL P.F.A., MURIGHIOL, Tulcea	Samoschi D. Emil Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	29.12.2023	11.250,00 €
701	PNDR 6/6.3	06300V0E022123802603	P.F.A. ANAGNOSTE DINCA EXPLOATATIE VEGETALA IN CAMENA	ANAGNOSTE DINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	10.08.2022	10.08.2025	15.000,00 €
702	PNDR 6/6.3	06300V0E022123803750	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI CHISLITCHI CATALIN II	CHISLITCHI CATALIN II	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
703	PNDR 6/6.3	06300V0E032123804964	SPRIJIN PENTRU EXPLOATATIA AGRICOLA GRAMENI GHEORGHE I.F	GRAMENI GHEORGHE I.F,	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
704	PNDR 6/6.3	06300V0E032123804801	DEZVOLTAREA FERMEI AGRICOLE SAMOILA MARIN PFA	SAMOILA MARIN PFA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
705	PNDR 6/6.3	06300V0E032123804902	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE ARMASARU ANA PFA COM. FRECAEI JUDEȚUL Tulcea	ARMASARU ANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
706	PNDR 6/6.3	06300V0E032123805608	DEZVOLTAREA FERMEI AGRICOLE IACOB P. VASILICA P.F.A	IACOB P, VASILICA P.F.A	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
707	PNDR 6/6.3	06300V0E022123803135	MODERNIZARE FERMA VEGETALA PESTRITU N. GEORGIAN PFA	PESTRITU N. GEORGIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	19.07.2022	25.12.2023	15.000,00 €
708	PNDR 6/6.3	06300V0E022123802606	PFA NEDELOIU GEORGE EXPLOATATIE VEGETALA IN CEAMURLIA DE SUS	NEDELOIU GEORGE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
709	PNDR 6/6.3	06300A0E032123804820	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE ZMEU GEORGETA PFA	ZMEU GEORGETA PFA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
710	PNDR 6/6.3	06300A0E012123801633	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI SENTIVEANU VASILE P.F.A., COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL Tulcea	Sentiveanu Vasile Persoană Fizică Autorizată	25.02.2022	25.05.2023	15.000,00 €
711	PNDR 6/6.3	06300V0E022121401856	I.I. GHEORGHITA MARILENA RALUCA EXPLOATATIE VEGETALA IN NUNTASI	GHEORGHITA MARILENA RALUCA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
712	PNDR 6/6.3	063000I0021723800012	DEZVOLTAREA EXPLOATĂRII AGRICOLE PLEȘCA NICOLAE AGRO P.F.A., SABANGIA, Tulcea	Pleșca Nicolae Agro Persoană Fizică Autorizată	08.12.2017	08.12.2023	15.000,00 €
713	PNDR 6/6.3	06300V0E032123805685	DEZVOLTAREA FERMEI AGRICOLE DUDUTA STEFAN AGRO - PFA	DUDUTA STEFAN AGRO - PFA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
714	PNDR 6/6.3	06300V0E022123803213	IF TATARU MIHAI-ȘTEFAN EXPLOATATIE VEGETALA IN LOC. BABADAG	TATARU MIHAI-ȘTEFAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
715	PNDR 6/6.3	06300V0E022123803035	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI MITU OLGUTA PFA	MITU OLGUTA PFA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
716	PNDR 6/6.3	06300V0E022123802651	P.F.A. CARAMAN M. ALINA IONELA EXPLOATATIE VEGETALA IN PANDURU	CARAMAN M ALINA IONELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
717	PNDR 6/6.3	063000I0051923803758	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE RAICIU KETY	RAICIU KETY PERSOANĂ, FIZICĂ, AUTORIZATĂ,	21.05.2021	27.12.2023	15.000,00 €
718	PNDR 6/6.3	06300V0E022121402610	PANA M. ELENA I.I. EXPLOATATIE VEGETALA IN NUNTASI	PANA M. ELENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
719	PNDR 6/6.3	06300V0E022121402984	P.F.A. DINU F. CONSTANTIN EXPLOATATIE VEGETALA IN MIHAI VITEAZU	DINU F, CONSTANTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
720	PNDR 6/6.3	063000I0011921401934	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI HERDEAN I. IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ ÎN SAT ISTRIA COMUNA ISTRIA JUDEȚUL CONSTANTA	Herdean I. Ioan Întreprindere Familială	14.05.2020	14.04.2023	15.000,00 €
721	PNDR 6/6.3	06300V0E022123801701	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE CARAPALE ELENA	CARAPALE ELENA PFA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
722	PNDR 6/6.3	063000I0031923803636	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE MEREUTA MIHAIL - CORNEL IF MACIN Tulcea	MEREUTA MIHAIL-CORNEL IF	02.03.2021	02.04.2023	15.000,00 €
723	PNDR 6/6.3	06300V0E022123801900	P.F.A. MAROSS PAUL EXPLOATATIE VEGETALA IN SLAVA CERCHEZA	MAROSS PAUL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
724	PNDR 6/6.3	06300V0E022123802601	PFA ROTARU CAMELIA EXPLOATATIE VEGETALA IN SAT IAZURILE COMUNA VALEA NUCARILOR	ROTARU CAMELIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
725	PNDR 6/6.3	06300V0E022123802605	IF MIHALE IANCU EXPLOATATIE VEGETALA IN SAT CAMENA COMUNA BAIA	MIHALE IANCU ÎNTREPRINDERE FAMILIALA	01.04.2022	25.12.2023	15.000,00 €
726	PNDR 6/6.4	0640000E012123800988	INFINTARE UNITATE PRODUCTIE PENTRU PELETI	GRIGORAS FLORIAN AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022	01.04.2025	199.971,00 €
727	PNDR 6/6.4	0640000E012123800964	MODERNIZAREA ACTIVITATII ADAFLOR SRL	ADAFLOR SRL	01.04.2022	01.04.2025	199.939,00 €

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
728	PNDR	6/ 6.4	064000010011823800026	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ, ANEXE ȘI ÎMPREJMUIRE	Arhire Laurențiu-Cristian - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019	20.12.2023	197.031,00 €
729	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800033	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Mavis Universal S.R.L.	30.08.2018	30.12.2023	199.658,00 €
730	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800053	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE	Șapera Mariana Servicii Persoană Fizică Autorizată	13.08.2018	13.12.2023	195.039,00 €
731	PNDR	6/ 6.4	06400000E012123800551	ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU PRODUCEREA PELETELOR	GAMALEX-IMPEX S.R.L.	01.04.2022	01.04.2025	199.999,00 €
732	PNDR	6/ 6.4	064000010011823800006	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	S.C. Reina Trees S.R.L.	15.04.2019	15.12.2023	199.462,00 €
733	PNDR	6/ 6.4	064000010011823800017	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ - DELTA CID BOATS	S.C. Deltacid Boats Club S.R.L.	20.05.2019	20.12.2023	199.604,00 €
734	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800011	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1	S.C. Rodamia Family S.R.L.	09.08.2018	09.12.2023	195.003,00 €
735	PNDR	6/ 6.4	06400000E012123800561	ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA ACTIVITATII SOCIETATII SC GEORGE SRL DIN SAT MIHAIL KOGALNICEANU.	SC GEORGE SRL	01.04.2022	01.04.2025	123.372,00 €
736	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800052	PENSIUNE AGROTURISTICĂ PENTRU CAZARE, CU FOSĂ ȘI ÎMPREJMUIRE "UZLINA DELTA RESORT"	Uzlina Delta Resort S.R.L.	27.08.2018	27.12.2023	197.154,00 €
737	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800054	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ "LIVADA LUI CEZAR" ÎN CATALOI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Evin Audentz S.R.L.	22.08.2018	22.12.2023	199.107,00 €
738	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800047	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Egreta Albastră - Societate cu Răspundere Limitată	06.08.2018	06.12.2023	180.817,00 €
739	PNDR	6/ 6.4	06400000E012123800158	MODERNIZAREA ACTIVITATII SANCHI NICOLETA ÎTREPRINDERE INDIVIDUALĂ	SANCHI NICOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA	01.04.2022	01.04.2025	170.934,00 €
740	PNDR	6/ 6.4	064000010011821400018	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Berechet Constantin - Persoană Fizică Autorizată	30.09.2019	30.12.2023	199.999,00 €
741	PNDR	6/ 6.4	064000010021721400027	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1E+M, AMENAJARE AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, LOCALITATEA CORBU, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Trască Anișoara Întreprindere Individuală	07.08.2018	07.08.2023	163.044,00 €
742	PNDR	6/ 6.4	064000010011823800016	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ANEXĂ PISCINĂ ȘI AMENAJARE PARCARE	POPARTENE HOLDINGS SRL	30.09.2019	30.12.2023	199.935,00 €
743	PNDR	6/ 6.4	064000010011823800021	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+M	REAL EXPERT CONSULT SRL	28.06.2019	28.12.2023	193.599,00 €
744	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800016	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Ion F. Andrei-Cătălin Persoană Fizică Autorizată	06.08.2018	06.12.2023	181.825,00 €
745	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800041	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+M, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE	S.C. Perla Verde a Deltei S.R.L.	20.08.2018	20.12.2023	194.386,00 €
746	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800024	CONSTRUIRE PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ - LOCALITATEA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Monida Smart S.R.L.	04.09.2018	04.12.2023	146.615,00 €
747	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800049	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ LA S.C. CRAMA PIVNIȚELE NICULIȚEL S.R.L.	S.C. Crama Pivnițele Niculițel S.R.L.	07.08.2018	07.08.2023	196.783,00 €
748	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800012	EDIFICARE: AGROPENSIUNE BIBANU	Sidorov Andrei-Eduard Persoană Fizică Autorizată	19.10.2018	19.10.2023	182.715,00 €
749	PNDR	6/ 6.4	064000010011823800012	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA SI PISCINA IN SATUL DUNAVĂȚU DE JOS	MICU-LUCINELA SRL	25.06.2019	25.12.2023	198.334,00 €
750	PNDR	6/ 6.4	064000010011823800010	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA MURIGHIOL COMUNA MURIGHIOL JUDEȚUL TULCEA	CHIRILĂ IONUȚ CRISTIAN PFA	17.09.2019	17.12.2023	199.917,00 €
751	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800040	PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ ÎN LOCALITATEA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	Uzby Rock Metal S.R.L.	21.12.2018	21.12.2023	197.593,00 €
752	PNDR	6/ 6.4	06400000E0121238000992	INFINTARE UNITATE DE PRODUCȚIE PENTRU PELEȚI	SAMTORI AGRO SRL	01.04.2022	01.04.2025	199.432,00 €
753	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800008	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Bionut RO S.R.L.	18.07.2018	19.10.2023	199.838,00 €
754	PNDR	6/ 6.4	064000010021721400009	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1 E ȘI ÎMPREJMUIRE	R.S.T. Agroturism 2016 S.R.L.	05.07.2018	05.12.2023	197.229,00 €
755	PNDR	6/ 6.4	06400000E0121238000985	INFINTARE UNITATE PRODUCERE PELEȚI	AMRIS MSM SRL	01.04.2022	01.04.2025	199.984,00 €
756	PNDR	6/ 6.4	064000010011721400003	CONSTRUIRE STRUCTURĂ DE CAZARE TURISTICĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE	Rotaru Daniel Valentin Întreprindere Individuală	02.05.2018	02.12.2023	198.705,00 €
757	PNDR	6/ 6.4	064000010021723800010	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+M, AMENAJARE AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN	Dulgheru D. Nicolae Persoană Fizică Autorizată	05.06.2018	07.08.2023	199.884,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
758	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0041723800040	MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ VALEA NUCARILOR ȘI IAZURILE ȘI SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE SAȚELE VALEA NUCARILOR ȘI IAZURILE - ETAPA I	Comuna Valea Nucarilor	14.09.2018	14.09.2023	1.319.487,00 €
759	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0041723800044	EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ȘI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Murighiol	28.08.2018	28.08.2023	1.422.302,00 €
760	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0031923800006	EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI REȚEA DE CANALIZARE COMUNA GRECI JUDEȚUL TULCEA - FAZA II	Comuna Greci	09.12.2019	09.12.2023	1.498.201,00 €
761	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0021721400009	ÎNFIINTARE SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA SINOE, COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Mihai Viteazu	30.08.2018	30.08.2023	1.491.901,00 €
762	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0011723800004	MODERNIZARE SISTEM DE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILIA, SAT JIJILIA, JUDEȚUL TULCEA ȘI ÎNFIINTARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILIA, SATUL JIJILIA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jijilia	16.02.2018	16.12.2023	1.211.462,00 €
763	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0031723800021	CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, STAȚIE DE EPURARE ȘI AMENAJARE CALE DE ACCES SPRE STAȚIA DE EPURARE, LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	23.04.2018	23.12.2023	999.999,00 €
764	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0041723800036	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA BAIA, JUD. TULCEA	Comuna Baia	06.09.2018	23.04.2023	1.499.131,00 €
765	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0021723800012	EXTINDERE ȘI MODERNIZARE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MAHMUDIA	Comuna Mahmudia	10.04.2018	10.12.2023	713.758,00 €
766	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0041723800048	EXTINDERE SURSĂ APĂ ÎN COMUNA LUNCĂVIȚA JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI PUBLICE DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	02.05.2018	02.12.2023	1.279.978,00 €
767	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0031923800009	EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	30.12.2019	30.12.2023	1.243.805,00 €
768	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0041723800045	MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI PUBLICE DE APĂ ȘI ÎNFIINTARE A REȚELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Frecăței	13.08.2018	13.08.2023	1.791.419,00 €
769	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0021723800006	ÎNFIINTARE-CONSTRUIRE AFTERSCHOOL ȘI SPAȚIU DE JOACĂ ÎN COMUNA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	26.03.2018	26.12.2023	361.628,00 €
770	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0041723800047	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA VĂCĂRENI, JUD. TULCEA	Comuna Văcăreni	13.04.2018	13.12.2023	264.588,00 €
771	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0011721400014	MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA NR. 2, COMUNA CORBU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Corbu	23.04.2018	23.12.2023	226.610,00 €
772	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0031723800033	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU	Comuna Mihai Bravu	21.03.2018	21.12.2023	194.727,00 €
773	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0031923800005	ÎNFIINTARE SI DOTARE GRADINITA LOCALITATEA MURIGHIOL COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Murighiol	26.09.2019	26.12.2023	333.902,00 €
774	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0031923800007	REALIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN SAT CATALOI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Frecăței	30.12.2019	30.12.2023	415.021,00 €
775	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0021921400002	ÎNFIINTARE AFTER SCHOOL ÎN COMUNA CORBU JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Corbu	18.12.2019	18.12.2023	277.175,00 €
776	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800043	ASFALTARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA SARICHIOI	Comuna Sarichioi	21.08.2018	21.12.2023	1.000.000,00 €
777	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800039	MODERNIZARE STRĂZI LOCALITATEA MURIGHIOL, COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Murighiol	03.09.2018	03.12.2023	965.190,00 €
778	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800030	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA PARDINA	Comuna Pardina	18.05.2018	18.10.2023	997.469,00 €
779	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800023	REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	23.07.2018	23.12.2023	1.000.000,00 €
780	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800011	ASFALTARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	26.03.2018	26.12.2023	998.608,00 €
781	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800027	MODERNIZARE STRĂZI TRONSON II	Comuna Chilia Veche	15.06.2018	15.11.2023	1.000.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
782 PNDP	7/7.2 rutier	0720R0I0021723800007	MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE BEȘTEPE ȘI BĂLTENII DE SUS	Comuna Beștepe	23.08.2018	25.06.2023	1.000.000,00 €
783 PNDP	7/7.2 rutier	0720R0I0011721400015	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CORBU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Corbu	24.04.2018	24.12.2023	998.752,00 €
784 PNDP	7/7.2 rutier	0720R0I0031723800022	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Slava Cercheză	24.05.2018	24.05.2023	999.994,00 €
785 PNDP	7/7.2 rutier	0720R0I0031923800004	MODERNIZAREA TRONSONULUI AFERENT DC7 CRIȘAN-CARAORMAN	Comuna Crișan	11.03.2020	10.03.2023	998.730,00 €
786 PNDP	7/7.2 rutier	0720R0I0021723800005	MODERNIZAREA REțelei DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncăvița	26.03.2018	26.12.2023	998.716,00 €
787 PNDP	7/7.2 rutier	0720R0I0021723800008	REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceamurlia de Jos	23.03.2018	23.12.2023	925.746,00 €
788 PNDP	7/7.2 rutier	0720R0I0031923800003	MODERNIZAREA PRIN ASFALTARE A STRĂZILOR DIN COMUNA I.C. BRĂȚIANU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna I.C. Brățianu	11.10.2019	11.12.2023	990.286,52 €
789 PNDP	7/7.2 rutier	0720R0I0041723800038	MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA VĂCĂRENI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Văcăreni	05.10.2018	05.12.2023	999.504,00 €
790 PNDP	7/7.2 rutier	0720R0I0031723800031	MODERNIZARE DRUM LETEA - C.A. ROSETTI, COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	05.12.2018	03.04.2023	1.028.508,00 €
791 PNDP	7/7.2 rutier	0720R0I0041723800035	STRĂZI COMUNA NUFĂRU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Nufăru	10.08.2018	10.12.2023	971.118,00 €
792 PNDP	7/7.2 rutier	0720R0I0041723800046	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ, INTRAVILANE, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Frecăței	04.05.2018	04.12.2023	957.677,00 €
793 PNDP	7/7.2 rutier	0720R0I0031923800008	MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA BAIJA JUDEȚUL TULCEA	Comuna Baija	04.03.2020	11.10.2023	1.000.000,00 €
794 PNDP	7/7.2 rutier	0720R0I0021723800020	MODERNIZAREA REțelei STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REțelei STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jijila	05.03.2018	05.12.2023	1.000.000,00 €
795 PNDP	7/7.2 rutier	0720R0I0021723800013	MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL	Comuna Mihai Bravu	21.03.2018	21.12.2023	845.612,00 €
796 PNDP	7/7.6	0760C0I0031923800008	MODERNIZARE RENOVARE CAMIN CULTURAL CAUGAGIA COMUNA BAIJA	Comuna Baija	04.05.2020	04.12.2023	248.038,00 €
797 PNDP	7/7.6	0760C0I0031723800008	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT MIHAI BRAVU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	16.05.2018	11.02.2023	247.368,00 €
798 PNDP	7/7.6	0760C0I0031723800006	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT SATU NOU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	16.05.2018	06.07.2023	229.087,00 €
799 PNDP	7/7.6	0760C0I0031723800003	REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	21.05.2018	03.09.2023	500.000,00 €
800 PNDP	7/7.6	0760C0I0041723800011	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL	Comuna Văcăreni	18.05.2018	18.12.2023	298.268,00 €
801 PNDP	7/7.6	0760C0I0031923800012	MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	06.07.2020	06.07.2023	274.741,00 €
802 PNDP	7/7.6	0760C0I0031923800007	MODERNIZARE RENOVARE CAMIN CULTURAL CEAMURLIA DE SUS COMUNA BAIJA	Comuna Baija	18.05.2020	08.12.2023	373.247,00 €
803 PNDP	7/7.6	0760C0I0031723800001	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA SLAVA RUSĂ, COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Slava Cercheză	12.06.2018	21.05.2023	284.333,00 €
804 PNDP	7/7.6	0760C0I0031723800005	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	29.05.2018	29.01.2023	261.802,00 €
805 PNDP	7/7.6	0760C0I0031923800013	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN SATUL LUNCA, COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceamurlia de Jos	21.07.2020	21.12.2023	479.194,00 €
806 PNDP	7/7.6	0760C0I0031723800002	REABILITARE MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA MINERI, COMUNA SOMOVA	Comuna Somova	17.05.2018	17.10.2023	359.464,00 €
807 PNDP	7/7.6	0760C0I0031923800011	REABILITARE MODERNIZARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL SARINASUF	Comuna Murighiol	11.02.2020	11.12.2023	267.786,00 €
808 PNDP	7/7.6	0760C0I0041723800014	REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA CAMENA, COMUNA BAIJA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Baija	17.07.2018	26.06.2023	163.325,00 €
809 PNDP	7/7.6	0760C0I0041723800012	MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL	Comuna C.A. Rosetti	05.12.2018	05.12.2023	313.229,00 €
810 PNDP	7/7.6	0760C0I0031723800004	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL LOCALITATEA PANDURU, COMUNA BAIJA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Baija	14.05.2018	11.05.2023	263.662,00 €

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
811	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0041723800013	REABILITARE, MODERNIZARE EXTINDERE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL DIN LOCALITATEA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Slava Cercheză	16.05.2018	08.05.2023	311.212,00 €
812	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800009	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	17.03.2020	17.03.2023	394.337,00 €
813	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800003	CONSOLIDARE REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL COMUNA SARICHOI JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sarichioi	27.02.2020	27.12.2023	473.253,00 €
814	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800006	MODERNIZARE RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL JIJILA	Comuna Jijila	29.01.2020	11.02.2023	320.659,00 €
815	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800005	MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA LUNCAVIȚA	Comuna Luncavița	09.03.2020	09.03.2023	478.973,00 €
816	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0041723800010	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL CEATALCHIOI, COM. CEATALCHIOI, JUD. TULCEA	Comuna Ceatalchioi	28.08.2018	28.08.2023	419.915,00 €
817	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800010	REABILITARE MODERNIZARE EXTINDERE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL SALCIOARA COMUNA JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	16.04.2020	16.12.2023	217.172,00 €
818	PNDR	7/ 7.6	0760P0I0031723800007	LUCRĂRI DE RESTAURARE (...) LA BISERICA MĂNĂSTIRII CU HRAMUL "ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI" DE LA MĂNĂSTIREA SAON	Mănăstirea Saon	26.06.2018	26.12.2023	163.816,00 €
819	PNDR	7/ 7.6	0760P0I0041723800009	RESTAURARE ȘI MODERNIZARE IMOBIL "ATELIERE" DIN ANSAMBLUL "MĂNĂSTIREA CELIC DERE"	Mănăstirea Celic Dere	27.06.2018	27.12.2023	193.616,00 €
820	PNDR	4/ 4.1	0410A0I0041723800132	LA STUPI - MODERNIZARE EXPLOATAȚIE	Chiriță Pavel Apicultură Persoană Fizică Autorizată	04.10.2018		141.071,00 €
821	PNDR	4/ 4.1.a	041A00I0051723800009	ÎNFIINȚARE LIVADĂ CIREȘ, SERĂ CĂPSUNI, IRIGAȚIE ȘI ANEXA A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Ștefan I. Ghizilă - Întreprindere Individuală	23.08.2018		535.708,00 €
822	PNDR	4/ 4.1.a	041A00I0041721400005	CONSTRUIRE SERĂ ÎN LOCALITATEA VADU	Vadu Sera S.R.L.	29.10.2018		299.998,00 €
823	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420C0I0081723800005	INVESTIȚIE ÎNIALĂ PE SUB-MĂSURA 4.2 PRIVIND ÎNFIINȚAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE DE FĂINURI DE CALITATE SUPERIOARĂ ȘI BIO, PRIN UTILIZAREA DE ECHIPAMENTE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ LA SC LIDAS SRL	Lidas S.R.L.	14.09.2018		2.500.000,00 €
824	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800025	ÎNFIINȚARE AGROPENSIUNE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Ciuvaț Alexandru-Liviu Persoană Fizică Autorizată	19.09.2017		70.000,00 €
825	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800017	AGROPENSIUNE VILA ALBINUȚA	Mocanu Marius Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	14.09.2017		70.000,00 €
826	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800079	AGROPENSIUNEA RAZELM	Tudor Marius-Răzvan Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	12.09.2022	70.000,00 €
827	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800015	AGROPENSIUNEA CASA DOBRE VASILE	Dobre V. Vasile PFA	14.09.2017		70.000,00 €
828	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800043	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Nacu C. Gabriel-Costel Persoană Fizică Autorizată	07.08.2018	21.12.2021	197.335,00 €
829	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800044	ÎNFIINȚARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Mofini S.R.L.	27.12.2018	05.06.2021	199.998,00 €
830	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800022	ÎNFIINȚAREA PENSIUNE AGROTURISTICĂ DIN MATERIALE TRADIȚIONALE ÎN SAT LETEA, COM. C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Casa Pădurea Letea S.R.L.	11.07.2018		199.953,00 €
831	PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800004	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	LAGUNA RAZELM SRL	03.02.2020	16.05.2021	173.124,00 €
832	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800014	CONSTRUCȚIE AGROPENSIUNE	S.C. Conacul Lia S.R.L.	06.11.2018		141.195,00 €
833	PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800007	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	AVISAN S.R.L.	15.12.2020	31.12.2023	199.064,00 €
834	PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800024	SPAȚIU DE CAMPARE "SALIX ALBA"	Timeclock S.R.L.	29.01.2020	19.12.2022	199.186,00 €
835	PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800029	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ. ROGERSIA	ROGERSIA SRL	01.04.2020	27.12.2021	196.897,00 €
836	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0021723800010	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚ TULCEA	Comuna Somova	07.03.2018	07.03.2021	249.499,00 €
837	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800004	PASTRAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IN COMUNA GRECI	Comuna Greci	08.04.2020	16.05.2021	76.390,00 €
TOTAL PNDR(837 proiecte):							177.851.905,52 €	

TOTAL PNDR(837 proiecte):

177.851.905,52 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
POAT								
1	POAT	1/1.1	116755	ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII MECANISMULUI ITI DIN PERSPECTIVA SIDD(DD) ȘI A STRUCTURII ADI-ITI DELTA DUNĂRII LA NIVEL EXECUTIV ȘI PARTENERIAL	ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ITI DELTA DUNARII	01.01.2016	31.12.2018	8.042.212,21 lei
2	POAT	1/1.1	124560	ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU SUSTINEREA ACȚIUNILOR CE CONTRIBUIE LA REALIZAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE DIN CADRUL STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABILA A DELTEI DUNARII(SIDD)	ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ITI DELTA DUNARII	01.01.2019	31.12.2023	19.357.096,86 lei
TOTAL POAT(2 proiecte):							27.399.309,07 lei	
POC								
1	POC	2/2.1.1	126651	REALIZAREA REȚELELOR DE INTERNET ÎN BANDĂ LARGĂ ÎN JUDEȚELE TULCEA ȘI BRĂILA	Elemco Plus S.R.L.	04.01.2019	30.12.2021	4.116.921,34 lei
2	POC	2/2.3.3	144260	ÎMBUNĂȚĂȚIREA CONȚINUTULUI DIGITAL ȘI A INFRASTRUCTURII TIC SISTEMATICE ÎN DOMENIUL E-EDUCAȚIE A ȘCOLII GIMNAZIALE GRECI, JUDEȚUL TULCEA	COMUNA GRECI	06.08.2021	23.06.2022	273.862,96 lei
3	POC	2/2.3.3	144696	ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU ȘCOLILE DIN UAT MIHAI BRAVU, JUD. TULCEA	COMUNA MIHAI BRAVU	29.07.2021	29.09.2022	521.836,40 lei
4	POC	2/2.3.3	144185	ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU ȘCOLILE DIN UAT FRECĂȚEI	Comuna Frecăței	23.06.2021	23.05.2022	529.390,25 lei
5	POC	2/2.3.3	144585	ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ VASILE ALECSANDRI NUFĂRU, JUD. TULCEA	Comuna Nufăru	02.06.2021	02.09.2022	479.352,66 lei
6	POC	1/1.1	139648	PROIECT SUPORT PENTRU PREGĂTIREA DANUBIUS-RI	Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice	04.12.2020	03.01.2023	22.605.670,70 lei
7	POC	1/1.2.1	121884	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII INOVATIVE A SC AD NET MARKET MEDIA PRIN INVESTIȚII INITIALE DE INOVARE ÎN SCOPUL REALIZĂRII UNEI PLATFORME TEHNOLOGICE SMARTDELTA, ÎN CADRUL UNEI UNITĂȚI NOU ÎNFIINȚATE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR CD ÎN COLABORARE EFECTIVĂ	Ad Net Market Media (INVITE SYSTEMS SRL)	25.06.2020	25.06.2023	20.778.852,01 lei
8	POC	1/1.2.1	123346	SIAMOTO - SISTEM INTELIGENT AUTOMAT DE MONITORIZARE ÎN TRAFIC A OPERATORULUI AUTOVEHICULULUI	CERTIO CONCEPT SRL	27.01.2021	27.07.2023	13.406.507,87 lei
9	POC	1/1.2.1	121117	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPUINIUL COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, SECTORUL ALIMENTELOR CONGELATE / CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A EFICIENȚEI ECONOMICE ÎN VÂND PROCESELE DE CONSERVARE PRIN FRIG ARTIFICIAL	LIDAS S.R.L.	18.03.2021	31.12.2023	22.499.991,75 lei
10	POC	2/2.3.3	130181	PLATFORMĂ DIGITALĂ CU RESURSE EDUCATIONALE DESCHISE (EDULIB) (BIBLIOTECA VIRTUALA)	Agencia de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare	10.09.2019	13.11.2021	141.452,22 lei
11	POC	2/2.3.3	123312	PLATFORMA NAȚIONALĂ INTEGRATĂ – WIRELESS CAMPUS	Agencia de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare	04.11.2018	13.11.2021	605.961,24 lei
12	POC	2/2.3.3	114367	E-CULTURA: BIBLIOTECA DIGITALĂ A ROMÂNIEI	Ministerul Culturii și Identității Naționale	13.07.2018	13.07.2022	2.292.544,00 lei
13	POC	1/1.2.1	121915	EXTINDEREA CAPACITĂȚII CDI A S.C. LIDAS S.R.L. ÎN SCOPUL INOVĂRII PROCESELOR PRELIMINARE ÎN PANIFICAȚIA INDUSTRIALĂ PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI, ACCESIBILITĂȚII ȘI OPTIMIZĂRII NUTRIȚIONALE A PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE-PATISERIE	Lidas S.R.L.	26.06.2020	25.05.2021	14.890.760,40 lei
TOTAL POC(13 proiecte):							103.143.103,80 lei	

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
POCA							
1 POCA	2/2.1	119289	DEZVOLTAREA CALITĂȚII SERVICIILOR ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	20.06.2018	20.04.2020	383.816,23 lei
2 POCA	2/2.1	129688	SOLUȚII ADMINISTRATIVE MODERNE - DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE PROCEDURI ȘI MECANISME SIMPLIFICATE ÎN SPRINUL CETĂȚENILOR ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	29.05.2019	29.06.2022	3.122.981,86 lei
3 POCA	2/2.2	118717	DEZVOLTAREA UNEI CULTURI PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE	MUNICIPIUL TULCEA	21.08.2018	21.11.2019	261.953,59 lei
4 POCA	2/2.2	152016	EXTINDEREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA MODALITĂȚILOR DEPREVENIRE A CORUPȚIEI LA NIVELUL UAT-JUDEȚUL TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	27.12.2021	27.03.2023	382.672,32 lei
5 POCA	1/1.1	129717	ÎMBUNĂTĂȚIREA CADRULUI DE FUNDAMENTARE ȘI EVALUARE A POLITICILOR PUBLICE DE DEZVOLTARE TERITORIALA	MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI - Direcția dezvoltare regională	17.10.2019	17.12.2023	542.000,00 lei
6 POCA	1/1.1	121858	SISTEMATIZAREA LEGISLAȚIEI DIN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR ȘI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A STRUCTURILOR DE SPECIALITATE DIN INSTITUȚIILE PUBLICE CENTRALE CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIU	MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI	09.05.2018	09.11.2023	1.150.000,00 lei
7 POCA	2/2.1	154845	PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZARE ÎN ADMINISTRAȚIA UAT COMUNA CEATALCHIOI	Comuna Ceatalchioi	05.04.2022	05.11.2023	2.406.271,27 lei
8 POCA	2/2.1	154594	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ	UAT JUDEȚUL CONSTANȚA	13.05.2022	13.07.2023	472.975,73 lei
9 POCA	2/2.1	154659	MĂSURI ȘI INSTRUMENTE PENTRU O ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ PENTRU CETĂȚENI	Comuna Corbu	04.04.2022	04.11.2023	2.522.551,21 lei
10 POCA	2/2.1	154771	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA MIHAI VITEAZU	Comuna Mihai Viteazu	29.03.2022	29.07.2023	1.445.911,60 lei
11 POCA	2/2.1	155101	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA ISTRIA	Comuna Istria	17.03.2022	17.07.2023	1.445.911,60 lei
12 POCA	2/2.1	154984	SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE LA NIVELUL COMUNEI SARICHIOI	Comuna Sarichioi	29.04.2022	29.08.2023	2.589.846,00 lei
13 POCA	2/2.1	154353	OPTIMIZAREA PROCESELOR DE LUCRU PENTRU SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE ȘI REDUCEREA BIROCRAȚIEI LA NIVELUL COMUNEI CRIȘAN, JUD.TULCEA	Comuna Crișan	05.04.2022	05.12.2023	2.493.209,62 lei
14 POCA	2/2.1	154597	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - PRIMĂRIA MĂCIN	Orașul Măcin	04.04.2022	04.08.2023	2.545.324,60 lei
15 POCA	2/2.1	154669	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT MIHAI BRAVU	Comuna Mihai Bravu	17.03.2022	17.07.2023	1.445.911,60 lei
16 POCA	2/2.1	154763	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA C.A. ROSETTI	Comuna C.A. Rosetti	14.04.2022	14.08.2023	1.445.911,60 lei
17 POCA	2/2.1	154668	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA NUFĂRU	Comuna Nufăru	17.03.2022	17.07.2023	1.445.911,60 lei
18 POCA	2/2.1	154762	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA VĂCĂRENI	Comuna Văcăreni	17.03.2022	17.07.2023	1.445.911,60 lei
19 POCA	2/2.1	154688	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA NICULIȚEL	Comuna Niculițel	04.04.2022	04.08.2023	1.445.911,60 lei
20 POCA	2/2.1	154757	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA LUNCĂVIȚA	Comuna Luncavița	17.03.2022	17.07.2023	1.445.911,60 lei
21 POCA	2/2.1	154806	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT SLAVA CERCHEZĂ	Comuna Slava Cercheză	29.03.2022	29.07.2023	1.445.911,60 lei
22 POCA	2/2.1	154671	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT BEȘTEPE	Comuna Beștepe	25.03.2022	25.07.2023	1.445.911,60 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
23	POCA 2/2.1	154670	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT MALIUC	Comuna Maliuc	23.03.2022	23.07.2023	1.445.911,60 lei
24	POCA 2/2.1	154674	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA BAIA	Comuna Baia	21.03.2022	21.07.2023	1.445.911,60 lei
25	POCA 2/2.1	154750	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - COMUNA GRINDU	Comuna Grindu	22.03.2022	22.07.2023	1.445.911,60 lei
26	POCA 2/2.1	154716	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT MIHAIL KOGĂLNICEANU	Comuna Mihail Kogălniceanu	22.03.2022	22.07.2023	1.445.911,60 lei
27	POCA 2/2.1	154664	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA VALEA NUCARILOR	Comuna Valea Nucarilor	21.03.2022	21.07.2023	1.445.911,60 lei
28	POCA 2/2.1	154744	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA GRECI	Comuna Greci	17.03.2022	17.07.2023	1.445.911,60 lei
29	POCA 2/2.1	155168	SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE LA NIVELUL OASULUI BABADAG	Orașul Babadag	11.04.2022	11.08.2023	2.589.846,00 lei
30	POCA 2/2.1	154662	ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ PRIN IMPLEMENTAREA DE MĂSURI DE DIGITALIZARE LA NIVELUL COMUNEI CHILIA VECHÉ, JUD. TULCEA	Comuna Chilia Veche	06.04.2022	06.11.2023	2.493.209,62 lei
31	POCA 2/2.1	154480	PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI SIMPLIFICARE PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE LA NIVELUL UAT COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUD. TULCEA	Comuna Sfântu Gheorghe	08.04.2022	08.11.2023	2.517.962,22 lei
32	POCA 2/2.1	154721	PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE LA NIVELUL ORAȘULUI ISACCEA	Orașul Isaccea	31.05.2022	30.09.2023	2.524.333,00 lei
33	POCA 2/2.1	154663	INVESTIȚII PENTRU OPTIMIZAREA PROCESELOR ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR ADMINISTRATIVE PUBLICE LOCALE DIN COMUNA JURILOVCA, JUD. TULCEA	Comuna Jurilovca	13.04.2022	13.08.2023	2.496.708,22 lei
34	POCA 2/2.1	155128	INVESTIȚII ÎN CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PUBLICE A UAT COMUNA PARDINA, JUD. TULCEA	Comuna Pardina	11.04.2022	11.08.2023	2.510.085,70 lei
35	POCA 2/2.1	154660	MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂTĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRATIVEI UAT MAHMUDIA	Comuna Mahmudia	14.04.2022	14.10.2023	2.495.542,02 lei
36	POCA 2/2.1	155114	PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZAREA UNOR SERVICII PUBLICE PARTAJATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI TULCEA	Municipiul Tulcea	04.05.2022	04.09.2023	3.716.020,13 lei
37	POCA 2/2.1	154551	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEROPERABIL	UAT JUDEȚUL TULCEA	16.05.2022	16.09.2023	2.724.287,30 lei
38	POCA 2/2.1	155111	DEZVOLTAREA CALITĂȚII SERVICIILOR ȘI DIGITALIZAREA ACESTORA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ FRECĂȚEI	Comuna Frecăței	19.05.2022	19.09.2023	1.012.028,70 lei
39	POCA 2/2.1	154658	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI DELTA DUNĂRII - UAT ORAȘUL SULINA	Orașul Sulina	27.05.2022	27.09.2023	2.429.870,80 lei
40	POCA 2/2.2	152010	CREȘTEREA TRANSPARENTEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII LA NIVELUL JUDEȚULUI CONSTANȚA	UAT JUDEȚUL CONSTANȚA	20.10.2021	20.08.2023	378.407,01 lei
TOTAL POCA(40 proiecte):							69.896.488,75 lei
POCU							
1	POCU 3/3.1 - 3.6	125759	SUNT OKUPAT - MASURI PERSONALIZATE SI INTEGRATE PENTRU CREȘTEREA OCUPĂRII SOMERILOR SI A PERSOANELOR INACTIVE, A PERSOANELOR DIN MEDIUL RURAL SI A CETATENILOR ROMANI APARTINAND MINORITATII ROMA DE PE TERITORIUL ITI DELTA DUNARI	INTRATEST S.A.	15.02.2019	31.12.2020	3.041.685,53 lei
2	POCU 3/3.1 - 3.6	126311	OCUPARE SUSTENABILĂ A FORȚEI DE MUNCĂ PRIN PROGRAME DE FORMARE INDIVIDUALIZATE DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA "NOUL VAL"/CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI STUDII EUROPENE SRL	18.02.2019	28.09.2021	2.478.449,55 lei
3	POCU 3/3.12	127851	FORMINOV: ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJAȚII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	Patronatul întreprinderilor mici și mijlocii Tulcea	17.10.2019	28.04.2022	4.570.957,26 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
4	POCU	4/4.12 - 4.14	129309	ÎNTOATEAUNA ÎN FAMILIE - PROIECT PENTRU REDUCEREA INSTITUTIONALIZĂRII, A RISCULUI DE SEPARARE ȘI PENTRU ASIGURAREA SERVICIILOR DE RECUPERARE DE PROXIMITATE COPILOR DIN JUDEȚUL Tulcea	FUNDAȚIA SERA ROMANIA	26.06.2020	31.01.2023	5.954.978,99 lei
5	POCU	4/4.2	125672	SERVICII INTEGRATE PENTRU VIITOR	MUNICIPIUL Tulcea	20.05.2019	13.04.2023	11.400.523,34 lei
6	POCU	4/4.2	125272	C.R.I.S. - CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINODE	ASOCIAȚIA PENTRU FORMARE, EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE EUROFED	20.05.2019	12.05.2023	13.843.478,18 lei
7	POCU	4/4.2	125895	MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA MARGINALIZATĂ DIN UAT BESTEPE M.I.R.S.E.S.)	ASOCIAȚIA "ÎNAPOI LA MUNCĂ"	13.02.2019	12.05.2022	13.359.014,84 lei
8	POCU	4/4.2	125671	RE START NEPTUN - DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ	MUNICIPIUL Tulcea	20.05.2019	14.04.2023	11.276.702,03 lei
9	POCU	4/4.4	132046	BUNICII COMUNITĂȚII: AU NEVOIE DE NOI, AVEM NEVOIE DE EII	Orașul Isaccea	11.05.2020	10.09.2023	2.823.837,09 lei
10	POCU	4/4.4	130758	SUNTEM AICI - AMBULANȚA SOCIALĂ	DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ Tulcea	22.04.2020	20.04.2023	2.321.572,34 lei
11	POCU	4/4.4	132103	BUNICII CU POVEȘTI FERICITE	ASOCIAȚIA MĂINI ÎNTINSE, Tulcea	30.04.2020	29.10.2022	2.751.999,82 lei
12	POCU	6/6.14	134786	PRACTICA ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ "LUNCA JOASĂ A SIRETULUI"	16.09.2020	15.09.2022	2.150.351,88 lei
13	POCU	6/6.14	135042	UN VIITOR MAI BUN - PRIN EDUCAȚIE	YMAC SABY COMPANY SRL	28.07.2020	27.07.2022	2.198.640,79 lei
14	POCU	6/6.14	133562	ITI - SE - ȘANȘĂ PENTRU EDUCAȚIE	ASOCIAȚIA "ASURA"	13.08.2020	12.08.2022	2.358.534,86 lei
15	POCU	6/6.14	135069	ACCES- ACTIVITATI DE CONSOLIDARE A COMPETENTELOR ELEVILOR PRIN STAGII DE PRACTICA -ITI DELTA DUNARII	RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL	29.10.2020	28.10.2022	2.250.153,49 lei
16	POCU	6/6.14	135084	PRACTIC - PROGRAM DE STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVII DIN ITI DELTA DUNARIII	ASOCIAȚIA KOFOED'S SCHOOL ROMÂNIA	13.08.2020	12.08.2022	2.363.403,67 lei
17	POCU	6/6.14	135067	STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN DELTA	COMPLEX DELTA SRL	28.10.2020	24.11.2022	2.014.913,66 lei
18	POCU	1.1 - 1.2	153236	ACTIVARE OCUPAȚIONALĂ A TINERILOR NEETS DIN ZONA ITI A REGIUNII SUD-EST	ASOCIAȚIA EUROPEANĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ	01.07.2022	31.12.2023	4.850.909,45 lei
19	POCU	3/3.12	142553	3D - DIGITALIZAREA DELTEI DUNĂRII	PATRONATUL NAȚIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN ÎNȚEPINDERI MICI ȘI MULOCCII	14.05.2022	13.11.2023	4.648.434,54 lei
20	POCU	4/4.16	146510	MEDIUL RURAL - VIITOR ANTREPRENORIAL	ASOCIAȚIA MĂINI ÎNTINSE	11.11.2021	10.12.2023	7.003.743,50 lei
21	POCU	4/4.4	130936	RESPECT PENTRU BUNICII NOȘTRI DIN CEAMURIA DE JOS, Tulcea	FUNDAȚIA GERON, BUCUREȘTI	04.05.2020	15.08.2023	2.673.884,03 lei
22	POCU	4/4.4	130935	SENIORII COMUNEI BAIA, Tulcea - SENSIBILI, ÎNTELEGĂTORI, ORGANIZAȚI, ÎNȚELEPTI, IUBITORI	FUNDAȚIA GERON	22.05.2020	11.09.2023	2.706.545,02 lei
23	POCU	4/4.4	132149	ÎMPREUNĂ PENTRU BUNICII COMUNEI BAIA	Comuna Baia	24.04.2020	23.10.2023	2.772.143,91 lei
24	POCU	6/6.14	133576	EDUCAȚIE PENTRU INOVARE ÎN DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA "LIGA DE UTILITATE PUBLICĂ" (LUP)	21.08.2020	31.08.2023	2.360.213,84 lei
25	POCU	6/6.14	135004	CREȘTEREA COMPETENȚELOR PRIN STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE	Asociația Culturală "România în Lume"	09.01.2021	10.08.2023	2.332.935,74 lei
26	POCU	6/6.14	135005	STAGII DE PRACTICA INOVATIVE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA	ASOCIAȚIA ECOVIVERE	08.10.2020	07.07.2023	2.272.628,02 lei
TOTAL POCU(26 proiecte):							118.780.635,37 lei	
POIM								
1	POIM	3/ 3.1	101628	SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL Tulcea - FAZA II	UAT JUDEȚUL Tulcea	12.03.2013	31.12.2017	32.868.500,00 lei
2	POIM	4/ 4.1	124429	CONSERVAREA PĂDURII CARAORMAN	ARBDD	15.05.2018	30.06.2022	9.283.461,89 lei
3	POIM	5/ 5.2	104677	MULTI RISC – MODUL I (10,78% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	22.12.2016	31.05.2019	16.917.327,27 lei
4	POIM	5/ 5.2	127943	CONCEPT MODERN INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ - VIZIUNE 2020 - I (1,89% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	26.09.2017	31.12.2019	3.467.997,37 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
5	POIM 5/ 5.2	102606	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIETI II (1.74% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	02.09.2016	31.05.2017	1.920.367,03 lei
6	POIM 2/ 2.1	137484	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU DRUM EXPRES CONSTANTA-TULCEA	Compania Națională de administrare a Infrastructurii rutiere S.A. (CNAIR SA)	07.01.2020	31.12.2023	9.481.691,27 lei
7	POIM 2/ 2.1	129180	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU DRUM EXPRES BRAILA (JUJILA) - TULCEA (CATALOI)	Compania Națională de administrare a Infrastructurii rutiere S.A. (CNAIR SA)	29.06.2020	31.12.2023	14.813.474,19 lei
8	POIM 2/ 2.1	117135	POD SUSPENDAT PESTE DUNĂRE (85% TERITORIUL ITI DD)	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR SA)	27.04.2015	31.12.2023	1.576.746.062,32 lei
9	POIM 2/ 2.3	123542	CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA - ASIGURAREA SECURITĂȚII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	29.11.2017	31.12.2023	58.227.288,98 lei
10	POIM 2/ 2.3	152185	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE TERMINAL PASAGERI, MODERNIZAREA PLATFORMEI DE ÎMBARCARE-DEBARKARE ȘI A CĂII DE RULARE ALFA (CONSTRUITE ÎN 1973). CONSTRUIRE PLATFORMĂ DEDICATĂ ACTIVITĂȚILOR PASAGERI, MODERNIZAREA PLATFORMEI DE ÎMBARCARE-DEBARKARE ȘI A CĂII DE RULARE ALFA (CONSTRUITE ÎN 1973). CONSTRUIRE PLATFORMĂ DEDICATĂ ACTIVITĂȚILOR DE DEGIVRARE/ ANTIGIVRARE AERONAVE	REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	01.09.2020	31.12.2023	143.652.036,49 lei
11	POIM 2/ 2.3	127704	CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA - SIGURANȚA ȘI CREȘTEREA SIGURANȚEI PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	01.11.2017	30.11.2023	9.860.486,90 lei
12	POIM 2/ 2.4	129406	DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA PORTUARA	Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime	26.03.2018	31.12.2023	12.986.843,50 lei
13	POIM 2/ 2.4	137905	MODERNIZAREA PORTULUI SULINA CAP MOL - BAZIN MARITIM - PERIMETRUL II - ETAPA I	ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA RA	08.05.2019	31.12.2023	79.427.748,83 lei
14	POIM 2/ 2.4	131317	AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNAȚIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMÂNIA - UCRAINIE PENTRU PASAGERI ȘI MARFĂ ÎN REGIM DE BAC ÎNTRE LOCALITĂȚILE ISACCEA (ROMÂNIA) ȘI ORLIVKA (UCRAINA)	NAVROM BAC SRL	26.11.2019	31.08.2023	5.470.397,11 lei
15	POIM 2/ 2.4	131430	DEZVOLTARE PORT TULCEA ETAPA 1	Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime	03.08.2018	31.03.2023	53.822.747,91 lei
16	POIM 2/ 2.4	129636	MODERNIZAREA PORTULUI TULCEA - DE LA MM 38+1530 - LA MM 38+800	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.09.2017	30.11.2023	198.202.301,36 lei
17	POIM 2/ 2.4	155273	MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA PORTULUI CHILIA VECHÉ	CN Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați	09.03.2021	31.12.2023	26.067.637,20 lei
18	POIM 2/ 2.4	135336	MODERNIZAREA PORTULUI SULINA PERIMETRUL I - ZONA LIBERA	ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA RA	05.05.2019	31.12.2023	73.807.559,86 lei
19	POIM 3/ 3.2	152608	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA	AQUASERV S.A.	01.06.2017	31.12.2023	224.706.363,00 lei
20	POIM 3/ 3.2	107170	SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL TULCEA ÎN PERIOADA 2014 - 2020	AQUASERV S.A.	02.05.2017	31.12.2023	7.516.368,08 lei
21	POIM 4/ 4.1	116964	MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PODIȘULUI NORD DOBROGEAN (38,45% TERITORIUL ITI DD)	Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA	01.08.2018	30.12.2022	7.914.750,04 lei
22	POIM 4/ 4.1	123322	REVIZUIREA PLANULUI DE MANAGEMENT ȘI A REGULAMENTULUI RBDD	ARBDD	01.07.2019	31.12.2023	43.529.702,20 lei
23	POIM 4/ 4.1	124446	ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU SITUL NATURA 2000 ROSCIO201 PODISUL NORD DOBROGEAN (PARTEA CARE SE SUPRAPUNE CU ROSPA0073 MACIN NICULTEI ȘI PARTEA CARE NU SE SUPRAPUNE, SITUAȚIA LA NORD DE ROSPA0091 PADUREA BABADAG) ȘI REZERVATIILE NATURALE IV.57 (41,25% TERITORIUL ITI)	RNP Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A.	01.12.2019	30.09.2023	3.997.139,52 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
24	POIM 4/ 4.1	120009	COMPLETAREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE A DIVERSITĂȚII PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA ȘI RAPORTAREA ÎN BAZA ARTICOLULUI 17 AL DIRECTIVEI HABITATE 92/43/CEE (10,41% TERITORIUL ITI DD)	Ministerul Mediului	11.03.2019	30.04.2021	5.948.804,74 lei
25	POIM 4/ 4.1	123621	MĂSURI PENTRU ASIGURAREA UNUI STATUT FAVORABIL DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE A HABITATELOR ȘI SPECIILOR PERICLITATE DIN RBDD ÎN CONTEXT INTERNAȚIONAL	ARBDD	01.10.2019	30.09.2023	14.970.066,25 lei
26	POIM 4/ 4.1	120889	ÎMBUNĂȚĂȚIREA CONDIȚIILOR HIDROLOGICE ÎN HABITATELE NATURALE ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE - COMPLEXELE LACUSTRE ȘONTEA-FORTUNA, MATIȚA-MERHEI, SOMOVA-PARGHEȘ	ARBDD	01.10.2019	31.12.2023	35.910.901,99 lei
27	POIM 4/ 4.1	120890	ÎMBUNĂȚĂȚIREA CONDIȚIILOR HIDROLOGICE ÎN HABITATELE NATURALE ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE - COMPLEXELE LACUSTRE GORGOVA-UZLINA, ROȘU-PUIU	ARBDD	28.09.2019	31.12.2023	14.286.221,78 lei
28	POIM 4/ 4.1	119428	COMPLETAREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE A DIVERSITĂȚII PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA ȘI RAPORTAREA ÎN BAZA ARTICOLULUI 12 AL DIRECTIVEI PĂSĂRI 2009/147/CE (10,41% TERITORIUL ITI DD)	Ministerul Mediului	02.05.2018	30.11.2022	3.956.793,72 lei
29	POIM 4/ 4.1	103707	ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE ROSPA0040 DUNĂREA VECHIE-BRAȚUL MĂCIN, ROSCIO012 BRATUL MĂCIN ȘI REZERVAȚIA NAȚIONALĂ LACUL TRAIAN (3,65% TERITORIUL ITI DD)	Asociația Medio Pro Brașov în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea	01.08.2017	31.12.2023	112.945,85 lei
30	POIM 4/ 4.1	135058	ASIGURAREA UNUI STATUT FAVORABIL DE CONSERVARE PENTRU SALVAREA DE LA EXTINCTIE A POPULAȚIEI DE NURCĂ EUROPEANĂ – MUȘTELA LUTREOLA (SPECIE DE INTERES COMUNITAR, CRITIC PERICLITATĂ) - DIN ROMÂNIA - SAVE E-MINK-RO (2017-2020)	ARBDD	01.08.2019	31.12.2023	40.672.630,31 lei
31	POIM 4/ 4.1	136849	DEZVOLTAREA STAȚIEI DE MONITORIZARE A PEȘTELOR MIGRATORI: STURIONI ȘI SCRUMBIE - ISACCEA	ARBDD	25.03.2020	31.12.2023	52.459.940,29 lei
32	POIM 4/ 4.1	124512	IMPLEMENTAREA DE MASURI ACTIVE DE CONSERVARE PE TERITORIUL PARCULUI NAȚIONAL MUNCII MACINULUI PENTRU ÎMBUNĂȚĂȚIREA STĂRII DE CONSERVARE A HABITATELOR FORESTIERE DE CVERCINEE ȘI A HABITATELOR DE PAJISTE ȘTEPICĂ ȘI ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE MANAGEMENT ȘI INFORMARE A VIZITATORILOR	RNP Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A.	01.01.2020	31.12.2023	14.517.111,87 lei
33	POIM 4/ 4.1	120892	ÎMBUNĂȚĂȚIREA CONDIȚIILOR HIDROLOGICE ÎN HABITATELE NATURALE ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE - COMPLEXELE LACUSTRE DUNAVĂȚ-DRAVNOV, RAZIM-SINOIE, ZONA SINOIE-ISTRIA-NUNTAȘI	ARBDD	01.10.2019	31.12.2023	13.037.015,21 lei
34	POIM 4/ 4.1	120008	MANAGEMENTUL ADECVAT AL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA, ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL UE 1143/ 2014 REFERITOR LA PREVENIREA ȘI GESTIONAREA INTRODUCERII ȘI RĂSPÂNDIRII SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE (10,41% TERITORIUL ITI DD)	Ministerul Mediului	01.03.2018	28.02.2022	3.065.628,04 lei
35	POIM 4/ 4.1	155805	ÎMBUNĂȚĂȚIREA NIVELULUI DE SEMNALIZARE, PROTECȚIE ȘI MONITORIZARE A STĂRII DE CONSERVARE A HABITATELOR ȘI SPECIILOR DIN ZONELE DE MAXIM INTERES (ZONE STRICT PROTEJATE ȘI COLONII) DIN RBDD	ARBDD	01.12.2022	31.12.2023	40.753.327,80 lei
36	POIM 4/ 4.1	155801	CONSERVAREA ZONEI STRICT PROTEJATE SĂRĂTURI MURIGHIOL	ARBDD	26.04.2022	31.12.2023	7.621.238,41 lei
37	POIM 5/ 5.1	155720	APĂRAREA COMPLEXĂ A LOCALITĂȚILOR DIN DELTA DUNĂRII PENTRU MINIMIZAREA RISCULUI INUNDAȚIILOR ASUPRA VIEȚII, JUDEȚUL TULCEA	Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor	01.03.2019	31.12.2023	46.894.821,74 lei
38	POIM 5/ 5.1	122927	REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE FAZA II (2014-2020) (1,81% TERITORIUL ITI DD)	Administrația Națională Apele Române (ANAR)	26.02.2015	30.12.2023	58.071.435,28 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
39	POIM	5/ 5.1	137403	APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR A LOCALITĂȚII BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR	11.01.2014	31.01.2023	67.870.784,02 lei
40	POIM	5/ 5.2	130396	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII HARDWARE ȘI SOFTWARE A PLATFORMEII COMUNE TETRA (3,16% TERITORIUL ITI DD)	Serviciul de Telecomunicații Speciale	15.07.2019	30.06.2022	7.325.084,06 lei
41	POIM	5/ 5.2	134028	CONCEPT MODERN INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ - VIZIUNE 2020 (1,89% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	01.10.2017	31.12.2022	61.552.867,29 lei
42	POIM	5/ 5.2	124506	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII HARDWARE ȘI SOFTWARE A SISTEMULUI NATIONAL UNIC PENTRU APELURI DE URGENȚA (5,92% TERITORIUL ITI DD)	Serviciul de Telecomunicații Speciale	01.08.2018	31.07.2021	13.126.998,53 lei
TOTAL POIM(42 proiecte):							3.116.842.869,48 lei	
POPAM								
1	POPAM	I.23	130062	ÎNFIINȚARE MIC ADĂPOST PESCĂRESC ÎN GURA PORTITEI	SAT VACANȚĂ GURA PORTITEI	22.10.2019	22.10.2021	1.292.114,26 lei
2	POPAM	I.23	130134	ÎNFIINȚARE DE MICI ADĂPOSTURI PESCĂREȘTI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂȚĂȚIRII SIGURANȚEI PESCARIILOR LA SCARĂ REDUSĂ	FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR PRODUCĂTORILOR DE PEȘTE DIN DELTA DUNĂRII	02.09.2019	02.03.2021	4.755.100,00 lei
3	POPAM	II.2	135379	MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLĂ PRIN: LUCRĂRI PENTRU ACVACULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE, ACHIZIȚIE DE BUNURI INVEȘTIȚII ÎN AMENAJAREA PISCICOLĂ POPINA	S.C. GIP EST S.R.L.	01.10.2020	01.10.2022	3.508.269,98 lei
4	POPAM	II.2	126989	MODERNIZARE FERMĂ PISCICOLĂ ÎN CADRUL SC FISH TOUR DELTA SRL	S.C. GELMIN SRL	04.07.2019	03.04.2020	741.463,06 lei
5	POPAM	II.2	126962	MODERNIZARE FERMA PISCICOLĂ - DECOLMATARE CANALE AMENAJAREA PISCICOLĂ OBRETIN II- CANAL : HC -T24, P153/5, HC -T26, P182, HC -T26 , P 191	S.C. FISH TOUR DELTA SRL	21.05.2019	21.05.2021	8.204.218,16 lei
6	POPAM	II.2	135364	MODERNIZAREA AP OBRETIN ȘI CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE CAZARE	S.C. FISH TOUR DELTA SRL	29.09.2020	29.09.2022	9.142.256,00 lei
7	POPAM	II.2	117275	MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLĂ IAZURILE 1,2	S.C. ECO DANUBE S.R.L.	28.06.2018	28.03.2020	1.958.278,39 lei
8	POPAM	II.2	135520	INVEȘTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ LA AP OBRETIN	S.C. OBRETIN S.R.L.	15.09.2020	15.09.2021	703.075,61 lei
9	POPAM	II.2	109325	AMENAJARE FERMĂ PISCICOLĂ DUNAVĂȚ II	S.C. AGRI DELTA SERV SRL	03.08.2017	03.08.2019	9.022.290,62 lei
10	POPAM	II.2	129742	DECOLMATARE CANALE AMENAJARE PISCICOLĂ OBRETIN II	S.C. FISH TOUR DELTA SRL	06.11.2019	06.11.2021	9.294.168,00 lei
11	POPAM	II.2	129941	MODERNIZAREA AP OBRETIN ȘI CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE CAZARE	S.C. OBRETIN SRL	01.11.2019	01.11.2020	9.469.139,72 lei
12	POPAM	II.2	135165	INVEȘTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ	S.C. DELTA FISH S.R.L.	19.01.2020	05.01.2022	4.363.433,00 lei
13	POPAM	III.3	152322	ACHIZIȚIONARE MAȘINĂ ISU ÎN COMUNA CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceatalchioi	25.07.2022	31.12.2023	1.210.237,00 lei
14	POPAM	III.3	152339	ACHIZIȚIE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA SVSU NUFĂRU, SAT ILGANII DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Nufăru	21.06.2022	31.12.2023	708.716,40 lei
15	POPAM	III.3	130163	CREȘTEREA POTENȚIALULUI TURISTIC AL MĂNĂȘTIRII SAON PRIN REALIZAREA UNOR FACILITĂȚI DE ACOSTARE	Mănăstirea Saon	23.05.2019	23.05.2021	120.376,31 lei
16	POPAM	III.3	134005	DEZVOLTAREA UNOR SERVICII ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT ÎN DELTA DUNĂRII, PRIN ACHIZIȚIONAREA UNEI AMBARCAȚIUNI	S.C. COMDIA S.R.L.	27.02.2020	27.02.2022	82.382,80 lei
17	POPAM	III.3	130174	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU NAVE MICI ȘI AMBARCAȚIUNI ÎN MUNICIPIUL TULCEA, ZONA FALEZĂ	JUDEȚUL TULCEA	21.05.2019	21.01.2021	2.616.094,86 lei
18	POPAM	III.3	129080	FACILITAREA ACCESULUI LA SERVICIILE DE BAZĂ ÎN ZONĂ PESCĂREASCĂ GREU ACCESIBILĂ PRIN ACHIZIȚIONAREA UNEI AMBULANȚE VETERINARE	S.C. FANGI-VET SRL	26.02.2019	26.05.2020	212.546,74 lei
19	POPAM	III.3	131719	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA, LOCALITATEA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	ENI CH. CORNELIA - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ	30.08.2019	30.08.2021	815.522,52 lei
20	POPAM	III.3	133070	SOLUȚII INOVATOARE PENTRU CAZARE ȘI AGREMENT ÎN DELTA DUNĂRII	S.C. TURISM CREW PLATFORM S.R.L.	29.10.2019	28.10.2021	726.194,01 lei
21	POPAM	III.3	128889	ACHIZIȚIONARE UTILAJ PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - STINGERE INCENDII ȘI PREVENIREA INUNDAȚIILOR ÎN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	18.02.2019	18.02.2021	156.073,04 lei
22	POPAM	III.3	133012	CONSTRUIRE ȘI DOTARE UNITATE DE CAZARE, MASĂ ȘI AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC	S.C. RAZIM SINOE S.R.L.	29.10.2019	28.10.2022	867.288,43 lei

• - Proiect reziliat

Curs euro: 4,9630 lei

Page 36 of 58

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
23	POPAM III.3	150897	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	25.05.2021	25.05.2023	388.518,35 lei
24	POPAM III.3	130166	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	28.05.2019	28.05.2021	269.452,90 lei
25	POPAM III.3	131698	DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA UNUI CONCEPT DE MARKETING ȘI DE KNOW -HOW INOVATIV, PENTRU DIVERSIFICAREA UNOR SERVICII ÎN DOMENIUL PREPARATELOR TRADIȚIONALE CU SPECIFIC PESCĂRESC ÎN ZONA SULINA	SOLOTCHIN P. CRISTIAN - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	29.08.2019	29.12.2019	328.803,04 lei
26	POPAM III.3	130307	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	24.06.2019	24.06.2021	1.212.851,84 lei
27	POPAM III.3	128766	PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL JURILOVCA PRIN ACHIZIȚIONAREA UNEI SCENE	Comuna Jurilovca	01.03.2019	01.09.2020	1.639.774,22 lei
28	POPAM III.3	128785	FESTIVALUL BORȘULUI LIPOVENESC DE JURILOVCA	Comuna Jurilovca	19.03.2019	19.03.2021	855.450,00 lei
29	POPAM III.3	128906	CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR SANITAR ÎN COMUNA CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceatalchioi	20.03.2019	20.03.2021	896.966,54 lei
30	POPAM III.3	128883	ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ PENTRU POPULAȚIA DIN ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI TULCEA	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL IVANOV I. BORIS	02.04.2019	02.04.2020	2.229.162,57 lei
31	POPAM III.3	150893	MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mahmudia	17.06.2021	17.06.2023	165.460,50 lei
32	POPAM III.3	132694	DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT CĂTRE ZONELE TURISTICE ÎN DELTA DUNĂRII PRIN ACHIZIȚIONAREA UNOR MODELE MODERNE DE AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT ȘI ECOTURISTICE	S.C. DELTA'IC STORY S.R.L.	08.10.2019	08.10.2020	687.942,50 lei
33	POPAM III.3	130185	ÎMBUNĂȚIREA CONDIȚIILOR DE AGREMENT ȘI RECREERE ÎN PARCUL ȘI LACUL CIUPERCA DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN MASURI DE PROTEJARE A MEDIULUI PENTRU COMUNITĂȚI DIN ZONA FLAG DELTA DUNĂRII	Municipiul Tulcea	28.05.2019	31.05.2021	2.536.577,90 lei
34	POPAM III.3	131109	SOLUȚII TEHNICE INOVATOARE PENTRU IDENTIFICAREA DE NOI RESURSE CE POT FI VALORIFICATE PE TERITORIUL FLAG DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA RO - PESCADOR	11.09.2019	11.09.2021	2.651.163,53 lei
35	POPAM III.3	128931	ACHIZITIONARE UTILAJ MOBIL ȘI CISTERNE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - STINGERE INCENDII ȘI PREVENIRE INUNDAȚII ÎN COMUNA C.A. ROSETTI	Comuna C.A. Rosetti	17.04.2019	17.04.2021	222.502,68 lei
36	POPAM III.3	152346	DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI MALIUC, CU BULDOEXCAVATOR	Comuna Maliuc	26.07.2022	31.12.2023	791.124,50 lei
37	POPAM III.3	128903	ACHIZITIONARE MAȘINĂ ISU ÎN COMUNA PARDINA JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	18.02.2019	18.02.2021	756.303,16 lei
38	POPAM III.3	132508	AMENAJARE ȘI DOTARE SPAȚII DE CAZARE	S.C. SCN HOLIDAY STEEL S.R.L.	04.10.2019	04.10.2020	119.453,66 lei
39	POPAM III.3	136200	DEZVOLTAREA UNOR SERVICII INOVATIVE ÎN DOMENIUL REPARAȚIILOR, ASISTENȚEI TEHNICE PE APĂ	S.C. STELMAR NAVIGATION S.R.L.	21.02.2020	21.02.2022	891.513,20 lei
40	POPAM III.3	133170	DEZVOLTAREA INOVATIVA DE SERVICII SPORTIVE ȘI ECOTURISM PRIN ACHIZITIA UNOR BICICLETE PE APA BLUEWAY	S.C. MOTOR HOUSE START -UP S.R.L.	04.10.2019	04.10.2021	683.032,12 lei
41	POPAM III.3	132513	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT CU MOTOR PENTRU SERVICII DE TURISM LA MAREA NEAGRĂ CONSTÂND ÎN FISHWATCHING (DELFINI) ȘI VIZIONAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND SCUTURAREA ȘI RECOLTAREA PESTELUI DIN TALIANUL MARIN TRADIȚIONAL	S.C. VIRTUAL LOOK S.R.L.	04.10.2019	04.10.2021	655.742,99 lei
42	POPAM III.3	132361	DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA UNOR SERVICII INOVATIVE ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT ȘI CĂTRE ZONE TURISTICE ÎN DELTA DUNĂRII, PRIN ACHIZIȚIONAREA UNUI MODEL RAPID, MODERN DE AMBARCAȚIUNE CARE ÎNGLOBEAZĂ SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE	S.C. EDEN CRUISES S.R.L.	01.10.2019	01.10.2021	282.757,35 lei
43	POPAM III.3	150785	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN LOCALITATEA DUNĂVAȚU DE JOS, COMUNA MURIGHIOI	Comuna Murighiol	11.06.2021	11.06.2023	157.115,91 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+85
44	POPAM III.3	132692	DEZVOLTAREA UNOR SERVICII INOVATIVE ÎN DOMENIULUI TRANSPORTULUI DE AGREMENT ÎN DELTA DUNĂRII, PRIN ACHIZIȚIONAREA UNUI MODEL NOU, MODERN DE AMBARCAȚIUNE, CARE ÎNGLOBEAZĂ SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE ÎN VEDEREA DIVERSIFICĂRII, PROMOVĂRII	S.C. REMICALI TRAVEL S.R.L.	11.04.2019	11.04.2021	244.834,70 lei
45	POPAM III.3	150758	MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL Tulcea	Comuna C.A. Rosetti	25.08.2021	25.08.2023	331.409,50 lei
46	POPAM III.3	150680	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN LOCALITATEA PARDINA, COMUNA PARDINA, JUDEȚUL Tulcea	Comuna Pardina	17.06.2021	17.06.2023	127.648,73 lei
47	POPAM III.3	150823	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN LOCALITATEA DUNĂVĂTU DE SUS COMUNA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	03.06.2021	03.06.2023	157.115,91 lei
48	POPAM IV.4	116321	MODERNIZAREA UNITĂȚII DE PROCESARE PEȘTE	S.C. DELTAICA SEAFOOD S.R.L. (fosta SC MIADMAR HDP SRL)	03.04.2018	03.04.2020	1.939.165,99 lei
49	POPAM IV.4	131279	ÎNFIINȚARE FABRICA PROCESARE PEȘTE	S.C. SAT VACANTA GURA PORTITEI S.R.L.	13.12.2019	13.12.2021	2.194.892,23 lei
50	POPAM II.2	117438	ACHIZIȚIE UTILAJE AMENAJARE PISCICOLĂ	Pasirom Interactiv SRL	14.10.2021	14.10.2023	1.414.556,06 lei
51	POPAM II.2	129778	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ ÎN EXPLOATAREA PISCICOLĂ CHILIA I	S.C. ELDORADO SRL	11.09.2019	11.09.2022	9.465.857,00 lei
52	POPAM III.2	117006	PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂREȘTI	ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PENTRU PESCĂRIE DURABILĂ ÎN DELTA DUNĂRII	24.03.2017	31.12.2023	11.302.449,84 lei
53	POPAM III.3	156261	ACHIZITIONARE CT MOBIL PENTRU FURNIZARE SERVICII MEDICALE ÎN ZONE GREU ACCESIBILE DE CĂTRE NEED MED IMAGISTICĂ SRL	S.C. NEED MED IMAGISTICA SRL	23.02.2023	31.12.2023	989.259,97 lei
54	POPAM III.3	156421	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA CRIȘAN, JUD. Tulcea	Comuna Crișan	11.03.2023	31.12.2023	1.904.994,84 lei
55	POPAM III.3	156298	ACHIZITIONARE BULDOEXCAVATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ	Comuna Nufăru	21.04.2023	31.12.2023	644.271,31 lei
56	POPAM III.3	156414	ACHIZITIONARE UTILAJE SVSU ÎN COMUNA SARICHOI, JUDEȚUL Tulcea	Comuna Sarichioi	24.03.2023	31.12.2023	1.054.088,73 lei
57	POPAM III.3	156645	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE CU MOTOR ÎN CADRUL FIRMEI TRANS & SPUN CONS SRL	S.C. TRANS & SPUN CONS SRL	15.03.2023	31.12.2023	81.192,61 lei
58	POPAM III.3	156221	ACHIZITIONARE UTILAJE MOBILE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COMUNA CEATALCHIOI, JUDEȚUL Tulcea	Comuna Ceatalchioi	16.03.2023	31.12.2023	1.160.220,01 lei
59	POPAM III.3	156331	ACHIZITIE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU ÎMBUNĂȚĂȚIREA CAPACITĂȚII ȘI CALITĂȚII SISTEMULUI DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ A COMUNEI JURILOVCA	Comuna Jurilovca	20.01.2023	31.12.2023	2.355.024,71 lei
60	POPAM III.3	156312	ACHIZITIONARE PONTON DE ACOSTARE AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA CHILIA VECHIE , JUDEȚUL Tulcea	Comuna Chilia Veche	09.03.2023	31.12.2023	901.683,07 lei
61	POPAM III.3	152165	CENTRUL DE CULTURĂ TRADIȚIONALĂ IVAN PATZAICHIN	Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23	29.09.2022	31.12.2023	2.376.378,76 lei
62	POPAM III.3	156303	CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR DE SITUAȚII DE URGENȚĂ, ÎN FAVOAREA COMUNITĂȚII PESCARIILOR DIN COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL Tulcea	Comuna Somova	21.03.2023	31.12.2023	501.265,19 lei
63	POPAM III.3	156399	FACILITĂȚI DE ACOSTARE AMBARCAȚIUNI ÎN COM. CEATALCHIOI, JUD. Tulcea	Comuna Ceatalchioi	31.03.2023	31.12.2023	699.839,00 lei
64	POPAM III.3	156532	ÎMBUNĂȚĂȚIREA ACCESULUI LA SERVICIILE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ ÎN ZONELE PESCĂREȘTI -SCHEMA DE MINIMIS	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL IVANOV I. BORIS	21.02.2023	31.12.2023	2.468.813,27 lei
65	POPAM III.3	156459	AMENAJARE ÎN PORTUL Tulcea A UNUI ANSAMBLU DE PONTOANE DE ACOSTARE CU PASARELE DE ACCES ȘI AMFITEATRU PENTRU AMBARCAȚIUNI MICI	ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA R.A.	23.02.2023	31.12.2023	1.037.433,90 lei
66	POPAM III.3	156652	ACHIZITIE AUTOSPECIALĂ DE PRIMĂ INTERVENȚIE ȘI COMANDĂ (APIC) PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN ORAȘUL SULINA	Orașul Sulina	15.03.2023	31.12.2023	619.549,70 lei
67	POPAM III.3	155968	CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR DE SITUAȚII DE URGENȚĂ, ÎN FAVOAREA COMUNITĂȚII PESCARIILOR DIN COMUNA BEȘTEPE, JUDEȚUL Tulcea	Comuna Beștepe	31.03.2023	31.12.2023	1.317.087,62 lei
68	POPAM III.3	156420	ACHIZITIONARE BULDOEXCAVATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN ORAȘUL SULINA	Orașul Sulina	21.03.2023	31.12.2023	812.298,00 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
69	POPAM III.3	156040	ACHIZITIONARE AUTO VIDANJĂ ÎN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	21.03.2023	31.12.2023	990.571,91 lei
70	POPAM III.3	156423	ACHIZITIONARE UTILAJ, AMBARCAȚIUNE ȘI GENERATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COMUNA CRIȘAN, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Crișan	16.03.2023	31.12.2023	1.243.129,22 lei
71	POPAM III.3	156030	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI PE LACUL CIUPERCA DIN MUNICIPIUL TULCEA	Municipiul Tulcea	18.04.2023	31.12.2023	1.677.141,64 lei
72	POPAM III.3	156417	FACILITĂȚI DE ACOSTARE ÎN ORAȘUL TULCEA, ZONA CANAL POD PLAJA SULINA	Orașul Sulina	10.03.2023	31.12.2023	1.253.665,00 lei
73	POPAM III.3	155996	FESTIVALUL BORSULUI LIPOVENESC DE JURILOVCA	Comuna Jurilovca	20.03.2023	31.12.2023	1.000.530,00 lei
74	POPAM III.3	156593	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE MODERNE ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sf. Gheorghe	16.03.2023	31.12.2023	1.400.844,20 lei
75	POPAM III.3	156272	ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, COMUNA C.A. ROSETTI	Comuna C.A. Rosetti	16.03.2023	31.12.2023	812.298,00 lei
76	POPAM III.3	156031	FACILITĂȚI DE ACCES ÎNTRE ZONA PESCĂREASCĂ DIN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU ȘI MUNICIPIUL TULCEA - ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE	Municipiul Tulcea	13.04.2023	31.12.2023	1.476.258,73 lei
77	POPAM III.3	156633	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT UZLINA DELTA RESORT SRL	S.C. UZLINA DELTA RESORT SRL	25.03.2023	31.12.2023	105.061,09 lei
78	POPAM III.3	156014	ACHIZITIONARE AUTOBASCULANTĂ PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	16.03.2023	31.12.2023	1.929.096,95 lei
79	POPAM III.3	156494	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNI ȘI DOTĂRI AFERENTE PENTRU TRANSPORT TURISTI DE CĂTRE FIRMA CHIRIACOS-TRANS SRL	S.C. CHIRIACOS - TRANS SRL	24.03.2023	31.12.2023	213.211,52 lei
80	POPAM III.3	150827	ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII MENITE SĂ PREVINĂ ȘI SĂ REDUCĂ IMPACTUL NEGATIV ASUPRA MEDIULUI PENTRU STAȚIA DE EPURARE APE UZATE DIN LOCALITATEA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	02.06.2021	02.06.2023	1.254.521,65 lei
81	POPAM III.3	156332	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	16.03.2023	31.12.2023	994.364,00 lei
82	POPAM III.3	156486	PROMOVAREA POTENTIALULUI NATURAL ȘI CULTURAL AL ZONEI FLAG PRIN MOBILITATEA ȘI DIVERSIFICAREA EVENIMENTELOR OUTDOOR DIN MUNICIPIUL TULCEA	Municipiul Tulcea	18.04.2023	31.12.2023	778.410,27 lei
83	POPAM III.3	156294	DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA UNOR SERVICII ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT CĂTRE ZONA TURISTICĂ GURA PORTITEI, PRIN ACHIZITIONAREA UNOR AMBARCAȚIUNI PENTRU TRANSPORT TURISTI	S.C. SAT VACANȚĂ GURA PORTITEI S.R.L.	15.12.2022	31.12.2023	481.449,31 lei
84	POPAM III.3	156564	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE AGREMENT DE CĂTRE FIRMA SC CARMEN SILVA RESORT SRL	S.C. CARMEN SILVA RESORT S.R.L.	07.02.2023	31.12.2023	110.336,00 lei
85	POPAM III.3	156466	ACHIZITIE AUTOSPECIALĂ STINS INCENDII ȘI GENERATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COMUNA VALEA NUCARILOR, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Valea Nucarilor	11.04.2023	31.12.2023	1.474.624,20 lei
86	POPAM III.3	156048	ORGANIZAREA EVENIMENTELOR CU SPECIFIC PESCĂRESC - SĂRBĂTOAREA TEILOR LA LUNCĂVIȚA	Comuna Luncavița	28.04.2023	31.12.2023	258.129,50 lei
87	POPAM III.3	156584	ACHIZITII AMBARCAȚIUNI ȘI DOTĂRI AFERENTE PENTRU TRANSPORT TURISTI DE CĂTRE EVASOF PHARMAC SRL	S.C. EVASOF PHARMAC SRL	27.03.2023	31.12.2023	253.596,18 lei
88	POPAM III.3	156579	DEZVOLTAREA SERVICIILOR TURISTICE ÎN CADRUL SOCIETĂȚII AMORE MIO SRL	S.C. AMORE MIO SRL	07.02.2023	31.12.2023	503.866,71 lei
89	POPAM III.3	156596	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE, MENTENANȚĂ, VEGETAȚIE ACVATICĂ COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	28.04.2023	31.12.2023	1.363.635,28 lei
90	POPAM III.3	156611	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE CU MOTOR ÎN VEDEREA DIVERSIFICĂRII ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII STRONG AROMA CAFFE SRL	S.C. STRONG AROMA CAFFE S.R.L.	08.02.2023	31.12.2023	275.517,67 lei
91	POPAM III.3	156415	ACHIZITIONARE PONTOANE ȘI DOTĂRI PENTRU LOC DE AGREMENT TEMATIC ÎN COMUNA SARICHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sarichioi	28.04.2023	31.12.2023	915.244,47 lei
92	POPAM III.3	155950	DEZVOLTARE COMPLEX AGREMENT PENSIUNE TURISTICĂ DANUBIA	S.C. KARYNA COM S.R.L.	03.02.2023	31.12.2023	987.772,29 lei
93	POPAM III.3	156569	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE DE AGREMENT DE CĂTRE FIRMA SC DELTA BOUTIQUE RESORT SRL	S.C. DELTA BOUTIQUE RESORT S.R.L.	07.02.2023	31.12.2023	110.336,36 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
94	POPAM III.3	156522	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE CU MOTOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII TURISMULUI ÎN DELTA DUNĂRII – SCHEMA DE MINIMIS	S.C. ELCOS GRUP SRL	03.02.2023	31.12.2023	175.384,08 lei
95	POPAM III.3	156576	ACHIZITIE DOTĂRI PENTRU PROMOVAREA EVENIMENTULUI CULTURAL LOCAL “SERBĂRILE SCRUMBIEI” DIN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	31.03.2023	31.12.2023	808.912,50 lei
96	POPAM III.3	156418	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE CU VELE PENTRU TRANSPORT TURIȘTI GLOVAL CAMPUS SRL	S.C. Global Campus S.R.L.	29.11.2022	31.12.2023	948.146,00 lei
97	POPAM III.3	156609	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE CU MOTOR ȘI PERIDOC DE IVANOV SERGHEI - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	IVANOV SERGHEI-PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	22.02.2023	31.12.2023	103.908,00 lei
98	POPAM III.3	156620	FACILITĂȚI DE ACOSTARE AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sf. Gheorghe	27.03.2023	31.12.2023	1.491.260,40 lei
99	POPAM III.3	156354	ACHIZITIE PONTOANE DE ACOSTARE PENTRU COMUNA NUFĂRU	Comuna Nufăru	24.03.2023	31.12.2023	269.154,39 lei
100	POPAM III.3	156207	FACILITAREA ACCESULUI LA SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI MEDICALE MOBILE ÎN CADRUL SC ROUTINE MED SRL	S.C. ROUTINE MED S.R.L	21.02.2023	31.12.2023	989.259,94 lei
101	POPAM III.3	152282	ACCESUL LA SERVICIILE DE BAZĂ PRIN MODERNIZAREA SERVICIILOR DE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ LA NIVELUL COMUNEI CRIȘAN, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Crișan	07.06.2021	07.09.2023	770.493,41 lei
102	POPAM IV.4	156211	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PROCESARE	S.C. DELTAICA SEAFOOD S.R.L.	20.12.2022	31.12.2023	1.959.643,14 lei
103	POPAM I.23	129881	CONSTRUIRE ADAPOST PESCĂRESC ÎN COMUNA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	24.09.2019	23.11.2021	1.664.251,39 lei
104	POPAM I.23	130131	ADAPOST PESCĂRESC ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	18.10.2019	18.06.2022	1.664.254,92 lei
105	POPAM II.2	127076	INVESTIȚII PRODUCTIVE LA AMENAJAREA PISCICOLA CHILIA I - CHILIA II	S.C. MASIVA S.R.L.	26.02.2019	26.10.2020	332.954,55 lei
106	POPAM II.2	121458	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN FERMA PISCICOLĂ DRANOV - GHIOI	S.C. AG MOORKENS PATRIMONIUM S.R.L.	23.10.2018		2.698.286,00 lei
107	POPAM II.2	127280	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE LA SC PISCICOLA TOUR AP LUNCA SRL	S.C. PISCICOLA TOUR AP LUNCA SRL	12.04.2019	12.02.2021	6.875.345,09 lei
108	POPAM II.2	121459	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN FERMA PISCICOLĂ IAZURILE 3	S.C. DELTA PIKE & CARP S.R.L.	13.08.2018		1.161.417,39 lei
109	POPAM III.3	150713	AMENAJARE PUNCTE DE ACOSTARE ȘI ACHIZITIE DEBARCADERE, BĂLTENII DE SUS ȘI BĂLTENII DE JOS	Comuna Beștepe	03.06.2021	03.06.2022	470.215,30 lei
110	POPAM III.3	128773	ACCESUL LA SERVICIILE DE BAZĂ ÎN DELTA DUNĂRII PRIN MODERNIZAREA SERVICIILOR DE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ LA NIVELUL TERITORIULUI FLAG TULCEA	INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI TULCEA	18.02.2019	18.02.2021	793.175,00 lei
111	POPAM III.3	129260	MANAGEMENT PERFORMANT AL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚILOR LOCALE DIN DELTA DUNĂRII	INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI TULCEA	24.04.2019	24.04.2021	762.223,73 lei
112	POPAM III.3	133395	DEZVOLTAREA CREATIVĂ ȘI INOVATIVĂ A SERVICIILOR TURISTICE CU SPECIFIC PESCĂRESC	PFA STAIUC GHEORGHE MARIAN	10.11.2019	10.11.2021	891.681,53 lei
113	POPAM III.3	134177	CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI SPĂLĂTORIE AUTO	S.C. PERFECT OLISERV S.R.L.	16.03.2020	16.03.2022	766.272,90 lei
114	POPAM III.3	128918	RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIU CIMITIRUL MULTIETNIC DIN ORAȘUL SULINA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Sulina	13.05.2019		1.902.810,00 lei
115	POPAM III.3	133013	CONSTRUIRE ȘI DOTARE UNITATE DE CAZARE, MASĂ ȘI AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC - PARTER	S.C. DELTA CLUB LAND S.R.L.	03.10.2019	03.10.2021	888.462,98 lei
116	POPAM III.3	132701	CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA P+ 1E	S.C. NAUTICA SULINA S.R.L.	11.04.2019	11.04.2021	891.700,00 lei
117	POPAM III.3	130629	Lucrări de construcții pentru finalizarea mănăstirii Halmyris	Mănăstirea Halmyris	11.07.2019	11.07.2021	2.407.590,00 lei
118	POPAM IV.4	109838	ÎNFIINȚARE UNITATE PRELUCRARE PEȘTE ȘI PRODUSE DIN PEȘTE	S.C. ECO DANUBE SRL	23.08.2017		783.615,56 lei
TOTAL POPAM(118 proiecte):							188.826.269,37 lei
POR							
1	POR	10/10.1B/ITI	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SCOALA PRIMARA DIN SATUL LUNCA, COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceamurlia de Jos	07.06.2018	31.05.2021	594.471,31 lei
2	POR	2/2.1/ITI	EXTINDEREA ACTIVITATII CU SERVICII DE UTILITATI	J & SOFT S.R.L.	10.10.2017	18.09.2020	584.280,00 lei
3	POR	2/2.1/ITI	CREȘTEREA COMPETITIVITATII TOTAL MARKETING PRIN DEZVOLTAREA UNEI SOLUTII INFORMATICE MULTIFACTORIALE INOVATOARE	Total Marketing SRL Eforie Sud, Constanta	08.09.2017	31.12.2021	899.353,89 lei
* - Proiect reziliat							
Curs euro:					4,9630 lei		Page 40 of 58

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
4	POR	2/2.1/ITI	119295	EXTINDERE ARIEI DE SERVICII IN CADRUL COMPANIEI ANU KHALEESI S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE MODERNE SI COMPETITIVE	ANU KHALEESI SRL-Bucuresti	02.10.2018	30.06.2020	876.779,58 lei
5	POR	2/2.1/ITI	119168	REALIZAREA DE INVESTII ÎN SCOPUL CONSOLIDARII POZITIEI PE PIATA CONSTRUCTIILOR A SOCIETATII URBAN HOME DEVELOPMENT SRL	Urban Home Development SRL Bucuresti	03.11.2017	30.04.2019	741.071,31 lei
6	POR	2/2.1/ITI	119224	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGATIREA TERENULUI	SOHO - SME ICT Project SRL Braila	01.10.2017	31.07.2019	907.959,21 lei
7	POR	2/2.1/ITI	119483	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE MOBILE ULTRAMODERNE SPECIFICE ACTIVITATII DEOPERATIUNI DE MECANICA GENERALA	Casa de Comenzi Commodus SRL	07.10.2017	30.09.2019	878.140,80 lei
8	POR	2/2.1/ITI	119461	MARIREA PORTOFOLIULUI DE CLIENTI PRIN EXTINDERE ZONALA A FIRMEI CITY WORK SRL	City Work SRL Constanta	01.10.2017	31.03.2020	901.814,57 lei
9	POR	2/2.1/ITI	119307	INFINTARE SPALATORIE AUTO DE TIP "SELF SERVICE"	Public Safe Drive SRL sat Robesti, judetul Buzau	31.01.2017	31.03.2020	849.397,77 lei
10	POR	2/2.1/ITI	119542	DEZVOLTAREA GREENPREST SERV S.R.L. PRIN ACHIZITIJA DE DOTĂRI MODERNE	GREENPREST SERV SRL	27.10.2017	28.02.2021	774.193,25 lei
11	POR	2/2.1/ITI	119451	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI GIA & STEFY TRANS SRL, PRIN LUCRARI DE FORAJ PENTRU CONSTRUCTII	GIA & STEFY TRANS SRL	01.09.2017	31.12.2019	905.948,40 lei
12	POR	2/2.1/ITI	119357	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LFG GRUP AGREGATE SRL	LFG GRUP AGREGATE SRL	05.10.2017	30.10.2020	908.405,37 lei
13	POR	2/2.1/ITI	119366	DEZVOLTAREA SOCIETATII HORTON ADVERTISING SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SI ACHIZITIA DE UTILAJE	HORTON ADVERTISING SRL	25.10.2017	31.10.2019	819.868,00 lei
14	POR	2/2.1/ITI	119373	CRESTEREA COMPETITIVITATII REMONDIS TULCEA SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	REMONDIS TULCEA SRL	23.10.2017	31.08.2019	856.433,60 lei
15	POR	2/2.1/ITI	119378	DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII MONDO PROFI DESIGNE SRL	MONDO PROFI DESIGNE SRL	01.11.2017	31.12.2019	443.712,00 lei
16	POR	2/2.1/ITI	119389	CONSOLIDAREA POZITIEI IN PIATA TEHNOLOGIEI INFORMATIEI A SOCIETATII VENTACORE SRL	VENTACORE SRL	15.10.2017	31.08.2020	848.823,07 lei
17	POR	2/2.1/ITI	119405	LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI LA BOGALEX ACTIV S.R.L.	BOGALEX ACTIV SRL	01.12.2018	30.06.2021	864.491,94 lei
18	POR	2/2.1/ITI	119411	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC ADVANCED SOFTWARE & TELECOMUNICATION SRL CA URMARE A ACHIZITIEI DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE DE ULTIMA GENERATIE	ADVANCED SOFTWARE & TELECOMUNICATION SRL	01.10.2017	31.10.2020	898.458,56 lei
19	POR	2/2.1/ITI	118827	DEZVOLTAREA FIRMEI PRIN EXTINDERE ARIEI DE ACTIVITATE IN JUDETUL TULCEA	FEROCOM SRL Constanta	01.11.2018	30.04.2020	901.088,04 lei
20	POR	2/2.1/ITI	119442	CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATĂ A SOCIETĂȚII LILUGRIG PROD SRL ÎN DOMENIUL PRODUCTIEI CINEMATOGRAFICE, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE	LILUGRIG PROD SRL	01.11.2017	31.10.2019	900.041,65 lei
21	POR	2/2.1/ITI	117505	CONSTRUIRE HALA SERVICII REPARATII SI INTRETINERE NAVE SI BARCI	EGIS EVOTRADE SRL	25.04.2017	31.10.2021	888.074,50 lei
22	POR	2/2.1/ITI	119457	MODERNIZARE ȘI DOTARE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA LOC DE JOACĂ PENTRU COPII	ALTERNATIVE SRL	20.07.2017	30.09.2021	857.695,10 lei
23	POR	2/2.1/ITI	119464	DOTAREA SOCIETATII FLAMDECO DESIGN SRL CU ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	FLAMDECO DESIGN SRL	01.09.2017	31.12.2019	907.742,36 lei
24	POR	2/2.1/ITI	119479	DEZVOLTAREA SC ROMSUN MARKET SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE PERFORMANTE	ROMSUN MARKET SRL Vrancea	01.11.2017	31.05.2021	892.373,40 lei
25	POR	2/2.1/ITI	119491	ÎMBUNĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI ELI & FAB INTERNATIONAL EXPRESS S.R.L. PRIN ACHIZIȚIONAREA UNOR ECHIPAMENTE INOVATOARE	ELI & FAB INTERNATIONAL EXPRESS SRL	01.10.2017	30.06.2021	766.019,43 lei
26	POR	2/2.1/ITI	119498	INVESTITII IN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE NECESARE PRESTARII ACTIVITATII DE EDITARE SI POST-PRODUCTIE VIDEO PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII CURENTE A SOCIETATII EVERSTYLE BRICK SRL	EVERSTYLE BRICK SRL BUCUREȘTI	01.06.2017	30.11.2021	852.459,86 lei
27	POR	2/2.1/ITI	119505	CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C. MOBIFOR S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PERFORMANTE PENTRU PRODUCTIE MOBILIER	MOBIFOR SRL	25.10.2017	30.09.2020	908.960,00 lei
28	POR	2/2.1/ITI	119526	DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICA A SC BAVARIA GOLD AUTOCARS SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR	BAVARIA GOLD AUTOCARS SRL ZĂLAU, SĂLAJ	01.10.2017	30.04.2020	902.101,93 lei
29	POR	2/2.1/ITI	118998	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERII SNG ECOPIRO SRL	SNG ECOPIRO SRL	09.11.2017	31.08.2019	908.172,80 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
30	POR	2/2.1/ITI	119426	INIINTAREA UNEI UNITATI DE PRODUCTIE MOBILIER PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE ULTIMA GENERATIE	BURTILA FAM SRL	01.11.2018	27.11.2019	883.854,93 lei
31	POR	2/2.1/ITI	118938	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC NORD PARC SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR	NORD PARC S.R.L. București	01.10.2017	31.12.2020	896.023,00 lei
32	POR	2/2.1/ITI	119459	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII WATER MARK S.R.L PRIN INVESTITII IN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE NECESARE PRESTARII ACTIVITATII DE EDITARE SI POST-PRODUCTIE VIDEO	WATER MARK SRL București	03.01.2019	31.03.2022	888.171,99 lei
33	POR	2/2.1/ITI	119440	ACHIZITIE UTILAJE DE CONSTRUCTII LA SC MONT BLANC CONSTRUCT SRL	MONT BLANC CONSTRUCT SRL	01.10.2017	31.03.2020	510.975,93 lei
34	POR	2/2.1/ITI	119427	DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA SI VIDEO IN CADRUL DIGITAL PASSION VIDEO SRL	DIGITAL PASSION VIDEO S.R.L.	04.11.2017	31.07.2021	805.413,43 lei
35	POR	2/2.1/ITI	119398	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTEPRINDERII SC PAPILLON FILM SRL BUCURESTI	PAPILLON FILM SRL	01.10.2017	30.04.2021	905.252,94 lei
36	POR	2/2.1/ITI	119376	DEZVOLTAREA SOCIETATII CONTINENTAL CARGO BROKER SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII	CONTINENTAL CARGO BROKER SRL	03.12.2018	30.09.2020	901.394,71 lei
37	POR	2/2.1/ITI	119313	DOTAREA CU ACTIVE CORPORALE A SOCIETĂȚII WALDEVAR BEST SRL IN SCOPUL CONSOLIDĂRII POZIȚIEI PE PIAȚA CONȘTRUCȚIILOR	WALDEVAR BEST SRL	17.10.2017	31.05.2021	903.733,71 lei
38	POR	2/2.1/ITI	119294	MICRO DATA CENTER IN ORASUL BABADAG	EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL	03.07.2018	31.10.2019	732.010,23 lei
39	POR	2/2.1/ITI	119290	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII COMPANIEI OFFICE SUPPORT SRL PRIN LANSAREA IN PRESTAREA LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENURILOR	OFFICE SUPPORT SRL	01.10.2017	30.06.2020	897.014,09 lei
40	POR	2/2.1/ITI	117453	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE	Art Addict SRL	22.08.2017	31.05.2019	908.168,90 lei
41	POR	2/2.1/ITI	119127	DEZVOLTAREA ACTIVITATII A MICROINTREPRINDERII SC DISCOUNTMANIA ONLINE SRL IN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	DISCOUNTMANIA ONLINE SRL	01.09.2017	31.12.2020	907.184,47 lei
42	POR	2/2.1/ITI	119490	DEZVOLTAREA ACTIVITATII COMDUM TRASBAL SRL PRIN ACHIZITIA DE STATIE DE BETOANE MOBILA	COMDUM TRASBAL SRL comuna Nanov, Teleorman	20.10.2017	31.03.2020	824.051,14 lei
43	POR	2/2.1/ITI	117498	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRU TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR PERICULOASE	Luxury Estetiqa SRL	02.05.2017	31.03.2019	687.820,12 lei
44	POR	2/2.1/ITI	118994	DEZVOLTAREA ACTIVITATII MATEASS FOOD SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII	Mateass Food SRL Sat Segarcea Vale județ Teleorman	01.10.2017	31.10.2019	734.770,38 lei
45	POR	2/2.1/ITI	119375	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC FLORIS BLUE SRL	FLORIS BLUE SRL	05.10.2017	30.11.2019	908.121,79 lei
46	POR	2/2.1/ITI	117695	CREȘTEREA COMPETITIVITATII CLAUDCOR CONSULTING GROUP SRL, PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	CLAUCOR CONSULTING GROUP SRL	01.09.2017	30.09.2019	896.001,50 lei
47	POR	2/2.1/ITI	117566	EFICIENTIZAREA SERVICIILOR IN CONSTRUCTII PRIN IMPLEMENTAREA NOILOR TEHNOLOGII IN DOMENIU DE CATRE BODBER INTERSERV SRL	Bodber Interserv SRL, comuna Aricestii Rahtivani, județul Prahova	01.09.2017	30.11.2019	908.017,60 lei
48	POR	2/2.1/ITI	119112	IMBUNATATIREA ANTREPRENORIATULUI REGIONAL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE A SC VOLTTRON TRADING	Volttron Trading SRL Bucuresti	01.10.2017	30.11.2019	889.087,18 lei
49	POR	2/2.1/ITI	119254	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII SC FINECO ADMAT SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE DESTINATE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	Fineco Admat SRL Tulcea	09.10.2017	31.01.2020	904.913,60 lei
50	POR	2/2.1/ITI	117450	DEZVOLTAREA SOCIETATII FOREST FILM PRODUCTION SRL PRIN ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE SI PRIN CREȘTEREA NUMARULUI DE ANGAJATI	Forest Film Production SRL Bucuresti	01.08.2017	02.09.2019	892.826,50 lei
51	POR	2/2.1/ITI	119253	DEZOLTAREA ACTIVITATII LA SC EURO T.D.C. SRL	EURO T.D.C. SRL Galați	18.10.2017	30.06.2020	798.717,51 lei
52	POR	2/2.1/ITI	119544	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII MICROINTREPRINDERII CBE MACHINERY SRL PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE LUCRARI	CBE MACHINERY SRL București	01.05.2019	19.03.2020	906.465,00 lei
53	POR	2/2.1/ITI	119356	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERII FBM RO DISTRIBUTION SRL	FBM RO DISTRIBUTION SRL	01.10.2017	30.11.2019	862.047,61 lei
54	POR	2/2.1/ITI	117620	CONSOLIDAREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE DERULATE DE SC RIGECONS SRL	Rigecons SRL	01.07.2017	31.01.2019	469.583,57 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
55	POR	2/2.1/ITI	117752	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC SAMUEL PREST LINEA SRL PRIN DOTAREA CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU ACTIVITATI DE DESIGN SPECIALIZAT	Samuel Prest Linea SRL	28.06.2017	31.03.2020	903.359,47 lei
56	POR	2/2.1/ITI	117689	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII WOW BUSINESS PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	Wow Business SRL	01.04.2018	31.03.2020	905.907,61 lei
57	POR	2/2.1/ITI	116776	ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII	Creator Expert SRL	16.06.2017	29.10.2020	858.636,40 lei
58	POR	2/2.1/ITI	116300	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII A MICROINTREPRINDERII SC NAST MARVA SRL IN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	Nast Marva SRL	01.08.2017	30.04.2019	904.535,94 lei
59	POR	2/2.1/ITI	119044	DOTAREA FIRMEI SAWMILL INTERNATIONAL	Sawmill International SRL	21.09.2017	05.02.2020	595.405,11 lei
60	POR	2/2.1/ITI	115894	MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE, PRODUSE SOFTWARE SI MOBILIER SPECIFICE	Simprioiect SRL	11.07.2017	30.04.2019	123.027,11 lei
61	POR	2/2.1/ITI	115255	DOTAREA CU ECHIPAMENTE PENTRU REPARAREA SI INTRETINEREA NAVELOR SI BARCILOR	TIC - TAC SRL	01.05.2017	31.03.2019	214.115,39 lei
62	POR	2/2.1/ITI	117266	JOY - CONCEPT DE JOACA INTELIGENT	Magicland SRL	23.07.2017	31.03.2019	246.100,15 lei
63	POR	2/2.1/ITI	119489	DEZVOLTARE ECONOMICA SUSTENABILA PRIN EXTINDEREA ACTIVITĂȚII PENTRU SC ROAD ASFALT GROUP SRL	ROAD ASFALT TOUR S.R.L. comuna Marca, județul Sălaj	01.10.2017	31.12.2019	860.510,22 lei
64	POR	2/2.1/ITI	119541	CONSOLIDAREA AFACERII PENTRU SOCIETATEA AGILE BUSINESS	AGILE BUSINESS CONSULTING SRL Miercurea Ciuc, județul Harghita	01.02.2019	30.11.2021	852.028,76 lei
65	POR	2/2.1/ITI	119540	CONSULTING SRL PRIN EXTINDEREA ARIEI DE SERVICII	GEIZER MARIO S.R.L.	01.11.2017	30.11.2019	908.960,00 lei
66	POR	2/2.1/ITI	119537	ECHIPAMENT PERFORMANT				
67	POR	2/2.1/ITI	119535	RETEHNOLOGIZAREA DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI UTILAJE PERFORMANTE	DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL	01.11.2017	30.06.2020	734.980,86 lei
68	POR	2/2.1/ITI	119532	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE PREGATIRE A TERENULUI IN CADRUL COMPANIEI DM MANAGEMENT & CAPITAL INVEST SRL LA PUNCTUL DE LUCRU DIN ORASUL TULCEA	DM MANAGEMENT & CAPITAL INVEST SRL BUCUREȘTI	23.10.2017	30.09.2020	818.994,71 lei
69	POR	2/2.1/ITI	119518	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII COSMOGRAMA SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	COSMOGRAMA SRL	31.10.2017	31.12.2020	570.481,16 lei
70	POR	2/2.1/ITI	119515	DEZVOLTAREA FIRMEI AGROPAY SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI	AGROPAY SRL	01.10.2017	31.12.2019	902.079,27 lei
71	POR	2/2.1/ITI	119510	IMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR DE CAZARE PRIN MODERNIZAREA STRUCTURII DE CAZARE EXISTENTE A PENSIUNII ANDA	ANDA S.R.L.	21.09.2017	30.09.2021	351.246,09 lei
72	POR	2/2.1/ITI	119510	EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII SC ARYANA PROFARM SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI UTILAJE	ARYANA PROFARM SRL	01.11.2017	30.06.2022	571.490,88 lei
73	POR	2/2.1/ITI	116275	DOTAREA FIRMEI LEONOVA FORAJE SRL	Leonova Foraje SRL	17.08.2017	31.05.2020	733.154,98 lei
74	POR	2/2.1/ITI	117669	IMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNȚEPRIINDERII MECANO SERV SRL	Mecano Serv SRL	01.08.2017	31.03.2019	877.679,04 lei
75	POR	2/2.1/ITI	115736	ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PERFORMANTE, ÎN VEDEREA DIVERSIFICĂRII ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE A SOCIETĂȚII BANATEANA SRL	Banateana SRL, oras Babadag, județul Tulcea	15.05.2017	30.11.2019	732.150,26 lei
76	POR	2/2.1/ITI	119492	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII DEBRIDAT SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	Debridat SRL Braila	01.10.2017	31.08.2019	901.654,06 lei
77	POR	2/2.1/ITI	116203	DEZVOLTAREA TEHNOLOGICA A SC LIGHTAHOLIC MEDIA PRODUCTION SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE DE ULTIMA GENERATIE	Lightaholic Media Production SRL Bucuresti	01.07.2017	31.10.2019	904.563,01 lei
78	POR	2/2.1/ITI	117493	ACHIZITIE APARATURA PENTRU FILMAT ÎN CADRUL ART FOCUS INTERNATIONAL	Art Focus International SRL Bucuresti	27.07.2017	29.11.2019	900.037,16 lei
79	POR	2/2.1/ITI	119125	COMPLEX SERVICE SI ÎNȚETINERE AUTO	Fast Delta Taxi SRL Tulcea	07.03.2017	28.02.2021	902.970,12 lei
80	POR	2/2.1/ITI	114274	IMBUNĂTĂȚIREA INOVATIVA A ACTIVITĂȚII ECONOMICE PRODUCTIVE PRESTATE DE SC SEWING STITCH SRL	Sewing Stitich SRL	01.10.2016	28.02.2019	902.574,23 lei
80	POR	2/2.1/ITI	117457	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII DIN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE/EPURARE	Euragro Tobacco SRL	29.08.2017	28.06.2019	904.550,11 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
81	POR	2/2.1/ITI	119303	DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL PRIN CRESTEREA COMPETITIVITATII SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR PENTRU SC EURO COTINI SRL	Euro Cotini SRL Amara Ialomita	01.10.2017	30.11.2019	862.777,28 lei
82	POR	2/2.1/ITI	114389	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII	WORK TRUE SRL	01.02.2017	30.04.2019	902.172,40 lei
83	POR	2/2.1/ITI	116021	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC DAMAVA IMOBIL SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE TEHNOLOGICE PERFORMANTE	Damava Imobil SRL	08.03.2017	28.03.2020	779.223,73 lei
84	POR	2/2.1/ITI	119423	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SOCIETATII MOOZ SERVICES SRL PRIN DIVERSIFICAREAACTIVITATILOR	MOOZ SERVICES SRL Constanta	01.10.2017	30.11.2019	900.412,12 lei
85	POR	2/2.1/ITI	117340	ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI RADULESCU RADU SRL	Radulescu Radu SRL, Slatina, judetul Olt	01.07.2018	31.08.2019	889.726,84 lei
86	POR	2/2.1/ITI	116600	CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII ON THE FLY SERVICES SRL SI CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATA IMM	On The Fly Services SRL Tulcea	09.08.2017	30.11.2020	840.544,01 lei
87	POR	2/2.1/ITI	119334	DEZVOLTAREA DURABILA A SALEX 2000 COMIMPEX SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE	Salex 2000 Comimpex SRL Bucuresti	01.10.2017	30.06.2019	889.879,86 lei
88	POR	2/2.1/ITI	119210	CRESTEREA COMPETITIVITATII SC GENERAL SURVEY CORPORATION SRL PRIN DOTAREA CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU ACTIVITATI DE INGINERIE SI CONSULTANTA TEHNICA IN DOMENIILE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE	SC General Survey Corporation SRL Tulcea	28.09.2017	30.06.2019	735.378,30 lei
89	POR	2/2.1/ITI	119344	CRESTEREA COMPETITIVITATII DELTA SAFIR SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR	Delta Safir SRL Tulcea	01.10.2017	30.06.2019	908.880,55 lei
90	POR	2/2.1/ITI	118777	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII PROSPER SAMARA GOLD SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITATII CAEN 5224 MANIPULARI	Prosper Samara Gold SRL, Sarichioi , Tulcea	01.08.2017	30.06.2020	674.867,20 lei
91	POR	2/2.1/ITI	119026	ABORDAREA UNEI NOI PIETE DE LUCRU A FIRMEI CLASIC CON SET SRL	Clasic Con Set SRL Constanta	01.10.2018	30.09.2020	896.368,83 lei
92	POR	2/2.1/ITI	119321	IMBUNATATIREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE A FIRMEI REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL LA SEDIUL SECUNDAR DIN MUNICIPIUL TULCEA	REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL, Bucuresti	11.09.2017	30.11.2019	653.480,04 lei
93	POR	2/2.1/ITI	117732	DOTAREA FIRMEI CESENA SPEED GROUP SRL	Cesena Speed Group SRL	17.08.2017	30.05.2020	903.145,78 lei
94	POR	2/2.1/ITI	117642	ACHIZITIE DE UTILAJE IN VEDEREA MODERNIZARII SC CALITIFAST SRL	Calitifast SRL	28.08.2017	31.03.2019	550.554,84 lei
95	POR	2/2.1/ITI	118277	MONTARE SISTEM DE VENTILATIE SI DOTARE CENTRU DE FITNESS GREEN GYM, TULCEA	Ego & Co SRL	25.07.2017	31.05.2019	908.682,60 lei
96	POR	2/2.1/ITI	117441	DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC DEKI TELCONS SRL	Deki Telcons SRL Magurele, Ilfov	02.05.2017	29.07.2019	777.344,22 lei
97	POR	2/2.1/ITI	117696	RETEHNOLOGIZARE PRIN ACHIZITII DE ECHIPAMENTE NOI A COMPANIEI SIRUTI SRL	Siruti SRL	01.07.2017	30.04.2020	818.293,26 lei
98	POR	2/2.1/ITI	117940	CRESTEREA COMPETITIVITATII PROVAL PROFIL SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE NOI	Proval Profil SRL	16.08.2017	31.10.2020	773.444,37 lei
99	POR	2/2.1/ITI	119331	PRODUCTIE VIDEO LA GRUP FORT STUDIO SRL	Grup Fort Studio SRL Sat Cornetu, Judetul Ilfov	01.10.2018	31.12.2020	869.787,00 lei
100	POR	2/2.1/ITI	118639	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE, PRODUSE SOFTWARE SI MOBILIER SPECIFICE ACTIVITATII DE PROIECTARE ARHITECTURA	Architecture Line SRL, sat Mahmudia, comuna Mahmudia, judetul Tulcea	11.09.2017	30.04.2020	853.983,51 lei
101	POR	2/2.1/ITI	117634	ACHIZITIA DE UTILAJE IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII SC RAC CONSTRUCT MORENI SRL	Rac Construct Moreni SRL Moreni, Dambovit	01.08.2017	31.07.2019	794.180,16 lei
102	POR	2/2.1/ITI	117408	IMBUNATATIREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE PRODUCTIVE PRESTATE DE MOTOCRAFT BOATS SRL	Motocraft Boats SRL	01.05.2017	30.12.2020	881.560,65 lei
103	POR	2/2.1/ITI	119478	CRESTEREA COMPETITIVITATII PROSPER EXPERT DDD SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	Prosper Expert DDD SRL Bucuresti	01.10.2017	31.08.2019	906.778,50 lei
104	POR	2/2.1/ITI	117532	ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE	Consult Plus SRL, sat Crisan, Tulcea	29.08.2017	30.09.2019	908.956,99 lei
105	POR	2/2.1/ITI	115427	CRESTEREA PROFITABILITATII FIRMEI, PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE INFORMATICE SI PRODUSE SOFTWARE, IN ACTIVITATEA DE ARHITECTURA	Optim Proiect SRL	13.06.2017	31.05.2019	243.814,51 lei
106	POR	2/2.1/ITI	118658	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC GRAMA COMPANY SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR PRESTATE	Gram	08.09.2017	30.09.2019	898.465,68 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
107	POR	2/2.1/ITI	119315	DEZVOLTAREA SUD CONSTRUCT INSTALATII MONTAJ SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SI ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITATII CAEN 4312 - LUCRARI PENTRU PREGATIREA TERENULUI	Sud Construct Instalatii Montaj SRL Constanta	20.10.2017	30.11.2019	763.408,80 lei
108	POR	2/2.1/ITI	118504	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC METAL COM INOX SRL - ETAPA 2	Metal Com Inox SRL	01.06.2018	30.11.2019	904.892,13 lei
109	POR	2/2.2/ITI	124059	CONSTRUIRE SI DOTARE STRUCTURA DE PRIMIRE TURISTICA	NEW HOTEL EGRETA SRL	04.05.2018	30.09.2021	4.602.788,12 lei
110	POR	2/2.2/ITI	125808	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC SULFATIM SRL	SULFATIM SRL	01.07.2018	31.07.2022	4.637.856,10 lei
111	POR	2/2.2/ITI	122320	EXTINDERE SI MODERNIZARE ACTIVITATI DE RETELE PUBLICE EDILITARE SC GENERAL INSTAL COM SRL	General Instal Com SRL Oras Babadag, Judet Tulcea	01.03.2018	31.08.2020	969.405,88 lei
112	POR	2/2.2/ITI	121702	DEZVOLTAREA SI EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A SOCIETATII LIVI CONSULTANTA SRL PRINTR-O NOUA UNITATE PRODUCTIVA SI ACHIZITIA DE UTILAJE DE SPECIALITATE	LIVI CONSULTANTA SRL	01.02.2018	30.10.2020	2.320.958,80 lei
113	POR	2/2.2/ITI	124424	DEZVOLTAREA PREDI TRANS SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	PREDI TRANS S.R.L.	14.06.2018	30.06.2020	4.221.389,11 lei
114	POR	2/2.2/ITI	123877	DOTAREA FIRMEI CRISTIAN IMPEX SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	CRISTIAN-IMPEX SRL	19.02.2018	31.10.2020	1.949.858,49 lei
115	POR	2/2.2/ITI	122905	DEZVOLTAREA ACTIVITATII IN CADRUL EURO BUILDING SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	EURO BUILDING SRL	01.04.2018	15.05.2021	4.537.677,32 lei
116	POR	2/2.2/ITI	125295	EXTINDEREA CAPACITATII AVANSATE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIETATII MEGA EDIL SRL	MEGA EDIL SRL	14.05.2020	30.04.2022	4.518.093,51 lei
117	POR	2/2.2/ITI	122907	EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A S.C. MAER IMPORT EXPORT S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE DE ULTIMA GENERATIE IN PRELUCRAREA PIETREI	MAER IMPORT EXPORT SRL	04.04.2018	31.12.2021	4.633.856,77 lei
118	POR	2/2.2/ITI	125984	REALIZAREA UNEI INVESTITII INITIALE IN CADRUL COMPACT LACOLI SRL	COMPACT LACOLI SRL	01.06.2018	31.05.2022	4.626.241,88 lei
119	POR	2/2.2/ITI	122908	MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII NISS PROIECT EUROPE SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE INOVATOARE	NISS PROIECT EUROPE SRL	17.04.2018	20.12.2019	4.098.999,21 lei
120	POR	2/2.2/ITI	122911	DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE IN CADRUL MADONA IMPEX SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	MADONA IMPEX SRL	01.04.2018	31.08.2021	2.742.582,94 lei
121	POR	2/2.2/ITI	125692	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA S.C. ELECTRIC LIGHT S.R.L.	ELECTRIC LIGHT SRL	06.05.2020	31.03.2022	1.843.401,24 lei
122	POR	2/2.2/ITI	125881	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI S.C. GEDA COM S.R.L.	GEDA COM SRL	14.05.2020	30.04.2022	4.493.865,25 lei
123	POR	2/2.2/ITI	125852	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A SOCIETĂȚII LGM CONCEPT SRL PRIN REALIZAREA UNEI INVESTIȚII INITIALE	LGM CONCEPT S.R.L.	20.05.2020	15.07.2021	4.603.639,93 lei
124	POR	2/2.2/ITI	125730	DEZVOLTAREA ACTIVITATII SOCIETATII RAVNET SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII	RAVNET SRL	03.07.2020	31.12.2021	4.116.681,99 lei
125	POR	2/2.2/ITI	123813	DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. COMERCIAL GALAND S.R.L. PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	COMERCIAL GALAND S.R.L.	10.05.2018	30.06.2020	1.959.603,04 lei
126	POR	2/2.2/ITI	123083	DOTAREA ACTIVITATII DE FABRICARE A BETONULUI	STAR BETON TOP SRL	01.03.2018	04.05.2022	968.800,07 lei
127	POR	2/2.2/ITI	124074	DOTAREA FIRMEI SEVEN CONSTRUCT SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	SEVEN CONSTRUCT SRL	01.02.2018	31.10.2020	1.764.701,54 lei
128	POR	2/2.2/ITI	123659	ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC MIRGHIS & MAYER SRL	MIRGHIS & MAYER S.R.L.	08.05.2018	31.07.2020	4.650.991,91 lei
129	POR	2/2.2/ITI	122665	EXTINDEREA ACTIVITATII FIRMEI CIVICON INTER SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII	CIVICON INTER SRL	01.04.2018	30.04.2021	2.001.962,01 lei
130	POR	2/2.2/ITI	122311	ACHIZITIA DE UTILAJ ULTRAMODERN DE PRELUCRARE A PIETREI, PENTRU REALIZAREA DE PRODUSE CU VALOARE ADAUGATA MARE	MACIMO SRL	02.02.2018	30.11.2021	1.049.473,74 lei
131	POR	2/2.2/ITI	123180	ACHIZITIE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITATII DE CONSTRUCTII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE	VECTOR IMPEX SRL	03.01.2018	04.10.2021	4.613.716,48 lei
132	POR	2/2.2/ITI	124104	DEZVOLTAREA SOCIETATII SUN ENERGY INTENSIVE SRL PRIN ACHIZITIA UNOR UTILAJE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRARI DE CONSTRUCTII	SUN ENERGY INTENSIVE SRL	01.03.2018	31.10.2020	3.532.930,25 lei
133	POR	2/2.2/ITI	122574	ÎMBUNĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L.	BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 SRL	29.01.2018	31.03.2020	4.585.938,65 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
134	POR	2/2.2/ITI	124025	EXTINDEREA ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ A CAPACITĂȚILOR AVANSATE DE LUCRĂRI CONȘTRUCȚII DRUMURI ÎN CADRUL SC SAMPRES SA	SAMPRES SA	01.05.2018	31.08.2020	2.585.518,86 lei
135	POR	2/2.2/ITI	123971	DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII S.C. VLADROM S.R.L. PE PIATA CONȘTRUCȚIILOR DE DRUMURI	VLADROM SRL	05.05.2018	30.06.2020	4.600.066,38 lei
136	POR	2/2.2/ITI	122906	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU SC BAHM CONȘTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE SRL	BAHM CONȘTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE SRL	22.02.2018	28.02.2021	1.519.561,10 lei
137	POR	2/2.2/ITI	122944	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC ACG CONȘTRUCȚION & PROJECTS S.R.L. PRIN DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE LUCRARI DE CONȘTRUCȚII	ACG CONȘTRUCȚION & PROJECTS S.R.L.	23.04.2018	30.06.2021	4.140.466,51 lei
138	POR	2/2.2/ITI	124279	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII S.C. 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS S.R.L. ÎN DOMENIUL REALIZĂRII SOFTWARE-ULUI LA COMANDA	8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS SRL	17.05.2018	30.04.2021	3.888.320,07 lei
139	POR	2/2.2/ITI	122266	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SSAB AG PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI NOI ÎN TULCEA ȘI DOTAREA ACESTEIA CU ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE	SSAB-AG SRL	15.03.2018	30.06.2021	3.709.137,98 lei
140	POR	2/2.2/ITI	122308	ACHIZITIONARE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE DRUMURI	INFRABILD SRL	27.02.2018	30.04.2021	2.413.913,09 lei
141	POR	2/2.2/ITI	122238	INVESTITII ÎN ECHIPAMENTE PERFORMANTE ÎN CADRUL DAURES CONȘTRUCT SRL	DAURES CONȘTRUCT SRL Comuna Rosiori, Sat Mihai Iujudetul Bihor	01.03.2018	30.11.2021	4.239.654,45 lei
142	POR	2/2.2/ITI	123412	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU CONȘTRUCȚII	TERRA CONȘTRUCT S.R.L.	18.04.2018	04.12.2021	2.980.497,36 lei
143	POR	2/2.2/ITI	123411	DEZVOLTAREA ASTOR COM PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICIU ÎN DOMENIUL 4211 - LUCRARI DE CONȘTRUCȚII A DRUMURILOR ȘI AUTOȘTRAZILOR	SC Astor Com SRL Targu Mure, Judetul Mures	01.04.2018	30.04.2022	4.052.199,63 lei
144	POR	2/2.2/ITI	122892	CREARE UNITATE DE PRODUCȚIE PRELUCRARE LEMN	DINAMIC CONȘTRUCT S.R.L.	07.06.2018	31.12.2021	4.602.698,42 lei
145	POR	2/2.2/ITI	122689	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII LA SC CRISTIM PRODROM SRL	SC Cristim Prodcom SRL - Ramnicu Sarat Judet Buzau	01.04.2018	31.12.2021	2.063.391,08 lei
146	POR	2/2.2/ITI	122701	ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRU DORIANI OIL SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII	DORIANI OIL SRL	21.03.2018	31.01.2020	4.527.648,61 lei
147	POR	2/2.2/ITI	122805	ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII SC OPTIM SERV 2005 SRL	SC Optim Serv 2005 SRL Galati	27.03.2018	31.10.2020	2.089.801,24 lei
148	POR	2/2.2/ITI	122833	IMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE PRIN CREȘTEREA PRODUCȚIVITĂȚII MUNCII ÎN CADRUL SUMMER TRADING SRL	SC Summer Trading SRL Campulung Judetul Arges	01.03.2018	31.08.2020	4.632.622,41 lei
149	POR	2/2.2/ITI	122909	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE ÎN CADRUL REMONDIS TULCEA SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	SC Remondis Tulcea SRL	01.04.2018	28.02.2021	1.782.173,40 lei
150	POR	2/2.2/ITI	123980	DEZVOLTAREA GROUP CONȘTRUCT BUCOVINA SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	GROUP CONȘTRUCT BUCOVINA S.R.L.	15.05.2018	31.05.2021	2.447.965,07 lei
151	POR	2/2.2/ITI	123385	DEZVOLTAREA COMAT ROSU SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	SC Comat Rosu SRL , Comuna Putineiu, Judet Teleorman	01.04.2018	31.03.2020	3.967.255,83 lei
152	POR	2/2.2/ITI	123931	DEZVOLTAREA EDIL LUX CONȘTRUCT PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI ECONOMICE ÎN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGĂTIRE A TERENULUI	EDIL LUX CONȘTRUCT SRL	03.05.2018	30.04.2022	2.894.825,48 lei
153	POR	2/2.2/ITI	123573	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII PRIN ACHIZITIA DE TEHNOLOGII MODERNE	SC Mag. Tid. Construct SRL, Oras Borsa, Judet Maramures	04.05.2018	31.12.2020	1.712.495,60 lei
154	POR	2/2.2/ITI	123719	CREAREA CAPACITĂȚII AVANSATE DE PRODUCȚIE A SOCIETĂȚII REMAT COMPACT PRIN UNITATE NOUA ÎN DOMENIUL DEMOLĂRII	REMAT COMPACT SRL	01.05.2018	30.04.2022	4.511.123,74 lei
155	POR	2/2.2/ITI	124070	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI DIAMOND SPEDITION SRL	DIAMOND SPEDITION SRL	01.05.2018	31.12.2021	4.298.052,69 lei
156	POR	2/2.2/ITI	123413	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE LA SC LAMARNAV CONȘTRUCT SRL PRIN DEMARAREA UNEI NOI ACTIVITĂȚI	LAMARNAV CONȘTRUCT SRL	09.03.2018	30.09.2021	3.122.425,83 lei
157	POR	2/2.2/ITI	123655	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII LA TROIA PREMIUM CONȘTRUCT SRL	TROIA PREMIUM CONȘTRUCT SRL	01.05.2018	31.12.2021	4.444.244,13 lei
158	POR	2/2.2/ITI	124386	DEZVOLTAREA MITHRAS BUILD SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE INOVATIVE PENTRU CONȘTRUCȚIA DRUMURILOR	MITHRAS BUILD SRL	05.06.2018	30.06.2020	4.455.662,27 lei
159	POR	2/2.2/ITI	122687	CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE A STICLII LAMINATE	STEGRIEG CONCEPT SRL	20.04.2018	31.12.2021	4.567.735,37 lei

* - Proiect reziliat

Curs euro: 4,9630 lei

Page 46 of 58

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
160	POR	122915	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCȚII SRL PRIN ÎNFIINTAREA UNEI UNITĂȚI DE SERVICIU ÎN JUDEȚUL TULCEA	SC Echipamente pentru Construcții SRL, Chitila, Județul Ilfov	19.04.2018	28.02.2021	4.373.523,98 lei
161	POR	124427	CREARE CAPACITATE AVANSATĂ DE PRODUCȚIE A RODLAGERO S.R.L.	RODLAGERO SRL	19.05.2020	30.06.2022	4.352.551,06 lei
162	POR	124207	COMPETITIVITATE PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII	ELECTRO ORIZONT SRL	29.06.2020	31.12.2022	4.601.836,08 lei
163	POR	125737	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI MACO MOTORS SRL PRIN DEZVOLTAREA DE NOI ACTIVITĂȚI	MACO MOTORS SRL	17.08.2018	16.03.2021	1.867.710,80 lei
164	POR	125733	DEZVOLTAREA DURABILĂ A ACTIVITĂȚII SC TRANS CIMUS COMPLEX SRL PRIN DIVERSIFICARE	TRANS CIMUS COMPLEX SRL	01.07.2018	31.05.2021	4.651.716,48 lei
165	POR	123642	DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII MASTER MAINTENANCE SRL	MASTER MAINTENANCE SRL	14.07.2020	30.04.2022	1.384.200,91 lei
166	POR	125612	ÎMBUNĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII SC ALEXCOR TRADING SRL ÎN DOMENIUL LUCRĂRIILOR DE CONSTRUCȚII DRUMURI	ALEXCOR TRADING SRL	01.07.2018	31.05.2022	4.649.497,27 lei
167	POR	125863	DOTAREA FIRMEI POWER-ON SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRĂRIILOR DE FORAJ ÎN CONSTRUCȚII	POWER-ON SRL	01.07.2018	31.07.2021	3.426.000,51 lei
168	POR	122495	INVESTIȚIE PERFORMANTĂ LA CRISTITA SRL	CRISTITA S.R.L. sat Dracea Teleorman	01.03.2018	31.10.2019	4.484.782,48 lei
169	POR	124699	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI DEZVOLTĂRII LA SC NICOSORIAN AGRO SRL	NICOSORIAN AGRO SRL	05.06.2018	30.04.2022	3.807.352,12 lei
170	POR	125146	INVESTIȚIE PERFORMANTĂ LA OVEX TRANS SRL	OVEX TRANS S.R.L.	23.07.2020	31.12.2020	2.759.308,17 lei
171	POR	125307	ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII MACARALE MURES SRL	MACARALE MURES SRL	11.05.2020	31.03.2022	4.588.873,85 lei
172	POR	124460	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII PREST DAICASERV SRL PRIN ACHIZIȚIA UNOR UTILAJE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII	PREST DAICASERV SRL	19.05.2020	31.03.2021	4.616.646,94 lei
173	POR	124932	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII NESAND SRL PRIN ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE	NESAND SRL	07.05.2020	31.03.2022	1.147.829,03 lei
174	POR	123720	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII MANO SPRINT SRL ÎN MUNICIPIUL TULCEA, PRIN ACHIZIȚIA UNOR ECHIPAMENTE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII	MANO SPRINT S.R.L.	01.02.2018	30.04.2021	3.501.964,32 lei
175	POR	125707	DOTAREA FIRMEI COMPLEX DELTA SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE EXECUȚIEI LUCRĂRIILOR DE CONSTRUCȚII ALE DRUMURILOR ȘI AUTOSTRAZILOR	COMPLEX DELTA SRL	16.07.2020	22.03.2022	3.457.623,93 lei
176	POR	125294	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII MEGA EDIL LOGISTICS SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE DE CONSTRUCȚII	MEGA EDIL LOGISTICS SRL	20.05.2020	28.04.2022	4.478.746,29 lei
177	POR	123842	DEZVOLTAREA COMPETITIVĂ PE PIAȚA LUCRĂRIILOR DE CONSTRUCȚII DE DRUMURI ȘI AUTOSTRAZI A S.C. GEVIS PROTEAM S.R.L. PRIN ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PERFORMANTE ÎN MUN. TULCEA, JUDEȚ. TULCEA	GEVIS PROTEAM S.R.L.	15.05.2020	30.09.2021	3.622.523,68 lei
178	POR	125517	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII SC CRISTILORY PROD SRL	CRISTILORY PROD SRL	25.06.2020	30.06.2022	1.587.425,54 lei
179	POR	122763	DEZVOLTAREA COMPANIEI ANDALUZIA PRIN INVESTIȚIE ÎNTR-UN UNITATE NOUĂ DE SERVICIU DOTATĂ CU TEHNOLOGIE NOUĂ ȘI FORȚA DE MUNCĂ NOUĂ	ANDALUZIA SRL	01.04.2018	30.11.2020	2.901.240,94 lei
180	POR	122770	EXTINDEREA ȘI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII S.C. GIFTRANS S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE	GIFTRANS S.R.L.	01.04.2018	30.06.2022	4.632.804,93 lei
181	POR	122809	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII UTIROM INVEST PE PIAȚA LUCRĂRIILOR DE CONSTRUCȚII PRIN ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE DE SPECIALITATE	UTIROM INVEST SRL	01.04.2018	30.11.2020	4.392.904,26 lei
182	POR	122887	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE PRIN ÎNOVARE ÎN CADRUL SC GP SAGEATA PROD SRL	GP SAGEATA PROD SRL	04.04.2018	30.04.2021	4.117.810,19 lei
183	POR	122941	EXTINDEREA ȘI DIVERSIFICAREA CAPACITĂȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR LA SC GEOMED EXPERT SRL, LA UN NOU PUNCT DE LUCRU DIN ORAȘ MĂCIN, JUDEȚ TULCEA	GEOMED EXPERT SRL	11.03.2018	30.06.2020	2.445.979,55 lei
184	POR	123574	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA SC PROCONSTRIND SRL	SC Proconstrind SRL Galați	01.04.2018	02.09.2021	2.872.566,30 lei
185	POR	124653	ACHIZIȚIE DE UTILAJE LA SC AXON SPEDITION SRL	AXON SPEDITION SRL	17.06.2018	31.10.2021	4.651.514,12 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
186	POR	122338	DEZVOLTAREA FIRMEI ADECK ELECTRONIC SRL PRIN ACHIZITIJA DE UTILAJE PERFORMANTE	SC Adeck Electronic SRL Oradea, Judetul Bihor	12.03.2018	30.06.2020	988.433,40 lei
187	POR	124433	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC MWM GAS&ENERGY SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE	MWM GAS&ENERGY SRL	15.05.2020	31.07.2021	1.190.794,18 lei
188	POR	123601	ECHIPAMENTE PROFESIONALE PENTRU SECTORUL CONSTRUCTIILOR	PROPLAST MEDI SRL	03.07.2018	31.03.2021	4.498.328,40 lei
189	POR	125877	ACHIZITIE UTILAJE SPECIFICE, PENTRU INOVAREA SERVICIILOR LA CONSTRUCTII EXCAVATII DVF	CONSTRUCTII EXCAVATII DVF S.R.L.	01.07.2018	30.06.2022	3.984.823,01 lei
190	POR	125884	ITI - EXTINDEREA ACTIVITAȚII ELVADA COMPANY PRIN DESCHIDEREA UNUI NOU PUNCT DE LUCRU IN MUNICIPIUL TULCEA	ELVADA COMPANY SRL	18.05.2020	31.05.2021	2.095.483,75 lei
191	POR	124770	DIVERSIFICAREA ACTIVITAȚII GRUP REYNA CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE	GRUP REYNA CONSTRUCT SRL	01.04.2018	31.05.2022	2.755.341,42 lei
192	POR	125734	CREȘTEREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL PRIN DEZVOLTAREA UNEI CAPACITAȚI DE PRODUCȚIE	LAUR CONSTRUCT SRL	01.07.2018	31.07.2021	4.647.781,44 lei
193	POR	124797	CREȘTEREA COMPETITIVITATII TOGA SERV PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	TOGA SERV SRL	01.03.2018	31.12.2021	1.645.585,35 lei
194	POR	122500	DEZVOLTAREA NATIONALA SI INTERNATIONALA A GTF LABORATOR GEOTEHNICA & TEREN DE FUNDARE PRIN UNITATE NOUA SI ACTIVE NOI	GTF Laborator Geotehnica & Teren de Fundare SRL Bucuresti	01.04.2018	30.04.2022	4.057.460,61 lei
195	POR	122330	DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII SC MEGA PROSPER SRL PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	SC Mega Prosper SRL Patarlagele, Judetul Buzau	01.03.2018	29.02.2020	1.608.976,77 lei
196	POR	122741	EXTINDEREA ACTIVITATII CURENTE A FIRMEI DASPAR SRL	DASPAR SRL	08.03.2018	31.01.2022	1.304.390,08 lei
197	POR	123273	DEZVOLTAREA SEVMAR PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE UNEI NOI UNITATI DE SERVICII	SEVMAR SRL	28.04.2018	28.02.2022	4.421.186,50 lei
198	POR	123115	DEZVOLTAREA SOCIETATII PREMIUM OVISERV PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIFICE LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	PREMIUM OVISERV SRL	01.03.2018	31.12.2019	1.005.555,56 lei
199	POR	123099	DEZVOLTAREA SSAB AG PRIN ACHIZITIE DE MILOACE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU O NOUA ACTIVITATE ECONOMICA	SSAB-AG SRL	01.04.2018	31.01.2021	3.812.991,60 lei
200	POR	122903	ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE INOVATOARE IN CADRUL MIAD SRL	MIAD SRL	26.02.2019	31.03.2020	3.242.636,95 lei
201	POR	122292	DEZVOLTAREA FIRMEI DAVAL SRL	Daval SRL	01.03.2018	31.07.2021	4.302.911,31 lei
202	POR	125441	CREAREA UNEI UNITAȚI NOI DE REALIZARE A ACTIVITAȚILOR RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE IN SCOPUL CREȘTERII COMPETITIVITAȚII SOCIETĂȚII AFV MEDIA SERV SRL	AFV MEDIA SERV SRL	23.07.2018	31.03.2021	1.873.700,14 lei
203	POR	125779	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN INFINTARE UNITATE NOUA DE PRESTARI SERVICII	Simlex Testing SRL	01.08.2018	31.05.2022	3.808.670,88 lei
204	POR	125893	LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI LA ERRA GREEN S.R.L.	ERRA GREEN SRL	09.07.2020	30.04.2022	4.436.915,30 lei
205	POR	122874	CREȘTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI ROMIMPIANTI SRL	ROMIMPIANTI S.R.L.	01.03.2018	15.12.2020	3.965.927,64 lei
206	POR	125343	DEZVOLTAREA SOCIETATII TOTAL S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	TOTAL SRL	25.06.2020	30.11.2021	1.043.006,23 lei
207	POR	125856	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU REALIZARE DE LUCRARI DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI	NAICADIBES SRL	01.07.2018	31.03.2022	4.632.419,46 lei
208	POR	123582	EXTINDERE CAPACITATE DE CAZARE SC AGRI DELTA SERV SRL	AGRI DELTA SERV SRL	04.05.2018	30.09.2021	4.623.759,62 lei
209	POR	122696	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE PERFORMANTE IN VEDEREA DEZVOLTARII SOCIETATII FORCE TREND	SC Force Trend SRL Salonta, Judetul Bihor	01.03.2018	30.04.2021	3.702.479,87 lei
210	POR	123892	DEZVOLTAREA FIRMEI GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL	GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL	07.05.2018	30.07.2021	3.196.463,71 lei
211	POR	125742	DEZVOLTAREA CORINA PLAST SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITAȚI ECONOMICE - CAEN 4312 LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI	CORINA PLAST SRL	01.07.2018	31.07.2022	4.271.871,80 lei
212	POR	125003	CREȘTEREA COMPETITIVITATII S.C SME SPORE S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	SME SPORE SRL	01.06.2018	30.04.2022	4.471.756,07 lei
213	POR	122853	ACHIZITIE DE UTILAJE IN VEDEREA MODERNIZARII S.C.GEBO CONSTRUCT S.R.L.	GEBO CONSTRUCT SRL	20.02.2018	31.03.2021	1.047.514,32 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
214	POR	122672	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII ROBERTO TOUR S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	ROBERTO TOUR SRL	01.02.2018	30.06.2020	2.678.813,78 lei
215	POR	122618	DOTAREA CABINETULUI STOMATOLOGIC EDENT	EDENT DENTAL SRL-D	01.03.2018	15.12.2020	1.030.727,85 lei
216	POR	123247	DEZVOLTAREA NEMARO GCH SRL PRIN ÎNFIINTARE PUNCT DE LUCRU ÎN ORASUL Tulcea	NEMARO GCH SRL	01.04.2018	30.06.2020	1.133.672,70 lei
217	POR	123781	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII LA SC ÎTARO SRL	ITARO S.R.L.	20.05.2020	31.03.2022	4.597.631,45 lei
218	POR	121669	ÎNFIINTAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE MOBILIER LA STEP PROIECT SRL	SC Step Proiect SRL Constanta	01.12.2017	30.11.2021	4.617.043,54 lei
219	POR	121773	DEZVOLTAREA FIRMEI MAR-INA-PRODPREST SRL PRIN INVESTIȚII ÎN INOVARE	SC MAR-INA-Prodprest SRL Galati	01.01.2018	31.05.2021	3.776.555,27 lei
220	POR	123355	ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A FIRMEI MADOFIL STAR SRL	MADOFIL STAR SRL	04.04.2018	30.06.2021	4.599.863,04 lei
221	POR	123454	DEZVOLTAREA AUTO-TRUCKS SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE	AUTO-TRUCKS SRL	01.04.2018	30.06.2021	4.141.205,59 lei
222	POR	123316	EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA FIRMEI ASCENSORUL TEHNIC SERVICE SRL	ASCENSORUL TEHNIC SERVICE SRL	23.04.2018	28.02.2021	4.638.563,41 lei
223	POR	122734	DEZVOLTAREA MIRUNA MARIA COM SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE	MIRUNA MARIA S.R.L.	01.03.2018	30.09.2020	4.457.977,50 lei
224	POR	123548	DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	CARIERA TOROIOAGA SRL	06.05.2018	31.12.2020	4.629.570,40 lei
225	POR	123453	DEZVOLTAREA REMAT ARDEAL RO SRL PRIN CREAREA DE UNITATE NOUA DE SERVICIU ȘI ACHIZIȚIA DE MILOACE FIXE SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE DEMOLARE	REMAT ARDEAL RO SRL	16.04.2018	30.04.2022	4.371.314,67 lei
226	POR	123650	DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA SC GRUP INDUSTRIAL FILLER ȘI PULBERI SRL	GRUP INDUSTRIAL FILLER ȘI PULBERI SRL	01.04.2018	31.05.2020	2.540.202,92 lei
227	POR	123647	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI MOBILITĂȚII GENERAL PRO INVEST PRIN INVESTIȚII SMART	GENERAL PRO INVEST SRL	23.04.2018	29.12.2020	4.640.783,77 lei
228	POR	122570	CREAREA UNEI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE A STICLEI SECURIZATE	BB ALVA PREST SRL	20.04.2018	31.12.2021	4.549.249,87 lei
229	POR	125823	ÎNFIINTAREA UNEI NOI UNITĂȚI ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII SC CONBETA SRL	CONBETA SRL	13.05.2020	31.05.2022	3.707.064,85 lei
230	POR	122771	EXTINDEREA ȘI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII S.C. MAXAGRO CENTER S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE	MAXAGRO CENTER SRL	02.04.2018	31.10.2021	4.619.301,97 lei
231	POR	123560	DEZVOLTAREA LUCRULUI ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR SPECIALE ȘI CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE ACTIVITATE	LUC INVEST SRL	26.04.2018	28.02.2022	4.302.850,22 lei
232	POR	123209	DEZVOLTAREA SERVICIILOR FIRMEI NDT TESTING PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	NDT TESTING SRL	21.04.2018	30.06.2021	1.512.070,21 lei
233	POR	123498	DEZVOLTAREA FIRMEI COSTA V.O.C. IMPEX SRL	COSTA V.O.C. IMPEX SRL	03.05.2018	31.05.2021	3.721.374,88 lei
234	POR	121772	ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE LA CARPAT CONSTRUCT CONSULTING SRL ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII	SC Carpat Construct Consulting SRL Oradea, Judetul Bihor	30.01.2018	31.12.2020	4.651.052,54 lei
235	POR	123552	DEZVOLTAREA DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI ECONOMICE-CAEN 4312-LUCRARI DE PREGĂTIRE A TERENULUI	DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL	16.04.2018	30.04.2022	4.234.018,70 lei
236	POR	123732	DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN CONSOLIDAREA ȘI EXTINDEREA ACTIVITĂȚII LA SC DEA LINE TRANS COM SRL	DEA LINE TRANS COM SRL	01.04.2018	30.09.2020	4.497.925,65 lei
237	POR	122900	INVESTIȚII ÎN ECHIPAMENTE PERFORMANTE LA FLODOR TRANSCOM SRL	FLODOR TRANSCOM SRL	18.02.2018	31.10.2020	1.033.137,31 lei
238	POR	121766	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC EVATECH ELECTRONICS SRL PRIN ACHIZIȚIA DE NOI ECHIPAMENTE TEHNLOGICE ȘI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR	EVATECH ELECTRONICS SRL	01.02.2018	31.12.2022	4.425.060,04 lei
239	POR	122912	DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA SC ATS SMART SYSTEMS SOLUTIONS SRL	ATS SMART SYSTEMS SOLUTIONS SRL	01.04.2018	31.07.2021	4.166.191,50 lei
240	POR	123034	DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII S.C. EST DANY SERV TRUCK & TRANS S.R.L. PE PIATA CONSTRUCȚIILOR DE DRUMURI	EST DANYSERV TRUCK & TRANS SRL	01.03.2018	30.06.2020	2.020.764,53 lei
241	POR	130528	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STRADA GĂRII. NR. 14, BLOC 7 - ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ARMONIA, MUNICIPIUL Tulcea	MUNICIPIUL Tulcea	12.01.2018	30.04.2022	801.946,25 lei

PROGRAM		Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului		Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
242	POR	3/3.1B/ITI	120466	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE: LICEUL "CONSTANTIN BRĂTESCU", ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA	Orașul Isaccea	01.12.2017	31.08.2022	31.08.2022	3.074.652,75 lei
243	POR	3/3.1B/ITI	120727	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE CICLUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIN CADRUL LICEULUI „CONSTANTIN BRĂTESCU”, ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	01.04.2016	31.08.2022	31.08.2022	10.045.115,42 lei
244	POR	5/5.1/ITI	116135	PROMOVAREA VALORILOR CULTURALE PRIN RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA PUNCTULUI MUZEAL CASA PANAGHIA BABADAG	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2017	31.12.2021	31.12.2021	2.411.675,16 lei
245	POR	6/6.1/ITI	115504	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL ENISALA-BABADAG-SLAVA RUSA	UAT JUDEȚUL TULCEA	02.11.2016	30.12.2021	30.12.2021	29.403.320,15 lei
246	POR	6/6.1/ITI	115506	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL VISINA – CEAMURLIA DE SUS	UAT JUDEȚUL TULCEA	02.11.2016	31.12.2021	31.12.2021	36.487.179,73 lei
247	POR	8/8.1 A/ITI nefinalizate	125234	ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SANATATE IN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULATIA DIN ITI PRIN DOTAREA CU APARATURA DE INALTA PERFORMANTA	Ministerul Sănătății/ Unitatea de Implementare și Coordonare Programe	11.12.2015	31.05.2021	31.05.2021	4.327.070,66 lei
248	POR	10/10.1A/ITI	122360	REABILITARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALEEA TRIFOIULUI MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	01.09.2017	28.02.2023	28.02.2023	2.453.211,70 lei
249	POR	10/10.1A/ITI	124680	REABILITARE SI DOTARE GRADINITA PLOPUL, COM. MURIGHIOL, JUD. TULCEA	Comuna Murighiol	01.04.2018	28.02.2023	28.02.2023	1.009.821,32 lei
250	POR	10/10.1A/ITI	124811	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCAȚIONALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	01.02.2018	31.10.2022	31.10.2022	4.478.690,07 lei
251	POR	10/10.1B/ITI	123032	EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARI SCOALA GIMNAZIALA GRECI - CORP A	Comuna Greci	22.02.2018	30.09.2023	30.09.2023	6.247.448,32 lei
252	POR	10/10.1B/ITI	124931	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA (CLASELE I-IV),IN SAT FRECATEI,COM FRECATEI,JUD TULCEA	Comuna Frecăței	02.05.2018	31.07.2023	31.07.2023	2.927.915,48 lei
253	POR	10/10.1B/ITI	124940	EXTINDERE,MODERNIZARE, DOTARE CLADIRE SCOALA NUFARU,CONSTRUIRE SALA SI TERENURI DE SPORT	Comuna Nufăru	01.07.2018	31.12.2023	31.12.2023	6.069.205,15 lei
254	POR	10/10.1B/ITI	122112	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.14, TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2018	31.12.2022	31.12.2022	3.076.160,75 lei
255	POR	10/10.1B/ITI	124765	REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA MALCOCI,COMUNA NUFARU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Nufăru	12.12.2017	31.12.2023	31.12.2023	2.360.542,03 lei
256	POR	10/10.1B/ITI	122347	REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA VASILE ALECSANDRI, CORBU	Comuna Corbu	01.05.2015	30.09.2023	30.09.2023	4.248.576,41 lei
257	POR	10/10.1B/ITI	123381	CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JUJILA, COMUNA JUJILA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jijila	01.04.2016	31.03.2022	31.03.2022	10.779.445,07 lei
258	POR	10/10.1B/ITI	124851	REABILITARE, DOTARE SI EXTINDERE SCOALA PRIMARA SARINASUF, COMUNA MURIGHIOL, JUD. TULCEA	Comuna Murighiol	01.03.2018	31.12.2023	31.12.2023	1.313.664,86 lei
259	POR	10/10.1B/ITI	124648	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARI LICEUL TEORETIC JEAN BART – SCOALA GENERALA, ORASUL SULINA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Sulina	01.03.2018	31.12.2023	31.12.2023	5.970.136,25 lei
260	POR	10/10.1B/ITI	124881	REABILITARE CORP SCOALA VALEA NUCARILOR	Comuna Valea Nucarilor	08.05.2018	28.02.2023	28.02.2023	1.086.353,19 lei
261	POR	10/10.1B/ITI	124914	REABILITARE ȘCOALĂ AGIGHIOL	Comuna Valea Nucarilor	02.05.2018	30.09.2023	30.09.2023	3.092.829,58 lei
262	POR	10/10.1B/ITI	124880	MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA TURDA, STRUCTURA A SCOLII GIMNAZIALE MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	15.06.2017	28.02.2023	28.02.2023	1.628.137,83 lei
263	POR	10/10.1B/ITI	124887	REABILITARE CORP DE CLADIRE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NICHIFOR LUDOVIG SITUAT PE STRADA ISACCEI, NR.99	Comuna Niculițel	15.12.2017	31.12.2023	31.12.2023	4.918.136,79 lei
264	POR	10/10.1B/ITI	124850	MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA PRIMARA DIN SATUL LETEA COM. C.A. ROSETTI, JUD. TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	03.07.2018	31.12.2022	31.12.2022	750.803,13 lei
265	POR	10/10.1B/ITI	124652	REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceatalchioi	01.06.2018	31.12.2022	31.12.2022	1.147.277,49 lei
266	POR	10/10.1B/ITI	123646	REABILITARE SCOALA PRIMARA VADU, CORBU	Comuna Corbu	01.05.2015	31.10.2023	31.10.2023	1.317.320,68 lei
267	POR	10/10.2/ITI	123371	CONSTRUIRE SI DOTARE ATELIER SCOALA SI SPATII TEHNOLOGICE IN LOCALITATEA LUNCAVITA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	17.10.2016	31.03.2023	31.03.2023	2.132.170,32 lei
268	POR	10/10.2/ITI	124057	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE COLEGIULUI TEHNIC HENRI COANDĂ -MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCAȚIONALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	01.04.2018	28.02.2023	28.02.2023	18.138.027,91 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
269	POR	124058	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE COLEGIULUI ECONOMIC DELTA DUNĂRII DIN MUNICIPIUL Tulcea PRIN ECHIPARE EDUCAȚIONALĂ	MUNICIPIUL Tulcea	17.04.2018	31.03.2023	26.103.500,66 lei
270	POR	126375	MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE – ETAPA I, ÎN ORAȘUL ISACCEA	Orașul Isaccea	25.09.2018	31.12.2023	19.554.482,49 lei
271	POR	126558	ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR EDUCATIONALE, SOCIALE ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE URBANE	Orașul Isaccea	01.07.2018	31.05.2023	18.599.488,98 lei
272	POR	126602	REVITALIZAREA URBANA A ZONEI CEAIR DIN ORAȘUL ISACCEA, JUD. Tulcea	Orașul Isaccea	01.09.2018	31.08.2023	18.950.816,74 lei
273	POR	116678	CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL Tulcea	BIOTICA COMPUTER SISTEM SRL	05.06.2017	31.12.2023	906.469,25 lei
274	POR	118503	INVESTIȚII ÎN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.R.L	ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION SRL	01.10.2018	28.02.2022	657.863,81 lei
275	POR	118589	EXTINDEREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII ELCAR PROMPT AUTO SRL PRIN ÎNVESTIȚII ÎN ECHIPAMENTE SPECIFICE RECUPERĂRII MATERIALELOR RECLABILE SORTATE	Elcar Prompt Auto SRL Bucuresti	01.06.2017	30.11.2020	853.919,40 lei
276	POR	118822	CONSTRUIRE ȘI DOTARE HALA PENTRU REPARAREA ȘI ÎNȚETINEREA NAVELOR ȘI BARCILOR	AUTOLUX CAR SERVICE SRL	09.06.2017	30.04.2023	880.824,22 lei
277	POR	124882	INCUBATOR DE AFACERI ÎN ZONA ITI – DELTA DUNĂRII PENTRU PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL, ÎN SPECIAL PRIN FACILITAREA EXPLOATĂRII ECONOMICE A IDEILOR NOI ȘI PRIN ÎNCURAJAREA CREĂRII DE NOI ÎNȚEPINDERI ÎN SECTORUL CONSTRUCȚIILOR	Lidas S.R.L.	01.11.2019	31.05.2023	32.285.980,79 lei
278	POR	125911	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC AID GEOSOLUTIONS SUPPORT&CONSULTING SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE EFECTUĂRII LUCRĂRIILOR DE PREGĂTIRE A TERENULUI	AID GEOSOLUTIONS SUPPORT & CONSULTING SRL	01.07.2018	31.12.2023	4.222.503,02 lei
279	POR	125871	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC CATERINA RUL SRL	CATERINA - RUL SRL	01.07.2018	31.12.2023	4.438.079,05 lei
280	POR	124672	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRESTARE A LUCRĂRIILOR DE INSTALAȚII ELECTRICE PENTRU ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO GIURGIU SA	Electroconstrucția Elco Giurgiu SA	13.06.2018	31.10.2022	1.131.758,03 lei
281	POR	125898	AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL - PLATFORMA ONLINE PENTRU IMPLEMENTAREA GDPR	AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL	13.07.2020	31.12.2022	1.904.532,69 lei
282	POR	125867	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA CONSUMCOOP GALATI SOCIETATE COOPERATIVA	CONSUMCOOP GALATI SOCIETATE COOPERATIVĂ	02.08.2018	31.10.2021	3.538.706,87 lei
283	POR	125539	ÎNFIINTAREA UNEI UNITATI NOI PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE OUTDOOR	STAGE MEDIA EXPERT SRL	24.07.2020	28.02.2023	4.264.817,43 lei
284	POR	124973	CREAREA UNEI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE PENTRU INOX ACOPERIT PRIN PVD	BEST UTIL CONSTRUCT SRL	01.10.2020	28.02.2023	4.623.925,18 lei
285	POR	125698	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE LA SC BROWNSTONE SRL	BROWNSTONE SRL	29.06.2020	30.04.2023	1.934.412,64 lei
286	POR	125872	CONSTRUIRE FABRICA DE MOBILA	EVMAN HOLZ SRL	07.05.2018	31.07.2023	4.651.973,84 lei
287	POR	125806	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PROCONS GROUP SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	PROCONS GROUP S.R.L.	01.07.2018	30.09.2022	3.411.118,90 lei
288	POR	122921	DEZVOLTAREA ECONOMICA A KTD SERVICE SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ȘI CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCȚIE	KTD SERVICE S.R.L. Cluj Napoca	01.04.2018	31.12.2022	4.644.325,24 lei
289	POR	125168	DEZVOLTAREA MARISA CAKE DESIGN SRL PRIN ÎNVESTIȚII ÎNTR-O UNITATE NOUA DE PRODUCȚIE ÎN DOMENIUL FABRICĂRII BETONULUI	MARISA CAKE DESIGN SRL	01.07.2018	30.09.2022	4.255.268,80 lei
290	POR	122255	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE LA SC SEWING STITCH SRL, LA PUNCTUL DE LUCRU DIN COMUNA GRECI, JUDEȚ Tulcea	SEWING STITCH SRL	01.01.2018	31.12.2022	1.267.408,32 lei
291	POR	124239	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚIE DRUMURI	ELPIDEX TRADING S.R.L.	06.05.2018	31.10.2023	3.490.703,20 lei
292	POR	123388	COMPLEX RECREATIV-DISTRACTIV-AQUAPARK Tulcea	DELTA REAL INVEST SRL	05.04.2017	31.12.2022	4.628.361,45 lei
293	POR	122694	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SC CONDOR SRL PRIN CREAREA UNEI UNITATI DE CAZARE - FARA MODIFICARI STRUCTURALE	SC Condor SRL Babadag Judetul Tulcea	09.01.2017	31.12.2022	2.709.111,80 lei
294	POR	123641	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI TUMIK IMPEX SRL	TUMIK IMPEX SRL	01.05.2018	31.12.2022	4.544.483,77 lei
295	POR	123593	EXTINDEREA ACTIVITĂȚII OPENTRANS BETON SRL	OPENTRANS BETON SRL	19.02.2018	28.02.2023	4.390.266,24 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
296	POR	123276	DEZVOLTAREA AMDT FOREST AGREMIN SRL PRIN ACHIZITIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI –CAEN 2363	AMDT Forest Agremin SRL comuna Tintesti judetul Buzau	14.04.2018	30.09.2022	4.481.643,95 lei
297	POR	123577	DEZVOLTARE CAPACITATE DE PRODUCTIE ÎN CADRUL DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL	DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL	01.05.2019	28.02.2023	3.958.750,72 lei
298	POR	122652	ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA MIMP SA	MIMP SA	11.04.2016	28.02.2023	2.419.849,80 lei
299	POR	122434	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII RIPOSTA TRANS SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PERFORMATE	RIPOSTA TRANS S.R.L.	21.03.2018	31.12.2022	4.576.462,35 lei
300	POR	122774	MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII CALITIPREST S.R.L PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE	CALITIPREST SRL	01.03.2018	30.11.2022	2.515.144,68 lei
301	POR	125235	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII TERMOPRO EDIL SRL	TERMOPRO EDIL SRL	01.06.2018	28.02.2023	3.647.657,63 lei
302	POR	123779	DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE TOPOMETRIE	TOPO MINIERA	01.06.2020	31.01.2023	968.164,44 lei
303	POR	125933	DEZVOLTAREA SC NACTEPP SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCTIE	NACTEPP S.R.L.	01.07.2018	31.12.2023	4.568.278,30 lei
304	POR	125401	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC COVABUM PRODCOM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI IN ZONA ITI	COVABUM PRODCOM SRL	27.07.2020	31.12.2023	4.594.919,13 lei
305	POR	125461	CONSTRUIRE DEPOZITE NECOMERCIALE	CONSTART - CONFORT SRL	06.03.2018	31.10.2023	2.221.735,89 lei
306	POR	126006	DIVERSIFICARE PRIN INOVARE, LA BAVARIA GOLD CONSTRUCTION S.R.L.	BAVARIA GOLD CONSTRUCTION S.R.L.	21.05.2020	28.02.2023	4.605.595,95 lei
307	POR	125669	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII S.C. SFDRUM CONSTRUCT S.R.L.	SFDRUM CONSTRUCT S.R.L.	10.07.2018	31.08.2022	4.636.753,78 lei
308	POR	125494	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII INOVARE PRIN INFINTAREA UNEI UNITATI NOI PENTRU TESTARE SI ANALIZE TEHNICE	CIFA TOTAL CONSTRUCT SRL AGRO-FOOD CONSULTING SRL	21.07.2020 01.08.2018	30.09.2022 15.08.2022	4.342.331,95 lei 4.201.068,00 lei
310	POR	124168	STATIE MOBILA PENTRU FABRICAREA BETOANELOR	SISTEME RUTIERE INTEGRATE SRL	01.07.2018	28.02.2023	4.563.414,68 lei
311	POR	125644	EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII S.C. MAVGO HOLDING S.R.L.	MAVGO HOLDING SRL	01.06.2018	28.02.2023	4.005.380,22 lei
312	POR	125839	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMPLEX DELTA SRL IN DOMENIUL EXECUTIEI LUCRARILOR HIDROTEHNICE, PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE SPECIFICE	COMPLEX DELTA SRL	01.07.2020	29.11.2022	3.898.601,59 lei
313	POR	125805	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE IN VEDEREA DEZVOLTARII SOCIETĂȚII D.G.M. NEW PLANET RO SRL	D.G.M. NEW PLANET RO SRL	20.05.2020	30.09.2022	4.649.309,00 lei
314	POR	124260	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII IN CADRUL SOFTEHNICA SRL	SOFTEHNICA SRL	01.08.2018	31.12.2023	4.606.905,49 lei
315	POR	125960	DOTAREA FIRMEI NIRO CONSTRUCT S.R.L.	NIRO CONSTRUCT SRL	25.06.2018	31.12.2022	3.945.724,55 lei
316	POR	125851	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCTIE A SOCIETĂȚII VARI BLUE SRL IN DOMENIUL DE ACTIVITATE 2931 FABRICAREA DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE PENTRU AUTOVEHICULE SI PENTRU MOTOARE DE AUTOVEHICULE	VARI BLUE SRL	01.07.2018	31.01.2023	2.197.263,60 lei
317	POR	124411	INOPRO: INOVARE SI PROGRES TEHNOLOGIC PRIN DOTĂRI PERFORMANTE	SYSTEMBAU S.P.S. SRL	01.05.2018	30.11.2023	3.269.957,40 lei
318	POR	124148	INFINTAREA UNEI UNITATI NOI DE TESTARE SI ANALIZE TEHNICE	UNIC IULIROM ORIZONT SRL	27.07.2020	31.12.2022	4.547.212,66 lei
319	POR	124924	DEZVOLTAREA S.U.T CARPATI SA PRIN ACHIZITIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI –CAEN 2363	S.U.T. CARPATI S.A.	07.07.2020	28.02.2023	4.323.495,00 lei
320	POR	125969	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA S.C. GERICOM INDUSTRY SUPPORT S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	GERICOM INDUSTRY SUPPORT SRL	10.05.2018	30.09.2023	4.092.100,00 lei
321	POR	125869	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII SC PROCIFAL CONSTRUCTII SRL	PROCIFAL CONSTRUCTII SRL	12.07.2018	31.07.2023	3.632.480,60 lei
322	POR	123770	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI GAMA BUILDING SOLUTION SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	GAMA BUILDING SOLUTION SRL	16.04.2018	31.12.2022	2.621.281,08 lei
323	POR	126008	DEZVOLTAREA S.C. TITERLEA PROD 99 S.R.L., PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	TITERLEA PROD 99 S.R.L.	01.07.2018	28.02.2023	4.620.707,56 lei
324	POR	123822	EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII SC MRC CULICI 2016 SRL	MRC CULICI 2016 SRL	01.05.2018	31.08.2022	4.630.930,44 lei
325	POR	124468	ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	24.07.2020	28.02.2023	4.648.650,56 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+85
326	POR	123829	DEZVOLTAREA FIRMEI DATAPHONEDIVISION PRIN INTRODUCEREA DE SERVICII NOI	DATAPHONEDIVISION S.R.L.	24.07.2020	31.07.2023	4.614.099,80 lei
327	POR	125585	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ADIROM ACTIV CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA DE ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE INTR-O UNITATE NOUA	ADIROM ACTIV CONSTRUCT SRL	14.05.2020	30.11.2022	3.722.283,40 lei
328	POR	122769	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII S.C. REMAT ALESD S.A. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	REMAT ALESD S.A. oraș Aleșd, jud. Bihor	02.04.2018	30.09.2022	4.614.150,45 lei
329	POR	125646	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII S.C. ȘTEF EDIL CDP S.R.L.	ȘTEF EDIL CDP SRL	12.06.2018	31.08.2022	4.638.203,96 lei
330	POR	125848	INVESTIȚIE PERFORMANTĂ LA TRANS CARPAT SRL	TRANS CARPAT SRL	01.08.2018	31.08.2023	3.223.688,06 lei
331	POR	125873	DEZVOLTAREA SC PROCIFAL CONSTRUCTII SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	PROCIFAL CONSTRUCTII SRL	27.07.2018	28.02.2023	2.495.265,80 lei
332	POR	121765	CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA CU PISCINA SI IMPREJMUIRE IN SULINA	TERRAFORM SRL	01.02.2017	31.12.2022	3.879.905,33 lei
333	POR	125854	MODERNIZARE EM PRIME CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA UNEI INSTALATII MOBILE DE PRODUCER MIXTURI ASFALTICE	EM Prime Construct SRL	01.07.2018	28.02.2023	3.635.074,48 lei
334	POR	123703	DEZVOLTAREA SOCIETATII GABOS SUPER SERVICII PRIN CREAREA UNEI UNITATI DE SERVICII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR	GĂBOS SUPER SERVICII SRL	01.05.2018	31.08.2022	3.513.940,61 lei
335	POR	125917	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII CIVILE	BAUMANN ACTIV SRL	01.07.2018	30.04.2022	2.015.726,80 lei
336	POR	125809	ACHIZITIA UNOR BETONIERE PENTRU FIRMA STAR BETON TOP SRL	STAR BETON TOP SRL	19.06.2018	12.05.2022	1.750.621,00 lei
337	POR	125843	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE A SC AYO DHT TECHNOLOGY SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE	AYO DHT TECHNOLOGY SRL	01.08.2018	30.11.2023	4.007.042,93 lei
338	POR	125901	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII STEEL MASTER SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	STEEL MASTER SRL	23.07.2020	28.02.2023	1.590.834,71 lei
339	POR	125879	DEZVOLTAREA ASPREM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITATI DE SERVICII IN DOMENIUL CAEN 4312-LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI	ASPREM SRL	23.07.2020	30.09.2022	4.602.214,00 lei
340	POR	123314	EXTINDEREA ACTIVITĂȚII DUNAPREF CARIERE SRL	DUNAPREF CARIERE SRL	12.02.2018	28.02.2023	4.651.244,70 lei
341	POR	125453	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PROVOLK SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	PROVOLK S.R.L.	05.01.2018	28.02.2023	4.327.440,20 lei
342	POR	125896	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII NOARIM GROUP SRL PRIN DEZVOLTAREA DE SERVICII HOTELIERE	NOARIM GROUP SRL	01.08.2018	31.12.2023	4.580.477,00 lei
343	POR	125403	REALIZAREA UNEI INVESTITII INITIALE PRIN INFINTAREA UNEI UNITATI DE PRODUCTIE A MIXTURILOR ASFALTICE	KEEN CONSTRUCT SRL	15.05.2020	31.12.2023	4.649.348,35 lei
344	POR	125369	DEVINO: DEZVOLTARE SI INOVARE	DEROM TOTAL SRL	01.05.2018	28.02.2023	3.660.505,80 lei
345	POR	125304	ÎNFIINTAREA UNEI NOI BAZE DE PRODUCTIE	AAS CONSTRUCT S.R.L.	25.07.2018	30.09.2023	4.652.000,00 lei
346	POR	125831	DEZVOLTAREA S.C. MUNTENIA INVEST S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE MODERNE	MUNTENIA INVEST SRL	17.07.2020	28.02.2023	4.579.340,88 lei
347	POR	125948	CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE PENTRU AMBALAJE BIODEGRADABILE	TRANSORIS ROUTE S.R.L.	01.07.2018	31.10.2023	2.740.351,98 lei
348	POR	125970	DEZVOLTAREA S.C. ECEZ SERV S.R.L. PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI	ECEZ SERV SRL	10.06.2020	31.01.2023	1.947.156,00 lei
349	POR	125817	CONSTRUIRE SEDIU LABORATOR PENTRU ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE DE APA SI PRODUSE ALIMENTARE; ECHIPARE CU DOTARI AFERENTE APARTINAND S.C. CESIU S.R.L.	CESIU SRL	01.06.2018	30.11.2023	1.832.860,02 lei
350	POR	124252	REALIZAREA UNEI INVESTITII INITIALE PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI	OPTIM CONSTRUCT 2015 S.R.L.	14.05.2020	30.12.2023	4.651.230,54 lei
351	POR	130529	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STRADA GĂRII, NR. 24 BL. 12 - ASOCIAȚIA 2000, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	12.01.2018	30.10.2022	769.548,27 lei
352	POR	130527	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STRADA GĂRII, NR. 8, BL. 4, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	12.01.2018	28.02.2023	910.866,02 lei
353	POR	132689	CREȘTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A SECTORULUI REZIDENTIAL - REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE, 7 BUC. ORAS BABADAG, JUDETUL TULCEA	Orașul Babadag	10.06.2020	31.12.2023	5.613.031,95 lei
354	POR	130428	EFICIENTIZAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN STR. GARII BL.13, BL.14, BL.15, BL.16, BL.17, BL.18, BL.19, BL.20, BL.21 - ASOCIAȚIA 45, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	04.06.2020	31.12.2023	12.915.450,21 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
355	POR	3/3.1A/ITI	130530	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUIT DIN STRADA POTCOVARI, NR.1, BLOC TAVS, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	12.01.2018	31.07.2023	721.504,13 lei
356	POR	3/3.1A/ITI	130526	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ BLOCULUI DE LOCUINTE DIN STRADA GĂRII, NR.6, BL.3, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	12.01.2018	30.06.2023	771.892,61 lei
357	POR	3/3.1A/ITI	132469	ÎMBUNĂȚIREA IZOLAȚIEI TERMICE ȘI HIDROIZOLAREA ANVELOPEI BLOCULUI DE LOCUINTE NR 32 ȘI BLOCULUI DE LOCUINTE NR. 60 DIN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	22.02.2018	31.03.2023	2.827.531,27 lei
358	POR	3/3.1B/ITI	120176	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLADIRILOR PUBLICE ALE UAT MACIN, RESPECTIV PRIMARIA ORAS MACIN	Orașul Măcin	01.08.2017	31.12.2023	4.771.686,48 lei
359	POR	3/3.1B/ITI	133035	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR.14, TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2018	31.10.2023	4.791.654,54 lei
360	POR	3/3.1B/ITI	149087	INVESTIȚII ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A GRĂDINIȚEI NR. 4 MĂCIN	Orașul Măcin	01.11.2020	31.10.2023	9.792.558,78 lei
361	POR	3/3.1B/ITI	133951	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR PUBLICE ALE UAT MĂCIN, RESPECTIV LICEUL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI"	Orașul Măcin	01.08.2017	31.12.2023	9.075.165,55 lei
362	POR	3/3.1B/ITI	131543	MODERNIZAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	10.06.2020	31.12.2023	8.231.819,85 lei
363	POR	3/3.1B/ITI	130580	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE LICEULUI TEHNOLOGIC HENRI COANDĂ TULCEA PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICĂ	MUNICIPIUL TULCEA	01.02.2018	31.10.2023	18.411.538,09 lei
364	POR	3/3.1B/ITI	134010	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SEDIU CENTRAL PRIMĂRIE, STR. REPUBLICII, NR.89, ORAȘ BABADAG, JUDEȚ TULCEA	Orașul Babadag	01.05.2017	31.01.2023	921.297,17 lei
365	POR	3/3.1B/ITI	120178	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLADIRILOR PUBLICE ALE UAT MACIN, RESPECTIV SPITALUL ORASENESC MACIN	Orașul Măcin	22.08.2017	31.12.2023	14.972.873,24 lei
366	POR	3/3.1B/ITI	120179	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLADIRILOR PUBLICE ALE UAT MACIN, RESPECTIV POLITIA LOCALA MACIN, SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA POPULATIEI MACIN	Orașul Măcin	01.08.2017	31.03.2023	3.289.448,35 lei
367	POR	3/3.1B/ITI	120104	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CAMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „ SF. NECTARIE” DIN MUNICIPIUL TULCEA, JUDEȚUL TULCEA, STRADA MIRCEA VODA NR.57C, JUDEȚUL TULCEA	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	12.12.2017	31.12.2023	9.928.287,41 lei
368	POR	3/3.1B/ITI	133033	EFICIENTIZARE ENERGETICĂ IMOBIL - CORP C1 STRADA SLT. GAVRILOV CORNELIU	UAT JUDEȚUL TULCEA	24.07.2019	31.12.2023	5.167.223,09 lei
369	POR	3/3.1B/ITI	120159	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII - SPITAL BOLI CONTAGIOASE TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.11.2017	30.09.2023	10.454.149,69 lei
370	POR	3/3.1B/ITI	118888	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII - SPITAL TBC TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.11.2017	31.12.2023	8.158.495,10 lei
371	POR	3/3.1B/ITI	130583	REABILITARE CLĂDIRE, INTERNAT - LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL	MUNICIPIUL TULCEA	01.04.2018	31.10.2023	12.883.196,48 lei
372	POR	3/3.1B/ITI	133034	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A IMOBILULUI AMBULANȚA TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.06.2019	31.10.2022	4.237.166,27 lei
373	POR	3/3.1B/ITI	150292	EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE PENTRU SEDIUL PRIMĂRIEI DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	01.07.2019	31.12.2023	1.751.293,38 lei
374	POR	3/3.1B/ITI	133408	REABILITARE TERMICĂ A SEDIULUI AGENTIEI DE PROTECȚIA MEDIULUI P+2E+M	Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea	01.02.2018	31.12.2023	4.092.101,79 lei
375	POR	3/3.1B/ITI	133386	EFICIENTIZARE ENERGETICĂ, SCHIMBARE ACOPERIS, REPARAȚII ȘI MODERNIZARE ATELIER ȘCOALĂ ȘI ȘCOALA NR.1 SARICHIOL	Comuna Șarichioi	07.02.2018	31.10.2023	3.208.286,29 lei
376	POR	3/3.1C/ITI	125442	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	01.06.2016	31.12.2023	20.984.304,99 lei
377	POR	3/3.1C/ITI	126710	MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, ORAS BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Babadag	01.09.2018	31.12.2023	4.056.384,60 lei
378	POR	3/3.1C/ITI	126963	EFICIENTIZAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	01.08.2018	31.12.2023	5.985.049,08 lei
379	POR	3/3.2/ITI	123585	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI ISACCEA	Orașul Isaccea	01.04.2016	30.11.2023	19.716.776,37 lei
380	POR	3/3.2/ITI	133537	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI BABADAG PRIN ACCESAREA POR 3.2	Orașul Babadag	19.12.2018	28.02.2023	22.096.221,35 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
381	POR	3/3.2/ITI	130588	MODERNIZAREA PARCULUI AUTO DE TRANSPORT CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN ACHIZIȚIONAREA DE VEHICULE NEPOLLUANTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC	MUNICIPIUL TULCEA	13.05.2020	31.12.2023	83.122.162,45 lei
382	POR	3/3.2/ITI	133539	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI SULINA	Orașul Sulina	01.05.2017	31.01.2023	22.208.338,14 lei
383	POR	3/3.2/ITI	133560	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI MĂCIN	Orașul Măcin	26.01.2017	31.12.2023	21.919.399,29 lei
384	POR	3/3.2/ITI	129399	ACHIZIȚIE MILOACE DE TRANSPORT - AUTOBUZE ELECTRICE 10 M, TULCEA	Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației	01.01.2019	31.12.2023	25.062.445,51 lei
385	POR	5/5.1/ITI	119776	RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIUL BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ-MONUMENT ISTORIC	Orașul Sulina	07.12.2015	31.12.2023	3.045.089,30 lei
386	POR	5/5.1/ITI	118887	PUNEREA ÎN VALOARE A POTENTIALULUI ISTORIC PRIN RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA OBIECTIVULUI FARUL VECHI SULINA, JUDEȚUL TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.09.2017	31.12.2023	9.955.017,27 lei
387	POR	5/5.1/ITI	119444	CONSOLIDAREA, REABILITAREA, RESTAURAREA ȘI PROMOVAREA ANSAMBLULUI BISERICII ORTODOXE GRECEȘTI „SFÂNTUL NICOLAE”, SULINA, JUDEȚUL TULCEA	Parohia Sf. Nicolae Sulina	01.03.2016	31.03.2023	21.612.234,00 lei
388	POR	5/5.1/ITI	120180	CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A BISERICII „SFÎNȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL”, CONSTRUIREA UNUI CENTRU EXPOZIȚIONAL ȘI REALIZAREA LUCRĂRILOR CONEXE AFERENTE CONSERVAREA, PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA ORTODOXĂ “BUNA VESTIRE” DIN TULCEA	PAROHIA CHILIA VECHE	05.09.2017	31.07.2023	22.037.833,60 lei
389	POR	5/5.1/ITI	119338	CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A BISERICII MARI - MONUMENT ISTORIC ȘI REALIZAREA LUCRĂRILOR CONEXE AFERENTE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA RESTAURĂRII ȘI CONSERVĂRII LĂCAȘULUI DE CULT BISERICA ORTODOXĂ „SFÂNTUL GHEORGHE”, ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	PAROHIA BUNA VESTIRE TULCEA	15.03.2016	31.12.2023	21.727.037,44 lei
390	POR	5/5.1/ITI	138402	VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC NORD-DOBROGEAN PRIN RESTAURAREA ȘI MODERNIZAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE ȘI ARTA POPULARĂ TULCEA	Parohia Teliața	13.09.2018	31.12.2023	23.445.093,13 lei
391	POR	5/5.1/ITI	119481	CONSERVARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE BISERICA „SF ATANASIE”- CU AMENAJARE INCINTA, CONSTRUIRE CORP ANEXA ȘI ILLUMINAT ARHITECTURAL	PAROHIA ISACCEA I - SF. GHEORGHE	23.03.2016	31.12.2023	15.226.067,96 lei
392	POR	5/5.1/ITI	116136	CONSERVAREA, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE BISERICA „SF ATANASIE”- CU AMENAJARE INCINTA, CONSTRUIRE CORP ANEXA ȘI ILLUMINAT ARHITECTURAL	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2017	28.02.2023	18.142.871,04 lei
393	POR	5/5.1/ITI	139456	CONSERVAREA, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE BISERICA „SF ATANASIE”- CU AMENAJARE INCINTA, CONSTRUIRE CORP ANEXA ȘI ILLUMINAT ARHITECTURAL	Parohia Niculițel II (Sfântul Atanasie)	09.03.2022	31.12.2023	15.508.958,15 lei
394	POR	5/5.1/ITI	139720	CONSERVAREA, PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA ORTODOXĂ “SF. GHEORGHE” NUMITĂ ȘI “BISERICA BULGĂREASCĂ”, “BISERICA CU CEAS” DIN MUNICIPIUL TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Parohia Sf. Gheorghe Tulcea	15.08.2017	31.12.2023	24.443.148,25 lei
395	POR	6/6.1/ITI	115509	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL NICULITEL SI TURDA-SARICHOI	UAT JUDEȚUL TULCEA	04.11.2016	30.09.2022	74.576.210,63 lei
396	POR	6/6.1/ITI	116214	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL BAIA-CEAMURLIA DE SUS	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.11.2016	31.10.2022	17.752.890,88 lei
397	POR	6/6.1/ITI	121196	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONALA PE TRASEUL DJ 226 A CETATEA HISTRIA - DN22 / TARIVERDE	UAT JUDEȚUL CONSTANTA	01.10.2016	30.08.2023	27.070.723,99 lei
398	POR	6/6.1/ITI	121195	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONALĂ PE TRASEUL DJ 226 CORBU – SĂCELE – ISTRIA – MIHAI VITEAZU	UAT JUDEȚUL CONSTANTA	01.10.2016	31.12.2023	105.136.768,43 lei
399	POR	7/7.1/ITI	129706	AMENAJAREA LACULUI DIN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	02.04.2019	31.10.2023	14.430.179,14 lei
400	POR	7/7.1/ITI	129207	INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE IN COMUNA MALIUC	Comuna Maliuc	29.01.2019	31.12.2023	3.547.841,02 lei
401	POR	7/7.1/ITI	129219	AMENAJAREA PISTEI DE CICLOTURISM ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE DIN DELTA DUNĂRII	Comuna Sfântu Gheorghe	01.02.2018	31.07.2023	20.321.971,88 lei
402	POR	7/7.1/ITI	128780	CREARE INFRASTRUCTURA DE AGREMENT IN ZONA TURISTICA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	01.12.2018	31.12.2023	22.645.326,65 lei

• - Proiect reziliat

Curs euro: 4,9630 lei

Page 55 of 58

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
403 POR	7/7.1/ITI	129661	CREȘTEREA ACESIBILITĂȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE ACOSTARE ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	10.06.2020	31.12.2023	17.647.768,05 lei
404 POR	7/7.1/ITI	129749	INFRASTRUCTURA DE AGREMENT CU FACILITĂȚI DE ACOSTARE ÎN COMUNA CHILIA VECHÉ	Comuna Chilia Veche	28.11.2018	31.12.2023	17.427.291,78 lei
405 POR	7/7.1/ITI	129234	AMENAJAREA PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII	Comuna Mahmudia	12.11.2018	30.09.2023	16.918.393,78 lei
406 POR	7/7.1/ITI	129806	AMENAJAREA ȘI DOTAREA PARCULUI DIN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	02.04.2019	31.10.2023	3.181.585,15 lei
407 POR	8/8.1 A/ITI	140446	EXTINDERE FUNCȚIONALĂ ȘI DOTARE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORĂȘENESC MĂCIN	Oraș Măcin	01.06.2020	31.12.2023	36.509.862,77 lei
408 POR	8/8.1 A/ITI ambulatorii	137437	REABILITARE, MODERNIZARE AMBULATORIU TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	22.05.2019	31.12.2023	48.923.778,45 lei
409 POR	8/8.2 B/ITI SITL	137275	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.07.2018	30.12.2023	214.022.096,34 lei
410 POR	8/8.2 B/ITI UPU	121722	REABILITARE ȘI EXTINDERE FUNCȚIONALĂ UNITATEA DE PRIMIRI URGENȚE (UPU) SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.09.2017	31.12.2023	6.651.439,51 lei
411 POR	8/8.2 B/ITI UPU nefinalizat	125226	ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI POPULAȚIEI DIN ÎTI LA SERVICII MEDICALE DE URGENȚĂ, PRIN DOTAREA CU APARATURĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.01.2014	30.11.2023	12.343.609,90 lei
412 POR	8/8.3 B/ITI	120108	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUTIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI MAHMUDIA CU 3 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	01.02.2017	28.02.2023	2.963.658,79 lei
413 POR	8/8.3 B/ITI	120109	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUTIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI SMARDAN CU 3 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	01.12.2017	28.02.2023	3.126.486,04 lei
414 POR	8/8.3 B/ITI	154879	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUTIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI JURILOVCA CU 4 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	18.12.2020	31.12.2023	4.464.038,75 lei
415 POR	8/8.3 B/ITI	154878	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUTIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI BAIA CU 4 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	18.12.2020	31.12.2023	4.462.467,06 lei
416 POR	8/8.3 B/ITI	156815	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUTIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI BABADAG CU 3 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	18.12.2020	31.12.2023	3.751.466,39 lei
417 POR	8/8.3 C/ITI	130504	ÎNCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT SPERANȚA ȘI ÎNFIINȚAREA A DOUĂ CĂSUȚE DE TIP FAMILIAL ÎN ISACCEA	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	10.07.2020	31.12.2023	4.151.526,89 lei
418 POR	8/8.3 C/ITI	130503	ÎNCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT SPERANȚA ȘI ÎNFIINȚAREA A DOUĂ CĂSUȚE DE TIP FAMILIAL ȘI A UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PREGĂTIREA ȘI SPRJINIREA INTEGRĂRII SAU REINTEGRĂRII COPILULUI ÎN FAMILIE ÎN TULCEA	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	01.04.2019	30.06.2023	4.561.148,83 lei
419 POR	2/2.1/ITI	118593	INOVARE ȘI DIVERSIFICARE ÎN CADRUL REMEDIUM ESTETIC SRL PRIN PRESTAREA DE NOI ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII MATERIALELOR RECICLABILE	Remedium Estetic SRL București	01.10.2018	30.09.2019	908.055,58 lei
420 POR	2/2.1/ITI	119374	ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCȚIE A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU ELECTRICITATE ȘI TELECOMUNICAȚII	ANYTA - FALKO SRL	13.10.2017	30.09.2022	877.115,87 lei
421 POR	2/2.1/ITI	119456	DOTAREA FIRMEI ALMA DESIGN SRL	ALMA DESIGN SRL	21.09.2017	31.12.2019	156.778,58 lei
422 POR	2/2.1/ITI	117565	CONSTRUIRE HALA PENTRU ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR, ÎMPREJMUIRE ȘI PLATFORMA	BEST RESULT CONSULTING SRL	28.02.2017	30.11.2021	907.095,84 lei
423 POR	2/2.1/ITI	119342	DEZVOLTAREA DE NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE A MICRO ÎNȚEPRIINDERII YLE FIRE SRL PENTRU EXECUTIA DE CONSTRUCȚII PE STRUCTURA METALICA	YLE FIRE SRL	01.10.2017	30.10.2020	904.104,00 lei
424 POR	2/2.1/ITI	115947	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A SC BD MOESIA RESEARCH SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PRESTATE	BD Moesia Research SRL București	01.07.2017	31.10.2019	888.608,04 lei
425 POR	2/2.1/ITI	119477	CENTRU DE DATE INOVATIV LA TENIS ARENA DEALU S.R.L.	TENIS ARENA DEALU S.R.L.	01.11.2018	31.12.2021	872.371,80 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
426	POR	2/2.2/ITI	DEZVOLTAREA PRODUCTIVITATII SC PRONAUTICA SRL IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII	PRONAUTICA SRL	15.03.2018	30.04.2022	1.346.959,12 lei
427	POR	2/2.2/ITI	DEZVOLTAREA ACTIVITATII AVIS DREAM S.R.L PRIN CREAREA UNEI CAPACITATI IN DOMENIUL CONSULTANTEI IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI	AVIS DREAM S.R.L.	01.06.2020	31.05.2022	4.100.823,61 lei
428	POR	2/2.2/ITI	EXTINDERE CAPACITATE DE CAZARE - MOTEL „CORSAR”	DUNAROM S.R.L.	15.02.2018	31.12.2023	1.569.018,95 lei
429	POR	2/2.2/ITI	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. TOPOTECHNICS S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU RECUPERAREA DESEURILOR	TOPOTECHNICS SRL	02.07.2020	31.08.2022	4.651.843,61 lei
430	POR	2/2.2/ITI	DEZVOLTAREA FIRMEI SC IMPERIAL PROCONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	SC Imperial Proconstruct SRL Comuna Rabagani, Judetul Bihor	21.02.2018	30.04.2020	4.627.503,20 lei
431	POR	2/2.2/ITI	MODERNIZARE HOTEL CITY SI EXTINDERE CU DOUA CORPURI ALIPITE D+P+1E SI D+P+5E	CONSTANTIN S.R.L.	24.04.2017	31.05.2021	4.648.385,11 lei
432	POR	2/2.2/ITI	INVESTITII IN INOVARE LA MAR-INA PRODPREST TECHNOLOGY SRL	MAR-INA PRODPREST TECHNOLOGY SRL	01.05.2018	31.05.2022	1.399.412,78 lei
433	POR	2/2.2/ITI	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA SC AG GRUPINSTAL SRL	A.G.GRUPINSTAL SRL	08.07.2020	31.05.2022	2.036.850,20 lei
434	POR	2/2.2/ITI	DEZVOLTAREA LED LIGHTING SOLUTIONS PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITATI CAEN 4321 LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE	LED LIGHTING SOLUTIONS SRL	26.04.2018	31.03.2020	3.056.862,00 lei
435	POR	2/2.2/ITI	DEZVOLTAREA LED LIGHTING SOLUTIONS PRIN INVESTITIE NOUA IN DOMENIUL FABRICARII DE ECHIPAMENTE ELECTRICE DE ILUMINAT	LED LIGHTING SOLUTIONS SRL	17.04.2018	31.03.2020	4.118.052,31 lei
436	POR	2/2.2/ITI	INFINTARE COMPLEX TURISTIC	TRADE AGROFAN SRL	28.03.2016	31.05.2022	4.647.992,26 lei
437	POR	2/2.2/ITI	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA SC D&C AGRO BUILD TRUCKS SRL	D&C AGRO BUILD TRUCKS SRL	01.07.2018	31.07.2022	2.846.553,00 lei
438	POR	2/2.2/ITI	DEZVOLTAREA PROSPER SAMARA GOLD PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICII ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE	PROSPER SAMARA GOLD SRL	01.09.2019	31.08.2021	4.650.488,50 lei
439	POR	2/2.2/ITI	ACHIZITIA UNUI HOTEL PLUTITOR DE CATRE TROFIHER SRL	TROFIHER SRL	01.06.2018	30.09.2021	4.610.441,50 lei
440	POR	2/2.2/ITI	CONSTRUIRE SPATIU ADMINISTRATIV, DEPOZITARE, SERVICII, PRODUCTIE PUBLICITARA SI PERSONALIZARI DIVERSE	RUXMAR OFFICE SRL	03.01.2022	30.12.2023	1.235.011,24 lei
441	POR	2/2.2/ITI	ACHIZITIA DE UTILAJE NECESARE RECUPERARII MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE	REMAT COPPER STEEL SRL	09.03.2018	30.06.2022	2.194.196,69 lei
442	POR	2/2.2/ITI	CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATĂ A S.C. INTERNATIONAL ORIENT EXPRES S.R.L. PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII	INTERNATIONAL ORIENT EXPRES SRL	20.06.2017	30.06.2021	3.997.570,32 lei
443	POR	2/2.2/ITI	DEZVOLTAREA SOCIETATII GABOS SUPER SERVICII IN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR SPECIALE SI CREAREA UNEI UNITATI NOI DE SERVICIU IN TULCEA	GĂBOS SUPER SERVICII SRL	23.07.2018	31.12.2022	4.213.740,20 lei
444	POR	2/2.2/ITI	CRESTEREA COMPETITIVITATII SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC CREATIVE EVENT MANAGEMENT SRL	CREATIVE EVENT MANAGEMENT SRL	20.05.2020	31.03.2022	2.593.536,00 lei
445	POR	2/2.2/ITI	DEZVOLTAREA FRIGOMAT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCTIE IN MUNICIPIUL TULCEA	FRIGOMAT SRL	01.06.2018	31.03.2022	4.651.934,00 lei
446	POR	2/2.2/ITI	MODERNIZAREA ACTIVITATII MOLDIONI SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE	MOLDIONI SRL	03.03.2018	30.06.2022	3.240.673,80 lei
447	POR	2/2.2/ITI	DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A ANARECAD SRL	ANARECAD SRL	14.08.2018	31.03.2022	868.539,45 lei
448	POR	2/2.2/ITI	EXTRACTE NATURALE	NATURALIA INGRUIRI MEDICALE S.R.L.	01.06.2018	31.01.2022	3.937.377,60 lei
449	POR	2/2.2/ITI	DIVERSIFICAREA PRODUCTIEI SOCIETATII MIXTURA SRL PRIN FABRICAREA BETONULUI	MIXTURA SRL	24.07.2020	22.02.2022	1.270.573,60 lei
TOTAL POR(449 proiecte):							2.429.121.320,73 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
TOTAL (1527 proiecte):							
					6.054.009.996,57 lei	177.851.905,52 € +	PNDR
						-1.219.828.731,93 €	celelalte PROGRAME
						1.397.680.637,45 €	
Din care reziliate: 66							
					121.873.485,50 lei	5.589.418,00 € +	PNDR
						= 24.556.414,57 €	celelalte PROGRAME
						30.145.832,57 €	