

**A. DATE DE IDENTIFICARE**

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Instituția:          | <b>ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII</b> |
| 2. Perioada raportată:  | <b>01.07.2017 – 30.09.2017</b>                                         |
| 3. Numele și prenumele: | <b>Doina SURCEL</b>                                                    |
| 4. Funcția:             | <b>COORDONATOR ITI DELTA DUNĂRII</b>                                   |

**Cererea de finanțare aferentă proiectului - „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, POAT 2014-2020:**

- **Replanificarea, din motive obiective, a unor proceduri de achiziție prin cumpărare directă**, prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, respectiv:
  - **ACHIZIȚIE SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII MIJLOACE DE TRANSPORT** – datorită nefinalizării procedurii de achiziție mijloace de transport, respectiv autoturisme, nu s-a putut stabili tipul mijloacelor de transport care necesită reparația, fapt care a dus la imposibilitatea stabilirii unor cerințe și specificații concrete în cadrul caietului de sarcini. Prin urmare, procedura va fi reluată imediat după finalizarea procedurii de achiziție a autoturismelor.
- **Pregătirea, în vederea relansării prin procedură simplificată**, a unor achiziții prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, respectiv:
  - ✚ **ACHIZIȚIE MIJLOACE DE TRANSPORT** – cu toate că această procedură a fost demarată în conformitate cu termenele prevăzute în cadrul Planului de Achiziții al proiectului aprobat, ea a fost anulată de trei ori, ca urmare a faptului că la nici una dintre lansările anunțate în sistemul informatic SEAP, nu a existat nici un ofertant care să prezinte o ofertă viabilă și la parametri stabiliți în cerințele caietului de sarcini.  
În vederea modificării modalității de achiziție a acestui pachet (achiziție mijloace de transport - procedură simplificată), a fost inițiat Actul Adițional nr.4/28.06.2017 prin care se solicita transferarea sumei aferente de la capitolului “10.1. Cheltuieli de leasing cu achiziție” la capitolul “14. Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru AT “. După semnarea actului adițional, procedura va fi reluată.
  - ✚ **ACHIZIȚIE COMBUSTIBIL** – ca urmare a lipsei de ofertanți privind achiziția unor mijloace de transport/autoturisme, nici această procedură nu a putut fi finalizată la termenele prevăzute în Planul de Achiziții al proiectului, aprobat prin contractul de finanțare.  
Urmează ca procedura să fie reluată după demararea procedurii de achiziție a autoturismelor, documentația aferentă necesară pentru demararea pachetului, fiind pregătită.
- **Proceduri de achiziție finalizate**, prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025:
  - ✚ **ORGANIZARE WORKSHOP-uri, SEMINARII, ÎNTÂLNIRI DE LUCRU** – procedura este finalizată la momentul prezentului raport, însă contractul de servicii urmează să fie semnat cu firma câștigătoare iar în perioada următoare:
    - echipa de experți urmează să participe la cursurile organizate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și a graficului de execuție a contractului – anexă a caietului de sarcini;
    - se vor demara activitățile de organizare/desfășurare a workshop-urilor și a întâlnirilor prevăzute în activitățile proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025.

✚ ACHIZIȚIE ANUNȚURI PENTRU RECRUTAREA ȘI SELECTIA PERSONALULUI, ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE - ca urmare a vacantării postului de expert comunicare, în perioada de referință, a fost organizată, derulată și finalizată această procedură, urmând ca pe viitor procedura să fie reluată la parametri cantitativi și calitativi asumați prin contractul de finanțare, ori de câte ori va fi cazul (respectiv, vacantarea unui post)

- Transmiterea către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a tuturor **documentelor elaborate** pentru proiectul „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, după cum urmează:
  - Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a **cererii de rambursare** și a **raportului de progres** ce însoțește cererea de rambursare aferentă cererii de prefinanțare nr. 3/06.07.2017, cuprinzând cheltuielile salariale efectuate în perioada 04.04-04.07.2017.
  - Transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a **cererii de prefinanțare nr.4** și completarea documentelor aferente, privind cheltuielile de personal estimate pentru perioada de plată 05 iulie – 04 septembrie 2017.
  - Revizuirea și retransmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a **cererii de rambursare aferentă cererii de prefinanțare** nr. 3, revizia 1/13.07.2017 și a documentelor aferente, conform solicitării de clarificări transmisă de reprezentanții AMPOAT cu adresa nr. 40959/ 12.07.2018.
  - Revizuirea și retransmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a **cererii de prefinanțare nr.4, revizia 1**, conform solicitării de clarificări transmisă de reprezentanții AMPOAT cu adresa nr. 40956/12.07.2017.
  - Revizuirea și retransmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a **cererii de rambursare nr.4, revizia 1** și a documentelor aferente conform solicitării de clarificări transmisă de reprezentanții AMPOAT cu adresa nr. 50057/22.08.2017.
  - Transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a **cererii de rambursare și a raportului de progres ce însoțește cererea de rambursare aferentă cererii de prefinanțare nr. 4** (cuprinzând cheltuielile salariale efectuate în perioada 05.07–04.09.2017).
  - Transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a **cererii de prefinanțare nr.5** și completarea documentelor aferente, privind cheltuielile de personal estimate pentru perioada de plată 05 septembrie-04 noiembrie 2017.
  - Elaborarea documentației aferente **solicitării de Act Adițional nr. 4/18.08.2017** conform solicitării de clarificări transmisă de AMPOAT cu adresa nr. 46967/07.08.2017 și transmiterea acestora către departamentul responsabil din cadrul AM POAT 2014-2020. Astfel, au fost elaborate și transmise următoarele documente - anexă:
    - Anexa buget - Bugetul în urma actului adițional cu secțiunile – 6.1, 6.2, 6.3
    - Anexa 4 F - Format modificare buget - Bugetul comparativ
    - Secțiunea 5.3 Achiziții în cadrul proiectului
    - Cererea de finanțare actualizată cu noile modificări.
    - Documentele privind îndeplinirea condițiilor referitoare la experiența profesională a persoanei angajată pe postul de asistent manager;
    - Anexa privind detalierea costului unitar la linia bugetară 8.3.
- Introducerea/completarea în sistemul informatic **MySmis 2014** a modului **CERERI DE FINANȚARE** pentru proiectul „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, cod MySmis 2014: 116755, atașarea tuturor documentelor solicitate atât în etapa de verificare administrativă cât și în etapa de evaluare tehnico-financiară, încărcarea răspunsurilor la clarificările solicitate, completarea tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modului ACHIZIȚII, semnarea documentelor electronic, generarea formatului de cerere și transmiterea ei către departamentul responsabil cu sistemul informatic MySmis, din cadrul AM POAT 2014-2020, etc.
- Introducerea / completarea în sistemul informatic **MySmis 2014** a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modului **CONTRACTARE** pentru proiectul „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, cod MySmis 2014: 116755, încărcarea/atașarea tuturor documentațiilor semnate electronic, generarea cererii și transmiterea ei către departamentul responsabil cu sistemul informatic MySmis, din cadrul AM POAT 2014-2020.

## B. ACTIVITĂȚI ADI ITI DD CONFORM ACORDULUI CVADRIPARTIT

### 1. Contribuția la implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)

<< se vor detalia >>:

#### **Acțiunile proactive derulate ADI ITI :**

- o colectare a opțiunilor și recomandărilor din partea actorilor locali din teritoriul ITI Delta Dunării, ;
- o informare a Beneficiarilor din teritoriul ITI asupra conținutului SIDD (DD);
- o dezbateri publice și colectarea de comentarii și recomandări;

#### **Actualizare/întreținere website-ul Asociației cu informații la zi, inclusiv:**

- o dezbateri/reuniuni ale Comitetului Consultativ (inclusiv privind avizarea Strategiei SIDD(DD))
- o proiectul de HD privind aprobarea SIDD(DD)
- o portofoliu de propuneri de proiecte (în cazul beneficiarilor din sectorul public, etc.)
- o stadiul aprobării/implementării proiectelor
- o documente de sinteză

#### **Acțiunile pentru asigurarea vizibilității proiectelor aflate în implementare**

#### **Acțiuni proactive derulate de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru a asigura vizibilitatea asociației și a mecanismului ITI.**

- o Organizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință (respectiv iulie-septembrie 2017), a unor întâlniri de lucru tematice (conform listelor de prezență), la sediul ADI ITI DD, atât pentru reprezentanții autorităților publice locale, instituții publice, din teritoriul ITI Delta Dunării cât și pentru reprezentanții societății civile, reprezentanții mediului privat (potențiali beneficiari publici/privati, asociații, fundații, ONG-uri, etc) având în vedere lansarea sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru teritoriul ITI Delta Dunării, atât în cadrul PNDR 2014-2020, pentru submăsurile cu alocare distinctă ITI, precum și în cadrul POR (pentru: AP. 10, AP. 8, AP. 7, AP. 5, AP. 2 și AP. 3) și nu numai.

La aceste întâlniri au fost atinse/discutate următoarele aspecte:

- **Analiza stadiului pregătirii proiectelor din baza de date inițială elaborată de experții ADI ITI** (în cadrul SIDD DD), proiecte propuse de potențiali beneficiari publici. În acest sens, au fost atinse aspecte referitoare la stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritățile de Management ale Programele Operaționale 2014-2020, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, măsura în care pot fi îndeplinite condiționalitățile din ghidurile dedicate ITI (în special, cele prevăzute în cadrul ghidurilor elaborate de AM PNDR 2014-2020, AM POR 2014-2020), existența documentelor de proprietate/ inventariere și reglementare a statutului juridic al acestora, etc.
- **Identificarea în cadrul întâlnirilor organizate** a unor aspecte referitoare la elementele caracteristice unor cereri de finanțare, cum ar fi: obiectivele proiectelor, partenerii, identificarea și cuantificarea grupului-țintă, valoarea proiectelor, locația de implementare, gradul de corelare/integrare cu proiecte finanțate din alte PO 2014-2020, existența echipei de implementare, posibile riscuri, etc.
- **Actualizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință, a portofoliului de proiecte**, în funcție de publicarea ghidurilor dedicate ITI pe PNDR, POR, POPAM, POCA, POC, etc., revizuirea calendarului de implementare pentru principalele intervenții/proiecte menționate în SIDD DD pentru orizontul de timp 2016-2020, identificarea unor tipuri de proiecte generate de nevoile specifice ale teritoriului ITI – cum ar fi de exemplu transportul public naval, construirea unor facilități de acostare atât pentru navele publice cât și pentru cele private, etc.
- **Consultanță privind AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDD DD**, respectiv modalitatea de completare a documentației ce trebuie depusă de către solicitanții care doresc să acceseze alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI, respectiv: "Cererea de avizare", "Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD" și anexa – "Declarație pe propria răspundere"
- **Construirea/Actualizarea permanentă a BAZEI DE DATE** cu proiectele care au primit AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, fapt care permite generarea unor situații statistice, respectiv împărțirea Portofoliului de proiecte pe Surse de Finanțare (inclusiv pe Programe Operaționale), pe tipuri de Beneficiari, pe Pilonii Strategiei, precizarea Gradului de maturitate al proiectelor, etc.

- **Elaborarea** de către echipa de experți, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru, de comentarii/observații/propuneri față de anumite prevederi ale ghidurilor solicitantului, publicate în consultare publică de către reprezentanții Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI Delta Dunării, pentru perioada de programare 2014-2020 (de ex: revizuirea / propunerea de revizuire a calendarului de lansări pentru fiecare PO, elaborarea de comentarii/propuneri/observații pe ghidurile consultative lansate în cadrul POR, PNDR, POC, etc.)
- **Acordarea de suport tehnic tuturor tipurilor de beneficiari**, referitor la: elaborarea propunerilor de proiecte, stadiul de pregătire și maturitate a acestora, probleme întâmpinate în elaborarea documentelor ce însoțesc cererile de finanțare, respectiv - clarificarea statutului juridic al terenurilor, clădirilor, elaborarea documentelor necesare obținerii avizelor, stadiul pregătirii documentațiilor de atribuire pentru realizarea studiilor de fezabilitate /proiectare, încheierea contractelor pentru consultanța de specialitate, elaborarea documentelor în vederea obținerii Avizului pentru conformitatea cu viziunea și obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării (SIDD DD), perioada orientativă în care se vor depune Cererile de Finanțare, regulile de depunere agreeate cu Autoritățile de Management, estimarea perioadei de deschidere a sesiunilor de finanțare la nivel național/ITI,etc.pentru fiecare program operational – POR; PNDR, POIM, POPAM, POC, POCA, POCU (conform listelor de prezență).

| Nr.crt. | Data       | Participanți                                      | Program                       |
|---------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.      | 03.07.2017 | Reprezentanții ai UAT Grindu                      | PNDR(SM 6.4)                  |
| 2.      | 07.07.2017 | Reprezentanții ai mediului privat                 | PNDR(SM 6.1)                  |
| 3.      | 17.07.2017 | Reprezentanți ai UAT Sulina și ai mediului privat | POR                           |
| 4.      | 20.07.2017 | Reprezentanții ai mediului privat                 | PNDR(SM 6.1, SM 6.2, SM 4.1a) |
| 5.      | 27.07.2017 | Reprezentanții ai mediului privat                 | PNDR(SM 6.3, SM 6.4)          |
| 6.      | 01.08.2017 | Reprezentanți ai UAT Babadag                      | POR(AXA 3, 5, 7)              |
| 7.      | 02.08.2017 | Reprezentanți ai UAT Isaccea                      | POR(AXA 3, 5, 7)              |
| 8.      | 07.08.2017 | Reprezentanți ai UAT Jurilovca                    | PNDR(SM 6.2)                  |
| 9.      | 07.08.2017 | Reprezentanți ai UAT Sulina                       | POR(AXA 3, 5, 7)              |
| 10.     | 17.08.2017 | Reprezentanți ai mediului privat                  | PNDR(SM 4.1)                  |
| 11.     | 23.08.2017 | Reprezentanți ai mediului privat                  | PNDR(SM 6.1, SM 6.2)          |
| 12.     | 28.08.2017 | Reprezentanți ai mediului privat                  | PNDR(SM 6.4)                  |
| 13.     | 31.08.2017 | Reprezentanți ai A.R.B.D.D.                       | POIM(AXA 4)                   |
| 14.     | 05.09.2017 | Reprezentanți ai A.F.I.R., A.P.I.A.               | PNDR                          |
| 15.     | 07.09.2017 | Reprezentanți ai mediului privat                  | PNDR(SM 6.1)                  |
| 16.     | 25.09.2017 | Reprezentanți ai UAT Sulina și ai mediului privat | POIM(AXA 2.4)                 |
| 17.     | 28.09.2017 | Reprezentanți ai A.R.B.D.D.                       | POIM(AXA 4.1)                 |
| 18.     | 28.09.2017 | Reprezentanți ai mediului privat                  | PNDR(SM 6.2, SM 6.4)          |

#### **Actualizare / întreținere website-ul Asociației în vederea asigurării vizibilității**

- Informarea Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI, cu privire la problemele/aspectele identificate de către experții Asociației ADI ITI DD, pe baza deplasărilor în teren sau a atenționărilor venite din partea reprezentanților Unităților Administrativ Teritoriale, a instituțiilor publice sau a societății civile din teritoriul ITI (ONG-uri, Asociații, Fundații, etc), ori de câte ori a fost necesar acest lucru sau transmiterea de solicitări punctuale către instituțiile responsabile pentru remedierea/rezolvarea lor. Ca urmare a faptului că aceste aspecte constatate depășesc nivelul de competență al Asociației și au legătură directă cu prevederile Programelor Operaționale (de ex. condiționalități ale ghidurilor dedicate ITI) doar Autoritățile de Management ale PO pot oferi soluții optime, nerezolvarea lor putând avea un impact negativ ce poate conduce la imposibilitatea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare

Durabilă pentru Delta Dunării și poate genera întârzieri în accesarea fondurilor alocate pentru mecanismul ITI sau chiar, imposibilitatea accesării sumelor indicative prevăzute pentru acest mecanism.

- De asemenea, reprezentanții ADI ITI Delta Dunării, pentru a se asigura vizibilitatea Asociației și a veni în întâmpinarea nevoilor potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile, referitoare la consultanță de specialitate în domeniul elaborării și pregătirii documentației necesare pentru accesarea unor finanțări europene, au considerat oportun realizarea unei **baze de date cu firmele private**, firme care desfășoară activități economice în acest teritoriu, și pot oferi astfel de servicii de consultanță atât în etapa de elaborarea a documentației, cât și în etapa de implementare propriu-zisă a proiectelor finanțate prin intermediul fondurilor ESI. În acest sens, toate firmele interesate au avut acces să se înscrie în această bază de date, prin completarea unui formular de înscriere în cadrul căruia și-au prezentat activitatea desfășurată. Respectând principiul obiectivității și al dreptului la șanse egale al tuturor celor care au dorit să se înscrie în baza de date, formularele completate au fost publicate pe pagina de internet [www.itideltadunarii.com](http://www.itideltadunarii.com). Lista firmelor de consultanță postată pe pagina web a ADI ITI Delta Dunării, nu este exhaustivă și nu include toate firmele de consultanță care au competențe în întocmirea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Această listă este orientativă, fiind postată pentru a facilita identificarea, alegerea și contactarea firmelor de consultanță de către potențialii beneficiari. Lista este actualizată în permanență, până la data prezentului raport, în cadrul bazei de date fiind înscrise un număr de 26 firme de consultanță.
- Actualizarea permanentă a site-ului propriu [www.itideltadunarii.com](http://www.itideltadunarii.com), cu informații relevante, pentru entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă, în domeniul fondurilor europene care pot fi accesate în perioada de programare 2014-2020, în conformitate cu alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și evenimentele/ întâlnirile/ ședințele organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației (publicarea pe site a documentelor referitoare la Comitetele de Monitorizare a Programelor Operaționale organizate în perioada de referință, a întâlnirilor derulate la nivelul Asociației, a documentelor elaborate în cadrul PO de către Autoritățile de Management, etc.)
- Activitatea de help desk desfășurată de echipa de experți ai Asociației pentru potențialii beneficiari ai alocărilor financiare dedicate mecanismului ITI Delta Dunării, în cadrul Programelor Operaționale pentru perioada 2014-2020, s-a derulat în perioada de referință, prin:
  - **POCU 2014 -2020:**
    - transmiterea către beneficiari a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCU, atât în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, cât și la solicitarea beneficiarilor interesați - Consiliul Județean Tulcea, UAT Municipiul Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean, beneficiari ai mediului privat - SC VARD SA -Tulcea , SC ALUM SA –Tulcea, etc;
    - participarea la întâlnirile de lucru organizate la sediul ADI ITI DD sau la sediul beneficiarilor interesați din teritoriul ITI DD, atât din mediul public cât și privat (inclusiv cu firmele de consultanță interesate), în vederea informării acestora asupra corrigendum –urilor aferente ghidului –condiții generale precum și a ghidurilor solicitanților–condiții specifice, pentru obiectivele specifice: 3.8- *România profesională – Întreprinderi competitive, România profesională – Resurse umane competitive*, 3.9- *Măsuri de Outplacement*, 4.16- *Înființarea/dezvoltarea de întreprinderi sociale*, O.S. -4.5-4.6-4.10 - *Servicii comunitare integrate*, Q.S. 6.3 -6.5-6.6 - *Măsuri integrate pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii*;
    - participarea la întâlnirea de lucru dedicată reprezentanților Departamentului Resurse Umane din cadrul S.C. Vard S.A Tulcea, în vederea clarificării aspectelor de eligibilitate pentru finanțările dedicate din POCU, prin mecanismul ITI DD, precum și preluării informațiilor și datelor tehnice referitoare la resursele umane existente, nevoile lor specifice ce ar putea face obiectul proiectelor viitoare. Totodată a fost abordată și problema eligibilității acestui solicitant pentru ghidul aflat în consultare aferent O.S. 3.12, solicitându –se, în acest sens, un punct de vedere de la AM POCU, respectiv, extinderea/ completarea listei codurilor CAEN eligibile, astfel încât acest beneficiar să poată contura o idee de proiect materializată pe viitor printr-o cerere de finanțare. Aceleași discuții au fost purtate și cu un alt beneficiar major din categoria întreprinderilor mari existent în teritoriul ITI, respectiv SC ALUM SA-Tulcea, pentru care a fost identificată nevoia de formare profesională a propriilor angajați.
  - **POIM 2014-2020:**
    - prezentarea beneficiarilor publici interesați în obținerea de finanțări nerambursabile, respectiv reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, a condițiilor prevăzute în cadrul Ghidului specific elaborat de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,

în cadrul Axei prioritare 2 – *Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient*. Discutarea atât a indicatorilor de program aferenți acestei axe, indicatori ce trebuie să îndeplinească, cât și a indicatorilor prevăzuți în cadrul SIDD DD, precum și modalitatea în care aceștia pot fi corelați.

- participare în perioada de referință, respectiv luna iulie 2017, la întâlnirea de lucru organizată la OI Transport, alături de reprezentanții Aeroportului Delta Dunării și reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, referitoare la demararea tuturor diligențelor necesare (adrese către instituțiile abilitate) în vederea preluării Portului Tulcea de către UAT Consiliul Județean Tulcea și depunerea unei Cereri de Finanțare în conformitate cu alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI în cadrul POIM, care să permită modernizarea acestei infrastructuri portuare, atât de utilă teritoriului din Delta Dunării.
- transmiterea către toți potențialii solicitanți interesați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POIM, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD
- organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanții CJ Tulcea și discutarea stadiului pregătirii cererilor de finanțare ce urmează a fi depuse atât pentru modernizarea infrastructurii portuare, ca urmare a preluării în administrare a acesteia, cât și a cererilor ce vor fi încărcate în MySmis în cadrul altor programe operaționale (de ex. POR – drumuri județene)

➤ POR 2014-2020:

- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POR, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile dedicate și lansate de către AM POR în perioada de referință.
- derularea de acțiuni proactive în vederea popularizării prevederilor ghidurilor elaborate în cadrul Axei Prioritare 3 – *Tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon, PI 3.1.C – Eficiență energetică, Iluminat public*, cu reprezentanții unităților administrative teritoriale din teritoriul ITI (orașe, comune) în cadrul cărora au fost atinse teme referitoare la: regimul de proprietate a rețelelor de iluminat existente la nivelul localităților, modalități de reabilitare/extindere/modernizare a ei, recomandări privind soluțiile de accesare a finanțărilor pentru iluminatul public, etc.
- demersuri întreprinse de reprezentanții Asociației ITI Delta Dunării către instituțiile abilitate, Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional, referitoare la includerea în categoria proiectelor eligibile a unor proiecte/ lucrări specifice teritoriului ITI, ce pot fi finanțate prin intermediul acestui program, în cadrul AP 7, PI 7.1, referitoare la: facilități de acostare sau lucrări hidrotehnice.
- demararea tuturor diligențelor necesare (adrese de solicitare către instituțiile abilitate) în vederea introducerii unei noi posibilități de finanțare, unei noi linii, prin intermediul Programului Operațional Regional, care să vină în ajutorul orașelor clasificate ca orașe mici, cu un număr mai mic de locuitori, așa cum sunt cele patru orașe din teritoriul ITI – UAT Oraș Babadag, UAT Oraș Sulina, UAT Oraș Isaccea și UAT Oraș Măcin, având în vedere problemele existente în cadrul acestora legate de lipsa unor modalități de finanțare care să poată permite derularea de investiții în clădirile destinate utilizării publice sau investiții în spațiile destinate utilizării publice - parcuri, spații verzi, trotuare, infrastructura stradală din intravilanul localității, etc
- elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI
- inițierea și organizarea, în perioada de referință, a unor întâlniri de lucru punctuale cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, un beneficiar major al alocărilor prevăzute în cadrul POR 2014-2020 pentru mecanismul ITI, referitoare la: elaborarea, de către această instituție, a unui proiect integrat care să soluționeze problema accesibilității în Delta Dunării, respectiv găsirea unor modalități care să permit finanțarea și achiziționarea unor mijloace de transport pe apă și, implicit, includerea în Planurile de Mobilitate a transportului public pe apă, în cadrul Axei 3.2 Mobilitate urbană, POR 2014-2020, redeschiderea unui nou apel cu extinderea condiționalităților din Ghidul Solicitantului elaborat pentru AP 7 – *Diversificare economii locale prin dezvoltarea durabilă a turismului*, care să cuprindă pe lângă facilitățile de acostare și execuția lucrărilor hidrotehnice, amenajări de mal (cheu), etc.

➤ PNDR 2014-2020:

- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM PNDR, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile dedicate și lansate de către AM PNDR în perioada de referință.
- analiza documentelor elaborate de solicitanții eligibili (respectiv: UAT Sarichioi, UAT Frecăței, UAT C.A.Rosetti, etc) ce doresc accesarea finanțărilor nerambursabile alocate pentru mecanismul ITI în cadrul PNDR, documente ce trebuie anexate/atașate cererilor de finanțare, analiza stadiului în care se află documentațiile tehnico-economice, măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate pentru PNDR privind condițiile de eligibilitate, măsura în care pot fi îndeplinite condiționalitățile din ghidurile dedicate ITI (PNDR - măsurile 7.2 și 7.6), constatându-se problemele cu care aceștia se confruntă. Ca urmare a acestor analize și pentru a veni în ajutorul beneficiarilor, au fost întreprinse de către experții Asociației o serie de demersuri către AM PNDR în vederea prelungirii termenului de depunere a cererilor de finanțare pentru unele măsuri deschise în perioada de referință, astfel încât solicitanții să aibe timpul necesar obținerii tuturor avizelor necesare
- acordarea de suport tehnic tuturor beneficiarilor în elaborarea documentelor ce trebuiesc depuse în vederea obținerii Avizului de conformitate cu SIDD DD, respectiv: *"Cererea de avizare", "Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD" și anexa – "Declarație pe propria răspundere"*
- sprijinirea acordat tuturor beneficiarilor interesați în refacerea/revizuirea documentației depuse pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD, precizarea modalității în care indicatorii prevăzuți în cadrul programului pot fi corelați cu indicatorii prevăzuți în cadrul SIDD DD, etc.

➤ POC 2014-2020:

- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidurile solicitanților publicate în consultare de către AM POC, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelul ce urmează a fi lansat de către AM POC pentru tipul de proiect *"Proiect Tehnologic Inovativ", Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1.*
- discuții avute cu potențialii solicitanți eligibili din teritoriul ITI, respectiv cu reprezentanții SC ALUM SA și reprezentanții SC LIDAS SRL, pe marginea ghidului consultativ elaborat de reprezentanții AM POC pentru tipul de proiect *"Proiect Tehnologic Inovativ", Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1.* Aceste discuții au avut în vedere o serie de aspecte referitoare la: cuprinderea în cadrul ghidului a unei alocări bugetare indicative dedicată teritoriului ITI - fie ori sub formă de procent ori sub forma unei sume concrete care să acopere valoarea a două sau trei proiecte, ținându-se cont de faptul că numărul investitorilor/ întreprinderilor privați/ private care, pe de o parte, să introducă inovarea în activitatea proprie prin implementarea unor proiecte ce dezvoltă produse/ procese/ tehnologii noi (sau substanțial îmbunătățite) în scopul producției și comercializării, bazate pe cercetare, iar, pe de altă parte, să poată asigura cofinanțarea unor astfel de investiții (50% pentru IMM-uri) este relativ mic la nivelul teritoriului ITI; solicitarea AVIZULUI DE CONFORMITATE CU SIDD DD pentru beneficiarii din acest teritoriu care vor dori să acceseze sumele dedicate ITI; oferirea posibilității de a derula activitățile de "management de proiect" și activității de "informare și publicitate", conform prevederilor Ghidului Solicitantului, în "regie proprie" (interne companiei); detalierea sintagmei "evoluția venituri și cheltuieli din activitatea de cercetare pe ultimii 2 ani" pentru o întreprindere privată care nu are activitate principală activitatea de CD iar acest departament este folosit pentru dezvoltarea internă de noi produse, servicii; etc.

- centralizarea atât a comentariilor/ observațiilor primite de la potențialii solicitanți eligibili cât și a propunerilor făcute de experții Asociației și transmiterea lor către autoritățile competente din cadrul Autorității de Management, în vederea inserării lor în documentele finale – Ghidurile finale ce vor fi lansate de AM POC.
  - acordarea de suport tehnic tuturor beneficiarilor care au solicitat acest lucru (SC ALUM SA, reprezentanților Unității de Implementare a Proiectelor din cadrul Ministerului Culturii – pentru proiectul e-cultură) în elaborarea documentelor ce trebuie depuse pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD, respectiv: *"Cererea de avizare"*, *"Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD"* și anexa – *"Declarație pe propria răspundere"*
  - elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.
- POCA 2014-2020:
- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință
  - transmiterea către reprezentanții Ministerului Turismului (minister nou înființat în această perioadă de referință și potențial solicitant eligibil în calitate de autoritate publică centrală), a unor documente care să îi ajute în fundamentarea unei posibile idei de proiect ce poate fi finanțată prin POCA 2014-2020, *AP.1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente*, în conformitate cu alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI, (extras din *Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020*, extras din *Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării*, în cadrul căreia se justifică necesitatea dezvoltării regiunii Deltei Dunării ca "destinație turistică integrată". De asemenea, în cadrul Tabelului 12 – *Tipuri de intervenție/ proiecte și justificare* (pag.125) se vorbește despre *"Instituționalizare a unei Organizații de Management al Destinației în Delta Dunării (OMD) corelat cu dezvoltarea brandului Delta Dunării"*, *Programul de implementare – condiții obligatorii necesare pentru implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării*), etc.
  - transmiterea către solicitanții eligibili - Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea- a tipurilor de apelurilor de proiecte lansate de către AM POCA în perioada de referință (IP8/2017, IP9/2017, CP1/2017-less, CP5/2017, IP1/2015-apel retrospectiv) - anunțul de lansare, valoarea, durata estimată, precum și a tuturor documentelor specifice elaborate de AM în cadrul fiecărui apel în parte: ghidul solicitantului, grila de evaluare administrativă, grila de evaluare tehnică și financiară, formatul cererii de finanțare sau formatul fișei de proiect (după caz), instrucțiuni privind competarea Cererii de Finanare în sistemul electronic MySmis și purtarea unor discuții referitoare la elaborarea unei cereri de finanțare care să se plieze pe nevoile instituției. Sprijin în creionarea ideii de proiect, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și asistență tehnică oferită pentru reprezentanții UAT Municipiul Tulcea în introducerea cererii de finanțare în sistemul informatic MySmis.
- POPAM 2014-2020:
- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POPAM, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POPAM în perioada de referință
  - suport tehnic acordat reprezentanților GAL-urilor din teritoriul ITI Delta Dunării, ca urmare a deschiderii sesiunilor de proiecte pentru beneficiarii eligibili ce pot aplica pe măsurile specifice prevăzute în cadrul propriilor Strategii și acordare de consultanță de specialitate pentru solicitanții eligibili publici/ privați ce pot accesa alocările nerambursabile prevăzute în cadrul GAL-urilor.

- ADI ITI, prin experți pe programe și experții din cadrul departamentului de comunicare, a asigurat furnizarea asistenței tehnice de help-desk și informarea interactivă a beneficiarilor fondurilor ESI asupra oportunităților de finanțare, sprijinindu-i atât în etapa de pregătire a cererilor de finanțare cât și în etapa de implementare, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru.

Astfel, activitatea de Help-desk pentru beneficiarii fondurilor ESI din teritoriul ITI s-a derulat în următoarele moduri:

- help-desk informatic, help-desk telefonic sau întâlniri, la solicitarea beneficiarilor, ori de câte ori a fost cazul. De asemenea, în perioada **IULIE-SEPTEMBRIE 2017**, pe site-ul [www.itideltadunarii.com](http://www.itideltadunarii.com), pentru informarea tuturor beneficiarilor și asigurarea transparenței în comunicare a asociației ADI ITI, în secțiunea avize, a fost actualizat zilnic - "*Lista centralizată cu AVIZELE DE CONFORMITATE*" emise de experți. Totodată, a fost postat pe site și este actualizat permanent "*Centralizator avize eliberate PNDR 2014-2020*", ca urmare a faptului că pentru acest program sesiunile de depunere a proiectelor pentru beneficiarii din teritoriul ITI se apropie de final.
  - Pentru întâmpinarea nevoilor potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile ESI disponibile pe teritoriul ITI Delta Dunării, ADI ITI Delta Dunării a realizat o bază de date cu firmele care desfășoară activități privind elaborarea de proiecte, studii de fezabilitate și consultanță specifică în domeniul fondurilor ESI, firme care activează în teritoriul ITI Delta Dunării și nu numai. Înscrierea firmelor este benevolă, pe baza completării unui formular online, descărcat de pe site.
  - De asemenea, în perioada de referință au fost trimise/ primite răspunsuri/ informări/ anunțuri atât către beneficiarii publici cât și către beneficiarii privați, după cum urmează:
    - aproximativ 332 de e-mail-uri transmise și 331 primite prin [office@itideltadunarii.com](mailto:office@itideltadunarii.com) – în luna iulie 2017
    - aproximativ 381 de e-mail-uri transmise și 382 primite prin [office@itideltadunarii.com](mailto:office@itideltadunarii.com) – în luna august 2017
    - aproximativ 136 de e-mail-uri transmise și 137 primite prin [office@itideltadunarii.com](mailto:office@itideltadunarii.com) – în luna septembrie 2017
  - Expertul IT a furnizat suportul necesar bunei funcționări a sistemului software help-desk și a sprijinit activitatea de populare/ actualizare cu informații, documentații, materiale furnizate de experții pe programe sau experții din cadrul compartimentului de comunicare, pe site-ul propriu, respectiv [www.itideltadunarii.com](http://www.itideltadunarii.com).
  - Actualizarea permanentă cu informații relevante - *deschidere apeluri, ghiduri în consultare (variante consultative de Ghiduri ale solicitanților pentru POCU), ghiduri finale, lansarea unor apeluri de proiecte (lansarea cererilor de proiecte în cadrul POR, POPAM, POCA, POIM), prelungire termen depunere a Cererilor de Finanțare pentru SM 4.1 componenta zootehnic PNDR 2014-2020, calendar estimativ și alocări propuse, planuri anuale de lucru (POPAM), clarificări pe problematice identificate, răspunsuri AM-uri* - pentru entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediul privat, în domeniul fondurilor europene care pot fi accesate în perioada de programare 2014-2020, în conformitate cu alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și *evenimentele / întâlnirile/ workshop-urile* organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației, după cum urmează:
    - 10 documente publicate pe site, în luna iulie 2017
    - 18 documente publicate pe site, în luna august 2017
    - 8 documente publicate pe site, în luna septembrie 2017
- Articole publicate pe site-ul [www.itideltadunarii.com](http://www.itideltadunarii.com) în perioada de referință (iulie-septembrie 2017):
- 8 articole, în luna iulie 2017
  - 7 articole, în luna august 2017
  - 8 articole, în luna septembrie 2017
- Comunicate publicate pe site-ul [www.itideltadunarii.com](http://www.itideltadunarii.com) în perioada de referință (iulie-septembrie 2017):
- 7 comunicate – în luna iulie 2017
  - 6 comunicate – în luna august 2017
  - 8 comunicate – în luna septembrie 2017
- Postări pe contul oficial de facebook [www.facebook.com/itideltadunarii](http://www.facebook.com/itideltadunarii)
- 18 postări

- Elaborarea de hărți tematiche cu absorbția alocărilor indicative prevăzute în cadrul Programelor Operaționale pentru mecanismul ITI (pe obiective specifice/ măsuri/ sub-măsuri/ priorități de investiții, etc), folosind **Sistemul Informational Geografic – GIS**, sistem achiziționat de Asociația ADI ITI DD în cadrul Proiectului *”Asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității operaționale a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta Dunării în vederea coordonării, implementării instrumentului de Investiții Teritoriale Integrate (I.T.I.) din cadrul <<Strategiei Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării >>”* și finanțat prin intermediul Programului Operațional de Asistență Tehnică 2007-2013, în vederea mediatizării către toți beneficiarii publici/ privați interesați a stadiului de accesare a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

## **2. Susținerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării, în conformitate cu alocările indicative prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020**

<<se vor detalia elemente privind>>:

- *întâlnirile organizate la inițiativa personalului ADI ITI DD, pentru a prezenta și explica potențialilor beneficiari locali conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform ghidurilor fiecărui Program Operațional la nivel de Axă Prioritară / Măsură / Prioritate de Investiție (după caz);*
- *modalitățile de dezvoltare și consolidare a rețelei de proiecte din teritoriul ITI Delta Dunării, prin îndrumarea personalului implicat din cadrul Consiliilor Județene Tulcea și Constanța sau al primăriilor din orașele și comunele aflate în teritoriul ITI Delta Dunării;*
- *susținerea altor categorii de beneficiari publici/privați, atât în etapa de formulare a propunerii de proiect/elaborarea Cererilor de Finanțare, cât și în perioada de implementare a proiectelor aprobate, în vederea evitării întârzierilor sau rezilierii contractelor;*
- *serviciile de helpdesk acordate pentru toate categoriile de beneficiari (informații privind documentele necesare, procedurile de achiziții publice, dacă este cazul, criterii de selecție, sfaturi practice, etc.);*
- *avizarea propunerilor de proiecte privind relevanța acestora față de SIDD (DD);*
- Susținerea potențialilor beneficiari, acordarea de asistență tehnică de către experții Asociației ADI ITI DD, organizarea de consultări cu părțile interesate, atât din mediul public cât și din cel privat, în cadrul cărora au fost prezentate oportunitățile/ modalitățile de finanțare ce pot fi accesate prin intermediul Programelor Operaționale - POIM, POC, POCA, POCU, POPAM, PNDR, POR, programe cu alocări indicative distincte pentru mecanismul ITI; identificarea de propuneri de proiecte viabile pentru teritoriul Deltei Dunării care pot să contribuie atât la protejarea teritoriului ITI cât și la dezvoltarea economiei locale.
- Transmiterea, către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene a documentelor elaborate de Autoritățile de Management a Programelor Operaționale cu alocări indicative pentru mecanismul ITI Delta Dunării, în vederea centralizării comentariilor/observațiilor și transmiterii lor către direcția responsabilă din cadrul instituției în vederea inserării lor în documentele finale (*ghidurile specifice ITI* elaborate de către Autoritățile de Management a PO care au alocări indicative pe mecanismul ITI)
- Elaborarea de către experții compartimentului tehnic al ADI ITI DD de comentarii/ observații pentru ghidurile specifice ITI sau pentru ghidurile aflate în consultare la nivel național și care urmează să fie lansate. Transmiterea acestor comentarii către Autoritățile de Management a Programelor Operaționale în vederea inserării lor în documentele finale (*de ex.: propuneri privind completarea/modificarea Ghidului Solicitantului-condiții specifice de accesare a fondurilor, pentru tipul de proiect "Proiect Tehnologic Inovativ", Acțiunea 1.2.1, OS 1.3, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1, AM POC 2014-2020; pentru ghidurile elaborate de AM POIM, AM POR, AM POCU, în cadrul apelurilor ce urmează a fi lansate*)
- Consultarea tuturor Unităților Administrativ Teritoriale Orașe din teritoriul ITI, respectiv Orașul Babadag, Orașul Isaccea, Orașul Sulina, Orașul Măcin și Municipiul Tulcea și estimarea necesarului de fonduri care să permită reabilitarea/modernizarea/extinderea iluminatului public din aceste localități, având în vedere posibilitatea finanțării unor astfel de acțiuni în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, *Iluminat public* și posibilitatea lansării de către Autoritatea de Management a unui apel dedicat pentru teritoriul ITI.
- Solicitări elaborate către AM POR 2014-2020, AM PNDR 2014-2020, în vederea găsirii unor modalități prin care să poată fi rezolvate o serie de nevoi identificate de experții Asociației în colaborare cu actorii relevanți din sectorul public sau sectorul privat, nevoi specifice teritoriului deltaic, cum ar fi de exemplu: mobilitatea la nivelul deltei (înființarea unui serviciu de transport public pe apă), *introducerea conceptului de "pensiune deltaică"* întrucât în ghidurile dedicate pentru ITI și lansate de către AM PNDR, solicitanții pot accesa finanțări nerambursabile pentru *agropensiune*, însă derularea de activități agricole pe acest teritoriu este mai puțin atractivă pentru turiștii care doresc ca o dată ajunși în Delta Dunării să se bucure atât de specificitatea locului unic în Europa cât și de gastronomia locală (elaborarea de propuneri de modificare a Ordinului nr.65 și a Ordinului nr. 221 emise de Autoritatea Națională de Turism).

- Transmiterea către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene, a Calendarelor estimative de lansări, în special pentru Programele Operaționale care au lansări dedicate ITI, precum și a tuturor documentelor de program pe care fiecare solicitant să le elaboreze / să le atașeze la Cererile de Finanțare ce vor fi încărcate în sistemul informatic MySmis/ depuse la Organismele Intermediare responsabile cu evaluarea tehnică și financiară a proiectelor (după caz).
- Acordarea avizelor de conformitate cu SIDD DD de către echipa de experți a Asociației, după cum urmează:
  - ✚ În luna iulie 2017:
    - **PNDR** - au fost acordate **67 AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
    - **POC** – a fost acordat **1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
  - ✚ În luna august 2017:
    - **PNDR** - au fost acordate **60 AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
    - **POC** – a fost acordat **1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
    - **POPAM** – a fost acordat **1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
  - ✚ În luna septembrie 2017:
    - **PNDR** - au fost acordate **17 AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
    - **POR** - au fost acordate **2 AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
    - **POPAM** – au fost acordate **7 AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
    - **POIM** – au fost acordate **2 AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- Actualizarea permanentă a bazei de date centralizate, cu AVIZELE DE CONFORMITATE acordate de ADI ITI Delta Dunării în perioada de referință (iulie-septembrie 2017), pentru fiecare program operațional care are alocări indicative pe mecanismul ITI, inserarea tuturor informațiilor referitoare la: solicitant, date de identificare a solicitantului (reprezentant legal, localitate, adresă, etc.), denumirea proiectului, valoarea estimată, numărul avizului, program operațional, axă prioritară/prioritate de investiție/obiectiv specific/măsură (după caz), numele persoanelor/echipei care a evaluat dosarul depus de solicitant în vederea obținerii avizului de conformitate cu SIDD DD 2030 (conform procedurilor interne), atașarea avizului scanat la baza de date. De asemenea, o dată cu finalizarea etapei de evaluare a proiectelor pentru care s-a solicitat AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, în cadrul unor Programe Operaționale (de ex. PNDR, POPAM), baza de date a început să fie completată și cu alte informații relevante, de exemplu: statusul proiectelor, respectiv admis la finanțare/respins la finanțare, contract semnat, valoarea finanțării, etc.

#### **POIM 2014-2020:**

- Transmiterea către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Infrastructura Mare, a observațiilor/ comentariilor/ propunerilor elaborate în urma studierii ghidului elaborat pentru transportul naval (modernizarea/ reabilitarea, etc)
- Participare, în perioada de referință, respectiv luna iulie 2017, la întâlnirea de lucru organizată la Organismul Intermediar - Transport, alături de reprezentanții Aeroportului *Delta Dunării* și reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, referitoare la demararea tuturor diligențelor necesare (adrese către instituțiile abilitate) în vederea preluării Portului Tulcea de către UAT Consiliul Județean Tulcea și depunerea unei Cereri de Finanțare, în conformitate cu alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI în cadrul POIM, care să permită modernizarea acestei infrastructuri portuare, atât de utilă teritoriului Deltei Dunării. În cadrul acestei întâlniri au fost discutate și aspecte privind modificările de program care vor fi transmise spre aprobare reprezentanților Comisiei Europene, condițiile de eligibilitate pentru modernizarea Portului Tulcea, aspecte privind modificarea regulamentului de acordare a ajutorului de stat în domeniul transportului naval, etc.
- Organizarea unor întâlniri cu experții din ARBDD, INCDD, responsabili de proiecte (în perioada de referință, respectiv 04 și 20 Iulie, 01, 28 și 31 August) unde au participat și reprezentanții Universității Dunării de Jos Galați, Institutul GeoEcoMar Constanța și Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanța, în calitate de parteneri pentru patru dintre propunerile de proiecte, unde au fost analizate stadiul pregătirii cererilor de finanțare pentru proiectele: *Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în Rezervația Biosferei Delta Dunării, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Șontea-Fortuna, Matîța-Merhei, Somova Parcheș, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a*

resurselor halieutice-Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice-Complexele lacustre Dunavăț-Dranov, Razim-Sinoie; Zona Sinoie-Istria-Nuntași; Lacul Murighiol, Masuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context internațional, Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie-Isaccea, Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de mureș europeană.

- Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanții CJ Tulcea, ca urmare a preluării în administrare a infrastructurii portuare Tulcea, situație care permite demararea pregătirii proiectului (cererii de finanțare), în vederea obținerii finanțării necesare modernizării portului.
- Mediatizarea tuturor informațiilor prezentate în cadrul Comitetului de Monitorizare POIM către toți beneficiarii publici/ privați din teritoriul ITI (*stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante aplicabile POIM – riscul privind neimplementarea programelor, implementarea POIM în anul 2016, aprobarea modificării POIM – inclusiv actualizarea listei cu proiectele majore, stadiul apelurilor de proiecte lansate în cadrul POIM, stadiul pregătirii portofoliului de proiecte – previziuni, stadiul implementării POIM - plăți/ rambursări, previziuni privind implementarea – previziuni de contractare, previziuni de plăți, etc.*)
- Mediatizarea tuturor informațiilor prezentate în cadrul celei de-a patra reuniune a Sub-comitetului Sectorial de MEDIU, CM POIM 2014-2020 către toți beneficiarii publici/ privați interesați (referitoare la: *stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante – POIM – Planul Național de Gestionare a Deșeurilor; stadiul lansării apelurilor pentru Axele 3, 4 și 5 din cadrul POIM – progresul înregistrat; portofoliul de proiecte pentru POIM Axele 3, 4 și 5 – stadiul actual și previziuni de contractare 2017; lista proiectelor majore; previziuni privind implementarea și plățile; proiecte în implementare, etc.*)

#### **PNDR 2014-2020:**

- Au fost identificate probleme ale beneficiarilor publici care au dorit să depună cereri de finanțare pentru apelurile lansate de AM PNDR, respectiv sub-măsurile 7.2 și 7.6, probleme referitoare la statutul documentelor de proprietate (finalizarea documentelor) condiție prevăzută de ghidul solicitantului.
- Au fost făcute solicitări către departamentul responsabil din cadrul AM PNDR, referitoare la prelungirea duratei de depunere a proiectelor pentru sub-măsurile 4.1 Zootehnic, 4.1a – Exploatații pomicole, 4.3 Irigații, 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici.
- A fost analizat stadiul pregătirii proiectelor, din baza de date inițială elaborată de experții ADI ITI (în cadrul SIDD DD), propuse de potențialii beneficiari publici. În acest sens, au fost discutate aspecte referitoare la stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, precum și măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate pentru PNDR privind condițiile de eligibilitate, măsura în care pot fi îndeplinite condiționalitățile din ghidurile dedicate ITI (PNDR - măsurile 7.2 și 7.6), etc.
- Apelurile dedicate teritoriului ITI și deschise în perioada de referință în cadrul PNDR 2014-2020 (sau deschise într-o perioadă anterioară, sau prelungite în perioada de referință), au avut în vedere posibilitatea accesării de fonduri nerambursabile pentru măsurile/ sub-măsurile:
  - sM 4.1a - *Investiții în exploatații pomicole* (deschisă în 03.05.2017, prelungită până la data de 30.09.2017)
  - sM 4.2 (deschisă în 13.02.2017, se va încheia în 12.11.2017)
  - sM 4.2a (deschisă în 13.02, se va încheia în 12.11.2017)
  - sM 4.3 - *Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – drumuri silvice* (prelungită până la 31.07.2017)
  - sM 4.3 - *Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – irigații* (prelungită până la 30.09.2017)
  - sM 6.1 - *Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri* (deschisă în 13.02.2017, se va încheia în 12.11.2017)
  - sM 6.3 - *Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici* (prelungită până la data de 31.08.2017)
  - sM 6.4 - *Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole* (deschisă în 03.05.2017, închisă pe 31.07.2017)
  - M 7 – *Investiții în creșterea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică*, sM 7.2 cu cele 3 componente (deschisă în 28.03.2017, închisă pe 31.07.2017; sM 7.6 - deschisă în 28.03.2017, închisă pe 31.07.2017).

#### **POCU 2014-2020:**

- A fost revizuit, actualizat și completat permanent portofoliul de proiecte, respectiv fișele de proiect, conturat ulterior aprobării SIDD DD, ce urmează a fi finanțat prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, portofoliu elaborat în urma întâlnirilor de lucru organizate cu potențialii solicitanți eligibili (sau în urma discuțiilor purtate telefonic), deoarece:

- ideile de proiecte /fișele de proiect aferente portofoliului din SIDD DD au fost întocmite pe baza unor date și informații primare/ generale din cadrul POCU 2014-2020, iar ulterior, prin ghidurile specifice s-au prevăzut pentru fiecare obiectiv specific condiții concrete de finanțare, fapt pentru care unele fișe au suferit anumite modificări de conținut sau chiar au fost transformate în propuneri de proiecte noi (ca urmare a valorilor maxime/ minime ale bugetelor proiectelor, a tipurilor de activități eligibile pentru care se poate solicita finanțare nerambursabilă);
- anumite obiective specifice au fost grupate pentru finanțare într-un singur ghid (ex.: O.S. 6.3-6.5-6.6,- *Măsuri integrate pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii*, O.S.4.5-4.6-4.10- *Servicii comunitare integrate*), sau au fost elaborate ghiduri distincte pentru același obiectiv (ex.O.S. 3.8 - *România profesională – Întreprinderi competitive, România profesională – Resurse umane competitive*), motiv pentru care a fost necesară revizuirea sau completarea corespunzătoare a conținutului fișelor de proiect (de ex. propunerile elaborate de către ISJ Tulcea);
- o serie de obiective specifice pentru care s-au elaborat fișe de proiect nu mai pot fi finanțate din alocările dedicate mecanismului ITI DD, fiind eligibili doar solicitanții stabiliți prin mecanismul non-competitiv, conform prevederilor ghidurilor (ex. O.S.4.5-4.6-4.10- *Servicii comunitare integrate*);
- ca urmare a faptului că mare parte din apelurile naționale lansate în perioada anterioară aprobării SIDD DD nu vor fi relansate (nici la nivel național și nici pentru teritoriul ITI DD), a fost necesară conturarea unor idei noi de proiecte în conformitate cu prevederile ghidurilor elaborate la acest moment;
- documentele lansate în consultare s-au dovedit a fi incomplete la anumite capitole (sau în ceea ce privește anexele atașate ghidurilor), comparativ cu documentele finale lansate, nefiind astfel realizate consultări cu toate categoriile de beneficiari eligibili (ex.: furnizorii de formare profesională din teritoriul ITI DD, precum și Camera de Comerț Industrie și Agricultură Tulcea, în cazul apelului pentru O.S. 3.8);
- Au fost transmise la AM POCU adrese/ solicitări referitoare, în principal, la propuneri privind modul de lucru între ADI ITI DD și AM POCU în ceea ce privește procedura de întocmire a ghidurilor dedicate teritoriului ITI DD și a lansării apelurilor dedicate în baza acestora, în data de 14.07.2017 și 31.07.2017, (a fost atașată, spre consultare și aprobare, o nouă variantă a calendarului estimativ privind apelurile dedicate teritoriului ITI DD ce vor fi lansate în cadrul POCU 2014-2020, pentru perioada de programare 2017-2018, întocmit în conformitate cu varianta de calendar prezentată în cadrul CM POCU-20.07.2017);
- Transmiterea către potențialii solicitanți eligibili a unor informări punctuale/ sinteze realizate cu informații utile extrase din ghidul –condiții generale sau din ghidurile solicitanților – condiții specifice, ce au fost publicate de către reprezentanții AM POCU, în vederea familiarizării acestora cu cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD (ex. Consiliul Județean Tulcea, Primăria Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, anumiți beneficiari din mediul privat - ex. SC VARD SA -Tulcea);
- Participare la întâlnirile de lucru organizate la sediul ADI ITI DD sau la sediul beneficiarilor interesați din teritoriul ITI DD, atât din mediul public cât și privat (inclusiv cu firmele de consultanță interesate), în vederea informării acestora asupra corrigendum-urilor aferente ghidului–condiții generale precum și a ghidurilor solicitanților–condiții specifice, respectiv, pentru: OS 3.8 - *România profesională – Întreprinderi competitive, România profesională – Resurse umane competitive*, OS 3.9 - *Măsuri de Outplacement*, OS 4.16 - *Înființarea/ dezvoltarea de întreprinderi sociale*, OS 4.5-4.6-4.10 - *Servicii comunitare integrate*, OS 6.3 -6.5-6.6 - *Măsuri integrate pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii*;

## **POC 2014-2020:**

### **➤ AP.1 CDI**

- A fost actualizat și completat permanent portofoliul de proiecte ce urmează a fi finanțat din POC 2014-2020, în urma contactării telefonice sau a corespondenței electronice derulate cu potențialii solicitanți eligibili identificați în teritoriul ITI, în conformitate cu tipurile de apeluri pe care AM POC intenționează să le lanseze în anul 2017.
- Au fost transmise către AM POC, propunerile de completare/ modificare a Ghidului Solicitantului (condiții specifice de accesare a fondurilor) pentru tipul de proiect "**Proiect Tehnologic Inovativ**", Acțiunea 1.2.1: *Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere*, OS 1.3: *Creșterea investițiilor private în CDI*, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1, POC 2014-2020, făcute de reprezentanții ADI ITI DD, precum și centralizarea propunerilor făcute de potențialii solicitanți eligibili din teritoriul ITI, aspecte care au avut în vedere (cf. adresei nr. 1596/08.08.2017 și a e-mail-urilor transmise în lunile iulie și august 2017 către reprezentanții AM POC):
  - cuprinderea în cadrul ghidului a unei alocări bugetare indicative dedicată teritoriului ITI. Propunerea experților ADI ITI DD a fost ca această alocare estimativă să fie ori sub formă de procent ori sub forma unei sume concrete care să acopere valoarea a două sau trei proiecte, ținându-se cont de faptul

că numărul investitorilor/ întreprinderilor privați/ private care, pe de o parte, să introducă inovarea în activitatea proprie prin implementarea unor proiecte ce dezvoltă produse/ procese/ tehnologii noi (sau substanțial îmbunătățite) în scopul producției și comercializării, bazate pe cercetare, iar, pe de altă parte, să poată asigura cofinanțarea unor astfel de investiții (50% pentru IMM-uri) este relativ mic la nivelul teritoriului ITI. Cu toate acestea, în urma întâlnirilor organizate în vederea mediatizării diferitelor acțiuni care pot fi finanțate prin fonduri europene și a discuțiilor purtate cu potențialii beneficiari eligibili au fost identificați doi solicitanți interesați să aplice în cadrul acestui apel, pentru care se intenșionează o lansare. De la unul dintre aceștia am primit chiar și o solicitare de eliberare a AVIZULUI DE CONFORMITATE cu SIDD DD. Totodată, ca urmare a faptului că acest apel va fi un apel competitiv, și, având în vedere că valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect este de 22.500.000 lei (în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului), am considerat oportun ca valoare pentru proiectele derulate în teritoriul ITI să fie distinctă și să nu acopere doar suma maximă calculată pentru două – trei proiecte, astfel încât orice solicitant/ întreprindere cu activitate de cercetare-dezvoltare din România care dorește să realizeze inovări de produs/proces, inovare bazată pe cercetare realizată în cadrul proiectului ce va fi implementat în teritoriul ITI, să poată participa la competiție;

- solicitarea AVIZULUI DE CONFORMITATE CU SIDD DD pentru beneficiarii din acest teritoriu care vor dori să acceseze sumele dedicate ITI;
- oferirea posibilității de a derula activitățile de ”management de proiect” și a celei de ”informare și publicitate”, conform prevederilor Ghidului Solicitantului, în ”*regie proprie*” (interne companiei);
- detalierea sintagmei ”*evoluția venituri și cheltuieli din activitatea de cercetare pe ultimii 2 ani*” pentru o întreprindere privată care nu are activitate principală activitatea de CD iar acest departament este folosit pentru dezvoltarea internă de noi produse, servicii sau fluxuri tehnologice

#### ➤ AP. 2 TIC

- La începutul lunii august a fost aprobată nota privind solicitarea de modificare a beneficiarului eligibil aferent Acțiunii 2.1.1 (bandă largă) pentru AP 2: TIC, în conformitate cu propunerea făcută de experții ADI-ITI DD și transmite către reprezentanții AM POC – OI MCSI.

#### POPAM 2014-2020:

- Mediatizarea către beneficiarii publici/ privați a tuturor aspectelor prezentate și discutate în cadrul celui de-al treilea Comitet de Monitorizare al POPAM 2014-2020, organizat la sfârșitul lunii iunie 2017, în cadrul căruia, ca urmare a solicitărilor transmise de către DG MARE, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime a decis organizarea unor întâlniri săptămânale având ca scop stimularea/sprijinirea potențialilor beneficiari în a depune un număr cât mai mare de proiecte eligibile. De asemenea, au fost atinse în cadrul comitetului și subiecte referitoare la:
  - principalele cauze/ elemente/ impedimente care au condus la respingerea unor proiecte depuse;
  - demersuri necesare în vederea remedierii deficiențelor identificate;
  - prezentarea celor 26 de măsuri lansate;
  - întrebări punctuale adresate experților DGP AMPOPAM privind situații specifice;
- Mediatizarea către potențialii beneficiari ce pot aplica în cadrul POPAM pentru teritoriul ITI a link-ului: <http://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/evenimente-popam-2014-2020.html> , unde aceștia pot consulta Minutele sesiunilor de informare în vederea elaborării de comentarii sau observații față de aspectele discutate, având în vedere faptul că, la acel moment, erau deschise apeluri de proiecte pentru 12 Măsuri, după cum urmează:
  - I. 1 - Inovare 29.06.2017 - 13.08.2017, 80.000 euro
  - I. 2 - Servicii de consiliere 29.06.2017 - 13.08.2017, 400.000 euro
  - I. 6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit 04.07.2017 - 18.08.2017, 1.600.000 euro
  - I.15 - Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor 29.06.2017 - 13.08.2017, 180.000 euro
  - I.17 - Protejarea și refacerea biodiversității marine — colectarea deșeurilor 04.07.2017 - 18.08.2017, 180.000 euro
  - I.21 - Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice — Înlocuirea sau modernizarea motoarelor 29.06.2017 - 13.08.2017, 240.000 euro
  - I.22 - Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite 04.07.2017 - 18.08.2017, 400.000 euro
  - I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi 04.07.2017 - 02.09.2017, 2.000.000 euro
  - II. 1 – Inovare 29.06.2017 - 13.08.2017, 80.000 euro
  - II. 2 - Investiții productive în acvacultură 04.07.2017 - 02.09.2017, 18.000.000 euro

II. 3 - Investiții productive în acvacultură, eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apelor și a substanțelor chimice, reculare sisteme de minimizare a utilizării apei 04.07.2017 - 02.09.2017, 900.000 euro

II.4 - Investiții productive în acvacultură, creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă 04.07.2017 - 18.08.2017, 1.000.000 euro

#### **POCA 2014-2020:**

- Transmiterea către reprezentanții Ministerului Turismului (minister nou înființat în această perioadă de referință și potențial solicitant eligibil în calitate de autoritate publică centrală), și nu numai, a unor documente care să îi ajute în fundamentarea unei posibile idei de proiect ce poate fi finanțată prin POCA 2014-2020, AP.1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, în conformitate cu alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI, după cum urmează:
  - Extras din **Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020**, aprobat de CE în 25 februarie 2015 – în care se vorbește despre Investiția Teritorială Integrată (ITI) precum și alocarea financiară prevăzută pentru acest mecanism
  - Extras din **Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)** anexă a HG 602/2016 – în cadrul căreia se justifică necesitatea dezvoltării regiunii Deltei Dunării ca ”destinație turistică integrată”. De asemenea, în cadrul Tabelului 12 – *Tipuri de intervenție/ proiecte și justificare* (pag.125) se vorbește despre ”Instituționalizare a unei Organizații de Management al Destinației în Delta Dunării (OMD) corelat cu dezvoltarea brandului Delta Dunării” (pag.126) iar la sursa de finanțare este trecut POCA, AP.1 și AP.2, însă, conform prevederilor ghidurilor elaborate până în prezent de reprezentanții Autorității de Management a POCA 2014-2020, acest lucru nu prea este posibil. Ar trebui purtate discuții cu acești reprezentanți, să se poată vedea în ce măsură anumite tipuri de acțiuni, pe care Ministerul Turismului dorește să le deruleze, pot fi finanțate prin acest program.
  - **Programul de implementare – condiții obligatorii necesare pentru implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării**
- Transmiterea către solicitanții eligibili (Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea) a apelurilor de proiecte lansate de către AM POCA – respectiv apelurile pentru: IP8/2017, IP9/2017, CP1/2017 (less), CP5/2017, IP1/2015 (apel retrospectiv) - anunțul de lansare în care este precizat tipul apelului, valoarea, durata estimată, precum și a tuturor documentelor specifice elaborate de AM în cadrul fiecărui apel în parte: ghidul solicitantului, grila de evaluare administrativă, grila de evaluare tehnică și financiară, formatul cererii de finanțare sau formatul fișei de proiect (după caz), instrucțiuni privind competarea Cererii de Finanare în sistemul electronic MySmis, etc..
- Reactualizarea permanentă a sit-ului [www.itideltadunarii.com/poca](http://www.itideltadunarii.com/poca) și postarea tuturor documentelor elaborate de AM POCA pentru fiecare tip de apel lansat.

#### **POR 2014-2020:**

- A fost actualizat și completat permanent portofoliul de proiecte ce urmează a fi finanțat prin intermediul POR 2014-2020, ca urmare a întâlnirilor de lucru organizate atât cu reprezentanții unităților administrative teritoriale din teritoriul ITI DD cât și cu reprezentanții mediului privat (firme de consultanță, asociații, fundații, etc) având în vedere apelurile lansate pentru teritoriul ITI sau apelurile ce urmează a fi lansate de reprezentanții Autorității de Management în această perioadă de referință.
- Au fost facute demersuri către instituțiile abilitate pentru includerea în categoria proiectelor eligibile a unor proiecte/ lucrări specifice teritoriului ITI, ce pot fi finanțate prin intermediul POR 2014-2020, în cadrul AP 7, PI 7.1, referitoare la:
  - facilități de acostare sau lucrări hidrotehnice
- Demararea tuturor diligențelor necesare (adrese de solicitare către instituțiile abilitate) în vederea introducerii unei noi posibilități de finanțare, unei noi linii, prin intermediul Programului Operațional Regional, care să vină în ajutorul orașelor clasificate ca oreșe mici, cu un număr mai mic de locuitori, așa cum sunt cele patru orașe din teritoriul ITI – Babadag, Sulina, Isaccea și Măcin, având în vedere problemele existente în cadrul acestora legate de lipsa unor modalități de finanțare care să poată permite derularea de investiții în clădirile destinate utilizării publice sau investiții în spațiile destinate utilizării publice - parcuri, spații verzi, trotuare, infrastructura stradală din intravilanul localității, etc.
- Transmiterea către Autoritatea de Management a POR 2014-2020, ca urmare a solicitărilor primite de la reprezentanții mediului privat din teritoriul ITI, a solicitărilor de prelungire a termenului limită de depunere de proiecte pentru anumite apeluri lansate POR 2017/ 2/ 2.1 și dedicate teritoriului ITI, din cauze obiective – perioadele de depunere a proiectelor s-au suprapus, fiind deschise concomitent mai multe linii de finanțare (apeluri deschise pe PNDR, apeluri deschise pe POR), iar firmele de consultanță neavând personal suficient nu au reușit să se încadreze în termenele prevăute de fiecare sesiune în parte.

- Inițierea/organizarea, în luna septembrie 2017, a unor *intalniri de lucru cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea*, un beneficiar major al alocărilor prevăzute în cadrul POR 2014-2020 pentru mecanismul ITI, referitoare la:
  - Elaborarea, de către această instituție, a unui proiect integrat care să soluționeze problema accesibilității în Delta Dunării, respectiv găsirea unor modalități care să permit finanțarea și achiziționarea unor mijloacele de transport pe apă și, implicit, includerea în Planurile de Mobilitate a transportului public pe apă, în cadrul Axei 3.2 *Mobilitate urbana*, POR 2014-2020.
  - *Referitor la AXA 7 – Diversificare economii locale prin dezvoltarea durabila a turismului*, a fost propusă redeschiderea unui nou apel cu extinderea condiționalităților din Ghidul Solicitantului privind activitățile eligibile în cadrul proiectelor, care să cuprindă pe lângă facilitățile de acostare și execuția lucrărilor hidrotehnice, amenajări de mal (cheu), etc.
  - Având în vedere că Obiectivul specific al Priorității de Investiție 6.1 îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, prin modernizarea drumurilor județene iar accentul este pus pe amenajarea unei rețele de drumuri județene compatibilă cu infrastructurile europene similare, pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a regiunii Deltei Dunării, s-a concluzionat că ar fi necesară o revizuire a prevederilor SIDD DD – cap IV. 3 Secvențialitate și prioritizarea intervențiilor prevăzute în Strategie, Grupa 2: Intervenții cu prioritate medie și Grupa 3: Intervenții cu prioritate scăzută prin introducerea de noi obiective de investiții pentru finanțare în cadrul intervențiilor în zona ITI Delta Dunării - POR, Axa 6.

#### **Relatia cu AM-urile/Ministerele MDRAPFE, MADR**

- Participare la diferite evenimente organizate de Autoritățile de Management pentru promovarea anumitor documente elaborate în cadrul Programelor Operaționale (modelul Cererii de Finanțare, a condiționalităților specifice fiecărui program, a call-urilor deschise sau urmează a fi deschise fie la nivel national fie dedicate teritoriului ITI, a sistemului informatic MySmis pentru depunerea online a Cererilor de proiecte) ori de câte ori a fost cazul și a fost solicitat acest lucru.
- Participarea experților/coordonatorului (după caz) din cadrul Asociației ADI ITI DD la **2 (două) Comitete de Monitorizare** organizate de Autoritățile de Management a Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de referință și la **1 (un) Sub-comitet Sectorial de Mediu**, organizat în cadrul CM POIM (a-IV-a reuniune), după cum urmează:
  - **18 iulie 2017 – SUB-COMITETUL SECTORIAL DE MEDIU, CM POIM 2014-2020 (a-IV-a reuniune)**  
În cadrul celei de-a patra reuniune a Sub-comitetului Sectorial de MEDIU, din cadrul CM POIM 2014-2020 au fost prezentate și discutate următoarele teme: *stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante – POIM – Planul Național de Gestionare a Deșeurilor; stadiul lansării apelurilor pentru Axele 3,, 4 și 5 din cadrul POIM – progresul înregistrat de la cea de-a treia reuniune a CM POIM; portofoliul de proiecte pentru POIM Axele 3, 4 și 5 – stadiul actual și previziuni de contractare 2017; aprobarea modificării POIM, inclusive actualizarea listei proiectelor majore; previziuni privind implementarea și plățile ce vor fi efectuate în cadrul POIM pentru Axele 3, 4 și 5 pentru anul 2017; proiecte în implementare – principalele probleme întâmpinate de beneficiari atât în faza de pregătire/scriere a Cererilor de Finanțare cât și în faza de contractare/implementare a proiectelor, etc.*
  - **19 iulie 2017 – CM POIM 2014-2020**  
În cadrul acestui comitet de monitorizare au fost prezentate/ aprobate și discutate următoarele teme: *Regulamentul de Organizare și Funcționare a CM POIM ca urmare a modificărilor instituționale survenite în această perioadă (aprobarea lui), stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante aplicabile POIM – riscul privind neimplementarea programelor, implementarea POIM în anul 2016, aprobarea modificării POIM – inclusiv actualizarea listei cu proiectele majore, stadiul apelurilor de proiecte lansate în cadrul POIM, stadiul pregătirii portofoliului de proiecte – previziuni, stadiul implementării POIM - plăți/rambursări, previziuni privind implementarea – previziuni de contractare, previziuni de plăți, etc.*
  - **29 septembrie 2017 - CM PNDR 2014-2020**  
În cadrul acestui comitet de monitorizare au fost prezentate și discutate următoarele aspecte: *propuneri de modificare a programului PNDR 2014-2020, calendarul lansărilor, alocările propuse și punctajele revizuite pentru submăsurile PNDR care urmează a fi lansate până la sfârșitul anului 2017, stadiul implementării măsurilor din PNDR 2014-2020 și progresele înregistrate, stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante, precum și analiza studiilor de*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>evaluare finalizate în prima parte a anului 2017, etc. Pentru teritoriul ITI DD s-a stabilit că în luna decembrie 2017 se va redeschide sub-măsura 4.1a – Investiții în exploatații pomicole ITI, cu disponibilul rămas după închiderea submăsurii în data de 30.09.2017.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prezentarea pe site-ul <a href="http://www.itideltadunarii.com">www.itideltadunarii.com</a>, pentru toți potențialii solicitanți eligibili din teritoriul ITI, a aspectelor semnificative discutate în cadrul acestui comitet de monitorizare, referitoare la: stadiul implementării programelor, impactul financiar al proiectelor fazate majore și non-majore (dacă este cazul), calendarul lansărilor (actualizat), stadiul și progresul realizat în îndeplinirea condiționalităților ex-ante, evaluarea ex-ante – instrumente financiare, strategiile de comunicare pentru Instrumente Structurale 2014-2020, planul de informare și comunicare multi-annual pentru Instrumente Structurale, etc.</li> <li>Elaborarea de adrese / răspunsuri (ori de câte ori a fost cazul) la solicitarea Ministerelor cu rol de Autoritate de Management în perioada de programare 2014-2020 ( MFE; MDRAP; MADR) / către MFE - GLF AI / Autorități de Management / Organisme Intermediare, etc.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>3. Statusul implementării proiectelor - NU ESTE CAZUL PENTRU PERIOADA RAPORTATĂ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>&lt;&lt; se vor elabora &gt;&gt; :</p> <p>- <i>tabele (.xls) care să reflecte proiectele care au primit aviz ADI ITI/cererile de finanțare depuse/proiectele selectate la finanțare (cod proiect, cod SMIS, PO/axa/OS, buget, beneficiar, perioada de implementare, indicatori, stadiu achiziții publice, aviz de mediu, valoare/data cerere de plata sau rambursare transmise la AM, plăți primite de beneficiar; sinteza stadiului realizării indicatorilor asociați SIDD, defalcați pe fiecare PO; justificare privind întârzierile înregistrate; furnizarea unei situații rezumative cu privire la statusul financiar al implementării mecanismului ITI la nivel de PO: acordarea de avansuri, cereri de rambursare depuse, plăți aprobate, etc. &gt;&gt;elaborarea de situații centralizatoare solicitate de Autoritățile de Management, MFE, MDRAP, etc. tabelul este anexat în format excel</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>4. Dificultăți în implementarea soluțiilor mecanismului ITI - NU ESTE CAZUL PENTRU PERIOADA RAPORTATĂ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>&lt;&lt; se vor detalia&gt;&gt; :</p> <p>- <i>problemele întâlnite în etapele de pregătire/implementare a proiectelor; riscuri (proiecte blocate, indicatori cu tinte nerealiste/dificil de atins; propuneri de îmbunătățire a implementării mecanismului ITI etc.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>C. PROBLEME SEMNIFICATIVE APĂRUTE ȘI MĂSURI ÎNTREPRINSE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Descrierea problemei / problemelor identificate:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Îngreunarea activității experților ADI ITI în ceea ce privește monitorizarea implementării proiectelor pentru care a fost acordat AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, prin lipsa accesului la sistemele informatice ale programelor operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI și care solicită depunerea on-line a aplicațiilor de finanțare (de ex.: sistemul informatic MySmis)</li> <li>De asemenea, pentru o parte a obiectivelor de patrimoniu din teritoriul ITI nu este reglementată situația juridică a proprietății/administrației, fapt care duce la imposibilitate depunerii unor aplicații în cadrul PO (de exemplu: Cetatea Halmyris, Cetatea Enisala). Din această cauză, singura soluție viabilă este efectuarea unor demersuri comune ale solicitanților de finanțare și ministerul de linie, respectiv Ministerul Culturii și Identității Naționale, pentru reglementarea situației juridice a obiectivelor de patrimoniu-obiecte ale proiectelor. În acest sens, ADI ITI DD în parteneriat cu Direcția Județeană de Cultură Tucea a transmis către minister astfel de solicitări de clarificare a regimului juridic pentru obiectivele de patrimoniu din teritoriul ITI, până la momentul prezentului raport neprimindu-se nici un răspuns în acest sens.</li> <li>Centralizarea tuturor problemelor din teritoriul ITI DD identificate, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, AP.5 - <i>Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea urabilă a patrimoniului cultural, P.I 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural</i>, care depășesc nivelul de competență al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării și care pot produce efecte majore în procesul de implementare a alocărilor financiare indicative prevăzute pentru acest mecanism, au fost transmise prin adrese oficiale tuturor instituțiilor centrale cu responsabilități în domeniu și au fost prezentate și în cadrul întâlnirii cu reprezentanții Comisiei Europene în cadrul Primului Forum de Monitorizare ITI Delta Dunării organizat la Tulcea în perioada 12-13 iunie 2017, la care au participat și reprezentanții Autorităților de Management a Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI DD.</li> </ul> |
| 2. Soluția propusă:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Probleme sesizate depășesc nivelul de competența al ADI ITI Delta Dunării.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Măsuri întreprinse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conducerea Asociației, alături de echipa de experți a inițiat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ În repetate rânduri, diverse adrese către autoritățile/instituțiile centrale, care au competență în propunerea unor soluții ce pot reglementa parțial/total problemele identificate.</li> <li>➤ Solicitarea de acces la sistemul informatic <i>MYSMIS2014</i> (adresa nr.3755/13.10.2016), către toate Autoritățile de Management a Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de programare 2014-2020, în vederea realizării etapei de monitorizare proiectelor ce vor fi finanțate din acestor alocări, conform prevederilor <b>capitolului VII Monitorizare și evaluare</b>, din cadrul <b>SIDD DD</b>.</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|