




**ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII**

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, office@itideltadunarii.com.



Nr. înreg.: 2361 / 31.10.2023

Către, MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAMARE ȘI COORDONARE SISTEM
GRUPUL DE LUCRU FUNCȚIONAL – ABORDĂRI INOVATIVE
În atenția, Doamnei Irina RADU – DIRECTOR GENERAL
Doamnei Irina NICHIFOR – ȘEF SERVICIU

Prin prezenta, vă înaintăm RAPORTUL DE ACTIVITATE nr.III/2023 al Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru activitatea derulată în perioada **01 iulie – 30 septembrie 2023**, în vederea includerii și aprobării lui în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul Grupului de Lucru Funcțional – Abordări Inovative, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Raportul este însoțit de următoarele anexe:

- ANEXA 0. Raport ADI ITI DD_II/ 2023
- ANEXA 1. Registrul avize de conformitate
- ANEXA 2. Situația centralizatoare pe programe
ANEXA 2.1. Calcul indicatori
- ANEXA 3. Analiza detaliată – probleme identificate / măsuri întreprinse
- ANEXA 4. Lista proiectelor contractate ITI

Cu deosebită stimă,

Daniela Roxana IACOB
MANAGER PROIECT
ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII



RAPORT TRIMESTRIAL NR. III / 2023

Nr. de înregistrare ADI ITI : 2361 / 31.10.2023

A. DATE DE IDENTIFICARE	
1. Instituția:	ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII
2. Perioada raportată:	01.07.2023 – 30.09.2023
3. Numele și prenumele:	Daniela Roxana IACOB
4. Funcția:	MANAGER PROIECT

PROIECTUL „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019, SMIS 124560 – documente elaborate și transmise:

- ❖ Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020, a cererii de rambursare nr. 19, înregistrată cu nr. 1684/ 31.07.2023 cuprinzând cheltuielile cu salariile membrilor echipei de implementare aferente perioadei 07.04.2023 – 06.07.2023 și introducerea în sistemul informatic MySMIS a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modului.
- ❖ Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020, a raportului de progres nr. 19
- ❖ S-au transmis, în MY SMIS , documente pentru completarea cererii de rambursare nr. 18 , conform solicitării de clarificări de la AMPOAT
- ❖ S-a transmis, în 19.07.2023, solicitarea de modificare a contractului de finanțare - actul adițional nr.3. Cu adresa nr. R1887/08.09.2023 s-au transmis completările la actul adițional nr. 3 , în baza adresei AMPOAT nr. 145385/ 31.08.2023.
- ❖ Cu adresele nr. R1690 din 01.08.2023, 01.09.2023 și 02.10.2023 s-au transmis situațiile conform solicitării AMPOAT înregistrate cu nr. 127105/31.07.2023.
- ❖ Toate cererile de rambursare aferente acestui proiect au fost transmise numai prin sistemul informatic MySMIS, fiind încărcate toate documentele aferente celor 19 cereri de rambursare elaborate de ADI ITI DD.
- ❖ Elaborarea Raportului nr. II/2023 al ADI ITI DD și transmiterea lui, spre aprobare, către GLF-AI. Raportul înregistrat la ADI ITI DD cu numărul 1678//28.07.2023 a fost transmis și înregistrat la AM POAT, cu numărul 126357/ 28.07.2023. Aprobarea GLF pentru raportul nr. II /2023 a fost realizată prin procedura de consultare scrisă, fiind transmisă la ADI ITI DD, prin email, în data de 21.08.2023.

STADIUL ACHIZITIILOR prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081 – pentru perioada raportată, se prezintă astfel:

A fost modificat și completat planul de achiziții prin solicitarea de modificare a contractului de finanțare- actul adițional 3. După aprobare, se vor realiza achizițiile.

INDICATORII DE EVALUARE a performanțelor stabiliți în proiectul “Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDD DD)”, cod proiect 1.1.081/cod MySMIS 124560:

- ❖ Indicatorul “Rata de contractare a proiectelor, în cadrul mecanismului ITI DD”, a cărui țintă, prevăzută în anexa la contractul de finanțare, la 31.12.2021 este 75%:
 - valoarea indicatorului raportată la data de 31.12.2021 a fost de **79,88 %**. La momentul prezentului raport, respectiv 30.09.2023, acest indicator are o valoare de **93,21 %**, conform datelor din **Anexa 2.1 – Centralizator proiecte contractate ITI**.
- ❖ Indicatorul “Rata de absorbție a proiectelor finanțate în cadrul mecanismului ITI DD”, a cărui țintă la 31.12.2023 este 50%:
 - la momentul prezentului raport, respectiv 30.09.2023, acest indicator are o valoare de **53,23 %**, conform datelor din **Anexa 2.1 – Centralizator proiecte contractate ITI**.

B. ACTIVITĂȚI ADI ITI DD CONFORM ACORDULUI CVADRIPARTIT

B.1. Contribuția la implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)

<< se vor detalia >>:

Acțiunile proactive derivate ADI ITI :

- o colectare a opiniilor și recomandărilor din partea actorilor locali din teritoriul ITI Delta Dunării ;
- o informare a Beneficiarilor din teritoriul ITI asupra conținutului SIDD (DD);
- o dezbateri publice și colectarea de comentarii și recomandări;

Actualizarea/intrădăruire website-ai Asociației cu informații la zi, inclusiv:

- o proiectul de HD privind aprobarea SIDD
- o portofoliu de propuneri de proiecte (inclusiv privind vizarea Strategiei SIDD(DD))
- o studiul aprobării/implementării proiectelor
- o documente de sinteză

Acțiunile pentru asigurarea vizibilității proiectelor aflate în implementare.

Acțiuni proactive derivate de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării

- o **Consultanță** - oferită fie telefonic, fie prin e-mail, fie direct, privitor la:

- *Avizul de conformitate cu SIDD DD*, respectiv modalitatea de completare a documentației depusă de către solicitanții care doresc să acceseze alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI, respectiv: "Cererea de avizare", „Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită avizul” și anexa – "Declarație pe propria răspundere", pentru programele operaționale 2021 – 2027.
- *Documentația solicitată de către anumite AM-uri la finalizarea proiectelor (AM PNDR solicită beneficiarilor un document emis de ADI ITI DD, înainte de depunerea cererii finale de plată, cu scopul de a verifica atingerea obiectivelor și rezultatele proiectelor finalizate);*
- *Incadrarea unor intenții de proiect pe anumite priorități / măsuri ale programelor 2021 – 2027 și informațiile legate de alte posibile surse de finanțare (GAL, FLAG, etc.).*

- o **Aplicarea prevederilor procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD**, finanțate prin programele operaționale / naționale cu alocări dedicate / indicative pe mecanismul ITI:
- *Diseminarea procedurii de monitorizare* (procedură, anexe, acord de colaborare cu beneficiarii) elaborată de experții ADI ITI DD, pentru beneficiarii care au semnat, până la momentul prezentului raport, cu reprezentanții Autorităților de Management, contracte de finanțare cu fonduri nerambursabile din alocarea ITI / națională (situația PNDR – perioada tranziție 2021 – 2022), ori de câte ori a fost cazul.
- *Încheierea de acorduri de colaborare* cu reprezentanți ai unor entități publice/private din teritoriul ITI Delta Dunării, după caz;
- *Actualizarea permanentă a bazei de date centralizate* în perioada de referință, pentru fiecare Program Operațional / Național care a avut / are alocări indicative pe mecanismul ITI. Această bază de date, actualizată periodic, permite generarea unor situații statistice la nivelul Asociației, respectiv împărțirea portofoliului de proiecte pe surse de finanțare (inclusiv pe Programe Operaționale / Naționale), pe tipuri de beneficiari, pe pilonii strategiei.
- *Monitorizarea implementării obiectivelor strategice din SIDD DD* prin prisma priorităților de intervenție menționate în strategie, verificarea intervențiilor din Strategie care au rămas neacoperite cu proiecte contractate în perioada de programare 2014 - 2020;
- *Monitorizarea permanentă a indicatorilor SIDD DD și actualizarea periodică a bazei de date cu indicatorii SIDD DD* pe măsura colectării informațiilor necesare din proiectele ce se implementează în teritoriul ITI. Identificarea, pe baza analizei rapoartelor de progres și a rapoartelor de monitorizare, puse la dispoziție de beneficiarii finanțării din teritoriul ITI, a indicatorilor de proiect și de program corespunzători fiecărui proiect aflat în implementare în teritoriul ITI, și actualizarea bazei de date Indicatori de program și de proiect, creată.
- Actualizarea periodică a **Planului de monitorizare** pentru contractele finanțate din alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI Delta Dunării și completarea acestui plan, pentru fiecare program operațional în parte.

- o **Aplicarea criteriilor de ierarhizare pentru investițiile publice implementate în Teritoriul ITI DD, finalizate.** Aplicarea celor 4 criterii de importanță, așa cum au fost formulate în SIDD DD și, respectiv, a subcriteriilor menționate în documentul strategic, cu utilizarea ponderilor sugerate de către experții Băncii Mondiale, a fost realizată în paralel cu acțiunea de monitorizare a proiectelor de investiții publice, prin punctarea proiectelor publice finalizate și evidențierea contribuției acestora la atingerea celor două obiective ale SIDD DD. Punctajul obținut stabilește importanța proiectului în raport cu viziunea și obiectivele Strategiei. Dezvoltarea bazei de date proprii ADI ITI DD cu categoria „Proiecte publice finalizate în Teritoriul ITI DD, ierarhizate în baza metodologiei prevăzute în SIDD DD,,
- o Continuarea activității de **analiză a propunerilor de proiecte** primite în urma derulării campaniei de culegere a datelor referitoare la intențiile de proiecte ale potențialilor beneficiari, prin prisma încadrării acestora în obiectivele strategice din SIDD DD și dezvoltarea **portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027.**
- o **Pregătirea etapei a doua de implementare a SIDD DD (2023 – 2027 / 2030), prin redactarea / actualizarea unor documente** ce vizează funcționarea ADI ITI DD în perioada ce va fi definită printr-o nouă cerere de finanțare (2024 – 2026), astfel:
 - Trasmiserea documentului intitulat *Analiza primei etape de implementare a Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a deltei Dunării și propuneri pentru etapa a II-a (2023 – 2030)*,
 - *Procedura de selecție a reprezentanților societății civile în Comitetul Consultativ al ADI ITI DD* - document inițiat în perioada raportului de activitate anterior și care urmează a fi aprobat de către AGA
 - *Procedura de avizare a cererilor de finanțare depuse pe apeluri dedicate ITI DD / proiectelor selectate în apelurile naționale.* Draft-ul procedurii actualizate va fi transmis către MIPE – GLT pentru implementarea ITI
- o **Continuarea demersurilor necesare pentru găsirea variantelor de finanțare (alocare dedicată, alocare indicativă, alte surse) pentru cele 6 propuneri de proiecte integrate**, identificate împreună cu DG Regio și ADR S-E în perioada anterioară; cele 6 fișe de proiecte integrate sunt analizate în mod constant, în reuniunile de lucru ale echipei de implementare, cu concentrarea atenției pe elementele ce țin de pregătirea unor proiecte mature și pe capacitatea administrativă a potențialilor beneficiari.
- o Abordarea, de către echipa de experți ai ADI ITI DD, în cadrul **vizitelor de monitorizare**, a unor subiecte de interes pentru beneficiari, în conformitate cu tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Subiecte abordate
1.	08.09.2023	Reprezentanți ai Asociației EUROFED	POCU (OS 4.2)	În cadrul vizitei de monitorizare au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. Proiectul a generat efecte pozitive, asupra capitalului uman din zona marginalizată a satului Sinoe prin intermediul intervențiilor sale. Au existat abateri în atingerea rezultatelor pentru activitățile cu privire la Organizarea concursului de planuri de afaceri și acordarea subvențiilor precum și Furnizarea serviciilor de mentorat și monitorizare a planurilor de afaceri. Referitor la indicatorii specifici SIDD DD, aceștia au fost atinși potrivit ținutelor stabilite, excepție făcând indicatorul IV.E.12/ Număr de persoane care au beneficiat de drept de proprietate regularizate, din cauza faptului că nu au demarat activitatea în timp util.
2.	10.08.2023	Reprezentanți ai CJ Tulcea	POIM (AP 2/2.4)	Proiectul monitorizat și-a finalizat implementarea, execuția lucrărilor încadrându-se în termenul indicat în Actul adițional nr.3/08.04.2023, prin recepția finală a lucrărilor privind modernizarea portului Tulcea, inclusiv a falezei.

3.	25.08.2023	Reprezentanți ai UAT Isaccea	PO OS 4/4)	În cadrul vizitei de monitorizare au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului. În ultimul act adițional a fost propusă modificarea perioadei de implementare a proiectului (data de început 10.05.2020 și data de finalizare 11.09.2023). Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare. Proiectul „Servicii integrate pentru VIITOR” este finalizat. Anumite achiziții/activități nu s-au realizat din diverse motive. Proiectul implementat are un impact comunitar semnificativ asupra populației din zona marginalizată (Cartierul Vest – Tulcea) deoarece a crescut satisfacția beneficiarilor față de nivelul de trai, s-a îmbunătățit accesul lor la serviciile de sănătate și educație, a crescut gradul în ceea ce privește solidaritatea socială, relațiile sociale, încrederea populației în diverși actori locali precum și disponibilitatea beneficiarilor de a se implica în proiecte comunitare. Referitor la indicatorii specifici SIDD DD, aceștia au fost atinși și chiar depășiți, excepție făcând indicatorul IV.E.1/Număr de copii integrați în grădinițe în comunitățile dezavantajate, motivul fiind lipsa populației școlare.
4.	29.08.2023	Reprezentanți ai UAT Municipiul Tulcea	POCU (OS 4/2)	Proiectul „Re Start Neptun – Dezvoltare Locală Integrată” este finalizat. Subactivitățile A3.2, A3.3 și A5.1 au fost anulate din diverse motive. Proiectul implementat are un impact comunitar semnificativ asupra zonei marginalizate (Cartierul Neptun – Tulcea) deoarece a crescut satisfacția beneficiarilor față de nivelul de trai, s-a îmbunătățit accesul lor la serviciile de sănătate și educație, a crescut gradul în ceea ce privește solidaritatea socială, relațiile sociale, încrederea populației în diverși actori locali precum și disponibilitatea beneficiarilor de a se implica în proiecte comunitare. Referitor la indicatorii specifici SIDD DD, aceștia au fost atinși și chiar depășiți, excepție făcând indicatorul IV.E.1/Număr de copii integrați în grădinițe în comunitățile dezavantajate, motivul fiind lipsa populației școlare.
5.	29.08.2023	Reprezentanți ai UAT Municipiul Tulcea	POCU (OS 4/2)	
6.	06.09.2023	Reprezentanți ai DAPS Tulcea	POCU (OS 4/4)	Activitățile proiectului au fost finalizate conform contractului de finanțare. Impactul proiectului este evidențiat de schimbarea organizațională prin integrarea noului serviciu social în structura funcțională a solicitantului. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
7.	21.09.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM	Proiectul „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice Complexele lacustre Șonca – Fortuna, Măișă – Merhei, Somova – Parcheș” se află în implementare. Lucrările de execuție sunt în desfășurare conform OUG 36/2023. Proiectul se va etapiza conform progresului financiar astfel: 60% POIM și 40% PDD. S-a transmis solicitarea privind etapizarea către AM POIM și se așteaptă răspunsul.
8.	21.09.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM	Proiectul „Revizuirea planului de management și a regulamentului RBDD” se află în implementare. Planul de management se află în procedură de avizare. Conform prevederilor OUG nr.36/2023, proiectul se va etapiza în funcție de progresul financiar astfel: 85% POIM și 15% PDD. S-a transmis solicitarea către AM POIM și se așteaptă răspuns. Există riscul ca proiectul să fie respins la etapizare dacă Planul de management nu primește avizul de mediu ANPM.
9.	21.09.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul „Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context internațional” se află în implementare. Având în vedere faptul că data de finalizare conform contractului de finanțare a fost 30.09.2023, s-a solicitat prelungirea duratei până la 31.12.2023, iar Actul adițional se află în așteptare. Conform prevederilor OUG 36/2023, proiectul se va etapiza în funcție de progresul financiar astfel: 70% POIM și 30% PDD. S-a transmis solicitarea către AM POIM și se așteaptă răspunsul.
10.	21.09.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice Complexele lacustre Gorgova – Uzlița, Roșu - Puiu” se află în implementare. Execuția lucrărilor se află în desfășurare. Conform prevederilor OUG 36/2023 proiectul se va etapiza în funcție de progresul financiar astfel: 90% POIM și 10% PDD. S-a transmis solicitarea către AM POIM și se așteaptă răspunsul.

11.	21.09.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM	Proiectul „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice Com. Ie lacustre Dunăvăț – Dranov, Razim – Sinoie, Zona Sinoie – Istria - Nuntași” se află în implementare. Execuția lucrărilor se află în desfășurare. Conform prevederilor OUG 36/2023 proiectul se va etapiza în funcție de progresul financiar astfel: 90% POIM și 10% PDD. S-a transmis solicitarea către AM POIM și se așteaptă răspunsul.
12.	22.09.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul „Conservarea zonei strict protejate Sărături Murighiol” se află în implementare. Ca și activități, au fost executate lucrările de împrejmuire a zonei protejate și sunt în derulare activitățile de publicitate și promovare pentru finalul proiectului. Recepția lucrărilor se va realiza în a doua parte a lunii octombrie 2023. Proiectul se va finaliza la 31.12.2023.
13.	22.09.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul „Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nură europeană – Mustela lutreola (specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România SAVE E – MINK – RO(2017 – 2020)” se află în implementare. Execuția lucrărilor se află în curs de finalizare. S-a cerut ajustarea valorii proiectului prin Act adițional, dar nu s-a primit răspuns. Conform prevederilor OUG 36/2023, proiectul se va etapiza în funcție de progresul financiar astfel: 70% POIM și 30% PDD. S-a transmis solicitarea către AM POIM și se așteaptă răspunsul.
14.	22.09.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul „Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie - Isaccea” se află în implementare. Conform prevederilor OUG 36/2023, proiectul se va etapiza în funcție de progresul financiar astfel: 60% POIM și 40% PDD. S-a transmis solicitarea către AM POIM și se așteaptă răspunsul.
15.	22.09.2023	Reprezentanți ai ARBDD Tulcea	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul „Îmbunătățirea nivelului de semnalizare, protecție și monitorizare a stării de conservare a habitatelor și speciilor din zonele de maxim interes (zone strict protejate și colonii) din RBDD” se află în implementare. Conform prevederilor OUG 36/2023, proiectul se va etapiza în funcție de progresul financiar astfel: 5% POIM și 95% PDD. S-a transmis solicitarea către AM POIM și se așteaptă răspunsul.
16.	24.09.2023	Reprezentanți ai GERON	POCU (OS 4/4)	Implementarea proiectului a condus la îmbunătățirea rezultatelor sociale prin creșterea relevanței și a eficacității programelor de protecție socială derulate în Comuna Ceamurlia de Jos. Referitor la indicatorii specifici SIDD DD aceștia au fost atinși potrivit țintelor stabilite.
17.	26.09.2023	Reprezentanți ai GERON și PSIHO - TEAM	POCU (OS 4/4)	Implementarea proiectului a condus la înțărirea coeziunii sociale și reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale a persoanelor vârstnice din Comuna Baia, Județul Tulcea. Referitor la indicatorii specifici SIDD DD aceștia au fost atinși potrivit țintelor stabilite.
18.	27.09.2023	Reprezentanți ai Asociației Liga de Utilitate Publică	POCU (OS 6/14)	Proiectul a fost finalizat în data de 31.08.2023. Prin implementarea proiectului s-a urmărit crearea unui mediu socio – economic – educațional complex care să permită o dezvoltare integrată, armonioasă și sustenabilă a comunităților locale. Referitor la indicatorii specifici SIDD DD aceștia au fost atinși potrivit țintelor stabilite.
19.	29.09.2023	Reprezentanți ai APNIM Măcinului	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul “Elaborarea Planului de Management pentru situl Natura 2000 ROSCI0201, Podișul Nord Dobrogean (partea care se suprapune cu ROSPA0073 Măcin – Niculițel și partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și rezervațiile naturale IV.57(41.25% teritoriu ITI) “ se află în implementare. Nu se intenționează etapizarea proiectului în cadrul PDD 2021 – 2027, dar suplimentar, este necesară prelungirea duratei contractului de servicii pentru elaborarea planului de management, astfel încât să fie acoperită perioada de prestare și pentru finalizarea planului de management. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.

20.	29.09.2023	Reprezentanți ai APNM Măcinului	POIM(AP 4/4.1)	Proiectul "Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Parcului Național Munții Măcinului pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor", restiere de cvercinee și a habitatelor de pășuni stepice și îmbunătățirea infrastructurii de management și informare a vizitatorilor " se află în implementare. Proiectul se derulează conform graficului de activități. Proiectul se finalizează conform termenului din Contractul de finanțare, cu risc de a nu se realiza Activitatea B4. Proiectul se implementează în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD. Indicatorii specifici SIDD DD ai acestui proiect se află în curs de realizare.
21.	01.08.2023	Beneficiar PNDR PFA	PNDR	Activitățile proiectului „Activități agricole la Miricioiu Răzvan-Nicolae PFA” au fost finalizate conform contractului de finanțare. A fost emisă notificarea de încheiere a proiectului cu nr.1694/01.08.2023. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD asumați în solicitarea de avizare.
22.	23.08.2023	Beneficiar PNDR PFA	PNDR	Activitățile proiectului "Achiziție de utilaje agricole pentru modernizarea fermei Titu Aurora PFA" au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD asumați în solicitarea de avizare.
23.	23.08.2023	Beneficiar PNDR PFA	PNDR	Activitățile proiectului „Modernizarea fermei vegetale Damuș Valentina PFA” au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD asumați în solicitarea de avizare.
24.	14.09.2023	Beneficiar PNDR PFA	PNDR	Activitățile proiectului „Modernizarea exploatației agricole Grasu Ghe.Nicolae PFA” au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD asumați în solicitarea de avizare.
25.	14.09.2023	Beneficiar PNDR Consultant	PNDR	Activitățile proiectului "Instalarea tânărilor fermier Crintea Răzvan- Ștefan PFA" au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD asumați în solicitarea de avizare.
26.	21.09.2023	Beneficiar PNDR PFA	PNDR	Activitățile proiectului "Achiziție de utilaje agricole" au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD asumați în solicitarea de avizare.
27.	26.09.2023	Beneficiar PNDR	PNDR	Activitățile proiectului "Achiziție de utilaje pentru modernizarea fermei vegetale SC Denicom SRL" au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD asumați în solicitarea de avizare.
28.	27.09.2023	Beneficiar PNDR PFA	PNDR	Lucrările și achizițiile prevăzute în cadrul proiectului "Dotarea fermei cu utilaje performante" au fost finalizate. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD asumați în solicitarea de avizare.

Actualizare / indicatori de trafic website

- o În perioada prezentului raport acțiunile au vizat:
 - actualizarea permanentă a a site-ului propriu www.itideltadunarii.com, cu informații relevante, pentru entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă, în domeniul fondurilor europene care pot fi accesate în perioada de programare 2021-2027;
- o Raportul Google Analytics pentru perioada de referință, respectiv intervalul iulie-septembrie 2023, în ceea ce privește website-ul www.itideltadunarii.com:
 - 3,4 k utilizatori, total din care 2,7 k sunt utilizatori noi
 - 30 k evenimente – Evenimentele sunt folosite pentru a înregistra interacțiunile cu elemente Flash, clipuri video, descărcări de fișiere, clicuri pe reclame și nu numai

ATELIERE DE LUCRU

În perioada iulie - septembrie 2023, au fost organizate 8 ateliere de lucru, după cum urmează:

- **06.07.2023** Atelier de lucru POCU / POIDS - Dezvoltarea infrastructurii sociale și a serviciilor sociale în teritoriul ITI DD.
- **02.08.2023** Atelier de lucru POCIDIF - Sprijinirea instituțiilor de cercetare-dezvoltare, administrațiilor publice, mediului de afaceri din teritoriul ITI Delta Dunării, în vederea valorificării avantajelor digitalizării realizată prin HUB-urile de Inovare Digitală Europene din România (EDIH), în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului lansat în consultare publică de reprezentanții Autorității de Management a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, la care au participat reprezentanți ai Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, ai Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea și beneficiari ai mediului privat – S.C. Frigorifer S.A., din teritoriul ITI Delta Dunării.
- **22.08.2023** Atelier de lucru POCIDIF - Sprijinirea administrațiilor/instituțiilor publice, în vederea valorificării avantajelor digitalizării, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, lansat în consultare publică de reprezentanții Autorității de Management a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, la care au participat reprezentanți ai Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea și reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea, din teritoriul ITI Delta Dunării.
- **22.08.2023** - atelier de lucru POR SE cu tema *Importanța mecanismului ITI Delta Dunării pentru beneficiarii privați din teritoriul ITI Delta Dunării*, în cadrul căruia experții ITI DD au prezentat informații despre posibilitățile de dezvoltare și digitalizare a IMM-urilor și a microîntreprinderilor din mediul rural, prin Programul Regional Sud Est 2021-2027.
- **28.08.2023** - atelier de lucru POR cu tema *Sprijinirea beneficiarilor în implementarea proiectelor din teritoriul ITI Delta Dunării*, în cadrul căruia s-a discutat despre stadiul de implementare al proiectului "Extindere, modernizare, dotare clădire școala Nufăru, construire sală și terenuri de sport" cod SMIS 124940
- **29.08.2023** Atelier lucru FLAG - *Analiza oportunităților de intervenție și finanțare a dezvoltării locale din PAP 2021-2027, în teritoriul ITI Delta Dunării*.
- **01.09.2023** - atelier de lucru cu tema *Sprijinirea beneficiarilor în implementarea proiectelor din teritoriul ITI Delta Dunării*, împreună cu reprezentanți ai DGASPC Tulcea. În cadrul întâlnirii, s-a discutat despre stadiul proiectelor aflate în implementare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, stadiul de implementare al proiectelor, posibilitatea acestora de finalizare până la sfârșitul anului și alte probleme identificate de către beneficiar.
- **05.09.2023** atelier de lucru cu tema *Sprijinirea beneficiarilor în implementarea proiectelor din teritoriul ITI Delta Dunării*, împreună cu reprezentanți ai ADR SE și ai DGASPC Tulcea. În cadrul întâlnirii, s-a discutat despre problemele identificate în implementare, a modificării indicatorilor din cauza legislației naționale referitoare la gradul de ocupare al centrelor sociale, precum și la posibilitatea fazării a 3 proiecte care nu se pot finaliza până la 31.12.2023 prin alte programe decât PR SE – care nu mai finanțează astfel de intervenții. Reprezentanții ADI ITI DD au discutat cu reprezentanții ADRSE referitor la criteriile specifice pentru teritoriul ITI DD

CARAVANA ITI DELTA DUNĂRII

Continuarea activității „Caravana ITI Delta Dunării” – inițiată în trimestrul II/2021, în principal pentru consultarea beneficiarilor publici și privați din teritoriul ITI Delta Dunării asupra intențiilor de proiecte care compun baza de date/portofoliul pentru perioada 2021-2027 dar și pentru a analiza și identifica soluții cu privire la problemele întâmpinate de către aceștia în procesul de implementare – prezentate în rapoartele de deplasare pentru fiecare întâlnire.

- **31.08.2023:** s-au organizat întâlniri de lucru în Delta Dunării, în comunele Pardina și Chilia Veche,
- **07.09.2023:** s-au organizat întâlniri de lucru pe teritoriul județului Constanța, în comunele Mihai Viteazu și Corbu.

Participarea experților ADI ITI DD și a managerului de proiect la întâlnirile de lucru organizate de către MIPE în luna iulie, cu concentrarea dezbaterilor pe:

- ✓ informarea MIPE și Autorităților de Management ale Programelor Operaționale reprezentate în cadrul acestor întâlniri cu privire la abordarea ADI ITI DD pentru perioada de implementare 2021-2027 a SIDD DD – proiecte integrate / complementare;
- ✓ propuneri de modificări legate de noul cadru de guvernare pentru mecanismul ITI și implementarea mecanismului în România. ADI ITI DD a retransmis către MIPE – GLT ITI și către CE – DG Regio propunerile legate de procedurile interne ce vor fi aplicate în actualul exercițiu; participarea managerului de proiect și a experților ITI DD în procesul de analiză, completare, modificare a documentului *Orientările naționale privind coordonarea și implementarea Investițiilor Teritoriale Integrate pentru perioada de programare 2021 – 2027*, în toate etapele procesului de consultare inițiat în paralel cu întâlnirile bilaterale;
- ✓ participările managerului de proiect în întâlnirile online, organizate de către diferite AM-uri.

Implicarea și participările experților la diferite reuniuni de lucru:

POIM 2014-2020 / PODO 2021 - 2027:

- În data de 26.07.2023, experții POIM au participat la întâlnirea organizată de către Institutul de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării – Tulcea în cadrul proiectului „Redimensionarea ecologică prin acțiuni și dialoguri urbane și rurale pentru atenuarea GES în Lunca Inu dabilă a Dunării de Jos și Delta Dunării (EDAPHIC – BLOOM Danube)”, finanțat de Inițiativa Europeană pentru Climă (EUKI);
- În data de 24.08.2023, experții POIM au participat la întâlnirea Grupului de Lucru organizată în cadrul activităților proiectului „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD - Complexele lacustre Șoneta-Fortuna, Matuța-Merhei, Somova Parches”, cod SMIS 120889, finanțat prin POIM 2014-2020;
- În data de 07.09.2023, experții POIM au participat la Seminarul dedicat lucrărilor de protecție aferente Lot 1 – Protecția și reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona strâmlarelor Edighiol – Periboina, din cadrul proiectului „Reducerea eroziunii costiere Faza II”, cod SMIS 122927, finanțat prin POIM 2024-2020.

POR 2014 -2020 / POR SE 2021 - 2027:

- În data de 05.07.2023, au participat la conferința de închidere a proiectului “Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea”, cod SMIS 116136, implementat de către UAT Județul Tulcea și au participat și la vizita acestui obiectiv de patrimoniu restaurat.
- În data de 03.08.2023 au participat la completarea chestionarului pentru DG REGIO, aferent studiului “The Application of the Partnership Principle in the 2021-2027 Shared Management Funds covered by the Common Provisions Regulation.”
- În perioada 03-07.08.2023 au purtat discuții și au transmis informații referitoare la DNSH și imunizarea infrastructurii la schimbările climatice, către UAT Orașul Babadag, în vederea pregătirii documentațiilor necesare finanțării eficientizării energetice a clădirilor rezidențiale din oraș.
- În data de 28.08.2023 au organizat și participat la atelierul de lucru cu tema “Sprijinirea beneficiarilor în implementarea proiectelor din teritoriul ITI Delta Dunării”, în cadrul căruia s-a discutat despre stadiul de implementare al proiectului “Extindere, modernizare, dotare clădire școala Nufăru, construire sală și terenuri de sport” cod SMIS 124940.
- În data de 01.09.2023 au participat la atelierul de lucru cu tema “Sprijinirea beneficiarilor în implementarea proiectelor din teritoriul ITI Delta Dunării”, împreună cu reprezentanți ai DGASPC Tulcea. În cadrul întâlnirii, s-a discutat despre stadiul proiectelor aflate în implementare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, stadiul de implementare al proiectelor, posibilitatea acestora de finalizare până la sfârșitul anului și alte probleme identificate.

- În data de **05.09.2023** au participat la atelierul de lucru cu tema “Sprijinirea beneficiarilor în implementarea proiectelor din teritoriul ITI Delta Dunării”, împreună cu reprezentanți ai ADR SE și DGASPC Tulcea. În cadrul întâlnirii, s-a discutat despre problemele identificate în implementare, a modificării indicatorilor din cauza legislației naționale referitoare la gradul de ocupare al centrelor sociale, precum și la posibilitatea fazării a 3 proiecte care nu se pot finaliza până la 31.12.2023 prin alte programe decât PR SE – care nu mai finanțează astfel de intervenții. Reprezentanții ADI ITI DD au discutat cu reprezentanții ADRSE referitor la criteriile specifice pentru teritoriul ITI DD.

PNDR 2014 – 2020 / PS PAC 2023 - 2027:

- În perioada **21.07 – 04.08.2023**, experții / expertul PNDR au participat la consultările prin procedură scrisă, organizate de către AM PS PAC, pe tema modificărilor intervențiilor pe Pilonul II al programului, propuneri ce au urmat procedura de notificare a CE.
- În data de **3 august 2023**, expertul PNDR a participat la **reuniunea SGL 3.1 LEADER și activități nonagricole** în sistem de videoconferință (prin intermediul aplicației zoom).
- În data de **8 august**, expertul PNDR a participat la **reuniunea SGL 3.2 Infrastructură locală** în sistem videoconferință, și a transmis observațiile pe marginea ghidurilor DR 27 și DR 28 către AM PS PAC.
- În perioada de raportare au fost organizate **8 deplasări (vizite de monitorizare)** în teritoriul ITI DD, cu scopul monitorizării implementării proiectelor beneficiarilor privați din teritoriul ITI DD. Aceste deplasări au fost organizate la solicitarea beneficiarilor ale căror proiecte sunt în stadiul de încheiere a implementării, de transmitere a ultimei cereri de plată (proiecte avizate în perioada de tranziție, în cea mai mare parte).
- Participarea unui expert ADI ITI DD (delegare către expert POPAM / PAP) la reuniunea Comitetului de Monitorizare PS PAC 2023 – 2027, în data de **7 septembrie 2023**, la București.

POPAM 2014-2020 / PAP 2021 - 2027:

- În data de **1 septembrie 2023**, a avut loc la Tulcea Conferința de închidere a proiectului “Plan de dezvoltare locală integrată a zonei pescărești”, organizată de Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării (FLAG Delta Dunării). La acest eveniment au participat experți ai ADI ITI DD, reprezentanții FLAG-ului Delta Dunării și reprezentanți ai DGP AM POPAM și ANPA, ai Consiliului Județean Tulcea și ai primăriilor din zonă, precum și reprezentanți din partea mai multor FLAG-uri din țară și reprezentanți ai firmelor de consultanță și ai mass media.
- Cu sprijinul POPAM, FLAG Delta Dunării – Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării a susținut primăria comunei Jurilovca în organizarea Festivalului Borșului Lipovenesc, în perioada **2 - 3 septembrie 2023**. Organizarea unui astfel de eveniment în Jurilovca contribuie la: valorificarea turistică a patrimoniului local, promovarea gastronomiei specifice comunității deltaice, promovarea produselor locale pentru dezvoltarea sustenabilă a comunității, sprijinirea inițiativelor legate de turismul prietenos cu mediul, etc.
- Conferința *Delta oamenilor - de la “comunități” la “o comunitate”*, a avut loc în data de **9 septembrie 2023**, la Sala Mare a Consiliului Județean Tulcea. În cadrul dezbaterilor, a fost investigat modul în care locuitorii pot contribui la stabilirea, pentru localitatea lor, a celor mai potrivite linii de acțiune care respectă principiile dezvoltării durabile. Exercițiul s-a adresat zonelor cu condiții speciale care oferă atât beneficii cât și provocări (de ex. arile naturale protejate), s-a analizat de asemenea cum se poate atinge solidaritatea la nivel de teritorii învecinate, pentru transformarea unei „colecții de comunități” adiacente într-o comunitate cu aspirații similare și cu șanse mai mari de prosperitate. Dezbaterile s-au înscris în demersurile Asociației Ivan Patzaichin - Mila 23, în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, de a creiona posibile direcții de construcție comunitară care să fie îmbrățișate de cetățenii comunităților.

POC 2014-2020 / POCIDIF 2021 - 2027:

- Participare în data de **19.09.2023** la **Reuniunea Comitetului de Coordonare a Evaluării POC 2014-2020 - Reuniunea de analiză al celui de-Al treilea raport de evaluare a intervențiilor POC în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării (CDD)**, în cadrul căreia au fost prezentate și discutate aspecte referitoare la: *metodologia de evaluare, rezultatele evaluării intervențiilor POC în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării privind creșterea capacității*

științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate (TE1), rezultatele evaluării intervențiilor POC în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării privind creșterea implicării în cercetare la nivelul UE (TE2), rezultatele evaluării intervențiilor POC care vizează creșterea investițiilor private în CDI (TE3), rezultatele evaluării intervențiilor POC care vizează creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public de cercetare și cel privat (TE4), prezentarea grilei de evaluare a raportului de evaluare aferent anului 2023, prezentarea stadiului implementării recomandărilor formulate în primul și al doilea ciclu de evaluare a intervențiilor POC 2014-2020 în domeniul CDI, recomandări, etc.

PARTICIPĂRI ALE MANAGERULUI DE PROIECT LA ÎNTÂLNIRI

- o Participarea managerului de proiect ITI Delta Dunării la **întâlniri / ateliere de lucru / întâlniri pe traseele caravanei** / pe diferite teme, organizate cu reprezentanții beneficiarilor privați / publici, ai autorităților publice centrale/locale, pe diferite teme:
 - stadiul implementării anumitor proiecte, probleme identificate, măsuri ce ar putea fi întreprinse privind deblocarea anumitor etape în implementarea proiectelor,
 - prezentarea oportunităților de investiții aferente viitoare perioade de programare 2021-2027,
 - analiza posibilităților de finanțare a unor proiecte inovative care să susțină comunitățile din teritoriul ITI DD,
 - îndrumarea beneficiarilor către surse alternative de finanțare care nu fac obiectul mecanismului ITI cat si alte surse de finanțare nerambursabile guvernamentale sau europene disponibile.
- o Participarea managerului de proiect, împreună cu un expert POR, la seminarul de evaluare a unor strategii de dezvoltare integrată, organizat de către departamentul Joint Research Centre / DG Regio, la Dobris / Republica Cehă, în calitate de „peers”, - evaluatori, reprezentanți ai unor teritorii ce implementează strategii teritoriale integrate non-urbane, implicați în procesele de actualizare și implementare. Cei doi experți ADI ITI DD au participat la sesiunile de evaluare a 3 strategii, astfel:
 - Strategia de dezvoltare locală HALLAND (Suedia) de tipul DLRC,
 - Strategia de dezvoltare locală GAL BRDY – VLTAVA (Cehia) de tipul DLRC,
 - Strategia de dezvoltare integrată ALENTEJO - ALGARVE (Portugalia) de tipul ITI, cu concentrarea resurselor pe problemele privitoare la lipsa apei în anumite zone din sudul Portugaliei și a celor referitoare la conservarea unor ecosisteme specifice.
- o Activitatea de evaluare a fost bazată pe autoevaluarea pe care fiecare administrator al celor 3 strategii a realizat-o, utilizând un instrument nou introdus de către DG REGIO, și anume SAT4TER – instrument ce urmează a fi lansat oficial în perioada următoare, astfel încât oricare entitate responsabilă cu implementarea unor documente strategice să poată face analiza modului de guvernare și a eficienței acțiunilor întreprinse în teritoriul specific unie zone definite prin strategie. Acest instrument se poate găsi pe website <https://urban.jrc.ec.europa.eu/sat4ter/>. Fiecare strategie a fost evaluată în cadrul a 3 grupuri de lucru, experții pornind analiza de la întrebările pe care sistemul de autoanaliză le prefigurează după introducerea unor variabile caracteristice unui areal specific. În opinia noastră, prezintă o modalitate eficace de autoevaluare a modului de implementare a unor strategii integrate, ce poate conferi răspunsurile legate de abordarea integrată, sustenabilitate, dar și guvernare la nivel local și regional, cu evidențierea unor chestiuni critice. În cadrul discuțiilor cu reprezentanții celor 3 regiuni ale căror strategii au fost analizate, reprezentanții ITI DD au inițiat posibile colaborări externe cu reprezentanții zonei ITI Alentejo – Algarve, rămânând ca să fie realizat un acord de colaborare cu ITI Delta Dunării pentru următoarea perioadă, agreat de ambele părți pe un subiect de interes comun.
- o Participarea managerului de proiect la o întâlnire de lucru organizată în sistem online, de către experții BM, în cadrul proiectului *Functional Areas in EU*, proiect în cadrul căruia ADI ITI DD este observator. Pornind de la înțelegerea faptului că abordările zonelor funcționale din Uniunea Europeană trebuie consolidate printr-o măsură unitară, coerentă, și că avantajele pe care le aceste zone le declanșează nu mai pot rămâne sub nivelul minim de exploatare, CE și BM au semnat un acord administrativ pentru a încerca îmbunătățirea abordărilor teritoriale pe domenii funcționale în UE. Scopul acestui mecanism este de a acorda prioritate demersurilor de reducere a sărăciei și excluziunii sociale și crearea unor economii competitive și durabile. Participarea ADI ITI DD în acest proiect aduce beneficiul utilizării unei baze de date organizată în cadrul proiectului, cu surse de finanțare și alte elemente de interes pentru actualul exercitiu bugetar.
- o Participarea managerului de proiect, în data de 28.09.2023, la un interviu organizat în format online, de către QURES Quality Research and Support – firmă de consultanță – referitor la conturarea Planului de evaluare pentru POR SE 2021 – 2027.

Activități curente în perioada de referință iulie - septembrie 2023

POIM 2014-2020 / PODD 2021 - 2027:

- În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au pregătit documentele referitoare la vizitele de monitorizare și atelierele de lucru, la locațiile de implementare a proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020.
- În perioada iulie - septembrie 2023, au fost publicate pe site-ul www.itideltadunarii.com documente și informații de interes pentru beneficiarii/potențialii beneficiari ai POIM, preluate de pe site-ul www.mfe.gov.ro, informații pe care experții POIM din cadrul ADI ITI DD le-au adus la cunoștința beneficiarilor / potențialilor beneficiari din teritoriul ITI DD: *Lista plășilor POIM – actualizare 31.07.2023*, etc.
- Experții POIM au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind implementarea planului de lucru pentru activitățile incluse în proiect.
- Experții POIM au actualizat website-ul ADI ITI cu informații referitoare la apeluri și ghidurile solicitantului – POIM, etapizare proiecte pentru perioada următoare (PODD).
- Experții POIM au aplicat procedura de monitorizare pentru proiectele din Teritoriul ITI DD și au completat anexele aferente procedurii de monitorizare, au actualizat baza de date cu proiectele contractate din cadrul PPOIM 2014-2020 și cea cu indicatorii SIDD DD pentru proiectele monitorizate.
- Experții POIM au organizat 2 caravane, care au vizat UAT-urile din mediul rural, având ca tematică intențiile de solicitare de noi finanțări în cadrul perioadei de programare 2021-2027; conform planificării, caravanele s-au desfășurat astfel:
 - **07.09.2023** - UAT comuna Mihai Viteazu, referitor la propunerile de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027 cu finanțare în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027.
 - **07.09.2023** – UAT comuna Corbu, referitor la propunerile de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027 cu finanțare în cadrul Programului Dezvoltare Durabilă 2021-2027.
- În data de **26.07.2023**, experții POIM au participat la întâlnirea organizată de către Institutul de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării – Tulcea în cadrul proiectului „Redimensionarea ecologică prin acțiuni și dialoguri urbane și rurale pentru atenuarea GES în Lunca Inu dabilă a Dunării de Jos și Delta Dunării (EDAPHIC – BLOOM Danube)”, finanțat de Inițiativa Europeană pentru Climă (EUKD);
- În data de **24.08.2023**, experții POIM au participat la Întâlnirea Grupului de Lucru organizată în cadrul activităților proiectului „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD - Complexele lacustre Șontea-Fortuna, Măța-Merhei, Somova Parches”, cod SMIS 120889, finanțat prin POIM 2014-2020;
- În data de **07.09.2023**, experții POIM au participat la Seminarul dedicat lucrărilor de protecție aferente Lot 1 – Protecția și reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona străvilarelor Edighiol – Periboina, din cadrul proiectului „Reducerea eroziunii costiere Faza II”, cod SMIS 122927, finanțat prin POIM 2024-2020.

POR 2014-2020 / POR SE 2021 - 2027:

În luna **iulie 2023**, experții POR au realizat următoarele activități:

- În data de **05.07.2023**, au participat la conferința de închidere a proiectului “Valorificarea patrimoniului etnografic nord-dobrogean prin restaurarea și modernizarea Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tulcea”, cod SMIS 116136, implementat de către UAT Județul Tulcea și au participat și la vizita acestui obiectiv de patrimoniu restaurat.
- În data de **13.07.2023** au organizat o întâlnire cu reprezentanții DSVSA Tulcea care doresc finanțare pentru un proiect de eficientizare energetică a sediului instituției prin PR SE 2021-2027. Se urmărește găsirea unei oportunități de finanțare portivă, având în vedere faptul că DSVSA nu este autoritate publică națională.

- În data de **14.07.2023** au participat la cea de-a treia reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Sănătate.
 - În perioada de **26-28.07.2023** au participat la conferința regională a Masterplanului Regional de Sănătate, organizat de către Ministerul Sănătății la Constanța, în cadrul proiectului SIPOCA 728 "Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel național și regional a serviciilor de sănătate" SMIS 129165.
 - Au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.
- În luna **august 2023** experții POR au realizat următoarele activități:
- În data de **03.08.2023** au participat la completarea chestionarului pentru DG REGIO, aferent studiului "The Application of the Partnership Principle in the 2021-2027 Shared Management Funds covered by the Common Provisions Regulation."
 - În perioada **03-07.08.2023** au purtat discuții și au transmis informații referitoare la DNSH și imunizarea infrastructurii la schimbările climatice, către UAT Orașul Babadag, în vederea pregătirii documentațiilor necesare finanțării eficientizării energetice a clădirilor rezidențiale din oraș.
 - Au completat documentul de lucru – fișa integrată de dezvoltare în domeniul sănătății, referitoare la creșterea gradului de acoperire cu servicii medicale în comunitățile din Delta Dunării și îmbunătățirea accesului cetățenilor la aceste servicii.
 - În data de **07.08.2023** au purtat corespondență și discuții cu reprezentanții AM Programul Sănătate referitoare la dotările eligibile pentru cabinetele medicale școlare și stomatologice școlare.
 - Au purtat corespondență cu Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea referitoare la reabilitarea și dotarea cabinetelor medicale școlare și stomatologice școlare și au furnizat informații din cadrul Programului Sănătate 2021-2027.
 - În data de **09.08.2023** au transmis către UAT Județul Tulcea și Serviciul Județean de Ambulanță Tulcea, informații referitoare la oportunitățile de finanțare prin Interreg NEXT pentru achiziția de ambulanțe navale.
 - În data de **22.08.2023** au organizat și participat la atelierul de lucru cu tema "Importanța mecanismului ITI Delta Dunării pentru beneficiarii privați din teritoriul ITI Delta Dunării", în cadrul căruia au prezentat informații despre posibilitățile de dezvoltare și digitalizare a IMM-urilor și a microîntreprinderilor din mediul rural prin Programul Regional Sud Est 2021-2027.
 - În data de **23.08.2023** au purtat corespondență cu reprezentanții ADR SE în privința punctării gradului de maturitate al proiectelor de eficientizare a clădirilor publice pentru beneficiarii publici din categoria instituțiilor deconcentrate, din teritoriul ITI Delta Dunării.
 - În data de **28.08.2023** au organizat și participat la atelierul de lucru cu tema "Sprijinirea beneficiarilor în implementarea proiectelor din teritoriul ITI Delta Dunării", în cadrul căruia s-a discutat despre stadiul de implementare al proiectului "Extindere, modernizare, dotare clădire școala Nufăru, construire sală și terenuri de sport" cod SMIS 124940.
 - Au purtat discuții și corespondență cu reprezentanții ADR SE în vederea fundamentării includerii la finanțare prin PR SE 2021-2027, a categoriei de microîntreprinderi din mediul rural, ca și beneficiari eligibili. Totodată au transmis și noi propuneri de coduri CAEN.
 - În data de **31.08.2023**, împreună cu alți reprezentanți ai asociației, au organizat și participat la două caravane în comunele Pardina și Chilia Veche. În cadrul acestor întâlniri au participat reprezentanți ai UAT-urilor, ai ONG-urilor și cetățeni din comunele respective. Discuțiile au atins subiecte referitoare la perspectivele de dezvoltare a comunelor cu identificare surse de finanțare nerambursabile și la situația blocurilor pentru care se dorește eficientizare energetică.
 - Au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.
- În luna **septembrie 2023**, experții POR:
- În data de **01.09.2023** au participat la atelierul de lucru cu tema "Sprijinirea beneficiarilor în implementarea proiectelor din teritoriul ITI Delta Dunării", împreună cu reprezentanți ai DGASPC Tulcea. În cadrul întâlnirii, s-a discutat despre stadiul de implementare al proiectelor aflate în implementare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, stadiul de implementare al proiectelor, posibilitatea acestora de finalizare până la sfârșitul anului și alte probleme identificate.
 - În data de **04.09.2023** au participat on-line la prima reuniune a Comitetului de Coordonare a Evaluării pentru Programul Regional Sud Est 2021-2027. În cadrul întâlnirii a fost prezentat procesul de evaluare al programului, regulamentul de funcționare, prezentarea modului de lucru a Comitetului și un chestionar privind nevoile de evaluare pentru PR SE.

- În data de **05.09.2023** au participat la atelierul de lucru cu tema “Sprijinirea beneficiarilor în implementarea proiectelor din teritoriul ITI Delta Dunării”, împreună cu reprezentanți ai ADR SE și ai DGASPC Tulcea în cadrul întâlnirii, s-a discutat despre probleme. Identificate în implementare, a modificării indicatorilor din cauza legislației naționale referitoare la gradul de ocupare al centrelor sociale, precum și la posibilitatea fazării a 3 proiecte care nu se pot finaliza până la 31.12.2023 prin alte programe decât PR SE – care nu mai finanțează astfel de intervenții. Reprezentanții ADI ITI DD au discutat cu reprezentanții ADRSE referitor la criteriile specifice pentru teritoriul ITI DD.
- Au cules date și transmis către ADRSE o analiză pentru fundamentarea finanțării microîntreprinderilor din mediul rural prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027.
- În data de **14.09.2023** au participat la prima întâlnire de lucru pentru realizarea proiectului integrat nr. 1 - *Transport public naval în Delta Dunării*, împreună cu reprezentanți ai DG REGIO, Ministerului Transporturilor, ADR SE, Jaspers România și inițiativa Passa
- În data de **18.09.2023** au participat la kick off meeting pentru realizarea proiectului integrat Transport public naval în Delta Dunării împreună cu reprezentanți ai DG REGIO, Ministerului Transporturilor, ADR SE, Jaspers România și inițiativa Passa, precum și reprezentanții Transparency International România, parteneri în cadrul Pactului de Integritate.
- Un expert POR SE a participat în perioada **18-22.09.2023** în Dobriș - Republica Cehă, la întâlnirea organizată de Joint Research Centre împreună cu Comisia Europeană, activitate care face parte din procesul de realizare a unui nou instrument de lucru care să permită tuturor entităților ce administrează strategii de dezvoltare integrată de a-și autoevalua performanțele, precum și la vizitele în teren pentru studiile de caz. În cadrul workshopului, au fost prezentate 3 strategii de dezvoltare non-urbană, au fost organizate sesiuni de lucru de tipul peer-review cu reprezentanți ai teritoriilor care implementează aceste strategii, și au fost dezbătute tematici comune cu aspecte referitoare la finanțările necesare implementării acestor strategii, provocări apărute în implementarea lor, indicatori, rezultate așteptate.
- Au participat în data de **20.09.2023** la un interviu organizat de către un consorțiu condus de ECORYS pe tema “Studiu privind aplicarea principiului parteneriatului în fondurile cu gestiune partajată 2021-2027 care fac obiectul Regulamentului privind dispozițiile comune”.
- Au participat în data de **28.09.2023** la un interviu organizat de către QURES Quality Reserch and Support referitor la fundamentarea Planului de evaluare pentru PRSE 2021-2027.
- Au contribuit cu propuneri și modificări la ghidurile solicitantului care urmează a fi pregătite pentru beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării.

PNDR 2014-2020 / PS PAC 2023 - 2027:

În perioada de raportare, experții PNDR din cadrul ADI ITI au întreprins următoarele activități :

- Au publicat pe site-ul www.adiitideltdunarii.com documente și informații de interes pentru beneficiarii PNDR 2014-2020 precum și pentru potențialii beneficiari ai fondurilor din PROGRAMUL STRATEGIC PAC 2023-2027;
- Au elaborat adrese / răspunsuri, la solicitările venite atât din partea unor potențiali beneficiari dar și din partea consultanților și altor persoane și instituții interesate de diverse probleme legate de accesarea de fonduri ESI în teritoriul ITI DD ;
- A fost continuat procesul de informare a beneficiarilor publici și privați din teritoriul ITI DD cu privire la posibilitățile de finanțare a proiectelor prevăzute în Planul Strategic PAC 2023-2027.
- Au pregătit prezentări pe tipuri de intervenții din PROGRAMUL STRATEGIC PAC 2023-2027 pentru a fi transmise reprezentanților UAT-urilor și reprezentanților beneficiarilor privați. Materialele au fost elaborate pe temele de interes propuse prin graficul de activități ADI ITI DD.
- Au fost centralizate, în baza de date ADI ITI DD, propunerile de proiecte de la potențialii beneficiari publici, care intenționează să depună cereri de finanțare în exercițiul programatic 2023 - 2027 din PS PAC.
- A fost actualizat site-ul ADI ITI cu informații referitoare la calendarul de apeluri naționale în care beneficiarii din teritoriul ITI DD pot depune cereri de finanțare.
- Au aplicat procedura de monitorizare a proiectelor finanțate din PNDR 2014-2020 în cadrul celor cinci vizite efectuate la locul de implementare a proiectelor finanțate din alocarea ITI din PNDR 2004-2020. Proiectele au fost finanțate din fondurile alocate mecanismului ITI DD din PNDR 2014-2020. În cadrul acestor vizite de monitorizare, au fost discutate și analizate cu beneficiarii problemele survenite în procesul de implementare și soluțiile posibile la problemele întâmpinate.
- Au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.

- Au colaborat cu experții desemnați pentru realizarea Fișelor de Proiect integrate pe diverse domenii – biodiversitate, dezvoltarea economiei, etc. pentru integrarea propunerilor de proiecte și a alocațiilor indicative în cadrul PS PAC 2023-2027.
- Au transmis către toți beneficiarii publici sau privați (după caz) a unor informări/sinteze realizate din ghidurile solicitanților, publicate de către AM PS, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocațiilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM, în perioada de referință, ori de câte ori a fost cazul.
- Au purtat discuții cu consultanți și potențiali beneficiari din teritoriul ITI DD, cu privire la noile condiții de eligibilitate pe sectorul agricolă (vegetal, zootehnic, apicol....) impuse prin DR-urile specifice PS Pac 2023 – 2027.

POPAM 2014-2020 / PAP 2021 - 2027:

- Completarea Fișei de Proiect integrat ITI DD nr. 6 - DEZVOLTAREA TURISMULUI SI CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII, care cuprinde finanțări din PROGRAMUL REGIONAL SUD-EST (PR SE 2021-2027) și PAP 2021-2027 și în cadrul căruia se va realiza complementaritatea cu PNRR - C11 Turism si cultură si PS PAC 2023-2027 - intervenții aferente patrimoniului prevăzute în SDL elaborate de GAL-uri, prin instrumentul LEADER (DR 36).
- Colaborare cu experții desemnați pentru realizarea Fișelor de Proiect integrate pe diverse domenii – biodiversitate, dezvoltarea economiei, etc. pentru integrarea propunerilor de proiecte și a alocațiilor indicative din cadrul PAP 2021-2027.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocații indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.
- Participarea la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.
- Conform art. 10 din ROF CM POPAM, urmare parcurgerii termenelor și normelor procedurale referitoare la consultarea în scris a Comitetului de Monitorizare a POPAM, desfășurată în perioada 23 - 30 august 2023, în data de **05 septembrie** a fost avizată propunerea de modificare a POPAM 2014-2020 versiunea 11.0, cu majoritate de voturi și observații A.N.P. ROMFISH.
- În perioada iulie-septembrie 2023 au fost publicate, pe site-ul www.ampeste.ro, următoarele documente/informații de interes pentru beneficiarii/potențialii beneficiari ai POPAM din teritoriul ITI DD: Lista beneficiarilor POPAM 2014-2020 (document actualizat săptămânal), Lista contractelor + plăți pe județ actualizare lunară, Contracte de finanțare reziliate POPAM, Stadiul implementării POPAM, etc. Toate informațiile publice au fost analizate de către expertul POPAM, iar informațiile de interes pentru beneficiari și potențiali beneficiari au fost diseminate în teritoriul ITI DD.

POC 2014-2020 / POCIDIF 2021 - 2027:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a tuturor informărilor/ sintezelor/ noutăților legislative/ instrucțiunilor publicate în consultare, de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 / POCIDIF 2021 - 2027, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite atât în momentul accesării alocațiilor financiare propuse prin intermediul programului operațional, cât și a condițiilor ce trebuie respectate în perioada de implementare a proiectelor pentru care s-a încheiat/semnat un contract de finanțare, după caz (<http://mfe.gov.ro/program/autoritati-de-management/am-poc/>).
- Transmiterea, în perioada de referință, către toți beneficiarii publici sau privați (după caz) a unor informări/sinteze realizate din Ghidul Solicitantului lansate de către AM PoCIDIF.
- Organizarea în data de **02 august 2023**, la sediul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, a atelierului de lucru - „*Srijinirea instituțiilor de cercetare-dezvoltare, administrațiilor publice, mediului de afaceri din teritoriul ITI Delta Dunării, în vederea valorificării avantajelor digitalizării realizată prin HUB-urile de Inovare Digitală Europene din România (EDIH)*”, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului lansat în consultare publică de reprezentanții Autorității de Management a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027”, la care au participat reprezentanți ai Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, ai Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea și, nu în ultimul rând, beneficiari ai mediului privat – S.C. Frigorifer S.A., din teritoriul ITI Delta Dunării. Scopul principal al acestei întâlniri a fost impactul mecanismului ITI Delta

Dunării pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare în perioada de programare 2014-2020, respectiv situația/stadiul proiectelor depuse/contractate în urma apelurilor lansate de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Co. Activitate, în condițiile în care ne apropiem de încheierea exercițiului financiar 2014-2020 și perspectivele ce pot fi abordate/ implementate în viitoarea perioadă de programare, în conformitate cu arhitectura Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare pentru orizontul de timp 2021-2027

- Organizarea în data de **22 august 2023**, la sediul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, a atelierului de lucru - „Sprijinirea administrațiilor/instituțiilor publice, în vederea valorificării avantajelor digitalizării, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, lansat în consultare publică de reprezentanții Autorității de Management a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027”, la care au participat reprezentanți ai Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea și reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea, din teritoriul ITI Delta Dunării. Scopul principal al acestei întâlniri a fost impactul mecanismului ITI Delta Dunării pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare în perioada de programare 2014-2020, respectiv situația/stadiul proiectelor depuse/contractate în urma apelurilor lansate de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate, în condițiile în care ne apropiem de încheierea exercițiului financiar 2014-2020 și perspectivele ce pot fi abordate/ implementate în viitoarea perioadă de programare, în conformitate cu arhitectura Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare pentru orizontul de timp 2021-2027. Discuțiile purtate în cadrul acestei întâlniri de lucru au avut în vedere aspecte referitoare la:
 - ✓ Stadiul finanțărilor prevăzute în cadrul POC 2014-2020 prin mecanismul ITI DD, exemple de bună practică.
 - ✓ Ghidul Solicitantului – lansat în consultare publică în cadrul POCIDIF 2021-2027, aferent Acțiunii 2.2 E-guvernare și digitalizare în beneficiul cetățenilor, Prioritatea: P2 Digitalizare în administrația publică centrală și mediu de afaceri, Obiectiv specific: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice, măsurile:

- Măsura 1: Servicii publice destinate cetățenilor și/sau firmelor identificate în CSP gestionat de ADR și/sau în concordanță cu Politica eGUV
- Măsura 2: Creșterea nivelului de interoperabilitate al sistemelor informatice din administrația publică (AP) prin crearea unui sistem standardizat, interconectat și digital, încurajând reutilizarea informațiilor și a serviciilor
- Măsura 3: Dezvoltarea de platforme informatice alimentate cu datele generate de administrația publică – Open Data
- ✓ Posibilități de finanțare în cadrul Programelor Operaționale aferente perioadei de programare 2021-2027.
- ✓ Schimb de experiență, identificarea unor soluții optime, după caz, care să permită depunerea de aplicații în conformitate cu prevederile Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.

Atât reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, cât și reprezentanții Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Tulcea au declarat că susțin inițiativele propuse în cadrul acestei întâlniri, iar accesarea fondurilor europene nerambursabile, existentă în cadrul Programelor aferente perioadei de programare 2021-2027, ar putea duce la implementarea în comun sau individual a unor tipuri de propuneri de proiecte care să diminueze/ și chiar să rezolve problemele identificate sau să promoveze intențiile de dezvoltare ce sunt necesare la nivelul instituției pe care o reprezintă, fără să excludă și oportunitățile de accesare a altor tipuri de finanțări nerambursabile ce pot apărea de-a lungul timpului.

- Continuarea activității de analiză, de către experții POC din cadrul ADI ITI DD, a documentelor de programare elaborate pentru POCIDIF 2021-2027, puse la dispoziție de către reprezentanții responsabili din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Experții ADI ITI DD au analizat tipurile de intervenții menționate în cadrul SIDD DD și, pe baza noilor priorități ce fundamentează programele operaționale pentru exercițiul financiar 2021-2027 și ținând cont de solicitările de proiecte / tipuri de proiecte primite din partea potențialilor beneficiari, actualizează permanent noul portofoliu de proiecte pentru teritoriul ITI DD, ce vor putea fi finanțate în viitoarea perioadă de programare.
- Studierea tuturor Ghidurilor lansate în consultare publică de către reprezentanții Autorității de Management pentru POCIDIF 2021 - 2027, în vederea emiterii de observațicommentarii, după caz, și transmiterea tuturor acestor informații potențialilor beneficiari din teritoriul ITI (și nu numai), respectiv: *Ghidul solicitantului lansat pentru Acțiunea 1.2, Ghidurile solicitantului pentru Acțiunile 2.2.1, 2.3.1 și 2.3.*
- Solicitări făcute potențialilor beneficiari, ori de câte ori a fost nevoie, respectiv: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină ”Grigore Antipa” Constanța, Universitatea Dunărea de Jos Galați, Universitatea Tehnică de Construcții București (etc., în vederea transmiterii de către aceștia a unor idei/propuneri de proiecte pe care le consideră

viabile pentru dezvoltarea viitoare a instituției pe care o manageriază și care se pot concretiza în proiecte – exemple de bună practică pentru viitoarea perioadă de programare 2021-2027. Centralizarea acestor proiecte și a experților ADI ITI pentru mecanismul ITI în cadrul POCIDIF 2021-2027.

- Urmărirea fișei de proiect integrat pentru domeniul cercetare – ”**DANUBIUS – RI (cu componenta regională DANUBIUS - RO)**”, actualizarea fișei cu propuneri de proiecte complementare. Apelul pentru depunerea aplicației aferente proiectului Danubius-RO a fost lansat de către reprezentanții AM PoCIDIF, la acest moment lucrându-se la completarea documentațiilor și încărcarea acestora în MySmis. Susținerea beneficiarului INCDSB prin popularizarea în rândul tuturor potențialilor beneficiari interesați și publicarea și pe site-ul Asociației a demersului privind selecția de parteneri economici, în vederea completării consorțiului care aplică pentru proiectul DANUBIUS-RO, pe una dintre componentele dedicate IMM-urilor.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI. Au fost purtate discuții cu reprezentanții INCDSB, INCDDD referitoare la necesitatea lansării unor apeluri (competitive/dedicate teritoriului ITI) având în vedere propunerile de Fișe de proiect existente/centralizate în baza de date a ADI ITI DD în cadrul programului PoCIDIF.
- Participare la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității Asociației sau a activităților prevăzute în cadrul proiectului ”*Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDDD DD)*”, cod proiect 1.1.081/cod MySMIS 124560 și organizarea de întâlniri cu colegii în vederea elaborării unui draft al Cererii de Finanțare ce urmează a fi depusă de Asociație în cadrul POAT pentru perioada de programare 2021-2027.
- Actualizarea permanentă a site-ului ADI ITI cu informații referitoare la apeluri și ghidurile solicitantului conform recomandărilor/instrucțiunilor emise de reprezentanții AM POC 2014-2020 / AM PoCIDIF 2021-2027.

POCU 2014 -2020 / POEO și POIDS 2021 - 2027:

În perioada de referință (iulie - septembrie 2023) toate informațiile publice au fost analizate de către expertul POCU, iar informațiile de interes pentru beneficiari și potențiali beneficiari au fost diseminate în teritoriul ITI DD. Activitatea desfășurată a fost centrată pe:

- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea unor potențiali beneficiari / consultanți / beneficiari – în perioada prezentului raport - această activitate s-a desfășurat preponderent prin email, dar și telefonic.
- Actualizarea secțiunii destinate POCU / PoEO și PoIDS pe website ADI ITI DD: au fost transmise spre publicare pe site-ul Asociației toate anunțurile, documentele programatice elaborate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare și Autoritatea de Management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.
- Elaborarea de situații statistice pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman, a căror finanțare s-a realizat din alocarea indicativă prevăzută pentru acest program în cadrul mecanismului ITI.
- Monitorizarea proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. În cadrul acestei activități de monitorizare, discuțiile purtate cu beneficiarii au în vedere cunoașterea stadiului implementării proiectului, Calendarului de activități asumat prin Contractul de Finanțare, rezultate asumate și/sau îndeplinite (după caz), probleme apărute/soluții pentru remedierea lor (în funcție de situație), îndeplinirea indicatorilor SIDDD DD, etc.
- Participarea la întâlnirile de lucru ale ADI- ITI DD, privind desfășurarea activității Asociației, precum și a activităților prevăzute în cadrul proiectului ”Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDDD DD)”, cod proiect 1.1.081/cod MySMIS 124560.
- Continuarea activității de analiză de către expertul POCU din cadrul ADI- ITI DD a documentelor de programare revizuite elaborate pentru Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027 și Programul Incluziune și Demnitate Sociale 2021-2027 puse la dispoziție de către reprezentanții responsabili din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați (după caz) a unor informări/sinteze realizate din Ghidul Solicitantului Condiții Specifice publicate de către AM pentru Programul Educație și Ocupare (PE) 2021-2027 și pentru Programul Incluziune și Dezvoltare Socială (PIDS) 2021-2027, documente care cuprind informații și reguli de eligibilitate aplicabile în mod obligatoriu solicitanților care doresc să obțină finanțare din FSE+ și FEDR în cadrul tuturor apelurilor.
- Actualizarea fișei de proiect integrat - *Servicii sociale, educaționale și de suport pentru persoanele defavorizate din teritoriul ITI Delta Dunării*, la recomandările experților Comisiei Europene.
- Participarea la seminarul dedicat lucrărilor de protecție aferente Lot 1 – Protecția și reabilitarea litoralului românesc al Mării Negre în zona străvilarelor Edighiol – Periboina, din cadrul proiectului „Reducerea eroziunii costiere Faza II”, cod SMIS 122927, finanțat prin POIM 2024-2020, organizat de către Administrația Apelor Române, în comuna Săcele, în data de **07.09.2023**.

POCA 2014 - 2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați (după caz) a unor informări/sinteze realizate din ghidurile solicitanților, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință, ori de câte ori a fost cazul.
- Monitorizarea proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. În cadrul acestei activități de monitorizare, discuțiile purtate cu beneficiarii au avut în vedere, în mod deosebit, cunoașterea stadiului implementării proiectului, stadiului depunerii/aprobării Cererilor de Plata, implementarea Calendarului de activități asumat prin Contractul de Finanțare, rezultate asumate și/sau îndeplinite (după caz), probleme apărute/soluții pentru remedierea lor (după caz).
- Studiarea tuturor documentelor primite de la reprezentanții Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în vederea aprobării lor prin procedură scrisă, având calitatea de membru cu drept de vot - *Metodologia de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POCA 2014-2020 în vederea elaborării LISTEI PROIECTELOR NEFINALIZATE, Lista proiectelor nefinalizate, versiunea POCA v8.0 cu modificările propuse spre a fi aprobate, etc*
- Asistență tehnică /help desk oferit beneficiarilor în elaborarea documentelor solicitate de reprezentanții AM POCA, ori de câte ori a fost cazul, și popularizarea, pe site-ul Asociației, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
- Participarea la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității Asociației sau a activităților prevăzute în cadrul proiectului “*Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDD DD)*”, cod proiect 1.1.081/cod MySMIS 124560 și organizarea de întâlniri cu colegii în vederea elaborării unui draft al Cererii de Finanțare ce urmează a fi depusă de Asociație în cadrul POAT în perioada de programare 2021-2027.
- Actualizarea permanentă a site-ului ADI ITI cu informații referitoare la apeluri și ghidurile solicitantului conform recomandărilor/instrucțiunilor emise de reprezentanții AM POCA 2014-2020.

Help desk

- o Activitatea de help desk - desfășurată de specialistul de Comunicare din cadrul Asociației, cu sprijinul echipei de experți pe programe și al experților IT, pentru potențialii beneficiari ai alocărilor financiare dedicate mecanismului ITI Delta Dunării, în cadrul Programelor Operaționale pentru perioada 2014-2020 dar și pentru axe / priorități incluse în noile programe de finanțare 2021 – 2027, s-a derulat, în perioada de referință, prin:
 - răspunsuri la solicitările potențialilor beneficiari – 7: cu referire la realizarea unui proiect în teritoriul ITI – turism (25.08.2023); accesarea unei surse de finanțare/realizarea unui proiect în teritoriul ITI, în sectorul turism (04.08.2023); accesarea unei surse de finanțare (03.08.2023); accesarea unei surse de

- finanțare/realizarea unui proiect în teritoriul ITI - turism, glamping, căsuțe (03.08.2023); accesarea unei surse de finanțare/realizarea unui proiect în teritoriul ITI - linie de producție peletii (03.08.2023); răspuns - referire la sursă finanțare producție film (02.08.2023); identificare finanțare servicii turistice (17.07.2028)
- informări către Unitățile Administrative Teritoriale, prin email, cu privire la apeluri de proiecte/deschidere linii de finanțare;
- soluționarea altor solicitări (3 pentru perioada de referință) cu referire la: Publicare anunț privind selecția de parteneri privați în cadrul Danubius Ro, la solicitarea INCD pentru Științe Biologice București (25.09.2023); răspuns solicitare formulată de un expert al platformei Romania - Rețeaua Europeană de suport pentru Grupurile de Dezvoltare Locală din domeniul agriculturii și pescuitului - cu referire la întocmirea unei fișe de proiect, având ca rezultat promovarea unui obiectiv finanțat prin mecanismul ITI (23.08.2023); livrare foto la solicitarea Serviciului Comunicare Instrumente Structurale din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, având ca scop sprijinirea unei campanii de promovare a PAP 2021-2027 (03.08.2023).

- Website-ul Asociației a fost permanent actualizat cu informații utile ce pot determina entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediul privat, să acceseze și să implementeze cu succes finanțările europene puse la dispoziție în perioada de programare 2021-2027 pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și *evenimentele / întâlniri*/ organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației. Expertul IT a furnizat suportul necesar bunei funcționări a sistemului software help-desk și a sprijinit activitatea de populare/ actualizare cu informații, documentații, materiale furnizate de experții pe programe sau expertul din cadrul compartimentului de comunicare, pe site-ul propriu, respectiv www.itideltadunarii.com.

B.2. Susținerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării, în conformitate cu alocările indicative prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020

<<se vor detalia elemente privind>>:
 îndrumare organizată la inițiativa personalului ADI ITI DD, pentru a prezenta și explica potențialilor beneficiari locali conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform ghidurilor fiecărui Program Operațional la nivel de Axă Prioritară / Măsură / Prioritate de Investiție (după caz);
 modalitățile de dezvoltare și consolidare a rețelei de proiecte din teritoriul ITI Delta Dunării, prin îndrumarea personalului implicat din cadrul Consiliilor Județene Tulcea și Constanța sau al primărilor din orșele și comunele aflate în teritoriul ITI Delta Dunării;
 Susținerea altor categorii de beneficiari publici/privați, atât în etapa de formulare a propunerii de proiect/elaborarea Cererilor de Finanțare, cât și în perioada de implementare a proiectelor aprobate, în vederea evitării întârzierilor sau realizării contractelor;
 serviciile de helpdesk acordate pentru toate categoriile de beneficiari (informații privind documentele necesare, procedurile de achiziții publice, dacă este cazul, criteriile de selecție, ștauri practice, etc.);
 analizarea propunerilor de proiecte privind relevanța acestora față de SIDD (DD);

Susținerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea propunerilor de proiecte ce pot fi/sunt finanțate prin mecanismul ITI de către echipa de experți pe programe a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării:

- Susținerea potențialilor beneficiari, prin organizarea de întâlniri cu părțile interesate, atât din mediul public cât și din cel privat, în cadrul cărora au fost prezentate oportunitățile/ modalitățile de finanțare ce pot fi accesate prin intermediul PO pentru perioada 2021 – 2027 (programe cu alocări dedicate ITI DD – POR SE, POS, POEO și POIDS; programe cu alocări indicative PAP); identificarea de propuneri de proiecte viabile pentru teritoriul Deltei Dunării care vor putea contribui atât la protejarea teritoriului ITI cât și la dezvoltarea economiei locale, pentru cea de-a doua perioadă de implementare a SIDD DD.
- Elaborarea de către experții compartimentului tehnic al ADI ITI DD de comentarii/ observații pentru ghidurile specifice ITI sau pentru ghidurile aflate în consultare la nivel național și care urmează să fie lansate, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru. Transmiterea acestor comentarii către Autoritățile de Management a Programelor Operaționale în vederea inserării lor în documentele finale, ori de câte ori a fost cazul. Pentru perioada de referință, au fost transmise observații pe PS PAC 2023 – 2027, POR SE, POEO / POIDS, POCIDIF.
- Transmiterea către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene, a calendarelor estimative de lansări, în special pentru PO care au lansări/alocări dedicate ITI, precum și a tuturor documentelor de program pe care fiecare solicitant trebuie să le elaboreze / să le atașeze la Cererile de Finanțare ce vor fi încărcate în sistemul informatic MySmis/ depuse la Organismele Intermediere responsabile cu evaluarea tehnică și financiară a proiectelor (după caz).
- Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor vizite de monitorizare – alături de echipa de experți pe programe, expertul Comunicare din cadrul ADI ITI DD a participat la vizitele de la sediile / punctele de lucru ale beneficiarilor fondurilor FESL, pentru a asigura vizibilitatea proiectelor implementate în teritoriul ITI DD, și a realizat materiale foto-video, mini-interviuri care evidențiază stadiul proiectelor și accentuează importanța mecanismului ITI în dezvoltarea teritorială.

- Contribuție adusă de către experții ADI ITI DD cu propuneri și modificări la ghidurile solicitantului care urmează a fi pregătite pentru beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării în cadrul PR SE 2021-2027.
- Pe componenta *diseminare informație*, în perioada de referință s-au organizat **8 ateliere de lucru**, după cum urmează:
 - **06.07.2023** Atelier de lucru POCU_POIDS_Dezvoltarea infrastructurii sociale și a serviciilor sociale în teritoriul ITI DD
 - **02.08.2023** Atelier de lucru PoCIDIF - „Sprijinirea instituțiilor de cercetare-dezvoltare, administrațiilor publice, mediului de afaceri din teritoriul ITI Delta Dunării, în vederea valorificării avantajelor digitalizării realizată prin HUB-urile de Inovare Digitală Europene din România (EDIH), în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului lansat în consultare publică de reprezentanții Autorității de Management a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027”
 - **22.08.2023** Atelier de lucru PoCIDIF - „Sprijinirea administrațiilor/instituțiilor publice, în vederea valorificării avantajelor digitalizării, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, lansat în consultare publică de reprezentanții Autorității de Management a Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027”
 - **22.08.2023** Atelier lucru POR pe tema Necesități de dezvoltare în teritoriul ITI Delta Dunării, în vederea identificării surselor de finanțare pentru microîntreprinderi și IMM-uri precum și a etapelor și documentațiilor necesare depunerii cererilor de finanțare în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027
 - **28.08.2023** Atelier lucru POR pe tema Necesități de dezvoltare în teritoriul ITI Delta Dunării, în vederea identificării surselor de finanțare pentru microîntreprinderi și IMM-uri precum și a etapelor și documentațiilor necesare depunerii cererilor de finanțare în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027
 - **29.08.2023** Atelier lucru FLAG Analiza oportunităților de intervenție și finanțare a dezvoltării locale din PAP 2021-2027, în teritoriul ITI Delta Dunării.
 - **01.09.2023** Atelier de lucru POR cu tema Sprijinirea beneficiarilor în implementarea proiectelor din teritoriul ITI Delta Dunării, probleme identificate și soluții
 - **05.09.2023** Atelier de lucru PRSE cu tema Sprijinirea beneficiarilor în implementarea proiectelor din teritoriul ITI Delta Dunării, probleme identificate de beneficiarul DGASPC Tulcea și soluții de remediere
- Continuarea activității „Caravana ITI Delta Dunării” – inițiată în trimestrul II/2021, în principal pentru consultarea beneficiarilor publici și privați din teritoriul ITI Delta Dunării asupra intențiilor de proiecte care compun baza de date/portofoliul pentru perioada 2021-2027 dar și pentru a analiza și identifica soluții cu privire la problemele întâmpinate de către aceștia în procesul de implementare – prezentate în rapoartele de deplasare pentru fiecare întâlnire.
 - **31.08.2023:** s-au realizat întâlniri de lucru în Delta Dunării, în comunele Pardina și Chilia Veche;
 - **07.09.2023:** s-au realizat întâlniri de lucru în județul Constanța, în comunele Mihai Viteazu și Corbu.

Sustinerea beneficiarilor publici/privați în implementarea proiectelor finanțate prin mecanismul ITI (2014 – 2020) de către echipa de experți pe programe a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării:

📌 **MATERIALE DE PROMOVARE ȘI VIZIBILITATE** realizate și publicate pe platforma web www.itideltadunarii.com

Pe componenta Diseminare Informație, Promovare și Vizibilitate, pe platforma web www.itideltadunarii.com, în perioada de referință, respectiv iulie-septembrie 2023:

- În cadrul rubricii „Proiecte de importanță majoră pentru teritoriul ITI” s-a publicat **1** material de promovare:
 - 07.07.2023 Deschiderea circulației pe podul peste Dunăre Tulcea-Brăila
- Pentru a spori vizibilitatea materialelor video realizate pentru promovarea modului multidirecțional de acțiune a mecanismului ITI în teritoriu, în perioada de referință în cadrul rubricii „Exemple de bune practici” s-au postat **5 titluri**:
 - *Mecanismul ITI - modernizare infrastructură portuară - portul turistic Tulcea (17.08.2023)*

- Obiective de patrimoniu cultural puse în valoare prin mecanismul ITI (17.08.2023)
- VIDEO - Cu finanțare ITI - Fabrică de pește realizată la Jurilovca (17.08.202).
- Mecanismul ITI - finanțare pentru școli și grădinițe modernizate și dotate (17.08.2023)

- o Pentru perioada de referință, în cadrul rubricii „Vizite de lucru” nu s-au publicat materiale de vizibilitate.

Un **total general** ne arată că în cadrul celor trei rubrici, mai sus amintite, în perioada 2019 – 30 septembrie 2023 s-au publicat 134 de materiale de promovare, din care **6 pentru perioada iulie-septembrie 2023**. Obiectivul acestor acțiuni este de a asigura vizibilitate proiectelor implementate în teritoriul ITI, evidențierea stadiului proiectelor și implicarea accentuarea importanței mecanismului ITI în dezvoltarea teritorială. În acest sens, specialistul Relații Publice / Comunicare din cadrul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării participă inclusiv la vizitele de monitorizare efectuate în teritoriul acoperit de mecanismul ITI la beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri ESI.

- o **Rezultatul 7 „Minimum 20 materiale/ articole/ clipuri video etc. realizate pentru promovarea exemplelor de bune practici”** este responsabilitatea Biroului Comunicare din ADI ITI Delta Dunării.
Pentru atingerea acestui indicator, până la data prezentei raportări, s-au identificat 25 de obiective de investiții din mediul privat și public. Pentru aceste obiective de investiții identificate, Specialistul Relații Publice din cadrul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării a realizat 25 de materiale cu precădere în formă scrisă (inclusiv foto/video de la caz la caz) care a fost promovate pe site-ul web www.itideltadunarii.com, în cadrul secțiunii „Exemple de bune practici”, o parte dintre acestea, în funcție de acordul beneficiarului, fiind distribuite inclusiv pe platforma de social media Facebook.
o În ceea ce privește **Rezultatul 6 „Minimum 10 proiecte de bune practici identificate și promovate”**, facem precizarea că acțiunile derulate în cadrul acestei activități au ca suport Contractul nr. 1839 încheiat la data de 22.07.2019 și răspund îndeplinirii indicatorilor, în conformitate cu Activitatea 3 din Cererea de finanțare, proiect 1.1.081.

Până la data prezentei raportări s-au realizat **11** clipuri de promovare a intervențiilor mecanismului ITI în teritoriu. Materialele video sunt publicate pe platforma de YouTube a Asociației ITI DD cât și pe platforma web www.itideltadunarii.com în cadrul secțiunii „Exemple de bune practici”
Prin intermediul activităților de promovare care au ca suport Contractul Nr. 1839 încheiat la data de 22.07.2019 de la bun început nu am urmărit limitarea la indicatorul „Minimum 10 proiecte de bune practici identificate și promovate”. Am urmărit o expunere mai largă a impactului mecanismului ITI în teritoriu iar cheia este în structura pe piloni a Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării. Intenția noastră a fost să acoperim toate domeniile intervenție – Agricultură, Transport – Conectivitate, Sănătate, Educație, Protejarea mediului și resurselor naturale, Competitivitate etc. astfel încât să avem o expunere cât mai largă a impactului ITI.

Specialistul Relații Publice și Comunicare din cadrul ADI ITI DD a pregătit planul de acțiune (cu consultarea echipei de experți) și a organizat acțiunile în teritoriu, participând alături de experți dar și alături de echipa de filmare Zoom Production Media la deplasările din teren.

- o S-au realizat **11** clipuri față de ținta de 10 asumată prin Activitatea 3 din Cererea de finanțare, proiect 1.1.081, respectiv contractul Nr. 1839 încheiat la data de 22.07.2019. Prin aceste clipuri au fost promovate obiective de investiții din mediul privat cât și din mediul public. Concret, s-au identificat și promovat **31** de obiective de investiții din mediul public și privat.

- o **Raportul Google Analytics** pentru perioada de referință, respectiv intervalul iulie-septembrie 2023, în ceea ce privește website-ul www.itideltadunarii.com:
 - 3,4 k utilizatori, total din care 2,7 k sunt utilizatori noi
 - 30 k evenimente – Evenimentele sunt folosite pentru a înregistra interacțiunile cu elemente Flash, clipuri video, descărcări de fișiere, clicuri pe reclame și nu numai

Dintre cele mai vizitate pagini pentru website itideltadunarii.com menționăm: consultare publica – actualizare portofoliu proiecte 624, proiecte de bune practici 594, anunțuri 512, finanțare 486. Durata medie de staționare pe site a fost de aproximativ 1 minut

De asemenea, pentru perioada raportată **Google Search Console** indică: 1, 4 k total clicuri ale utilizatorilor pe site și 47,7 k – total afișări - numărul de vizualizări utilizator ale unui link spre site-ul. www.itideltadunarii.com

Sunt indicatori care ne arată că publicul este interesat de informația publicată pe platforma web www.itideltadunarii.com.



SITUAȚIA PROIECTELOR CONTRACTATE LA 30.09.2023 (PO / PN 2014 – 2020)

1. POIM 2014-2020:

Situația proiectelor contractate pe POIM 2014 – 2020:

	Obiectiv specific / Prioritate de investiții	Alocare ITI EURO	Nr. proiecte contractate	Valoare proiecte contractate (FES) LEI/ EURO	Proiecte contractate/ Alocare ITI (%)
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE					
2/2.1	Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T (CNAIR)	200,000,000 EUR	3	4.471.115.589,19 lei	162%
2/2.3	Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor	5,000,000 EUR	3	184.081.982,16 lei	
2/2.4	Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi	59,000,000 EUR	7	562.510.040,75 lei	
3/3.1	Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România	60,000,000 EUR	1	28.508.392,56 lei	68%
3/3.2	Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației		2	201.287.288,82 lei	
4/4.1	Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate	66,350,000 EUR	17	274.863.031,11 lei	79%
5/5.1	Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră	44,235,294 EUR	3	153.856.281,74 lei	88%
5/5.2	Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție	8,988,235 EUR	6	88.790.154,41 lei	0%
6/6.4	Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență	4,423,529 EUR			
TOTAL POIM		447,997,058 EUR	42	2.965.012.760,73 lei	131%

➤ Situația acordurilor de colaborare încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POIM 2014-2020:

Prioritatea de investiții ITI		Proiecte contractate	Acorduri de colaborare semnate
2.1		3	2
2.2		-	-
2.3		3	3
2.4		8	4
3.1		1	2
3.2		2	1
4.1		17	14
5.1		3	0
5.2		6	0
TOTAL		43	26

➤ În perioada de raportare, experții POIM au efectuat 12 vizite de monitorizare la locul de implementare a proiectelor cu finanțare ITI din POIM 2014-2020:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului
1.	10.08.2023	Beneficiar CJ Tulcea, experți ADI ITI DD	POIM (AP 2/ 2.4)	Proiectul „Modernizarea Portului Tulcea - de la Mm 38+1530 - la Mm 38+800”, cod SMIS 139636, și-a finalizat implementarea, execuția lucrărilor încadrându-se în termenul indicat în Actul adițional nr. 3/08.04.2023, prin recepția finală a lucrărilor privind modernizarea portului Tulcea, inclusiv a fazei (26.07.2023).
2.	21.09.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul „Revizuirea planului de management și al Regulamentului RBDD”, cod SMIS 12322, se află în implementare. Planul de Management realizat se află în procedură de avizare. Conform prevederilor OUG nr. 36/2023, proiectul se va etapiza în funcție de progresul financiar astfel: etapa I POIM 2014-2020 - 85% și etapa II PDD 2021-2027 - 15%. S-a transmis solicitare către AM POIM și se așteaptă răspuns. Există riscul ca proiectul să fie respins la etapizare dacă Planul de Management nu primește avizul de mediu ANPM.
3.	21.09.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul ”Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice Complexele lacustre Șontea-Fortuna, Matia-Merhei, Somova-Parcheș”, cod SMIS 120889, se află în implementare. Execuția lucrărilor se află în desfășurare. Conform prevederilor OUG nr. 36/2023, proiectul se va etapiza în funcție de progresul financiar, astfel: 60% POIM 2014-2020 și 40% PDD 2021-2027. S-a transmis solicitarea către AM POIM și se așteaptă răspunsul.
4.	21.09.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul ”Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice Complexele lacustre Dunăvăț-Dranov, Razim-Sinoie; Zona Sinoie-Istria-Nuntași”, cod SIMIS 120892, se află în implementare. Execuția lucrărilor se află în desfășurare. Conform prevederilor OUG nr. 36/2023, proiectul se va etapiza în funcție de progresul financiar, astfel: 90% POIM 2014-2020 și 10% PDD 2021-2027. S-a transmis solicitarea către AM POIM și se așteaptă răspunsul.
5.	21.09.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul ”Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context internațional”, cod SMIS 123621, se află în implementare. Având în vedere faptul că data de finalizare, conform contractului de finanțare, a fost 30.09.2023, s-a solicitat prelungirea duratei până la 31.12.2023 și semnarea actului adițional este în așteptare. Conform prevederilor OUG nr. 36/2023, proiectul se va etapiza, în funcție de progresul financiar, astfel: 70% POIM 2014-2020 și 30% PDD 2021-2027. S-a transmis solicitarea către AM POIM și se așteaptă răspunsul.
6.	21.09.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul ”Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu”, cod SMIS 120890, se află în implementare. Execuția lucrărilor se află în desfășurare. Conform prevederilor OUG nr. 36/2023, proiectul

				se va etapiza în funcție de progresul financiar, astfel: 90% POIM 2014-2020 și 10% PDD 2021-2027. S-a transmis solicitarea către AM POIM și se așteaptă răspunsul.
7.	22.09.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul "Îmbunătățirea nivelului de semnalizare, protecție și monitorizare a stării de conservare a habitatelor și speciilor din zonele de maxim interes (zone strict protejate și colonii) din RBDD", cod SMIS 155805, se află în implementare. Contractarea echipamentelor, ca urmare a procedurii de achiziție publică aflată în derulare, va permite atingerea unui progres financiar de min. 5% din valoarea contractului de finanțare. Etapizarea proiectului conform progresului financiar va fi: 5% POIM 2014-2020 și 95% PDD 2021-2027. S-a transmis solicitarea de etapizare către AM POIM și se așteaptă răspunsul.
8.	22.09.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul "Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie – Isaceea", cod SMIS 136849, se află în implementare. Progresul fizic de realizare este de max 13%; se consideră că progresul financiar, la livrarea navei și a echipamentelor aschiziționate va fi în limita a 60% la 31.12.2023. Proiectul va fi etapizat astfel: 60% POIM 2014-2020 și 40% PDD 2021-2027, conform prevederilor OUG nr. 36/2023. S-a transmis solicitarea de etapizare către AM POIM și se așteaptă răspunsul.
9.	22.09.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul "Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nură europeană-Mustela luteola(specie de interes comunitar, critic periclitată) – din România SAVE E-MINK-RO(2017-2020)", cod SMIS 135058, se află în implementare. Execuția lucrărilor este în curs de finalizare. S-a cerut ajustarea valorii proiectului prin act adițional, dar nu s-a primit încă răspuns. Conform prevederilor OUG nr. 36/2023, proiectul se va etapiza în funcție de progresul financiar, astfel: 70% POIM 2014-2020 și 30% PDD 2021-2027. S-a transmis solicitarea către AM POIM și se așteaptă răspunsul.
10.	22.09.2023	Beneficiar ARBDD, experți ADI ITI DD	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul "Conservarea zonei strict protejate Sărături Murighiol", cod SMIS 155801, se află în implementare. Ca și activități, au fost executate lucrările de împrejmuire și sunt în derulare activitățile de publicitate și promovare pentru finalul proiectului (ghiduri de conștientizare, filmul de prezentare a proiectului). Recepția lucrărilor se va realiza în a doua parte a lunii octombrie 2023. Proiectul se va finaliza la 31.12.2023.
11.	29.09.2023	Beneficiar RA ROMSIL VA Administrația Parcului Național Munții Măcinului, experți ADI ITI DD	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul „Elaborarea Planului de Management pentru situl Natura 2000 ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean (partea care nu se suprapune cu ROSPA0073 Măcin Niculițel și partea care nu se suprapune, situată la nord de ROSPA0091 Pădurea Babadag) și rezervațiile naturale IV.57", cod SMIS 124446, se află în implementare. Planul de management este în procedură de avizare la Agenția pentru Ariei Naturale Protejate, care a solicitat clarificări privind coordonatele GIS. Răspunsul a fost transmis în termen. Nu se intenționează etapizarea proiectului în cadrul PDD 2021-2027, dar suplimentar, este necesară prelungirea duratei contractului de servicii pentru elaboratorul planului de management, astfel încât să fie acoperită perioada de prestare și pentru finalizarea planului de management.
12.	29.09.2023	Beneficiar RA ROMSIL VA Administrația Parcului Național Munții Măcinului, experți ADI ITI DD	POIM (AP 4/4.1)	Proiectul „Implementarea de măsuri active de pe teritoriul Parcului Național Munții Măcinului pentru îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor forestiere de cvercinee și a habitatelor de pajiste stepică și îmbunătățirea infrastructurii de management și informare a vizitatorilor”, cod SMIS 124512, implementarea se derulează conform Graficului de activități. Contractele de servicii/ lucrări au fost preluate conform modificărilor duratei contractului de finanțare. Lucrările de refacere a habitatelor realizate în proporție de 94%, indicatori masuri active 41%. Proiectul se finalizează conform termenului din contractul de finanțare, cu riscul de a nu se realiza Activitatea B4. Managementul adecvat/ demonstrativ al activităților de turism desfășurate în Parcul național Munții Măcinului. se are în vedere pentru finalizarea studiului suport finalul lunii octombrie 2023.

2. POR 2014-2020:

- Situația *acordurilor de colaborare* încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POR 2014-2020: Din cele 446 contracte de finanțare semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AM POR, până la data prezentului raport, au fost semnate un număr de **160 Acorduri de colaborare**, ceea ce reprezintă un procent de 35.84%. Având în vedere că emiterea unui aviz de conformitate nu a reprezentat condiție de eligibilitate în cadrul azei prioritare 2 din POR, încheierea de acorduri de colaborare cu acești beneficiari a fost și rămâne în continuare dificilă. Această situație a acordurilor de colaborare este detaliată în tabelul de mai jos, după cum urmează:

Prioritatea de investiții ITI	Proiecte contractate	Acorduri de colaborare semnate
2.1.A – Microîntreprinderi	118	45
2.1.B – Incubatoare de afaceri	1	1
2.2- IMM	229	17
3.1.A- Clădiri rezidențiale	8	9
3.1.B. – Clădiri publice	20	20
3.1.C – Iluminat public	3	3
3.2 – Mobilitate urbana	6	6
5.1. – Patrimoniu cultural	11	10
6.1- Drumuri județene	6	6
7.1 – Turism	8	8
8.1A - Ambulatorii	2	2
8.1A – Ambulatorii – proiecte nefinalizate	1	1
8.2 – Spital Județean ITI	1	1
8.2B – UPU – proiecte nefinalizate	1	1
8.2B – UPU	1	1
8.3B- Persoane cu dizabilități	5	5
8.3.C – Copii	2	2
10.1A – Grădinițe	3	3
10.1B – Scoli	17	17
10.2 – Licee tehnologice	3	3
13.1 – Orașe mici și mijlocii	3	3
TOTAL	449	164

3. PNDR 2014-2020:

În perioada de raportare, experții PNDR din cadrul ADI ITI DD au întreprins următoarele activități pentru susținerea beneficiarilor publici/privati în implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI:

- Pentru a informa corect beneficiarii asupra ultimelor modificări legislative și modificări de proceduri, precum și pentru a susține beneficiarii publici/privati în elaborarea/implementarea propunerilor de proiecte ce sunt / pot fi finanțate prin mecanismul ITI, experții ADI ITI DD au participat, în perioada de raportare, la sesiuni online pe grupurile de lucru (SGL) pe teme de agricultură precum și la întâlniri organizate de beneficiari cu ocazia finalizării proiectelor lor.
- Au fost elaborate extrase din intervențiile Programului Strategic PAC 2023-2027 și au transmis beneficiarilor publici, pe e-mail / au prezentat reprezentanților beneficiarilor interesați, posibilitățile de accesare de fonduri din acest program.
- Experții PNDR au prezentat beneficiarilor posibilitățile de finanțare și problemele apărute în etapele de pregătire a cererilor de finanțare pentru apelurile de proiecte pe intervențiile similare în PNDR 2014-2020 și Programul Strategic PAC 2023-2027, în cadrul întâlnirilor de lucru organizate cu beneficiarii din teritoriul ITI sau cu ocazia vizitelor de lucru la locul de implementare a fiecărui proiect implementat în teritoriu. În cadrul acestor întâlniri, au fost discutate etapele și

procedurile ce trebuie să fie respectate în perioada de pregătire a cererilor de finanțare, de obținere a avizelor necesare, precum și în etapa de implementare a proiectelor contractate în ITI DD. Au fost analizate riscurile identificate de către reprezentanții beneficiarilor și problemele care împiedică derularea eficientă a implementării proiectelor cu finanțare ITI din PNDR.

- Au fost transmise către beneficiarii din teritoriul ITI DD solicitări de propuneri cu privire la optimizarea procesului de instalare a tinerilor fermieri prin intervenția DR-30 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, în cadrul noilor apeluri din Programul Strategic PAC 2023-2027, având în vedere experiența accesării SM 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din PNDR 2004-2020. Experții ADI ITI DD au transmis prin adresa nr. 1297/13.06.2023, către AM PNS, propuneri de îmbunătățire a ghidului solicitantului pentru DR 30 aflat în consultare publică. Menționăm că ADI ITI DD este membru plin în cadrul CIM PNS PAC 2023-2027.

- Au fost transmise observații pe ghidurile DR 27 și DR 28.

- Au fost date răspunsuri la solicitări venite din partea potențialilor beneficiari referitoare la detalierea etapelor de deschidere de noi apeluri din Programul Strategic PAC 2023-2027.
- A fost continuată activitatea de consultare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari asupra proiectelor pe care aceștia le pregătesc pentru a le depune spre finanțare, în perioada de programare 2023 – 2027, în cadrul discuțiilor din întâlnirile organizate în perioada de raportare; în baza propunerilor făcute de beneficiari, a fost actualizat portofoliul de proiecte pentru perioada de programare actuală.
- A fost continuată acțiunea de semnare a acordurilor de colaborare încheiate pentru proiectele contractate din PNDR 2014-2020:

Din cele 650 contracte de finanțare încheiate în cadrul apelurilor cu alocare ITI din PNDR 2014-2020 de beneficiarii din teritoriul ITI, până la data prezentului raport, au fost semnate de ambele părți (ADI ITI DD și beneficiari) un număr de 575 Acorduri de colaborare.

Situația acordurilor de colaborare pentru proiectele cu finanțare din PNDR este detaliată în tabelul de mai jos (procent acorduri de colaborare semnate 88,46%)

Submăsura PNDR - ITI	Proiecte contractate		Acorduri de colaborare în curs de semnare	Acorduri de colaborare semnate
	Nr.	Valoare publică		
		euro		
Submăsura 4.1 "Investiții în exploatații agricole"	49	22.853.273,00	3	46
Submăsura 4.1a "Investiții în exploatații pomicele"	6	3.522.760,00	-	6
Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole"	5	8.459.866,00	-	5
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - irigații"	7	6.843.080,00	-	7
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructura de acces agricolă"	4	3.347.047,00	-	4
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură silvică"	2	1.421.820,00	-	2
Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri"	201	8.180.000,00	16	185
Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale"	69	4.629.000,00	7	62
Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"	187	2.801.250,00	47	140
Submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole"	41	7.793.524,00	-	41
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură de apă/apă uzată"	11	14.471.443,00	-	11

Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură rutieră de interes local"		27.745.429,00	1	28
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură educațională și socială"	8	2.568.787,00	1	7
Submăsura 7.6 "Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural"	26	7.728.869,00	0	26
Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"	5	12.990.061,00	-	5
TOTAL	650	135.356.208	75	575

➤ În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat **8 vizite de monitorizare** la locul de implementare a proiectelor cu finanțare **ITI din PNDR 2014-2020**:

Nr. Crt.		Data	Participanți	Stadiul proiectului	
1.	01.08.2023	Beneficiar PNDR PFA	Activitățile proiectului „Activități agricole la Miricioiu Răzvan-Nicolae PFA” au fost finalizate conform contractului de finanțare. A fost emisă notificarea de încheiere a proiectului cu nr.1694/01.08.2023. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.		
2.	23.08.2023	Beneficiar PNDR PFA	Activitățile proiectului “Achiziție de utilaje agricole pentru modernizarea fermei Titu Aurora PFA” au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.		
3.	23.08.2023	Beneficiar PNDR PFA	Activitățile proiectului „Modernizarea fermei vegetale Damuș Valentina PFA” au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.		
4.	14.09.2023	Beneficiar PNDR PFA	Activitățile proiectului „Modernizarea exploatației agricole Grasu Ghe. Nicolae PFA” au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.		
5.	14.09.2023	Beneficiar PNDR Consultant	Activitățile proiectului “Instalarea tânărlui fermier Crintea Răzvan- Ștefan PFA” au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.		
6.	21.09.2023	Beneficiar PNDR PFA	Activitățile proiectului “Achiziție de utilaje agricole” au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.		
7.	26.09.2023	Beneficiar PNDR	Activitățile proiectului “Achiziție de utilaje pentru modernizarea fermei vegetale SC Deniscom SRL” au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.		
8.	27.09.2023	Beneficiar PNDR PFA	Lucrările și achizițiile prevăzute în cadrul proiectului “Dotarea fermei cu utilaje performante” au fost finalizate. Proiectul s-a implementat în concordanță cu indicatorii specifici SIDD DD.		

- In ceea ce privește situația proiectelor contractate pe PNDR 2014-2020, aceasta este detaliată în Anexa 2 la prezentul raport și cuprinde proiectele depuse / selectate / contractate pe *apelurile dedicate Teri.ului ITI DD*, în anii 2018-2020, dar și proiecte. depuse / selectate / contractate pe *apeluri naționale în care* beneficiarii din Teritoriul ITI DD au fost eligibili (perioada 2019 – 2020 și perioada de tranziție 2021 - 2022).

4. POPAM 2014-2020:

- Situația proiectelor contractate din alocarea dedicată mecanismului ITI în cadrul POPAM 2014-2020 este următoarea:

	Obiectiv specific /Prioritate de investiții/ SubMăsură	Alocare EURO	ITI	Nr. proiecte contractate	Valoare proiecte contractate (FESI+BS) LEI	Proiecte contractate/ Alocare ITI (%)
	I.23	Porturi de pescuit, adaposturi		4	9.375.720,57 lei	
	II.2	Investiții productive în acvacultură		16	78.355.008,63 lei	
	III.2	Dezvoltare locala (functionare FLAG)	49.333.334 Eur	1	11.302.449,84 lei	78%
	III.3	Dezvoltare locala (proiecte FLAG)		95	85.272.883,61 lei	
	IV.4	Prelucrarea produselor pescaresti		4	6.877.316,92 lei	
	TOTAL POPAM		49.333.334 EUR	118	191.183.379,57 lei	78%

5. POC 2014-2020:

- Situația proiectelor contractate din alocarea dedicată mecanismului ITI în cadrul POC 2014-2020 este următoarea:

AP 1: CDI

[illegible]

6. POCU 2014-2020:

În perioada de referință pentru prezentul raport, expertul POCU din cadrul ADI ITI DD a desfășurat următoarele tipuri de activități:

- Monitorizarea proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. În cadrul acestor activități de monitorizare au fost discutate stadiul implementării proiectelor, stadiul depunerii/aprobării Cererilor de Plată, Calendarul activităților, rezultate asumate prin contractul de finanțare și îndeplinire, probleme apărute/soluții pentru remedierea lor.
- În perioada de referință activitatea de monitorizare s-a efectuat fizic la locația de implementare a proiectului conform procedurii operaționale de monitorizare POCU a proiectelor din perspectiva SIDD DD.
- Experții ADI ITI DD au efectuat 8 vizite de monitorizare pentru proiectele POCU 2014-2020, după cum urmează:

Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului
25/08/2023	Reprezentanții beneficiarului: UAT oraș Isaccea și experții ADI ITI DD	POCU 4/4.4	„Bunicii comunității: au nevoie de noi, avem nevoie de ei” În ultimul act adițional a fost propusă modificarea perioadei de implementare a proiectului, respectiv data de începere de 11.05.2020 și până la data de 10.09.2023. Indicatorii specifici SIDD DD sunt în curs de realizate.
29/08/2023	Reprezentanții beneficiarului: UAT Municipiul Tulcea și experții ADI ITI DD	POCU 4/4.2	„Re Start Neptun - Dezvoltare locală integrată” Proiectul este finalizat. Anumite achiziții / activități nu s-au mai realizat din diverse motive: s-a considerat că nu mai sunt necesare deoarece UAT Municipiul Tulcea deține personal specializat IT (în cazul achiziției de servicii IT), fie numărul persoanelor din grupul țintă era foarte mic, iar anumite activități s-au desfășurat online din cauza pandemiei, ceea ce a determinat la renunțarea lor. Proiectul implementat are un impact comunitar semnificativ asupra populației din zona marginalizată - Cartier Vest - Tulcea deoarece a crescut satisfacția beneficiarilor față de nivelul de trai, s-a îmbunătățit accesul lor la serviciile de sănătate și educație, a crescut gradul în ceea ce privește solidaritatea socială, relațiile sociale, încrederea populației în diverși actori locali precum și disponibilitatea beneficiarilor de a se implica în proiecte comunitare. Un beneficiu important al celor implicați în proiect a fost formarea profesională și dezvoltarea unor competențe cheie sau specifice în concordanță cu piața muncii.
29/08/2023	Reprezentanții beneficiarului: UAT Municipiul Tulcea și experții ADI ITI DD	POCU 4/4.2	„Servicii integrate pentru VIITOR” Proiectul este finalizat. Subactivitățile A.3.2., A.3.3. și A.5.1. au fost anulate din diverse motive: faptul că Ordinul MFE nr. 534/2016 (Anexa 11 la Ghidul solicitantului-Condiții specifice), cu privire la schema de minimis, nu a fost modificat sau actualizat, precum și prevederile Anexei 11 din Ghid, cap. XI referitoare la secțiunea „Durata”, (data lansării până la 31 decembrie 2020) nu au mai putut fi implementate. De asemenea activitatea A.5.1. nu s-a putut realiza din cauza achiziției tardive de servicii construcții civile. La toate acestea se adaugă și perioada de pandemie care a îngreunat foarte mult desfășurarea activităților. Proiectul implementat are un impact comunitar semnificativ asupra zonei marginalizate Cartier Neptun - Tulcea deoarece a crescut satisfacția beneficiarilor față de nivelul de trai, s-a îmbunătățit accesul lor la serviciile de sănătate și educație, a crescut gradul în ceea ce privește solidaritatea socială, relațiile sociale, încrederea populației în diverși actori locali, precum și disponibilitatea beneficiarilor de a se implica în proiecte comunitare.
06/09/2023	Reprezentanții beneficiarului: DAPS Tulcea și experții ADI ITI DD	POCU 4/4.4	„Suntem aici - Ambulanța Socială” Activitățile proiectului au fost finalizate conform contractului de finanțare. Impactul proiectului este evidențiat de schimbarea organizațională prin integrarea noului serviciu social în structura funcțională a solicitantului. Ambulanța Socială este un serviciu social INOVATIV ce vine în sprijinul comunității tulcene prin furnizarea de servicii care oferă rapid și eficient măsuri de asistență și protecție socială persoanelor vârstnice cu probleme de sănătate prin abordarea nevoilor actuale ale vârstnicilor vulnerabili. Serviciul de ambulanță socială va funcționa

			în cadrul DAPS Tulcea, având sediul la Centrul Social de Urgență Phoenix, str. Navaliștilor nr. 13, aflat în subordinea DAPS Tulcea. Serviciul social A lanța Socială are ca obiect de activitate acordarea unei game specifice de servicii medicale pentru persoanele vârstnice din municipiul Tulcea aflate în situație de vulnerabilitate. Referitor la indicatorii specifici SIDDD DD, aceștia au fost atinși potrivit ținutelor stabilite. „C.R.I.S. - CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOE”! Activitățile proiectului au fost finalizate conform contractului de finanțare. Proiectul a generat efecte pozitive, asupra capitalului uman din zona marginalizată a satului Sinoe prin intermediul intervențiilor sale, după cum urmează: intervenții în domeniul educației; intervenții în domeniul ocupării forței de muncă; intervenții în domeniul dezvoltării/furnizării de servicii socio-medice; intervenții în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit. Au existat abateri în atingerea rezultatelor pentru activitățile cu privire la Organizarea concursului de planuri de afaceri și acordarea subvențiilor precum și Furnizarea serviciilor de mentorat și monitorizare a planurilor de afaceri, deoarece conform prevederilor Anexei 11 – Schema de minimis 4.2, la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice, Articolul 12, schema se aplică de la data lansării până la 31.12.2020 în limita fondurilor alocate pentru aceasta schema, urmând ca plățile să fie efectuate până la 31.12.2023. Astfel, subvențiile aferente contractelor planurilor de afaceri care au fost semnate după data de 31.12.2020 (în conformitate cu Cererea de finanțare) nu au putut fi plătite. Au fost făcute demersuri către OIR în vederea soluționării acestei situații, dar fără rezultat favorabil. Referitor la indicatorii specifici SIDDD DD, aceștia au fost atinși potrivit ținutelor stabilite, excepție făcând indicatorului IV.E.12/Număr de persoane care au beneficiat de drept de proprietate regularizate, din cauza faptului că nu au demarat activitatea.
07/09/2023	Reprezentanții beneficiarului: Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare – EUROFED și experții ADI ITI DD	POCU 4/4.2	„Respect pentru bunicii noștri din Ceamurlia de Jos, Tulcea” Proiectul este finalizat. Implementarea proiectului a condus la îmbunătățirea rezultatelor sociale prin creșterea relevanței și a eficacității programelor de protecție socială derulate în comuna Ceamurlia de Jos. Astfel, 183 de persoane vârstnice au beneficiat de servicii socio-medice de tip terapii specializate de recuperare fizică, psihică și mentală, de servicii socio-medice de tip gimnastică și terapii de relaxare, de servicii socio-medice de tip informare și consiliere socială și psihologică, de servicii de informare, educare și consiliere cu privire la un stil de viață sănătos și informare și suport pentru familia persoanei vârstnice dependente, precum informare cu privire la nevoile persoanelor vârstnice și beneficiile îmbătrânirii active. Referitor la achizițiile de Leasing autoturism din cauza fondurilor insuficiente și a lipsei de oferte pe piață, s-a renunțat la această achiziție. De asemenea au existat probleme și la implementarea subactivității A4.2 deoarece nu s-a putut găsi o locație spre a fi închiriată sau pusă la dispoziție prin suportul oferit de către primăria Ceamurlia de Jos pe baza protocolului de colaborare care să corespundă normelor de licențiere respectiv, Standardele minime de calitate (cod 8810 CZ-V-II). A fost obținută licența de funcționare pentru serviciul social INGRUIRE LA DOMICILIU iar activitatea s-a focusat pe prestarea de servicii și nu pe înființarea unui centru de zi de furnizare a serviciilor. Referitor la indicatorii specifici SIDDD DD aceștia au fost atinși potrivit ținutelor stabilite.
24.09.2024	Reprezentanții beneficiarului: Asociația GERON și experții ADI ITI DD	POCU 4/4.4	„SENIORII comunei Baia, TULCEA - SENSIBILI, Intelegatori, ORGANIZATI, Intelepti, Iubitori” Implementarea proiectului a condus la întărirea coeziunii sociale și reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a excluziunii sociale a persoanelor vârstnice din comuna Baia, Județul Tulcea. Persoanele înscrise în GȚ au avut acces la asistență și îngrijire, recuperare/reabilitare funcțională, integrare/reintegrare socială, activități de petrecere a timpului liber, au fost elaborate programe de tip program de îngrijire, program de recuperare/reabilitare fizică, program de recuperare/reabilitare psihică, program de integrare/reintegrare socială prin consiliere și terapie psiho-socială, prin terapie ocupațională
26.09.2023	Reprezentanții beneficiarului: Asociația GERON și experții ADI ITI DD	POCU 4/4.4	

			A fost obținută și menținută licența de funcționare pentru serviciul social INGRUIRE LA DOMICILIU desfășurat în cadrul A 3.1. De asemenea persoanelor din GT le-au fost furnizate informații cu privire la stilul de viață sănătoasă și activă influențată totodată și de psihicul uman. Referitor la indicatorii specifici SIDD DD aceștia au fost atinși potrivit tintelor stabilite. „Educație pentru inovare în Delta Dunării” Proiectul a fost finalizat în data de 31.08.2023. Activitatea de implementare a proiectului a fost suspendată în perioada 07.09.2020 – 28.02.2021 în conformitate cu Instrucțiunea 7/15.05.2020 (175 de zile) și în perioada 01.12.2021 – 08.03.2022 în conformitate cu Instrucțiunea 7/15.05.2020 (97 de zile). Implementarea proiectului în zonă a oferit oportunități de educație de calitate pentru elevii din învățământul profesional și tehnic din cadrul Liceului Tehnologic „Simion Leonescu,, Luncavița și a Liceului teoretic „Constantin Brătescu,, oraș Isaceea, în vederea creșterii competitivității viitorilor angajați pe piața muncii, cu impact indirect în stabilitatea și coeziunea socială. De asemenea prin implementarea proiectului s-a urmărit crearea unui mediu socio-economico-educational complex care să permită o dezvoltare integrată, armonioasă și sustenabilă a comunităților locale. Referitor la indicatorii specifici SIDD DD aceștia au fost atinși potrivit tintelor stabilite.
27.09.2023	Reprezentanții beneficiarului: Asociația Liga de Utilitate Publică (LUP) și experții ADI ITI DD	POCU 6/14	

- În ceea ce privește situația proiectelor contractate pe POCU 2014-2020, aceasta este detaliată în Anexa 2 la prezentul raport și cuprinde proiectele depuse / selectate / contractate pe *apelurile dedicate Teritoriului ITI DD*, în anii 2018-2023.
- Total general = 26 proiecte contractate, cu valoare 118.780.635,40 lei (dintre care 22 proiecte finalizate).

7. POCA 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informații/sinteze realizate din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință, ori de câte ori a fost cazul.
- Asistență tehnică /help desk oferit tuturor beneficiarilor eligibili în cadrul apelului de proiecte: *CP16/2021- Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate*, în elaborarea documentelor solicitate de reprezentanții AM POCA, ori de câte ori a fost cazul.
- Semnarea *acordurilor de colaborare*, pentru proiectele finanțate din alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI Delta Dunării, în cadrul POCA 2014-2020, pentru apelul POCA/972/2/1 - *Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, CP16 / 2021- Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate*. Discuții cu reprezentanții unităților administrative teritoriale și managerul de proiect referitoare la stadiul implementării proiectului, elaborarea rapoartelor de progres, stadiul derulării achizițiilor prevăzute în cadrul bugetului aprobat, probleme apărute, după caz.
- ✓ 06.07.2023 – UAT Oraș Sulina,
 - ✓ 07.07.2023 – UAT Comuna C.A. Rosetti,
 - ✓ 10.07.2023 – UAT Comuna Crișan,
 - ✓ 07.08.2023 – UAT Comuna Istria,
 - ✓ 07.09.2023 – UAT Comuna Corbu,
 - ✓ 18.09.2023 – UAT Comuna Mihai Viteazu,
 - ✓ 19.09.2023 – UAT Comuna Slava Cercheză,
 - ✓ 20.09.2023 – UAT Comuna Maliuc,
 - ✓ 21.09.2023 – UAT Oraș Măcin, UAT Comuna Văcăreni, UAT Comuna Greci, UAT Comuna Grindu.
- Monitorizarea proiectelor beneficiarilor de proiecte finanțate în cadrul apelurilor lansate de AM POCA.

- Popularizarea pe site-ul Asociației a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate/emise de reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, pentru perioada de referință.
- Situația proiectelor contractate din alocarea dedicată mecanismului ITI în cadrul POCA 2014-2020 este prezentată în *Anexa 2: Situația centralizatoare pe programe, sheet-ul POCA*, anexă ce însoțește prezentul raport.

Relația cu AM-urile / Ministerele (în principal MIPE, MDLPA, MADR)

- În perioada de raportare s-a menținut legătura cu toate Ministerele și cu reprezentanții Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au avut alocări dedicate / indicative pe mecanismul ITI Delta Dunării în perioada de programare 2014 – 2020, dar și pe noile alocări dedicate / indicative.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri (ori de câte ori a fost cazul) la solicitarea Ministerelor cu rol de Autoritate de Management în perioada de programare 2014-2020 (MIPE; MDLPA; MADR) / către MIPE - GLF AI / Autorități de Management / Organisme Intermediare, etc.
- A fost continuată activitatea de analiză, de către toți experții ADI ITI DD, a documentelor ce prezintă arhitectura noilor programe operaționale și a Politicii de Coeziune 2021 – 2027. În perspectiva continuării implementării mecanismului de finanțare ITI în exercițiul financiar 2021-2027, experții ADI ITI DD centralizează, în continuare, propuneri de proiecte care să fie conforme cu *principiile* ce vor fi avute în vedere la realizarea documentelor programatice (ale programelor operaționale), dar să răspundă totodată la *nevoile concrete ale teritoriului ITI DD*. Încă de la începutul perioadei de consultare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, experții ADI ITI DD au punctat, în cadrul analizelor și dezbaterilor organizate în mediul online, la sediul Asociației sau cu ocazia organizării vizitelor la sediile UAT-urilor, importanța conturării unor idei de proiecte viabile, proiecte care să răspundă efectiv la anumite nevoi de dezvoltare, unele nerezolvate în actuala perioada de programare.
- Participarea experților / managerului de proiect ITI (după caz) la **Comitetele de Monitorizare/ Sub-comitete sectoriale/ Întâlniri ale Grupurilor de Lucru pentru Sub-comitete/ etc.**, organizate de Autoritățile de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de referință, sau subcomitete/reuniuni, după cum urmează:
 - Participare în data de **14.07.2023** la cea de-a treia reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Sănătate – expert Bogdan Mucileanu.
 - Participarea experților POC., în data de **30.08.2023**, la cea de-a III-a reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru PROGRAMUL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE, în cadrul căreia au fost prezentate și discutate aspecte referitoare la: *Metodologia și criteriile folosite pentru selecția operațiunilor în cadrul PoCIDIF – Prioritatea 3, Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural și Acțiunea 2.2.3, Prezentare criteriilor de selecție detaliate folosite pentru ghidurile apelurilor care urmează a fi lansate în perioada următoare, Prezentarea și dezbateră Metodologiei DNSH pentru PoCIDIF, Metodologia de selecție a partenerilor privați de către organizațiile de cercetare care intenționează să depună proiecte în parteneriat, în vederea accesării finanțării disponibile în cadrul PoCIDIF*
 - În data de **07.09.2023** a avut loc cea de-a doua reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Planul Strategic PAC 2023-2027 care s-a desfășurat la sediul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Clădirea A (Rectorat), Aula Magna “Petre S. Aurelian”, întâlnire la care a participat un reprezentant al ADI ITI DD, în calitate de membru cu drept de vot.

Comunicare AM-uri / alte entități

- În cadrul întâlnirilor online organizate de AM PS PAC 2023 – 2027 pe grupuri de lucru, au fost susținute propunerile ADI ITI DD de modificare a unor elemente ce țin de eligibilitatea beneficiarilor și criteriile de selecție / punctaje pentru DR 27, 28 și 30 – în luna **august** a.c.
- În data de **10 august 2023**, reprezentantul AM POPAM/PAP în cadrul Grupului de Lucru Tehnic, a formulat observații pentru finalizarea Procedurii de avizare și notificare ITI DD, pentru a avea în vedere următoarele aspecte: alocare financiară indicativă în cadrul apelurilor pentru intervențiile care contribuie la strategiile ITI sprijinite din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură; Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 (PAP), conform celor

precizate în *Orientările naționale privind coordonarea și implementarea Teritoriale Integrare (ITI) pentru 2021 - 2027*; tipul de intervenții din sectorul pescuit și acvacultura, în conformitate cu M03-e.l.r.o: Manualul de procedură M03 A.I.R.o: Manualul de procedură pentru elaborarea Ghidului solicitantului și lansarea apelului pentru depunerea cererilor de finanțare, aprobat prin ORDINUL nr.328 din 09.08.2023, publicate la adresa: <https://ampeste.ro/pap-2021-2027/manuale-proceduri-pap-2021-2027.html>

- Procedura de avizare a cererilor de finanțare / proiectelor din Teritoriul ITI DD a fost modificată și retransmisă către MIPE – GLT și AM-uri în **august** a.c.
- A fost continuată comunicarea cu AM PS PAC pe tema procedurii de avizare, cu susținerea punctului de vedere referitor la avizarea proiectelor selectate, în perioada de precontractare.
- Au fost desfășurată o comunicare cu GAL-uri din teritoriul ITI DD, pe subiecte referitoare la finanțările multifond în perioada 2023 – 2027 și la alocările dedicate prin DR 36.
- A fost inițiată o comunicare scrisă cu DG AGRI, pe tema posibilităților de modificare a PS PAC cu scopul re-analizării alocărilor dedicate pentru beneficiarii publici, pentru a demonstra atât continuitatea investițiilor inițiate în perioada anterioară de programare, cât și dezvoltarea sustenabilă a comunităților din mediul rural.

B.3. Statusul implementării proiectelor – SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 2)

<< ce se vor alina? >>

tabelele (x8) care să reflecte proiectele care au primit din ADI ITLileverile de finanțare după principiile enunțate la finanțare (cod proiect, cod SAMS, PO axă/orizontală, buget, beneficiar, perioada de implementare, indicații, stadiul achiziției publice, aviz de mediu, valoarea estimată a cererii de plată sau numărarea transmisiei la AM, plăți primite de beneficiar; analiza studiului realizării indicatorilor SDDP, deficiențe pe fiecare PQ; instituțiile privind intervențiile integrate, furnizarea unui statutului rezumative ca privire la stadiul finanțării la implementări mecanismului III la nivel de PO; acordarea de avansuri, cereri de rambursare depuse, plăți aprobate, etc.) >>elaborarea de strategii extrabugetare solicitate de Autoritățile de Management, MFEF, MDRAP, etc., tabelul este inclus în format excel.

B.4. Dificultăți în implementarea soluțiilor ITI (ANEXA 3)

<< se vor detalia>> problemele întâlnite în etapele de pregătire/implementare a proiectelor, riscuri (proiecte blocate, indicatori cu întîrzieri nerealiste/dificil de atins, propuneri de îmbunătățire a implementării mecanismului ITI etc.).

C. PROBLEME SEMNIFICATIVE APĂRUTE ȘI MĂSURI ÎNȚEPRINSE – SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 3)

Daniela Roxana IACOB
Manager Proiect

Loredana IONELE
Expert
ADI TTD

34

Situația Avizelor de conformitate cu SIDD DD eliberate de ADI ITI Delta Dunării în perioada 01.07.2023-30.09.2023

Nr. aviz	Data aviz	Proiect	Aviz	Cerere de finanțare depusă	Proiect selectat la finanțare	Cod proiect	Cod SMIS : PROGRAM	Axa/ Măsura	Domeniu	ObSect	Valoare	Perioada de implementare	Indicatori	Stadiu achiziții publice	Aviz de mediu	Cerere de plată/ rambursare transmise la AM (valoare)	Data	Plăți primite de beneficiar
----------	-----------	---------	------	----------------------------	-------------------------------	-------------	--------------------	-------------	---------	--------	---------	--------------------------	------------	--------------------------	---------------	---	------	-----------------------------

0 avize:

0 avize

ANEXA 2
SITUAȚIE CENTRALIZATOARE PE PROGRAME - 30 SEPTEMBRIE 2023
(PROIECTE ITI)

Nr. crt.	Progam	Alocare indicativă ITI EURO (FESI+BS)	Alocare apeluri (FESI+BS)	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respase	Valoare proiecte retrase/respase (FESI+BS)	Nr. proiecte în evaluare	Valoare proiecte în evaluare (FESI+BS)	Total proiecte contractate	Valoare proiecte contractate (FESI+BS)	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr contracte reziliate din proiecte contractate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS)	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS)
1	POR	462.991.988,14 €	2.964.254.576,70 lei	145	589	3.191.757.534,22 lei	139%	124	762.857.382,56 lei	2	- lei	449	2.428.900.151,66 lei	106%	1.219.487.758,24 lei	31	82.028.468,76 lei	- 11.890.991,00 lei
2	POIM	479.576.470,57 €	447.997.058,00 €	55	55	3.738.926.614,11 lei	158%	11	597.109.350,45 lei	4	10.750.898,52 lei	43	2.965.012.760,73 lei	125%	1.806.968.874,20 lei	0	-	120.385.642,08 lei
3	POPAM	49.333.334,00 €	45.823.627,16 €	48	147	266.202.356,80 lei	109%	24	60.331.978,82 lei	3	14.686.998,19 lei	120	191.183.379,57 lei	78%	103.472.508,16 lei	17	25.902.402,34 lei	15.889.186,44 lei
4	POCA	18.080.000,00 €	51.755.000,00 lei	39	44	71.531.508,01 lei	80%			0	- lei	40	69.896.488,77 lei	78%	28.808.032,34 lei	0	-	3.936.639,26 lei
5	POC	69.000.000,00 €	92.197.878,33 lei	24	23	167.687.544,57 lei	49%	7	62.526.544,02 lei	7	2.420.908,67 lei	13	103.143.103,80 lei	30%	59.950.132,33 lei	1	14.890.760,40 lei	51.142.382,96 lei
6	POCU	67.800.000,00 €	360.143.330,95 lei	58	53	360.143.330,95 lei	107%	27	127.731.480,16 lei	0	- lei	26	118.780.635,37 lei	35%	70.845.402,77 lei	0	-	43.765.067,71 lei
7	PNDR	168.000.000,00 €	178.377.041,00 €	1.602	1.492	290.780.023,00 €	173%	29	15.929.745,00 €	629	97.595.713,00 €	837	177.901.424,52 €	106%	135.120.085,42 €	20	5.859.256,00 €	32.230.700,00 €

TOTAL EURO		1.314.781.792,71 €	1.374.008.892,89 €	1.971	2.403	1.868.329.373,19 €	142%	222	341.821.435,82 €	645		1.528	1.367.079.190,59 €	104%	800.747.909,79 €	69	30.711.872,65 €	28.680.850,40 €
---------------	--	--------------------	--------------------	-------	-------	--------------------	------	-----	------------------	-----	--	-------	--------------------	------	------------------	----	-----------------	-----------------

VALOARE IN EURO
4,942 CURS INFOEURO septembrie 2023

Calcul indicatori POAT (fără proiectele reziliate, fără POAT și fără POD):

Alocarea ITI pentru POIM: din alocarea totală POIM se scade alocarea pentru axa 2.1 și se adaugă valoarea contractată pentru toate proiectele de pe această axă, fără valoarea podului				285.385.925,90 €
		Valoare eligibilă (FESI+BS)	Sume rambursate	
Pod suspendat peste Dunăre (85% teritoriul ITI DD)	1.442.405.260,97 lei	291.866.705,98 €	1.252.390.680,89 lei	253.417.782,45 €
Proiecte reziliate		30.711.872,65 €		1.752.590,71 €
TOTAL		322.578.578,64 €		255.170.373,16 €
Alocare ITI	1.120.591.248,04 €			
Valoare contractată eligibilă (FESI+BS)	1.044.500.611,95 €			
Valoare rambursată (FESI+BS)	545.577.536,63 €			
Rata contractare:	93,21%			
Rata absorbție:	52,25%			

Prioritate de investiții	Alocare ITI Euro	Alocare apel (FESI+BS) lei	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate-alocare (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare ramasa (FESI+BS) Euro
2.1.A	20.362.262,00	111.227.328,00	N/A	150	121.350.000,00	0	0	0%	118	95.050.884,87	94%	91.012.633,48	7	5.514.129,71	1.128.979
2.1.B	6.893.439,00	54.586.165,00	N/A	2	64.870.000,00	0	0	0%	1	32.285.980,79	95%	59.999,95			360.460
2.2.A	95.422.596,00	235.299.899,28	N/A	291	1.035.940.000,00	0	0	0%	229	800.512.662,35	170%	640.679.777,40	24	76.514.339,05	-66.558.922
3.1.A	5.362.121,00	183.205.012,76	1	1	920.000,00	0	0	0%	0	0,00	96%	0,00	0	0	5.362.121
		81.089.710,01	8	8	25.330.000,00	0	0	0%	8	25.331.770,71		5.325.378,13	0	0	-5.125.814
3.1.B	39.769.671,00	135.747.180,00	13	13	91.610.000,00	0	0	0%	20	147.258.009,72	75%	32.207.357,62	0	0	9.972.421
		130.819.328,30	19	19	127.590.000,00								0	0	0
		190.003.497,80	7	7	35.304.625,11	1	0	0%					0	0	0
3.1.C	4.874.262,00	23.971.481,53	4	4	36.290.000,00	0	0	0%	3	31.025.738,67	129%	10.595.361,73	0	0	-1.403.710
3.2.	31.391.994,00	188.603.102,10	2	2	43.820.000,00	0	0	0%	1	169.062.897,60	109%	1.129.414,79	0	0	-2.817.415
		122.103.006,80	4	4	149.555.937,09	0	0	0%	4				0	0	0
3.2 în parteneriat	11.529.411,00	52.740.141,15	1	1	25.062.445,51	0	0	0%	1	25.062.445,51	44%	162.081,75	0	0	6.458.095
5.1.	42.599.421,00	143.544.672,00	9	9	130.600.000,00	0	0	0%	8	177.555.025,30	84%	74.267.972,07	0	0	6.671.654
		95.755.995,00	13	14	250.011.277,48	0	0	0%	3				0	0	0
5.2.	0,00	91.882.644,00	0	0	0,00	0	0	0%	0	0,00		0,00	0	0	0
6.1.	79.792.015,00	388.876.593,00	6	6	295.497.855,26	0	0	0%	6	290.427.093,81	74%	230.867.333,60	0	0	21.024.898
7.1.	15.333.013,00	26.987.142,00	0	0	0,00	0	0	0%	0	0,00	153%	48.355.424,60	0	0	15.333.013
		74.466.764,69	14	14	224.230.000,00	0	0	0%	8	116.120.357,45			0	0	-23.496.632
8.1./8.1.A ambulatorii	11.500.000,00	20.973.470,00	1	1	10.480.000,00	0	0	0%	0	0,00	150%	1.073.568,55	0	0	11.500.000
		55.315.000,00	2	2	85.500.000,00	0	0	0%	2	85.433.641,22			0	0	-17.287.260
8.1./8.1.A - Nefinalizate	3.285.714,00	15.306.170,10	1	1	4.327.071,00	0	0	0%	1	4.327.070,66	27%	3.984.568,77	0	0	2.410.143
8.1./8.2.B UPU	4.241.274,00	13.400.520,00	1	1	6.651.439,51	0	0	0%	1	6.651.439,51	32%	43.124,90	0	0	2.895.374
8.1./8.2.B UPU - Nefinalizate	2.142.857,14	9.982.285,70	1	1	12.343.609,90	0	0	0%	1	12.343.609,90	117%	9.792.885,58	0	0	-354.838
8.1./8.2. B SJU ITI	46.642.857,00	224.352.142,17	1	1	214.022.096,34	0	0	0%	1	214.022.096,34	93%	19.544.388,19	0	0	3.336.079
8.1./8.3.B	4.291.220,00	15.119.349,42	5	5	13.470.014,19	1	0	0%	5	18.768.117,02	88%	2.422.297,74	0	0	493.544
8.1./8.3.C	1.966.602,00	18.103.220,86	2	2	8.712.675,72	0	0	0%	2	8.712.675,72	90%	759.011,61	0	0	203.616
10.1./10.1.A	1.734.259,00	27.018.720,00	5	5	14.850.000,00	0	0	0%	3	7.941.723,09	93%	3.044.224,76	0	0	127.273
10.1./10.1.B	12.347.969,00	88.568.500,00	19	19	59.940.000,00	0	0	0%	17	57.528.424,32	94%	28.056.619,13	0	0	707.252
10.1./10.2.	10.016.582,00	55.900.800,00	3	3	46.373.698,88	0	0	0%	3	46.373.698,89	94%	2.072.610,24	0	0	632.993
13.1.	11.492.449,00	89.304.735,02	3	3	57.104.788,23	0	0	0%	3	57.104.788,21	101%	14.031.723,65	0	0	-62.547
TOTAL	462.991.988,14	2.964.254.576,70	145	589	3.191.757.534,22	2	0	0%	449	2.428.900.151,66	106%	1.219.487.758,24	31	82.028.469	-28.489.224

599.808.696,22 €

48

Măsura	Alocare ITI euro	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
I.22	49.333.334,00	400.000,00	1	1	372.125	19%	1	372.125				0	0					
I.23		2.039.652,00	4	4	9.375.721	93%	0	0	0	0		4	9.375.720,57		5.996.023,10	2	3.328.506,31	
II.2		22.356.011,88	36	38	147.275.347	133%	19	54.233.341	3	14.686.998		16	78.355.008,63		56.395.723,59	4	11.068.003,03	
III.3		2.297.339,29	1	1	11.302.450	100%	0	0	0	0		1	11.302.449,84		8.977.250,49			
		15.730.623,99	0	97	86.649.103	111%	2	1.376.219	0	0		95	85.272.883,61		28.254.918,34	10	10.722.277,44	
IV.4		3.000.000,00	6	6	11.227.611	76%	2	4.350.294	0	0		4	6.877.316,92		3.848.592,64	1	783.615,56	
TOTAL	49.333.334,00	45.823.627,16	48	147	266.202.357	109,19%	24	60.331.979	3	14.686.998	6,02%	120	191.183.379,57	78,42%	103.472.508,16	17	25.902.402,34	15.889.186,44

54,12%

4,942

Obiectiv specific	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) LEI	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) LEI	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/r espinse	Proiecte retrase (FESI+BS) LEI	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS)LEI	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contract ate	Proiecte contractate (FESI+BS) LEI	Proiecte contractat e (%)	Sume rambursate FSE+BN LEI	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) LEI	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
AP 1/ PI 8.ii/ OS 1.1 & OS 1.2	2.260.000	9.899.000	1	1	4.948.912,22	49,99%	0	0	0	0,00	0,00%	1	4.850.909,45 lei	43,43%				1.278.431,92
AP 3/ O.S. 3.1-3.6	20.340.000	16.255.050	8	7	22.140.464,87	136,21%	5	16.620.328,84	0	0	0,00%	2	5.520.135,08 lei	14,66%	5.158.518,19 lei			17.357.497,60
AP 3/ O.S. 3.12-IMM		9.287.400	2	2	7.921.581,02	85,29%	1	3.280.314,32	0	0	0,00%	1	4.570.957,26 lei		2.132.700,83 lei			
2.AP 3/ O.S. 3.12-IMM Competențe digitale pentru angajații din IMM		4.831.800	2	2	8.940.825,53	185,04%	1	4.109.026	0	0,00	0,00%	1	4.648.434,54 lei		1.216.195,09 lei			
AP3/ O.S. 3.8-Intrepr copetitive		2.295.750	0	0	0	0	0	0	0,00%	0								
AP3/ O.S. 3.12-Intrepr mari		4.760.100	0	0	0	0	0	0	0,00%	0								
AP4/ O.S. 4.2	22.600.000	41.895.900	8	8	109.047.564,95	260,28%	4	55.966.600,77	0	0	0,00%	4	49.879.718,39 lei	70,63%	23.864.685,39 lei			6.637.146,28
AP 4/O.S.4.12-4.16		16.252.950	1	1	5.999.516,45	36,91%	0	0	0	0,00%	1	5.954.978,99 lei	4.718.542,65 lei					
AP4/ O.S.4.15 adulti cu dizab		41.793.300	6	3	23.573.863,79	56,41%	3	23.573.863,79	0	0	0,00%	0						
AP 4/ O.S.4.16 Întreprinderi sociale		14.491.500	11	10	130.982.287,41	903,86%	9	13.550.600,00	0	0	0,00%	1	7.003.743,50 lei		6.956.109,77 lei			
AP4/ O.S. 4.4 Bunicii comunitatii		9.524.600	7	7	19.345.195,99	203,11%	1	2.477.048,44	0	0	0,00%	6	16.049.982,21 lei		9.184.032,63 lei			
AP6/ O.S.6.14 Stagii de practică elevi	22.600.000	23.635.500	12	12	27.243.118,72	115,26%	3	8.153.698,00	0	0	0,00%	9	20.301.775,95 lei	18,18%	15.286.525,49 lei			18.491.991,92
TOTAL	67.800.000	194.922.850	58	53	360.143.330,95	189,94%	27	127.731.480,16 lei	0	0,00	0%	26	118.780.635,37 lei	35,45%	70.845.402,77 lei			43.765.067,71

PROGRAM OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020

POCA	Obiectiv specific / Axă prioritară	Alocare ITI EURO (FESI + BS)	Alocare națională (FSE+BS) LEI	Alocare apel ITI (FESI+BS) LEI	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) LEI	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase	Proiecte retrase (FESI+BS) LEI	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) LEI	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) LEI	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate FSE+BN LEI	Nr contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS) LEI	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
AP.1	IP 3 / 2016 IP 14 / 2019	9.040.000	45.000.000	0	0	2	1.692.000	3,79%	0	0	0	0	0%	2	1.692.000,00	3,79%	1.692.000,00	0	0	8.697.774
AP. 2	OS 4.1 CP 6/2017 CP 12/2018 CP 14/2021 CP 16/2021	9.040.000	6.755.000	1.050.000,00	39	42	69.839.508	156,33%	1	416.500,00	0	0	0%	38	68.204.488,77	152,67%	27.116.032,34	0	0	-4.755.127
TOTAL		18.080.000	51.755.000,00	1.050.000,00	39	44	71.531.508,01	80,06%	1	416.500	0	0	0	40	69.896.488,77	78,23%	28.808.032,34	0	0	3.942.647

4,942 lei infoeuro septembrie 2023

PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Prioritate de investiții/ Obiectiv specific	Alocare ITI EURO	Alocare apel (FEDR+BS) lei	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FEDR+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/ respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contracta te	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate lei	Nr. Contracte reziliate din total proiecte contractate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) EURO
AP. 1	46.000.000	74.232.500,00	10	10	155.138.037,70	68,24%	5	60.956.254,97	0	0	0,00%	5	94.181.782,73	41,43%	51.316.906,83 lei	1	14.890.760,40 lei	26.942.577,35
AP. 2	23.000.000	17.965.378.33	14	13	12.549.506,87	11,04%	2	1.570.289,05	7	2.420.908,67	13,48%	8	8.961.321,07	7,88%	8.633.225,50 lei	0	0	21.186.701,52
TOTAL	69.000.000	92.197.878,33	24	23	167.687.544,57	49,18%	7	62.526.544,02	7	2.420.908,67	2,63%	13	103.143.103,80	30,25%	59.950.132,33	1	14.890.760,40 lei	48.129.278,87

Programul Operațional Infrastructură Mare

euro4,9420

Obiectiv specific	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate lei	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
AXA 2 OS 2.1.	277.647.059	200.000.000	4	4	1.734.244.035	175%	1	13.001.503,67	0		0%	3	1.471.115.589,19	162%	1.253.876.898,25	0	0	171.099.928,65
AXA 2 OS 2.2.			1	1	10.467.932		0	-	1	10.467.932,00		0	0,00		-	0	0	
AXA 2 OS 2.3		5.000.000	3	3	104.916.096	425%	1	37.025.530,90	0		0%	3	184.081.982,16		107.506.118,27	0	0	
AXA 2 OS 2.4.		59.000.000	7	9	829.789.978	285%	2	323.734.203,87	1		0%	8	562.510.040,75		203.541.172,86	0	0	
AXA 3 OS 3.1	70.588.235	60.000.000	1	1	32.868.500	11%	0	0	0	-	0%	1	28.508.392,56	66%	30.582.224,81	0	0	24.089.716,19
AXA 3 OS 3.2			2	2	232.222.731	78%	0	0	0	-	0%	2	201.287.288,82		2.983.709,77	0	0	
AXA 4 OS 4.1.	70.588.235	66.350.000	24	24	506.428.984	154%	7	223.348.112,01	0	-	0%	17	274.863.031,11	79%	133.009.818,79	0	0	14.970.462,91
AXA 5 OS 5.1	56.047.059	44.235.294	3	2	182.770.457	84%	0	0	0	-	0%	3	153.856.281,74	88%	17.793.651,21	0	0	6.948.225,12
AXA 5 OS 5.2		8.988.235	8	7	104.934.934	236%	0	0	0	-	0%	6	88.790.154,40		57.675.280,24	0	0	
AXA 6 OS 6.4	4.705.882	4.423.529	0	0			0	0	0	-	0%	0		0%		0	0	4.705.882,35
AXA 9 OS 9.1			2	2	282.967		0		2	282.966,52								
TOTAL	479.576.470,57	447.997.058	55	55	3.738.926.614	169%	11	597.109.350	4	10.750.899	0%	43	2.965.012.760,73	125%	1.806.968.874,20	0	0	120.385.642,08

2738425542,6900

supracontractare

Sesiuni cu alocare ITI din PNDR

Sesuni nationale cu participarea beneficiarilor din teritoriul ITT - PNDR 2014-2020

Sesiuni naționale cu participarea beneficiarilor din teritoriul ITI - PNDR 2014-2020

TOTAL GENERAL PNDR 2014-2020 - Teritorial ITT

TOTAL GENERAL PNDR 2014-2020 - Teritoriul ITI

837 177.901.424.52

CENTRALIZATOR PROIECTE CONTRACTATE ITI - pentru calcul indicatori (fara POD și reziliate)

30 septembrie 2023

ALOCARE ITI EURO (UE+BS)	NUMAR PROIECTE	Valoare eligibilă LEI (UE+BS)	SUME RAMBURSATE LEI (UE+BS)	Valoare eligibilă EURO	SUME RAMBURSATE EURO
PNDR	817	850.232.396,83 lei	665.759.401,63 lei	172.042.168,52 €	134.714.569,33 €
	20	28.956.443,15 lei	2.004.060,52 lei	5.859.256,00 €	405.516,09 €
POC	12	88.252.343,40 lei	59.950.132,33 lei	17.857.617,04 €	12.130.743,09 €
	1	14.890.760,40 lei		3.013.104,09 €	
POCA	40	69.896.488,77 lei	28.808.032,34 lei	14.143.360,74 €	5.829.225,48 €
POCU	26	118.780.635,37 lei	70.845.402,77 lei	24.034.932,29 €	14.335.370,86 €
POIM	42	1.522.607.499,76 lei	554.578.193,31 lei	308.095.406,67 €	112.217.360,04 €
POPAM	103	165.280.977,23 lei	101.646.379,80 lei	33.444.147,56 €	20.567.863,17 €
	17	25.902.402,34 lei	1.826.128,36 lei	5.241.279,31 €	369.512,01 €
POR	418	2.346.871.682,90 lei	1.214.370.606,84 lei	474.882.979,14 €	245.724.525,87 €
	31	82.028.468,76 lei	5.117.151,40 lei	16.598.233,26 €	1.035.441,40 €
Total	1458	5.161.922.024,25 lei	2.695.958.149,02 lei	1.044.500.611,95 €	545.519.657,84 €
1.120.591.248,04 €				RATA CONTRACTARE	93,21%
				RATA ABSORBȚIE	52,23%
2.1 POIM, fără POD	2	28.710.328,22 lei	1.486.217,36 lei	5.809.455,33 €	300.731,96 €

(*) Proiecte reziliate Curs Euro: 4,942 lei

Alocarea ITI pentru POIM s-a calculat astfel: 479.576.470,57 euro - 200.000.000 euro + 4.895.258,00 euro = 284.471.728,57 euro
(alocare inițială POIM) (alocare axa 2.1 din POIM) (valoare contractată axa 2.1, exclusiv POD)

ANALIZĂ DETALIATĂ A PROBLEMELOR IDENTIFICATE ȘI SOLUȚIILOR PROPUSE DE ADI ITI DD							ANEXA 3	
TRIMESTRUL III 2023								
Nr. ITI	Program	Categoriile beneficiarilor		RISCURILE/PROBLEME IDENTIFICATE	ACȚIUNI ÎNȚEPRINSE DE REPREZENTANȚII ADI ITI DD	SOLUȚIA PROPUȘĂ		
		publici	privati					
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020								
1	PNDR	X	X	Inexistența alocărilor dedicate din PS PAC 2023 - 2027 pentru Teritoriului ITI Delta Dunării . Există riscul ca, din cauza condițiilor specifice Teritoriului ITI DD, o mare parte din potențialii beneficiari să nu poată îndeplini condițiile de selecție si /sau punctajele minime - pe apelurile naționale - necesare pentru ca proiectele din ITI DD , pe care beneficiarii doresc să le depuna spre finanțare din fonduri ESI, în domeniul AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ din Teritoriul ITI DD să nu fie finanțate.	Având în vedere faptul că Planul Strategic PAC 2023 – 2027 a fost aprobat de Comisia Europeană prin Decizia C(2022) 8783 din data de 07.12.2022 și ținând cont de solicitările beneficiarilor din teritoriul ITI DD , au fost continuate demersurile expertilor ADI ITI DD către MADR, prin care se solicită stabilirea posibilitatilor de finanțare din FEADR a spațiului rural din teritoriului ITI DD având în vedere faptul că prioritatile din Teritoriul ITI DD sunt, pentru perioada 2023-2027, aceleasi ca cele pentru exercițiul financiar 2014-2020 în ceea ce privește condițiile specifice și necesarul de fonduri.	Acordarea de punctaje suplimentare pentru beneficiarii din teriotriul ITI DD, în cadrul unor criterii de punctaj specifice care sa fie cuprinse în grile de punctaj din ghidurile solicitantului pentru intervențiile specifice din PS PAC 2023-2027 , nu a fost acceptată de către AM PS PAC, în cadrul întâlnirilor online avute pe grupurile de lucru. Aceasta abordare ar fi putut constitui măsura de compensare a nealocării de fonduri dedicate teritoriului ITI DD. În acest sens, ADI ITI DD a transmis propuneri concrete către AM PS PAC prin toate adresele scrise si comunicările online. ADI ITI DD solicitat și sprijinul GLT pentru a clarifica problema privind finanțările pentru Teritoriul ITI DD		
2	PNDR	X	X	Iminența apariției ghidurilor finale pentru cateva submasuri (DR) - pentru care ADI ITI DD a transmis observatii si propuneri, in perioada consultativă.	Discutii purtate cu consultati si potentiali beneficiari pe domeniul agricultură, cu UAT-uri, organizate de către ADI ITI DD si reluate pe măsura apariției ghidurilor consultative.	Se caută solutii de comun acord cu AM PS PAC.		
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCȚURĂ MARE 2014-2020								
1	POIM	X		Întârzierile în semnarea contractelor de finanțare, în derularea procedurilor de achiziții publice aferente proiectelor ce se implementează de către Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării și finanțate în cadrul POIM 2014-2020, AP 4/ 4.1 , au determinat solicitarea etapizării pentru perioada de programare 2021-2027 a unui număr de 8 proiecte. Conform corespondenței purtate în acest scop, ARBDD a transmis către AM POIM lista acestor proiecte, precum și progresul financiar aferent fiecăruia.	Discuții purtate cu membri unităților de implementare proiecte din cadrul ARBDD cu ocazia vizitelor de monitorizare.	Se așteaptă punctul de vedere al Autorității de Management POIM.		
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020								
	POR	X		În cadrul POR, există mai mulți beneficiari publici, care se află în întârziere în procesul de implementare și implicit de finalizare a proiectelor până la 31.12.2023, din cauza unor situații obiective. Aceste întârzieri s-au produs ca urmare a pandemiei COVID 19, a descoperirilor ca urmare a descărcărilor arheologice, a procedurilor de achiziție care au fost prelungite ca urmare a soluționării unor contestații, sau situațiilor care au necesitat relansarea lor urmare a depunerii de oferte neconforme, inacceptabile și/sau incomplete. De asemenea, creșterea semnificativă a prețurilor materialelor de construcție și aprobarea legislației de ajustare a prețurilor cu întârziere ce a necesitat actualizarea devizelor și aprobarea lor ulterioară au produs întârzieri în implementarea proiectelor.	Demersurile realizate de experții ADI ITI-DD au fost de identificare a proiectelor monitorizate din Teritoriul ITI DD aflate în întârziere în procesul de implementare.	Discuții cu beneficiarii din Teritoriul ITI DD care înregistrează întârzieri în implementarea proiectelor, în vederea identificării soluțiilor de rezolvare a problemelor care au produs întârzieri. Aceste soluții sunt fie de accelerare a eforturilor depuse de beneficiari și contractori pentru finalizarea proiectelor până la 31.12.2023, de etapizare sau de reziliere și redepunere a proiectelor in PR SE 21-27.		
2	POR	X		Există un risc însemnat ca proiectele DGASPC Tulcea să nu poată fi terminate în timp util - nu există nici posibilitatea etapizării în PR SE 2021-2027.	Demersurile realizate de experții ADI ITI-DD au fost de identificare a problemelor care au dus la întârzieri în procesul de implementare și de găsire de soluții pentru accelerarea lucrărilor .	Soluția recomandată a fost de accelerare a eforturilor depuse de beneficiar și contractori pentru finalizarea proiectelor până la 31.12.2023. În paralel, a fost identificată o posibilitate de etapizare in PIDS 2021-2027 urmând ca beneficiarul să efectueze cu sprijinul ADI ITI DD, demersurile necesare.		
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020								
1	POC	X		Imposibilitatea absorției alocării indicative prevăzută pentru mecanismul ITI în cadrul Programuul Operațional Competitivitate 2014-2020.	Reprezentanții ADI ITI DD au încercat alături reprezentanții AM POC să găsească soluții optime, care să permită diminuarea acestui risc.	Problema depășește nivelul de competență al Asociației.		
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020								
1	POCA	X		Imposibilitatea absorției alocării financiare indicative prevăzute pentru AP.1-Administrație publică și sistem judiciar eficiente, respectiv suma de 8.000.000 euro, datorită tipului de beneficiar eligibil – instituții publice centrale. La nivelul teritoriului ITI Delta Dunării nu există nici o instituție publică centrală.	Discuții purtate cu potențiali beneficiari eligibili în vederea identificării unor soluții optime care să permită o creștere a procentului de absoție a alocării prevăzută pentru meanismul ITI în cadrul acestui program (în măsura în care acest lucru mai este posibil).	Problema depășind nivelul de competență al ADI ITI DD.		

PROIECTE CONTRACTATE ITI - 30 septembrie 2021

ANEXA 4
Curs euro: 4,9420 lei

PROGRAM	Avă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
PNDR							
1 PNDR	4/ 4.1	0410VOI0021723800112	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FERMEI AGRICOLE ȘTEFAN A. AURELIAN P.F.A.	Ștefan A. Aurelian - Persoană Fizică Autorizată	26.01.2018 02.07.2019	Finalizat	453.428,00 €
2 PNDR	4/ 4.1	0410VOI0021723800072	INVESTIȚIE ÎN EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE	Fedot Laura Persoană Fizică Autorizată	05.12.2017 28.09.2018	Finalizat	497.555,00 €
3 PNDR	4/ 4.1	0410VOI0021723800011	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE SAMOILĂ MARIUS AGRICULTURĂ P.F.A.	Samoilă Marius Agricultură Persoană Fizică Autorizată	14.02.2018 13.07.2018	Finalizat	277.389,00 €
4 PNDR	4/ 4.1	0410VOI0021723800094	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE	Dima M. Adrian Fermier - Persoană Fizică Autorizată	25.06.2018 19.08.2019	Finalizat	148.148,00 €
5 PNDR	4/ 4.1	0410VOI0021723800028	CONSTRUIRE UNITATE AGROINDUSTRIALĂ	Cohin Cătălin Gabriel - Persoană Fizică Autorizată	28.12.2017 28.04.2022	Finalizat	993.111,00 €
6 PNDR	4/ 4.1	0410VOI0021723800053	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. Terra-Cossa ASM S.R.L.	28.06.2018 11.09.2019	Finalizat	171.633,00 €
7 PNDR	4/ 4.1	0410VOI0021723800122	MODERNIZAREA FERMEI MILEA PETRE P.F.A.	Milea Petre Persoană Fizică Autorizată	02.07.2018 19.08.2019	Finalizat	99.820,00 €
8 PNDR	4/ 4.1	0410AOI0041723800134	ACHIZIȚII UTILAJE AGRICOLE PENTRU FERMA HANCERENCO FLORENTINA P.F.A.	Hancerenco Florentina Persoană Fizică Autorizată	26.09.2018 26.08.2020	Finalizat	107.970,00 €
9 PNDR	4/ 4.1	0410VOI0021723800111	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Costea Dincă Întreprindere Individuală	16.11.2017 15.10.2018	Finalizat	484.713,00 €
10 PNDR	4/ 4.1	0410VOI0021721400049	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ILIE COSTEL-CĂTĂLIN P.F.A., COMUNA SĂCELE, JUDEȚUL CONSTANȚA, AFLATĂ ÎN TERITORIUL ITI DD	Ilie Costel-Cătălin Persoană Fizică Autorizată	31.05.2018 19.12.2018	Finalizat	367.803,00 €
11 PNDR	4/ 4.1	0410VOI0021723800017	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE CARAMFIL S. GHEORGHE P.F.A.	Caramfil S. Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	04.07.2018 17.07.2019	Finalizat	341.842,00 €
12 PNDR	4/ 4.1	0410VOI0021723800075	MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ PRIN ACHIZIȚIE DE UTILAJE SPECIFICE, POSTICĂ CRISTIAN P.F.A., SAT PARCHEȘ, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Postică Cristian Persoană Fizică Autorizată	05.06.2018 28.09.2018	Finalizat	312.427,00 €
13 PNDR	4/ 4.1	0410VOI0021723800023	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE SC AGROSTEF-IMPEX SRL	S.C. Agrostef-Impeex S.R.L.	18.07.2018 18.01.2019	Finalizat	224.055,00 €
14 PNDR	4/ 4.1	0410VOI0021723800108	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE	Costea Mihaela Agro - Persoană Fizică Autorizată	16.11.2017 28.09.2018	Finalizat	298.991,00 €
15 PNDR	4/ 4.1	0410VOI0021723800121	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE ÎN LOC. ZEBIL, COMUNA SARICHIOL, TULCEA	Gheorghe Daniel-Florin - Persoană Fizică Autorizată	20.07.2018 21.12.2018	Finalizat	333.867,00 €
16 PNDR	4/ 4.1	0410AOI0031721400130	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE ÎN CADRUL EXPLOATAȚIEI POLIFRONIE IANCU ÎN SAT VADU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Polifronie Iancu - Întreprindere Individuală	08.06.2018 19.08.2019	Finalizat	204.796,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
17	PNDR	4/ 4.1	0410V0I00211721400040	MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ (ACHIZIȚIE MAȘINI ȘI UTILAJE AGRICOLE, SPAȚIU PROCESARE MICRO FNC)	Drăgoi Eugen - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	339.186,00 €
18	PNDR	4/ 4.1	0410V0I00211723800106	ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI PAVEL G. GABRIEL I. I.	Pavel G. Gabriel I. I.	Finalizat	495.252,00 €
19	PNDR	4/ 4.1	0410A0I00411723800133	DEZVOLTAREA FERMEI SADIȚA CARMEN, LĂSTUNI, M. KOGĂLNICEANU	Sadița Carmen - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	116.716,00 €
20	PNDR	4/ 4.1	0410A0I00211723800128	ÎNFIINȚARE FERMA DE TĂURĂȘI	S.C. Nizicom International S.R.L.	Finalizat	914.582,00 €
21	PNDR	4/ 4.1	0410V0I00211723800041	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. Agro Pungaru S.R.L.	Finalizat	181.213,00 €
22	PNDR	4/ 4.1	0410V0I00211723800046	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	Gheorghe Nicolae-Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	496.876,00 €
23	PNDR	4/ 4.1	0410V0I00211723800083	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Mihalache Adina Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	385.877,00 €
24	PNDR	4/ 4.1	0410V0I022123801062	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE	SC SILVAGRO CEREAL SRL	Finalizat	162.561,00 €
25	PNDR	4/ 4.1	0410V0I00211723800092	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE GHEMIS IULIANA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Ghemis Iuliana PFA	Finalizat	466.170,00 €
26	PNDR	4/ 4.1	0410V0I00211723800096	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE	S.C. Două Văi S.R.L.	Finalizat	313.707,00 €
27	PNDR	4/ 4.1	0410V0I00211721400004	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE ÎN CADRUL EXPLOATAȚIEI TAMILUS AGRO S.R.L.	Tamilus Agro S.R.L.	Finalizat	128.943,00 €
28	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801055	ACHIZIȚII UTILAJE AGRICOLE LA ENUC ALEXANDRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	ENUC ALEXANDRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	Finalizat	316.620,00 €
29	PNDR	4/ 4.1	0410V0I00211723800066	MODERNIZARE FERMA VEGETALA	Breazu Paul Cosmin - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	154.949,00 €
30	PNDR	4/ 4.1	0410V0I00211723800025	MODERNIZARE FERMA VEGETALA ȘOSEAUA AGIGHIOL KM 8	Litrin Radu-Mihai - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	247.160,00 €
31	PNDR	4/ 4.1	0410V0I00211723800074	ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI NĂSTASE I. NICOLETA PFA	Năstase I. Nicoleta - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	420.831,00 €
32	PNDR	4/ 4.1	0410V0I00211723800055	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU MONTAREA FERMEI	Mocanu Victor Iulian - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	162.955,00 €
33	PNDR	4/ 4.1	0410V0I00211723800078	DEZVOLTAREA FERMEI PRIN DOTARE CU UTILAJE NOI	Cergau George-Cosmin - Întreprindere Individuală	Finalizat	188.712,00 €
34	PNDR	4/ 4.1	0410V0I00211723800117	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE POPA ANCA AGRI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DIN COMUNA VĂCĂRENI, SAT VĂCĂRENI, JUDEȚUL TULCEA	Popa Anca Agri Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	134.284,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
35	PNDR 4/ 4.1	0410V01F022121400081	MODERNIZARE FERMA AGRICOLA VEGETALA PRIN ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE	SC CALIN AGRO NATURAL SRL	10.08.2022 15.05.2023	Finalizat	265.027,00 €
36	PNDR 4/ 4.1	0410V010021723800107	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE SUSOI IULIA P.F.A.	Susoi Iulia Persoană Fizică Autorizată	05.12.2017 12.03.2019	Finalizat	295.137,00 €
37	PNDR 4/ 4.1	0410V010021723800082	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE S.C. DENTIMVET S.R.L.	S.C. Dentimvet S.R.L.	21.06.2018 12.06.2019	Finalizat	458.775,00 €
38	PNDR 4/ 4.1	0410A010011721400013	CONSTRUIRE FERMA BROILERI	S.C. Micadia SRS S.R.L.	21.06.2018 23.05.2023	Finalizat	978.446,00 €
39	PNDR 4/ 4.1	0410V01F022123800976	MODERNIZAREA FERMEI ANAGNOSTE ECATERINA PFA PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE AGRICOLE PERFORMANTE	ANAGNOSTE ECATERINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	29.07.2022 29.08.2023	Finalizat	337.463,00 €
40	PNDR 4/ 4.1	0410V01F022123800939	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE TITU IOTA PFA	TITU IOTA PFA	21.06.2022 25.02.2023	Finalizat	348.836,00 €
41	PNDR 4/ 4.1	0410V010021723800054	DOTARE FERMA VEGETALĂ POPESCU GEORGE MIHAIL P.F.A. CU UTILAJE NOI	Popescu George Mihail Persoană Fizică Autorizată	13.02.2018 08.11.2018	Finalizat	153.549,00 €
42	PNDR 4/ 4.1	0410V010021723800073	DOTAREA FERMEI VEGETALE CU UTILAJE PERFORMANTE	Iutele Cristian-Costel - Persoană Fizică Autorizată	08.06.2018 19.08.2019	Finalizat	98.884,00 €
43	PNDR 4/ 4.1	0410V010021723800064	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LUNGU CRISTIAN AGRO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DIN TULCEA, ȘOSEAUA AGIGHIOI, KM 8 EXTRAVILAN T258, P4231, C1, JUDEȚUL TULCEA	Lungu Cristian Agro PFA	04.06.2018 10.09.2018	Finalizat	372.971,00 €
44	PNDR 4/ 4.1	0410V010021721400002	ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE ÎN COMUNA SĂCELE, SAT SĂCELE, JUD. CONSTANȚA PENTRU OPTIMIZAREA PRODUCȚIEI EXPLOATAȚIEI UZUN CAMELIA I.F.	Uzun Camelia - Întreprindere Familială	09.08.2018 25.04.2019	Finalizat	141.300,00 €
45	PNDR 4/ 4.1	0410V01F022123800943	ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU SC GEORGIOS SERV SRL	SC GEORGIOS SERV SRL	30.08.2022 30.07.2023	Finalizat	349.937,00 €
46	PNDR 4/ 4.1	0410V010021723800085	MODERNIZAREA FERMEI AGRICOLE	Zibileanu Lucia - Persoană Fizică Autorizată	07.06.2018 07.08.2018	Finalizat	229.664,00 €
47	PNDR 4/ 4.1.a	041A0010021923800141	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE NUC 2,6 HA ȘI MODERNIZARE EXPLOATAȚIE NUC 3,7 HA EXISTENTĂ, PUT FORAT, ÎMPREJMUIRE ȘI BAZIN VIDANJABIL	Neculai Gh. Ștefan P.F.A.	28.01.2020 28.12.2021	Finalizat	380.768,00 €
48	PNDR 4/ 4.1.a	041A0010031723800004	ÎNFIINȚARE ȘI MODERNIZARE LIVADĂ DIN LOCALITATEA BAIJA	Hălăilău Octavian - Întreprindere Individuală	22.06.2018 22.05.2022	Finalizat	549.829,00 €
49	PNDR 4/ 4.1.a	041A0010031723800002	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE ECOLOGICĂ 31,92 HA	Bionut RO SRL	16.05.2018 29.08.2023	Finalizat	569.192,00 €
50	PNDR 4/ 4.2. agricol	0420C010081723800004	ÎNFIINȚARE CENTRU DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE	Biochem Organics S.R.L.	19.02.2019 19.04.2023	Finalizat	579.751,00 €
51	PNDR 4/ 4.3 agricol	0430A0100117238000003	ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII REȚELEI DE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncăvița	17.01.2018 17.07.2023	Finalizat	479.765,00 €
52	PNDR 4/ 4.3 agricol	0430A010011721400007	AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, COMUNA ISTRIA, JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Istria	09.02.2018 09.02.2022	Finalizat	875.929,00 €
53	PNDR 4/ 4.3 irigații	04301010031723800006	MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA SISTEMULUI DE IRIGAȚII - OUAI HAGILAREA - JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Hagilarea	02.02.2018 02.05.2021	Finalizat	995.567,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
54	PNDR	4/ 4.3 irigații	04301010031723800003 MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAȚII SPP 9 - OUAI DENISTEPE - JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Denistepe	08.02.2018 23.08.2023	Finalizat	999.363,00 €
55	PNDR	4/ 4.3 irigații	04301010031723800002 REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-7 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE - ETAPA A II-A, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	24.07.2018 24.04.2022	Finalizat	844.568,00 €
56	PNDR	4/ 4.3 irigații	04301010041723800007 MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP MĂCIN, JUD. TULCEA	Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații "Măcin Dunăre"	12.02.2018 23.12.2021	Finalizat	996.875,00 €
57	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800073 CHIRIAC I. NICOLETA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CAMENA	Chiriac I. Nicoleta Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 30.06.2020	Finalizat	40.000,00 €
58	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800045 PFA AMPOITAN THEODOR-EDUARD INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN EXPLOATAȚIE VEGETALĂ ÎN LOCALITATEA BAIJA, JUDEȚ TULCEA	Ampoitant Theodor-Eduard PFA	25.09.2017 30.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
59	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800042 HULENI GEORGIANA-CARMEN P.F.A. - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Huleni Georgiana-Carmen Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017 31.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
60	PNDR	6/ 6.1	06100010031721400046 MANOLESCU S. ADRIAN PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ VEGETALĂ - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP	Manolescu S. Adrian - Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017 11.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
61	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800034 ZLATCU TINCUTJA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN BAIJA, JUDEȚ TULCEA	Zlatcu Tincuța - Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017 12.11.2019	Finalizat	40.000,00 €
62	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800076 FUDULI ELENA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Fuduli Elena Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017 08.09.2020	Finalizat	40.000,00 €
63	PNDR	6/ 6.1	06100010021723800019 DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE "CHIOSE"	Chiose Nicoleta Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017 29.11.2019	Finalizat	40.000,00 €
64	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800038 INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOSCU FLORIN JAN	Moscu Florin Jan Persoană Fizică Autorizată	14.09.2017 04.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
65	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800039 SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ION GEORGIANA ANDRADA PFA	Ion Georgiana Andrada PFA	27.09.2017 12.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
66	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800041 INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PATAȘA SILE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PATAȘA SILE P.F.A.	Patașa Sile Persoană Fizică Autorizată	21.09.2017 30.01.2020	Finalizat	40.000,00 €
67	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800141 INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CĂRTUNA MARIA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CARTUNA H. MARIA P.F.A.	Cărtuna H. Maria Persoană Fizică Autorizată	06.10.2017 06.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
68	PNDR	6/ 6.1	06100010031723800071 INSTALAREA TINEREI FERMIER TUDORACHE MARIANA	Tudorache Mariana Agro Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 22.05.2020	Finalizat	40.000,00 €
69	PNDR	6/ 6.1	06100010051723800177 INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER IORDĂNESCU SILVIU-MARIAN P.F.A., LOCALITATEA SĂLCIOARA, JUDEȚUL TULCEA	Iordănescu Silviu-Marian Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 27.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
70	PNDR	6/ 6.1	06100010041723800107 INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GĂLEA SIMONA P.F.A. ÎN EXPLOATAȚIA DE MAZĂRE PROĂSPĂTĂ COMUNA SARICHOI, TULCEA	Gălea Simona Persoană Fizică Autorizată	08.02.2018 05.06.2020	Finalizat	50.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
71	PNDR 6/6.1	06100010031723800059	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GUREI HRESTINA APICULTURA P.F.A., SLAVA RUȘĂ, JUDEȚUL TULCEA	Gurei Hristina Apicultura Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
72	PNDR 6/6.1	06100010031723800063	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER POPESCU STERE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA POPESCU D. STERE P.F.A.	Popescu D. Stere - Persoană Fizică Autorizată	21.09.2017 23.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
73	PNDR 6/6.1	06100010031723800069	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CASU CĂTĂLIN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Casu Cătălin Persoană Fizică Autorizată	14.09.2017 30.06.2020	Finalizat	40.000,00 €
74	PNDR 6/6.1	06100010031723800060	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER DIMU STERE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA DIMU STERE P.F.A.	Dimu Stere - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 11.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
75	PNDR 6/6.1	06100010031723800070	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SAMOIĂ IONUȚ-OPRIȘAN	Samoiă Ionuț-Oprișan - Întreprindere individuală	15.09.2017 30.06.2020	Finalizat	40.000,00 €
76	PNDR 6/6.1	06100010031723800058	P.F.A. MAZĂRE LUIZA CREȘTEREA ALBINELOR ÎN SAT SARINASUF	Mazăre Luiza Persoană Fizică Autorizată	19.09.2017 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
77	PNDR 6/6.1	06100010031721400026	GHINEA ANA-MARIA P.F.A. - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT SĂCELE	Ghinea Ana-Maria Persoană Fizică Autorizată	26.09.2017 30.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
78	PNDR 6/6.1	06100010031723800083	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ ÎN COM. CHILIA VECHE, JUD. TULCEA	Tânjală-Hrisan Ionela-Florentina - Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017 28.08.2019	Finalizat	40.000,00 €
79	PNDR 6/6.1	06100010031723800072	INSTALAREA TINEREI FERMIER MIHALE ELENA	Mihale S. Elena Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017 14.07.2020	Finalizat	40.000,00 €
80	PNDR 6/6.1	06100010031723800065	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE BEJENARU SILICA P.F.A.	Bejenaru Silica Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 28.01.2019	Finalizat	40.000,00 €
81	PNDR 6/6.1	06100010041723800101	FLORI DE MAZĂRE	Cvercus Agricultură S.R.L.	13.10.2017 25.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
82	PNDR 6/6.1	06100010031723800036	GOGA GEORGE PFA - FERMĂ DE LEGUME ÎN BAIA, JUDEȚ TULCEA	Goga George PFA	26.09.2017 12.11.2019	Finalizat	40.000,00 €
83	PNDR 6/6.1	06100010031723800025	INSTALARE TÂNĂRĂ FERMIER COSTEA MILICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Sandu Milica Persoană Fizică Autorizată	21.09.2017 28.01.2019	Finalizat	40.000,00 €
84	PNDR 6/6.1	06100010051723800193	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SADĂCA MIHAI ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA SADĂCA MIHAI AGRO P.F.A.	Sadăca Mihai Agro - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018 30.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
85	PNDR 6/6.1	06100010051723800196	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ROSU LORENA-ADELINA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ROSU LORENA-ADELINA P.F.A.	Rosu Lorena-Adelina - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 08.09.2020	Finalizat	40.000,00 €
86	PNDR 6/6.1	06100010051723800164	INSTALARE TÂNĂR FERMIER SIMION NICOLAE P.F.A., LOC. SATU NOU, JUD. TULCEA	Simion Nicolaie Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018 19.08.2019	Finalizat	40.000,00 €
87	PNDR 6/6.1	06100010051723800166	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CASAPU A. GEORGE P.F.A.	Casapu A. George Persoană Fizică Autorizată	22.03.2018 27.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
88	PNDR 6/6.1	06100010051723800163	INSTALARE TÂNĂR FERMIER MANEA ANA-ELENA PFA, LOC. BABADAG, JUD. TULCEA	Manea Ana-Elena - Persoană Fizică Autorizată	21.03.2018 30.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
89	PNDR 6/6.1	06100010051723800165	INSTALARE TÂNĂR FERMIER GAVRIZI CRISTIAN PFA, LOC. TULCEA, JUD. TULCEA	Gavrizi Cristian - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 31.03.2020	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
90 PNDR	6/ 6.1	06100010051723800175	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE A TINEREI FERMIERE LEFTER SANDALĂ-MARIA	Lefter Sanda-Maria - Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
91 PNDR	6/ 6.1	06100010041723800117	SARICA MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS, COMUNA BAI, JUDEȚ TULCEA	Sarica Mihai Persoană Fizică Autorizată	06.10.2017 27.11.2018	Finalizat	40.000,00 €
92 PNDR	6/ 6.1	06100010031723800077	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PENCU IONELA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Pencu Marc Ionela - Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017 30.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
93 PNDR	6/ 6.1	06100010041723800116	SARICA DIMCIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CULTIVAREA DOVLECILOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS, JUDEȚ TULCEA	Sarica Dimciu Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017 27.11.2018	Finalizat	40.000,00 €
94 PNDR	6/ 6.1	06100010031723800035	PFA PÎRLOGEA DRAGOȘ-ADRIAN CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP - SAT BAI, JUDEȚ TULCEA	Pîrlogea Dragoș - Adrian Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017 30.07.2019	Finalizat	40.000,00 €
95 PNDR	6/ 6.1	06100010031723800033	PÎRLOGEA LILIANA PFA INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN BAI, JUDEȚ TULCEA	Pîrlogea Liliana Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017 19.08.2019	Finalizat	40.000,00 €
96 PNDR	6/ 6.1	06100010031723800043	POPESCU GEORGE AGRO PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ VEGETALĂ - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP	Popescu George Agro PFA	21.09.2017 30.06.2020	Finalizat	40.000,00 €
97 PNDR	6/ 6.1	06100010031723800061	POPESCU NICOLAE AGRO PFA - CULTIVAREA DOVLECILOR ÎN SAT BAI, JUDEȚ TULCEA	Popescu Nicolae Agro PFA	21.09.2017 04.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
98 PNDR	6/ 6.1	06100010021723800005	CULCEA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE CULTURĂ DE LEGUME ÎN SAT BAI	Culcea Elena PFA	06.09.2017 13.02.2019	Finalizat	40.000,00 €
99 PNDR	6/ 6.1	06100010021723800016	DEZVOLTAREA STAN MIHAELA AGRO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Stan Mihaela Agro Persoană Fizică Autorizată	30.08.2017 12.12.2019	Finalizat	50.000,00 €
100 PNDR	6/ 6.1	06100010031723800053	FERMA LEGUMELOR ROMĂNEȘTI	Petic Georgeta - Persoană Fizică Autorizată	08.09.2017 04.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
101 PNDR	6/ 6.1	06100010031723800047	FERMA ASSTORIA	Asstoria Solaris S.R.L.	08.09.2017 05.06.2020	Finalizat	40.000,00 €
102 PNDR	6/ 6.1	06100010011723800001	DEZVOLTARE LA DECĂ ELENA-CĂTĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Decă Elena-Cătălina P.F.A.	24.08.2017 12.07.2019	Finalizat	40.000,00 €
103 PNDR	6/ 6.1	061000100817238000244	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI NICOLAE TRAIAN-GABRIEL P.F.A. ÎN COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Nicolae Traian-Gabriel Persoană Fizică Autorizată	27.04.2018 14.10.2020	Finalizat	50.000,00 €
104 PNDR	6/ 6.1	06100010041723800098	FERMĂ DE DOVLEAC ÎN LOCALITATEA CEAMURLIA DE SUS - PFA CUTU G. AURICA	Cutu G. Aurica PFA	09.10.2017 30.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
105 PNDR	6/ 6.1	06100010031723800089	LEGUME DIN SATUL GALBEN	Vasco Carulan S.R.L.	27.09.2017 30.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
106 PNDR	6/ 6.1	061000100617238000224	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCANESCU MARINELA P.F.A., COMUNA NICULTEL, JUDEȚUL TULCEA	Mocănescu Marinela Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018 11.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
107 PNDR	6/ 6.1	06100010031723800032	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ARAPU C. IONUȚ ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ARAPU C. IONUȚ P.F.A.	Arapu C. Ionuț Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017 02.07.2019	Finalizat	50.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoarea eligibilă UE+BS
108	PNDR 6/ 6.1	06100010021723800020	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BANEOTE DANIELA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA BANEOTE DANIELA P.F.A.	Baneote Daniela Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017 25.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
109	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800028	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOC ENACHE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CIOC ENACHE P.F.A.	Cioc Enache Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017 13.02.2019	Finalizat	40.000,00 €
110	PNDR 6/ 6.1	06100010021723800017	MACHEDON RUXANDRA-ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN MAHMUDIA	Machedon Ruxandra-Andreea Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017 02.07.2019	Finalizat	40.000,00 €
111	PNDR 6/ 6.1	06100010021723800012	FICEA LAURA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Ficea Laura Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 28.02.2019	Finalizat	40.000,00 €
112	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800030	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ZGURA ZISI ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ZGURA ZISI P.F.A.	Zgura Zisi Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017 25.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
113	PNDR 6/ 6.1	06100010021723800021	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PELICAN CONSTANTIN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA PELICAN CONSTANTIN P.F.A.	Pelican Constantin Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017 18.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
114	PNDR 6/ 6.1	06100010021723800002	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ANASTASE SILVIU	Anastase Silviu Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017 08.09.2020	Finalizat	40.000,00 €
115	PNDR 6/ 6.1	06100010021723800023	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	Aftene Liviu Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 12.03.2019	Finalizat	40.000,00 €
116	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800027	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOBANU MARIAN CRISTIAN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CIOBANU MARIAN CRISTIAN P.F.A.	Ciobanu Marian Cristian Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 04.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
117	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800064	PFA CRISTOIU IONELA CĂTĂLINA CULTIVAREA DOVLEACULUI ÎN SAT BAIA	Cristoiu Ionela Cătălina PFA	25.09.2017 16.06.2020	Finalizat	40.000,00 €
118	PNDR 6/ 6.1	06100010021721400009	FERMĂ VEGETALĂ PFA TIRIBENDEA IOAN	Tiribendea Ion PFA	01.09.2017 12.11.2019	Finalizat	40.000,00 €
119	PNDR 6/ 6.1	06100010091723800264	ÎNFIINȚAREA UNEI FERME AGRICOLE DE CHIRIAC FLORINA ZOOTEHNIE P.F.A. COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Chiriac Florina Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	10.05.2018 13.04.2021	Finalizat	40.000,00 €
120	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800115	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUSA DĂNUȚ - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ȘI CEREALE ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Cusa Dănuț PFA	09.10.2017 31.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
121	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800118	BORUZ MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ȘI CEREALELOR ÎN SAT BAIA, JUDEȚ TULCEA	Boruz Mihai Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 11.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
122	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800128	NICIOALĂ D. GINA PFA - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT CAMEANA	Nicioală D. Gina Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017 19.08.2019	Finalizat	40.000,00 €
123	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800114	GHEORGHE LENUȚA AGRO - CULTURA LEGUMELOR ÎN SAT BAIA	Gheorghe Lenuța Agro Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 28.08.2019	Finalizat	40.000,00 €
124	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800187	PARLOGEA CORNEL-NICOLAE PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT BAIA, JUDEȚ TULCEA	Parlogea Cornel - Nicolae Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018 11.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
125	PNDR 6/ 6.1	06100010021723800004	PFA VIRBAN IRINA - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN COM BAIA	Virban Irina - Persoană Fizică Autorizată	06.09.2017 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+8S
126	PNDR 6/6.1	06100010071723800236	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CUDEAROV SAȘA P.F.A., COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Cudearov Sașa Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 22.05.2020	Finalizat	40.000,00 €
127	PNDR 6/6.1	06100010051723800181	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE "PETRICĂ"	Petrică Andreea-Alexandra Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018 23.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
128	PNDR 6/6.1	06100010081723800249	INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN U.A.T. FRECĂȚEI	Sadica Constantin-Cosmin - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018 14.12.2020	Finalizat	40.000,00 €
129	PNDR 6/6.1	06100010051723800171	EXPLOATAȚIA APICOLĂ LAZĂR CAMELIA LOC. NICULIȚEL, JUD. TULCEA	Lazăr Camelia Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 04.03.2021	Finalizat	40.000,00 €
130	PNDR 6/6.1	06100010051723800170	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SANDALĂ LIVIU-MARIAN PFA, CEAMURLUA DE JOS, TULCEA	Sanda Liviu-Marian - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 15.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
131	PNDR 6/6.1	06100010041723800156	EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ TÂNASE PETRICĂ - BABADAG	Tânase Petrică Agro Întreprindere Individuală	11.10.2017 21.12.2018	Finalizat	40.000,00 €
132	PNDR 6/6.1	06100010051723800160	NEAGU V. GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT BAIA	Neagu V. Gabriela Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
133	PNDR 6/6.1	06100010071723800240	INSTALAREA TÂNĂRULUI TIMOFTE IONEL MARIUS PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Timofte Ionel Marius - Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018 14.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
134	PNDR 6/6.1	06100010051723800167	INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN UAT FRECĂȚEI	Cobzaru I. Gabriela Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 28.12.2020	Finalizat	40.000,00 €
135	PNDR 6/6.1	06100010051723800198	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SADIȚA CARMEN-CRISTINA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA SADIȚA CARMEN-CRISTINA P.F.A.	Sadica Carmen-Cristina - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
136	PNDR 6/6.1	06100010061723800223	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOARĂ PETRE-PAUL PFA, RÂNDUNICA, TULCEA	Cioara Petre-Paul - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
137	PNDR 6/6.1	06100010011823800437	FERMA VEGETALĂ COITOR VLĂDUȚ-PETRU I.I., LOC. MĂCIN, JUD. TULCEA	Croitor Vlăduț-Petru - Întreprindere Individuală	28.11.2018 15.12.2020	Finalizat	40.000,00 €
138	PNDR 6/6.1	06100010041723800142	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ARION ADRIAN - GEORGE P.F.A., SAT TELIȚA, COM. FRECĂȚEI, JUD. TULCEA	Arion Adrian - George - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 25.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
139	PNDR 6/6.1	06100010061723800212	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "VICTOR"	Fătu Victor Persoană Fizică Autorizată	14.03.2018 27.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
140	PNDR 6/6.1	06100010051721400179	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER VOICU DUMITRU CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI VOICU DUMITRU ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT ISTRIA COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANȚA	Voicu Dumitru - Întreprindere Individuală	19.03.2018 27.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
141	PNDR 6/6.1	06100010051721400186	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER NEDELCU CĂTĂLIN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI NEDELCU F. CĂTĂLIN ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT ISTRIA, COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANȚA	Nedelu F. Cătălin - Întreprindere Individuală	19.03.2018 31.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
142	PNDR 6/6.1	06100010051723800178	FERMA VICTORY	Istrate V. Anca - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018 08.09.2020	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Tit	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
143	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800078	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ȘTEFAN DUMITRA AGRO PFA	Ștefan Dumitra Agro - Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017 31.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
144	PNDR 6/ 6.1	06100010061723800203	INSTALAREA TÂNĂRULUI ISTRATE N. ADRIAN PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Istrate N. Adrian - Persoană Fizică Autorizată	22.03.2018 12.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
145	PNDR 6/ 6.1	06100010091723800272	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ A TÂNĂRULUI FERMIER CHIRAZI ALINA SIMONA PFA	Chirazi Alina Simona - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018 18.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
146	PNDR 6/ 6.1	06100010091723800265	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CARPALE TRAIAN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CARPALE TRAIAN P.F.A.	Carapale Traian - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018 15.02.2021	Finalizat	40.000,00 €
147	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800202	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI CONSTANTIN	Fusaru I. Constantin - Întreprindere Individuală	20.03.2018 11.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
148	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800168	ÎNFIINȚAREA UNEI EXPLOATAȚII VEGETALE CE APARTINE P.F.A. NAIDEN FLORIN, SAT ZEBIL, JUDEȚUL TULCEA	Naiden Florin Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 28.08.2019	Finalizat	40.000,00 €
149	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800176	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCANU MARIUS APICULTOR PFA, NICULITEI, TULCEA	Mocanu Marius Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018 12.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
150	PNDR 6/ 6.1	06100010061723800206	FERMA VEGETALĂ GRAMA VIOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Grana Violeta - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 28.12.2020	Finalizat	40.000,00 €
151	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800140	FERMA VEGETALĂ DUMITRACHE ELENA FERMIER	Dumitrache Elena Fermier - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 10.09.2018	Finalizat	40.000,00 €
152	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800180	FERMA DE LEGUME ÎN CÂMP	Creativ Roxi S.R.L.	26.03.2018 05.06.2020	Finalizat	40.000,00 €
153	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800127	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINEREI FERMIER NICULACHE ANDRA-ELENA	Niculache Andra-Elena - Persoană Fizică Autorizată	10.10.2017 23.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
154	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800162	MODERNIZAREA FERMEI AGRICOLE MEGA DRAFT SRL	Mega Draft SRL	19.03.2018 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
155	PNDR 6/ 6.1	06100010081723800256	DOVLECI ȘI DOVLECEI	Vrânceanu Mihaela-Paula - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
156	PNDR 6/ 6.1	06100010091723800263	DEZVOLTAREA FERMEI LUPASCU IONICA P.F.A.	Lupascu Ionica Persoană Fizică Autorizată	26.05.2018 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
157	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800147	INSTALARE TÂNĂR FERMIER CARAPANCEA BRUNO-MIRCEA Î. I., LOC. GRECI, JUD. TULCEA	Carapancea Bruno-Mircea - Întreprindere Individuală	11.10.2017 29.03.2019	Finalizat	40.000,00 €
158	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800124	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ MUNTEANU	Munteanu Daniel Agro Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017 30.07.2019	Finalizat	40.000,00 €
159	PNDR 6/ 6.1	06100010091723800269	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI LUGGEN FAMILY SRL	Luggen Family S.R.L.	08.05.2018 08.04.2021	Finalizat	40.000,00 €
160	PNDR 6/ 6.1	06100010081723800253	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CĂLIN M. ILIE P.F.A.	Călin M. Ilie Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 30.01.2020	Finalizat	40.000,00 €
161	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800190	ÎNFIINȚAREA UNEI FERME VEGETALE CONDUSĂ DE UN TÂNĂR FERMIER	S.C. Bobtim Land SRL	27.03.2018 23.12.2019	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Avă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
162	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800250 FERMA ZOOTEHNICĂ BĂRLĂDEANU EMIL PFA	Bărlădeanu Emil - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2018 13.04.2021	Finalizat	40.000,00 €
163	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800152 SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PAVLOV ANDREI	Vioadi Legumixt - Societate cu Răspundere Limitată	11.10.2017 30.01.2020	Finalizat	40.000,00 €
164	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800135 DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE VASILE PAUL-CLAUDIU PFA	Vasile Paul-Claudiu - Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017 19.12.2018	Finalizat	50.000,00 €
165	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800145 INSTALARE TÂNĂR FERMIER LAZARENCU ANDREEA PFA	Lazarencu Andreea - Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
166	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800148 DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "LEUCA"	Leuca Andrei Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017 30.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
167	PNDR	6/ 6.1	061000I0041721400143 INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER STOICA MIHAI CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Stoica Gh. Mihai - Persoană Fizică Autorizată	12.10.2017 31.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
168	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800125 SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER COSTEA FANICA	Virgiu - Fany S.R.L.	06.10.2017 08.09.2020	Finalizat	40.000,00 €
169	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800255 P.F.A. STRĂINU MIHAI-EUGEN INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER	Străinu Mihai-Eugen - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018 14.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
170	PNDR	6/ 6.1	061000I0071721400237 INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER OLARU ALEXANDRU-CRISTIAN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI OLARU ALEXANDRU-CRISTIAN ÎNTRPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT NUNTAȘI, COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANȚA	Olaru Alexandru-Cristian - Întreprindere Individuală	10.04.2018 30.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
171	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800218 PUCEREA JOIȚA PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ VEGETALĂ - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP	Pucerea Joița - Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018 30.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
172	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800074 DEZVOLTAREA FERMEI VISTERINEANU BOGDAN-IOAN PFA	Visterineanu Bogdan-Ioan Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017 29.03.2019	Finalizat	40.000,00 €
173	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800086 DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PLANUȚA	Planuța Dumitru Persoană Fizică Autorizată	28.09.2017 04.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
174	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800050 FERMA DIN LUNCĂ	Enri Daniel S.R.L.	08.09.2017 29.11.2019	Finalizat	40.000,00 €
175	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800080 SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MITTELU G. MIOARA PFA	Mititelu G. Mioara - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 25.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
176	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800243 SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ TROFIM S. GEORGE	Trofim S. George - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018 28.12.2020	Finalizat	50.000,00 €
177	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800242 DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE MATACHÉ ÎN COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Matache Alexandru Daniel - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
178	PNDR	6/ 6.1	061000I0091723800266 DEZVOLTAREA UNEI EXPLOATAȚII VITICOLE APARTINÂND S.C. VITICOLA MINERI S.R.L.	S.C. Viticola Mineri S.R.L.	17.05.2018 28.12.2020	Finalizat	50.000,00 €
179	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800254 ÎNFIINȚARE FERMĂ ZOOTEHNICĂ CARAORMAN	Maxim D. Alexandra - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
180	PNDR	6/ 6.1	061000I0061721400225 INSTALARE TÂNĂR FERMIER NESTEA FLORIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Nestea Florian - Persoană Fizică Autorizată	11.04.2018 12.11.2019	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
181	PNDR 6/ 6.1	06100010081723800251	FERMA ZOOTEHNICĂ ALBU ANDREAS-ION PFA, LOC. SULINA, JUD. TULCEA	Albu Andreas-Ion - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 29.01.2021	Finalizat	40.000,00 €
182	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800109	INSTALAREA TINEREI FERMIER MIHĂLCEANU ELENA	Mihălceanu Elena Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017 11.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
183	PNDR 6/ 6.1	06100010081723800259	PFA MUȘUROI GRIGORE ALINA CREȘTEREA ALBINELOR ÎN SAT ZEBIL	Mușuroi Grigore Alina - Persoană Fizică Autorizată	03.04.2018 29.01.2021	Finalizat	40.000,00 €
184	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800095	P.F.A. MARCU CRISTIAN-OVIDIU - CREȘTEREA ALBINELOR	Marcu Cristian-Ovidiu Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 04.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
185	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800087	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ	Calenic Roxana-Aurelia - Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017 12.06.2019	Finalizat	40.000,00 €
186	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800068	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI TÂNĂRULUI FERMIER USAIN ALINA GEORGETA	Usain Alina Georgeta - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
187	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800075	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ A TÂNĂRULUI FERMIER ALEXE TRAIAN	Alexe S. Traian - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 05.06.2020	Finalizat	40.000,00 €
188	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800088	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER AREFI COSTEL P.F.A., SARICHIOI, TULCEA	Arefi Costel Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
189	PNDR 6/ 6.1	06100010081723800248	INSTALAREA TINEREI FERMIER BIZDU STELUȚA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Bizdu Steluța - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 16.06.2020	Finalizat	40.000,00 €
190	PNDR 6/ 6.1	06100010061723800219	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BADEA DANIEL IONUȚ LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Badea Daniel Ionuț Persoană Fizică Autorizată	02.04.2018 09.04.2020	Finalizat	40.000,00 €
191	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800103	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CROITORU CRISTINA-LILIANA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CROITORU CRISTINA-LILIANA P.F.A.	Croitoru Cristina-Liliana - Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017 25.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
192	PNDR 6/ 6.1	06100010091723800268	ÎNFIINȚARE FERMA ZOOTEHNICĂ MĂCIUCĂ ALEXANDRU-MARIAN P.F.A.	Măciucă Alexandru-Marian Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018 08.04.2021	Finalizat	40.000,00 €
193	PNDR 6/ 6.1	06100010091723800270	DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE BOLD VASILICA I.I.	Bold Vasilica - Întreprindere Individuală	10.05.2018 28.12.2020	Finalizat	40.000,00 €
194	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800104	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MLADIN IONUȚ APICULTURA P.F.A., NICULTEL, TULCEA	Mladin Ionuț Apicultură - Persoană Fizică Autorizată	06.10.2017 12.03.2019	Finalizat	40.000,00 €
195	PNDR 6/ 6.1	06100010061723800205	ÎNFIINȚAREA UNEI FERME VEGETALE CONDUSĂ DE UN TÂNĂR FERMIER ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	Monciu I. Florin - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
196	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800093	TÂNĂRUL FERMIER PETCU GEORGETA	Atlas Lux - Societate cu Răspundere Limitată	13.09.2017 14.07.2020	Finalizat	40.000,00 €
197	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800079	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SISCU FLORIAN CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Siscu Florian - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017 25.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
198	PNDR 6/ 6.1	06100010041723800150	INSTALAREA TINEREI STERE SIMONA ELENA P.F.A. PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Stere Simona - Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017 23.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
199	PNDR 6/ 6.1	06100010071721400228	PFA BILORA IONUȚ - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER	Bilora Ionuț - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 15.10.2020	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Avă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
200	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800195	INSTALARE TÂNĂR FERMIER MANCUT ARTENIAN-MANUEL PFA, COM. JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Mancut Artelian-Manuel - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018 12.11.2019	Finalizat	40.000,00 €
201	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800215	INSTALAREA FERMIERULUI MUȘAT IONUȚ-IULIAN	Mușat Ionuț-Iulian - Persoană Fizică Autorizată	22.06.2018 11.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
202	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800220	ÎMBUNĂȚIREA PERFORMANTELOR FERMEI VEGETALE SZILAGHI GEORGIANA CLAUDIA PFA	Szilaghi Georgiana Claudia - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 31.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
203	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800221	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CREȚU TUDOR LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Crețu I. Tudor Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 09.04.2020	Finalizat	40.000,00 €
204	PNDR	6/ 6.1	061000I0071723800234	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BALANUTA ȘTEFAN PAUL LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Balanuta Ștefan Paul - Persoană Fizică Autorizată	17.05.2018 12.11.2019	Finalizat	40.000,00 €
205	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800247	INSTALAREA TINEREI SILIVESTRU ANDREEA LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Silivestru Andreea Agro - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018 29.01.2021	Finalizat	40.000,00 €
206	PNDR	6/ 6.1	061000I0071723800239	INSTALAREA TINEREI IFRIM FLORENTINA P.F.A. PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Ifrim Florentina Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018 23.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
207	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800192	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ POPA PAUL	Popa Paul Legumicultura - Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
208	PNDR	6/ 6.1	061000I0071723800229	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER TICOFSCI ANDREI	Ticovschi Andrei - Persoană Fizică Autorizată	27.03.2018 14.07.2020	Finalizat	40.000,00 €
209	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800214	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MICU ANDREEA-ALINA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI MICU ANDREEA-ALINA PFA	Micu Andreea-Alina - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
210	PNDR	6/ 6.1	061000I0091723800267	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ GHINET FANICA	Ghinet Fanica - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018 31.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
211	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800149	INSTALAREA TÂNĂRULUI BAZBANELA STELIAN ALEXANDRU P.F.A. PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Bazbanela Stelian Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017 11.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
212	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800201	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "MITAN"	Mitan Ionuț-Daniel Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018 14.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
213	PNDR	6/ 6.1	061000I0061721400217	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI	Muclea Mădălina Mihaela Cristina - Întreprindere Individuală	04.04.2018 15.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
214	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800154	INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	Dumitrache Elena Agro Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017 28.02.2019	Finalizat	40.000,00 €
215	PNDR	6/ 6.1	061000I0051721400172	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER FLOREA T. DANIEL ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA FLOREA T. DANIEL Î.I.	Florea T. Daniel Întreprindere Individuală	23.01.2018 12.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
216	PNDR	6/ 6.1	061000I0071723800235	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI IONIȚĂ MARIAN	Ioniță Marian Agro Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018 14.07.2020	Finalizat	40.000,00 €
217	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800264	INFINTAREA FERMEI VEGETALE PETCU OANA - CRISTINA PFA	PETCU OANA-CRISTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	05.02.2021 15.09.2023	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
218	PNDR 6/6.1	06100010032023800263	INFINTAREA FERMEI VEGETALE MOCANU MARIA - MIRABELA AGRO PFA	MOCANU MARIA-MIRABELA AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	02.02.2021 15.07.2022	Finalizat	40.000,00 €
219	PNDR 6/6.1	06100010032023800262	INFINTAREA SI DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE CAPUTA ELENA PFA	CAPUTA ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	05.02.2021 15.08.2023	Finalizat	40.000,00 €
220	PNDR 6/6.1	06100010031723800082	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOISE I. TUDOREL LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI	Moise I. Tudorel - Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
221	PNDR 6/6.1	06100010031723800090	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SADICA CAMELIA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA SADICA CAMELIA P.F.A.	Sadica Camelia - Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017 27.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
222	PNDR 6/6.1	06100010081723800245	INSTALAREA TINEREI SOLOMENCU VALENTINA PFA PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Solomencu Valentina PFA	27.04.2018 15.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
223	PNDR 6/6.1	06100010051723800194	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "MIHAI"	Mihai Mihai Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018 23.12.2019	Finalizat	40.000,00 €
224	PNDR 6/6.1	06100010071723800233	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCANU GHEORGHE	Mocanu Gheorghe Agri Persoană Fizică Autorizată	27.04.2018 29.01.2021	Finalizat	50.000,00 €
225	PNDR 6/6.1	06100010041723800108	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CASAPU MARIA-LAURA I.I. PENTRU PRIMA DATĂ ÎNTR-O FERMĂ LEGUMICOLĂ ÎN COMUNA MIHAI VITEAZU, SAT SINOIE, JUDEȚUL CONSTANȚA	Casapu Maria-Laura - Întreprindere Individuală	09.10.2017 18.02.2020	Finalizat	50.000,00 €
226	PNDR 6/6.1	06100010081723800260	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ SAMOILA SIMONA-GEORGIANA	Samola Simona-Georgiana Agro - Persoană Fizică Autorizată	26.05.2018 12.10.2020	Finalizat	40.000,00 €
227	PNDR 6/6.1	06100010032023800379	INSTALAREA TANARULUI FERMIER TITU ELENA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	TITU ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	27.02.2021 30.10.2022	Finalizat	40.000,00 €
228	PNDR 6/6.1	06100010032023800268	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE MACHEI ELENA-ELISABETA PFA	MACHEI ELENA-ELISABETA PFA	18.02.2021 15.07.2022	Finalizat	50.000,00 €
229	PNDR 6/6.1	06100010061723800209	FERMA ZOOTEHNICĂ DINU GEORGE-CONSTANTIN PFA	Dinu George-Constantin - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 12.06.2019	Finalizat	40.000,00 €
230	PNDR 6/6.1	06100010061721400211	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GHEORGHE ANGELA-GEORGIANA PE EXPLOATAȚIA GHEORGHE ANGELA-GEORGIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN SAT ISTRIA, COMUNA ISTRIA	Gheorghe Angela-Georgiana - Întreprindere Individuală	03.04.2018 18.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
231	PNDR 6/6.1	06100010032021400384	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GEREĂ ROXANA-AURELIA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI GEREĂ ROXANA-AURELIA P.F.A.	GEREA ROXANA-AURELIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16.02.2021 31.12.2022	Finalizat	40.000,00 €
232	PNDR 6/6.1	06100010081723800258	SPRIJIN DE INSTALARE AGRANT FIRST SRL	S. C. Agrant First S.R.L.	04.04.2018 31.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
233	PNDR 6/6.1	06100010051723800183	POPA DUMITRU-DANIEL AGRO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINTARE FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT BAIA	Popa Dumitru-Daniel Agro - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 27.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
234	PNDR 6/6.1	06100010031721400084	ȘOAVĂ RALUCA-MIHAELA P.F.A. - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT SĂCELE	Șoavă Raluca-Mihaela Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017 27.02.2020	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
235	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800130	DEZVOLTAREA FERMEI GAVRILĂ PAUL PFA	Gavrilă Paul - Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017 10.04.2019	Finalizat	40.000,00 €
236	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800110	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ENOIU FLORIN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ENOIU FLORIN P.F.A.	Enoiu Florin - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017 30.01.2020	Finalizat	40.000,00 €
237	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800096	PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ UDA ELENA - INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN SAT BAIĂ	Uda Elena - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 31.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
238	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800134	INSTALARE TÂNĂR FERMIER JALBA CONSTANTIN AGRO PFA, LOC. MALCOCI, JUD. TULCEA	Jalba Constantin Agro - Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017 09.04.2020	Finalizat	40.000,00 €
239	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800133	INSTALARE TÂNĂR FERMIER JALBA MARIANA AGRO NATUR PFA, LOC. MALCOCI, JUD. TULCEA	Jalba Mariana Agro Natur - Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017 09.04.2020	Finalizat	50.000,00 €
240	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800151	INSTALARE TÂNĂR FERMIER COCONI CRISTINA PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Coconi Cristina Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017 13.02.2019	Finalizat	40.000,00 €
241	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800261	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ VOICU DAN-IONUȚ	Voicu Dan-Ionuț - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 12.10.2020	Finalizat	50.000,00 €
242	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800139	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER DONCU VALENTIN PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Doncu Valentin - Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017 08.09.2020	Finalizat	40.000,00 €
243	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800105	PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DĂIANU FORICA RAMONA - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN EXPLOATAȚIE VEGETALĂ ÎN LOC. BAIĂ, JUDEȚ TULCEA	Dăianu Florica Ramona Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 30.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
244	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800092	PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ GROSU GHEORGHE AGRICULTURA - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN SAT CĂMENA, JUDEȚ TULCEA	Grosu Gheorghe Agricultură - Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017 30.09.2019	Finalizat	40.000,00 €
245	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800091	PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DAMIAN I. MARIUS - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN LOC. BAIĂ, JUDEȚ TULCEA	Damian I. Marius - Persoană Fizică Autorizată	06.09.2017 19.08.2019	Finalizat	40.000,00 €
246	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800184	STUPINA DIN DELȚĂ	Robi Apicola S.R.L.	19.03.2018 27.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
247	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800146	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BULEANDRA RALUCA GEORGIANA	S.C. Alternativ Vegetal S.R.L.	07.10.2017 28.02.2019	Finalizat	40.000,00 €
248	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800131	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI CRISTEA D. ALEXANDRU PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Cristea D. Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017 31.03.2020	Finalizat	40.000,00 €
249	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800222	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOHAMED ABDEL WAHAB MAGDI PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Mohamed-Abdel-Wahab Magdi - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018 29.01.2021	Finalizat	50.000,00 €
250	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800100	DEZVOLTAREA FERMEI PETROV DUMITRA P.F.A.	Petrov Dumitra Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017 19.12.2018	Finalizat	40.000,00 €
251	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800169	ÎNFIINTAREA UNEI EXPLOATAȚII VEGETALE CE APARTINE PFA SĂCEANU LAURENȚIU	Săceanu Laurențiu - Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018 19.08.2019	Finalizat	50.000,00 €
252	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800210	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SAPOVAL PAUL	Sapoval Paul - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 03.12.2020	Finalizat	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
253	PNDR 6/ 6.1	06100010061723800207	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER STOICA PETRINA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Stoica Petrina - Întreprindere Individuală	30.03.2018 31.03.2020	Finalizat	50.000,00 €
254	PNDR 6/ 6.1	06100010061723800208	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE MOISEANU-FILICENCO DANIEL Î.I.	Moisanu-Filicenco Daniel - Întreprindere Individuală	19.03.2018 29.01.2021	Finalizat	40.000,00 €
255	PNDR 6/ 6.1	06100010061723800213	TÂNĂR FERMIER IUSUF ALXANDRINA GABRIELA	Iusuf Alexandrina Gabriela - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018 03.12.2020	Finalizat	40.000,00 €
256	PNDR 6/ 6.1	06100010061723800204	INSTALAREA TINEREI ARMEANU LAVINIA-MĂDĂLINA LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI	Armeanu Lavinia-Mădălina - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 11.10.2019	Finalizat	40.000,00 €
257	PNDR 6/ 6.1	06100010032023800502	INFINTARE TANAR FERMIER TINTAR MARIAN PFA	TÎNȚAR MARIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	19.05.2021 19.02.2023	Finalizat	40.000,00 €
258	PNDR 6/ 6.1	06100010031723800051	FLORI DE MAC	Vegetal Mitan S.R.L.	12.09.2017 31.08.2020	Finalizat	40.000,00 €
259	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800174	FERMA LUI CRISTI	Pintile Cristian I. I.	26.03.2018 08.09.2020	Finalizat	40.000,00 €
260	PNDR 6/ 6.1	06100010032023800267	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE DUMITRU G. EMANUEL PFA	DUMITRU G. EMANUEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	08.02.2021 15.07.2022	Finalizat	50.000,00 €
261	PNDR 6/ 6.1	06100000E012121400703	I.I. STANAGUI ALIN-IONUȚ - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER	Stanagui Alin-Ionuț Întreprindere Individuală	16.02.2021 20.08.2023	Finalizat	60.000,00 €
262	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800199	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER COROIU NICUȘOR ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA COROIU NICUȘOR SERVICII P.F.A.	Coroiu Nicușor Servicii - Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018 27.02.2020	Finalizat	40.000,00 €
263	PNDR 6/ 6.1	06100010051723800185	MINUNEA DIN STUPI	Agrofam Alina S.R.L.	23.03.2018 12.11.2019	Finalizat	40.000,00 €
264	PNDR 6/ 6.1	06100010032023800752	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATA A TANARULUI FERMIER STEFAN GHE. MIHAELA PFA	STEFAN GHE. MIHAELA PFA	16.02.2021 16.07.2022	Finalizat	40.000,00 €
265	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800061	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA SĂLCIOARA	Vlaican I. Claudia-Mariana I.I.	09.10.2017 30.09.2022	Finalizat	70.000,00 €
266	PNDR 6/ 6.2	06200010011721400029	SPRIJIN PENTRU ÎNFINTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE ÎN SAT SĂCELE, COMUNA SĂCELE, JUDEȚUL CONSTANȚA - TERITORIUL ACOPERIT DE STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII, PENTRU OPREA STELIAN-DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Oprea Stelian-Daniel Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017 11.10.2019	Finalizat	50.000,00 €
267	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800167	ACTIVITĂȚI RURALE ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI SOFTWARE, ÎN SAT RÂNDUNICA, COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Bianca-Dor S.R.L.	13.12.2017 05.06.2020	Finalizat	50.000,00 €
268	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800042	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚ TULCEA	S.C. Est Sted Voyage S.R.L.	13.12.2017 27.06.2021	Finalizat	70.000,00 €
269	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800081	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ GRICON BLUE S.R.L.	Gricon Blue S.R.L.	12.10.2017 12.09.2022	Finalizat	70.000,00 €
270	PNDR 6/ 6.2	06200010011723800045	LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE ÎN COMUNA VALEA NUCARILOR	Compact Wood S.R.L.	13.12.2017 14.10.2020	Finalizat	50.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
271	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800084	CONSTRUIRE AGROPENSIUNEA DULGHERU P. DUMITRU APICULTOR P.F.A. - AGIGHIOL	Dulgheru P. Dumitru Apicultor Persoană Fizică Autorizată	13.12.2017 13.06.2022	Finalizat	70.000,00 €
272	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800140	AGROPENSIUNE PARTIZANI	Staicu Cristian Valentin PFA	14.12.2017 12.10.2022	Finalizat	70.000,00 €
273	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800145	PLATFORMĂ ONLINE PENTRU PROMOVAREA PRODUCĂTORILOR	Panoramic International SRL	14.12.2017 14.10.2022	Finalizat	50.000,00 €
274	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800082	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA JURILOVCA	Condrat Andrei I.I.	11.10.2017 11.08.2022	Finalizat	70.000,00 €
275	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800120	CONSTRUIRE AGROPENSIUNEA GHEORGHE NESE - VIȘINA	Gheorghe Nese - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 09.05.2021	Finalizat	70.000,00 €
276	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800072	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL EVENTUR EVENTS SRL	Eventur Events - Societate cu Răspundere Limitată	11.10.2017 30.01.2020	Finalizat	50.000,00 €
277	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800002	CONSTRUIRE ȘI DOTARE AGROPENSIUNE	S.C. ID Consult Expert Danube S.R.L.	12.10.2018 12.10.2022	Finalizat	70.000,00 €
278	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800014	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "MARIANA" DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Dauceanu Mariana - Persoană Fizică Autorizată	12.10.2018 12.10.2023	Finalizat	70.000,00 €
279	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800005	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII VISTERINEANU BOGDAN IOAN PFA	Visterineanu Bogdan Ioan - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2018 30.04.2023	Finalizat	70.000,00 €
280	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800052	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "ALEXE" DIN SARICHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Conon Alexe Agro - Persoană Fizică Autorizată	12.02.2019 12.09.2023	Finalizat	70.000,00 €
281	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800163	ÎNFIINȚARE CENTRU REPARAȚII ȘI ÎNȚREȚINERE NAVE ȘI BĂRCI LOC. MAHMUDIA JUDEȚUL TULCEA	Ancoteh Yard S.R.L.	14.12.2017 14.12.2022	Finalizat	50.000,00 €
282	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800018	AGROPENSIUNEA CASA UNCU	Uncu V. Sorin Persoană Fizică Autorizată	20.12.2018 20.04.2023	Finalizat	70.000,00 €
283	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800057	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII AVIAL NOVACONS SRL, LOC. SARICHIOL, JUD. TULCEA	Avial Novacons SRL	16.10.2017 11.11.2020	Finalizat	50.000,00 €
284	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800050	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA JURILOVCA	Eremia Magda Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 09.02.2022	Finalizat	70.000,00 €
285	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800046	ÎNFIINȚARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ TONIDEL BLUE	S.C. Tonidel Blue S.R.L.	13.10.2018 13.12.2022	Finalizat	70.000,00 €
286	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800112	AGROPENSIUNE CASA ELLA	Spinu Mihaela Agrícola PFA	13.12.2017 09.10.2022	Finalizat	70.000,00 €
287	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800085	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA CRIȘAN	Simionov G. Florentina - Persoană Fizică Autorizată	13.12.2017 12.10.2022	Finalizat	70.000,00 €
288	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800060	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ LUNCAVIȚA FERMA ANGLO-NUBIANA S.R.L.	Ferma Anglo-Nubiana SRL	04.09.2017 04.04.2023	Finalizat	70.000,00 €
289	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800087	ÎNFIINȚARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA CRIȘAN	Iacovici Carmen - Persoană Fizică Autorizată	15.12.2017 22.10.2022	Finalizat	70.000,00 €

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Tit. proiectului	Beneficiar	Data de incepere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+8S
290	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800088	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA MILA 23	Munteanu Ciprian-Florin - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	70.000,00 €
291	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800052	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Temaya Delta S.R.L.	Finalizat	70.000,00 €
292	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800003	PENSIUNE AGROTURISTICĂ DRILL	Vision Delta Drill SRL	Finalizat	70.000,00 €
293	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800118	AGROPENSIUNE CRISTIAN	Dobrea Vanghele PFA	Finalizat	70.000,00 €
294	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800137	AGROPENSIUNE PARADISUL VERDE	Clim D. Daniela PFA	Finalizat	70.000,00 €
295	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800125	AGROPENSIUNEA CASA VOINEA	Voinea Nicu API Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	70.000,00 €
296	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800018	AGROPENSIUNEA VILA CRISTINA	Casian Cristina Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	70.000,00 €
297	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800010	AGROPENSIUNEA OLTEANU	Olteanu Ion Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	70.000,00 €
298	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800037	AGROPENSIUNE ALEXANDRA	Gogoasă D. Ionel PFA	Finalizat	70.000,00 €
299	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800014	AGROPENSIUNE CASA VALENTINA	Pascale Valentina PFA	Finalizat	70.000,00 €
300	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800034	AGROPENSIUNE DAVID ȘI MARIA	Casian Lucia - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	70.000,00 €
301	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800071	AGROPENSIUNEA BRIZA MĂRII	Cvas Mihaela PFA	Finalizat	70.000,00 €
302	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800170	AGROPENSIUNE DUMITRACHE	Dumitrache Stelian-Ionuț Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	70.000,00 €
303	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800024	AGROPENSIUNE CASA BATOG	Batog Anghelina Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	70.000,00 €
304	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800121	AGROPENSIUNE BIANCA	Voinea Ionela-Lăcrămioara PFA	Finalizat	70.000,00 €
305	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800027	ÎNFIINȚAREA AGROPENSIUNII BOHACIOC ELENA PFA - ÎN SAT PLOPU, U.A.T. MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Bohacioc Elena PFA	Finalizat	70.000,00 €
306	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800119	AGROPENSIUNE CASA DRĂGUȚĂ	Drăguț Stelian PFA	Finalizat	70.000,00 €
307	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800023	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "IULIANA ȘI CRISTINA" DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Dorache I. Nicolae PFA	Finalizat	70.000,00 €
308	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800073	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "DANA" DIN VISTERNA, JUDEȚUL TULCEA	Rusu Nelu Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	70.000,00 €
309	PNDR	6/ 6.2	06200010011721400030	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON AGRICOLE DE CĂTRE CURELARU CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎN COMUNA ISTRIA, JUDEȚUL CONSTANȚA	Curelaru Constantin -Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	50.000,00 €
310	PNDR	6/ 6.2	06200010011723800011	AGROPENSIUNE SOFIA - TEODORA	Răznoveanu Vasile PFA	Finalizat	70.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
311 PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800130	AGROPENSIUNE CABAN	Caban Lavinia PFA	12.09.2017 12.08.2023	Finalizat	70.000,00 €
312 PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800005	ÎNFINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "DRUMUL VINULUI" DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Cersamba V. Nicolae PFA	12.09.2017 11.08.2022	Finalizat	70.000,00 €
313 PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800053	ÎNFINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "HRISTINA" DIN SLAVA RUȘĂ, JUDEȚUL TULCEA	Gurei Hristina Apicultura PFA	13.12.2017 12.10.2022	Finalizat	70.000,00 €
314 PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806519	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ MURGOCI N MARCELA PFA	Murgoci N Marcela - Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019 31.03.2020	Finalizat	15.000,00 €
315 PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800073	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BRĂCĂCEL IONUȚ P.F.A., COM. NICULIȚEL, SAT NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Brăcăcel Ionuț Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018 12.11.2019	Finalizat	15.000,00 €
316 PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806503	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ BABUSCA NICOLAE PFA	Babușcă Nicolae - Persoană Fizică Autorizată	30.05.2019 30.05.2021	Finalizat	15.000,00 €
317 PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806701	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE SIMION S. DUMITRU PFA SATU-NOU COMUNA MIHAI BRAVU JUDEȚUL TULCEA	SIMION S. DUMITRU P.F.A	14.06.2019 12.10.2021	Finalizat	15.000,00 €
318 PNDR	6/ 6.3	063000A0E012123801633	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI SENTIVEANU VASILE P.F.A., COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Sentiveanu Vasile Persoană Fizică Autorizată	25.02.2022 25.05.2023	Finalizat	15.000,00 €
319 PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806557	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MITU PAUL PFA, LUNCĂVIȚA, TULCEA	Mitu Paul - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019 24.08.2021	Finalizat	15.000,00 €
320 PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806698	SPRIJIN PENTRU FERMA DE DIMENSIUNI MICI HAINAGIU BARBU	HAINAGIU BARBU P.F.A	21.06.2019 21.05.2021	Finalizat	15.000,00 €
321 PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806696	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ PINTILIE CONSTANTIN APICULTURA PFA	PINTILIE CONSTANTIN APICULTURA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019 28.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
322 PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806694	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE OPREA C. GHEORGHE PFA	OPREA C. GHEORGHE PFA	13.07.2019 29.01.2021	Finalizat	15.000,00 €
323 PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806693	DEZVOLTARE FERMA APICOLĂ ENACHE DENIS GEORGIAN PFA	ENACHE DENIS GEORGIAN PFA	28.06.2019 11.11.2020	Finalizat	15.000,00 €
324 PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800053	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NICHITA G. NICOLAE APICULTOR PFA, MIHAI BRAVU, TULCEA	Nichita G. Nicolae Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018 11.11.2020	Finalizat	15.000,00 €
325 PNDR	6/ 6.3	063000I0011923801688	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DINU COSTEL APICULTOR	Dinu Costel Apicultor - Întreprindere Familială	12.05.2020 14.09.2021	Finalizat	15.000,00 €
326 PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806699	FERMA VEGETALA IN VISTERNA	PUIU REMUS PFA	27.07.2019 25.12.2021	Finalizat	15.000,00 €
327 PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800083	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ CANDACHIA ANTON PFA	Candachia Anton - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018 12.12.2019	Finalizat	15.000,00 €
328 PNDR	6/ 6.3	063000I0011921401934	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI HERDEAN I. IOAN ÎNȚEPRINDERE FAMILIALĂ ÎN SAT ISTRIA COMUNA ISTRIA JUDEȚUL CONSTANȚA	Herdean I. Ioan Întreprindere Familială	14.05.2020 14.04.2023	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
329	PNDR 6/6.3	06300010041723800041	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE GINGHINĂ CĂTĂLIN APIS PFA, SAT TELIȚA, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Ginghină Cătălin Apis - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 28.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
330	PNDR 6/6.3	06300010041723800087	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE ION VASILE PFA, COMUNA JUJILA, JUDEȚUL TULCEA	Ion Vasile - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018 30.09.2019	Finalizat	15.000,00 €
331	PNDR 6/6.3	06300010041723800078	DEZVOLTARE EXPLOATĂȚIE AGRICOLĂ MOROEANU F. MITICĂ PFA	Moroceanu F. Mitică - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018 12.12.2019	Finalizat	15.000,00 €
332	PNDR 6/6.3	06300010041723800052	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI AGRICOLE ALECSANDRU G. MARCEL APICULTOR PFA, LUNCĂVIȚA, TULCEA	Alecsandru G. Marcel Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 05.06.2020	Finalizat	15.000,00 €
333	PNDR 6/6.3	06300010041723800090	DEZVOLTARE EXPLOATĂȚIE APICOLĂ CARPOV G. ION PFA	Carпов G. Ion - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018 05.06.2020	Finalizat	15.000,00 €
334	PNDR 6/6.3	06300010041723800092	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE CHELTUIANU GHEORGHE PFA, LOCALITATEA BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Cheltuianu Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 11.10.2019	Finalizat	15.000,00 €
335	PNDR 6/6.3	06300010051823806678	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE VOROVENCI NICUSOR-LAURENTIU PFA MIHAIL KOGALNICEANU TULCEA	VOROVENCI NICUSOR-LAURENTIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.06.2019 27.12.2021	Finalizat	15.000,00 €
336	PNDR 6/6.3	06300010011923801280	FERMA AGRICOLĂ CARTUNA MIHAIL ÎNȚEPRINDERE FAMILIALĂ	Cartuna S. Mihail - Întreprindere Familială	14.05.2020 15.08.2021	Finalizat	15.000,00 €
337	PNDR 6/6.3	06300010011923801318	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE PANAITE A. MARIAN Î.F., BABADAG, TULCEA	Panaite A. Marian Întreprindere Individuală	14.05.2020 14.05.2023	Finalizat	15.000,00 €
338	PNDR 6/6.3	06300010041723800040	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI AGRICOLE BUZATU PETRICA PFA, LUNCĂVIȚA, TULCEA	Buzatu Petrica - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018 31.03.2020	Finalizat	15.000,00 €
339	PNDR 6/6.3	06300010041723800085	DEZVOLTARE FERMĂ APICOLĂ BACIU D. ADRIAN PFA	Baciu D. Adrian - Persoană Fizică Autorizată	03.04.2018 31.03.2020	Finalizat	15.000,00 €
340	PNDR 6/6.3	06300010031723800031	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE IORGA T. NICOLEȚA SERVICII P.F.A., NICULIȚEL, TULCEA	Iorga T. Nicoleta Servicii Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 29.03.2019	Finalizat	15.000,00 €
341	PNDR 6/6.3	06300010041723800056	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI HAGIU MARIANA, JUDEȚUL TULCEA	Hagiu Mariana Coafor - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 30.12.2019	Finalizat	15.000,00 €
342	PNDR 6/6.3	06300010031723800027	DEZVOLTAREA STUPINIEI RADU GEORGE MĂDĂLIN PFA, COM. SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Radu George-Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 08.09.2020	Finalizat	15.000,00 €
343	PNDR 6/6.3	06300010031723800022	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI NICHITA MARIAN APICULTURA PFA, JUDEȚUL TULCEA	Nichita Marian Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 25.08.2020	Finalizat	15.000,00 €
344	PNDR 6/6.3	06300010031723800024	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI TUTUIANU COSTEL PFA, COM. JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Tutuianu I. Costel - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 05.06.2020	Finalizat	15.000,00 €
345	PNDR 6/6.3	06300010011923801666	DEZVOLTAREA EXPLOATĂȚIEI APICOLE TURTOI D. NIGHIAR-NERMAN Î.F., ISACCEA, TULCEA	Turtoi D. Nighiar - Nerman Întreprindere Familială	15.05.2020 15.03.2022	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
346	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800089	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LAZĂR HORICA PFA, COMUNA NICULIȚEL, SAT NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Lazăr Horica - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018 14.10.2019	Finalizat	15.000,00 €
347	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800039	MODERNIZAREA STUPINEI TATU S. ION PFA	Tatu S. Ion - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018 30.01.2020	Finalizat	15.000,00 €
348	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800001	DEZVOLTAREA STUPINEI URSU GHEORGHE APICULTURĂ PFA	Ursu Gheorghe Apicultură - Persoană Fizică Autorizată	03.10.2017 13.05.2019	Finalizat	15.000,00 €
349	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800091	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE SUHOV GRIGORIE PFA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Suhov Grigorie - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018 28.08.2019	Finalizat	15.000,00 €
350	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800038	MODERNIZAREA STUPINEI MOCANU D. VASILE APICULTOR PFA	Mocanu D. Vasile Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018 28.02.2019	Finalizat	15.000,00 €
351	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800045	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PETCU ION APICULTURĂ PFA, JIJILA, TULCEA	Petcu Ion Apicultură - Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018 11.03.2020	Finalizat	15.000,00 €
352	PNDR	6/ 6.3	063000I0031723800033	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE POPA CRISTIAN APIS PFA, NICULIȚEL, TULCEA	Popa Cristian Apis - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 29.03.2019	Finalizat	15.000,00 €
353	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800065	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE OTOMAN TĂNASE P.F.A., BABADAG, TULCEA	Otoman Tănase Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018 31.08.2020	Finalizat	15.000,00 €
354	PNDR	6/ 6.3	063000I0031723800025	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI URSACHE ILIUȚĂ-ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Ursache Iluțiș-Adrian - Întreprindere Individuală	29.12.2017 14.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
355	PNDR	6/ 6.3	063000I0011823802384	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ACHIMOV ION PFA, ISACCEA, TULCEA	Achimov Ion - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019 11.11.2020	Finalizat	15.000,00 €
356	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800010	ȘTEFAN I. STOEAN Î.I. CULTIVAREA LEGUMELOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT LUNCA	Ștefan I. Stoean Întreprindere Individuală	09.10.2017 14.07.2020	Finalizat	15.000,00 €
357	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800011	BORNESCU MARIN PFA CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT CAUGAGIA	Bornescu Marin Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017 31.08.2020	Finalizat	15.000,00 €
358	PNDR	6/ 6.3	063000I0011823802755	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NICOARĂ MARIAN PFA, BABADAG, TULCEA	Nicoară Marian - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019 12.12.2021	Finalizat	15.000,00 €
359	PNDR	6/ 6.3	063000I0011923801863	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ANTON D. IONELA-RAMONA IF, LOCALITATEA BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Anton D. Ionela Ramona - Întreprindere Familială	08.05.2020 20.09.2021	Finalizat	15.000,00 €
360	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800064	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ANA HARALAMBIE P.F.A., BABADAG, TULCEA	Ana Haralambie Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 31.08.2020	Finalizat	15.000,00 €
361	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800006	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI PASCALE EVDODCHIA PFA, COM. SARICHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Pascale Evdochia - Persoană Fizică Autorizată	15.10.2017 12.11.2019	Finalizat	15.000,00 €
362	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800072	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE FARAZICĂ M. MARIAN P.F.A.	Farazică M. Marian Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018 11.10.2019	Finalizat	15.000,00 €
363	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800074	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI TEPELUS VIOREL Î.F.	Tepeľus Viorel Întreprindere Familială	07.03.2018 31.03.2020	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
364	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800070	CREȘTEREA ALBINELOR ÎN BABADAG	Izdeia Nicolae-Marcian Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018 28.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
365	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800075	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GRIGORAȘ PETRICA APICULTURA PFA, GRECI, TULCEA	Grigoraș Petrica Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 31.03.2020	Finalizat	15.000,00 €
366	PNDR 6/ 6.3	06300010011821400617	DEZVOLTAREA STUPINEI API-AURĂȘ S.R.L.	S.C. Api - Aurăș S.R.L.	13.03.2019 28.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
367	PNDR 6/ 6.3	06300010051823806681	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI TOPA EMILIA-CLAUDIA P.F.A.	TOPA EMILIA-CLAUDIA P.F.A.	28.06.2019 03.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
368	PNDR 6/ 6.3	06300010011823803583	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ANENI ȘTEFAN P.F.A., BABADAG, TULCEA	Aneni Ștefan Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019 27.04.2021	Finalizat	15.000,00 €
369	PNDR 6/ 6.3	06300010021723800002	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI SANDU GABRIELA P.F.A., BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Sandu N. Gabriela - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017 28.01.2019	Finalizat	15.000,00 €
370	PNDR 6/ 6.3	06300010021723800013	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI OSIP VASILE APICULTURA PFA, COM. SARICHIOI, JUD. TULCEA	Osip Vasile Apicultura Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017 12.11.2019	Finalizat	15.000,00 €
371	PNDR 6/ 6.3	06300010021723800014	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI ȘTEFAN ADRIAN APICULTURA P.F.A., COM. SARICHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Ștefan Adrian Apicultura Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017 12.12.2019	Finalizat	15.000,00 €
372	PNDR 6/ 6.3	06300010031723800023	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DUMANOVSCI ION P.F.A., LUNCAVIȚA, TULCEA	Dumanovschi Ion Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 05.06.2020	Finalizat	15.000,00 €
373	PNDR 6/ 6.3	06300010031723800016	DEZVOLTAREA STUPINEI NECȘOIU AUREL P.F.A., COM. JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Necșoiu Aurel Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 14.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
374	PNDR 6/ 6.3	06300010021723800004	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE VOINEA NICU API PFA, SĂLCIOARA, TULCEA	Voinea Nicu API Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017 11.03.2020	Finalizat	15.000,00 €
375	PNDR 6/ 6.3	06300010031723800018	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BELU D. OCTAVIAN PFA, SĂLCIOARA, TULCEA	Belu D. Octavian PFA	26.01.2018 28.08.2019	Finalizat	15.000,00 €
376	PNDR 6/ 6.3	06300010011823801756	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NOVAC MIHAELA P.F.A., BABADAG, TULCEA	Novac Mihaela Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019 14.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
377	PNDR 6/ 6.3	06300010021723800007	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GHEORGHE MARIANA APICULTURA PFA, TELIȚA, TULCEA	Gheorghe Mariana Apicultura PFA	18.10.2017 30.04.2020	Finalizat	15.000,00 €
378	PNDR 6/ 6.3	06300010011821404460	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI TUCA ADRIANA ÎNȚEPRINDERE INDIVIDUALĂ	Tuca Adriana - Întreprindere Individuală	13.03.2019 09.04.2020	Finalizat	15.000,00 €
379	PNDR 6/ 6.3	06300010011823801748	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PANAITA A. GHEORGHE P.F.A., BABADAG, TULCEA	Panaite A. Gheorghe Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019 13.07.2021	Finalizat	15.000,00 €
380	PNDR 6/ 6.3	06300010011823800053	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DUDUȚĂ CONSTANTIN PFA, JUILĂ, TULCEA	Duduță Constantin - Persoană Fizică Autorizată	25.02.2019 05.06.2020	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+RS
381 PNDR	6/ 6.3	063000I0011821405838	DEZVOLTAREA STUPINEI DRĂGUȚ AURĂȘ-FLAVIUS PFA	Drăguț Aurăș-Flavius - Persoană Fizică Autorizată	19.02.2019 14.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
382 PNDR	6/ 6.3	063000I0011821405833	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI SC INFINIT ABSOLUT SRL ÎN SAT CORBU, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	S.C. Infnit Absolut S.R.L.	13.03.2019 16.06.2020	Finalizat	15.000,00 €
383 PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800009	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IORDACHE ADRIAN APICULTURA P.F.A., ISACCEA, Tulcea	Iordache Adrian Apicultura Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017 28.01.2019	Finalizat	15.000,00 €
384 PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800005	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE UNGUREANU VASILE APICULTOR PFA, LĂSTUNI, Tulcea	Ungureanu Vasile Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017 30.01.2020	Finalizat	15.000,00 €
385 PNDR	6/ 6.3	063000I0031723800020	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LEON M. HARALAMBIE PFA, JURIOVCA, Tulcea	Leon M. Haralambie PFA	26.01.2018 12.11.2019	Finalizat	15.000,00 €
386 PNDR	6/ 6.3	063000I0021821406276	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI DRĂGUȚ A. EMIL P.F.A., COM. CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Drăguț A. Emil Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019 24.10.2021	Finalizat	15.000,00 €
387 PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800079	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI CERGĂU ȘTEFAN I.I.	Cergău Ștefan Întreprindere Individuală	05.03.2018 14.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
388 PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806682	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE CHIRU IORDAN PFA SAT LUNCA COMUNA CEAMURLIA DE JOS JUDEȚUL Tulcea.	CHIRU IORDAN PFA	28.06.2019 28.05.2022	Finalizat	15.000,00 €
389 PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806683	FERMA MIXTA TOMA V. PETRICA FERMIER PFA	TOMA V. PETRICA FERMIER PFA	14.06.2019 14.08.2021	Finalizat	15.000,00 €
390 PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806685	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE JECU MARCELA PFACOMUNA NICULITEL SAT NICULITEL JUDEȚUL Tulcea	JECU MARCELA PFA	21.06.2019 15.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
391 PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806687	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IORDACHE V MIRELA PFA COMUNA NICULITEL SAT NICULITEL JUDEȚUL Tulcea	IORDACHE V. MIRELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	21.06.2019 21.07.2021	Finalizat	15.000,00 €
392 PNDR	6/ 6.3	063000I0051923803754	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE FERMA MICA APARTINAND P.F.A. GADIUTA DUMITRU	GADIUTA DUMITRU P.F.A,	20.05.2021 20.09.2022	Finalizat	15.000,00 €
393 PNDR	6/ 6.3	063000I0011823804385	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MANOLACHE GHE. NELU P.F.A., VĂCĂRENI, Tulcea	Manolache Ghe. Nelu	13.03.2019 08.09.2020	Finalizat	15.000,00 €
394 PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806672	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI NEDERU MARIANA P.F.A. COM. JURIOVCA JUDEȚUL Tulcea	NEDERU MARIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019 12.12.2021	Finalizat	15.000,00 €
395 PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805733	DEZVOLTAREA STUPINEI BACALU IOAN SERVICII PFA	Bacalu Ioan - Persoană Fizică Autorizată	09.05.2019 14.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
396 PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805734	DEZVOLTAREA FERMEI VASILE MARINACHE, LOCALITATEA NUFĂRU, JUDEȚUL Tulcea	Vasile Marinache - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019 08.09.2020	Finalizat	15.000,00 €
397 PNDR	6/ 6.3	063000I0031923803688	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ARTEM MIHAI IF SAT PARCHES COMUNA SOMOVA JUDEȚUL Tulcea.	ARTEM MIHAI IF	02.03.2021 02.04.2022	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
398	PNDR 6/ 6.3	063000I0031923803636	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE MEREUTA MIHAIL - CORNEL IF IMACIN TULCEA	MEREUTA MIHAIL-CORNEL IF	02.03.2021 02.04.2023	Finalizat	15.000,00 €
399	PNDR 6/ 6.3	063000A0E022123803753	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE AFUZA NICOLETA PFA NICULITEL TULCEA	AFUZA NICOLETA PFA	07.07.2022 07.06.2023	Finalizat	15.000,00 €
400	PNDR 6/ 6.3	063000I0021723800003	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE COMAN N. COSTEL APICULTOR P.F.A., MALCOCI, TULCEA	Coman N. Costel Apicultor Persoană Fizică Autorizată	16.10.2017 25.08.2020	Finalizat	15.000,00 €
401	PNDR 6/ 6.3	063000I0051823806688	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MIXTE PETCU IORDAN PFA	PETCU IORDAN PFA	14.06.2019 25.04.2022	Finalizat	15.000,00 €
402	PNDR 6/ 6.3	063000I0051821406700	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE VLADESCU ADRIANA PFA LOC. CORBU JUD. CONSTANTA	VLADESCU ADRIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	05.07.2019 05.03.2022	Finalizat	15.000,00 €
403	PNDR 6/ 6.3	063000I0021723800008	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE TANDARA D. CRISTIAN PFA, JUJILA, TULCEA	Tandara D. Cristian - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017 18.02.2020	Finalizat	15.000,00 €
404	PNDR 6/ 6.3	063000I0041723800081	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI GRIGORAȘ DORINA-IULIANA PFA	Grigoraș Dorina-Iuliana - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018 12.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
405	PNDR 6/ 6.3	063000I0041723800086	DEZVOLTARE FERMĂ MICĂ BARZEANU COSTEL PFA	Barzeanu Costel - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018 15.02.2021	Finalizat	15.000,00 €
406	PNDR 6/ 6.3	063000I0041823806650	CHIRITA SANDEL PFA - INFIINTARE FERMA VEGETALA IN SAT BAI A	CHIRITA SANDEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	05.06.2019 05.08.2021	Finalizat	15.000,00 €
407	PNDR 6/ 6.3	063000I0041823806652	ANDREI GEORGE AGRO P.F.A. - INFIINTARE FERMA AGRICOLA IN SAT LUNCA	ANDREI GEORGE AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	24.06.2019 03.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
408	PNDR 6/ 6.3	063000I0041823806656	DEZVOLTARE EXPLOATATIE NEAGU TEODOR INTREPRINDERE FAMILIALA	NEAGU P,TEODOR INTREPRINDERE FAMILIALA	12.06.2019 08.09.2020	Finalizat	15.000,00 €
409	PNDR 6/ 6.3	063000I0051823806680	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE AVRAM PETRICA PFA JUJILA TULCEA	AVRAM PETRICĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	28.06.2019 28.05.2021	Finalizat	15.000,00 €
410	PNDR 6/ 6.3	063000I0041823806664	FERMA VEGETALA GHERGHE V. ION LEGUMICULTOR PFA LOC. VACARENI JUD. TULCEA	GHERGHE V, ION LEGUMICULTOR PFA	14.06.2019 03.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
411	PNDR 6/ 6.3	063000I0051823806675	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI RUSE ZOICA	RUSE ZOICA P.F.A.	14.06.2019 04.03.2021	Finalizat	15.000,00 €
412	PNDR 6/ 6.3	063000I0051823806666	PFA GULA STERE - FERMA ZOOTEHNICA IN SAT CEAMURLIA DE SUS	GULA STERE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	27.07.2019 12.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
413	PNDR 6/ 6.3	063000I0051823806667	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI CIOCAN MARIN	CIOCAN H. MARIN P.F.A	28.06.2019 29.01.2021	Finalizat	15.000,00 €
414	PNDR 6/ 6.3	063000I0051823806669	DEZVOLTARE FERMA VEGETALA BABUSCA IORDANA PFA	BABUȘCĂ IORDANA PFA	02.07.2019 02.07.2021	Finalizat	15.000,00 €
415	PNDR 6/ 6.3	063000I0051823806670	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI GHEBA VICTOR-FLORIN PFA	GHEBA VICTOR-FLORIN PFA	27.07.2019 27.05.2022	Finalizat	15.000,00 €
416	PNDR 6/ 6.3	063000I0051823806671	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI MELCESCU MARIN P.F.A. COM. JURILOVCA JUDETUL TULCEA	MELCESCU MARIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019 18.12.2021	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Avă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
417	PNDR	6/ 6.3	06300010031723800028	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CE APARTINE SANDU GHEORGHE LEGUMICULTURA P.F.A.	Sandu Gheorghe Legumicultura Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 03.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
418	PNDR	6/ 6.3	06300010041823806658	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE OLTEANU N. MARCEL PFA NICULITEL TULCEA	OLTEANU N, MARCEL PFA	28.06.2019 28.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
419	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806508	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PINDIC AURELIA PFA, SAT PĂTLĂGEANCA COM. CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Pindic Aurelia - Persoană Fizică Autorizată	11.05.2019 28.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
420	PNDR	6/ 6.3	06300010031821406568	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DIN COMUNA SĂCELE, SAT TRAIAN, JUDEȚUL CONTANȚA	Roșca S. Gabriela Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	30.05.2019 14.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
421	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806474	DEZVOLTAREA STUPINEI RADASCHIN I. NELU P.F.A., COMUNA CRIȘAN, SAT MILA 23, JUDEȚUL TULCEA	Radaschin I. Nelu Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019 13.02.2022	Finalizat	15.000,00 €
422	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806475	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE MIREUȚĂ GEORGETA P.F.A.	Mireuță Georgeta Persoană Fizică Autorizată	16.05.2019 28.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
423	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806480	DEZVOLTAREA FERMEI MICI SAMOILĂ GHE. NICOLAE	Samoilă Ghe. Nicolae Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019 25.08.2021	Finalizat	15.000,00 €
424	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806485	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ENE P. GABRIEL P.F.A., LUNCA, TULCEA	Ene P. Gabriel Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019 13.12.2021	Finalizat	15.000,00 €
425	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800046	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PRICOP GHEORGHE COMEȚ P.F.A., SAT LUNCA, COM. CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Pricop Gheorghe Comeț - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018 14.07.2020	Finalizat	15.000,00 €
426	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806469	SPRIJIN PENTRU DEZOLTAREA FERMEI VOICU ANETA PFA	Voicu Aneta - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019 15.08.2021	Finalizat	15.000,00 €
427	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806506	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ SOARE NECULAI PFA	Soare Neculai - Persoană Fizică Autorizată	17.04.2019 31.03.2020	Finalizat	15.000,00 €
428	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806455	IULIU S. GHEORGHE PFA - ÎNFIINȚARE FERMA VEGETALĂ ÎN SAT PANDURU	Iuliu S. Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019 07.08.2021	Finalizat	15.000,00 €
429	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806516	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ BÎRLĂDEANU C. IONEL PFA	Bîrlădeanu C. Ionel - Persoană Fizică Autorizată	17.05.2019 12.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
430	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806524	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI ȘERBAN DANIELA-PARASCHIVA PFA, SAT MINERI COM. SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Șerban Daniela-Paraschiva - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019 13.11.2021	Finalizat	15.000,00 €
431	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806552	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BURCIU C. LILIANA P.F.A., SĂLCIOARA, TULCEA	Burciu C. Liliana Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019 29.01.2021	Finalizat	15.000,00 €
432	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806553	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE RUSU NELU ZOOTEHNIE PFA, VISTERNA, TULCEA	Rusu Nelu Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019 03.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
433	PNDR	6/ 6.3	06300010021823806556	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MIHAI TITUS I.F., MACIN, TULCEA	Mihai Titus Întreprindere Familială	07.05.2019 29.01.2021	Finalizat	15.000,00 €
434	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805753	PFA CURMEI CORNELIA-MARIANA - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN LOCALITATEA BABADAG	Curmei Cornelia-Mariana - Persoană Fizică Autorizată	04.06.2019 12.10.2020	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+RS
435	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823806502	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ MALACU V IONEL PFA	Malacu V Ionel - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019 14.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
436	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823806168	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DALCARAN GHEORGHE PFA, COM. NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Dalcaran Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	16.05.2019 28.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
437	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823805754	IOSIF AURELIA PFA - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN SATU NOU	Iosif Aurelia - Persoană Fizică Autorizată	23.04.2019 29.01.2021	Finalizat	15.000,00 €
438	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823805755	DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE APARTINÂND LUI ALEXE M. MIHAIL PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, ÎN LOCALITATEA DUNĂVĂTU DE SUS, JUD. TULCEA	Alexe M. Mihail - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019 23.04.2021	Finalizat	15.000,00 €
439	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823805968	FERMA APICOLĂ TOMA G. MARIA-MIHAELA PFA LOC. SÂLCIOARA, JUD. TULCEA	Toma G. Maria-Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019 14.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
440	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823805970	FERMA APICOLĂ LOMU AUREL PFA LOC. SÂLCIOARA, JUD. TULCEA	Lomu Aurel - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019 03.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
441	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823805978	FERMA APICOLĂ BĂJENARU IONUȚ-MĂDĂLIN PFA LOC. SÂLCIOARA, JUD. TULCEA	Băjenaru Ionuț-Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	04.06.2019 14.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
442	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823805981	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI PETROF ANCUTĂ PFA, COM. FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Petrof Ancuța - Persoană Fizică Autorizată	11.05.2019 04.03.2021	Finalizat	15.000,00 €
443	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823806473	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DĂUCEANU GABRIEL PFA, NICULIȚEL, TULCEA	Dăuceanu Gabriel - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019 29.01.2021	Finalizat	15.000,00 €
444	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823806113	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PÎRÎU M. NICU PFA, MURIGHIOL, TULCEA	Pîrîu M. Nicu - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019 04.08.2020	Finalizat	15.000,00 €
445	PNDR 6/ 6.3	063000I0031823806624	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IRIMIA LAURENȚIU APICULTURA PFA, SAT POȘTA, COM. FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Irimia Laurențiu Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019 14.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
446	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823806169	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GURADETCHI ROMEO PFA, SAT MIHAIL KOGĂLNICEANU, COM. MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	Guradetchi Romeo - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019 07.02.2022	Finalizat	15.000,00 €
447	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823806277	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ȘTEFAN ROMICĂ-GABRIEL PFA, SAT GORGOVA, COM. MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Ștefan Romică Gabriel - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019 28.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
448	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823806375	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VERGETALE "DIMA"	Dima A. Cosmin - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019 11.11.2020	Finalizat	15.000,00 €
449	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823806376	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI BUCURLESCU ALINA PFA, COM. SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Bucurlescu Alina - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019 12.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
450	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823806416	FERMA VEGETALĂ TUDOR TOADER FERMIER Î.I.	Tudor Toader Fermier - Întreprindere Individuală	16.04.2019 16.10.2021	Finalizat	15.000,00 €
451	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823806447	FIRUȚĂ VASILE PFA - FERMĂ VEGETALĂ ÎN SAT LUNCA	Firuță Vasile Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019 08.09.2020	Finalizat	15.000,00 €
452	PNDR 6/ 6.3	063000I0021823806045	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DESPINA STOIAN NECULAI PFA, SAT NICULIȚEL, COM. NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Despina Stolan Neculai - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019 15.12.2021	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
453 PNDR	6/ 6.3	06300010041723800067	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IUTELE ANGELICA P.F.A., VĂCĂRENI, TULCEA	Iutele Angelica Persoană Fizică Autorizată	02.04.2018 12.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
454 PNDR	6/ 6.3	06300010021823806558	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BERCEA VALENTIN PFA	Bercea Valentin - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019 11.11.2020	Finalizat	15.000,00 €
455 PNDR	6/ 6.3	06300010031823806578	GRIGORAS A. VASILE PFA INFIINTARE FERMA VEGETALA IN SAT ZEBIL	GRIGORAS A. VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	06.06.2019 27.10.2021	Finalizat	15.000,00 €
456 PNDR	6/ 6.3	06300010021823806559	DEZVOLTAREA. SI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI CUZUB DRAGOS PFA	CUZUB DRAGOS PFA	03.06.2019 12.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
457 PNDR	6/ 6.3	06300010021823806555	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI DARMINA DORU PFA COM. JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA	DARMINA DORU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	06.06.2019 27.10.2021	Finalizat	15.000,00 €
458 PNDR	6/ 6.3	06300010021823806554	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE POIDA V. ANDREI PFA CEATALCHIOI TULCEA	POIDA V. ANDREI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	06.06.2019 15.02.2021	Finalizat	15.000,00 €
459 PNDR	6/ 6.3	06300010021823806415	DEZVOLTAREA. EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MONEA G. IULIANA PFA VACARENI TULCEA	MONEA G. IULIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	14.06.2019 08.09.2020	Finalizat	15.000,00 €
460 PNDR	6/ 6.3	06300010031823806613	FERMA VEGETALA POPESCU ION AGRO PFA LOC. VACARENI JUD. TULCEA	POPESCU ION AGRO PFA	06.06.2019 30.06.2021	Finalizat	15.000,00 €
461 PNDR	6/ 6.3	06300010041723800093	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ TĂMOANU P. ELENA-ALINA P.F.A.	Tămoanu P. Elena-Alina Persoană Fizică Autorizată	14.03.2018 30.04.2020	Finalizat	15.000,00 €
462 PNDR	6/ 6.3	06300010031823806642	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI RUSU G. ION PFA COM. JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA	RUSU G. ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	21.06.2019 21.12.2021	Finalizat	15.000,00 €
463 PNDR	6/ 6.3	06300010041723800076	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE TOPA V. COSTICĂ P.F.A.	Topa V. Costică Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018 12.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
464 PNDR	6/ 6.3	06300010041723800044	DEZVOLTARE FERMA VEGETALĂ SLAVITESCU ABEL-LUCIAN PFA	Slavitescu Abel-Lucian - Persoană Fizică Autorizată	01.03.2018 31.08.2020	Finalizat	15.000,00 €
465 PNDR	6/ 6.3	06300010041723800047	DEZVOLTARE FERMA VEGETALĂ MOLDOVEANU NICOLETA APICULTURA PFA	Moldoveanu Nicoleta Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	23.02.2018 23.12.2019	Finalizat	15.000,00 €
466 PNDR	6/ 6.3	06300010041723800042	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE FURTUNĂ MIRELA P.F.A.	Furtună Mirela Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018 04.08.2020	Finalizat	15.000,00 €
467 PNDR	6/ 6.3	06300010041723800050	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ROȘCA C. LIVIU P.F.A.	Roșca C. Liviu - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018 31.05.2019	Finalizat	15.000,00 €
468 PNDR	6/ 6.3	06300010041723800094	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DAMIAN IONEL VIOREL PFA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Damian Ionel Viorel - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018 30.07.2019	Finalizat	15.000,00 €
469 PNDR	6/ 6.3	06300010041723800066	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE CASIAN CRISTINA PFA, NICULITEL, TULCEA	Casian Cristina Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018 30.12.2019	Finalizat	15.000,00 €
470 PNDR	6/ 6.3	06300010051823806689	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI LEOPEA GHEORGHE	LEOPEA GHEORGHE PFA	12.07.2019 20.12.2021	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
471	PNDR 6/ 6.3	06300010041821406662	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI LEGUMICOLE TRĂȘCĂ ANIȘOARA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, DIN COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Trăscă Anișoara Întreprindere Individuală	29.05.2019 13.12.2021	Finalizat	15.000,00 €
472	PNDR 6/ 6.3	06300010041823806659	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE STAN GABRIELA-STELA Î.I., MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUD. TULCEA	Stan Gabriela-Stela Întreprindere Individuală	06.06.2019 11.11.2020	Finalizat	15.000,00 €
473	PNDR 6/ 6.3	06300010041823806660	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE VISAN D VALENTIN PFA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Visan D Valentin - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019 28.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
474	PNDR 6/ 6.3	06300010041823806665	FERMA ZOOTEHNICĂ MOGOS TUDORIȚA IF LOC. VĂCĂRENI, JUD. TULCEA	Mogos Tudorița - Întreprindere Familială	06.06.2019 03.12.2020	Finalizat	15.000,00 €
475	PNDR 6/ 6.3	06300010051823806691	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI TRATEANU GABRIEL PFA	TRATEANU GABRIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	22.10.2019 20.09.2022	Finalizat	15.000,00 €
476	PNDR 6/ 6.3	06300010051823806703	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE MANOLACHE LILIANA LEGUMICULTURA PFA	MANOLACHE LILIANA LEGUMICULTURA PFA	21.06.2019 15.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
477	PNDR 6/ 6.3	06300010031823806588	FERMA VEGETALA	STAN NICULAE AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	12.06.2019 12.07.2021	Finalizat	15.000,00 €
478	PNDR 6/ 6.3	06300010051823806692	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI BIBICA- STELUTA	S.C. BIBICA-STELUTA S.R.L.	28.06.2019 28.06.2022	Finalizat	15.000,00 €
479	PNDR 6/ 6.3	06300010021823806489	DEZVOLTAREA FERMEI JIPA D. MIHAELA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Jipa D. Mihaela -Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019 11.11.2020	Finalizat	15.000,00 €
480	PNDR 6/ 6.3	06300010031823806649	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA EXPLOATATIEI APICOLE LAZARENCU LUCIAN PFA	LAZARENCU LUCIAN PFA	05.06.2019 29.01.2021	Finalizat	15.000,00 €
481	PNDR 6/ 6.3	06300010031823806647	FERMA VEGETALĂ "PE MALUL DUNĂRII"	MOROZOV MARIUS CORNEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA	06.06.2019 06.06.2022	Finalizat	15.000,00 €
482	PNDR 6/ 6.3	06300010031823806646	DEZVOLTAREA STUPINEI MILITARU M. DRAGOȘ PFA	MILITARU M, DRAGOȘ PFA	14.06.2019 14.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
483	PNDR 6/ 6.3	06300010031823806645	DEZVOLTAREA FERMEI COSTEA I. TINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	COSTEA I, TINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019 11.11.2020	Finalizat	15.000,00 €
484	PNDR 6/ 6.3	06300010031823806644	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GOOD JOB CONSTRUCT SRL LOCALITATEA TULCEA JUDEȚUL TULCEA	GOOD JOB CONSTRUCT SRL	05.06.2019 04.03.2021	Finalizat	15.000,00 €
485	PNDR 6/ 6.3	06300010031823806643	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LIVINSCHI ILIE CRISTIAN PFA LOCALITATEA TULCEA JUDEȚUL TULCEA	LIVINSCHI ILIE CRISTIAN PFA	21.06.2019 15.10.2020	Finalizat	15.000,00 €
486	PNDR 6/ 6.3	06300010051823806702	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE DULGHERU	DULGHERU P. DUMITRU APICULTOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	27.07.2019 12.11.2021	Finalizat	15.000,00 €
487	PNDR 6/ 6.3	06300010041723800077	DEZVOLTAREA UNEI STUPINE CE APARTINE P.F.A. TUZLARU GEORGE	Tuzlaru George Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018 16.06.2020	Finalizat	15.000,00 €
488	PNDR 6/ 6.3	06300010011923802521	PINTILIE MARIA - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ	Ferma Apicolă Pintilie Maria IF, loc. Zebil, jud. Tulcea	12.05.2020 12.09.2022	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
489	PNDR	6/ 6.3	063000I0011923802404	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "PIRVU"	Pirvu Iulian Agropiant - Întreprindere Familială	Finalizat	15.000,00 €
490	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806505	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ PARASCHIV NICOLAI PFA	Paraschiv Nicolai - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
491	PNDR	6/ 6.3	063000I0011923802405	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE FURTUNA C. FLORIAN IF, BABADAG, TULCEA	Furtuna C. Florian - Întreprindere Familială	Finalizat	15.000,00 €
492	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800058	DEZVOLTAREA STUPINEI ȚULEANU D. GHEORGHE P.F.A.	Țuleanu D. Gheorghe Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
493	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800063	DEZVOLTARE FERMĂ MICĂ DE CREȘTEREA ALBINELOR - STAN V. NELU P.F.A.	Stan V. Nelu Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
494	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800071	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE NECULIȚĂ SILVIU P.F.A., LUNCĂVIȚA, TULCEA	Neculiță Silviu Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
495	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805735	DEZVOLTAREA FERMEI CARP ȘTEFAN, LOCALITATEA BEȘTEPE, JUDEȚUL TULCEA	Carp Ștefan - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
496	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800069	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LICENCO PETRICĂ P.F.A., SAT RACHELU, COMUNA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Licenco Petrică Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
497	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805738	DEZVOLTAREA STUPINEI DUDUȚĂ SÂNDEL PFA	Duduță Sândel - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
498	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800054	DEZVOLTARE FERMĂ ZOOTEHNICĂ CĂRLAN MARINELA P.F.A.	Cărlan Marinela Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
499	PNDR	6/ 6.3	063000I0021923803230	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE SAVA MARIUS APICULTURA IF, JUJILA, TULCEA	Sava Marius Apicultura I.F.	Finalizat	15.000,00 €
500	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800055	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE SILAV IULIANA P.F.A.	Silav Iuliana Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
501	PNDR	6/ 6.3	063000I0021923803304	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE RAZNOVEANU L. ELENA I.F., NICULIȚEL, TULCEA	Raznoveanu L. Elena Întreprindere Familială	Finalizat	15.000,00 €
502	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800057	P.F.A. STRĂINU FLOREA	Străinu Florea Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
503	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800062	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IORGU PETRINIȚA P.F.A., TULCEA	Iorgu Petrinița Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
504	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800061	FERMA LUNCA	Murgoci Cristin Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
505	PNDR	6/ 6.3	063000I0021923803082	DEZVOLTAREA FERMEI ȚIGĂNUȘ CRISTINA - MIHAELA ÎNȚEPRINDERE FAMILIALĂ, LOCALITATEA PARCHEȘ, JUDEȚUL TULCEA	Țigănuș Cristina - Mihaela Întreprindere Familială	Finalizat	15.000,00 €
506	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805752	BALLASCH DOINA-IULIA - FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT BAIA	Ballasch Doina-Iulia - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
507	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800088	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI BURUIANĂ ȘTEFAN AGRO P.F.A.	Buruiană Ștefan Agro - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
508	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805741	DEZVOLTAREA STUPINEI SIMINISCHI VALENTIN PFA	Siminichi Valentin - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+85
509	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805748	NAUN V. STELICĂ PFA - FERMĂ VEGETALĂ ÎN SAT CAMENA	Naun V. Stelică - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
510	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805749	PATASIA D. VASILE PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT CAMENA	Patasia D. Vasile - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
511	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800084	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ GENTEMIR DANIEL PFA	Gentemir Daniel - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
512	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805750	ROIBU VASILE API PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN LOC. BABADAG	Roibu Vasile API - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
513	PNDR	6/ 6.3	06300010021823805751	RAFTI ELY PFA - FERMĂ DE LEGUME ȘI CEREALE ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Rafti Ely - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
514	PNDR	6/ 6.3	06300010041723800080	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NECHITA I. NICOLAE PFA, ISACCEA, TULCEA	Nechita I. Nicolae Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	15.000,00 €
515	PNDR	6/ 6.3	06300010011923802534	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BILEA N. LENUȚA, JUJILA, TULCEA	Bilea N. Lenuța - Întreprindere Familială	Finalizat	15.000,00 €
516	PNDR	6/ 6.3	06300010021923803063	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE TRUTESCU GABRIELA IF	Trutescu Gabriela Întreprindere Familială	Finalizat	15.000,00 €
517	PNDR	6/ 6.3	06300010021923803004	ROMULESCU C. VASILE ÎNȚEPRINDERE FAMILIALĂ	Ferma Natural - Kogălniceanu	Finalizat	15.000,00 €
518	PNDR	6/ 6.3	06300010021923802937	RAICIU NICEA ÎNȚEPRINDERE FAMILIALĂ	Raiciu Nicea Î.F. - Fermă vegetală	Finalizat	15.000,00 €
519	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800028	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ CĂLIFARUL ROȘU	Califarul Roșu S.R.L.	Finalizat	191.501,00 €
520	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800039	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1, DOUĂ ANEXE, PISCINĂ, ÎMPREJMUIRE	S.C. Trip To Nature S.R.L.	Finalizat	199.522,00 €
521	PNDR	6/ 6.4	06400010011823800002	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ CU 8 CAMERE CAZARE P+E ȘI ÎMPREJMUIRE STRADALA	SC IZORA TUR SRL	Finalizat	199.019,00 €
522	PNDR	6/ 6.4	06400010011723800001	CONSTRUIRE COMPLEX AGREMENT - PENSIUNEA KARYNA	Karyna Com S.R.L.	Finalizat	184.253,00 €
523	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800037	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Stanciu Adrian Agro - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	198.900,00 €
524	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800010	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+M, AMENAJARE AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN	Dulgheru D. Nicolae Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	199.884,00 €
525	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800015	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ + ÎMPREJMUIRE ÎN LOCALITATEA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Sevmar Agreement S.R.L.	Finalizat	199.639,00 €
526	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800038	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE "LA CUPLU CĂLĂTOR", ÎMPREJMUIRE, FOIȘOR ȘI SPAȚII DE AGREMENT	Milicom SRL	Finalizat	199.998,00 €
527	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800025	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	S.C. Gorgova Traditional S.R.L.	Finalizat	195.554,00 €
528	PNDR	6/ 6.4	06400010021723800019	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE A FIRMEI S.C. AGRIDAS INTERCOM PRIN ACHIZIȚIA UNEI LINII DE BRICHETARE	Agridas Intercom S.R.L.	Finalizat	188.564,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
529	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800033	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ ÎN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Mavis Universal S.R.L.	Finalizat	199.658,00 €
530	PNDR	6/ 6.4	064000I0011723800032	OUTSIDE CLUB	Munih S.R.L.	Finalizat	47.597,00 €
531	PNDR	6/ 6.4	064000I0011723800006	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ ÎN COMUNA BAIA, JUD. TULCEA	Ștefan Camelia-Lăcrămioara PFA	Finalizat	197.312,00 €
532	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800029	SERVICII DE COLECTARE A DEȘEURILOR ȘI GUNOIULUI MENAJER	Balasa Dorin - Persoană Fizică Autorizată	Finalizat	199.980,00 €
533	PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800010	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA MURIGHIOL COMUNA MURIGHIOL JUDEȚUL TULCEA	CHIRILĂ IONUȚ CRISTIAN PFA	Finalizat	199.917,00 €
534	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800054	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ "LIVADA LUI CEZAR" ÎN CATALOI, COMUNA FRECĂȚEL, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Evin Audentz S.R.L.	Finalizat	199.107,00 €
535	PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800009	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ ȘI ÎMPREJMUIRE	TAISIA DELTA RESIDENCE S.R.L.	Finalizat	199.999,00 €
536	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800051	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ "LAGUNA NUFERILOR"	Donose Vlad Andrei - Întreprindere Individuală	Finalizat	194.660,00 €
537	PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800003	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 ȘI ÎMPREJMUIRE	GENERAL REPAIR SRL	Finalizat	199.752,00 €
538	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800042	CONSTRUIRE ȘI DOTARE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ	Pescarul Murighiolean S.R.L.	Finalizat	198.819,00 €
539	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800041	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ P+M, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE	S.C. Perla Verde a Deltel S.R.L.	Finalizat	194.386,00 €
540	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800023	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Danube Delta Villa S.R.L.	Finalizat	185.017,00 €
541	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0041723800040	MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ VALEA NUCARILOR ȘI IAZURILE ȘI SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE SATELE VALEA NUCARILOR ȘI IAZURILE - ETAPA I	Comuna Valea Nucarilor	Finalizat	1.319.487,00 €
542	PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0011723800019	MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC SIMION LEONESCU DIN LOCALITATEA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncăvița	Finalizat	495.136,00 €
543	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0011723800018	MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	Finalizat	981.528,00 €
544	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0011723800003	MODERNIZARE STRĂZI, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Greci	Finalizat	992.227,00 €
545	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800025	MODERNIZARE DRUMURI COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	Finalizat	998.491,00 €
546	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800037	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA VALEA NUCARILOR	Comuna Valea Nucarilor	Finalizat	990.533,00 €
547	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800024	MODERNIZARE STRĂZI COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihail Kogălniceanu	Finalizat	999.674,00 €
548	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800013	MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL	Comuna Mihai Bravu	Finalizat	845.612,00 €

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
549	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800034	MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SAT PĂTLĂGANCA, COM. CEATALCHIOI, JUD. TULCEA	Comuna Ceatalchioi	03.09.2018 03.04.2023	Finalizat	999.997,00 €
550	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031721400032	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Mihai Viteazu	21.06.2018 21.07.2022	Finalizat	992.971,00 €
551	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800049	MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA SMÎRDAN, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Smârdan	15.06.2018 15.04.2023	Finalizat	169.757,00 €
552	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031921400001	DOTARE CAMIN CULTURAL ÎN COMUNA CORBU JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Corbu	01.04.2020 01.08.2021	Finalizat	160.247,00 €
553	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0041723800013	REABILITARE, MODERNIZARE EXTINDERE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL DIN LOCALITATEA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Slava Cercheză	16.05.2018 08.05.2023	Finalizat	311.212,00 €
554	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031921400002	DOTARE CAMIN CULTURAL ÎN SATUL VADU COMUNA CORBU JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Corbu	04.03.2020 04.08.2021	Finalizat	32.125,00 €
555	PNDR	19.2	19401153011623818298	STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI GAL OAMENII DELTEI	Parteneriatul Grupului de Acțiune Locală OAMENII DELTEI	09.11.2016 09.11.2023	În implementare	3.061.138,38 €
556	PNDR	19.2	19402094011623818322	STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL RAZIM	Asociația Heraclea SIT, reprezentant Parteneriat Asociația Grupul de Acțiune Locală RAZIM	25.11.2016 25.11.2023	În implementare	2.878.415,31 €
557	PNDR	19.2	19401039011623818313	STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ(SDL) GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA	Asociația Grup de Acțiune Locală DOBROGEA de NORD Tulcea	09.11.2016 09.11.2023	În implementare	2.816.151,52 €
558	PNDR	19.2	19402019011623818310	STRATEGIA DE DEZVOLTARE A GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ DELTA DUNĂRII	Asociația Grupului de Acțiune Locală DELTA DUNĂRII	09.11.2016 09.11.2023	În implementare	2.233.784,00 €
559	PNDR	19.2	19402051011621418300	STRATEGIA DE DEZVOLTARE A GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ HISTRIA - RAZIM - HAMANGIA	Asociația Grupului de Acțiune Locală HISTRIA- RAZIM-HAMANGIA	25.11.2016 25.11.2023	În implementare	2.000.571,79 €
560	PNDR	4/ 4.1	0410V07F022123801724	DOTAREA COOPERATIVEI ECO IAIA DAN COOPERATIVA AGRICOLA	ECO IAIA DAN COOPERATIVA AGRICOLA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	1.226.058,00 €
561	PNDR	4/ 4.1	0410V07F022123801148	ACHIZITIA DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU MODERNIAZAREA FERMEI DE LEGUME SUSOI IONUT AGRO PFA	SUSOI IONUT AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	350.000,00 €
562	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022121401239	AGHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	VISAN GHEORGHE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	349.836,00 €
563	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800029	CONSTRUIRE SPAȚII DE PROCESARE ȘI CONDIȚIONARE LEGUME	S.C. Minerva Infocons S.R.L.	15.02.2018 04.12.2023	În implementare	913.068,00 €
564	PNDR	4/ 4.1	0410A0I0041723800136	ÎNFINȚARE FERMĂ DE CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE ANIMALE	Hăilașu Vasile - Întreprindere Individuală	15.02.2019 23.12.2023	În implementare	1.231.824,00 €
565	PNDR	4/ 4.1	0410V0I0021723800021	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII EXPLOATAȚIEI	S.C. Rosiprod S.R.L.	22.12.2017 22.12.2023	În implementare	414.169,00 €
566	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801093	ACTIVITATI AGRICOLE LA MIRICIOIU RAZVAN NICOLAE PFA	MIRICIOIU RAZVAN-NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022 01.08.2023	În implementare	150.666,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+RS
567	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801112 ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU RIADA SOL SRL	SC RIADA SOL SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	350.000,00 €
568	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801138 ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU WEHARVEST ORGANIC S.R.L.	WEHARVEST ORGANIC S.R.L.	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	350.000,00 €
569	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801022 ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PERFORMANTE	ECOMAR ORGANIC SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	331.358,00 €
570	PNDR	4/ 4.1	0410V07F022123801067 INVESTITIE IN EXPLOATATIA AGRICOLA, MATRIOSKA INVEST FARM SRL	MATRIOSKA INVEST FARM SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	250.426,00 €
571	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022121400826 MODERNIZAREA FERMEI EXTRA BELMARI SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE AGRICOLE PERFORMANTE	EXTRA BELMARI SRL	29.07.2022 29.07.2023	În implementare	472.114,00 €
572	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801034 ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE ÎN CADRUL FERMEI VANOVIS CRIS SRL	VANOVIS CRIS SRL	15.07.2022 15.07.2023	În implementare	349.923,00 €
573	PNDR	4/ 4.1	0410V07F032123801935 DEZOLTAREA FERMEI VEGETALE TURLICA IONELA PFA	TURLICA IONELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	64.135,00 €
574	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801308 MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE DAMUS VALENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DAMUS VALENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	85.038,00 €
575	PNDR	4/ 4.1	0410V04F022123801251 ACHIZITIA DE UTILAJE AGRICOLE LA TANASE V IONUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA	TANASE V IONUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	204.631,00 €
576	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801103 DOTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE CU UTILAJE PERFORMANTE	POARTA DELTEI SRL	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	349.871,00 €
577	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123800972 ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE SC DENISCOM SRL	SC DENISCOM SRL	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	399.000,00 €
578	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123800994 MODERNIZARE PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU PETRESCU I. OANA-ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	PETRESCU I, OANA-ELENA PFA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	349.836,00 €
579	PNDR	4/ 4.1	0410A05F032123801850 REABILITARE HALE PENTRU CRESTEREA PUILOR DE CARNE	S.C. DIMAS ACTIV S.R.L.	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	999.170,00 €
580	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123800941 MODERNIZAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE GRASU GHE.NICOLAE PFA	GRASU G NICOLAE PFA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	349.631,00 €
581	PNDR	4/ 4.1	0410A010021721400129 ÎNFIINTARE FERMĂ AVICOLĂ CREȘTERE ÎN SISTEM INTENSIV	PETRE COSTEL PFA	04.05.2020 20.12.2023	În implementare	1.331.236,00 €
582	PNDR	4/ 4.1	0410A05F032123801876 DOTARE COOPERATIVEI DENISTEPE-DEALUL MARIII CU UTILAJE ECHIPAMENTE DE CONDITIONARE SI AUTOUTILITARA PENTRU COMERCIALIZARE	DENISTEPE-DEALUL MARIII COOPERATIVA AGRICOLA	01.10.2022 01.10.2025	În implementare	736.370,00 €
583	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022121400159 ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	CUSU MARIA PFA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	342.696,00 €
584	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022121400852 MODERNIZARE PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU VISAN IONUT- CRISTIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	VISAN IONUT-CRISTIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	218.820,00 €
585	PNDR	4/ 4.1	0410V01F022121401230 ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE PENTRU NEAGU ADRIANA-DANIELA INTREPRINDERE FAMILIALA	NEAGU ADRIANA-DANIELA INTREPRINDERE FAMILIALA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	349.996,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
586	PNDR 4/ 4.1	0410V04F022123800991	MODERNIZARE FERMA VEGETALA STEFANOIU D. DANUT PFA	STEFANOIU D. DANUT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	282.943,00 €
587	PNDR 4/ 4.1	0410A05F032123801897	CONSTRUIRE FERMĂ, GĂINI OUĂTOARE SPAȚIU SORTARE PLATFORME BETONATE DEPOZITARE DEECTII	AVICOLA CATALOI COOPERATIVA AGRICOLA	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	1.490.641,00 €
588	PNDR 4/ 4.1	0410V01F022123801044	ACHIZITIE ECHIPAMENTE AGRICOLE	CERES MIN SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	345.669,00 €
589	PNDR 4/ 4.1	0410V04F022123800977	ACHIZITIA UTILAJELOR AGRICOLE IN SCOPIUL MODERNIZARII FERMEI VEGETALE ALEGROM NUKA SRL	ALEGROM NUKA SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	347.559,00 €
590	PNDR 4/ 4.1	0410V01F022123801077	ACHIZITII IN EXPLOATATIA AGRICOLĂ	SIMCO-IMPEX SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	234.460,00 €
591	PNDR 4/ 4.1	0410V01F022123801073	MODERNIZAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE	SANCHI NICOLETA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	244.707,00 €
592	PNDR 4/ 4.1	0410V01F022123801071	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU AGRICOLA PARTIZANI SRL	SC AGRICOLA PARTIZANI SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	333.749,00 €
593	PNDR 4/ 4.1	0410V01F022123801070	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. BIANCA-DOR S.R.L.	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	342.980,00 €
594	PNDR 4/ 4.1	0410V01F022123801083	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE LA SC CEREAL MAGNUM SRL DIN ORAS BABADAG JUDETUL TULCEA	SC CEREAL MAGNUM SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	350.000,00 €
595	PNDR 4/ 4.1	0410V01F022123801047	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. SERVAGROMECHANOV S.R.L.	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	69.792,00 €
596	PNDR 4/ 4.1	0410V01F022123801078	ACHIZITII DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU SC AGROSERV PREST BABADAG SRL DIN ORAS BABADAG JUDETUL TULCEA	SC AGROSERV PREST BABADAG SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	350.000,00 €
597	PNDR 4/ 4.1	0410V010021723800038	MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLĂ (ACHIZITIE MAȘINI ȘI UTILAJE AGRICOLE) SPAȚIU PROCESARE MICRO FNC	Sandu Alexandru-Ciprian - Întreprindere Individuală	10.05.2018 09.08.2023	În implementare	995.031,00 €
598	PNDR 4/ 4.1	0410A000011823800354	CONSTRUIRE FERMĂ DE VACI - GRAUD, PLATFORMĂ DE GUNOI, BAZIN DEIECTII, FĂNARE, HALĂ PROCESARE + VESTIARE, SPAȚIU BIROURI + COMERCIALIZARE ȘI PUȚ FORAT	Fantasfarm S.R.L.	03.12.2019 03.12.2023	În implementare	1.561.543,00 €
599	PNDR 4/ 4.1	0410V01F022123801043	DOTAREA FERMEI CU UTILAJE AGRICOLE	SARAGEA NARCISA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	345.781,00 €
600	PNDR 4/ 4.1	0410A010021723800127	CONSTRUIRE ȘI MODERNIZARE FERMĂ CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE ANIMALE	Bazbanel Stere - Persoană Fizică Autorizată	14.09.2018 16.11.2023	În implementare	887.588,00 €
601	PNDR 4/ 4.1	0410V01F022123801042	DOTARE CU UTILAJE AGRICOLE	MIHALACHE ION AGRICULTURA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	286.913,00 €
602	PNDR 4/ 4.1	0410V01F022123801038	MODERNIZARE EXPLOATATIE AGRICOLA PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE IN COMUNA BESTEPE JUDETUL TULCEA	INTREPRINDERE INDIVIDUALA FILCIU IONUT-ALEXANDRU	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	295.591,00 €
603	PNDR 4/ 4.1	0410V010021723800036	CONSTRUIRE FNC	Liuta Izabela Persoană Fizică Autorizată	05.02.2018 22.12.2023	În implementare	1.526.447,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
604 PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801102	ACHIZITIA DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI TITU AURORA PFA	TITU AURORA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	350.000,00 €
605 PNDR	4/ 4.1	0410V04F022121400838	MODERNIZAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE PENTRU VISAN M. BOGDAN-SILVIU ÎNTEPRINDERE INDIVIDUALA, PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	VISAN M. BOGDAN-SILVIU ÎNTEPRINDERE INDIVIDUALĂ,	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	235.203,00 €
606 PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801104	MODERNIZAREA FERMEI AGRICOLE SANDU M. GIANINA PFA	SANDU M. GIANINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	346.794,00 €
607 PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801025	ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE	CARASIZ FLORIN P.F.A.	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	348.329,00 €
608 PNDR	4/ 4.1	0410A000021723800126	CONSTRUIRE ÎNGRĂȘĂTORIE TĂURAȘI, RAMPĂ DE GUNOI ȘI ÎMPREJMUIRE	Berescu Floriana Geta P.F.A.	09.05.2019 02.07.2023	În implementare	375.074,00 €
609 PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801026	DOTAREA FERMEI CU UTILAJE PERFORMANTE	GRIGORAS FLORIAN AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	213.231,00 €
610 PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801098	MODERNIZARE PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU SPICUL GOLD S.R.L.	SPICUL GOLD SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	330.206,00 €
611 PNDR	4/ 4.1	0410V01F022123801085	DOTAREA FERMEI CU UTILAJE AGRICOLE	PAP GOLD MIT SRL	01.10.2022 25.12.2023	În implementare	191.230,00 €
612 PNDR	4/ 4.1	0410V010021723800035	CONSTRUIRE ȘI DOTARE SERĂ DE LEGUME	S.C. Aldo Estleg SRL	14.05.2018 23.07.2023	În implementare	1.985.149,00 €
613 PNDR	4/ 4.1.a	041A001F0322238000082	ÎNFIINTARE PLANTATIE ECOLOGICA DE ALUNI IN COMUNA MURIGHIOL JUDEȚUL TULCEA	ALEEA CU ALUNI S.R.L	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	1.462.412,00 €
614 PNDR	4/ 4.1.a	041A0010021723800001	ÎNFIINTARE PLANTAȚIE ECOLOGICĂ DE ALUN 50,69 HA	Bionut RO SRL	16.05.2018 29.08.2023	În implementare	567.099,00 €
615 PNDR	4/ 4.1.a	041A003F032223800134	MODERNIZARE FERMA POMICOLA NECULAI GH.STEFAN PFA	NECULAI GH.STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	77.555,00 €
616 PNDR	4/ 4.1.a	041A0010051723800006	ÎNFIINTARE PLANTAȚIE NUC; ÎMPREJMUIRE TEREN	Sizoi Manuel Persoană Fizică Autorizată	14.08.2018 14.08.2023	În implementare	474.245,00 €
617 PNDR	4/ 4.1.a	041A003F032223800135	MODERNIZARE FERMA POMICOLA NECULAI S. GEORGETA PFA	NECULAI S. GEORGETA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	88.545,00 €
618 PNDR	4/ 4.1.a	041A0010031723800003	ÎNFIINTARE PLANTAȚIE ECOLOGICĂ DE ALUN 39,47 HA	Bionut RO SRL	16.05.2018 22.06.2023	În implementare	599.978,00 €
619 PNDR	4/ 4.1.a	041A00100517238000010	ÎNFIINTARE PLANTAȚIE DE MIGDAL, ÎMPREJMUIRE TEREN, CONSTRUIRE CLĂDIRE ȘI FORARE PUȚ ÎN SCOP AGRICOL, ÎN COMUNA JURILOVCA, LOCALITATEA SÂLCIOARA, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Real Nucet S.R.L.	19.10.2018 19.10.2023	În implementare	762.417,00 €
620 PNDR	4/ 4.2. agricol	0420D0100618238000418	MODERNIZARE UNITATE DE PRODUCȚIE	L.T.A. Mondial S.R.L.	10.05.2020 10.05.2023	În implementare	2.497.230,00 €
621 PNDR	4/ 4.2. agricol	0420C0100217238000002	CONSTRUIRE CENTRU DEPOZITARE ȘI PRELUCRARE PRODUSE AGRICOLE	S.C. Frații Calciu S.R.L. Mahmudia	05.09.2018 05.12.2023	În implementare	1.925.000,00 €
622 PNDR	4/ 4.2. agricol	0420C0100117238000001	ÎNFIINTARE LANȚ ALIMENTAR LEGUME: COLECTARE, DEPOZITARE ȘI CONDIȚIONARE	S.C. Transmeteorit S.R.L.	18.04.2018 18.12.2023	În implementare	965.491,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
623	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420C0I0021723800003	ÎNFIINȚARE UNITATE DE ABATORIZARE ȘI PROCESARE CARNE	S.C. Tolii Company S.R.L.	17.05.2018 În implementare 17.12.2023	2.499.624,00 €
624	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420D00F032123800193	EXTINDERE CENTRU COLECTARE PRODUSE AGRICOLE	SC BIOCHEM ORGANICS SRL	10.08.2022 În implementare 10.08.2025	800.000,00 €
625	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420D0I0091723800006	FABRICĂ NUTREȚURI PE BAZĂ DE CEREALE ȘI PLANTE FURAJERE	S.C. Deltanav S.A.	27.06.2018 În implementare 27.12.2023	2.490.000,00 €
626	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420D0I0011823800001	EXTINDERE FABRICĂ DE NUTREȚURI COMBinate ȘI UNITATE DE DEPOZITARE ȘI CONDIȚIONARE CEREALE	S.C. Tolii Company S.R.L.	10.05.2019 În implementare 10.12.2023	1.853.801,00 €
627	PNDR	4/ 4.3 agricol	0430A0I0011723800002	ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATAȚIILE AGRICOLE DIN ZONA SAON	Orașul Isaccea	17.01.2018 În implementare 17.12.2023	997.957,00 €
628	PNDR	4/ 4.3 agricol	0430A0I0011723800005	MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATARE, ORAȘ BABADAG, JUDEȚUL Tulcea	Orașul Babadag	19.01.2018 În implementare 19.12.2023	993.396,00 €
629	PNDR	4/ 4.3 Irigații	0430I000041923800134	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI PARALELA 45	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații (OUAI) Paralela 45	26.05.2020 În implementare 26.12.2023	993.966,00 €
630	PNDR	4/ 4.3 Irigații	0430I000012021400090	REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII CA SINOIE, APARTINAND O.U.A.I. APA NUNTASI	REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII CA SINOIE APARTINAND O.U.A.I., APA NUNTASI	02.11.2020 În implementare 01.11.2023	1.000.000,00 €
631	PNDR	4/ 4.3 Irigații	0430I000031923800100	MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP 1 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA, JUDEȚUL Tulcea	Organizația Utilizatorilor de apă pentru Irigații Fruvinis	10.10.2019 În implementare 10.12.2023	999.455,00 €
632	PNDR	4/ 4.3 Irigații	0430I0I0041723800005	REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-2 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE - ETAPA A II-A, JUDEȚUL Tulcea	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	20.06.2018 În implementare 20.12.2023	976.749,00 €
633	PNDR	4/ 4.3 Irigații	0430I0I0041723800004	REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-1 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE, JUDEȚUL Tulcea	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	20.06.2018 În implementare 20.12.2023	1.030.905,00 €
634	PNDR	4/ 4.3 Irigații	0430I000021923800015	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI COSTEPE	Organizația Utilizatorilor de apă pentru irigații Costepe	24.01.2020 În implementare 24.12.2023	997.712,00 €
635	PNDR	4/ 4.3 Irigații	0430I000041923800138	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI AEROPORT - ETAPA II	OUAI Aeroport - Mihail Kogălniceanu	21.05.2020 În implementare 21.12.2023	998.548,00 €
636	PNDR	4/ 4.3 Irigații	0430I0I0041723800001	MODERNIZARE SISTEM DE IRIGAȚII - O.U.A.I. AEROPORT - COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL Tulcea	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Aeroport"	02.02.2018 În implementare 02.12.2023	999.053,00 €
637	PNDR	4/ 4.3 Irigații	0430I000041923800142	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI BABADAG	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații - Babadag	27.05.2020 În implementare 27.05.2023	999.997,00 €
638	PNDR	4/ 4.3 silvic	0430F0I0041723800001	MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP I COCOȘ ȘI UP II NICULIȚEL DE LA O.S. NICULIȚEL	R.N.P. Romsilva R.A. - Sucursala Direcția Silvică Tulcea	07.08.2018 În implementare 07.12.2023	945.307,00 €
639	PNDR	4/ 4.3 silvic	0430F0I0041723800002	MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP V TELIȚA DE LA O.S. NICULIȚEL	R.N.P. Romsilva R.A. - Sucursala Direcția Silvică Tulcea	07.08.2018 În implementare 23.07.2021	476.513,00 €
640	PNDR	6/ 6.1	061000I0032021400386	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ROBACIU G. ADRIAN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI ROBACIU G. ADRIAN P.F.A.	ROBACIU G. ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020 În implementare 15.11.2023	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
641	PNDR	6/ 6.1	061000I0071723800241	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BUȘU ÎN U.A.T. MIHAIL KOGĂLNICEANU	Bușu Dumitru-Mihai - Întreprindere Individuală	04.04.2018 04.12.2023	În implementare	40.000,00 €
642	PNDR	6/ 6.1	061000I0032021400383	INSTALAREA TANARULUI FERMIER IGNAT ANDRA-FLORENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	IGNAT ANDRA-FLORENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020 15.11.2023	În implementare	40.000,00 €
643	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800488	INSTALARE TANAR FERMIEL TUDOR DUMITREL I.I.	TUDOR DUMITREL INTREPRINDERE INDIVIDUALA	15.11.2020 15.11.2023	În implementare	40.000,00 €
644	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800252	DEZVOLTARE FERMĂ APIBIO HONEYBEES FARM	Apibio Honeybees Farm S.R.L.	10.05.2018 10.12.2023	În implementare	40.000,00 €
645	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800676	INFINTARE TANAR FERMIER CRISTEA ADRIAN-GIORGIAN PFA	CRISTEA ADRIAN-GIORGIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	18.05.2021 31.12.2023	În implementare	40.000,00 €
646	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800266	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE TURLICA SAVA PFA	ȚURLICĂ SAVA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020 15.11.2023	În implementare	40.000,00 €
647	PNDR	6/ 6.1	061000I0022023800100	INSTALAREA TANARULUI FERMIER ENE A FLORINA PFA DIN COMUNA JUJILA SAT GARVAN JUDEȚUL TULCEA	ENE A FLORINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020 15.11.2023	În implementare	40.000,00 €
648	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800265	INSTALAREA TINEREI BRAVU MARIA LA CONDUCEREA EXPLOATATIEI	BRAVU MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020 15.11.2023	În implementare	40.000,00 €
649	PNDR	6/ 6.1	0610000E022123802381	ALEXE G. GEORGIANA PFA -FERMA VEGETALA IN U.A.T. BAIA	ALEXE G. GEORGIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16.02.2021 16.02.2024	În implementare	60.000,00 €
650	PNDR	6/ 6.1	0610000E022123802379	SIANGA ZOIA P.F.A. - FERMA VEGETALA IN SAT BAIA	SIANGA ZOIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16.02.2021 16.02.2024	În implementare	60.000,00 €
651	PNDR	6/ 6.1	0610000E022123802155	PFA PAPAIA NE LUMINITA-INSTALARE TANAR FERMIER	PAPAIA NE LUMINITA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16.02.2021 16.02.2024	În implementare	60.000,00 €
652	PNDR	6/ 6.1	0610000E022123802143	P.F.A VLASIE LUIS- GABRIEL-INSTALARE CA TANAR FERMIER	VLASIE LUIS- GABRIELPERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16.02.2021 16.02.2024	În implementare	60.000,00 €
653	PNDR	6/ 6.1	0610000E022121401390	GRAMENI S. CRISTI I.I. INSTALARE CA TANAR FERMIER IN SAT SINOIE	GRAMENI S. CRISTI INTREPRINDERE INDIVIDUALA	16.02.2021 16.02.2024	În implementare	60.000,00 €
654	PNDR	6/ 6.1	061000I0032021400385	INSTALAREA TANARULUI FERMIER CRINTEA RAZVAN-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	CRINTEA RAZVAN-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020 15.11.2023	În implementare	40.000,00 €
655	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800271	INFINTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE BABEI MINODORA -DANIELA PFA	BABEI MINODORA - DANIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020 15.11.2023	În implementare	40.000,00 €
656	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800155	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GROSU CONSTANTIN-ALIN P.F.A., BABADAG, TULCEA	Grosu Constantin-Alin Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017 21.09.2023	În implementare	40.000,00 €
657	PNDR	6/ 6.1	0610000E022123803866	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATA A TANARULUI FERMIER ZIMICA NICOLAE	ZIMICA NICOLAE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16.02.2021 16.02.2024	În implementare	60.000,00 €
658	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800270	INFINTAREA FERMEI VEGETALE ZLATE ALEXANDRU DIMITRIE PFA	ZLATE ALEXANDRU - DIMITRIE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020 15.11.2023	În implementare	40.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
659	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800547	INFINTARE TANAR FERMIER NEDELCU DANIEL - GABRIEL	NEDELCU S. DANIEL - GABRIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	20.05.2021 În implementare 31.12.2023	40.000,00 €
660	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800029	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER USURELU PETRU-DANIEL ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA USURELU PETRE-DANIEL P.F.A.	Ușurelu Petru-Daniel Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017 În implementare 13.12.2023	40.000,00 €
661	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123804627	DIVERSIFICARE NON-AGRICOLA LA TUDOR DUMITREL I.I.	TUDOR DUMITREL INTREPRINDERE INDIVIDUALA	10.08.2022 În implementare 10.08.2025	70.000,00 €
662	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123800770	CENTRU DE SERVICII MEDICALE GENERALE - COMUNA FRECATEI JUDEȚUL TULCEA	S.C. CENTRUL BLUE IRIS MED S.R.L.	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	50.000,00 €
663	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123801208	ACHIZITIE AMBARCAȚIUNE AGREMENT DOTATĂ, CU MOTOR TERMIC ȘI ELECTRIC ÎN SAT MURIGHIOL, COMUNA MURIGHIOL	VĂȚĂELU COSMIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	50.000,00 €
664	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123803477	AMBARCAȚIUNE DE AGREMENT ȘI PERIDOC ÎN SAT DUNAVATU DE SUS	SC SIDOR ADINA ADRIAN SRL	10.08.2022 În implementare 10.08.2025	50.000,00 €
665	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800040	ÎNFIINTARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Irod Mihail - Flavius Persoană Fizică Autorizată	27.11.2018 În implementare 11.10.2023	70.000,00 €
666	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800055	DIVERSIFICAREA PRIN SERVICII A ACTIVITĂȚII FIRMEI DAIAND GRAPES FARM	Daiaand Grapes Farm SRL	15.10.2018 În implementare 13.12.2022	70.000,00 €
667	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123803533	SPRIJIN PENTRU FABRICAREA PELEȚILOR LEOPEA GHEORGHE	LEOPEA GHEORGHE P.F.A	10.08.2022 În implementare 10.08.2025	70.000,00 €
668	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800029	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ȘI STOIAN D. MARCELA P.F.A.	Stoian D. Marcela Persoană Fizică Autorizată	15.10.2018 În implementare 15.10.2023	70.000,00 €
669	PNDR	6/ 6.2	062000I0011721400183	PENSIUNE AGROTURISTICĂ VADU	Vadu Pro Tour SRL	12.10.2017 În implementare 12.10.2023	70.000,00 €
670	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800009	PENSIUNE AGROTURISTICĂ STUPINA	Butan R. Lucian PFA	14.09.2017 În implementare 31.12.2023	70.000,00 €
671	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800039	AGROPENSIUNE MARA	Grigoraș Paul-Aurelian - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2018 În implementare 13.10.2023	70.000,00 €
672	PNDR	6/ 6.2	0620000E012121402929	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE PENTRU TUCA ADRIANA I.I.	TUCA ADRIANA I.I.	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	50.000,00 €
673	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123800433	SERVICII MEDICALE ÎN COMUNA CRISAN	S.C. DELTA ASISTENTA MEDICALA S.R.L.	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	50.000,00 €
674	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800001	AGROPENSIUNE ANNEMARY	Babaianu Victor - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017 În implementare 31.12.2023	70.000,00 €
675	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800047	AGROPENSIUNEA ENISALA	Tudor V. Constantin Persoană Fizică Autorizată	21.03.2019 În implementare 13.12.2023	49.000,00 €
676	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123800759	FACILITĂȚI DE CAZARE ÎN CASUȚE TIP CAMPING ALEX ȘI ELENA ELEGANCE S.R.L.	ALEX ȘI ELENA ELEGANCE S.R.L.	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	50.000,00 €
677	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123800771	ÎNFIINTARE FABRICA PELEȚI ÎN COMUNA SARICHIOL JUDEȚUL TULCEA	AGHEI TATIANA PERSOANĂ FIZICĂ, AUTORIZATĂ,	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	70.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
678	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123800750	ACHIZITIE AMBARCATIUNE DE AGREMENT	S.C. ANDU WATERBOAT CRUISE S.R.L.	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	50.000,00 €
679	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800038	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN SAT SABANGIA	Donciu Georgiana Cristina - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2019 În implementare 05.10.2023	70.000,00 €
680	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800027	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ FLOPAS HOUSE SRL	FloPAS House S.R.L.	07.03.2019 În implementare 07.10.2023	70.000,00 €
681	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800057	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE TURISTICĂ DE 3* ÎN COMUNA JURIOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Juridelta Sejur S.R.L.	29.05.2019 În implementare 13.12.2023	70.000,00 €
682	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800042	AGROPENSIUNE LA ALICIA	Doncu Valentin PFA	04.06.2019 În implementare 04.12.2023	70.000,00 €
683	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011723800065	ACTIVITĂȚI DE PRESTĂRI SERVICII ÎN LOCALITATEA SATU NOU, JUDEȚUL TULCEA	Pavel Pavel-Ionuț PFA	12.10.2017 În implementare 12.10.2023	50.000,00 €
684	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800012	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "DARIA" DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Cersamba Daria - Persoană Fizică Autorizată	06.12.2018 În implementare 12.10.2023	70.000,00 €
685	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011723800056	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA IAZURILE, JUDEȚUL TULCEA	Andrei Marian Agro PFA	14.12.2017 În implementare 30.12.2023	70.000,00 €
686	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123804637	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SARIGHIOLEANU GEORGIANA II	SARIGHIOLEANU GEORGIANA II	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	50.000,00 €
687	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011723800083	AGROPENSIUNEA VIȘINA	Chiriță Daniel Fermier Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017 În implementare 12.09.2023	70.000,00 €
688	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123803530	SERVICII DE AGREMENT PRIN ACHIZITIONAREA DE BICICLETE ȘI TROTINETE ELECTRICE ÎN COMUNA MURIGHIOL	ALBU-DIMA ALEXANDRU-GRIGORE PERSOANĂ, FIZICĂ, AUTORIZATĂ,	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	50.000,00 €
689	PNDR	6/ 6.2	0620000E012123801924	ACHIZITIE AMBARCATIUNE DE AGREMENT PENTRU CERNAMORIS GEORGE P.F.A.	CERNAMORIS GEORGE P.F.A.	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	50.000,00 €
690	PNDR	6/ 6.2	0620000E012121402853	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE PENTRU INVEST CACIANDONE SRL	S.C.INVEST CACIANDONE S.R.L.	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	50.000,00 €
691	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800030	ÎNFIINȚAREA AGROPENSIUNII DANUBE DAWN, ÎN SAT DUNAVĂȚU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚ TULCEA	S.C. Danube Dawn SRL	12.12.2018 În implementare 12.12.2023	70.000,00 €
692	PNDR	6/ 6.2	0620000E012121400574	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE PENTRU AFIR CONSULTING UE SRL	AFIR CONSULTING UE SRL	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	50.000,00 €
693	PNDR	6/ 6.2	0620000E012121404520	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE PENTRU HERDEAN I. IOAN I.F.	HERDEAN I. IOAN ÎNTEPRINDERE FAMILIALA	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	50.000,00 €
694	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800050	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA SARINASUF, JUDEȚUL TULCEA	Sigsarinasuf S.R.L.	27.12.2018 În implementare 27.12.2023	70.000,00 €
695	PNDR	6/ 6.2	0620000I0011823800011	CASA MAMAIA PAȘA, UN EXEMPLU DE DEZVOLTARE A TURISMULUI RURAL SUSTENABIL ÎN DELTA DUNĂRII	S.C. Casa Mamaia Pașa S.R.L.	12.02.2019 În implementare 12.09.2023	70.000,00 €

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Tit. proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
696	PNDR	6/ 6.2	062000V0011823800020	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE "TEO ȘI VASI" ȘI BAZIN VIDANJABIL	Listrat Adela - Persoană Fizică Autorizată	12.10.2018 În implementare 12.10.2023	70.000,00 €
697	PNDR	6/ 6.3	063000V0E022121402610	PANA M. ELENA I.I. EXPLOATATIE VEGETALA IN NUNTASI	PANA M. ELENA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	01.04.2022 În implementare 25.12.2023	15.000,00 €
698	PNDR	6/ 6.3	063000V0E032123804801	DEZVOLTAREA FERMEI AGRICOLE SAMOILA MARIN PFA	SAMOILA MARIN PFA	01.04.2022 În implementare 25.12.2023	15.000,00 €
699	PNDR	6/ 6.3	063000V0E0221723800012	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE PLEȘCA NICOLAE AGRO P.F.A., SABANGIA, TULCEA	Pleșca Nicolae Agro Persoană Fizică Autorizată	08.12.2017 În implementare 08.12.2023	15.000,00 €
700	PNDR	6/ 6.3	063000V0E022123801701	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE CARAPALE ELENA	CARAPALE ELENA PFA	01.04.2022 În implementare 25.12.2023	15.000,00 €
701	PNDR	6/ 6.3	063000V0E022123803750	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI CHISLITCHI CATALIN II	CHISLITCHI CATALIN II	01.04.2022 În implementare 25.12.2023	15.000,00 €
702	PNDR	6/ 6.3	063000V0E032123806500	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE PASCALE VALENTINA PFA	PASCALE VALENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 În implementare 25.12.2023	15.000,00 €
703	PNDR	6/ 6.3	063000V0E022123802606	PFA NEDELOIU GEORGE EXPLOATATIE VEGETALA IN CEAMURLIA DE SUS	NEDELOIU GEORGE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 În implementare 25.12.2023	15.000,00 €
704	PNDR	6/ 6.3	063000V0E022121402984	P.F.A. DINU F. CONSTANTIN EXPLOATATIE VEGETALA IN MIHAI VITEAZU	DINU F. CONSTANTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 În implementare 25.12.2023	15.000,00 €
705	PNDR	6/ 6.3	063000V0E032123804902	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE ARMASARU ANA PFA COM. FRECAȚEI JUDEȚUL TULCEA	ARMASARU ANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 În implementare 25.12.2023	15.000,00 €
706	PNDR	6/ 6.3	063000V0E032123804964	SPRIJIN PENTRU EXPLOATATIA AGRICOLA GRAMENI GHEORGHE I.F	GRAMENI GHEORGHE I.F.,	01.04.2022 În implementare 25.12.2023	15.000,00 €
707	PNDR	6/ 6.3	063000V0E022123803213	IF TATARU MIHAI-STEFAN EXPLOATATIE VEGETALA IN LOC. BABADAG	TATARU MIHAI-STEFAN INTREPRINDERE FAMILIALA	01.04.2022 În implementare 25.12.2023	15.000,00 €
708	PNDR	6/ 6.3	063000V0E032123805176	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE DRAGOMIR G.SILVIU ANDREI INTREPRINDERE INDIVIDUALA	DRAGOMIR G.SILVIU ANDREI INTREPRINDERE INDIVIDUALA	01.04.2022 În implementare 25.12.2023	15.000,00 €
709	PNDR	6/ 6.3	063000V0E032123805463	I F GHITA N. MATILDA - EXPLOATATIE VEGETALA	GHITA N. MATILDA INTREPRINDERE FAMILIALA	01.04.2022 În implementare 25.12.2023	15.000,00 €
710	PNDR	6/ 6.3	063000V0E032123805608	DEZVOLTAREA FERMEI AGRICOLE IACOB P. VASILICA P.F.A	IACOB P. VASILICA P.F.A	01.04.2022 În implementare 25.12.2023	15.000,00 €
711	PNDR	6/ 6.3	063000V0E032123806498	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE GHEORGHE S. IULIANA PFA	GHEORGHE S. IULIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 În implementare 25.12.2023	15.000,00 €
712	PNDR	6/ 6.3	063000V0E022123803134	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE AVRAM MARIANA API PFA BABADAG TULCEA	AVRAM MARIANA API PFA	01.04.2022 În implementare 25.12.2023	15.000,00 €
713	PNDR	6/ 6.3	063000V0E022123801900	P.F.A. MAROSS PAUL EXPLOATATIE VEGETALA IN SLAVA CERCHEZA	MAROSS PAUL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 În implementare 25.12.2023	15.000,00 €
714	PNDR	6/ 6.3	063000V0E022123802651	P.F.A. CARAMAN M. ALINA IONELA EXPLOATATIE VEGETALA IN PANDURU	CARAMAN M ALINA IONELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 În implementare 25.12.2023	15.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
715 PNDR	6/ 6.3	06300V0E022123802601	PFA ROTARU CAMELIA EXPLOATATIE VEGETALA IN SAT IAZURILE COMUNA VALEA NUCARILOR	ROTARU CAMELIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
716 PNDR	6/ 6.3	06300V0E022123803035	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI MITU OLGUTA PFA	MITU OLGUTA PFA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
717 PNDR	6/ 6.3	06300V0E022123803135	MODERNIZARE FERMA VEGETALA PESTRITU N. GEORGIAN PFA	PESTRITU N. GEORGIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	19.07.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
718 PNDR	6/ 6.3	063000I0051923803758	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE RAICIU KETY	RAICIU KETY PERSOANĂ, FIZICĂ, AUTORIZATĂ,	21.05.2021 27.12.2023	În implementare	15.000,00 €
719 PNDR	6/ 6.3	06300V0E032123805685	DEZVOLTAREA FERMEI AGRICOLE DUDUTA STEFAN AGRO - PFA	DUDUTA STEFAN AGRO - PFA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
720 PNDR	6/ 6.3	06300A0E032123805352	INFINTAREA UNEI EXPLOATATII APICOLE DE CATRE I.F. GALATEANU FLORIN-LIVIU	I.F. GALATEANU FLORIN LIVIU	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
721 PNDR	6/ 6.3	06300V0E022123802603	P.F.A. ANAGNOSTE DINCA EXPLOATATIE VEGETALA IN CAMENA	ANAGNOSTE DINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	10.08.2022 10.08.2025	În implementare	15.000,00 €
722 PNDR	6/ 6.3	06300A0E022121402351	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI IORDACHE R. MARIUS I F. SAT MIHAI VITEAZU COM. MIHAI VITEAZU JUDETUL CONSTANTA	IORDACHE R. MARIUS INTREPRINDERE FAMILIALA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
723 PNDR	6/ 6.3	06300A0E022123803649	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE TATARU P. POLIFRON-FLORICEL PFA BABADAG TULCEA	TATARU P. POLIFRON-FLORICEL PFA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
724 PNDR	6/ 6.3	06300A0E022123803752	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE MILITARU M. MIHAI-RADU PFA MURIGHIOL TULCEA	MILITARU M. MIHAI-RADU PFA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
725 PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805736	DEZVOLTAREA STUPINEI HOLOȘTENCU MĂDĂLIN PFA	Holoștencu Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019 07.12.2023	În implementare	15.000,00 €
726 PNDR	6/ 6.3	06300A0E032123805542	DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE LEOPEA VICTOR PFA	LEOPEA VICTOR PFA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
727 PNDR	6/ 6.3	06300A0E032123806501	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI TEODOROF LIVIU INTREPRINDERE FAMILIALA LOC. ISACCEA JUD. TULCEA	TEODOROF LIVIU INTREPRINDERE FAMILIALA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
728 PNDR	6/ 6.3	06300V0E022121401856	II. GHEORGHITA MARILENA RALUCA EXPLOATATIE VEGETALA IN NUNTASI	GHEORGHITA MARILENA RALUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
729 PNDR	6/ 6.3	063000I0031723800021	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE SAMOSCHI D. EMIL P.F.A., MURIGHIOL, TULCEA	Samoschi D. Emil Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017 29.12.2023	În implementare	11.250,00 €
730 PNDR	6/ 6.3	06300V0E022123802605	IF MIHALE IANCU EXPLOATATIE VEGETALA IN SAT CAMENA COMUNA BAIA	MIHALE IANCU INTREPRINDERE FAMILIALA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
731 PNDR	6/ 6.3	06300A0E032123804820	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE ZMEU GEORGETA PFA	ZMEU GEORGETA PFA	01.04.2022 25.12.2023	În implementare	15.000,00 €
732 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800024	CONSTRUIRE PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ - LOCALITATEA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Monida Smart S.R.L.	04.09.2018 04.12.2023	În implementare	146.615,00 €

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
733	PNDR 6/ 6.4	06400000011823800016	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ ANEXĂ PISCINĂ ȘI AMENAJARE PARCARE	POPARTENE HOLDINGS SRL	30.09.2019 30.12.2023	În implementare	199.935,00 €
734	PNDR 6/ 6.4	06400000021721400009	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ P+1 E ȘI ÎMPREJMUIRE	R.S.T. Agroturism 2016 S.R.L.	05.07.2018 05.12.2023	În implementare	197.229,00 €
735	PNDR 6/ 6.4	06400000011823800026	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ, ANEXE ȘI ÎMPREJMUIRE	Arlire Laurențiu-Cristian - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019 20.12.2023	În implementare	197.031,00 €
736	PNDR 6/ 6.4	064000000121238000551	ACHIZITIE ECHIPAMENTE PENTRU PRODUCEREA PELETELOR	GAMALEX-IMPEX S.R.L.	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	199.999,00 €
737	PNDR 6/ 6.4	06400000011823800021	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+M	REAL EXPERT CONSULT SRL	28.06.2019 28.12.2023	În implementare	193.599,00 €
738	PNDR 6/ 6.4	06400000021723800052	PENSIIUNE AGROTURISTICĂ PENTRU CAZARE, CU FOȘĂ ȘI ÎMPREJMUIRE "UZLINA DELTA RESORT"	Uzlina Delta Resort S.R.L.	27.08.2018 27.12.2023	În implementare	197.154,00 €
739	PNDR 6/ 6.4	06400000021723800011	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ P+1	S.C. Rodamia Family S.R.L.	09.08.2018 09.12.2023	În implementare	195.003,00 €
740	PNDR 6/ 6.4	06400000021723800047	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Egreta Albastră - Societate cu Răspundere Limitată	06.08.2018 06.12.2023	În implementare	180.817,00 €
741	PNDR 6/ 6.4	06400000021723800016	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ	Ion F. Andrei-Cătălin Persoană Fizică Autorizată	06.08.2018 06.12.2023	În implementare	181.825,00 €
742	PNDR 6/ 6.4	06400000011821400018	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Berechet Constantin - Persoană Fizică Autorizată	30.09.2019 30.12.2023	În implementare	199.999,00 €
743	PNDR 6/ 6.4	06400000021723800053	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE PENSIIUNE AGRO-TURISTICĂ AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE	Șapera Mariana Servicii Persoană Fizică Autorizată	13.08.2018 13.12.2023	În implementare	195.039,00 €
744	PNDR 6/ 6.4	06400000011823800012	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ SI PISCINA IN SATUL DUNĂVĂȚU DE JOS	MICU-LUCINELA SRL	25.06.2019 25.12.2023	În implementare	198.334,00 €
745	PNDR 6/ 6.4	06400000021723800040	PENSIIUNE AGRO-TURISTICĂ ÎN LOCALITATEA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	Uzby Rock Metal S.R.L.	21.12.2018 21.12.2023	În implementare	197.593,00 €
746	PNDR 6/ 6.4	06400000021723800049	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ LA S.C. CRAMA PIVNIȚELE NICULIȚEL S.R.L.	S.C. Crama Pivnițele Niculițel S.R.L.	07.08.2018 07.08.2023	În implementare	196.783,00 €
747	PNDR 6/ 6.4	06400000021721400027	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ P+1E+M, AMENAJARE AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, LOCALITATEA CORBU, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Trască Anișoara Întreprindere Individuală	07.08.2018 07.08.2023	În implementare	163.044,00 €
748	PNDR 6/ 6.4	06400000021723800012	EDIFICARE: AGROPENSIUNE BIBANU	Sidorov Andrei-Eduard Persoană Fizică Autorizată	19.10.2018 19.10.2023	În implementare	182.715,00 €
749	PNDR 6/ 6.4	06400000011823800006	CONSTRUIRE PENSIIUNE AGROTURISTICĂ	S.C. Reina Trees S.R.L.	15.04.2019 15.12.2023	În implementare	199.462,00 €
750	PNDR 6/ 6.4	06400000011721400003	CONSTRUIRE STRUCTURĂ DE CAZARE TURISTICĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE	Rotaru Daniel Valentin Întreprindere Individuală	02.05.2018 02.12.2023	În implementare	198.705,00 €
751	PNDR 6/ 6.4	06400000012123800092	INFINTARE UNITATE DE PRODUCTIE PENTRU PELETI	SAMTORI AGRO SRL	01.04.2022 01.04.2025	În implementare	199.432,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
752	PNDR	6/ 6.4	0640000E012123800989	INFINTARE UNITATE PRODUCERE PELETI	AMRIS MSM SRL	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	199.984,00 €
753	PNDR	6/ 6.4	0640000E012123800988	INFINTARE UNITATE PRODUCTIE PENTRU PELETI	GRIGORAS FLORIAN AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	199.971,00 €
754	PNDR	6/ 6.4	0640000I0011823800017	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ - DELTA CID BOATS	S.C. Deltacid Boats Club S.R.L.	20.05.2019 În implementare 20.12.2023	199.604,00 €
755	PNDR	6/ 6.4	0640000E012123800964	MODERNIZAREA ACTIVITATII ADAFLOR SRL	ADAFLOR SRL	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	199.939,00 €
756	PNDR	6/ 6.4	0640000E012123800561	ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA ACTIVITATII SOCIETATII SC GEORGE SRL DIN SAT MIHAIL KOGALNICEANU.	SC GEORGE SRL	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	123.372,00 €
757	PNDR	6/ 6.4	0640000E012123800158	MODERNIZAREA ACTIVITATII SANCHI NICOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ	SANCHI NICOLETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA	01.04.2022 În implementare 01.04.2025	170.934,00 €
758	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0031723800021	CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, STAȚIE DE EPURARE ȘI AMENAJARE CALE DE ACCES SPRE STAȚIA DE EPURARE, LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	23.04.2018 În implementare 23.12.2023	999.999,00 €
759	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0041723800036	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA BAIĂ, JUD. TULCEA	Comuna Baia	06.09.2018 În implementare 23.04.2023	1.499.131,00 €
760	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0031923800006	EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI REȚEA DE CANALIZARE COMUNA GRECI JUDEȚUL TULCEA - FAZA II	Comuna Greci	09.12.2019 În implementare 09.12.2023	1.498.201,00 €
761	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0031923800009	EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	30.12.2019 În implementare 30.12.2023	1.243.805,00 €
762	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0041723800048	EXTINDERE SURSĂ APĂ ÎN COMUNA LUNCAVIȚA JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA ȘI EXTINDERE REȚELEI PUBLICE DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	02.05.2018 În implementare 02.12.2023	1.279.978,00 €
763	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0011723800004	MODERNIZARE SISTEM DE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SAT JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jijila	16.02.2018 În implementare 16.12.2023	1.211.462,00 €
764	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0021721400009	ÎNFIINȚARE SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA SINOE, COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Mihai Viteazu	30.08.2018 În implementare 30.08.2023	1.491.901,00 €
765	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0041723800044	EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ȘI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Murighiol	28.08.2018 În implementare 28.08.2023	1.422.302,00 €
766	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0021723800012	EXTINDERE ȘI MODERNIZARE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MAHMUDIA	Comuna Mahmudia	10.04.2018 În implementare 10.12.2023	713.758,00 €
767	PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0041723800045	MODERNIZAREA ȘI EXTINDERE REȚELEI PUBLICE DE APĂ ȘI ÎNFIINȚARE A REȚELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Frecăței	13.08.2018 În implementare 13.08.2023	1.791.419,00 €

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
768 PNDR	7/ 7.2 educație și social	0720E0I0031723800033	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU	Comuna Mihai Bravu	21.03.2018 21.12.2023	În implementare	194.727,00 €
769 PNDR	7/ 7.2 educație și social	0720E0I0031923800005	INFINTARE SI DOTARE GRADINITA LOCALITATEA MURIGHIOL COMUNA MURIGHIOL. JUDEȚUL TULCEA	Comuna Murighiol	26.09.2019 26.12.2023	În implementare	333.902,00 €
770 PNDR	7/ 7.2 educație și social	0720E0I0021921400002	ÎNFIINTARE AFTER SCHOOL ÎN COMUNA CORBU JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Corbu	18.12.2019 18.12.2023	În implementare	277.175,00 €
771 PNDR	7/ 7.2 educație și social	0720E0I0011721400014	MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ NR. 2, COMUNA CORBU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Corbu	23.04.2018 23.12.2023	În implementare	226.610,00 €
772 PNDR	7/ 7.2 educație și social	0720E0I0021723800006	ÎNFIINTARE-CONSTRUIRE AFTERSCHOOL ȘI SPAȚIU DE JOACĂ ÎN COMUNA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	26.03.2018 26.12.2023	În implementare	361.628,00 €
773 PNDR	7/ 7.2 educație și social	0720E0I0031923800007	REALIZARE GRĂDINIȚĂ ÎN SAT CATALOI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Frecăței	30.12.2019 30.12.2023	În implementare	415.021,00 €
774 PNDR	7/ 7.2 educație și social	0720E0I0041723800047	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA VĂCĂRENI, JUD. TULCEA	Comuna Văcăreni	13.04.2018 13.12.2023	În implementare	264.588,00 €
775 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800038	MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA VĂCĂRENI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Văcăreni	05.10.2018 05.12.2023	În implementare	999.504,00 €
776 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800020	MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIILA, COMUNA JIILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVÂN, COMUNA JIILA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jiila	05.03.2018 05.12.2023	În implementare	1.000.000,00 €
777 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0011721400015	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CORBU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Corbu	24.04.2018 24.12.2023	În implementare	998.752,00 €
778 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800031	MODERNIZARE DRUM LETEA - C.A. ROSETTI, COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	05.12.2018 03.04.2023	În implementare	1.028.508,00 €
779 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800035	STRĂZI COMUNA NUFĂRU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Nufăru	10.08.2018 10.12.2023	În implementare	971.118,00 €
780 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031923800008	MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA BAIJA JUDEȚUL TULCEA	Comuna Bala	04.03.2020 11.10.2023	În implementare	1.000.000,00 €
781 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800023	REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	23.07.2018 23.12.2023	În implementare	1.000.000,00 €
782 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031923800004	MODERNIZAREA TRONSONULUI AFERENT DC7 CRIȘAN-CARAORMAN	Comuna Crișan	11.03.2020 10.03.2023	În implementare	998.730,00 €
783 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031923800003	MODERNIZAREA PRIN ASFALTARE A STRĂZILOR DIN COMUNA I.C. BRĂȚIANU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna I.C. Brătianu	11.10.2019 11.12.2023	În implementare	990.286,52 €
784 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800030	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA PARDINA	Comuna Pardina	18.05.2018 18.10.2023	În implementare	997.469,00 €
785 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800027	MODERNIZARE STRĂZI TRONSON II	Comuna Chilia Vechie	15.06.2018 15.11.2023	În implementare	1.000.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
786 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800039	MODERNIZARE STRĂZI LOCALITATEA MURIGHIOL, COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Murighiol	03.09.2018 03.12.2023	În implementare	965.190,00 €
787 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800046	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ, INTRAVILANE, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Frecăței	04.05.2018 04.12.2023	În implementare	957.677,00 €
788 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800007	MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE BEȘTEPE ȘI BĂLTENII DE SUS	Comuna Beștepe	23.08.2018 25.06.2023	În implementare	1.000.000,00 €
789 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800043	ASFALTARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA SARICHIOL	Comuna Sarichiol	21.08.2018 21.12.2023	În implementare	1.000.000,00 €
790 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800011	ASFALTARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	26.03.2018 26.12.2023	În implementare	998.608,00 €
791 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800022	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Slava Cercheză	24.05.2018 24.05.2023	În implementare	999.994,00 €
792 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0011723800017	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE ÎN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mahmudia	15.12.2017 15.12.2023	În implementare	944.340,00 €
793 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800005	MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncăvița	26.03.2018 26.12.2023	În implementare	998.716,00 €
794 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800008	REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA CEAMURILIA DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceamurilia de Jos	23.03.2018 23.12.2023	În implementare	925.746,00 €
795 PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031723800008	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT MIHAI BRAVU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	16.05.2018 11.02.2023	În implementare	247.368,00 €
796 PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800007	MODERNIZARE RENOVARE CĂMIN CULTURAL CEAMURILIA DE SUS COMUNA BAIJA	Comuna Baija	18.05.2020 08.12.2023	În implementare	373.247,00 €
797 PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800010	REABILITARE MODERNIZARE EXTINDERE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SĂLCIOARA COMUNA JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	16.04.2020 16.12.2023	În implementare	217.172,00 €
798 PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800012	MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	06.07.2020 06.07.2023	În implementare	274.741,00 €
799 PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800013	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN SATUL LUNCA, COMUNA CEAMURILIA DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceamurilia de Jos	21.07.2020 21.12.2023	În implementare	479.194,00 €
800 PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031723800004	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL LOCALITATEA PANDURU, COMUNA BAIJA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Baija	14.05.2018 11.05.2023	În implementare	263.662,00 €
801 PNDR	7/ 7.6	0760C0I0041723800010	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL CEATALCHIOI, COM. CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceatalchioi	28.08.2018 28.08.2023	În implementare	419.915,00 €
802 PNDR	7/ 7.6	0760P0I0031723800007	LUCRĂRI DE RESTAURARE (...) LA BISERICA MĂNĂȘTIRII CU HRAMUL "ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI" DE LA MĂNĂȘTIREA SAON	Mănăstirea Saon	26.06.2018 26.12.2023	În implementare	163.816,00 €
803 PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800009	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	17.03.2020 17.03.2023	În implementare	394.337,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
804	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031723800006	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT SATU NOU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	16.05.2018 06.07.2023	În implementare	229.087,00 €
805	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031723800005	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	29.05.2018 29.01.2023	În implementare	261.802,00 €
806	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031723800001	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA SLAVA RUSĂ, COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Slava Cercheză	12.06.2018 21.05.2023	În implementare	284.333,00 €
807	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0041723800014	REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA CĂMENA, COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Baia	17.07.2018 26.06.2023	În implementare	163.325,00 €
808	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0041723800011	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL	Comuna Văcăreni	18.05.2018 18.12.2023	În implementare	298.268,00 €
809	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031923800008	MODERNIZARE RENOVARE CAMIN CULTURAL CAUGAGIA COMUNA BAIA	Comuna Baia	04.05.2020 04.12.2023	În implementare	248.038,00 €
810	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031723800002	REABILITARE MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA MINERI, COMUNA SOMOVA	Comuna Somova	17.05.2018 17.10.2023	În implementare	359.464,00 €
811	PNDR 7/ 7.6	0760P0I0041723800009	RESTAURARE ȘI MODERNIZARE IMOBIL "ATELIERE" DIN ANSAMBLUL "MĂNĂSTIREA CELIC DERE"	Mănăstirea Celic Dere	27.06.2018 27.12.2023	În implementare	193.616,00 €
812	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031723800003	REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	21.05.2018 03.09.2023	În implementare	500.000,00 €
813	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031923800005	MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA LUNCĂVIȚA	Comuna Luncavița	09.03.2020 09.03.2023	În implementare	478.973,00 €
814	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031923800011	REABILITARE MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL SARINASUF	Comuna Murighiol	11.02.2020 11.12.2023	În implementare	267.786,00 €
815	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0041723800012	MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL	Comuna C.A. Rosetti	05.12.2018 05.12.2023	În implementare	313.229,00 €
816	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031923800003	CONSOLIDARE REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL COMUNA SARICHOI JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sarichioi	27.02.2020 27.12.2023	În implementare	473.253,00 €
817	PNDR 7/ 7.6	0760C0I0031923800006	MODERNIZARE RENOVARE ȘI DOTARE CAMIN CULTURAL JUILA	Comuna Jijila	29.01.2020 11.02.2023	În implementare	320.659,00 €
818	PNDR 4/ 4.1	0410A0I0041723800132	LA STUPI - MODERNIZARE EXPLOATAȚIE	Chirilă Pavel Apicultură Persoană Fizică Autorizată	04.10.2018	Reziliat	141.071,00 €
819	PNDR 4/ 4.1.a	041A00I0041721400005	CONSTRUIRE SERĂ ÎN LOCALITATEA VADU	Vadu Șera S.R.L.	29.10.2018	Reziliat	299.998,00 €
820	PNDR 4/ 4.1.a	041A00I0051723800009	ÎNFIINȚARE LIVADĂ CIREȘ, SERĂ CĂPȘUNI, IRIGAȚIE ȘI ANEXA A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Ștefan I. Ghizilă - Întreprindere Individuală	23.08.2018	Reziliat	535.708,00 €
821	PNDR 4/ 4.2. agricol	0420C0I0081723800005	INVESTIȚIE ÎNȚĂLĂ PE SUB-MĂSURA 4.2 PRIVIND ÎNFIINȚAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE DE FĂINURI DE CALITATE SUPERIOARĂ ȘI BIO, PRIN UTILIZAREA DE ECHIPAMENTE DE ÎNĂLȚĂ EFICIENȚĂ LA SC LIDAS SRL	Lidas S.R.L.	14.09.2018	Reziliat	2.500.000,00 €

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
822 PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800079	AGROPENSIUNEA RAZELIM	Tudor Marius-Răzvan Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017 12.09.2022	Reziliat	70.000,00 €
823 PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800179	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA VIȘINA	Tănase Anton-Ilie PFA	31.08.2017 31.08.2023	Reziliat	70.000,00 €
824 PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800025	ÎNFIINȚARE AGROPENSIUNE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Ciuvat Alexandru-Liviu Persoană Fizică Autorizată	19.09.2017	Reziliat	70.000,00 €
825 PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800015	AGROPENSIUNEA CASA DOBRE VASILE	Dobre V. Vasile PFA	14.09.2017	Reziliat	70.000,00 €
826 PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800017	AGROPENSIUNE VILA ALBINUȚA	Mocanu Marius Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	14.09.2017	Reziliat	70.000,00 €
827 PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800029	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ. ROGERSIA	ROGERSIA SRL	01.04.2020 27.12.2021	Reziliat	196.897,00 €
828 PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800007	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	AVISAN S.R.L.	15.12.2020 31.12.2023	Reziliat	199.064,00 €
829 PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800004	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	LAGUNA RAZELIM SRL	03.02.2020 16.05.2021	Reziliat	173.124,00 €
830 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800022	ÎNFIINȚAREA PENSIUNE AGROTURISTICĂ DIN MATERIALE TRADIȚIONALE ÎN SAT LETEA, COM. C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Casa Pădurea Letea S.R.L.	11.07.2018	Reziliat	199.953,00 €
831 PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800024	SPAȚIU DE CAMPARE "SALIX ALBA"	Timeclock S.R.L.	29.01.2020 19.12.2022	Reziliat	199.186,00 €
832 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800043	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Nacu C. Gabriel-Costel Persoană Fizică Autorizată	07.08.2018 21.12.2021	Reziliat	197.335,00 €
833 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800008	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Bionut RO S.R.L.	18.07.2018 19.10.2023	Reziliat	199.838,00 €
834 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800044	ÎNFIINȚARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Mofini S.R.L.	27.12.2018 05.06.2021	Reziliat	199.998,00 €
835 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800014	CONSTRUCȚIE AGROPENSIUNE	S.C. Conacul Lia S.R.L.	06.11.2018	Reziliat	141.195,00 €
836 PNDR	7/ 7.2 educație și social	0720E0I0021723800010	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚ TULCEA	Comuna Somova	07.03.2018 07.03.2021	Reziliat	249.499,00 €
837 PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800004	PĂSTRAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN COMUNA GRECI	Comuna Greci	08.04.2020 16.05.2021	Reziliat	76.390,00 €

TOTAL PNDR (837 proiecte): **177.901.424,52 €**
554 proiecte finalizate
263 proiecte în implementare
20 proiecte reziliate

POC

1 POC	2/2.1.1	126651	REALIZAREA RETELOR DE INTERNET ÎN BANDĂ LARGĂ ÎN JUDEȚELE TULCEA ȘI BRĂILA	Elenco Plus S.R.L.	04.01.2019 30.12.2021	Finalizat	4.116.921,34 lei
-------	---------	--------	---	--------------------	--------------------------	-----------	------------------

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Tit. proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
2	POC	2/2.3.3	144260	ÎMBUNĂTĂȚIREA CONȚINUTULUI DIGITAL ȘI A INFRASTRUCTURII TIC SISTEMATICE ÎN DOMENIUL E-EDUCAȚIE A ȘCOLII GIMNAZIALE GRECI, JUDEȚUL TULCEA	COMUNA GRECI	Finalizat	273.862,96 lei
3	POC	2/2.3.3	144585	ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ VASILE ALECSANDRI NUFĂRU, JUD. TULCEA	Comuna Nufăru	Finalizat	479.352,66 lei
4	POC	2/2.3.3	144185	ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU ȘCOLILE DIN UAT FRECĂȚEI	Comuna Frecăței	Finalizat	529.390,25 lei
5	POC	2/2.3.3	144696	ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE TIC PENTRU ȘCOLILE DIN UAT MIHAI BRAVU, JUD. TULCEA	COMUNA MIHAI BRAVU	Finalizat	521.836,40 lei
6	POC	1/1.1	139648	PROIECT SUPORT PENTRU PREGĂTIREA DANUBIUS-RI	Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice	În implementare	22.605.670,70 lei
7	POC	1/1.2.1	123346	SIAMOTO - SISTEM INTELIGENT AUTOMAT DE MONITORIZARE ÎN TRAFIC A OPERATORULUI AUTOVEHICULULUI	CERTIO CONCEPT SRL	În implementare	13.406.507,87 lei
8	POC	1/1.2.1	121884	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII INOVATIVE A SC AD NET MARKET MEDIA PRIN INVESTIȚII INITIALE DE INOVARE ÎN SCOPUL REALIZĂRII UNEI PLATFORME TEHNOLOGICE SMARTDELTA, ÎN CADRUL UNEI UNITĂȚI NOU ÎNFIINȚATE PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR CD ÎN COLABORARE EFECTIVĂ	Ad Net Market Media (INVITE SYSTEMS SRL)	În implementare	20.778.852,01 lei
9	POC	1/1.2.1	121117	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, SECTORUL ALIMENTELOR CONGELATE / CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A EFICIENȚEI ECONOMICE ÎNOVÂND PROCESELE DE CONSERVARE PRIN FRIG ARTIFICIAL	LIDAS S.R.L.	În implementare	22.499.991,75 lei
10	POC	2/2.3.3	130181	PLATFORMĂ DIGITALĂ CU RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE (EDULIB) (BIBLIOTECA VIRTUALĂ)	Agencia de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare	În implementare	141.452,22 lei
11	POC	2/2.3.3	123312	PLATFORMA NATIONALA INTEGRATA – WIRELESS CAMPUS	Agencia de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare	În implementare	605.961,24 lei
12	POC	2/2.3.3	114367	E-CULTURA: BIBLIOTECA DIGITALĂ A ROMÂNIEI	Ministerul Culturii și Identității Naționale	În implementare	2.292.544,00 lei
13	POC	1/1.2.1	121915	EXTINDEREA CAPACITĂȚII CDI A S.C. LIDAS S.R.L. ÎN SCOPUL INOVĂRII PROCESELOR PRELIMINARE ÎN PANIFICAȚIA INDUSTRIALĂ PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI, ACCESIBILITĂȚII ȘI OPTIMIZĂRII NUTRIȚIONALE A PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE-PATISERIE	Lidas S.R.L.	Reziliat	14.890.760,40 lei

TOTAL POC (13 proiecte): 103.143.103,80 lei
5 proiecte finalizate
7 proiecte în implementare
1 proiect reziliat

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
POCA							
1	POCA 2/2.1	154664	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA VALEA NUCARILOR	Comuna Valea Nucarilor	21.03.2022 21.07.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
2	POCA 2/2.1	155114	PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZAREA UNOR SERVICII PUBLICE PARTAJATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI TULCEA	Municipiul Tulcea	04.05.2022 04.09.2023	Finalizat	3.716.020,13 lei
3	POCA 2/2.1	154757	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA LUNCĂVIȚA	Comuna Luncăvița	17.03.2022 17.09.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
4	POCA 2/2.1	154658	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI DELTA DUNĂRII - UAT ORAȘUL SULINA	Orașul Sulina	27.05.2022 27.09.2023	Finalizat	2.429.870,80 lei
5	POCA 2/2.1	155168	SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE LA NIVELUL OASULUI BABADAG	Orașul Babadag	11.04.2022 11.08.2023	Finalizat	2.589.846,00 lei
6	POCA 2/2.1	129688	SOLUȚII ADMINISTRATIVE MODERNE - DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE PROCEDURI ȘI MECANISME SIMPLIFICATE ÎN SPRIJINUL CETĂȚENILOR ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	29.05.2019 29.06.2022	Finalizat	3.122.981,86 lei
7	POCA 2/2.1	154594	IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ	UAT JUDEȚUL CONSTANȚA	13.05.2022 13.09.2023	Finalizat	472.975,73 lei
8	POCA 2/2.1	154750	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - COMUNA GRINDU	Comuna Grindu	22.03.2022 22.07.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
9	POCA 2/2.1	154762	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA VĂCĂRENI	Comuna Văcăreni	17.03.2022 17.07.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
10	POCA 2/2.1	119289	DEZVOLTAREA CALITĂȚII SERVICIILOR ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	20.06.2018 20.04.2020	Finalizat	383.816,23 lei
11	POCA 2/2.1	154671	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT BEȘTEPE	Comuna Beștepe	25.03.2022 25.07.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
12	POCA 2/2.1	154763	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA C.A. ROSETTI	Comuna C.A. Rosetti	14.04.2022 14.08.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
13	POCA 2/2.1	154669	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT MIHAI BRAVU	Comuna Mihai Bravu	17.03.2022 17.09.2023	Finalizat	1.445.911,60 lei
14	POCA 2/2.2	118717	DEZVOLTAREA UNEI CULTURI PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE	MUNICIPIUL TULCEA	21.08.2018 21.11.2019	Finalizat	261.953,59 lei
15	POCA 2/2.2	152016	EXTINDEREA ȘI ÎMBUNĂȚIREA MODALITĂȚILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI LA NIVELUL UAT-JUDEȚUL TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	27.12.2021 27.03.2023	Finalizat	382.672,32 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Tit. proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+85
16	POCA 1/1.1	121858	SISTEMATIZAREA LEGISLAȚIEI DIN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR ȘI CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A STRUCTURILOR DE SPECIALITATE DIN INSTITUȚIILE PUBLICE CENTRALE CU RESPONSABILITĂȚI ÎN DOMENIUL	MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI	09.05.2018 29.12.2023	În implementare	1.150.000,00 lei
17	POCA 1/1.1	129717	ÎMBUNĂTĂȚIREA CADRULUI DE FUNDAMENTARE ȘI EVALUAREA A POLITICILOR PUBLICE DE DEZVOLTARE TERITORIALA	MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI - Direcția dezvoltare regională	17.10.2019 17.12.2023	În implementare	542.000,00 lei
18	POCA 2/2.1	154744	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA GRECI	Comuna Greci	17.03.2022 29.12.2023	În implementare	1.445.911,60 lei
19	POCA 2/2.1	154353	OPTIMIZAREA PROCESELOR DE LUCRU PENTRU SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE ȘI REDUCEREA BIROCRAȚIEI LA NIVELUL COMUNEI CRIȘAN, JUD.TULCEA	Comuna Crișan	05.04.2022 05.12.2023	În implementare	2.493.209,62 lei
20	POCA 2/2.1	154845	PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZARE ÎN ADMINISTRAȚIA UAT COMUNA CEATALCHIOI	Comuna Ceatalchioi	05.04.2022 05.11.2023	În implementare	2.406.271,27 lei
21	POCA 2/2.1	154670	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT MALIUC	Comuna Maliuc	23.03.2022 29.12.2023	În implementare	1.445.911,60 lei
22	POCA 2/2.1	154659	MĂSURI ȘI INSTRUMENTE PENTRU O ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ PENTRU CETĂȚENI	Comuna Corbu	04.04.2022 04.11.2023	În implementare	2.522.551,22 lei
23	POCA 2/2.1	154597	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - PRIMĂRIA MĂCIN	Orașul Măcin	04.04.2022 29.12.2023	În implementare	2.545.324,60 lei
24	POCA 2/2.1	154662	ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ PRIN IMPLEMENTAREA DE MĂSURI DE DIGITALIZARE LA NIVELUL COMUNEI CHILIA VECHĂ, JUD. TULCEA	Comuna Chilia Veche	06.04.2022 06.11.2023	În implementare	2.493.209,62 lei
25	POCA 2/2.1	154771	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA MIHAI VITEAZU	Comuna Mihai Viteazu	29.03.2022 29.11.2023	În implementare	1.445.911,60 lei
26	POCA 2/2.1	154663	INVESTIȚII PENTRU OPTIMIZAREA PROCESELOR ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN COMUNA JURILOVCA, JUD. TULCEA	Comuna Jurilovca	13.04.2022 13.12.2023	În implementare	2.496.708,23 lei
27	POCA 2/2.1	154688	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA NICULIȚEL	Comuna Niculițel	04.04.2022 04.10.2023	În implementare	1.445.911,60 lei
28	POCA 2/2.1	154716	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT MIHAIL KOGĂLNICEANU	Comuna Mihail Kogălniceanu	22.03.2022 22.07.2023	În implementare	1.445.911,60 lei
29	POCA 2/2.1	154984	SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE LA NIVELUL COMUNEI SARICHIU	Comuna Sarichioi	29.04.2022 29.12.2023	În implementare	2.589.846,00 lei
30	POCA 2/2.1	154721	PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZAREA SERVICIILOR PUBLICE LA NIVELUL ORAȘULUI ISACCEA	Orașul Isaccea	31.05.2022 29.12.2023	În implementare	2.524.333,00 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
31 POCA	2/2.1	155101	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA ISTRIA	Comuna Istria	17.03.2022 29.12.2023	În implementare	1.445.911,60 lei
32 POCA	2/2.1	155111	DEZVOLTAREA CALITĂȚII SERVICIILOR ȘI DIGITALIZAREA ACESTORA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ FRECĂȚEI	Comuna Frecăței	19.05.2022 19.12.2023	În implementare	1.012.028,70 lei
33 POCA	2/2.1	154480	PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI SIMPLIFICARE A PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE LA NIVELUL UAT COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUD. TULCEA	Comuna Sfântu Gheorghe	08.04.2022 08.11.2023	În implementare	2.517.962,22 lei
34 POCA	2/2.1	155128	INVESTIȚII ÎN CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE A UAT COMUNA PARDINA, JUD. TULCEA	Comuna Pardina	11.04.2022 11.12.2023	În implementare	2.510.085,70 lei
35 POCA	2/2.1	154806	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA – UAT SLAVA CERCHEZĂ	Comuna Slava Cercheză	29.03.2022 29.12.2023	În implementare	1.445.911,60 lei
36 POCA	2/2.1	154551	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEROPERABIL	UAT JUDEȚUL TULCEA	16.05.2022 16.11.2023	În implementare	2.724.287,30 lei
37 POCA	2/2.1	154668	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA NUFĂRU	Comuna Nufăru	17.03.2022 29.12.2023	În implementare	1.445.911,60 lei
38 POCA	2/2.1	154674	ECOSISTEM DIGITAL INTERCONECTAT ȘI INTEGRAT ÎN CADRUL ITI TULCEA - UAT COMUNA BAIA	Comuna Baia	21.03.2022 29.12.2023	În implementare	1.445.911,60 lei
39 POCA	2/2.1	154660	MĂSURI ȘI INSTRUMENTE DESTINATE ÎMBUNĂȚĂȚIRII PROCESELOR ÎN CADRUL ADMINISTRAȚIEI UAT MAHMUDIA	Comuna Mahmudia	14.04.2022 14.10.2023	În implementare	2.495.542,02 lei
40 POCA	2/2.2	152010	CREȘTEREA TRANSPARENTEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII LA NIVELUL JUDEȚULUI CONSTANȚA	UAT JUDEȚUL CONSTANȚA	20.10.2021 20.10.2023	În implementare	378.407,01 lei

TOTAL POCA (40 proiecte): 69.896.488,77 lei
15 proiecte finalizate
25 proiecte în implementare

POCU

1 POCU	3/3.1 - 3.6	126311	OCUPARE SUSTENABILĂ A FORȚEI DE MUNCĂ PRIN PROGRAME DE FORMARE INDIVIDUALIZATE DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA "NOUL VAL"/CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI STUDII EUROPENE SRL	18.02.2019 28.09.2021	Finalizat	2.478.449,55 lei
2 POCU	3/3.1 - 3.6	125759	SUNT OKUPAT - MASURI PERSONALIZATE SI INTEGRATE PENTRU CREȘTEREA OCUPĂRII SOMERILOR SI A PERSOANELOR INACTIVE. A PERSOANELOR DIN MEDIUL RURAL SI A CETĂTENILOR ROMANI APARTINAND MINORITĂȚII ROMA DE PE TERITORIUL ITI DELTA DUNARII	INTRATEST S.A.	15.02.2019 31.12.2020	Finalizat	3.041.685,53 lei
3 POCU	3/3.12	127851	FORMINOV: ÎMBUNĂȚĂȚIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAȚII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	Patronatul Întreprinderilor mici și mijlocii Tulcea	17.10.2019 28.04.2022	Finalizat	4.570.957,26 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Tit. proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
4	POCU	4/4.12 - 4.14	129309	ÎNTOITDEAUNA ÎN FAMILIE - PROIECT PENTRU REDUCEREA INSTITUTIONALIZĂRII, A RISCULUI DE SEPARARE ȘI PENTRU ASIGURAREA SERVICIILOR DE RECUPERARE DE PROXIMITATE COPIILOR DIN JUDEȚUL TULCEA	FUNDAȚIA SERA ROMANIA	Finalizat	5.954.978,99 lei
5	POCU	4/4.2	125672	SERVICII INTEGRATE PENTRU VIITOR	MUNICIPIUL TULCEA	Finalizat	11.400.523,34 lei
6	POCU	4/4.2	125272	C.R.I.S. - CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOEI	ASOCIAȚIA PENTRU FORMARE, EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE EUROFED	Finalizat	13.843.478,18 lei
7	POCU	4/4.2	125671	RE START NEPTUN - DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ	MUNICIPIUL TULCEA	Finalizat	11.276.702,03 lei
8	POCU	4/4.2	125895	MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA MARGINALIZATĂ DIN UAT BESTEPE (M.I.R.S.E.S.)	ASOCIAȚIA "ÎNAPOI LA MUNCĂ"	Finalizat	13.359.014,84 lei
9	POCU	4/4.4	130758	SUNTEM AICI - AMBULANȚA SOCIALĂ	DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ TULCEA	Finalizat	2.321.572,34 lei
10	POCU	4/4.4	132046	BUNICII COMUNITĂȚII: AU NEVOIE DE NOI, AVEM NEVOIE DE EI!	Orașul Isaccea	Finalizat	2.823.837,09 lei
11	POCU	4/4.4	132103	BUNICII CU POVEȘTI FERICITE	ASOCIAȚIA MĂINI ÎNȚINSE, TULCEA	Finalizat	2.751.999,82 lei
12	POCU	4/4.4	130936	RESPECT PENTRU BUNICII NOȘTRI DIN CEAMURLIA DE JOS, TULCEA	FUNDAȚIA GERON, BUCUREȘTI	Finalizat	2.673.884,03 lei
13	POCU	4/4.4	130935	SENIORII COMUNEI BAIA, TULCEA - SENSIBILI, ÎNȚELEGĂTORI, ORGANIZAȚI, ÎNȚELEPȚI, IUBITORI	FUNDAȚIA GERON	Finalizat	2.706.545,02 lei
14	POCU	6/6.14	135067	STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN DELTĂ	COMPLEX DELTA SRL	Finalizat	2.014.913,66 lei
15	POCU	6/6.14	135005	STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA	ASOCIAȚIA ECOVIVERE	Finalizat	2.272.628,02 lei
16	POCU	6/6.14	135084	PRACTIC - PROGRAM DE STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVII DIN ITI DELTA DUNARII!	ASOCIAȚIA KOFOED'S SCHOOL ROMÂNIA	Finalizat	2.363.403,67 lei
17	POCU	6/6.14	134786	PRACTICA ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA GRUP DE ACTIUNE LOCALĂ " LUNCA JOASĂ A SIRETULUI"	Finalizat	2.150.351,88 lei
18	POCU	6/6.14	135004	CREȘTEREA COMPETENȚELOR PRIN STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE	Asociația Culturală "România în Lume"	Finalizat	2.332.935,74 lei
19	POCU	6/6.14	133562	ITI - SE - ȘANSĂ PENTRU EDUCAȚIE	ASOCIAȚIA "ASURA"	Finalizat	2.358.534,86 lei
20	POCU	6/6.14	135042	UN VIITOR MAI BUN - PRIN EDUCAȚIE	YMAC SABY COMPANY SRL	Finalizat	2.198.640,79 lei
21	POCU	6/6.14	133576	EDUCAȚIE PENTRU INOVARE ÎN DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA "LIGA DE UTILITATE PUBLICĂ" (LUP)	Finalizat	2.360.213,84 lei
22	POCU	6/6.14	135069	ACCES- ACTIVITATI DE CONSOLIDARE A COMPETENTELOR ELEVILOR PRIN STAGII DE PRACTICA -ITI DELTA DUNARII	RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL	Finalizat	2.250.153,49 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
23	POCU 1.1 - 1.2	153236	ACTIVARE OCUPAȚIONALĂ A TINERILOR NEETS DIN ZONA ITI A REGIUNII SUD-EST	ASOCIAȚIA EUROPEANĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ	01.07.2022 31.12.2023	În implementare	4.850.909,45 lei
24	POCU 3/3.12	142553	3D - DIGITALIZAREA DELTEI DUNĂRII	PATRONATUL NAȚIONAL AL FEMEILOR DE AFACERI DIN ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCI	14.05.2022 13.11.2023	În implementare	4.648.434,54 lei
25	POCU 4/4.16	146510	MEDIUL RURAL - VIITOR ANTREPRENORIAL	ASOCIAȚIA MĂINI ÎNTINSE	11.11.2021 10.12.2023	În implementare	7.003.743,50 lei
26	POCU 4/4.4	132149	ÎMPREUNĂ PENTRU BUNICII COMUNEI BAIA	Comuna Baia	24.04.2020 23.10.2023	În implementare	2.772.143,91 lei

TOTAL POCU (26 proiecte): 118.780.635,37 lei
22 proiecte finalizate
4 proiecte în implementare

POIM

1	POIM 3/ 3.1	101628	SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL TULCEA - FAZA II	UAT JUDEȚUL TULCEA	12.03.2013 31.12.2017	Finalizat	28.508.392,56 lei
2	POIM 4/ 4.1	124429	CONSERVAREA PĂDURII CARAORMAN	ARBDD	15.05.2018 30.06.2022	Finalizat	7.890.942,61 lei
3	POIM 5/ 5.2	102606	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚII II (1,74% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	02.09.2016 31.05.2017	Finalizat	1.632.311,97 lei
4	POIM 5/ 5.2	127943	CONCEPT MODERN INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ - VIZIUNE 2020 - I (1,89% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	26.09.2017 31.12.2019	Finalizat	3.467.997,37 lei
5	POIM 5/ 5.2	104677	MULTI RISC – MODUL I (10,78% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	22.12.2016 31.05.2019	Finalizat	14.379.728,18 lei
6	POIM 2/ 2.1	117135	POD SUSPENDAT PESTE DUNĂRE (85% TERITORIUL ITI DD)	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR SA)	27.04.2015 31.12.2023	În implementare	1.442.405.260,97 lei
7	POIM 2/ 2.1	137484	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU DRUM EXPRES CONSTANTA-TULCEA	Compania Națională de administrare a Infrastructurii rutiere S.A. (CNAIR SA)	07.01.2020 31.12.2023	În implementare	16.118.875,16 lei
8	POIM 2/ 2.1	129180	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU DRUM EXPRES BRAILA (JIJILA) - TULCEA (CATALOI)	Compania Națională de administrare a Infrastructurii rutiere S.A. (CNAIR SA)	29.06.2020 31.12.2023	În implementare	12.591.453,06 lei
9	POIM 2/ 2.3	123542	CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA - ASIGURAREA SECURITĂȚII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	29.11.2017 31.12.2023	În implementare	50.503.260,87 lei
10	POIM 2/ 2.3	152185	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE TERMINAL PASAGERI. MODERNIZAREA PLATFORMEI DE ÎMBARCARE-DEBARCARE ȘI A CĂII DE RULARE ALFA (CONSTRUIȚE ÎN 1973). CONSTRUIRE PLATFORMĂ DEDICATĂ ACTIVITĂȚILOR DE DEGIVRARE/ ANTIGIVRARE AERONAVE PASAGERI.	REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	01.09.2020 31.12.2023	În implementare	124.596.154,11 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+85
11	POIM 2/ 2.3	127704	CREȘTEREA SIGURANȚEI ȘI SECURITĂȚII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA - SIGURANȚA ȘI CREȘTEREA SIGURANȚEI PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	01.11.2017 30.11.2023	În implementare	8.982.567,18 lei
12	POIM 2/ 2.4	135336	MODERNIZAREA PORTULUI SULINA PERIMETRUL I - ZONA LIBERA	ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA RA	05.05.2019 31.12.2023	În implementare	62.736.425,90 lei
13	POIM 2/ 2.4	129636	MODERNIZAREA PORTULUI TULCEA - DE LA MM 38+1530 - LA MM 38+800	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.09.2017 30.11.2023	În implementare	175.231.766,69 lei
14	POIM 2/ 2.4	131317	AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNAȚIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMÂNIA - UKRAINIE PENTRU PASAGERI ȘI MARFĂ ÎN REGIM DE BAC ÎNTRE LOCALITĂȚILE ISACCEA (ROMÂNIA) ȘI ORLIVKA (UKRAINA)	NAVRON BAC SRL	26.11.2019 31.08.2023	În implementare	4.649.837,55 lei
15	POIM 2/ 2.4	129406	DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA PORTUARA	Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime	26.03.2018 31.12.2023	În implementare	15.272.662,12 lei
16	POIM 2/ 2.4	131430	DEZVOLTARE PORT TULCEA ETAPA 1	Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime	03.08.2018 31.03.2023	În implementare	45.749.335,73 lei
17	POIM 2/ 2.4	137905	MODERNIZAREA PORTULUI SULINA CAP MOL - BAZIN MARITIM - PERIMETRUL II - ETAPA I	ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA RA	08.05.2019 31.12.2023	În implementare	96.599.855,35 lei
18	POIM 2/ 2.4	155273	MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA PORTULUI CHILIA VECHIE	CN Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați	09.03.2021 31.12.2023	În implementare	26.067.637,20 lei
19	POIM 2/ 2.4	135872	REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PORTUARE A PORTULUI SULINA	UAT ORAȘ SULINA	01.02.2015 31.12.2023	În implementare	136.202.520,21 lei
20	POIM 3/ 3.2	107170	SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL TULCEA ÎN PERIOADA 2014 - 2020	AQUASERV S.A.	02.05.2017 31.12.2023	În implementare	6.388.912,87 lei
21	POIM 3/ 3.2	152608	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA	AQUASERV S.A.	01.06.2017 31.12.2023	În implementare	194.898.375,95 lei
22	POIM 4/ 4.1	135058	ASIGURAREA UNUI STATUT FAVORABIL DE CONSERVARE PENTRU SALVAREA DE LA EXTINCȚIE A POPULAȚIEI DE NURCĂ EUROPEANĂ - MUSTELA LUTREOLA (SPECIE DE INTERES COMUNITAR, CRITIC PERICLITATĂ) - DIN ROMÂNIA - SAVE E-MINK-RO (2017-2020)	ARBDD	01.08.2019 31.12.2023	În implementare	34.571.735,83 lei
23	POIM 4/ 4.1	120889	ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR HIDROLOGICE ÎN HABITATELE NATURALE ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE - COMPLEXELE LACUSTRE ȘONTEA-FORTUNA, MATIȚA-MERHEI, SOMOVA-PARCHEȘ	ARBDD	01.10.2019 31.12.2023	În implementare	30.524.266,72 lei
24	POIM 4/ 4.1	123621	MĂSURI PENTRU ASIGURAREA UNUI STATUT FAVORABIL DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE A HABITATELOR ȘI SPECIILOR PERICLITATE DIN RBDD ÎN CONTEXT INTERNAȚIONAL	ARBDD	01.10.2019 30.09.2023	În implementare	13.160.897,23 lei
25	POIM 4/ 4.1	155801	CONSERVAREA ZONEI STRICT PROTEJATE SĂRĂTURI MURIGHIOL	ARBDD	26.04.2022 31.12.2023	În implementare	6.531.324,08 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
26	POIM 4/ 4.1	119428	COMPLETAREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE A DIVERSITĂȚII PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA ȘI RAPORTAREA ÎN BAZA ARTICOLULUI 12 AL DIRECTIVEI PĂSĂRI 2009/147/CE (10,41% TERITORIUL ITI DD)	Ministerul Mediului	02.05.2018 30.11.2022	În implementare	3.916.549,72 lei
27	POIM 4/ 4.1	123322	REVIZUIREA PLANULUI DE MANAGEMENT ȘI A REGULAMENTULUI RBDD	ARBDD	01.07.2019 31.12.2023	În implementare	36.985.074,41 lei
28	POIM 4/ 4.1	116964	MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PODIȘULUI NORD DOBROGEAN (38,45% TERITORIUL ITI DD)	Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA	01.08.2018 30.12.2022	În implementare	6.727.537,56 lei
29	POIM 4/ 4.1	103707	ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE ROSPA0040 DUNĂREA VECHĂ-BRAȚUL MĂCIN, ROSC0012 BRAȚUL MĂCIN ȘI REZERVAȚIA NAȚIONALĂ LACUL TRAIAN (3,65% TERITORIUL ITI DD)	Asociația Medio Pro Brașov în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea	01.08.2017 31.12.2023	În implementare	96.125,84 lei
30	POIM 4/ 4.1	120892	ÎMBUNĂȚIREA CONDIȚIILOR HIDROLOGICE ÎN HABITATELE NATURALE ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE -COMPLEXELE LACUSTRE DUNAVĂȚ-DRANOV, RAZIM-SINOIE, ZONA SINOIE-ISTRIA-NUNTAȘI	ARBDD	01.10.2019 31.12.2023	În implementare	11.081.462,95 lei
31	POIM 4/ 4.1	136849	DEZVOLTAREA STAȚIEI DE MONITORIZARE A PEȘTELOR MIGRATORI: STURIONI ȘI SCRUMBIE - ISACCEA	ARBDD	25.03.2020 31.12.2023	În implementare	47.092.850,93 lei
32	POIM 4/ 4.1	120008	MANAGEMENTUL ADECVAT AL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA, ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL UE 1143/ 2014 REFERITOR LA PREVENIREA ȘI GESTIONAREA INTRODUCERII ȘI RĂSPÂNDIRII SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE (10,41% TERITORIUL ITI DD)	Ministerul Mediului	01.03.2018 28.02.2022	În implementare	2.597.644,61 lei
33	POIM 4/ 4.1	120009	COMPLETAREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE A DIVERSITĂȚII PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA ȘI RAPORTAREA ÎN BAZA ARTICOLULUI 17 AL DIRECTIVEI HABITATE 92/43/CEE (10,41% TERITORIUL ITI DD)	Ministerul Mediului	11.03.2019 30.04.2021	În implementare	5.318.770,11 lei
34	POIM 4/ 4.1	120890	ÎMBUNĂȚIREA CONDIȚIILOR HIDROLOGICE ÎN HABITATELE NATURALE ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE - COMPLEXELE LACUSTRE GORGOVA-UZLINA, ROȘU-PUIU	ARBDD	28.09.2019 31.12.2023	În implementare	12.143.288,58 lei
35	POIM 4/ 4.1	124446	ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU SITUL NATURA 2000 ROSC0201 PODIȘUL NORD DOBROGEAN (PARTEA CARE SE SUPRAPUNE CU ROSPA0073 MACIN NICULITEL ȘI PARTEA CARE NU SE SUPRAPUNE, SITUATA LA NORD DE ROSPA0091 PADUREA BABADAG) ȘI REZERVATIILE NATURALE IV.57 (41,25% TERITORIUL ITI)	RNP Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A.	01.12.2019 30.09.2023	În implementare	3.397.568,60 lei
36	POIM 4/ 4.1	124512	IMPLEMENTAREA DE MASURI ACTIVE DE CONSERVARE PE TERITORIUL PARCULUI NAȚIONAL MUNCII MACINULUI PENTRU ÎMBUNĂȚIREA STĂRII DE CONSERVARE A HABITATELOR FORESTIERE DE CVERCINEE ȘI A HABITATELOR DE PAJISTE STEPICA ȘI ÎMBUNĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE MANAGEMENT ȘI INFORMARE A VIZITATORILOR	RNP Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A.	01.01.2020 31.12.2023	În implementare	12.339.545,13 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
37	POIM 4/ 4.1	155805	ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE SEMNALIZARE, PROTECȚIE ȘI MONITORIZARE A STĂRII DE CONSERVARE A HABITATELOR ȘI SPECILOR DIN ZONELE DE MAXIM INTERES (ZONE STRICT PROTEJATE ȘI COLONII) DIN RBDD	ARBDD	01.12.2022 31.12.2023	În implementare	40.487.446,20 lei
38	POIM 5/ 5.1	122927	REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE FAZA II (2014-2020) (1.81% TERITORIUL ITI DD)	Administrația Națională Apele Române (ANAR)	26.02.2015 30.12.2023	În implementare	49.271.293,57 lei
39	POIM 5/ 5.1	137403	APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR A LOCALITĂȚII BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR	11.01.2014 31.01.2023	În implementare	57.690.166,43 lei
40	POIM 5/ 5.1	155720	APĂRAREA COMPLEXĂ A LOCALITĂȚILOR DIN DELTA DUNĂRII PENTRU MINIMIZAREA RISCULUI INUNDAȚIILOR ASUPRA VIEȚII, JUDEȚUL TULCEA	Ministerul Mediului, Apele și Pădurilor	01.03.2019 31.12.2023	În implementare	46.894.821,74 lei
41	POIM 5/ 5.2	134028	CONCEPT MODERN INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ - VIZIUNE 2020 (1,89% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	01.10.2017 31.12.2022	În implementare	51.925.846,68 lei
42	POIM 5/ 5.2	130396	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII HARDWARE ȘI SOFTWARE A PLATFORMEI COMUNE TETRA (3,16% TERITORIUL ITI DD)	Serviciul de Telecomunicații Speciale	15.07.2019 30.06.2022	În implementare	6.226.321,45 lei
43	POIM 5/ 5.2	124506	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII HARDWARE ȘI SOFTWARE A SISTEMULUI NATIONAL UNIC PENTRU APELURI DE URGENȚA (5,92% TERITORIUL ITI DD)	Serviciul de Telecomunicații Speciale	01.08.2018 31.07.2021	În implementare	11.157.948,75 lei
TOTAL POIM (43 proiecte): 2.965.012.760,73 lei							
5 proiecte finalizate							
38 proiecte în implementare							
POPAM							
1	POPAM I.23	130062	ÎNFIINȚARE MIC ADĂPOST PESCĂRESC ÎN GURA PORTITEI	SAT VACANȚĂ GURA PORTITEI	22.10.2019 22.10.2021	Finalizat	1.292.114,26 lei
2	POPAM I.23	130134	ÎNFIINȚARE DE MICI ADĂPOSTURI PESCĂREȘTI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII SIGURANȚEI PISCARILOR LA SCARĂ REDUSĂ	FEDERAȚIA ORGANIZAȚIILOR PRODUCĂTORILOR DE PEȘTE DIN DELTA DUNĂRII	02.09.2019 02.03.2021	Finalizat	4.755.100,00 lei
3	POPAM II.2	135165	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ	S.C. DELTA FISH S.R.L.	19.01.2020 05.01.2022	Finalizat	4.363.433,00 lei
4	POPAM II.2	117275	MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLĂ IAZURILE 1,2	S.C. ECO DANUBE S.R.L.	28.06.2018 28.03.2020	Finalizat	1.958.278,39 lei
5	POPAM II.2	129941	MODERNIZAREA AP OBRETIN ȘI CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE CAZARE	S.C. OBRETIN SRL	01.11.2019 01.11.2020	Finalizat	9.469.139,72 lei
6	POPAM II.2	135520	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ LA AP OBRETIN	S.C. OBRETIN S.R.L.	15.09.2020 15.09.2021	Finalizat	703.075,61 lei
7	POPAM II.2	135379	MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLĂ PRIN: LUCRĂRI PENTRU ACVACULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE, ACHIZIȚIE DE BUNURI	S.C. GIP EST S.R.L.	01.10.2020 01.10.2022	Finalizat	3.508.269,98 lei
8	POPAM II.2	126989	INVESTIȚII ÎN AMENAJAREA PISCICOLĂ POPINA	S.C. GELMIN SRL	04.07.2019 03.04.2020	Finalizat	741.463,06 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
9	POPAM II.2	109325	AMENAJARE FERMĂ PISCICOLĂ DUNĂVĂȚ II	S.C. AGRI DELTA SERV SRL	03.08.2017 03.08.2019	Finalizat	9.022.290,62 lei
10	POPAM II.2	135364	MODERNIZARE FERMA PISCICOLĂ - DECOLMATARE CANALE AMENAJAREA PISCICOLĂ OBRETIN II - CANAL : HC -T24, P153/5, HC -T26, P182, HC -T26 , P 191	S.C. FISH TOUR DELTA SRL	29.09.2020 29.09.2022	Finalizat	9.142.256,00 lei
11	POPAM II.2	126962	MODERNIZARE FERMĂ PISCICOLĂ ÎN CADRUL SC FISH TOUR DELTA SRL	S.C. FISH TOUR DELTA SRL	21.05.2019 21.05.2021	Finalizat	8.204.218,16 lei
12	POPAM II.2	129742	DECOLMATARE CANALE AMENAJARE PISCICOLĂ OBRETIN II	S.C. FISH TOUR DELTA SRL	06.11.2019 06.11.2021	Finalizat	9.294.168,00 lei
13	POPAM III.3	128889	ACHIZIȚIONARE UTILAJ PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - STINGERE INCENDII ȘI PREVENIREA INUNDAȚIILOR ÎN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	18.02.2019 18.02.2021	Finalizat	156.073,04 lei
14	POPAM III.3	132508	AMENAJARE ȘI DOTARE SPAȚII DE CAZARE	S.C. SCN HOLIDAY STEEL S.R.L.	04.10.2019 04.10.2020	Finalizat	119.453,66 lei
15	POPAM III.3	128766	PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL JURILOVCA PRIN ACHIZIȚIONAREA UNEI SCENE	Comuna Jurilovca	01.03.2019 01.09.2020	Finalizat	1.639.774,22 lei
16	POPAM III.3	132513	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT CU MOTOR PENTRU SERVICII DE TURISM LA MAREA NEAGRĂ CONSTÂND ÎN FISHWATCHING (DELFINI) ȘI VIZIONAREA ACTIVITĂȚILOR PRIVIND SCUTURAREA ȘI RECOLTAREA PEȘTELUI DIN TALJANUL MARIN TRADIȚIONAL	S.C. VIRTUAL LOOK S.R.L.	04.10.2019 04.10.2021	Finalizat	655.742,99 lei
17	POPAM III.3	129080	FACILITAREA ACCESULUI LA SERVICIILE DE BAZĂ ÎN ZONĂ PESCĂREASCĂ GREU ACCESIBILĂ PRIN ACHIZIȚIONAREA UNEI AMBULANȚE VETERINARE	S.C. FANGI-VET SRL	26.02.2019 26.05.2020	Finalizat	212.546,74 lei
18	POPAM III.3	152339	ACHIZIȚIE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA SVSU NUFĂRU, SAT ILGANII DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Nufăru	21.06.2022 31.12.2023	Finalizat	708.716,40 lei
19	POPAM III.3	150758	MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	25.08.2021 25.08.2023	Finalizat	331.409,50 lei
20	POPAM III.3	150893	MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mahmudia	17.06.2021 17.06.2023	Finalizat	165.460,50 lei
21	POPAM III.3	150680	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN LOCALITATEA PARDINA, COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	17.06.2021 17.06.2023	Finalizat	127.648,73 lei
22	POPAM III.3	152322	ACHIZIȚIONARE MAȘINĂ ISU ÎN COMUNA CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceatalchioi	25.07.2022 31.12.2023	Finalizat	1.210.237,00 lei
23	POPAM III.3	128903	ACHIZIȚIONARE MAȘINĂ ISU ÎN COMUNA PARDINA JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	18.02.2019 18.02.2021	Finalizat	756.303,16 lei
24	POPAM III.3	133012	CONSTRUIRE ȘI DOTARE UNITATE DE CAZARE, MASĂ ȘI AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC	S.C. RAZIM SINOE S.R.L.	29.10.2019 28.10.2022	Finalizat	867.288,43 lei
25	POPAM III.3	150823	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN LOCALITATEA DUNĂVĂȚU DE SUS COMUNA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	03.06.2021 03.06.2023	Finalizat	157.115,91 lei
26	POPAM III.3	150897	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	25.05.2021 25.05.2023	Finalizat	388.518,35 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
27	POPAM III.3	150785	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN LOCALITATEA DUNĂVAȚU DE JOS, COMUNA MURIGHIOI	Comuna Murighioi	11.06.2021 11.06.2023	Finalizat	157.115,91 lei
28	POPAM III.3	132692	DEZVOLTAREA UNOR SERVICII INOVATIVE ÎN DOMENIULUI TRANSPORTULUI DE AGREMENT ÎN DELTA DUNĂRII, PRIN ACHIZIȚIONAREA UNUI MODEL NOU, MODERN DE AMBARCAȚIUNE, CARE ÎNGLOBEAZĂ SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE ÎN VEDEREA DIVERSIFICĂRII, PROMOVĂRII	S.C. REMICALI TRAVEL S.R.L.	11.04.2019 11.04.2021	Finalizat	244.834,70 lei
29	POPAM III.3	136200	DEZVOLTAREA UNOR SERVICII INOVATIVE ÎN DOMENIUL REPARAȚIILOR, ASISTENȚEI TEHNICE PE APĂ	S.C. STELMAR NAVIGATION S.R.L.	21.02.2020 21.02.2022	Finalizat	891.513,20 lei
30	POPAM III.3	133070	SOLUȚII INOVATOARE PENTRU CAZARE ȘI AGREMENT ÎN DELTA DUNĂRII	S.C. TURISM CREW PLATFORM S.R.L.	29.10.2019 28.10.2021	Finalizat	726.194,01 lei
31	POPAM III.3	152346	DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI MALIUC, CU BULDOEXCAVATOR	Comuna Maliuc	26.07.2022 31.12.2023	Finalizat	791.124,50 lei
32	POPAM III.3	130174	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU NAVE MICI ȘI AMBARCAȚIUNI ÎN MUNICIPIUL TULCEA, ZONA FALEZĂ	JUDEȚUL TULCEA	21.05.2019 21.01.2021	Finalizat	2.616.094,86 lei
33	POPAM III.3	130307	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	24.06.2019 24.06.2021	Finalizat	1.212.851,84 lei
34	POPAM III.3	131698	DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA UNUI CONCEPT DE MARKETING ȘI DE KNOW -HOW INOVATIV, PENTRU DIVERSIFICAREA UNOR SERVICII ÎN DOMENIUL PREPARATELOR TRADIȚIONALE CU SPECIFIC PESCĂRESC ÎN ZONA SULINA	SOLOCHIN P. CRISTIAN - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	29.08.2019 29.12.2019	Finalizat	328.803,04 lei
35	POPAM III.3	131719	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA, LOCALITATEA LUNCĂVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	ENI CH. CORNELIA - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ	30.08.2019 30.08.2021	Finalizat	815.522,52 lei
36	POPAM III.3	130185	ÎMBUNĂȚIREA CONDIȚIILOR DE AGREMENT ȘI RECREERE ÎN PARCUL ȘI LACUL CIUPERCA DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN MASURI DE PROTEJARE A MEDIULUI PENTRU COMUNITĂȚI DIN ZONA FLAG DELTA DUNĂRII	Municipiul Tulcea	28.05.2019 31.05.2021	Finalizat	2.536.577,90 lei
37	POPAM III.3	130166	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	28.05.2019 28.05.2021	Finalizat	269.452,90 lei
38	POPAM III.3	132694	DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT CĂTRE ZONELE TURISTICE ÎN DELTA DUNĂRII PRIN ACHIZIȚIONAREA UNOR MODELE MODERNE DE AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT ȘI ECOTURISTICE	S.C. DELTAIC STORY S.R.L.	08.10.2019 08.10.2020	Finalizat	687.942,50 lei
39	POPAM III.3	130163	CREȘTEREA POTENȚIALULUI TURISTIC AL MĂNĂȘTIRII SAON PRIN REALIZAREA UNOR FACILITĂȚI DE ACOSTARE	Mănăstirea Saon	23.05.2019 23.05.2021	Finalizat	120.376,31 lei
40	POPAM III.3	128931	ACHIZIȚIONARE UTILAJ MOBIL ȘI CISTERNE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - STINGERE INCENDII ȘI PREVENIRE INUNDAȚII ÎN COMUNA C.A. ROSETTI	Comuna C.A. Rosetti	17.04.2019 17.04.2021	Finalizat	222.502,68 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
41	POPAM III.3	128883	ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENTĂ PENTRU POPULAȚIA DIN ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI TULCEA	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL IVANOV I. BORIS	02.04.2019 02.04.2020	Finalizat	2.229.162,57 lei
42	POPAM III.3	128906	CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR SANITAR ÎN COMUNA CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceatalchioi	20.03.2019 20.03.2021	Finalizat	896.966,54 lei
43	POPAM III.3	128785	FESTIVALUL BORȘULUI LIPOVENESC DE JURILOVCA	Comuna Jurilovca	19.03.2019 19.03.2021	Finalizat	855.450,00 lei
44	POPAM III.3	131109	SOLUȚII TEHNICE INOVATOARE PENTRU IDENTIFICAREA DE NOI RESURSE CE POT FI VALORIFICATE PE TERITORIUL FLAG DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA RO - PESCADOR	11.09.2019 11.09.2021	Finalizat	2.651.163,53 lei
45	POPAM III.3	133170	DEZVOLTAREA INOVATIVĂ DE SERVICII SPORTIVE ȘI ECOTURISM PRIN ACHIZIȚIA UNOR BICICLETE PE APA BLUEWAY	S.C. MOTOR HOUSE START -UP S.R.L.	04.10.2019 04.10.2021	Finalizat	683.032,12 lei
46	POPAM III.3	134005	DEZVOLTAREA UNOR SERVICII ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT ÎN DELTA DUNĂRII, PRIN ACHIZIȚIONAREA UNEI AMBARCAȚIUNI	S.C. COMDIA S.R.L.	27.02.2020 27.02.2022	Finalizat	82.382,80 lei
47	POPAM III.3	132361	DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA UNOR SERVICII INOVATIVE ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT ȘI CĂTRE ZONE TURISTICE ÎN DELTA DUNĂRII, PRIN ACHIZIȚIONAREA UNUI MODEL RAPID, MODERN DE AMBARCAȚIUNE CARE ÎNGLOBEAZĂ SOLUȚII CONSTRUCTIVE ȘI TEHNOLOGII INOVATIVE	S.C. EDEN CRUISES S.R.L.	01.10.2019 01.10.2021	Finalizat	282.757,35 lei
48	POPAM IV.4	116321	MODERNIZAREA UNITĂȚII DE PROCESARE PEȘTE	S.C. DELTAICA SEAFOOD S.R.L. (fosta SC MIADMAR HDP SRL)	03.04.2018 03.04.2020	Finalizat	1.939.165,99 lei
49	POPAM IV.4	131279	ÎNFIINȚARE FABRICA PROCESARE PEȘTE	S.C. SAT VACANTA GURA PORTITEI S.R.L.	13.12.2019 13.12.2021	Finalizat	2.194.892,23 lei
50	POPAM II.2	117438	ACHIZIȚIE UTILAJE AMENAJARE PISCICOLĂ	Pasirom Interactiv SRL	14.10.2021 14.10.2023	În implementare	1.414.556,06 lei
51	POPAM II.2	129778	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ ÎN EXPLOATAREA PISCICOLĂ CHILIA I	S.C. ELDORADO SRL	11.09.2019 11.09.2022	În implementare	9.465.857,00 lei
52	POPAM III.2	117006	PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂREȘTI	ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARE DURABILĂ ÎN DELTA DUNĂRII	24.03.2017 31.12.2023	În implementare	11.302.449,84 lei
53	POPAM III.3	156459	AMENAJARE ÎN PORTUL TULCEA A UNUI ANSAMBLU DE PONTOANE DE ACOSTARE CU PASARELE DE ACCES ȘI AMFITEATRU PENTRU AMBARCAȚIUNI MICI	ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA R.A.	23.02.2023 31.12.2023	În implementare	1.037.433,90 lei
54	POPAM III.3	156312	ACHIZIȚIONARE PONTON DE ACOSTARE AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA CHILIA VECHIE, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Chilia Veche	09.03.2023 31.12.2023	În implementare	901.683,07 lei
55	POPAM III.3	156576	ACHIZIȚIE DOTĂRI PENTRU PROMOVAREA EVENIMENTULUI CULTURAL LOCAL "SERBĂRILE SCRUMBIEI" DIN COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	31.03.2023 31.12.2023	În implementare	808.912,50 lei
56	POPAM III.3	156584	ACHIZIȚII AMBARCAȚIUNI ȘI DOTĂRI AFERENTE PENTRU TRANSPORT TURIȘTI DE CĂTRE EVASOF PARMAC SRL	S.C. EVASOF PARMAC SRL	27.03.2023 31.12.2023	În implementare	253.596,18 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
57	POPAM III.3	156522	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE CU MOTOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII TURISMULUI ÎN DELTA DUNĂRII - SCHEMA DE MINIMIS	S.C. ELCOS GRUP SRL	03.02.2023 31.12.2023	În implementare	175.384,08 lei
58	POPAM III.3	156609	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE CU MOTOR ȘI PERIODIC DE IVANOV SERGHEI - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	IVANOV SERGHEI-PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	22.02.2023 31.12.2023	În implementare	103.908,00 lei
59	POPAM III.3	156593	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENTĂ PRIN ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE MODERNE ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sf. Gheorghe	16.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.400.844,20 lei
60	POPAM III.3	156620	FACILITĂȚI DE ACOSTARE AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sf. Gheorghe	27.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.491.260,40 lei
61	POPAM III.3	155950	DEZVOLTARE COMPLEX AGREMENT PENSIUNE TURISTICĂ DANUBIA	S.C. KARYNA COM S.R.L.	03.02.2023 31.12.2023	În implementare	987.772,29 lei
62	POPAM III.3	156354	ACHIZIȚIE PONTOANE DE ACOSTARE PENTRU COMUNA NUFĂRU	Comuna Nufăru	24.03.2023 31.12.2023	În implementare	269.154,39 lei
63	POPAM III.3	156040	ACHIZIȚIONARE AUTO VIDANUĂ ÎN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	21.03.2023 31.12.2023	În implementare	990.571,91 lei
64	POPAM III.3	156261	ACHIZIȚIONARE CT MOBIL PENTRU FURNIZARE SERVICII MEDICALE ÎN ZONE GREU ACCESIBILE DE CĂTRE NEED MED IMAGISTICĂ SRL	S.C. NEED MED IMAGISTICA SRL	23.02.2023 31.12.2023	În implementare	989.259,97 lei
65	POPAM III.3	156423	ACHIZIȚIONARE UTILAJ, AMBARCAȚIUNE ȘI GENERATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ ÎN COMUNA CRIȘAN, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Crișan	16.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.243.129,22 lei
66	POPAM III.3	156331	ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE SPECIFICE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII ȘI CALITĂȚII SISTEMULUI DE INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENTĂ A COMUNEI JURILOVCA	Comuna Jurilovca	20.01.2023 31.12.2023	În implementare	2.355.024,71 lei
67	POPAM III.3	156466	ACHIZIȚIE AUTOSPECIALĂ STINS INCENDII ȘI GENERATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ ÎN COMUNA VALEA NUCARILOR, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Valea Nucarilor	11.04.2023 31.12.2023	În implementare	1.474.624,20 lei
68	POPAM III.3	156399	FACILITĂȚI DE ACOSTARE AMBARCAȚIUNI ÎN COM. CEATALCHIOI, JUD. TULCEA	Comuna Ceatalchioi	31.03.2023 31.12.2023	În implementare	699.839,00 lei
69	POPAM III.3	156332	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	16.03.2023 31.12.2023	În implementare	994.364,00 lei
70	POPAM III.3	155996	FESTIVALUL BORȘULUI LIPOVENESC DE JURILOVCA	Comuna Jurilovca	20.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.000.530,00 lei
71	POPAM III.3	156417	FACILITĂȚI DE ACOSTARE ÎN ORAȘUL TULCEA, ZONA CANAL POD PLAJA SULINA	Orașul Sulina	10.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.253.665,00 lei
72	POPAM III.3	156014	ACHIZIȚIONARE AUTOBASCULANTĂ PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ, COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	16.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.929.096,95 lei
73	POPAM III.3	156303	CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR DE SITUAȚII DE URGENTĂ, ÎN FAVOAREA COMUNITĂȚII PESCARIILOR DIN COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	21.03.2023 31.12.2023	În implementare	501.265,19 lei
74	POPAM III.3	156633	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT UZLINA DELTA RESORT SRL	S.C. UZLINA DELTA RESORT SRL	25.03.2023 31.12.2023	În implementare	105.061,09 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
75	POPAM III.3	156272	ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ, COMUNA C.A. ROSETTI	Comuna C.A. Rosetti	16.03.2023 31.12.2023	În implementare	812.298,00 lei
76	POPAM III.3	156652	ACHIZIȚIE AUTOSPECIALĂ DE PRIMĂ INTERVENȚIE ȘI COMANDĂ (APIC) PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN ORAȘUL SULINA	Orașul Sulina	15.03.2023 31.12.2023	În implementare	619.549,70 lei
77	POPAM III.3	156532	ÎMBUNĂȚIREA ACCESULUI LA SERVICIILE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ ÎN ZONELE PESCĂREȘTI -SCHEMA DE MINIMIS	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL IVANOV I. BORIS	21.02.2023 31.12.2023	În implementare	2.468.813,27 lei
78	POPAM III.3	156420	ACHIZIȚIONARE BULDOEXCAVATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN ORAȘUL SULINA	Orașul Sulina	21.03.2023 31.12.2023	În implementare	812.298,00 lei
79	POPAM III.3	156031	FACILITĂȚI DE ACCES ÎNTRE ZONA PESCĂREASCĂ DIN SUBURBIA TUDOR VLADIMIRESCU ȘI MUNICIPIUL TULCEA - ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE	Municipiul Tulcea	13.04.2023 31.12.2023	În implementare	1.476.258,73 lei
80	POPAM III.3	156596	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE, MENȚENANȚĂ, VEGETAȚIE ACVATICĂ COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	28.04.2023 31.12.2023	În implementare	1.363.635,28 lei
81	POPAM III.3	156415	ACHIZIȚIONARE PONTOANE ȘI DOTĂRI PENTRU LOC DE AGREMENT TEMATIC ÎN COMUNA SARICHOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sarichioi	28.04.2023 31.12.2023	În implementare	915.244,47 lei
82	POPAM III.3	156611	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE CU MOTOR ÎN VEDEREA DIVERSIFICĂRII ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII STRONG AROMA CAFFE SRL	S.C. STRONG AROMA CAFFE S.R.L.	08.02.2023 31.12.2023	În implementare	275.517,67 lei
83	POPAM III.3	156048	ORGANIZAREA EVENIMENTELOR CU SPECIFIC PESCĂRESC - SĂRBĂTOAREA TEILOR LA LUNCĂVIȚA	Comuna Luncavița	28.04.2023 31.12.2023	În implementare	258.129,50 lei
84	POPAM III.3	156030	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI PE LACUL CIUPERCA DIN MUNICIPIUL TULCEA	Municipiul Tulcea	18.04.2023 31.12.2023	În implementare	1.677.141,64 lei
85	POPAM III.3	156564	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE AGREMENT DE CĂTRE FIRMA SC CARMEN SILVA RESORT SRL	S.C. CARMEN SILVA RESORT S.R.L.	07.02.2023 31.12.2023	În implementare	110.336,00 lei
86	POPAM III.3	156569	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE DE AGREMENT DE CĂTRE FIRMA SC DELTA BOUTIQUE RESORT SRL	S.C. DELTA BOUTIQUE RESORT S.R.L.	07.02.2023 31.12.2023	În implementare	110.336,36 lei
87	POPAM III.3	156221	ACHIZIȚIONARE UTILAJE MOBILE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ÎN COMUNA CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceatalchioi	16.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.160.220,01 lei
88	POPAM III.3	156645	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE CU MOTOR ÎN CADRUL FIRMEI TRANS & SPUN CONS SRL	S.C. TRANS & SPUN CONS SRL	15.03.2023 31.12.2023	În implementare	81.192,61 lei
89	POPAM III.3	156298	ACHIZIȚIONARE BULDOEXCAVATOR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ	Comuna Nufăru	21.04.2023 31.12.2023	În implementare	644.271,31 lei
90	POPAM III.3	156486	PROMOVAREA POTENȚIALULUI NATURAL ȘI CULTURAL AL ZONEI FLAG PRIN MOBILITATEA ȘI DIVERSIFICAREA EVENIMENTELOR OUTDOOR DIN MUNICIPIUL TULCEA	Municipiul Tulcea	18.04.2023 31.12.2023	În implementare	778.410,27 lei
91	POPAM III.3	156494	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNI ȘI DOTĂRI AFERENTE PENTRU TRANSPORT TURIȘTI DE CĂTRE FIRMA CHIRIACOS-TRANS SRL	S.C. CHIRIACOS - TRANS SRL	24.03.2023 31.12.2023	În implementare	213.211,52 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
92	POPAM III.3	150827	ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII MENITE SĂ PREVINĂ ȘI SĂ REDUCĂ IMPACTUL NEGATIV ASUPRA MEDIULUI PENTRU STAȚIA DE EPURARE APE UZATE DIN LOCALITATEA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	02.06.2021 02.06.2023	În implementare	1.254.521,65 lei
93	POPAM III.3	152282	ACCESUL LA SERVICIILE DE BAZĂ PRIN MODERNIZAREA SERVICIILOR DE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ LA NIVELUL COMUNEI CRIȘAN, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Crișan	07.06.2021 07.09.2023	În implementare	770.493,41 lei
94	POPAM III.3	156405	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT, PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI DOTĂRI DE CĂTRE FIRMA LAMILUTA SRL	SC LAMILUTA SRL	11.07.2023 31.12.2023	În implementare	884.386,00 lei
95	POPAM III.3	156414	ACHIZIȚIONARE UTILAJE SVSU ÎN COMUNA SARICHOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sarichioi	24.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.054.088,73 lei
96	POPAM III.3	155968	CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR DE SITUAȚII DE URGENȚĂ, ÎN FAVOAREA COMUNITĂȚII PESCARILOR DIN COMUNA BEȘTEPE, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Beștepe	31.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.317.087,62 lei
97	POPAM III.3	156421	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN COMUNA CRIȘAN, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Crișan	11.03.2023 31.12.2023	În implementare	1.904.994,84 lei
98	POPAM III.3	156579	DEZVOLTAREA SERVICIILOR TURISTICE ÎN CADRUL SOCIETĂȚII AMORE MIO SRL	S.C. AMORE MIO SRL	07.02.2023 31.12.2023	În implementare	503.866,71 lei
99	POPAM III.3	156235	CREȘTEREA CAPACITATII DE INTERVENTIE IN SITUAȚII DE URGENTA IN COM. CHILIA VECHIE, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Chilia Veche	05.04.2023 31.12.2023	În implementare	1.472.724,20 lei
100	POPAM III.3	152165	CENTRUL DE CULTURĂ TRADIȚIONALĂ IVAN PATZAICHIN	Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23	29.09.2022 31.12.2023	În implementare	2.376.378,76 lei
101	POPAM III.3	156207	FACILITAREA ACCESULUI LA SERVICII MEDICALE DE BAZĂ PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI MEDICALE MOBILE ÎN CADRUL SC ROUTINE MED SRL	S.C. ROUTINE MED S.R.L	21.02.2023 31.12.2023	În implementare	989.259,94 lei
102	POPAM III.3	156294	DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA UNOR SERVICII ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT CĂTRE ZONA TURISTICĂ GURA PORTITEI, PRIN ACHIZIȚIONAREA UNOR AMBARCAȚIUNI PENTRU TRANSPORT TURIȘTI	S.C. SAT VACANȚĂ GURA PORTITEI S.R.L.	15.12.2022 31.12.2023	În implementare	481.449,31 lei
103	POPAM IV.4	156211	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PROCESARE	S.C. DELTAICA SEAFOOD S.R.L.	20.12.2022 31.12.2023	În implementare	1.959.643,14 lei
104	POPAM I.23	130131	ADĂPOST PESCĂRESC ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	18.10.2019 18.06.2022	Reziliat	1.664.254,92 lei
105	POPAM I.23	129881	CONSTRUIRE ADĂPOST PESCĂRESC ÎN COMUNA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	24.09.2019 23.11.2021	Reziliat	1.664.251,39 lei
106	POPAM II.2	121458	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN FERMA PISCICOLĂ DRANOV - GHIOL	S.C. AG MOORKENS PATRIMONIUM S.R.L.	23.10.2018	Reziliat	2.698.286,00 lei
107	POPAM II.2	127280	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE LA SC PISCICOLA TOUR AP LUNCA SRL	S.C. PISCICOLA TOUR AP LUNCA SRL	12.04.2019 12.02.2021	Reziliat	6.875.345,09 lei
108	POPAM II.2	121459	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN FERMA PISCICOLĂ IAZURILE 3	S.C. DELTA PIKE & CARP S.R.L.	13.08.2018	Reziliat	1.161.417,39 lei
109	POPAM II.2	127076	INVESTIȚII PRODUCTIVE LA AMENAJAREA PISCICOLA CHILIA I - CHILIA II	S.C. MASIVA S.R.L.	26.02.2019 26.10.2020	Reziliat	332.954,55 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+8S
110	POPAM III.3	156418	ACHIZIȚIE AMBARCAȚIUNE CU VELE PENTRU TRANSPORT TURISTI GLOVAL CAMPUS SRL	S.C. Global Campus S.R.L.	29.11.2022 31.12.2023	Reziliat	948.146,00 lei
111	POPAM III.3	132701	CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA P+1E	S.C. NAUTICA SULINA S.R.L.	11.04.2019 11.04.2021	Reziliat	891.700,00 lei
112	POPAM III.3	133013	CONSTRUIRE ȘI DOTARE UNITATE DE CAZARE, MASA ȘI AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC - PARTER	S.C. DELTA CLUB LAND S.R.L.	03.10.2019 03.10.2021	Reziliat	888.462,98 lei
113	POPAM III.3	150713	AMENAJARE PUNCTE DE ACOSTARE ȘI ACHIZIȚIE DEBARCADERE, BĂLTENII DE SUS ȘI BĂLTENII DE JOS	Comuna Beștepe	03.06.2021 03.06.2022	Reziliat	470.215,30 lei
114	POPAM III.3	128773	ACCESUL LA SERVICIILE DE BAZĂ ÎN DELTA DUNĂRII PRIN MODERNIZAREA SERVICIILOR DE SECURITATE ȘI SIGURANȚĂ LA NIVELUL TERITORIULUI FLAG TULCEA	INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI TULCEA	18.02.2019 18.02.2021	Reziliat	793.175,00 lei
115	POPAM III.3	129260	MANAGEMENT PERFORMANT AL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚILOR LOCALE DIN DELTA DUNĂRII	INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI TULCEA	24.04.2019 24.04.2021	Reziliat	762.223,73 lei
116	POPAM III.3	128918	RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIUL CIMITIRUL MULTITNIC DIN ORAȘUL SULINA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Sulina	13.05.2019	Reziliat	1.902.810,00 lei
117	POPAM III.3	133395	DEZVOLTAREA CREATIVA ȘI INOVATIVĂ A SERVICIILOR TURISTICE CU SPECIFIC PESCĂRESC	PFA STAIU GHEORGHE MARIAN	10.11.2019 10.11.2021	Reziliat	891.681,53 lei
118	POPAM III.3	130629	LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII PENTRU FINALIZAREA MĂNĂȘTIRII HALMYRIS	Mănăstirea Halmyris	11.07.2019 11.07.2021	Reziliat	2.407.590,00 lei
119	POPAM III.3	134177	CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI SPĂLĂTORIE AUTO	S.C. PERFECT OLISERV S.R.L.	16.03.2020 16.03.2022	Reziliat	766.272,90 lei
120	POPAM IV.4	109838	ÎNFIINȚARE UNITATE PRELUCRARE PEȘTE ȘI PRODUSE DIN PEȘTE	S.C. ECO DANUBE SRL	23.08.2017	Reziliat	783.615,56 lei

TOTAL POPAM (120 proiecte): 191.183.379,57 lei
49 proiecte finalizate
54 proiecte în implementare
17 proiecte reziliate

POR

1	POR	10/10.1B/ITI	124467	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA PRIMARA DIN SATUL LUNCA, COMUNA CEAMURILIA DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceamurilia de Jos	07.06.2018 31.05.2021	Finalizat	594.471,31 lei
2	POR	2/2.1/ITI	119307	INFINTARE SPALATORIE AUTO DE TIP "SELF SERVICE"	Public Safe Drive SRL sat Robesti, judetul Buzau	31.01.2017 31.03.2020	Finalizat	849.397,77 lei
3	POR	2/2.1/ITI	119537	RETEHNOLOGIZAREA DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI UTILAIE PERFORMANTE	DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL	01.11.2017 30.06.2020	Finalizat	734.980,86 lei
4	POR	2/2.1/ITI	119535	DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE PREGATIRE A TERENULUI IN CADRUL COMPANIEI DM MANAGEMENT & CAPITAL INVEST SRL LA PUNCTUL DE LUCRU DIN ORASUL TULCEA	DM MANAGEMENT & CAPITAL INVEST SRL BUCUREȘTI	23.10.2017 30.09.2020	Finalizat	818.994,71 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
5	POR	2/2.1/ITI	119532	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII COSMOGRAMA SRL PRIN ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE	COSMOGRAMA SRL	Finalizat 31.10.2017 31.12.2020	570.481,16 lei
6	POR	2/2.1/ITI	119518	DEZVOLTAREA FIRMEI AGROPAY SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE PREGĂTIRE A TERENULUI	AGROPAY SRL	Finalizat 01.10.2017 31.12.2019	902.079,27 lei
7	POR	2/2.1/ITI	119515	IMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII SERVICIILOR DE CAZARE PRIN MODERNIZAREA STRUCTURII DE CAZARE EXISTENTE A PENSIUNII ANDA	ANDA S.R.L.	Finalizat 21.09.2017 30.09.2021	351.246,09 lei
8	POR	2/2.1/ITI	119510	EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII SC ARYANA PROFARM SRL PRIN ACHIZIȚIA DE NOI UTILAJE	ARYANA PROFARM SRL	Finalizat 01.11.2017 30.06.2022	571.490,88 lei
9	POR	2/2.1/ITI	119490	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII COMDUM TRASBAL SRL PRIN ACHIZIȚIA DE STATIE DE BETOANE MOBILA	COMDUM TRASBAL SRL comuna Nanov, Teleorman	Finalizat 20.10.2017 31.03.2020	824.051,14 lei
10	POR	2/2.1/ITI	119461	MARIREA PORTOFOLIULUI DE CLIENTI PRIN EXTINDEREA ZONALA A FIRMEI CITY WORK SRL	City Work SRL Constanta	Finalizat 01.10.2017 31.03.2020	901.814,57 lei
11	POR	2/2.1/ITI	119483	ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE MOBILE ULTRAMODERNE SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE OPERAȚIUNI DE MECANICĂ GENERALĂ	Casa de Comenzi Commodus SRL	Finalizat 07.10.2017 30.09.2019	878.140,80 lei
12	POR	2/2.1/ITI	119168	REALIZAREA DE INVESTIȚII ÎN SCOPUL CONSOLIDĂRII POZIȚIEI PE PIATA CONSTRUCTIILOR A SOCIETĂȚII URBAN HOME DEVELOPMENT SRL	Urban Home Development SRL București	Finalizat 03.11.2017 30.04.2019	741.071,31 lei
13	POR	2/2.1/ITI	119354	EXTINDEREA ACTIVITĂȚII CU SERVICII DE UTILITATI	J & SOFT S.R.L.	Finalizat 10.10.2017 18.09.2020	584.280,00 lei
14	POR	2/2.1/ITI	119544	IMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII MICROINTREPRINDERII CBE MACHINERY SRL PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE LUCRARI	CBE MACHINERY SRL București	Finalizat 01.05.2019 19.03.2020	906.465,00 lei
15	POR	2/2.1/ITI	117669	IMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ÎNTEPRINDERII MECANO SERV SRL	Mecano Serv SRL	Finalizat 01.08.2017 31.03.2019	877.679,04 lei
16	POR	2/2.1/ITI	119224	ACHIZIȚIE UTILAJE PENTRU PREGĂTIREA TERENULUI	SOHO - SME ICT Project SRL Braila	Finalizat 01.10.2017 31.07.2019	907.959,21 lei
17	POR	2/2.1/ITI	117689	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII WOW BUSINESS PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	Wow Business SRL	Finalizat 01.04.2018 31.03.2020	905.907,61 lei
18	POR	2/2.1/ITI	119331	PRODUCTIE VIDEO LA GRUP FORT STUDIO SRL	Grup Fort Studio SRL Sat Cornetu, Judetul Ilfov	Finalizat 01.10.2018 31.12.2020	869.787,00 lei
19	POR	2/2.1/ITI	119321	IMBUNĂTĂȚIREA INOVATIVĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE A FIRMEI REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL LA SEDIUL SECUNDAR DIN MUNICIPIUL TULCEA	REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL, București	Finalizat 11.09.2017 30.11.2019	653.480,04 lei
20	POR	2/2.1/ITI	119489	DEZVOLTARE ECONOMICA SUSTENABILA PRIN EXTINDEREA ACTIVITĂȚII PENTRU SC ROAD ASFLAT GROUP SRL	ROAD ASFALT TOUR S.R.L. comuna Marca, județul Sălaj	Finalizat 01.10.2017 31.12.2019	860.510,22 lei
21	POR	2/2.1/ITI	119459	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII WATER MARK S.R.L. PRIN INVESTIȚII ÎN ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE NECESARE PRESTĂRII ACTIVITĂȚII DE EDITARE ȘI POST-PRODUCTIE VIDEO	WATER MARK SRL București	Finalizat 03.01.2019 31.03.2022	888.171,99 lei
22	POR	2/2.1/ITI	119440	ACHIZIȚIE UTILAJE DE CONSTRUCTII LA SC MONT BLANC CONSTRUCT SRL	MONT BLANC CONSTRUCT SRL	Finalizat 01.10.2017 31.03.2020	510.975,93 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
23	POR	2/2.1/ITI	119427	DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICA SI VIDEO IN CADRUL DIGITAL PASSION VIDEO SRL	DIGITAL PASSION VIDEO S.R.L.	04.11.2017 31.07.2021	Finalizat	805.413,43 lei
24	POR	2/2.1/ITI	119295	EXTINDEREA ARIEI DE SERVICII IN CADRUL COMPANIEI ANU KHALEESI S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE MODERNE SI COMPETITIVE	ANU KHALEESI SRL-Bucuresti	02.10.2018 30.06.2020	Finalizat	876.779,58 lei
25	POR	2/2.1/ITI	119457	MODERNIZARE ȘI DOTARE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA LOC DE JOACĂ PENTRU COPII	ALTERNATIVE SRL	20.07.2017 30.09.2021	Finalizat	857.695,10 lei
26	POR	2/2.1/ITI	119366	DEZVOLTAREA SOCIETATII HORTON ADVERTISING SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SI ACHIZITIA DE UTILAJE	HORTON ADVERTISING SRL	25.10.2017 31.10.2019	Finalizat	819.868,00 lei
27	POR	2/2.1/ITI	119373	CRESTEREA COMPETITIVITATII REMONDIS TULCEA SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	REMONDIS TULCEA SRL	23.10.2017 31.08.2019	Finalizat	856.433,60 lei
28	POR	2/2.1/ITI	117505	CONSTRUIRE HALA SERVICII REPARATII SI INTRETINERE NAVE SI BARCI	EGIS EVOTRADE SRL	25.04.2017 31.10.2021	Finalizat	888.074,50 lei
29	POR	2/2.1/ITI	119378	DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII MONDO PROFI DESIGNE SRL	MONDO PROFI DESIGNE SRL	01.11.2017 31.12.2019	Finalizat	443.712,00 lei
30	POR	2/2.1/ITI	119389	CONSOLIDAREA POZITIEI IN PIATA TEHNOLOGIEI INFORMATIEI A SOCIETATII VENTACORE SRL	VENTACORE SRL	15.10.2017 31.08.2020	Finalizat	848.823,07 lei
31	POR	2/2.1/ITI	119405	LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI LA BOGALEX ACTIV S.R.L.	BOGALEX ACTIV SRL	01.12.2018 30.06.2021	Finalizat	864.491,94 lei
32	POR	2/2.1/ITI	119411	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC ADVANCED SOFTWARE & TELECOMUNICATION SRL CA URMARE A ACHIZITIEI DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE DE ULTIMA GENERATIE	ADVANCED SOFTWARE & TELECOMUNICATION SRL	01.10.2017 31.10.2020	Finalizat	898.458,56 lei
33	POR	2/2.1/ITI	119426	INFINTAREA UNEI UNITATI DE PRODUCȚIE MOBILIER PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE ULTIMA GENERATIE	BURTILA FAM SRL	01.11.2018 27.11.2019	Finalizat	883.854,93 lei
34	POR	2/2.1/ITI	119442	CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATĂ A SOCIETĂȚII LILUGRIG PROD SRL ÎN DOMENIUL PRODUCȚIEI CINEMATOGRAFICE, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIUINE	LILUGRIG PROD SRL	01.11.2017 31.10.2019	Finalizat	900.041,65 lei
35	POR	2/2.1/ITI	119451	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI GIA & STEFY TRANS SRL, PRIN LUCRARI DE FORAJ PENTRU CONSTRUCTII	GIA & STEFY TRANS SRL	01.09.2017 31.12.2019	Finalizat	905.948,40 lei
36	POR	2/2.1/ITI	119540	DEZVOLTAREA ACTIVITATII GEIZER MARIO S.R.L PRIN ACHIZITIA UNUI ECHIPAMENT PERFORMANT	GEIZER MARIO S.R.L	01.11.2017 30.11.2019	Finalizat	908.960,00 lei
37	POR	2/2.1/ITI	118998	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERII SNG ECOPIRO SRL	SNG ECOPIRO SRL	09.11.2017 31.08.2019	Finalizat	908.172,80 lei
38	POR	2/2.1/ITI	119541	CONSOLIDAREA AFACERII PENTRU SOCIETATEA AGILE BUSINESS CONSULTING SRL PRIN EXTINDEREA ARIEI DE SERVICII	AGILE BUSINESS CONSULTING SRL Miercurea Ciuc, județul Harghita	01.02.2019 30.11.2021	Finalizat	852.028,76 lei
39	POR	2/2.1/ITI	119464	DOTAREA SOCIETATII FLAMDECO DESIGN SRL CU ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	FLAMDECO DESIGN SRL	01.09.2017 31.12.2019	Finalizat	907.742,36 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
40	POR	2/2.1/ITI	119479	DEZVOLTAREA SC ROMSUN MARKET SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE PERFORMANTE	ROMSUN MARKET SRL Vrancea	01.11.2017 31.05.2021	Finalizat	892.373,40 lei
41	POR	2/2.1/ITI	119491	ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI ELI & FAB INTERNAȚIONAL EXPRESS S.R.L. PRIN ACHIZIȚIONAREA UNOR ECHIPAMENTE INOVATOARE	ELI & FAB INTERNAȚIONAL EXPRESS SRL	01.10.2017 30.06.2021	Finalizat	766.019,43 lei
42	POR	2/2.1/ITI	119498	INVESTITII IN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE NECESARE PRESTARIIL ACTIVITATII DE EDITARE SI POST-PRODUCȚIE VIDEO PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII CURENTE A SOCIETATII EVERSTYLE BRICK SRL	EVERSTYLE BRICK SRL BUCUREȘTI	01.06.2017 30.11.2021	Finalizat	852.459,86 lei
43	POR	2/2.1/ITI	119505	CREȘTEREA COMPETITIVITATII S.C. MOBIFOR S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PERFORMANTE PENTRU PRODUCȚIE MOBILIER	MOBIFOR SRL	25.10.2017 30.09.2020	Finalizat	908.960,00 lei
44	POR	2/2.1/ITI	119526	DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICA A SC BAVARIA GOLD AUTOCARS SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR	BAVARIA GOLD AUTOCARS SRL ZALĂU, SĂLAJ	01.10.2017 30.04.2020	Finalizat	902.101,93 lei
45	POR	2/2.1/ITI	119542	DEZVOLTAREA GREENPREST SERV S.R.L. PRIN ACHIZITȚIA DE DOTĂRI MODERNE	GREENPREST SERV SRL	27.10.2017 28.02.2021	Finalizat	774.193,25 lei
46	POR	2/2.1/ITI	119254	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII SC FINECO ADMAT SRL PRIN ACHIZITȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE DESTINATE LUCRARILOR DE CONSTRUCȚII	Fineco Admat SRL Tulcea	09.10.2017 31.01.2020	Finalizat	904.913,60 lei
47	POR	2/2.1/ITI	118827	DEZVOLTAREA FIRMEI PRIN EXTINDEREA ARIEI DE ACTIVITATE IN JUDETUL TULCEA	FEROCOM SRL Constantța	01.11.2018 30.04.2020	Finalizat	901.088,04 lei
48	POR	2/2.1/ITI	119398	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTEPRINDERII SC PAPILLON FILM SRL BUCURESTI	PAPILLON FILM SRL	01.10.2017 30.04.2021	Finalizat	905.252,94 lei
49	POR	2/2.1/ITI	119357	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LFG GRUP AGREGATE SRL	LFG GRUP AGREGATE SRL	05.10.2017 30.10.2020	Finalizat	908.405,37 lei
50	POR	2/2.1/ITI	119356	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERII FBM RO DISTRIBUTION SRL	FBM RO DISTRIBUTION SRL	01.10.2017 30.11.2019	Finalizat	862.047,61 lei
51	POR	2/2.1/ITI	117642	ACHIZITIE DE UTILAJE IN VEDEREA MODERNIZARII SC CALITIFAST SRL	Calitifast SRL	28.08.2017 31.03.2019	Finalizat	550.554,84 lei
52	POR	2/2.1/ITI	116275	DOTAREA FIRMEI LEONOVA FORAJE SRL	Leonova Foraje SRL	17.08.2017 31.05.2020	Finalizat	733.154,98 lei
53	POR	2/2.1/ITI	114274	IMBUNATATIREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE PRODUCTIVE PRESTATE DE SC SEWING STITCH SRL	Sewing Stitch SRL	01.10.2016 28.02.2019	Finalizat	902.574,23 lei
54	POR	2/2.1/ITI	116776	ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCȚII	Creator Expert SRL	16.06.2017 29.10.2020	Finalizat	858.636,40 lei
55	POR	2/2.1/ITI	116300	DEZVOLTAREA ACTIVITATII A MICROINTREPRINDERII SC NAST MARVA SRL IN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	Nast Marva SRL	01.08.2017 30.04.2019	Finalizat	904.535,94 lei
56	POR	2/2.1/ITI	117266	JOY - CONCEPT DE JOACA INTELIGENT	Magicland SRL	23.07.2017 31.03.2019	Finalizat	246.100,15 lei
57	POR	2/2.1/ITI	119044	DOTAREA FIRMEI SAWMILL INTERNATIONAL	Sawmill International SRL	21.09.2017 05.02.2020	Finalizat	595.405,11 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
58	POR	2/2.1/ITI	119376	DEZVOLTAREA SOCIETATII CONTINENTAL CARGO BROKER SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII	CONTINENTAL CARGO BROKER SRL	03.12.2018 30.09.2020	Finalizat	901.394,71 lei
59	POR	2/2.1/ITI	115255	DOTAREA CU ECHIPAMENTE PENTRU REPARAREA SI INTRETINEREA NAVELOR SI BARCILOR	TIC - TAC SRL	01.05.2017 31.03.2019	Finalizat	214.115,39 lei
60	POR	2/2.1/ITI	117821	CRESTEREA COMPETITIVITATII TOTAL MARKETING PRIN DEZVOLTAREA UNEI SOLUTII INFORMATICE MULTIFACTORIALE INOVATOARE	Total Marketing SRL Eforie Sud, Constanta	08.09.2017 31.12.2021	Finalizat	899.353,89 lei
61	POR	2/2.1/ITI	115894	MODERNIZAREA ACTIVITATII FIRMEI PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE, PRODUSE SOFTWARE SI MOBILIER SPECIFICE	Simproiect SRL	11.07.2017 30.04.2019	Finalizat	123.027,11 lei
62	POR	2/2.1/ITI	117498	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRU TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR PERICULOASE	Luxury EstetiQ SRL	02.05.2017 31.03.2019	Finalizat	687.820,12 lei
63	POR	2/2.1/ITI	117695	CRESTEREA COMPETITIVITATII CLAUJOR CONSULTING GROUP SRL, PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	CLAUJOR CONSULTING GROUP SRL	01.09.2017 30.09.2019	Finalizat	896.001,50 lei
64	POR	2/2.1/ITI	115427	CRESTEREA PROFITABILITATII FIRMEI, PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE INFORMATICE SI PRODUSE SOFTWARE, IN ACTIVITATEA DE ARHITECTURA	Optim Proiect SRL	13.06.2017 31.05.2019	Finalizat	243.814,51 lei
65	POR	2/2.1/ITI	117408	ÎMBUNATATIREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE PRODUCTIVE PRESTATE DE MOTOCRAFT BOATS SRL	Motocraft Boats SRL	01.05.2017 30.12.2020	Finalizat	881.560,65 lei
66	POR	2/2.1/ITI	117752	CRESTEREA COMPETITIVITATII SC SAMUEL PREST LINEA SRL PRIN DOTAREA CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU ACTIVITATI DE DESIGN SPECIALIZAT	Samuel Prest Linea SRL	28.06.2017 31.03.2020	Finalizat	903.359,47 lei
67	POR	2/2.1/ITI	119375	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC FLORIS BLUE SRL	FLORIS BLUE SRL	05.10.2017 30.11.2019	Finalizat	908.121,79 lei
68	POR	2/2.1/ITI	119112	IMBUNATATIREA ANTREPRENORIATULUI REGIONAL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE A SC VOLTRON TRADING	Voltron Trading SRL Bucuresti	01.10.2017 30.11.2019	Finalizat	889.087,18 lei
69	POR	2/2.1/ITI	118504	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC METAL COM INOX SRL - ETAPA 2	Metal Com Inox SRL	01.06.2018 30.11.2019	Finalizat	904.892,13 lei
70	POR	2/2.1/ITI	117940	CRESTEREA COMPETITIVITATII PROVAL PROFIL SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE NOI	Proval Profil SRL	16.08.2017 31.10.2020	Finalizat	773.444,37 lei
71	POR	2/2.1/ITI	117696	RETEHNOLOGIZARE PRIN ACHIZITII DE ECHIPAMENTE NOI A COMPANIEI SIRUTI SRL	Siruti SRL	01.07.2017 30.04.2020	Finalizat	818.293,26 lei
72	POR	2/2.1/ITI	117441	DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC DEKI TELCONS SRL	Deki Telcons SRL Magurele, Ilfov	02.05.2017 29.07.2019	Finalizat	777.344,22 lei
73	POR	2/2.1/ITI	118277	MONTARE SISTEM DE VENTILATIE SI DOTARE CENTRU DE FITNESS GREEN GYM, TULCEA	Ego & Co SRL	25.07.2017 31.05.2019	Finalizat	908.682,60 lei
74	POR	2/2.1/ITI	117732	DOTAREA FIRMEI CESENA SPEED GROUP SRL	Cesena Speed Group SRL	17.08.2017 30.05.2020	Finalizat	903.145,78 lei

PROGRAM	Avă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
75 POR	2/2.1/ITI	117457	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI, PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCȚII DIN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE/EPURARE	Euragro Tobacco SRL	29.08.2017 28.06.2019	Finalizat	904.550,11 lei
76 POR	2/2.1/ITI	118994	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII MATEASS FOOD SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE DE CONSTRUCȚII	Mateass Food SRL Sat Segarcea Vale Județ Teleorman	01.10.2017 31.10.2019	Finalizat	734.770,38 lei
77 POR	2/2.1/ITI	117453	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI, PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE	Art Addict SRL	22.08.2017 31.05.2019	Finalizat	908.168,90 lei
78 POR	2/2.1/ITI	117450	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII FOREST FILM PRODUCTION SRL PRIN ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE SI PRIN CREȘTEREA NUMARULUI DE ANGAJAȚI	Forest Film Production SRL București	01.08.2017 02.09.2019	Finalizat	892.826,50 lei
79 POR	2/2.1/ITI	114389	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI, PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚII	WORK TRUE SRL	01.02.2017 30.04.2019	Finalizat	902.172,40 lei
80 POR	2/2.1/ITI	118938	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC NORD PARC SRL PRIN ACHIZIȚIA DE NOI ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE SI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR	NORD PARC S.R.L. București	01.10.2017 31.12.2020	Finalizat	896.023,00 lei
81 POR	2/2.1/ITI	119313	DOTAREA CU ACTIVE CORPORALE A SOCIETĂȚII WALDEVAR BEST SRL IN SCOPUL CONSOLIDĂRII POZIȚIEI PE PIAȚA CONSTRUCȚIILOR	WALDEVAR BEST SRL	17.10.2017 31.05.2021	Finalizat	903.733,71 lei
82 POR	2/2.1/ITI	119294	MICRO DATA CENTER IN ORASUL BABADAG	EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL	03.07.2018 31.10.2019	Finalizat	732.010,23 lei
83 POR	2/2.1/ITI	119478	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PROSPER EXPERT DDD SRL PRIN ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE	Prosper Expert DDD SRL București	01.10.2017 31.08.2019	Finalizat	906.778,50 lei
84 POR	2/2.1/ITI	119290	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII COMPANIEI OFFICE SUPPORT SRL PRIN LANSAREA IN PRESTAREA LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENURILOR	OFFICE SUPPORT SRL	01.10.2017 30.06.2020	Finalizat	897.014,09 lei
85 POR	2/2.1/ITI	119253	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII LA SC EURO T.D.C. SRL	EURO T.D.C. SRL Galați	18.10.2017 30.06.2020	Finalizat	798.717,51 lei
86 POR	2/2.1/ITI	117532	ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE	Consult Plus SRL, sat Crisan, Tulcea	29.08.2017 30.09.2019	Finalizat	908.956,99 lei
87 POR	2/2.1/ITI	119492	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII DEBRIDAT SRL PRIN ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE	Debridat SRL Braila	01.10.2017 31.08.2019	Finalizat	901.654,06 lei
88 POR	2/2.1/ITI	117493	ACHIZIȚIE APARATURA PENTRU FILMAT IN CADRUL ART FOCUS INTERNATIONAL	Art Focus International SRL București	27.07.2017 29.11.2019	Finalizat	900.037,16 lei
89 POR	2/2.1/ITI	119125	COMPLEX SERVICE SI INTRETINERE AUTO	Fast Delta Taxi SRL Tulcea	07.03.2017 28.02.2021	Finalizat	902.970,12 lei
90 POR	2/2.1/ITI	119026	ABORDAREA UNEI NOI PIETE DE LUCRU A FIRMEI CLASIC CON SET SRL	Clasic Con Set SRL Constanta	01.10.2018 30.09.2020	Finalizat	896.368,83 lei
91 POR	2/2.1/ITI	118777	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII PROSPER SAMARA GOLD SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITĂȚII CAEN 5224 MANIPULARI	Prosper Samara Gold SRL, Sarichioi , Tulcea	01.08.2017 30.06.2020	Finalizat	674.867,20 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
92 POR	2/2.1/ITI	119303	DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL PRIN CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR PENTRU SC EURO COTINI SRL	Euro Cotini SRL Amara Ialomita	01.10.2017 30.11.2019	Finalizat	862.777,28 lei
93 POR	2/2.1/ITI	117620	CONSOLIDAREA INOVATIVA A ACTIVITĂȚII ECONOMICE DERULATE DE SC RIGECONS SRL	Rigecons SRL	01.07.2017 31.01.2019	Finalizat	469.583,57 lei
94 POR	2/2.1/ITI	119344	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII DELTA SAFIR SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR	Delta Safir SRL Tulcea	01.10.2017 30.06.2019	Finalizat	908.880,55 lei
95 POR	2/2.1/ITI	117634	ACHIZITIA DE UTILAJE ÎN VEDEREA CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII SC RAC CONSTRUCT MORENI SRL	Rac Construct Moreni SRL Moreni, Dambovit	01.08.2017 31.07.2019	Finalizat	794.180,16 lei
96 POR	2/2.1/ITI	119210	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC GENERAL SURVEY CORPORATION SRL PRIN DOTAREA CU ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE PENTRU ACTIVITĂȚI DE INGINERIE ȘI CONSULTANȚA TEHNICĂ ÎN DOMENIILE CADASTRU, GEODEZIE ȘI CARTOGRAFIE	SC General Survey Corporation SRL Tulcea	28.09.2017 30.06.2019	Finalizat	735.378,30 lei
97 POR	2/2.1/ITI	119334	DEZVOLTAREA DURABILĂ A SALEX 2000 COMIMPEX SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE	Salex 2000 Comimpex SRL Bucuresti	01.10.2017 30.06.2019	Finalizat	889.879,86 lei
98 POR	2/2.1/ITI	116600	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII ON THE FLY SERVICES SRL ȘI CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATA IMM	On The Fly Services SRL Tulcea	09.08.2017 30.11.2020	Finalizat	840.544,01 lei
99 POR	2/2.1/ITI	117340	ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI RADULESCU RADU SRL	Radulescu Radu SRL, Slatina, judetul Olt	01.07.2018 31.08.2019	Finalizat	889.726,84 lei
100 POR	2/2.1/ITI	119423	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SOCIETĂȚII MOOZ SERVICES SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR	MOOZ SERVICES SRL Constanta	01.10.2017 30.11.2019	Finalizat	900.412,12 lei
101 POR	2/2.1/ITI	115736	ACHIZITIE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PERFORMANTE, ÎN VEDEREA DIVERSIFICĂRII ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE A SOCIETĂȚII BANATEANA SRL	Banateana SRL, oras Babadag, judetul Tulcea	15.05.2017 30.11.2019	Finalizat	732.150,26 lei
102 POR	2/2.1/ITI	119315	DEZVOLTAREA SUD CONSTRUCT INSTALATII MONTAJ SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ȘI ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITĂȚII CAEN 4312 - LUCRARI PENTRU PREGATIREA TERENULUI	Sud Construct Instalatii Montaj SRL Constanta	20.10.2017 30.11.2019	Finalizat	763.408,80 lei
103 POR	2/2.1/ITI	117566	EFICIENTIZAREA SERVICIILOR ÎN CONSTRUCȚII PRIN IMPLEMENTAREA NOILOR TEHNOLOGII ÎN DOMENIU DE CATRE BODBER INTERSERV SRL	Bodber Interserv SRL, comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova	01.09.2017 30.11.2019	Finalizat	908.017,60 lei
104 POR	2/2.1/ITI	116203	DEZVOLTAREA TEHNOLOGICA A SC LIGHTAHOLIC MEDIA PRODUCTION SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE DE ULTIMA GENERATIE	Lightaholic Media Production SRL Bucuresti	01.07.2017 31.10.2019	Finalizat	904.563,01 lei
105 POR	2/2.1/ITI	118639	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE, PRODUSE SOFTWARE ȘI MOBILIER SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE ARHITECTURA	Architecture Line SRL, sat Mahmudia, comuna Mahmudia, judetul Tulcea	11.09.2017 30.04.2020	Finalizat	853.983,51 lei
106 POR	2/2.1/ITI	116021	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII SC DAMAVA IMOBIL SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE TEHNOLOGICE PERFORMANTE	Damava Imobil SRL	08.03.2017 28.03.2020	Finalizat	779.223,73 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS	
107	POR	2/2.1/ITI	118658	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC GRAMA COMPANY SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR PRESTATE	Gram Company SRL Oradea, Bihor	08.09.2017 30.09.2019	Finalizat	898.465,68 lei
108	POR	2/2.1/ITI	119127	DEZVOLTAREA ACTIVITATII A MICROINTREPRINDERII SC DISCOUNTMANIA ONLINE SRL IN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	DISCOUNTMANIA ONLINE SRL	01.09.2017 31.12.2020	Finalizat	907.184,47 lei
109	POR	2/2.2/ITI	122696	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE IN VEDEREA DEZVOLTARII SOCIETATII FORCE TREND	SC Force Trend SRL Salonta, Judetul Bihor	01.03.2018 30.04.2021	Finalizat	3.702.479,87 lei
110	POR	2/2.2/ITI	123813	DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. COMERCIAL GALAND S.R.L. PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	COMERCIAL GALAND S.R.L.	10.05.2018 30.06.2020	Finalizat	1.959.603,04 lei
111	POR	2/2.2/ITI	122320	EXTINDERE SI MODERNIZARE ACTIVITATI DE RETELE PUBLICE EDILITARE SC GENERAL INSTAL COM SRL	General Instal Com SRL Oras Babadag, Judet Tulcea	01.03.2018 31.08.2020	Finalizat	969.405,88 lei
112	POR	2/2.2/ITI	121702	DEZVOLTAREA SI EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A SOCIETATII LIVI CONSULTANTA SRL PRINTR-O NOUA UNITATE PRODUCTIVA SI ACHIZITIA DE UTILAJE DE SPECIALITATE	LIVI CONSULTANTA SRL	01.02.2018 30.10.2020	Finalizat	2.320.958,80 lei
113	POR	2/2.2/ITI	122905	DEZVOLTAREA ACTIVITATII IN CADRUL EURO BUILDING SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	EURO BUILDING SRL	01.04.2018 15.05.2021	Finalizat	4.537.677,32 lei
114	POR	2/2.2/ITI	122907	EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A S.C. MAER IMPORT EXPORT S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE DE ULTIMA GENERATIE IN PRELUCRAREA PIETREI	MAER IMPORT EXPORT SRL	04.04.2018 31.12.2021	Finalizat	4.633.856,77 lei
115	POR	2/2.2/ITI	122908	MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII NISS PROIECT EUROPE SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE INOVATOARE	NISS PROIECT EUROPE SRL	17.04.2018 20.12.2019	Finalizat	4.098.999,21 lei
116	POR	2/2.2/ITI	122911	DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE IN CADRUL MADONA IMPEX SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	MADONA IMPEX SRL	01.04.2018 31.08.2021	Finalizat	2.742.582,94 lei
117	POR	2/2.2/ITI	124059	CONSTRUIRE SI DOTARE STRUCTURA DE PRIMIRE TURISTICA	NEW HOTEL EGRETA SRL	04.05.2018 30.09.2021	Finalizat	4.602.788,12 lei
118	POR	2/2.2/ITI	124424	DEZVOLTAREA PREDI TRANS SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	PREDI TRANS S.R.L.	14.06.2018 30.06.2020	Finalizat	4.221.389,11 lei
119	POR	2/2.2/ITI	122853	ACHIZITIE DE UTILAJE IN VEDEREA MODERNIZARII S.C.GEBO CONSTRUCT S.R.L.	GEBO CONSTRUCT SRL	20.02.2018 31.03.2021	Finalizat	1.047.514,32 lei
120	POR	2/2.2/ITI	122892	CREARE UNITATE DE PRODUCTIE PRELUCRARE LEMN	DINAMIC CONSTRUCT S.R.L.	07.06.2018 31.12.2021	Finalizat	4.602.698,42 lei
121	POR	2/2.2/ITI	123582	EXTINDERE CAPACITATE DE CAZARE SC AGRI DELTA SERV SRL	AGRI DELTA SERV SRL	04.05.2018 30.09.2021	Finalizat	4.623.759,62 lei
122	POR	2/2.2/ITI	123892	DEZVOLTAREA FIRMEI GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL	GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL	07.05.2018 30.07.2021	Finalizat	3.196.463,71 lei
123	POR	2/2.2/ITI	122741	EXTINDEREA ACTIVITATII CURENTE A FIRMEI DASPAR SRL	DASPAR SRL	08.03.2018 31.01.2022	Finalizat	1.304.390,08 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
124	POR	2/2.2/ITI	123247	DEZVOLTAREA NEMARO GCH SRL PRIN INFIINTARE PUNCT DE LUCRU IN ORASUL TULCEA	NEMARO GCH SRL	Finalizat	1.133.672,70 lei
125	POR	2/2.2/ITI	122618	DOTAREA CABINETULUI STOMATOLOGIC EDENT	EDENT DENTAL SRL-D	Finalizat	1.030.727,85 lei
126	POR	2/2.2/ITI	122672	DEZVOLTAREA ACTIVITATII ROBERTO TOUR S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	ROBERTO TOUR SRL	Finalizat	2.678.813,78 lei
127	POR	2/2.2/ITI	123877	DOTAREA FIRMEI CRISTIAN IMPEX SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	CRISTIAN-IMPEX SRL	Finalizat	1.949.858,49 lei
128	POR	2/2.2/ITI	123412	CRESTEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCTII	TERRA CONSTRUCT S.R.L.	Finalizat	2.980.497,36 lei
129	POR	2/2.2/ITI	124386	DEZVOLTAREA MITHRAS BUILD SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE INOVATIVE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR	MITHRAS BUILD SRL	Finalizat	4.455.662,27 lei
130	POR	2/2.2/ITI	123971	DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. VLADROM S.R.L. PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	VLADROM SRL	Finalizat	4.600.066,38 lei
131	POR	2/2.2/ITI	123931	DEZVOLTAREA EDIL LUX CONSTRUCT PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI ECONOMICE IN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	EDIL LUX CONSTRUCT SRL	Finalizat	2.894.825,48 lei
132	POR	2/2.2/ITI	124074	DOTAREA FIRMEI SEVEN CONSTRUCT SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	SEVEN CONSTRUCT SRL	Finalizat	1.764.701,54 lei
133	POR	2/2.2/ITI	123659	ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC MIRGHIS & MAYER SRL	MIRGHIS & MAYER S.R.L.	Finalizat	4.650.991,91 lei
134	POR	2/2.2/ITI	122665	EXTINDEREA ACTIVITATII FIRMEI CIVICON INTER SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII	CIVICON INTER SRL	Finalizat	2.001.962,01 lei
135	POR	2/2.2/ITI	122311	ACHIZITIA DE UTILAJ ULTRAMODERN DE PRELUCRARE A PIETREI, PENTRU REALIZAREA DE PRODUSE CU VALOARE ADAUGATA MARE	MACIMO SRL	Finalizat	1.049.473,74 lei
136	POR	2/2.2/ITI	123548	DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII SOCIETATII PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	CARIERA TOROIOAGA SRL	Finalizat	4.629.570,40 lei
137	POR	2/2.2/ITI	124104	DEZVOLTAREA SOCIETATII SUN ENERGY INTENSIVE SRL PRIN ACHIZITIA UNOR UTILAJE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRARI DE CONSTRUCTII	SUN ENERGY INTENSIVE SRL	Finalizat	3.532.930,25 lei
138	POR	2/2.2/ITI	124070	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI DIAMOND SPEDITION SRL	DIAMOND SPEDITION SRL	Finalizat	4.298.052,69 lei
139	POR	2/2.2/ITI	124025	EXTINDEREA ȘI DEZVOLTAREA DURABILĂ A CAPACITĂȚILOR AVANSATE DE LUCRĂRI CONȘTRUCȚII DRUMURI ÎN CADRUL SC SAMPRES SA	SAMPRES SA	Finalizat	2.585.518,86 lei
140	POR	2/2.2/ITI	123083	DOTAREA ACTIVITATII DE FABRICARE A BETONULUI	STAR BETON TOP SRL	Finalizat	968.800,07 lei
141	POR	2/2.2/ITI	122906	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU SC BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	BAHM CONȘTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE SRL	Finalizat	1.519.561,10 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+85
142	POR	2/2.2/ITI	122944	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC ACG CONSTRUCTION & PROJECTS S.R.L. PRIN DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE LUCRARI DE CONSTRUCȚII	ACG CONSTRUCTION & PROJECTS S.R.L.	Finalizat 23.04.2018 30.06.2021	4.140.466,51 lei
143	POR	2/2.2/ITI	124279	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII S.C. 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS S.R.L. ÎN DOMENIUL REALIZĂRII SOFTWARE-ULUI LA COMANDA	8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS SRL	Finalizat 17.05.2018 30.04.2021	3.888.320,07 lei
144	POR	2/2.2/ITI	125441	CREAREA UNEI UNITĂȚI NOI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE ÎN SCOPUL CREȘTERII COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII AFV MEDIA SERV SRL	AFV MEDIA SERV SRL	Finalizat 23.07.2018 31.03.2021	1.873.700,14 lei
145	POR	2/2.2/ITI	122266	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SSAB AG PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI NOI ÎN TULCEA ȘI DOTAREA ACESTEIA CU ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE	SSAB-AG SRL	Finalizat 15.03.2018 30.06.2021	3.709.137,98 lei
146	POR	2/2.2/ITI	122308	ACHIZITIONARE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE DRUMURI	INFRABILD SRL	Finalizat 27.02.2018 30.04.2021	2.413.913,09 lei
147	POR	2/2.2/ITI	123180	ACHIZITIE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE CONSTRUCȚII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE	VECTOR IMPEX SRL	Finalizat 03.01.2018 04.10.2021	4.613.716,48 lei
148	POR	2/2.2/ITI	122805	ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE ÎN VEDEREA MODERNIZĂRII SC OPTIM SERV 2005 SRL	SC Optim Serv 2005 SRL Galati	Finalizat 27.03.2018 31.10.2020	2.089.801,24 lei
149	POR	2/2.2/ITI	123355	IMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A FIRMEI MADOFIL STAR SRL	MADOFIL STAR SRL	Finalizat 04.04.2018 30.06.2021	4.599.863,04 lei
150	POR	2/2.2/ITI	123454	DEZVOLTAREA AUTO-TRUCKS SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE	AUTO-TRUCKS SRL	Finalizat 01.04.2018 30.06.2021	4.141.205,59 lei
151	POR	2/2.2/ITI	123316	EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA FIRMEI ASCENSORUL TEHNIC SERVICE SRL	ASCENSORUL TEHNIC SERVICE SRL	Finalizat 23.04.2018 28.02.2021	4.638.563,41 lei
152	POR	2/2.2/ITI	122734	DEZVOLTAREA MIRUNA MARIA COM SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE	MIRUNA MARIA S.R.L.	Finalizat 01.03.2018 30.09.2020	4.457.977,50 lei
153	POR	2/2.2/ITI	121669	ÎNFIINTAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE MOBILIER LA STEP PROIECT SRL	SC Step Prolect SRL Constanta	Finalizat 01.12.2017 30.11.2021	4.617.043,54 lei
154	POR	2/2.2/ITI	121772	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE LA CARPAT CONSTRUCT CONSULTING SRL ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII	SC Carpat Construct Consulting SRL Oradea, Judetul Bihor	Finalizat 30.01.2018 31.12.2020	4.651.052,54 lei
155	POR	2/2.2/ITI	121773	DEZVOLTAREA FIRMEI MAR-INA-PRODPREST SRL PRIN INVESTITII ÎN INOVARE	SC MAR-INA-Prodprest SRL Galati	Finalizat 01.01.2018 31.05.2021	3.776.555,27 lei
156	POR	2/2.2/ITI	122238	INVESTITII ÎN ECHIPAMENTE PERFORMANTE ÎN CADRUL DAURES CONSTRUCT SRL	DAURES CONSTRUCT SRL Comuna Rosiori, Sat Mihai ujudetul Bihor	Finalizat 01.03.2018 30.11.2021	4.239.654,45 lei
157	POR	2/2.2/ITI	123655	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII LA TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL	TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL	Finalizat 01.05.2018 31.12.2021	4.444.244,13 lei
158	POR	2/2.2/ITI	122689	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII LA SC CRISTIM PRODCOM SRL	SC Cristim Prodcom SRL - Ramnicu Sarat Judet Buzau	Finalizat 01.04.2018 31.12.2021	2.063.391,08 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
159 POR	2/2.2./ITI	123413	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE LA SC LAMARNAV CONSTRUCT SRL PRIN DEMARAREA UNEI NOI ACTIVITĂȚI	LAMARNAV CONSTRUCT SRL	09.03.2018 30.09.2021	Finalizat	3.122.425,83 lei
160 POR	2/2.2./ITI	122833	IMBUNĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE PRIN CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ÎN CADRUL SUMMER TRADING SRL	SC Summer Trading SRL Campulung Județul Arges	01.03.2018 31.08.2020	Finalizat	4.632.622,41 lei
161 POR	2/2.2./ITI	122909	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE ÎN CADRUL REMONDIS TULCEA SRL PRIN ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE	SC Remondis Tulcea SRL	01.04.2018 28.02.2021	Finalizat	1.782.173,40 lei
162 POR	2/2.2./ITI	122915	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCȚII SRL PRIN ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI DE SERVICIU ÎN JUDEȚUL TULCEA	SC Echipamente pentru Construcții SRL, Chitila, Județul Ilfov	19.04.2018 28.02.2021	Finalizat	4.373.523,98 lei
163 POR	2/2.2./ITI	123385	DEZVOLTAREA COMAT ROSU SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE	SC Comat Rosu SRL , Comuna Putineiu, Județ Teleorman	01.04.2018 31.03.2020	Finalizat	3.967.255,83 lei
164 POR	2/2.2./ITI	123411	DEZVOLTAREA ASTOR COM PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICIU ÎN DOMENIUL 4211 - LUCRARI DE CONSTRUCȚII A DRUMURILOR ȘI AUTOȘTRAZILOR	SC Astor Com SRL Targu Mureș, Județul Mureș	01.04.2018 30.04.2022	Finalizat	4.052.199,63 lei
165 POR	2/2.2./ITI	123573	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII PRIN ACHIZIȚIA DE TEHNOLOGII MODERNE	SC Mag. Tid. Construct SRL, Oras Borsa, Județ Maramures	04.05.2018 31.12.2020	Finalizat	1.712.495,60 lei
166 POR	2/2.2./ITI	123719	CREAREA CAPACITĂȚII AVANSATE DE PRODUCȚIE A SOCIETĂȚII REMAT COMPACT PRIN UNITATE NOUA ÎN DOMENIUL DEMOLARII	REMAT COMPACT SRL	01.05.2018 30.04.2022	Finalizat	4.511.123,74 lei
167 POR	2/2.2./ITI	122687	CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE A STICLEI LAMINATE	STEGRIEG CONCEPT SRL	20.04.2018 31.12.2021	Finalizat	4.567.735,37 lei
168 POR	2/2.2./ITI	122500	DEZVOLTAREA NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ A GTF LABORATOR GEOTEHNICĂ & TEREN DE FUNDARE PRIN UNITATE NOUA ȘI ACTIVE NOI	GTF Laborator Geotehnica & Teren de Fundare SRL București	01.04.2018 30.04.2022	Finalizat	4.057.460,61 lei
169 POR	2/2.2./ITI	125884	ITI - EXTINDEREA ACTIVITĂȚII ELVADA COMPANY PRIN DESCHIDEREA UNEI NOU PUNCT DE LUCRU ÎN MUNICIPIUL TULCEA	ELVADA COMPANY SRL	18.05.2020 31.05.2021	Finalizat	2.095.483,75 lei
170 POR	2/2.2./ITI	122495	INVESTIȚIE PERFORMANTĂ LA CRISTITA SRL	CRISTITA S.R.L. sat Dracea Teleorman	01.03.2018 31.10.2019	Finalizat	4.484.782,48 lei
171 POR	2/2.2./ITI	123642	DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII MASTER MAINTENANCE SRL	MASTER MAINTENANCE SRL	14.07.2020 30.04.2022	Finalizat	1.384.200,91 lei
172 POR	2/2.2./ITI	125612	ÎMBUNĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII SC ALEXCOR TRADING SRL ÎN DOMENIUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII DRUMURI	ALEXCOR TRADING SRL	01.07.2018 31.05.2022	Finalizat	4.649.497,27 lei
173 POR	2/2.2./ITI	123781	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII LA SC ITARO SRL	ITARO S.R.L.	20.05.2020 31.03.2022	Finalizat	4.597.631,45 lei
174 POR	2/2.2./ITI	125823	ÎNFIINȚAREA UNEI NOI UNITĂȚI ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII SC CONBETA SRL	CONBETA SRL	13.05.2020 31.05.2022	Finalizat	3.707.064,85 lei
175 POR	2/2.2./ITI	125517	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII SC CRISTILORY PROD SRL	CRISTILORY PROD SRL	25.06.2020 30.06.2022	Finalizat	1.587.425,54 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
176	POR	2/2.2/ITI	125733	DEZVOLTAREA DURABILĂ A ACTIVITĂȚII SC TRANS CIMUS COMPLEX SRL PRIN TRANS CIMUS COMPLEX SRL	01.07.2018 31.05.2021	Finalizat	4.651.716,48 lei
177	POR	2/2.2/ITI	125294	DEZVOLTAREA ACTIVITATII SI CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII MEGA EDIL LOGISTICS SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII	20.05.2020 28.04.2022	Finalizat	4.478.746,29 lei
178	POR	2/2.2/ITI	125881	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI S.C. GEDA COM S.R.L.	14.05.2020 30.04.2022	Finalizat	4.493.865,25 lei
179	POR	2/2.2/ITI	124770	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII GRUP REYNA CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE	01.04.2018 31.05.2022	Finalizat	2.755.341,42 lei
180	POR	2/2.2/ITI	124207	COMPETITIVITATE PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITATII	29.06.2020 31.12.2022	Finalizat	4.601.836,08 lei
181	POR	2/2.2/ITI	125877	ACHIZITIE UTILAJE SPECIFICE, PENTRU INOVAREA SERVICIILOR LA CONSTRUCTII EXCAVATII DVF	01.07.2018 30.06.2022	Finalizat	3.984.823,01 lei
182	POR	2/2.2/ITI	123601	ECHIPAMENTE PROFESIONALE PENTRU SECTORUL CONSTRUCTIILOR	03.07.2018 31.03.2021	Finalizat	4.498.328,40 lei
183	POR	2/2.2/ITI	125893	LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI LA ERRA GREEN S.R.L.	09.07.2020 30.04.2022	Finalizat	4.396.684,56 lei
184	POR	2/2.2/ITI	125295	EXTINDEREA CAPACITATII AVANSATE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIETATII MEGA EDIL SRL	14.05.2020 30.04.2022	Finalizat	4.518.093,51 lei
185	POR	2/2.2/ITI	125984	REALIZAREA UNEI INVESTITII INITIALE IN CADRUL COMPACT LACOLI SRL	01.06.2018 31.05.2022	Finalizat	4.626.241,88 lei
186	POR	2/2.2/ITI	125707	DOTAREA FIRMEI COMPLEX DELTA SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII ALE DRUMURILOR SI AUTOSTRAZILOR	16.07.2020 22.03.2022	Finalizat	3.457.623,93 lei
187	POR	2/2.2/ITI	125808	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC SULFATIM SRL	01.07.2018 31.07.2022	Finalizat	4.637.856,10 lei
188	POR	2/2.2/ITI	125863	DOTAREA FIRMEI POWER-ON SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRARILOR DE FORAJ IN CONSTRUCTII	01.07.2018 31.07.2021	Finalizat	3.426.000,51 lei
189	POR	2/2.2/ITI	125734	CREȘTEREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL PRIN DEZVOLTAREA UNEI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE	01.07.2018 31.07.2021	Finalizat	4.647.781,44 lei
190	POR	2/2.2/ITI	125856	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU REALIZARE DE LUCRARI DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI	01.07.2018 31.03.2022	Finalizat	4.632.419,46 lei
191	POR	2/2.2/ITI	123980	DEZVOLTAREA GROUP CONSTRUCT BUCOVINA SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE	15.05.2018 31.05.2021	Finalizat	2.447.965,07 lei
192	POR	2/2.2/ITI	122701	ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRU DORIANI OIL SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII	21.03.2018 31.01.2020	Finalizat	4.527.648,61 lei
193	POR	2/2.2/ITI	122763	DEZVOLTAREA COMPANIEI ANDALUZIA PRIN INVESTITIE INITIALA INTR-O UNITATE NOUA DE SERVICIU DOTATA CU TEHNOLOGIE NOUA SI FORTA DE MUNCA NOUA	01.04.2018 30.11.2020	Finalizat	2.901.240,94 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
194	POR	2/2.2/ITI	122770	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. GIFTRANS S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	GIFTRANS S.R.L.	Finalizat	4.632.804,93 lei
195	POR	2/2.2/ITI	122809	CRESTEREA COMPETITIVITATII UTIROM INVEST PE PIATA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE DE SPECIALITATE	UTIROM INVEST SRL	Finalizat	4.392.904,26 lei
196	POR	2/2.2/ITI	122887	CRESTEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE PRIN INOVARE ÎN CADRUL SC GP SAGEATA PROD SRL	GP SAGEATA PROD SRL	Finalizat	4.117.810,19 lei
197	POR	2/2.2/ITI	125779	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN INFIINTARE UNITATE NOUA DE PRESTARI SERVICII	Simlex Testing SRL	Finalizat	3.808.670,88 lei
198	POR	2/2.2/ITI	122941	EXTINDEREA ȘI DIVERSIFICAREA CAPACITĂȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR LA SC GEOMED EXPERT SRL, LA UN NOU PUNCT DE LUCRU DIN ORAȘ MĂCIN, JUDEȚ TULCEA	GEOMED EXPERT SRL	Finalizat	2.445.979,55 lei
199	POR	2/2.2/ITI	125737	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI MACO MOTORS SRL PRIN DEZVOLTAREA DE NOI ACTIVITĂȚI	MACO MOTORS SRL	Finalizat	1.867.710,80 lei
200	POR	2/2.2/ITI	122330	DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII SC MEGA PROSPER SRL PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	SC Mega Prosper SRL Patarlagele, Judetul Buzau	finalizat	1.608.976,77 lei
201	POR	2/2.2/ITI	122574	ÎMBUNĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L.	BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 SRL	Finalizat	4.585.938,65 lei
202	POR	2/2.2/ITI	122338	DEZVOLTAREA FIRMEI ADECK ELECTRONIC SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	SC Adeck Electronic SRL Oradea, Judetul Bihor	Finalizat	988.433,40 lei
203	POR	2/2.2/ITI	125343	DEZVOLTAREA SOCIETATII TOTAL S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	TOTAL SRL	Finalizat	1.043.006,23 lei
204	POR	2/2.2/ITI	125742	DEZVOLTAREA CORINA PLAST SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI ECONOMICE - CAEN 4312 LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI	CORINA PLAST SRL	Finalizat	4.271.871,80 lei
205	POR	2/2.2/ITI	125003	CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C SME SPORE S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	SME SPORE SRL	Finalizat	4.471.756,07 lei
206	POR	2/2.2/ITI	125730	DEZVOLTAREA ACTIVITATII SOCIETATII RAVNET SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII	RAVNET SRL	Finalizat	4.116.681,99 lei
207	POR	2/2.2/ITI	124797	CRESTEREA COMPETITIVITATII TOGA SERV PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	TOGA SERV SRL	Finalizat	1.645.585,35 lei
208	POR	2/2.2/ITI	125852	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A SOCIETĂȚII LGM CONCEPT SRL PRIN REALIZAREA UNEI INVESTITII INITIALE	LGM CONCEPT S.R.L.	Finalizat	4.603.639,93 lei
209	POR	2/2.2/ITI	125692	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA S.C. ELECTRIC LIGHT S.R.L.	ELECTRIC LIGHT SRL	Finalizat	1.843.401,24 lei
210	POR	2/2.2/ITI	123574	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LA SC PROCONSTRIND SRL	SC Proconstrind SRL Galati	Finalizat	2.872.566,30 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu obiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
211	POR	2/2.2/ITI	123209	DEZVOLTAREA SERVICIILOR FIRMEI NDT TESTING PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	NDT TESTING SRL	Finalizat	1.512.070,21 lei
212	POR	2/2.2/ITI	122570	CREAREA UNEI UNITATI DE PRODUCTIE A STICLEI SECURIZATE	BB ALVA PREST SRL	Finalizat	4.549.249,87 lei
213	POR	2/2.2/ITI	123099	DEZVOLTAREA SSAB AG PRIN ACHIZITIE DE MILOACE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU O NOUA ACTIVITATE ECONOMICA	SSAB-AG SRL	Finalizat	3.812.991,60 lei
214	POR	2/2.2/ITI	122903	ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE INOVATOARE IN CADRUL MIAD SRL	MIAD SRL	Finalizat	3.242.636,95 lei
215	POR	2/2.2/ITI	122292	DEZVOLTAREA FIRMEI DAVAL SRL	Daval SRL	Finalizat	4.302.911,31 lei
216	POR	2/2.2/ITI	125146	INVESTITIE PERFORMANTA LA OVEX TRANS SRL	OVEX TRANS S.R.L.	Finalizat	2.759.308,17 lei
217	POR	2/2.2/ITI	122912	DEZVOLTARE DURABILA PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LA SC ATS SMART SYSTEMS SOLUTIONS SRL	ATS SMART SYSTEMS SOLUTIONS SRL	Finalizat	4.166.191,50 lei
218	POR	2/2.2/ITI	121766	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC EVATECH ELECTRONICS SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE TEHNLOGICE SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR	EVATECH ELECTRONICS SRL	Finalizat	4.425.060,04 lei
219	POR	2/2.2/ITI	122900	INVESTITII IN ECHIPAMENTE PERFORMANTE LA FLODOR TRANSCOM SRL	FLODOR TRANSCOM SRL	Finalizat	1.033.137,31 lei
220	POR	2/2.2/ITI	123732	DEZVOLTARE DURABILA PRIN CONSOLIDAREA SI EXTINDEREA ACTIVITATII LA SC DEA LINE TRANS COM SRL	DEA LINE TRANS COM SRL	Finalizat	4.497.925,65 lei
221	POR	2/2.2/ITI	123552	DEZVOLTAREA DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI ECONOMICE-CAEN 4312-LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI	DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL	Finalizat	4.234.018,70 lei
222	POR	2/2.2/ITI	124433	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC MWM GAS&ENERGY SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNLOGICE	MWM GAS&ENERGY SRL	Finalizat	1.190.794,18 lei
223	POR	2/2.2/ITI	123453	DEZVOLTAREA REMAT ARDEAL RO SRL PRIN CREAREA DE UNITATE NOUA DE SERVICIU SI ACHIZITIA DE MILOACE FIXE SPECIFICE ACTIVITATII DE DEMOLARE	REMAT ARDEAL RO SRL	Finalizat	4.371.314,67 lei
224	POR	2/2.2/ITI	123115	DEZVOLTAREA SOCIETATII PREMIUM OVISERV PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIFICE LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	PREMIUM OVISERV SRL	Finalizat	1.005.555,56 lei
225	POR	2/2.2/ITI	122874	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI ROMIMPIANTI SRL	ROMIMPIANTI S.R.L.	Finalizat	3.965.927,64 lei
226	POR	2/2.2/ITI	124427	CREARE CAPACITATE AVANSATA DE PRODUCTIE A RODLAGERO S.R.L.	RODLAGERO SRL	Finalizat	4.352.551,06 lei
227	POR	2/2.2/ITI	123650	DEZVOLTARE DURABILA PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LA SC GRUP INDUSTRIAL FILLER ŞI PULBERI SRL	GRUP INDUSTRIAL FILLER ŞI PULBERI SRL	Finalizat	2.540.202,92 lei
228	POR	2/2.2/ITI	123647	CRESTEREA COMPETITIVITATII SI MOBILITATII GENERAL PRO INVEST PRIN INVESTITII SMART	GENERAL PRO INVEST SRL	Finalizat	4.640.783,77 lei
229	POR	2/2.2/ITI	124932	DEZVOLTAREA ACTIVITATII NESAND SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	NESAND SRL	Finalizat	1.147.829,03 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
230 POR	2/2.2/ITI	123034	DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII S.C. EST DANY SERV TRUCK & TRANS S.R.L. PE PIATA CONSTRUCȚIILOR DE DRUMURI	EST DANY SERV TRUCK & TRANS SRL	01.03.2018 30.06.2020	Finalizat	2.020.764,53 lei
231 POR	2/2.2/ITI	123720	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII MANO SPRINT SRL IN MUNICIPIUL TULCEA, PRIN ACHIZITIA UNOR ECHIPAMENTE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRARI DE CONSTRUCȚII	MANO SPRINT S.R.L.	01.02.2018 30.04.2021	Finalizat	3.501.964,32 lei
232 POR	2/2.2/ITI	123273	DEZVOLTAREA SEVMAR PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE UNEI NOI UNITATI DE SERVICII	SEVMAR SRL	28.04.2018 28.02.2022	Finalizat	4.421.186,50 lei
233 POR	2/2.2/ITI	125307	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE IN VEDEREA DEZVOLTARII SOCIETĂȚII MACARALE MURES SRL	MACARALE MURES SRL	11.05.2020 31.03.2022	Finalizat	4.588.873,85 lei
234 POR	2/2.2/ITI	124653	ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC AXON SPEDITION SRL	AXON SPEDITION SRL	17.06.2018 31.10.2021	Finalizat	4.651.514,12 lei
235 POR	2/2.2/ITI	124699	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SI DEZVOLTARII LA SC NICOSORIAN AGRO SRL	NICOSORIAN AGRO SRL	05.06.2018 30.04.2022	Finalizat	3.753.497,59 lei
236 POR	2/2.2/ITI	123842	DEZVOLTAREA COMPETITIVA PE PIATA LUCRARILOR DE CONSTRUCȚII DE DRUMURI SI AUTOSTRAZI A S.C. GEVIS PROTEAM S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PERFORMANTE IN MUN. TULCEA, JUD. TULCEA	GEVIS PROTEAM S.R.L.	15.05.2020 30.09.2021	Finalizat	3.622.523,68 lei
237 POR	2/2.2/ITI	122771	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII S.C. MAXAGRO CENTER S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	MAXAGRO CENTER SRL	02.04.2018 31.10.2021	Finalizat	4.619.301,97 lei
238 POR	2/2.2/ITI	123560	DEZVOLTAREA LUC INVEST IN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR SPECIALE SI CREAREA UNEI NOI UNITATI DE ACTIVITATE	LUC INVEST SRL	26.04.2018 28.02.2022	Finalizat	4.302.850,22 lei
239 POR	2/2.2/ITI	123498	DEZVOLTAREA FIRMEI COSTA V.O.C. IMPEX SRL	COSTA V.O.C. IMPEX SRL	03.05.2018 31.05.2021	Finalizat	3.721.374,88 lei
240 POR	2/2.2/ITI	124460	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII PREST DAICASERV SRL PRIN ACHIZITIA UNOR UTILAJE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRARI DE CONSTRUCȚII	PREST DAICASERV SRL	19.05.2020 31.03.2021	Finalizat	4.616.646,94 lei
241 POR	3/3.1A/ITI	130528	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINTE DIN STRADA GĂRII. NR. 14, BLOC 7 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI ARMONIA, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	12.01.2018 30.04.2022	Finalizat	801.946,25 lei
242 POR	3/3.1B/ITI	120727	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE CICLUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIN CADRUL LICEULUI „CONSTANTIN BRĂTESCU”, ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	01.04.2016 31.08.2022	Finalizat	10.045.115,42 lei
243 POR	3/3.1B/ITI	120466	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE: LICEUL "CONSTANTIN BRĂTESCU", ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA	Orașul Isaccea	01.12.2017 31.08.2022	Finalizat	3.074.652,75 lei
244 POR	5/5.1/ITI	116135	PROMOVAREA VALORILOR CULTURALE PRIN RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA PUNCTULUI MUZEAL CASA PANAGHIA BABADAG	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2017 31.12.2021	Finalizat	2.411.675,16 lei
245 POR	6/6.1/ITI	115506	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL VISINA – CEAMURLIA DE SUS	UAT JUDEȚUL TULCEA	02.11.2016 31.12.2021	Finalizat	36.487.179,73 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
246 POR	6/6.1/ITI	115504	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL ENISALA-BABADAG-SLAVA RUSA	UAT JUDEȚUL TULCEA	02.11.2016 30.12.2021	Finalizat	29.403.320,15 lei
247 POR	8/8.1 A/ITI nefinalizate	125234	ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SANATATE IN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULATIA DIN ITI PRIN DOTAREA CU APARATURA DE INALTA PERFORMANTA	Ministerul Sănătății/ Unitatea de Implementare și Coordonare Programe	11.12.2015 31.05.2021	Finalizat	4.327.070,66 lei
248 POR	10/10.1A/ITI	122360	REABILITARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALEEA TRIFOIULUI MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	01.09.2017 28.02.2023	În implementare	2.453.211,70 lei
249 POR	10/10.1A/ITI	124680	REABILITARE SI DOTARE GRADINITA PLOPUL, COM. MURIGHIOL, JUD. TULCEA	Comuna Murighiol	01.04.2018 28.02.2023	În implementare	1.009.821,32 lei
250 POR	10/10.1A/ITI	124811	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCAȚIONALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	01.02.2018 31.10.2022	În implementare	4.478.690,07 lei
251 POR	10/10.1B/ITI	124850	MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA PRIMARA DIN SATUL LETEA COM. C.A. ROSETTI, JUD. TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	03.07.2018 31.12.2022	În implementare	750.803,13 lei
252 POR	10/10.1B/ITI	123032	EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARI SCOALA GIMNAZIALA GRECI - CORP A	Comuna Greci	22.02.2018 31.12.2023	În implementare	6.247.448,32 lei
253 POR	10/10.1B/ITI	123381	CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIULA, COMUNA JIULA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jijila	01.04.2016 31.03.2022	În implementare	10.779.445,07 lei
254 POR	10/10.1B/ITI	124914	REABILITARE ȘCOALĂ AGIGHIOL	Comuna Valea Nucarilor	02.05.2018 30.09.2023	În implementare	3.092.829,58 lei
255 POR	10/10.1B/ITI	124880	MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA TURDA, STRUCTURA A SCOLII GIMNAZIALE MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	15.06.2017 28.02.2023	În implementare	1.628.137,83 lei
256 POR	10/10.1B/ITI	124851	REABILITARE, DOTARE SI EXTINDERE SCOALA PRIMARA SARINASUF, COMUNA MURIGHIOL, JUD. TULCEA	Comuna Murighiol	01.03.2018 31.12.2023	În implementare	1.313.664,86 lei
257 POR	10/10.1B/ITI	124931	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA (CLASELE I-IV), IN SAT FRECATEI, COM FRECATEI, JUD TULCEA	Comuna Frecăței	02.05.2018 31.07.2023	În implementare	2.927.915,48 lei
258 POR	10/10.1B/ITI	122347	REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA VASILE ALECSANDRI, CORBU	Comuna Corbu	01.05.2015 31.12.2023	În implementare	4.248.576,41 lei
259 POR	10/10.1B/ITI	124887	REABILITARE CORP DE CLADIRE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NICHIFOR LUDOVIG SITUAT PE STRADA ISACCEI, NR.99	Comuna Niculițel	15.12.2017 31.12.2023	În implementare	4.918.136,79 lei
260 POR	10/10.1B/ITI	124648	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARI LICEUL TEORETIC JEAN BART – SCOALA GENERALA, ORASUL SULINA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Sulina	01.03.2018 31.12.2023	În implementare	5.970.136,25 lei
261 POR	10/10.1B/ITI	124652	REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceatalchioi	01.06.2018 31.12.2022	În implementare	1.147.277,49 lei
262 POR	10/10.1B/ITI	124940	EXTINDERE, MODERNIZARE, DOTARE CLADIRE SCOALA NUFARU, CONSTRUIRE SALA SI TERENURI DE SPORT	Comuna Nufăru	01.07.2018 31.12.2023	În implementare	6.069.205,15 lei
263 POR	10/10.1B/ITI	124881	REABILITARE CORP SCOALA VALEA NUCARILOR	Comuna Valea Nucarilor	08.05.2018 28.02.2023	În implementare	1.086.353,19 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
264	POR	123646	REABILITARE SCOALA PRIMARA VADU, CORBU	Comuna Corbu	01.05.2015 31.10.2023	În implementare	1.317.320,68 lei
265	POR	122112	MODERNIZARE SI EXTINDERE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.14, TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2018 31.12.2022	În implementare	3.076.160,75 lei
266	POR	124765	REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA MALCOCI, COMUNA NUFARU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Nufăru	12.12.2017 31.12.2023	În implementare	2.360.542,03 lei
267	POR	124058	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE COLEGIULUI ECONOMIC DELTA DUNĂRII DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCAȚIONALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	17.04.2018 31.03.2023	În implementare	26.103.500,66 lei
268	POR	124057	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE COLEGIULUI TEHNIC HENRI COANDĂ -MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCAȚIONALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	01.04.2018 28.02.2023	În implementare	18.138.027,91 lei
269	POR	123371	CONSTRUIRE SI DOTARE ATELIER SCOALA SI SPATII TEHNOLOGICE IN LOCALITATEA LUNCAVITA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	17.10.2016 31.03.2023	În implementare	2.132.170,32 lei
270	POR	126602	REVITALIZAREA URBANA A ZONEI CEAIR DIN ORASUL ISACCEA, JUD. TULCEA	Orașul Isaccea	01.09.2018 31.12.2023	În implementare	18.950.816,74 lei
271	POR	126375	MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE – ETAPA I, ÎN ORAȘUL ISACCEA	Orașul Isaccea	25.09.2018 31.12.2023	În implementare	19.554.482,49 lei
272	POR	126558	IMBUNATATIREA SERVICIILOR EDUCATIONALE, SOCIALE SI A SPATIILOR PUBLICE URBANE	Orașul Isaccea	01.07.2018 31.05.2023	În implementare	18.599.488,98 lei
273	POR	118822	CONSTRUIRE SI DOTARE HALA PENTRU REPARAREA SI INTRETINEREA NAVELOR SI BARCILOR	AUTOLUX CAR SERVICE SRL	09.06.2017 30.04.2023	În implementare	880.824,22 lei
274	POR	118503	INVESTITII IN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.R.L	ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION SRL	01.10.2018 28.02.2022	În implementare	657.863,81 lei
275	POR	118589	EXTINDEREA ACTIVITATII SOCIETATII ELCAR PROMPT AUTO SRL PRIN INVESTITII IN ECHIPAMENTE SPECIFICE RECUPERARII MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE	Eicar Prompt Auto SRL Bucuresti	01.06.2017 30.11.2020	În implementare	853.919,40 lei
276	POR	116678	CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	BIROTICA COMPUTER SISTEM SRL	05.06.2017 31.12.2023	În implementare	906.469,25 lei
277	POR	124882	INCUBATOR DE AFACERI ÎN ZONA ITI – DELTA DUNĂRII PENTRU PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL, ÎN SPECIAL PRIN FACILITAREA EXPLOATĂRII ECONOMICE A IDEILOR NOI ȘI PRIN ÎNCURAJAREA CREĂRII DE NOI ÎNTREPRINDERI ÎN SECTORUL CONSTRUCȚIILOR	Lidas S.R.L.	01.11.2019 31.05.2023	În implementare	32.285.980,79 lei
278	POR	125809	ACHIZITIA UNOR BETONIERE PENTRU FIRMA STAR BETON TOP SRL	STAR BETON TOP SRL	19.06.2018 12.05.2022	În implementare	1.750.621,00 lei
279	POR	125917	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚII CIVILE	BAUMANN ACTIV SRL	01.07.2018 30.04.2022	În implementare	2.015.726,80 lei
280	POR	125873	DEZVOLTAREA SC PROCIFAL CONSTRUCȚII SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	PROCIFAL CONSTRUCȚII SRL	27.07.2018 30.11.2023	În implementare	2.495.265,80 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
281 POR	2/2.2/ITI	123770	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI GAMA BUILDING SOLUTION SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE	GAMA BUILDING SOLUTION SRL	16.04.2018 31.12.2022	În implementare	2.621.281,08 lei
282 POR	2/2.2/ITI	124252	REALIZAREA UNEI INVESTIȚII INITIALE PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI NOI	OPTIM CONSTRUCT 2015 S.R.L.	14.05.2020 30.12.2023	În implementare	4.651.230,54 lei
283 POR	2/2.2/ITI	125948	CONSTRUIRE HALA DE PRODUCȚIE PENTRU AMBALAJE BIODEGRADABILE	TRANSORIS ROUTE S.R.L.	01.07.2018 31.10.2023	În implementare	2.740.351,98 lei
284 POR	2/2.2/ITI	125969	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA S.C. GERICOM INDUSTRY SUPPORT S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE	GERICOM INDUSTRY SUPPORT SRL	10.05.2018 30.09.2023	În implementare	4.092.100,00 lei
285 POR	2/2.2/ITI	123641	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII FIRMEI TUMIK IMPEX SRL	TUMIK IMPEX SRL	01.05.2018 31.12.2022	În implementare	4.544.483,77 lei
286 POR	2/2.2/ITI	126008	DEZVOLTAREA S.C. TITERLEA PROD 99 S.R.L. , PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE	TITERLEA PROD 99 S.R.L.	01.07.2018 28.02.2023	În implementare	4.620.707,56 lei
287 POR	2/2.2/ITI	125869	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII SC PROCIFAL CONSTRUCTII SRL	PROCIFAL CONSTRUCTII SRL	12.07.2018 30.11.2023	În implementare	3.632.480,60 lei
288 POR	2/2.2/ITI	123822	EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII SC MRC CULICI 2016 SRL	MRC CULICI 2016 SRL	01.05.2018 31.08.2022	În implementare	4.630.930,44 lei
289 POR	2/2.2/ITI	125461	CONSTRUIRE DEPOZITE NECOMERCIALE	CONSTART - CONFORT SRL	06.03.2018 31.10.2023	În implementare	2.221.735,89 lei
290 POR	2/2.2/ITI	125924	INOVARIE PRIN INFINTAREA UNEI UNITATI NOI PENTRU TESTARE SI ANALIZE TEHNICE	AGRO-FOOD CONSULTING SRL	01.08.2018 15.08.2022	În implementare	4.201.068,00 lei
291 POR	2/2.2/ITI	125669	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII S.C. SFDRUM CONSTRUCT S.R.L.	SFDRUM CONSTRUCT S.R.L.	10.07.2018 31.08.2022	În implementare	4.636.753,78 lei
292 POR	2/2.2/ITI	125933	DEZVOLTAREA SC NACTEPP SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCȚIE	NACTEPP S.R.L.	01.07.2018 31.12.2023	În implementare	4.568.278,30 lei
293 POR	2/2.2/ITI	123779	DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE TOPOMETRIE	TOPO MINIERA	01.06.2020 31.01.2023	În implementare	968.164,44 lei
294 POR	2/2.2/ITI	125539	INFINTAREA UNEI UNITATI NOI PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE OUTDOOR	STAGE MEDIA EXPERT SRL	24.07.2020 28.02.2023	În implementare	4.264.817,43 lei
295 POR	2/2.2/ITI	125644	EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII S.C. MAVGO HOLDING S.R.L.	MAVGO HOLDING SRL	01.06.2018 28.02.2023	În implementare	4.005.380,22 lei
296 POR	2/2.2/ITI	125867	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII LA CONSUMCOOP GALATI SOCIETATE COOPERATIVA	CONSUMCOOP GALATI SOCIETATE COOPERATIVA	02.08.2018 31.10.2021	În implementare	3.538.706,87 lei
297 POR	2/2.2/ITI	125839	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMPLEX DELTA SRL IN DOMENIUL EXECUTIEI LUCRĂRILOR HIDROTEHNICE, PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE SPECIFICE	COMPLEX DELTA SRL	01.07.2020 29.11.2022	În implementare	3.898.601,59 lei
298 POR	2/2.2/ITI	125805	ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE IN VEDEREA DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII D.G.M. NEW PLANET RO SRL	D.G.M. NEW PLANET RO SRL	20.05.2020 30.09.2022	În implementare	4.649.309,00 lei
299 POR	2/2.2/ITI	125911	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC AID GEOSOLUTIONS SUPPORT&CONSULTING SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE SPECIFICE EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRE A TERENULUI	AID GEOSOLUTIONS SUPPORT & CONSULTING SRL	01.07.2018 31.12.2023	În implementare	4.222.503,02 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
300	POR	125401	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC COVABUM PRODCOM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITĂȚI NOI ÎN ZONA ITI	COVABUM PRODCOM SRL	27.07.2020 31.12.2023	În implementare	4.594.919,13 lei
301	POR	124924	DEZVOLTAREA S.U.T. CARPATI SA PRIN ACHIZITIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI –CAEN 2363	S.U.T. CARPATI S.A.	07.07.2020 30.06.2023	În implementare	4.237.531,60 lei
302	POR	126006	DIVERSIFICARE PRIN INOVARE, LA BAVARIA GOLD CONSTRUCTION S.R.L.	BAVARIA GOLD CONSTRUCTION S.R.L.	21.05.2020 28.02.2023	În implementare	4.605.595,95 lei
303	POR	121765	CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA CU PISCINA SI IMPREJMUIRE ÎN SULINA	TERRAFORM SRL	01.02.2017 31.12.2022	În implementare	3.879.905,33 lei
304	POR	125235	DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII TERMOPRO EDIL SRL	TERMOPRO EDIL SRL	01.06.2018 28.02.2023	În implementare	3.647.657,63 lei
305	POR	124411	INOPRO: INOVARE ȘI PROGRES TEHNOLOGIC PRIN DOTĂRI PERFORMANTE	SYSTEMBAU S.P.S. SRL	01.05.2018 30.11.2023	În implementare	3.269.957,40 lei
306	POR	125494	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII	CIFA TOTAL CONSTRUCT SRL	21.07.2020 30.09.2022	În implementare	4.328.043,86 lei
307	POR	125898	AVISO ACCOUNTING SERVICES SRL - PLATFORMA ONLINE PENTRU IMPLEMENTAREA GDPR	AVISO ACCOUNTING SERVICES SRL	13.07.2020 31.12.2022	În implementare	1.904.532,69 lei
308	POR	124973	CREAREA UNEI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE PENTRU INOX ACOPERIT PRIN PVD	BEST UTIL CONSTRUCT SRL	01.10.2020 31.12.2023	În implementare	4.623.925,18 lei
309	POR	125960	DOTAREA FIRMEI NIRO CONSTRUCT S.R.L.	NIRO CONSTRUCT SRL	25.06.2018 31.12.2022	În implementare	3.945.724,55 lei
310	POR	124148	INFINTAREA UNEI UNITATI NOI DE TESTARE SI ANALIZE TEHNICE	UNIC IULIROM ORIZONT SRL	27.07.2020 31.12.2022	În implementare	4.547.212,66 lei
311	POR	124168	STATIE MOBILA PENTRU FABRICAREA BETOANELOR	SISTEME RUTIERE INTEGRATE SRL	01.07.2018 28.02.2023	În implementare	4.563.414,68 lei
312	POR	125646	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. ȘTEF EDIL CDP S.R.L.	ȘTEF EDIL CDP SRL	12.06.2018 31.08.2022	În implementare	4.638.203,96 lei
313	POR	125871	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SC CATERINA RUL SRL	CATERINA - RUL SRL	01.07.2018 31.12.2023	În implementare	4.438.079,05 lei
314	POR	122921	DEZVOLTAREA ECONOMICA A KTD SERVICE SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCȚIE	KTD SERVICE S.R.L. Cluj Napoca	01.04.2018 31.12.2022	În implementare	4.644.325,24 lei
315	POR	125369	DEVINO: DEZVOLTARE SI INOVARE	DEROM TOTAL SRL	01.05.2018 28.02.2023	În implementare	3.660.505,80 lei
316	POR	123829	DEZVOLTAREA FIRMEI DATAPHONEDIVISION PRIN INTRODUCEREA DE SERVICII NOI	DATAPHONEDIVISION S.R.L.	24.07.2020 31.07.2023	În implementare	4.614.099,80 lei
317	POR	122774	MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII CALITIPREST S.R.L PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE	CALITIPREST SRL	01.03.2018 30.11.2022	În implementare	2.514.238,50 lei
318	POR	122769	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. REMAT ALESD S.A. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	REMAT ALESD S.A. oraș Aleșd, jud. Bihor	02.04.2018 30.09.2022	În implementare	4.614.150,45 lei
319	POR	125585	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ADIROM ACTIV CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA DE ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE INTR-O UNITATE NOUA	ADIROM ACTIV CONSTRUCT SRL	14.05.2020 30.11.2022	În implementare	3.722.283,40 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
320	POR	125970	DEZVOLTAREA S.C. ECEZ SERV S.R.L. PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI	ECEZ SERV SRL	10.06.2020 31.01.2023	În implementare	1.947.156,00 lei
321	POR	124468	ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	24.07.2020 28.02.2023	În implementare	4.648.650,56 lei
322	POR	125168	DEZVOLTAREA MARISA CAKE DESIGN SRL PRIN INVESTITII INTR-O UNITATE NOUA DE PRODUCTIE IN DOMENIUL FABRICARII BETONULUI	MARISA CAKE DESIGN SRL	01.07.2018 30.09.2022	În implementare	4.255.268,80 lei
323	POR	123577	DEZVOLTARE CAPACITATE DE PRODUCTIE ÎN CADRUL DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL	DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL	01.05.2019 28.02.2023	În implementare	3.958.750,72 lei
324	POR	125851	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCTIE A SOCIETATII VARI BLUE SRL IN DOMENIUL DE ACTIVITATE 2931 FABRICAREA DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE PENTRU AUTOVEHICULE ȘI PENTRU MOTOARE DE AUTOVEHICULE	VARI BLUE SRL	01.07.2018 31.01.2023	În implementare	2.197.263,60 lei
325	POR	125854	MODERNIZARE EM PRIME CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA UNEI INSTALAȚII MOBILE DE PRODUCER MIXTURI ASFALTICE	EM Prime Construct SRL	01.07.2018 28.02.2023	În implementare	3.635.074,48 lei
326	POR	124260	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL SOFTTEHNICA SRL	SOFTTEHNICA SRL	01.08.2018 31.12.2023	În implementare	4.606.905,49 lei
327	POR	122652	ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA MIMP SA	MIMP SA	11.04.2016 28.02.2023	În implementare	2.417.335,31 lei
328	POR	122434	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII RIPOSTA TRANS SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PERFORMATE	RIPOSTA TRANS S.R.L.	21.03.2018 31.12.2022	În implementare	4.576.462,35 lei
329	POR	122255	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCTIE LA SC SEWING STITCH SRL, LA PUNCTUL DE LUCRU DIN COMUNA GRECI, JUDEȚ TULCEA	SEWING STITCH SRL	01.01.2018 31.12.2022	În implementare	1.267.408,32 lei
330	POR	124672	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRESTARE A LUCRĂRIILOR DE INSTALAȚII ELECTRICE PENTRU ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO GIURGIU SA	Electroconstrucția Elco Giurgiu SA	13.06.2018 31.10.2022	În implementare	1.108.346,40 lei
331	POR	123388	COMPLEX RECREATIV-DISTRATIV-AQUAPARK TULCEA	DELTA REAL INVEST SRL	05.04.2017 31.12.2023	În implementare	4.628.361,45 lei
332	POR	125817	CONSTRUIRE SEDIU LABORATOR PENTRU ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE DE APA SI PRODUSE ALIMENTARE; ECHIPARE CU DOTARI AFERENTE APARTINAND S.C. CESIU S.R.L.	CESIU SRL	01.06.2018 30.11.2023	În implementare	1.832.860,02 lei
333	POR	125896	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII NOARIM GROUP SRL PRIN DEZVOLTAREA DE SERVICII HOTELIERE	NOARIM GROUP SRL	01.08.2018 31.12.2023	În implementare	4.580.477,00 lei
334	POR	125831	DEZVOLTAREA S.C. MUNTENIA INVEST S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE MODERNE	MUNTENIA INVEST SRL	17.07.2020 28.02.2023	În implementare	4.579.340,88 lei
335	POR	123314	EXTINDEREA ACTIVITĂȚII DUNAPREF CARIERE SRL	DUNAPREF CARIERE SRL	12.02.2018 31.12.2023	În implementare	4.651.244,70 lei
336	POR	123593	EXTINDEREA ACTIVITĂȚII OPENTRANS BETON SRL	OPENTRANS BETON SRL	19.02.2018 28.02.2023	În implementare	4.390.266,24 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
337 POR	2/2.2/ITI	125848	INVESTIȚIE PERFORMANȚĂ LA TRANS CARPAT SRL	TRANS CARPAT SRL	01.08.2018 31.08.2023	În implementare	3.223.688,06 lei
338 POR	2/2.2/ITI	125879	DEZVOLTAREA ASPREM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITATI DE SERVICII IN DOMENIUL CAEN 4312-LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI	ASPREM SRL	23.07.2020 30.09.2022	În implementare	4.602.214,00 lei
339 POR	2/2.2/ITI	123703	DEZVOLTAREA SOCIETATII GABOS SUPER SERVICII PRIN CREAREA UNEI UNITATI DE SERVICII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR	GĂBOS SUPER SERVICII SRL	01.05.2018 31.08.2022	În implementare	3.513.940,61 lei
340 POR	2/2.2/ITI	125843	DEZVOLTAREA ACTIVITATII ECONOMICE A SC AYO DHT TECHNOLOGY SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE	AYO DHT TECHNOLOGY SRL	01.08.2018 30.11.2023	În implementare	4.007.042,93 lei
341 POR	2/2.2/ITI	125806	CREȘTEREA COMPETITIVITATII PROCONS GROUP SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	PROCONS GROUP S.R.L.	01.07.2018 30.09.2022	În implementare	3.411.118,90 lei
342 POR	2/2.2/ITI	125453	CREȘTEREA COMPETITIVITATII PROVOLK SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	PROVOLK S.R.L.	05.01.2018 30.09.2023	În implementare	4.327.440,20 lei
343 POR	2/2.2/ITI	125304	ÎNFIINTAREA UNEI NOI BAZE DE PRODUCȚIE	AAS CONSTRUCT S.R.L.	25.07.2018 31.12.2023	În implementare	4.652.000,00 lei
344 POR	2/2.2/ITI	122694	DEZVOLTAREA ACTIVITATII SC CONDOR SRL PRIN CREAREA UNEI UNITATI DE CAZARE - FARA MODIFICARI STRUCTURALE	SC Condor SRL Babadag Judetul Tulcea	09.01.2017 31.12.2022	În implementare	2.709.111,80 lei
345 POR	2/2.2/ITI	125403	REALIZAREA UNEI INVESTITII INITIALE PRIN ÎNFIINTAREA UNEI UNITATI DE PRODUCȚIE A MIXTURIOR ASFALTICE	KEEN CONSTRUCT SRL	15.05.2020 31.12.2023	În implementare	4.649.348,35 lei
346 POR	2/2.2/ITI	124239	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTIE DRUMURI	ELPIDEX TRADING S.R.L.	06.05.2018 31.10.2023	În implementare	3.490.703,20 lei
347 POR	2/2.2/ITI	125698	CREȘTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA SC BROWNSTONE SRL	BROWNSTONE SRL	29.06.2020 30.04.2023	În implementare	1.934.412,64 lei
348 POR	2/2.2/ITI	123276	DEZVOLTAREA AMDT FOREST AGREMIN SRL PRIN ACHIZITIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI –CAEN 2363	AMDT Forest Agremin SRL comuna Tintesti judetul Buzau	14.04.2018 30.09.2022	În implementare	4.481.643,95 lei
349 POR	2/2.2/ITI	125901	CREȘTEREA COMPETITIVITATII STEEL MASTER SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	STEEL MASTER SRL	23.07.2020 31.12.2023	În implementare	1.590.834,71 lei
350 POR	2/2.2/ITI	125872	CONSTRUIRE FABRICA DE MOBILA	EVMAN HOLZ SRL	07.05.2018 31.07.2023	În implementare	4.651.973,84 lei
351 POR	3/3.1A/ITI	132469	ÎMBUNĂȚIREA IZOLAȚIEI TERMICE ȘI HIDROIZOLAREA ANVELOPEI BLOCULUI DE LOCUINȚE NR 32 ȘI BLOCULUI DE LOCUINȚE NR. 60 DIN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	22.02.2018 31.03.2023	În implementare	2.827.531,27 lei
352 POR	3/3.1A/ITI	130529	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STRADA GĂRII, NR. 24 BL. 12 - ASOCIAȚIA 2000, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	12.01.2018 30.10.2022	În implementare	769.548,27 lei
353 POR	3/3.1A/ITI	130527	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STRADA GĂRII, NR. 8, BL. 4, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	12.01.2018 28.02.2023	În implementare	910.866,02 lei
354 POR	3/3.1A/ITI	130526	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STRADA GĂRII, NR.6, BL.3, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	12.01.2018 30.06.2023	În implementare	771.892,61 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
355	POR	3/3.1A/ITI	130530	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUIT DIN STRADA POTCOVARI, NR.1, BLOC TAVS, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	12.01.2018 În implementare 31.12.2023	721.504,13 lei
356	POR	3/3.1A/ITI	130428	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN STR. GARII BL.13, BL.14, BL.15, BL.16, BL.17, BL.18, BL.19, BL.20, BL.21 - ASOCIAȚIA 45, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	04.06.2020 În implementare 31.12.2023	12.915.450,21 lei
357	POR	3/3.1A/ITI	132689	CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A SECTORULUI REZIDENȚIAL - REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE, 7 BUC. ORAȘ BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Babadag	10.06.2020 În implementare 31.12.2023	5.613.031,95 lei
358	POR	3/3.1B/ITI	133033	EFICIENTIZARE ENERGETICĂ IMOBIL - CORP C1 STRADA SLT. GAVRILOV CORNELIU	UAT JUDEȚUL TULCEA	24.07.2019 În implementare 31.12.2023	5.167.223,09 lei
359	POR	3/3.1B/ITI	133386	EFICIENTIZARE ENERGETICĂ, SCHIMBARE ACOPERIS, REPARAȚII ȘI MODERNIZARE ATELIER ȘCOALĂ ȘI ȘCOALA NR.1 SARICHIOL	Comuna Sarichioi	07.02.2018 În implementare 31.10.2023	3.208.286,29 lei
360	POR	3/3.1B/ITI	150292	EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE PENTRU SEDIUL PRIMĂRIEI DIN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	01.07.2019 În implementare 31.12.2023	1.751.293,38 lei
361	POR	3/3.1B/ITI	120104	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CAMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. NECTARIE” DIN MUNICIPIUL TULCEA, JUDEȚUL TULCEA, STRADA MIRCEA VODA NR.57C, JUDEȚUL TULCEA	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	12.12.2017 În implementare 31.12.2023	9.938.287,41 lei
362	POR	3/3.1B/ITI	133951	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR PUBLICE ALE UAT MĂCIN, RESPECTIV LICEUL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI"	Orașul Măcin	01.08.2017 În implementare 31.12.2023	9.075.165,55 lei
363	POR	3/3.1B/ITI	120176	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR PUBLICE ALE UAT MACIN, RESPECTIV PRIMĂRIA ORAȘ MACIN	Orașul Măcin	01.08.2017 În implementare 31.12.2023	4.771.686,48 lei
364	POR	3/3.1B/ITI	130580	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE LICEULUI TEHNOLOGIC HENRI COANDĂ TULCEA PRIN EFICIENTIZARE ENERGETICĂ	MUNICIPIUL TULCEA	01.02.2018 În implementare 31.10.2023	18.411.538,09 lei
365	POR	3/3.1B/ITI	131543	MODERNIZAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	10.06.2020 În implementare 31.12.2023	8.231.819,85 lei
366	POR	3/3.1B/ITI	133034	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A IMOBILULUI AMBULANȚA TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.06.2019 În implementare 31.10.2022	4.237.166,27 lei
367	POR	3/3.1B/ITI	120179	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR PUBLICE ALE UAT MACIN, RESPECTIV POLIȚIA LOCALA MACIN, SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚA POPULAȚIEI MACIN	Orașul Măcin	01.08.2017 În implementare 31.03.2023	3.289.448,35 lei
368	POR	3/3.1B/ITI	133035	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR.14, TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2018 În implementare 31.12.2023	4.791.654,54 lei
369	POR	3/3.1B/ITI	134010	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE SEDIU CENTRAL PRIMĂRIE, STR. REPUBLICII, NR.89, ORAȘ BABADAG, JUDEȚ TULCEA	Orașul Babadag	01.05.2017 În implementare 31.01.2023	921.297,17 lei
370	POR	3/3.1B/ITI	130583	REABILITARE CLĂDIRE, INTERNAT - LICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL	MUNICIPIUL TULCEA	01.04.2018 În implementare 31.10.2023	12.883.196,48 lei
371	POR	3/3.1B/ITI	120159	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII - SPITAL BOLI CONTAGIOASE TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.11.2017 În implementare 30.09.2023	10.454.149,69 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
372	POR	118888	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII - SPITAL TBC TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.11.2017 31.12.2023	În implementare	8.158.495,10 lei
373	POR	149087	INVESTIȚII ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE A GRĂDINIȚEI NR. 4 MĂCIN	Orașul Măcin	01.11.2020 31.12.2023	În implementare	9.792.558,78 lei
374	POR	120178	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR PUBLICE ALE UAT MACIN, RESPECTIV SPITALUL ORASENESC MACIN	Orașul Măcin	22.08.2017 31.12.2023	În implementare	14.972.873,24 lei
375	POR	133408	REABILITARE TERMICĂ A SEDIULUI AGENTIEI DE PROTECȚIA MEDIULUI P+2E+M	Agencia pentru Protecția Mediului Tulcea	01.02.2018 31.12.2023	În implementare	4.092.101,79 lei
376	POR	126710	MODERNIZARE, EXTINDERE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, ORAS BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Babadag	01.09.2018 31.12.2023	În implementare	4.056.384,60 lei
377	POR	126963	EFICIENTIZAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	01.08.2018 31.12.2023	În implementare	5.985.049,08 lei
378	POR	125442	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	01.06.2016 31.12.2023	În implementare	20.984.304,99 lei
379	POR	130588	MODERNIZAREA PARCULUI AUTO DE TRANSPORT CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN ACHIZIȚIONAREA DE VEHICULE NEPOLLUANTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC	MUNICIPIUL TULCEA	13.05.2020 31.12.2023	În implementare	83.122.162,45 lei
380	POR	133560	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI MĂCIN	Orașul Măcin	26.01.2017 31.12.2023	În implementare	21.919.399,29 lei
381	POR	123585	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI ISACCEA	Orașul Isaccea	01.04.2016 30.11.2023	În implementare	19.716.776,37 lei
382	POR	133537	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI BABADAG PRIN ACCESAREA POR 3.2	Orașul Babadag	19.12.2018 28.02.2023	În implementare	22.096.221,35 lei
383	POR	133539	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI SULINA	Orașul Sulina	01.05.2017 31.01.2023	În implementare	22.208.338,14 lei
384	POR	129399	ACHIZIȚIE MILOACE DE TRANSPORT - AUTOBUZE ELECTRICE 10 M, TULCEA	Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației	01.01.2019 31.12.2023	În implementare	25.062.445,51 lei
385	POR	119444	CONSOLIDAREA, REABILITAREA, RESTAURAREA ȘI PROMOVAREA ANSAMBLULUI BISERICII ORTODOXE GRECEȘTI „SFÂNTUL NICOLAE”, SULINA, JUDEȚUL TULCEA	Parohia SF. Nicolae Sulina	01.03.2016 31.03.2023	În implementare	21.612.234,00 lei
386	POR	118887	PUNEREA ÎN VALOARE A POTENTIALULUI ISTORIC PRIN RESTAURAREA ȘI CONSERVAREA OBIECTIVULUI FARUL VECHI SULINA, JUDEȚUL TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.09.2017 31.12.2023	În implementare	9.955.017,27 lei
387	POR	119338	CONSERVAREA, PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA ORTODOXA "BUNA VESTIRE" DIN TULCEA	PAROHIA BUNA VESTIRE TULCEA	15.03.2016 31.12.2023	În implementare	21.727.037,44 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
388	POR	5/5.1/ITI	119481	LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA RESTAURĂRII ȘI CONSERVĂRII LĂCAȘULUI DE CULT BISERICA ORTODOXĂ „SFÂNTUL GHEORGHE”, ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	PAROHIA ISACCEA I - SF. GHEORGHE	23.03.2016 În implementare 31.12.2023	15.226.067,96 lei
389	POR	5/5.1/ITI	120180	CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A BISERICII „SFÎNȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL”, CONSTRUIREA UNUI CENTRU EXPOZIȚIONAL ȘI REALIZAREA LUCRĂRIILOR CONEXE AFERENTE	PAROHIA CHILIA VECHE	05.09.2017 În implementare 31.07.2023	22.037.833,60 lei
390	POR	5/5.1/ITI	139720	CONSERVAREA, PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA ORTODOXĂ "SF. GHEORGHE" NUMITĂ ȘI "BISERICA BULGĂREASCĂ", "BISERICA CU CEAS" DIN MUNICIPIUL TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Parohia Sf. Gheorghe Tulcea	15.08.2017 În implementare 31.12.2023	24.443.148,25 lei
391	POR	5/5.1/ITI	139456	CONSERVARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE BISERICA „SF ATANASIE”- CU AMENAJARE INCINTA, CONSTRUIRE CORP ANEXA ȘI ILLUMINAT ARHITECTURAL	Parohia Niculițel II (Sfântul Atanasie)	09.03.2022 În implementare 31.12.2023	15.508.958,15 lei
392	POR	5/5.1/ITI	119776	RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIU BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ-MONUMENT ISTORIC	Orașul Sulina	07.12.2015 În implementare 31.12.2023	3.045.089,30 lei
393	POR	5/5.1/ITI	138402	CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A BISERICII MARI - MONUMENT ISTORIC ȘI REALIZAREA LUCRĂRIILOR CONEXE AFERENTE	Parohia Telița	13.09.2018 În implementare 31.12.2023	23.445.093,13 lei
394	POR	5/5.1/ITI	116136	VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC NORD-DOBROGEAN PRIN RESTAURAREA ȘI MODERNIZAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE ȘI ARTA POPULARĂ TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2017 În implementare 28.02.2023	18.142.871,04 lei
395	POR	6/6.1/ITI	121195	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONALĂ PE TRASEUL DJ 226 CORBU – SĂCELE – ISTRIA – MIHAI VITEAZU	UAT JUDEȚUL CONSTANȚA	01.10.2016 În implementare 31.12.2023	105.136.768,43 lei
396	POR	6/6.1/ITI	115509	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL NICULTEL ȘI TURDA-SARICHIOL	UAT JUDEȚUL TULCEA	04.11.2016 În implementare 30.09.2022	74.576.210,63 lei
397	POR	6/6.1/ITI	121196	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONALĂ PE TRASEUL DJ 226 A CETATEA HISTRIA - DN22 / TARVERDE	UAT JUDEȚUL CONSTANȚA	01.10.2016 În implementare 30.08.2023	27.070.723,99 lei
398	POR	6/6.1/ITI	116214	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL BAIJA-CEAMURLIA DE SUS	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.11.2016 În implementare 31.10.2022	17.752.890,88 lei
399	POR	7/7.1/ITI	129661	CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE ACOSTARE ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	10.06.2020 În implementare 31.12.2023	17.647.768,05 lei
400	POR	7/7.1/ITI	129806	AMENAJAREA ȘI DOTAREA PARCULUI DIN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	02.04.2019 În implementare 31.10.2023	3.181.585,15 lei
401	POR	7/7.1/ITI	129749	INFRASTRUCTURA DE AGREMENT CU FACILITĂȚI DE ACOSTARE ÎN COMUNA CHILIA VECHE	Comuna Chilia Veche	28.11.2018 În implementare 31.12.2023	17.427.291,78 lei
402	POR	7/7.1/ITI	128780	CREARE INFRASTRUCTURA DE AGREMENT ÎN ZONA TURISTICĂ MURIGHIOL	Comuna Murighiol	01.12.2018 În implementare 31.12.2023	22.645.326,65 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
403 POR	7/7.1/ITI	129219	AMENAJAREA PISTEI DE CICLOTURISM ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE DIN DELTA DUNĂRII	Comuna Sfântu Gheorghe	01.02.2018 31.07.2023	În implementare	20.321.971,88 lei
404 POR	7/7.1/ITI	129234	AMENAJARE PROMENADĂ ȘI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII	Comuna Mahmudia	12.11.2018 31.12.2023	În implementare	16.918.393,78 lei
405 POR	7/7.1/ITI	129207	INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ÎN COMUNA MALIUC	Comuna Maliuc	29.01.2019 31.12.2023	În implementare	3.547.841,02 lei
406 POR	7/7.1/ITI	129706	AMENAJAREA LACULUI DIN COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	02.04.2019 31.10.2023	În implementare	14.430.179,14 lei
407 POR	8/8.1.A/ITI	140446	EXTINDERE FUNCȚIONALĂ ȘI DOTARE A AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORĂȘENESC MĂCIN	Oraș Măcin	01.06.2020 31.12.2023	În implementare	36.509.862,77 lei
408 POR	8/8.1.A/ITI ambulatorii	137437	REABILITARE, MODERNIZARE AMBULATORIU TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	22.05.2019 31.12.2023	În implementare	48.923.778,45 lei
409 POR	8/8.2 B/ITI SJTL	137275	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.07.2018 30.12.2023	În implementare	214.022.096,34 lei
410 POR	8/8.2 B/ITI UPU	121722	REABILITARE ȘI EXTINDERE FUNCȚIONALĂ UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE (UPU) SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.09.2017 31.12.2023	În implementare	6.651.439,51 lei
411 POR	8/8.2 B/ITI UPU nefinalizat	125226	ÎMBUNĂȚĂȚIREA ACCESULUI POPULAȚIEI DIN ITI LA SERVICII MEDICALE DE URGENȚĂ, PRIN DOTAREA CU APARATURĂ DE ÎNĂLTĂ PERFORMANȚĂ	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.01.2014 30.11.2023	În implementare	12.343.609,90 lei
412 POR	8/8.3 B/ITI	120108	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUȚIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI MAHMUDIA CU 3 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	01.02.2017 31.12.2023	În implementare	2.963.658,79 lei
413 POR	8/8.3 B/ITI	120109	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUȚIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI SMARDAN CU 3 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	01.12.2017 31.12.2023	În implementare	3.126.486,03 lei
414 POR	8/8.3 B/ITI	154879	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUȚIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI JURILOVCA CU 4 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	18.12.2020 31.12.2023	În implementare	4.464.038,75 lei
415 POR	8/8.3 B/ITI	154878	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUȚIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI BAIA CU 4 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	18.12.2020 31.12.2023	În implementare	4.462.467,06 lei
416 POR	8/8.3 B/ITI	156815	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUȚIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI ȘI CREAREA CENTRULUI DE ZI BABADAG CU 3 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	18.12.2020 31.12.2023	În implementare	3.751.466,39 lei
417 POR	8/8.3 C/ITI	130504	ÎNCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT SPERANȚA ȘI ÎNFIINȚAREA A DOUĂ CĂSUȚE DE TIP FAMILIAL ÎN ISACCEA	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	10.07.2020 31.12.2023	În implementare	4.151.526,89 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
418 POR	8/8.3 C/ITI	130503	INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT SPERANTA SI INFIINTAREA A DOUA CASUTE DE TIP FAMILIAL SI A UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PREGATIREA SI SPRUJINIREA INTEGRARII SAU REINTEGRARII COPILULUI IN FAMILIE IN TULCEA	DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	01.04.2019 30.06.2023	În implementare	4.561.148,83 lei
419 POR	2/2.1/ITI	119374	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTIE A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU ELECTRICITATE SI TELECOMUNICATII	ANYTA - FALKO SRL	13.10.2017 30.09.2022	Reziliat	877.115,87 lei
420 POR	2/2.1/ITI	119342	DEZVOLTAREA DE NOI CAPACITATI DE PRODUCTIE A MICRO INTREPRINDERII YLE FIRE SRL PENTRU EXECUTIA DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA	YLE FIRE SRL	01.10.2017 30.10.2020	Reziliat	904.104,00 lei
421 POR	2/2.1/ITI	119477	CENTRU DE DATE INOVATIV LA TENIS ARENA DEALU S.R.L.	TENIS ARENA DEALU S.R.L.	01.11.2018 31.12.2021	Reziliat	872.371,80 lei
422 POR	2/2.1/ITI	115947	CREȘTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC BD MOESIA RESEARCH SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR PRESTATE	BD Moesia Research SRL Bucuresti	01.07.2017 31.10.2019	Reziliat	888.608,04 lei
423 POR	2/2.1/ITI	117565	CONSTRUIRE HALA PENTRU INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR, IMPREJMUIRE SI PLATFORMA	BEST RESULT CONSULTING SRL	28.02.2017 30.11.2021	Reziliat	907.095,84 lei
424 POR	2/2.1/ITI	118593	INOVARE SI DIVERSIFICARE IN CADRUL REMEDIUM ESTETIC SRL PRIN PRESTAREA DE NOI ACTIVITATI IN DOMENIUL RECUPERARII MATERIALELOR RECICLABILE	Remedium Estetic SRL Bucuresti	01.10.2018 30.09.2019	Reziliat	908.055,58 lei
425 POR	2/2.1/ITI	119456	DOTAREA FIRMEI ALMA DESIGN SRL	ALMA DESIGN SRL	21.09.2017 31.12.2019	Reziliat	156.778,58 lei
426 POR	2/2.2/ITI	123564	DEZVOLTAREA PROSPER SAMARA GOLD PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICII ÎN DOMENIUL CONȘTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE	PROSPER SAMARA GOLD SRL	01.09.2019 31.08.2021	Reziliat	4.650.488,50 lei
427 POR	2/2.2/ITI	123054	CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A S.C. INTERNATIONAL ORIENT EXPRES S.R.L. PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII	INTERNATIONAL ORIENT EXPRES SRL	20.06.2017 30.06.2021	Reziliat	3.997.570,32 lei
428 POR	2/2.2/ITI	125966	CREȘTEREA COMPETITIVITATII SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC CREATIVE EVENT MANAGEMENT SRL	CREATIVE EVENT MANAGEMENT SRL	20.05.2020 31.03.2022	Reziliat	2.593.536,00 lei
429 POR	2/2.2/ITI	125842	CREȘTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA SC AG GRUPINSTAL SRL	A.G.GRUPINSTAL SRL	08.07.2020 31.05.2022	Reziliat	2.036.850,20 lei
430 POR	2/2.2/ITI	123526	CONSTRUIRE SPATIU ADMINISTRATIV, DEPOZITARE, SERVICII, PRODUCTIE PUBLICITARA SI PERSONALIZARI DIVERSE	RUXMAR OFFICE SRL	03.01.2022 30.12.2023	Reziliat	1.235.011,24 lei
431 POR	2/2.2/ITI	125968	DEZVOLTAREA PRODUCTIVITATII SC PRONAUTICA SRL IN VEDEREA CREȘTERII COMPETITIVITATII	PRONAUTICA SRL	15.03.2018 30.04.2022	Reziliat	1.346.959,12 lei
432 POR	2/2.2/ITI	125774	DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A ANARECAD SRL	ANARECAD SRL	14.08.2018 31.03.2022	Reziliat	868.539,45 lei
433 POR	2/2.2/ITI	125807	DEZVOLTAREA ACTIVITATII AVIS DREAM S.R.L PRIN CREAREA UNEI CAPACITATI IN DOMENIUL CONSULTANTEI IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI	AVIS DREAM S.R.L.	01.06.2020 31.05.2022	Reziliat	4.100.823,61 lei
434 POR	2/2.2/ITI	123879	EXTINDERE CAPACITATE DE CAZARE - MOTEL „CORSAR”	DUNAROM S.R.L.	15.02.2018 31.12.2023	Reziliat	1.569.018,95 lei
435 POR	2/2.2/ITI	125876	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. TOPOTECHNICS S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU RECUPERAREA DESEURILOR	TOPOTECHNICS SRL	02.07.2020 31.08.2022	Reziliat	4.651.843,61 lei

PROGRAM	Axa prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere/ Data de finalizare	Stadiul proiectului	Valoare eligibilă UE+BS
436	POR	124176	EXTRACTE NATURALE	NATURALIA INGRUIRI MEDICALE S.R.L.	01.06.2018 31.01.2022	Reziliat	3.937.377,60 lei
437	POR	125089	ACHIZITIA UNUI HOTEL PLUTITOR DE CATRE TROFIER SRL	TROFIER SRL	01.06.2018 30.09.2021	Reziliat	4.610.441,50 lei
438	POR	122896	DEZVOLTAREA FIRMEI SC IMPERIAL PROCONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	SC Imperial Proconstruct SRL Comuna Rabagani, Judetul Bihor	21.02.2018 30.04.2020	Reziliat	4.627.503,20 lei
439	POR	122899	MODERNIZARE HOTEL CITY SI EXTINDERE CU DOUA CORPURI ALIPITE D+P+1E SI D+P+5E	CONSTANTIN S.R.L.	24.04.2017 31.05.2021	Reziliat	4.648.385,11 lei
440	POR	125866	DIVERSIFICAREA PRODUCTIEI SOCIETATII MIXTURA SRL PRIN FABRICAREA BETONULUI	MIXTURA SRL	24.07.2020 22.02.2022	Reziliat	1.270.573,60 lei
441	POR	125957	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA SC D&C AGRO BUILD TRUCKS SRL	D&C AGRO BUILD TRUCKS SRL	01.07.2018 31.07.2022	Reziliat	2.846.553,00 lei
442	POR	125649	DEZVOLTAREA SOCIETATII GABOS SUPER SERVICII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR SPECIALE SI CREAREA UNEI UNITATI NOI DE SERVICIU IN TULCEA	GĂBOS SUPER SERVICII SRL	23.07.2018 31.12.2022	Reziliat	4.213.740,20 lei
443	POR	122924	INFINTARE COMPLEX TURISTIC	TRADE AGROFAN SRL	28.03.2016 31.05.2022	Reziliat	4.647.992,26 lei
444	POR	122898	DEZVOLTAREA LED LIGHTING SOLUTIONS PRIN INVESTITIE NOUA IN DOMENIUL FABRICARII DE ECHIPAMENTE ELECTRICE DE ILUMINAT	LED LIGHTING SOLUTIONS SRL	17.04.2018 31.03.2020	Reziliat	4.118.052,31 lei
445	POR	124459	DEZVOLTAREA FRIGOMAT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCTIE IN MUNICIPIUL TULCEA	FRIGOMAT SRL	01.06.2018 31.03.2022	Reziliat	4.651.934,00 lei
446	POR	123172	DEZVOLTAREA LED LIGHTING SOLUTIONS PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITATI CAEN 4321 LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE	LED LIGHTING SOLUTIONS SRL	26.04.2018 31.03.2020	Reziliat	3.056.862,00 lei
447	POR	122897	MODERNIZAREA ACTIVITATII MOLDIONI SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE	MOLDIONI SRL	03.03.2018 30.06.2022	Reziliat	3.240.673,80 lei
448	POR	123315	INVESTITII IN INOVARE LA MAR-INA PRODPREST TECHNOLOGY SRL	MAR-INA PRODPREST TECHNOLOGY SRL	01.05.2018 31.05.2022	Reziliat	1.399.412,78 lei
449	POR	123350	ACHIZITIA DE UTILAJE NECESARE RECUPERARI MATERIALIELORE RECICLABILE SORTATE	REMAT COPPER STEEL SRL	09.03.2018 30.06.2022	Reziliat	2.194.196,69 lei

TOTAL POR (449 proiecte): 2.428.900.151,66 lei

247 proiecte finalizate

171 proiecte în implementare

31 proiecte reziliate

TOTAL (1528 proiecte):

5.876.916.519,90 lei	177.901.424,52 €	+	PNDR
	-4.189.177.766,07 €		celelalte PROGRAME
	1.367.079.190,59 €		

Din care reziliate: 69

122.821.631,50 lei	5.859.256,00 €	+	PNDR
	= 24.852.616,65 €		celelalte PROGRAME
	30.711.872,65 €		