

RAPORT TRIMESTRIAL NR. IV / 2019

Nr. de înregistrare ADI ITI : 169 / 29.01.2020

A. DATE DE IDENTIFICARE

1. Instituția:	ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII
2. Perioada raportată:	01.10.2019 - 31.12.2019
3. Numele și prenumele:	Doina SURCEL
4. Funcția:	COORDONATOR - ITI DELTA DUNĂRII

Proiect - „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”

COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019

SMIS 124560

POAT 2014-2020:

✚ *Transmiterea către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a documentelor elaborate pentru proiectul „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019, SMIS 124560 după cum urmează:*

- ✦ Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020, a cererii de rambursare nr. 4 , înregistrată cu nr. 2551 / 25.10.2019 si a raportului de progres nr. 4 cuprinzând cheltuielile cu salariile membrilor echipei de implementare aferente perioadei 03.07.- 04.10.2019 si **introducerea în sistemul informatic MySMIS a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modulului**
- ✦ Elaborarea și transmiterea cererii de prefinanțare nr.3, transmisă în MY SMIS cu nr. 2601 / 28.10.2019.
- ✦ Elaborarea și transmiterea notificării cu privire la reconcilierea contabilă - Anexa 10 transmisă cu nr. 2916 / 29.11.2019
- ✦ **Introducerea în sistemul informatic MySMIS a tuturor câmpurilor solicitate pe rapoartele de progres** elaborate în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, **COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019, COD SMIS 124560** încărcarea/atașarea tuturor documentațiilor semnate electronic . Completarea raportului de progres nr.4 înregistrat cu nr. 2551 / 25.10.2019 .
- ✦ Elaborarea Raportului nr. III / 2019 al ADI ITI DD si transmiterea lui ,spre aprobare, către GLF-AI, astfel încât indicatorii prevăzuți în cadrul proiectului, respectiv: *număr de rapoarte trimestriale aprobate*, să poată fi îndepliniți la parametrii calitativi și cantitativi asumați prin contractul de finanțare.

✚ Stadiul achizițiilor prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)”, COD PROIECT 1.1.081 sunt după cum urmează:

- ✦ Proceduri simplificate planificate/in pregătire: achiziția serviciilor hoteliere, restaurante si transport avion, servicii de consultanță furnizate de experți cheie;
Nota: documentațiile sunt în lucru având în vedere complexitatea achizițiilor. Estimăm ca în luna ianuarie să fie făcut anunțul, urmând ca procedura să se finalizeze până la sfârșitul lunii februarie;

✚ În ceea ce privește indicatorii de evaluare a performanțelor stabiliți în proiectul “Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDD DD)”, cod proiect 1.1.081/cod MySMIS 124560:

- Indicatorul “Rata de contractare a proiectelor, în cadrul mecanismului ITI DD”, a cărui țintă la 31.12.2021 este **75%**:
- la momentul prezentului raport, respectiv 31.12.2019, acest indicator are o valoare de 77%, conform Anexei 2 – Situația centralizatoare pe programe
- Indicatorul “Rata de absorbție a proiectelor finanțate în cadrul mecanismului ITI DD”, a cărui țintă la 31.12.2023 este **50%**:
- la momentul prezentului raport, respectiv 31.12.2019, acest indicator are o valoare de 18,14%;

B. ACTIVITĂȚI ADI ITI DD CONFORM ACORDULUI CVADRIPARTIT

1. Contribuția la implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)

<< se vor detalia>>:

Acțiunile proactive derulate ADI ITI :

- o colectare a opțiunilor și recomandărilor din partea actorilor locali din teritoriul ITI Delta Dunării, ;
- o informare a Beneficiarilor din teritoriul ITI asupra conținutului SIDD (DD);
- o dezbateri publice și colectarea de comentarii și recomandări;

Actualizare/întreținere website-ul Asociației cu informații la zi, inclusiv:

- o dezbateri/reuniuni ale Comitetului Consultativ (inclusiv privind avizarea Strategiei SIDD(DD))
- o proiectul de HD privind aprobarea SIDD(DD)
- o portofoliu de propuneri de proiecte (în cazul beneficiarilor din sectorul public, etc.)
- o stadiul aprobării/implementării proiectelor
- o documente de sinteză

Acțiunile pentru asigurarea vizibilității proiectelor aflate în implementare

✓ **Acțiuni proactive derulate de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru a asigura vizibilitatea asociației și a mecanismului ITI.**

Organizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință a unor întâlniri de lucru tematice (conform listelor de prezență), la sediul ADI ITI DD, precum și la sediile beneficiarilor, atât pentru reprezentanții autorităților publice locale, instituții publice, din teritoriul ITI Delta Dunării cât și pentru reprezentanții societății civile, reprezentanții mediului privat (potențiali beneficiari publici/privati, asociații, fundații, ONG-uri, etc), având în vedere atât lansarea unor sesiuni de depunere a cererilor de finanțare de către potențialii beneficiari din teritoriul ITI Delta Dunării, în cadrul Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și semnarea unor contracte de finanțare de către reprezentanții AM cu beneficiarii care au aplicat pentru alocările prevăzute pe mecanismul ITI. La aceste întâlniri au fost atinse / discutate următoarele aspecte:

- o **Analiza stadiului proiectelor ce au fost depuse sau urmează a fi depuse** de către beneficiarii din teritoriul ITI, constând în analiza stadiului elaborării documentațiilor proiectelor înaintate în sesiunile anului 2019. În acest sens, au fost atinse aspecte referitoare la stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, documentațiile aferente cererilor de finanțare, măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritățile de Management ale Programele Operaționale 2014-2020, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, măsura în care pot fi îndeplinite condiționalitățile din ghidurile dedicate ITI, sau apeluri naționale cu alocare ITI existența documentelor de proprietate/ inventariere și reglementare a statutului juridic al acestora, etc.
- o **Consultanță privind AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDD DD**, respectiv modalitatea de completare a documentației depusă de către solicitanții care doresc să acceseze alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI, respectiv: "Cererea de avizare", "Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD" și anexa – "Declarație pe propria răspundere"
- o **Actualizarea permanentă a BAZEI DE DATE** cu proiectele care au primit AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, fapt care permite generarea unor situații statistice, respectiv împărțirea portofoliului de proiecte pe surse de finanțare (inclusiv pe Programe Operaționale), pe tipuri de Beneficiari, pe Pilonii Strategiei, precizarea Gradului de maturitate al proiectelor, etc. În acest sens, a fost inițiată o nouă campanie de culegere a datelor referitoare la intențiile de proiecte ale potențialilor beneficiari, anunțată atât pe website-ul ADI ITI DD cât și în cadrul întâlnirilor de lucru.
- o **Elaborarea** de către echipa de experți, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru, de comentarii/observații/propuneri față de anumite prevederi ale ghidurilor solicitantului, publicate în consultare publică de către reprezentanții Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI Delta Dunării, pentru perioada de programare 2014-2020.
- o **Crearea / actualizarea permanentă a bazei de date** privind documentele întocmite de către fiecare expert în parte referitor la programele pe care le gestionează, și anume: POR, POIM, PNDR, POPAM, POC, POCA, POCU, fiecare expert fiind responsabil de datele colectate și evidențele ținute încarcă folderele existente, documente precum: adrese transmise către AM/GLF/ministere/beneficiari/solicitanți etc., minute întâlniri de lucru, rapoarte privind concluziile întâlnirilor, prezentări, situații centralizatoare privind avize, proiecte, documente întocmite privind propuneri de proiecte pilot ce au dus la modificarea programelor (cum ar fi transportul public naval, spitalul județean de urgență), comentarii transmise la ghiduri etc. În aceste documente sunt centralizate măsurile de sprijin acordat beneficiarilor de către experții ADI ITI DD.
- o **Acordarea de suport tehnic tuturor tipurilor de beneficiari**, referitor la: elaborarea clarificărilor solicitate de către reprezentanții Autorităților de Management pentru proiectele care au intrat în etapa de verificare administrativă sau etapa de evaluare tehnică-financiară, elaborarea documentelor necesare obținerii avizelor, stadiul pregătirii documentațiilor de atribuire pentru realizarea studiilor de fezabilitate /proiectare, încheierea contractelor pentru consultanța de specialitate, elaborarea documentelor în vederea obținerii Avizului pentru conformitatea cu viziunea și obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării (SIDD DD), etc.

- In aceasta perioadă de raportare, cea mai importantă acțiune de monitorizare a implementarii obiectivelor strategice din SIDD DD prin prisma priorităților de intervenție menționate în documentul strategic este aceea de a verifica ce prioritati din SIDD DD au rămas neacoperite cu proiecte contractate în perioada de programare actuală. S-a creat o altă bază de date, ce va fi actualizată permanent pe măsură ce se finalizează procesele de evaluare si contractare pe fiecare program, astfel ca la sfarsitul anului 2020 să fie conturată o imagine clară cu tot ceea ce s-a putut finanța în această perioada de programare. In acest sens, a fost elaborat si un îndrumar intern care oferă modalitatea practică a cuantificării valorii proiectelor pe fiecare tip de intervenție. La finalizarea lucrării si totodată după ce se va face si evaluarea SIDD DD de către Banca Mondiala, va putea fi furnizată o situație completă cu ceea ce s-a realizat din SIDD DD, fiind prima strategie legată de implementarea mecanismului ITI în România ce se va implementa, urmărindu-se implementarea ei cu cuantificare de rezultate si impact. Acest demers va asigura ADI ITI DD si un portofoliu de proiecte pentru viitoarea perioada de programare 2021 - 2027. Astfel, fiecare expert va urmări pe fiecare program modul de acoperire cu proiecte a sumelor alocate, a economiilor si se va lua o decizie împreuna cu fiecare AM privitoare la modul de cheltui a rezervelor, dacă va fi cazul, într-un timp rezonabil care să ne permita si implementarea până în 2023 a proiectelor.
- Promovarea mecanismului ITI si pe viitoare perioadă de programare, prin elaborarea unor chestionare ce au fost transmise la toate UAT-urile si institutiile publice din ITI cu scopul de a identifica nevoile pentru proiecte viitoare de dezvoltare, astfel incat sa putem incepe si o serie de consultari, inclusiv prin Comitetul Consultativ.
- **Aplicarea PROCEDURII OPERAȚIONALE DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA SIDD DD finanțate prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020, PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020, PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, etc, precum și etapele ce se vor parcurge pentru a urmări stadiul implementării proiectelor, în concordanță cu procedura de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD**
- **Identificarea**, în cadrul întâlnirilor organizate, a unor **aspecte referitoare la elementele caracteristice unor cereri de finanțare**, cum ar fi: obiectivele proiectelor, partenerii, identificarea și cuantificarea grupului-țintă, valoarea proiectelor, locația de implementare, gradul de corelare/integrare cu proiecte finanțate din alte PO 2014-2020, existența echipei de implementare, posibile riscuri, stadiul pregătirii documentațiilor anexă necesare depunerii cererilor de finanțare pentru apelurile care sunt deschise, stadiul elaborării SF-urilor, PT-urilor, după caz, stadiul pregătirii proiectelor pentru apelurile deschise în perioada 2019-2020, etc.

În conformitate cu listele de prezență, subiectele abordate în cadrul întâlnirilor sunt detaliate, după cum urmează:

Nr.Crt.	Data	Participanți	Program	Subiecte abordate
1.	16.10.2019	Reprezentanți ai AGLPDDD Tulcea	POPAM(M III.2)	În cadrul întâlnirii au fost abordate subiecte legate de Cererile de Rambursare, de cheltuielile de decontare, de achizițiile viitoare, etc.
2.	23.10.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 4.1)	De la ultima vizită de monitorizare beneficiarul a realizat progrese în derularea procedurilor de achiziție utilaje. În cadrul proiectului s-au făcut următoarele achiziții de utilaje: -Tractor Deutz ; -Cositoare cu tambura; -Mașină de erbicidat; -Remorcă două axe; -Încărcător frontal autopropulsat.
3.	23.10.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Beneficiarul a făcut toate achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri și anume: - Vană descăpăcit; -Centrifugă cu 4 rame din inox. Beneficiarul a mărit numărul familiilor de albine cu 5 familii .
4.	30.10.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 4.1)	Proiectul este în curs de implementare în loc. Jurilovca, UAT Jurilovca. Nu au fost probleme deosebite în etapa de implementare a proiectului în cazul achizițiilor de utilaje dar sunt întârzieri mari în cazul avizării și execuției FNC- ului.
5.	30.10.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Vișina, UAT Jurilovca. Beneficiarul a făcut toate achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri și urmează să depună documentația pentru încasarea Tranșei a II –a , în anul 2020 pentru că nu a realizat obiectivul privind vânzările.
6.	30.10.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a făcut toate achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri și urmează să depună documentația pentru încasarea Tranșei a II a , în anul 2020 pentru că nu a realizat obiectivul din Planul de Afaceri privind vânzările.

7.	30.10.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a făcut toate achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri și urmează să depună documentația pentru încasarea Tranșei a II a, în anul 2020 pentru că nu a realizat obiectivul din Planul de Afaceri privind vânzările.
8.	30.10.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul urmează să depună documentația pentru încasarea Tranșei a II –a, în anul 2020 pentru că nu a realizat obiectivul privind vânzările.
9.	30.10.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a făcut toate achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri și urmează să depună documentația pentru încasarea Tranșei a II a, în anul în curs.
10.	31.10.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a făcut toate achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri și urmează să depună documentația pentru încasarea Tranșei a II a, în anul 2020 pentru că nu a realizat obiectivul din Planul de Afaceri privind vânzările.
11.	31.10.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a făcut toate achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri și urmează să depună documentația pentru încasarea Tranșei a II a, în anul 2020 pentru că nu a realizat obiectivul din Planul de Afaceri privind vânzările.
12.	31.10.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a făcut toate achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri și urmează să depună documentația pentru încasarea Tranșei a II a, în anul 2020 pentru că nu a realizat obiectivul din Planul de Afaceri privind vânzările.
13.	31.10.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul se află în stadiu avansat de edificare a clădirii agropensiunii.
14.	31.10.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a făcut toate achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri și urmează să depună documentația pentru încasarea Tranșei a II a, în anul în curs.
15.	31.10.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a făcut toate achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri și urmează să depună documentația pentru încasarea Tranșei a II a, în anul în curs.
16.	31.10.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2)	Proiectul este în curs de implementare în satul Vișina, UAT Jurilovca. Beneficiarul se află în faza obținerii Autorizației de construire pentru edificarea clădirii agropensiunii.
17.	04.11.2019	Reprezentanți ai CJ Tulcea	POR(P.I. 5.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva SIDDDD.
18.	05.11.2019	Reprezentanți ai CJ Tulcea	POR(P.I. 5.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva SIDDDD.
19.	06.11.2019	Reprezentanți ai CJ Tulcea	POR(P.I. 5.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva SIDDDD. Deasemenea au fost stabiliți indicatorii SIDDDD și țintele de rezultat.
20.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.4)	Proiectul se află în implementare în satul Greci, UAT Greci. 1 - Construcția va începe în 2020 2 - Întârzieri finalizare PT din cauza proiectantului 3 - Întarziere în demolarea construcției existente pe teren
21.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.4)	Proiectul se află în implementare în satul Greci, UAT Greci. 1-A început execuția construcției. 2-Ordin de începere lucrări din 01 noiembrie 2019.
22.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.4)	PROIECT FINALIZAT în luna Iunie 2019. Proiectul a fost implementare în satul Greci, UAT Greci și poate fi considerat MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ. Nu au fost probleme deosebite în etapa de implementare a proiectului.
23.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 4.1)	PROIECT FINALIZAT. Nu au fost probleme deosebite în etapa de implementare a proiectului .

	24.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Văcăreni, UAT Văcăreni. Au fost făcute achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri.
	25.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Văcăreni, UAT Văcăreni.
	26.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Văcăreni, UAT Văcăreni. Beneficiarul a făcut achiziția unui tanc de răcire a laptelui în sept. 2019.
	27.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Văcăreni, UAT Văcăreni. Au fost achiziționate : - motocultor -1 buc. ; - materiale auxiliare ;
	28.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Văcăreni, UAT Văcăreni. Sunt în curs de achiziționare : - motocultor -1 buc. ; - motopompa -1 buc. ; - instalație de irigat -1 buc. ;
	29.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Văcăreni, UAT Văcăreni. Beneficiarul a primit tranșa I.
	30.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Văcăreni, UAT Văcăreni. A fost demarată procedura de achiziții.
	31.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.1)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a depus în luna noiembrie dosarul pentru încasarea tranșei a II-a de plată.
	32.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.1)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a depus în luna noiembrie dosarul pentru încasarea tranșei a II-a de plată.
	33.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul execută lucrările de construire a agropensiunii în regie proprie.
	34.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a făcut toate achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri și urmează să depună documentația pentru încasarea Tranșei a II a , în anul 2020 , pentru că nu a realizat obiectivul din Planul de Afaceri privind vânzările.
	35.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a făcut toate achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri și urmează să depună documentația pentru încasarea Tranșei a II a , în anul 2020, pentru că nu a realizat obiectivul din Planul de Afaceri privind vânzările.
	36.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a făcut toate achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri și urmează să depună documentația pentru încasarea Tranșei a II a , în anul 2020 pentru că nu a realizat obiectivul din Planul de Afaceri privind vânzările.
	37.	06.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2)	Proiectul este în curs de implementare în satul Jurilovca, UAT Jurilovca. Beneficiarul se află în faza obținerii Autorizației de construire pentru edificarea clădirii agropensiunii.
	38.	07.11.2019	Reprezentanți ai CJ Tulcea	POR(P.I. 6.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva SIDDDD. Deasemenea au fost stabiliți indicatorii SIDDDD și țintele de rezultat.
	39.	07.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2)	Proiectul este în curs de implementare în satul Jurilovca, UAT Jurilovca. Beneficiarul se află în faza avizării la CRFIR Constanța a Proiectului Tehnic pentru edificarea clădirii agropensiunii.
	40.	07.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 7.2)	Proiectul este în curs de implementare satele Jurilovca și Sălcioara din cadrul UAT Jurilovca. În cadrul proiectului se vor moderniza 4,691 km de străzi la care se va realiza o fundație din piatră spartă cu grosimea de 40 cm, peste care se vor turna un strat de baza de 6 cm grosime, urmat de așternerea unui strat de uzura din asfalt cu grosimea de 4cm. În localitatea Sălcioara se modernizează sistemul rutier pe str. Eternității cu o lungime de 941 ml; În localitatea Jurilovca se modernizează sistemul rutier pe : - Str. Codrului pe o lungime de 1052 ml; Str.Veteranilor pe o lungime de 621 ml; - Str.Păcii pe o lungime de 927 ml; Str.Razelm pe o lungime de 879 ml; - Str.Portului pe o lungime de 271 ml.

41.	07.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2)	Proiectul este în curs de implementare în satul Jurilovca, UAT Jurilovca. Beneficiarul se afla în faza avizării la CRFIR Constanța a modificării amplasamentului agropensiunii din satul Vișina , în satul Jurilovca, str. Dolosman, nr.16. După demolarea construcției existente pe teren, urmează obținerea CU și apoi elaborarea PT -ului agropensiunii.
42.	07.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.1)	Proiectul este în curs de implementare în satul Vișina, UAT Jurilovca. Beneficiarul nu a depus dosarul pentru tranșa a II-a de plată deoarece nu a fost realizată producția vândută.
43.	07.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul se află în faza turnării plăcii din beton armat la etajul agropensiunii.
44.	07.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2)	Proiectul este în curs de implementare în satul Vișian, UAT Jurilovca.
45.	07.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.3)	Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci. Beneficiarul a depus documentele pentru plata tranșei a II-a în septembrie 2019.
46.	07.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.1)	Proiectul a fost implementat în satul Greci, UAT Greci. Proiect finalizat.
47.	07.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.1)	Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci. Beneficiarul a depus documentele pentru plata tranșei a II-a în septembrie 2019.
48.	07.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.1)	Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci. Beneficiarul a efectuat achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri dar cu excepția achiziției unei suprafețe de 3 ha. teren agricol.
49.	07.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.1)	Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci. Beneficiarul a depus documentele pentru plata tranșei a II-a în septembrie 2019.
50.	07.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.1)	Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci. Beneficiarul a depus documentele pentru plata tranșei a II-a în septembrie 2019.
51.	07.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.1)	Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci. Beneficiarul a făcut achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri dar nu a depus dosarul pentru tranșa a II-a de plată deoarece nu a fost realizată producția vândută.
52.	07.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.1)	Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci. Beneficiarul a făcut achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri dar nu a depus dosarul pentru tranșa a II-a de plată deoarece nu a fost realizată producția vândută.
53.	07.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.1)	Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci. Beneficiarul a făcut achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri dar nu a depus dosarul pentru tranșa a II-a de plată deoarece nu a fost realizată producția vândută.
54.	07.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.1)	Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci. Beneficiarul a făcut achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri dar nu a depus dosarul pentru tranșa a II-a de plată deoarece nu a fost realizată producția vândută.
55.	08.11.2019	Reprezentanți ai CJ Tulcea	POR(P.I. 6.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva SIDDDDD. De asemenea au fost stabiliți indicatorii SIDDDDD și țintele de rezultat.
56.	11.11.2019	Reprezentanți ai CJ Tulcea	POR(P.I. 6.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva SIDDDDD. De asemenea au fost stabiliți indicatorii SIDDDDD și țintele de rezultat.
57.	12.11.2019	Reprezentanți ai CJ Tulcea	POR(P.I. 6.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva SIDDDDD. De asemenea au fost stabiliți indicatorii SIDDDDD și tipul intervențiilor.
58.	13.11.2019	Reprezentanți ai CJ Tulcea	POR(P.I. 10.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva SIDDDDD. De asemenea au fost stabiliți indicatorii SIDDDDD.
59.	14.11.2019	Reprezentanți ai CJ Tulcea	POR(P.I. 8.2)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva SIDDDDD. De asemenea au fost stabiliți indicatorii SIDDDDD și tipul intervențiilor.
60.	15.11.2019	Reprezentanți ai CJ Tulcea	POR(P.I. 3.1B)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva SIDDDDD. De asemenea au fost stabiliți indicatorii SIDDDDD și tipul intervențiilor.
61.	18.11.2019	Reprezentanți ai CJ Tulcea	POR(P.I. 3.1B)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva SIDDDDD. De asemenea au fost stabiliți indicatorii SIDDDDD și țintele asumate.
62.	19.11.2019	Reprezentanți ai CJ Tulcea	POR(P.I. 8.2)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la implementarea proiectului din perspectiva SIDDDDD. De asemenea au fost stabiliți indicatorii SIDDDDD precum și tipurile de intervenții.
63.	20.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2)	Proiectul este finalizat urmează clasificarea agropensiunii de către Ministerul Turismului. Proiectul implementat în satul Vișina, comuna Jurilovca este cel mai avansat și se va putea încadra cu siguranță în termenele prevăzute în Contractul de finanțare. Proiectul este un MODEL DE BUNĂ PRACTICĂ.
64.	20.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.1)	Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca.

				Beneficiarul a făcut achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri dar nu a depus dosarul pentru tranșa a II-a de plată deoarece nu a fost realizată producția vândută.
65.	20.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2)	Proiectul este în curs de implementare în satul Jurilovca, UAT Jurilovca. Beneficiarul se află în faza obținerii avizului de la Agenția de Protecție a Mediului Tulcea pentru obținerea Autorizației de construire a agropensiunii.
66.	20.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2)	Proiectul este în curs de implementare în satul Jurilovca, UAT Jurilovca. Beneficiarul se află în faza avizării la CRFIR Constanța a PT -ului agropensiunii. După demolarea construcției existente pe teren, urmează să înceapă construirea agropensiunii.
67.	20.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2)	Proiectul este în curs de implementare în satul Jurilovca, UAT Jurilovca. Beneficiarul se află în faza avizării la CRFIR Constanța a PT -ului agropensiunii.. După demolarea construcției existente pe teren, urmează să înceapă construirea agropensiunii.
68.	20.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.4)	Proiectul este în curs de implementare în satul Jurilovca, UAT Jurilovca. Beneficiarul se află în faza avizării la CRFIR Constanța a PT-ului agropensiunii
69.	20.11.2019	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR(SM 6.2)	Proiectul este în curs de implementare în satul Jurilovca, UAT Jurilovca. Beneficiarul se află în faza turnării stâlpilor din beton armat la parterul agropensiunii.
70.	22.11.2019	Reprezentanți ai ARBDD	POIM(OS 4.1)	În cadrul întâlnirii au fost stabilite etapele implementării, componența și atribuțiile UIP pentru derularea proiectului.
71.	22.11.2019	Reprezentanți ai ARBDD	POIM(OS 4.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor strategice/ pilonilor/ domeniilor prioritare /obiectivelor sectoriale din SIDD DD în care se îndrează proiectul.
72.	22.11.2019	Reprezentanți ai ARBDD	POIM(OS 4.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la progresul înregistrat în derularea proiectului și îndeplinirea obiectivelor generale și specifice propuse, respectarea graficului de desfășurarea a activităților,
73.	22.11.2019	Reprezentanți ai ARBDD	POIM(OS 4.1)	În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte legate de procedurile de achiziții, rapoartele de progress, componența UIP.
74.	05.12.2019	Reprezentanți ai ARBDD	POIM(OS 4.1)	În cadrul întâlnirii au fost stabilite etapele implementării, componența și atribuțiile UIP pentru derularea proiectului.
75.	05.12.2019	Reprezentanți ai ARBDD	POIM(OS 4.1)	În cadrul întâlnirii a fost analizat stadiul implementării proiectului, problemele apărute, graficul de realizare a achizițiilor, etc.
76.	05.12.2019	Reprezentanți ai ARBDD	POIM(OS 4.1)	În cadrul întâlnirii au fost analizate împreună cu reprezentanții UIP - planul de achiziții și graficul de monitorizare aferent proiectului. S-a propus urgentarea aprobării și modificării celor două documente pentru fluidizarea implementării proiectului.
77.	05.12.2019	Reprezentanți ai ARBDD	POIM(OS 4.1)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la progresul înregistrat în derularea proiectului și îndeplinirea obiectivelor generale și specifice propuse, respectarea graficului de desfășurarea a activităților,
78.	05.12.2019	Reprezentanți ai ARBDD	POIM(OS 4.1)	În cadrul întâlnirii au fost stabilite etapele implementării, componența și atribuțiile UIP pentru derularea proiectului.
79.	05.12.2019	Reprezentanți ai ARBDD	POIM(OS 4.1)	În cadrul întâlnirii a fost analizat stadiul implementării proiectului, problemele apărute, graficul de realizare a achizițiilor, etc.
80.	16.12.2019	Reprezentanți ai mediului privat	POCU(AP 4.2)	În cadrul întâlnirii a fost analizat stadiul implementării proiectului, problemele apărute, graficul de realizare a achizițiilor, etc.
81.	19.12.2019	Reprezentanți ai mediului privat	POCU(AP 4.2)	În cadrul întâlnirii a fost analizat stadiul implementării proiectului, problemele apărute, graficul de realizare a achizițiilor, etc.
82.	20.12.2019	Reprezentanți ai UAT Tulcea	POCU(AP 4.2)	În cadrul întâlnirii a fost analizat stadiul implementării proiectului, problemele apărute, graficul de realizare a achizițiilor, etc.
83.	20.12.2019	Reprezentanți ai UAT Tulcea	POCU(AP 4.2)	În cadrul întâlnirii a fost analizat stadiul implementării proiectului, problemele apărute, graficul de realizare a achizițiilor, etc.

- ✓ **Diseminarea procedurii de monitorizare** (procedură, anexe, acord de colaborare cu beneficiarii), elaborată de experții ADI ITI DD, procedură ce are acordul reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI Delta Dunării, la nivelul beneficiarilor care au semnat, până la momentul prezentului raport, cu reprezentanții Autorităților de Management, **contracte de finanțare** cu fonduri nerambursabile din alocarea ITI și pentru care ADI ITI DD a încheiat **ACORDURI DE COLABORARE** pentru a putea demara procedura de monitorizare a indicatorilor prevăzuți în Strategia SIDD DD (cap.VII) aprobată prin HG 602 / 2016. Scopul acestei proceduri, în conformitate cu prevederile SIDD DD, este de a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI contribuie la atingerea obiectivelor specifice și a indicatorilor din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD. Procedura acoperă perioada de la depunerea cererii de finanțare până în perioada post-implementare.

- ✓ **Încheierea ACORDURILOR DE COLABORARE cu beneficiarii** din teritoriul ITI cărora li s-a emis AVIZ DE CONFORMITATE cu SIDD DD și care au semnat contractele de finanțare cu reprezentanții Autorității de Management, respectiv beneficiarii alocărilor indicative prevăzute pentru PNDR, POR, POCA, POPAM, în paralel efectuându-se etapa de monitorizare a proiectelor de către experții Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării.
 - ✓ **Actualizarea permanentă a PLANULUI DE MONITORIZARE** pentru contractele finanțate din alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI Delta Dunării, și completarea acestui plan de către experții Asociației pentru fiecare program operațional în parte, cu date privind: titlul proiectului, beneficiarul, codul Smis / AFIR, numărul contractului de finanțare, informații privind situația financiară, indicatori program și rezultate, indicatori SIDD DD, planul de vizită la beneficiar.
 - ✓ Informarea Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI, cu privire la problemele/aspectele identificate de către experții Asociației ADI ITI DD, pe baza deplasărilor în teren/notificărilor venite din partea reprezentanților Unităților Administrativ Teritoriale, a instituțiilor publice sau a mediului privat ori de câte ori a fost necesar acest lucru sau transmiterea de solicitări punctuale către instituțiile responsabile pentru remedierea/rezolvarea lor. Ca urmare a faptului că aceste aspecte constatate depășesc nivelul de competență al Asociației și au legătură directă cu prevederile Programelor Operaționale (de exemplu: calendarul indicativ de sesiuni, condiționalități ale programelor cu privire la beneficiari sau activități, prelungire apeluri, instrucțiuni emise de AM pentru beneficiari, etc.). numai Autoritățile de Management ale PO pot oferi soluții optime, nerezolvarea lor putând avea un impact negativ ce poate conduce la imposibilitatea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării și poate genera întârzieri în accesarea fondurilor alocate pentru mecanismul ITI sau chiar imposibilitatea accesării sumelor indicative prevăzute pentru acest mecanism.
 - ✓ Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor **întâlniri și vizite de lucru / ateliere de lucru**, atât cu beneficiarii publici cât și cu beneficiarii privați, după cum urmează:
 - In data de **12.12.2019**, a avut loc atelierul de lucru cu titlul «**Proiectele beneficiarilor publici, finanțate prin PNDR 2014 – 2020 în teritoriul ITI Delta Dunării – Prezent și viitor**», cu scopul de a oferi cadrul de discuții privind problemele întâmpinate de către beneficiarii publici ai proiectelor finanțate prin submăsurile 4.3, 7.2 și 7.6, atât la scrierea și depunerea cererilor de finanțare, cât și în procesul de implementare a proiectelor. Observațiile legate de problemele întâmpinate în implementarea proiectelor finanțate prin SM 7.2 vor fi avute în vedere de către experții PNDR din cadrul ADI ITI DD pentru următoarele sesiuni pe perioada exercițiului financiar viitor, aceste probleme vizând, în principal, timpul mare de evaluare a unor documentații. Temele discutate în cadrul atelierului de lucru au fost:
 - *prezentarea situației proiectelor contractate în Teritoriul ITI Delta Dunării de către beneficiarii publici PNDR,*
 - *probleme întâmpinate în procesul de implementare a proiectelor de către beneficiarii publici din teritoriul ITI DD*
 - *prezentarea inițiativei ADI ITI DD privind consultarea beneficiarilor în ceea ce privește nevoile de dezvoltare a teritoriului ITI în viitoarea perioadă de programare 2021 – 2027.*
- O parte importantă a discuției s-a centrat pe problemele beneficiarilor publici din Delta Dunării, participanții subliniind următoarele aspecte:
- comunele din Delta Dunării au depus un număr mult mai mic de proiecte decât numărul de proiecte depuse de comunele aflate în restul teritoriului ITI DD, deoarece deplasarea persoanelor, aparatelor și materialelor necesare măsurărilor anterioare elaborării documentațiilor necesare la depunerea cererilor de finanțare este mult mai dificilă datorită transportului naval și accesului mai greu în zonele izolate din Delta Dunării;
 - comunele din Delta Dunării au probleme mult mai mari în implementarea proiectelor deoarece deplasarea muncitorilor și a materialelor necesare realizării lucrărilor de construcții este mult mai dificilă și mult mai scump datorită transportului naval, cheltuieli mari generate de necesitatea descărcării materialelor din mijloacele de transport auto pe platformele de pe malul Dunării, încărcarea materialelor pe barjele cu care se face transportul naval, descărcarea din barje pe platformele de pe malul canalelor în zone cât mai apropiate de locul de implementare a proiectelor urmată de încărcarea materialelor în mijloacele de transport și descărcarea lor la locul de implementare efectivă a proiectelor;
 - comunele din Delta Dunării au personal mult mai puțin și cu mai puțină experiență în elaborarea și implementarea de proiecte cu finanțare ESI;
 - pentru cele două proiecte pentru care Primăria CA Rosetti a semnat contracte de finanțare, beneficiarul a organizat mai multe proceduri de licitație pentru achiziția execuției lucrărilor de construire la care nu au fost depuse oferte de nici un ofertant, motiv pentru care factorii de decizie din primărie s-au implicat în asigurarea de sprijin eventualilor ofertanți în sensul asigurării platformelor pentru organizarea de șantier și în realizarea bransamentelor la utilități.
- Chestiunile ridicate de către participanți vor fi abordate / incluse în demersuri viitoare realizate de către ADI ITI DD, fie către AM PNDR fie către alte entități cât și în cadrul grupurilor de lucru ce vor fi organizate în următoarea perioadă de către MADR, cu scopul analizei implementării pe perioada 2014 – 2020 și a formulării unor propuneri pentru perioada 2021 – 2027, punctând importanța rezolvării acestora și clarificării, acolo unde este cazul, a unor elemente care îngreunează atât depunerea unor cereri de finanțare cât, mai ales, implementarea în condiții optime a proiectelor din teritoriul ITI DD.
- ✓ Actualizarea permanentă a site-ului propriu **www.itideltadunarii.com**, cu informații relevante, pentru entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă, în domeniul fondurilor europene care pot fi accesate în perioada de programare 2014-2020, în conformitate cu alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și

evenimentele/ întâlnirile/ ședințele organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației (publicarea pe site a documentelor referitoare la Comitetele de Monitorizare a Programelor Operaționale organizate în perioada de referință, a întâlnirilor derulate la nivelul Asociației, a documentelor elaborate în cadrul PO de către Autoritățile de Management, etc.).

ACTIVITATEA DE HELP DESK desfășurată de echipa de ECHIPA DE EXPERTI PE PROGRAME din cadrul Asociației pentru potențialii beneficiari ai alocărilor financiare dedicate mecanismului ITI Delta Dunării, în cadrul Programelor Operaționale pentru perioada 2014-2020, s-a derulat în perioada de referință, prin:

POIM 2014-2020:

- ✓ Au fost efectuate 10 vizite de monitorizare în cadrul axei 4.1 din cadrul POIM în perioada de raportare, la sediul ARBDD, unde au fost semnate și Acordurile de Colaborare pentru monitorizarea proiectelor „MĂSURI PENTRU ASIGURAREA UNUI STATUT FAVORABIL DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE A HABITATELOR ȘI SPECIILOR PERICLITATE DIN RBDD ÎN CONTEXT INTERNAȚIONAL”, „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu”, „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice -Complexele lacustre Dunavăț-Dranov, Razim-Sinoie, Zona Sinoie-Istria-Nunțași” și „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Șontea-Fortuna, Măța-Merhei, Somova-Parcheș”.
- În data de 30.10.2019 a avut loc reuniunea Subcomitetului Sectorial Mediu aferent celei de-a XI-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 – 2020, în Brașov. În cadrul Reuniunii a fost dezbătută Realocarea rezervei de performanță POIM aferentă axelor neperformante, inclusiv AXA 4.1. Modificarea POIM ce vizează realocarea rezervei de performanță în cadrul programului, a fost aprobată cu majoritate de voturi și 2 abțineri, din partea WWF România și Societatea Ornitologică Română (SOR) care au propus canalizarea acestei rezerve către axe care răspund cerințelor de mediu, respectiv Axa prioritară 1 Măsurile de infrastructură verde și Axa prioritară 5 Infrastructură verde pentru combaterea riscului la inundații.
- În cadrul celei de-a XI Reuniuni a Comitetului de Monitorizare POIM ce a avut loc la Brașov în data de 31.10.2019, a fost prezentată Situația privind Stadiul depunerii și implementării proiectelor, inclusiv pentru teritoriul ITI, situație care a fost pregătită în colaborare cu experții POIM din cadrul ADI ITI DD. Ca o concluzie generală s-a agreeat găsirea unor noi modalități de simplificare a procesului din cadrul sistemului de management și control aferent POIM, cu sprijinul Autorității de Audit, de reducere a încărcării administrative ce cade în sarcina Beneficiarilor POIM. Tot în cadrul acestui Comitet, a fost făcută publică informația privind depășirea situației juridice de administrare a siturilor naturale protejate de custozii sau administratori, rezolvându-se situația creată de imposibilitatea finalizării evaluării pentru proiectele depuse în cadrul axei 4.1 „Biodiversitate” – pentru 2 proiecte din cadrul teritoriului ITI semnându-se astfel contractele de finanțare
- A fost încărcată în sistemul informatic MySmis cererea de finanțare pentru proiectul economic - *“Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea – Siguranța și securitatea pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS2014+ 127704* – proiect al cărui beneficiar este RA Aeroportul Delta Dunării Tulcea. ADI-ITI Delta Dunării, prin expertul pe program, a sprijinit beneficiarul pentru elaborarea și redactarea clarificărilor transmise de OI Transporturi.
- Este în implementare contractul de finanțare pentru proiectul non-economic *“Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS2014+ 123542*. Au fost încheiate achizițiile de echipamente din cadrul proiectului, fiind în evaluare procedura de achiziție pentru lucrări.
- Operatorul regional SC AQUASERV SA a refăcut Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ce vizează reabilitarea, extinderea și înființarea rețelelor de apă și apă uzată, a stațiilor de tratare apă potabilă și a stațiilor de epurare aferente rețelelor din UAT-urile care fac parte din operatorul regional (Tulcea – inclusiv Minerii și Tudor Vladimirescu, Babadag, Măcin, Isaccea, Sulina, Crișan, Maliuc, C.A. Rosetti, Pardina, Chilia Veche, Ceatalchioi, Murighiol, Văcăreni). Operatorul regional pregătește cererea de finanțare pentru contractele de lucrări. ADI ITI Delta Dunării s-a implicat și a sprijinit beneficiarul pentru obținerea avizelor necesare.
- Pentru proiectul vizând reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare a Portului Sulina au fost obținute toate avizele necesare, urmând ca în decursul lunii ianuarie să se finalizeze etapa de încărcare a Cererii de Finanțare în aplicația MySmis.

În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat **10 vizite de monitorizare pe proiecte POIM**, astfel:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului
1.	22/11/2019	Reprezentantul beneficiarului ARBDD și experți ai ADI ITI DD	POIM (OS 4.1)	Proiectul “Măsurile pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context internațional” este în implementare; Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POIM

2.	22/11/2019	Reprezentantul beneficiarului ARBDD și experți ai ADI ITI DD	POIM (OS 4.1)	Proiectul “Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu” este în implementare; Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POIM
3.	22/11/2019	Reprezentantul beneficiarului ARBDD și experți ai ADI ITI DD	POIM (OS 4.1)	Proiectul “Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice -Complexele lacustre Dunavăț-Dranov, Razim-Sinoie, Zona Sinoie-Istria-Nunțași” este în implementare; Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POIM
4.	22/11/2019	Reprezentantul beneficiarului ARBDD și experți ai ADI ITI DD	POIM (OS 4.1)	Proiectul “Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Șontea-Fortuna, Matîța-Merhei, Somova-Parcheș” este în implementare; Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POIM
5.	5/12/2019	Reprezentantul beneficiarului ARBDD și experți ai ADI ITI DD	POIM (OS 4.1)	Proiectul “CONSERVAREA PADURII CARAORMAN” este în implementare; Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POIM
6.	5/12/2019	Reprezentantul beneficiarului ARBDD și experți ai ADI ITI DD	POIM (OS 4.1)	Proiectul “REVIZUIREA PLANULUI DE MANAGEMENT SI A REGULAMENTULUI ARBDD; este în implementare; Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POIM
7.	5/12/2019	Reprezentantul beneficiarului ARBDD și experți ai ADI ITI DD	POIM (OS 4.1)	Proiectul “MĂSURI PENTRU ASIGURAREA UNUI STATUT FAVORABIL DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE A HABITATELOR ȘI SPECIILOR PERICLITATE DIN RBDD ÎN CONTEXT INTERNAȚIONAL; este în implementare; Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POIM
8.	5/12/2019	Reprezentantul beneficiarului ARBDD și experți ai ADI ITI DD	POIM (OS 4.1)	Proiectul “Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu este în implementare; Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POIM;
9.	5/12/2019	Reprezentantul beneficiarului ARBDD și experți ai ADI ITI DD	POIM (OS 4.1)	Proiectul “Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice -Complexele lacustre Dunavăț-Dranov, Razim-Sinoie, Zona Sinoie-Istria-Nunțași; este în implementare; Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POIM
10.	5/12/2019	Reprezentantul beneficiarului ARBDD și experți ai ADI ITI DD	POIM (OS 4.1)	Proiectul “Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Șontea-Fortuna, Matîța-Merhei, Somova-Parcheș; este în implementare; Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POIM

- În data de 08.10.2019 a avut loc la sediul ADI ITI DD un Atelier de lucru privind proiectul „Managementul Integrat al Podișului Nord Dobrogean” (acronim MIPoNoDo, cod SMIS 116964) privind asigurarea unei stări favorabile de conservare pentru 10 tipuri de habitate naturale și 202 specii de interes comunitar și național din 21 de arii naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean

POR 2014-2020:

- Transmiterea, către toți beneficiarii publici, a unor informări/sinteze realizate din ghid – condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POR, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile dedicate și lansate de către AM POR în perioada de referință. Acestea s-au referit, la apelurile deschise pe Axa 3, PI 3.1B și 3.2.
- Reactualizarea bazei de date cu proiectele propuse de către beneficiarii publici pentru POR 2014-2020. În acest sens, fiecare autoritate administrativă teritorială / instituție publică din teritoriul ITI DD a fost consultată în ceea ce privește stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, precum și măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritățile de Management pentru POR 2014-2020 privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, existența documentelor de proprietate / inventariere și reglementarea statutului juridic al acestora.

- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI
- Primirea solicitărilor din partea posibilibor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe POR, având în vedere că mai mulți dintre aceștia nu au reușit să pregătească documentațiile până la închiderea apelurilor existente. A urmat centralizarea acestor solicitări, proces în urma căruia s-a transmis o solicitare către AM POR în acest sens.
- Actualizarea periodică a informațiilor publicate pe site-ul asociației, www.itideltadunarii.com
- În data de 02.10.2019 a avut loc la sediul CJ Tulcea o întâlnire de lucru cu un consultant interesat de realizarea planului de mobilitate navală, la care au participat și reprezentanții ADI ITI DD. Întâlnirea a avut ca temă transportul public naval în Delta Dunării, a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească, precum și un calendar estimativ de desfășurare a activităților.
- În data de 23.10.2019 a avut loc la sediul CJ Tulcea o teleconferință cu echipa Jaspers pe tema proiectului de reabilitare și extindere a Spitalului Județean Tulcea, la care au participat reprezentanții CJ Tulcea, ai spitalului și ADI ITI DD. Întâlnirea a avut ca temă urgentarea procedurilor privind finalizarea cererii de finanțare, reprezentanții Jaspers solicitând o sinteză a măsurilor complementare realizării infrastructurii medicale, respectiv politica de resurse umane, măsurile operaționale, etc.
- În data de 06.11.2019, la sediul ADI ITI-DD a fost organizat un atelier de lucru pe tema Spitalului Județean Tulcea. La întâlnire au participat alături de gazde, reprezentanții Spitalului județean și cei ai Consiliului Județean. Au fost trecute în revistă activitățile realizate până la data întâlnirii și s-a pus accent pe aspectele rămase nerezolvate și care trebuie finalizate cu rapiditate, având în vedere complexitatea proiectului.
- În data de 13.11.2019 expertul POR al ADI ITI DD, împreună cu un reprezentant al CJ Tulcea s-au întâlnit cu conducerea DSP Tulcea pentru a –i introduce și pe aceștia în grupul de lucru care își aduce aportul la realizarea proiectului de reabilitare și extindere al Spitalului județean Tulcea.
- În data de 28.11 reprezentanții ADI ITI DD au participat la la București, la întâlnirea „Perioada de programare 2021-2027 – Viziune și demersuri” la invitația MFE.
- Pe toată perioada prezentului raport, cel puțin o dată la două săptămâni, au avut loc la sediul ADI-ITI DD și la sediul Consiliului Județean Tulcea, ședințe de progres pentru proiectele de investiții prin POR în Spitalul Județean Tulcea și în transportul public naval în Delta Dunării.
- În perioada analizată au fost emise un număr de 18 Avize de conformitate cu SIDDD pentru cereri de finanțare în cadrul axei 3, PI 3.1B
- Lunar, în perioada de referință, au fost actualizate situațiile platilor efectuate de către AM POR 2014-2020 și transmise către Direcția de analiză și programare din MFE
- În perioada analizată, au fost întreprinse demersuri pentru realizarea unei redistribuiri de sume între axele POR care au și alocare ITI, pentru a reuși o majorare a sumelor din cadrul axei 8 pentru finanțarea Spitalului și Ambulatoriului Tulcea. Aceeași situație este valabilă pentru PI 2.2., unde depunerea de proiecte a fost mult mai mare decât alocarea existentă. Acest deziderat a fost atins în luna decembrie 2019 prin decizia CM POR.
- În urma primirii situațiilor generate de MySMIS din partea GLF referitoare la proiectele cu contracte de finanțare deja semnate, s-au făcut situații centralizatoare pe POR cuprinzând informații privind: nume apel, axa prioritară, prioritatea de investiții, titlu proiect, cod SMIS, contract inițial/act adițional, data depunere cerere de finanțare, beneficiar, parteneri, localizare, informații proiect, buget total nerambursabil, buget public total eligibil, TVA corespondent, buget contribuție proprie.
- Pe baza situațiilor centralizatoare publicate de către ADR SE, OI POR, lunar, experții au realizat propriile situații centralizatoare privind proiectele depuse, retrase/respinse, în evaluare, contractate, contracte semnate, valoare, beneficiar etc.
- Experții POR au sprijinit beneficiarii privați și publici în întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări primite de la ADR SE în procesul de evaluare a cererilor de finanțare depuse, astfel încât acestea să fie pertinente, complete și concrete în ceea ce privește solicitarea.
- Experții POR au centralizat problemele identificate dar și măsurile întreprinse referitor la POR. Problemele au vizat atât perioada de scriere a proiectelor, dar și de implementare
- Pentru actualizarea hărții proiectelor depuse în cadrul POR pe ITI, s-a solicitat ADR SE o situație pe localizare și buget aferent proiectelor depuse pentru ITI Delta Dunării. În baza situației transmise de către aceștia, experții POR au centralizat datele necesare actualizării hărții.
- Experții POR au transmis situații privind solicitările venite din partea GLF AI, referitoare la stadiul depunerii, contractării cererilor de finanțare.
- Au avut loc mai multe întâlniri în cadrul ADI ITI DD, între experții pe programe și coordonatorul ITI pentru a analiza cea mai bună variantă de a monitoriza indicatorii stabiliți în cadrul SIDDDD. Astfel, pentru a putea obține sinteze și raportări pe tipuri de indicatori aferenți diverselor domenii din SIDDDD, s-a realizat o codificare a acestora.

TIPURILE DE INDICATORI DIN SIDDDD sunt

- A Indicatori corespunzători proiectelor - selectați de beneficiari în fișa de proiect ce însoțește eliberarea Avizului de conformitate
- B Indicatori corespunzători unor domenii, care nu se regăsesc în proiecte și pot avea ca sursă date de la INS, ISJ etc
- C Indicatori ce nu pot fi cuantificați decât urmare unor sondaje
- D Indicatori care nu sunt aplicabili
- Situația Acordurilor de colaborare încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POR 2014-2020:

- o Din cele 285 contracte de finanțare semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AM POR, până la data prezentului raport, au fost semnate un număr de 72 Acorduri de colaborare, ceea ce reprezintă un procent de 26,3%. Având în vedere că emiterea unui aviz de conformitate nu a reprezentat condiție de eligibilitate în cadrul axei prioritare 2 din POR, încheierea de acorduri de colaborare cu acești beneficiari a fost dificilă. Astfel, ADI ITI DD a solicitat ADR SE furnizarea de informații privind datele de contact ale acestor beneficiari pentru a putea fi contactați în vederea semnării acordurilor de colaborare. Totuși, s-a sesizat o anumită reticență din partea beneficiarilor, experții ADI ITI DD reiterând că aceste acorduri sunt încheiate doar pentru a veni în sprijinul beneficiarului, și nu a-l împovăra. Urmare a acestei situații, ADI ITI DD reiterează necesitatea emiterii unei instrucțiuni de către AM POR ce are ca scop încheierea acordurilor de colaborare între beneficiari și ADI ITI DD (s-a realizat un draft ce a fost transmis către reprezentanții AM POR).

Această situație a acordurilor de colaborare este detaliată în tabelul de mai jos, după cum urmează:

Prioritatea de investiții ITI	Proiecte contractate		Acorduri de colaborare semnate
	Nr.	Valoare	
		mil lei	
2.1.A - Microîntreprinderi	116	95,41	35
2.1B – Incubatoare de afaceri	1	32,29	
2.2- IMM	117	415,17	3
3.1.B. – Clădiri publice	8	65,23	7
5.1. – Patrimoniu cultural	8	114,79	7
6.1- Drumuri județene	6	295,52	6
8.1A – Ambulatorii – proiecte nefinalizate	1	4,33	1
8.2B – UPU – proiecte nefinalizate	1	12,34	1
8.2B - UPU	1	6,65	1
8.3B- Persoane cu dizabilitati	2	6,09	2
10.1A - Gradinite	3	7,95	2
10.1B - Scolii	16	56,09	5
10.2 – Licee tehnologice	3	46,37	2
TOTAL	285	1620.12	72

✓ În perioada de raportare, experții POR au efectuat **8 vizite de monitorizare pe proiecte POR:**

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului
1.	11.11.2019	Reprezentantul CJ și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 6.1)	Proiectul <i>MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL NICULIȚEL ȘI TURDA - SARICHIOI</i> . Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR

2.	12.11.2019	Reprezentantul CJ și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 6.1.B)	Proiectul <i>MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL BAIIA - CEAMURLIA DE SUS</i> . Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
3.	13.11.2019	Reprezentantul CJ și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 10.1B)	Proiectul <i>MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.14, TULCEA</i> . Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
4.	14.11.2019	Reprezentantul CJ și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 8.2B)	Proiectul <i>REABILITARE ȘI EXTINDERE FUNCȚIONALĂ UNITATEA DE PRIMIRI URGENTE (UPU) SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA, JUDEȚUL TULCEA</i> . Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
5.	15.11.2019	Reprezentantul CJ și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 3.1B)	Proiectul <i>EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII - SPITAL BOLI CONTAGIOASE TULCEA</i> . Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
6.	18.11.2019	Reprezentantul CJ și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 3.1B)	Proiectul <i>EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII - SPITAL TBC TULCEA</i> . Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
7.	19.11.2019	Reprezentantul CJ și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 8.2.B)	Proiectul <i>ÎMBUNĂȚIREA ACCESULUI POPULAȚIEI DIN ITI LA SERVICII MEDICALE DE URGENȚĂ, PRIN DOTAREA CU APARATURĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, JUDEȚUL TULCEA</i> . Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
8	20.11.2019	Reprezentantul CJ și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 8.1.A)	Proiectul <i>ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULAȚIA ITI PRIN DOTAREA CU APARATURĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, JUDEȚUL TULCEA</i> . Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR

PNDR 2014-2020:

În perioada de referință pentru prezentul raport, experții PNDR din cadrul ADI ITI au întreprins următoarele acțiuni proactive:

- ✓ Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea unor potențiali beneficiari / consultanți / beneficiari, pe teme cum ar fi condiționalitățile specificate în ghidurile naționale pentru două submăsuri pe care se acceptă depunerea cererilor de finanțare înaintate de beneficiarii din teritoriul ITI;
- ✓ Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați interesați a unor notificări realizate pe baza informațiilor din ghidurile specifice publicate de către AM PNDR și AFIR pentru sesiunile anului 2019, în scopul familiarizării cu condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării finanțărilor dedicate teritoriului ITI DD din PNDR în cadrul sesiunilor cu alocare națională la care pot accesa și beneficiarii din teritoriul ITI DD (este cazul submăsurilor pentru care au fost epuizate fondurile alocate ITI din PNDR 2014 -2020, în sesiunile deschise în anii 2017 - 2019);
- ✓ În data de 01.11.2019, reprezentanții ADI-ITI DD au participat la conferința «Politica Agricolă Comună – în sprijinul satului românesc », organizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, la București. În cadrul evenimentului a fost discutat stadiul implementării proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020, inclusiv stadiul implementării proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020 în teritoriul ITI Delta Dunării și a fost prezentată o informare cu privire la următoarea perioadă de programare 2021-2027;
- ✓ În data de 10.12.2019, reprezentanții ADI-ITI DD au participat la conferința « Ferma de familie în centrul viziunii agricole post 2020 », organizată de MADR în cadrul *Planului de acțiuni ale Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020*, la Sinaia. În materialele prezentate și discuțiile purtate în cadrul conferinței, au fost prezentate și aspecte specifice implementării proiectelor finanțate prin PNDR 2014-2020 în teritoriul ITI Delta Dunării;

- ✓ Desfășurarea, în data de **12 decembrie 2019**, atelierului de lucru, organizat cu reprezentanții UAT-urilor din teritoriul ITI DD și respectiv cu consultanții și reprezentanții beneficiarilor publici și privați din teritoriul ITI, reuniune în care a fost făcută analiza situației proiectelor selectate / contractate pe diferite submăsuri.
- ✓ Organizarea, în perioada de raportare, de întâlniri cu reprezentanții beneficiarilor privați interesați de depunerea, spre finanțare din fondurile naționale / ITI – PNDR. În cadrul întâlnirilor, beneficiarii au primit clarificările și informațiile necesare privind condițiile de finanțare specifice sau detaliile privind obținerea Avizului de conformitate SIDD DD pentru proiectele lor.
- ✓ În perioada 16 – 18 decembrie 2019, reprezentanții ADI-ITI DD au participat la reuniunea CNC al RNDR, eveniment organizat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la Predeal. Cu aceasta ocazie a fost analizat și stadiul implementării proiectelor finanțate din PNDR 2014-202 în teritoriul ITI DD precum și problemele specifice implementării proiectelor constatate de experții ADI ITI DD, în cadrul vizitelor de monitorizare a proiectelor;
- ✓ Implementarea proiectelor cu finanțare ITI din PNDR 2014-2020 din perspectiva Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD) este monitorizată astfel:
- ✓ situația fiecărui proiect din teritoriul ITI este urmărită de experții ADI ITI DD prin legătura directă cu beneficiarii. Pentru derularea în bune condiții a procesului de monitorizare a proiectelor, după semnarea contractelor de finanțare, experții ADI ITI DD s-au deplasat în teren, la sediul beneficiarilor și la locul de implementare a proiectelor, atât pentru semnarea de către beneficiari a *Acordurilor de colaborare ADI ITI DD – Beneficiari – Anexa 3 la PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA SIDD DD ce vor fi finanțate prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020*, cât și pentru a urmări stadiul implementării proiectelor, în concordanță cu procedura de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD.
- ✓ situația *Acordurilor de colaborare* încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din PNDR 2014-2020: Din cele **642 contracte de finanțare** semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AFIR, până la data prezentului raport, au fost semnate de ambele părți (ADI ITI DD și beneficiari) un număr de **454 Acorduri de colaborare** (o creștere de la 429 acorduri în trimestrul III 2019, respective 30 de acorduri semnate în perioada prezentului raport) ceea ce reprezintă un procent de **70,71 %**.

Situația acordurilor de colaborare pentru proiectele cu finanțare din PNDR este detaliată în tabelul de mai jos:

Submăsura PNDR - ITI	Proiecte contractate		Contracte reziliate		Acorduri de colaborare curs semnare	Acorduri de colaborare semnate
	Nr.	Valoare euro	Nr.	Valoare euro		
<i>Submăsura 4.1 "Investiții în exploatații agricole"</i>	49	21.670.961	-	-	10	39
<i>Submăsura 4.1a "Investiții în exploatații pomicole"</i>	6	3.522.760	2	835.706	0	6
<i>Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole"</i>	6	10.959.866	-	-	0	6
<i>Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - irigații"</i>	7	6.793.561	-	-	1	6
<i>Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructura de acces agricolă"</i>	4	3.347.047	-	-	1	3
<i>Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură silvică"</i>	2	1.421.820	-	-	0	2
<i>Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri"</i>	201	8.180.000	-	-	41	160
<i>Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale"</i>	71	4.790.000	3	210.000	15	53

Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"	187	2.805.500	-	-	93	94
Submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole"	45	8.531.890	1	199.953	10	34
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură de apă/apă uzată"	10	13.227.638	-	-	2	8
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură rutieră de interes local"	27	25.695.780	-	-	4	23
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură educațională și socială"	8	2.403.265	-	-	5	3
Submăsura 7.6 "Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural"	14	4.009.097	-	-	3	11
Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"	5	12.990.061	-	-	0	5
TOTAL	642	130.348.746	6	1.245.659	182	454

- ✓ Urmărirea stadiului implementării proiectelor în concordanță cu **PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA SIDD DD** ce vor fi finanțate prin **PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020**, se realizează prin vizitele de monitorizare la locul de implementare al proiectelor
- ✓ În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat **56 vizite de monitorizare pe proiecte PNDR**, astfel:

Nr. crt.	Măsură PNDR	SM	Beneficiar	Proiect	Cod SMIS/ AFIR	Nr. aviz	Data și locul vizitei de monitorizare
1	4	4.1 A	S.C. REAL NUCET S.R.L	INFINTARE PLANTATIE DE MIGDAL IMPREJMUIRE TEREN CONSTRUIRE CLADIRE SI FORARE PUT IN SCOP AGRICOL IN COMUNA JURIOVCA LOCALITATEA SALCIOARA JUDETUL TULCEA	'041A00I0051723800010	817 /2017	23.10.2019 JURIOVCA (Vizita nr.2)
2	6	6 3	LEON M. HARALAMBIE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE LEON M. HARALAMBIE PFA JURIOVCA TULCEA	'063000I0031723800020	558/ 2017	23.10.2019 JURIOVCA
3	4	4 1	S.C. ROSIPROD S.R.L.	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA ACTIVITATII EXPLOATATIEI	'0410V0I0021723800021	526 / 2017	30.10.2019 JURIOVCA
4	6	6 3	NEDERU MARIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI NEDERU MARIANA P.F.A. COM. JURIOVCA JUDETUL TULCEA	'063000I0051823806672	1083 / 2018	30.10.2019 JURIOVCA
5	6	6 3	MELCESCU MARIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI MELCESCU MARIN P.F.A. COM. JURIOVCA JUDETUL TULCEA	'063000I0051823806671	1084 / 2018	30.10.2019 JURIOVCA
6	6	6 3	LOMU AUREL PFA	FERMA APICOLA LOMU AUREL PFA LOC. SALCIOARA JUD. TULCEA	'063000I0021823805970	883 / 2018	30.10.2019 JURIOVCA
7	6	6 3	TOMA G.MARIA-MIHAELA PFA	FERMA APICOLA TOMA G. MARIA-MIHAELA PFA LOC. SALCIOARA JUD. TULCEA	'063000I0021823805968	882 / 2018	30.10.2019 JURIOVCA

8	6	63	BAJENARU IONUT MADALIN PFA	FERMA APICOLA BAJENARU IONUT MADALIN LOC. SALCIOARA JUD. TULCEA	'063000I0021823805978	881 / 2018	30.10.2019 JURILOVCA
9	6	63	STAN V. NELU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DEZVOLTARE FERMA MICA DE CRESTEREA ALBINELOR - STAN V. NELU PFA	'063000I0041723800063	763/ 2017	31.10.2019 JURILOVCA
10	6	63	RUSU G. ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI RUSU G. ION PFA COM. JURILOVCA JUDETUL TULCEA	'063000I0031823806642	1049 / 2018	31.10.2019 JURILOVCA
11	6	63	TUTUIANU I. COSTEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI TUTUIANU COSTEL PFA COM. JURILOVCA JUDETUL TULCEA	'063000I0031723800024	691/ 2017	31.10.2019 JURILOVCA
12	6	62	VOINEA NICU API PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	VOINEA NICU API PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	'062000I0011723800125	245 / 2017	31.10.2019 JURILOVCA
13	6	63	VOINEA NICU API PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE VOINEA NICU API PFA SALCIOARA TULCEA	'063000I0021723800004	411 / 2017	31.10.2019 JURILOVCA
14	6	63	MOLDOVEANU NICOLETA APICULTURA PFA	DEZVOLTARE FERMA APICOLA MOLDOVEANU NICOLETA APICULTURA PFA	'063000I0041723800047	747 / 2017	31.10.2019 JURILOVCA
15	6	62	CHIRITA DANIEL FERMIER P.F.A.	AGROPENSIUNEA VISINA	'062000I0011723800083	218 / 2017	31.10.2019 JURILOVCA
16	6	63	MOGOS TUDORITA I.F.	FERMA ZOOTEHNICA MOGOS TUDORITA IF LOC. VACARENI JUD. TULCEA	'063000I0041823806665	1054/ 2018	06.11.2019 VĂCĂRENI
17	6	63	SANDU GHEORGHE LEGUMICULTURA P.F.A.	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CE APARTINE SANDU GHEORGHE LEGUMICULTURA PFA	'063000I0031723800028	662/ 2017	06.11.2019 VĂCĂRENI
18	6	63	TOPA EMILIA-CLAUDIA P.F.A.	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI TOPA EMILIA-CLAUDIA P.F.A.	'063000I0051823806681	947 / 2018	06.11.2019 VĂCĂRENI
19	6	63	BABUSCA IORDANA PFA	DEZVOLTARE FERMA VEGETALA BABUSCA IORDANA PFA	'063000I0051823806669	1082 / 2018	06.11.2019 VĂCĂRENI
20	6	63	MONEA G. IULIANA P.F.A.	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE MONEA G. IULIANA PFA VACARENI TULCEA	'063000I0021823806415	845/ 2018	06.11.2019 VĂCĂRENI
21	6	63	POPESCU ION AGRO PFA	FERMA VEGETALA POPESCU ION AGRO PFA LOC. VACARENI JUD. TULCEA	'063000I0031823806613	945/ 2018	06.11.2019 VĂCĂRENI
22	4	41	SAMOILA MARIUS AGRICULTURA PFA	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE SAMOILA MARIUS AGRICULTURA PFA	'0410V0I0021723800011	496 / 2017	06.11.2019 GRECI
23	6	64	AGRIDAS INTERCOM SRL	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII ECONOMICE A FIRMEI SC AGRIDAS INTERCOM PRIN ACHIZITIA UNEI LINII DE BRICHETARE	'064000I0021723800019	510/ 2017	06.11.2019 GRECI
24	6	64	S.C. CONACUL LIA S.R.L.	CONSTRUCTIE AGROPENSIUNE	'064000I0021723800014	420/ 2017	06.11.2019 GRECI

25	6	6 4	UZBY ROCK METAL SRL	PENSIUNE AGRO-TURISTICA IN LOCALITATEA GRECI JUDETUL TULCEA	'064000I0021723800040	593 / 2017	06.11.2019 GRECI
26	6	6 2	EREMIA MAGDA P. F. A.	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA IN LOCALITATEA JURIOVCA	'062000I0011723800050	151 / 2017	06.11.2019 JURIOVCA
27	6	6 3	DARMINA DORU P.F. A.	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI DARMINA DORU PFA COM. JURIOVCA JUDETUL TULCEA	063000I0021823806555	1040 / 2018	06.11.2019 JURIOVCA
28	6	6 3	BURCIU C. LILIANA P. F. A.	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE BURCIU C. LILIANA PFA SALCIOARA TULCEA	'063000I0021823806552	1037 / 2018	06.11.2019 JURIOVCA
29	6	6 3	SLAVITESCU ABEL-LUCIAN P.F.A.	DEZVOLTARE FERMA APICOLA SLAVITESCU ABEL-LUCIAN PFA	'063000I0041723800044	746 / 2017	06.11.2019 JURIOVCA
30	6	6 2	DOBREA VANGHELE P. F. A.	AGROPENSIUNE CRISTIAN	'062000I0011723800118	281 / 2017	06.11.2019 JURIOVCA
31	6	6 1	BAZBANELA STELIAN - ALEXANDRU P. F. A.	INSTALAREA TANARULUI BAZBANELA STELIAN ALEXANDRU P.F.A. PENTRU PRIMA DATA CA SEF DE EXPLOATATIE	'061000I0041723800149	351 / 2017	06.11.2019 JURIOVCA
32	6	6 1	STERE SIMONA - ELENA P. F. A.	INSTALAREA TINEREI STERE SIMONA - ELENA P.F.A. PENTRU PRIMA DATA CA SEF DE EXPLOATATIE	'061000I0041723800150	352 / 2017	06.11.2019 JURIOVCA
33	6	6 2	TUDOR MARIUS-RAZVAN P.F.A.	AGROPENSIUNEA RAZELM	'062000I0011723800079	219 / 2017	07.11.2019 JURIOVCA
34	7	7 2	COMUNA JURIOVCA	MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA JURIOVCA JUDETUL TULCEA	'0720R0I0011723800018	27 / 2017	07.11.2019 JURIOVCA
35	6	6 2	DONCU VALENTIN P. F. A.	AGROPENSIUNE ALICIA	'062000I0011823800042	972 / 2018	07.11.2019 JURIOVCA
36	6	6 1	DONCU VALENTIN P. F. A.	INSTALAREA TANARULUI FERMIER DONCU VALENTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	'061000I0041723800139	416 / 2017	06.11.2019 JURIOVCA
37	6	6 2	VOINEA IONELA-LACRAMIOARA P. F. A.	AGROPENSIUNE BIANCA	'062000I0011723800121	246 / 2017	07.11.2019 JURIOVCA
38	6	6 2	TANASE ANTON-ILIE P. F. A.	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA IN LOCALITATEA VISINA	'062000I0011723800179	215 / 2017	07.11.2019 JURIOVCA
39	6	6 3	MANOLACHE LILIANA LEGUMICULTURĂ P.F.A.	DEZVOLTARE EXPLOATATIE MANOLACHE LILIANA LEGUMICULTURĂ PFA	063000I0051823806703		06.11.2019 VĂCĂRENI
40	6	6 1	SAMOILA SIMONA GEORGIANA AGRO PFA	SPRIJIN PENTRU EXPLOATATIA AGRICOLĂ SAMOILĂ SIMONA - GEORGIANA	061000I0081723800260	647 / 2017	07.11.2019 GRECI
41	6	6 2	CLIM D. DANIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	AGROPENSIUNE PARADISUL VERDE	'062000I0011723800137	248 / 2017	20.11.2019 JURIOVCA
42	6	6 4	S.C. MILICOM S.R.L.	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE „ LA CUPLU CALATOR „ IMPREJMUIRE FOISOR SI SPATII DE AGREMENT	'064000I0021723800038	253 / 2017	20.11.2019 JURIOVCA
43	6	6 2	JURIDELTA SEJUR S.R.L.	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE TURISTICĂ, DE 3* în COMUNA JURIOVCA JUDETUL TULCEA	'062000I0011823800057	965 / 2018	20.11.2019 JURIOVCA

44	6	6 2	CABAN LAVINIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	AGROPENSIUNE CABAN	'062000I0011723800130	278 / 2017	20.11.2019 JURILOVCA
45	6	6 2	CONDRAT ANDREI INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE IN LOCALITATEA JURILOVCA	'062000I0011723800082	159 / 2017	20.11.2019 JURILOVCA
46	6	6 1	IORDANESCU SILVIU-MARIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	INSTALAREA TANARULUI FERMIER IORDANESCU SILVIU-MARIAN PFA SALTIOARA TULCEA	'061000I0051723800177	94 / 2017	20.11.2019 JURILOVCA
47	6	6 2	GHEORGHE NESE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	CONSTRUIRE AGROPENSIUNEA GHEORGHE NESE - VISINA	'062000I0011723800120	180 / 2017	20.11.2019 JURILOVCA
48	6	6 1	VIRGIU FANY S.R.L.	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TANARULUI FERMIER COSTEA FÂNICA	061000I0041723800125	475 / 2017	07.11.2019 GRECI
49	6	6 1	GHINEȚ FÂNICA PFA	SPRIJIN PENTRU EXPLOATATIA AGRICOLĂ GHINEȚ FÂNICA	061000I0091723800267	829 / 2017	07.11.2019 GRECI
50	6	6 1	ATLAS LUX S.R.L.	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TANARULUI FERMIER PETCU GEORGETA	061000I0031723800093	358 / 2017	07.11.2019 GRECI
51	6	6 1	POPA PAUL LEGUMICULTURĂ S.R.L.	SPRIJIN PENTRU EXPLOATATIA AGRICOLĂ POPA PAUL	061000I0051723800192	694 / 2017	07.11.2019 GRECI
52	6	6 1	LUPAȘCU IONICA P.F.A.	DEZVOLTAREA FERMEI LUPAȘCU IONICA PFA	061000I0091723800263	470 / 2017	07.11.2019 GRECI
53	6	6 3	ȚEPELUȘ VIOREL I.F.	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ȚEPELUȘ VIOREL I.F.	063000I0041723800074	791 / 2017	07.11.2019 GRECI
54	6	6 1	S.C. AGRANT FIRST S.R.L.	SPRIJIN DE INSTALARE AGRANT FIRST S.R.L.	061000I0081723800258	430 / 2017	07.11.2019 GRECI
55	6	6 1	MOISE I. TUDOREL PFA	INSTALAREA TANARULUI FERMIER MOISE I. TUDOREL LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI	061000I0031723800082	257 / 2017	07.11.2019 GRECI
56	6	6 1	CARAPANEA BRUNO MIRCEA I.I.	INSTALARE TANAR FERMIER CARAPANEA BRUNO - MIRCEA I.I., LOC. GRECI, JUD. TULCEA	061000I0041723800147	570 / 2017	07.11.2019 GRECI

- ✓ În perioada care face obiectul prezentului raport (octombrie - decembrie 2019), experții PNDR au inițiat / participat la întâlniri de lucru cu beneficiari și potențiali beneficiari, consultanți, reprezentanți ai beneficiarilor publici din teritoriul ITI Delta Dunării. Subiectele abordate la aceste întâlniri au acoperit o gamă largă de probleme, astfel: potențialii beneficiari au fost interesați de condițiile de eligibilitate și sumele rămase nealocate, în perspectiva deschiderii unor noi apeluri naționale în anul 2020 și cu scopul pregătirii din timp a unor cereri de finanțare; alți beneficiari au fost interesați de etapele de evaluare în care se află cererile de finanțare depuse în cursul anului 2019; persoane fizice interesate de posibilitățile de finanțare a unor mici afaceri; potențiali beneficiari care si-au manifestat interesul pentru finanțări pe următorul exercitiu bugetar al UE. etc

POPAM 2014-2020:

- ✓ În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat 1 vizita de monitorizare pe proiecte POPAM, astfel:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului
1.	16.10.2019	Reprezentantul beneficiarului privat FLAG DELTA DUNARII și experți ai ADI ITI DD	POPAM (M III.2)	Proiectul "PLAN DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI PESCĂREȘTI" este în implementare. Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POPAM.

- În perioada octombrie 2019 – decembrie 2019, au fost publicate, pe site-ul www.ampeste.ro, și diseminate de experții ADI ITI DD următoarele documente/informații de interes pentru beneficiarii/potențialii beneficiari ai POPAM: Clasamentul final al cererilor de finanțare în cadrul apelului 5 și apelului 6 pentru Măsura II.2 și Măsura II.2 (ADI ITI); Lista cererilor de finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obținut - Măsura II.2 apel 5 și apel 6; Clasamentul final al cererilor de finanțare în cadrul apelului 6 pentru Măsura I.23 și Măsura I.23 (ADI ITI);
- În data de 20.11.2019, a avut loc ce-a de-a VIII-a reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 -2020, organizat de către Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime. La această reuniune au participat: reprezentanții conducerii MADR, ai ANPA, membri ai Comitetului de Monitorizare, invitați precum și dl Stelios MITOLIDIS, șef de unitate la DG MARE și dl Cristian BADIU șeful Unității pentru România, și Coordonatorul ADI ITI DD.

POC 2014-2020:

- ✓ Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a tuturor informarilor/ sintezelor/ noutăților legislative/ instrucțiunilor publicate în consultare, și nu numai, de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite atât în momentul accesării alocărilor financiare propuse prin intermediul acestui program operațional (POC 2014-2020), cât și a condițiilor ce trebuie respectate în perioada de implementare a proiectelor pentru care s-a încheiat/semnat un contract de finanțare, după caz (<http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/>).
- ✓ Popularizarea, în rândul tuturor beneficiarilor interesați (publici/privați), ori de câte ori o fost cazul, a *"Procedurii de monitorizare pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 pentru teritoriul ITI Delta Dunării"*, procedură ce are și avizul reprezentanților AM POC. În etapa de implementare a proiectului, monitorizarea realizată de experții ADI ITI DD va urmări în general: *progresul înregistrat în derularea proiectului; îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor strategice/ pilonilor/ domeniilor prioritare/ obiectivelor sectoriale din SIDD DD, în care se încadrează proiectul, conform avizului acordat; identificarea riscurilor apărute/ sau a riscurilor ce pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora, acordând, după caz, la solicitarea beneficiarilor sprijin în diminuarea/ eliminarea acestora; propunerea unor acțiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, eficientă și la timp a proiectului, sau de remediere a deficiențelor înregistrate; evaluarea impactului și a contribuției fiecărei intervenții propusă prin proiect asupra/la dezvoltarea durabilă și integrată a teritoriului ITI Delta Dunării.*
- ✓ Activitatea de help desk realizat de experții POC din cadrul ADI ITI DD în perioada de referință a prezentului raport, a avut în vedere derularea unor activități referitoare la:
 - Popularizarea pe sit-ul Asociației ADI ITI DD și transmiterea tuturor beneficiarilor a CALENDARULUI LANSĂRIILOR POC
 - Informarea beneficiarilor în legătură cu deciziile reprezentanților AM POC din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și ai reprezentanților Organismului Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării referitoare la anumite modificări aplicabile ghidurilor solicitantului sau a altor documente de referință aprobate prin ordin de ministru.
 - Popularizarea în rândul beneficiarilor, prin întâlniri individuale, a modificărilor aduse **Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere**, de către reprezentanții AM POC - Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.
 - Informarea beneficiarilor, care au introdus în Aplicația MySmis Cereri de Finanțare, despre punctajele obținute de aceștia în urma etapei de evaluare tehnică-financiară a proiectelor depuse în cadrul apelului PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV, lansat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, AP.1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI), în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor.
- ✓ Elaborarea de situații statistice pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operațional Competitivitate, AP.2 TIC, a căror finanțare se face din alocarea indicativă prevăzută pentru acest program în cadrul mecanismului ITI, ori de câte ori a fost cazul (situații care conțin atât problemele identificate cât și soluții propuse de experții ADI-ITI DD).
- ✓ Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.

POCU 2014 -2020:

- ✓ În perioada 26 - 27 noiembrie 2019, experții ADI-ITI DD au participat la lucrările **Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020** care s-au desfășurat la Sinaia.
- ✓ Activitatea de help desk a constat în principal, în întâlniri și acordare de consultanță pentru următorii beneficiari:

- A fost acordată consultanță și sprijin în ceea ce privește documentația transmisă pentru obținerea avizului de conformitate, atât beneficiarilor privați cât și a instituțiilor publice care au întocmit proiecte, au obținut avizul și au depus proiecte în cadrul O.S. 6.14 "Stagii de practică pentru elevi", apel dedicat teritoriului ITI DD".
- În acest sens, au fost sprijinite "ASOCIAȚIA"" LIGA DE UTILITATE PUBLICĂ"" LUP, "ASOCIAȚIA CULTURALA ROMÂNIA ÎN LUME, "COMPLEX DELTA SRL, "ASOCIAȚIA ASURA, "ASCO GRUP SRL, "SC RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, "SC YMAC SABY COMPANY SRL, "ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ LUNCA JOASĂ A SIRETULUI, "UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIȘILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA TULCEA, "ASOCIAȚIA KOFOED""S SCHOOL ROMÂNIA, "ASOCIAȚIA HANDMADE ROMÂNIA.
- Pentru actualizarea secțiunii destinate POCU, au fost transmise spre publicare documente aferente diverselor întâlniri de lucru, comunicatele de presa privind diverse aspecte precum : lansare ghiduri , corrigendum-uri , instructiuni, lista finala /intermediara a proiectelor selectate spre contractare , etc.

✓ Implementarea proiectelor cu finanțare ITI din POCU 2014-2020 din perspectiva Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD) este monitorizată astfel:

- Situația fiecărui proiect din teritoriul ITI este urmărită de experții ADI ITI DD prin legătura directă cu beneficiarii. Pentru derularea în bune condiții a procesului de monitorizare a proiectelor, după semnarea contractelor de finanțare, experții ADI ITI DD s-au deplasat în teren, la sediul beneficiarilor și la locul de implementare a proiectelor pentru a urmări stadiul implementării proiectelor în urma încheierii Acordurilor de colaborare încheiate între ADI –ITI DD și beneficiari și în concordanță cu procedura de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD.
- Situația *Acordurilor de colaborare* încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POCU 2014-2020: Din **7 contracte de finanțare**, până la data prezentului raport, au fost semnate de ambele părți (ADI ITI DD și beneficiari) un număr de **6 Acorduri de colaborare**.
- *Urmărirea stadiului implementării proiectelor în concordanță cu PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA SIDD DD ce vor fi finanțate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020*, se realizează prin vizitele de monitorizare la locul de implementare al proiectelor

✓ În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat **4 vizite de monitorizare pe proiecte POCU**, astfel:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Locul de implementare și stadiul proiectului
1	16.12.2019	Reprezentantul beneficiarului privat Asociația „Înapoi la Munca” și experți ai ADI ITI DD	POCU (Axa 4/ O.S. 4.2)	Proiectul Măsură integrată de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială pentru comunitatea marginalizată din UAT Băstanele este în curs de implementare în localitatea Băstanele de Sus, jud. Tulcea.
2	19.12.2019	Reprezentantul beneficiarului privat Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare – EUROFED și experți ai ADI ITI DD	POCU (Axa 4/ O.S. 4.2)	Proiectul C.R.I.S. – CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOE! este în curs de implementare în localitatea Sinoe, comuna Mihai Viteazu, jud. Constanța.
3	20.12.2019	Reprezentantul beneficiarului public Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea și experți ai ADI ITI DD	POCU (Axa 4/ O.S. 4.2)	Proiectul Servicii integrate pentru VIITOR este în curs de implementare în localitatea Tulcea, jud. Tulcea.
4	20.12.2019	Reprezentantul beneficiarului public Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea și experți ai ADI ITI DD	POCU (Axa 4/ O.S. 4.2)	Proiectul Re Start Neptun – Dezvoltare locală integrată este în curs de implementare în localitatea Tulcea, jud. Tulcea.

✓ În cadrul POCU, în perioada prezentului raport, au fost lansate apeluri de proiecte care vizează exclusiv teritoriul ITI DD, în valoare de 5.000.000 euro, respectiv:

- ❖ Apeluri dedicate exclusiv teritoriului ITI:
 - Stagii de practică pentru elevi – teritoriul ITI DD.
- ❖ Apeluri de proiecte în care este prevăzută o alocare distinctă aferentă teritoriului ITI – Delta Dunării
 - *Romania profesionala – Întreprinderi competitive* - AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8, valoare alocată pentru ITI DD de 500.000 euro.

POCA 2014-2020:

- ✓ Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință
- ✓ Transmiterea către solicitanții eligibili - Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea- a tipurilor de apelurilor de proiecte lansate de către AM POCA în perioada de referință, respectiv - anunțul de lansare, valoarea, durata estimată, precum și a tuturor documentelor specifice elaborate de AM în cadrul fiecărui apel în parte: ghidul solicitantului, grila de evaluare administrativă, grila de evaluare tehnică și financiară, formatul cererii de finanțare sau formatul fișei de proiect (după caz), instrucțiuni privind competarea Cererii de Finanare în sistemul electronic MySmis și purtarea unor discuții referitoare la elaborarea unei cereri de finanțare care să se plieze pe nevoile instituției.
- ✓ Asistență tehnică /help desk oferit reprezentanților UAT Municipiul Tulcea în elaborarea documentelor solicitate de reprezentanții AM POCA după aprobarea Cererilor de Finanțare – SIPOCA 484 și SIPOCA 435 și a beneficiarului UAT Consiliul Județean Tulcea pentru proiectul ”Soluții administrative moderne – dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul consiliului județean Tulcea” (după caz) – SIPOCA 686.
- ✓ Monitorizarea proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. În cadrul acestor activități de monitorizare au fost discutate stadiul implementării proiectelor, stadiul depunerii/aprobării Cererilor de Plata, Calendarul activităților, rezultate asumate prin contractul definanțare și îndeplinite (după caz), probleme apărute/soluții pentru remedierea lor (după caz).
- ✓ Popularizarea pe site-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

ACTIVITATEA DE HELP-DESK derulată de către EXPERTII COMUNICARE și EXPERTUL IT din cadrul Asociației ADI ITI DD:

ADI ITI, prin experții pe programe și experții din cadrul departamentului de Comunicare, a asigurat furnizarea asistenței tehnice de help-desk și informarea interactivă a beneficiarilor fondurilor ESI asupra oportunităților de finanțare, sprijinindu-i atât în etapa de pregătire a cererilor de finanțare cât și în etapa de implementare, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru. Astfel, activitatea de Help-desk pentru beneficiarii fondurilor ESI, din teritoriul ITI, s-a derulat în următoarele moduri:

- ✓ Help-desk informatic, help-desk telefonic sau întâlniri, la solicitarea beneficiarilor, ori de câte ori a fost cazul.
- ✓ De asemenea, în perioada **OCTOMBRIE - DECEMBRIE 2019**, pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru informarea tuturor beneficiarilor și asigurarea transparenței în comunicare a asociației ADI ITI, în secțiunea avize, a fost actualizată - ”**Lista centralizată cu AVIZELE DE CONFORMITATE**” emise de experți, pentru fiecare Program Operațional care are alocări indicative pe mecanismul ITI.
- ✓ Au fost trimise/ primite răspunsuri/ informări/ anunțuri atât către beneficiarii publici cât și către beneficiarii privați, după cum urmează:
 - aproximativ 143 de e-mail-uri transmise și 117 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna **octombrie 2019**,
 - aproximativ 120 de e-mail-uri transmise și 161 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna **noiembrie 2019**,
 - aproximativ 81 de e-mail-uri transmise și 132 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna **decembrie 2019**.
- ✓ Expertul IT a furnizat suportul necesar bunei funcționări a sistemului software help-desk și a sprijinit activitatea de populare/ actualizare cu informații, documentații, materiale furnizate de experții pe programe sau experții din cadrul compartimentului de comunicare, pe site-ul propriu, respectiv www.itideltadunarii.com.
- ✓ Actualizarea permanentă a website-ului cu informații relevante – *solicitări clarificări AM POCU pentru apelul ”Bunicii comunității – servicii sociale și socio-medicele pentru persoane vârstnice ITI DD”, ghid consultare publică Ambulatoriu ITI DD AM POR, prelungire termen apeluri POR 3/3.2/3/ITI, modificări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, alocare suplimentară pentru finanțarea proiectelor ITI POPAM 2014-2020, lansare apel Măsura II.2 POPAM, începerea seriei de consultări cu publicul larg privind nevoile de dezvoltare a teritoriului ITI în viitoarea perioadă de programare 2021-2027, actualizare planuri de management AM POIM, organizare concurs ADI ITI DD, continuarea mecanismului ITI în perioada 2021-2027.*
- ✓ S-au publicat informații utile ce pot determina entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediul privat, să acceseze și să implementeze cu succes finanțările europene puse la dispoziție în perioada de programare 2014-2020, pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și *evenimentele / întâlnirile/ organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației, după cum urmează:*

APARIȚII ÎN MASS MEDIA LOCALĂ ȘI NAȚIONALĂ:

- 56 apariții în lunile octombrie - decembrie 2019, din care referitoare la POIM 8, POCU 2, POR 14, POAT 10, POPAM 11 și cu caracter general 11.

POSTĂRI PE CONTUL OFICIAL DE FACEBOOK www.facebook.com/itideltadunarii

- 6 postări octombrie 2019,

- 12 postări noiembrie 2019,

- 6 postări decembrie 2019.

- ✓ Elaborarea de hărți tematice cu absorbția alocărilor indicative prevăzute în cadrul Programelor Operaționale pentru mecanismul ITI (pe obiective specifice/ măsuri/ sub-măsuri/ priorități de investiții, etc), folosind **Sistemul Informational Geografic – GIS**, sistem achiziționat de Asociația ADI ITI DD în cadrul Proiectului "Asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității operaționale a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta Dunării în vederea coordonării, implementării instrumentului de Investiții Teritoriale Integrate (I.T.I.) din cadrul <<Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării >>" și finanțat prin intermediul Programului Operațional de Asistență Tehnică 2007-2013, în vederea mediatizării către toți beneficiarii publici/ privați interesați a stadiului de accesare a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

2. Susținerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării, în conformitate cu alocările indicative prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020

<<se vor detalia elemente privind>>:

- *întâlnirile organizate la inițiativa personalului ADI ITI DD, pentru a prezenta și explica potențialilor beneficiari locali conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform ghidurilor fiecărui Program Operațional la nivel de Axă Prioritară / Măsură / Prioritate de Investiție (după caz);*
- *modalitățile de dezvoltare și consolidare a rețelei de proiecte din teritoriul ITI Delta Dunării, prin îndrumarea personalului implicat din cadrul Consiliilor Județene Tulcea și Constanța sau al primărilor din orașele și comunele aflate în teritoriul ITI Delta Dunării;*
- *usținerea altor categorii de beneficiari publici/privați, atât în etapa de formulare a propunerii de proiect/elaborarea Cererilor de Finanțare, cât și în perioada de implementare a proiectelor aprobate, în vederea evitării întârzierilor sau rezilierii contractelor;*
- *serviciile de helpdesk acordate pentru toate categoriile de beneficiari (informații privind documentele necesare, procedurile de achiziții publice, dacă este cazul, criterii de selecție, sfaturi practice, etc.);*
- *avizarea propunerilor de proiecte privind relevanța acestora față de SIDD (DD);*
- Susținerea potențialilor beneficiari, acordarea de asistență tehnică de către experții Asociației ADI ITI DD, organizarea de consultări cu părțile interesate, atât din mediul public cât și din cel privat, în cadrul cărora au fost prezentate oportunitățile/ modalitățile de finanțare ce pot fi accesate prin intermediul Programelor Operaționale - POIM, POC, POCA, POCU, POPAM, PNDR, POR, programe cu alocări indicative distincte pentru mecanismul ITI; identificarea de propuneri de proiecte viabile pentru teritoriul Deltei Dunării care pot să contribuie atât la protejarea teritoriului ITI cât și la dezvoltarea economiei locale. Discutiile purtate au vizat inclusiv simulări pe grilele de evaluare pentru a verifica posibilitatea îndeplinirii punctajului minim de către beneficiari. S-a supus atenției AM –urile în diversele întâlniri de lucru organizate punctual pe programe că acolo unde sunt ghiduri dedicate teritoriului ITI , unde competiția se desfășoară numai la acest nivel și alocarea este distinctă nu se justifică niste praguri mari ale punctajelor minime.
- Elaborarea de către experții compartimentului tehnic al ADI ITI DD de comentarii/ observații pentru ghidurile specifice ITI sau pentru ghidurile aflate în consultare la nivel național și care urmează să fie lansate. Transmiterea acestor comentarii către Autoritățile de Management a Programelor Operaționale în vederea inserării lor în documentele finale.
- Transmiterea către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene, a Calendarelor estimative de lansări, în special pentru Programele Operaționale care au lansări dedicate ITI, precum și a tuturor documentelor de program pe care fiecare solicitant să le elaboreze / să le atașeze la Cererile de Finanțare ce vor fi încărcate în sistemul informatic MySmis/ depuse la Organismele Intermediare responsabile cu evaluarea tehnică și financiară a proiectelor (după caz).
- Acordarea avizelor de conformitate cu SIDD DD de către echipa de experți a Asociației, după cum urmează:
În luna OCTOMBRIE 2019 – 23 de avize emise de experții ADI ITI DD, după cum urmează:
PNDR - au fost acordate 2 (două) AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
POR - au fost acordate 19 (nouăsprezece) AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
POIM - au fost acordate 2 (două) AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării

În luna NOIEMBRIE 2019 – 14 avize emise de experții ADI ITI DD, după cum urmează:
PNDR - a fost acordat 1 (unu) AVIZ DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
POPAM - a fost acordat 1 (unu) AVIZ DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
POCU - au fost acordate 12 (doisprezece) AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării

În luna DECEMBRIE 2019 – 2 avize emise de experții ADI ITI DD, după cum urmează:
PNDR - a fost acordat 1 (unu) AVIZ DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
POPAM - a fost acordat 1 (unu) AVIZ DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- **Actualizarea permanentă a bazei de date centralizate, cu AVIZELE DE CONFORMITATE acordate de experții ADI ITI Delta Dunării** în perioada de referință, pentru fiecare Program Operațional care are alocări indicative pe mecanismul ITI, inserarea tuturor informațiilor referitoare la: solicitant, date de identificare a solicitantului (reprezentant legal, localitate, adresă, etc.), denumirea proiectului, valoarea estimată, numărul avizului, program operațional, axă prioritară/prioritate de investiție/obiectiv specific/măsură (după

caz), numele persoanelor/echipei care a evaluat dosarul depus de solicitant în vederea obținerii avizului de conformitate cu SIDD DD 2030 (conform procedurilor interne), atașarea avizului scanat la baza de date.

- **Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor vizite de monitorizare:** Având în vedere necesitatea monitorizării proiectelor derulate prin mecanismul ITI Delta Dunării, experții comunicare din cadrul ADI ITI DD au efectuat, împreună cu experții pe programe, vizite la sediul / punctele de lucru ale beneficiarilor fondurilor ESI. Pentru a asigura vizibilitatea proiectelor implementate în teritoriul ITI DD, s-au realizat materiale foto-video și mini-interviuri care evidențiază stadiul proiectelor și accentuează importanța mecanismului ITI în dezvoltarea teritorială. Rezultatele acestor vizite se vor publica atât pe site-ul www.itideltadunarii.com, cât și pe platforma socială – contul oficial facebook - <https://www.facebook.com/itideltadunarii>. Situația fiecărui proiect din teritoriul ITI este urmărită de experții pe programe ADI ITI DD prin legătură directă cu beneficiarii – prin procesul de monitorizare a proiectelor.
- Pe componenta **PROMOVARE - VIZIBILITATE**, în perioada octombrie - decembrie 2019, s-au efectuat vizitele de monitorizare la beneficiari publici și privați, realizate împreună cu experții pe programe, în cadrul cărora experții Comunicare au realizat interviuri / înregistrări / materiale foto video. Pentru proiectele finanțate prin POIM, PNDR, POCU, POR aflate în etapa de implementare, în cadrul vizitelor de monitorizare din perioada de raportare s-au făcut înregistrări pentru promovarea proiectelor ca exemple de bună practică.
- Pe componenta Informare și publicitate, în data de 02 octombrie 2019, la sala de conferințe ”Toma Caragiu”, Hotel Delta, Tulcea, a avut loc Conferința de deschidere proiect ”Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă”. Au fost prezente 107 persoane reprezentând mediul public și privat. În cadrul conferinței au fost prezentate aspecte referitoare la:
 - obiectivul general al proiectului; obiectivele specific ale proiectului;
 - valoarea totală eligibilă a proiectului;
 - activitățile cu subactivitățile proiectului;
 - rezultatele așteptate; Indicatorii de evaluare a performanțelor;
 - informații cu privire la accesarea fondurilor europene disponibile pe teritoriul ITI.

Susținerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI de către echipa de experți pe programe a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării:

1. POIM 2014-2020:

- În data de 30.10.2019 a avut loc reuniunea Subcomitetului Sectorial Mediu aferent celei de-a XI-a reuniuni a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 2014 – 2020, în Brașov. În cadrul Reuniunii a fost dezbătută Realocarea rezervei de performanță POIM aferenta axelor neperformante, inclusiv AXA 4.1. Modificarea POIM ce vizează realocarea rezervei de performanță în cadrul programului, a fost aprobată cu majoritate de voturi și 2 abțineri, din partea WWF România și Societatea Ornitologică Română (SOR) care au propus canalizarea acestei rezerve către axe care răspund cerințelor de mediu, respectiv Axa prioritară 1 Măsură de infrastructură verde și Axa prioritară 5 Infrastructură verde pentru combaterea riscului la inundații.
- În cadrul celei de a XI Reuniuni a Comitetului de Monitorizare POIM ce a avut loc la Brașov în data de 31.10.2019, a fost prezentată Situația privind Stadiul depunerii și implementării proiectelor, inclusiv pentru teritoriul ITI, situație care a fost pregătită în colaborare cu experții POIM din cadrul ADI ITI DD. Ca o concluzie generală s-a agreat găsirea unor noi modalități de simplificare a procesului din cadrul sistemului de management și control aferent POIM, cu sprijinul Autorității de Audit, de reducere a încărcării administrative ce cade în sarcina Beneficiarilor POIM. Tot în cadrul acestui Comitet, a fost făcută publică informația privind depășirea situației juridice de administrare a siturilor naturale protejate de custozii sau administratori, rezolvându-se situația creată de imposibilitatea finalizării evaluării pentru proiectele depuse în cadrul axei 4.1 „Biodiversitate” – pentru 2 proiecte din cadrul teritoriului ITI semnându-se astfel contractele de finanțare.
- A fost încărcată în sistemului informatic MySmis **cererea de finanțare pentru proiectul economic - “Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea – Siguranța și securitatea pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS2014+ 127704** – proiect al cărui beneficiar este **RA Aeroportul Delta Dunării Tulcea**. ADI-ITI Delta Dunării, prin expertul pe program, a sprijinit beneficiarul pentru elaborarea și redactarea clarificărilor transmise de OI Transporturi.

- Este în implementare contractul de finanțare pentru **proiectul non-economic “Creșterea siguranței și securității pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea – Asigurarea securității pasagerilor pe Aeroportul ”Delta Dunării” Tulcea” – cod SMIS2014+ 123542**. Au fost încheiate achizițiile de echipamente din cadrul proiectului, fiind în evaluare procedura de achiziție pentru lucrari.
- **Operatorul regional SC AQUASERV SA** a refăcut *Studiul de Fezabilitate* pentru proiectul ce vizează **reabilitarea, extinderea și înființarea rețelelor de apă și apă uzată, a stațiilor de tratare apă potabilă și a stațiilor de epurare aferente rețelelor din UAT-urile care fac parte din operatorul regional** (Tulcea – inclusiv Mineri și Tudor Vladimirescu, Babadag, Măcin, Isaccea, Sulina, Crișan, Maliuc, C.A. Rosetti, Pardina, Chilia Veche, Ceatalchioi, Murighiol, Văcăreni). Operatorul regional pregătește cererea de finanțare pentru contractele de lucrari. ADI ITI Delta Dunării s-a implicat și a sprijinit beneficiarul pentru obținerea avizelor necesare.
- Pentru proiectul vizând **reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare a Portului Sulina** au fost obținute toate avizele necesare, urmând ca în decursul lunii ianuarie să se finalizeze etapa de încărcare a Cererii de Finanțare în aplicația MySmis.
- În perioada analizată, ADI ITI DD a avut întâlniri frecvente cu reprezentanții AZL Sulina care se afla în pregătirea a doua proiecte de reabilitare și modernizare infrastructura portuara cu finanțare prin POIM 2.4

2.POR 2014-2020:

- Transmiterea, către toți beneficiarii publici, a unor informări/sinteze realizate din ghid – condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POR, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile dedicate și lansate de către AM POR în perioada de referință. Acestea s-au referit, la apelurile deschise pe Axa 3, PI 3.1B și 3.2.
- Reactualizarea bazei de date cu proiectele propuse de către beneficiarii publici pentru POR 2014-2020. În acest sens, fiecare autoritate administrativă teritorială / instituție publică din teritoriul ITI DD a fost consultată în ceea ce privește stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, precum și măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritățile de Management pentru POR 2014-2020 privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, existența documentelor de proprietate / inventariere și reglementarea statutului juridic al acestora.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI
- Primirea solicitărilor din partea posibilor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe POR, având în vedere că mai mulți dintre aceștia nu au reușit să pregătească documentațiile până la închiderea apelurilor existente.
A urmat centralizarea acestor solicitări, proces în urma căruia s-a transmis o solicitare către AM POR în acest sens.
- Actualizarea periodică a informațiilor publicate pe site-ul asociației, www.itideltadunarii.com
- În data de 02.10.2019 a avut loc la sediul CJ Tulcea o întâlnire de lucru cu un consultant interesat de realizarea planului de mobilitate navala, la care au participat și reprezentanții ADI ITI DD. Întalnirea a avut ca temă transportul public naval în Delta Dunării, a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească, precum și un calendar estimativ de desfășurare a activităților.
- În perioada 15 – 16 iulie reprezentanții ADI-ITI DD au participat la reuniunea CM POR 2014-2020, la Ramnicu Valcea. Cu această ocazie au fost discutate stadiul implementării proiectelor ITI, s-a ridicat problema redistribuirii alocării ITI între axe pentru realizarea proiectelor importante și a fost realizată o informare privind următoarea perioadă de programare 2021-2027
- În data de 23.10.2019 a avut loc la sediul CJ Tulcea o teleconferință cu echipa Jaspers pe tema proiectului de reabilitare și extindere a Spitalului Județean Tulcea, la care au participat reprezentanții CJ Tulcea, ai spitalului și ADI ITI DD. Întalnirea a avut ca temă urgentarea procedurilor privind finalizarea cererii de finanțare, reprezentanții Jaspers solicitând o sinteză a măsurilor complementare realizării infrastructurii medicale, respectiv politica de resurse umane, măsurile operaționale, etc.
- În data de 06.11.2019, la sediul ADI ITI-DD a fost organizat un atelier de lucru pe tema Spitalului Județean Tulcea. La întâlnire au participat alături de gazde, reprezentanții Spitalului județean și cei ai Consiliului Județean. Au fost trecute în revistă activitățile realizate până la data întâlnirii și s-a pus accent pe aspectele rămase nerezolvate și care trebuie finalizate cu rapiditate, având în vedere complexitatea proiectului.
- În data de 13.11.2019 expertul POR al ADI ITI DD, împreună cu un reprezentant al CJ Tulcea s-au întâlnit cu conducerea DSP Tulcea pentru a –i introduce și pe aceștia în grupul de lucru care își aduce aportul la realizarea proiectului de reabilitare și extindere al Spitalului județean Tulcea.
- În data de 28.11 reprezentanții ADI ITI DD au participat la București, la întâlnirea „Perioada de programare 2021-2027 – Viziune și demersuri” la invitația MFE.
- Pe toată perioada prezentului raport, cel puțin o dată la două săptămâni, au avut loc la sediul ADI-ITI DD și la sediul Consiliului Județean Tulcea, ședințe de progres pentru proiectele de investiții prin POR în Spitalul Județean Tulcea și în transportul public naval în Delta Dunării.

- În perioada analizată au fost emise un număr de 18 Avize de conformitate cu SIDDD pentru cereri de finanțare în cadrul axei 3, PI 3.1B
- Lunar, în perioada de referință, au fost actualizate situațiile plăților efectuate de către AM POR 204-2020 și transmise către Direcția de analiză și programare din MFE
- În perioada analizată au fost întreprinse demersuri pentru realizarea unei redistribuiri de sume între axele POR care au și alocare ITI, pentru a reuși o majorare a sumelor din cadrul axei 8 pentru finanțarea Spitalului și Ambulatoriului Tulcea. Aceeași situație este valabilă pentru PI 2.2., unde depunerea de proiecte a fost mult mai mare decât alocarea existentă. Acest deziderat a fost atins în luna decembrie 2019 prin decizia CM POR.
- În urma primirii situațiilor generate de MySMIS din partea GLF referitoare la proiectele cu contracte de finanțare deja semnate, s-au făcut situații centralizatoare pe POR cuprinzând informații privind: nume apel, axa prioritară, prioritatea de investiții, titlu proiect, cod SMIS, contract inițial/act adițional, data depunerii cererii de finanțare, beneficiar, parteneri, localizare, informații proiect, buget total nerambursabil, buget public total eligibil, TVA corespondent, buget contribuție proprie.
- Pe baza situațiilor centralizatoare publicate de către ADR SE, OI POR, lunar, experții și-au făcut propriile situații centralizatoare privind proiectele depuse, retrase/respinse, în evaluare, contractate, contracte semnate, valoare, beneficiar etc.
- Experții POR au sprijinit beneficiarii privați și publici în întocmirea răspunsurilor la solicitările de clarificări primite de la ADR SE în procesul de evaluare a cererilor de finanțare depuse, astfel încât acestea să fie pertinente, complete și concrete în ceea ce privește solicitarea.
- Experții POR au centralizat problemele identificate dar și măsurile întreprinse referitor la POR. Problemele au vizat atât perioada de scriere a proiectelor, dar și de implementare
- Pentru actualizarea hărții proiectelor depuse în cadrul POR pe ITI, s-a solicitat ADR SE o situație pe localizare și buget aferent proiectelor depuse pentru ITI Delta Dunării. În baza situației transmise de către aceștia, experții POR au centralizat datele necesare actualizării hărții.
- Experții POR au transmis situații privind solicitările venite din partea GLF AI, referitoare la stadiul depunerii, contractării cererilor de finanțare.
- Au avut loc mai multe întâlniri în cadrul ADI ITI DD, între experții pe programe și coordonatorul ITI pentru a analiza cea mai bună variantă de a monitoriza indicatorii stabiliți în cadrul SIDDDD. Astfel, pentru a putea obține sinteze și raportări pe tipuri de indicatori aferenți diverselor domenii din SIDDDD, s-a realizat o codificare a acestora.

TIPURILE DE INDICATORI DIN SIDDD sunt:

- A Indicatori corespunzători proiectelor - selectați de beneficiari în fișa de proiect ce însoțește eliberarea Avizului de conformitate
- B Indicatori corespunzători unor domenii, care nu se regăsesc în proiecte și pot avea ca sursă date de la INS, ISJ etc
- C Indicatori ce nu pot fi cuantificați decât urmare unor sondaje
- D Indicatori care nu sunt aplicabili

- Situația Acordurilor de colaborare încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POR 2014-2020:
 - Din cele 285 contracte de finanțare semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AM POR, până la data prezentului raport, au fost semnate un număr de 72 Acorduri de colaborare, ceea ce reprezintă un procent de 26,3%. Având în vedere că emiterea unui aviz de conformitate nu a reprezentat condiție de eligibilitate în cadrul axei prioritare 2 din POR, încheierea de acorduri de colaborare cu acești beneficiari a fost dificilă. Astfel, ADI ITI DD a solicitat ADR SE furnizarea de informații privind datele de contact ale acestor beneficiari pentru a putea fi contactați în vederea semnării acordurilor de colaborare. Totuși, s-a sesizat o anumită reticență din partea beneficiarilor, experții ADI ITI DD reiterând că aceste acorduri sunt încheiate doar pentru a veni în sprijinul beneficiarului, și nu a-l împovăra. Urmare a acestei situații, ADI ITI DD reiterează necesitatea emiterii unei instrucțiuni de către AM POR ce are ca scop încheierea acordurilor de colaborare între beneficiari și ADI ITI DD (s-a realizat un draft ce a fost transmis către reprezentanții AM POR).

Această situație a acordurilor de colaborare este detaliată în tabelul de mai jos, după cum urmează:

Prioritatea de investiții ITI	Proiecte contractate		Acorduri de colaborare semnate
	Nr.	Valoare	
		mil lei	
2.1.A - Microîntreprinderi	116	95,41	35
2.1B – Incubatoare de afaceri	1	32,29	
2.2- IMM	117	415,17	3

3.1.B. – Clădiri publice	8	65,23	7
5.1. – Patrimoniu cultural	8	114,79	7
6.1- Drumuri județene	6	295,52	6
8.1A – Ambulatorii – proiecte nefinalizate	1	4,33	1
8.2B – UPU – proiecte nefinalizate	1	12,34	1
8.2B - UPU	1	6,65	1
8.3B- Persoane cu dizabilitati	2	6,09	2
10.1A - Gradinite	3	7,95	2
10.1B - Scolii	16	56,09	5
10.2 – Licee tehnologice	3	46,37	2
TOTAL	285	1620.12	72

➤ În perioada de raportare, experții POR au efectuat **8 vizite de monitorizare pe proiecte POR:**

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului
1.	11.11.2019	Reprezentantul CJ și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 6.1)	Proiectul <i>MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL NICULIȚEL ȘI TURDA - SARICHIOI</i> . Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
2.	12.11.2019	Reprezentantul CJ și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 6.1.B)	Proiectul <i>MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL BAIA - CEAMURLIA DE SUS</i> . Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
3.	13.11.2019	Reprezentantul CJ și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 10.1B)	Proiectul <i>MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.14, TULCEA</i> . Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
4.	14.11.2019	Reprezentantul CJ și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 8.2B)	Proiectul <i>REABILITARE ȘI EXTINDERE FUNCȚIONALĂ UNITATEA DE PRIMIRI URGENȚE (UPU) SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA, JUDEȚUL TULCEA</i> . Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
5.	15.11.2019	Reprezentantul CJ și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 3.1B)	Proiectul <i>EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII - SPITAL BOLI CONTAGIOASE TULCEA</i> . Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
6.	18.11.2019	Reprezentantul CJ și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 3.1.B)	Proiectul <i>EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII - SPITAL TBC TULCEA</i> . Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
7.	19.11.2019	Reprezentantul CJ și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 8.2.B)	Proiectul <i>ÎMBUNĂȚĂȚIREA ACCESULUI POPULAȚIEI DIN ITI LA SERVICII MEDICALE DE URGENȚĂ, PRIN DOTAREA CU APARATURĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, JUDEȚUL TULCEA</i> .. Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR
8	20.11.2019	Reprezentantul CJ și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 8.1.A)	Proiectul <i>ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SĂNĂTATE ÎN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULAȚIA ITI PRIN DOTAREA CU APARATURĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ, JUDEȚUL TULCEA</i> .. Au fost completate toate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR

În cadrul apelurilor dedicate teritoriului ITI în cursul anului 2019, situația cererilor de finanțare depuse pentru accesarea fondurilor nerambursabile alocate teritoriului ITI pe axele prioritare din cadrul POR 2014-2020 este următoarea:

Prioritate de investiții	Alocare ITI euro	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/ respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate-alocare (%)	Proiecte contractate-apel (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
2.1.A	20.362.262	24.564.706	N/A	150	25.310.429	124%	34	5.371.035	0	0	0%	116	19.939.394	98%	81%	13.032.131,68	2	152578	575.446
2.1.B	6.893.439	11.705.882	N/A	2	13.557.358	197%	1	6.810.027	0	0	0%	1	6.747.331	98%	58%	0,00			146.108
2.2.A	95.422.596	50.587.986	N/A	291	217.245.982	228%	34	126.019.343	7	4.461.749	9%	117	86.764.890	91%	172%	22.992.700,49	2	1406186	5.602.143
3.1.A	5.362.121	40.050.064	1	1	271.375	0%	1	271.375	0	0	0%	0	0	0%	0%	0,00			5.362.121
		17.038.875	8	8	5.297.238	99%	0	0	8	5.297.238	31%	0	0	0%	0%				-5.297.238
3.1.B	39.769.671	29.773.885	13	13	19.146.375		5	5.513.303			0%	8	13.633.072	34%	46%	27.401,86			26.136.599
		27.531.058	19	19	41.525.366	104%	0	0	19	41.525.366	151%	0	0	0%	0%				- 41.525.366
3.1.C	4.874.262	5.152.941	4	4	7.639.474	157%	0	0	4	7.639.474	148%	0	0	0%	0%	0,00			-2.765.212
3.2.	31.391.994	41.230.129	2	2	9.158.725		1	4.633.225	1	4.525.500	11%	0	0	0%	0%	0,00			26.866.494
		25.656.743	4	4	36.116.739	115%	0	0	4	36.116.739	141%	0	0	0%	0%				- 36.116.739
5.1.	42.599.422	31.380.000	9	9	27.289.362	64%	1	3.303.144	0	0	0%	8	23.986.218	56%	76%	2.043.950,75			18.613.204
5.2.	0	20.360.000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0,00			0
6.1.	79.792.014	86.170.000	6	6	61.755.037	77%	0	0	0	0	0%	6	61.755.037	77%	72%	3.951.337,65			18.036.977
7.1.	15.333.013	5.980.000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0,00			15.333.013
		15.985.481	14	14	46.996.930	294%	3	8.248.760	11	38.748.170	242%	0	0	0%	0%				- 38.748.170

8.1./8.1.A	11.500.000	4.508.000	1	1	2.252.552	20%	1	2.252.552	0	0	0%	0	0	0%	0%	0,00			11.500.000
8.1./8.1.A - Nefinalizate		3.285.714	1	1	929.504	28%	0	0	0	0	0%	1	929.504	28%	28%	448.911,61			3.719.380
8.1./8.2.B	4.241.274	2.940.000	1	1	1.458.973	34%	0	0	0		0%	1	1.458.973	34%	50%	0,00			
8.1./8.2.B - Nefinalizate		2.142.857	1	1	2.648.978	124%	0	0	0	0	0%	1	2.648.978		124%	2.033.050,10			-2.648.978
8.1./8.2. Spital judetean ITI	46.642.857	0						0			0%			0%	0%				46.642.857
8.1./8.3.B	2.375.510	2.328.000	4	4	2.804.275	118%	1	674.400	1	674.400	29%	2	1.348.837	57%	58%	0,00			352.273
8.1./8.3.C	3.882.312	3.725.960	2	2	1.883.464	49%	0	0	2	1.883.464	51%	0	0	0%	0%	0,00			1.998.848
10.1./10.1.A	1.734.259	5.800.000	5	5	3.214.901	185%	2	1.555.189	0	0	0%	3	1.659.712	96%	29%	3.899,52			74.547
10.1./10.1.B	12.347.969	19.000.000	19	19	12.887.597	104%	2	979.549	1	185.998	1%	16	11.722.050	95%	62%	104.898,13			439.921
10.1./10.2.	10.016.582	12.000.000	3	3	9.946.167	99%	0	0	0	0	0%	3	9.946.167	99%	83%	42.759,62			70.415
13.1.	11.492.449	19.174.393	3	3	11.431.025	99%	1	3.583.585	0	0	0%	2	7.847.440	68%	41%	18.766,44			3.645.009
TOTAL	446.034.006	396.247.775	120	563	560.767.826	126%	87	169.322.124	58	141.058.098	36%	285	250.387.603	56%	63%	44.699.807,85	4	1.558.764	58.013.651

➤ **PNDR 2014-2020:**

În perioada de raportare, experții ADI ITI au întreprins următoarele activități pentru susținerea beneficiarilor publici/privati în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI:

- Au fost primite solicitări din partea posibilor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe PNDR sau privitor la condițiile de eligibilitate din ghidurile naționale, având în vedere că în sesiunile anterioare dedicate Teritoriului ITI aceștia nu au reușit să aibă documentațiile pregătite până la închiderea apelurilor pe diferite submasuri.
- Au fost elaborate și transmise adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților AM PNDR, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.
- Au fost transmise către toți beneficiarii publici sau privați interesați, informări/sinteze realizate din ghidurile specifice aferente sesiunilor anului 2019 (sM 6.3, sM 4.2a), publicate de către AM PNDR și AFIR, în scopul familiarizării cu condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării finanțării din PNDR în cadrul sesiunilor cu alocare națională la care pot accesa și beneficiarii din teritoriul ITI DD.
- S-au desfășurat întâlniri de lucru cu beneficiarii din teritoriul ITI. În cadrul acestor întâlniri, au fost discutate propunerile beneficiarilor publici și privați privind procedurile impuse în perioada de implementare a proiectelor contractate din alocarea ITI din PNDR 2014-2020. Au fost analizate riscurile identificate de către reprezentanții beneficiarilor

și problemele care împiedică derularea eficientă a implementării proiectelor cu finanțare ITI din PNDR . ADI ITI DD a facut demersurile necesare, către instituțiile abilitate (OJFIR Tulcea, CRFIR Constanța), pentru ca problemele identificate în cadrul acestor întâlniri sa poata fi solutionate.

- A fost inițiată activitatea de consultare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari asupra intențiilor de a realiza proiecte în perioada de programare 2021 – 2027. Astfel, atât prin intermediul formularului pus la dispozitie pe website-ul ADI ITI DD cât și în cadrul discuțiilor intreprinse cu beneficiarii publici din teritoriul ITI DD, au fost întregistrate propunerile acestora pentru realizarea unor proiecte viitoare, proiecte noi sau proiecte care sa completeze initiativele de dezvoltare din actuala perioadă de programare.
- De asemenea, în perioada care face obiectul prezentului raport, experții PNDR au realizat **56 vizite de monitorizare la locul de implementare a proiectelor finanțate în teritoriul ITI Delta Dunării**. Aceste vizite de monitorizare sunt prezentate în tabelul următor, detaliind status-ul proiectelor ale căror locații au fost vizitate, după cum urmează:

Nr. crt.	SM	Beneficiar	Proiect	Status proiect
1	4.1 A	S.C. REAL NUCET S.R.L	INFINTARE PLANTATIE DE MIGDAL IMPREJMUIRE TEREN CONSTRUIRE CLADIRE SI FORARE PUT IN SCOP AGRICOL IN COMUNA JURIOVCA LOCALITATEA SALTIOARA JUDETUL TULCEA	Proiectul este in curs de implementare în UAT Jurilovca, sat. Saltioara -faza plantare puieți. Achizitii facute in cadrul proiectului: - Tractor Deutz ; - Cositoare cu tambur; - Masina de erbicidat; - Remorcă două axe; - Incarcator frontal autopropulsat.
2	6 3	LEON M. HARALAMBIE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE LEON M. HARALAMBIE PFA JURIOVCA TULCEA	Proiectul este in curs de implementare în loc. Jurilovca, UAT Jurilovca. Beneficiarul a facut toate achizițiile prevazute în Planul de Afaceri și anume: - Vana descapacit; -Centrifuga cu 4 rame din inox. Beneficiarul a marit numarul familiilor de albine cu 5 familii . Beneficiarul urmeaza sa depuna documentatia pentru incasarea Transei a II –a , in anul 2020 pentru ca nu a realizat obiectivul privind vanzarile.
3	4 1	S.C. ROSIPROD S.R.L.	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA ACTIVITATII EXPLOATATIEI	Proiectul este in curs de implementare în loc. Jurilovca, UAT Jurilovca. Nu au fost probleme deosebite in etapa de implementare a proiectului in cazul achizițiilor de utilaje dar sunt intarzieri mari in cazul avizarii si executiei FNC- ului .
4	6 3	NEDERU MARIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI NEDERU MARIANA P.F.A. COM. JURIOVCA JUDETUL TULCEA	Proiectul este in curs de implementare în satul Visina, UAT Jurilovca. Beneficiarul a facut toate achizițiile prevazute în Planul de Afaceri Beneficiarul urmeaza sa depuna documentatia pentru incasarea Transei a II –a , in anul 2020 pentru ca nu a realizat obiectivul privind vanzarile.
5	6 3	MELCESCU MARIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI MELCESCU MARIN P.F.A. COM. JURIOVCA JUDETUL TULCEA	Proiectul este in curs de implementare în satul Saltioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a facut toate achizițiile prevazute în Planul de Afaceri si urmeaza sa depuna documentatia pentru incasarea Transei II, in anul 2020 pentru ca nu a realizat obiectivul din Planul de Afaceri privind vanzarile
6	6 3	LOMU AUREL PFA	FERMA APICOLA LOMU AUREL PFA LOC. SALTIOARA JUD. TULCEA	Proiectul este in curs de implementare în satul Saltioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a facut toate achizițiile prevazute în Planul de Afaceri si urmeaza sa depuna documentatia pentru incasarea Transei II , in anul 2020, pentru ca nu a realizat obiectivul din Planul de Afaceri privind vanzarile .
7	6 3	TOMA G.MARIA-MIHAELA PFA	FERMA APICOLA TOMA G. MARIA-MIHAELA PFA LOC. SALTIOARA JUD. TULCEA	Proiectul este in curs de implementare în satul Saltioara, UAT Jurilovca.

				Beneficiarul urmeaza sa depuna documentatia pentru incasarea Transei a II –a , in anul 2020 pentru ca nu a realizat obiectivul privind vanzarile. Probleme semnalate de beneficiar: Beneficiarul a avut in anul 2019 familii de albine otravite in zona NIFON, cu ocazia stropirii culturilor agricole.
8	6 3	BAJENARU IONUT MADALIN PFA	FERMA APICOLA BAJENARU IONUT MADALIN LOC. SALCIOARA JUD. TULCEA	Proiectul este in curs de implementare în satul Salcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a facut toate achiziitiile prevazute în Planul de Afaceri si urmeaza sa depuna documentatia pentru incasarea Transei II , in anul in curs.
9	6 3	STAN V. NELU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DEZVOLTARE FERMA MICA DE CRESTEREA ALBINELOR - STAN V. NELU PFA	Proiectul este in curs de implementare în satul Salcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a facut toate achiziitiile prevazute în Planul de Afaceri si urmeaza sa depuna documentatia pentru incasarea Transei II, in anul 2020 pentru ca nu a realizat obiectivul din Planul de Afaceri privind vanzarile.
10	6 3	RUSU G. ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI RUSU G. ION PFA COM. JURILOVCA JUDETUL TULCEA	Proiectul este in curs de implementare în satul Salcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a facut toate achiziitiile prevazute în Planul de Afaceri si urmeaza sa depuna documentatia pentru incasarea Transei II , in anul 2020, pentru ca nu a realizat obiectivul din Planul de Afaceri privind vanzarile.
11	6 3	TUTUIANU I. COSTEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI TUTUIANU COSTEL PFA COM. JURILOVCA JUDETUL TULCEA	Proiectul este in curs de implementare în satul Salcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul urmeaza sa depuna documentatia pentru incasarea Transei a II –a , in anul 2020 pentru ca nu a realizat obiectivul privind vanzarile. Probleme semnalate de beneficiar: - Inchiderea accesului in Poligonul de tragere NATO din apropierea localitatii Salcioara limiteaza accesul intr-o zona impadurita in care apicultorii din satu Salcioara duceau stupii in anii anteriori; - Introducerea unei noi taxe in valoare de 100 lei / pavilion de albine, de catre ROMSILVA R.A. entru amplasarea stupilor in padurile de tei din zona; - Beneficiarul a avut familii de albine otravite cu ocazia stropirii culturilor agricole si propune ca sa se ia o masura la nivel national ca stropirile sa fie facute de firme autorizate care sa respecte procedurile de anuntare a apicultorilor din zona.
12	6 2	VOINEA NICU API PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	VOINEA NICU API PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	Proiectul este in curs de implementare în satul Salcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul se afla in stadiu avansat de edificare a cladirii agropensiunii.
13	6 3	VOINEA NICU API PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE VOINEA NICU API PFA SALCIOARA TULCEA	Proiectul este in curs de implementare în satul Salcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a facut toate achiziitiile prevazute în Planul de Afaceri si urmeaza sa depuna documentatia pentru incasarea Transei II, in anul in curs.
14	6 3	MOLDOVEANU NICOLETA APICULTURA PFA	DEZVOLTARE FERMA APICOLA MOLDOVEANU NICOLETA APICULTURA PFA	Proiectul este in curs de implementare în satul Salcioara, UAT Jurilovca.

					Beneficiarul a facut toate achizitiile prevazute în Planul de Afaceri si urmeaza sa depuna documentatia pentru incasarea Transei II în anul în curs.
15	6 2	CHIRITA DANIEL FERMIER P.F.A.	AGROPENSIUNEA VISINA		Proiectul este în curs de implementare în satul Visina, UAT Jurilovca. Beneficiarul se afla în faza obtinerii Autorizatiei de construire pentru edificarea cladirii agropensiunii.
16	6 3	MOGOS TUDORITA I.F.	FERMA ZOOTEHNICA MOGOS TUDORITA IF LOC. VACARENI JUD. TULCEA		Proiectul este în curs de implementare în satul Vacareni, UAT Vacareni. Beneficiarul facut achizitia unui tanc de racire a laptelui în sept. 2019.
17	6 3	SANDU GHEORGHE LEGUMICULTURA P.F.A.	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CE APARTINE SANDU GHEORGHE LEGUMICULTURA PFA		Proiectul este în curs de implementare în satul Vacareni, UAT Vacareni.
18	6 3	TOPA EMILIA-CLAUDIA P.F.A.	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI TOPA EMILIA-CLAUDIA P.F.A.		Proiectul este în curs de implementare în satul Vacareni, UAT Vacareni. Au fost achizitionate : - motocultor -1 buc. ; - materiale auxiliare ;
19	6 3	BABUSCA IORDANA PFA	DEZVOLTARE FERMA VEGETALA BABUSCA IORDANA PFA		Proiectul este în curs de implementare în satul Vacareni, UAT Vacareni. Sunt în curs de achizitionare : - motocultor -1 buc. ; - motopompa -1 buc. ; lei /kg - instala tie de irigat -1 buc. ;
20	6 3	MONEA G. IULIANA P.F.A.	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE MONEA G. IULIANA PFA VACARENI TULCEA		Proiectul este în curs de implementare în satul Vacareni, UAT Vacareni. Au fost facute achizitiile prevăzute în Planul de Afaceri.
21	6 3	POPESCU ION AGRO PFA	FERMA VEGETALA POPESCU ION AGRO PFA LOC. VACARENI JUD. TULCEA		Proiectul este în curs de implementare în satul Vacareni, UAT Vacareni. Beneficiarul a primit transa I.
22	4 1	SAMOILA MARIUS AGRICULTURA PFA	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE SAMOILA MARIUS AGRICULTURA PFA		PROIECT FINALIZAT Nu au fost probleme deosebite în etapa de implementare a proiectului .
23	6 4	AGRIDAS INTERCOM SRL	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII ECONOMICE A FIRMEI SC AGRIDAS INTERCOM PRIN ACHIZITIA UNEI LINII DE BRICHETARE		PROIECT FINALIZAT în luna IUNIE 2019 Proiectul a fost implementare în satul Greci, UAT Greci si poate fi considerat MODEL DE BUNA PRACTICA. Nu au fost probleme deosebite în etapa de implementare a proiectului.
24	6 4	S.C. CONACUL LIA S.R.L.	CONSTRUCTIE AGROPENSIUNE		Proiectul se află în implementare în satul Greci, UAT Greci. 1-A început executia constructiei. 2-Ordin de incepere lucrari din 01 noiembrie 2019.
25	6 4	UZBY ROCK METAL SRL	PENSIUNE AGRO-TURISTICA IN LOCALITATEA GRECI JUDETUL TULCEA		Proiectul se află în implementare în satul Greci, UAT Greci. 1 - Constructia va incepe în 2020 2-Intarzieri finalizare PT din cauza proiectantului 3-Intarziere în demolarea constructiei existente pe teren
26	6 2	EREMIA MAGDA P. F. A.	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA IN LOCALITATEA JURILOVCA		Proiectul este în curs de implementare în satul Jurilovca, UAT Jurilovca. Beneficiarul se afla în faza obtinerii Autorizatiei de construire pentru edificarea cladirii agropensiunii.

27	6 3	DARMINA DORU P.F. A.	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI DARMINA DORU PFA COM. JURIOVCA JUDETUL TULCEA	Proiectul este in curs de implementare în satul Salcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a facut toate achizitiile prevazute în Planul de Afaceri si urmeaza sa depuna documentatia pentru incasarea Transei II , in anul 2020 pentru ca nu a realizat obiectivul din Planul de Afaceri privind vanzarile. Probleme semnalate de beneficiar: - Întarzieri mari la plata mierii predate catre firmele de colectare din zona; - Pretul mic oferit de firmele de colectare a mierii , cuprins între 7 si 9 lei/ kg; - Costul mare al probelor de calitate prelevate mierii ce se preda, astfel încât mierea să se încadreze în standardele de cost de pe piata Germaniei.
28	6 3	BURCIU C. LILIANA P. F. A.	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE BURCIU C. LILIANA PFA SALTIOARA TULCEA	Proiectul este in curs de implementare în satul Salcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a facut toate achizitiile prevazute în Planul de Afaceri si urmeaza sa depuna documentatia pentru incasarea transei II, în anul 2020, pentru ca nu a realizat obiectivul din Planul de Afaceri privind vanzarile.
29	6 3	SLAVITESCU ABEL-LUCIAN P.F.A.	DEZVOLTARE FERMA APICOLA SLAVITESCU ABEL- LUCIAN PFA	Proiectul este in curs de implementare în satul Salcioara, UAT Jurilovca Beneficiarul a facut toate achizitiile prevazute în Planul de Afaceri si urmeaza sa depuna documentatia pentru incasarea transei II , in anul 2020 , pentru ca nu a realizat obiectivul din Planul de Afaceri privind vanzarile.
30	6 2	DOBREA VANGHELE P. F. A.	AGROPENSIUNE CRISTIAN	Proiectul este in curs de implementare în satul Salcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul executa lucrarile de construire a agropensiunii in regie proprie.
31	6 1	BAZBANELA STELIAN - ALEXANDRU P. F. A.	INSTALAREA TANARULUI BAZBANELA STELIAN ALEXANDRU P.F.A. PENTRU PRIMA DATA CA SEF DE EXPLOATATIE	Proiectul este in curs de implementare în satul Salcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a depus in luna noiembrie dosarul pentru incasarea tranșei a II-a de plată.
32	6 1	STERE SIMONA - ELENA P. F. A.	INSTALAREA TINEREI STERE SIMONA - ELENA P.F.A. PENTRU PRIMA DATA CA SEF DE EXPLOATATIE	Proiectul este in curs de implementare în satul Salcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a depus in luna noiembrie dosarul pentru incasarea tranșei a II-a de plată.
33	6 2	TUDOR MARIUS-RAZVAN P.F.A.	AGROPENSIUNEA RAZELM	Proiectul este in curs de implementare în satul Jurilovca, UAT Jurilovca. Beneficiarul se afla in faza avizarii la CRFIR Constanța a Proiectului Tehnic pentru edificarea cladirii agropensiunii.
34	7 2	COMUNA JURIOVCA	MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA JURIOVCA JUDETUL TULCEA	Proiectul este in curs de implementare satele Jurilovca și Sălcioara din cadrul UAT Jurilovca. In cadrul proiectului se vor moderniza 4,691 km de stazi la care se va realiza o fundatie din piatra sparta cu grosimea de 40 cm, peste care se vor turna un strat de baza de 6 cm grosime, urmat de asternerea unui strat de uzura din asfalt cu grosimea de 4cm. In localitatea Sălcioara se modernizeaza sistemul rutier pe str. Eternității cu o lungime de 941 ml; In localitatea Juriovca se modernizeaza sistemul rutier pe : - Str. Codrului pe o lungime de 1052 ml;

					- Str.Veteranilor pe o lungime de 621 ml; - Str.Păcii pe o lungime de 927 ml; - Str.Razelm pe o lungime de 879 ml; - Str.Portului pe o lungime de 271 ml.	
35	6 2	DONCU VALENTIN P. F. A.	AGROPENSIUNE ALICIA		Proiectul este în curs de implementare în satul Jurilovca, UAT Jurilovca. Beneficiarul se afla în faza avizarii la CRFIR Constanța a modificarii amplasamentului agropensiunii din satul Vișina , în satul Jurilovca, str. Dolosman, nr.16. După demolarea construcției existente pe teren, urmează obținerea CU și apoi elaborarea PT -ului agropensiunii.	
36	6 1	DONCU VALENTIN P. F. A.	INSTALAREA TANARULUI FERMIER DONCU VALENTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA		Proiectul este în curs de implementare în satul Visina, UAT Jurilovca. Beneficiarul nu a depus dosarul pentru tranșa a II-a de plată deoarece nu a fost realizată producția vandută.	
37	6 2	VOINEA IONELA- LACRAMIOARA P. F. A.	AGROPENSIUNE BIANCA		Proiectul este în curs de implementare în satul Sălcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul se afla în faza turnării plăcii din beton armat la etajul agropensiunii.	
38	6 2	TANASE ANTON-ILIE P. F. A.	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA IN LOCALITATEA VISINA		Proiectul este în curs de implementare în satul Vișian, UAT Jurilovca.	
39	6 3	MANOLACHE LILIANA LEGUMICULTURĂ P.F.A.	DEZVOLTARE EXPLOATATIE MANOLACHE LILIANA LEGUMICULTURĂ PFA		Proiectul este în curs de implementare în satul Văcăreni, UAT Văcărenii. A fost demarată procedura de achiziții.	
40	6 1	SAMOILA SIMONA GEORGIANA AGRO PFA	SPRIJIN PENTRU EXPLOATATIA AGRICOLĂ SAMOILĂ SIMONA - GEORGIANA		Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci. Beneficiarul a făcut achizițiile prevăzute în Planul de Afaceri dar nu a depus dosarul pentru tranșa a II-a de plată deoarece nu a fost realizată producția vandută.	
41	6 2	CLIM D. DANIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	AGROPENSIUNE PARADISUL VERDE		Proiectul este în curs de implementare în satul Jurilovca, UAT Jurilovca. Beneficiarul se afla în faza turnării stâlpilor din beton armat la parterul agropensiunii.	
42	6 4	S.C. MILICOM S.R.L.	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ,, LA CUPLU CALATOR ,, IMPREJMUIRE FOISOR SI SPATII DE AGREMENT		Proiectul este în curs de implementare în satul Jurilovca, UAT Jurilovca. Beneficiarul se afla în faza avizarii la CRFIR Constanța a PT-ului agropensiunii.	
43	6 2	JURIDELTA SEJUR S.R.L.	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE TURISTICĂ, DE 3* ÎN COMUNA JURILOVCA JUDEȚUL TULCEA		Proiectul este în curs de implementare în satul Jurilovca, UAT Jurilovca. Beneficiarul se afla în faza avizarii la CRFIR Constanța a PT -ului agropensiunii.. După demolarea construcției existente pe teren, urmează să înceapă construirea agropensiunii.	
44	6 2	CABAN LAVINIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	AGROPENSIUNE CABAN		Proiectul este în curs de implementare în satul Jurilovca, UAT Jurilovca. Beneficiarul se afla în faza avizarii la CRFIR Constanța a PT -ului agropensiunii. După demolarea construcției existente pe teren, urmează să înceapă construirea agropensiunii.	
45	6 2	CONDRAT ANDREI INTREPRINDERE INDIVIDUALA	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE IN LOCALITATEA JURILOVCA		Proiectul este în curs de implementare în satul Jurilovca, UAT Jurilovca. Beneficiarul se afla în faza obținerii avizului de la Agenția de Protecție a Mediului Tulcea pentru obținerea Autorizației de construire a agropensiunii.	

				Probleme semnalate de beneficiar: - Calitatea slabă a prestațiilor firmelor de proiectare din zona; - Întarzieri mari generate de procedurile de avizare greoaie pe care le au majoritatea intitutiilor.
46	6 1	IORDANESCU SILVIU-MARIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	INSTALAREA TANARULUI FERMIER IORDANESCU SILVIU-MARIAN PFA SÂLCIOARA TULCEA	Proiectul este în curs de implementare în satul Sâlcioara, UAT Jurilovca. Beneficiarul a facut achizitiile prevăzute în Planul de Afaceri dar nu a depus dosarul pentru tranșa a II-a de plată deoarece nu a fost realizata productia vanduta.
47	6 2	GHEORGHE NESE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	CONSTRUIRE AGROPENSIUNEA GHEORGHE NESE - VISINA	Proiectul este finalizat urmeaza clasificarea agropensiunii de către la Ministerul Turismului. Proiectul implementat in satul Visina, comuna Jurilovca este cel ami avansat si se va putea incadra cu siguranta in termenele prevăzute în Contractul de finanțare. Proiectul este un MODEL DE BUNA PRACTICA.
48	6 1	VIRGIU FANY S.R.L.	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TANARULUI FERMIER COSTEA FĂNICA	Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci. Beneficiarul a facut achizitiile prevăzute în Planul de Afaceri dar nu a depus dosarul pentru tranșa a II-a de plată deoarece nu a fost realizata productia vanduta.
49	6 1	GHINEȚ FĂNICA PFA	SPRIJIN PENTRU EXPLOATATIA AGRICOLĂ GHINEȚ FĂNICA	Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci. Beneficiarul a facut achizitiile prevăzute în Planul de Afaceri dar nu a depus dosarul pentru tranșa a II-a de plată deoarece nu a fost realizata productia vanduta.
50	6 1	ATLAS LUX S.R.L.	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TANARULUI FERMIER PETCU GEORGETA	Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci. Beneficiarul a facut achizitiile prevăzute în Planul de Afaceri dar nu a depus dosarul pentru tranșa a II-a de plată deoarece nu a fost realizata productia vanduta.
51	6 1	POPA PAUL LEGUMICULTURĂ S.R.L.	SPRIJIN PENTRU EXPLOATATIA AGRICOLĂ POPA PAUL	Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci. Beneficiarul a depus documentele pentru plata transei a II-a in septembrie 2019.
52	6 1	LUPAȘCU IONICA P.F.A.	DEZVOLTAREA FERMEI LUĂAȘCU IONICA PFA	Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci. Beneficiarul a depus documentele pentru plata transei a II-a in septembrie 2019.
53	6 3	ȚEPELUȘ VIOREL I.F.	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ȚEPELUȘ VIOREL I.F.	Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci.Beneficiarul a depus documentele pentru plata transei a II-a in septembrie 2019.
54	6 1	S.C. AGRANT FIRST S.R.L.	SPRIJIN DE INSTALARE AGRANT FIRST S.R.L.	Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci. Beneficiarul a efctuat achizitiile prevăzute în Planul de Afaceri cu exceptia achizitie unei suprafete de 3 ha. teren agricol.
55	6 1	MOISE I. TUDOREL PFA	INSTALAREA TANARULUI FERMIER MOISE I. TUDOREL LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI	Proiectul este în curs de implementare în satul Greci, UAT Greci.Beneficiarul a depus documentele pentru plata transei a II-a in septembrie 2019.
56	6 1	CARAPANCEA BRUNO MIRCEA I.I.	INSTALARE TANAR FERMIER CARAPANCEA BRUNO - MIRCEA I.I., LOC. GRECI, JUD. TULCEA	Proiectul a fost implement în satul Greci, UAT Greci. Proiect finalizat.

4. POPAM 2014-2020:

- Suport tehnic acordat reprezentanților FLAG-ului din teritoriul ITI Delta Dunării, în vederea monitorizării proiectelor depuse în cadrul Strategiei. Suport tehnic acordat potențialilor beneficiari ai Masurilor din cadrul POPAM.

5. POC 2014-2020:

- Situația eliberării avizelor/ a proiectelor depuse în aplicația MySmis / a contractelor finanțate / a sumelor rambursate, în conformitate cu alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI în cadrul Programului Operațional Competitivitate, atât pentru Axa Prioritară 1 – *Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor*, cât și pentru Axa Prioritară 2 – *Tehnologia informațiilor și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă*, se prezintă astfel:

Prioritate de investiții/ Obiectiv specific	Alocare ITI EURO	Alocare apel (FEDR+BS) EURO	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FEDR+BS) EURO	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/ respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) EURO	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) EURO	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate EURO	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) EURO	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) EURO
AP.1/ PI 1b/ OS 1.3/ Acțiunea 1.2.1 Tip Apel: proiect Tehnologic inovativ	40.000.000	8.806.263	8	8	26.188.827	297%	4	10.735.767	4	15.453.060	175%	0	0	0%	0	0	0	40.000.000
AP.2/ PI 2a/ OS 2.1	20.000.000	2.782.350	1	1	1.682.266	60%	0	0	0	0	0%	1	1.682.266	100%	53.097	0	0	17,679,295
AP.2/ PI 2c/ OS 2.4		600.000	3	3	638.439	106%	0	0	0	0	0%	3	638,439	100%	172.365	0	0	
TOTAL	60.000.000	12.188.613	12	12	28.509.532	234%	4	10.735.767	4	15.453.060	127%	4	2.320.705	19%	225.463	0	0	57.679.295

- Curs inforeuro decembrie 2019 = 4,785

- Transmiterea de solicitări reprezentanților Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate referitoare la stadiul evaluării proiectelor depuse de către solicitanții ce au aplicat pentru alocarea dedicată teritoriului ITI, în cadrul *Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor*, Prioritatea de investiții: *PI1b - Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general*, Obiectiv Specific : *1.3 Creșterea investițiilor private în CDI, Acțiune: 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere*, Tip de proiect: **PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV**.
- Transmiterea de solicitări reprezentanților Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate referitoare la analiza posibilității redeschiderii apelului **PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV**, care la nivelul teritoriului ITI s-a bucurat de un real succes cu toate că numărul întreprinderilor private cu activitate de cercetare-dezvoltare în acest teritoriu este relativ mic.
- Discuții/corespondență/e-mail-uri purtate, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru (după caz) cu reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate referitoare la stadiul acestui proiectului DANUBIUS-RI, astfel încât această infrastructură pan-europeană asumată de România, ca stat membru, să poată deveni operațională.
- În vederea cuantificării proiectelor depuse pe POC pentru alocarea indicativă prevăzută pentru teritoriul ITI Delta Dunării și elaborării de situații statistice care să oglindească suma disponibilă în cadrul acestui program pentru ITI, s-au transmis e-mailuri cu solicitarea de informații - Valoare Proiecte contractate (FESI+BS) în RON și Valoare Plăți efectuate la proiectele contractate (FESI+BS) în RON – către toți beneficiarii care implementează cereri de finanțare în cadrul POC, AP.2 TIC (Anexa 2 – Situație centralizatoare)

6. POCU 2014-2020:

- În perioada 26 - 27 noiembrie 2019, experții ADI-ITI DD au participat la lucrările **Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020** care s-au desfășurat la Sinaia.
- Activitatea de help-desk a constatat în principal, în întâlniri și acordare de consultanță pentru următorii beneficiari:
 - A fost acordată consultanță și sprijin în ceea ce privește documentația transmisă pentru obținerea avizului de conformitate, atât beneficiarilor privați cât și a instituțiilor publice care au întocmit proiecte, au obținut avizul și au depus proiecte în cadrul O.S. 6.14 "Stagii de practică pentru elevi", apel dedicat teritoriului ITI DD".
 - În acest sens, au fost sprijinite "ASOCIAȚIA"" LIGA DE UTILITATE PUBLICĂ"" LUP, "ASOCIAȚIA CULTURALA ROMÂNIA ÎN LUME, "COMPLEX DELTA SRL, "ASOCIAȚIA ASURA, "ASCO GRUP SRL, "SC RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, "SC YMAC SABY COMPANY SRL, "ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ LUNCA JOASĂ A SIRETULUI, "UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIȘILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA TULCEA, "ASOCIAȚIA KOFOED""S SCHOOL ROMÂNIA, "ASOCIAȚIA HANDMADE ROMÂNIA.
 - Pentru actualizarea secțiunii destinate POCU, au fost transmise spre publicare documente aferente diverselor întâlniri de lucru, comunicatele de presa privind diverse aspecte precum: lansare ghiduri, corrigendum-uri, instrucțiuni, lista finală /intermediară a proiectelor selectate spre contractare, etc.
- Implementarea proiectelor cu finanțare ITI din POCU 2014-2020 din perspectiva Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD) este monitorizată astfel:
- Situația fiecărui proiect din teritoriul ITI este urmărită de experții ADI ITI DD prin legătura directă cu beneficiarii. Pentru derularea în bune condiții a procesului de monitorizare a proiectelor, după semnarea contractelor de finanțare, experții ADI ITI DD s-au deplasat în teren, la sediul beneficiarilor și la locul de implementare a proiectelor pentru a urmări stadiul implementării proiectelor în urma încheierii Acordurilor de colaborare încheiate între ADI –ITI DD și beneficiari și în concordanță cu procedura de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD.
- Situația *Acordurilor de colaborare* încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POCU 2014-2020: Din **7 contracte de finanțare**, până la data prezentului raport, au fost semnate de ambele părți (ADI ITI DD și beneficiari) un număr de **6 Acorduri de colaborare**.
- *Urmărirea stadiului implementării proiectelor în concordanță cu PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA SIDD DD ce vor fi finanțate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020*, se realizează prin vizitele de monitorizare la locul de implementare al proiectelor
- În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat **4 vizite de monitorizare pe proiecte POCU**, astfel:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Locul de implementare și stadiul proiectului
1	16.12.2019	Reprezentantul beneficiarului privat Asociația „Înapoi la Munca” și experți ai ADI ITI DD	POCU (Axa 4/ O.S. 4.2)	Proiectul Măsură integrată de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excludere socială pentru comunitatea marginalizată din UAT Băstanești este în curs de implementare în localitatea Băstanești de Sus, jud. Tulcea.
2	19.12.2019	Reprezentantul beneficiarului privat Asociația pentru Formare, Educație și Dezvoltare – EUROFED și experți ai ADI ITI DD	POCU (Axa 4/ O.S. 4.2)	Proiectul C.R.I.S. – CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOIE este în curs de implementare în localitatea Sinoie, comuna Mihai Viteaz, jud. Constanța.
3	20.12.2019	Reprezentantul beneficiarului public Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea și experți ai ADI ITI DD	POCU (Axa 4/ O.S. 4.2)	Proiectul Servicii integrate pentru VIITOR este în curs de implementare în localitatea Tulcea, jud. Tulcea.
4	20.12.2019	Reprezentantul beneficiarului public Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea și experți ai ADI ITI DD	POCU (Axa 4/ O.S. 4.2)	Proiectul Re Start Neptun – Dezvoltare locală integrată este în curs de implementare în localitatea Tulcea, jud. Tulcea.

- În cadrul POCU, au fost lansate apeluri de proiecte care vizează exclusiv teritoriul ITI DD, în valoare de 5.000.000 euro, respectiv:
 - Stagii de practică pentru elevi – teritoriul ITI DD .
 - Apeluri de proiecte în care este prevăzută o alocare distinctă aferentă teritoriului ITI – Delta Dunării
 - România profesională – Întreprinderi competitive - AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8, valoare alocată pentru ITI DD de 500.000 euro.

7. POCA 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință
- Transmiterea către solicitanții eligibili - Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea- a tipurilor de apelurilor de proiecte lansate de către AM POCA în perioada de referință, respectiv - anunțul de lansare, valoarea, durata estimată, precum și a tuturor documentelor specifice elaborate de AM în cadrul fiecărui apel în parte: ghidul solicitantului, grila de evaluare administrativă, grila de evaluare tehnică și financiară, formatul cererii de finanțare sau formatul fișei de proiect (după caz), instrucțiuni privind competarea Cererii de Finanare în sistemul electronic MySmis și purtarea unor discuții referitoare la elaborarea unei cereri de finanțare care să se plieze pe nevoile instituției.
- Situația eliberării avizelor/ a proiectelor depuse în aplicația MySmis / a contractelor finanțate / a sumelor rambursate, în conformitate cu alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, atât pentru Axa Prioritară 1, cât și pentru Axa Prioritară 2, se prezintă astfel:

POCA	Obiectiv specific / Axă prioritară	Alocare ITI	Alocare națională (FSE+BS)	Alocare apel ITI (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase	Proiecte retrase (FESI+BS) euro	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate FSE+BN EURO	Nr contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS) EURO	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
AP.1		8.000.000	64.336.264	0	0	1	1.080.528	2%	0	0	0	0	0%	1	116.234	0%	0	0	0	7.883.766
AP.2	OS 2.2 / AP.2	8.000.000	65.818	65.818	1	1	64.315	98%	0	0	0	0	0%	1	57.471	87%	52.993	0	0	7.358.390
	OS 2.1 / AP.2		1.219.684	1.219.685	2	2	848.284	70%	0	0	0	0	0%	2	584.139	48%	37.458	0	0	
TOTAL		16.000.000	65.621.766	1.285.503	3	4	1.993.127	3%	0	0	0	0	0%	4	641.610	1%	90.451	0	0	15.242.156

- Asistență tehnică /help desk oferit reprezentanților UAT Municipiul Tulcea în elaborarea documentelor solicitate de reprezentanții AM POCA după aprobarea Cererilor de Finanțare – SIPOCA 484 și SIPOCA 435 și a beneficiarului UAT Consiliul Județean Tulcea pentru proiectul ”Soluții administrative moderne – dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul consiliului județean Tulcea” (după caz) – SIPOCA 686.
- Monitorizarea proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 și completarea dosarului de monitorizare pentru fiecare proiect în parte (SIPOCA 435, SIPOCA 484 – UAT MUNICIPIUL TULCEA) în conformitate cu Procedura de Monitorizare aprobată de reprezentanții AM POCA, după cum urmează: stadiul implementării proiectelor, stadiul depunerii/aprobării Cererilor de Plata, Calendarul activităților, rezultate asumate prin contractul definanțare și îndeplinite (după caz), probleme apărute/soluții pentru remedierea lor (după caz), Planul de implementare al proiectului, Fișa de îndeplinire a indicatorilor asociați SIDD DD, etc.
- Popularizarea pe site-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Relația cu AM-urile/Ministerele MDRAP, MFE, MADR

- Participare la diferite evenimente organizate de Autoritățile de Management pentru promovarea anumitor documente elaborate în cadrul Programelor Operaționale (modelul Cererii de Finanțare, a condiționalităților specifice fiecărui program, a call-urilor deschise sau urmează a fi deschise fie la nivel național fie dedicate teritoriului ITI, a sistemului informatic MySmis pentru depunerea online a Cererilor de proiecte) ori de câte ori a fost cazul și a fost solicitat acest lucru.
- **Participarea coordonatorului ADI ITI DD la întâlniri de lucru cu reprezentanții Autorităților de Management a Programelor Operaționale** care au alocări indicative pe mecanismul ITI, **cu reprezentanții ministerelor (MFE, MDRAP, MADR, etc)**, ori de câte ori a fost cazul și discutarea unor probleme tehnice specifice referitoare la implementarea acestui mecanism în teritoriul Deltei Dunării, în conformitate cu aspectele detaliate în cadrul Programelor Operaționale cu alocări pe mecanismul ITI DD. Astfel, coordonatorul ADI ITI DD a participat, printre alte evenimente și dezbateri, și la:
 - conferința de deschidere a proiectului „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul SIDD DD,,

- evenimentul „Asistență tehnică – sprijin pentru proiectele finanțate din fonduri europene,, organizat de MFE,
 - întâlnirile de lucru cu AM POR privind stadiul implementării proiectelor POR și analizele asupra proiectelor prioritare pentru teritoriul ITI DD (Spitalul Județean de Urgență, transportul public în zona DD),
 - focus-grupul organizat în cadrul proiectului „Evaluarea POAT 2014 – 2020,,
 - întâlniri de lucru la MFE cu scopul analizei oportunităților de finanțare pe perioada următoare de programare; „Perioada de programare 2021 – 2027 – Viziune și demersuri,,
 - videoconferință la sediul JASPERS cu CE, Ministerul Sănătății și AMPOR,
 - reuniunea informală dintre autoritățile române și reprezentanții Comisiei Europene – discuții / negocieri cu privire la principalele elemente referitoare la documentele de programare pentru 2021 – 2027,
 - întâlnire la Ministerul Culturii pentru analiza documentației și demersurile întreprinse de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, privind clarificarea unor aspecte ce tin de regimul juridic și proprietatea cetățitorilor din teritoriul ITI Delta Dunării, obiective ce nu au putut fi finanțate deoarece nu există întabulare.
- Participarea experților/ coordonatorului ITI (după caz) la **Comitetele de Monitorizare/ Sub-comitete sectoriale/ Întâlniri ale Grupurilor de Lucru pentru Sub-comitete/ etc.,** organizate de Autoritățile de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de referință, sau subcomitete/reuniuni, după cum urmează:
- ✚ La data de **1 noiembrie 2019**, a avut loc conferința «Politica Agricolă Comună – în sprijinul satului românesc », organizată de Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, în cadrul târgului internațional INDAGRA – ediția 2019, la București. Materialele prezentate și discuțiile purtate în cadrul conferinței au avut scopul de a informa participanții asupra impactului finanțărilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 precum și noile abordări ale Politicii Agricole Comune în următorul exercițiu financiar 2021-2027.
 - ✚ La data de **10 decembrie 2019**, la Sinaia, a avut loc conferința « Ferma de familie în centrul viziunii agricole post 2020 », organizată de Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cadrul *Planului de acțiuni ale Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală 2014-2020*. Materialele prezentate și discuțiile purtate în cadrul conferinței au urmărit informarea, încurajarea schimbului de idei, cooperarea, inovarea și diseminarea bunelor practici, precum și implementarea eficientă a activităților Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală prevăzute în Planul Multianual de Acțiune 2014-2020, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în documentele programatice europene și în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
 - ✚ În perioada **16 – 18 decembrie 2019** a avut loc reuniunea Comitetului Național de Coordonare al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, eveniment organizat de Direcția Generală Dezvoltare Rurală – AM PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la Predeal. În cadrul reuniunii au fost prezentate, discutate și aprobate :
 - Planul Multianual de Acțiune al RNDR pentru perioada 2014-2020 cu modificările și completările aduse în cadrul reuniunii;
 - Raportul privind implementarea Planului Multianual de Acțiune al RNDR;
 - Raportul privind stadiul implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
 - Planul Anual de Acțiune pentru anul 2020.
- În cadrul evenimentului, a mai fost prezentat stadiul implementării proiectului «Organizare întâlniri de lucru în cadrul RNDR și realizare suport informațional» și au fost făcute propuneri pentru realocări de fonduri în cadrul submăsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
- Prezentarea pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru toți potențialii solicitanți eligibili din teritoriul ITI, a aspectelor semnificative discutate în cadrul acestui comitet de monitorizare, referitoare la: stadiul implementării programelor, impactul financiar al proiectelor fazate majore și non-majore (dacă este cazul), calendarul lansărilor (actualizat), stadiul și progresul realizat în îndeplinirea condiționalităților ex-ante, evaluarea ex-ante – instrumente financiare, strategiile de comunicare pentru Instrumente Structurale 2014-2020, planul de informare și comunicare multi-annual pentru Instrumente Structurale, etc.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri (ori de câte ori a fost cazul) la solicitarea Ministerelor cu rol de Autoritate de Management în perioada de programare 2014-2020 (MFE; MDRAP; MADR) / către MFE - GLF AI / Autorități de Management / Organisme Intermediare, etc.
- Analiza, de către toți experții ADI ITI DD, a documentelor ce prezintă arhitectura noilor programe operaționale și a Politicii de Coeziune 2021 – 2027, cu accent pe înțelegerea premiselor și a principiilor ce vor fi aplicate în viitorul exercițiu financiar, respectiv:
- mai buna coordonare între proiecte / operațiuni finanțate, abordarea unitară în termeni de proceduri / practici prin comasarea tuturor AM-urilor în cadrul MFE,
 - simplificarea și mai bună coordonare pentru funcția de AM.
 - concentrarea și asigurarea continuității expertizei, adaptarea reală a intervențiilor la nevoile și specificul regional,

- abordarea inovativă și integrată prin elaborarea programelor multifond.

În perspectiva continuării implementării mecanismului de finanțare ITI, experții ADI ITI DD vor pregăti propuneri de proiecte care să se plieze atât pe *principiile* ce vor fi avute în vedere la realizarea programelor operaționale, cât și pe *nevoile concrete ale teritoriului ITI DD*. Încă de la începutul perioadei de consultare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, experții ADI ITI DD au punctat, în cadrul analizelor și dezbaterilor, importanța conturării unor idei de proiecte viabile, proiecte care să răspundă efectiv la anumite nevoi de dezvoltare, unele nerezolvate în actuala perioadă de programare (doar câteva exemple: construcția unor dispensare / mici unități medicale sau de asigurare a asistenței medicale de specialitate în mediul rural, inclusiv centre de recuperare; infrastructura pentru iluminat public rural; eliminarea unor restricționări privitoare la lungimile de drumuri per comună, în sensul măririi fondurilor alocate unei investiții de acest tip, prin viitorul PNS; pentru localitățile din Delta Dunării, unde prețurile de execuție a unor proiecte de investiții sunt duble, iar lungimea drumurilor este în medie de 15 – 20 de km datorită izolării geografice a acestora, este foarte important să se propună, în cadrul noilor programe, pentru această zonă, valori mai mari la cheltuielile eligibile – de peste 4 mil euro per investiție infrastructură rutieră în mediul rural).

Foarte importante pentru viitoare perioadă de programare, din perspectiva SIDD DD, sunt câteva elemente conturate în urma analizei pe documentele preliminar de negociere: abordarea multifond pentru finanțarea unor proiecte integrate de importanță teritorială, plierea pe prioritățile naționale de investiții a unor priorități teritoriale, cu accent pe acele obiective prioritare ce pot conduce la dezvoltarea coerentă și integrată a teritoriului ITI DD; investițiile în infrastructura socială și de sănătate. Experții ADI ITI DD au analizat tipurile de intervenții menționate în cadrul SIDD DD și, pe baza noilor priorități ce fundamentează programele operaționale pentru exercițiul bugetar viitor și ținând cont de solicitările de proiecte / tipuri de proiecte primite din partea potențialilor beneficiari, vor contura noul portofoliu de proiecte pentru teritoriul ITI DD.

3. Statusul implementării proiectelor – *SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 2)*

<< se vor elabora >> :

- tabele (xls) care să reflecte proiectele care au primit aviz ADI ITI/cererile de finanțare depuse/proiectele selectate la finanțare (cod proiect, cod SMIS, PO/axa/OS, buget, beneficiar, perioada de implementare, indicatori, stadiu achiziții publice, aviz de mediu, valoare/data cerere de plată sau rambursare transmise la AM, plăți primite de beneficiar; sinteza stadiului realizării indicatorilor asociați SIDD, defalcați pe fiecare PO; justificare privind întârzierile înregistrate; furnizarea unei situații rezumative cu privire la statusul financiar al implementării mecanismului ITI la nivel de PO; acordarea de avansuri, cereri de rambursare depuse, plăți aprobate, etc. >>elaborarea de situații centralizatoare solicitate de Autoritățile de Management, MFE, MDRAP, etc. tabelul este anexat în format excel

Situația centralizatoare a avizelor eliberate de experții ADI ITI DD, a proiectelor depuse/respinse/retrase și a proiectelor contractate, în cadrul tuturor Programelor Operaționale, pe alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării, la 31.12.2019:

Nr. crt.	Progam	Alocare ITI	Alocare apeluri (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Număr proiecte rămase în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS) EURO	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
1	POR	446.034.006	396.247.775	120	563	560.767.826	126%	87	169.322.124	58	141.058.098	36%	285	250.387.603	63%	44.699.807,85	4	1.558.764	58.013.651
2	POIM	447.997.058	447.997.058	37	37	570.379.237	127%	9	92.682.561	5	13.231.741	3%	23	464.464.935	104%	39.622.493	0	0	145.339.783
3	PNDR	168.000.000	167.200.000	1.168	1.090	229.597.470	137%	24	14.684.745	420	79.398.388	47%	646	134.823.991	80%	58.313.141	6	1.245.299	37.651.254
4	POPAM	38.732.707	33.583.555	40	75	40.980.311	122%	20	11.665.256	5	4.004.540	12%	50	23.700.343	71%	3.565.730	3	1.161.927	15.032.364
5	POCA	16.000.000	65.621.766	3	4	1.993.127	3%	0	0	0	0	0%	4	641.610	1%	90.451	0	0	15.242.156
6	POC	60.000.000	12.188.613	12	12	28.509.532	234%	4	10.735.767	4	15.453.060	127%	4	2.320.705	19%	225.463	0	0	57.679.295
7	POCU	60.000.000	35.500.000	44	40	46.060.173	130%	14	21.904.357	19	10.597.164	30%	7	13.558.652	38%	714.069	0	0	46.441.348
8	POAT	5.000.000	5.750.000	0	2	6.090.222	106%	0	0	0	0	0%	2	6.090.222	106%	2.278.519	0	0	
TOTAL		1.241.763.771	1.164.088.767	1.424	1.823	1.484.263.845	128%	154	337.023.269	515	275.054.158	28%	1.021	895.298.609	77%	149.509.672	13	3.965.990	

4. Dificultăți în implementarea soluțiilor mecanismului ITI - NU ESTE CAZUL PENTRU PERIOADA RAPORTATĂ

<< se vor detalia >> :problemele întâlnite în etapele de pregătire/implementare a proiectelor; riscuri (proiecte blocate, indicatori cu tinte nerealiste/dificil de atins; propuneri de îmbunătățire a implementării mecanismului ITI etc).

C. PROBLEME SEMNIFICATIVE APĂRUTE ȘI MĂSURI ÎNTREPRINSE – SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 3)

DOINA SURCEL

COORDONATOR

ADI ITI Delta Dunării

Situația Avizelor de conformitate cu SIDD DD eliberate de ADI ITI Delta Dunării în perioada 01.10.2019-31.12.2019

Nr. crt.	Data aviz	Proiect	Aviz	Cerere de finanțare depusă	Proiect selectat la finanțare	Cod proiect	Cod SMIS	PROGRAM	Axa/ Măsura	Domeniu	ObSect	Valoare	Perioada de implementare	Indicatori	Stadiu achiziții publice	Aviz de mediu	Cerere de plată/ rambursare transmise la AM (valoare)	Data	Plăți primite de beneficiar
OCTOMBRIE - 23 avize:																			
1	08.10.2019	Dezvoltarea exploatației apicole Mereuță Mihail-Cornel I.F., Măcin, Tulcea	DA					PNDR	6	2.3	2.3.1.3; 2.3.1.4	15.000,00 €							
2	17.10.2019	Ferma Natural - Kogălniceanu	DA					PNDR	6	2.3	2.3.1.3	15.000,00 €							
PNDR 2 avize																			
3	09.10.2019	Amenajarea punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru pasageri și marfă în regim de bac între localitățile Isaccea (România) și Orlivka (Ucraina)	DA					POIM	2			1.456.012,73 €							
4	21.10.2019	VIZIUNE 2020	DA					POIM	5	1.4	1.4.1.1; 1.4.1.2	650.560,00 €							
POIM 2 avize																			
5	01.10.2019	Serviciul Integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Babadag prin accesarea POR 3.2	DA					POR	3	1.3; 3.1	1.3.1.2; 3.1.1.1	4.999.925,77 €							
6	02.10.2019	Eficientizare energetică și dotare școală clasele I-IV, Dunăvățu de Jos, comuna Murighiol, județul Tulcea	DA					POR	3	1.2	1.2.1.1	607.896,59 €							
7	08.10.2019	Reabilitare clădire, internat - Liceul Teoretic Grigore Moisil, municipiul Tulcea, județul Tulcea	DA					POR	3	1.2	1.2.1.1	2.795.875,09 €							
8	08.10.2019	Rebilitare energetică clădire Liceul de Arte George Georgescu	DA					POR	3	1.2	1.2.1.1	1.444.811,16 €							
9	09.10.2019	Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniței cu program prelungit nr. 12, municipiul Tulcea prin eficientizare energetică	DA					POR	3	1.2	1.2.1.1	1.183.270,16 €							
10	09.10.2019	Modernizarea sediului Poliției Locale Tulcea prin eficientizare energetică	DA					POR	3	1.2	1.2.1.1	440.986,98 €							
11	09.10.2019	Eficientizarea energetică a imobilului Ambulanța Tulcea	DA					POR	3			0,00 €							
12	09.10.2019	Eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea	DA					POR	3			0,00 €							
13	09.10.2019	Eficientizare energergetică imobil - corp C1 Strada Slt. Gavrilov Corneliu	DA					POR	3			0,00 €							
14	09.10.2019	Serviciul integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Sulina	DA					POR	3			0,00 €							
15	11.10.2019	Reabilitare Cămin internat și Cantină Școală Liceul Tehnologic Brad Segal Tulcea	DA					POR	3			0,00 €							
16	14.10.2019	Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculițel, județul Tulcea	DA					POR	3	1.2	1.2.1.1	411.880,81 €							
17	14.10.2019	Reabilitare termică a sediului Agenției de Protecția Mediului P+2E+M	DA					POR	3	1.2	1.2.1.1	1.248.339,22 €							
18	16.10.2019	Creșterea eficienței energetice în cadrul clădirilor publice ale UAT Măcin, respectiv "Liceul Gheorghe Munteanu Murgoci"	DA					POR	3	1.2	1.2.1.1; 1.2.1.2; 1.2.1.3	1.948.854,73 €							

Nr. crt.	Data aviz	Proiect	Aviz	Cerere de finanțare depusă	Proiect selectat la finantare	Cod proiect	Cod SMIS	PROGRAM	Axa/ Măsura	Domeniu	ObSect	Valoare	Perioada de implementare	Indicatori	Stadiu achiziții publice	Aviz de mediu	Cerere de plată/ rambursare transmise la AM (valoare)	Data	Plăți primite de beneficiar
19	16.10.2019	Reabilitare, modernizare și dotare sediu central primărie, str. Republicii, oraș Babadag, județ Tulcea	DA					POR	3	1.2	1.2.1.1; 1.2.1.2; 1.2.1.3	1.948.854,73 €							
20	17.10.2019	Eficientizare energetică, schimbare acoperiș, consolidare și modernizare clădire dispensar Zebil, împrejmuire stradală	DA					POR	3	1.2	1.2.1.1	758.739,57 €							
21	18.10.2019	Eficientizare energetică, schimbare acoperiș, reparații și modernizare atelier școală și Școala nr. 1 Sarichioi	DA					POR	3	1.2	1.2.1.1; 1.2.1.2	908.877,57 €							
22	18.10.2019	Reabilitarea și eficientizarea energetică Școala Pătlăgeanca, jud. Tulcea	DA					POR	3	1.2	1.2.1.1	269.784,91 €							
23	18.10.2019	Reabilitare și eficientizare energetică sediu Primăria Orașului Sulina	DA					POR	3	1.2	1.2.1.1	494.186,09 €							
POR19 avize																			
NOIEMBRIE - 14 avize:																			
24	20.11.2019	Sprijin pentru ferma mică aparținând P.F.A. Gâdiuță Dumitru	DA					PNDR	6			15.000,00 €							
PNDR1 aviz																			
25	19.11.2019	Educație pentru inovare în Delta Dunării	DA					POCU	6			487.040,84 €							
26	22.11.2019	Stagii de practică inovative pentru o dezvoltare durabilă	DA					POCU	6			500.000,00 €							
27	22.11.2019	Stagii de practică pentru elevi în Deltă	DA					POCU	6			438.630,87 €							
28	22.11.2019	ITI - SE - Șansa pentru educație	DA					POCU	6			498.939,07 €							
29	22.11.2019	Creșterea competențelor prin stagii de practică inovative	DA					POCU	6			500.000,00 €							
30	26.11.2019	DELTA FORCE - Stagii de practică pentru elevii din ITI Delta Dunării	DA					POCU	6			485.537,46 €							
31	26.11.2019	Un viitor mai bun - prin educație	DA					POCU	6			499.312,51 €							
32	26.11.2019	ACCES - Activități de consolidare a competențelor elevilor prin stagii de practică - ITI DELTA DUNĂRII	DA					POCU	6			499.500,00 €							
33	27.11.2019	Practica în teritoriul ITI Delta Dunării	DA					POCU	6			454.898,75 €							
34	28.11.2019	Facilitatea trecerii de la școală la viața activă prin programe de învățare la potențialul loc de muncă în regiunea ITI Delta Dunării	DA					POCU	6			494.641,39 €							
35	28.11.2019	PRACTIC - program de stagii de practică pentru elevii din Delta Dunării	DA					POCU	6			499.969,05 €							
36	28.11.2019	TEHNIC - stagii de practică pentru elevii din învățământul profesional și tehnic din județul Tulcea	DA					POCU	6			499.571,17 €							
POCU12 avize																			
37	18.11.2019	Înființarea de mici adăposturi pescărești în vederea îmbunătățirii siguranței pescarilor la scară redusă	DA					POPAM	1.23										
POPAM1 aviz																			
DECEMBRIE - 2 avize:																			
38	03.12.2019	Dezvoltarea exploatației agricole "Raiciu Kety"	DA					PNDR	6			15.000,00 €							
PNDR1 aviz																			

Nr. crt.	Data aviz	Proiect	Aviz	Cerere de finanțare depusă	Proiect selectat la finantare	Cod proiect	Cod SMIS	PROGRAM	Axa/ Măsura	Domeniu	ObSect	Valoare	Perioada de implementare	Indicatori	Stadiu achiziții publice	Aviz de mediu	Cerere de plată/ rambursare transmise la AM (valoare)	Data	Plăți primite de beneficiar
39	12.12.2019	Investiții productive în acvacultură	DA					POPAM	II.2			2.007.254,40 €							
POPAM 1 aviz																			

SITUAȚIE PROIECTE ITI TRIMESTRUL IV 2019

Nr. crt.	Progam	Alocare ITI	Alocare apeluri (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Număr proiecte rămase în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr contract e reziliate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS) EURO	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
1	POR	446.034.006	396.247.775	120	563	560.767.826	126%	87	169.322.124	58	141.058.098	36%	285	250.387.603	63%	44.699.807,85	4	1.558.764	58.013.651
2	POIM	447.997.058	447.997.058	37	37	570.379.237	127%	9	92.682.561	5	13.231.741	3%	23	464.464.935	104%	39.622.493	0	0	145.339.783
3	PNDR	168.000.000	167.200.000	1.168	1.090	229.597.470	137%	24	14.684.745	420	79.398.388	47%	646	134.823.991	80%	58.313.141	6	1.245.299	37.651.254
4	POPAM	38.732.707	33.583.555	40	75	40.980.311	122%	20	11.665.256	5	4.004.540	12%	50	23.700.343	71%	3.565.730	3	1.161.927	15.032.364
5	POCA	16.000.000	65.621.766	3	4	1.993.127	3%	0	0	0	0	0%	4	641.610	1%	90.451	0	0	15.242.156
6	POC	60.000.000	12.188.613	12	12	28.509.532	234%	0	10.735.767	8	15.453.060	220%	4	2.320.705	19%	225.463	0	0	57.679.295
7	POCU	60.000.000	35.500.000	44	40	46.060.173	130%	14	21.904.357	19	10.597.164	30%	7	13.558.652	38%	714.069	0	0	46.441.348
8	POAT	5.000.000	5.750.000	0	2	6.090.222	106%	0	0	0	0	0%	2	6.090.222	106%	2.278.519	0	0	
TOTAL		1.241.763.771	1.164.088.767	1.424	1.823	1.484.377.897	128%	154	320.994.810	515	263.742.991	28%	1.021	895.988.061	77%	149.509.672	13	3.965.990	

Programul Operațional Regional

Prioritate de investiții	Alocare ITI euro	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate-alocare (%)	Proiecte contractate-apel (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
2.1.A	20.362.262	24.564.706	N/A	150	25.310.429	124%	34	5.371.035	0	0	0%	116	19.939.394	98%	81%	13.032.131,68	2	152578	575.446
2.1.B	6.893.439	11.705.882	N/A	2	13.557.358	197%	1	6.810.027	0	0	0%	1	6.747.331	98%	58%	0,00			146.108
2.2.A	95.422.596	50.587.986	N/A	291	217.245.982	228%	34	126.019.343	7	4.461.749	9%	117	86.764.890	91%	172%	22.992.700,49	2	1406186	5.602.143
3.1.A	5.362.121	40.050.064	1	1	271.375	0%	1	271.375	0	0	0%	0	0	0%	0%	0,00			5.362.121
		17.038.875	8	8	5.297.238	99%	0	0	8	5.297.238	31%	0	0	0%	0%				-5.297.238
3.1.B	39.769.671	29.773.885	13	13	19.146.375		5	5.513.303			0%	8	13.633.072	34%	46%	27.401,86			26.136.599
		27.531.058	19	19	41.525.366	104%	0	0	19	41.525.366	151%	0	0	0%	0%				-41.525.366
3.1.C	4.874.262	5.152.941	4	4	7.639.474	157%	0	0	4	7.639.474	148%	0	0	0%	0%	0,00			-2.765.212
3.2.	31.391.994	41.230.129	2	2	9.158.725		1	4.633.225	1	4.525.500	11%	0	0	0%	0%	0,00			26.866.494
		25.656.743	4	4	36.116.739	115%	0	0	4	36.116.739	141%	0	0	0%	0%				-36.116.739
5.1.	42.599.422	31.380.000	9	9	27.289.362	64%	1	3.303.144	0	0	0%	8	23.986.218	56%	76%	2.043.950,75			18.613.204
5.2.	0	20.360.000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0,00			0
6.1.	79.792.014	86.170.000	6	6	61.755.037	77%	0	0	0	0	0%	6	61.755.037	77%	72%	3.951.337,65			18.036.977
7.1.	15.333.013	5.980.000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0,00			15.333.013
		15.985.481	14	14	46.996.930	294%	3	8.248.760	11	38.748.170	242%	0	0	0%	0%				-38.748.170
8.1./8.1.A	11.500.000	4.508.000	1	1	2.252.552	20%	1	2.252.552	0	0	0%	0	0	0%	0%	0,00			11.500.000
8.1./8.1.A - Nefinalizate		3.285.714	1	1	929.504	28%	0	0	0	0	0%	1	929.504	28%	28%	448.911,61			3.719.380
8.1./8.2.B	4.241.274	2.940.000	1	1	1.458.973	34%	0	0	0		0%	1	1.458.973	34%	50%	0,00			
8.1./8.2.B - Nefinalizate		2.142.857	1	1	2.648.978	124%	0	0	0	0	0%	1	2.648.978		124%	2.033.050,10			-2.648.978
8.1./8.2. Spital judetean ITI	46.642.857	0						0			0%			0%	0%				46.642.857
8.1./8.3.B	2.375.510	2.328.000	4	4	2.804.275	118%	1	674.400	1	674.400	29%	2	1.348.837	57%	58%	0,00			352.273
8.1./8.3.C	3.882.312	3.725.960	2	2	1.883.464	49%	0	0	2	1.883.464	51%	0	0	0%	0%	0,00			1.998.848
10.1./10.1.A	1.734.259	5.800.000	5	5	3.214.901	185%	2	1.555.189	0	0	0%	3	1.659.712	96%	29%	3.899,52			74.547
10.1./10.1.B	12.347.969	19.000.000	19	19	12.887.597	104%	2	979.549	1	185.998	1%	16	11.722.050	95%	62%	104.898,13			439.921
10.1./10.2.	10.016.582	12.000.000	3	3	9.946.167	99%	0	0	0	0	0%	3	9.946.167	99%	83%	42.759,62			70.415
13.1.	11.492.449	19.174.393	3	3	11.431.025	99%	1	3.583.585	0	0	0%	2	7.847.440	68%	41%	18.766,44			3.645.009
TOTAL	446.034.006	396.247.775	120	563	560.767.826	126%	87	169.322.124	58	141.058.098	36%	285	250.387.603	56%	63%	44.699.807,85	4	1.558.764	58.013.651

Programul Operațional Infrastructură Mare

Obiectiv specific	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
AXA 2 OS 2.1.	200.000.000	200.000.000	1	3	361394921,8	181%	0	0	2	6.755.973,76	3%	1	354.638.948,02	177%	26.619.989,74	0	0	- 154.638.948,02
AXA 2 OS 2.3	5.000.000	5.000.000	2	3	22.045.789	250%	1	7.737.833,00	1	2.139.243,75	43%	1	12.168.712,00	250%	0,00	0	0	- 7.168.712,00
AXA 2 OS 2.4.	59.000.000	59.000.000	5	4	75.367.401	128%	1	38.268.007,00	2	4.336.523,20	7%	1	32.762.871,00	56%	0,00	0	0	26.237.129,00
AXA 3 OS 3.1	60.000.000	60.000.000	0	1	6.869.070	11%	0	0	0	0	0%	1	6.869.070,00	11%	6.391.269,55	0	0	51.575.819,00
AXA 3 OS 3.2			1	1	1.555.111	3%	0	0	0	0		1	1.555.111,00	3%	623.554,81	0	0	
AXA 4 OS 4.1.	66.350.000	66.350.000	23	20	82.799.773	158%	7	46.676.721,00	0	0	0%	13	36.123.052,00	4%	1.576.928,04	0	0	30.226.948,00
AXA 5 OS 5.1	44.235.294	44.235.294	1	1	12.136.141	27	0	0	0	0	0%	1	12.136.141,00	0%	46.302,14	0	0	32.099.153,00
AXA 5 OS 5.2	8.988.235	8.988.235	4	4	8.211.030	74%	0	0	0	0	0%	4	8.211.030,00	15%	4.364.448,47	0	0	777.205,00
AXA 6 OS 6.4	4.423.529	4.423.529	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0,00	0%	0,00	0	0	4.423.529,00
TOTAL	447.997.058	447.997.058	37	37	570.379.237	127%	9	92.682.561	5	13.231.741	3%	23	464.464.935	104%	39.622.493	0	0	145.339.783,00

supracontractare

Sesiuni cu alocare ITI din PNDR

Sub-măsură	Alocare ITI (FESI+BS) euro	Alocare apel (FESI+BS) euro	Nr. avize elaborate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase / respinse	Proiecte retrase / respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte in evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte in evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Nr. proiecte finalizate	Valoare proiecte finalizate (FESI+BS) euro	Sume rambursate euro	Nr. contract ate reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
SESIUNI 2017																				
Submăsura 4.1 "Investiții în exploatați agricole" - ITI Delta Dunării -2017	33.000.000	33.000.000	138	133	56.160.669	170%	12	9.548.012	72	24.941.696	76%	49	21.670.961	66%	25	7.356.272	12.748.517	0	0	11.329.039
Submăsura 4.1a "Investiții în exploatați pomicole" - ITI Delta Dunării	5.000.000	5.000.000	11	9	4.923.015	98%	3	1.100.257	0	0	0%	6	3.522.760	70%	0	0	685.009	2	835.706	1.477.240
Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole" - ITI Delta Dunării	10.600.000	10.600.000	9	7	11.489.693	108%	1	529.827	0	0	0%	6	10.959.866	103%	0	0	3.147.948			-359.866
Submăsura 4.2a "Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol" - ITI Delta Dunării *	800.000	Apelul nu a fost deschis deoarece alocarea ITI a fost de 800.000 euro - suma insuficienta unui singur proiect	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	800.000
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - irigații" - ITI Delta Dunării	7.000.000	7.000.000	7	7	6.798.482	97%	0	0	0	0	0%	7	6.793.561	97%	0	0	3.503.807	0	0	206.439
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructura de acces agricolă" - ITI DD	3.000.000	3.000.000	5	4	3.452.793	115%	0	0	0	0	0%	4	3.347.047	112%	0	0	1.190.182	0	0	-347.047
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură silvică" - ITI Delta Dunării	1.700.000	1.700.000	2	2	1.462.698	86%	0	0	0	0	0%	2	1.421.820	84%	0	0	0	0	0	278.180
Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" - ITI Delta Dunării	10.000.000	10.000.000	244	233	9.510.000	95%	1	40.000	31	1.290.000	13%	201	8.180.000	82%	81	3.280.000	6.955.000	0	0	1.820.000
Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale" - ITI Delta Dunării - 70% din alocarea ITI din PNDR pe aceasta submasura - in vaoare de 5.000.000 euro	5.000.000	3.500.000	194	178	11.480.000	230%	0	0	127	8.090.000	162%	51	3.390.000	68%	2	100.000	3.530.000	3	210.000	
Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" - ITI Delta Dunării	5.000.000	5.000.000	91	87	1.305.000	26%	0	0	12	180.000	4%	75	1.125.000	23%	29	435.000	2.190.000	0	0	
Submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole" - ITI Delta Dunării - 70% din alocarea ITI din PNDR pe aceasta submasura in vaoare de 10.000.000 euro	10.000.000	7.000.000	66	63	11.782.469	118%	0	0	29	5.437.230	54%	34	6.345.239	63%	3	436.141	1.489.317	1	199.593	
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură de apă/pă uzată" - ITI Delta Dunării	17.000.000	17.000.000	10	10	13.204.837	78%	1	1.475.400	0	0	0%	9	11.729.437	69%	0	0	4.858.921	0	0	
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură rutieră de interes local" - ITI Delta Dunării	33.000.000	33.000.000	28	27	25.754.682	78%	1	1.054.081	0	0	0%	26	24.700.601	75%	0	0	10.750.618	0	0	
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură educațională și socială" - ITI Delta Dunării	5.000.000	5.000.000	8	8	2.684.356	54%	2	892.168	0	0	0%	6	1.792.188	36%	0	0	766.673	0	0	
Submăsura 7.6 "Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural" - ITI Delta Dunării	9.000.000	9.000.000	14	14	4.247.900	47%	0	0	0	0	0%	14	4.009.097	45%	0	0	1.497.149	0	0	
Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"	12.900.000	12.900.000	5	5	12.990.061	101%	0	0	0	0	0%	5	12.990.061	101%	0	0	5.000.000	0	0	-90.061
TOTAL PNDR 2017	168.000.000	162.700.000	832	787	177.246.655		21	14.639.745	271	39.938.926		495	121.977.638		140	11.607.413	58.313.141	6	1.245.299	15.113.924
SESIUNI 2018																				
Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale" - ITI Delta Dunării - diferența de 30% din alocarea ITI din PNDR pe aceasta submasura	(1.500.000) *	1.500.000	62	57	3.770.000	75%	0	0	37	2.370.000	47%	20	1.400.000	28%	0	0	0	0	0	210.000
Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" - ITI Delta Dunării - apel ITI deschis pe sume neacoperite cu proiecte în sesiunea anterioară	(3.710.000) *	(3.710.000) *	147	142	2.130.000	43%	3	45.000	27	405.000	8%	112	1.680.000	34%	0	0	0	0	0	2.195.000
Submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole" - ITI Delta Dunării - diferența de 30% din alocarea ITI din PNDR pe aceasta submasura	(3.000.000) *	3.000.000	31	29	5.597.788	56%	0	0	18	3.411.137	34%	11	2.186.651	22%	0	0	0	0	0	1.468.110
TOTAL PNDR 2018	0	4.500.000	240	228	11.497.788		3	45.000	82	6.186.137		143	5.266.651		0	0	0	0	0	3.873.110
SESIUNI 2019																				
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură de apă/pă uzată" - ITI Delta Dunării - apel ITI deschis pe sume neacoperite cu proiecte în sesiunea anterioară	(5.270.563) *	(5.270.563) *	2	2	2.906.880	17%	0	0	1	1.408.679	8%	1	1.498.201	9%	0	0	0	0	0	3.772.362
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură rutieră de interes local" - ITI Delta Dunării - apel ITI deschis pe sume neacoperite cu proiecte în sesiunea anterioară	(8.299.399) *	(8.299.399) *	3	3	2.993.909	9%	0	0	2	1.998.730	6%	1	995.179	3%	0	0	0	0	0	7.304.220
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură educațională și socială" - ITI Delta Dunării - apel ITI deschis pe sume neacoperite cu proiecte în sesiunea anterioară	(3.207.812) *	(3.207.812) *	3	3	1.097.510	22%	0	0	1	486.433	10%	2	611.077	12%	0	0	0	0	0	2.596.735
Submăsura 7.6 "Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural" - ITI Delta Dunării - apel ITI deschis pe sume neacoperite cu proiecte în sesiunea anterioară	(4.990.902) *	(4.990.902) *	13	13	4.157.838	46%	0	0	13	4.157.838	46%	0	0	0%	0	0	0	0	0	4.990.903
TOTAL PNDR 2019	(21.768.676) *	(21.768.676) *	21	21	11.156.137		0	0	17	8.051.680		4	3.104.457		0	0	0	0	0	18.664.220
TOTAL GENERAL APELURI ITI din PNDR	168.000.000	167.200.000	1.093	1.036	199.900.580	119%	24	14.684.745	370	54.176.743	32%	642	130.348.746	78%	140	11.607.413	58.313.141	6	1.245.299	37.651.254

Sesiuni nationale cu participarea beneficiarilor din teritoriul ITI - PNDR 2014-2020

Sub-măsură	Alocare ITI (FESI+BS) euro	Alocare apel (FESI+BS) euro	Nr. avize elaborate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase / respinse	Proiecte retrase / respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte in evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte in evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Nr. proiecte finalizate	Valoare proiecte finalizate (FESI+BS) euro	Sume rambursate euro	Nr. contract ate reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
SESIUNI 2018																				
Submăsura 4.1 "Investiții în exploatați agricole" - apel national in care au putat depune proiecte si beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	ALOCARE NATIONALA 303.000.000 euro	ALOCARE NATIONALA 303.000.000 euro	12	10	15.957.696	0%	0	0	9	14.375.707	90%	1	1.581.989	0%	0	0	0	0	0	0
Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole" - apel national in care au putat depune proiecte si beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	ALOCARE NATIONALA 203.000.000 euro	ALOCARE NATIONALA 203.000.000 euro	4	4	4.149.247	0%	0	0	3	2.295.446	55%	1	1.853.801	0%	0	0	0	0	0	0
Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" - apel national in care au putat depune proiecte si beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	ALOCARE NATIONALA 11.000.000 euro	ALOCARE NATIONALA 11.000.000 euro	20	8	320.000	0%	0	0	7	280.000	88%	1	40.000	0%	0	0	0	0	0	0
TOTAL NON ITI PNDR 2018	NA	NA	36	22	20.426.943	0	0	0	19	16.951.153	0	3	3.475.790	0	0	0	0	0	0	0
SESIUNI 2019																				
Submăsura 4.1a "Investiții în exploatați pomicole" - apel national in care au putat depune proiecte si beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	ALOCARE NATIONALA 65.413.105 euro	ALOCARE NATIONALA 65.413.105 euro	6	6	3.994.293	0%	0	0	6	3.994.293	100%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole" GBER - apel national in care au putat depune proiecte si beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	ALOCARE NATIONALA 35.348.504 euro	ALOCARE NATIONALA 35.348.504 euro	4	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - irigații" - apel national in care au putat depune proiecte si beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	ALOCARE NATIONALA 200.000.000 euro	ALOCARE NATIONALA 200.000.000 euro	6	5	4.990.654	0%	0	0	4	3.991.199	80%	1	999455	0%	0	0	0	0	0	0
Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" - apel national in care au putat depune proiecte si beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	ALOCARE NATIONALA 45.900.000 euro	ALOCARE NATIONALA 45.900.000 euro	23	21	285.000	0%	0	0	21	285.000	100%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0
TOTAL NON ITI PNDR 2019	NA	NA	39	32	9.269.947	0	0	0	31	8.270.492	1	1	999.455	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ALOCARE NON ITI PNDR	NA	NA	75	54	29.696.890	0	0	0	50	25.221.645	1	4	4.475.245	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL GENERAL PNDR 2014-2020 - Teritoriul ITI

Sub-măsură	Alocare ITI (FESI+BS) euro	Alocare apel (FESI+BS) euro	Nr. avize elaborate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase / respinse	Proiecte retrase / respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte in evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte in evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Nr. proiecte finalizate	Valoare proiecte finalizate (FESI+BS) euro	Sume rambursate euro	Nr. Contr. reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
TOTAL ITI PNDR 2017	163.500.000	162.700.000	832	787	177.246.655	108%	21	14.639.745	271	39.938.926	24%	495	121.977.638	75%	140	11.607.413	58.313.141	6	1.245.299	15.113.924
TOTAL ITI PNDR 2018	4.500.000	4.500.000	240	228	11.497.788	256%	3	45.000	82	6.186.137	137%	143	5.266.651	117%	0	0	0	0	0	3.873.110
TOTAL ITI PNDR 2019	NA	NA	21	21	11.156.137	NA	0	0	17	8.051.680	NA	4	3.104.457	NA	0	0	0	0	0	18.664.220
TOTAL GENERAL ITI	168.000.000	167.200.000	1.093	1.036	199.900.580	119%	24	14.684.745	370	54.176.743	32%	642	130.348.746	78%	140	11.607.413	58.313.141	6	1.245.299	37.651.254
TOTAL NON ITI PNDR 2018	NA	NA	36	22	20.426.943	NA	0	0	19	16.951.153	NA	3	3.475.790	NA	0	0	0	0	0	0
TOTAL NON ITI PNDR 2019	NA	NA	39	32	9.269.947	NA	0	0	31	8.270.492	NA	1	999.455	NA	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL NON ITI	NA	NA	75	54	29.696.890	NA	0	0	50	25.221.645	NA	4	4.475.245	NA	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL SESIUNI PNDR	168.000.000	167.200.000	1.168	1.090	229.597.470	137%	24	14.684.745	420	79.398.388	47%	646	134.823.991	80%	140	11.607.413	58.313.141	6	1.245.299	37.651.254

Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime

Măsura	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/respinse	Proiecte retrase/retrase (FESI+BS) euro	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare ramasa (FESI+BS) euro
I.22	36.633	36.633	1	1	78.722	215%	1	2			0%	0	0	0%				36.633,12
I.23	2.039.652	2.039.652	4	4	1.959.398	96%	0	0	0	0	0%	4	1.959.398	96%	423			80.253,76
II.2	22.356.012	18.000.000	29	31	27.466.500	153%	15	10.435.331	5	4.004.540	22%	11	12.570.040	70%	2.478.820	2	983.251	9.785.971,88
II.3	468.882	468.882	0	0	0	0%					0%	0	0	0%				468.882,00
II.4	38.388	38.388	0	0	0	0%					0%	0	0	0%				38.388,00
III.2	2.000.000	2.000.000	1	1	2.000.000	100%	0	0	0	0	0%	1	1.740.538	87%	562.174			259.462,36
	8.000.000	8.000.000	0	33	7.450.000	93%	2	278.820	0	0	0%	31	6.387.729	80%	355.189			1.612.271,27
IV.4	3.793.140	3.000.000	5	5	2.025.691	68%	2	951.102	0	0	0%	3	1.042.638	35%	169.124	1	178.676,44	2.750.501,77
TOTAL	38.732.707	33.583.555	40	75	40.980.311	122%	20	11.665.256	5	4.004.540	11,92%	50	23.700.343	71%	3.565.730	3	1.161.927	15.032.364

PROGRAM OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

POCA	Obiectiv specific / Axă prioritară	Alocare ITI	Alocare națională (FSE+BS)	Alocare apel ITI (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase	Proiecte retrase (FESI+BS) euro	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate FSE+BN EURO	Nr contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS) EURO	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
AP.1		8.000.000	64.336.264	0	0	1	1.080.528	2%	0	0	0	0	0%	1	116.234	0%	0	0	0	7.883.766
AP.2	OS 2.2 / AP.2	8.000.000	65.818	65.818	1	1	64.315	98%	0	0	0	0	0%	1	57.471	87%	52.993	0	0	7.358.390
	OS 2.1 / AP.2		1.219.684	1.219.685	2	2	848.284	70%	0	0	0	0	0%	2	584.139	48%	37.458	0	0	
TOTAL		16.000.000	65.621.766	1.285.503	3	4	1.993.127	3%	0	0	0	0	0%	4	641.610	1%	90.451	0	0	15.242.156

Pentru POCA
*Alocarea ITI pentru apelul OS 2.2. a fost estimată la 350.000 euro (procent din alocare națională)

PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Prioritate de investiții/ Obiectiv specific	Alocare ITI EURO	Alocare apel (FEDR+BS) EURO	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FEDR+BS) EURO	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/ respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) EURO	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) EURO	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate EURO	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) EURO	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) EURO
AP.1/ PI 1b/ OS 1.3/ Acțiunea 1.2.1	40.000.000	8.806.263	8	8	26.188.827	297%	0	10.735.767	8	15.453.060	175%	0	0	0%	0	0	0	40.000.000
AP.2/ PI 2a/ OS 2.1	20.000.000	2.782.350	1	1	1.682.266	60%	0	0	0	0	0%	1	1.682.266	100%	53.097	0	0	17.679.295
AP.2/ PI 2c/ OS 2.4		600.000	3	3	638.439	106%	0	0	0	0	0%	3	638.439	100%	172.365	0	0	
TOTAL	60.000.000	12.188.613	12	12	28.509.532	234%	0	10.735.767	8	15.453.060	127%	4	2.320.705	19%	225.463	0	0	57.679.295

*Pentru proiectele depuse pe AP.1. CDI, s-a luat în calcul cursul INFOEURO din lunanoiembrie 2017, lansării apelului pentru PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV (1 EURO=4.5990)

Situație la 30.12.2019 -POCU

Alocare ITI/ AXĂ	Obiectiv specific	Tipul si Durata apelului	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/ respinse	Proiecte respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contract ate(%)	Total contractate/ Axă	Nr. Contract e reziliate	Valoare contract e reziliate (FESI+B S) euro	Sume rămase/ Axă
18.000.000	AP 3/ O.S. 3.1-3.6	dedicat ITI DD	3.500.000	8	7	4.767.234	136	5	3.578.651	0	0	0	2	1.188.583	34	2.188.059			15.811.941,00
	AP 3/ O.S. 3.12-IMM	national cu aloc.fin. ITI DD	2.000.000	2	2	1.705.877	85	1	706.401	0	0	0	1	999.476	50				
	AP3/ O.S. 3.8-Intrepr mari	national cu aloc.fin. ITI DD	500.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
	AP3/ O.S. 3.12-Intrepr mari	national cu aloc.fin. ITI DD	1.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
20.000.000	AP4/ O.S. 4.2	dedicat ITI DD	9.000.000	8	8	23.393.235	260	4	12.022.642	0	0	0	4	11.370.593	126	11.370.593			8.629.407
	AP4/ O.S. 4.12-4.13-4.14- copii	national cu aloc.fin. ITI DD	3.500.000	1	1	1.291.969	37	0	0	1	1.291.969	37	0		0				
	AP4/ O.S.4.15 adulti cu dizab	national cu aloc.fin. ITI DD	9.000.000	6	3	5.076.526	56	3	5.076.526	0	0	0	0		0				
	AP4/ O.S.4.4 Bunicii comunității	dedicat ITI DD	2.000.000	7	7	4.062.154	203	1	520.137	6	3.542.017	177	0		0				
22.000.000	AP6/ O.S.6.14 Stagii de practică ele	dedicat ITI DD	5.000.000	12	12	5.763.178	115			12	5.763.178	115			0	0			22.000.000
60.000.000	TOTAL		35.500.000	44	40	46.060.173	129,75%	14	21.904.357	19	10.597.164	30%	7	13.558.652	38,19%				46.441.348,00

Programul Operațional Asistență Tehnică

Obiectiv specific	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Proiecte retrase /respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) euro
OS 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și implementa proiecte	5.000.000	5.750.000	N/A	2	6.090.222	106%	0	0	0	0	0%	2	6.090.222	106%	2.278.518,51	0	0	-1.090.222
TOTAL	5.000.000	5.750.000	0	2	6.090.222	106%	0	0	0	0	0%	2	6.090.222	106%	2.278.518,51	0	0	-1.090.222

supracontractare

ANALIZĂ DETALIATĂ A PROBLEMELOR IDENTIFICATE ȘI SOLUȚIILOR PROPUSE DE ADI ITI DD TRIMESTRUL IV 2019						ANEXA 3
Nr. crt.	Program	Categorie beneficiar		Problemă	Măsură	Soluție
		public	privat			
1		X		Având în vedere că în cadrul Programelor Operaționale 2014-2020 rata de absorbție înregistrată pentru apelurile de proiecte dedicate/competitive în care pot fi eligibili beneficiarii din zona ITI este la acest moment la un nivel scăzut se impune o analiză detaliată la nivelul fiecărui Program Operațional, privind problemele întâmpinate pe fiecare tip de beneficiar din teritoriul ITI însoțită cu o extindere a măsurilor de sprijin oferite de experții ADI ITI DD. Această analiză este necesară pentru a identifica măsuri de îmbunătățire a mecanismului ADI ITI astfel încât acesta să răspundă nevoilor beneficiarilor din teritoriul ITI în ceea ce privește identificarea, pregătirea și implementarea proiectelor.	ADI ITI DD a organizat o serie de întâlniri de lucru în perioada de referință (ianuarie-martie 2019) pentru a discuta aceste aspecte, măsuri de sprijin pe care beneficiarii le consideră necesare etc. Astfel, li s-a prezentat tuturor reprezentanților primărilor participanți, propunerea ADI ITI DD de a fi mai aproape de beneficiari, de a le oferi mai mult sprijin în pregătirea/implementarea proiectelor. Sprijinul intensiv acordat de experții ADI ITI DD ar putea fi oferit în trei modalități, astfel: • Acordarea de sprijin în întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziții, a documentațiilor de achiziții din partea experților ADI ITI DD • Acordarea de sprijin în implementare prin disponibilitatea experților ADI ITI DD ca membri suport pentru echipa de implementare a proiectelor • Acordarea de sprijin în pregătirea și în implementarea proiectelor prin achiziționarea de către ADI ITI DD a unor servicii oferite de experți externi pe diverse specialități, cum ar fi: construcții civile, drumuri, canalizare, transport, iluminat, mediu, hidro tehnice etc. În funcție de necesitățile fiecărei unități administrativ-teritoriale în parte, aceștia și-au prezentat acceptul sau nu pentru modalitățile de sprijin intensiv ce ar putea fi oferite de ADI ITI DD. Astfel, în ceea ce privește acordarea de sprijin în întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziții, a documentațiilor de achiziții din partea experților ADI ITI DD, s-au extras următoarele concluzii: • Marea majoritate a primărilor au încheiat sau urmează să încheie contracte de consultanță, care acoperă și partea de achiziții, în ceea ce privește caietele de sarcini. Ba mai mult, membrii ADDJ Tulcea beneficiază și de experți tehnici cooptați în cadrul comisiilor de evaluare ale achizițiilor publice. În ceea ce privește acordarea de sprijin în implementare prin disponibilitatea experților ADI ITI DD ca membri suport pentru echipa de implementare a proiectelor, toate primăriile participante nu au dorit ca acest sprijin să se materializeze astfel, insistând că aparatul propriu și firmele de consultanță contractate sunt suficiente.	Referitor la acordarea de sprijin în pregătirea și în implementarea proiectelor prin achiziționarea de către ADI ITI DD a unor servicii oferite de experți externi pe diverse specialități, cum ar fi: construcții civile, drumuri, canalizare, transport, iluminat, mediu, hidro tehnice etc., s-au extras următoarele concluzii: • S-a inclus în Cererea de finanțare achiziția de servicii pentru experți ce vor fi disponibili în funcție de nevoile existente la un moment dat. Acești experți vor putea fi puși la dispoziția beneficiarilor începând cu iulie 2019, după finalizarea procedurii de achiziționare a serviciilor ce vor fi prestate de experți externi. • În perioada de raportare experții ADI ITI DD, au acordat sprijin beneficiarilor din teritoriul ITI în perioada de implementare a proiectelor în domenii ca achizițiile sau în soluționarea unor probleme legate de implementare.
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020						
1	POR	X		Urmare a solicitării unui potențial beneficiar în cadrul Priorității de Investiții 3.1.B -Clădiri publice, s-a constatat următoarea situație: Garda de Coastă Constanța dorește să depună un proiect, în eventualitatea deschiderii unui nou apel, în cadrul acestei priorități de investiții, privind eficientizarea energetică a Centrului de Instruire din Sulina, clădire în care se țin cursuri în mod regulat la care participă angajați din cadrul structurilor MAI. Deoarece participanții la cursuri nu sunt localnici în Sulina, clădirea este prevăzută cu dormitoare la etaj, care se folosesc pe perioada desfășurării cursurilor. De asemenea, clădirea este ocupată și funcțională pe tot timpul anului. Solicitanții are pregătita o mare parte din documentația necesară depunerii cererii de finanțare.	Experții ADI ITI DD au analizat specificațiile din ghid încercând să înțeleagă dacă în aceste condiții, o astfel de clădire care respectă toate celelalte condiții de eligibilitate, poate fi finanțată. În condițiile ghidului existent (aferent apelului trecut de proiecte) se specifică în mod concret excepțiile ce pot fi finanțate care sunt de tipul clădirilor de locuit colective sau asimilate acestora, iar acest tip de structură nu se regăsește specificat. În acest sens, s-au făcut toate demersurile necesare către AM POR și ADR SE pentru a vedea ce pași trebuie urmați astfel încât această propunere de proiect să fie finanțabilă în cadrul PI 3.1.B.	Această solicitare nu a primit răspuns de la AM POR. ADR SE a răspuns la solicitare, iar în urma răspunsului a fost organizată o întâlnire de lucru la sediul ADR SE unde au participat reprezentanții ADI ITI DD și cei ai Gărzii de Coastă Constanța. Astfel, spațiile în care se desfășoară activitatea profesională de instruire corespund cerințelor ghidului cu privire la destinația clădirii. Spațiile de cazare însă, luate separat nu îndeplinesc condiția de eligibilitate a ghidului referitoare la destinația clădirii, neincadrându-se nici la excepțiile din ghid (întrucât încadrarea funcțiunii clădirii se face în baza documentelor statutare). Spațiile care au destinația de spații de cazare nu pot fi asimilate clădirilor aferente instituțiilor de învățământ (se vor verifica documentele statutare). În funcție de ponderea suprafeței utile a spațiilor de cazare în total suprafață utilă a clădirii, se va analiza dacă clădirea în ansamblu poate fi asimilată unei clădiri cu caracter rezidențial (suprafașa preponderentă a spațiilor de cazare) sau dacă activitatea publică corespunzătoare destinației principale a clădirii (funcțiunea clădirii), respectiv furnizare de servicii de formare profesională, se desfășoară în spații care au o suprafață utilă preponderentă în total suprafață utilă a clădirii. Urmare a întâlnirii organizată la sediul ADR SE s-a ajuns la concluzia că ADI ITI DD și Garda de Coastă să realizeze toate diligențele necesare pentru ca în cadrul ghidului aferent noului apel de proiecte să fie trecută la excepții și finanțarea centrelor de instruire ale instituțiilor subordonate MAI.
2	POR	X		Imposibilitatea finanțării reabilitării/modernizării/extinderii și dotării Spitalului Județean de Urgență Tulcea în cadrul Programului Operațional Regional	Experții ADI ITI DD au întreprins toate demersurile necesare către AM POR pentru a modifica programul astfel încât să se stabilească și această investiție ca acțiune sprijinită, justificată fiind de nevoile existente la nivel local, specificate clar în textul SIDD.	Programul Operațional Regional a fost modificat și aprobat de către Comisia Europeană la data de 16.10.2018.
3	POR	X		Imposibilitatea finanțării transportului public naval în cadrul Programului Operațional Regional.	Experții ADI ITI DD au întreprins toate demersurile necesare către AM POR pentru a modifica programul astfel încât să se stabilească și această investiție ca acțiune sprijinită, justificată fiind de nevoile existente la nivel local, specificate clar în textul SIDD.	Programul Operațional Regional a fost modificat și aprobat de către Comisia Europeană la data de 16.10.2018.
4	POR	X		Urmare a aprobării modificării de Program Operațional Regional în data de 16.10.2018, Spitalul Județean de Urgență Tulcea va putea fi finanțat în integralitate pentru investiții de modernizare/reabilitare/extindere și dotare. Analizând tot ce s-a propus spre finanțare până la acest moment vizând obiectivul de investiții sus menționat, și anume proiectele privind Ambulatoriul Spitalului și Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului, proiectantul constată că, pentru a respecta fluxurile impuse prin lege în cadrul spitalului, nu poate să înainteze o propunere viabilă de compartimentare deoarece investițiile propuse prin proiectul privind Ambulatoriul nu se mai încadrează în fluxurile stabilite prin propunerea de proiect vizând spitalul în integralitate. Astfel, în acest moment proiectul privind ambulatoriul nu poate fi integrat în proiectul mare deoarece nu se vor mai respecta fluxurile medicale.	ADI ITI DD a întreprins toate demersurile necesare către AM POR privind introducerea ca și acțiuni sprijinite în cadrul ghidului solicitantului și intervențiile asupra ambulatoriului.	Soluția propusă de către AM POR este aceea de a retrage proiectul privind ambulatoriul pentru a fi regândit în cadrul proiectului mare. În cadrul ghidului solicitantului va apărea clar la acțiuni sprijinite și activități privind modernizarea/reabilitarea/extinderea/dotarea ambulatoriului. Intervențiile asupra ambulatoriului vor trebui să fie parte a unui obiect distinct în cadrul studiului de fezabilitate, proiectului tehnic.
5	POR	X		La acest moment activitatea punctului de lucru al unității de primiri urgențe din Sulina se desfășoară într-o parte a Spitalului Comisiei Europene a Dunării, monument istoric de clasă A, cu indicativul TL-II-m-A-04036. Pentru a putea interveni asupra clădirii vor fi necesare avize din partea Ministerului Culturii, intervențiile realizate fiind restricționate de prevederile privind reabilitarea monumentelor istorice. Mai mult, în urma analizei realizate de către Consiliul Județean Tulcea, pentru a se încadra în noile normative privind desfășurarea activității UPU, spațiul existent nu ar fi suficient, fiind necesară o extindere, iar lucrările de reabilitare efectivă ar fi foarte costisitoare, fondurile disponibile devenind insuficiente și pentru dotarea cu aparatură performantă a unității de primiri urgențe.	ADI ITI DD a întreprins toate demersurile necesare către AM POR privind posibilitatea introducerii în textul ghidului specifice aferent noului apel de proiecte unor acțiuni sprijinite privind construcția UPU, fiind posibilă realizarea unei investiții în Sulina pe alt amplasament decât cel în care își desfășoară acum activitatea.	AM POR nu este de acord cu finanțarea construcțiilor noi în cadrul acestei priorități de investiții, apelul ce se va lansa urmând aceleași principii ca apelul încheiat deja.
6	POR	X		Urmare a acțiunii de urmărire a progresului înregistrat în vederea pregătirii documentațiilor necesare depunerii proiectelor de către solicitanții de finanțare, conform procedurii de monitorizare a ADI ITI DD, și a organizării de reuniuni în vederea sprijinirii beneficiarilor din teritoriul ITI DD, s-a constatat că mai mulți solicitanți de finanțare nu au reușit să își depună proiectele în timpul cat au fost deschise sesiuni de primire cereri de finanțare proiecte în teritoriul ITI.	ADI ITI DD a întreprins toate demersurile necesare pentru a deschide noi apeluri de proiecte pe diverse priorități de investiții, funcție de stadiul de pregătire a aplicațiilor.	În urma întâlnirilor de lucru avute cu reprezentanții AM POR a fost stabilita redeschiderea apelurilor din cadrul axei 3, astfel în lunile mai și iunie au fost lansate apeluri pentru prioritățile de investiții 3.1A, 3.1B și 3.2.
7	POR	X		Atât în cadrul atelierului de lucru ca și urmare a acțiunii de urmărire a progresului înregistrat în vederea pregătirii documentațiilor necesare depunerii proiectelor de către solicitanții de finanțare din subordinea MAI, s-a ridicat problema dificultății obținerii finanțării pentru cofinanțare.	ADI ITI DD a reiterat instituțiilor din subordinea MAI care doresc sa realizeze proiecte de eficientizare energetică în cadrul POR 2014-2020, PI 3.1.B sa efectueze toate diligențele necesare pe langa ministerul de resort pentru asigurarea cofinanțării proiectelor, având în vedere termenul strans pentru realizarea documentatiilor	În urma întâlnirilor de lucru avute cu reprezentanții ADI ITI DD beneficiarii au trimis solicitări de finanțare catre ministerul de resort.
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020						
1	PNDR	X	X	În cadrul vizitelor de monitorizare la locurile de implementare a proiectelor cu finanțare ITI din PNDR 2014-2020, mai mulți beneficiari de proiecte cu C+M, au sesizat depășirea cu mult a termenelor procedurale de avizare de către CRFIR 2 Sud -Est Constanța, a documentațiilor depuse de beneficiari pentru: achiziția de lucrări, achiziții PT + executie, verificare PT+DOE, verificare documentații de plată, verificare documentații de atribuire, etc, ceea ce conduce la întârzierea substanțială a implementării cu succes a proiectelor din teritoriul ITI Delta Dunării.	Efectuarea demersurilor necesare către CRFIR2 Constanța pentru urgentarea avizării.	În lunile octombrie și noiembrie 2019 a fost transmisie la CRFIR-2 Sud -Est Constanța adrese însoțite de listele proiectelor UAT-uri din teritoriul ITI care au reclamat intarzieri la avizarea documentatiilor transmise spre avizare. Reprezentantii CRFIR Constanța au luat masurile necesare ce au dus la avizarea, pana la finele lunii decembrie 2019, a majoritatii problemelor semnalate. Trebuie menționat ca din discuțiile purtate cu reprezentanții acestei instituții a reieșit ca numărul de proiecte cu C+M contractate din PNDR 2014-2020, cu deosebire contractele finanțate prin Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructura de acces agricolă" în acestă regiune este foarte mare și datorită faptului ca aceasta zona îndeplinește foarte bine condițiile de finanțare a acestor tipuri de proiecte precum si a faptului ca majoritatea sesimilor de primire cereri de finanțare au fost lansate în ultima parte a acestui exercitiului financiar.
2	PNDR		X	În cadrul activității de urmărire a progresului înregistrat în vederea pregătirii documentațiilor necesare depunerii proiectelor de către solicitanții de finanțare, conform procedurii de monitorizare a ADI ITI DD, și a organizării de reuniuni si ateliere de lucru în vederea sprijinirii beneficiarilor din teritoriul ITI DD, s-a constatat că mai mulți solicitanți de finanțare nu au reușit să își depună proiectele în timpul cat au fost deschise sesiuni de primire cereri de finanțare proiecte în teritoriul ITI.	ADI ITI DD a făcut demersurile necesare pentru deschiderea, în trimestrul I al anului 2020, de noi sesiuni de primire cereri de finanțare la care sa aibă acces și beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării.	În trimestrul I al anului 2020, se vor deschide noi sesiuni naționale de primire cereri de finanțare proiecte pe Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" și pe Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole". În cadrul acestor apeluri pot depune proiecte și beneficiarii din teritoriul ITI.
3	PNDR	X	X	Întârzieri în ceea ce privește obținerea de către beneficiari a avizelor pentru PUZ-uri și pentru obținerea și autorizărilor de construire, de la instituțiile abilitate.	Efectuarea demersurilor necesare către institutiile si firmele din teritoriul ITI DD a caror activitate are implicatii asupra apiculurii din zona.	Problemele au fost discutate la nivel UAT-urile din teritoriu ITI Delta Dunarii si cu o parte din firmele implicate in procesul de colectare a mierii. Rezolvarea problemelor semnalate de apicultori depășesc sfera de competență a ADI ITI DD, ce nu poate interveni în modul de funcționare al altor instituții.
4	PNDR		X	Beneficiarii proiectelor finanțate prin Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" - din PNDR 2014-2020, care se ocupa cu apicultura în teritoriul ITI Delta Dunării, întâmpina probleme în detularea activității. În cadrul vizitelor de monitorizare beneficiarii au semnalat următoarele probleme : - Introducerea unei noi taxe în valoare de 100 lei / pavilion de albine, de catre ROMSILVA R.A. entru amplasarea stupilor în padurile de tei din zona; - Beneficiarul a avut familii de albine otravite cu ocazia stropirii culturilor agricole și propune ca sa se ia o masura la nivel national ca stropirile sa fie facute de firme autorizate care sa respecte procedurile de amanare a apiculorilor din zona. - Întarzieri mari la plata mierii preluate catre firmele de colectare din zona; - Pretul mic oferit de firmele de colectare a mierii, cuprins între 7 si 9 lei/kg; - Costul mare al probelor de calitate preluate mierii ce se preda, astfel încât miera să se încadreze în standardele de cost de pe piața Germaniei; - Închiderea accesului în Poligonul de tragere NATO din apropierea localității Salcioara limiteaza accesul într-o zona împadurita în care apicultorii din satul Salcioara duceau stupii în anii anteriori;	Efectuarea demersurilor necesare către institutiile si firmele din teritoriul ITI DD a caror activitate are implicatii asupra apiculurii din zona.	Problemele au fost discutate la nivel UAT-urile din teritoriu ITI Delta Dunarii si cu o parte din firmele implicate in procesul de colectare a mierii. Rezolvarea problemelor semnalate de apicultori depășesc sfera de competență a ADI ITI DD, ce nu poate interveni în modul de funcționare al altor instituții.
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020						
2	POIM	X		În cadrul AP 5, OS 5.1, singurul solicitant eligibil ANAR prin ABADL, nu a depus nici unul din proiectele preidentificate în cadrul Strategiei	Au fost transmise numeroase solicitari de urgentare a pregatirii si depunerii proiectelor pentru care exista finantare pentru ITI. Adresele au fost transmise atat spre ANAR/ABADL cat si spre Ministerul Apelor si Padurilor si SGG	Sprijin pentru ABADL in pregatirea proiectelor
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020						
1	POC	X		Stadiul implementării proiectului DANUBIUS-RI	Demararea tuturor diligențelor necesare pentru a pune la aceeași masă atât reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene, respectiv Autorităților de Management a Programului Operațional Competitivitate 2018-2020 cât și reprezentanții tuturor instituțiilor responsabile cu implementarea/construcția infrastructurii DANUBIUS-RI, în vederea cunoașterii stadiului acestui proiect, Planul de acțiune ce urmează a fi derulat de instituțiile responsabile cu implementarea proiectului în România (INCDSB București, GEOCOMAR, INCDD, Univ. Dunărea de Jos Galați, etc), cu activități concrete, termene de realizare a activităților propuse/assumate și persoane responsabile sau orice alte informații relevante, astfel încât să se poată stabili concret (alături de forurile decizionale), pașii ce trebuieși parcursi pentru ca această infrastructură pan-europeană asumată de România, ca stat membru, să poată deveni operațională. Au fost purtate discuții și au fost organizate o serie de întâlniri, atât cu reprezentanții AM POC cât și cu reprezentanții instituțiilor responsabile cu implementarea infrastructurii DAANUBIUS-RI, alături de reprezentanții ADI ITI DD, în vederea elaborării unui draft de ghid al solicitantului pe care autoritatea responsabilă AM POC să îl lanseze în perioada următoare. A fost stabilit un grup de lucru, au fost propuse tipuri de activități eligibile, tipuri de cheltuieli eligibile, bugete, etc.	Identificarea unei soluții care să permită asigurarea de Asistență Tehnică pentru ca acest Consorțiu al infrastructurii DANUBIUS-RI să poată depune în anul 2019 o Cerere de Finanțare în cadrul POC 2014-2020 din alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI pentru a realiza toate aspectele tehnice premergătoare construcției acestei infrastructuri (studii de fezabilitate, achiziția de consultanți, etc.) Depășește nivelul de competență al ADI ITI DD.
2	POC		X	Redeschiderea unor apeluri pentru beneficiari privați în cadrul Axei 2	S-au factat demersuri pentru redeschiderea apelului de Banda Larga (Acțiunea 2.1.1-Îmbunătățirea infrastructurii în banda largă și a accesului la internet) precum și pentru Beneficiari Privati (Acțiunea 2.2.1-Sprrijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere)	Propunerea se află în studiul Autorității de Management Axa 2 TIC
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020						
1	POCU	X	X	Portofoliul de proiecte din domeniul educației menționat în SIDDDD nu se regăsește în totalitate în ghidurile lansate la nivel educațional, atât din punct de vedere a grupului țintă cat și a tipurilor de intervenții eligibile. De asemenea, s-au identificat în primul trimestru al anului 2019, în urma discuțiilor cu ISJ și UAT-uri unele cerințe educaționale noi precum și unele situații de risc educațional si pentru elevii din zona de coasta, diferite de cele din zona Deltei Dunării.	Varianța de lucru a ghidului a fost transmisă la începutul lunii marti 2019, la AMPOCU în vederea analizării și supunerii consultării publice, iar ulterior în vederea lansării apelului dedicat teritoriului ITI DD	ADI ITI DD împreună cu ISJ Tulcea, a hotarat pentru a raspunde nevoilor din delta dar si din zona adiacenta sau din alte zone ale teritoriului ITI DD, crearea unui ghid complex care sa cuprinda interventii specifice ghidurilor lansate la nivel national pentru O.S. 6.2-6.3-6.4-6.5-6.6, intitulat "Educatie de calitate în teritoriul ITI DD", în care se regăsesc intervențiile de tipul celor menționate în propunerea de proiect –"Viitorul mai bun pentru copiii Deltei", dar care sa permita si scrierea unor proiecte specifice altor tipuri de zone cu riscuri educatiionale diferite si, implicit grup țintă si intervenții diferite.
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020						
1	POCA	X		Imposibilitatea absorbției alocării financiare indicative prevăzute pentru AP.1-Administrație publică și sistem judiciar eficiente, respectiv suma de 8.000.000 euro, datorită tipului de beneficiar eligibil – instituții publice centrale. La nivelul teritoriului ITI Delta Dunării nu există nici o instituție publică centrală	Discuții purtate cu reprezentanții instituțiilor publice de la nivel central (SGG, Ministerul Mediului, MDRAP, ANAP, etc) în vederea identificării unor idei de proiecte care să aducă plus valoare și beneficiarilor / UAT-urilor din teritoriul ITI Delta Dunării	Depășește nivelul de competență al ADI ITI DD