ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII
Tulcea, str. Păcii, nr. 20, Email: office@itideltadunarii.com,

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE
DAS POS
INTRARE/IEȘIRE 75812/30.07.2021

Nr. înreg.: 1522/28.07.2021

Către: ***MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE***
DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAMARE ȘI COORDONARE SISTEM
GRUPUL DE LUCRU FUNCȚIONAL – ABORDĂRI INOVATIVE

În atenţia ***Doamnei Irina RADU - DIRECTOR***

Prin prezenta, vă înaintăm **RAPORTUL DE ACTIVITATE nr. II / 2021** pentru perioada ***01 aprilie – 30 iunie 2021***, elaborat de coordonatorul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, , în vederea includerii și aprobării lui în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul Grupului de Lucru Funcțional – Abordări Inovative, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Raportul este însoțit de următoarele anexe:

- ✓ ANEXA 0. Raport ADI ITI DD trim. II /2021,
- ✓ ANEXA 1. Registru avize de conformitate,
- ✓ ANEXA 2. Situația centralizatoare pe programe și ANEXA 2.1. Calcul indicatori performanță,
- ✓ ANEXA 3. Analiză detaliată probleme / măsuri,
- ✓ ANEXA 4. Lista proiectelor contractate ITI DD.

Cu deosebită stimă,

Roxana IACOB

COORDONATOR INTERIMAR
ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
ITI DELTA DUNĂRII

RAPORT TRIMESTRIAL NR. II / 2021

Nr. de înregistrare ADI ITI : 1522/28.07.2021

A. DATE DE IDENTIFICARE	
1. Instituţia:	***ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII***
2. Perioada raportată:	***01.04.2021 – 30.06.2021***
3. Numele şi prenumele:	***ROXANA IACOB***
4. Funcţia:	***COORDONATOR INTERIMAR - ITI DELTA DUNĂRII***

RAPORTARE în MySmis; indicatori de performanță.

- *Transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a documentelor elaborate* pentru **proiectul „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)", *COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019, SMIS 124560*,** *după cum urmează:*
  - Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020, a cererii de rambursare nr. 10, înregistrata cu nr. 839 / 27.04.2021 si a raportului de progres nr. 10 cuprinzand cheltuielile cu salariile membrilor echipei de implementare aferente perioadei 01.01 – 05.04.2021 si introducerea în sistemul informatic MySMIS a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modulului.
  - ***Introducerea în sistemul informatic MySMIS a tuturor câmpurilor solicitate pe rapoartele de progres*** elaborate în cadrul proiectului „ Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)", *COD PROIECT 1.1.081/ 19.02.2019, COD SMIS 124560* încărcarea/atașarea tuturor documentațiilor semnate electronic .
  - Toate **cererile de rambursare** aferente acestui proiect au fost transmise numai prin sistemul informatic MySMIS, au fost încărcate toate documentele aferente celor 10 cereri de rambursare elaborate de ADI ITI DD.
  - **Elaborarea Raportului nr. I / 2021 al ADI ITI DD** si transmiterea lui, spre aprobare, către GLF-AI, astfel încât indicatorul prevăzut în cadrul proiectului, respectiv: *numărul de rapoarte trimestriale aprobate*, să poată fi îndeplinit.

- În ceea ce privește **indicatorii de evaluare a performanțelor** stabiliți în proiectul "Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor care contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă (SIDD DD)", cod proiect 1.1.081/cod MySMIS 124560:
  - Indicatorul *"Rata de contractare a proiectelor, în cadrul mecanismului ITI DD"*, a cărui țintă la 31.12.2021 este *75%:*
    - la momentul prezentului raport, respectiv 30.06.2021, acest indicator are o valoare de **78,78%**, conform datelor din **Anexa 2.1 – Centralizator proiecte contractate ITI**.
  - Indicatorul *"Rata de absorbție a proiectelor finanțate în cadrul mecanismului ITI DD"*, a cărui țintă la 31.12.2023 este *50%:*
    - la momentul prezentului raport, respectiv 30.06.2021, acest indicator are o valoare de **33,55%.**

STADIUL ACHIZIȚIILOR

- **Stadiul achizitiilor** prevăzute în cadrul proiectului *„Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)", COD PROIECT 1.1.081* – pentru perioada raportată - se prezintă astfel *:* - Proceduri simplificate planificate / in pregatire: *achizitia serviciilor hoteliere, restaurante si transport avion.*
  - **Achizitii directe finalizate în perioada de raportare**: - CERTIFICAT SSL, - ASIGURARE RCA pentru AUTO HYUNDAI ELANTRA (4 buc.) / 2021 - 2022, - servicii

B. ACTIVITĂȚI ADI ITI DD CONFORM ACORDULUI CVADRIPARTIT

Contribuția la implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)

<< se vor detalia>>:

Acțiunile proactive derulate ADI ITI :

- *colectarea opțiunilor și recomandărilor din partea actorilor locali din teritoriul ITI Delta Dunării, ;*
- *informarea Beneficiarilor din teritoriul ITI asupra conținutului SIDD DD;*
- *dezbateri publice și colectarea de comentarii și recomandări;*

Actualizare/întreținere website-ul Asociației cu informații la zi, inclusiv:

- *dezbateri/reuniuni ale Comitetului Consultativ (inclusiv privind avizarea Strategiei SIDD DD)*
- *proiectul de HG privind aprobarea SIDD DD*
- *portofoliu de propuneri de proiecte (în cazul beneficiarilor din sectorul public, etc.)*
- *stadiul aprobării/implementării proiectelor*
- *documente de sinteză*

***Acțiunile pentru asigurarea vizibilității proiectelor** aflate în implementare*

Acțiuni proactive derulate de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru a asigura vizibilitatea asociației și a mecanismului ITI (ateliere de lucru, caravana ITI DD, acorduri / colaborări, intalniri de lucru, actualizări baze de date, proceduri avizare / monitorizare, comunicare – vizibilitate, etc).

- In perioada **8 – 30 iunie 2021**, ADI ITI Delta Dunării a organizat primele intalniri pentru ***CARAVANA ITI DD***, activitate care vizează, în primul rând, promovarea contribuției Uniunii Europene, prin ***implementarea proiectului-pilot finanțat prin intermediul mecanismului ITI***, la dezvoltarea economico-socială a comunităților din Teritoriul ITI Delta Dunării, reducerea disparităților dintre mediul urban și rural, incurajarea progresului științific, respectarea diversității culturale și etice, aplicarea prevederilor de conservare si protejare a mediului inconjurator. Promovarea contribuției UE la utilizarea mecanismului European ITI și valorificarea rezultatelor pentru dezvoltarea zonei unice prin caracteristicile sale ITI DD, într-o manieră integrată, pe domeniile specifice care au beneficiat de finanțare prin FESI, precum și diseminarea rezultatelor implementării proiectelor contractate in Teritoriul ITI DD – si sublinierea contribuției acestora la realizarea obiectivelor SIDD DD – au constituit, de asemenea, teme ale agendelor întalnirilor din cadrul Caravanei ITI DD.

  Conform planificării realizate la începutul lunii iunie a.c., au fost organizate 7 (șapte) **trasee în 20 de localități** (2 UAT-uri urbane și 18 UAT-uri rurale din Teritoriul ITI DD), abordate pe cale rutieră sau navală, astfel:

  - **08.06.2021** – Traseul 1 al caravanei ITI DD: UAT-urile **NUFĂRU, BEȘTEPE, MAHMUDIA, MURIGHIOL, VALEA NUCARILOR** (DJ 222C),
  - **09.06.2021** – Traseul 2: UAT-urile **SARICHIOI, JURILOVCA, CEAMURLIA DE JOS, SLAVA CERCHEZĂ** (DJ222),
  - **15.06.2021** – Traseul 3: UAT-urile **BAIA, MIHAI VITEAZU** (jud. Constanța) (DN22 Tulcea – Constanța),
  - **17.06.2021** – Traseul 4: UAT-urile **ISTRIA, SĂCELE, CORBU** (jud. Constanța) (DN 22 Tulcea – Constanța; DJ 226),
  - **22.06.2021** – Traseul 5: UAT-urile **MIHAIL KOGĂLNICEANU, BABADAG** (DN 22)
  - **24.06.2021** – Traseul 6: UAT-urile **MALIUC, CRIȘAN** (brațul Sulina al Dunării, deplasare cu ambarcațiune fluvială pe traseul Tulcea – Partizani – Maliuc – Crișan și retur),
  - **30.06.2021** – Traseul 7: UAT-urile **C.A. ROSETTI, SULINA** (brațul Sulina al Dunării, deplasare cu ambarcațiune fluvială pe traseul Tulcea – Letea – CA Rosetti – Letea - Sulina - Tulcea).

  In cadrul întalnirilor, expertii ADI ITI DD au prezentat ***proiectele contractate de către beneficiarii publici și privati in fiecare UAT*** și au solicitat reprezentantilor UAT-urilor să expună ***problemele survenite in procesul de implementare a proiectelor*** – mentionate ulterior in raportul de deplasare pentru fiecare intalnire. De asemenea, au fost discutate ***intențiile de finanțare a unor investiții noi, in exercitiul financiar 2021 – 2027***, pentru actualizarea portofoliului de proiecte ce a fost constituit incepand cu primăvara anului

beneficiarii publici si privati din teritoriu). Au fost colectate propuneri și recomandări din partea actorilor locali, care ulterior vor fi centralizate cu scopul de a pregăti propunerile ADI ITI DD pentru condiționalitățile specifice, necesar a fi discutate cu reprezentanții AM-urilor în cadrul procesului de conturare a noilor PO-uri pe baze reale, tinand cont de necesitățile de dezvoltare economico-socială a comunităților din Teritoriul ITI DD.

Pe baza informațiilor oferite pe website-urile autoritatilor de management / MIPE, au fost realizate prezentari ale draft-urilor noilor programe operationale / naționale, dar si a PNRR, continand axele / măsurile relevante pentru perioada 2021 – 2027 si prioritatile de finantare / activitățile eligibile – prezentări ce au stat la baza discutiilor pentru actualizarea portofoliului de proiecte, informatiile relevante fiind oferite reprezentantilor UAT-urilor.

Pentru această activitate, se atașează la prezentul raport **rapoartele de deplasare întocmite de către expertii ADI ITI DD** ce au participat la organizarea si desfasurarea caravanei ITI DD în cele 20 de localități.

- ***Actualizarea permanentă a BAZEI DE DATE*** cu proiectele care au primit ***AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD***, fapt care permite generarea unor situații statistice, respectiv împărțirea portofoliului de proiecte pe *surse de finanțare* (inclusiv pe Programe Operaționale / Naționale), pe tipuri de Beneficiari, pe pilonii Strategiei.
  - Continuarea activității de ***monitorizare a indicatorilor SIDD DD*** pe baza masurilor intreprinse, explicate in rapoartele anterioare. Actualizarea ***BAZEI DE DATE CU INDICATORII SIDD DD pe masura colectarii informatiilor necesare***, bază care a fost discutată și analizată atât cu reprezentanții responsabili din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice, și Administrației cât si cu echipa de experți ai Băncii Mondiale in cursul anului 2020. Identificarea, pe baza analizei rapoartelor de progres și a rapoartelor de monitorizare, puse la dispoziție de beneficiarii finanțărilor din teritoriul ITI, a indicatorilor de proiect și de program corespunzători fiecărui proiect aflat în implementare în teritoriul ITI, și completarea acestora în ***BAZA DE DATE INDICATORII DE PROGRAM ȘI DE PROIECT***, creată anterior.
- A fost derulată în continuare activitatea de încheiere a **acordurilor de colaborare** pentru proiectele care au obținut finanțare nerambursabilă din alocarea prevăzută pentru mecanismul ITI sau din alocările naționale - singurul document juridic care asigură experților posibilitatea de a monitoriza aceste proiecte.
- A fost continuată activitatea de analiză a propunerilor de proiecte primite în urma inițierii campaniei de culegere a datelor referitoare la intențiile de proiecte ale potențialilor beneficiari, derulată de experții ADI ITI (prin transmiterea către toate UAT-urile, instituții / autorități publice din teritoriu, a unor chestionare în cadrul cărora aceștia prezintă nevoile de dezvoltare identificate la nivel local) prin prisma încadrării acestora, în obiectivele strategice din SIDD DD și dezvoltarea ***portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027***, concretizat într-o bază de date (actualizată permanent, în funcție de propunerile care se primesc de la potențialii beneficiari), actiune desfășurată atat in cadrul caravanei ITI DD cat si prin alte mijloace (comunicarea directă cu UAT-urile care nu au fost vizitate in cele 7 trasee ale caravanei organizate la finele perioadei de raportare, respectiv in luna iunie 2021).

- ***Actualizarea periodică a PLANULUI DE MONITORIZARE*** *pentru contractele finanțate din alocarea indicativă prevăzută pentru mecanismul ITI Delta Dunării,* și completarea acestui plan de către experții Asociației pentru fiecare program operațional în parte, cu date privind: titlul proiectului, beneficiarul, codul Smis / AFIR, numărul contractului de finanțare, informații privind situația financiară, indicatori program și rezultate, indicatori SIDD DD, planul de vizită la beneficiar.

- In trimestrul al II-lea al anului 2021, expertii ADI ITI DD au organizat 7 (șapte) **ateliere de lucru** pe diverse teme, astfel:
  - **23.04.2021 – POR** Atelier de lucru „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități" . Întâlnirea a avut drept scop actualizarea stadiului proiectelor DGASPC Tulcea aflate in implementare, probleme întâmpinate în cadrul implementării, precum si prezentarea stadiului pregătirii proiectelor ce se intenționează a fi depuse prin POR in perioada următoare. Subiectele abordate se regăsesc detaliate în minuta evenimentului.
  - **07.06.2021 – FLAG Delta Dunării POPAM** - Atelier de lucru „Propuneri redistribuire fonduri neutilizate și suplimentare în cadrul măsurilor FLAG Delta Dunării finanțat din fonduri ITI". Întâlnirea a avut drept scop analiza posibilităților de redistribuire fonduri neutilizate și suplimentarea în cadrul măsurilor FLAG Delta Dunării finanțat din fonduri ITI. Subiectele abordate se regăsesc detaliate în minuta evenimentului.
  - **10.06.2021 – PNDR** -Atelier de lucru „Analiza implementării proiectelor beneficiarilor publici, finanțate prin PNDR 2014 – 2020 in Teritoriul ITI Delta Dunării". Întâlnirea a avut drept scop analiza, impreună cu reprezentanți ai Asociatiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea (ADDJ Tulcea) și ai GAL-urilor, a stadiului si mai ales a problemelor survenite în implementarea proiectelor finanțate pe apeluri cu alocare dedicată Teritoriului ITI DD, cu beneficiari publici. Detaliile reuniunii se regăsesc în minuta evenimentului.

- **10.06.2021 – POCU** - Atelier de lucru „Analiza privind stadiul implementării proiectelor POCU 2014-2020 (AP 6/18) și evaluarea posibilităților de finanțare a unor proiecte pe POEO 2021-2027". Întâlnirea a avut drept scop analiza privind stadiul implementării proiectelor POCU 2014-2020 (AP 6/18) și evaluarea posibilităților de finanțare a unor proiecte pe POEO 2021-2027. Detaliile reuniunii se regăsesc în minuta atelierului de lucru.
- **24.06.2021 – POCA** - Atelier de lucru „Sprijinirea autorităților administrației publice locale (municipii și județe) din teritoriul ITI Delta Dunării să implementeze măsuri anticorupție, în conformitate cu prevederile apelului de proiecte POCA/924/2/2, lansat de reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020". Scopul acestui atelier a fost cunoașterea stadiului cererilor de finanțare ce vor fi depuse de instituțiile administrației locale respectiv CJ Tulcea și CJ Constanta, în sistemul informatic MySMIS, a problemelor întâmpinate (după caz) și identificarea unor soluții optime, prin schimb de experiență, care să permită transmiterea cererilor de finanțare cu toate documentele anexă prevăzute.
- **28.06.2021 – Achiziții** - Atelier de lucru „Probleme întâmpinate în domeniul achizițiilor publice în cadrul proiectelor finanțate prin POPAM 2014 – 2020 în Teritoriul ITI Delta Dunării". Scopul acestui atelier: soluții de sprijin cu privire la problemele întâmpinate în domeniul achizițiilor publice în cadrul proiectelor finanțate prin POPAM 2014 – 2020 în Teritoriul ITI Delta Dunării. Detaliile reuniunii se regăsesc în minuta evenimentului.
- **30.06.2021 – POIM** - Atelier de lucru „Analiza implementării proiectelor Administrația Zonei Libere Sulina, finanțate prin POIM 2014 – 2020 și intenții de finanțare pentru 2021 - 2027 în Teritoriul ITI Delta Dunării". Scopul întâlnirii a fost analiza stadiului și problemele survenite în implementarea proiectelor finanțate pe apeluri cu alocare dedicată teritoriului ITI Delta Dunării în perioada 2014 – 2020. Detaliile reuniunii se regăsesc în minuta evenimentului, cu anexa privind participantii atașată.

- **Inregistrarea**, în data de **14 04.2021, ADI ITI DD în baza de date în cadrul procesului de implementare a *Agendei maritime comune pentru Marea Neagră* (AMC)**, in cadrul căreia a fost operaționalizat Mecanismul de Asistență al AMC, cu rolul de a sprijini actorii din Regiunea Mării Negre implicați în implementarea Agendei și în dezvoltarea de proiecte de cooperare regională în domeniile subsumate economiei albastre. În acest context, au fost selectate *hub*-urile naționale ale Mecanismului de Asistență – cu competențe pe: creșterea gradului de conștientizare la nivel național cu privire la oportunitățile create de Agenda maritimă comună; diseminarea de informații privind evenimentele, apelurile pentru proiecte și sursele de finanțare relevante pentru AMC; menținerea dialogului cu *stakeholder*-ii români care acționează în domeniile acoperite de Agenda maritimă, în vederea identificării de propuneri de proiecte și a acordării de sprijin pentru dezvoltarea proiectelor, pentru formarea de parteneriate și consorții cu alți actori din regiune, precum și pentru identificarea unor surse de finanțare adecvate; sprijinirea activității coordonatorului național pentru *Agenda maritimă comună* (care activează în cadrul MAE/Direcția Analiză și Sinteză).

- In luna **iunie 2021**, au fost pregătite 3 (trei) draft-uri de **acorduri de parteneriat** cu scopul promovării si diseminării informațiilor referitoare la SIDD DD si mecanismul ITI DD, de către entități terțe. În data de 29.06.2021 a fost semnat primul astfel de acord de parteneriat între ADI ITI DD și ADDJ Tulcea, cu scopul de a sprijini implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii, în vederea atingerii indicatorilor SIDD DD, prin planificarea intervențiilor finanțate din FESI în perioada 2021 – 2027 și accesarea surselor de finanțare în beneficiul comunităților locale. Prin acordul nr. 1298 / 29.06.2021 se urmărește, în principal:
  - Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a comunităților din arealul ITI Delta Dunării;
  - Creșterea capacității de implementare și de absorție a fondurilor structurale pentru zona ITI Delta Dunării în perioada 2021 - 2027;
  - Sprijin beneficiarilor reali în vederea identificării viitoarelor propuneri / idei de proiecte care pot fi încadrate în perioada de programare 2021-2027.

- Aplicarea prevederilor ***PROCEDURII OPERAȚIONALE DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA SIDD DD*** finanțate prin programele operaționale / naționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, precum și etapele ce se vor parcurge pentru a urmări stadiul implementării proiectelor, în concordanță cu procedura de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD, pentru acele proiecte pentru care reprezentanții Autorităților de Management au semnat un contract de finanțare, iar reprezentanții ADI ITI DD au semnat cu beneficiarii acestor finanțări nerambursabile un Acord de Colaborare. Diseminarea procedurii de monitorizare (procedură, anexe, acord de colaborare cu beneficiarii) elaborată de experții ADI ITI DD, la nivelul beneficiarilor care urmează să semneze, până la momentul prezentului raport, cu reprezentanții Autorităților de Management, **contracte de finanțare** cu fonduri nerambursabile din alocarea ITI. Scopul acestei proceduri, în conformitate cu prevederile SIDD DD, este de a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI contribuie la atingerea obiectivelor specifice și a indicatorilor din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD. Procedura acoperă perioada de la depunerea cererii de finanțare până în perioada post-implementare.

- Informarea Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au avut alocări indicative pe mecanismul ITI, cu privire la problemele/aspectele identificate de către experții Asociației ADI ITI DD, pe baza notificărilor venite din partea reprezentanților Unităților Administrativ Teritoriale, a instituțiilor publice sau a mediului privat și au urmare

a discuțiilor purtate in cadrul intalnirilor organizate prin caravana ITI DD / atelierele de lucru, ori de câte ori a fost necesar acest lucru sau transmiterea de solicitări punctuale către instituțiile responsabile pentru remedierea/rezolvarea lor.

Ca urmare a faptului că unele dintre aspectele constatate / notificate de către beneficiari depășesc nivelul de competență al Asociației și/sau au legătură directă cu prevederile Programelor Operaționale (de exemplu: calendarul indicativ de sesiuni, condiționalități ale programelor cu privire la beneficiari sau activități, prelungire apeluri, instrucțiuni emise de AM pentru beneficiari, etc.), numai Autoritățile de Management ale PO pot oferi răspunsuri sau soluții optime, iar nerezolvarea lor poate avea, pe viitor, un impact negativ ce poate conduce la imposibilitatea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării și poate genera întârzieri în accesarea fondurilor alocate pentru mecanismul ITI sau chiar imposibilitatea accesării sumelor indicative prevăzute pentru acest mecanism.

- Actualizarea permanentă a site-ului propriu ***www.itideltadunarii.com.*** cu informații relevante, pentru entitățile / instituțiile publice/ societatea civilă, în domeniul fondurilor europene care pot fi accesate în perioada de programare 2014-2020 (cu perioada de tranzitie 2021 – 2021), precum și evenimentele/ întâlnirile/ ședințele organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociație (publicarea pe site a documentelor referitoare la consultările publice organizate în perioada de referință, a întâlnirilor derulate la nivelul Asociației, a documentelor elaborate în cadrul PO de către Autoritățile de Management, etc).

- Participarea experților ADI ITI Delta Dunării la **videoconferințe / lansări de proiecte ce se implementează in Teritoriul ITI DD / grupuri de lucru pe diferite teme / Comitete de Monitorizare** (după caz), organizate atât de reprezentanții Autorităților de Management a Programelor Operaționale cu alocări pe mecanismul ITI, cu membrii Comitetului Consultativ al ADI ITI DD, cât și de alte autorități / entități / beneficiari publici și privați.

ACTIVITATEA EXPERȚILOR PE PROGRAME OPERAȚIONALE / NAȚIONALE

POIM 2014-2020:

- Analiza informarii, în calitate de *reprezentant al instituțiilor membre ale Consiliului Consultativ de administrare al Administrației Podișului Nord Dobrogean* a anunțului public al APM Tulcea, ref. Planul de management integrat al celor 21 de arii naturale protejate din Podisul Nord Dobrogean. Anunțul a fost publicat în ziarul Delta, ediția din 02.04.2021
- Transmiterea informatiilor cu privire la stadiul fizic pentru fiecare proiect aflat in implementare din cadrul POIM 2014-2020 si problemele existente in implementarea proiectelor, unde este cazul, pentru completarea sectiunii dedicate proiectelor ITI in cadrul RAI 2021 – în data de **10 mai 2021**.
- AM POIM publica constant pe site-ul www.mfe.gov.ro actualizarea documentelor: Proiecte depuse în cadrul POIM si Lista contractelor semnate în cadrul POIM, iar expertii ADI ITI DD completeaza lunar in Baza de date ADI ITI DD informatiile despre proiectele depuse/contractate/finalizate, sume rambursate, indicatori indepliniti, etc.
- Au fost completate in Baza de date ADI ITI DD, pe baza informatiilor primite de la beneficiari – prin transmiterea Rapoarelor de Progres sau a Cererilor de Finantare, dupa caz, informatii despre Indicatorii de proiect asociati, pentru a fi urmarită implementarea lor si impactul acestora asupra teritoriului ITI DD. De asemenea au fost completati *indicatorii SIDD DD* asociati proiectelor care se implementeaza, in vederea monitorizarii SIDD DD.
- Implicare in organizarea si desfasurarea caravanei ITI DD in urmatoarele localitati: UAT Sarichioi, UAT Jurilovca, UAT Ceamurlia de Jos si UAT Slava Cercheza in data de 09.06.2021 si in UAT C.A. Rosetti si UAT Sulina in data de 30.06.2021 pentru diseminarea rezultatelor implementării proiectelor și contribuția acestora la realizarea obiectivelor specifice din SIDD DD, contribuția UE la utilizarea mecanismului ITI ca premieră pentru România; prezentarea rezultatelor obținute în urma implementării proiectelor prin mecanismul ITI DD și impactul lor economic și social asupra dezvoltării teritoriului comunității, etc.
- Organizarea unui atelier de lucru în data de 30.06.2021 la sediul AZL Sulina pentru Prezentarea situației proiectelor POIM în evaluare / contractate / în implementare în Teritoriul ITI Delta Dunării - Modernizarea portului Sulina perimetrul I – Zona liberă (proiect in implementare), Modernizarea portului Sulina Cap Mol – Bazin maritim Faza I (contract de finanțare semnat). In concluzia Atelierului de lucru s-a consemnat furnizarea de sprijin tehnic din partea ADI ITI DD prin expertii cooptati, sprijin in problematica achizitiilor publice si in orice alte aspecte care pot aparea in implementarea proiectelor.
- În perioada **aprilie - iunie 2021** au fost publicate următoarele documente / informații de interes pentru beneficiarii/potențialii beneficiari ai POIM (pe site-ul www.mfe.gov.ro), informații pe care experții POIM din cadrul ADI ITI DD le-au adus la cunoștința beneficiarilor / potențialilor beneficiari:

- 02 aprilie 2021 - Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 28 februarie 2020, Proiecte depuse/contestații în cadrul POIM – actualizare la 28 februarie 2020, Lista plăților POIM – actualizare 2 aprilie 2021, Lista plăților POIM – actualizare 9 aprilie 2021, Lista plăților POIM – actualizare 23 aprilie 2021, Lista plăților POIM – actualizare 29 aprilie 2021, Lista plăților POIM – actualizare 7 mai 2021, Proiecte depuse/contestații în cadrul POIM – actualizare la 30 aprilie 2021, Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 30 aprilie 2021, Lista plăților POIM – actualizare 28 mai 2021, Lista plăților POIM – actualizare 25 iunie 2021;
- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, POIM: A actualizat ghidul pentru accesarea fondurilor pentru consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2, a emis Instrucțiunea nr. 2/ 2021 cu privire la comunicatele de presă/ anunțurile de presă realizate ca măsura de informare și publicitate către beneficiarii POIM Axele 1 și 2, in 04 iunie 2021 a fost prezentat Stadiul evaluării proiectelor depuse în cadrul apelului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale", in 22 iunie 2021 a fost emisa Instrucțiunea nr. 37/ 2021 privind verificarea posibilelor conflicte de interese/suspiciuni de fraudă din cadrul proiectelor finanțate din POIM; - ghiduri si informatii care au fost studiate si comunicate beneficiarilor si potentialilor beneficiari din teritoriul ITI DD.
- Experții POIM au participat la întâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind implementarea planului de lucru pentru activitățile incluse in proiect.
- Experții POIM au actualizat website-ul ADI ITI cu informatii referitoare la apeluri si ghidurile solicitantului; procedura de avizare a fost reincărcată pe website astfel incat sa poată fi vizualizată și utilizată de către utilizatorii finali (descărcarea facilă a documentelor necesar a fi anexate la solicitarea de avizare).
- Expertii POIM au aplicat procedurile de avizare și, respectiv, monitorizare pentru cererile de finanțare / proiectele din Teritoriul ITI DD.

POR 2014-2020:

În luna **aprilie 2021**, expertii POR:

- au organizat **atelierul de lucru** cu tema *"Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități"*, în vederea identificării stadiului de pregătire a documentațiilor necesare depunerii cererilor de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. La acest atelier de lucru au participat reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Tulcea. La data întâlnirii, reprezentanții D.G.A.S.P.C. Tulcea au menționat faptul că mai au de obținut evaluarea inițială de la Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea, momentan documentația fiind publicată spre consultare publică. Intalnirea a avut drept scop și actualizarea stadiului proiectelor DGASPC Tulcea aflate in implementare, probleme întâmpinate în cadrul implementării, precum si prezentarea stadiului pregătirii proiectelor ce se intenționează a fi depuse prin POR in perioada următoare.
- au purtat corespondență cu UAT Municipiul Tulcea referitoare la sursele de finanțare existente pentru beneficiari privați, în vederea creării unor centre de zi pentru persoanele vârstnice și pentru cele cu dizabilități.
- au retransmis beneficiarilor privați care implementează proiecte prin POR/AP 2, Acorduri de colaborare în scopul monitorizării proiectelor din perspectiva indicatorilor SIDDDD.

În luna **mai 2021**, experții POR:

- au purtat discuții cu beneficiarii, au generat și retransmis beneficiarilor privați care implementează proiecte prin POR/AP 2, Acorduri de colaborare în scopul monitorizării proiectelor din perspectiva indicatorilor SIDD DD.
- au primit si înregistrat acorduri de colaborare pentru următoarele proiecte aflate în implementare în cadrul POR, AP2: "Dezvoltarea societății Termopro Edil SRL" cod SMIS 125235, "Îmbunătățirea calității serviciilor de cazare prin modernizarea structurii de cazare existente a pensiunii Anda"cod SMIS 119515, "Dezvoltarea societății Mano Sprint SRL în Municipiul Tulcea, prin achiziția unor echipamente pentru efectuarea de lucrări de construcții"cod SMIS 123720, "Achiziție utilaje pentru realizare de lucrări de construcții drumuri și autostrăzi" cod SMIS 125856, "Eficientizarea activității SC Aryana Profarm SRL prin achiziția de noi utilaje" cod SMIS 119510.
- au analizat Raportul anual de implementare a POR aferent anului 2020 transmis de către MLPDA (nr.973/20.05.2021) și au transmis completări către Comitetul de Monitorizare al POR.

În luna **iunie 2021**, experții POR:

- au trimis o solicitare către AM POR de includere în categoria eligibilelor, a activităților și cheltuielilor ocazionte de construirea 2 de centre de zi pentru persoane cu dizabilități, aflate pe terenuri din afara teritoriului ITI DD, luând în considerare faptul că luând în considerare faptul că centrele de tip vechi care se vor descentraliza se află în teritoriul ITI Delta Dunării, iar descentralizarea nu se poate efectua parțial.
- au primit si înregistrat acorduri de colaborare pentru următoarele proiecte aflate în implementare în cadrul POR, AP2: "Creșterea competitivității S.C SME SPORE S.R.L prin achiziția de echipamente performante" cod SMIS 125003 și în cadrul POR, AP 10.1: "Reabilitare Școala Primară Vadu, Corbu"cod SMIS 123646, "Reabilitare Școala Gimnazială Vasile Alecsandri, Corbu" cod SMIS 122347, Modernizare și dotare școala primară din satul Letea Com. C.A. ROSETTI, Jud. Tulcea"cod SMIS 124850.
- au actualizat procedura operațională de avizarea proiectelor din punct de vedere al conformității acestora cu SIDDDD.
- au participat la dezbaterea publica pentru varianta finala a *Planului de mobilitate navala in Delta Dunarii*, a *Raportului de mediu* si a *Studiului de evaluare adecvata*. ADI ITI-DD a asigurat legatura online cu actorii interesati care nu au putut fi prezenti fizic la Sala „M.Kogalniceanu„ a CJ Tulcea si a ajutat la diseminarea informatiilor relevante care au stat la baza intocmirii PMNDD.
- au pregătit materialele necesare intâlnirilor din cadrul caravanei ITI DD și au avut întâlniri cu următorii beneficiarii publici: UAT Nufăru, UAT Beștepe, UAT Mahmudia, UAT Nufăru, UAT Murighiol, UAT Valea Nucarilor, UAT Istria, UAT Săcele, UAT Corbu UAT Jurilovca, UAT Sarichioi și UAT Slava Cercheză.

- Experții POR au centralizat propunerile de proiecte de la potențialii beneficiari publici, care intenționează să depună cereri de finanțare in exercițiul programatic 2021-2027.
- Experții POR au participat la intâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfăsurarea activității asociației.
- Experții POR au actualizat site-ul ADI ITI cu informatii referitoare la apeluri si ghidurile solicitantului.
- Expertii POR au aplicat procedurile de avizare și, respectiv, monitorizare pentru cererile de finanțare / proiectele din Teritoriul ITI DD.

PNDR 2014-2020:

In perioada de referință pentru prezentul raport, expertii PNDR din cadrul ADI ITI au intreprins urmatoarele acțiuni:

- Inregistrarea activităților derulate in perioada ianuarie - martie 2021, pentru raportul de progres al ADI ITI;
- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea unor potențiali beneficiari / consultanți / beneficiari – în perioada prezentului raport, această activitate s-a desfășurat preponderent prin email, dar si telefonic si deopotriva la sediul ADI ITI Delta Dunării (luna iunie a.c.);
- În trimestrul al II-lea al anului 2021, experții PNDR au inițiat întâlniri de lucru ***(online – telefonic, cu participare la sediul ADI ITI DD)*** cu beneficiari și potențiali beneficiari, consultanți, reprezentanți ai beneficiarilor publici din teritoriul ITI Delta Dunarii pentru a identifica proiectele pe care beneficiarii publici si privati din teritoriul ITI DD le pregatesc pentru a le depune spre finantare in apelurile ce se vor deschide in perioada de tranzitie 2021 - 2022. In paralel cu acesta activitate, a fost actualizată baza de date cu propunerile de proiecte ce vor fi depuse spre finantate în cadrul PNS 2021-2027.
- În perioada care face obiectul prezentului raport (aprilie - iunie 2021), experții PNDR au inițiat / participat la întâlniri de lucru cu beneficiari și potențiali beneficiari, consultanți, reprezentanți ai beneficiarilor publici din teritoriul ITI Delta Dunarii. Subiectele abordate la aceste întâlniri au acoperit o gamă largă de probleme, astfel: potențialii beneficiari au fost interesați de condițiile de eligibilitate și sumele rămase neacoperite prin proiecte, în perspectiva deschiderii unor noi apeluri naționale în cel de-al treilea trimestrul al anului 2021 și cu scopul pregătirii din timp a unor cereri de finanțare pentru viitoarea perioadă de programare; alți beneficiari au fost interesați de etapele de evaluare în care se află cererile de finanțare depuse în 2019 - 2020; persoane fizice interesate de posibilitățile de finanțare a unor mici afaceri; potențiali beneficiari care si-au manifestat interesul pentru finanțări in plan national sau granturi de sprijin pentru fermierii afectați de fenonemele meteo si de criza sanitară actuală - **13 întâlniri cu reprezentanți ai beneficiarilor privati / consultanți** interesați de depunerea, spre finanțare din fondurile naționale in perioada de tranzitie 2021 – 2022, a unor aplicații (cele mai multe solicitări în această perioadă, pentru activități non-agricole). In cadrul întâlnirilor, beneficiarii au primit clarificările și informațiile necesare privind condițiile de finanțare specifice sau detaliile privind obținerea Avizului de conformitate SIDD DD pentru proiectele lor.
- Implicare in organizarea si desfasurarea caravanei ITI DD in toate localitățile, pentru diseminarea rezultatelor implementării proiectelor și contribuția acestora la realizarea obiectivelor specifice din SIDD DD, contribuția UE la utilizarea mecanismului ITI ca premieră pentru România; prezentarea rezultatelor obținute în urma implementării proiectelor prin mecanismul ITI DD și impactul lor economic și social asupra dezvoltării teritoriului comunității, etc.
- Au organizat vizitele de lucru la UAT-urile care au fost vizate prin intermediul acțiunii caravana ITI DD – extrase PNS și PNDR, liste proiecte implementate, liste proiecte aflate in portofoliul 2021 – 2027, ca intenții de finanțare a unor investiții.

- Experții PNDR au centralizat propunerile de proiecte de la potențialii beneficiari publici, care intenționează să depună cereri de finanțare in exercițiul programatic 2021-2027 PNS.
- Experții PNDR – au participat la intâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.
- Experții PNDR au actualizat site-ul ADI ITI cu informatii referitoare la apeluri si ghidurile solicitantului.
- Expertii PNDR au aplicat procedura de monitorizare pentru proiectele din Teritoriul ITI DD.

POPAM 2014-2020:

În perioada **aprilie - iunie 2021** au fost publicate, pe site-ul www.ampeste.ro, următoarele documente/informații de interes pentru beneficiarii/potențialii beneficiari ai POPAM:

- Publicare in data de 9 mai - ZIUA EUROPEI - a newsletter-ului privind *„Proiecte de succes,,* finanțate de către UE prin POP/POPAM, 27 mai 2021 - Clasamentul final al cererilor de finantare depuse in cadrul apelului nr. 3 - masura II.2 (ADI ITI), 17 iunie 2021 - Anunț Public privind a Doua versiune a Programului pentru Acvacultură și Pescuit, 24 iunie 2021 - Notă privind încadrarea solicitanților din categoria ONG ca beneficiari eligibili în cadrul POPAM - PU4 "Dezvoltare Locală", 29 iunie 2021 - Newsletter POPAM Aprilie - Iunie 2021, 30 iunie 2021 - Anunțul privind apelul nr. 8 de cereri de finanțare măsura II.2 – Investiții productive în acvacultură.
- Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM), comunica permanent pe site-ul propriu urmatoarele documente: Lista beneficiarilor POPAM 2014-2020 (document actualizat saptamanal), Lista contractelor + plati pe judet actualizare lunara, Contracte de finantare reziliate POPAM, Stadiul implementarii POPAM, etc.

Toate informatiile publice au fost analizate de către expertul POPAM, iar informatiile de interes pentru beneficiari si potentiali beneficiari au fost diseminate in teritoriul ITI DD. Expertul POPAM au desfasurat urmatoarele activitati:

- **15 aprilie 2021** - Participare online la *evenimentul de informare și promovare* având ca scop stimularea/sprijinirea potențialilor beneficiari în a depune proiecte eligibile și totodată, de a organiza o serie de consultări cu factorii interesați organizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (DGP AM POPAM), privind Programul pentru Acvacultură și Pescuit (PAP) 2021-2027.
- **25 mai 2021** - Participarea la Workshopul din cadrul proiectului *„Imbunatatirea competentelor existente si dezvoltarea de noi competente in sectorul acvaculturii si al comertului cu produse pescaresti' DACIAT BSB-461"* implementat de INCD DD.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecamismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.
- Expertul POPAM a participat la intâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.
- Expertul POPAM a actualizat site-ul ADI ITI cu informatii referitoare la apeluri si ghidurile solicitantului.
- Expertul POPAM a aplicat procedurile de avizare / de monitorizare pentru proiectele din Teritoriul ITI DD.

POC 2014-2020:

- Transmiterea, către toți beneficiarii publici sau privati, a tuturor informarilor/ sintezelor/ noutăților legislative / instrucțiunilor publicate în consultare de către AM POC 2014-2020, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite atât în momentul accesării alocărilor financiare propuse prin intermediul acestui program operational (POC 2014-2020), cât și a condițiilor ce trebuiesc respectate în perioada de implementare a proiectelor pentru care s-a încheiat/semnat un contract de finanțare, după caz (*http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poc/).*
- Discuții purtate cu solicitanții ce au aplicat pentru alocarea dedicată teritoriului ITI, în cadrul POC 2014 - 2020, *Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea de investiții: PI1b - Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de retele si de grupuri si inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum si*

sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilorpilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general , Obiectiv Specific : 1.3 Creșterea investițiilor private în CDI, Acțiune: 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, Tip de proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV și care au semnat Contracte de Finanțare, respectiv: S.C. LIDAS S.R.L, în vederea încheierii Acordului de Parteneriat și monitorizării aestuia în conformitate cu prevederile *"Procedurii Operaționale de Monitorizare a elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD, pentru propunerile care vor fi finanțate prin POC din alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI".*

- Discuții purtate de experții Asociației cu beneficiarul S.C. AD NET MARKET MEDIA S.R.L, care a semnat contractul de finanțare pentru proiectul depus în cadrul apelului *PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV*, lansat prin POC 2014-2020, *AP.1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI), în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor*, în vederea completării documentelor prevăzute în *"Procedura de monitorizare pentru proiectele finanțate în cadrul POC 2014-2020 pentru teritoriul ITI Delta Dunării"*, (solicitarea contractului de finanțare, a cererilor de plată aprobate de reprezentanții AM, dacă este cazul), în vederea elaborării situațiilor statistice referitoare la contractarea sumei prevăzută pentru mecanismul ITI în cadrul acestui program. De asemenea, astfel de discuții au fost purtate și cu beneficiarii care implementează proiecte pe POC, AP.2 TIC (de exemplu, Ministerul Culturii, etc)
- Menținerea legăturii cu reprezentanții AM POC în vederea cunoașterii stadiului proiectelor depuse în cadrul *"Ghidului privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activității didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2"*, lansat de reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României, apelul 2 de proiecte, aferent *Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – „Creșterea gradului de utilizare a Internetului"*. Informarea beneficiarilor care au depus proiecte pe acest apel și purtarea unor discuții referitoare la încheierea Acordurilor de Parteneriat în perioada următoare.
- Elaborarea de situații statistice pentru proiectele depuse în cadrul Programului Operațional Competitivitate, AP.1 CDI și AP:2 TIC, a căror finanțare se face din alocarea indicativă prevăzută pentru acest program în cadrul mecanismului ITI, ori de câte ori a fost cazul (situații care conțin atât problemele identificate cât și soluții propuse de experții ADI-ITI DD).
- Continuarea activității de analiză, de către experții POC din cadrul ADI ITI DD, a documentelor de programare elaborate pentru *Programul Operational CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE (POCIDIF) 2021-2027,* puse la dispoziție de reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene. Experții ADI ITI DD au analizat tipurile de intervenții menționate în cadrul SIDD DD și, pe baza noilor priorități ce fundamentează programele operaționale pentru exercițiul bugetar viitor și ținând cont de solicitările de proiecte / tipuri de proiecte primite din partea potențialilor beneficiari, actualizează permanent noul portofoliu de proiecte pentru teritoriul ITI DD, ce vor putea fi finanțate în următoarea perioadă de programare.
- Solicitări făcute către potențialii beneficiari, ori de câte ori a fost nevoie, respectiv: Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București, având în vedere negocierile purtate de România cu reprezentanții Comisiei Europene pentru exercițiul financiar 2021-2027, în vederea transmiterii de către aceștia a unor idei/propuneri de proiecte pe care le consideră viabile pentru dezvoltarea viitoare a instituției pe care o manageriază și care se pot concretiza în proiecte – exemple de bună practică pentru viitoarea perioadă de programare. Centralizarea acestor propuneri, care au stat la baza estimărilor orientative făcute de experții ADI ITI pentru *Programul Operational CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE (POCIDIF) 2021-2027* .
- Continuarea activității de identificare, de către experții POC din ADI ITI DD, a surselor și a modurilor posibile de colectare a datelor pentru indicatorii prevăzuți în SIDD DD aferenți Programului Operațional Competitivitate (AP:1 și AP.2), astfel încât activitatea de monitorizare a acestor indicatori prevăzuți în Strategie să se deruleze la parametri cantitativi și calitativi prevăzuți.
- Susținerea beneficiarilor care au depus cereri de finanțare în cadrul *Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, Apelul de proiecte nr. 3.*
- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea AM cu alocări indicative pe mecamismul ITI, cât și din partea beneficiarilor

- Experții POC au participat la intâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea planului de activități al asociației.
- Experții POC au actualizat site-ul ADI ITI cu informatii referitoare la apeluri si ghidurile solicitantului.
- Expertii POC au aplicat procedura de avizare pentru proiectele ce vor fi implementate în teritoriul ITI din alocarea indicativ prevăzută în POC pentru acest mecanism și au respectat prevederile procedurii interne de monitorizare a acestora.

POCU 2014 -2020:

- În perioada de referință (aprilie - iunie 2021) pentru prezentul raport, experții POCU din cadrul ADI ITI DD au desfășurat activități de sprijin al beneficiarilor POCU pentru identificarea și încheierea de parteneriate cu instituțiile de învătământ ce vizează proiectele aflate în implementare pentru OS 6.14. Stagii de practică pentru elevii din teritoriul ITI DELTA DUNĂRII.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea unor potențiali beneficiari / consultanți / beneficiari – în perioada prezentului raport - această activitate s-a desfășurat preponderent prin email, dar și telefonic.
- Actualizarea secțiunii destinate POCU pe website ADI ITI DD: au fost transmise spre publicare pe site-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, toate anunțurile, documentele programatice elaborate de Autoritatea de Management a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
- Pregătirea materialelor (listă prezență, materiale informative cu privire la PO 2014-2020) și participarea la sesiunile de informare alături de membrii echipei ADI ITI DD la întâlnirile organizate pentru susținerea activității „CARAVANA ITI DD''la nivelul următoarelor UAT-uri: Comuna Nufărul, Comuna Beștepe, Comuna Mahmudia, Comuna Murighiol, Comuna Valea Nucarilor desfășurată în data de 08.06.2021; Comuna Baia și Comuna Mihai Viteazu desfășurată în data de 15.06.2021.
- Participare la atelierul de lucru din cadrul proiectului cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, „ACCES- Activitati de consolidare a competentelor elevilor prin stagii de practica - ITI DELTA DUNARII", organizat in data de 22.06.2021 ora 11, la sediul Colegiului Economic "Delta Dunării" Tulcea, la invitația beneficiarului RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL.
- Experții POCU au participat la intâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfășurarea activității asociației.
- Experții POCU au actualizat site-ul ADI ITI cu informatii referitoare la apeluri si ghidurile solicitantului.
- Expertii POCU au aplicat procedura de monitorizare pentru proiectele din Teritoriul ITI DD.

POCA 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii eligibili în cadrul POCA, publici sau privați, a tuturor informațiilor aferente ghidurilor solicitantului (condiții generale, condiții specifice după caz), lansate și publicate de către reprezentanții AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatoriu de îndeplinit în momentul scrierii și depunerii Cererilor de Finanțare în sistemul informatic MySmis. Astfel, în perioada de referință, au fost popularizate toate documentele elaborate de autoritatea de management POCA, în cadrul apelului lansat *POCA/924/2/2, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Cererea de Proiecte - CP 15 / 2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale*
- Transmiterea către unitățile administrativ teritoriale eligibile în cadrul acestui program, respectiv *Consiliul Județean Tulcea și Consiliul Județean Constanța* - a tuturor documentelor elaborate de reprezentanții AM POCA pentru apelul lansat *POCA/924/2/2, Cererea de Proiecte - CP 15 / 2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – "Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale"* în perioada de referință, respectiv: *anunțul de lansare, valoarea cererilor de finanțare, durata estimată, ghidul solicitantului, instrucțiuni privind completarea Cererii de Finanare în sistemul electronic MySmis, formularele standard ce însoțesc cererea de finanțare, criterii/grila de verificare a conformității și eligibilității, criterii/grila de evaluare tehnică și financiară, documente aferente etapei de contractare, etc.* și discuții referitoare la elaborarea unor cereri de finanțare care să răspundă nevoilor acestor instituții.
- Având în vedere documentele transmise beneficiarilor eligibili POCA (*UAT Consiliul Județean Tulcea și UAT CJ Constanța)*, referitoare la Cererea de Proiecte lansată de reprezentanții AM POCA, respetiv *CP 15 / 2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – "Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale"* și intenția acestuia de a elabora Cereri de Finanțare, experții ADI ITI DD au fost organizată o întâlnire de lucru alături de reprezentanții Serviciului Județean Anticorupție Tulcea – Direcția Generală Anticorupție, în calitate de partener. În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului aferent acestui apel de proiecte și

ținând cont de termenul de depunere al Cererilor de Finanțare în sistemul MySmis, respectiv data de 30.06.2021, în cadrul acestei întâlniri de lucru, au fost discutate/stabilite următoarele aspecte:

Consiliul Județean Tulcea va pregăti și va depune o cerere de finanțare, în calitate de lider de proiect, având partener în derularea activităților reprezentanții Direcției Generale Anticorupție - Serviciul Județean Anticorupție Tulcea. Au fost creionate / stabilite principalele tipuri de activități, atât ale liderului de proiect (CJ Tulcea) cât și ale partenerului (DGA – SJA Tulcea). Astfel:

- Activ. MANAGEMENT DE PROIECT – resp. reprezentanții CJ Tulcea
- Activ. INFORMARE ȘI COMUNICARE (în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului) – resp. reprezentanții CJ Tulcea
- Activ. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CAMPANIILOR DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A CETĂȚENILOR – resp. reprezentanții CJ Tulcea și reprezentanții DGA – SJA Tulceea
- Activ. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE INSTRUIRE / FORMARE PROFESIONALĂ LA NIVELUL UAT-JUDEȚUL TULCEA / INSTITUȚII SUBORDONATE/ UAT-URI – resp. reprezentanții DGA – SJA Tulcea
- Activ. INTRODUEREA ȘI CERTIFICAREA STANDARDULUI ISO 37001 - resp. reprezentanții CJ Tulcea
- Activ. REVIZUIREA PROCEDURILOR LA NIVELUL UAT JUDEȚUL TULCEA - resp. reprezentanții CJ Tulcea și reprezentanții DGA – SJA Tulcea

Totodată, ținând cont de intenția beneficiarului eligibil POCA – *UAT Consiliul Județean Constanța*, de a depune o Cerere de Finanțare în cadrul acestui apel lansat de reprezentanții AM POCA, respetiv *CP 15 / 2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – "Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale"*. reprezentanții ADI ITI DD au organizat o întâlnire de lucru comună, între cei doi beneficiari (CJ Tulcea și CJ Constanța), în cadrul căreia discuțiile purtate au avut în vedere stadiul elaborării/scrierii propunerii de proiect, stadiul pregătirii documentelor anexă ce trebuiesc încărcate alături de Cererea de Finanțare în sistemul informatic MySmis, stadiul elaborării documentelor necesare emiteri Avizului de Conformitate cu SIDD DD, pentru proiectele care vor fi implementate în teritoriul ITI, în conformitate cu alocarea indicativă prevăzută pentru acest mecanism în cadrul POCA 2014-2020, precum și diferite aspecte tehnice ce au fost sau sunt întâmpinate la momentul scrierii acestor propuneri de proiecte (probleme, soluții, etc.) astfel încât transmiterea cererilor de proiete în MySmis să se realizeze în termenul prevăzut de Ghidul Solicitantului, respectiv data de 30.06.2021.

- Asistență tehnică /help desk oferit beneficiarului UAT Consiliul Județean Tulcea, în elaborarea documentelor solicitate de reprezentanții AM POCA pentru proiectul "*Soluții administrative moderne – dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul consiliului județean Tulcea*" – *SIPOCA 686/ MySmis 129688*, depus în cadrul apelului *POCA/471/2/1, CP 12/2018*, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru.
- Susținerea beneficiarului UAT JUDEȚUL TULCEA în elaborarea tuturor documentelor necesare obținerii Avizului de Conformitate cu SIDD DD pentru proiectul „*EXTINDEREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA MODALITĂȚILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI LA NIVELUL UAT – JUDEȚUL TULCEA*", ce urmează a fi depus în cadrul apelului lansat de reprezentanții AM POCA - *POCA/924/2/2, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Cererea de Proiecte - CP 15 / 2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale.* Punerea la dispoziție a tuturor documentelor necesare avizării, respectiv: formatul *Cererii de Avizare*, a *Fișei Generale* de prezentare a informațiilor proiectului, a *Declarației pe propie răspundere.* Help-desk acordat solicitantului în elaborarea Fișei Generale a proiectului.
- Susținerea beneficiarului UAT JUDEȚUL CONSTANȚA în elaborarea tuturor documentelor necesare obținerii Avizului de Conformitate cu SIDD DD pentru proiectul *"CREȘTEREA TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII LA NIVELUL JUDEȚULUI CONSTANȚA"*, ce urmează a fi depus în cadrul apelului lansat de reprezentanții AM POCA - *POCA/924/2/2, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Cererea de Proiecte - CP 15 / 2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale.* Punerea la dispoziție a tuturor documentelor necesare avizării, respectiv: formatul *Cererii de Avizare*, a *Fișei Generale* de prezentare a informațiilor proiectului, a *Declarației pe propie răspundere.* Help-desk acordat solicitantului în elaborarea Fișei Generale a proiectului.
- Monitorizarea permanentă a proiectului implementat din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării, prevăzută în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 depus de beneficiarul UAT Consiliul Județean Tulcea - "*Soluții administrative moderne – dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor în cadrul consiliului județean Tulcea*" – *SIPOCA 686/ MySmis 129688* depus în cadrul apelului *POCA/471/2/1, CP 12/2018*. În cadrul acestor activități de monitorizare au fost discutate/abordate aspecte referitoare la: stadiul implementării proiectului, stadiul depunerii/aprobării Cererilor de Plată, Calendarul activităților – planul de implementare al lor, rezultate asumate prin contractul de finanțare și îndeplinite (după caz), probleme apărute/soluții pentru remedierea lor (după caz), astfel încât acesta să se finalizeze la parametri cantitativi și calitativi prevăzuți în Contractul de Finanțare semnat cu reprezentanții Autorității de Management.

- Continuarea activității de identificare a surselor posibile de colectare a datelor pentru indicatorii prevăzuți în SIDD DD, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, astfel încât activitatea de monitorizare a acestor indicatori din SIDD DD să se deruleze la parametrii calitativi prevăzuți.
- Popularizarea pe site-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, ori de câte ori a fost cazul.
- Experții POCA au participat la intâlnirile de lucru ale ADI ITI DD, privind desfăsurarea activității asociației.
- Experții POCA au actualizat site-ul ADI ITI cu informatii referitoare la apeluri si ghidurile solicitantului.
- Expertii POCA au aplicat procedura de avizare pentru proiectele ce vor fi implementate în teritoriul ITI din alocarea indicativ prevăzută în POCA pentru acest mecanism și au respectat prevederile procedurii interne de monitorizare a acestora.

PROMOVARE – VIZIBILITATE

Materialele de promovare - vizibililtate realizate în perioada de referință **aprilie – iunie 2021** au evidențiat:

- actualizări privind stadiul lucrărilor la obiectivele de patrimoniu restaurate cu finanțare ITI –*Farul Vechi din Sulina* și *imobilul „Ateliere" din ansamblul „Mănăstirea Celic Dere"*
- progresul lucrărilor la obectivele majore de investiții *Pod peste Dunăre* și *modernizarea Portului Tulcea*;
- investiții cu finanțare ITI pentru siguranța pasagerilor pe *Aeroportul „Delta Dunării" Tulcea*;
- investiții cu finanțare ITI în sectorul public. Exemple: *„Finanțare ITI pentru modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal din orașul Isaccea" și „Investiție pentru eficientizarea energetică a Liceului „Henri Coandă" finanțată prin mecanismul ITI"*, *„VIZIUNE 2020 - Investiții cu finanțare ITI pentru intervenții în situații de urgență. Achiziția de ambarcațiuni pentru operațiuni în Delta Dunării, prinsă în proiect"*;
- promovare în spațiul public pentru Caravana ITI Delta Dunării - acțiune de diseminare a informației privind intervenția mecanismului ITI în teritoriu.

Nu în ultimul rând au fost promovate investiții din mediul privat cu finanțare prin mecanismul ITI.

În perioada de referință pe site-ul www.itideltadunarii.com și pe platforma de socializare – contul oficial de facebook al Asociatiei ITI DD - https://www.facebook.com/itideltadunarii s-au publicat **18 materiale de promovare a investițiilor finanțate prin mecanismul ITI cât și a acțiunilor cuprinse în Caravana ITI Delta Dunării.** În cadrul rubricii **„Vizite de lucru"** s-au promovat următoarele proiecte:

- UPDATE - Progresul lucrărilor pentru reabilitarea Farului Vechi din Sulina
- Atelier pentru reparații ambarcațiuni dotat și modernizat cu bani europeni
- Progresul lucrărilor pentru restaurarea imobilului „Ateliere" din ansamblul „Mănăstirea Celic Dere"
- Investiții în colectare și depozitare produse agricole, cu bani europeni, prin mecanismul ITI
- Investiții cu finanțare ITI pentru siguranța pasagerilor pe Aeroportul „Delta Dunării" Tulcea
- Caravana ITI Delta Dunării - acțiune de diseminare a informației privind intervenția mecanismului ITI în teritoriu
- Crește vaci pentru carne, alături de soț, în Delta Dunării. Cu banii de la ITI și-au dezvoltat ferma
- UPDATE Caravana ITI Delta Dunării - acțiune de diseminare a informației privind intervenția mecanismului ITI în teritoriu – evidențierea intalnirilor de lucru cu reprezentantii UAT-urilor (20 de localități, 2 UAT-uri urbane si 18 UAT-uri rurale din județele Tulcea și Constanța).
- În cadrul rubricii **„Exemple de bune practici"** s-au promovat următoarele proiecte:
- Un proiect inedit, cu finanțare ITI - Într-o fabrică din Tulcea deșeurile devin ulei industrial
- Prin finanțarea ITI i-a crescut cifra de afaceri cu 40%. Proiectul turează motoarele pe piața de service auto
- VIZIUNE 2020 - Investiții cu finanțare ITI pentru intervenții în situații de urgență. Achiziția de ambarcațiuni pentru operațiuni în Delta Dunării, prinsă în proiect
- În cadrul rubricii **„Proiecte de importanță majoră pentru teritoriul ITI"** s-au promovat următoarele proiecte:
- UPDATE Progresul lucrărilor la podul peste Dunăre Tulcea-Brăila / 05 aprilie 2021;
- UPDATE FOTO Modernizarea Portului Tulcea / 13 aprilie 2021;
- UPDATE Progresul lucrărilor la podul peste Dunăre Tulcea-Brăila / 21 mai 2021 ;
- UPDATE FOTO Modernizarea Portului Tulcea / 26 mai 2021;
- UPDATE Progresul lucrărilor la podul peste Dunăre Tulcea-Brăila / 19 iunie 2021.

Raportul *Google Analytics* pentru perioada de referință, în ceea ce privește website-ul www.itideltadunarii.com :

Aprilie 2021: 2,4 k vizitatori
3,0 k sesiuni - de exemplu, o singură sesiune poate conține mai multe afișări de pagină, evenimente, interacțiuni sociale și tranzacții de comerț electronic
77,1 % Bounce Rate (procentul vizitelor unice pe un site)
Average Session Duration: 00:01:07

Mai 2021: 2,8 k vizitatori
3,4 k sesiuni - de exemplu, o singură sesiune poate conține mai multe afișări de pagină, evenimente, interacțiuni sociale și tranzacții de comerț electronic
79,0 % Bounce Rate (procentul vizitelor unice pe un site)

Iunie 2021: 2,3 k vizitatori
2,9 k sesiuni - de exemplu, o singură sesiune poate conține mai multe afișări de pagină, evenimente, interacțiuni sociale și tranzacții de comerț electronic
69,0 % Bounce Rate (procentul vizitelor unice pe un site)
Average Session Duration: 00:02:06 , în creștere cu 133,7% .

O durată a sesiunii de peste două minute arată că publicul este interesat de informația publicată pe site-ul www.itideltadunarii.com, in conformitate cu analizele Google Analytics.

Total vizitatori: 7,5 k

Total sesiuni: 9,3 k

In urma realizării unor imbunătățiri de ordin tehnic a categoriilor de website, pe durata lunii iunie a.c., a fost observată creșterea interesului și, respectiv, accesarea unor pagini ale website-ului. **Dintre cele mai vizitate pagini** pentru website itideltadunarii.com menționăm:

- Finanțare: **1088** (Număr Intrări / Afișări pagină)
- Anunțuri: **752**
- Atribuții ADI ITI DD în implementarea mecanismului ITI: **604**
- Exemple de bune practici / Modenizare service auto: **520**
- Proiecte majore / *update șantier faleză Municipiului Tulcea* / 51: **503**
- Exemple-de-bune-practici / *proiect-ecologic-tulcea* / 52 : **475**
- Vizite-de-lucru / *modernizare-atelier-ambarcatiuni-tulcea* /33 : **439**
- Proiecte-majore / *update - santier-faleza-tulcea* / 55 : **458**

- **Apariții în mass-media locală / națională** (acolo unde există referire la mecanismul/proiecte finanțate prin ITI) - 114 apariții *(articole cu privire la proiectele implementate prin mecanismul ITI, proiectul derulat de ADI ITI DD, proiecte depuse în teritoriul ITI, etc.)* în lunile **aprilie – mai – iunie 2021**, din care referitoare la POIM 73, POR 14, POCU 1 și cu caracter general 26.

- **POSTĂRI PE CONTUL OFICIAL DE FACEBOOK www.facebook.com/itideltadunarii**
  14 postări - aprilie 2021,
  15 postări - mai 2021,
  20 postări - iunie 2021.
- **Help-desk:** 5 solicitări
- **Răspunsuri în baza Legii 544/ 2001:** 4 solicitări.

Susținerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării, în conformitate cu alocările indicative prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014 -2020

<<se vor detalia elemente privind>>:

- *întâlnirile organizate la inițiativa personalului ADI ITI DD, pentru a prezenta și explica potențialilor beneficiari locali conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform ghidurilor fiecărui Program Operațional la nivel de Axă Prioritară / Măsură / Prioritate de Investiție (după caz);*
- *modalitățile de dezvoltare și consolidare a rețelei de proiecte din teritoriul ITI Delta Dunării, prin îndrumarea personalului implicat din cadrul Consiliilor Județene Tulcea și Constanța sau al primăriilor din orașele și comunele aflate în teritoriul ITI Delta Dunării;*
- *susținerea altor categorii de beneficiari publici/privati, atât în etapa de formulare a propunerii de proiect/elaborarea Cererilor de Finanțare, cât și în perioada de implementare a proiectelor aprobate, în vederea evitării întârzierilor sau rezilierii contractelor;*
- ***serviciile de helpdesk acordate pentru toate categoriile de beneficiari (informații privind documentele necesare, procedurilor de achiziții publice, dacă este cazul, criterii de selecție, sfaturi practice, etc.);***
- ***avizarea propunerilor de proiecte privind relevanța acestora față de SIDD (DD);***

ACTIVITATEA DE HELP-DESK desfășurată de echipa de ECHIPA DE EXPERȚI PE PROGRAME din cadrul Asociației, pentru potențialii beneficiari / beneficiarii alocărilor financiare dedicate mecanismului ITI Delta Dunării, în cadrul Programelor Operaționale pentru perioada 2014-2020, s-a derulat, în perioada de referință, prin:

- ***Consultanță*** *(oferită telefonic sau prin mijloacele de comunicare on-line)* ***privind AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDD DD***, respectiv modalitatea de completare a documentației depusă de către solicitanții care doresc să înainteze cereri de finanțare in perioada de tranzitie 2021 – 2022, pe apelurile naționale in care beneficiarii din Teritoriul ITI DD sunt eligibili, respectiv: *"Cererea de avizare","Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD" și anexa – "Declarație pe propria răspundere".*

  Privitor la această activitate, în perioada 14 – 30 iunie a.c. au fost aduse **îmbunătățiri ale website-ului** ADI ITI DD, prin verificarea și actualizarea informațiilor ce țin de avizarea cererilor de finanțare, dar și prin optimizarea unor categorii ale website-ului, cu scopul de a facilita accesul la informație a solicitanților / potențialilor beneficiari din teritoriu (exemple: optimizarea dimensiunii postărilor pe site, pentru mobil; optimizarea rubricii „Anunțuri„; introducerea categoriei „Căutare în site„). In perioada următoare, se vor opera alte modificări (se vor transforma graficele de pe prima pagină a website-ului in elemente dinamice, pentru o imagine atractivă; se va optimiza link-ul pentru postarea rapidă pe fb; se va opera astfel incat preluarea anunturilor in sectiunea „Program operational„ sa fie facută automat, selectand astfel anunturile pentru fiecare program, etc).

- ***Acordarea de suport tehnic*** (online – telefonic) tuturor tipurilor de beneficiari, referitor la: elaborarea răspunsurilor la clarificări solicitate de către reprezentanții Autorităților de Management pentru proiectele care au intrat în etapa de verificare administrativă, identificarea indicatorilor SIDD DD relevanți pentru proiectele ce urmează a fi depuse în vederea obținerii finanțărilor nerambursabile.

- Abordarea, de către echipa de experți ai ADI ITI DD, în cadrul întâlnirilor organizate, a unor subiecte de interes pentru participanți – beneficiari / potențiali beneficiari / consultanți, în conformitate cu tabelul de mai jos (ce include intalnirile de lucru pe toate programele operationale / nationale, in decursul trimestrului II / 2021 – **15 intalniri de lucru**):

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Subiecte abordate
1.	14.04.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.4)	În cadrul întâlnirii, s-a discutat cu privire la posibilitatea de extindere a beneficiarului prin construirea și echiparea unui camping pe un teren proprietate aflat în extravilan. Beneficiarul a început demersurile de pregătire a proiectului în vederea construirii unui camping prin accesarea de fonduri pe SM 6.4 în cadrul apelului national ce se va deschide în a doua jumătate a acestui an.
2.	21.04.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.2)	În cadrul întâlnirii, potențialii beneficiari de fonduri pentru finantarea de activitati agricole /non-agricole au solicitat informații referitoare la actualele oportunități de finanțare pentru mediul rural. Solicitantul ar fi interesat de dezvoltarea unei ferme de mici dimensiuni pentru creșterea

3.	10.05.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.2)	Potențialul beneficiar este interesat de dezvoltarea unei activități non-agricole, deținând un teren cu potențial de dezvoltare turistică.
4.	13.05.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.2)	Potențialul beneficiar este interesat de înaintarea unei cereri de finanțare pe domeniul non-agricol, deținând un teren pretabil pentru activitati de tip agroturism / agrement.
5.	20.05.2021	Reprezentanți ai DGA – SJA Tulcea	POCA (AP 2)	În cadrul întâlnirii au avut loc discuții cu privire la apelul de proiecte POCA/924/2/2, CP15/2021 și despre documentele necsare acordării avizului de conformitate cu SIDD DD pentru proiectele care se implementează în teritoriul ITI, respective: Cererea de Avizare a proiectului, Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul și Declarația pe proprie răspundere privind conformitatea Fișei Generale cu Cererea de Finanțare.
6.	26.05.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.1)	În cadrul discuției cu reprezentantul firmei de consultanță a fost prezentată „Procedura de avizare pentru conformitatea cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării"și documentele necesare obținerii Avizului de conformitate cu SIDD DD, precum și etapele care trebuie parcurse.
7.	28.05.2021	Reprezentanți ai Asociației Here Ford	PNDR (SM 6.1)	În cadrul discuției cu reprezentantul firmei de consultanță pentru accesarea de fonduri ESI au fost prezentate etapele ce trebuie parcurse pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD pentru proiectele ce vor fi depuse spre finanțare în perioada de tranziție 2021 – 2022 dintre PNDR 2014 – 2020 și noul PNS.
8.	03.06.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.3)	Beneficiarul dorește să doteze exploatația apicolă cu dispozitive și echipamente care să-i ușureze activitatea de întreținere a stupinei. Au fost prezentate și discutate principalele elemente aflate în Ghidul Solicitantului pentru SM 6.3 – sesiunea 2021 (etapa de tranzitie) „Sprijin pentru Dezvoltarea Fermelor Mici" care s-a aflat în consultare publică.
9.	16.06.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.2)	Potențialul beneficiar este interesat de posibilitatea finanțării unor activități în domeniul apicol și a activități non-agricole de tip căsuțe camping. Beneficiarul deține teren pe care există o construcție ce urmează să o demoleze.
10.	16.06.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.4)	În cadrul întâlnirii beneficiarul a prezentat motivele întârzierii demarării lucrărilor de execuție a clădirii agropensiunii și solicită efectuarea de demersuri către CJ Tulcea pentru a transmite documentele de urbanism necesare depunerii la Primăria Murighiol, a documentației de emitere a autorizației de construire a agropensiunii.
11.	18.06.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.2)	Potențialul beneficiar deține un teren și este interesat de posibilitatea finanțării unor activități în domeniul apicol și de activități non-agricole de tip camping.
12.	25.06.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.2, SM 6.4)	În cadrul întâlnirii, potemtialul beneficiar a fost informat asupra posibilității de a deschide un atelier de tâmplărie în mediul rural cu posibilitatea accesării de fonduri din PNS – perioada de tranziție 2021 – 2022.

13.	28.06.2021	Reprezentanți ai Flag Delta Dunării	POPAM (III.2)	În cadrul întâlnirii a fost abordată problematica încadrării solicitanților din categoria ONG ca beneficiari eligibili în cadrul POPAM – PU4 "Dezvoltare Locală,, .
14.	28.06.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.2, SM 6.4)	În cadrul întâlnirii, s-a discutat cu privire la etapele necesar a fi parcurse pentru accesarea de fonduri pe SM 6.2 și SM 6.4 din PNS în perioada de tranziție 2021 – 2022. Au fost transmise beneficiarului ghidurile solicitantului în varianta consultativă și anexele la aceste ghiduri.
15.	28.06.2021	Reprezentanți ai mediului privat	PNDR (SM 6.2, SM 6.4)	În cadrul discuțiilor purtate, beneficiarul a fost informat cu privire la posibilitatea accesării de fonduri din PNS – perioada de tranziție 2021 – 2022 pentru realizarea unui camping. Au fost transmise beneficiarului ghidurile solicitantului în varianta consultativă și anexele la aceste ghiduri.

- Susținerea potențialilor beneficiari, acordarea de asistență tehnică de către experții Asociației ADI ITI DD, organizarea de / participarea la consultări online și in intalniri directe cu părțile interesate, atât din mediul public cât și din cel privat - în cadrul cărora au fost prezentate oportunitățile/ modalitățile de finanțare ce pot fi accesate prin intermediul Programelor Operaționale - POIM, POC, POCA, POCU, POPAM, PNDR, POR, programe cu alocări indicative distincte pentru mecansimul ITI; identificarea de propuneri de proiecte viabile pentru teritoriul Deltei Dunării care pot să contribuie atât la protejarea teritoriului ITI cât și la dezvoltarea economiei locale. Discutiile purtate au vizat inclusiv simulari pe grilelele de evaluare pentru a verifica posibilitatea indeplinirii punctajului minim de catre beneficiarii din Teritoriul ITI DD, pe apelurile naționale.
- Elaborarea de către experții compartimentului tehnic al ADI ITI DD de comentarii / observații pentru ghidurile specifice ITI sau pentru ghidurile care s-au aflat în consultare la nivel național și care vor fi urmate de lansarea unor apeluri in plan național, pentru perioada de tranzitie 2021 - 2022. Transmiterea acestor comentarii către Autoritățile de Management ale programelor operaționale / naționale, în vederea inserării lor în documentele finale.
- Transmiterea către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene, a calendarului estimativ de lansări, în special pentru programele operaționale / naționale care au lansari/alocari dedicate ITI, precum și a tuturor documentelor de program pe care fiecare solicitant trebuie să le elaboreze / să le atașeze la cererile de finanțare ce vor fi încărcate în sistemul informatic MySmis/ depuse la Organismele Intermediare responsabile cu evaluarea tehnică și financiară a proiectelor (după caz).
- ***Actualizarea permanentă a bazei de date centralizate, cu AVIZELE DE CONFORMITATE acordate de experții ADI ITI Delta Dunării*** în perioada de referință, pentru fiecare Program Operațional / Național care a avut / are alocări indicative pe mecanismul ITI, inserarea tuturor informațiilor referitoare la: solicitant, date de identificare a solicitantului (reprezentant legal, localitate, adresă, etc.), denumirea proiectului, valoarea estimată, numărul avizului, program operațional, axă prioritară/prioritate de investiție/obiectiv specific/măsură (după caz), numele persoanelor/echipei care a evaluat dosarul depus de solicitant în vederea obținerii avizului de conformitate cu SIDD DD 2030 (conform procedurilor interne), atașarea avizului scanat la baza de date.
- ***Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor vizite de monitorizare*:** Împreună cu experții pe programe, experții comunicare din cadrul ADI ITI DD au efectuat vizite la sediul / punctele de lucru ale beneficiarilor fondurilor ESI. Pentru a asigura vizibilitatea proiectelor implementate în teritoriul ITI DD, s-au realizat materiale foto-video care evidențiază stadiul proiectelor și accentuează importanța mecanismului ITI în dezvoltarea teritorială.

ACTIVITATEA DE HELP-DESK derulată de către EXPERȚII COMUNICARE și EXPERTUL IT din cadrul Asociației ADI ITI DD:

- ADI ITI DD, prin experții pe programe / IT și experții din cadrul biroului de Comunicare, a asigurat furnizarea asistenței tehnice de help-desk și informarea interactivă a beneficiarilor fondurilor ESI asupra oportunităților de finanțare, sprijinindu-i atât în etapa de pregătire a cererilor de finanțare cât și în etapa de implementare, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru. Astfel, activitatea de Help-desk pentru beneficiarii fondurilor ESI, din teritoriul ITI, s-a derulat în următoarele moduri:
  Help-desk informatic, help-desk telefonic sau întâlniri online pe skype, la solicitarea beneficiarilor, ori de câte ori a fost cazul.
- In perioada ***APRILIE - IUNIE 2021***, pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru informarea tuturor beneficiarilor și asigurarea transparenței în comunicare a asociației ADI ITI, în secțiunea avize, a fost actualizată - ***"Lista centralizată cu AVIZELE DE CONFORMITATE"*** emise de experți, pentru fiecare Program Operațional care are alocări indicative pe mecanismul ITI.
- Au fost **trimise/ primite *răspunsuri/ informări/ anunțuri*** atât către beneficiarii publici cât și către beneficiarii privați, după cum urmează:
  45 de e-mail-uri transmise și 81 primite prin office@itideltadunarii.com în luna **APRILIE 2021**

- 94 de e-mail-uri transmise și 86 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna **MAI 2021**
- 70 de e-mail-uri transmise și 78 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna **IUNIE 2021**.

- În afara acestor e-mail-uri primite/transmise de pe adresa oficială a ADI ITI, exista e-mail-uri transmise de către fiecare expert al Asociației, care demonstreaza deschiderea si comunicarea permanentă cu terți / persoane interesate de derularea mecanismului ITI / apelurile deschise / conditiile de eligibilitate etc.
- Expertul IT a furnizat suportul necesar bunei funcționări a sistemului software help-desk și a sprijinit activitatea de populare/ actualizare cu informații, documentații, materiale furnizate de experții pe programe sau experții din cadrul compartimentului de comunicare, pe site-ul propriu, respectiv www.itideltadunarii.com. Așa cum am menționat anterior, in perioada prezen tului raport a fost intreprinsă o acțiune de optimizare a catorva categorii de website.
- Actualizarea permanentă a website-ului cu informații relevante – cateva exemple: *Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a modificat Manualul beneficiarului POCU ; Finanțări între 50.000 și 200.000 euro pentru instituțiile de cultură, ONG-uri și societăți ; Un nou apel de proiecte pentru sprijinirea personalului din sănătate ; A fost aprobată o nouă schemă de sprijin pentru susținerea producției de legume în spații protejate; Peste 14 miliarde de euro în Orizont Europa pentru o Europă mai sănătoasă, mai verde și mai digital; Ghiduri de finanțare pentru proiecte în zona rurală, lansate în consultare publică ; Achizițiile centralizate: ANAP prezintă modele de bune practici din UE; Consultare Publică Ghiduri AFIR* etc. S-au publicat informații utile ce pot determina entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediul privat, să acceseze și să implementeze cu succes finanțările europene puse la dispoziție în perioada de programare 2014-2020 pentru mecanismul ITI Delta Dunării / apeluri naționale în care beneficiarii din Teritoriul ITI DD au acces, precum și *evenimentele / întâlnirile/* organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociație.

- In urma realizării unor imbunătățiri de ordin tehnic a categoriilor de website, pe durata lunii iunie a.c., a fost observată creșterea interesului și, respectiv, accesarea unor pagini ale website-ului. **Dintre cele mai vizitate pagini** pentru website itideltadunarii.com menționăm:
  - Finanțare: **1088** (Număr intrări / Afișări pagină)
  - Anunțuri: **752**
  - Atribuții ADI ITI DD în implementarea mecanismului ITI: **604**
  - Exemple de bune practici / Modenizare service auto: **520**
  - Proiecte majore / *update șantier faleză Municipiului Tulcea* / 51: **503**
  - Exemple-de-bune-practici / *proiect-ecologic-tulcea* / 52 : **475**
  - Vizite-de-lucru / *modernizare-atelier-ambarcatiuni-tulcea* /33 : **439**
  - Proiecte-majore / *update - santier-faleza-tulcea* / 55 : **458**

Susținerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea/implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI de către echipa de experți pe programe a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării.

AVIZARE. MONITORIZARE. SITUAȚIA PROIECTELOR CONTRACTATE IN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII

AVIZARE – număr avize eliberate (total programe)

- **Acordarea avizelor de conformitate cu SIDD DD** de către echipa de experți a Asociației, după cum urmează:

*În luna IUNIE 2021 – **4 avize emise de experții ADI ITI DD, după cum urmează:***

POCA - au fost acordate 2 *AVIZE DE CONFORMITATE* cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării,
POPAM - au fost acordate 2 *AVIZE DE CONFORMITATE* .

POIM 2014-2020

- Situația proiectelor contractate pe POIM 2014 – 2020:

	Obiectiv specific /Prioritate de investiții/ SubMăsură		Alocare ITI EURO	Nr. proiecte contractate	Valoare proiecte contractate (FESI+BS) LEI/ EURO	Proiecte contractate/ Alocare ITI (%)
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE						
	2/2.1	Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T (CNAIR)	**200,000,000 EUR**	3	1,721,242,531.74 lei	174.94%
	2/2.3	Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor	**5,000,000 EUR**	2	67,890,566.12 lei	276.00%
	2/2.4	Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi	**59,000,000 EUR**	6	373,439,313.11 lei	128.66%
	3/3.1	Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România	**60,000,000 EUR**	1	32,868,500.00 lei	13.66%
	3/3.2	Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei		1	7,441,204.39 lei	
	4/4.1	Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate	**66,350,000 EUR**	14	213,521,290.31 lei	65.41%
	5/5.1	Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră	**44,235,294 EUR**	1	58,071,435.28 lei	26.68%
	5/5.2	Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție	**8,988,235 EUR**	6	104,934,934.31 lei	237.31%
	6/6.4	Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă	**4,423,529 EUR**		- lei	
TOTAL POIM			**447,997,058 EUR**	**34**	**2,579,409,775.26 lei**	117.03%

POR 2014 - 2020:

- Situația *acordurilor de colaborare* încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din POR 2014-2020:

Din cele 420 contracte de finanțare semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AM POR, până la data prezentului raport, au fost semnate un număr de **139 Acorduri de colaborare**, ceea ce reprezintă un procent de 33,1%. Având în vedere că emiterea unui aviz de conformitate nu a reprezentat condiție de eligibilitate în cadrul axei prioritare 2 din POR, încheierea de acorduri de colaborare cu acesti beneficiari a fost și rămâne dificilă. Astfel, ADI ITI DD a solicitat ADR SE furnizarea de informații privind datele de contact ale acestor beneficiari pentru a putea fi contactați în vederea semnării acordurilor de colaborare. Totuși, s-a sesizat o reticență majora din partea beneficiarilor privati, experții ADI ITI DD reiterând că aceste acorduri sunt încheiate doar pentru a veni în sprijinul beneficiarului, și nu a-l împovăra. Urmare a acestei situații, **ADI ITI DD reitereaza necesitatea emiterii unei instrucțiuni de către AM POR ce are ca scop încheierea acordurilor de colaborare între beneficiari și ADI ITI DD (s-a realizat un draft ce a fost transmis**

Această situație a acordurilor de colaborare este detaliată în tabelul de mai jos, după cum urmează:

Prioritatea de investiții ITI	Proiecte contractate		Acorduri de colaborare semnate
	Nr.	Valoare (mil lei)	
2.1.A – Microîntreprinderi	118	96,249	46
2.1B – Incubatoare de afaceri	1	32,285	1
2.2- IMM	225	804,264	17
3.1.A- Clădiri rezidentiale	6	23,839	6
3.1.B. – Clădiri publice	10	77,786	10
3.1.C – Iluminat public	2	25,04	2
3.2 – Mobilitate urbana	4	149,997	4
5.1. – Patrimoniu cultural	8	114,774	8
6.1- Drumuri judetene	6	295,497	6
7.1 – Turism	6	98,282	6
8.1A – Ambulatorii – proiecte nefinalizate	1	4,327	1
8.2 – Spital Judetean ITI	1	214,022	1
8.2B – UPU – proiecte nefinalizate	1	12,343	1
8.2B – UPU	1	6,651	1
8.3B- Persoane cu dizabilitati	2	6,09	2
8.3.C – Copii	2	8,712	2
10.1A – Gradinite	3	7,941	3
10.1B – Scoli	17	57,568	16
10.2 – Licee tehnologice	3	46,373	3
13.1 – Orase mici si mijlocii	3	57,104	3
TOTAL	420	2.139,153	**139**

- În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat **6 monitorizări de proiecte finanțate prin POR**, astfel:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului
1.	28/04/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Municipiul Tulcea și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 3.2)	Proiectul "Modenizarea parcului auto de transport călători din Municipiul Tulcea prin achiziționarea de vehicule nepoluante pentru transportul public" cod SMIS 130588" se află în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR.
2.	13/05/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Municipiul Tulcea și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 3.2)	Proiectul "Achiziție autobuze electrice, 10m - Tulcea", cod SMIS 129399 se află în implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR.
3.	13/05/2021	Reprezentantul beneficiarului AFFV Media Serv SRL și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 2.2)	Proiectul "Crearea unei unități noi de realizare a activităților recreative și distractive în scopul creșterii competitivității societății AFV Media Serv SRL" cod SMIS 125441 a fost finalizat. Indicatorul din perspectiva SIDDD a fost îndeplinit. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR.
4.	24/05/2021	Reprezentantul beneficiarului SC Siruti SRL și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 2.1)	Proiectul "Retehnologizare prin achizitii de echipamente noi a companiei Siruti SRL" cod SMIS 117696 a fost finalizat. Indicatorul din perspectiva SIDDD a fost îndeplinit. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR.
5	16/06/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Comuna Corbu și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 10.1B)	Proiectul "Reabilitare școala gimnazială Vasile Alecsandri, Corbu" cod SMIS 122347 se află in implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR.
6.	16/06/2021	Reprezentantul beneficiarului UAT Comuna Corbu și experți ai ADI ITI DD	POR (PI 10.1B)	Proiectul "Reabilitare Școala Primară Vadu, Corbu" cod SMIS 123646 se află in implementare. Indicatorii din perspectiva SIDDD sunt în curs de realizare. Au fost completate anexele din procedura de monitorizare și actualizat planul de monitorizare POR.

- În cadrul apelurilor dedicate teritoriului ITI, **situația cererilor de finanțare depuse pentru accesarea fondurilor nerambursabile alocate teritoriului ITI** pe axele prioritare din cadrul POR 2014-2020 este următoarea:

Priorità di investim.	Alocare (1) Euro	Alocare aps (FESR+BS) lei	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESR+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/suspendate	Proiecte retrase/suspendate (FESR+BS) lei	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte in evaluare (FESR+BS) lei	Proiecte in evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESR+BS) lei	Proiecte contractate-alocare (%)	Proiecte contractate-aps (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESR+BS) lei	Valoare ramasa (FESR+BS) Euro
2.1.A	20,362,262.00	111,227,328.00	N/A	150	121,350,000.00	132%	32	24,870,000	0	0	0%	118	96,249,235.80	96%	87%	87,309,486.76	2	1004834.24	898,414
2.1.B	6,893,439.00	34,586,162.00	N/A	2	64,810,000.00	202%	1	32,384,039	0	0	0%	1	32,285,080.99	95%	59%	98,899.93			32,654
2.2.A	95,422,546.00	235,299,899.28	N/A	291	1,033,940,000.00	231%	62	223,430,000.00	2	2,370,000.00	1%	227	608,369,444.94	172%	344%	412,191,332.62	0	36,433,693.59	38,924,241
3.1.A	5,362,121.00	185,202,012.76	1	1	920,000.00	4%	1	920,000	0	0	0%	0	0.00	0%	0%	0.00	0	0	5,362,121
		81,059,910.01	8	8	25,330,000.00	101%	0	0	2	1,490,000	2%	9	23,839,589.65	96%	29%	707,430.38	0	0	5,322,290
3.1.B	39,769,671.00	135,141,180.00	13	13	91,610,000.00	30%	3	72,290,000	0	0	0%	12	86,586,992.38	44%	64%	9,686,914.36	0	0	20,808,247
		130,819,228.30	19	19	127,990,000.00	68%	8		9	39,780,000	46%			0%	0%		0	0	27,183,119
		190,003,497.85	7	7	35,304,625.11	18%	0	0	7	35,304,625	0%		0.00	0%	0%	0.00	0	0	32,427,845
3.1.C	4,874,262.00	23,971,681.53	4	4	36,290,000.00	163%	1	5,264,260.93	1	5,985,049.08	25%	2	25,040,689.99	104%	104%	396,811.69	0	0	1,795,871
3.2	31,391,994.00	188,603,102.16	2	2	63,820,000.00	31%	1	24,103,223.63	0	0	0%	1	19,716,776.37	13%	10%	877,741.58	0	0	27,081,593
		122,103,806.80	4	4	149,555,937.60	106%	0	0	2	11,337,553.24	76%	2	105,218,383.80	68%	86%		0	0	33,262
3.2 in parteneriat	11,520,411.00	52,710,141.15	1	1	25,062,645.51	48%	0	0	0	0	0%	1	25,062,645.51	44%	48%	55,294.60	0	0	6,058,562
3.3	42,599,421.00	143,541,672.00	9	9	130,600,000.00	67%	1	15,810,000	0	0	0%	9	114,774,857.04	55%	80%	25,555,935.08	0	0	17,508,905
		95,255,995.00	13	14	250,011,277.48	121%	0	0	13	226,700,000.00	93%	1	23,920,000.00	11%	0%		0	0	9,164,153
3.2	0.00	91,852,644.00	0	0	0.00	0%	0	0	0	0	0%	0	0.00	0%	0%	0.00	0	0	0
4.1	79,792,015.00	388,876,593.00	6	6	295,847,855.26	82%	0	0	0	0	0%	6	295,847,855.26	75%	76%	96,485,509.24	0	0	14,313,530
5.1	15,333,013.00	26,987,142.00	0	0	0.00	0%	0	0	0	0	0%	0	0.00	0%	0%	216,330.10	0	0	15,333,013
		74,466,764.60	14	14	229,230,000.00	314%	6	107,940,000	1	3,570,000	5%	7	112,712,504.67	169%	151%		0	0	9,628,799
8.1/8.1.A urbalatere	11,500,000.00	20,973,470.60	1	1	10,480,000.00	20%	1	10,480,000	0	0	0%	0	0.00	0%	0%	0.00	0	0	11,500,000
		55,315,000.60	2	2	85,500,000.00	155%	0	0	1	36,530,000	43%	1	48,931,863.78	86%	0%	0.00	0	0	6,267,539
8.1/8.1.A -Nefinalizate	5,285,714.00	15,386,110.30	1	1	4,327,071.00	28%	0	0	0	0	0%	1	4,327,071.00	23%	28%	2,149,042.86	0	0	2,358,839
8.1/8.2.B UPI	4,241,274.00	13,400,526.90	1	1	6,651,439.31	34%	0	0	0	0	0%	1	6,651,439.31	32%	30%	43,124.90	0	0	2,788,985
8.1/8.2.B UPI Nefinalizate	2,142,857.14	9,982,285.70	1	1	12,343,609.90	124%	0	0	0	0	0%	1	12,343,609.90	117%	124%	9,292,888.36	0	0	-306,856
8.1/8.2.B SIU III	46,642,857.00	224,552,142.17	1	1	214,022,696.34	95%	0	0	0	0	0%	1	214,022,696.34	93%	95%	0.00	0	0	2,147,619
8.1/8.3.B	2,375,510.00	10,649,203.20	4	4	12,710,000.00	117%	2	6,619,855	0	0	0%	2	6,090,144.78	52%	57%	632,675.78	0	0	1,044,256
8.1/8.3.C	3,882,312.00	18,103,220.86	2	2	8,712,675.72	48%	0	0	0	0	0%	2	8,712,675.72	46%	48%	740,873.78	0	0	2,013,847
10.1/10.1.A	1,734,294.00	27,018,720.00	5	5	14,850,000.00	184%	2	6,908,277	0	0	0%	5	7,961,722.77	93%	29%	847,510.19	0	0	29,441
10.1/10.1.B	12,347,969.00	89,568,500.00	19	19	59,840,000.00	104%	2	2,371,297	0	0	0%	17	57,568,703.03	95%	65%	5,339,000.14	0	0	-20,833
10.1/10.2	10,016,582.00	55,980,800.00	7	7	46,373,698.88	99%	0	0	0	0	0%	7	46,373,698.88	94%	83%	432,016.01	0	0	63,726
15.1	11,492,449.00	89,304,755.02	5	5	57,104,788.23	107%	0	0	0	0	0%	5	57,104,788.23	101%	64%	848,898.59	0	0	-768,275
TOTAL	462,981,988.14	2,959,784,430.48	144	588	3,190,997,520.03	108%	123	535,489,226	38	416,047,227	14%	427	2,239,541,066.11	99%	76%	654,187,801.48	12	37,538,527	74,797,133

PNDR 2014-2020:

In perioada de raportare, expertii ADI ITI au intreprins urmatoarele activități pentru susținerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI:

- Au fost primite solicitări din partea posibililor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe PNDR pentru a doua jumătate a anului 2021 sau privitor la condițiile de eligibilitate din ghidurile nationale – acestea urmand să apară in lunile iulie – august (trimestrul III / 2021).
- Au fost elaborate și transmise adrese/ răspunsuri către AM PNDR, cât și adresate beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.
- S-au desfășurat întâlniri de lucru cu beneficiarii din teritoriul ITI. În cadrul acestor întâlniri, au fost discutate propunerile beneficiarilor publici și privați privind procedurile impuse in perioada de implementare a proiectelor contractate din alocarea ITI din PNDR 2014-2020. Au fost analizate riscurile identificate de către reprezentanții beneficiarilor și problemele care împiedică derularea eficientă a implementării proiectelor cu finanțare ITI din PNDR .
- A fost continuată activitatea de consultare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari asupra intențiilor de a realiza proiecte în perioada de programare 2021 – 2027. Astfel, atât prin intermediul formularului pus la dispozitie pe website-ul ADI ITI DD cât și în cadrul discuțiilor intreprinse cu beneficiarii publici din teritoriul ITI DD și prin activitatea derulată sub denumirea de **caravana ITI DD**,, au fost întregistrate propunerile acestora pentru realizarea unor proiecte viitoare, proiecte noi sau proiecte care sa completeze initiativele de dezvoltare din actuala perioadă de programare.
- A fost efectuată analiza indicatorilor de program și de strategie, pentru domeniile *agricultură și dezvoltare rurală*, cu scopul indicării atât a surselor de finanțare, cât și a valorilor de referință si valorilor țintă, pentru următoarea perioadă de programare, cu explicitarea formulelor de calcul, definițiilor, elementelor ce țin de prelevarea datelor in teren, etc.
- Situația *acordurilor de colaborare* încheiate pentru proiectele contractate în teritoriul ITI cu finanțare din PNDR 2014-2020: Din cele ***661 contracte de finantare*** semnate de beneficiarii din teritoriul ITI cu AFIR, pana la data prezentului raport, au fost semnate de ambele parti (ADI ITI DD și beneficiari) un număr de ***573 Acorduri de colaborare.*** Situația acordurilor de colaborare pentru proiectele cu finanțare din PNDR este detaliată în tabelul de mai jos (procent acorduri de colaborare semnate 86,7%), continand valori la 30.06.2021:

Submăsura PNDR - ITI	Proiecte contractate		Acorduri de colaborare in curs de semnare	Acorduri de colaborare semnate
	Nr.	Valoare euro		
Submăsura 4.1 "Investiţii în exploataţii agricole"	49	22.853.273	3	46
Submăsura 4.1a "Investiții în exploatații pomicole"	6	3.522.760	-	6
Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole"	5	8.459.866	-	5
Submăsura 4.3 "Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - irigații"	7	6.793.561	-	7
Submăsura 4.3 "Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - infrastructura de acces agricolă"	4	3.347.047	-	4
Submăsura 4.3 "Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - infrastructură silvică"	2	1.421.820	-	2
Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri"	201	8.180.000	17	184
Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale"	71	4.790.000	9	62
Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"	187	2.801.250	48	139

Submăsura 6.4 "Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole"	48	9.158.966	7	41
Submăsura 7.2 "Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură de apă/apă uzată"	11	14.471.443	-	11
Submăsura 7.2 "Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură rutieră de interes local"	29	27.689.618	2	27
Submăsura 7.2 "Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură educaţională şi socială"	9	2.818.286	2	7
Submăsura 7.6 "Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural"	27	7.805.259	1	26
Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"	5	12.990.061	-	5
TOTAL	**661**	**137.102.210**	**88**	**573**

- Monitorizarea proiectelor implementate in Teritoriul ITI Delta Dunării. Implementarea proiectelor cu finantare ITI din PNDR 2014-2020 din perspectiva Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD).

  Situaţia fiecărui proiect din teritoriul ITI este urmarită de experţii ADI ITI DD prin comunicare permanent şi legătura directa cu beneficiarii. Pentru derularea în bune condiţii a procesului de monitorizare a proiectelor, după semnarea contractelor de finanţare, experţii ADI ITI DD s-au deplasat în teren, la sediul beneficiarilor şi la locul de implementare a proiectelor, atât pentru semnarea de către beneficiari a *Acordurilor de colaborare ADI ITI DD – Beneficiari – Anexa 3 la PROCEDURA OPERAŢIONALĂ DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN PERSPECTIVA SIDD DD ce vor fi finanţate prin PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020*, cât şi pentru a urmări stadiul implementării proiectelor, în concordanţă cu procedura de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD.

In perioada care face obiectul prezentului raport, experţii PNDR au întreprins **24 vizite de monitorizare** la locatiile de implementare ale proiectelor finanţate din alocarea ITI DD, astfel:

Nr. crt.	SM	Beneficiar	Proiect	Status proiect	Cod AFIR	Nr. aviz/ anul emiterii	Data vizitei de monitorizare
1	**7/ 7.2 rutier**	**Comuna Frecăţei**	**Modernizare infrastructură stradală, intravilane, comuna Frecăţei, judeţul Tulcea**	Proiectul este in curs de implementare in Comuna FRECĂŢEI - satele Frecăţei, Poşta, Telița, Cataloi si DC 55 (Intersectie DN 22 -Ggara Cataloi) . Implementarea proiectului a fost intarziata deoarece sunt strazi la care ar fi trebuit sa se finalizaze lucrarile la reţeaua de canalizare si aceasta nu s-a facut in ritmul necesar si apoi sa se realizare modernizarea carosabilului. A fost incheiat act aditional de prelungire a duratei de execuţie cu un an , respectiv 04.05.2022. Lungimea de drumuri ce se moderniza este 6145,84 m cu o suprafata carosabila de 29330,47 mp. In localitatea Frecăţei lungimea străzilor care fac obiectul proiectului este de 891,973 m, respectiv: - str. Plopului – 589,075 m - str. Albatros – 302,898 m În localitatea Poşta, str. Lalelelor se va moderniza pe o lungime de 609,992 m. În localitatea Telița, cele două străzi au o lungime de 635,754 m: - str. Zambilelor – 367,861 m - str. Trandafirului – 267,893 m În localitatea Cataloi se vor moderniza 11 străzi totalizând 2562,162 m, după cum	**0720R0I0041723800046**	312/2017	27.05.2021

				urmează: - str. Fagului – 442,376 m - str. Frasinului – 853,227 m - str. Ghiocelului – 207,183 m - str. Gherghinelor – 294,011 m - str. Sălciilor – 609,312 m - str. Frunzelor – 244,079 m - str. Garoafelor – 191,406 m - str. Şcolii – 529,488 m - str. Italiană – 192,081 m DC 55 se va moderniza pe lungimea de 444,96 m.			
2	7/ 7.2 apa	Comuna Frecăţei	**Modernizarea şi extinderea reţelei publice de apă şi înfiinţare a reţelei publice de apă uzată în comuna Frecăţei, judeţul Tulcea**	Proiectul este in curs de implementare in Comuna FRECĂŢEI - satele Frecăţei, Poşta. Implementarea proiectului a fost intarziata deoarece etapa de avizare de catre CRFIR 2 Constanta a procedurii de achiziţie PT si executie lucrari , precum si derularea efectiva a procedurilor de achizitei s-a prelungit foarte mult. A fost incheiat act aditional de prelungire a duratei de executie a contractului cu 12 luni , respectiv pana la data de 13.08.2022. In cadrul investiţiei se vor realiza 4223 ml retea de apa potabila si 8508ml retea de canalizare precum si modernizarea aductiunii , dupa cum urmeaza : 1. conducte refulare (de la foraje la rezervoare) – 3215 m 2. conducte aductiune (de la rezervoare la retea distributie) – 2362 m 3. conducte (retea) distributie – 4223 m 4. subtraversare drum judetean – 4 buc 5. supratraversare parau – 4 buc 6. bransamente catre consumatori – 178 buc Unităţi fizice retea canalizare: 1. retea canalizare curgere gravitationala – 4604 m 2. retea canalizare sub presiune – 3904 m 3. conducta de refulare a apei epurate – efluent in emisar parau Telita – 275 m 4. subtraversari ale drumului judetean DJ 229A – 3 buc; 57 m 5. supratraversari ale paraului Telita – 3 buc; 30 m 6. imprejmuire statie de epurare – 104 m 7. imprejmuire statii de pompare intermediare – 4 buc; 48 m 8. branşamente de canalizare – 178 buc 9. lucrări in incinta statiei de epurare 10. racord alimentare cu apa potabila la statia de epurare – 657 m 11. racord electric (bransament) la statia de epurare – 669 m 12. racorduri electrice (bransamente) la statiile de pompare intermediare – 266 m	**0720A0I0041723800045**	313/2017	27.05.2021
3	7/ 7.2 educatie si social	Comuna Frecăţei	**Realizare grădiniţă în sat Cataloi, Comuna Frecăţei, Judeţul Tulcea**	Proiectul se afla in curs de implementare in satul Cataloi , Comuna Frecatei, judetul Tulcea. Beneficiarul se afla in etapa de achiziţie PT si executiei de lucrari. Beneficiatul mentioneaza ca avizarea procedurii de achizitie de catre CRFIR 2 Constanta a durat destul de mult fiind parcurse doua etape de solicitare de clarificari. Lucrarile de construcţie cuprind lucrări de terasamente, , lucrări de construcţii de rezistenţă şi arhitectură, finisaje exterioare, realizarea de instalaţii electrice, sanitare si termice corespunzătoare.	**0720E0I0031923800007**	1137/2019	27.05.2021

				1. Construirea gradinitei 2. Construirea magaziei de lemne 3. Construirea imprejmuirii 4. Amenajarea unei parcari 5. Amenajarea spatiului de joaca 6. Amenajarea platformei de gunoi 7. Amenajarea spatiului verde si ale aleilor pietonale.			
4	**6/ 6.3**	**Cergău Ștefan Întreprindere Individuală**	**Dezvoltarea exploatației Cergău Ștefan I.I.**	Proiectul a fost implementat de beneficiar in sat Cataloi, com Frecatei . Proiectul este finalizat si se afla in perioada de monitorizare . In cadrul proiectului , beneficiarul a dezvoltat ferma agricolă , realizand : - organizarea exploatatiei in vederea aprovizionarii cu produse a pietei locale si judetene; - sporirea veniturilor prin comercializarea productiei marfa; - modificarea directiilor prioritare de exploatare.	**063000I0041723800079**	797/2017	27.05.2021
5	**7/ 7.6**	**Mănăstirea Celic Dere**	**Restaurare și modernizare imobil "Ateliere" din ansamblul "Mănăstirea Celic Dere"**	Proiectul se află în curs de implementare de catre beneficiarul Manastirea Celic Dere din vecinatatea satului Telița, com Frecatei, judetul Tulcea. Proiectul prevede urmatoarele lucrari: 1. Eliberarea monumentului de constructiile de depozitare realizate ulterior fara a avea o valoare istorica. Demolarea constructiei Altarului si refacerea acestuia; 2. Stabilizarea terenului de fundatie prin realizarea perimetrala a pilotilor solidarizati cu grinda de coronament si cu grinzi de legatura sub cota pardoselii cladirii mai putin inclusiv in zona amplasamentului noului altar. 3. Realizarea unui zid de sprijin pe zona de teren denivelata situata in spatele imobilului Ateliere, a carui structura in prezent este grav afectata. 4. Realizarea unui sistem de drenuri exterior constructiei 5. Refacerea structurii de rezistenta a altarului cu scarile laterale de acces si cu structura independenta de a imobilului existent; 6. Consolidarea structurii de rezistenta a imobilului existent La data vizitei lucrarile se derulau in bune conditii dar executantul urma să faca demersuri pentru plata de catre beneficiar de majorari la pretul materialelor ofertate la licitatie , deoarece acestea au crescut foarte mult in ultima perioada , la fier beton chiar s-au dublat.	**0760P0I0041723800009**	659/2017	27.05.2021
6	**4/ 4.2. agricol**	**S.C. Deltanav S.A.**	**Fabrică nutrețuri pe bază de cereale și plante furajere**	Proiectul se află in curs de implementare in zona silozurilor de langa Gara Cataloi, sat Cataloi, com Frecatei, judetul Tulcea. Este un proiect prin care se infiinteza o activitate de procesare cu obtinerea de nutreturi combinate si nutreturi din plante furajere (peleti de lucerna) destinate in mare majoritate exportului în tarile arabe . Investiția se realizeaza pe amplasamentul unei investitiei proprii a beneficiatului SC DELTANAV SA Tulcea, prin utilizarea resurselor umane si activelor disponibile, astfel incat SC DELTANAV SA Tulcea sa devina un jucator important in exporturile din teritoriul ITI DD si chiar din Romania. Investitia este structurata pe urmatoarele directii principale: componenta 1 :FNC - lucru in 2 schimburi 250 zile / an - capacitate materie prima prelucrata 40.000 to /an. Capacitate produs finit 39.800 to Componenta 2 : Fabrica de nutreturi pe baza de plante furajere- lucru in 3 schimburi perioada 21 aprilie-30 septembrie : capacitate prelucare materie prima lucerna 27.000 to-35100 to , functie de umiditate (35% - 65%) , in medie 30.000 to	**0420D0I0091723800006**	826/2017	27.05.2021

				lucerna/an . Capacitate produs finit : nutret pe baza de plante furajere 22500 to (peleti lucerna)			
7	6/ 6.4	S.C. Evin Audentz S.R.L.	Construire pensiune agroturistică "Livada lui Cezar" în Cataloi, comuna Frecăței, județul Tulcea	Proiectul se implementeaza in intravilanul localitații Cataloi, comuna Frecăței, judetul Tulcea și constă în construirea unei infrastructuri de cazare, în vederea diversificării și creșterii calității serviciilor turistice, prin valorificarea resurselor turistice rurale specifice zonei. Cladirea agropensiunii P+1 este ridicata si urmeaza sa se lucreze la acoperis. Beneficiarul urmeaza sa depuna documente necesare prelungirii duratei de executie a proiectului prin act aditional.	**0640001002172380005 4**	674/2017	27.05.2021
8	4/ 4.1 vegetal	Litrin Radu-Mihai - Persoană Fizică Autorizată	Modernizare ferma vegetala șoseaua Agighiol Km 8	Proiectul se implementeaza in trupul de intravilan de pe DJ 222 - Soseaua Agighiol km 8 , la sediul fermei Litrin Radu Mihai PFA. Au fost executate toate lucrarile prevazute in proiect si anume : modernizare cladire si acoperis magazie cereale, sopron cereale. A fost realizata platforma betonată, imprejmuirea incintei cu gard din placi . A fost executat si echipat putul forat din incinta sediului firmei. Beneficiarul urmeaza sa depuna documentele pentru ultima transa de plata.	**C0410V0I0021723800025**	456/2017	02.06.2021
9	6.1.	Cărțuna H. Maria PFA	Instalarea tanarului fermier Cărțună Maria in fruntea exploatației Cărțună H. Maria PFA	Proiect finalizat in localitatea Ceamurlia de Sus , comuna Baia, Judetul Tulcea. Beneficiarul a achizitionat 1,2 ha de teren. La momentul vizitei de monitorizare , beneficiarul lucreaza 10,70 ha cultivate cu dovlecei, floarea soarelui si cereale. Desi zona a fost efectata de seceta in anul 2020, beneficiarul a reusit sa indeplineasca toate obiectivele planului de afeceri.	**0610001005172380016 2**	93/2017	15.06.2021
10	7/ 7.6	Comuna Maliuc	Modernizare și dotare cămin cultural din Localitatea Maliuc, judetul Tulcea	Proiectul se afla in curs de implementare in satul Maliuc , Comuna Maliuc, judetul Tulcea. Beneficiarul se afla in etapa de achiziție PT si executiei de lucrari. In cadrul proiectului se vor realiza : • Modernizarea clădirii existente a Căminului Cultural din satul Maliuc • Dotarea Căminului Cultural prin procurare mobilier camin cultural, Costume Populare si instrumente muzicale	**0760C0I0031923800012**	1127/2019	24.06.2021
11	7/ 7.2 rutier	Comuna Maliuc	Modernizare drumuri comuna Maliuc, județul Tulcea	Proiectul se afla in curs de implementare in satele Comunei Maliuc, judetul Tulcea. Beneficiarul se afla in etapa finala a executiei de lucrari de modernizare a 11,481 km strazi cu imbracaminte realizata din tratament dublu bituminos. Lucrarile fiind aproape de finalizare , beneficiarul pregateste documentele necesare depunerii ultimei transe de plata. Pentru protejarea lucrarii fata de participantii la trafic care nu respecta regulile necesare mentinerii in stare buna a acestui tip de imbracaminte , Primaria Comunei Maliuc intentioneaza sa introduca prin HCL , o taxa de utilizare a drumurilor locale de catre autovehiculele care depasec masa totala de 3,5 tone.	**0720R0I0031723800025**	639/2017	24.06.2021
12	6/ 6.4	Califarul Roșu S.R.L.	Construire pensiune agroturistică Călifarul Roșu	Proiectul se afla in curs de implementare in satul Vulturu , Comuna Maliuc, judetul Tulcea. Beneficiarul a inceput executia lucrarii de construire a agropensiunii in luna august a anului 2020. In cadrul proiectului au fost executate : • Lucrari de construire in procent de 69% • Celelalte achizitii si dotari sunt realizate inprocent de peste 50%	**0640001002172380002 8**	332/2017	24.06.2021

13	**6/ 6.4**	**S.C. Sevmar Agrement S.R.L.**	**Construire pensiune agroturistică + împrejmuire în localitatea Maliuc, județul Tulcea**	Proiectul se afla in curs de implementare in satul Maliuc , Comuna Maliuc, judetul Tulcea. Beneficiarul a inceput executia lucrarii de construire a agropensiunii in baza contractului de executie lucrari nr. 46 din 23.08.2019. Agropensiunea P+M are o suprafata construita de 220,15 mp . In cadrul proiectului au fost executate : • Lucrari de construire finalizate •Au fost finalizate inchiderile si retelele electrice .	**064000I0021723800015**	217/2017	24.06.2021
14	**6.3.**	**Ștefan Romică Gabriel - P.F.A.**	**Dezvoltarea exploatației apicole Ștefan Romică-Gabriel PFA, sat Gorgova, com. Maliuc, județul Tulcea**	Proiect finalizat in localitatea Gorgova , comuna Maliuc, Judetul Tulcea. Beneficiarul a achizitionat in cadrul proiectului lazi stupi; centrifuga electrica, banc de descapacit, generator pt. producerea energiei electrice si a crescut numarul de familii de albine de la 80 la 85. La data vizitei beneficiarul are acelasi numar de stupi si se afla in pastoral in apropierea vetrei stupinei.	**063000I0021823806277**	996/2018	24.06.2021
15	**6.3.**	**Bacalu Ioan Servicii PFA**	**Dezvoltarea stupinei Bacalu Ioan Servicii PFA**	Proiect finalizat in localitatea Maliuc , comuna Maliuc, Judetul Tulcea. Beneficiarul a achizitionat in cadrul proiectului lazi stupi 70 si a crescut numarul de familii de albine cu 30 familii ajungand la 98 de familii de albine. La data vizitei beneficiarul are acelasi numar de stupi ca la finalizarea proiectului aflat in perioada de monitorizare si se afla in pastoral in apropierea vetrei stupinei.	**063000I0021823805733**	870/2018	24.06.2021
16	**6.2.**	**Staicu Cristian Valentin PFA**	**Agropensiune Partizani**	Proiectul se afla in curs de implementare in satul Partizani , Comuna Maliuc, judetul Tulcea. Beneficiarul a inceput executia lucrarii de construire a agropensiunii in baza unui contract de executie lucrari din 2019. Datorita conditiilor create de pandemia COVID , executantul s-a retras din zona si beneficiarul a finalizat construirea cu forta de munca locala. Agropensiunea P+1 cu trei camere este construita si se afla la etapa de finalizare finisaje interioare.	**062000I0011723800140**	188/2017	24.06.2021
17	6.1.	Mega Draft SRL	Modernizarea fermei agricole Mega Draft SRL	Proiect finalizat in localitatea Maliuc , comuna Maliuc, Judetul Tulcea. Prin proiect beneficiarul a realizat : 1. Producție vândută pana la acordarea transei a doua 20% 2 Curs de pregătire profesională în domeniu Sprijinul acordat prin submăsura 6.1 a contribuit la imbunătățirea performanței generale a exploatației agricole cu o suprafata de 3 ha in satul/comuna Maliuc, prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării activităților agricole și creșterii calității produselor obținute. Proiectul se afla in etapa de monitorizare.	**061000I0051723800162**	466/2017	24.06.2021
18	7/ 7.2 rutier	Comuna Crișan	Modernizarea trosonului aferent DC7 Crișan – Caraorman	Proiectul se afla în implementare in zona limitrofa a satului Caraorman, comuna Crisan, Judetul Tulcea, pe traseul drumului comunal DC 7. Se lucreaza la refacerea si completarea fundatiei drumului realizata din piatra sparta pe toata lungimea de 4,743 km de drum. Urmeaza sa se inceapa pavarea cu pavele carosabile pozate pe strat de nisip. Proiectul este realizat in procent de 30%.	**0720R0I0031923800004**	1121/2019	24.06.2021
19	7/ 7.2 rutier	Comuna C.A. Rosetti	Modernizare drum Letea - C.A. Rosetti, comuna C.A. Rosetti, județul Tulcea	Proiectul se afla în implementare in zona cuprinsa intre satele Letea si C.A.ROSETTI, comuna C.A.ROSETTI, Judetul Tulcea, pe traseul drumului comunal DC4 Letea - C.A. Rosetti. Se lucreaza la realizarea terasamentelor fundatiei drumului precum si la asternerea stratului din piatra sparta pe toata lungimea de 4,489 km de drum. Urmeaza sa se	**0720R0I0031723800031**	643/2017	30.06.2021

				Proiectul este realizat in procent de 20%. Datorita izolarii si lipsei fortei de munca locale proiectul avansaeaza greu, constructorul lucreaza cu forta de munca din Pakistan ca sa se poata incadra in preturile manoperei contractate la care se adauga cheltuielile indirecte mari.			
20	7/ 7.6	Comuna C.A. Rosetti	Modernizare şi dotare Cămin Cultural	Proiectul este in curs de implementare în localitatea C.A. Rosetti , UAT C.A.Rosetti si consta în realizarea urmatoarelor lucrari : • inlocuirea sarpantei existente din lemn cu una noua tot din lemn care pastreaza acceasi forma; • inlocuirea planseelor din lemn existente cu un planseu nou din lemn, se va realiza podina din scandura in pod si 4 (patru) chepenguri interioare din lemn in planseu pentru acces in pod; • consolidarea peretilor prin camasuire cu plasa de sarma sudata atat la interior cat si la exterior; • planseul din lemn va fi prevazut cu podina scandura in pod si termoizolatie din vata minerala, iar partea inferioara va fi inchisa cu panouri ghips-carton – tavan dubla rezistenta la foc; • placa b.a. la cota 0,00, pe un strat de piatra sparta ca suport pentru pardoseli; • refacere scara – schelet din lemn, pardosela, parapet, scari; • refacerea cosurilor de fum cu ziduri din caramida plina si aparenta; • umplerea unui gol fereastra exterioaracu zidarie B.C.A. grosime 50 cm si crearea a doua goluri ferestre mai mici (60x60 cm) la grupurile sanitare; • creare gol usa – acces hol grup sanitar prin desfacere zidarie pamant; • refacerea treptelor exterioare si trotuar de garda din beton. • transformarea biroului mic in grup sanitar pe sexe, iar biroul mare va deveni oficiu. Aceste spatii interioare vor fi create cu compartimentari din pereti usori realizabili din placi de ghips-carton. •schelet metalic cu fonoizolatie din vata minerala cu H = 2,00 m pentru grupurile sanitare si H = 2,85 m pentru oficiu. • inchiderea golurilor interioare si exterioare vor fi usi in doua canate sau un canat si inlocuirea ferestrelor duble din lemn. Proiectul se afla in intarziere datorita neparticiparii ofertantilor la procedurile de achizitie .	**0760C0I0041723800012**	656/2017	30.06.2021
21	4/ 4.1 zootehnic	Hancerenco Florentina Persoană Fizică Autorizată	Achiziţii utilaje agricole pentru ferma Hancerenco Florentina P.F.A.	Proiect finalizat in localitatea Letea , comuna C.A.Rosetti, Judetul Tulcea . Beneficiarul a achizitionat in cadrul proiectului utilaje: incarcator frontal cu echipament, cositoare, tractor, remorcă, remorcă de gunoi, cisternă, distribuitor paie, presa balotat. La momentul vizitei de monitorizare, beneficiarul detine o ferma de cresterea bovinelor crescute liber pe un teren in suprafata de 83 ha de pasune concesionata. Utilajele achizitionale asigura recoltarea si depozitarea furajelor pentru perioada de iarna precum si pentru activitatile din ferma. Proiectul se afla in perioada de monitorizare.	**0410A0I0041723800134**	800/2017	30.06.2021
22	6/ 6.1	Bârlădeanu Emil - Persoană Fizică Autorizată	Ferma zootehnică Bârlădeanu Emil PFA	Proiect finalizat in localitatea C.A. Rosetti , comuna C.A.Rosetti, Judetul Tulcea . Beneficiarul a achizitionat in cadrul proiectului: - 1 taur de reproductie, - incarcator frontal La data vizitei de monitorizare fermierul lucreaza o suprafata de 2.14 HA teren arabil detinute prin contracte de arenda in extravilanul com CA ROSETTI si	**0610001008172380025O**	446/2017	30.06.2021

				detine un nr de 40 capete bovine Proiectul se afla in perioada de monitorizare.			
23	6/ 6.1	Chiriac Florina Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	Înființarea unei ferme agricole de Chiriac Florina Zootehnie P.F.A. comuna C.A. Rosetti, județul Tulcea	Proiect finalizat in localitatea C.A. Rosetti , comuna C.A.Rosetti, Judetul Tulcea . Beneficiarul a achizitionat in cadrul proiectului un tractor cu echipament incaractor pentru incarcarea si transportul furajelor in ferma . Beneficiarul a urmat un curs de administrator si a organizat activitatea fermei pentru ingrasarea animalelor si comercializarea lor. La data vizitei de monitorizare fermierul detine un nr de 37 capete bovine. Proiectul se afla in perioada de monitorizare.	06100010091723800264	757/2017	30.06.2021
24	6/ 6.3	Cârlan Marinela Persoană Fizică Autorizată	Dezvoltare fermă zootehnică Cârlan Marinela P.F.A.	Proiect finalizat in localitatea C.A. Rosetti , comuna C.A.Rosetti, Judetul Tulcea . Beneficiarul a achizitionat in cadrul proiectului sase capete bovine de reproductie . Beneficiarul a organizat activitatea fermei pentru ingrasarea animalelor si comercializarea lor. La data vizitei de monitorizare fermierul detine un nr de 28 capete bovine. Proiectul se afla in perioada de monitorizare.	06300010041723800054	767/2017	30.06.2021

In ceea ce privește **situatia proiectelor contractate pe PNDR**, aceasta este detaliată în Anexa 2 a prezentului raport (datorită dimensiunii tabelului), cuprinzand:

- proiectele depuse / selectate / contractate pe apelurile dedicate Teritoriului ITI DD, in anii 2017, 2018 și 2019,
- proiectele depuse / selectate / contractate pe apelurile naționale în care beneficiarii din Teritoriul ITI DD au fost admiși , in anii 2018, 2019 și 2020.

POPAM 2014-2020:

- In perioada de raportare au fost emise **2 avize de conformitate** cu SIDD DD pentru proiectele depuse in teritoriul ITI DD în cadrul Apelului 8 al Masurii II.2 din POPAM 2014-2020.

NR. CRT.	NR. / DATA INREGISTRARE CERERE AVIZ	DENUMIRE SOLICITANT	DENUMIRE PROIECT	POPAM 2014-2020	MASURA	NR. AVIZ
1.	1264/28.06.2021	SELPOP FISH SRL CUI 21933240 J23/2618/2010 Localitatea Otopeni, Str.Aurel Vlaicu, Nr.3 JUD.ILFOV	ACHIZIȚIONARE ECHIPAMENTE DE CĂTRE SELPOP FISH SRL	POPAM 2014-2020	II.2.	44

2.	1301/29.06.2021	ECO DANUBE SRL CUI 10925128 J13/1946/21.08.1998 Localitatea Constanța, Str.Limanului, Nr.16 JUD.CONSTANȚA	SPORIREA COMPETITIVITĂȚII ECO DANUBE SRL PRIN CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE, ACTIVITĂȚI DE PROCESARE ȘI COMERCIALIZARE DIRECTĂ	POPAM 2014-2020	II.2.	**45**

- Situația proiectelor contractate din alocarea dedicată mecanismului ITI în cadrul POPAM 2014-2020 este urmatoarea:

	Obiectiv specific /Prioritate de investiții/ SubMăsură		**Alocare ITI EURO**	**Nr. proiecte contractate**	**Valoare proiecte contractate (FESI+BS) LEI/ EURO**	**Proiecte contractate/ Alocare ITI (%)**
PROGRAMUL OPERAȚIONAL PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME						
	I.22	Valoare adaugata	400,000 EUR		- lei	
	I.23	Porturi de pescuit, adaposturi	2,039,652 EUR	4	9,375,720.57 lei	93.44%
	II.2	Investitii productive in acvacultura	22,356,012 EUR	15	77,019,525.84 lei	70.03%
	III.2	Dezvoltare locala (functionare FLAG)	2,000,000 EUR	1	8,415,418.75 lei	85.53%
	III.3	Dezvoltare locala (proiecte FLAG)	8,000,000 EUR	41	35,006,052.21 lei	88.95%
	IV.4	Prelucrarea produselor pescaresti (apel 2)	3,000,000 EUR	3	4,917,673.78 lei	33.32%
TOTAL POPAM			**37,795,664 EUR**	**64**	**134,734,391.15 lei**	**72.46%**

POC 2014-2020:

- Situația proiectelor contractate din alocarea dedicată mecanismului ITI în cadrul POC 2014-2020:

PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020							
PROGRAM	**AXĂ PRIORITARĂ**	**ALOCARE INDICATIVĂ ITI (euro)**	**DENUMIRE APEL**	**ALOCARE APEL sumă ITI (euro)**	**VALOARE PROIECTE ADMISE (euro) -AFN-**	**VALOARE PROIECTE CONTRACTATE (euro) FEDR+BN**	**VALOARE PROIECTE ÎN CONTRACTARE (euro)**

POC	AP.1 CDI	40.000.000,00	***PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV*** *(121884 - Invite Systems SRL 121915 - LIDAS SRL)*	9.000.000,00	16.431.753,92	8.001.786,40	O	1 EURO = 4,5 lei
			PROIECT SUPORT PENTRU PREGĂTIREA PROIECTULUI DANUBIUS-RI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1 EURO = 4,81 lei
			TOTAL AP.1:	14.000.000,00	16.431.753,92	8.001.786,40	0,00	
	AP.2 TIC	20.000.000,00	***Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet***	2.782.350,00	984.940,04	984.940,04	0,00	1 EURO = 4.6443
			Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-CULTURA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1 EURO = 4.500
			Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-EDUCAȚIE Platforma nationala integrata – Wireless Campus	0,00	130.104,40	130.104,40	0,00	1 EURO = 4,6575
			Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-EDUCAȚIE Platformă digitală cu resurse educaționale deschise *(EDULIB) (Biblioteca virtuala)*	0,00	30.990,66	30.990,66	0,00	1 EURO = 4,6575
			Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, POC, AP.2 TIC, PI 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică *(proiect LIDAS SRL)*	0,00	0,00	0,00	1.225.867,48	1 EURO = 4,8395
			TOTAL AP.2:	3.382.350,00	1.746.035,10	1.746.035,10	1.225.867,48	
TOTAL alocare ITI:		**60.000.000**	**TOTAL AP.1 + AP.2:**	**17.382.350,00**	**18.177.789,02**	**9.747.821,50**	**1.225.867,48**	

POCU 2014 -2020:

- În perioada de referință (aprilie - iunie 2021) pentru prezentul raport, experții POCU din cadrul ADI ITI DD au desfășurat următoarele tipuri de activități:
- Monitorizarea proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării prevăzută în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. În cadrul acestor activități de monitorizare au fost discutate stadiul implementării proiectelor, stadiul depunerii/aprobării Cererilor de Plată, Calendarul activităților, rezultate asumate prin contractul definanțare și îndeplinite, probleme apărute/soluții pentru remedierea lor -

  În perioada de referință activitatea de monitorizare s-a efectuat atât fizic la locația de implementare a proiectului conform procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD, dar și online, pe baza documentele transmite de beneficiar.
- În perioada de raportare, experții ADI ITI DD au efectuat **8 (opt) vizite de monitorizare pentru proiectele POCU**, după cum urmează:

Nr. Crt.	Data	Participanți	Program	Stadiul proiectului
1.	15.04.2021	Reprezentanții beneficiarului „ASOCIAȚIA MÂINI ÎNTINSE" și experți ai ADI ITI DD	POCU (OS 4.4)	Proiectul „BUNICI CU POVEȘTI FERICITE'' proiectul se află în implementare; Au fost completate toate anexele conform procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD. Indicatorii din perspectiva SIDD D D sunt în curs de realizare .Nu sunt înregistrate abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor așteptate.
2	10.05.2021	Reprezentanții beneficiarului „S.C. INTRATEST S.A".și experți ai ADI ITI DD	POCU (OS 3.1-3.6)	Proiectul „SUNT OKUPAT - masuri personalizate si integrate pentru cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, a persoanelor din mediul rural si a cetatenilor romani apartinand minoritatii roma de pe teritoriul ITI '' a fost finalizat cu succes și au fost îndepliniti indicatorii SIDD DD 100%. Au fost completate toate anexele conform procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD. Nu sunt înregistrate abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor așteptate. Au fost completate toate anexele conform procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD
3	11.05.2021	Reprezentanții beneficiarului „U.A.T. ORASUL ISACCEA''și experți ai ADI ITI DD	POCU (OS 4.4)	Proiectul „BUNICII COMUNITATII: AU NEVOIE DE NOI, AVEM NEVOIE DE EI!''se află în implementare dar există întârzieri la unele achiziții din cauza situației create de pandemia SARCOV 2, motiv pentru care planul de achiziție a fost actualizat. Au fost completate toate anexele conform procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD. Nu sunt înregistrate abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor așteptate. Indicatorii din perspectiva SIDD DD sunt în curs de realizare. Au fost completate toate anexele conform procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD
4	12.05.2021	Reprezentanții beneficiarului „SRLCOMPLEX DELTA SRL'' și experți ai ADI ITI DD	POCU (OS6.14)	Activitatea de implementare a proiectului „STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI ÎN DELTA"Cod SMIS: 135067, OS 6/14, se defășoară conform cererii de finantare, iar ca rezultate enumerăm: semnarea unui parteneriat pentru practică; elaborarea metodologiei de selecție Grup Tință împreună cu anexe; înscrierea a 20 de elevi în Grupul Tintă; realizarea în draft a procedurii pentru organizarea și derularea stagiilor de practică; semnarea contractelor de muncă și a fișelor de post pentru membrii echipei de proiect; transmiterea cererii de prefinanțare nr. 1 și avizarea cererii rambursare nr.1. Indicatorii din perspectiva SIDD D D sunt în curs de realizare.Nu sunt înregistrate abateri /întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor așteptate. Au fost completate toate anexele conform procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD
5	14.05.2021	Reprezentanții beneficiarului „Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Tulcea'' și experți ai ADI ITI DD	POCU (OS 3.12)	Activitatea de implementare a proiectului „FORMINOV: IMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJAȚII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII!" prezintă următoarele rezultate principale pentru perioada de raportare: au fost întocmite si depuse dosarele de autorizare pentru calificarile: *Cameristă hotel, Vânzător, Lucrator pentru salubrizare, Recepționer hotel, Patiser, Ospătar, Brutar, Lucrător pentru salubrizare*; obținerea Autorizație curs „Vânzător„ de la Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a județului Ilfov; 1 Ghid de elaborare și introducere a unor programe de învățare la locul de muncă; 1 Toolkit de bune practici aferent sectoarelor economice cu potențial competitiv pentru introducerea si derularea de noi programe de învățare la locul de muncă..Nu sunt înregistrate abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor așteptate. Indicatorii din perspectiva SIDD D D sunt în curs de realizare. Au fost completate toate anexele conform procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD

6	20.05.2021	Reprezentanții beneficiarului „RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL" și experți ai ADI ITI DD	POCU (OS6.14)	Activitatea de implementare a proiectului „ACCES - Activități de consolidare a competențelor elevilor prin stagii de practică – ITI DELTA DUNARII"Cod SMIS: 135069, are ca rezultate principale pentru perioada de raportare următoarele: 1 procedura de organizare si derulare a achizițiilor în cadrul proiectului elaborată, aprobată și implementată; notă de informare privind principalele probleme ale educației și formării profesionale inițiale, analizate în cadrul proiectului; 1 pagina web a proiectului realizată (https://stagiipracticatulcea.ro/); realizarea materialelor de info-publicitate personalizate aferente proiectului; 1 anunt/comunicat de presă privind lansarea proiectului elaborat si avizat. Indicatorii din perspectiva SIDD D D sunt în curs de realizare. Nu sunt înregistrate abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor așteptate. Au fost completate toate anexele conform procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD.
7	07.06.2021	Reprezentanții beneficiarului „ASOCIATIA ECOVIVERE" și experți ai ADI ITI DD	POCU (OS 6.14)	Activitatea de implementare a proiectului „STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PETRU O DEZVOLTARE DURABILĂ"Cod SMIS: 135005, OS 6/14 pentru perioada de raportare prezintă următoarele rezultate: finalizarea metodologie de selecție și înregistrare GT, ANEXELE 1,2,3 precum și Declarațiile suport; întocmirea Documentului de analiză cu privire la posibilitățiile de organizare întâlnire de informare și selecție a grupului țintă; redactarea listei cu elevii identificați și propuși pentru a participa la eveniment; analiza dosarelor de înscriere și înregistrarea efectivă în GT /POCU. Nu sunt înregistrate abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor/realizărilor așteptate. Au fost completate toate anexele conform procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD
8	14.06.2021	Reprezentanții beneficiarului „ Asociația ASURA" și experți ai ADI ITI DD	POCU (OS 6.14)	Activitatea de implementare a proiectului „ITI - SE - Sansa pentru educatie'' pentru perioada de raportare prezintă următoarele rezultate:au foat încheiate parteneriate cu 3 instituțiile de învățământ:Grupul Școlar Vasile Bacalu – Mahmudia; Scoala Profesională Măcin și Colegiul Nicolae Cornățeanu – Tulcea; au fost distribuite kiturile de formare profesionala și au fost avizate un număr de 29 de dosare privind Grupul Țintă. Indicatorii din perspectiva SIDD D D sunt în curs de realizare. Nu sunt înregistrate abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor așteptate. Au fost completate toate anexele conform procedurii operaționale de monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDD DD

- Situația proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI pentru POCU 2014-2020 se prezintă astfel:

AXĂ PRIORITARĂ	ALOCARE INDICATIVĂ ITI (euro)	DENUMIRE APEL POCU	COD SMIS	ALOCARE APEL sumă ITI (LEI)	VALOARE totala a PROIECTULUI ADMIS(LEI)	VALOARE TOTALA A PROIECTULUI CONTRACTAT LEI)	VALOARE CONTRACTATA (LEI) FSE+BN+ +CONTRIB. PROPRIE	VALOARE CONTRACTATĂ (LEI) FSE+BN	VALOARE CONTRIBUTIE PROPRIE (LEI)	Procent apeluri deschise din alocare
AP 3 Locuri de muncă pentru toți	18.000.000,00	Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunarii AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6	125759	**16.255.050,00**	3.201.774,54	3.201.774,54	3.201.774,54	3041685,53	160.089,01	
			126311		2.537.245,89	2.537.245,89	2.537.245,89	2478449,55	58.796,34	
		Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați AP 3/ PI 10.iii/ OS 3.12	127851	**9.287.400,00**	4.589.747,19	4.589.747,19	4.589.747,19	4570957,26	18.789,93	
		TOTAL AP.3:		**25.542.450,00**	10.328.767,62	10.328.767,62	10.328.767,62	10091092,34	237.675,28	39,51%

AP.4 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei	20.000.000,00	Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunarii" AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.2	125895	**41.895.900,00**	13.415.317,22	13.415.317,22	13.415.317,22	13359014,84	56.302,38	
			125272		13.931.746,64	13.931.746,64	13.931.746,64	13844282,01	87.464,63	
			125671		13.035.911,24	13.035.911,24	13.035.911,24	12798500,47	237.410,77	
			125672		13.025.371,31	13.025.371,31	13.025.371,31	12799825,13	225.546,18	
		Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12, 4.13&4.14	129309	**16.252.950,00**	5.954.979,39	5.954.979,39	5.954.979,39	5954978,99	0,40	
		BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII - AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.4	130758	**9.524.600,00**	2.359.709,66	2.359.709,66	2.359.709,66	2321572,34	38.137,32	
			132149		2.828.719,98	2.828.719,98	2.828.719,98	2823837,09	56.576,07	
			132103		2.809.067,23	2.809.067,23	2.809.067,23	2706545,02	57.067,41	
			130936		2.673.884,03	2.673.884,03	2.673.884,03	2751999,82	0,00	
			130935		2.760.653,86	2.760.653,86	2.760.653,86	2673884,03	54.108,84	
			132046		2.857.301,61	2.857.301,61	2.857.301,61	2772143,91	33.464,52	
		TOTAL AP.4:		67.673.450,00	75.652.662,17	75.652.662,17	75.652.662,17	74806583,65	846.078,52	110,54%
AP 6 – Educație și competențe	22.000.000,00	STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI - TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII AP 4/ PI 10.iv/ OS 6.14	135042	**23.635.500,00**	2.269.241,44	2.269.241,44	2.269.241,44	2198640,79	70.600,65	
			133576		2.360.213,84	2.360.213,84	2.360.213,84	2360213,84	0,00	
			135084		2.363.403,67	2.363.403,67	2.363.403,67	2363403,67	0,00	
			133562		2.358.534,86	2.358.534,86	2.358.534,86	2358534,86	0,00	
			134786		2.150.351,88	2.150.351,88	2.150.351,88	2150351,88	0,00	
			135005		2.301.043,30	2.301.043,30	2.301.043,30	2272628,02	28.415,28	
			135067		2.120.961,60	2.120.961,60	2.120.961,60	2014913,66	106.047,94	
			135069		2.340.439,52	2.340.439,52	2.340.439,52	2250153,49	90.286,03	
			135004	23.635.500,00	2.355.085,70	2.355.085,70	2.355.085,70	2332935,74	22.149,96	
		TOTAL AP.6:			20.619.275,81	20.619.275,81	20.619.275,81	20301775,95	317.499,86	85,90%
60.000.000,00	**TOTAL AP.3, AP.4, AP 6**			**116.851.400,00**				**105.199.451,9**		90,03%

POCA 2014-2020:

- În perioada de raportare, experții ADI ITI DD / POCA au eliberat Avize de Conformitate cu SIDD DD, după cum urmează:

APEL LANSAT :
COD APEL: POCA/924/2/2
Axa prioritară 2 *– Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente*
Cererea de Proiecte - CP 15 / 2021 *pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale*
Obiectiv Specific OS 2.2 *- Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice*

Nr. Crt.	Nr. aviz de conformitate cu SIDD DD	Nr. de înregistrare /Data înregistrare cerere aviz	DENUMIRE SOLICITANT	DENUMIRE PROIECT	OBS.
1.	*5/25.06.2021*	R 1241 / 25.06.2021	*UAT JUDEȚUL TULCEA*	*„EXTINDEREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA MODALITĂȚILOR DE PREVENIRE A CORUPȚIEI LA NIVELUL UAT – JUDEȚUL TULCEA”*	
2.	*6/25.06.2021*	R 1255 / 25.06.2021	*UAT JUDEȚUL CONSTANȚA*	*”CREȘTEREA TRANSPARENȚEI, ETICII ȘI INTEGRITĂȚII LA NIVELUL JUDEȚULUI CONSTANȚA”*	

- Situația proiectelor implementate din alocarea indicativă a mecanismului ITI pentru POCA 2014-2020 se prezintă astfel:

POCA	Obiectiv specific / Axă prioritară	Alocare ITI EURO	Alocare națională (FSE+BS) LEI (valoarea maximă a unui proiect)	Alocare apel ITI (FESI+BS) LEI	DENUMIRE BENEFICIAR	COD SMIS	DENUMIRE PROIECT	Proiecte contractate (FESI+BS) lei
AP.1	OS 1.1	8.000.000	15.000.000,00	0,00	*MDLPA*	*IP 3/2016 SIPOCA 50 MySmis 121858*	*”Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”*	*1.150.000,00*
			30.000.000,00	0,00		*IP 14/2019 SIPOCA 713 MySmis 129717*	*”Îmbunătățirea cadrului de fundamentare și evaluare a politicilor publice de dezvoltare teritorială”*	*542.000,00*
AP.2	OS 2.1	8.000.000	425.000,00	1.050.000,00	*UAT MUNICIPIUL TULCEA*	*CP 6/2017 SIPOCA 484 MySmis 119289*	*”Dezvoltarea ccalității serviciilor în administrația publică locală”*	*383.816,23*
			4.625.000,00	0,00	*CJ TULCEA*	*POCA/471/2/1 CP 12/2018 SIPOCA 686 MySmis 129688*	*”Solutii administrative moderne - dezvoltarea si implementarea de proceduri si mecanisme simplificate in sprijinul cetățenilor in cadrul Consiliului Judetean Tulcea”*	*3.122.981,86*
			425.000,00	0,00	*ONG ASOCIAȚIA ARTE 21 - POVEȘTILE LUMII*	*CP 14/2022 SIPOCA / MySmis*	*”Delta ONG - Consolidarea capacității ONG - urilor și partenerilor sociali din județul Tulccea de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”*	*RESPINS*
	OS 2.2		300.000,00	0,00	*UAT MUNICIPIUL TULCEA*	*CP 1/2017 SIPOCA 435 MySmis 118717*	*”Dezvoltarea unei culturi privind corupția la nivelul autorității publice locale”*	*261.953,59*
			415.000,00	0,00	*CJ TULCEA*	*Titlu: CP 15/2021 SIPOCA / MySmis*	*”Extinderea și Îmbunătățirea modalităților de prevenire a corupției la nivelul UAT-Județul Tulcea”*	*ÎN EVALUARE*
			415.000,00	0,00	*CJ CONSTANTA*	*Titlu: CP 15/2021 SIPOCA / MySmis*	*”Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul Județului Constanța”*	*ÎN EVALUARE*
	TOTAL	16.000.000 EURO	**71.605.000,00 LEI**	**1.050.000,00 LEI**				**5.460.751,68 LEI**

Relația cu AM-urile / Ministerele MLPDA, MIPE, MADR

- In contextul actual al pandemiei Covid 19, in prima parte a intervalului pentru care se înaintează prezentul raport de activitate, respectiv lunile aprilie si mai 2021, au fost reduse modalitatile de lucru / intalnire / comunicare cu terți, prioritare devenind discutiile telefonice, intalnirile on-line si schimbul de e-mail-uri.In luna iunie, odată cu reluarea activității de birou, toate intalnirile dintre beneficiari / potentiali beneficiari si expertii ADI ITI au fost realizate fizic, deopotrivă cu activități ce au necesitat deplasarea expertilor in teritoriu (caravană, vizite de monitorizare, ateliere de lucru). In toată perioada de raportare s-a mentinut legatura cu toate ministerele si Autoritatile de Management prin mijloacele de comunicare on line, dar si prin adresele transmise catre acestea.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri (ori de câte ori a fost cazul) la solicitarea Ministerelor cu rol de autoritate de management în perioada de programare 2014-2020 (MIPE; MDLPA; MADR) / către MIPE - GLF AI / Autorități de Management / Organisme Intermediare, etc.

- A fost continuata activitatea de analiză, de către toți experții ADI ITI DD, a documentelor ce prezintă arhitectura noilor programe operaționale și a Politicii de Coeziune 2021 – 2027, cu accent pe intelegerea premiselor și a principiilor ce vor fi aplicate în viitorul exercițiu financiar.

  In perspectiva continuării implementării mecanismului de finanțare ITI pentru perioada 2021 - 2027, experții ADI ITI DD centralizează, în continuare, propuneri de proiecte care să fie conforme cu *principiile* ce vor fi avute în vedere la realizarea documentelor programatice (ale programelor operaționale), dar să raspundă totodată la *nevoile concrete ale teritoriului ITI DD*. Incă de la inceputul perioadei de consultare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, experții ADI ITI DD au punctat, în cadrul analizelor și dezbaterilor organizate în mediul online, la sediul Asociației sau cu ocazia organizarii vizitelor la sediile UAT-urilor (prin organizarea intalnirilor sub denumirea **caravana ITI DD**, importanța conturării unor idei de proiecte viabile, proiecte care să răspundă efectiv la anumite nevoi de dezvoltare, unele nerezolvate în actuala perioada de programare (doar cîteva exemple: construcția unor dispensare / mici unități medicale sau de asigurare a asistenței medicale de specialitate în mediul rural, inclusiv centre de recuperare; infrastructura pentru iluminat public rural eficient; eliminarea unor restricționări privitoare la lungimile de drumuri pentru fiecare comună, in sensul măririi fondurilor alocate unei investiții de acest tip, prin viitorul PNS; pentru localitățile din Delta Dunării, unde prețurile de execuție a unor proiecte de investiții sunt duble, iar lungimea drumurilor este in medie de 15 – 20 de km datorită izolării geografice a acestora, este foarte important să se propună, în cadrul noilor programe, pentru această zonă, valori mai mari la cheltuielile eligibile – de peste 4 mil euro per investiție infrastructură rutieră in mediul rural).

Comunicare AM-uri / alte entități

- Informarea Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au avut alocări indicative pe mecanismul ITI, cu privire la problemele/aspectele identificate de către experții Asociației ADI ITI DD, pe baza notificărilor venite din partea reprezentanților Unităților Administrativ Teritoriale, a instituțiilor publice sau a mediului privat și ca urmare a discuțiilor purtate in cadrul intalnirilor organizate prin caravana ITI DD / atelierele de lucru, ori de câte ori a fost necesar acest lucru sau transmiterea de solicitări punctuale către instituțiile responsabile pentru remedierea/rezolvarea lor.

  Ca urmare a faptului că unele dintre aspectele constatate / notificate de către beneficiari depășesc nivelul de competență al Asociației și/sau au legătură directă cu prevederile Programelor Operaționale (de exemplu: calendarul indicativ de sesiuni, condiționalități ale programelor cu privire la beneficiari sau activități, prelungire apeluri, instrucțiuni emise de AM pentru beneficiari, etc.), numai Autoritățile de Management ale PO pot oferi răspunsuri sau soluții optime, iar nerezolvarea lor poate avea, pe viitor, un impact negativ ce poate conduce la imposibilitatea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării și poate genera întârzieri în accesarea fondurilor alocate pentru mecanismul ITI sau chiar imposibilitatea accesării sumelor indicative prevăzute pentru acest mecanism.

- Adresă de informare catre GLF referitor la modul de calcul al indicatorilor de performanță; răspuns privind inregistrarea, in raportul trim I / 2021, a proiectelor reziliate in PNDR

- **POR 2014 – 2020** - ***10.06.2021*** – In urma corespondentei purtată cu DGASPC Tulcea, experții POR au trimis o solicitare către AM POR de includere în categoría eligibilelor, a activităților și cheltuelilor ocazionate de construirea 2 de centre de zi pentru persoane cu dizabilități, pe terenuri aflate în afara teritoriului ITI DD, luând în considerare faptul că centrele de tip vechi care se vor descentraliza se află în teritoriul ITI Delta Dunării, iar descentralizarea un se poate efectua parțial.

- Analiza Raportului anual de implementare a POR aferent anului 2020 transmis de către MLPDA (nr.973/20.05.2021) și transmiterea unor completări către Comitetul de Monitorizare al POR.

- **POCU 2014 – 2020**

  Experții POCU / ADI ITI DD au continuat demersurile către Autoritatea de Management a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (prin ***adresele nr. 1011 / 25.05.2021 și 1176 / 14.06.2021***), solicitand analiza asupra posibilității suplimentării alocării ITI Delta Dunării, pentru proiectele depuse pe apelul POCU/879/4/16/ „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural", AP 4/PI 9.v/OS 4.16, motivate de faptul că alocarea totală dedicată teritoriului ITI Delta Dunării a fost de 3 mil. euro și a vizat finanțarea unui singur proiect, in conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice, fiind selectate 7 cereri de finanțare după evaluarea tehnico- financiară. De asemenea s-a propus și includerea în alocarea ITI DD a proiectelor ce se implementează în Teritoriul ITI DD, fără avizul conformitate cu SIDD DD.

  - Analiza și transmiterea de observații/comentarii pentru Raportul Anual de Implementare a Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, aferent anului 2020 conform procedurii scrise de aprobare a Raportului Anual de Implementare a POCU.
  - Prezentarea pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru toți potențialii solicitanți eligibili din teritoriul ITI, a aspectelor semnificative referitoare la: stadiul implementării programelor operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, impactul financiar al proiectelor fazate majore și non-majore.

- **POCA 2014 – 2020**

  Experții POCA au continuat demersurile către AM POCA (***adresa nr. 1003 / 08.06.2021***) de a se evalua posibilitatea diminuării alocării indicative prevăzute în cadrul acestui program pentru mecanismul ITI DD, pentru AP1 si AP2, în situația în care ghidurile llansate în cadrul apelurilor au limitat accesul beneficiarilor, în teritoriul ITI DD neexistând autorități publice centrale, ci numai două UAT-uri consilii județene și un UAT municipiu reședință de județ. În situația în care acest lucru nu este posibil, se va încerca, în perioada următoare, după o analiză prealabilă a nevoilor administrațiilor din teritoriul ITI să se decidă oportunitatea deschiderii unor apeluri dedicate ITI DD, astfel încât procentul de absorbție a alocării indicative să fie mai mare.

Participarile expertilor ADI ITI DD la intalniri / evenimente în perioada *aprilie – iunie 2021*:

In perioada de raportare, expertii ADI ITI DD au participat la **consultarile organizate de cateva autorități de management / grupuri de lucru pe domenii** pentru pregătirea viitoarelor apeluri (apeluri dedicate / naționale pentru perioada de tranzitie 2021 – 2022; participarea la grupurile de lucru organizate de AM a.c.), astfel:

POIM 2014 – 2020

- Participarea, în perioada **20 – 21 mai 2021**, la simpozionul proiectului *„Redimensionare ecologică prin acțiuni și dialoguri urbane și rurale pentru atenuarea GES în Lunca inundabilă a Dunării de Jos și Delta Dunării (EDAPHIC-BLOOM Danube)"* în cadrul Inițiativei Climatice Europene - EUKI, coordonat de INCDDD.

POR 2014 – 2020

- Participarea experților POR, în data de **12.05.2021**, la întâlnirea organizată de către ADR SE, referitoare la propunerile alocărilor financiare pentru POR SE 2021-2027, pentru zona ITI Delta Dunării.

PNDR – participări evenimente organizate de AM PNDR / GL / RNDR:

- Ministerul Agriculturii Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a organizat, în luna iunie, consultari cu partenerii din cadrul grupurilor de lucru din marja Comitetului de Monitorizare pentru PNDR cu privire la Ghidurile Solicitantului pentru submasurile care sunt continuate si in perioada de tranzitie, in vederea lansarii acestora in perioada urmatoare In data de **10.06.2021**, expertii PNDR au participat la întalnirea grupului de lucru organizat de AM PNDR in sistem de videoconferință (aplicatia zoom)

Reuniunea Grupului de Lucru Agricultura din cadrul Comitetului de Monitorizare pentru PNDR a adus in discutie noile modificări ale Ghidului Solicitantului pentru submasura 9.1 *„Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol"*.

- In data de **11.06.2021**, expertii PNDR au participat la reuniunea Grupului de Lucru Agricultura din cadrul Comitetului de Monitorizare pentru PNDR in vederea discutarii Ghidurilor Solicitantului pentru submăsurile 6.1 *„Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri"* și 6.3 *„Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"*.
- In data de **16.06.2021,** la reuniunea Grupului de Lucru Dezvoltare economică în spațiul rural, din cadrul Comitetului de Monitorizare pentru PNDR in vederea discutarii Ghidurilor Solicitantului pentru submasurile: 6.2 *„Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale"* și 6.4 - *„Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole"*. In discutiile legate de modul de implementare al acestor doua submasuri, expertul ADI ITI DD pe PNDR a supus atenției participanților propunerea ca, pentru proiectele in cadrul cărora se achizitionează hard si soft, sa primească punctaj, punandu-se astfel accent pe aplicații concrete si dedicate integrării programelor digitale in cadrul aplicatiilor inaintate spre finantare. Observatia a fost acceptată de catre membrii GL si urmează a fi inserată in Ghidul solicitantului, prin introducerea unor clarificări privitoare la mijloacele de digitalizare.
- In perioada **16 – 18 iunie 2021**, expertul PNDR a participat la lucrările Comitetului Național de Coordonare al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, organizată sub tutela Direcției Generale Dezvoltare Rurală – AM PNDR. In cadrul acestei reuniuni, au fost prezentate: măsurile PNDR pe perioada de tranzitie, sesiunile de depunere a proiectelor pe fonduri EURI (a doua jumătate a anului 2021), modificrările procedurale in organizarea si functionarea RNDR. Expertul ADI ITI DD a propus ca, intre ADI ITI DD si RNDR, să existe o formă de colaborare statuată printr-un protocol / acord de parteneriat, cu scopul promovării și vizibilității proiectelor finanțate prin PNDR in Teritoriul ITI DD.

POPAM 2014 -2020:

- Participare in data de **08 aprilie 2021** - sesiune de Comunicări Publice "Info-Days", în cadrul Proiectului BSB: "Invasive Alien Species Observatory and Network Development for the Assessment of Climate Change Impacts in Black Sea Deltaic Protected Areas" – IASON, organizat de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD).
- Participare în data de **16 aprilie 2021** la conferința de lansare a proiectului „Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice,,, organizată de către Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării.

POCU 2014 -2020:

- Participarea la reuniunea **Comitetului de Monitorizare al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020** oranizat în data de **09 iunie 2021** desfășurată în regim de teleconferință; analiza Proiect Minuta a reuniunii CM al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

POCA 2014 -2020:

- **09.05.2021** – Participarea expertului POCA la cea de-a douăsprezecea reuniune a **Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020**, în format de videoconferință, în cadrul căreia a fost aprobată atât Ordinea de zi a reuniunii cât și Minuta reuniunii CM POCA din data de 7 decembrie 2020, iar subiectele abordate au avut în vedere aspecte referitoare la stadiul implementării POCA la data de 15 aprilie 2021. De asemenea, în cadrul acestui Comitet de Monitorizare au fost prezentate ca "exemple de bună practică" o serie de proiecte care au fost finanțate în cadrul acestui Program Operațional, respectiv: "Analiza strategiei de dezvoltare locală - Strategia integrată de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării", document elaborat în cadrul proiectului cu titlul "Îmbunătățirea cadrului de fundamentare și evaluare a politicilor publice de dezvoltare teritorială", cod MySMIS 129717, implementat la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor și Administrației Publice; au fost prezentate documentele elaborate în cadrul proiectului"Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică", cod MySMIS 119957 – de către SGG, MM și ANFP; a fost prezentat proiectului "Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești", cod MySMIS 129513 de către CSM. La sfârșitul acestei reuniuni a fost stabilită perioada pentru organizarea următoarei întâlniri a omitetului de Monitorizare.

Participarile coordonatorului ITI DD la diferite acțiuni:

- **8 aprilie 2021** - Participare sesiune de Comunicări Publice "Info-Days", în cadrul Proiectului BSB: "Invasive Alien Species Observatory and Network Development for the Assessment of Climate Change Impacts in Black Sea Deltaic Protected Areas" – IASON, organizat de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD).
- **15 aprilie 2021** - Participare online la evenimentul de informare și promovare având ca scop stimularea/sprijinirea potențialilor beneficiari în a depune proiecte eligibile și totodată, de a organiza o serie de consultări cu factorii interesați organizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (DGP AM POPAM), privind Programul pentru Acvacultură și Pescuit (PAP) 2021-2027.
- **26 aprilie 2021** - Participare in cadrul Focus-grupului de validare și consolidare a constatărilor preliminare (inclusiv a mecanismelor de implementare) aferente celui de-al doilea exercițiu de evaluare a intervențiilor finanțate în cadrul Obiectivului Specific 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor FESI de a pregăti și implementa proiecte mature al Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020; activitate derulată în cadrul proiectului Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, implementat de Asocierea Ernst & Young SRL – Lider de asociere, QURES (Quality Research and Support SRL) și Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS) și subcontractant Lideea Development Actions SRL, pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
- **20 – 21 mai 2021** - Participarea la simpozionul organizat in cadrul proiectului „Redimensionare ecologică prin acțiuni și dialoguri urbane și rurale pentru atenuarea GES în Lunca inundabilă a Dunării de Jos și Delta Dunării (EDAPHIC-BLOOM Danube)" în cadrul Inițiativei Climatice Europene - EUKI, coordonat de INCD DD.

➢ **Statusul implementării proiectelor – *SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 2)***

<< se vor elabora >> :

- *tabele (.xls) care să reflecte proiectele care au primit aviz ADI ITI/cererile de finanțare depuse/proiectele selectate la finanțare (cod proiect, cod SMIS, PO/axa/OS, buget, beneficiar, perioada de implementare, indicatori, stadiu achiziții publice, aviz de mediu, valoare/data cerere de plata sau rambursare transmise la AM, plați primite de beneficiar; sinteza stadiului realizării indicatorilor asociați SIDD, defalcați pe fiecare PO;justificare privind întârzierile înregistrate;furnizarea unei situații rezumative cu privire la statusul financiar al implementării mecanismului ITI la nivel de PO: acordarea de avansuri, cereri de rambursare depuse, plăți aprobate, etc. >>elaborarea de situații centralizatoare solicitate de Autoritățile de Management, MFE, MDRAP, etc. tabelul este anexat în format excel*

Situația centralizatoare a avizelor eliberate, a proiectelor depuse / respinse / retrase si a proiectelor contractate, în cadrul tuturor Programelor Operaționale, pe alocarea indicativă a mecanismului ITI Delta Dunării, la 30.06.2021:

ANEXA 2
SITUATIE CENTRALIZATOARE PE PROGRAME - 30 IUNIE 2021

Nr crt	Progam	Alocare ITI EURO	Alocare apeluri (FESI+BS)	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS)	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS)	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS)	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS)
1	POR	462.991.988,14 €	2.959.784.430,48 lei	144	588	3.190.997.520,03 lei	140%	123	535.409.226,44 lei	38	416.047.227,48 lei	427	2.239.541.066,11 lei	98%	654.187.801,48 lei	12	37.538.527,25 lei	15.394.106,43 lei
2	POIM	447.997.058,00 €	447.997.058,00 €	50	50	3.381.824.827,65 lei	153%	11	597.109.350,45 lei	5	205.305.703,59 lei	34	2.579.409.775,26 lei	117%	880.831.292,28 lei	0		- 76.315.848,59 lei
4	POPAM	37.795.663,88 €	37.795.663,88 €	43	88	195.066.370,79 lei	105%	24	60.331.978,82 lei			64	134.734.391,15 lei	72%	56.169.169,16 lei	6	8.074.625,58 lei	12.049.715,93 lei
5	POCA	16.000.000,00 €	35.350.000,00 lei	4	4	4.730.118,00 lei	6%					4	4.310.751,68 lei	5%	696.625,01 lei	0		15.123.759,72 lei
6	POC	60.000.000,00 €	80.172.068,11 lei	13	13	156.520.416,46 lei	53%	4	51.370.645,08 lei	3	54.714.040,61 lei	6	42.826.491,17 lei	15%	3.709.454,64 lei	0		51.294.720,88 lei
7	POCU	60.000.000,00 €	355.194.418,73 lei	57	52	355.194.418,73 lei	120%	17	110.071.854,16 lei	12	139.923.112,94 lei	23	105.199.451,60 lei	36%	22.753.179,00 lei	0		38.616.259,13 lei
8	POAT	5.903.529,00 €	27.156.233,00 lei	0	2	27.399.309,06 lei	94%					2	27.399.309,06 lei	94%	14.564.832,26 lei	0		334.110,95 lei
3	PNDR	168.000.000,00 €	178.377.041,00 €	1.190	1.112	234.926.470,00 €	140%	29	15.929.745,00 €	372	65.382.570,00 €	712	149.586.230,00 €	89%	87.222.889,99 €	9	4.027.925,00 €	18.413.770,00 €
TOTAL EURO		1.258.688.239,02 €	1.367.002.747,33 €	311	797	1.721.171.892,54 €	137%	179	291.214.941,96 €	58	231.247.698,19 €	1.272	1.193.049.364,41 €	95%	419.142.630,18 €	27	13.299.644,82 €	56.496.824,44 €

VALOARE IN EURO
4,9196 CURS INFOEURO IUNIE 2021

➢ Dificultăți în implementarea soluțiilor mecanismului ITI - NU ESTE CAZUL PENTRU PERIOADA RAPORTATĂ

<< se vor detalia >> :problemele întâlnite în etapele de pregătire/implementare a proiectelor; riscuri (proiecte blocate, indicatori cu tinte nerealiste/dificil de atins; propuneri de îmbunătățire a implementării mecanismului ITI etc).

C. PROBLEME SEMNIFICATIVE APĂRUTE ȘI MĂSURI ÎNTREPRINSE – SITUAȚIE ANEXATĂ (ANEXA 3)

ROXANA IACOB

COORDONATOR INTERIMAR
ADI ITI Delta Dunării

Situația Avizelor de conformitate cu SIDD DD eliberate de ADI ITI Delta Dunării în perioada 01.04.2021-30.06.2021

	Nr. aviz	Data aviz	Proiect	Aviz	Cerere de finanțare depusă	Proiect selectat la finanțare	Cod proiect	Cod SMIS	PROGRAM	Axa/ Măsura	Domeniu	ObSect	Valoare	Perioada de implementare	Indicatori	Stadiu achiziții publice	Aviz de mediu	Cerere de plată/ rambursare transmise la AM (valoare)	Data	Plăți primite de beneficiar
IUNIE -	**4 avize:**																			
	5	25.06.2021	*Extinderea și îmbunătățirea modalităților de prevenire a corupției la nivelul UAT-județul Tulcea*	DA					POCA	2	5.1	5.1.1.1; 5.1.1.2; 5.1.1.3	83.852,39 €							
	6	25.06.2021	*Creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul județului Constanța*	DA					POCA	2	5.1	5.1.1.1; 5.1.1.2; 5.1.1.3	81.835,23 €							
POCA	**2 avize**																			
	44	30.06.2021	*Achiziționare echipamente de către SELPOP FISH SRL*	DA					POPAM	II.2	2.2	2.2.1.2; 2.2.1.3	3.609.233,74 €							
	45	30.06.2021	*Sporirea competitivității Eco Danube SRL prin creșterea capacității de producție, activități de procesare și comercializare directă*	DA					POPAM	II.2	2.2	2.2.1.2; 2.2.1.3	951.282,31 €							
POPAM	**2 avize**																			

Ilie Petre

Digitally signed by Ilie Petre
Date: 2021.07.28 09:29:33 +03'00'

ANEXA 2

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE PE PROGRAME - 30 IUNIE 2021

Nr. crt.	Progam	Alocare ITI EURO	Alocare apeluri (FESI+BS)	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS)	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS)	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS)	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS)
1	POR	462.991.988,14 €	2.959.784.430,48 lei	144	588	3.190.997.520,03 lei	140%	123	535.409.226,44 lei	38	416.047.227,48 lei	427	2.239.541.066,11 lei	98%	654.187.801,48 lei	12	37.538.527,25 lei	15.394.106,43 lei
2	POIM	447.997.058,00 €	447.997.058,00 €	50	50	3.381.824.827,65 lei	153%	11	597.109.350,45 lei	5	205.305.703,59 lei	34	2.579.409.775,26 lei	117%	880.831.292,28 lei	0		- 76.315.848,59 lei
4	POPAM	37.795.663,88 €	37.795.663,88 €	43	88	195.066.370,79 lei	105%	24	60.331.978,82 lei			64	134.734.391,15 lei	72%	56.169.169,16 lei	6	8.074.625,58 lei	12.049.715,93 lei
5	POCA	16.000.000,00 €	35.350.000,00 lei	4	4	4.730.118,00 lei	6%					4	4.310.751,68 lei	5%	696.625,01 lei	0		15.123.759,72 lei
6	POC	60.000.000,00 €	80.172.068,11 lei	13	13	156.520.416,46 lei	53%	4	51.370.645,08 lei	3	54.714.040,61 lei	6	42.826.491,17 lei	15%	3.709.454,64 lei	0		51.294.720,88 lei
7	POCU	60.000.000,00 €	355.194.418,73 lei	57	52	355.194.418,73 lei	120%	17	110.071.854,16 lei	12	139.923.112,94 lei	23	105.199.451,60 lei	36%	22.753.179,00 lei	0		38.616.259,13 lei
8	POAT	5.903.529,00 €	27.156.233,00 lei	0	2	27.399.309,06 lei	94%					2	27.399.309,06 lei	94%	14.564.832,26 lei	0		334.110,95 lei
3	PNDR	168.000.000,00 €	178.377.041,00 €	1.190	1.112	234.926.470,00 €	140%	29	15.929.745,00 €	372	65.382.570,00 €	712	149.586.230,00 €	89%	87.222.889,99 €	9	4.027.925,00 €	18.413.770,00 €
TOTAL EURO		1.258.688.239,02 €	1.367.002.747,33 €	311	797	1.721.171.892,54 €	137%	179	291.214.941,96 €	58	231.247.698,19 €	1.272	1.193.049.364,41 €	95%	419.142.630,18 €	27	13.299.644,82 €	56.496.824,44 €

VALOARE IN EURO

4,9196 CURS INFOEURO IUNIE 2021

Programul Operațional Regional

Prioritate de investiții	Alocare ITI Euro	Alocare apel (FESI+BS) lei	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate-alocare (%)	Proiecte contractate-apel (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare ramasa (FESI+BS) Euro
2.1.A	20.362.262,00	111.227.328,00	N/A	150	121.350.000,00	132%	32	24.870.000	0	0	0%	118	96.249.211,80	96%	87%	87.309.406,76	2	1064834,16	-890.434
2.1.B	6.893.439,00	54.586.165,00	N/A	2	64.870.000,00	202%	1	32.584.019	0	0	0%	1	32.285.980,79	95%	59%	59.999,95			-32.654
2.2.A	95.422.596,00	235.299.899,28	N/A	291	1.035.940.000,00	233%	62	223.430.000,00	2	2.370.000,00	1%	227	808.569.444,94	172%	344%	412.191.312,62	10	36.473.693,09	-78.924.241
3.1.A	5.362.121,00	183.205.012,76	1	1	920.000,00	4%	1	920.000	0	0	0%	0	0,00	0%	0%	0,00	0	0	5.362.121
		81.089.710,01	8	8	25.330.000,00	103%	0	0	2	1.490.000	2%	6	23.839.309,65	90%	29%	707.430,38	0	0	-5.322.290
3.1.B	39.769.671,00	135.747.180,00	13	13	91.610.000,00	50%	5	72.290.000	0	0	0%	12	86.586.992,38	44%	64%	9.686.914,56	0	0	20.806.247
		130.819.328,30	19	19	127.590.000,00	68%	6		9	59.760.000	46%			0%	0%		0	0	27.193.119
		190.003.497,80	7	7	35.304.625,11	18%	0	0	7	35.304.625	0%		0,00	0%	0%	0,00	0	0	32.527.845
3.1.C	4.874.262,00	23.971.481,53	4	4	36.290.000,00	163%	1	5.264.260,93	1	5.985.049,08	25%	2	25.040.689,99	104%	104%	396.811,69	0	0	-1.795.071
3.2.	31.391.994,00	188.603.102,10	2	2	43.820.000,00	31%	1	24.103.223,63	0	0	0%	1	19.716.776,37	13%	10%	877.741,58	0	0	27.081.751
		122.103.006,80	4	4	149.555.937,09	100%	0	0	2	44.337.553,29	36%	2	105.218.383,80	68%	86%		0	0	-33.262
3.2 în parteneriat	11.529.411,00	52.740.141,15	1	1	25.062.445,51	48%	0	0	0	0	0%	1	25.062.445,51	44%	48%	55.734,50	0	0	6.050.562
5.1.	42.599.421,00	143.544.672,00	9	9	130.600.000,00	67%	1	15.810.000	0	0	0%	8	114.774.057,04	55%	80%	25.555.935,08	0	0	17.508.905
		95.755.995,00	13	14	250.011.277,48	121%	0	0	13	226.700.000,00	93%	1	23.920.000,00	11%	0%		0	0	-9.144.153
5.2.	0,00	91.882.644,00	0	0	0,00	0%	0	0	0	0	0%	0	0,00	0%	0%	0,00	0	0	0
6.1.	79.792.015,00	388.876.593,00	6	6	295.497.855,26	82%	0	0	0	0	0%	6	295.497.855,26	75%	76%	96.485.109,24	0	0	14.313.530
7.1.	15.333.013,00	26.987.142,00	0	0	0,00	0%	0	0	0	0	0%	0	0,00	0%	0%	216.330,10	0	0	15.333.013
		74.466.764,69	14	14	224.230.000,00	314%	6	107.940.000	1	3.570.000	5%	7	112.712.104,67	149%	151%		0	0	-9.628.799
8.1./8.1.A ambulatorii	11.500.000,00	20.973.470,00	1	1	10.480.000,00	20%	1	10.480.000	0	0	0%	0	0,00	0%	0%	0,00	0	0	11.500.000
		55.315.000,00	2	2	85.500.000,00	155%	0	0	1	36.530.000	43%	1	48.931.863,74	86%	0%	0,00	0	0	-6.267.539
8.1./8.1.A - Nefinalizate	3.285.714,00	15.306.170,10	1	1	4.327.071,00	28%	0	0	0	0	0%	1	4.327.071,00	27%	28%	2.148.042,06	0	0	2.356.839
8.1./8.2.B UPU	4.241.274,00	13.400.520,00	1	1	6.651.439,51	34%	0	0	0	0	0%	1	6.651.439,51	32%	50%	43.124,90	0	0	2.781.985
8.1./8.2.B UPU - Nefinalizate	2.142.857,14	9.982.285,70	1	1	12.343.609,90	124%	0	0	0	0	0%	1	12.343.609,90	117%	124%	9.792.885,56	0	0	-506.896
8.1./8.2. B SJU ITI	46.642.857,00	224.352.142,17	1	1	214.022.096,34	95%	0	0	0	0	0%	1	214.022.096,34	93%	95%	0,00	0	0	2.147.619
8.1./8.3.B	2.375.510,00	10.649.203,20	4	4	12.710.000,00	117%	2	6.619.855	0	0	0%	2	6.090.144,79	52%	57%	632.675,79	0	0	1.044.156
8.1./8.3.C	3.882.312,00	18.103.220,86	2	2	8.712.675,72	48%	0	0	0	0	0%	2	8.712.675,72	46%	48%	740.873,78	0	0	2.013.842
10.1./10.1.A	1.734.259,00	27.018.720,00	5	5	14.850.000,00	184%	2	6.908.277	0	0	0%	3	7.941.722,77	93%	29%	847.549,19	0	0	29.441
10.1./10.1.B	12.347.969,00	88.568.500,00	19	19	59.940.000,00	104%	2	2.371.297	0	0	0%	17	57.568.703,03	95%	65%	5.359.050,14	0	0	-1.855
10.1./10.2.	10.016.582,00	55.900.800,00	3	3	46.373.698,88	99%	0	0	0	0	0%	3	46.373.698,88	94%	83%	432.015,01	0	0	61.726
13.1.	11.492.449,00	89.304.735,02	3	3	57.104.788,23	107%	0	0	0	0	0%	3	57.104.788,23	101%	64%	648.858,59	0	0	-768.375
TOTAL	462.991.988,14	2.959.784.430,48	144	588	3.190.997.520,03	108%	123	535.409.226	38	416.047.227	14%	427	2.239.541.066,11	98%	76%	654.187.801,48	12	37.538.527	74.797.133
		601.631.114,42		587			120		48										

0,297087669

Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime

euro 4,8748

Măsura	Alocare ITI euro	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare ramasa (FESI+BS) euro		
I.22	400.000	400.000	1	1	372.125	19%	1	372.125			0%	0	0	0%				400.000,00	0	0
I.23	2.039.652	2.039.652	4	4	9.375.721	94%	0	0	0	0	0%	4	9.375.721	94%	3.262.787			116.348,36	0	0
II.2	22.356.012	22.356.012	32	34	131.252.867	120%	19	54.233.341	0	0	0%	15	77.019.526	71%	32.127.100	2	3.859.703	7.348.253,11	0	1
III.2	2.000.000	2.000.000	1	1	8.415.419	86%	0	0	0	0	0%	1	8.415.419	86%	4.246.079			273.689,43	0	0
	8.000.000	8.000.000	0	43	36.382.271	93%	2	1.376.219	0	0	0%	41	35.006.052	90%	14.604.336	3	3.431.307	1.522.863,38	0	0
IV.4	3.000.000	3.000.000	5	5	9.267.968	63%	2	4.350.294	0	0	0%	3	4.917.674	34%	1.928.868	1	783.615,56	2.151.953,27	0	0
TOTAL	37.795.664	37.795.664	43	88	195.066.371	106%	24	60.331.979	0	0	0,00%	64	134.734.391	73%	56.169.169	6	8.074.626	11.813.108		

PROGRAM OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

Obiectiv specific	Alocare ITI/ AXĂ	Alocare apel (FESI+BS) LEI	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) LEI	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/respinse	Proiecte retrase (FESI+BS) LEI	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS)LEI	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) LEI	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate FSE+BN LEI	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) LEI	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
AP 3/ O.S. 3.1-3.6	18.000.000	16.255.050	8	7	22.140.465	136,21%	5	16.620.329	0	0	0,00%	2	5.520.135	33,96%	3.696.671	0	0	15.951.754
AP 3/ O.S. 3.12-IMM		9.287.400	2	2	7.921.581	85,29%	1	3.280.314	0	0	0,00%	1	4.570.957	49,22%	1.184.372	0	0	
2.AP 3/ O.S. 3.12-IMM Competențe digitale pentru angajații din IMM		4.831.800	2	2	8.940.826	185,04%	0	0	2	8.940.826	185,04%	0	0	0,00%	0	0	0	
AP3/ O.S. 3.8-Intrepr copetitive		2.295.750	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	
AP3/ O.S. 3.12-Intrepr mari		4.760.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	
AP4/ O.S. 4.2	20.000.000	41.895.900	8	8	109.047.565	260,28%	4	55.966.601	0	0	0,00%	4	52.801.622,45	126,03%	11.379.308	0	0	4.816.087
AP4/ O.S. 4.12-4.13-4.14- copii		16.252.950	1	1	5.999.516	36,91%	0	0	0	0	0,00%	1	5.954.978,99	36,64%	722.373	0	0	
AP4/ O.S.4.15 adulti cu dizab		41.793.300	6	3	23.573.864	56,41%	3	23.573.864	0	0	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0	0	
AP4/ O.S.4.16 Întreprinderi sociale		14.491.500	11	10	130.982.287	903,86%	0	0	10	130.982.287	903,86%	0	0,00	0,00%	0	0	0	
AP4/ O.S. 4.4 Bunicii comunitatii		9.524.600	7	7	19.345.196	203,11%	1	2.477.048	0	0	0,00%	6	16.049.982,21	168,51%	2.336.889	0	0	
AP6/ O.S.6.14 Stagii de practică elevi	22.000.000	23.635.500	12	12	27.243.119	115,26%	3	8153698	0	0	0,00%	9	20.301.775,95	85,90%	3.433.566	0	0	17.879.234
TOTAL	60.000.000	185.023.850	57	52	355.194.419	189,94%	17	110.071.854	12	139.923.113	76%	23	105.199.452	56,86%	22.753.179	0	0	38.647.076

0

4,9267

PROGRAM OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020

POCA	Obiectiv specific / Axă prioritară	Alocare ITI EURO	Alocare națională (FSE+BS) lei	Alocare apel ITI (FESI+BS) lei	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase	Proiecte retrase (FESI+BS) lei	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate FSE+BN lei	Nr contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FEDR+BS) lei	Valoare disponibilă ITI (FEDR+BS) EURO
AP.1		8.000.000	30.000.000	0	1	1	542.000	2%	0	0	0	0	0%	1	542.000	2%	0	0	0	7.888.816
AP.2	OS 2.2 / AP.2 (SIPOCA 435)	8.000.000	300.000	0	1	1	293.146	98%	0	0	0	0	0%	1	261.954	87%	241.541	0	0	7.226.891
	OS 2.1 / AP.2 (SIPOCA 484 SIPOCA 686)		5.050.000	1.050.000	2	2	3.894.972	77%	0	0	0	0	0%	2	3.506.798	69%	455.084	0	0	
	TOTAL	16.000.000	35.350.000	1.050.000	4	4	4.730.118	13%	0	0	0	0	0%	4	4.310.752	12%	696.625	0	0	15.115.707

Pentru POCA

*Alocarea ITI pentru apelul OS 2.2. a fost estimată la 350.000 euro (procent din alocare națională)

4,8748 infoeuro 30 martie 2021

PROGRAM OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Prioritate de investiții/ Obiectiv specific	Alocare ITI EURO	Alocare apel (FEDR+BS) lei	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FEDR+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase/ respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate lei	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) EURO
AP.I/ PI 1b/ OS 1.3/ Acțiunea 1.2.1	40.000.000	40.500.000,00	8	8	125.313.537,70	309,42%	4	51.370.645,08	2	30.664.040,61	75,71%	2	35.669.612,41	88,07%	0,00	0	0	32.682.856,24
AP.I/ PI 1a/ OS 1.2/ Acțiunea 1.1.1 DANUBIUS-RI		24.050.000,00	1	1	24.050.000,00	100,00%	0	0,00	1	24.050.000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0	0	
AP.2/ PI 2a/ OS 2.1	20.000.000	12.922.068,11	1	1	4.116.921,30	31,86%	0	0,00	0	0,00	0,00%	1	4.116.921,30	31,86%	986.229,72	0	0	18.531.862,07
AP.2/ PI 2c/ OS 2.4		2.700.000,00	3	3	3.039.957,46	112,59%	0	0,00	0	0,00	0,00%	3	3.039.957,46	112,59%	2.723.224,92	0	0	
TOTAL	60.000.000	80.172.068,11	13	13	156.520.416,46	195,23%	4	51.370.645,08	3	54.714.040,61	68,25%	6	42.826.491,17	53,42%	3.709.454,64	0	0	51.214.718,31

8.785.281,69 €

4,8748 infoeuro martie 2021

51.214.718,31 €

PNDR 2014-2020

Raport trim. II - 2021

Sesiuni cu alocare ITI din PNDR

Sub-măsură	Alocare ITI (FESI+BS) euro	Alocare apel (FESI+BS) euro	Nr. avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase / respinse	Proiecte retrase / respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Nr. proiecte finalizate	Valoare proiecte finalizate (FESI+BS) euro	Sume rambursate euro	Observații MADR operate 13.08.2021	Nr. contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) EURO
SESIUNI 2017																					
Submăsura 4.1 "Investiții în exploatații agricole" - ITI Delta Dunării -2017	33.000.000	33.000.000	138	133	56.160.669	170%	12	9.548.012	72	23.759.384	72%	49	22.853.273	69%	31	9.308.799	14.850.840	14.850.840	1	141.071	10.146.727
Submăsura 4.1a "Investiții în exploatații pomicole" - ITI Delta Dunării	5.000.000	5.000.000	11	9	4.923.015	98%	3	1.100.257	0	0	0%	6	3.522.760	70%	0	0	2.249.328	2.249.328	2	835.706	1.477.240
Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul/ produselor agricole" - ITI Delta Dunării	10.600.000	8.500.000	9	7	11.489.693	108%	1	529.827	1	0	0%	5	8.459.866	80%	0	0	5.624.749	5.624.749	1	2.500.000	2.140.134
*Submăsura 4.2a "Investiții în procesarea/marketingul/ produselor din sectorul pomicol" - ITI Delta Dunării **	800.000	800.000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	800.000
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - irigații" - ITI Delta Dunării	7.000.000	7.000.000	7	7	6.798.482	97%	0	0	0	0	0%	7	6.793.561	97%	1	995.567	5.524.822	5.524.822	0	0	206.439
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructura de acces agricol" - ITI DD	3.000.000	3.000.000	5	4	3.452.793	115%	0	0	0	0	0%	4	3.347.047	112%	0	0	1.765.833	1.765.833	0	0	-347.047
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură silvică" - ITI Delta Dunării	1.700.000	1.700.000	2	2	1.462.698	86%	0	0	0	0	0%	2	1.421.820	84%	0	0	48.756	48.756	0	0	278.180
Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" - ITI Delta Dunării	10.000.000	10.000.000	244	233	9.510.000	95%	1	40.000	31	1.290.000	13%	201	8.180.000	82%	197	8.020.000	8.132.444	8.132.444	0	0	1.820.000
Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale" - ITI Delta Dunării = 70% din alocarea ITI din PNDR pe această submăsură în valoare de 3.000.000 euro	5.000.000	3.500.000	194	178	11.480.000	230%	0	0	127	8.090.000	162%	51	3.390.000	68%	9	510.000	2.673.000	2.673.000	3	210.000	
Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" - ITI Delta Dunării	5.000.000	5.000.000	91	87	1.305.000	26%	3	45.000	9	138.750	3%	75	1.121.250	22%	74	1.110.000	1.104.250	1.104.250	0	0	
Submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole" - ITI Delta Dunării = 70% din alocarea ITI din PNDR pe această submăsură în valoare de 10.000.000 euro	10.000.000	7.000.000	66	63	11.782.269	118%	1	200.000	29	5.378.225	54%	33	6.204.044	62%	5	831.217	3.246.598	3.246.598	2	341.148	
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură de apă și/sau uzată" - ITI Delta Dunării	17.000.000	17.000.000	10	10	13.204.837	78%	1	1.475.400	0	0	0%	9	11.729.437	69%	0	0	6.092.465	6.092.465	0	0	
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură rutieră de interes local" - ITI Delta Dunării	33.000.000	33.000.000	28	28	26.721.855	81%	1	1.054.081	1	972.065	3%	26	24.695.709	75%	1	981.528	15.248.067	15.248.067	0	0	
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură educațională și socială" - ITI Delta Dunării	5.000.000	5.000.000	8	8	2.684.356	54%	2	892.168	0	0	0%	6	1.792.188	36%	0	0	909.654	909.654	0	0	
Submăsura 7.6 "Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural" - ITI Delta Dunării	9.000.000	9.000.000	14	14	4.247.900	47%	0	0	0	0	0%	14	4.009.097	45%	0	0	1.734.768	1.734.768	0	0	
Submăsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală"	12.900.000		5	5	12.990.061	101%	0	0	0	0	0%	5	12.990.061	101%	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	-90.061
TOTAL PNDR 2017	**168.000.000**	**148.500.000**	**832**	**788**	**178.213.628**		**25**	**14.884.745**	**270**	**39.628.424**		**493**	**120.510.113**		**318**	**21.757.111**	**74.205.574**	**74.205.574**	**9**	**4.027.925**	**16.431.612**
SESIUNI 2018																					
Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale" - ITI Delta Dunării = diferența de 30% din alocarea ITI din PNDR pe această submăsură	(1.500.000)*	1.400.000	62	57	3.770.000	75%	0	0	37	2.370.000	47%	20	1.400.000	28%	0	0	980.000	980.000	0	0	210.000
Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici" - ITI Delta Dunării - apel ITI deschis pe sume nealocatrile cu proiecte în sesiunea anterioară	(3.710.000)*	3.710.000	147	140	2.100.000	42%	3	45.000	25	375.000	8%	112	1.685.000	34%	76	1.140.000	1.533.750	1.533.750	0	0	2.198.750
Submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole" - ITI Delta Dunării = diferența de 30% din alocarea ITI din PNDR pe această submăsură	(3.000.000)*	2.998.365	31	29	5.597.788	56%	0	0	14	2.642.866	26%	15	2.954.922	30%	0	0	865.422	865.422	0	0	841.034
TOTAL PNDR 2018	**0**	**8.108.365**	**240**	**226**	**11.467.788**		**3**	**45.000**	**76**	**5.387.866**		**147**	**6.034.922**		**76**	**1.140.000**	**3.379.172**	**3.379.172**	**0**	**0**	**3.249.784**
SESIUNI 2019																					
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură de apă și/sau uzată" - ITI Delta Dunării - apel ITI deschis pe sume nealocatrile cu proiecte în sesiunea anterioară	(5.270.563) *	5.270.563	2	2	2.906.880	17%	0	0	0	0	0%	2	2.742.006	16%	0	0	1.609.951	1.609.951	0	0	2.528.557
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură rutieră de interes local" - ITI Delta Dunării - apel ITI deschis pe sume nealocatrile cu proiecte în sesiunea anterioară	(8.299.399) *	8.299.399	3	3	2.993.909	9%	0	0	0	0	0%	3	2.993.909	9%	0	0	1.279.696	1.279.696	0	0	5.310.382
Submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - infrastructură educațională și socială" - ITI Delta Dunării - apel ITI deschis pe sume nealocatrile cu proiecte în sesiunea anterioară	(3.207.812)*	3.207.812	3	3	1.097.510	22%	0	0	0	0	0%	3	1.026.098	21%	0	0	243.102	243.102	0	0	2.181.714
Submăsura 7.6 "Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural" - ITI Delta Dunării - apel ITI deschis pe sume nealocatrile cu proiecte în sesiunea anterioară	(4.990.902) *	4.990.902	13	13	4.157.838	46%	0	0	0	0	0%	13	3.796.162	42%	0	0	1.269.281	1.269.281	0	0	1.194.741
TOTAL PNDR 2019	**(21.768.676) ***	**21.768.676**	**21**	**21**	**11.156.137**		**0**	**0**	**0**	**0**		**21**	**10.558.175**		**0**	**0**	**4.402.030**	**4.402.030**	**0**	**0**	**11.215.394**
TOTAL GENERAL APELURI ITI din PNDR	**168.000.000**	**178.377.041**	**1.093**	**1.035**	**200.837.553**	**120%**	**28**	**14.929.745**	**346**	**45.016.290**	**27%**	**661**	**137.103.210**	**82%**	**394**	**22.897.111**	**81.986.776**	**81.986.776**	**9**	**4.027.925**	**30.896.790**

Sesiuni nationale cu participarea beneficiarilor din teritoriul ITI - PNDR 2014-2020

Sub-măsură	Alocare ITI (FESI+BS) euro	Alocare apel (FESI+BS) euro	Nr. avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase / respinse	Proiecte retrase / respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Nr. proiecte finalizate	Valoare proiecte finalizate (FESI+BS) euro	Sume rambursate euro		Nr. contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) EURO
SESIUNI 2018																					
Submăsura 4.1 "Investiții în exploatații agricole" - apel national in care au putut depune proiecte si beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	*ALOCARE NATIONALA 303.000.000 euro*	*ALOCARE NATIONALA 303.000.000 euro*	12	12	18.253.619	0%	0	0	11	16.692.076	91%	1	1.561.543	1%	0	0	35.714	35.714	0	0	0
Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul/ produselor agricole" - apel national in care au putut depune proiecte si beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	*ALOCARE NATIONALA 203.000.000 euro*	*ALOCARE NATIONALA 203.000.000 euro*	4	3	4.380.351	0%	0	0	1	29.320	1%	2	4.351.031	2%	0	0	1.303.550	1.303.550	0	0	0
Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" - apel national in care au putut depune proiecte si beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	*ALOCARE NATIONALA 11.000.000 euro*	*ALOCARE NATIONALA 11.000.000 euro*	20	8	320.000	0%	0	0	7	280.000	88%	1	40.000	0%	1	40.000	40.000	40.000	0	0	0
TOTAL ITI apel național PNDR 2018	**NA**	**NA**	**36**	**23**	**22.953.970**	**0**	**0**	**0**	**19**	**17.001.396**	**0**	**4**	**5.952.574**	**0**	**1**	**40.000**	**1.379.264**	**1.379.264**	**0**	**0**	**0**
SESIUNI 2019														**3%**							
Submăsura 4.1a "Investiții în exploatații pomicole" - apel national in care au putut depune proiecte si beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	*ALOCARE NATIONALA 65.413.105 euro*	*ALOCARE NATIONALA 65.413.105 euro*	6	6	3.994.293	0%	0	0	5	3.613.525	90%	1	380.768	1%	0	0	368.771,00	368.771,00	0	0	0
Submăsura 4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul/ produselor agricole" GBER- apel national in care au putut depune proiecte si beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	*ALOCARE NATIONALA 35.348.504 euro*	*ALOCARE NATIONALA 35.348.504 euro*	4	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - irigații" - apel national in care au putut depune proiecte si beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	*ALOCARE NATIONALA 200.000.000 euro*	*ALOCARE NATIONALA 200.000.000 euro*	6	5	4.990.654	0%	0	0	0	0	0%	5	4.989.678	2%	0	0	2.690.579,00	2.690.579,00	0	0	0
Submăsura 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"- apel national in care au putut depune proiecte si beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	*ALOCARE NATIONALA 45.900.000 euro*	*ALOCARE NATIONALA 45.900.000 euro*	23	22	330.000	0%	0	0	2	30.000	9%	20	300000	1%	0	0	202.500,00	202.500,00	0	0	0
TOTAL ITI apel național PNDR 2019	**NA**	**NA**	**39**	**33**	**9.314.947**	**0**	**0**	**0**	**7**	**3.643.525**	**0**	**26**	**5.670.446**	**0**	**0**	**0**	**3.201.850,00**	**3.201.850,00**	**0**	**0**	**0**
SESIUNI 2020																					
Submăsura 4.3 "Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - irigații" - apel national in care au putut depune proiecte si beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	*ALOCARE NATIONALA 43.700.259 euro*	*ALOCARE NATIONALA 43.700.259 euro*	1	1	1.000.000	0%	1	1000000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0
Submăsura 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" - apel national in care au putut depune proiecte si beneficiarii din teritoriul ITI Delta Dunării	*ALOCARE NATIONALA 43.022.207 euro*	*ALOCARE NATIONALA 43.022.207 euro*	21	20	820.000	0%	0	0	0	0	0%	21	860000	2%	0	0	655000	655000	0	0	0
TOTAL ITI apel național PNDR 2020	**NA**	**NA**	**22**	**21**	**1.820.000**	**0**	**1**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**21**	**860.000**	**0**	**0**	**0**	**655.000**	**655.000**	**0**	**0**	**0**
TOTAL ALOCARE ITI apel național PNDR	**NA**	**NA**	**97**	**77**	**34.088.917**	**0**	**1**	**1.000.000**	**26**	**20.644.921**	**0**	**51**	**12.483.020**	**0**	**1**	**40.000**	**5.236.114**	**5.236.114**	**0**	**0**	**0**

TOTAL GENERAL PNDR 2014-2020 - Teritoriul ITI

Sub-măsură	Alocare ITI (FESI+BS) euro	Alocare apel (FESI+BS) euro	Nr. avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase / respinse	Proiecte retrase / respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro	Proiecte contractate (%)	Nr. proiecte finalizate	Valoare proiecte finalizate (FESI+BS) euro	Sume rambursate euro		Nr. Contr. reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) EURO
TOTAL ITI PNDR 2017	163.500.000	148.500.000	832	788	178.213.628	109%	25	14.884.745	270	39.628.424	24%	493	120.510.113	74%	318	21.757.111	74.205.574	74.205.574	9	4.027.925	16.431.612
TOTAL ITI PNDR 2018	4.500.000	8.108.365	240	226	11.467.788	255%	3	45.000	76	5.387.866	120%	147	6.034.922	134%	76	1.140.000	3.379.172	3.379.172	0	0	3.249.784
TOTAL ITI PNDR 2019	NA	21.768.676	21	21	11.156.137	NA	0	0	0	0	NA	21	10.558.175	NA	0	0	4.402.030	4.402.030	0	0	11.215.394
TOTAL GENERAL ITI	168.000.000	178.377.041	1.093	1.035	200.837.553	120%	28	14.929.745	346	45.016.290	27%	661	137.103.210	82%	394	22.897.111	81.986.776	81.986.776	9	4.027.925	30.896.790
TOTAL ITI apel național PNDR 2018	NA	NA	36	23	22.953.970	NA	0	0	19	17.001.396	NA	4	5.952.574	NA	1	40.000	1.379.264	1.379.264	0	0	0
TOTAL ITI apel național PNDR 2019	NA	NA	39	33	9.314.947	NA	0	0	7	3.643.525	NA	26	5.670.446	NA	0	0	3.201.850	3.201.850	0	0	0
TOTAL ITI apel național PNDR 2020	NA	NA	22	21	1.820.000	NA	1	1.000.000	0	0	NA	21	860.000	NA	0	0	655.000	655.000	0	0	0
TOTAL GENERAL ITI apel național	NA	NA	97	77	34.088.917	0	1	1.000.000	26	20.644.921	0	51	12.483.020	0	1	40.000	5.236.114	5.236.114	0	0	0
TOTAL GENERAL SESIUNI PNDR	168.000.000	178.377.041	1.190	1.112	234.926.470	140%	29	15.929.745	372	65.382.570	0	712	149.586.230	89%	395	22.937.111	87.222.890	87.222.890	9	4.027.925	18.413.770

14.471.443

27.689.618

2.818.286

7.805.259

Programul Operațional Asistență Tehnică

Obiectiv specific	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) euro - LEI	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) euro - LEI	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Proiecte retrase /respinse (FESI+BS) euro	Nr. proiecte in evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) euro	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) euro - LEI	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate LEI	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) euro	Valoare disponibilă ITI (FESI+BS) euro LEI
OS 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și implementa proiecte	5.903.529	27.156.233	N/A	2	27.399.309	101%	0	0	0	0	0%	2	27.399.309	101%	14.564.832,26	0	0	-21.495.780
TOTAL	5.903.529	27.156.233	0	2	27.399.309	101%	0	0	0	0	0%	2	27.399.309	101%	14.564.832,26	0	0	-21.495.780

supracontractare

Programul Operațional Infrastructură Mare

euro 4,8748

Obiectiv specific	Alocare ITI	Alocare apel (FESI+BS) euro	Avize eliberate	Nr. proiecte depuse	Proiecte depuse (FESI+BS) lei	Proiecte depuse (%)	Nr. Proiecte retrase /respinse	Proiecte retrase/respinse (FESI+BS) lei	Nr. proiecte în evaluare	Proiecte în evaluare (FESI+BS) lei	Proiecte în evaluare (%)	Nr. proiecte contractate	Proiecte contractate (FESI+BS) lei	Proiecte contractate (%)	Sume rambursate lei	Nr. Contracte reziliate	Valoare contracte reziliate (FESI+BS) lei	Valoare ramasa (FESI+BS) euro	
AXA 2 OS 2.1.	200.000.000	200.000.000	3	4	1.734.244.035	178%	1	13.001.503,67	0		0%	3	1.721.242.532	177%	675.182.300,68	0	0	- 153.089.876,86	0
AXA 2 OS 2.2.			1	1	10.467.932		0	-	1	10.467.932,00		0	0		-	0	0		
AXA 2 OS 2.3	5.000.000	5.000.000	3	3	104.916.096	430%	1	37.025.530,90	0		0%	2	67.890.566	279%	42.366.786,71	0	0	- 8.926.841,33	0
AXA 2 OS 2.4.	59.000.000	59.000.000	7	9	829.789.978	289%	2	323.734.203,87	1	132.616.461,51	46%	6	373.439.313	130%	51.023.525,41	0	0	- 17.606.078,84	0
AXA 3 OS 3.1	60.000.000	60.000.000	1	1	32.868.500	11%	0	0	0	-	0%	1	32.868.500	11%	30.582.224,81	0	0	53.257.466,97	0
AXA 3 OS 3.2			1	1	7.441.204	3%	0	0	0	-	0%	1	7.441.204	3%	2.983.709,77	0	0	- 1.526.463,52	0
AXA 4 OS 4.1.	66.350.000	66.350.000	24	22	498.807.746	154%	7	223.348.112,01	1	61.938.343,56	19%	14	213.521.290	66%	40.548.874,88	0	0	22.548.964,00	0
AXA 5 OS 5.1	44.235.294	44.235.294	2	1	58.071.435	27%	0	0	0	-	0%	1	58.071.435	27%	1.800.012,55	0	0	32.322.715,99	0
AXA 5 OS 5.2	8.988.235	8.988.235	6	6	104.934.934	239%	0	0	0	-	0%	6	104.934.934	239%	36.343.857,47	0	0	- 12.537.762,85	0
AXA 6 OS 6.4	4.423.529	4.423.529	0	0			0	0	0	-	0%	0		0%		0	0	4.423.529,00	0
AXA 9 OS 9.1			2	2	282.967		0		2	282.966,52									
TOTAL	447.997.058	447.997.058	50	50	3.381.824.828	155%	11	597.109.350	5	205.305.704	9%	34	2.579.409.775	118%	880.831.292	0	0	- 81.134.347,44	0

supracontractare

ANEXA 2.1

CENTRALIZATOR PROIECTE CONTRACTATE ITI - pentru calcul indicatori (fara POD, reziliate si POAT)

	ALOCARE ITI	NUMAR PROIECTE	Valoare eligibilă LEI (UE+BS)	SUME RAMBURSATE LEI (UE+BS)	Valoare eligibilă EURO	SUME RAMBURSATE EURO
PNDR	172.938.443,26 €	711	735.707.633,11 lei	430.431.344,38 lei	149.546.230,00 €	87.493.158,87 €
		9	19.815.779,83 lei	742.190,04 lei	4.027.925,00 €	150.863,90 €
POC	64.938.443,26 €	6	42.826.491,21 lei	3.709.454,64 lei	8.705.279,13 €	754.015,50 €
POCA	20.938.443,26 €	4	4.310.751,68 lei	696.625,01 lei	876.240,28 €	141.601,96 €
POCU	64.938.443,26 €	23	105.199.451,94 lei	22.753.178,73 lei	21.383.740,94 €	4.625.005,84 €
POIM	252.935.501,26 €	33	882.462.408,98 lei	207.135.208,96 lei	179.376.861,73 €	42.104.075,32 €
POPAM	42.734.107,14 €	58	126.659.765,57 lei	56.155.906,82 lei	25.745.947,96 €	11.414.730,23 €
		6	8.074.625,58 lei	13.262,50 lei	1.641.317,50 €	2.695,85 €
POR	467.930.430,40 €	415	2.202.002.538,85 lei	654.187.801,48 lei	447.597.881,71 €	132.975.811,34 €
		12	37.538.527,25 lei		7.630.402,32 €	
	Total	1250	4.099.169.041,33 lei	1.375.069.520,01 lei	833.232.181,75 €	279.508.399,06 €
	din care: Finalizate	552	414.384.742,32 lei	404.790.534,81 lei	84.231.389,20 €	82.281.188,47 €
	În implementare	698	3.684.784.299,01 lei	970.278.985,21 lei	749.000.792,55 €	197.227.210,59 €
	Reziliate	27	65.428.932,66 lei	755.452,54 lei	13.299.644,82 €	153.559,75 €
	Total general	1277	4.164.597.973,99 lei	1.375.824.972,55 lei	846.531.826,57 €	279.661.958,81 €
1.057.723.152,28 €						
				RATA CONTRACTARE	78,78%	
				RATA ABSORBTIE	33,55%	
	2.1 POIM, fără POD	2	24.295.165,46 lei	1.486.217,36 lei	***4.938.443,26 €***	302.101,26 €

(*) Proiecte reziliate

Curs Euro: 4,9196 lei

Alocarea ITI pentru POIM s-a calculat astfel: 447.997.058 euro - 200.000.000 euro + 4.938.443,26 euro = 252.935.501,26 euro

(alocare inițială POIM) *(alocare axa 2.1 din POIM)* *(valoare contractată axa 2.1, exclusiv POD)*

ANEXA 3

ANALIZĂ DETALIATĂ A PROBLEMELOR IDENTIFICATE ȘI SOLUȚIILOR PROPUSE DE ADI ITI DD
TRIMESTRUL II 2021

Nr. crt.	Program	Categorie beneficiar		RISCURI/PROBLEME IDENTIFICATE	ACȚIUNI ÎNTREPRINSE DE REPREZENTANȚII ADI ITI DD	SOLUȚIA PROPUSĂ
		public	privat			
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020						
1	POR		X	Ca urmare a faptului ca beneficiarii privati nu au avut nevoie de aviz de conformitate cu SIDDDD la depunerea cererilor de finantare pe axa 2 POR 2014-2020, iar ADI IT-DD nu este parte a contractului de finantare, sunt foarte reticenti la semnarea unui acord de colaborare si/sau la intentiile de vizite de monitorizare	Expertii ADI ITI-DD au discutat individual cu toti beneficiarii axei 2 pentru ai convinge de utilitatea colaborarii cu asociatia pe toata durata implementarii proiectelor. Rezultatele sunt insa slabe, deoarece sunt reticenti la implicarea unei alte organizatii in activitatea lor.	La solutia sustinuta de ADI ITI DD de a nu mai efectua monitorizarea proiectelor finantate din axa 2 POR, reprezentanții AM POR au făcut propunerea să se continue "*efectuarea de vizite de monitorizare pentru beneficiarii axei 2 din POR în contextul în care proiectele ITI PI 2 sunt foarte vizibile și atrag în ultima vreme un interes crescut, atat din partea Comisiei Europene, cat si din partea Autoritatii de Audit*". Având în vedere cele de mai sus și ținând cont de faptul că această **activitate de monitorizare a proiectelor ITI PI 2 este realizată de experții ADI ITI DD strict din perspectiva indicatorilor prevăzuți în SIDDDD, reprezentanții Asociației vor continua această activitate de monitorizare, însă au nevoie de sprijinul instituțional al AM POR în acțiunea de semnarea a Acordurilor de Colaborare cu beneficiarii ITI PI 2 (în confomitate cu procedurile interne ale Asociației) astfel încât să se evite refuzul acestora de a accepta vizita de monitorizare.**
2	POR	X		În cadrul monitorizării proiectelor beneficiarilor publici, s-au constatat că există întârzieri în derularea procedurilor de achiziții publice și activitățile aferente implementării. În majoritatea cazurilor, întârzierile au fost generat de condițiile impuse de pandemia de Covid 19 care a generat o insuficiență de personal.	Expertii ADI ITI-DD au discutat cu beneficiarii publici pentru comasarea anumitor achiziții si activități în vederea reducerii întârzierilor.	Comasarea anumitor proceduri de achiziție publică și eventual prelungirea periodei de implementare a proiectelor prin acte adiționale la contractele de finanțare nerambursabilă. Referitor la acest aspect, Autoritatea de Management POR a menționat faptul că atât reprezentanții ei cât și reprezentanții OI realizează sistematic modificări ale prevederilor contractelor de finantare, în vederea extinderii perioadei de implementare a acestora dar și modificări ale planurilor de achiziții (după caz) sau eficientizări privind alocările bugetare din cadrul contractelor de finanțare.
PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020						
1	PNDR	X		Probleme suplimentare in derularea lucrarilor la proiectele cu C+M, cauzate de creșterea, în ultima perioadă, cu până la 40 %, a tuturor prețurilor la materiale si, în unele cazuri, dublarea prețului la furnizor - așa cum este cazul laminatelor din fier beton ce se pun în operă în cadrul lucrărilor de construcții. Constructorii solicită beneficiarilor să găsească modalitatea de decontare a contravalorii creșterilor nejustificat de mari a preturilor. Beneficiarii publici nu pot sa dea curs acestor solicitari justificate ale constructorilor nici in cazul in care au fonduri in bugetele locale, deoarece în procedurile de achiziții ale lucrarilor nu a fost prevăzută clauză de majorare a preturilor .	Identificarea proiectelor din Teritoriul ITI DD care pot avea probleme in implementare datorita achizitionarii, de către constructori, cu întârziere a materialelor cu pondere mare in valoarea lucrarilor.	Informarea beneficiarilor din Teritoriul ITI DD cu privire la necesitatea creării, de către constructori, de stocuri la principalele materiale de constructii necesare executiei lucrarilor .
2	PNDR	X	X	Colectarea greoaie a datelor legate de implementarea proiectelor , de la beneficiari, in cadrul procedurii de monitorizare a proiectelor finanțate in Teritoriul ITI DD , impune o colaborare mai stransa intre ADI ITI DD si OJFIR Tulcea .	ADI ITI DD a elaborat un draft de protocol , in baza caruia sa se poata transmite și prelua date legate de rambursari si stadiul proiectelor .	Se va transmite catre AFIR, in perioada urmatoare, acest draft de protocol , cu scopul de a fi completat si implementat în perioada următoare.
3	PNDR	X	X	Condițiile impuse de pandemia de coronavirus (covid-19) generata de virusul SAR-CoV-2, au creat probleme suplimentare pentru marea majoritate a proiectelor aflate in implementare in teritoriul ITI DD, incepand cu luna martie a anului 2020 cand a fost instituita starea de urgenta, situatia continuand pana la acesta data, dar cele mai mari intarzieri au inregistrat proiectele de construire de agropensiuni finantate din alocarea ITI din PNDR 2014-2020 pe submasurile 6.2 și 6.4 deoarece obiectivele privind realizarea de venituri din activitatea turistica prevăzute in fiecare proiect nu se mai pot realiza in termenul de execuție prevăzut in contracte. Probleme deosebite au fost create si firmelor de constructii care realizeaza respectivele investiții . Problema a fost semnalată si in perioada anterioară de raportare, fiind acum generalizată și pentru alte submăsuri (4.1, 4.2).	Expertii ADI ITI-DD au identificat problemele generate in teritoriul ITI DD si fac demersurile necesare pentru acele submăsuri (4.1 si 4.2), pentru care s-a constatat, in urma vizitelor de monitorizare, că există proiecte care inregistrează intarzieri.	Prelungirea duratei de executie a contractelor de finantare, cu termene care sa permita finalizarea acestor proiecte.
4	PNDR	X	X	Problema sesizata anterior (in raportul I / 2021). Alocarea din PNDR dedicată Teritoriului ITI Delta Dunării, pentru perioada de tranziție 2021 - 2022, este inexistentă. In cadrul CM PNDR din 4 februarie 2021, a fost mentionata modificarea privitoare la eliminarea SIDD DD si a sectoarelor / domeniilor prioritare pentru teritoriul ITI DD si, totodata, a alocarilor distincte pentru perioada 2021 - 2022, atat pentru domeniile nonagricole cat si pentru agricultura. Exista riscul ca beneficiarii din ITI DD sa nu poata indeplini conditiile de selectie pentru apelurile nationale ce vor fi deschise in a doua jumatate a nului 2021, asa cum, de altfel, s-a intamplat in apelurile nationale anterioare (dam exemplul apelului national 4.1, in cadrul caruia un singur beneficiar din Teritoriul ITI DD a fost selectat, SC Fantasifarm; exemplele pot fi extinse la solicitantii de finduri pe sM 6.1 si 6.3, ce au inaintat cereri de finantare pe apelurile nationale, dar foarte putini dintre acestia au atins plafoanele de punctare si conditiile impuse pentru teritoriul national). In plus, nerecunoasterea nevoilor Teritoriului ITI DD (atat prin prisma prevederilor SIDD DD cat si pe baza analizelor efectuate de catre expertii ADI ITI DD) poate insemna, in fapt, nerecunoasterea functionarii mecanismului ITI in teritoriul DD si pe perioada 2021 - 2027.	Demersurile realizate de expertii ITI DD, atat in scris cat si in interventiile din cadrul grupurilor de lucru LEADER si Dezvoltare rurala / Agricultura au subliniat faptul ca prioritatile din Teritoriul ITI DD sunt, pentru aceasta perioadă, aceleasi ca cele pentru teritoriul national si ca, in plus, acest areal specific (constrangeri specifice si naturale) ar fi trebuit abordat, in ceea ce priveste nevoia de finantare, la fel ca si teritoriul montan. Din pacate, raspunsurile oferite de catre reprezentantii AM PNDR au fost negative, invocand, in mod special, motive ce tin de prevederile noului regulament (UE) 2220 / 2020 cat si de efortul administrativ suplimentar, nejustificat pentru acest teritoriu. Facem precizarea ca demersurile de aprobare a unor sume distincte pentru ITI DD au fost transmise catre MADR inainte de organizarea primei intalniri de lucru (CM, 04.02.2021), pe baza rezultatelor consultarilor pe care ADI ITI DD le-a desfasurat, inca din primavara anului trecut, cu toate partile implicate (potentiali beneficiari solicitanti de finantare, consultanti, UAT-uri, entitati publice si private), rezultate materializate intr-o situatie centralizata, cu propuneri de proiecte pentru perioada 2021 - 2027, dar si cu propunerea unei alocari suplimentare de 50 mil euro pentru perioada de tranzitie 2021 - 2022.	Analiza situatiei referitoare la actuala perioada de programare 2021 - 2027, de catre toti membrii GLF reprezentand diferitele AM-uri. ADI ITI DD solicita sprijinul GLF pentru a clarifica chestiunea privind finantarile suplimentare pentru Teritoriul ITI DD in perioada de tranzitie 2021 - 2022, cunoscand faptul ca Regulamentul (UE) 2220 / 2020 nu modifica prevederile referitoare la ITI din Reg 1303 / 2013 (art. 36), astfel incat se poate accepta ca si ITI DD sa beneficieze de fonduri de tranzitie. O evaluare a situatiei de catre membrii GLF poate indica ce demersuri suplimentare pot fi facute de catre ADI ITI DD, atat pentru a asigura finantari in teritoriu pentru 2021 - 2022, dar si pentru a obtine o asigurare legată de alocarea dedicata ITI DD pentru perioada in care PNS (impreuna cu celelalte programe operationale) va deveni functional (2023 - 2027). Este necesar a avea in vedere faptul ca SIDD DD prevede un orizont de timp 2030 (si nu 2020, asa cum a fost discutat in cadrul CM PNDR), iar inexistenta unor finantari dedicate contravine uneia dintre caracteristicile acestui mecanism de finantare (respectiv „alocarea unor fonduri distincte unui teritoriu delimitat printr-o strategie de dezvoltare, care indica nevoi specifice acestui teritoriu)
5	PNDR	X	X	Problema sesizata anterior (in raportul I / 2021). Descrierea SIDD DD si documentul (română și engleză), a tuturor documentelor ce au stat la baza realizarii strategiei (analiza de nevoi, raportul disgnostic, etc), se gasesc pe **website-ul MLPDA**, la sectiunea Amenajarea Teritoriului, dar fără a fi inclusa nicio alta informatie legata de progresul implementarii SIDD DD si proiectele contractate in Teritoriul ITI DD, incepand cu primele apeluri dedicate (13 februarie 2017 PNDR). In ceea ce priveste AM PNDR, **MADR detine pe website-ul său o sectiune dedicata ITI DD, care, din păcate, nu a fost actualizată din anul 2016** (in aceasta sectiune regasindu-se doar lista UAT-urilor ITI DD si o minuta din august 2016). Inexistența informatiilor privind mecanismul ITI DD si Teritoriul ITI DD este nejustificată, dacă se are in vedere faptul că acest mecanism a fost pentru prima dată implementat in Romania pe perioada 2014 - 2020, **proiect-pilot care necesita promovare corespunzatoare din partea fiecarui AM semnatar al acordurilor pe tema ITI DD**. Aceasta lipsă de informatii privitoare la Teritoriul ITI DD poate conduce la concluzia ca AM-urile programelor operationale nu au avut in vedere, si nu au nici pentru viitoarea perioada de programare, conferirea statutului important de proiect-pilot pe România, cu alocarea unor sume specifice unui teritoriu recunoscut si mentionat in cadrul fiecarui program operational. Există riscul ca aceasta lipsă de informare cu privire la teritoriul ITI DD și importanta acestui proiect-pilot pentru Romania sa insemne, pentru Comisia Europeană și entitățile implicate in implementare, un dezinteres al AM-urilor față de acest mecanism.	Pe website-ul propriu, ADI ITI DD ofera toate informatiile necesare pentru cunoasterea mecanismului, strategiei, teritoriului, indicatorilor de performanță, etc. In ultimele adrese transmise MADR, prin care se solicită alocarea distinctă (atat pentru perioada de tranzitie, cat si pentru PNS cu implementare din anul 2023), a fost amintita si necesitatea includerii tuturor documentelor (SIDD DD, rapoarte, etc) privitoare la Teritoriul ITI DD si strategia care definește acest teritoriu, cu orizont de timp 2030 (si nu 2020, așa cum a fost inteles de cateva entitati naționale) in PNS si, implicit, promovarea acestui mecanism de o manieră care să arate implicarea AM-urilor.	Inserarea unor sectiuni (categorii) speciale pe website-urile tuturor ministerelor ce au responsabilitati de Autoritate de Management pentru fiecare program operational / national, dedicate mecanismului ITI si Teritoriului ITI Delta Dunarii, cu descrierea mecanismului si cu indicarea tuturor elementelor descriptive (SIDD DD, lista UAT-uri, etc....). **<u>Reprezentantii AM-urilor din GLF pot sustine acest demers.</u>**
6	PNDR	X	X	Problema sesizata anterior (in raportul I / 2021). Pana la data prezentului raport, nu a fost stabilit un mecanism de colaborare între toate entitățile implicate in gestionarea procesului de implementare a SIDD DD in Teritoriul ITI DD in ceea ce privește accesul expertilor ADI ITI DD la situatii emise fie de catre AM / AFIR, fie de catre OJ-uri, astfel incat sa fie transmise in timp util informatii privind platile rambursate, proiectele finalizate, etc. Este nejustificat ca, in rapoarte de evaluare a unor programe operationale / nationale, mecanismul ITI si modul de implementare al acestuia in Teritoriul ITI Delta Dunării să fie desconsiderat, evaluat ca nefiind performant (sau, asa cum a fost descris in studiul din 2016 - 2017 realizat de MDRAP, ca nefiind de succes), fără a avea in vedere si realizările acestui mecanism. Așa cum s-a vazut in lunile anterioare, mecanismul ITI DD a atras critici din partea unor jurnalisti slab documentati si, din păcate, detinand informatii care nu au fost contracarate prin uncte de vedere venite din partea autorităților de management.	Expertii ADI ITI DD considera ca este necesara stabilirea unui cadru de colaborare reală intre toate părtile implicate in gestionarea mecanismului ITI, prin incheierea unor acorduri care să faciliteze obtinerea unor informatii detinute exclusiv de catre AM / AFIR. In perioada de raportare trim II / 2021, a fost elaborat un draft de acord de parteneriat intre ADI ITI DD si OJFIR, dar acest oficiu judetean nu are personalitate juridica astfel incat solicitarea va fi transmisă catre AFIR, in perioada urmatoare (luna iulie 2021).	In noile programe operationale, necesar a preciza gradul de implicare al părtilor, chestiuni legate de guvernanța mecanismului. Dezbatere pe tema guvernantei mecanismului ITI DD pentru perioada 2021 - 2027.
PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020						
1	POIM	X		In cadrul AP 5, OS 5.1. ANAR a solicitat avize ITI DD pentru 2 proiecte din cele preidentificate dar nu a depus cerere de finanțare decat pentru proiectul Reducerea eroziunii costiere Faza II 2014-2020 (Aviz de Conformitate cu SIDD DD nr. 18/07.03.2018 pentru obiectul Protectia si reabilitarea litoralului romanesc al Marii Negre in zona stavilarelor Edighiol si Periboina), suma de 44.235.294 euro pe care AM POIM a alocat-o către ITI Delta Dunarii nu a fost atrasă in totalitate	Expertii ADI ITI DD au facut demersuri catre ANAR, ABAD-L si CNAIR pentru transmiterea de informații privind maturitatea și data estimată de depunere a Cererilor de Finanțare pentru proiectele identificate ca prioritare, finantabile din POIM 2014-2020 - Axa prioritară 5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și a gestionarea riscurilor, Obiectivul Specific 5.1. Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră.	A fost realizata comunicarea intre instutiile implicate in deblocarea problemei respectiv ABADL si CNAIR in vedrea urgentarii depunerii proiectelor. In urma acestor discutii, CNAIR a depus in luna martie 2021 in cadrul Axei 2, OS 2.2 proiectul "MODERNIZAREA A 5 PODURI PE DN22 - E87 DIN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII BABADAG"
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020						
1	POC	X		Imposibilitatea cheltuirii alocării indicative prevăzută pentru mecanismul ITI în cadrul Programuuil Operațional Competitivitate 2014-2020.	Reprezentanții ADI ITI DD au semnalat acest aspect reprezentanților Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 în cadrul unor adrese oficiale transmise și au încercat alături de aceștia să găsească soluții care să permită diminuarea acestui risc. O soluție propusă de ADI ITI a fost aceea ca reprezentanții AM POC să fie de acord fie cu redeschiderea unor apeluri, fie cu realocarea unor sume astfel încât să poată fi posibilă o **supracontractare a** sumei de 9 milioane de euro prevăzută în Ghidul Solicitantului lansat pentru apelul PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV, având în vedere faptul că din cele 4 proiecte depuse pentru alocarea prevăzută în teritoriul ITI și care au obținut punctaj de finanțare, doar pentru două proiecte s-a încheiat un Contract de Finanțare cu reprezentanții AM POC, celelalte două proiecte fiind în Lista de Rezervă. În lipsa unui răspuns al reprezentanților AM POC se va reveni cu aceste solicitări.	A fost transmisă către reprezentanții AM POC o adresă, prin care a fost solicitată suma disponibilă pentru mecanismul ITI în contextul lansărilor COVID. În absența unui feed-back și având în vedere soluțiile propuse de reprezentanții ADI ITI DD (fie lansarea unor noi apeluri, fie aprobarea supracontractării unor proiecte aflate în lista de rezervă), problema depășește nivelul de competență al Asociației, ea putând fi soluționată doar printr-o decizie a Sefului AM POC.
2	POC		X	Redeschiderea apelului de Banda Larga - Acțiunea 2.1.1-Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, întrucât zona necontinentală a RBDD este în continuare clasificată ca zonă albă fapt care poate afecta negativ inclusiv implementarea proiectului major DANUBIUS-RI	S-au factut demersuri pentru redeschiderea apelului de Banda Larga, Acțiunea 2.1.1-Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet.	A fost transmisă către reprezentanții AM POC o adresă, în acest sens, problema depășind nivelul de competență al ADI ITI DD și putând fi soluționată doar printr-o decizie a Sefului AM POC.
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020						
3	POCU	X	X	Necheltuirea sumei indicative prevăzută pentru mecanismul ITI în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (alocare în valoare totală de 60.000.000 Euro iar până în prezent s-au contractat proiecte în valoare totală de 22447450,12 Euro)	Experții ADI ITI DD au continuat demersurile făcute către Autoritatea de Management a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în vederea urgentării lansării ultimelor apeluri de proiecte pentru sumele rămase disponibile în vederea finalizării etapei de contractare a sumelor alocate mecanismului ITI Delta Dunării din POCU 2014 – 2020, dar din cauza presiunii creată pentru depășirea crizei economice și sanitare cauzate de Covid-19 , acest lucru nu s-a putut realiza , iar la momentul respectiv este tardiv și nu se mai poate discuta de deschidere/redeschidere apeluri pentru perioada 2014-2020.	Transmiterea către reprezentanții AM POCU a unei adrese/scrisori oficiale, pentru a analiza problema respectivă în care propunem ca proiectele ce se implementează în teritoriul ITI DD, dar fără avizul de conformitate SIDDDDD, să fie incluse mecanismului ITI DD, pentru a echilibra suma indicativă rămasă necheltuită prevăzută pentru mecanismul ITI în cadrul Programului Operațional Capital Umna 2014-2020.
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020						
1	POCA	X		Imposibilitatea absorției alocării financiare indicative prevăzute pentru AP.1-Administrație publică și sistem judiciar eficiente, respectiv suma de 8.000.000 euro, datorită tipului de beneficiar eligibil – instituții publice centrale. La nivelul teritoriului ITI Delta Dunării nu există nici o instituție publică centrală.	Discuții purtate cu reprezentanții AM POCA, în cadrul Grupului de Lucru Funcțional - Abordări Inovative (GLF-AI), în vederea identificării unor soluții optime care să permită o creștere a procentului de absoție a alocării prevăzută pentru mecanismul ITI în cadrul acestui program (în măsura în car acest lucru este posibil).	

PROIECTE CONTRACTATE ITI - 30 iunie 2021

ANEXA 4

Curs euro: 4,9196 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
PNDR								
1	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800075	MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ PRIN ACHIZIȚIE DE UTILAJE SPECIFICE, POSTICĂ CRISTIAN P.F.A., SAT PARCHEȘ, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Postică Cristian Persoană Fizică Autorizată	05.06.2018	28.09.2018	312.427,00 €
2	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800094	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE	Dima M. Adrian Fermier - Persoană Fizică Autorizată	25.06.2018	19.08.2019	148.148,00 €
3	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021721400002	ACHIZIȚIE UTILAJE AGRICOLE ÎN COMUNA SĂCELE, SAT SĂCELE, JUD. CONSTANȚA PENTRU OPTIMIZAREA PRODUCȚIEI EXPLOATAȚIEI UZUN CAMELIA I.F.	Uzun Camelia - Întreprindere Familială	09.08.2018	25.04.2019	141.300,00 €
4	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800106	ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI PAVEL G. GABRIEL I. I.	Pavel G. Gabriel I. I.	29.06.2018	13.05.2019	495.252,00 €
5	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800066	MODERNIZARE FERMA VEGETALA	Breazu Paul Cosmin - Persoană Fizică Autorizată	31.01.2018	23.12.2019	154.949,00 €
6	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800011	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE SAMOILĂ MARIUS AGRICULTURĂ P.F.A.	Samoilă Marius Agricultură Persoană Fizică Autorizată	14.02.2018	13.07.2018	277.389,00 €
7	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800053	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. Terra-Cossa ASM S.R.L.	28.06.2018	11.09.2019	171.633,00 €
8	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800054	DOTARE FERMA VEGETALĂ POPESCU GEORGE MIHAIL P.F.A. CU UTILAJE NOI	Popescu George Mihail Persoană Fizică Autorizată	13.02.2018	08.11.2018	153.549,00 €
9	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800083	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Mihalache Adina Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	07.06.2018	10.10.2018	385.877,00 €
10	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800064	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LUNGU CRISTIAN AGRO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DIN TULCEA, ȘOSEAUA AGIGHIOL, KM 8 EXTRAVILAN T258, P4231, C1, JUDEȚUL TULCEA	Lungu Cristian Agro PFA	04.06.2018	10.09.2018	372.971,00 €
11	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021721400040	MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ (ACHIZIȚIE MAȘINI ȘI UTILAJE AGRICOLE, SPAȚIU PROCESARE MICRO FNC)	Drăgoi Eugen - Persoană Fizică Autorizată	22.08.2018	30.06.2021	339.186,00 €
12	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021721400004	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE ÎN CADRUL EXPLOATAȚIEI TAMILIS AGRO S.R.L.	Tamilis Agro S.R.L.	05.07.2018	25.04.2019	128.943,00 €
13	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800111	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Costea Dincă Întreprindere Individuală	16.11.2017	15.10.2018	484.713,00 €
14	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800107	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE SUSOI IULIA P.F.A.	Susoi Iulia Persoană Fizică Autorizată	05.12.2017	12.03.2019	295.137,00 €
15	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800082	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE S.C. DENTIMVET S.R.L.	S.C. Dentimvet S.R.L.	21.06.2018	12.06.2019	458.775,00 €
16	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800072	INVESTIȚIE ÎN EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE AGRICOLE	Fedot Laura Persoană Fizică Autorizată	05.12.2017	28.09.2018	497.555,00 €
17	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800017	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE CARAMFIL S. GHEORGHE P.F.A.	Caramfil S. Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	04.07.2018	17.07.2019	341.842,00 €
18	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800092	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE GHEMIS IULIANA - PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Ghemis Iuliana PFA	10.04.2018	26.02.2021	466.170,00 €
19	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800046	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	Gheorghe Nicolae-Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	29.03.2019	496.876,00 €
20	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800078	DEZVOLTAREA FERMEI PRIN DOTARE CU UTILAJE NOI	Cergau George-Cosmin - Întreprindere Individuală	13.11.2017	10.10.2018	188.712,00 €
21	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800073	DOTAREA FERMEI VEGETALE CU UTILAJE PERFORMANTE	Iutele Cristian-Costel - Persoană Fizică Autorizată	08.06.2018	19.08.2019	98.884,00 €
22	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021721400049	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ILIE COSTEL-CĂTĂLIN P.F.A., COMUNA SĂCELE, JUDEȚUL CONSTANȚA, AFLATĂ ÎN TERITORIUL ITI DD	Ilie Costel-Cătălin Persoană Fizică Autorizată	31.05.2018	19.12.2018	367.803,00 €
23	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800122	MODERNIZAREA FERMEI MILEA PETRE P.F.A.	Milea Petre Persoană Fizică Autorizată	02.07.2018	19.08.2019	99.820,00 €
24	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800112	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FERMEI AGRICOLE ȘTEFAN A. AURELIAN P.F.A.	Ștefan A. Aurelian - Persoană Fizică Autorizată	26.01.2018	02.07.2019	453.428,00 €

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
25	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800074	ACHIZIȚIA DE UTILAJE PENTRU MODERNIZAREA FERMEI NĂSTASE I. NICOLETA PFA	Năstase I. Nicoleta - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2018	12.06.2019	420.831,00 €
26	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800121	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE ÎN LOC. ZEBIL, COMUNA SARICHIOI, TULCEA	Gheorghe Daniel-Florin - Persoană Fizică Autorizată	20.07.2018	21.12.2018	333.867,00 €
27	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800096	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE	S.C. Două Văi S.R.L.	05.07.2018	15.10.2018	313.707,00 €
28	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800108	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE	Costea Mihaela Agro - Persoană Fizică Autorizată	16.11.2017	28.09.2018	298.991,00 €
29	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800023	MODERNIZAREA FERMEI VEGETALE SC AGROSTEF-IMPEX SRL	S.C. Agrostef-Impex S.R.L.	18.07.2018	14.10.2019	224.055,00 €
30	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800041	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE	S.C. Agro Pungaru S.R.L.	06.07.2018	21.12.2018	181.213,00 €
31	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	0410A0I0031721400130	ACHIZIȚIE DE UTILAJE AGRICOLE ÎN CADRUL EXPLOATAȚIEI POLIFRONIE IANCU ÎN SAT VADU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Polifronie Iancu - Întreprindere Individuală	08.06.2018	19.08.2019	204.796,00 €
32	PNDR	4/ 4.3 irigatii	0430I0I0031723800006	MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA SISTEMULUI DE IRIGAȚII - OUAI HAGILAREA - JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Hagilarea	02.02.2018	16.04.2021	995.567,00 €
33	PNDR	6/ 6.1	0610001I0041723800125	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER COSTEA FANICA	Virgiu - Fany S.R.L.	06.10.2017	08.09.2020	40.000,00 €
34	PNDR	6/ 6.1	0610001I0081723800256	DOVLECI ȘI DOVLECEI	Vrânceanu Mihaela-Paula - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	14.10.2020	40.000,00 €
35	PNDR	6/ 6.1	0610001I0091723800263	DEZVOLTAREA FERMEI LUPASCU IONICA P.F.A.	Lupascu Ionica Persoană Fizică Autorizată	26.05.2018	11.10.2019	40.000,00 €
36	PNDR	6/ 6.1	0610001I0041723800152	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PAVLOV ANDREI	Vioadi Legumixt - Societate cu Răspundere Limitată	11.10.2017	30.01.2020	40.000,00 €
37	PNDR	6/ 6.1	0610001I0051723800168	ÎNFIINȚAREA UNEI EXPLOATAȚII VEGETALE CE APARȚINE P.F.A. NAIDEN FLORIN, SAT ZEBIL, JUDEȚUL TULCEA	Naiden Florin Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	28.08.2019	40.000,00 €
38	PNDR	6/ 6.1	0610001I0081723800253	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CĂLIN M. ILIE P.F.A.	Călin M. Ilie Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	30.01.2020	40.000,00 €
39	PNDR	6/ 6.1	0610001I0041723800148	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "LEUCA"	Leuca Andrei Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	30.12.2019	40.000,00 €
40	PNDR	6/ 6.1	0610001I0041723800145	INSTALARE TÂNĂR FERMIER LAZARENCU ANDREEA PFA	Lazarencu Andreea - Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	14.10.2020	40.000,00 €
41	PNDR	6/ 6.1	0610001I0041723800135	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE VASILE PAUL-CLAUDIU PFA	Vasile Paul-Claudiu - Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	19.12.2018	50.000,00 €
42	PNDR	6/ 6.1	0610001I0041723800124	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ MUNTEANU	Munteanu Daniel Agro Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	30.07.2019	40.000,00 €
43	PNDR	6/ 6.1	0610001I0081723800258	SPRIJIN DE INSTALARE AGRANT FIRST SRL	S. C. Agrant First S.R.L.	04.04.2018	31.08.2020	40.000,00 €
44	PNDR	6/ 6.1	0610001I0031723800090	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SADICA CAMELIA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA SADICA CAMELIA P.F.A.	Sadica Camelia - Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	27.02.2020	40.000,00 €
45	PNDR	6/ 6.1	0610001I0031723800080	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MITITELU G. MIOARA PFA	Mititelu G. Mioara - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	25.08.2020	40.000,00 €
46	PNDR	6/ 6.1	0610001I0031723800086	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PLANUȚA	Planuța Dumitru Persoană Fizică Autorizată	28.09.2017	04.08.2020	40.000,00 €
47	PNDR	6/ 6.1	0610001I0041723800149	INSTALAREA TÂNĂRULUI BAZBANELA STELIAN ALEXANDRU P.F.A. PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Bazbanela Stelian Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	11.03.2020	40.000,00 €
48	PNDR	6/ 6.1	0610001I0041723800150	INSTALAREA TINEREI STERE SIMONA ELENA P.F.A. PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Stere Simona - Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	23.12.2019	40.000,00 €
49	PNDR	6/ 6.1	0610001I0031723800079	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SISCU FLORIAN CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Siscu Florian - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	25.08.2020	40.000,00 €
50	PNDR	6/ 6.1	0610001I0031723800093	TÂNĂRUL FERMIER PETCU GEORGETA	Atlas Lux - Societate cu Răspundere Limitată	13.09.2017	14.07.2020	40.000,00 €
51	PNDR	6/ 6.1	0610001I0061723800205	ÎNFIINȚAREA UNEI FERME VEGETALE CONDUSĂ DE UN TÂNĂR FERMIER ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	Monciu I. Florin - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	11.10.2019	40.000,00 €
52	PNDR	6/ 6.1	0610001I0041723800104	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MLADIN IONUȚ APICULTURA P.F.A., NICULIȚEL, TULCEA	Mladin Ionuț Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	06.10.2017	12.03.2019	40.000,00 €
53	PNDR	6/ 6.1	0610001I0031723800078	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ȘTEFAN DUMITRA AGRO PFA	Ștefan Dumitra Agro - Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017	31.08.2020	40.000,00 €
54	PNDR	6/ 6.1	0610001I0051723800176	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCANU MARIUS APICULTOR PFA. NICULIȚEL, TULCEA	Mocanu Marius Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018	12.10.2020	40.000,00 €

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titl[illegible]oiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
55	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800105	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DĂIANU FORICA RAMONA - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN EXPLOATAȚIE VEGETALĂ ÎN LOC. BAIA, JUDEȚ TULCEA	Dăianu Florica Ramona Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	30.09.2019	40.000,00 €
56	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800162	MODERNIZAREA FERMEI AGRICOLE MEGA DRAFT SRL	Mega Draft SRL	19.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
57	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800261	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ VOICU DAN-IONUȚ	Voicu Dan-Ionuț - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	12.10.2020	50.000,00 €
58	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800169	ÎNFIINȚAREA UNEI EXPLOATAȚII VEGETALE CE APARȚINE PFA SĂCEANU LAURENȚIU	Săceanu Laurențiu - Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018	19.08.2019	50.000,00 €
59	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800133	INSTALARE TÂNĂR FERMIER JALBA MARIANA AGRO NATUR PFA, LOC. MALCOCI, JUD. TULCEA	Jalba Mariana Agro Natur - Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017	09.04.2020	50.000,00 €
60	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800134	INSTALARE TÂNĂR FERMIER JALBA CONSTANTIN AGRO PFA, LOC. MALCOCI, JUD. TULCEA	Jalba Constantin Agro - Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017	09.04.2020	40.000,00 €
61	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800142	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ARION ADRIAN - GEORGE P.F.A., SAT TELIȚA, COM. FRECĂȚEI, JUD. TULCEA	Arion Adrian - George - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	25.08.2020	40.000,00 €
62	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800250	FERMA ZOOTEHNICĂ BÂRLĂDEANU EMIL PFA	Bârlădeanu Emil - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2018	13.04.2021	40.000,00 €
63	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800190	ÎNFIINȚAREA UNEI FERME VEGETALE CONDUSĂ DE UN TÂNĂR FERMIER	S.C. Bobtim Land SRL	27.03.2018	23.12.2019	40.000,00 €
64	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800206	FERMA VEGETALĂ GRAMA VIOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Grama Violeta - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	28.12.2020	40.000,00 €
65	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800140	FERMA VEGETALĂ DUMITRACHE ELENA FERMIER	Dumitrache Elena Fermier - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	10.09.2018	40.000,00 €
66	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800180	FERMA DE LEGUME ÎN CÂMP	Creativ Roxi S.R.L.	26.03.2018	05.06.2020	40.000,00 €
67	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800127	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINEREI FERMIER NICULACHE ANDRA-ELENA	Niculache Andra-Elena - Persoană Fizică Autorizată	10.10.2017	23.12.2019	40.000,00 €
68	PNDR	6/ 6.1	061000I0011823800437	FERMA VEGETALĂ COITOR VLĂDUȚ-PETRU I.I., LOC. MĂCIN, JUD. TULCEA	Croitor Vlăduț-Petru - Întreprindere Individuală	28.11.2018	29.12.2020	40.000,00 €
69	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800242	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE MATACHE ÎN COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Matache Alexandru Daniel - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	14.10.2020	40.000,00 €
70	PNDR	6/ 6.1	061000I0071723800239	INSTALAREA TINEREI IFRIM FLORENTINA P.F.A. PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Ifrim Florentina Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018	23.12.2019	40.000,00 €
71	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800192	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ POPA PAUL	Popa Paul Legumicultura - Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018	11.10.2019	40.000,00 €
72	PNDR	6/ 6.1	061000I0071723800229	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER TICOFSCHI ANDREI	Ticovschi Andrei - Persoană Fizică Autorizată	27.03.2018	14.07.2020	40.000,00 €
73	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800214	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MICU ANDREEA-ALINA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI MICU ANDREEA-ALINA PFA	Micu Andreea-Alina - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
74	PNDR	6/ 6.1	061000I0061721400225	INSTALARE TÂNĂR FERMIER NESTEA FLORIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Nestea Florian - Persoană Fizică Autorizată	11.04.2018	12.11.2019	40.000,00 €
75	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800215	INSTALAREA FERMIERULUI MUȘAT IONUȚ-IULIAN	Mușat Ionuț-Iulian - Persoană Fizică Autorizată	22.06.2018	11.03.2020	40.000,00 €
76	PNDR	6/ 6.1	061000I0071721400228	PFA BLIORA IONUȚ - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER	Bliora Ionuț - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	15.10.2020	40.000,00 €
77	PNDR	6/ 6.1	061000I0071721400237	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER OLARU ALEXANDRU-CRISTIAN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI OLARU ALEXANDRU-CRISTIAN ÎNTRPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT NUNTAȘI, COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANȚA	Olaru Alexandru-Cristian - Întreprindere Individuală	10.04.2018	30.12.2019	40.000,00 €
78	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800218	PUCEREA JOIȚA PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ VEGETALĂ - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP	Pucerea Joița - Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018	30.09.2019	40.000,00 €
79	PNDR	6/ 6.1	061000I0091723800264	ÎNFIINȚAREA UNEI FERME AGRICOLE DE CHIRIAC FLORINA ZOOTEHNIE P.F.A. COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Chiriac Florina Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	10.05.2018	13.04.2021	40.000,00 €
80	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800171	EXPLOATAȚIA APICOLĂ LAZĂR CAMELIA LOC. NICULIȚEL, JUD. TULCEA	Lazăr Camelia Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	04.03.2021	40.000,00 €
81	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800243	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ TROFIM S. GEORGE	Trofim S. George - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	28.12.2020	50.000,00 €
82	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800221	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CREȚU TUDOR LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Crețu I. Tudor Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	09.04.2020	40.000,00 €
83	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800248	INSTALAREA TINEREI FERMIER BIZDU STELUȚA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Bizdu Steluța - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	16.06.2020	40.000,00 €

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
84	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800254	INFIINȚARE FERMĂ ZOOTEHNICĂ CARAORMAN	Maxim D. Alexandra - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	14.10.2020	40.000,00 €
85	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800255	P.F.A. STRĂINU MIHAI-EUGEN INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER	Străinu Mihai-Eugen - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	14.10.2019	40.000,00 €
86	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800251	FERMA ZOOTEHNICĂ ALBU ANDREAS-ION PFA, LOC. SULINA, JUD. TULCEA	Albu Andreas-Ion - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	29.01.2021	40.000,00 €
87	PNDR	6/ 6.1	061000I0091723800272	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ A TÂNĂRULUI FERMIER CHIRAZI ALINA SIMONA PFA	Chirazi Alina Simona - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	18.02.2020	40.000,00 €
88	PNDR	6/ 6.1	061000I0091723800265	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CARPALE TRAIAN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CARPALE TRAIAN P.F.A.	Carapale Traian - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	15.02.2021	40.000,00 €
89	PNDR	6/ 6.1	061000I0091723800266	DEZVOLTAREA UNEI EXPLOATAȚII VITICOLE APARȚINÂND S.C. VITICOLA MINERI S.R.L.	S.C. Viticola Mineri S.R.L.	17.05.2018	28.12.2020	50.000,00 €
90	PNDR	6/ 6.1	061000I0091723800267	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ GHINET FANICA	Ghinet Fanica - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	31.03.2020	40.000,00 €
91	PNDR	6/ 6.1	061000I0091723800269	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI LUCGEN FAMILY SRL	Lucgen Family S.R.L.	08.05.2018	01.03.2021	40.000,00 €
92	PNDR	6/ 6.1	061000I0091723800268	ÎNFIINȚARE FERMA ZOOTEHNICĂ MĂCIUCĂ ALEXANDRU-MARIAN P.F.A.	Măciucă Alexandru-Marian Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	17.03.2021	40.000,00 €
93	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800249	INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN U.A.T. FRECĂȚEI	Sadîca Constantin-Cosmin - Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	14.12.2020	40.000,00 €
94	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800202	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI CONSTANTIN	Fusaru I. Constantin - Întreprindere Individuală	20.03.2018	11.03.2020	40.000,00 €
95	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800223	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOARĂ PETRE-PAUL PFA, RÂNDUNICA, TULCEA	Cioara Petre-Paul - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
96	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800147	INSTALARE TÂNĂR FERMIER CARAPANCEA BRUNO-MIRCEA Î. I., LOC. GRECI, JUD. TULCEA	Carapancea Bruno-Mircea - Întreprindere Individuală	11.10.2017	29.03.2019	40.000,00 €
97	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800170	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SANDALĂ LIVIU-MARIAN PFA, CEAMURLIA DE JOS, TULCEA	Sanda Liviu-Marian - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	15.10.2020	40.000,00 €
98	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800088	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER AREFI COSTEL P.F.A., SARICHIOI, TULCEA	Arefi Costel Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	11.10.2019	40.000,00 €
99	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800156	EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ TĂNASE PETRICĂ - BABADAG	Tănase Petrică Agro Întreprindere Individuală	11.10.2017	21.12.2018	40.000,00 €
100	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800160	NEAGU V. GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT BAIA	Neagu V. Gabriela Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
101	PNDR	6/ 6.1	061000I0071723800240	INSTALAREA TÂNĂRULUI TIMOFTE IONEL MARIUS PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Timofte Ionel Marius - Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018	14.10.2019	40.000,00 €
102	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800167	INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN UAT FRECĂȚEI	Cobzaru I. Gabriela Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	28.12.2020	40.000,00 €
103	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800198	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SADÎCA CARMEN-CRISTINA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA SADÎCA CARMEN-CRISTINA P.F.A.	Sadîca Carmen-Cristina - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
104	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800201	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "MITAN"	Mitan Ionuț-Daniel Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	14.10.2020	40.000,00 €
105	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800247	INSTALAREA TINEREI SILIVESTRU ANDREEA LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Silivestru Andreea Agro - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	29.01.2021	40.000,00 €
106	PNDR	6/ 6.1	061000I0071723800233	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCANU GHEORGHE	Mocanu Gheorghe Agri Persoană Fizică Autorizată	27.04.2018	29.01.2021	50.000,00 €
107	PNDR	6/ 6.1	061000I0071723800234	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BALANUTA ȘTEFAN PAUL LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Balanuta Ștefan Paul - Persoană Fizică Autorizată	17.05.2018	12.11.2019	40.000,00 €
108	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800181	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE "PETRICĂ"	Petrică Andreea-Alexandra Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	23.12.2019	40.000,00 €
109	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800212	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "VICTOR"	Fătu Victor Persoană Fizică Autorizată	14.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
110	PNDR	6/ 6.1	061000I0051721400179	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER VOICU DUMITRU CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI VOICU DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT ISTRIA COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANȚA	Voicu Dumitru - Întreprindere Individuală	19.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
111	PNDR	6/ 6.1	061000I0051721400186	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER NEDELCU CĂTĂLIN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI NEDELCU F. CĂTĂLIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ SITUATĂ ÎN SAT ISTRIA, COMUNA ISTRIA, JUD. CONSTANȚA	Nedelcu F. Cătălin - Întreprindere Individuală	19.03.2018	31.08.2020	40.000,00 €

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titl[illegible]oiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
112	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800260	SPRIJIN PENTRU EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ SAMOILA SIMONA-GEORGIANA	Samoila Simona-Georgiana Agro - Persoană Fizică Autorizată	26.05.2018	12.10.2020	40.000,00 €
113	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800178	FERMA VICTORY	Istrate V. Anca - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018	08.09.2020	40.000,00 €
114	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800203	INSTALAREA TÂNĂRULUI ISTRATE N. ADRIAN PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Istrate N. Adrian - Persoană Fizică Autorizată	22.03.2018	12.12.2019	40.000,00 €
115	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800195	INSTALARE TÂNĂR FERMIER MANCUT ARTENIAN-MANUEL PFA, COM. JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Mancut Artenian-Manuel - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	12.11.2019	40.000,00 €
116	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800219	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BADEA DANIEL IONUȚ LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Badea Daniel Ionuț Persoană Fizică Autorizată	02.04.2018	09.04.2020	40.000,00 €
117	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800220	ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR FERMEI VEGETALE SZILAGHI GEORGIANA CLAUDIA PFA	Szilaghi Georgiana Claudia - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	31.03.2020	40.000,00 €
118	PNDR	6/ 6.1	061000I0041721400143	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER STOICA MIHAI CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Stoica Gh. Mihai - Persoană Fizică Autorizată	12.10.2017	31.08.2020	40.000,00 €
119	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800194	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VEGETALE "MIHAI"	Mitan Mihai Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	23.12.2019	40.000,00 €
120	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800154	INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	Dumitrache Elena Agro Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	28.02.2019	40.000,00 €
121	PNDR	6/ 6.1	061000I0011723800001	DEZVOLTARE LA DECĂ ELENA-CĂTĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Decă Elena-Cătălina P.F.A.	24.08.2017	12.07.2019	40.000,00 €
122	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800047	FERMA ASSTORIA	Asstoria Solaris S.R.L.	08.09.2017	05.06.2020	40.000,00 €
123	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800053	FERMA LEGUMELOR ROMÂNEȘTI	Petic Georgeta - Persoană Fizică Autorizată	08.09.2017	04.08.2020	40.000,00 €
124	PNDR	6/ 6.1	061000I0021723800016	DEZVOLTAREA STAN MIHAELA AGRO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Stan Mihaela Agro Persoană Fizică Autorizată	30.08.2017	12.12.2019	50.000,00 €
125	PNDR	6/ 6.1	061000I0021723800005	CULCEA ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE CULTURĂ DE LEGUME ÎN SAT BAIA	Culcea Elena PFA	06.09.2017	13.02.2019	40.000,00 €
126	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800061	POPESCU NICOLAE AGRO PFA - CULTIVAREA DOVLECILOR ÎN SAT BAIA, JUDEȚ TULCEA	Popescu Nicolae Agro PFA	21.09.2017	04.08.2020	40.000,00 €
127	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800043	POPESCU GEORGE AGRO PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ VEGETALĂ - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP	Popescu George Agro PFA	21.09.2017	30.06.2020	40.000,00 €
128	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800033	PÎRLOGEA LILIANA PFA INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN BAIA, JUDEȚ TULCEA	Pirlogea Liliana Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017	19.08.2019	40.000,00 €
129	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800035	PFA PÎRLOGEA DRAGOȘ-ADRIAN CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP - SAT BAIA, JUDEȚ TULCEA	Pîrlogea Dragoș - Adrian Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	30.07.2019	40.000,00 €
130	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800101	FLORI DE MAZĂRE	Cvercus Agricultura S.R.L.	13.10.2017	25.08.2020	40.000,00 €
131	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800077	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PENCU MARC IONELA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Pencu Marc Ionela - Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	30.12.2019	40.000,00 €
132	PNDR	6/ 6.1	061000I0021723800002	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ANASTASE SILVIU	Anastase Silviu Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017	08.09.2020	40.000,00 €
133	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800151	INSTALARE TÂNĂR FERMIER COCONI CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Coconi Cristina Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	13.02.2019	40.000,00 €
134	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800185	MINUNEA DIN STUPI	Agrofam Alina S.R.L.	23.03.2018	12.11.2019	40.000,00 €
135	PNDR	6/ 6.1	061000I0051721400172	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER FLOREA T. DANIEL ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA FLOREA T. DANIEL Î.I.	Florea T. Daniel Întreprindere Individuală	23.01.2018	12.10.2020	40.000,00 €
136	PNDR	6/ 6.1	061000I0071723800235	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI IONIȚĂ MARIAN	Ioniță Marian Agro Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018	14.07.2020	40.000,00 €
137	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800244	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI NICOLAE TRAIAN-GABRIEL P.F.A. ÎN COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Nicolae Traian-Gabriel Persoană Fizică Autorizată	27.04.2018	14.10.2020	50.000,00 €
138	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800175	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE A TINEREI FERMIERE LEFTER SANDALĂ-MARIA	Lefter Sanda-Maria - Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018	11.10.2019	40.000,00 €
139	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800165	INSTALARE TÂNĂR FERMIER GAVRIZI CRISTIAN PFA, LOC. TULCEA, JUD. TULCEA	Gavrizi Cristian - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	31.03.2020	40.000,00 €
140	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800163	INSTALARE TÂNĂR FERMIER MANEA ANA-ELENA PFA, LOC. BABADAG, JUD. TULCEA	Manea Ana-Elena - Persoană Fizică Autorizată	21.03.2018	30.09.2019	40.000,00 €
141	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800166	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CASAPU A. GEORGE P.F.A.	Casapu A. George Persoană Fizică Autorizată	22.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
142	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800164	INSTALARE TÂNĂR FERMIER SIMION NICOLAIE P.F.A., LOC. SATU NOU, JUD. TULCEA	Simion Nicolaie Persoană Fizică Autorizată	08.05.2018	19.08.2019	40.000,00 €
143	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800196	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ROSU LORENA-ADELINA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ROSU LORENA-ADELINA P.F.A.	Rosu Lorena-Adelina - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	08.09.2020	40.000,00 €
144	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800193	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SADÂCA MIHAI ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA SADÂCA MIHAI AGRO P.F.A.	Sadâca Mihai Agro - Persoană Fizică Autorizată	19.03.2018	30.12.2019	40.000,00 €
145	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800068	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI TÂNĂRULUI FERMIER USAIN ALINA GEORGETA	Usain Alina Georgeta - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	11.10.2019	40.000,00 €
146	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800082	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOISE I. TUDOREL LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI	Moise I. Tudorel - Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	11.10.2019	40.000,00 €
147	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800245	INSTALAREA TINEREI SOLOMENCU VALENTINA PFA PENTRU PRIMA DATĂ CA ȘEF DE EXPLOATAȚIE	Solomencu Valentina PFA	27.04.2018	15.10.2020	40.000,00 €
148	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800183	POPA DUMITRU-DANIEL AGRO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT BAIA	Popa Dumitru-Daniel Agro - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
149	PNDR	6/ 6.1	061000I0031721400084	ȘOAVĂ RALUCA-MIHAELA P.F.A. - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT SĂCELE	Șoavă Raluca-Mihaela Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	27.02.2020	40.000,00 €
150	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800130	DEZVOLTAREA FERMEI GAVRILĂ PAUL PFA	Gavrilă Paul - Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	10.04.2019	40.000,00 €
151	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800110	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ENOIU FLORIN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ENOIU FLORIN P.F.A.	Enoiu Florin - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	30.01.2020	40.000,00 €
152	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800096	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ UDA ELENA - INSTALARE TÂNĂR FERMIER ÎN SAT BAIA	Uda Elena - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	31.08.2020	40.000,00 €
153	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800092	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ GROSU GHEORGHE AGRICULTURA - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN SAT CAMENA, JUDEȚ TULCEA	Grosu Gheorghe Agricultura - Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	30.09.2019	40.000,00 €
154	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800091	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DAMIAN I. MARIUS - INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN LOC. BAIA, JUDEȚ TULCEA	Damian I. Marius - Persoană Fizică Autorizată	06.09.2017	19.08.2019	40.000,00 €
155	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800108	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CASAPU MARIA-LAURA I.I. PENTRU PRIMA DATĂ ÎNTR-O FERMĂ LEGUMICOLĂ ÎN COMUNA MIHAI VITEAZU, SAT SINOIE, JUDEȚUL CONSTANȚA	Casapu Maria-Laura - Întreprindere Individuală	09.10.2017	18.02.2020	50.000,00 €
156	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800146	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BULEANDRA RALUCA GEORGIANA	S.C. Alternativ Vegetal S.R.L.	07.10.2017	28.02.2019	40.000,00 €
157	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800139	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER DONCU VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Doncu Valentin - Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	08.09.2020	40.000,00 €
158	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800131	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI CRISTEA D. ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Cristea D. Alexandru - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017	31.03.2020	40.000,00 €
159	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800050	FERMA DIN LUNCĂ	Enri Daniel S.R.L.	08.09.2017	29.11.2019	40.000,00 €
160	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800100	DEZVOLTAREA FERMEI PETROV DUMITRA P.F.A.	Petrov Dumitra Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	19.12.2018	40.000,00 €
161	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800184	STUPINA DIN DELTĂ	Robi Apicola S.R.L.	19.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
162	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800209	FERMA ZOOTEHNICĂ DINU GEORGE-CONSTANTIN PFA	Dinu George-Constantin - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	12.06.2019	40.000,00 €
163	PNDR	6/ 6.1	061000I0061721400211	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GHEORGHE ANGELA-GEORGIANA PE EXPLOATAȚIA GHEORGHE ANGELA-GEORGIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN SAT ISTRIA, COMUNA ISTRIA	Gheorghe Angela-Georgiana - Întreprindere Individuală	03.04.2018	18.02.2020	40.000,00 €
164	PNDR	6/ 6.1	061000I0061721400217	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI	Muclea Mădălina Mihaela Cristina - Întreprindere Individuală	04.04.2018	15.10.2020	40.000,00 €
165	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800204	INSTALAREA TINEREI ARMEANU LAVINIA-MĂDĂLINA LA CONDUCEREA EXPLOATAȚIEI	Armeanu Lavinia-Mădălina - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	11.10.2019	40.000,00 €
166	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800199	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER COROIU NICUȘOR ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA COROIU NICUȘOR SERVICII P.F.A.	Coroiu Nicușor Servicii - Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
167	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800210	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SAPOVAL PAUL	Sapoval Paul - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	03.12.2020	40.000,00 €
168	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800213	TÂNĂR FERMIER IUSUF ALXANDRINA GABRIELA	Iusuf Alexandrina Gabriela - Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	03.12.2020	40.000,00 €

*** - Proiect reziliat**

Curs euro: 4,9196 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titl[illegible]biectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
169	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800208	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE MOISEANU-FILICENCO DANIEL Î.I.	Moiseanu-Filicenco Daniel - Întreprindere Individuală	19.03.2018	29.01.2021	40.000,00 €
170	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800207	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER STOICA PETRINA CA ŞEF AL EXPLOATAŢIEI AGRICOLE	Stoica Petrina - Întreprindere Individuală	30.03.2018	31.03.2020	50.000,00 €
171	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800174	FERMA LUI CRISTI	Pintilie Cristian I. I.	26.03.2018	08.09.2020	40.000,00 €
172	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800051	FLORI DE MAC	Vegetal Mitan S.R.L.	12.09.2017	31.08.2020	40.000,00 €
173	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800117	SARICA MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - ÎNFIINŢARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ŞI A CEREALELOR ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS, COMUNA BAIA, JUDEŢ TULCEA	Sarica Mihai Persoană Fizică Autorizată	06.10.2017	27.11.2018	40.000,00 €
174	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800222	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOHAMED ABDEL WAHAB MAGDI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Mohamed-Abdel-Wahab Magdi - Persoană Fizică Autorizată	20.03.2018	29.01.2021	50.000,00 €
175	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800074	DEZVOLTAREA FERMEI VISTERINEANU BOGDAN-IOAN PFA	Visterineanu Bogdan-Ioan Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017	29.03.2019	40.000,00 €
176	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800038	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOSCU FLORIN JAN	Moscu Florin Jan Persoană Fizică Autorizată	14.09.2017	04.08.2020	40.000,00 €
177	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800039	SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ION GEORGIANA ANDRADA PFA	Ion Georgiana Andrada PFA	27.09.2017	12.12.2019	40.000,00 €
178	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800041	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PATAŞA SILE ÎN FRUNTEA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE PATAŞA SILE P.F.A.	Patașa Sile Persoană Fizică Autorizată	21.09.2017	30.01.2020	40.000,00 €
179	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800141	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CARTUNA MARIA ÎN FRUNTEA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE LA CARTUNA H. MARIA P.F.A.	Cartuna H. Maria Persoană Fizică Autorizată	06.10.2017	14.10.2019	40.000,00 €
180	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800177	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER IORDĂNESCU SILVIU-MARIAN P.F.A., LOCALITATEA SĂLCIOARA, JUDEŢUL TULCEA	Iordănescu Silviu-Marian Persoană Fizică Autorizată	16.03.2018	27.02.2020	40.000,00 €
181	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800070	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER SAMOILĂ IONUŢ-OPRIŞAN	Samoilă Ionuț-Oprișan - Întreprindere individuală	15.09.2017	30.06.2020	40.000,00 €
182	PNDR	6/ 6.1	061000I0031721400026	GHINEA ANA-MARIA P.F.A. - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT SĂCELE	Ghinea Ana-Maria Persoană Fizică Autorizată	26.09.2017	30.09.2019	40.000,00 €
183	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800072	INSTALAREA TINEREI FERMIER MIHALE ELENA	Mihale S. Elena Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	14.07.2020	40.000,00 €
184	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800071	INSTALAREA TINEREI FERMIER TUDORACHE MARIANA	Tudorache Mariana Agro Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	22.05.2020	40.000,00 €
185	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800059	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GUREI HRISTINA APICULTURA P.F.A., SLAVA RUSĂ, JUDEŢUL TULCEA	Gurei Hristina Apicultura Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	11.10.2019	40.000,00 €
186	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800107	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GÂLEA SIMONA P.F.A. ÎN EXPLOATAŢIA DE MAZĂRE PROASPĂTĂ COMUNA SARICHIOI, TULCEA	Gâlea Simona Persoană Fizică Autorizată	08.02.2018	05.06.2020	50.000,00 €
187	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800025	INSTALARE TÂNĂRĂ FERMIER COSTEA MILICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Sandu Milica Persoană Fizică Autorizată	21.09.2017	28.01.2019	40.000,00 €
188	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800076	FUDULI ELENA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Fuduli Elena Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	08.09.2020	40.000,00 €
189	PNDR	6/ 6.1	061000I0031721400046	MANOLESCU S. ADRIAN PFA - ÎNFIINŢARE FERMĂ VEGETALĂ - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN CÂMP	Manolescu S. Adrian- Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017	11.03.2020	40.000,00 €
190	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800065	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE BEJENARU SILICA P.F.A.	Bejenaru Silica Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	28.01.2019	40.000,00 €
191	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800063	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER POPESCU STERE ÎN FRUNTEA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE LA POPESCU D. STERE P.F.A.	Popescu D. Stere - Persoană Fizică Autorizată	21.09.2017	23.12.2019	40.000,00 €
192	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800060	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER DIMU STERE ÎN FRUNTEA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE LA DIMU STERE P.F.A.	Dimu Stere - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	11.03.2020	40.000,00 €
193	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800083	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ ÎN COM. CHILIA VECHE, JUD. TULCEA	Tânjală-Hrisan Ionela-Florentina - Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	28.08.2019	40.000,00 €
194	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800103	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CROITORU CRISTINA-LILIANA ÎN FRUNTEA EXPLOATAŢIEI AGRICOLE LA CROITORU CRISTINA-LILIANA P.F.A.	Croitoru Cristina-Liliana - Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017	25.08.2020	40.000,00 €
195	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800058	P.F.A. MAZĂRE LUIZA CREŞTEREA ALBINELOR ÎN SAT SARINASUF	Mazăre Luiza Persoană Fizică Autorizată	19.09.2017	11.10.2019	40.000,00 €
196	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800075	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATĂ A TÂNĂRULUI FERMIER ALEXE TRAIAN	Alexe S. Traian - Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	05.06.2020	40.000,00 €
197	PNDR	6/ 6.1	061000I0091723800270	DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE BOLD VASILICA I.I.	Bold Vasilica - Întreprindere Individuală	10.05.2018	28.12.2020	40.000,00 €

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
198	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800087	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ	Calenic Roxana-Aurelia - Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017	12.06.2019	40.000,00 €
199	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800095	P.F.A. MARCU CRISTIAN-OVIDIU - CREȘTEREA ALBINELOR	Marcu Cristian-Ovidiu Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	04.08.2020	40.000,00 €
200	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800259	PFA MUȘUROI GRIGORE ALINA CREȘTEREA ALBINELOR ÎN SAT ZEBIL	Mușuroi Grigore Alina - Persoană Fizică Autorizată	03.04.2018	29.01.2021	40.000,00 €
201	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800073	CHIRIAC I. NICOLETA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CAMENA	Chiriac I. Nicoleta Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	30.06.2020	40.000,00 €
202	PNDR	6/ 6.1	061000I0071723800236	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CUDEAROV SAȘA P.F.A., COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Cudearov Sașa Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	22.05.2020	40.000,00 €
203	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800116	SARICA DIMCIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CULTIVAREA DOVLECILOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS, JUDEȚ TULCEA	Sarica Dimciu Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	27.11.2018	40.000,00 €
204	PNDR	6/ 6.1	061000I0021723800004	PFA VIRBAN IRINA - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN COM BAIA	Virban Irina - Persoană Fizică Autorizată	06.09.2017	11.10.2019	40.000,00 €
205	PNDR	6/ 6.1	061000I0051723800187	PARLOGEA CORNEL-NICOLAE PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT BAIA, JUDEȚ TULCEA	Parlogea Cornel - Nicolae Persoană Fizică Autorizată	23.03.2018	11.09.2019	40.000,00 €
206	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800114	GHEORGHE LENUȚA AGRO - CULTURA LEGUMELOR ÎN SAT BAIA	Gheorghe Lenuța Agro Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	28.08.2019	40.000,00 €
207	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800128	NICIOALĂ D. GINA PFA - CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT CAMENA	Nicioală D. Gina Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	19.08.2019	40.000,00 €
208	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800118	BORUZ MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CULTIVARE A LEGUMELOR ȘI CEREALELOR ÎN SAT BAIA, JUDEȚ TULCEA	Boruz Mihai Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	11.09.2019	40.000,00 €
209	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800115	PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUSA DĂNUȚ - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ȘI CEREALE ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Cusa Dănuț PFA	09.10.2017	31.08.2020	40.000,00 €
210	PNDR	6/ 6.1	061000I0021721400009	FERMĂ VEGETALĂ PFA TIRIBENDEA IOAN	Tiribendea Ion PFA	01.09.2017	12.11.2019	40.000,00 €
211	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800036	GOGA GEORGE PFA - FERMĂ DE LEGUME ÎN BAIA, JUDEȚ TULCEA	Goga George PFA	26.09.2017	12.11.2019	40.000,00 €
212	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800064	PFA CRISTOIU IONELA CĂTĂLINA CULTIVAREA DOVLEACULUI ÎN SAT BAIA	Cristoiu Ionela Cătălina PFA	25.09.2017	16.06.2020	40.000,00 €
213	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800098	FERMĂ DE DOVLEAC ÎN LOCALITATEA CEAMURLIA DE SUS - PFA CUTU G. AURICA	Cutu G. Aurica PFA	09.10.2017	30.09.2019	40.000,00 €
214	PNDR	6/ 6.1	061000I0021723800019	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE "CHIOSE"	Chiose Nicoleta Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017	29.11.2019	40.000,00 €
215	PNDR	6/ 6.1	061000I0021723800023	DEZVOLTARE FERMĂ VEGETALĂ ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	Aftene Liviu Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	12.03.2019	40.000,00 €
216	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800034	ZLATCU TINCUȚA PFA - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN BAIA, JUDEȚ TULCEA	Zlatcu Tincuța - Persoană Fizică Autorizată	04.10.2017	12.11.2019	40.000,00 €
217	PNDR	6/ 6.1	061000I0021723800021	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER PELICAN CONSTANTIN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA PELICAN CONSTANTIN P.F.A.	Pelican Constantin Persoană Fizică Autorizată	05.09.2017	18.02.2020	40.000,00 €
218	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800030	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ZGURA ZISI ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ZGURA ZISI P.F.A.	Zgura Zisi Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017	25.08.2020	40.000,00 €
219	PNDR	6/ 6.1	061000I0021723800012	FICEA LAURA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Ficea Laura Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	28.02.2019	40.000,00 €
220	PNDR	6/ 6.1	061000I0021723800017	MACHEDON RUXANDRA-ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN MAHMUDIA	Machedon Ruxandra-Andreea Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017	02.07.2019	40.000,00 €
221	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800028	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOC ENACHE ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CIOC ENACHE P.F.A.	Cioc Enache Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	13.02.2019	40.000,00 €
222	PNDR	6/ 6.1	061000I0021723800020	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BANEOTE DANIELA ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA BANEOTE DANIELA P.F.A.	Baneote Daniela Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	25.08.2020	40.000,00 €
223	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800032	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ARAPU C. IONUȚ ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA ARAPU C. IONUȚ P.F.A.	Arapu C. Ionuț Persoană Fizică Autorizată	11.09.2017	02.07.2019	50.000,00 €
224	PNDR	6/ 6.1	061000I0061723800224	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER MOCANESCU MARINELA P.F.A., COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Mocănescu Marinela Persoană Fizică Autorizată	30.03.2018	11.03.2020	40.000,00 €
225	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800089	LEGUME DIN SATUL GALBEN	Vasco Carulan S.R.L.	27.09.2017	30.12.2019	40.000,00 €
226	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800027	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CIOBANU MARIAN CRISTIAN ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA CIOBANU MARIAN CRISTIAN P.F.A.	Ciobanu Marian Cristian Persoană Fizică Autorizată	25.09.2017	04.08.2020	40.000,00 €

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
227	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800042	HULENI GEORGIANA-CARMEN P.F.A. - INSTALARE CA TÂNĂR FERMIER ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Huleni Georgiana-Carmen Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	31.08.2020	40.000,00 €
228	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800109	INSTALAREA TINEREI FERMIER MIHĂLCEANU ELENA	Mihălceanu Elena Persoană Fizică Autorizată	05.10.2017	11.03.2020	40.000,00 €
229	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800045	PFA AMPOITAN THEODOR-EDUARD INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ÎN EXPLOATAȚIE VEGETALĂ ÎN LOCALITATEA BAIA, JUDEȚ TULCEA	Ampoitan Theodor-Eduard PFA	25.09.2017	30.09.2019	40.000,00 €
230	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800069	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER CASU CĂTĂLIN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE	Casu Cătălin Persoană Fizică Autorizată	14.09.2017	30.06.2020	40.000,00 €
231	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800167	ACTIVITĂȚI RURALE ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI SOFTWARE, ÎN SAT RÂNDUNICA, COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Bianca-Dor S.R.L.	13.12.2017	05.06.2020	50.000,00 €
232	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800045	LUCRĂRI DE INSTALAȚII ELECTRICE ÎN COMUNA VALEA NUCARILOR	Compact Wood S.R.L.	13.12.2017	14.10.2020	50.000,00 €
233	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800120	CONSTRUIRE AGROPENSIUNEA GHEORGHE NESE - VIȘINA	Gheorghe Nese - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	27.04.2021	70.000,00 €
234	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800042	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚ TULCEA	S.C. Est Sted Voyage S.R.L.	13.12.2017	27.05.2021	70.000,00 €
235	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800003	PENSIUNE AGROTURISTICĂ DRILL	Vision Delta Drill SRL	11.10.2017	15.02.2021	70.000,00 €
236	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800072	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ÎN CADRUL EVENTUR EVENTS SRL	Eventur Events - Societate cu Răspundere Limitată	11.10.2017	30.01.2020	50.000,00 €
237	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800057	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII AVIAL NOVACONS SRL, LOC. SARICHIOI, JUD. TULCEA	Aviaĺ Novacons SRL	16.10.2017	11.11.2020	50.000,00 €
238	PNDR	6/ 6.2	062000I0011721400029	SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE ÎN SAT SĂCELE, COMUNA SĂCELE, JUDEȚUL CONSTANȚA - TERITORIU ACOPERIT DE STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A DELTEI DUNĂRII, PENTRU OPREA STELIAN-DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	Oprea Stelian-Daniel Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	11.10.2019	50.000,00 €
239	PNDR	6/ 6.2	062000I0011721400030	DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON AGRICOLE DE CĂTRE CURELARU CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ ÎN COMUNA ISTRIA, JUDEȚUL CONSTANȚA	Curelaru Constantin -Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	12.06.2019	50.000,00 €
240	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806681	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ȚOPA EMILIA-CLAUDIA	ȚOPA EMILIA-CLAUDIA P.F.A.	28.06.2019	03.12.2020	15.000,00 €
241	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806685	DEZVOLTAREA EXPLOTATIEI APICOLE JECU MARCELA PFACOMUNA NICULITEL SAT NICULITEL, JUDETUL TULCEA	JECU MARCELA PFA	21.06.2019	15.10.2020	15.000,00 €
242	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806687	DEZVOLTAREA EXPLOATATEI APICOLE IORDACHE V MIRELA PFA COMUNA NICULITEL SAT NICULITEL JUDETUL TULCEA	IORDACHE V. MIRELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	21.06.2019	08.06.2021	15.000,00 €
243	PNDR	6/ 6.3	063000I0031723800023	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DUMANOVSCHI ION P.F.A., LUNCAVIȚA, TULCEA	Dumanovschi Ion Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	05.06.2020	15.000,00 €
244	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800013	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI OSIP VASILE APICULTURA PFA, COM. SARICHIOI, JUD. TULCEA	Osip Vasile Apicultura Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017	12.11.2019	15.000,00 €
245	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800014	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI ȘTEFAN ADRIAN APICULTURA P.F.A., COM. SARICHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Ștefan Adrian Apicultura Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017	12.12.2019	15.000,00 €
246	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806680	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE AVRAM PETRICA PFA JIJILA TULCEA	AVRAM PETRICĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ	28.06.2019	30.06.2021	15.000,00 €
247	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806675	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI RUSE ZOICA	RUSE ZOICA P.F.A.	14.06.2019	04.03.2021	15.000,00 €
248	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800086	DEZVOLTARE FERMĂ MICĂ BARZEANU COSTEL PFA	Barzeanu Costel - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	15.02.2021	15.000,00 €
249	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800065	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE OTOMAN TĂNASE P.F.A., BABADAG, TULCEA	Otoman Tănase Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018	31.08.2020	15.000,00 €
250	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800072	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE FARAZICĂ M. MARIAN P.F.A.	Farazică M. Marian Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018	11.10.2019	15.000,00 €
251	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800074	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ȚEPELUȘ VIOREL Î.F.	Țepeluș Viorel Întreprindere Familială	07.03.2018	31.03.2020	15.000,00 €
252	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800070	CREȘTEREA ALBINELOR ÎN BABADAG	Izdrea Nicolae-Marcian Persoană Fizică Autorizată	26.03.2018	28.12.2020	15.000,00 €
253	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800075	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GRIGORAȘ PETRICA APICULTURA PFA, GRECI, TULCEA	Grigoraș Petrica Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	31.03.2020	15.000,00 €
254	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806669	DEZVOLTARE FERMA VEGETALA BABUSCA IORDANA PFA	BABUȘCĂ IORDANA PFA	02.07.2019	30.06.2021	15.000,00 €

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
255	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800081	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI GRIGORAȘ DORINA-IULIANA PFA	Grigoraș Dorina-Iuliana - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	12.10.2020	15.000,00 €
256	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806667	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI CIOCAN MARIN	CIOCAN H. MARIN P.F.A	28.06.2019	29.01.2021	15.000,00 €
257	PNDR	6/ 6.3	063000I0041823806652	ANDREI GEORGE AGRO P.F.A. - INFIINTARE FERMA AGRICOLA IN SAT LUNCA	ANDREI GEORGE AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	24.06.2019	03.12.2020	15.000,00 €
258	PNDR	6/ 6.3	063000I0041823806656	DEZVOLTARE EXPLOATATIE NEAGU TEODOR INTREPRINDERE FAMILIALA	NEAGU P,TEODOR INTREPRINDERE FAMILIALA	12.06.2019	08.09.2020	15.000,00 €
259	PNDR	6/ 6.3	063000I0041823806658	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE OLTEANU N, MARCEL PFA NICULITEL TULCEA	OLTEANU N, MARCEL PFA	28.06.2019	28.12.2020	15.000,00 €
260	PNDR	6/ 6.3	063000I0041823806664	FERMA VEGETALA GHERGHE V, ION LEGUMICULTOR PFA LOC, VACARENI JUD, TULCEA	GHERGHE V, ION LEGUMICULTOR PFA	14.06.2019	03.12.2020	15.000,00 €
261	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806666	PFA GULA STERE - FERMA ZOOTENICA IN SAT CEAMURLIA DE SUS	GULA STERE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	27.07.2019	12.10.2020	15.000,00 €
262	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800089	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LAZĂR HORICA PFA, COMUNA NICULIȚEL, SAT NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Lazăr Horica - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	14.10.2019	15.000,00 €
263	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800079	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI CERGĂU ȘTEFAN I.I.	Cergău Ștefan Întreprindere Individuală	05.03.2018	14.12.2020	15.000,00 €
264	PNDR	6/ 6.3	063000I0031723800024	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI TUTUIANU COSTEL PFA, COM. JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Tutuianu I. Costel - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	05.06.2020	15.000,00 €
265	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800087	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ION VASILE PFA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA	Ion Vasile - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	30.09.2019	15.000,00 €
266	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800078	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ MOROEANU F. MITICĂ PFA	Moroeanu F. Mitică - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	12.12.2019	15.000,00 €
267	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800092	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE CHELTUIANU GHEORGHE PFA, LOCALITATEA BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Cheltuianu Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	11.10.2019	15.000,00 €
268	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806516	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ BÎRLĂDEANU C. IONEL PFA	Bîrlădeanu C. Ionel - Persoană Fizică Autorizată	17.05.2019	12.10.2020	15.000,00 €
269	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800045	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PETCU ION APICULTURĂ PFA, JIJILA, TULCEA	Petcu Ion Apicultură - Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018	11.03.2020	15.000,00 €
270	PNDR	6/ 6.3	063000I0031723800033	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE POPA CRISTIAN APIS PFA, NICULIȚEL, TULCEA	Popa Cristian Apis - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	29.03.2019	15.000,00 €
271	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806552	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BURCIU C. LILIANA P.F.A., SĂLCIOARA, TULCEA	Burciu C. Liliana Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019	29.01.2021	15.000,00 €
272	PNDR	6/ 6.3	063000I0031723800027	DEZVOLTAREA STUPINEI RADU GEORGE MĂDĂLIN PFA, COM. SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Radu George-Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	08.09.2020	15.000,00 €
273	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806553	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE RUSU NELU ZOOTEHNIE PFA, VISTERNA, TULCEA	Rusu Nelu Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019	03.12.2020	15.000,00 €
274	PNDR	6/ 6.3	063000I0041823806665	FERMA ZOOTEHNICĂ MOGOS TUDORIȚA IF LOC. VĂCĂRENI, JUD. TULCEA	Mogos Tudorița - Întreprindere Familială	06.06.2019	03.12.2020	15.000,00 €
275	PNDR	6/ 6.3	063000I0031723800022	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI NICHITA MARIAN APICULTURA PFA, JUDEȚUL TULCEA	Nichita Marian Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	25.08.2020	15.000,00 €
276	PNDR	6/ 6.3	063000I0031723800016	DEZVOLTAREA STUPINEI NECȘOIU AUREL P.F.A., COM. JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Necșoiu Aurel Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	14.10.2020	15.000,00 €
277	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806558	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BERCEA VALENTIN PFA	Bercea Valentin - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019	11.11.2020	15.000,00 €
278	PNDR	6/ 6.3	063000I0031821406568	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DIN COMUNA SĂCELE, SAT TRAIAN, JUDEȚUL CONTANȚA	Roșca S. Gabriela Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	30.05.2019	14.12.2020	15.000,00 €
279	PNDR	6/ 6.3	063000I0031823806624	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IRIMIA LAURENȚIU APICULTURA PFA, SAT POȘTA, COM. FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Irimia Laurențiu Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019	14.12.2020	15.000,00 €
280	PNDR	6/ 6.3	063000I0041823806659	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE STAN GABRIELA-STELA Î.I., MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUD. TULCEA	Stan Gabriela-Stela Întreprindere Individuală	06.06.2019	11.11.2020	15.000,00 €
281	PNDR	6/ 6.3	063000I0041823806660	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE VISAN D VALENTIN PFA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Visan D Valentin - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019	28.12.2020	15.000,00 €
282	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800010	ȘTEFAN I. STOEAN Î.I. CULTIVAREA LEGUMELOR ȘI A CEREALELOR ÎN SAT LUNCA	Ștefan I. Stoean Întreprindere Individuală	09.10.2017	14.07.2020	15.000,00 €

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titl oiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
283	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800040	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE BUZATU PETRICA PFA, LUNCAVIȚA, TULCEA	Buzatu Petrica - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	31.03.2020	15.000,00 €
284	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800064	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ANA HARALAMBIE P.F.A., BABADAG, TULCEA	Ana Haralambie Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	31.08.2020	15.000,00 €
285	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800073	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BRĂCĂCEL IONUȚ P.F.A., COM. NICULIȚEL, SAT NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Brăcăcel Ionuț Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	12.11.2019	15.000,00 €
286	PNDR	6/ 6.3	063000I0031723800028	DEZVOLTAREA FERMEI LEGUMICOLE CE APARȚINE SANDU GHEORGHE LEGUMICULTURA P.F.A.	Sandu Gheorghe Legumicultura Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	03.12.2020	15.000,00 €
287	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806556	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MIHAI TITUS I.F., MACIN, TULCEA	Mihai Titus Întreprindere Familială	07.05.2019	29.01.2021	15.000,00 €
288	PNDR	6/ 6.3	063000I0031823806646	DEZVOLTAREA STUPINEI MILITARU M, DRAGOȘ PFA	MILITARU M, DRAGOȘ PFA	14.06.2019	14.10.2020	15.000,00 €
289	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800066	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE CASIAN CRISTINA PFA, NICULIȚEL, TULCEA	Casian Cristina Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018	30.12.2019	15.000,00 €
290	PNDR	6/ 6.3	063000I0011821405838	DEZVOLTAREA STUPINEI DRĂGUȚ AURAȘ-FLAVIUS PFA	Drăguț Auraș-Flavius - Persoană Fizică Autorizată	19.02.2019	14.12.2020	15.000,00 €
291	PNDR	6/ 6.3	063000I0011821405833	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI SC INFINIT ABSOLUT SRL ÎN SAT CORBU, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	S.C. Infinit Absolut S.R.L.	13.03.2019	16.06.2020	15.000,00 €
292	PNDR	6/ 6.3	063000I0011821404460	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI TUCA ADRIANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ	Tuca Adriana - Întreprindere Individuală	13.03.2019	09.04.2020	15.000,00 €
293	PNDR	6/ 6.3	063000I0011821400617	DEZVOLTAREA STUPINEI API-AURAȘ S.R.L.	S.C. Api - Auraș S.R.L.	13.03.2019	28.12.2020	15.000,00 €
294	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806415	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE MONEA G. IULIANA PFA VACARENI TULCEA	MONEA G. IULIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	14.06.2019	08.09.2020	15.000,00 €
295	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806554	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE POIDA V, ANDREI PFA CEATALCHIOI TULCEA	POIDA V, ANDREI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	06.06.2019	15.02.2021	15.000,00 €
296	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806559	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA EXPLOATATIEI CUZUB DRAGOS PFA	CUZUB DRAGOS PFA	03.06.2019	12.10.2020	15.000,00 €
297	PNDR	6/ 6.3	063000I0031823806643	DEZVOLTAEA EXPLOATATIEI APICOLE LIVINSCHI ILIE CRISTIAN PFA LOCALITATEA TULCEA JUDETUL TULCEA	LIVINSCHI ILIE CRISTIAN PFA	21.06.2019	15.10.2020	15.000,00 €
298	PNDR	6/ 6.3	063000I0011823801748	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PANAITE A. GHEORGHE P.F.A., BABADAG, TULCEA	Panaite A. Gheorghe Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019	30.06.2021	15.000,00 €
299	PNDR	6/ 6.3	063000I0031823806645	DEZVOLTAREA FERMEI COSTEA I, TINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	COSTEA I, TINCA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019	11.11.2020	15.000,00 €
300	PNDR	6/ 6.3	063000I0011823801756	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NOVAC MIHAELA P.F.A., BABADAG, TULCEA	Novac Mihaela Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019	14.10.2020	15.000,00 €
301	PNDR	6/ 6.3	063000I0031823806649	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA EXPLOATATIEI APICOLE LAZARENCU LUCIAN PFA	LAZARENCU LUCIAN PFA	05.06.2019	29.01.2021	15.000,00 €
302	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806693	DEZVOLTARE FERMA APICOLA ENACHE DENIS GEORGIAN PFA	ENACHE DENIS GEORGIAN PFA	28.06.2019	11.11.2020	15.000,00 €
303	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806694	DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA EXPLOATATIEI APICOLE OPREA C. GHEORGHE PFA	OPREA C. GHEORGHE PFA	13.07.2019	29.01.2021	15.000,00 €
304	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806696	DEZVOLTARE EXPLOATATIE APICOLA PINTILIE CONSTANTIN APICULTURA PFA	PINTILIE CONSTANTIN APICULTURA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019	28.12.2020	15.000,00 €
305	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806698	SPRIJIN PENTRU FERMA DE DIMENSIUNI MICI HAINAGIU BARBU	HAINAGIU BARBU P.F.A	21.06.2019	30.06.2021	15.000,00 €
306	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806703	DEZVOLTARE EXPLOATATIE MANOLACHE LILIANA LEGUMICULTURA PFA	MANOLACHE LILIANA LEGUMICULTURA PFA	21.06.2019	15.10.2020	15.000,00 €
307	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800094	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DAMIAN IONEL VIOREL PFA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Damian Ionel Viorel - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	30.07.2019	15.000,00 €
308	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800004	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE VOINEA NICU API PFA, SĂLCIOARA, TULCEA	Voinea Nicu API Persoană Fizică Autorizată	27.09.2017	11.03.2020	15.000,00 €
309	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805738	DEZVOLTAREA STUPINEI DUDUȚĂ SĂNDEL PFA	Duduță Săndel - Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019	25.08.2020	15.000,00 €
310	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805735	DEZVOLTAREA FERMEI CARP ȘTEFAN, LOCALITATEA BEȘTEPE, JUDEȚUL TULCEA	Carp Ștefan - Persoană Fizică Autorizată	05.06.2019	11.11.2020	15.000,00 €

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
311	PNDR	6/ 6.3	063000I0031823806644	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE GOOD JOB CONSTRUCT SRL LOCALITATEA TULCEA JUDETUL TULCEA	GOOD JOB CONSTRUCT SRL	05.06.2019	04.03.2021	15.000,00 €
312	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800005	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE UNGUREANU VASILE APICULTOR PFA, LĂSTUNI, TULCEA	Ungureanu Vasile Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2017	30.01.2020	15.000,00 €
313	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800067	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IUTELE ANGELICA P.F.A., VĂCĂRENI, TULCEA	Iutele Angelica Persoană Fizică Autorizată	02.04.2018	12.10.2020	15.000,00 €
314	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800093	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ TĂMOANU P. ELENA-ALINA P.F.A.	Tămoanu P. Elena-Alina Persoană Fizică Autorizată	14.03.2018	30.04.2020	15.000,00 €
315	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800041	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GINGHINĂ CĂTĂLIN APIS PFA, SAT TELIȚA, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Ginghină Cătălin Apis - Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	28.12.2020	15.000,00 €
316	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800011	BORNESCU MARIN PFA CULTIVAREA LEGUMELOR ÎN SAT CAUGAGIA	Bornescu Marin Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	31.08.2020	15.000,00 €
317	PNDR	6/ 6.3	063000I0031823806613	FERMA VEGETALA POPESCU ION AGRO PFA LOC, VACARENI JUD, TULCEA	POPESCU ION AGRO PFA	06.06.2019	30.06.2021	15.000,00 €
318	PNDR	6/ 6.3	063000I0031723800025	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI URSACHE ILIUȚĂ-ADRIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Ursache Iliuță-Adrian - Întreprindere Individuală	29.12.2017	14.10.2020	15.000,00 €
319	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800006	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI PASCALE EVDOCHIA PFA, COM. SARICHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Pascale Evdochia - Persoană Fizică Autorizată	15.10.2017	12.11.2019	15.000,00 €
320	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800009	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IORDACHE ADRIAN APICULTURA P.F.A., ISACCEA, TULCEA	Iordache Adrian Apicultura Persoană Fizică Autorizată	08.10.2017	28.01.2019	15.000,00 €
321	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800007	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GHEORGHE MARIANA APICULTURA PFA, TELIȚA, TULCEA	Gheorghe Mariana Apicultura PFA	18.10.2017	30.04.2020	15.000,00 €
322	PNDR	6/ 6.3	063000I0011823800053	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DUDUȚĂ CONSTANTIN PFA, JIJILA, TULCEA	Duduță Constantin - Persoană Fizică Autorizată	25.02.2019	05.06.2020	15.000,00 €
323	PNDR	6/ 6.3	063000I0031723800018	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE BELU D. OCTAVIAN PFA, SĂLCIOARA, TULCEA	Belu D. Octavian PFA	26.01.2018	28.08.2019	15.000,00 €
324	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800076	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ȚOPA V. COSTICĂ P.F.A.	Țopa V. Costică Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	12.10.2020	15.000,00 €
325	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800008	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE TANDARA D. CRISTIAN PFA, JIJILA, TULCEA	Tandara D. Cristian - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	18.02.2020	15.000,00 €
326	PNDR	6/ 6.3	063000I0031723800031	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IORGA T. NICOLETA SERVICII P.F.A., NICULIȚEL, TULCEA	Iorga T. Nicoleta Servicii Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	29.03.2019	15.000,00 €
327	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800001	DEZVOLTAREA STUPINEI URSU GHEORGHE APICULTURĂ PFA	Ursu Gheorghe Apicultură - Persoană Fizică Autorizată	03.10.2017	13.05.2019	15.000,00 €
328	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800002	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI SANDU GABRIELA P.F.A., BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Sandu N. Gabriela - Persoană Fizică Autorizată	07.10.2017	28.01.2019	15.000,00 €
329	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800003	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE COMAN N. COSTEL APICULTOR P.F.A., MALCOCI, TULCEA	Coman N. Costel Apicultor Persoană Fizică Autorizată	16.10.2017	25.08.2020	15.000,00 €
330	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805734	DEZVOLTAREA FERMEI VASILE MARINACHE, LOCALITATEA NUFĂRU, JUDEȚUL TULCEA	Vasile Marinache - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019	08.09.2020	15.000,00 €
331	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805733	DEZVOLTAREA STUPINEI BACALU IOAN SERVICII PFA	Bacalu Ioan - Persoană Fizică Autorizată	09.05.2019	14.10.2020	15.000,00 €
332	PNDR	6/ 6.3	063000I0011823804385	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MANOLACHE GHE. NELU P.F.A., VĂCĂRENI, TULCEA	Manolache Ghe. Nelu	13.03.2019	08.09.2020	15.000,00 €
333	PNDR	6/ 6.3	063000I0011823803583	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ANENI ȘTEFAN P.F.A., BABADAG, TULCEA	Aneni Ștefan Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019	27.04.2021	15.000,00 €
334	PNDR	6/ 6.3	063000I0011823802384	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ACHIMOV ION PFA, ISACCEA, TULCEA	Achimov Ion - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019	11.11.2020	15.000,00 €
335	PNDR	6/ 6.3	063000I0031723800020	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LEON M. HARALAMBIE PFA, JURILOVCA, TULCEA	Leon M. Haralambie PFA	26.01.2018	12.11.2019	15.000,00 €
336	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806475	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE MIREUȚĂ GEORGETA P.F.A.	Mireuță Georgeta Persoană Fizică Autorizată	16.05.2019	28.12.2020	15.000,00 €
337	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800047	DEZVOLTARE FERMA VEGETALĂ MOLDOVEANU NICOLETA APICULTURA PFA	Moldoveanu Nicoleta Apicultura - Persoană Fizică Autorizată	23.02.2018	23.12.2019	15.000,00 €

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titl[illegible]oiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
338	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805968	FERMA APICOLĂ TOMA G. MARIA-MIHAELA PFA LOC. SĂLCIOARA, JUD. TULCEA	Toma G. Maria-Mihaela - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019	14.12.2020	15.000,00 €
339	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805750	ROIBU VASILE API PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN LOC. BABADAG	Roibu Vasile API - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019	15.10.2020	15.000,00 €
340	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800063	DEZVOLTARE FERMĂ MICĂ DE CREȘTEREA ALBINELOR - STAN V. NELU P.F.A.	Stan V. Nelu Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018	12.10.2020	15.000,00 €
341	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806447	FIRUȚĂ VASILE PFA - FERMĂ VEGETALĂ ÎN SAT LUNCA	Firuță Vasile Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	08.09.2020	15.000,00 €
342	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800042	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE FURTUNĂ MIRELA P.F.A.	Furtună Mirela Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	04.08.2020	15.000,00 €
343	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805753	PFA CURMEI CORNELIA-MARIANA - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN LOCALITATEA BABADAG	Curmei Cornelia-Mariana - Persoană Fizică Autorizată	04.06.2019	12.10.2020	15.000,00 €
344	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806508	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PINDIC AURELIA PFA, SAT PĂTLĂGEANCA COM. CEATALCHIOI, JUDEȚUL TULCEA	Pindic Aurelia - Persoană Fizică Autorizată	11.05.2019	28.12.2020	15.000,00 €
345	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800050	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI ROȘCA C. LIVIU P.F.A.	Roșca C. Liviu - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	31.05.2019	15.000,00 €
346	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805755	DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE APARȚINÂND LUI ALEXE M. MIHAIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, ÎN LOCALITATEA DUNAVĂȚU DE SUS, JUD. TULCEA	Alexe M. Mihail - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	23.04.2021	15.000,00 €
347	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805754	IOSIF AURELIA PFA - CREȘTEREA ALBINELOR ÎN SATU NOU	Iosif Aurelia - Persoană Fizică Autorizată	23.04.2019	29.01.2021	15.000,00 €
348	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805970	FERMA APICOLĂ LOMU AUREL PFA LOC. SĂLCIOARA, JUD. TULCEA	Lomu Aurel - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019	03.12.2020	15.000,00 €
349	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805978	FERMA APICOLĂ BĂJENARU IONUȚ-MĂDĂLIN PFA LOC. SĂLCIOARA, JUD. TULCEA	Băjenaru Ionuț-Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	04.06.2019	14.10.2020	15.000,00 €
350	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800044	DEZVOLTARE FERMA VEGETALĂ SLAVITESCU ABEL-LUCIAN PFA	Slavitescu Abel-Lucian - Persoană Fizică Autorizată	01.03.2018	31.08.2020	15.000,00 €
351	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800071	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE NECULIȚĂ SILVIU P.F.A., LUNCAVIȚA, TULCEA	Neculiță Silviu Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	19.08.2019	15.000,00 €
352	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800054	DEZVOLTARE FERMĂ ZOOTEHNICĂ CÂRLAN MARINELA P.F.A.	Cârlan Marinela Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018	15.02.2021	15.000,00 €
353	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800055	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE SILAV IULIANA P.F.A.	Silav Iuliana Persoană Fizică Autorizată	02.03.2018	11.10.2019	15.000,00 €
354	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800061	FERMA LUNCA	Murgoci Cristin Persoană Fizică Autorizată	03.03.2018	12.10.2020	15.000,00 €
355	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800057	P.F.A. STRĂINU FLOREA	Străinu Florea Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	13.05.2019	15.000,00 €
356	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800046	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PRICOP GHEORGHE COMERȚ P.F.A., SAT LUNCA, COM. CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Pricop Gheorghe Comerț - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	14.07.2020	15.000,00 €
357	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805981	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI PETROF ANCUȚA PFA, COM. FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Petrof Ancuța - Persoană Fizică Autorizată	11.05.2019	04.03.2021	15.000,00 €
358	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800069	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE LICENCO PETRICĂ P.F.A., SAT RACHELU, COMUNA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Licenco Petrică Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	11.03.2020	15.000,00 €
359	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806473	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DĂUCEANU GABRIEL PFA, NICULIȚEL, TULCEA	Dăuceanu Gabriel - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019	29.01.2021	15.000,00 €
360	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800058	DEZVOLTAREA STUPINEI ȚIULEANU D. GHEORGHE P.F.A.	Țiuleanu D. Gheorghe Persoană Fizică Autorizată	04.04.2018	12.12.2019	15.000,00 €
361	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800062	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE IORGU PETRINIȚA P.F.A., TULCEA	Iorgu Petrinița Persoană Fizică Autorizată	19.04.2018	25.08.2020	15.000,00 €
362	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800080	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NECHITA I. NICOLAE PFA, ISACCEA, TULCEA	Nechita I. Nicolae Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	14.10.2020	15.000,00 €
363	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800084	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ GENTEMIR DANIEL PFA	Gentemir Daniel - Persoană Fizică Autorizată	03.04.2018	30.12.2019	15.000,00 €
364	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800088	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI BURUIANĂ ȘTEFAN AGRO P.F.A.	Buruiană Ștefan Agro - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	11.11.2020	15.000,00 €
365	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805749	PATASIA D. VASILE PFA - ÎNFIINȚARE FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT CAMENA	Patasia D. Vasile - Persoană Fizică Autorizată	23.04.2019	14.10.2020	15.000,00 €
366	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800077	DEZVOLTAREA UNEI STUPINE CE APARȚINE P.F.A. TUZLARU GEORGE	Tuzlaru George Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018	16.06.2020	15.000,00 €
367	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806519	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ MURGOCI N MARCELA PFA	Murgoci N Marcela - Persoană Fizică	25.04.2019	31.03.2020	15.000,00 €
368	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800056	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI HAGIU MARIANA, JUDEȚUL TULCEA	Hagiu Mariana Coafor - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	30.12.2019	15.000,00 €

* - Proiect reziliat

Curs euro: 4,9196 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
369	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800083	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ CANDACHIA ANTON PFA	Candachia Anton - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	12.12.2019	15.000,00 €
370	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806502	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ MALACU V IONEL PFA	Malacu V Ionel - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	14.10.2020	15.000,00 €
371	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800085	DEZVOLTARE FERMĂ APICOLĂ BACIU D. ADRIAN PFA	Baciu D. Adrian - Persoană Fizică Autorizată	03.04.2018	31.03.2020	15.000,00 €
372	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800053	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NICHITA G. NICOLAE APICULTOR PFA, MIHAI BRAVU, TULCEA	Nichita G. Nicolae Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018	11.11.2020	15.000,00 €
373	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806376	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI BUCURLESCU ALINA PFA, COM. SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Bucurlescu Alina - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	12.10.2020	15.000,00 €
374	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800038	MODERNIZAREA STUPINEI MOCANU D. VASILE APICULTOR PFA	Mocanu D. Vasile Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	08.03.2018	28.02.2019	15.000,00 €
375	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805752	BALLASCH DOINA-IULIA - FERMĂ DE LEGUME ÎN SAT BAIA	Ballasch Doina-Iulia - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019	12.10.2020	15.000,00 €
376	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806375	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI VERGETALE "DIMA"	Dima A. Cosmin - Persoană Fizică Autorizată	06.06.2019	11.11.2020	15.000,00 €
377	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806505	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ PARASCHIV NICOLAI PFA	Paraschiv Nicolai - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	30.04.2020	15.000,00 €
378	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806113	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE PÎRÎU M. NICU PFA, MURIGHIOL, TULCEA	Pîrîu M. Nicu - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019	04.08.2020	15.000,00 €
379	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806277	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE ȘTEFAN ROMICĂ-GABRIEL PFA, SAT GORGOVA, COM. MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Ștefan Romică Gabriel - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	28.12.2020	15.000,00 €
380	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806489	DEZVOLTAREA FERMEI JIPA D. MIHAELA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Jipa D. Mihaela -Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	11.11.2020	15.000,00 €
381	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806503	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ BABUSCA NICOLAE PFA	Babuşcă Nicolae - Persoană Fizică Autorizată	30.05.2019	30.05.2021	15.000,00 €
382	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805741	DEZVOLTAREA STUPINEI SIMINISCHI VALENTIN PFA	Siminischi Valentin - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019	11.11.2020	15.000,00 €
383	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806506	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ SOARE NECULAI PFA	Soare Neculai - Persoană Fizică Autorizată	17.04.2019	31.03.2020	15.000,00 €
384	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805748	NAUN V. STELICĂ PFA - FERMĂ VEGETALĂ ÎN SAT CAMENA	Naun V. Stelică - Persoană Fizică Autorizată	18.04.2019	14.10.2020	15.000,00 €
385	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800090	DEZVOLTARE EXPLOATAȚIE APICOLĂ CARPOV G. ION PFA	Carpov G. Ion - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018	05.06.2020	15.000,00 €
386	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800039	MODERNIZAREA STUPINEI TATU S. ION PFA	Tatu S. Ion - Persoană Fizică Autorizată	07.03.2018	30.01.2020	15.000,00 €
387	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800052	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ALECSANDRU G. MARCEL APICULTOR PFA, LUNCAVIȚA, TULCEA	Alecsandru G. Marcel Apicultor - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2018	05.06.2020	15.000,00 €
388	PNDR	6/ 6.3	063000I0041723800091	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE SUHOV GRIGORIE PFA, LOCALITATEA TULCEA, JUDEȚUL TULCEA	Suhov Grigorie - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2018	28.08.2019	15.000,00 €
389	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806168	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DALCARAN GHEORGHE PFA, COM. NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Dalcaran Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	16.05.2019	28.12.2020	15.000,00 €
390	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800025	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	S.C. Gorgova Traditional S.R.L.	27.07.2018	30.06.2021	195.554,00 €
391	PNDR	6/ 6.4	064000I0011723800032	OUTSIDE CLUB	Munih S.R.L.	05.02.2018	13.02.2019	47.597,00 €
392	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800019	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE A FIRMEI S.C. AGRIDAS INTERCOM PRIN ACHIZIȚIA UNEI LINII DE BRICHETARE	Agridas Intercom S.R.L.	21.06.2018	12.06.2019	188.564,00 €
393	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800039	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1, DOUĂ ANEXE, PISCINĂ, ÎMPREJMUIRE	S.C. Trip To Nature S.R.L.	20.06.2018	03.12.2020	199.522,00 €
394	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800029	SERVICII DE COLECTARE A DEȘEURILOR ȘI GUNOIULUI MENAJER	Balasa Dorin - Persoană Fizică Autorizată	07.06.2018	30.07.2019	199.980,00 €
395	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0011723800018	MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jurilovca	09.02.2018	28.12.2020	981.528,00 €
396	PNDR	19.2	19401039011623818313	STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ(SDL) GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ DOBROGEA DE NORD TULCEA	Asociația Grup de Acțiune Locală DOBROGEA de NORD Tulcea	09.11.2016	09.11.2023	2.816.151,52 €
397	PNDR	19.2	19401153011623818298	STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI GAL OAMENII DELTEI	Parteneriatul Grupului de Acțiune Locală OAMENII DELTEI	09.11.2016	09.11.2023	3.061.138,38 €
398	PNDR	19.2	19402019011623818310	STRATEGIA DE DEZVOLTARE A GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ DELTA DUNĂRII	Asociația Grupului de Acțiune Locală DELTA DUNĂRII	09.11.2016	09.11.2023	2.233.784,00 €
399	PNDR	19.2	19402051011621418300	STRATEGIA DE DEZVOLTARE A GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ HISTRIA - RAZIM - HAMANGIA	Asociația Grupului de Acțiune Locală HISTRIA-RAZIM-HAMANGIA	25.11.2016	25.11.2023	2.000.571,79 €

*** - Proiect reziliat**

Curs euro: 4,9196 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titl. proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
400	PNDR	19.2	19402094011623818322	STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL RAZIM	Asociația Heracleea SIT, reprezentant Parteneriat Asociația Grupul de Acțiune Locală RAZIM	25.11.2016	25.11.2023	2.878.415,31 €
401	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800029	CONSTRUIRE SPAȚII DE PROCESARE ȘI CONDIȚIONARE LEGUME	S.C. Minerva Infocons S.R.L.	15.02.2018	04.06.2020	913.068,00 €
402	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800117	MODERNIZAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE POPA ANCA AGRI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ DIN COMUNA VĂCĂRENI, SAT VĂCĂRENI, JUDEȚUL TULCEA	Popa Anca Agri Persoană Fizică Autorizată	04.06.2018	31.12.2020	134.284,00 €
403	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800035	CONSTRUIRE ȘI DOTARE SERĂ DE LEGUME	S.C. Aldo Estleg SRL	14.05.2018	23.07.2021	1.985.149,00 €
404	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800028	CONSTRUIRE UNITATE AGROINDUSTRIALĂ	Cohin Cătălin Gabriel - Persoană Fizică Autorizată	28.12.2017	31.05.2021	993.111,00 €
405	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800038	MODERNIZARE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ (ACHIZIȚIE MAȘINI ȘI UTILAJE AGRICOLE) SPAȚIU PROCESARE MICRO FNC	Sandu Alexandru-Ciprian - Întreprindere Individuală	10.05.2018	09.08.2020	995.031,00 €
406	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800021	DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII EXPLOATAȚIEI	S.C. Rosiprod S.R.L.	22.12.2017	09.08.2021	414.169,00 €
407	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800055	ACHIZIȚIA DE UTILAJE AGRICOLE PENTRU MONTAREA FERMEI	Mocanu Victor Iulian - Persoană Fizică Autorizată	19.07.2018	05.06.2020	162.955,00 €
408	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800085	MODERNIZAREA FERMEI AGRICOLE	Zibileanu Lucia - Persoană Fizică Autorizată	07.06.2018	07.08.2020	229.664,00 €
409	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800036	CONSTRUIRE FNC	Liuta Izabela Persoană Fizică Autorizată	05.02.2018	22.03.2021	1.526.447,00 €
410	PNDR	4/ 4.1 vegetal	0410V0I0021723800025	MODERNIZARE FERMA VEGETALA ȘOSEAUA AGIGHIOL KM 8	Litrin Radu-Mihai - Persoană Fizică Autorizată	17.10.2018	14.05.2021	247.160,00 €
411	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	0410A0I0041723800133	DEZVOLTAREA FERMEI SADÎCA CARMEN, LĂSTUNI, M. KOGĂLNICEANU	Sadîca Carmen - Persoană Fizică Autorizată	23.07.2018	31.12.2020	116.716,00 €
412	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	0410A0I0021723800127	CONSTRUIRE ȘI MODERNIZARE FERMĂ CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE ANIMALE	Bazbanela Stere - Persoană Fizică Autorizată	14.09.2018	16.11.2019	887.588,00 €
413	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	0410A0I0041723800134	ACHIZIȚII UTILAJE AGRICOLE PENTRU FERMA HANCERENCO FLORENTINA P.F.A.	Hancerenco Florentina Persoană Fizică Autorizată	26.09.2018	19.07.2020	107.970,00 €
414	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	0410A0I0021723800128	ÎNFIINȚARE FERMA DE TĂURAȘI	S.C. Nizicom International S.R.L.	20.08.2018	05.12.2020	914.582,00 €
415	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	0410A0I0021721400129	ÎNFIINȚARE FERMĂ AVICOLĂ CREȘTERE ÎN SISTEM INTENSIV	PETRE COSTEL PFA	04.05.2020	20.12.2020	1.331.236,00 €
416	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	0410A0I0011721400013	CONSTRUIRE FERMA BROILERI	S.C. Micadia SRS S.R.L.	22.03.2018	23.04.2021	978.446,00 €
417	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	0410A000011823800354	CONSTRUIRE FERMĂ DE VACI - GRAJD, PLATFORMĂ DE GUNOI, BAZIN DEJECȚII, FÂNARE, HALĂ PROCESARE + VESTIARE, SPAȚIU BIROURI + COMERCIALIZARE ȘI PUȚ FORAT	Fantasifarm S.R.L.	03.12.2019	03.12.2022	1.561.543,00 €
418	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	0410A0I0021723800126	CONSTRUIRE ÎNGRĂȘĂTORIE TĂURAȘI, RAMPĂ DE GUNOI ȘI ÎMPREJMUIRE	Berescu Floriana Geta P.F.A.	09.05.2019	02.07.2021	375.074,00 €
419	PNDR	4/ 4.1 zootehnic	0410A0I0041723800136	ÎNFIINȚARE FERMĂ DE CREȘTERE ȘI ÎNGRĂȘARE ANIMALE	Hălălău Vasile - Întreprindere Individuală	15.02.2019	23.07.2021	1.231.824,00 €
420	PNDR	4/ 4.1.a	041A00I0021723800001	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE ECOLOGICĂ DE ALUN 50,69 HA	Bionut RO SRL	16.05.2018	29.08.2022	567.099,00 €
421	PNDR	4/ 4.1.a	041A00I0051723800006	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE NUC; ÎMPREJMUIRE TEREN	Sizoi Manuel Persoană Fizică Autorizată	14.08.2018	14.08.2023	474.245,00 €
422	PNDR	4/ 4.1.a	041A00I0031723800003	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE ECOLOGICĂ DE ALUN 39,47 HA	Bionut RO SRL	16.05.2018	22.06.2021	599.978,00 €
423	PNDR	4/ 4.1.a	041A00I0031723800002	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE ECOLOGICĂ 31,92 HA	Bionut RO SRL	16.05.2018	29.08.2022	569.192,00 €
424	PNDR	4/ 4.1.a	041A00I0051723800010	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE DE MIGDAL, ÎMPREJMUIRE TEREN, CONSTRUIRE CLĂDIRE ȘI FORARE PUȚ ÎN SCOP AGRICOL, ÎN COMUNA JURILOVCA, LOCALITATEA SĂLCIOARA, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Real Nucet S.R.L.	19.10.2018	29.08.2022	762.417,00 €
425	PNDR	4/ 4.1.a	041A00I0021923800141	ÎNFIINȚARE PLANTAȚIE NUC 2,6 HA ȘI MODERNIZARE EXPLOATAȚIE NUC 3,7 HA EXISTENTĂ, PUȚ FORAT, ÎMPREJMUIRE ȘI BAZIN VIDANJABIL	Neculai Gh. Ștefan P.F.A.	28.01.2020	28.01.2023	380.768,00 €
426	PNDR	4/ 4.1.a	041A00I0031723800004	ÎNFIINȚARE ȘI MODERNIZARE LIVADĂ DIN LOCALITATEA BAIA	Hălălău Octavian - Întreprindere Individuală	22.06.2018	19.10.2023	549.829,00 €
427	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420C0I0021723800003	ÎNFIINȚARE UNITATE DE ABATORIZARE ȘI PROCESARE CARNE	S.C. Tolil Company S.R.L.	17.05.2018	05.09.2021	2.499.624,00 €
428	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420D0I0091723800006	FABRICĂ NUTREȚURI PE BAZĂ DE CEREALE ȘI PLANTE FURAJERE	S.C. Deltanav S.A.	27.06.2018	18.04.2021	2.490.000,00 €

*** - Proiect reziliat**

Curs euro: 4,9196 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
429	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420D0I0011823800001	EXTINDERE FABRICĂ DE NUTREȚURI COMBINATE ȘI UNITATE DE DEPOZITARE ȘI CONDIȚIONARE CEREALE	S.C. Tolil Company S.R.L.	10.05.2019	10.05.2022	1.853.801,00 €
430	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420C0I0021723800002	CONSTRUIRE CENTRU DEPOZITARE ȘI PRELUCRARE PRODUSE AGRICOLE	S.C. Frații Calciu S.R.L. Mahmudia	05.09.2018	27.03.2021	1.925.000,00 €
431	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420C0I0011723800001	ÎNFIINTARE LANȚ ALIMENTAR LEGUME: COLECTARE, DEPOZITARE ȘI CONDIȚIONARE	S.C. Transmeteorit S.R.L.	18.04.2018	19.11.2021	965.491,00 €
432	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420D0I0061823800418	MODERNIZARE UNITATE DE PRODUCȚIE	L.T.A. Mondial S.R.L.	10.05.2020	10.05.2023	2.497.230,00 €
433	PNDR	4/ 4.2. agricol	0420C0I0081723800004	ÎNFIINȚARE CENTRU DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE	Biochem Organics S.R.L.	19.02.2019	17.05.2021	579.751,00 €
434	PNDR	4/ 4.3 agricol	0430A0I0011723800002	ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE ACCES LA EXPLOATAȚIILE AGRICOLE DIN ZONA SAON	Orașul Isaccea	17.01.2018	09.02.2021	997.957,00 €
435	PNDR	4/ 4.3 agricol	0430A0I0011723800003	ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII REȚELEI DE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ ÎN COMUNA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	17.01.2018	17.01.2021	479.765,00 €
436	PNDR	4/ 4.3 agricol	0430A0I0011721400007	AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ, COMUNA ISTRIA, JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Istria	09.02.2018	19.02.2021	875.929,00 €
437	PNDR	4/ 4.3 agricol	0430A0I0011723800005	MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE DE EXPLOATARE, ORAȘ BABADAG, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Babadag	19.01.2018	18.01.2021	993.396,00 €
438	PNDR	4/ 4.3 irigatii	0430I0000041923800138	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI AEROPORT - ETAPA II	OUAI Aeroport - Mihail Kogălniceanu	21.05.2020	21.05.2023	998.548,00 €
439	PNDR	4/ 4.3 irigatii	0430I0I0041723800001	MODERNIZARE SISTEM DE IRIGAȚII - O.U.A.I. AEROPORT - COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Aeroport"	02.02.2018	18.05.2021	999.053,00 €
440	PNDR	4/ 4.3 irigatii	0430I0000031923800100	MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP 1 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Organizația Utilizatorilor de apă pentru Irigații Fruvinis	10.10.2019	10.10.2022	999.455,00 €
441	PNDR	4/ 4.3 irigatii	0430I0000041923800134	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI PARALELA 45	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații (OUAI) Paralela 45	26.05.2020	26.05.2023	993.966,00 €
442	PNDR	4/ 4.3 irigatii	0430I0000021923800015	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI COSTEPE	Organizația Utilizatorilor de apă pentru irigații Costepe	24.01.2020	24.01.2023	997.712,00 €
443	PNDR	4/ 4.3 irigatii	0430I0I0031723800003	MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAȚII SPP 9 - OUAI DENISTEPE - JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații Denistepe	08.02.2018	23.11.2020	999.363,00 €
444	PNDR	4/ 4.3 irigatii	0430I0I0041723800007	MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP MĂCIN, JUD. TULCEA	Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații "Măcin Dunăre"	12.02.2018	23.07.2021	996.875,00 €
445	PNDR	4/ 4.3 irigatii	0430I0000041923800142	MODERNIZARE SISTEM IRIGAȚII OUAI BABADAG	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații - Babadag	27.05.2020	27.05.2023	999.997,00 €
446	PNDR	4/ 4.3 irigatii	0430I0I0031723800002	REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-7 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE - ETAPA A II-A, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	24.07.2018	24.07.2021	844.568,00 €
447	PNDR	4/ 4.3 irigatii	0430I0I0041723800005	REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-2 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE - ETAPA A II-A, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	20.06.2018	20.06.2021	976.749,00 €
448	PNDR	4/ 4.3 irigatii	0430I0I0041723800004	REABILITARE ȘI MODERNIZARE PLOT IRIGAȚII ZMEICA SPP 5-1 DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII SINOIE, JUDEȚUL TULCEA	Organizația utilizatorilor de apă pentru irigații "Zmeica"	20.06.2018	18.05.2021	981.386,00 €
449	PNDR	4/ 4.3 silvic	0430F0I0041723800002	MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP V TELIȚA DE LA O.S. NICULIȚEL	R.N.P. Romsilva R.A. - Sucursala Direcția Silvică Tulcea	07.08.2018	23.07.2021	476.513,00 €
450	PNDR	4/ 4.3 silvic	0430F0I0041723800001	MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE EXISTENTE ÎN UP I COCOȘ ȘI UP II NICULIȚEL DE LA O.S. NICULIȚEL	R.N.P. Romsilva R.A. - Sucursala Direcția Silvică Tulcea	07.08.2018	20.06.2021	945.307,00 €
451	PNDR	6/ 6.1	0610001I0032023800264	INFIINTAREA FERMEI VEGETALE PETCU OANA - CRISTINA PFA	PETCU OANA-CRISTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
452	PNDR	6/ 6.1	0610001I0032023800752	INSTALAREA PENTRU PRIMA DATA A TANARULUI FERMIER STEFAN GHE, MIHAELA PFA	STEFAN GHE, MIHAELA PFA	16.02.2021	31.12.2023	40.000,00 €
453	PNDR	6/ 6.1	0610001I0032023800502	INFIINTARE TANAR FERMIER TINTAR MARIAN PFA	TINTAR MARIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	19.05.2021	31.12.2023	40.000,00 €
454	PNDR	6/ 6.1	0610001I0022023800100	INSTALAREA TANARULUI FERMIER ENE A FLORINA PFA DIN COMUNA JIJILA SAT GARVAN JUDETUL TULCEA	ENE A FLORINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
455	PNDR	6/ 6.1	0610001I0032023800265	INSTALAREA TINEREI BRAVU MARIA LA CONDUCEREA EXPLOATATIEI	BRAVU MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titl ojectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
456	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800266	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE TURLICA SAVA PFA	ȚURLICĂ SAVA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
457	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800379	INSTALAREA TANARULUI FERMIER TITU ELENA CA SEF AL EXPLOATATIEI AGRICOLE	ȚIȚU ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
458	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800676	INFIINTARE TANAR FERMIER CRISTEA ADRIAN-GIORGIAN PFA	CRISTEA ADRIAN-GIORGIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	18.05.2021	31.12.2023	40.000,00 €
459	PNDR	6/ 6.1	061000I0032021400383	INSTALAREA TANARULUI FERMIER IGNAT ANDRA-FLORENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	IGNAT ANDRA-FLORENTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
460	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800268	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE MACHEI ELENA-ELISABETA PFA	MACHEI ELENA-ELISABETA PFA	15.11.2020	15.11.2023	50.000,00 €
461	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800263	INFIINTAREA FERMEI VEGETALE MOCANU MARIA - MIRABELA AGRO PFA	MOCANU MARIA-MIRABELA AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
462	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800262	INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE CAPUTA ELENA PFA	CAPUTA ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
463	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800270	INFIINTAREA FERMEI VEGETALE ZLATE ALEXANDRU DIMITRIE PFA	ZLATE ALEXANDRU - DIMITRIE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
464	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800271	INFIINTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE BABEI MINODORA -DANIELA PFA	BABEI MINODORA - DANIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
465	PNDR	6/ 6.1	061000I0032021400386	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER ROBACIU G, ADRIAN CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI ROBACIU G. ADRIAN P.F.A.	ROBACIU G. ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
466	PNDR	6/ 6.1	061000I0032021400385	INSTALAREA TANARULUI FERMIER CRINTEA RAZVAN-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	CRINTEA RAZVAN-STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
467	PNDR	6/ 6.1	061000I0032021400384	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GEREA ROXANA-AURELIA CA ȘEF AL EXPLOATAȚIEI GEREA ROXANA-AURELIA P.F.A.	GEREA ROXANA-AURELIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
468	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800488	INSTALARE TANAR FERMIEL TUDOR DUMITREL I.I.	TUDOR DUMITREL INTREPRINDERE INDIVIDUALA	15.11.2020	15.11.2023	40.000,00 €
469	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800267	DEZVOLTAREA FERMEI VEGETALE DUMITRU G, EMANUEL PFA	DUMITRU G. EMANUEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.11.2020	15.11.2023	50.000,00 €
470	PNDR	6/ 6.1	061000I0071723800241	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER BUȘU ÎN U.A.T. MIHAIL KOGĂLNICEANU	Bușu Dumitru-Mihai - Întreprindere Individuală	04.04.2018	09.06.2021	40.000,00 €
471	PNDR	6/ 6.1	061000I0031723800029	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER USURELU PETRU-DANIEL ÎN FRUNTEA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE LA USURELU PETRE-DANIEL P.F.A.	Ușurelu Petru-Daniel Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017	30.03.2021	40.000,00 €
472	PNDR	6/ 6.1	061000I0032023800547	INFIINTARE TANAR FERMIER NEDELCU DANIEL - GABRIEL	NEDELCU S. DANIEL - GABRIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	20.05.2021	31.12.2023	40.000,00 €
473	PNDR	6/ 6.1	061000I0081723800252	DEZVOLTARE FERMĂ APIBIO HONEYBEES FARM	Apibio Honeybees Farm S.R.L.	10.05.2018	09.05.2021	40.000,00 €
474	PNDR	6/ 6.1	061000I0041723800155	INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER GROSU CONSTANTIN-ALIN P.F.A., BABADAG, TULCEA	Grosu Constantin-Alin Persoană Fizică Autorizată	11.10.2017	21.09.2020	40.000,00 €
475	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800088	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA MILA 23	Munteanu Ciprian-Florin - Persoană Fizică Autorizată	06.08.2018	22.11.2023	70.000,00 €
476	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800047	AGROPENSIUNEA ENISALA	Tudor V. Constantin Persoană Fizică Autorizată	21.03.2019	13.12.2022	70.000,00 €
477	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800038	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN SAT SABANGIA	Donciu Georgiana Cristina - Persoană Fizică Autorizată	05.03.2019	12.10.2022	70.000,00 €
478	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800027	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ FLOPAS HOUSE SRL	Flopas House S.R.L.	07.03.2019	11.10.2022	70.000,00 €
479	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800057	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE TURISTICĂ DE 3* ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA	Juridelta Sejur S.R.L.	29.05.2019	13.12.2022	70.000,00 €
480	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800081	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ GRICON BLUE S.R.L.	Gricon Blue S.R.L.	12.10.2017	12.10.2023	70.000,00 €
481	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800046	ÎNFIINȚARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ TONIDEL BLUE	S.C. Tonidel Blue S.R.L.	13.10.2018	14.12.2022	70.000,00 €
482	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800030	ÎNFIINȚAREA AGROPENSIUNII DANUBE DAWN, ÎN SAT DUNAVĂȚU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚ TULCEA	S.C. Danube Dawn SRL	12.12.2018	12.06.2022	70.000,00 €
483	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800029	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ STOIAN D. MARCELA P.F.A.	Stoian D. Marcela Persoană Fizică Autorizată	15.10.2018	09.10.2022	70.000,00 €
484	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800011	CASA MAMAIA PAȘA, UN EXEMPLU DE DEZVOLTARE A TURISMULUI RURAL SUSTENABIL ÎN DELTA DUNĂRII	S.C. Casa Mamaia Pașa S.R.L.	12.02.2019	12.09.2022	70.000,00 €

*** - Proiect reziliat**

Curs euro: 4,9196 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
485	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800039	AGROPENSIUNE MARA	Grigoraş Paul-Aurelian - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2018	12.06.2022	70.000,00 €
486	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800163	ÎNFIINŢARE CENTRU REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE NAVE ŞI BĂRCI LOC. MAHMUDIA JUDEŢUL TULCEA	Ancoteh Yard S.R.L.	14.12.2017	12.10.2022	50.000,00 €
487	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800050	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA JURILOVCA	Eremia Magda Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	12.11.2023	70.000,00 €
488	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800042	AGROPENSIUNE LA ALICIA	Doncu Valentin PFA	04.06.2019	14.12.2022	70.000,00 €
489	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800040	ÎNFIINŢARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN COMUNA MURIGHIOL, JUDEŢUL TULCEA	Irod Mihail - Flavius Persoană Fizică Autorizată	27.11.2018	11.10.2020	70.000,00 €
490	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800009	PENSIUNE AGROTURISTICĂ STUPINA	Butan R. Lucian PFA	14.09.2017	31.12.2023	70.000,00 €
491	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800002	CONSTRUIRE ŞI DOTARE AGROPENSIUNE	S.C. ID Consult Expert Danube S.R.L.	12.10.2018	27.12.2023	70.000,00 €
492	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800055	DIVERSIFICAREA PRIN SERVICII A ACTIVITĂŢII FIRMEI DAIAND GRAPES FARM	Daiand Grapes Farm SRL	15.10.2018	13.12.2022	70.000,00 €
493	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800084	CONSTRUIRE AGROPENSIUNEA DULGHERU P. DUMITRU APICULTOR P.F.A. - AGIGHIOL	Dulgheru P. Dumitru Apicultor Persoană Fizică Autorizată	13.12.2017	20.12.2023	70.000,00 €
494	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800056	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA IAZURILE, JUDEŢUL TULCEA	Andrei Marian Agro PFA	14.12.2017	30.12.2023	70.000,00 €
495	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800087	ÎNFIINŢARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA CRIŞAN	Iacovici Carmen - Persoană Fizică Autorizată	15.12.2017	22.11.2023	70.000,00 €
496	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800014	ÎNFIINŢAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "MARIANA" DIN COMUNA NICULIŢEL, JUDEŢUL TULCEA	Dauceanu Mariana - Persoană Fizică Autorizată	12.10.2018	02.09.2022	70.000,00 €
497	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800024	AGROPENSIUNE CASA BATOG	Batog Anghelina Persoană Fizică Autorizată	18.09.2017	12.10.2022	70.000,00 €
498	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800012	ÎNFIINŢAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "DARIA" DIN COMUNA NICULIŢEL, JUDEŢUL TULCEA	Cersamba Daria - Persoană Fizică Autorizată	06.12.2018	12.10.2023	70.000,00 €
499	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800005	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢII VISTERINEANU BOGDAN IOAN PFA	Visterineanu Bogdan Ioan - Persoană Fizică Autorizată	13.10.2018	31.12.2023	70.000,00 €
500	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800085	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA CRIŞAN	Simionov G. Florentina - Persoană Fizică Autorizată	13.12.2017	12.11.2023	70.000,00 €
501	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800052	ÎNFIINŢAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "ALEXE" DIN SARICHIOI, JUDEŢUL TULCEA	Conon Alexe Agro - Persoană Fizică Autorizată	12.02.2019	12.09.2020	70.000,00 €
502	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800018	AGROPENSIUNEA VILA CRISTINA	Casian Cristina Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017	14.12.2022	70.000,00 €
503	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800020	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE "TEO ŞI VASI" ŞI BAZIN VIDANJABIL	Listrat Adela - Persoană Fizică Autorizată	12.10.2018	12.10.2022	70.000,00 €
504	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800140	AGROPENSIUNE PARTIZANI	Staicu Cristian Valentin PFA	14.12.2017	12.11.2023	70.000,00 €
505	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800023	ÎNFIINŢAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "IULIANA ŞI CRISTINA" DIN COMUNA NICULIŢEL, JUDEŢUL TULCEA	Dorache I. Nicolae PFA	14.09.2017	12.10.2022	70.000,00 €
506	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800037	AGROPENSIUNE ALEXANDRA	Gogoaşă D. Ionel PFA	12.09.2017	13.12.2022	70.000,00 €
507	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800061	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA SĂLCIOARA	Vlaican I. Claudia-Mariana I.I.	09.10.2017	31.12.2023	70.000,00 €
508	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800170	AGROPENSIUNE DUMITRACHE	Dumitrache Stelian-Ionuţ Persoană Fizică Autorizată	14.12.2017	10.07.2023	70.000,00 €
509	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800027	ÎNFIINŢAREA AGROPENSIUNII BOHACIOC ELENA PFA - ÎN SAT PLOPU, U.A.T. MURIGHIOL, JUDEŢ TULCEA	Bohacioc Elena PFA	12.10.2017	09.10.2022	70.000,00 €
510	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800053	ÎNFIINŢAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "HRISTINA" DIN SLAVA RUSĂ, JUDEŢUL TULCEA	Gurei Hristina Apicultura PFA	13.12.2017	12.06.2022	70.000,00 €
511	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800005	ÎNFIINŢAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "DRUMUL VINULUI" DIN COMUNA NICULIŢEL, JUDEŢUL TULCEA	Cersamba V. Nicolae PFA	12.09.2017	11.10.2020	70.000,00 €
512	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800050	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA SARINASUF, JUDEŢUL TULCEA	Sigsarinasuf S.R.L.	27.12.2018	12.09.2022	70.000,00 €
513	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800011	AGROPENSIUNE SOFIA - TEODORA	Răznoveanu Vasile PFA	09.10.2017	14.12.2022	70.000,00 €
514	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800179	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN LOCALITATEA VIŞINA	Tănase Anton-Ilie PFA	31.08.2017	09.10.2022	70.000,00 €
515	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800083	AGROPENSIUNEA VIŞINA	Chiriţă Daniel Fermier Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	12.09.2022	70.000,00 €

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
516	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800079	AGROPENSIUNEA RAZELM	Tudor Marius-Răzvan Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	12.09.2022	70.000,00 €
517	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800052	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Temaya Delta S.R.L.	14.12.2017	09.10.2022	70.000,00 €
518	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800065	ACTIVITĂȚI DE PRESTĂRI SERVICII ÎN LOCALITATEA SATU NOU, JUDEȚUL TULCEA	Pavel Pavel-Ionuț PFA	12.10.2017	12.09.2022	50.000,00 €
519	PNDR	6/ 6.2	062000I0011823800018	AGROPENSIUNEA CASA UNCU	Uncu V. Sorin Persoană Fizică Autorizată	20.12.2018	10.07.2023	70.000,00 €
520	PNDR	6/ 6.2	062000I0011721400183	PENSIUNE AGROTURISTICĂ VADU	Vadu Pro Tour SRL	12.10.2017	12.09.2022	70.000,00 €
521	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800001	AGROPENSIUNE ANNEMARY	Babaianu Victor - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	31.12.2023	70.000,00 €
522	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800010	AGROPENSIUNEA OLTEANU	Olteanu Ion Persoană Fizică Autorizată	13.09.2017	31.08.2022	70.000,00 €
523	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800073	ÎNFIINȚAREA PENSIUNII AGROTURISTICE "DANA" DIN VISTERNA, JUDEȚUL TULCEA	Rusu Nelu Zootehnie - Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	16.10.2022	70.000,00 €
524	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800145	PLATFORMĂ ONLINE PENTRU PROMOVAREA PRODUCĂTORILOR	Panoramic International SRL	14.12.2017	12.12.2023	50.000,00 €
525	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800082	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA JURILOVCA	Condrat Andrei I.I.	11.10.2017	11.10.2020	70.000,00 €
526	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800119	AGROPENSIUNE CASA DRĂGUȚĂ	Drăguță Stelian PFA	12.09.2017	13.12.2022	70.000,00 €
527	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800130	AGROPENSIUNE CABAN	Caban Lavinia PFA	12.09.2017	13.12.2022	70.000,00 €
528	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800014	AGROPENSIUNE CASA VALENTINA	Pascale Valentina PFA	18.09.2017	09.10.2022	70.000,00 €
529	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800034	AGROPENSIUNE DAVID ȘI MARIA	Casian Lucia - Persoană Fizică Autorizată	09.10.2017	12.09.2022	70.000,00 €
530	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800112	AGROPENSIUNE CASA ELLA	Spinu Mihaela Agricola PFA	13.12.2017	09.10.2022	70.000,00 €
531	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800118	AGROPENSIUNE CRISTIAN	Dobrea Vanghele PFA	12.09.2017	18.09.2022	70.000,00 €
532	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800071	AGROPENSIUNEA BRIZA MĂRII	Cvas Mihaela PFA	12.09.2017	13.12.2022	70.000,00 €
533	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800137	AGROPENSIUNE PARADISUL VERDE	Clim D. Daniela PFA	12.09.2017	13.12.2022	70.000,00 €
534	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800125	AGROPENSIUNEA CASA VOINEA	Voinea Nicu API Persoană Fizică Autorizată	12.09.2017	09.10.2022	70.000,00 €
535	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800121	AGROPENSIUNE BIANCA	Voinea Ionela-Lăcrămioara PFA	12.09.2017	12.10.2022	70.000,00 €
536	PNDR	6/ 6.2	062000I0011723800060	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ LUNCAVIȚA FERMA ANGLO-NUBIANA S.R.L.	Ferma Anglo-Nubiana SRL	04.09.2017	12.12.2023	70.000,00 €
537	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806524	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI ȘERBAN DANIELA-PARASCHIVA PFA, SAT MINERI COM. SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Șerban Daniela-Paraschiva - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	13.10.2019	15.000,00 €
538	PNDR	6/ 6.3	063000I0011823802755	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE NICOARĂ MARIAN PFA, BABADAG, TULCEA	Nicoară Marian - Persoană Fizică Autorizată	13.03.2019	12.09.2021	15.000,00 €
539	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806455	IULIU S. GHEORGHE PFA - ÎNFIINȚARE FERMA VEGETALĂ ÎN SAT PANDURU	Iuliu S. Gheorghe - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	22.11.2020	15.000,00 €
540	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806169	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE GURADETCHI ROMEO PFA, SAT MIHAIL KOGĂLNICEANU, COM. MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	Guradetchi Romeo - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	14.06.2021	15.000,00 €
541	PNDR	6/ 6.3	063000I0011923802404	PIRVU IULIAN AGROPLANT - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea exploatației vegetale "Pirvu"	14.05.2020	14.05.2023	15.000,00 €
542	PNDR	6/ 6.3	063000I0011923802405	FURTUNA C. FLORIAN - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea exploatației apicole Furtuna C. Florian IF, Babadag, Tulcea	14.05.2020	14.05.2023	15.000,00 €
543	PNDR	6/ 6.3	063000I0011923802521	PINTILIE MARIA - ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ	Ferma Apicolă Pintilie Maria IF, loc. Zebil, jud. Tulcea	21.05.2020	21.05.2023	15.000,00 €
544	PNDR	6/ 6.3	063000I0011923802534	BILEA N. LENUȚA - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea exploatației apicole Bilea N. Lenuța, Jijila, Tulcea	12.05.2020	12.05.2023	15.000,00 €
545	PNDR	6/ 6.3	063000I0011923801688	DINU COSTEL APICULTOR - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea exploatației apicole Dinu Costel Apicultor	14.05.2020	14.05.2023	15.000,00 €
546	PNDR	6/ 6.3	063000I0021923802937	RAICIU NICEA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Raiciu Nicea Î.F. - Fermă vegetală	02.09.2020	02.09.2023	15.000,00 €
547	PNDR	6/ 6.3	063000I0011923801666	TURTOI D. NIGHIAR - NERMAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea exploatației apicole Turtoi D. Nighiar-Nerman Î.F., Isaccea, Tulcea	15.05.2020	15.05.2023	15.000,00 €
548	PNDR	6/ 6.3	063000I0021923803004	ROMULESCU C. VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Ferma Natural - Kogălniceanu	23.08.2020	23.08.2023	15.000,00 €
549	PNDR	6/ 6.3	063000I0021923803063	TRUTESCU GABRIELA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea și modernizarea exploatației apicole Trutescu Gabriela IF	24.06.2020	24.06.2023	15.000,00 €

* - Proiect reziliat

Curs euro: 4,9196 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
550	PNDR	6/ 6.3	063000I0021923803082	ȚIGĂNUȘ CRISTINA - MIHAELA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea Fermei Țigănuș Cristina - Mihaela Întreprindere Familială, Localitatea Parches, județul Tulcea	22.08.2020	22.08.2023	15.000,00 €
551	PNDR	6/ 6.3	063000I0021923803230	SAVA MARIUS APICULTURA I.F.	Dezvoltarea exploatației apicole Sava Marius Apicultura IF, Jijila, Tulcea	19.08.2020	19.08.2023	15.000,00 €
552	PNDR	6/ 6.3	063000I0021923803304	RAZNOVEANU L. ELENA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea exploatației agricole Raznoveanu L. Elena I.F., Niculițel, Tulcea	24.08.2020	24.08.2023	15.000,00 €
553	PNDR	6/ 6.3	063000I0031723800021	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE SAMOSCHI D. EMIL P.F.A., MURIGHIOL, TULCEA	Samoschi D. Emil Persoană Fizică Autorizată	29.12.2017	28.06.2022	11.250,00 €
554	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806469	SPRIJIN PENTRU DEZOLTAREA FERMEI VOICU ANETA PFA	Voicu Aneta - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019	19.02.2022	15.000,00 €
555	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806485	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE ENE P. GABRIEL P.F.A., LUNCA, TULCEA	Ene P. Gabriel Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	13.03.2021	15.000,00 €
556	PNDR	6/ 6.3	063000I0051821406700	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE VLADESCU ADRIANA PFA LOC. CORBU JUD. CONSTANTA	VLADESCU ADRIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	05.07.2019	27.12.2021	15.000,00 €
557	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806670	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI GHEBA VICTOR-FLORIN PFA	GHEBA VICTOR-FLORIN PFA	27.07.2019	02.04.2021	15.000,00 €
558	PNDR	6/ 6.3	063000I0041823806650	CHIRITA SANDEL PFA - INFIINTARE FERMA VEGETALA IN SAT BAIA	CHIRITA SANDEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	05.06.2019	27.12.2019	15.000,00 €
559	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806671	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI MELCESCU MARIN P.F.A. COM. JURILOVCA JUDETUL TULCEA	MELCESCU MARIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019	18.02.2021	15.000,00 €
560	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806672	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI NEDERU MARIANA P.F.A. COM. JURILOVCA JUDETUL TULCEA	NEDERU MARIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	28.06.2019	12.11.2020	15.000,00 €
561	PNDR	6/ 6.3	063000I0011923801863	ANTON D. IONELA RAMONA - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Dezvoltarea exploatației apicole Anton D. Ionela-Ramona IF, localitatea Babadag, județul Tulcea	20.05.2020	20.05.2023	15.000,00 €
562	PNDR	6/ 6.3	063000I0011923801280	CARTUNA S. MIHAIL - ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ	Ferma agricolă Cartuna Mihail Întreprindere Familială	19.05.2020	15.05.2023	15.000,00 €
563	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805736	DEZVOLTAREA STUPINEI HOLOȘTENCU MĂDĂLIN PFA	Holoștencu Mădălin - Persoană Fizică Autorizată	07.05.2019	20.12.2021	15.000,00 €
564	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806682	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE CHIRU IORDAN PFA SAT LUNCA COMUNA CEAMURLIA DE JOS JUDETUL TULCEA.	CHIRU IORDAN PFA	28.06.2019	12.11.2021	15.000,00 €
565	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806683	FERMA MIXTA TOMA V. PETRICA FERMIER PFA	TOMA V. PETRICA FERMIER PFA	14.06.2019	15.05.2022	15.000,00 €
566	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806688	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MIXTE PETCU IORDAN PFA	PETCU IORDAN PFA	14.06.2019	25.04.2022	15.000,00 €
567	PNDR	6/ 6.3	063000I0011921401934	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI HERDEAN I. IOAN ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ ÎN SAT ISTRIA COMUNA ISTRIA JUDEȚUL CONSTANȚA	Herdean I. Ioan Întreprindere Familială	16.05.2020	16.05.2023	15.000,00 €
568	PNDR	6/ 6.3	063000I0011923801318	PANAITE A. MARIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ	Dezvoltarea exploatației apicole Panaite A. Marian Î.F., Babadag, Tulcea	14.05.2020	14.05.2023	15.000,00 €
569	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806474	DEZVOLTAREA STUPINEI RADASCHIN I. NELU P.F.A., COMUNA CRIȘAN, SAT MILA 23, JUDEȚUL TULCEA	Radaschin I. Nelu Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019	13.03.2021	15.000,00 €
570	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806678	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE VOROVENCI NICUSOR-LAURENTIU PFA MIHAIL KOGALNICEANU TULCEA	VOROVENCI NICUSOR-LAURENTIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	15.06.2019	27.12.2021	15.000,00 €
571	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806480	DEZVOLTAREA FERMEI MICI SAMOILĂ GHE. NICOLAE	Samoilă Ghe. Nicolae Persoană Fizică Autorizată	25.04.2019	22.11.2020	15.000,00 €
572	PNDR	6/ 6.3	063000I0021821406276	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI DRĂGUȚ A. EMIL P.F.A., COM. CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Drăguț A. Emil Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	27.12.2021	15.000,00 €
573	PNDR	6/ 6.3	063000I0041821406662	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI LEGUMICOLE TRAȘCĂ ANIȘOARA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, DIN COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Trașcă Anișoara Întreprindere Individuală	29.05.2019	13.10.2020	15.000,00 €
574	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806557	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE MITU PAUL PFA, LUNCAVIȚA, TULCEA	Mitu Paul - Persoană Fizică Autorizată	24.04.2019	02.03.2021	15.000,00 €

*** - Proiect reziliat**

Curs euro: 4,9196 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titl[illegible]oiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
575	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806555	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI DARMINA DORU PFA COM, JURILOVCA JUDETUL TULCEA	DARMINA DORU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	06.06.2019	27.12.2020	15.000,00 €
576	PNDR	6/ 6.3	063000I0031823806578	GRIGORAS A, VASILE PFA INFIINTARE FERMA VEGETALA IN SAT ZEBIL	GRIGORAS A, VASILE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	06.06.2019	27.12.2019	15.000,00 €
577	PNDR	6/ 6.3	063000I0031823806588	FERMA VEGETALA	STAN NICULAE AGRO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	12.06.2019	20.12.2020	15.000,00 €
578	PNDR	6/ 6.3	063000I0031923803636	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI APICOLE MEREUTA MIHAIL - CORNEL IF MACIN TULCEA	MEREUTA MIHAIL-CORNEL IF	02.03.2021	31.12.2023	15.000,00 €
579	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806045	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI APICOLE DESPINA STOIAN NECULAI PFA, SAT NICULIȚEL, COM. NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Despina Stoian Neculai - Persoană Fizică Autorizată	15.05.2019	27.12.2021	15.000,00 €
580	PNDR	6/ 6.3	063000I0031923803688	DEZVOLTAEA EXPLOATATIEI APICOLE ARTEM MIHAI IF SAT PARCHES COMUNA SOMOVA JUDETUL TULCEA,	ARTEM MIHAI IF	02.03.2021	31.12.2023	15.000,00 €
581	PNDR	6/ 6.3	063000I0051923803754	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTARE FERMA MICA APARTINAND P,F,A, GADIUTA DUMITRU	GADIUTA DUMITRU P,F,A,	20.05.2021	31.12.2023	15.000,00 €
582	PNDR	6/ 6.3	063000I0031823806647	FERMA VEGETALĂ "PE MALUL DUNĂRII"	MOROZOV MARIUS CORNEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA	06.06.2019	02.03.2021	15.000,00 €
583	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823806416	FERMA VEGETALĂ TUDOR TOADER FERMIER Î.I.	Tudor Toader Fermier - Întreprindere Individuală	16.04.2019	13.12.2021	15.000,00 €
584	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806689	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI LEOPEA GHEORGHE	LEOPEA GHEORGHE PFA	12.07.2019	20.12.2021	15.000,00 €
585	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806701	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE SIMION S. DUMITRU PFA SATU-NOU COMUNA MIHAI BRAVU JUDETUL TULCEA	SIMION S. DUMITRU P.F.A	14.06.2019	12.09.2021	15.000,00 €
586	PNDR	6/ 6.3	063000I0021723800012	DEZVOLTAREA EXPLOATAȚIEI AGRICOLE PLEȘCA NICOLAE AGRO P.F.A., SABANGIA, TULCEA	Pleșca Nicolae Agro Persoană Fizică Autorizată	08.12.2017	07.03.2021	15.000,00 €
587	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806692	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI BIBICA- STELUTA	S.C. BIBICA-STELUTA S.R.L.	28.06.2019	27.12.2020	15.000,00 €
588	PNDR	6/ 6.3	063000I0021823805751	RAFTI ELY PFA - FERMĂ DE LEGUME ȘI CEREALE ÎN SAT CEAMURLIA DE SUS	Rafti Ely - Persoană Fizică Autorizată	19.04.2019	27.12.2020	15.000,00 €
589	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806699	FERMA VEGETALA IN VISTERNA	PUIU REMUS PFA	27.07.2019	25.04.2022	15.000,00 €
590	PNDR	6/ 6.3	063000I0031823806642	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI RUSU G, ION PFA COM, JURILOVCA JUDETUL TULCEA	RUSU G, ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	21.06.2019	12.11.2020	15.000,00 €
591	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806691	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI MICI TRATEANU GABRIEL PFA	TRATEANU GABRIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	22.10.2019	20.12.2020	15.000,00 €
592	PNDR	6/ 6.3	063000I0051823806702	SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE DULGHERU	DULGHERU P. DUMITRU APICULTOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	27.07.2019	12.09.2021	15.000,00 €
593	PNDR	6/ 6.3	063000I0051923803758	DEZVOLTAREA EXPLOATATIEI AGRICOLE RAICIU KETY	RAICIU KETY PERSOANĂ, FIZICĂ, AUTORIZATĂ,	21.05.2021	31.12.2023	15.000,00 €
594	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800042	CONSTRUIRE ȘI DOTARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Pescarul Murighiolean S.R.L.	31.05.2018	26.03.2021	198.819,00 €
595	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800037	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Stanciu Adrian Agro - Persoană Fizică Autorizată	03.09.2018	10.08.2021	198.900,00 €
596	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800053	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE	Șapera Mariana Servicii Persoană Fizică Autorizată	13.08.2018	22.11.2021	195.039,00 €
597	PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800002	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA CU 8 CAMERE CAZARE P+E SI IMPREJMUIRE STRADALA	SC IZORA TUR SRL	05.06.2019	26.03.2021	199.019,00 €
598	PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800009	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ȘI ÎMPREJMUIRE	TAISIA DELTA RESIDENCE S.R.L.	12.09.2019	05.06.2021	199.999,00 €
599	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800038	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE "LA CUPLU CĂLĂTOR", ÎMPREJMUIRE, FOIȘOR ȘI SPAȚII DE AGREMENT	Milicom SRL	04.09.2018	21.06.2020	199.998,00 €
600	PNDR	6/ 6.4	064000I0011821400018	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Berechet Constantin - Persoană Fizică Autorizată	30.09.2019	05.06.2021	199.999,00 €
601	PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800029	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ, ROGERSIA	ROGERSIA SRL	01.04.2020	27.12.2021	196.897,00 €
602	PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800010	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ÎN LOCALITATEA MURIGHIOL COMUNA MURIGHIOL JUDEȚUL TULCEA	CHIRILĂ IONUȚ CRISTIAN PFA	17.09.2019	31.05.2021	199.917,00 €
603	PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800007	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	AVISAN S.R.L.	15.12.2020	31.12.2023	199.064,00 €

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
604 PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800004	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	LAGUNA RAZELM SRL	03.02.2020	16.05.2021	173.124,00 €
605 PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800003	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 ȘI ÎMPREJMUIRE	GENERAL REPAIR SRL	14.10.2019	09.07.2022	199.752,00 €
606 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800015	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ + ÎMPREJMUIRE ÎN LOCALITATEA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Sevmar Agrement S.R.L.	10.08.2018	27.12.2021	199.639,00 €
607 PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800021	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+M	REAL EXPERT CONSULT SRL	28.06.2019	12.09.2021	193.599,00 €
608 PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800016	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ANEXĂ PISCINĂ ȘI AMENAJARE PARCARE	POPARTENE HOLDINGS SRL	30.09.2019	05.06.2021	199.935,00 €
609 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800016	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Ion F. Andrei-Cătălin Persoană Fizică Autorizată	06.08.2018	20.08.2021	181.825,00 €
610 PNDR	6/ 6.4	064000I0011721400003	CONSTRUIRE STRUCTURĂ DE CAZARE TURISTICĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE	Rotaru Daniel Valentin Întreprindere Individuală	02.05.2018	05.06.2021	198.705,00 €
611 PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800012	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA SI PISCINA IN SATUL DUNAVĂȚU DE JOS	MICU-LUCINELA SRL	25.06.2019	22.11.2021	198.334,00 €
612 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800010	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+M, AMENAJARE AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN	Dulgheru D. Nicolae Persoană Fizică Autorizată	05.06.2018	27.12.2021	199.884,00 €
613 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800023	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Danube Delta Villa S.R.L.	03.09.2018	03.09.2021	185.017,00 €
614 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800040	PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ ÎN LOCALITATEA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	Uzby Rock Metal S.R.L.	21.12.2018	07.08.2021	197.593,00 €
615 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800008	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Bionut RO S.R.L.	18.07.2018	10.08.2021	199.838,00 €
616 PNDR	6/ 6.4	064000I0021721400009	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1 E ȘI ÎMPREJMUIRE	R.S.T. Agroturism 2016 S.R.L.	05.07.2018	06.11.2021	197.229,00 €
617 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800012	EDIFICARE: AGROPENSIUNE BIBANU	Sidorov Andrei-Eduard Persoană Fizică Autorizată	19.10.2018	09.07.2022	182.715,00 €
618 PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800017	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ - DELTA CID BOATS	S.C. Deltacid Boats Club S.R.L.	20.05.2019	12.11.2021	199.604,00 €
619 PNDR	6/ 6.4	064000I0011723800006	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN COMUNA BAIA, JUD. TULCEA	Ștefan Camelia-Lăcrămioara PFA	20.02.2018	20.06.2021	197.312,00 €
620 PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800024	SPAȚIU DE CAMPARE "SALIX ALBA"	Timeclock S.R.L.	29.01.2020	19.12.2022	199.186,00 €
621 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800041	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+M, PISCINĂ ȘI ÎMPREJMUIRE	S.C. Perla Verde a Deltei S.R.L.	20.08.2018	05.06.2021	194.386,00 €
622 PNDR	6/ 6.4	064000I0021721400027	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1E+M, AMENAJARE AGREMENT ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, LOCALITATEA CORBU, COMUNA CORBU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Trașcă Anișoara Întreprindere Individuală	07.08.2018	09.07.2022	163.044,00 €
623 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800044	ÎNFIINȚARE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Mofini S.R.L.	27.12.2018	05.06.2021	199.998,00 €
624 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800049	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ LA S.C. CRAMA PIVNIȚELE NICULIȚEL S.R.L.	S.C. Crama Pivnițele Niculițel S.R.L	07.08.2018	09.07.2022	196.783,00 €
625 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800028	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ CĂLIFARUL ROȘU	Califarul Roșu S.R.L.	14.11.2018	06.08.2021	191.501,00 €
626 PNDR	6/ 6.4	064000I0011723800001	CONSTRUIRE COMPLEX AGREMENT - PENSIUNEA KARYNA	Karyna Com S.R.L.	19.12.2017	10.08.2021	184.253,00 €
627 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800011	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1	S.C. Rodamia Family S.R.L.	09.08.2018	12.07.2021	195.003,00 €
628 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800024	CONSTRUIRE PENSIUNE AGRO-TURISTICĂ - LOCALITATEA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Monida Smart S.R.L.	04.09.2018	12.11.2021	146.615,00 €
629 PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800026	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ, ANEXE ȘI ÎMPREJMUIRE	Arhire Laurențiu-Cristian - Persoană Fizică Autorizată	22.04.2019	12.09.2021	197.031,00 €
630 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800033	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ ÎN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Mavis Universal S.R.L.	30.08.2018	04.09.2021	199.658,00 €
631 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800051	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ "LAGUNA NUFERILOR"	Donose Vlad Andrei - Întreprindere Individuală	25.07.2018	22.08.2021	194.660,00 €
632 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800043	COSNTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	Nacu C. Gabriel-Costel Persoană Fizică Autorizată	07.08.2018	21.12.2021	197.335,00 €
633 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800047	CONSTRUIRE AGROPENSIUNE	Egreta Albastră - Societate cu Răspundere Limitată	06.08.2018	09.08.2021	180.817,00 €
634 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800052	PENSIUNE AGROTURISTICĂ PENTRU CAZARE, CU FOSĂ ȘI ÎMPREJMUIRE "UZLINA DELTA RESORT"	Uzlina Delta Resort S.R.L.	27.08.2018	07.08.2021	197.154,00 €
635 PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800054	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ "LIVADA LUI CEZAR" ÎN CATALOI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Evin Audentz S.R.L.	22.08.2018	31.05.2021	199.107,00 €

*** - Proiect reziliat**

Curs euro: 4,9196 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titl[illegible]oiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
636 PNDR	6/ 6.4	064000I0011823800006	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ	S.C. Reina Trees S.R.L.	15.04.2019	05.02.2020	199.462,00 €
637 PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0031923800006	EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE COMUNA GRECI JUDETUL TULCEA - FAZA II	Comuna Greci	09.12.2019	06.09.2021	1.498.201,00 €
638 PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0041723800045	MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI PUBLICE DE APĂ ȘI ÎNFIINȚARE A REȚELEI PUBLICE DE APĂ UZATĂ ÎN COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Frecăței	13.08.2018	16.02.2021	1.791.419,00 €
639 PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0031723800021	CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, STAȚIE DE EPURARE ȘI AMENAJARE CALE DE ACCES SPRE STAȚIA DE EPURARE, LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	23.04.2018	23.04.2021	999.999,00 €
640 PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0041723800040	MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ VALEA NUCARILOR ȘI IAZURILE ȘI SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE SATELE VALEA NUCARILOR ȘI IAZURILE - ETAPA I	Comuna Valea Nucarilor	14.09.2018	14.09.2021	1.319.487,00 €
641 PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0041723800044	EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM APĂ POTABILĂ ȘI EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Murighiol	28.08.2018	28.08.2021	1.422.302,00 €
642 PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0021723800012	EXTINDERE ȘI MODERNIZARE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA MAHMUDIA	Comuna Mahmudia	10.04.2018	09.12.2022	713.758,00 €
643 PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0011723800004	MODERNIZARE SISTEM DE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA JIJILA, SAT JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI ÎNFIINȚARE SISTEM PUBLIC CENTRALIZAT DE CANALIZARE AL APELOR UZATE MENAJERE ȘI STAȚIE DE EPURARE A EFLUENTULUI MENAJER ÎN COMUNA JIJILA, SATUL JIJILA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jijila	16.02.2018	16.02.2021	1.211.462,00 €
644 PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0041723800036	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA BAIA, JUD. TULCEA	Comuna Baia	06.09.2018	23.04.2021	1.499.131,00 €
645 PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0021721400009	ÎNFIINȚARE SISTEM INTEGRAT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA SINOE, COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Mihai Viteazu	30.08.2018	18.07.2022	1.491.901,00 €
646 PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0041723800048	EXTINDERE SURSĂ APĂ ÎN COMUNA LUNCAVIȚA JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA REȚELEI PUBLICE DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	02.05.2018	02.05.2021	1.279.978,00 €
647 PNDR	7/ 7.2 apa	0720A0I0031923800009	EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	30.12.2019	13.08.2021	1.243.805,00 €
648 PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0031723800033	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU	Comuna Mihai Bravu	21.03.2018	30.12.2022	194.727,00 €
649 PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0011723800019	MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC SIMION LEONESCU DIN LOCALITATEA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	09.02.2018	09.02.2021	495.136,00 €
650 PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0011721400014	MODERNIZARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA NR. 2, COMUNA CORBU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Corbu	23.04.2018	21.03.2021	226.610,00 €
651 PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0031923800005	INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA LOCALITATEA MURIGHIOL COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Murighiol	26.09.2019	23.04.2021	333.902,00 €
652 PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0021921400002	ÎNFIINȚARE AFTER SCHOOL ÎN COMUNA CORBU JUDEȚUL CONSTANȚA	Comuna Corbu	18.12.2019	30.12.2022	277.175,00 €
653 PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0031923800007	REALIZARE GRĂDĂNIȚĂ ÎN SAT CATALOI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Frecăței	30.12.2019	30.12.2022	415.021,00 €
654 PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0041723800047	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA VĂCĂRENI, JUD. TULCEA	Comuna Văcăreni	13.04.2018	16.02.2021	264.588,00 €
655 PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0021723800010	CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL ÎN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚ TULCEA	Comuna Somova	07.03.2018	07.03.2021	249.499,00 €
656 PNDR	7/ 7.2 educatie si social	0720E0I0021723800006	ÎNFIINȚARE-CONSTRUIRE AFTERSCHOOL ȘI SPAȚIU DE JOACĂ ÎN COMUNA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	26.03.2018	26.03.2021	361.628,00 €
657 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800005	MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Luncavița	26.03.2018	26.03.2021	998.716,00 €
658 PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800049	MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA SMÎRDAN, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Smârdan	15.06.2018	15.06.2021	169.757,00 €

*** - Proiect reziliat**

Curs euro: 4,9196 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
659	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800031	MODERNIZARE DRUM LETEA - C.A. ROSETTI, COMUNA C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	05.12.2018	03.04.2023	972.697,00 €
660	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031721400032	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Mihai Viteazu	21.06.2018	11.03.2023	992.971,00 €
661	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800013	MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL	Comuna Mihai Bravu	21.03.2018	15.01.2021	845.612,00 €
662	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800007	MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE BEȘTEPE ȘI BĂLTENII DE SUS	Comuna Beștepe	05.03.2018	05.03.2021	1.000.000,00 €
663	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800034	MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SAT PĂTLĂGEANCA, COM. CEATALCHIOI, JUD. TULCEA	Comuna Ceatalchioi	03.09.2018	03.09.2021	995.105,00 €
664	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800025	MODERNIZARE DRUMURI COMUNA MALIUC, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Maliuc	10.08.2018	15.01.2021	998.491,00 €
665	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800023	REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	23.07.2018	23.07.2021	1.000.000,00 €
666	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800022	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Slava Cercheză	24.05.2018	24.05.2021	999.994,00 €
667	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800008	REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA LUNCA, COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Ceamurlia de Jos	23.03.2018	04.05.2021	925.746,00 €
668	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800035	STRĂZI COMUNA NUFĂRU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Nufăru	10.08.2018	05.03.2021	971.118,00 €
669	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0011723800017	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE ÎN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mahmudia	15.12.2017	18.05.2021	944.340,00 €
670	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0011721400015	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA CORBU, JUDEȚ CONSTANȚA	Comuna Corbu	24.04.2018	10.08.2021	998.752,00 €
671	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800046	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ, INTRAVILANE, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Frecăței	04.05.2018	10.08.2021	957.677,00 €
672	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800020	MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA ȘI MODERNIZAREA REȚELEI STRADALE ȘI A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL, SAT GARVĂN, COMUNA JIJILA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Jijila	05.03.2018	15.03.2021	1.000.000,00 €
673	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800039	MODERNIZARE STRĂZI LOCALITATEA MURIGHIOL, COMUNA MURIGHIOL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Murighiol	03.09.2018	24.05.2021	965.190,00 €
674	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800038	MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA VĂCĂRENI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Văcăreni	05.10.2018	05.10.2021	999.504,00 €
675	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031923800003	MODERNIZAREA PRIN ASFALTARE A STRĂZILOR DIN COMUNA I.C. BRĂTIANU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna I.C. Brătianu	11.10.2019	21.06.2021	995.179,00 €
676	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031923800004	MODERNIZAREA TRONSONULUI AFERENT DC7 CRIȘAN-CARAORMAN	Comuna Crișan	11.03.2020	10.06.2021	998.730,00 €
677	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800030	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA PARDINA	Comuna Pardina	18.05.2018	15.02.2021	997.469,00 €
678	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800037	MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA VALEA NUCARILOR	Comuna Valea Nucarilor	14.08.2018	14.08.2021	990.533,00 €
679	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031923800008	MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA BAIA JUDEȚUL TULCEA	Comuna Baia	04.03.2020	11.10.2022	1.000.000,00 €
680	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0041723800043	ASFALTARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA SARICHIOI	Comuna Sarichioi	21.08.2018	24.08.2021	1.000.000,00 €
681	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0011723800003	MODERNIZARE STRĂZI, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Greci	15.01.2018	23.07.2021	992.227,00 €
682	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800027	MODERNIZARE STRĂZI TRONSON II	Comuna Chilia Veche	15.06.2018	15.06.2021	1.000.000,00 €
683	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0021723800011	ASFALTARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	26.03.2018	26.03.2021	998.608,00 €
684	PNDR	7/ 7.2 rutier	0720R0I0031723800024	MODERNIZARE STRĂZI COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihail Kogălniceanu	07.09.2018	08.07.2021	999.674,00 €
685	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031921400002	DOTARE CAMIN CULTURAL IN SATUL VADU COMUNA CORBU JUDETUL CONSTANTA	Comuna Corbu	04.03.2020	08.04.2023	32.125,00 €
686	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800004	PASTRAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IN COMUNA GRECI	Comuna Greci	08.04.2020	16.05.2021	76.390,00 €
687	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800007	MODERNIZARE RENOVARE CAMIN CULTURAL CEAMURLIA DE SUS COMUNA BAIA	Comuna Baia	18.05.2020	06.07.2023	373.247,00 €
688	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800010	REABILITARE MODERNIZARE EXTINDERE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SALCIOARA COMUNA JURILOVCA JUDETUL TULCEA	Comuna Jurilovca	16.04.2020	29.05.2021	217.172,00 €
689	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800005	MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA LUNCAVIȚA	Comuna Luncavița	09.03.2020	09.03.2023	478.973,00 €
690	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800009	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA SOMOVA, COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Somova	17.03.2020	18.05.2023	394.337,00 €

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titl[illegible]roiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
691	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031921400001	DOTARE CAMIN CULTURAL IN COMUNA CORBU JUDETUL CONSTANTA	Comuna Corbu	01.04.2020	12.06.2021	160.247,00 €
692	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800011	REABILITARE MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL SARINASUF	Comuna Murighiol	11.02.2020	16.05.2021	267.786,00 €
693	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800006	MODERNIZARE RENOVARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL JIJILA	Comuna Jijila	29.01.2020	11.02.2023	320.659,00 €
694	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0041723800012	MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL	Comuna C.A. Rosetti	05.12.2018	17.07.2021	313.229,00 €
695	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0041723800010	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL CEATALCHIOI, COM. CEATALCHIOI, JUD. TULCEA	Comuna Ceatalchioi	28.08.2018	19.05.2021	419.915,00 €
696	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0041723800014	REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA CAMENA, COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Baia	17.07.2018	26.06.2021	163.325,00 €
697	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031723800001	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA SLAVA RUSĂ, COMUNA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Slava Cercheză	12.06.2018	21.05.2021	284.333,00 €
698	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800012	MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA MALIUC JUDETUL TULCEA	Comuna Maliuc	06.07.2020	14.05.2021	274.741,00 €
699	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0041723800013	REABILITARE, MODERNIZARE EXTINDERE ȘI DOTARE AȘEZĂMÂNT CULTURAL DIN LOCALITATEA SLAVA CERCHEZĂ, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Slava Cercheză	16.05.2018	08.02.2023	311.212,00 €
700	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800003	CONSOLIDARE REABILITARE MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CĂMIN CULTURAL COMUNA SARICHIOI JUDEȚUL TULCEA	Comuna Sarichioi	27.02.2020	30.12.2022	473.253,00 €
701	PNDR	7/ 7.6	0760P0I0031723800007	LUCRĂRI DE RESTAURARE (...) LA BISERICA MĂNĂSTIRII CU HRAMUL "ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI" DE LA MĂNĂSTIREA SAON	Mănăstirea Saon	26.06.2018	28.08.2021	163.816,00 €
702	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031723800004	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL LOCALITATEA PANDURU, COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Baia	14.05.2018	11.02.2023	263.662,00 €
703	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031723800006	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT SATU NOU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	16.05.2018	06.07.2023	229.087,00 €
704	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800013	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN SATUL LUNCA, COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUD.TULCEA	Comuna Ceamurlia de Jos	21.07.2020	21.05.2021	479.194,00 €
705	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031723800008	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT MIHAI BRAVU, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	16.05.2018	11.02.2023	247.368,00 €
706	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031723800005	MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL SAT TURDA, COMUNA MIHAI BRAVU, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	29.05.2018	29.01.2023	261.802,00 €
707	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031723800002	REABLITARE MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL DIN LOCALITATEA MINERI, COMUNA SOMOVA	Comuna Somova	17.05.2018	04.05.2023	359.464,00 €
708	PNDR	7/ 7.6	0760P0I0041723800009	RESTAURARE ȘI MODERNIZARE IMOBIL "ATELIERE" DIN ANSAMBLUL "MĂNĂSTIREA CELIC DERE"	Mănăstirea Celic Dere	27.06.2018	16.05.2021	193.616,00 €
709	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0041723800011	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL	Comuna Văcăreni	18.05.2018	27.06.2021	298.268,00 €
710	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031723800003	REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Niculițel	21.05.2018	03.09.2023	500.000,00 €
711	PNDR	7/ 7.6	0760C0I0031923800008	MODERNIZARE RENOVARE CAMIN CULTURAL CAUGAGIA COMUNA BAIA	Comuna Baia	04.05.2020	17.05.2021	248.038,00 €
712	**PNDR**	**4/ 4.1 zootehnic**	**0410A0I0041723800132**	**LA STUPI - MODERNIZARE EXPLOATAȚIE**	**Chirilă Pavel Apicultură Persoană Fizică Autorizată**	**04.10.2018**		**141.071,00 €**
713	**PNDR**	**4/ 4.1.a**	**041A00I0041721400005**	**CONSTRUIRE SERĂ ÎN LOCALITATEA VADU**	**Vadu Sera S.R.L.**	**29.10.2018**		**299.998,00 €**
714	**PNDR**	**4/ 4.1.a**	**041A00I0051723800009**	**ÎNFIINȚARE LIVADĂ CIREȘ, SERĂ CĂPȘUNI, IRIGAȚIE ȘI ANEXA A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE**	**Ștefan I. Ghizilă - Întreprindere Individuală**	**23.08.2018**		**535.708,00 €**
715	**PNDR**	**4/ 4.2. agricol**	**0420C0I0081723800005**	**INVESTIȚIE INIȚIALĂ PE SUB-MĂSURA 4.2 PRIVIND ÎNFIINȚAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE PRODUCȚIE DE FĂINURI DE CALITATE SUPERIOARĂ ȘI BIO, PRIN UTILIZAREA DE ECHIPAMENTE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ LA SC LIDAS SRL**	**Lidas S.R.L.**	**14.09.2018**		**2.500.000,00 €**
716	**PNDR**	**6/ 6.2**	**0620001I0011723800015**	**AGROPENSIUNEA CASA DOBRE VASILE**	**Dobre V. Vasile PFA**	**14.09.2017**		**70.000,00 €**
717	**PNDR**	**6/ 6.2**	**0620001I0011723800025**	**ÎNFIINȚARE AGROPENSIUNE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA**	**Ciuvat Alexandru-Liviu Persoană Fizică Autorizată**	**19.09.2017**		**70.000,00 €**
718	**PNDR**	**6/ 6.2**	**0620001I0011723800017**	**AGROPENSIUNE VILA ALBINUȚA**	**Mocanu Marius Apicultor - Persoană Fizică Autorizată**	**14.09.2017**		**70.000,00 €**

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
719	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800022	ÎNFIINȚAREA PENSIUNE AGROTURISTICĂ DIN MATERIALE TRADIȚIONALE ÎN SAT LETEA, COM. C.A. ROSETTI, JUDEȚUL TULCEA	S.C. Casa Pădurea Letea S.R.L.	11.07.2018		199.953,00 €
720	PNDR	6/ 6.4	064000I0021723800014	CONSTRUCȚIE AGROPENSIUNE	S.C. Conacul Lia S.R.L.	06.11.2018		141.195,00 €
							TOTAL PNDR(720 proiecte):	153.574.155,00 €
POAT								
1	POAT	AP 1 / OS 1.1/A1.1.2	116755	ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII MECANISMULUI ITI DIN PERSPECTIVA SIDD(DD) ȘI A STRUCTURII ADI–ITI DELTA DUNĂRII LA NIVEL EXECUTIV ȘI PARTENERIAL	ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ITI DELTA DUNARII	01.01.2016	31.12.2018	8.042.212,21 lei
2	POAT	AP 1 / OS 1.1/A1.1.2	124560	ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU SUSTINEREA ACTIUNILOR CE CONTRIBUIE LA REALIZAREA OBIECTIVELOR STRATEGICE DIN CADRUL STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABILA A DELTEI DUNARII(SIDD)	ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ITI DELTA DUNARII	01.01.2019	31.12.2023	19.357.096,86 lei
							TOTAL POAT(2 proiecte):	27.399.309,07 lei
POC								
1	POC	AP 1/Actiunea 1.2.1/PI 1.B/OS 1.3	121884	CRESTEREA COMPETITIVITATII INOVATIVE A SC AD NET MARKET MEDIA PRIN INVESTITII INITIALE DE INOVARE IN SCOPUL REALIZARII UNEI PLATFORME TEHNOLOGICE SMARTDELTA, IN CADRUL UNEI UNITATI NOU INFIINTATE PENTRU REALIZAREA ACTIVITATILOR CD IN COLABORARE EFECTIVĂ	Ad Net Market Media (INVITE SYSTEMS SRL)	25.06.2020	25.06.2023	20.778.852,01 lei
2	POC	AP 1/Actiunea 1.2.1/PI 1.B/OS 1.3	121915	EXTINDEREA CAPACITĂȚII CDI A S.C. LIDAS S.R.L. ÎN SCOPUL INOVĂRII PROCESELOR PRELIMINARE ÎN PANIFICAȚIA INDUSTRIALĂ PENTRU CREȘTEREA SIGURANȚEI, ACCESIBILITĂȚII ȘI OPTIMIZĂRII NUTRIȚIONALE A PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE-PATISERIE	Lidas S.R.L.	26.06.2020	26.05.2023	14.890.760,40 lei
3	POC	AP 2/PI 2a/OS 2.1	126651	REALIZAREA REȚELELOR DE INTERNET ÎN BANDĂ LARGĂ ÎN JUDEȚELE TULCEA ȘI BRĂILA	Elemco Plus S.R.L.	04.01.2019	04.10.2021	4.116.921,34 lei
4	POC	AP 2/PI 2c/OS 2.4	114367	E-CULTURA: BIBLIOTECA DIGITALĂ A ROMÂNIEI	Ministerul Culturii și Identității Naționale	13.07.2018	12.07.2021	2.292.544,00 lei
5	POC	AP 2/PI 2c/OS 2.4	123312	PLATFORMA NATIONALA INTEGRATA – WIRELESS CAMPUS	Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare	04.11.2018	13.11.2021	605.961,24 lei
6	POC	AP 2/PI 2c/OS 2.4	130181	PLATFORMĂ DIGITALĂ CU RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE (EDULIB) (BIBLIOTECA VIRTUALA)	Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare	10.09.2019	13.11.2021	141.452,22 lei
							TOTAL POC(6 proiecte):	42.826.491,21 lei
POCA								
1	POCA	AP 2/11i /2.1	119289	DEZVOLTAREA CALITĂȚII SERVICIILOR ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	20.06.2018	20.04.2020	383.816,23 lei
2	POCA	AP 2/11i/2.2	118717	DEZVOLTAREA UNEI CULTURI PRIVIND PREVENIREA CORUPȚIEI LA NIVELUL AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE	MUNICIPIUL TULCEA	21.08.2018	21.12.2019	261.953,59 lei
3	POCA	AP 1	129717	ÎMBUNATATIREA CADRULUI DE FUNDAMENTARE SI EVALUARE A POLITICILOR PUBLICE DE DEZVOLTARE TERITORIALA	MDRAP - Directia dezvoltare regionala	17.10.2019	16.04.2022	542.000,00 lei
4	POCA	AP 2/11i /2.1	129688	SOLUȚII ADMINISTRATIVE MODERNE - DEZVOLTAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE PROCEDURI ȘI MECANISME SIMPLIFICATE ÎN SPRIJINUL CETĂȚENILOR ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEȚEAN TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	29.05.2019	29.05.2021	3.122.981,86 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titl[illegible]oiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
					TOTAL POCA(4 proiecte):		4.310.751,68 lei
POCU							
1 POCU	3.1 - 3.6	125759	SUNT OKUPAT - MASURI PERSONALIZATE SI INTEGRATE PENTRU CRESTEREA OCUPARII SOMERILOR SI A PERSOANELOR INACTIVE, A PERSOANELOR DIN MEDIUL RURAL SI A CETATENILOR ROMANI APARTINAND MINORITATII ROMA DE PE TERITORIUL ITI DELTA DUNARII	INTRATEST S.A.	15.02.2019	31.12.2020	3.041.685,53 lei
2 POCU	3.1 - 3.6	126311	OCUPARE SUSTENABILĂ A FORȚEI DE MUNCĂ PRIN PROGRAME DE FORMARE INDIVIDUALIZATE DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA "NOUL VAL"/CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI STUDII EUROPENE SRL	18.02.2019	17.08.2021	2.478.449,55 lei
3 POCU	3.12	127851	FORMINOV: ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELULUI DE CALIFICARE PENTRU ANGAJAȚII DIN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	Patronatul întreprinderilor mici și mijlocii Tulcea	16.10.2019	15.04.2021	4.570.957,26 lei
4 POCU	4.12 - 4.14	129309	ÎNTOTDEAUNA ÎN FAMILIE - PROIECT PENTRU REDUCEREA INSTITUȚIONALIZĂRII, A RISCULUI DE SEPARARE ȘI PENTRU ASIGURAREA SERVICIILOR DE RECUPERARE DE PROXIMITATE COPIILOR DIN JUDEȚUL TULCEA	FUNDATIA SERA ROMANIA	26.06.2020	25.10.2022	5.954.978,99 lei
5 POCU	4.2	125672	SERVICII INTEGRATE PENTRU VIITOR	MUNICIPIUL TULCEA	20.05.2019	19.05.2022	12.799.825,13 lei
6 POCU	4.2	125272	C.R.I.S. - CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOE!	ASOCIAȚIA PENTRU FORMARE, EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE EUROFED	20.05.2019	02.07.2022	13.844.282,01 lei
7 POCU	4.2	125895	MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA MARGINALIZATĂ DIN UAT BESTEPE M.I.R.S.E.S.)	ASOCIAȚIA "ÎNAPOI LA MUNCĂ"	13.02.2019	12.05.2022	13.359.014,84 lei
8 POCU	4.2	125671	RE START NEPTUN - DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ	MUNICIPIUL TULCEA	20.05.2019	19.05.2022	12.798.500,47 lei
9 POCU	4.4	130936	RESPECT PENTRU BUNICII NOȘTRI DIN CEAMURLIA DE JOS, TULCEA	FUNDAȚIA GERON, BUCUREȘTI	04.05.2020	03.11.2023	2.673.884,03 lei
10 POCU	4.4	132149	ÎMPREUNĂ PENTRU BUNICII COMUNEI BAIA	Comuna Baia	24.04.2020	23.04.2023	2.772.143,91 lei
11 POCU	4.4	132103	BUNICII CU POVEȘTI FERICITE	ASOCIAȚIA MÂINI ÎNTINSE, TULCEA	30.04.2020	29.10.2023	2.751.999,82 lei
12 POCU	4.4	130935	SENIORII COMUNEI BAIA, TULCEA - SENSIBILI, ÎNȚELEGĂTORI, ORGANIZAȚI, ÎNȚELEPȚI, IUBITORI	FUNDAȚIA GERON	22.05.2020	21.11.2022	2.706.545,02 lei
13 POCU	4.4	130758	SUNTEM AICI - AMBULANȚA SOCIALĂ	DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ TULCEA	22.04.2020	21.04.2023	2.321.572,34 lei
14 POCU	4.4	132046	BUNICII COMUNITĂȚII: AU NEVOIE DE NOI, AVEM NEVOIE DE EI!	Orașul Isaccea	11.05.2020	10.05.2023	2.823.837,09 lei
15 POCU	6.14	134786	PRACTICA ÎN TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA GRUP DE ACTIUNE LOCALĂ " LUNCA JOASĂ A SIRETULUI"	16.09.2020	15.09.2022	2.150.351,88 lei
16 POCU	6.14	135067	STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVI IN DELTA	COMPLEX DELTA SRL	28.10.2020	27.10.2022	2.014.913,66 lei
17 POCU	6.14	133576	EDUCAȚIE PENTRU INOVARE ÎN DELTA DUNĂRII	ASOCIAȚIA "LIGA DE UTILITATE PUBLICĂ" (LUP)	21.08.2020	20.08.2022	2.360.213,84 lei
18 POCU	6.14	135069	ACCES- ACTIVITATI DE CONSOLIDARE A COMPETENTELOR ELEVILOR PRIN STAGII DE PRACTICA -ITI DELTA DUNARII	RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL	29.10.2020	28.10.2022	2.250.153,49 lei
19 POCU	6.14	135084	PRACTIC - PROGRAM DE STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVII DIN ITI DELTA DUNARII!	ASOCIAȚIA KOFOED'S SCHOOL ROMÂNIA	13.08.2020	12.08.2022	2.363.403,67 lei
20 POCU	6.14	133562	ITI - SE - ȘANSĂ PENTRU EDUCAȚIE	ASOCIAȚIA "ASURA"	13.08.2020	12.08.2022	2.358.534,86 lei
21 POCU	6.14	135005	STAGII DE PRACTICA INOVATIVE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA	ASOCIATIA ECOVIVERE	08.10.2020	07.10.2022	2.272.628,02 lei
22 POCU	6.14	135042	UN VIITOR MAI BUN - PRIN EDUCAȚIE	YMAC SABY COMPANY SRL	28.07.2020	27.07.2022	2.198.640,79 lei
23 POCU	6.14	135004	CREȘTEREA COMPETENȚELOR PRIN STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE	Asociația Culturală "România în Lume"	09.01.2021	08.01.2023	2.332.935,74 lei
					TOTAL POCU(23 proiecte):		105.199.451,94 lei

*** - Proiect reziliat**

Curs euro: 4,9196 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
POIM							
1 POIM	3/ 3.1	101628	SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL TULCEA - FAZA II	UAT JUDEȚUL TULCEA	12.03.2013	31.12.2017	32.868.500,00 lei
2 POIM	5/ 5.2	127943	CONCEPT MODERN INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ - VIZIUNE 2020 - I (1,89% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	26.09.2017	31.12.2019	4.092.290,14 lei
3 POIM	5/ 5.2	102606	RĂSPUNSUL EFICIENT SALVEAZĂ VIEȚI II (1,74% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	02.09.2016	31.05.2017	1.920.367,03 lei
4 POIM	5/ 5.2	104677	MULTI RISC – MODUL I (10,78% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	22.12.2016	31.05.2019	16.917.327,27 lei
5 POIM	2/ 2.1	137484	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU DRUM EXPRES CONSTANTA-TULCEA	Compania Națională de administrare a Infrastructurii rutiere S.A. (CNAIR SA)	07.01.2020	30.06.2022	9.481.691,27 lei
6 POIM	2/ 2.1	129180	ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU DRUM EXPRES BRAILA (JIJILA) - TULCEA (CATALOI)	Compania Națională de administrare a Infrastructurii rutiere S.A. (CNAIR SA)	07.01.2020	30.09.2020	14.813.474,19 lei
7 POIM	2/ 2.1	117135	POD SUSPENDAT PESTE DUNĂRE (85% TERITORIUL ITI DD)	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR SA)	27.04.2015	31.12.2023	1.696.947.366,28 lei
8 POIM	2/ 2.3	127704	CRESTEREA SIGURANTEI SI SECURITATII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA - SIGURANȚA ȘI CREȘTEREA SIGURANȚEI PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA	REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	30.11.2017	30.11.2023	9.663.277,16 lei
9 POIM	2/ 2.3	123542	CRESTEREA SIGURANTEI SI SECURITATII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA - ASIGURAREA SECURITATII PASAGERILOR PE AEROPORTUL "DELTA DUNARII" TULCEA	REGIA AUTONOMĂ AEROPORTUL "DELTA DUNĂRII" TULCEA	01.02.2018	31.12.2023	58.227.288,96 lei
10 POIM	2/ 2.4	129406	DEZVOLTARE PORT ISACCEA - REABILITARE ȘI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA PORTUARA	Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime	14.04.2020	31.12.2022	15.278.639,41 lei
11 POIM	2/ 2.4	131430	DEZVOLTARE PORT TULCEA ETAPA 1	Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime	01.03.2018	31.03.2023	45.749.335,73 lei
12 POIM	2/ 2.4	131317	AMENAJAREA PUNCTULUI INTERNAȚIONAL DE TRECERE A FRONTIEREI DE STAT ROMÂNO –UCRAINIENE PENTRU PASAGERI ȘI MARFĂ ÎN REGIM DE BAC ÎNTRE LOCALITĂȚILE ISACCEA (ROMÂNIA) ȘI ORLIVKA (UCRAINA)	NAVROM BAC SRL	26.11.2019	31.05.2020	5.470.397,11 lei
13 POIM	2/ 2.4	129636	MODERNIZAREA PORTULUI TULCEA - DE LA MM 38+1530 - LA MM 38+800	UAT JUDEȚUL TULCEA	14.05.2019	31.12.2022	156.770.338,34 lei
14 POIM	2/ 2.4	135336	MODERNIZAREA PORTULUI SULINA PERIMETRUL I - ZONA LIBERA	ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA RA	05.05.2019	05.01.2023	72.331.408,67 lei
15 POIM	2/ 2.4	137905	MODERNIZAREA PORTULUI SULINA CAP MOL - BAZIN MARITIM - PERIMETRUL II - ETAPA I	ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE SULINA RA	08.05.2021	08.05.2019	77.839.193,85 lei
16 POIM	3/ 3.2	107170	SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL TULCEA ÎN PERIOADA 2014 - 2020	AQUASERV S.A.	13.04.2017	31.07.2022	7.441.204,39 lei
17 POIM	4/ 4.1	124446	ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU SITUL NATURA 2000 ROSCI0201 PODISUL NORD DOBROGEAN (PARTEA CARE SE SUPRAPUNE CU ROSPA0073 MACIN NICULITEL SI PARTEA CARE NU SE SUPRAPUNE, SITUATA LA NORD DE ROSPA0091 PADUREA BABADAG) SI REZERVATIILE NATURALE IV.57 (41,25% TERITORIUL ITI)	RNP Romsilva Administratia Parcului National Munții Măcinului R.A.	01.12.2019	30.11.2022	3.997.139,52 lei
18 POIM	4/ 4.1	135058	ASIGURAREA UNUI STATUT FAVORABIL DE CONSERVARE PENTRU SALVAREA DE LA EXTINCȚIE A POPULAȚIEI DE NURCĂ EUROPEANĂ – MUSTELA LUTREOLA (SPECIE DE INTERES COMUNITAR, CRITIC PERICLITATĂ) - DIN ROMÂNIA - SAVE E-MINK-RO (2017-2020)	ARBDD	01.08.2019	31.12.2023	40.672.630,31 lei
19 POIM	4/ 4.1	120009	COMPLETAREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE A DIVERSITĂȚII PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA ȘI RAPORTAREA ÎN BAZA ARTICOLULUI 17 AL DIRECTIVEI HABITATE 92/43/CEE (10,41% TERITORIUL ITI DD)	Ministerul Mediului	11.03.2019	30.04.2021	6.456.606,83 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
20 POIM	4/ 4.1	120008	MANAGEMENTUL ADECVAT AL SPECIILOR INVAZIVE DIN ROMÂNIA, ÎN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL UE 1143/ 2014 REFERITOR LA PREVENIREA ȘI GESTIONAREA INTRODUCERII ȘI RĂSPÂNDIRII SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE (10,41% TERITORIUL ITI DD)	Ministerul Mediului	01.03.2018	28.02.2022	3.065.628,04 lei
21 POIM	4/ 4.1	119428	COMPLETAREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE A DIVERSITĂȚII PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE A STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR DE PĂSĂRI DE INTERES COMUNITAR DIN ROMÂNIA ȘI RAPORTAREA ÎN BAZA ARTICOLULUI 12 AL DIRECTIVEI PĂSĂRI 2009/147/CE (10,41% TERITORIUL ITI DD)	Ministerul Mediului	02.05.2018	30.04.2021	4.607.705,56 lei
22 POIM	4/ 4.1	116964	MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PODIȘULUI NORD DOBROGEAN (38,45% TERITORIUL ITI DD)	Asociația pentru Dezvoltare Durabilă DAKIA	01.08.2018	31.07.2021	7.914.750,04 lei
23 POIM	4/ 4.1	103707	ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT PENTRU ARIILE NATURALE PROTEJATE ROSPA0040 DUNĂREA VECHE-BRAȚUL MĂCIN, ROSCI0012 BRAȚUL MĂCIN ȘI REZERVAȚIA NAȚIONALĂ LACUL TRAIAN (3,65% TERITORIUL ITI DD)	Asociația Medio Pro Brașov în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea	08.09.2017	30.01.2020	112.945,85 lei
24 POIM	4/ 4.1	124429	CONSERVAREA PĂDURII CARAORMAN	ARBDD	15.05.2018	31.12.2020	9.283.461,89 lei
25 POIM	4/ 4.1	124512	IMPLEMENTAREA DE MASURI ACTIVE DE CONSERVARE PE TERITORIUL PARCULUI NATIONAL MUNCII MACINULUI PENTRU IMBUNATATIREA STARII DE CONSERVARE A HABITATELOR FORESTIERE DE CVERCINEE SI A HABITATELOR DE PAJISTE STEPICA SI IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE MANAGEMENT SI INFORMARE A VIZITATORILOR	RNP Romsilva Administrația Parcului Național Munții Măcinului R.A.	16.06.2018	31.12.2023	14.517.111,87 lei
26 POIM	4/ 4.1	120890	ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR HIDROLOGICE ÎN HABITATELE NATURALE ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE - COMPLEXELE LACUSTRE GORGOVA-UZLINA, ROȘU-PUIU	ARBDD	27.09.2019	31.12.2023	14.286.221,78 lei
27 POIM	4/ 4.1	123621	MĂSURI PENTRU ASIGURAREA UNUI STATUT FAVORABIL DE PROTECȚIE ȘI CONSERVARE A HABITATELOR ȘI SPECIILOR PERICLITATE DIN RBDD ÎN CONTEXT INTERNAȚIONAL	ARBDD	10.08.2019	30.09.2023	16.129.469,23 lei
28 POIM	4/ 4.1	123322	REVIZUIREA PLANULUI DE MANAGEMENT ȘI A REGULAMENTULUI RBDD	ARBDD	01.07.2016	30.06.2022	43.529.702,20 lei
29 POIM	4/ 4.1	120892	ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR HIDROLOGICE ÎN HABITATELE NATURALE ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE -COMPLEXELE LACUSTRE DUNAVĂȚ-DRANOV, RAZIM-SINOIE, ZONA SINOIE-ISTRIA-NUNTAȘI	ARBDD	27.09.2019	31.12.2023	13.037.015,21 lei
30 POIM	4/ 4.1	120889	ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR HIDROLOGICE ÎN HABITATELE NATURALE ACVATICE DIN RBDD PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII ȘI A RESURSELOR HALIEUTICE - COMPLEXELE LACUSTRE ȘONTEA-FORTUNA, MATIȚA-MERHEI, SOMOVA-PARCHEȘ	ARBDD	27.09.2019	31.12.2023	35.910.901,99 lei
31 POIM	5/ 5.1	122927	REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE FAZA II (2014-2020) (1,81% TERITORIUL ITI DD)	ANAR	26.02.2015	30.12.2023	58.071.435,28 lei
32 POIM	5/ 5.2	124506	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII HARDWARE SI SOFTWARE A SISTEMULUI NATIONAL UNIC PENTRU APELURI DE URGENTA (5,92% TERITORIUL ITI DD)	Serviciul de Telecomunicații Speciale	01.08.2018	31.07.2021	13.126.998,53 lei
33 POIM	5/ 5.2	134028	CONCEPT MODERN INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ - VIZIUNE 2020 (1,89% TERITORIUL ITI DD)	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	01.10.2017	31.12.2022	61.552.867,29 lei
34 POIM	5/ 5.2	130396	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII HARDWARE ȘI SOFTWARE A PLATFORMEI COMUNE TETRA (3,16% TERITORIUL ITI DD)	Serviciul de Telecomunicații Speciale	15.07.2019	30.06.2022	7.325.084,06 lei
						TOTAL POIM(34 proiecte):	2.579.409.775,25 lei

POPAM

1 POPAM	II.2	117275	MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLA IAZURILE 1,2	S.C. ECO DANUBE S.R.L.	28.06.2018	28.03.2020	1.958.278,39 lei
2 POPAM	II.2	109325	AMENAJARE FERMA PISCICOLA DUNAVAT II	SC AGRI DELTA SERV SRL	03.08.2017	03.08.2019	9.022.290,62 lei

*** - Proiect reziliat**

Curs euro: 4,9196 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
3	POPAM	II.2	126989	INVESTITII IN AMENAJAREA PISCICOLA POPINA	SC GELMIN SRL	04.07.2019	03.04.2020	741.463,06 lei
4	POPAM	III.3	128889	ACHIZITIONARE UTILAJ PENTRU SITUATII DE URGENTA - STINGERE INCENDII SI PREVENIREA INUNDATIILOR IN COMUNA PARDINA, JUDETUL TULCEA	Comuna Pardina	18.02.2019	18.02.2021	156.073,04 lei
5	POPAM	III.3	128766	PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL JURILOVCA PRIN ACHIZITIONAREA UNEI SCENE	Comuna Jurilovca	01.03.2019	01.09.2020	1.639.774,22 lei
6	POPAM	III.3	130174	FACILITATI DE ACOSTARE PENTRU NAVE MICI SI AMBARCATIUNI IN MUNICIPIUL TULCEA, ZONA FALEZA	UAT JUDEȚUL TULCEA	21.05.2019	21.01.2021	2.616.094,86 lei
7	POPAM	III.3	128883	ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA PENTRU POPULATIA DIN ZONA PESCAREASCA A JUEDTULUI TULCEA	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL IVANOV I. BORIS	02.04.2019	02.04.2020	2.229.162,57 lei
8	POPAM	III.3	128906	CONSTRUIRE CENTRU COMUNITAR SANITAR IN COMUNA CEATALCHIOI, JUDETUL TULCEA	Comuna Ceatalchioi	20.03.2019	20.03.2021	896.966,54 lei
9	POPAM	III.3	130163	CRESTEREA POTENTIALULUI TURISTIC AL MANASTIRII SAON PRIN REALIZAREA UNOR FACILTATI DE ACOSTARE	Mănăstirea Saon	23.05.2019	23.05.2021	120.376,31 lei
10	POPAM	III.3	129080	FACILITAREA ACCESULUI LA SERVICIILE DE BAZA IN ZONA PESCAREASCA GREU ACCESIBILA PRIN ACHIZITIONAREA UNEI AMBULANTE VETERINARE	SC FANGI-VET SRL	26.02.2019	26.05.2020	212.546,74 lei
11	POPAM	III.3	128903	ACHIZIONARE MASINA ISU IN COMUNA PARDINA JUDETUL TULCEA	Comuna Pardina	18.02.2019	18.02.2021	756.303,16 lei
12	POPAM	III.3	131698	DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA UNUI CONCEPT DE MARKETING SI DE KNOW -HOW INOVATIV, PENTRU DIVERSIFICAREA UNOR SERVICII IN DOMENIUL PREPARATELOR TRADITIONALE CU SPECIFIC PESCARESC IN ZONA SULINA	SOLOTCHIN P. CRISTIAN - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	29.08.2019	29.12.2019	328.803,04 lei
13	POPAM	III.3	132694	DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA IN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT CATRE ZONELE TURISTICE IN DELTA DUNARII PRIN ACHIZITIONAREA UNOR MODELE MODERNE DE AMBARCATIUNI DE AGREMENT SI ECOTURISTICE	S.C. DELTAIC STORY S.R.L.	08.10.2019	08.10.2020	687.942,50 lei
14	POPAM	III.3	132508	AMENAJARE ȘI DOTARE SPAȚII DE CAZARE	S.C. SCN HOLIDAY STEEL S.R.L.	04.10.2019	04.10.2020	119.453,66 lei
15	POPAM	III.3	132513	ACHIZITIE AMBARCATIUNI DE AGREMENT CU MOTOR PENTRU SERVICII DE TURISM LA MAREA NEAGRA CONSTAND IN FISHWATCHING (DELFINI) SI VIZIONAREA ACTIVITATILOR PRIVIND SCUTURAREA SI RECOLTAREA PESTELUI DIN TALIANUL MARIN TRADITIONAL	S.C. VIRTUAL LOOK S.R.L.	04.10.2019	04.10.2021	655.742,99 lei
16	POPAM	IV.4	116321	MODERNIZAREA UNITATII DE PROCESARE PESTE	S.C. DELTAICA SEAFOOD S.R.L. (fosta SC MIADMAR HDP SRL)	03.04.2018	03.04.2020	1.939.165,99 lei
17	POPAM	I.23	130062	ÎNFIINȚARE MIC ADĂPOST PESCĂRESC ÎN GURA PORTIȚEI	SAT VACANȚA GURA PORTIȚEI	22.10.2019	22.10.2021	1.292.114,26 lei
18	POPAM	I.23	130134	INFIINTARE DE MICI ADAPOSTURI PESCARESTI IN VEDEREA IMBUNATATIRII SIGURANTEI PESCARILOR LA SCARA REDUSA	FEDERATIA ORGANIZATIILOR PRODUCATORILOR DE PEȘTE DIN DELTA DUNARII	02.09.2019	02.03.2021	4.755.100,00 lei
19	POPAM	I.23	130131	ADAPOST PESCĂRESC IN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	18.10.2019	18.10.2021	1.664.254,92 lei
20	POPAM	I.23	129881	CONSTRUIRE ADAPOST PESCARESC IN COMUNA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	24.09.2019	24.09.2021	1.664.251,39 lei
21	POPAM	II.2	135165	INVESTITII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ	S.C. DELTA FISH S.R.L.	19.01.2020	05.01.2022	4.363.433,00 lei
22	POPAM	II.2	135520	INVESTITII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ LA AP OBRETIN	S.C. OBRETIN S.R.L.	15.09.2020	15.09.2021	703.075,61 lei
23	POPAM	II.2	135379	MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLĂ PRIN : LUCRĂRI PENTRU ACVACULTURĂ ȘI ACTIVITĂȚI COMPLEMENTARE, ACHIZITIE DE BUNURI	S.C. GIP EST S.R.L.	01.10.2020	01.10.2022	3.508.269,98 lei
24	POPAM	II.2	135364	MODERNIZARE FERMA PISCICOLĂ - DECOLMATARE CANALE AMENAJAREA PISCICOLĂ OBRETIN II- CANAL : HC -T24, P153/5, HC -T26, P182, HC -T26 , P 191	SC FISH TOUR DELTA SRL	29.09.2020	29.09.2022	9.142.256,00 lei
25	POPAM	II.2	127076	INVESTIȚII PRODUCTIVE LA AMENAJAREA PISCICOLA CHILIA I - CHILIA II	S.C. MASIVA S.R.L.	26.02.2019	26.10.2020	412.027,82 lei
26	POPAM	II.2	126962	MODERNIZARE FERMA PISCICOLA IN CADRUL SC FISH TOUR DELTA SRL	SC FISH TOUR DELTA SRL	21.05.2019	21.05.2021	8.204.218,16 lei
27	POPAM	II.2	129742	DECOLMATARE CANALE AMENAJARE PISCICOLA OBRETIN II	SC FISH TOUR DELTA SRL	11.06.2019	11.06.2021	9.294.168,00 lei
28	POPAM	II.2	129941	MODERNIZAREA AP OBRETIN SI CRESTEREA CAPACITATII DE CAZARE	SC OBRETIN SRL	01.11.2019	01.11.2020	9.469.139,72 lei
29	POPAM	II.2	129778	INVESTIȚII PRODUCTIVE ÎN ACVACULTURĂ ÎN EXPLOATAREA PISCICOLĂ CHILIA I	SC ELDORADO SRL	11.09.2019	11.09.2021	9.465.857,00 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
30	POPAM	II.2	127280	CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE LA SC PISCICOLA TOUR AP LUNCA SRL	SC PISCICOLA TOUR AP LUNCA SRL	12.04.2019	12.02.2021	6.875.345,09 lei
31	POPAM	III.2	117006	PLAN DE DEZVOLTARE LOCALA INTEGRATA A ZONEI PESCARESTI	ASOCIAȚIA GRUP LOCAL PENTRU PESCARIE DURABILA IN DELTA DUNARII	24.03.2017	31.12.2023	8.415.418,75 lei
32	POPAM	III.3	133395	DEZVOLTAREA CREATIVA SI INOVATIVA A SERVICIILOR TURISTICE CU SPECIFIC PESCARESC	PFA STAICU GHEORGHE MARIAN	10.11.2019	10.11.2021	891.681,53 lei
33	POPAM	III.3	130166	FACILITATI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCATIUNI IN COMUNA PARDINA, JUDETUL TULCEA	Comuna Pardina	28.05.2019	28.05.2021	269.452,90 lei
34	POPAM	III.3	131719	CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA, LOCALITATEA LUNCAVITA, JUDETUL TULCEA	ENI CH. CORNELIA - INTREPRINDERE INDIVIDUALA	30.08.2019	30.08.2021	815.522,52 lei
35	POPAM	III.3	133013	CONSTRUIRE SI DOTARE UNITATE DE CAZARE, MASA SI AGREMENT CU SPECIFIC PESCARESC - PARTER	S.C. DELTA CLUB LAND S.R.L.	03.10.2019	03.10.2021	888.462,98 lei
36	POPAM	III.3	150827	ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE ȘI TEHNOLOGII MENITE SĂ PREVINĂ ȘI SĂ REDUCĂ IMPACTUL NEGATIV ASUPRA MEDIULUI PENTRU STATIA DE EPURARE APE UZATE DIN LOCALITATEA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	02.06.2021	02.06.2023	1.254.521,65 lei
37	POPAM	III.3	131109	SOLUTII TEHNICE INOVATOARE PENTRU IDENTIFICAREA DE NOI RESURSE CE POT FI VALORIFICATE PE TERITORIUL FLAG DELTA DUNARII	ASOCIAȚIA RO - PESCADOR	11.09.2019	11.09.2021	2.651.163,53 lei
38	POPAM	III.3	150897	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA MALIUC,JUDETUL	Comuna Maliuc	25.05.2021	25.05.2023	388.518,35 lei
39	POPAM	III.3	150785	FACILITATI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCATIUNI IN LOCALITATEA DUNĂVATU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	11.06.2021	11.06.2023	157.115,91 lei
40	POPAM	III.3	136200	DEZVOLTAREA UNOR SERVICII INOVATIVE IN DOMENIUL REPARATIILOR, ASISTENTEI TEHNICE PE APĂ	S.C. STELMAR NAVIGATION S.R.L.	21.02.2020	21.02.2022	891.513,20 lei
41	POPAM	III.3	134005	DEZVOLTAREA UNOR SERVICII IN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT IN DELTA DUNARII, PRIN ACHIZITIONAREA UNEI AMBARCAȚIUNI	S.C. COMDIA S.R.L.	27.02.2020	27.02.2022	82.382,80 lei
42	POPAM	III.3	130307	FACILITATI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCATIUNI IN COMUNA MALIUC, JUDETUL TULCEA	Comuna Maliuc	24.06.2019	24.06.2021	1.212.851,84 lei
43	POPAM	III.3	130629	LUCRARI DE CONSTRUCTII PENTRU FINALIZAREA MANASTIRII HALMYRIS	Mănăstirea Halmyris	11.07.2019	11.07.2021	2.407.590,00 lei
44	POPAM	III.3	133170	DEZVOLTAREA INOVATIVA DE SERVICII SPORTIVE SI ECOTURISM PRIN ACHIZITIA UNOR BICICLETE PE APA BLUEWAY	S.C. MOTOR HOUSE START -UP S.R.L.	04.10.2019	04.10.2021	812.808,23 lei
45	POPAM	III.3	130185	IMBUNATATIREA CONDITIILOR DE AGREMENT SI RECREERE IN PARCUL SI LACUL CIUPERCA DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN MASURI DE PROTEJARE A MEDIULUI PENTRU COMUNITATI DIN ZONA FLAG DELTA DUNARII	MUNICIPIUL TULCEA	28.05.2019	31.05.2021	2.536.577,90 lei
46	POPAM	III.3	150823	FACILITĂȚI DE ACOSTARE PENTRU AMBARCAȚIUNI ÎN LOCALITATEA DUNĂVĂȚU DE SUS COMUNA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	03.06.2021	03.06.2023	157.115,91 lei
47	POPAM	III.3	128773	ACCESUL LA SERVICIILE DE BAZA IN DELTA DUNARII PRIN MODERNIZAREA SERVICIILOR DE SECURITATE SI SIGURANTA LA NIVELUL TERITORIULUI FLAG	INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI TULCEA	18.02.2019	18.02.2021	793.175,00 lei
48	POPAM	III.3	132692	DEZVOLTAREA UNOR SERVICII INOVATIVE IN DOMENIULUI TRANSPORTULUI DE AGREMENT IN DELTA DUNARII, PRIN ACHIZITIONAREA UNUI MODEL NOU, MODERN DE AMBARCATIUNE, CARE INGLOBEAZA SOLUTII CONSTRUCTIVE SI TEHNOLOGII INOVATIVE IN VEDEREA DIVERSIFICARII, PROMOVARII	S.C. REMICALI TRAVEL S.R.L.	11.04.2019	11.04.2021	224.834,70 lei
49	POPAM	III.3	133070	SOLUTII INOVATOARE PENTRU CAZARE SI AGREMENT IN DELTA DUNARII	S.C. TURISM CREW PLATFORM S.R.L.	29.10.2019	28.10.2020	726.194,01 lei
50	POPAM	III.3	133012	CONSTRUIRE SI DOTARE UNITATE DE CAZARE, MASA SI AGREMENT CU SPECIFIC PESCARESC	S.C. RAZIM SINOE S.R.L.	29.10.2019	29.10.2021	867.288,43 lei
51	POPAM	III.3	128931	ACHIZITIONARE UTILAJ PENTRU SITUATII DE URGENTA - STINGERE INCENDII SI PREVENIREA INUNDATIILOR IN COMUNA C.A. ROSETTI, JUDETUL TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	17.04.2019	17.04.2021	222.502,68 lei
52	POPAM	III.3	128785	FESTIVALUL BORSULUI LIPOVENESC DE JURILOVCA	Comuna Jurilovca	19.03.2019	19.03.2021	966.450,00 lei
53	POPAM	III.3	132701	CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA P+ 1E	S.C. NAUTICA SULINA S.R.L.	11.04.2019	11.04.2021	891.700,00 lei
54	POPAM	III.3	150713	AMENAJARE PUNCTE DE ACOSTARE ȘI ACHIZIȚIE DEBARCADERE, BĂLTENII DE SUS ȘI BĂLTENII DE JOS	Comuna Beștepe	03.06.2021	03.06.2022	470.215,30 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
55	POPAM	III.3	150680	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN LOCALITATEA PARDINA, COMUNA PARDINA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Pardina	17.06.2021	17.06.2023	127.648,73 lei
56	POPAM	III.3	132361	DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA UNOR SERVICII INOVATIVE IN DOMENIUL TRANSPORTULUI DE AGREMENT SI CATRE ZONE TURISTICE IN DELTA DUNARII, PRIN ACHIZITIONAREA UNUI MODEL RAPID, MODERN DE AMBARCATIUNE CARE INGLOBEAZA SOLUTII CONSTRUCTIVE SI TEHNOLOGII INOVATIVE	S.C. EDEN CRUISES S.R.L.	01.10.2019	01.10.2021	282.757,35 lei
57	POPAM	III.3	150893	MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA MAHMUDIA, JUDEȚUL TULCEA	Comuna Mahmudia	17.06.2021	17.06.2023	165.460,50 lei
58	POPAM	IV.4	131279	INFIINTARE FABRICA PROCESARE PESTE	S.C. SAT VACANTA GURA PORTITEI S.R.L.	13.12.2019	13.12.2021	2.194.892,23 lei
59	**POPAM**	**II.2**	**121459**	**INVESTITII PRODUCTIVE IN FERMA PISCICOLA IAZURILE 3**	**S.C. DELTA PIKE & CARP S.R.L.**	**13.08.2018**		**1.161.417,39 lei**
60	**POPAM**	**II.2**	**121458**	**INVESTITII PRODUCTIVE IN FERMA PISCICOLA DRANOV - GHIOL**	**S.C. AG MOORKENS PATRIMONIUM S.R.L.**	**23.10.2018**		**2.698.286,00 lei**
61	**POPAM**	**III.3**	**128918**	**RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIU CIMITIRUL MULTIETNIC DIN ORASUL SULINA, JUDETUL TULCEA**	**Orașul Sulina**	**13.05.2019**		**1.902.810,00 lei**
62	**POPAM**	**III.3**	**134177**	**CONSTRUIRE SERVICE AUTO SI SPALATORIE AUTO**	**S.C. PERFECT OLISERV S.R.L.**	**16.03.2020**	**16.03.2022**	**766.272,90 lei**
63	**POPAM**	**III.3**	**129260**	**MANAGEMENT PERFORMANT AL SITUATIILOR DE URGENTA IN FOLOSUL COMUNITATILOR LOCALE DIN DELTA DUNARII**	**INSTITUTIA PREFECTULUI JUDEȚULUI TULCEA**	**24.04.2019**	**24.04.2021**	**762.223,73 lei**
64	**POPAM**	**IV.4**	**109838**	**INFIINTARE UNITATE PRELUCRARE PESTE SI PRODUSE DIN PESTE**	**SC ECO DANUBE SRL**	**23.08.2017**		**783.615,56 lei**
						TOTAL POPAM(64 proiecte):		134.734.391,15 lei

POR

1	POR	2/2.1/ITI	119357	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LFG GRUP AGREGATE SRL	LFG GRUP AGREGATE SRL	05.10.2017	30.11.2019	908.817,30 lei
2	POR	2/2.1/ITI	119356	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERII FBM RO DISTRIBUTION SRL	FBM RO DISTRIBUTION SRL	01.10.2017	30.11.2019	862.388,59 lei
3	POR	2/2.1/ITI	119342	DEZVOLTAREA DE NOI CAPACITATI DE PRODUCTIE A MICRO INTREPRINDERII YLE FIRE SRL PENTRU EXECUTIA DE CONSTRUCTII PE STRUCTURA METALICA	YLE FIRE SRL	01.10.2017	31.10.2020	904.104,00 lei
4	POR	2/2.1/ITI	118998	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERII SNG ECOPIRO SRL	SNG ECOPIRO SRL	09.11.2017	31.08.2019	908.909,70 lei
5	POR	2/2.1/ITI	118827	DEZVOLTAREA FIRMEI PRIN EXTINDEREA ARIEI DE ACTIVITATE IN JUDETUL TULCEA	FEROCOM SRL Constanța	01.11.2018	30.04.2020	901.995,00 lei
6	POR	2/2.1/ITI	119461	MARIREA PORTOFOLIULUI DE CLIENTI PRIN EXTINDEREA ZONALA A FIRMEI CITY WORK SRL	City Work SRL Constanta	01.10.2017	31.03.2020	902.441,46 lei
7	POR	2/2.1/ITI	119483	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE MOBILE ULTRAMODERNE SPECIFICE ACTIVITATII DEOPERATIUNI DE MECANICA GENERALA	Casa de Comenzi Commodus SRL	07.10.2017	30.09.2019	885.791,66 lei
8	POR	2/2.1/ITI	119366	DEZVOLTAREA SOCIETATII HORTON ADVERTISING SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SI ACHIZITIA DE UTILAJE	HORTON ADVERTISING SRL	25.10.2017	31.10.2019	830.766,61 lei
9	POR	2/2.1/ITI	119295	EXTINDEREA ARIEI DE SERVICII IN CADRUL COMPANIEI ANU KHALEESI S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE MODERNE SI COMPETITIVE	ANU KHALEESI SRL-Bucuresti	02.10.2018	30.06.2020	901.478,11 lei
10	POR	2/2.1/ITI	119307	INFIINTARE SPALATORIE AUTO DE TIP "SELF SERVICE"	Public Safe Drive SRL sat Robesti, judetul Buzau	31.01.2017	31.03.2020	894.460,00 lei
11	POR	2/2.1/ITI	117821	CRESTEREA COMPETITIVITATII TOTAL MARKETING PRIN DEZVOLTAREA UNEI SOLUTII INFORMATICE MULTIFACTORIALE INOVATOARE	Total Marketing SRL Eforie Sud, Constanta	08.09.2017	31.12.2021	904.976,80 lei
12	POR	2/2.1/ITI	119168	REALIZAREA DE INVESTII ÎN SCOPUL CONSOLIDARII POZITIEI PE PIATA CONSTRUCTIILOR A SOCIETATII URBAN HOME DEVELOPMENT SRL	Urban Home Development SRL Bucuresti	03.11.2017	30.04.2019	748.742,00 lei
13	POR	2/2.1/ITI	119505	CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C. MOBIFOR S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PERFORMANTE PENTRU PRODUCTIE MOBILIER	MOBIFOR SRL	25.10.2017	30.09.2020	908.960,00 lei
14	POR	2/2.1/ITI	119294	MICRO DATA CENTER IN ORASUL BABADAG	EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL	03.07.2018	31.10.2019	732.288,30 lei
15	POR	2/2.1/ITI	119290	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII COMPANIEI OFFICE SUPPORT SRL PRIN LANSAREA IN PRESTAREA LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENURILOR	OFFICE SUPPORT SRL	01.10.2017	30.05.2020	898.695,53 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
16	POR	2/2.1/ITI	119253	DEZOLTAREA ACTIVITATII LA SC EURO T.D.C. SRL	EURO T.D.C. SRL Galați	18.10.2017	30.06.2020	823.702,40 lei
17	POR	2/2.1/ITI	119127	DEZVOLTAREA ACTIVITATII A MICROINTREPRINDERII SC DISCOUNTMANIA ONLINE SRL IN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	DISCOUNTMANIA ONLINE SRL	01.09.2017	31.12.2020	907.184,48 lei
18	POR	2/2.1/ITI	118938	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC NORD PARC SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR	NORD PARC S.R.L. București	01.10.2017	31.12.2020	896.023,00 lei
19	POR	2/2.1/ITI	119375	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC FLORIS BLUE SRL	FLORIS BLUE SRL	05.10.2017	30.11.2019	908.455,79 lei
20	POR	2/2.1/ITI	119442	CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIAȚĂ A SOCIETĂȚII LILUGRIG PROD SRL ÎN DOMENIUL PRODUCTIEI CINEMATOGRAFICE, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE	LILUGRIG PROD SRL	01.11.2017	31.07.2019	900.041,65 lei
21	POR	2/2.1/ITI	119526	DEZVOLTAREA SOCIO-ECONOMICA A SC BAVARIA GOLD AUTOCARS SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR	BAVARIA GOLD AUTOCARS SRL ZALĂU, SĂLAJ	01.10.2017	30.04.2020	902.208,79 lei
22	POR	2/2.1/ITI	119373	CRESTEREA COMPETITIVITATII REMONDIS TULCEA SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	REMONDIS TULCEA SRL	23.10.2017	31.10.2019	860.958,96 lei
23	POR	2/2.1/ITI	119464	DOTAREA SOCIETATII FLAMDECO DESIGN SRL CU ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	FLAMDECO DESIGN SRL	01.09.2017	30.09.2019	908.017,76 lei
24	POR	2/2.1/ITI	119321	IMBUNATATIREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE A FIRMEI REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL LA SEDIUL SECUNDAR DIN MUNICIPIUL TULCEA	REDLINE CONTRACT FURNITURE SRL, Bucuresti	11.09.2017	31.08.2019	660.498,68 lei
25	POR	2/2.1/ITI	119451	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI GIA & STEFY TRANS SRL, PRIN LUCRARI DE FORAJ PENTRU CONSTRUCTII	GIA & STEFY TRANS SRL	01.09.2017	31.07.2019	905.960,00 lei
26	POR	2/2.1/ITI	119426	INFIINTAREA UNEI UNITATI DE PRODUCTIE MOBILIER PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE DE ULTIMA GENERATIE	BURTILA FAM SRL	01.11.2018	30.11.2019	884.950,20 lei
27	POR	2/2.1/ITI	119411	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC ADVANCED SOFTWARE & TELECOMUNICATION SRL CA URMARE A ACHIZITIEI DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE DE ULTIMA GENERATIE	ADVANCED SOFTWARE & TELECOMUNICATION SRL	01.10.2017	31.10.2020	901.480,38 lei
28	POR	2/2.1/ITI	119389	CONSOLIDAREA POZITIEI IN PIATA TEHNOLOGIEI INFORMATIEI A SOCIETATII VENTACORE SRL	VENTACORE SRL	15.10.2017	31.07.2020	852.280,54 lei
29	POR	2/2.1/ITI	119378	DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII MONDO PROFI DESIGNE SRL	MONDO PROFI DESIGNE SRL	01.11.2017	31.12.2019	444.317,28 lei
30	POR	2/2.1/ITI	119542	DEZVOLTAREA GREENPREST SERV S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE DOTĂRI MODERNE	GREENPREST SERV SRL	27.10.2017	28.02.2021	779.689,19 lei
31	POR	2/2.1/ITI	117441	DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC DEKI TELCONS SRL	Deki Telcons SRL Magurele, Ilfov	02.05.2017	29.04.2019	777.366,90 lei
32	POR	2/2.1/ITI	115894	MODERNIZAREA ACTIVITATII FIRMEI PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE, PRODUSE SOFTWARE SI MOBILIER SPECIFICE	Simproiect SRL	11.07.2017	30.04.2019	123.027,11 lei
33	POR	2/2.1/ITI	119112	IMBUNATATIREA ANTREPRENORIATULUI REGIONAL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE A SC VOLTRON TRADING	Voltron Trading SRL Bucuresti	01.10.2017	31.05.2019	904.858,12 lei
34	POR	2/2.1/ITI	116275	DOTAREA FIRMEI LEONOVA FORAJE SRL	Leonova Foraje SRL	17.08.2017	31.05.2020	741.760,40 lei
35	POR	2/2.1/ITI	117340	ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI RADULESCU RADU SRL	Radulescu Radu SRL, Slatina, judetul Olt	01.07.2018	30.04.2019	892.257,68 lei
36	POR	2/2.1/ITI	117450	DEZVOLTAREA SOCIETATII FOREST FILM PRODUCTION SRL PRIN ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE SI PRIN CRESTEREA NUMARULUI DE ANGAJATI	Forest Film Production SRL Bucuresti	01.08.2017	31.10.2019	894.091,00 lei
37	POR	2/2.1/ITI	119423	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SOCIETATII MOOZ SERVICES SRL PRIN DIVERSIFICAREAACTIVITATILOR	MOOZ SERVICES SRL Constanta	01.10.2017	30.11.2019	900.944,14 lei
38	POR	2/2.1/ITI	117453	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE	Art Addict SRL	22.08.2017	31.05.2019	908.838,69 lei
39	POR	2/2.1/ITI	117457	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII DIN DOMENIUL SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE/EPURARE	Euragro Tobacco SRL	29.08.2017	28.06.2019	905.164,18 lei
40	POR	2/2.1/ITI	117732	DOTAREA FIRMEI CESENA SPEED GROUP SRL	Cesena Speed Group SRL	17.08.2017	30.05.2020	905.705,34 lei
41	POR	2/2.1/ITI	119224	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGATIREA TERENULUI	SOHO - SME ICT Project SRL Braila	01.10.2017	31.07.2019	908.823,56 lei

*** - Proiect reziliat**

Curs euro: 4,9196 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
42	POR	2/2.1/ITI	118277	MONTARE SISTEM DE VENTILATIE SI DOTARE CENTRU DE FITNESS GREEN GYM, TULCEA	Ego & Co SRL	25.07.2017	31.05.2019	908.960,00 lei
43	POR	2/2.1/ITI	116300	DEZVOLTAREA ACTIVITATII A MICROINTREPRINDERII SC NAST MARVA SRL IN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	Nast Marva SRL	01.08.2017	30.04.2019	904.535,94 lei
44	POR	2/2.1/ITI	117696	RETEHNOLOGIZARE PRIN ACHIZITII DE ECHIPAMENTE NOI A COMPANIEI SIRUTI SRL	Siruti SRL	01.07.2017	30.04.2020	820.995,13 lei
45	POR	2/2.1/ITI	118504	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC METAL COM INOX SRL - ETAPA 2	Metal Com Inox SRL	01.06.2018	30.11.2019	905.711,25 lei
46	POR	2/2.1/ITI	119315	DEZVOLTAREA SUD CONSTRUCT INSTALATII MONTAJ SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SI ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITATII CAEN 4312 - LUCRARI PENTRU PREGATIREA TERENULUI	Sud Construct Instalatii Montaj SRL Constanta	20.10.2017	31.05.2019	767.440,52 lei
47	POR	2/2.1/ITI	117566	EFICIENTIZAREA SERVICIILOR IN CONSTRUCTII PRIN IMPLEMENTAREA NOILOR TEHNOLOGII IN DOMENIU DE CATRE BODBER INTERSERV SRL	Bodber Interserv SRL, comuna Aricestii Rahtivani, judetul Prahova	01.09.2017	31.05.2019	908.017,60 lei
48	POR	2/2.1/ITI	117634	ACHIZITIA DE UTILAJE IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII SC RAC CONSTRUCT MORENI SRL	Rac Construct Moreni SRL Moreni, Dambovita	01.08.2017	30.04.2019	797.625,91 lei
49	POR	2/2.1/ITI	115427	CRESTEREA PROFITABILITATII FIRMEI, PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE INFORMATICE SI PRODUSE SOFTWARE, IN ACTIVITATEA DE ARHITECTURA	Optim Proiect SRL	13.06.2017	31.05.2019	251.159,00 lei
50	POR	2/2.1/ITI	118658	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC GRAMA COMPANY SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR PRESTATE	Grama Company SRL Oradea, Bihor	08.09.2017	30.06.2019	905.537,00 lei
51	POR	2/2.1/ITI	116021	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC DAMAVA IMOBIL SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE TEHNOLOGICE PERFORMANTE	Damava Imobil SRL	08.03.2017	28.03.2020	785.791,53 lei
52	POR	2/2.1/ITI	115947	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC BD MOESIA RESEARCH SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR PRESTATE	BD Moesia Research SRL Bucuresti	01.07.2017	30.10.2019	908.438,77 lei
53	POR	2/2.1/ITI	118639	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE, PRODUSE SOFTWARE SI MOBILIER SPECIFICE ACTIVITATII DE PROIECTARE ARHITECTURA	Architecture Line SRL, sat Mahmudia, comuna Mahmudia, judetul Tulcea	11.09.2017	30.04.2020	865.803,50 lei
54	POR	2/2.1/ITI	115736	ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PERFORMANTE, IN VEDEREA DIVERSIFICARII ACTIVITATII DE PRODUCTIE A SOCIETATII BANATEANA SRL	Banateana SRL, oras Babadag, judetul Tulcea	15.05.2017	30.11.2019	735.849,90 lei
55	POR	2/2.1/ITI	117266	JOY - CONCEPT DE JOACA INTELIGENT	Magicland SRL	23.07.2017	31.03.2019	246.100,15 lei
56	POR	2/2.1/ITI	114389	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII	WORK TRUE SRL	01.02.2017	30.04.2019	908.884,00 lei
57	POR	2/2.1/ITI	119254	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII SC FINECO ADMAT SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE DESTINATE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	Fineco Admat SRL Tulcea	09.10.2017	30.07.2019	904.971,69 lei
58	POR	2/2.1/ITI	116203	DEZVOLTAREA TEHNOLOGICA A SC LIGHTAHOLIC MEDIA PRODUCTION SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE DE ULTIMA GENERATIE	Lightaholic Media Production SRL Bucuresti	01.07.2017	31.07.2019	905.844,26 lei
59	POR	2/2.1/ITI	119478	CRESTEREA COMPETITIVITATII PROSPER EXPERT DDD SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	Prosper Expert DDD SRL Bucuresti	01.10.2017	31.08.2019	908.618,50 lei
60	POR	2/2.1/ITI	117532	ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE	Consult Plus SRL, sat Crisan, Tulcea	29.08.2017	30.09.2019	908.957,39 lei
61	POR	2/2.1/ITI	119492	CRESTEREA COMPETITIVITATII DEBRIDAT SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	Debridat SRL Braila	01.10.2017	31.08.2019	901.670,13 lei
62	POR	2/2.1/ITI	117493	ACHIZITIE APARATURA PENTRU FILMAT IN CADRUL ART FOCUS INTERNATIONAL	Art Focus International SRL Bucuresti	27.07.2017	29.11.2019	904.735,01 lei
63	POR	2/2.1/ITI	119303	DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL PRIN CRESTEREA COMPETITIVITATII SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR PENTRU SC EURO COTINI SRL	Euro Cotini SRL Amara Ialomita	01.10.2017	31.08.2019	908.866,50 lei
64	POR	2/2.1/ITI	119344	CRESTEREA COMPETITIVITATII DELTA SAFIR SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR	Delta Safir SRL Tulcea	01.10.2017	30.06.2019	908.883,00 lei
65	POR	2/2.1/ITI	117695	CRESTEREA COMPETITIVITATII CLAUCOR CONSULTING GROUP SRL, PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	CLAUCOR CONSULTING GROUP SRL	01.09.2017	31.03.2019	902.918,77 lei
66	POR	2/2.1/ITI	119044	DOTAREA FIRMEI SAWMILL INTERNATIONAL	Sawmill International SR	21.09.2017	27.05.2020	595.412,01 lei

*** - Proiect reziliat**

Curs euro: 4,9196 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
67	POR	2/2.1/ITI	115255	DOTAREA CU ECHIPAMENTE PENTRU REPARAREA SI INTRETINEREA NAVELOR SI BARCILOR	TIC - TAC SRL	01.05.2017	31.03.2019	214.115,39 lei
68	POR	2/2.1/ITI	119334	DEZVOLTAREA DURABILA A SALEX 2000 COMIMPEX SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE	Salex 2000 Comimpex SRL Bucuresti	01.10.2017	30.06.2019	908.440,00 lei
69	POR	2/2.1/ITI	117669	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERII MECANO SERV SRL	Mecano Serv SRL	01.08.2017	31.03.2019	877.687,00 lei
70	POR	2/2.1/ITI	114274	IMBUNATATIREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE PRODUCTIVE PRESTATE DE SC SEWING STITCH SRL	Sewing Stitch SRL	01.10.2016	28.02.2019	905.895,82 lei
71	POR	2/2.1/ITI	117620	CONSOLIDAREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE DERULATE DE SC RIGECONS SRL	Rigecons SRL	01.07.2017	31.01.2019	470.234,00 lei
72	POR	2/2.1/ITI	117752	CRESTEREA COMPETITIVITATII SC SAMUEL PREST LINEA SRL PRIN DOTAREA CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU ACTIVITATI DE DESIGN SPECIALIZAT	Samuel Prest Linea SRL	28.06.2017	31.03.2020	908.960,00 lei
73	POR	2/2.1/ITI	117689	CRESTEREA COMPETITIVITATII WOW BUSINESS PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	Wow Business SRL	01.04.2018	31.03.2020	906.105,00 lei
74	POR	2/2.1/ITI	119210	CRESTEREA COMPETITIVITATII SC GENERAL SURVEY CORPORATION SRL PRIN DOTAREA CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU ACTIVITATI DE INGINERIE SI CONSULTANTA TEHNICA IN DOMENIILE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE	SC General Survey Corporation SRL Tulcea	28.09.2017	30.06.2019	735.513,00 lei
75	POR	2/2.1/ITI	118994	DEZVOLTAREA ACTIVITATII MATEASS FOOD SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII	Mateass Food SRL Sat Segarcea Vale județ Teleorman	01.10.2017	29.02.2020	874.504,17 lei
76	POR	2/2.1/ITI	119376	DEZVOLTAREA SOCIETATII CONTINENTAL CARGO BROKER SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE AMENAJARE A TERENULUI SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII	CONTINENTAL CARGO BROKER SRL	03.12.2018	30.09.2020	901.394,71 lei
77	POR	2/2.1/ITI	116776	ACHIZITII DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTII	Creator Expert SRL	16.06.2017	31.10.2020	866.725,71 lei
78	POR	2/2.1/ITI	117642	ACHIZITIE DE UTILAJE IN VEDEREA MODERNIZARII SC CALITIFAST SRL	Calitifast SRL	28.08.2017	31.03.2019	594.124,00 lei
79	POR	2/2.1/ITI	117498	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PENTRU TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR PERICULOASE	Luxury Estetiq SRL	02.05.2017	31.03.2019	687.820,12 lei
80	POR	2/2.1/ITI	119518	DEZVOLTAREA FIRMEI AGROPAV SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI	AGROPAV SRL	01.10.2017	31.12.2019	902.079,27 lei
81	POR	2/2.1/ITI	119537	RETEHNOLOGIZAREA DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI UTILAJE PERFOMANTE	DAMY STIL ABSOLUT 2012 SRL	01.11.2017	30.06.2020	878.089,67 lei
82	POR	2/2.1/ITI	119540	DEZVOLTAREA ACTIVITATII GEIZER MARIO S.R.L PRIN ACHIZITIA UNUI ECHIPAMENT PERFORMANT	GEIZER MARIO S.R.L.	01.11.2017	30.11.2019	908.960,00 lei
83	POR	2/2.1/ITI	119544	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII MICROINTREPRINDERII CBE MACHINERY SRL PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE LUCRARI	CBE MACHINERY SRL București	01.05.2019	30.04.2020	906.465,00 lei
84	POR	2/2.1/ITI	119535	DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE PREGATIRE A TERENULUI IN CADRUL COMPANEI DM MANAGEMENT & CAPITAL INVEST SRL LA PUNCTUL DE LUCRU DIN ORASUL TULCEA	DM MANAGEMENT & CAPITAL INVEST SRL BUCUREȘTI	23.10.2017	30.11.2020	854.850,00 lei
85	POR	2/2.1/ITI	119440	ACHIZITIE UTILAJE DE CONSTRUCTII LA SC MONT BLANC CONSTRUCT SRL	MONT BLANC CONSTRUCT SRL	01.10.2017	31.07.2020	511.272,96 lei
86	POR	2/2.1/ITI	119490	DEZVOLTAREA ACTIVITATII COMDUM TRASBAL SRL PRIN ACHIZITIA DE STATIE DE BETOANE MOBILA	COMDUM TRASBAL SRL comuna Nanov, Teleorman	20.10.2017	31.03.2020	833.404,15 lei
87	POR	2/2.1/ITI	119489	DEZVOLTARE ECONOMICA SUSTENABILA PRIN EXTINDEREA ACTIVITATII PENTRU SC ROAD ASFLAT GROUP SRL	ROAD ASFALT TOUR S.R.L. comuna Marca, județul Sălaj	01.10.2017	31.12.2019	862.406,93 lei
88	POR	2/2.2/ITI	122689	CRESTEREA COMPETITIVITATII SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC CRISTIM PRODCOM SRL	SC Cristim Prodcom SRL - Ramnicu Sarat Judet Buzau	01.04.2018	28.02.2021	2.106.128,70 lei
89	POR	2/2.2/ITI	123034	DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII S.C. EST DANY SERV TRUCK & TRANS S.R.L. PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	EST DANYSERV TRUCK & TRANS SRL	01.03.2018	30.06.2020	2.025.601,38 lei
90	POR	2/2.2/ITI	123647	CRESTEREA COMPETITIVITATII SI MOBILITATII GENERAL PRO INVEST PRIN INVESTITII SMART	GENERAL PRO INVEST SRL	23.04.2018	31.12.2020	4.650.125,34 lei
91	POR	2/2.2/ITI	123650	DEZVOLTARE DURABILA PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LA SC GRUP INDUSTRIAL FILLER ŞI PULBERI SRL	GRUP INDUSTRIAL FILLER ŞI PULBERI SRL	01.04.2018	31.05.2020	2.554.261,28 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
92	POR	2/2.2/ITI	122618	DOTAREA CABINETULUI STOMATOLOGIC EDENT	EDENT DENTAL SRL-D	01.03.2018	31.03.2022	1.033.654,97 lei
93	POR	2/2.2/ITI	123548	DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII SOCIETATII PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFOMANTE	CARIERA TOROIOAGA SRL	06.05.2018	30.12.2020	4.644.902,59 lei
94	POR	2/2.2/ITI	122734	DEZVOLTAREA MIRUNA MARIA COM SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE	MIRUNA MARIA COM S.R.L.	01.03.2018	31.03.2021	4.471.275,52 lei
95	POR	2/2.2/ITI	121772	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE LA CARPAT CONSTRUCT CONSULTING SRL IN VEDEREA DEZVOLTARII SOCIETATII	SC Carpat Construct Consulting SRL Oradea, Judetul Bihor	30.01.2018	31.01.2021	4.651.995,35 lei
96	POR	2/2.2/ITI	122805	ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE IN VEDEREA MODERNIZARII SC OPTIM SERV 2005 SRL	SC Optim Serv 2005 SRL Galati	27.03.2018	31.10.2020	2.284.413,96 lei
97	POR	2/2.2/ITI	123573	CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII PRIN ACHIZITIA DE TEHNOLOGII MODERNE	SC Mag. Tid. Construct SRL, Oras Borsa, Judet Maramures	04.05.2018	31.12.2020	1.732.818,81 lei
98	POR	2/2.2/ITI	123732	DEZVOLTARE DURABILA PRIN CONSOLIDAREA SI EXTINDEREA ACTIVITATII LA SC DEA LINE TRANS COM SRL	DEA LINE TRANS COM SRL	01.04.2018	30.09.2020	4.505.460,40 lei
99	POR	2/2.2/ITI	123411	DEZVOLTAREA ASTOR COM PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI DE SERVICIU IN DOMENIUL 4211 - LUCRARI DE CONSTRUCTII A DRUMURILOR SI AUTOSTRAZILOR	SC Astor Com SRLTargu Mure, Judetul Mures	01.04.2018	31.12.2020	4.261.223,40 lei
100	POR	2/2.2/ITI	121702	DEZVOLTAREA SI EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A SOCIETATII LIVI CONSULTANTA SRL PRINTR-O NOUA UNITATE PRODUCTIVA SI ACHIZITIA DE UTILAJE DE SPECIALITATE	LIVI CONSULTANTA SRL	01.02.2018	30.10.2020	2.361.416,80 lei
101	POR	2/2.2/ITI	122833	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN CRESTEREA PRODUCTIVITATII MUNCII IN CADRUL SUMMER TRADING SRL	SC Summer Trading SRL Campulung Judetul Arges	01.03.2018	31.08.2020	4.650.434,48 lei
102	POR	2/2.2/ITI	122909	DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE IN CADRUL REMONDIS TULCEA SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	SC Remondis Tulcea SRL	01.04.2018	28.02.2021	1.782.288,13 lei
103	POR	2/2.2/ITI	123385	DEZVOLTAREA COMAT ROSU SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	SC Comat Rosu SRL , Comuna Putineiu, Judet Teleorman	01.04.2018	31.03.2020	3.992.692,68 lei
104	POR	2/2.2/ITI	122915	DEZVOLTAREA SOCIETATII ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCTII SRL PRIN INFIINTAREA UNEI UNITATI DE SERVICIU IN JUDETUL TULCEA	SC Echipamente pentru Constructii SRL, Chitila, Judetul Ilfov	19.04.2018	28.02.2021	4.652.000,00 lei
105	POR	2/2.2/ITI	122672	DEZVOLTAREA ACTIVITATII ROBERTO TOUR S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	ROBERTO TOUR SRL	01.02.2018	30.06.2020	2.683.327,85 lei
106	POR	2/2.2/ITI	122574	ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 S.R.L.	BETOANE ȘI PREFABRICATE GL 2004 SRL	29.01.2018	31.03.2020	4.598.814,67 lei
107	POR	2/2.2/ITI	122320	EXTINDERE SI MODERNIZARE ACTIVITATI DE RETELE PUBLICE EDILITARE SC GENERAL INSTAL COM SRL	General Instal Com SRL Oras Babadag, Judet Tulcea	01.03.2018	31.08.2020	993.695,75 lei
108	POR	2/2.2/ITI	125146	INVESTITIE PERFORMANTA LA OVEX TRANS SRL	OVEX TRANS S.R.L.	23.07.2020	31.05.2021	2.790.018,68 lei
109	POR	2/2.2/ITI	122338	DEZVOLTAREA FIRMEI ADECK ELECTRONIC SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	SC Adeck Electronic SRL Oradea, Judetul Bihor	12.03.2018	03.06.2020	989.273,38 lei
110	POR	2/2.2/ITI	122330	DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII SC MEGA PROSPER SRL PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	SC Mega Prosper SRL Patarlagele, Judetul Buzau	01.03.2018	31.12.2020	1.609.984,26 lei
111	POR	2/2.2/ITI	123574	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LA SC PROCONSTRIND SRL	SC Proconstrind SRL Galati	01.04.2018	31.12.2021	2.881.325,60 lei
112	POR	2/2.2/ITI	122941	EXTINDEREA ȘI DIVERSIFICAREA CAPACITĂȚII DE PRESTARE A SERVICIILOR LA SC GEOMED EXPERT SRL, LA UN NOU PUNCT DE LUCRU DIN ORAȘ MĂCIN, JUDEȚ TULCEA	GEOMED EXPERT SRL	11.03.2018	30.06.2020	2.450.506,27 lei
113	POR	2/2.2/ITI	122809	CRESTEREA COMPETITIVITATII UTIROM INVEST PE PIATA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE DE SPECIALITATE	UTIROM INVEST SRL	01.04.2018	30.11.2020	4.652.000,00 lei
114	POR	2/2.2/ITI	122908	MODERNIZAREA ACTIVITĂȚII NESS PROIECT EUROPE SRL PRIN ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE INOVATOARE	NESS PROIECT EUROPE SRL	17.04.2018	31.12.2019	4.106.095,50 lei
115	POR	2/2.2/ITI	122701	ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PENTRU DORIANI OIL SRL PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII	DORIANI OIL SRL	21.03.2018	31.01.2020	4.529.792,80 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
116	POR	2/2.2/ITI	122900	INVESTITII IN ECHIPAMENTE PERFORMANTE LA FLODOR TRANSCOM SRL	FLODOR TRANSCOM SRL	18.02.2018	31.12.2020	1.037.372,34 lei
117	POR	2/2.2/ITI	122495	INVESTITIE PERFORMANTA LA CRISTITA SRL	CRISTITA S.R.L. sat Dracea Teleorman	01.03.2018	31.10.2019	4.550.635,36 lei
118	POR	2/2.2/ITI	122903	ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE INOVATOARE IN CADRUL MIAD SRL	MIAD SRL	26.02.2019	31.03.2020	3.314.926,70 lei
119	POR	2/2.2/ITI	123099	DEZVOLTAREA SSAB AG PRIN ACHIZITIE DE MIJLOACE CORPORALE SI NECORPORALE PENTRU O NOUA ACTIVITATE ECONOMICA	SSAB-AG SRL	01.04.2018	31.01.2021	3.916.253,40 lei
120	POR	2/2.2/ITI	123115	DEZVOLTAREA SOCIETATII PREMIUM OVISERV PRIN ACHIZITIE DE UTILAJE SPECIFICE LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	PREMIUM OVISERV SRL	01.03.2018	31.12.2019	1.010.119,11 lei
121	POR	2/2.2/ITI	122874	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI ROMIMPIANTI SRL	ROMIMPIANTI S.R.L.	01.03.2018	31.03.2021	4.007.522,83 lei
122	POR	2/2.2/ITI	123247	DEZVOLTAREA NEMARO GCH SRL PRIN INFIINTARE PUNCT DE LUCRU IN ORASUL TULCEA	NEMARO GCH SRL	01.04.2018	30.06.2020	1.144.887,31 lei
123	POR	2/2.2/ITI	121766	DEZVOLTAREA ECOMONICA A SC EVATECH ELECTRONICS SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR	EVATECH ELECTRONICS SRL	11.07.2019	31.12.2020	4.648.473,02 lei
124	POR	2/2.2/ITI	122763	DEZVOLTAREA COMPANIEI ANDALUZIA PRIN INVESTITIE INITIALA INTR-O UNITATE NOUA DE SERVICIU DOTATA CU TEHNOLOGIE NOUA SI FORTA DE MUNCA NOUA	ANDALUZIA SRL	01.04.2018	30.11.2020	2.985.868,10 lei
125	POR	2/2.2/ITI	123971	DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. VLADROM S.R.L. PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	VLADROM SRL	05.05.2018	30.06.2020	4.605.149,44 lei
126	POR	2/2.2/ITI	123659	ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC MIRGHIS & MAYER SRL	MIRGHIS & MAYER S.R.L.	08.05.2018	31.07.2020	4.650.991,91 lei
127	POR	2/2.2/ITI	124104	DEZVOLTAREA SOCIETATII SUN ENERGY INTENSIVE SRL PRIN ACHIZITIA UNOR UTILAJE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRARI DE CONSTRUCTII	SUN ENERGY INTENSIVE SRL	01.03.2018	31.10.2020	3.551.640,79 lei
128	POR	2/2.2/ITI	124025	EXTINDEREA ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ A CAPACITĂŢILOR AVANSATE DE LUCRĂRI CONSTRUCŢII DRUMURI ÎN CADRUL SC SAMPRES SA	SAMPRES SA	01.05.2018	31.08.2020	2.589.382,06 lei
129	POR	2/2.2/ITI	122906	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU SC BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL	BAHM CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE SRL	22.02.2018	28.02.2021	1.542.988,44 lei
130	POR	2/2.2/ITI	124074	DOTAREA FIRMEI SEVEN CONSTRUCT SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	SEVEN CONSTRUCT SRL	01.02.2018	31.10.2020	1.770.140,02 lei
131	POR	2/2.2/ITI	124386	DEZVOLTAREA MITHRAS BUILD SRL PRIN ACHIZIŢIA DE UTILAJE INOVATIVE PENTRU CONSTRUCTIA DRUMURILOR	MITHRAS BUILD SRL	05.06.2018	30.06.2020	4.470.964,25 lei
132	POR	2/2.2/ITI	123813	DEZVOLTAREA COMPETITIVITATII S.C. COMERCIAL GALAND S.R.L. PE PIATA CONSTRUCTIILOR DE DRUMURI	COMERCIAL GALAND S.R.L.	10.05.2018	30.06.2020	1.964.877,45 lei
133	POR	2/2.2/ITI	124424	DEZVOLTAREA PREDI TRANS SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	PREDI TRANS S.R.L.	14.06.2018	30.06.2020	4.237.893,33 lei
134	POR	2/2.2/ITI	123877	DOTAREA FIRMEI CRISTIAN IMPEX SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	CRISTIAN-IMPEX SRL	19.02.2018	31.10.2020	1.957.143,52 lei
135	POR	10/10.1A/ITI	122360	REABILITARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRE GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALEEA TRIFOIULUI MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	01.09.2017	28.02.2022	2.453.211,70 lei
136	POR	10/10.1A/ITI	124680	REABILITARE SI DOTARE GRADINITA PLOPUL, COM. MURIGHIOL, JUD. TULCEA	Comuna Murighiol	01.04.2018	30.06.2022	1.009.821,00 lei
137	POR	10/10.1A/ITI	124811	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCAŢIONALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	01.02.2018	28.02.2021	4.478.690,07 lei
138	POR	10/10.1B/ITI	124880	MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA TURDA, STRUCTURA A SCOLII GIMNAZIALE MIHAI BRAVU, JUDETUL TULCEA	Comuna Mihai Bravu	15.06.2017	30.06.2022	1.628.137,00 lei
139	POR	10/10.1B/ITI	124940	EXTINDERE,MODERNIZARE, DOTARE CLADIRE SCOALA NUFARU,CONSTRUIRE SALA SI TERENURI DE SPORT	Comuna Nufăru	01.07.2018	30.06.2022	6.069.205,21 lei
140	POR	10/10.1B/ITI	124652	REABILITARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ CEATALCHIOI, JUDEŢUL TULCEA	Comuna Ceatalchioi	01.06.2018	31.03.2022	1.157.747,00 lei
141	POR	10/10.1B/ITI	124467	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA PRIMARA DIN SATUL LUNCA, COMUNA CEAMURLIA DE JOS, JUDETUL TULCEA	Comuna Ceamurlia de Jos	07.06.2018	31.05.2021	623.934,15 lei
142	POR	10/10.1B/ITI	124881	REABILITARE CORP SCOALA VALEA NUCARILOR	Comuna Valea Nucarilor	08.05.2018	31.01.2022	1.086.353,00 lei
143	POR	10/10.1B/ITI	124931	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA (CLASELE I-IV),IN SAT FRECATEI,COM FRECATEI,JUD TULCEA	Comuna Frecăţei	02.05.2018	31.07.2022	2.927.915,48 lei

*** - Proiect reziliat**

Curs euro: 4,9196 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
144	POR	10/10.1B/ITI	124765	REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA MALCOCI,COMUNA NUFARU, JUDETUL TULCEA	Comuna Nufăru	12.12.2017	30.06.2022	2.360.542,00 lei
145	POR	10/10.1B/ITI	124914	REABILITARE ȘCOALĂ AGIGHIOL	Comuna Valea Nucarilor	02.05.2018	31.03.2022	3.092.829,00 lei
146	POR	10/10.1B/ITI	124648	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARI LICEUL TEORETIC JEAN BART – SCOALA GENERALA, ORASUL SULINA, JUDETUL TULCEA	Orașul Sulina	01.03.2018	31.05.2022	5.970.136,00 lei
147	POR	10/10.1B/ITI	124851	REABILITARE, DOTARE SI EXTINDERE SCOALA PRIMARA SARINASUF, COMUNA MURIGHIOL, JUD. TULCEA	Comuna Murighiol	01.03.2018	31.03.2022	1.313.664,86 lei
148	POR	10/10.1B/ITI	123381	CONSTRUIRE SCOALA NOUA, SAT JIJILA, COMUNA JIJILA, JUDETUL TULCEA	Comuna Jijila	01.04.2016	31.03.2022	10.779.793,01 lei
149	POR	10/10.1B/ITI	123032	EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARI SCOALA GIMNAZIALA GRECI - CORP A	Comuna Greci	22.02.2018	01.10.2021	6.247.448,35 lei
150	POR	10/10.1B/ITI	122347	REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA VASILE ALECSANDRI, CORBU	Comuna Corbu	01.05.2015	31.01.2022	4.248.576,41 lei
151	POR	10/10.1B/ITI	123646	REABILITARE SCOALA PRIMARA VADU, CORBU	Comuna Corbu	01.05.2015	31.07.2021	1.317.320,68 lei
152	POR	10/10.1B/ITI	122112	MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.14, TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2018	31.12.2022	3.076.160,75 lei
153	POR	10/10.1B/ITI	124850	MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA PRIMARA DIN SATUL LETEA COM. C.A. ROSETTI, JUD. TULCEA	Comuna C.A. Rosetti	03.08.2020	28.02.2023	750.803,13 lei
154	POR	10/10.1B/ITI	124887	REABILITARE CORP DE CLADIRE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NICHIFOR LUDOVIG SITUAT PE STRADA ISACCEI, NR.99	Comuna Niculițel	15.12.2017	31.07.2022	4.918.137,00 lei
155	POR	10/10.2/ITI	124057	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE COLEGIULUI TEHNIC HENRI COANDĂ -MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCAȚIONALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	01.04.2018	30.06.2021	18.138.027,91 lei
156	POR	10/10.2/ITI	124058	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE COLEGIULUI ECONOMIC DELTA DUNĂRII DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCAȚIONALĂ	MUNICIPIUL TULCEA	17.04.2018	30.04.2021	26.103.500,65 lei
157	POR	10/10.2/ITI	123371	CONSTRUIRE SI DOTARE ATELIER SCOALA SI SPATII TEHNOLOGICE IN LOCALITATEA LUNCAVITA, JUDETUL TULCEA	Comuna Luncavița	17.10.2016	31.03.2021	2.132.170,32 lei
158	POR	13/13.1/ITI	126558	IMBUNATATIREA SERVICIILOR EDUCATIONALE, SOCIALE SI A SPATIILOR PUBLICE URBANE	Orașul Isaccea	01.07.2018	31.05.2023	18.599.489,00 lei
159	POR	13/13.1/ITI	126602	REVITALIZAREA URBANA A ZONEI CEAIR DIN ORASUL ISACCEA, JUD. TULCEA	Orașul Isaccea	01.09.2018	31.10.2021	18.950.816,74 lei
160	POR	13/13.1/ITI	126375	MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GENERAL OBLIGATORIU ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE – ETAPA I, ÎN ORAȘUL ISACCEA	Orașul Isaccea	25.09.2018	31.03.2022	19.554.482,49 lei
161	POR	2/2.1/ITI	119491	ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI ELI & FAB INTERNAȚIONAL EXPRESS S.R.L. PRIN ACHIZIȚIONAREA UNOR ECHIPAMENTE INOVATOARE	ELI & FAB INTERNAȚIONAL EXPRESS SRL	01.10.2019	30.06.2021	908.960,00 lei
162	POR	2/2.1/ITI	119313	DOTAREA CU ACTIVE CORPORALE A SOCIETĂȚII WALDEVAR BEST SRL IN SCOPUL CONSOLIDĂRII POZIȚIEI PE PIAȚA CONSTRUCȚIILOR	WALDEVAR BEST SRL	17.10.2017	31.05.2021	903.773,71 lei
163	POR	2/2.1/ITI	119457	MODERNIZARE ȘI DOTARE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA LOC DE JOACĂ PENTRU COPII	ALTERNATIVE SRL	20.07.2017	30.04.2021	872.512,31 lei
164	POR	2/2.1/ITI	119477	CENTRU DE DATE INOVATIV LA TENIS ARENA DEALU S.R.L.	TENIS ARENA DEALU S.R.L.	01.11.2018	31.12.2021	872.371,80 lei
165	POR	2/2.1/ITI	117940	CRESTEREA COMPETITIVITATII PROVAL PROFIL SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE NOI	Proval Profil SRL	16.08.2017	31.10.2020	775.067,48 lei
166	POR	2/2.1/ITI	119510	EFICIENTIZAREA ACTIVITATII SC ARYANA PROFARM SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI UTILAJE	ARYANA PROFARM SRL	01.11.2017	31.01.2022	571.490,87 lei
167	POR	2/2.1/ITI	119515	IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR DE CAZARE PRIN MODERNIZAREA STRUCTURII DE CAZARE EXISTENTE A PENSIUNII ANDA	ANDA S.R.L.	21.09.2017	30.09.2021	353.495,63 lei
168	POR	2/2.1/ITI	119374	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCTIE A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU ELECTRICITATE SI TELECOMUNICATII	ANYTA - FALKO SRL	13.10.2017	30.09.2021	877.115,87 lei
169	POR	2/2.1/ITI	119479	DEZVOLTAREA SC ROMSUN MARKET SRL PRIN ACHIZITIA DE NOI ECHIPAMENTE PERFORMANTE	ROMSUN MARKET SRL Vrancea	01.11.2017	31.05.2021	896.319,90 lei
170	POR	2/2.1/ITI	119405	LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI LA BOGALEX ACTIV S.R.L.	BOGALEX ACTIV SRL	01.12.2018	30.06.2021	899.854,86 lei

*** - Proiect reziliat**

Curs euro: 4,9196 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
171	POR	2/2.1/ITI	119498	INVESTITII IN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE NECESARE PRESTARII ACTIVITATII DE EDITARE SI POST-PRODUCTIE VIDEO PENTRU DIVERISIFICAREA ACTIVITATII CURENTE A SOCIETATII EVERSTYLE BRICK SRL	EVERSTYLE BRICK SRL BUCUREȘTI	01.06.2017	30.06.2021	901.865,42 lei
172	POR	2/2.1/ITI	118822	CONSTRUIRE SI DOTARE HALA PENTRU REPARAREA SI INTRETINEREA NAVELOR SI BARCILOR	AUTOLUX CAR SERVICE SRL	31.10.2017	31.10.2021	908.446,45 lei
173	POR	2/2.1/ITI	119541	CONSOLIDAREA AFACERII PENTRU SOCIETATEA AGILE BUSINESS CONSULTING SRL PRIN EXTINDEREA ARIEI DE SERVICII	AGILE BUSINESS CONSULTING SRL Miercurea Ciuc, județul Harghita	01.02.2019	30.11.2021	899.732,76 lei
174	POR	2/2.1/ITI	119532	CRESTEREA COMPETITIVITATII COSMOGRAMA SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	COSMOGRAMA SRL	31.10.2017	31.12.2020	604.240,00 lei
175	POR	2/2.1/ITI	118777	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII PROSPER SAMARA GOLD SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITATII CAEN 5224 MANIPULARI	Prosper Samara Gold SRL, Sarichioi , Tulcea	01.08.2017	30.06.2020	674.867,20 lei
176	POR	2/2.1/ITI	118589	EXTINDEREA ACTIVITATII SOCIETATII ELCAR PROMPT AUTO SRL PRIN INVESTITII IN ECHIPAMENTE SPECIFIOCE RECUPERARII MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE	Elcar Prompt Auto SRL Bucuresti	01.06.2017	31.10.2022	867.944,09 lei
177	POR	2/2.1/ITI	116600	CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII ON THE FLY SERVICES SRL SI CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIATA IMM	On The Fly Services SRL Tulcea	09.08.2017	31.07.2020	840.544,01 lei
178	POR	2/2.1/ITI	117565	CONSTRUIRE HALA PENTRU INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR, IMPREJMUIRE SI PLATFORMA	BEST RESULT CONSULTING SRL	28.02.2017	30.11.2021	907.095,84 lei
179	POR	2/2.1/ITI	119331	PRODUCTIE VIDEO LA GRUP FORT STUDIO SRL	Grup Fort Studio SRL Sat Cornetu, Judetul Ilfov	01.10.2018	30.09.2020	870.325,20 lei
180	POR	2/2.1/ITI	116678	CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	BIROTICA COMPUTER SISTEM SRL	05.06.2017	30.06.2021	906.469,00 lei
181	POR	2/2.1/ITI	117408	ÎMBUNATATIREA INOVATIVA A ACTIVITATII ECONOMICE PRODUCTIVE PRESTATE DE MOTOCRAFT BOATS SRL	Motocraft Boats SRL	01.05.2017	31.12.2020	904.099,35 lei
182	POR	2/2.1/ITI	118503	INVESTITII IN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION S.R.L	ACE INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION SRL	01.10.2018	30.06.2020	677.323,76 lei
183	POR	2/2.1/ITI	119398	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTEPRINDERII SC PAPILLON FILM SRL BUCURESTI	PAPILLON FILM SRL	01.10.2017	30.04.2021	907.767,03 lei
184	POR	2/2.1/ITI	119354	EXTINDEREA ACTIVITATII CU SERVICII DE UTILITATI	J & SOFT S.R.L.	10.10.2017	18.09.2020	584.408,68 lei
185	POR	2/2.1/ITI	119427	DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA SI VIDEO IN CADRUL DIGITAL PASSION VIDEO SRL	DIGITAL PASSION VIDEO S.R.L.	04.11.2017	31.07.2021	805.907,92 lei
186	POR	2/2.1/ITI	119026	ABORDAREA UNEI NOI PIETE DE LUCRU A FIRMEI CLASIC CON SET SRL	Clasic Con Set SRL Constanta	01.10.2018	30.09.2020	901.759,49 lei
187	POR	2/2.1/ITI	119459	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SOCIETATII WATER MARK S.R.L PRIN INVESTITII IN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE NECESARE PRESTARII ACTIVITATII DE EDITARE SI POST-PRODUCTIE VIDEO	WATER MARK SRL București	03.01.2019	30.06.2021	901.439,32 lei
188	POR	2/2.1/ITI	119125	COMPLEX SERVICE SI INTRETINERE AUTO	Fast Delta Taxi SRL Tulcea	07.03.2017	30.09.2020	908.960,00 lei
189	POR	2/2.1/ITI	117505	CONSTRUIRE HALA SERVICII REPARATII SI INTRETINERE NAVE SI BARCI	EGIS EVOTRADE SRL	25.04.2017	31.10.2021	906.024,05 lei
190	POR	2/2.1B/ITI	124882	INCUBATOR DE AFACERI ÎN ZONA ITI – DELTA DUNĂRII PENTRU PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL, ÎN SPECIAL PRIN FACILITAREA EXPLOATĂRII ECONOMICE A IDEILOR NOI ȘI PRIN ÎNCURAJAREA CREĂRII DE NOI ÎNTREPRINDERI ÎN SECTORUL CONSTRUCȚIILOR	Lidas S.R.L.	01.11.2019	31.10.2022	32.285.980,79 lei
191	POR	2/2.2/ITI	125774	DEZVOLTAREA BAZEI TEHNICO-MATERIALE A ANARECAD SRL	ANARECAD SRL	14.08.2018	30.09.2021	1.842.364,39 lei
192	POR	2/2.2/ITI	125707	DOTAREA FIRMEI COMPLEX DELTA SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE EXECUTIEI LUCRARILOR DE CONSTRUCTII ALE DRUMURILOR SI AUTOSTRAZILOR	COMPLEX DELTA SRL	16.07.2020	30.01.2022	3.607.381,41 lei
193	POR	2/2.2/ITI	125871	CRESTEREA COMPETITIVITATII SC CATERINA RUL SRL	CATERINA - RUL SRL	01.07.2018	31.10.2022	4.438.079,05 lei
194	POR	2/2.2/ITI	125806	CRESTEREA COMPETITIVITATII PROCONS GROUP SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	PROCONS GROUP S.R.L.	01.07.2018	30.09.2021	3.475.369,48 lei
195	POR	2/2.2/ITI	125839	CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII COMPLEX DELTA SRL IN DOMENIUL EXECUTIEI LUCRARILOR HIDROTEHNICE, PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE SPECIFICE	COMPLEX DELTA SRL	01.07.2020	31.07.2021	3.904.661,87 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
196	POR	2/2.2/ITI	125863	DOTAREA FIRMEI POWER-ON SRL CU ECHIPAMENTE SPECIFICE LUCRARILOR DE FORAJ IN CONSTRUCTII	POWER-ON SRL	01.07.2018	31.07.2021	3.428.739,46 lei
197	POR	2/2.2/ITI	125805	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE IN VEDEREA DEZVOLTARII SOCIETATII D.G.M. NEW PLANET RO SRL	D.G.M. NEW PLANET RO SRL	20.05.2020	31.03.2022	4.649.324,12 lei
198	POR	2/2.2/ITI	125924	INOVARE PRIN INFIINTAREA UNEI UNITATI NOI PENTRU TESTARE SI ANALIZE TEHNICE	AGRO-FOOD CONSULTING SRL	01.08.2018	15.02.2022	4.305.909,07 lei
199	POR	2/2.2/ITI	125646	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. STEF EDIL CDP S.R.L.	ŞTEF EDIL CDP SRL	12.06.2018	31.08.2022	4.651.794,25 lei
200	POR	2/2.2/ITI	125733	DEZVOLTAREA DURABILĂ A ACTIVITĂŢII SC TRANS CIMUS COMPLEX SRL PRIN DIVERSIFICARE	TRANS CIMUS COMPLEX SRL	01.07.2018	31.05.2021	4.651.987,92 lei
201	POR	2/2.2/ITI	126008	DEZVOLTAREA S.C. TITERLEA PROD 99 S.R.L. , PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	TITERLEA PROD 99 S.R.L.	01.07.2018	31.03.2022	4.637.778,82 lei
202	POR	2/2.2/ITI	125494	CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITATII	CIFA TOTAL CONSTRUCT SRL	21.07.2020	30.09.2021	4.342.331,95 lei
203	POR	2/2.2/ITI	125968	DEZVOLTAREA PRODUCTIVITATII SC PRONAUTICA SRL IN VEDEREA CRESTERII COMPETITIVITATII	PRONAUTICA SRL	15.03.2018	30.04.2021	1.346.959,12 lei
204	POR	2/2.2/ITI	125734	CREŞTEREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL PRIN DEZVOLTAREA UNEI CAPACITĂŢI DE PRODUCŢIE	LAUR CONSTRUCT SRL	01.07.2018	31.07.2021	4.651.350,92 lei
205	POR	2/2.2/ITI	124168	STATIE MOBILA PENTRU FABRICAREA BETOANELOR	SISTEME RUTIERE INTEGRATE SRL	01.07.2018	31.05.2021	4.563.414,68 lei
206	POR	2/2.2/ITI	125872	CONSTRUIRE FABRICA DE MOBILA	EVMAN HOLZ SRL	07.05.2018	31.07.2023	4.651.973,84 lei
207	POR	2/2.2/ITI	124797	CRESTEREA COMPETITIVITATII TOGA SERV PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	TOGA SERV SRL	01.03.2018	31.03.2021	1.658.232,02 lei
208	POR	2/2.2/ITI	125644	EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ACTIVITATII S.C. MAVGO HOLDING S.R.L.	MAVGO HOLDING SRL	01.06.2018	31.08.2022	4.026.996,89 lei
209	POR	2/2.2/ITI	124932	DEZVOLTAREA ACTIVITATII NESAND SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	NESAND SRL	07.05.2020	31.03.2022	1.152.639,00 lei
210	POR	2/2.2/ITI	123720	DEZVOLTAREA SOCIETATII MANO SPRINT SRL IN MUNICIPIUL TULCEA, PRIN ACHIZITIA UNOR ECHIPAMENTE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRARI DE CONSTRUCTI	MANO SPRINT S.R.L.	01.02.2018	30.04.2021	3.532.734,86 lei
211	POR	2/2.2/ITI	123829	DEZVOLTAREA FIRMEI DATAPHONEDIVISION PRIN INTRODUCEREA DE SERVICII NOI	DATAPHONEDIVISION S.R.L.	08.05.2018	31.03.2022	4.636.358,80 lei
212	POR	2/2.2/ITI	125585	CRESTEREA COMPETITIVITATII ADIROM ACTIV CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA DE ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE INTR-O UNITATE NOUA	ADIROM ACTIV CONSTRUCT SRL	14.05.2020	31.05.2022	3.836.268,40 lei
213	POR	2/2.2/ITI	125698	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA SC BROWNSTONE SRL	BROWNSTONE SRL	29.06.2020	30.04.2022	1.944.096,80 lei
214	POR	2/2.2/ITI	124260	CRESTEREA COMPETITIVITATII PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII IN CADRUL SOFTTEHNICA SRL	SOFTTEHNICA SRL	01.08.2018	30.06.2022	2.644.155,34 lei
215	POR	2/2.2/ITI	125898	AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL - PLATFORMA ONLINE PENTRU IMPLEMENTAREA GDPR	AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL	13.07.2020	31.05.2022	1.967.561,60 lei
216	POR	2/2.2/ITI	123770	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI GAMA BUILDING SOLUTION SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	GAMA BUILDING SOLUTION SRL	16.04.2018	30.06.2021	2.667.313,34 lei
217	POR	2/2.2/ITI	124973	CREEAREA UNEI UNITĂŢI DE PRODUCŢIE PENTRU INOX ACOPERIT PRIN PVD	BEST UTIL CONSTRUCT SRL	01.10.2020	30.09.2021	4.713.925,17 lei
218	POR	2/2.2/ITI	125539	INFIINTAREA UNEI UNITATI NOI PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE OUTDOOR	STAGE MEDIA EXPERT SRL	24.07.2020	31.12.2021	4.264.817,43 lei
219	POR	2/2.2/ITI	125867	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LA CONSUMCOOP GALATI SOCIETATE COOPERATIVA	CONSUMCOOP GALAŢI SOCIETATE COOPERATIVĂ	02.08.2018	31.10.2021	3.539.783,20 lei
220	POR	2/2.2/ITI	125649	DEZVOLTAREA SOCIETATII GABOS SUPER SERVICII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR SPECIALE SI CREAREA UNEI UNITATI NOI DE SERVICIU IN TULCEA	GĂBOS SUPER SERVICII SRL	23.07.2018	30.04.2021	4.213.740,20 lei
221	POR	2/2.2/ITI	125911	CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII SC AID GEOSOLUTIONS SUPPORT&CONSULTING SRL PRIN ACHIZIŢIA DE UTILAJE SPECIFICE EFECTUĂRII LUCRĂRILOR DE PREGĂTIRE A TERENULUI	AID GEOSOLUTIONS SUPPORT & CONSULTING SRL	01.07.2018	30.06.2022	4.222.503,02 lei
222	POR	2/2.2/ITI	125851	EXTINDEREA CAPACITĂŢII DE PRODUCTIE A SOCIETATII VARI BLUE SRL IN DOMENIUL DE ACTIVITATE 2931 FABRICAREA DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE PENTRU AUTOVEHICULE ŞI PENTRU MOTOARE DE AUTOVEHICULE	VARI BLUE SRL	01.07.2018	31.05.2021	2.197.263,60 lei

*** - Proiect reziliat**

Curs euro: 4,9196 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
223	POR	2/2.2/ITI	125879	DEZVOLTAREA ASPREM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITATI DE SERVICII IN DOMENIUL CAEN 4312-LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI	ASPREM SRL	23.07.2020	31.05.2021	4.650.665,80 lei
224	POR	2/2.2/ITI	125933	DEZVOLTAREA SC NACTEPP SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCTIE	NACTEPP S.R.L.	01.07.2018	30.04.2022	4.568.278,30 lei
225	POR	2/2.2/ITI	124252	REALIZAREA UNEI INVESTITII INITIALE PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI	OPTIM CONSTRUCT 2015 S.R.L.	14.05.2020	31.03.2022	4.651.230,54 lei
226	POR	2/2.2/ITI	125984	REALIZAREA UNEI INVESTITII INITIALE IN CADRUL COMPACT LACOLI SRL	COMPACT LACOLI SRL	01.06.2018	31.05.2022	4.644.429,80 lei
227	POR	2/2.2/ITI	125957	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA SC D&C AGRO BUILD TRUCKS SRL	D&C AGRO BUILD TRUCKS SRL	01.07.2018	31.07.2022	2.850.000,00 lei
228	POR	2/2.2/ITI	125295	EXTINDEREA CAPACITATII AVANSATE DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIETATII MEGA EDIL SRL	MEGA EDIL SRL	14.05.2020	30.04.2022	4.568.868,29 lei
229	POR	2/2.2/ITI	125401	CRESTEREA COMPETITIVITATII SC COVABUM PRODCOM SRL PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI IN ZONA ITI	COVABUM PRODCOM SRL	01.07.2018	31.05.2022	4.594.919,13 lei
230	POR	2/2.2/ITI	125866	DIVERSIFICAREA PRODUCȚIEI SOCIETATII MIXTURA SRL PRIN FABRICAREA BETONULUI	MIXTURA SRL	24.07.2020	28.02.2022	1.270.573,60 lei
231	POR	2/2.2/ITI	125003	CRESTEREA COMPETITIVITATII S.C SME SPORE S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	SME SPORE SRL	01.06.2018	30.04.2022	4.471.825,61 lei
232	POR	2/2.2/ITI	125901	CRESTEREA COMPETITIVITATII STEEL MASTER SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	STEEL MASTER SRL	23.07.2020	31.05.2021	1.590.834,71 lei
233	POR	2/2.2/ITI	125843	DEZVOLTAREA ACTIVITATII ECONOMICE A SC AYO DHT TECHNOLOGY SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE	AYO DHT TECHNOLOGY SRL	01.08.2018	31.05.2021	4.007.042,93 lei
234	POR	2/2.2/ITI	125893	LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI LA ERRA GREEN S.R.L.	ERRA GREEN SRL	09.07.2020	30.04.2022	4.436.915,30 lei
235	POR	2/2.2/ITI	125917	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII CIVILE	BAUMANN ACTIV SRL	01.07.2018	30.04.2022	2.015.726,80 lei
236	POR	2/2.2/ITI	125453	CRESTEREA COMPETITIVITATII PROVOLK SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	PROVOLK S.R.L.	05.01.2018	30.11.2021	4.327.440,20 lei
237	POR	2/2.2/ITI	125730	DEZVOLTAREA ACTIVITATII SOCIETATII RAVNET SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII	RAVNET SRL	03.07.2020	31.05.2022	4.128.077,81 lei
238	POR	2/2.2/ITI	125896	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII NOARIM GROUP SRL PRIN DEZVOLTAREA DE SERVICII HOTELIERE	NOARIM GROUP SRL	01.08.2018	31.08.2022	4.580.000,00 lei
239	POR	2/2.2/ITI	125848	INVESTIȚIE PERFORMANTĂ LA TRANS CARPAT SRL	TRANS CARPAT SRL	01.08.2018	30.04.2021	3.223.688,06 lei
240	POR	2/2.2/ITI	124411	INOPRO: INOVARE ȘI PROGRES TEHNOLOGIC PRIN DOTĂRI PERFORMANTE	SYSTEMBAU S.P.S. SRL	01.05.2018	30.06.2022	3.270.000,00 lei
241	POR	2/2.2/ITI	124460	DEZVOLTAREA SOCIETATII PREST DAICASERV SRL PRIN ACHIZITIA UNOR UTILAJE PENTRU EFECTUAREA DE LUCRARI DE CONSTRUCTII	PREST DAICASERV SRL	19.05.2020	30.09.2021	4.643.483,60 lei
242	POR	2/2.2/ITI	125235	DEZVOLTAREA SOCIETATII TERMOPRO EDIL SRL	TERMOPRO EDIL SRL	01.06.2018	31.08.2021	3.668.444,37 lei
243	POR	2/2.2/ITI	125369	DEVINO: DEZVOLTARE SI INOVARE	DEROM TOTAL SRL	01.05.2018	31.08.2022	3.660.000,00 lei
244	POR	2/2.2/ITI	125831	DEZVOLTAREA S.C. MUNTENIA INVEST S.R.L. PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE MODERNE	MUNTENIA INVEST SRL	17.07.2020	31.07.2021	4.579.340,88 lei
245	POR	2/2.2/ITI	125852	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE A SOCIETĂȚII LGM CONCEPT SRL PRIN REALIZAREA UNEI INVESTITII INIȚIALE	LGM CONCEPT S.R.L.	20.05.2020	31.03.2022	4.650.343,85 lei
246	POR	2/2.2/ITI	125948	CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE PENTRU AMBALAJE BIODEGRADABILE	TRANSORIS ROUTE S.R.L.	01.07.2018	31.10.2023	2.740.351,98 lei
247	POR	2/2.2/ITI	125692	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA S.C. ELECTRIC LIGHT S.R.L.	ELECTRIC LIGHT SRL	06.05.2020	31.03.2022	1.893.826,60 lei
248	POR	2/2.2/ITI	125873	DEZVOLTAREA SC PROCIFAL CONSTRUCTII SRL PRIN ACHZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	PROCIFAL CONSTRUCȚII SRL	28.07.2018	31.08.2022	2.500.000,00 lei
249	POR	2/2.2/ITI	126006	DIVERSIFICARE PRIN INOVARE, LA BAVARIA GOLD CONSTRUCTION S.R.L	BAVARIA GOLD CONSTRUCTION S.R.L.	21.05.2020	31.12.2021	4.605.595,95 lei
250	POR	2/2.2/ITI	123601	ECHIPAMENTE PROFESIONALE PENTRU SECTORUL CONSTRUCTIILOR	PROPLAST MEDI SRL	03.07.2018	31.12.2021	4.615.800,00 lei
251	POR	2/2.2/ITI	125881	CRESTEREA COMPETITIVITATII FIRMEI S.C. GEDA COM S.R.L.	GEDA COM SRL	14.05.2020	30.04.2022	4.504.498,28 lei
252	POR	2/2.2/ITI	125461	CONSTRUIRE DEPOZITE NECOMERCIALE	CONSTART - CONFORT SRL	31.12.2020	31.10.2023	2.221.735,89 lei
253	POR	2/2.2/ITI	125809	ACHIZITIA UNOR BETONIERE PENTRU FIRMA STAR BETON TOP SRL	STAR BETON TOP SRL	19.06.2018	31.01.2023	1.766.517,65 lei
254	POR	2/2.2/ITI	125737	CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII FIRMEI MACO MOTORS SRL PRIN DEZVOLTAREA DE NOI ACTIVITĂȚI	MACO MOTORS SRL	17.08.2018	16.03.2021	1.897.706,90 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
255	POR	2/2.2/ITI	125877	ACHIZITIE UTILAJE SPECIFICE, PENTRU INOVAREA SERVICIILOR LA CONSTRUCTII EXCAVATII DVF	CONSTRUCTII EXCAVATII DVF S.R.L.	01.07.2018	31.07.2021	4.017.846,11 lei
256	POR	2/2.2/ITI	125869	CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII SC PROCIFAL CONSTRUCTII SRL	PROCIFAL CONSTRUCŢII SRL	12.07.2018	31.07.2023	3.632.480,16 lei
257	POR	2/2.2/ITI	125876	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. TOPOTECHNICS S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU RECUPERAREA DESEURILOR	TOPOTECHNICS SRL	02.07.2020	31.08.2022	4.651.843,61 lei
258	POR	2/2.2/ITI	123779	DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE TOPOMETRIE	TOPO MINIERA	01.06.2020	31.01.2022	1.601.567,79 lei
259	POR	2/2.2/ITI	123642	DEZVOLTAREA DURABILA ŞI CREŞTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII MASTER MAINTENANCE SRL	MASTER MAINTENANCE SRL	21.03.2018	30.04.2021	1.386.342,34 lei
260	POR	2/2.2/ITI	125612	ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII SC ALEXCOR TRADING SRL ÎN DOMENIUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII DRUMURI	ALEXCOR TRADING SRL	01.07.2018	31.05.2021	4.649.911,27 lei
261	POR	2/2.2/ITI	125969	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LA S.C. GERICOM INDUSTRY SUPPORT S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	GERICOM INDUSTRY SUPPORT SRL	10.05.2018	31.05.2021	4.092.100,00 lei
262	POR	2/2.2/ITI	124770	DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢII GRUP REYNA CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE	GRUP REYNA CONSTRUCT SRL	01.04.2018	30.06.2021	2.817.246,27 lei
263	POR	2/2.2/ITI	125294	DEZVOLTAREA ACTIVITATII SI CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIATATII MEGA EDIL LOGISTICS SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE DE CONSTRUCTII	MEGA EDIL LOGISTICS SRL	20.05.2020	30.04.2022	4.532.667,58 lei
264	POR	2/2.2/ITI	125960	DOTAREA FIRMEI NIRO CONSTRUCT S.R.L.	NIRO CONSTRUCT SRL	25.06.2018	28.02.2023	3.945.724,55 lei
265	POR	2/2.2/ITI	125517	CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII SC CRISTILORY PROD SRL	CRISTILORY PROD SRL	25.06.2020	30.04.2022	1.590.938,70 lei
266	POR	2/2.2/ITI	125807	DEZVOLTAREA ACTIVITATII AVIS DREAM S.R.L PRIN CREAREA UNEI CAPACITATI IN DOMENIUL CONSULTANTEI IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI	AVIS DREAM S.R.L.	01.06.2020	31.05.2021	4.100.823,61 lei
267	POR	2/2.2/ITI	123781	CRESTEREA COMPETITIVITATII SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC ITARO SRL	ITARO S.R.L.	01.06.2018	31.03.2022	4.649.265,85 lei
268	POR	2/2.2/ITI	124207	COMPETITIVITATE PRIN DEZVOLTAREA ACTIVITATII	ELECTRO ORIZONT SRL	29.06.2020	31.03.2021	4.647.594,10 lei
269	POR	2/2.2/ITI	125742	DEZVOLTAREA CORINA PLAST SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂŢI ECONOMICE - CAEN 4312 LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI	CORINA PLAST SRL	01.07.2018	31.07.2022	4.273.208,80 lei
270	POR	2/2.2/ITI	125884	ITI - EXTINDEREA ACTIVITĂŢII ELVADA COMPANY PRIN DESCHIDEREA UNUI NOU PUNCT DE LUCRU IN MUNICIPIUL TULCEA	ELVADA COMPANY SRL	18.05.2020	30.06.2021	2.104.237,51 lei
271	POR	2/2.2/ITI	123879	EXTINDERE CAPACITATE DE CAZARE - MOTEL „CORSAR"	DUNAROM S.R.L.	15.02.2021	31.12.2023	1.569.018,95 lei
272	POR	2/2.2/ITI	125808	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC SULFATIM SRL	SULFATIM SRL	01.07.2018	31.07.2022	4.650.950,03 lei
273	POR	2/2.2/ITI	125441	CREAREA UNEI UNITATI NOI DE REALIZARE A ACTIVITATILOR RECREATIVE SI DISTRACTIVE IN SCOPUL CRESTERII COMPETIVITATII SOCIETATII AFV MEDIA SERV SRL	AFV MEDIA SERV SRL	23.07.2018	31.03.2021	1.881.452,83 lei
274	POR	2/2.2/ITI	125817	CONSTRUIRE SEDIU LABORATOR PENTRU ANALIZE FIZICO-CHIMICE SI MICROBIOLOGICE DE APA SI PRODUSE ALIMENTARE; ECHIPARE CU DOTARI AFERENTE APARTINAND S.C. CESIU S.R.L.	CESIU SRL	01.06.2018	30.06.2023	1.832.860,01 lei
275	POR	2/2.2/ITI	125970	DEZVOLTAREA S.C. ECEZ SERV S.R.L. PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI	ECEZ SERV SRL	10.06.2020	31.05.2022	1.947.156,00 lei
276	POR	2/2.2/ITI	125779	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN INFIINTARE UNITATE NOUA DE PRESTARI SERVICII	FINANCIAL PROJECT RRR CONSULTING SRL	24.02.2021	31.05.2022	4.573.935,86 lei
277	POR	2/2.2/ITI	125304	ÎNFIINTAREA UNEI NOI BAZE DE PRODUCŢIE	AAS CONSTRUCT S.R.L.	25.07.2018	31.05.2022	4.652.000,00 lei
278	POR	2/2.2/ITI	124459	DEZVOLTAREA FRIGOMAT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCTIE IN MUNICIPIUL TULCEA	FRIGOMAT SRL	01.06.2018	31.03.2022	4.651.934,00 lei
279	POR	2/2.2/ITI	125856	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU REALIZARE DE LUCRARI DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI	NAICADIBES SRL	01.07.2018	30.09.2021	4.632.419,46 lei
280	POR	2/2.2/ITI	125343	DEZVOLTAREA SOCIETATII TOTAL S.R.L PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	TOTAL SRL	25.06.2020	30.11.2021	1.116.817,19 lei
281	POR	2/2.2/ITI	125403	REALIZAREA UNEI INVESTITII INITIALE PRIN INFIINTAREA UNEI UNITATI DE PRODUCTIE A MIXTURILOR ASFALTICE	KEEN CONSTRUCT SRL	15.05.2020	31.03.2022	4.649.348,35 lei
282	POR	2/2.2/ITI	125823	INFIINTAREA UNEI NOI UNITATI IN VEDEREA DEZVOLTARII SC CONBETA SRL	CONBETA SRL	13.05.2020	31.05.2022	3.718.546,40 lei
283	POR	2/2.2/ITI	123315	INVESTITII IN INOVARE LA MAR-INA PRODPREST TECHNOLOGY SRL	MAR-INA PRODPREST TECHNOLOGY SRL	01.05.2018	31.05.2021	1.399.413,00 lei
284	POR	2/2.2/ITI	121773	DEZVOLTAREA FIRMEI MAR-INA-PRODPREST SRL PRIN INVESTITII IN INOVARE	SC MAR-INA-Prodprest SRL Galati	01.01.2018	31.07.2021	3.799.661,26 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlu proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
285	POR	2/2.2/ITI	121669	ÎNFIINTAREA UNEI NOI CAPACITATI DE PRODUCTIE MOBILIER LA STEP PROIECT SRL	SC Step Proiect SRL Constanta	01.12.2017	31.08.2021	4.638.158,78 lei
286	POR	2/2.2/ITI	123316	EXTINDEREA SI MODERNIZAREA FIRMEI ASCENSORUL TEHNIC SERVICE SRL	ASCENSORUL TEHNIC SERVICE SRL	23.04.2018	31.07.2021	4.651.253,00 lei
287	POR	2/2.2/ITI	122924	INFIINTARE COMPLEX TURISTIC	TRADE AGROFAN SRL	28.03.2016	31.05.2021	4.647.992,26 lei
288	POR	2/2.2/ITI	123454	DEZVOLTAREA AUTO-TRUCKS SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE	AUTO-TRUCKS SRL	01.04.2018	31.05.2021	4.188.834,67 lei
289	POR	2/2.2/ITI	123355	IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A FIRMEI MADOFIL STAR SRL	MADOFIL STAR SRL	04.04.2018	30.06.2021	4.638.239,00 lei
290	POR	2/2.2/ITI	123453	DEZVOLTAREA REMAT ARDEAL RO SRL PRIN CREAREA DE UNITATE NOUA DE SERVICIU SI ACHIZITIA DE MIJLOACE FIXE SPECIFICE ACTIVITATII DE DEMOLARE	REMAT ARDEAL RO SRL	16.04.2018	30.06.2021	4.477.844,50 lei
291	POR	2/2.2/ITI	123641	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI TUMIK IMPEX SRL	TUMIK IMPEX SRL	01.05.2018	31.03.2021	4.544.484,20 lei
292	POR	2/2.2/ITI	122771	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. MAXAGRO CENTER S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	MAXAGRO CENTER SRL	31.10.2018	31.10.2021	4.650.773,98 lei
293	POR	2/2.2/ITI	123593	EXTINDEREA ACTIVITATII OPENTRANS BETON SRL	OPENTRANS BETON SRL	19.02.2018	28.02.2021	4.640.235,89 lei
294	POR	2/2.2/ITI	123560	DEZVOLTAREA LUC INVEST IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR SPECIALE SI CREAREA UNEI NOI UNITATI DE ACTIVITATE	LUC INVEST SRL	26.04.2018	30.04.2021	4.390.516,00 lei
295	POR	2/2.2/ITI	123209	DEZVOLTAREA SERVICIILOR FIRMEI NDT TESTING PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE	NDT TESTING SRL	21.04.2018	30.06.2021	1.525.850,40 lei
296	POR	2/2.2/ITI	123842	DEZVOLTAREA COMPETITIVA PE PIATA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII DE DRUMURI SI AUTOSTRAZI A S.C. GEVIS PROTEAM S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PERFORMANTE IN MUN. TULCEA, JUD. TULCEA	GEVIS PROTEAM S.R.L.	01.03.2018	30.09.2021	3.638.265,01 lei
297	POR	2/2.2/ITI	123498	DEZVOLTAREA FIRMEI COSTA V.O.C. IMPEX SRL	COSTA V.O.C. IMPEX SRL	03.05.2018	31.05.2021	3.756.264,38 lei
298	POR	2/2.2/ITI	122694	DEZVOLTAREA ACTIVITATII SC CONDOR SRL PRIN CREAREA UNEI UNITATI DE CAZARE - FARA MODIFICARI STRUCTURALE	SC Condor SRL Babadag Judetul Tulcea	09.01.2017	31.12.2021	2.792.943,60 lei
299	POR	2/2.2/ITI	123577	DEZVOLTARE CAPACITATE DE PRODUCȚIE ÎN CADRUL DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL	DCA DIMENSIONAL CONTROL SRL	01.05.2018	30.06.2021	3.958.750,72 lei
300	POR	2/2.2/ITI	123552	DEZVOLTAREA DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI ECONOMICE-CAEN 4312-LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI	DEMO-IDIL CONSTRUCT SRL	16.04.2018	30.04.2021	4.651.232,20 lei
301	POR	2/2.2/ITI	122912	DEZVOLTARE DURABILA PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LA SC ATS SMART SYSTEMS SOLUTIONS SRL	ATS SMART SYSTEMS SOLUTIONS SRL	01.04.2018	30.04.2021	4.185.635,21 lei
302	POR	2/2.2/ITI	122911	DEZVOLTAREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE IN CADRUL MADONA IMPEX SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	MADONA IMPEX SRL	01.04.2018	31.12.2021	2.752.733,98 lei
303	POR	2/2.2/ITI	122652	ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA MIMP SA	MIMP SA	11.04.2016	30.06.2021	2.419.849,80 lei
304	POR	2/2.2/ITI	122570	CREAREA UNEI UNITATI DE PRODUCTIE A STICLEI SECURIZATE	BB ALVA PREST SRL	20.04.2018	30.04.2021	4.559.469,00 lei
305	POR	2/2.2/ITI	123273	DEZVOLTAREA SEVMAR PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SPECIFICE UNEI NOI UNITATI DE SERVICII	SEVMAR SRL	28.04.2018	30.04.2021	4.491.400,10 lei
306	POR	2/2.2/ITI	122292	DEZVOLTAREA FIRMEI DAVAL SRL	Daval SRL	01.03.2018	31.05.2021	4.319.799,95 lei
307	POR	2/2.2/ITI	135854	MODERNIZARE EM PRIME CONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA UNEI INSTALATII MOBILE DE PRODUCER MIXTURI ASFALTICE	EM Prime Construct SRL	01.07.2018	31.10.2021	3.635.074,48 lei
308	POR	2/2.2/ITI	124433	DEZVOLTAREA ECONOMICA A SC MWM GAS&ENERGY SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	MWM GAS&ENERGY SRL	18.06.2018	30.04.2021	1.209.765,11 lei
309	POR	2/2.2/ITI	124468	ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL	24.07.2020	30.04.2021	4.648.650,56 lei
310	POR	2/2.2/ITI	124653	ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC AXON SPEDITION SRL	AXON SPEDITION SRL	17.06.2018	30.04.2021	4.651.778,67 lei
311	POR	2/2.2/ITI	123822	EXTINDEREA SI MODERNIZAREA ACTIVITATII SC MRC CULICI 2016 SRL	MRC CULICI 2016 SRL	01.05.2018	31.08.2022	4.648.673,58 lei
312	POR	2/2.2/ITI	123276	DEZVOLTAREA AMDT FOREST AGREMIN SRL PRIN ACHIZITIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI –CAEN 2363	AMDT Forest Agremin SRL comuna Tintesti judetul Buzau	14.10.2018	31.05.2021	4.650.111,00 lei
313	POR	2/2.2/ITI	124070	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII FIRMEI DIAMOND SPEDITION SRL	DIAMOND SPEDITION SRL	01.05.2018	31.12.2021	4.300.116,23 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
314 POR	2/2.2/ITI	125669	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. SFDRUM CONSTRUCT S.R.L.	SFDRUM CONSTRUCT S.R.L.	10.07.2018	31.08.2022	4.651.011,49 lei
315 POR	2/2.2/ITI	125168	DEZVOLTAREA MARISA CAKE DESIGN SRL PRIN INVESTITII INTR-O UNITATE NOUA DE PRODUCTIE IN DOMENIUL FABRICARII BETONULUI	MARISA CAKE DESIGN SRL	01.07.2018	30.09.2021	4.284.808,80 lei
316 POR	2/2.2/ITI	122944	CRESTEREA COMPETITIVITATII SC ACG CONSTRUCTION & PROJECTS S.R.L. PRIN DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE LUCRARI DE CONSTRUCTII	ACG CONSTRUCTION & PROJECTS S.R.L.	23.04.2018	30.06.2021	4.297.762,60 lei
317 POR	2/2.2/ITI	123083	DOTAREA ACTIVITATII DE FABRICARE A BETONULUI	STAR BETON TOP SRL	01.03.2018	30.06.2022	971.961,96 lei
318 POR	2/2.2/ITI	123412	CRESTEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A FIRMEI, PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU CONSTRUCTII	TERRA CONSTRUCT S.R.L.	18.04.2018	31.12.2021	3.066.755,77 lei
319 POR	2/2.2/ITI	123180	ACHIZITIE UTILAJE SPECIFICE ACTIVITATII DE CONSTRUCTII A PROIECTELOR UTILITARE PENTRU FLUIDE	VECTOR IMPEX SRL	03.01.2018	31.08.2021	4.642.119,27 lei
320 POR	2/2.2/ITI	122311	ACHIZITIA DE UTILAJ ULTRAMODERN DE PRELUCRARE A PIETREI, PENTRU REALIZAREA DE PRODUSE CU VALOARE ADAUGATA MARE	MACIMO SRL	02.02.2018	31.12.2021	1.071.006,45 lei
321 POR	2/2.2/ITI	122665	EXTINDEREA ACTIVITATII FIRMEI CIVICON INTER SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTII	CIVICON INTER SRL	01.04.2018	30.04.2021	2.175.496,48 lei
322 POR	2/2.2/ITI	122255	EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE LA SC SEWING STITCH SRL, LA PUNCTUL DE LUCRU DIN COMUNA GRECI, JUDEȚ TULCEA	SEWING STITCH SRL	01.01.2018	30.06.2021	1.282.056,48 lei
323 POR	2/2.2/ITI	124239	ACHIZITIE UTILAJE PENTRU CONSTRUCTIE DRUMURI	ELPIDEX TRADING S.R.L.	06.05.2018	31.12.2021	3.490.703,20 lei
324 POR	2/2.2/ITI	123980	DEZVOLTAREA GROUP CONSTRUCT BUCOVINA SRL PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE PERFORMANTE	GROUP CONSTRUCT BUCOVINA S.R.L.	15.05.2018	30.05.2021	2.454.085,95 lei
325 POR	2/2.2/ITI	123388	COMPLEX RECREATIV-DISTRACTIV-AQUAPARK TULCEA	DELTA REAL INVEST SRL	05.04.2017	31.05.2021	4.628.361,45 lei
326 POR	2/2.2/ITI	123931	DEZVOLTAREA EDIL LUX CONSTRUCT PRIN CREAREA UNEI NOI UNITATI ECONOMICE IN DOMENIUL LUCRARILOR DE PREGATIRE A TERENULUI	EDIL LUX CONSTRUCT SRL	03.05.2018	30.06.2021	3.208.852,30 lei
327 POR	2/2.2/ITI	122238	INVESTITII IN ECHIPAMENTE PERFORMANTE IN CADRUL DAURES CONSTRUCT SRL	DAURES CONSTRUCT SRL Comuna Rosiori, Sat Mihai ujudetul Bihor	01.03.2018	30.11.2021	4.252.386,28 lei
328 POR	2/2.2/ITI	123892	DEZVOLTAREA FIRMEI GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL	GENERAL STANDARD ANTREPRENOR GENERAL SRL	07.05.2018	31.07.2021	3.202.531,27 lei
329 POR	2/2.2/ITI	122434	CRESTEREA COMPETITIVITATII RIPOSTA TRANS SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE PERFORMATE	RIPOSTA TRANS S.R.L.	21.03.2018	31.05.2021	4.581.998,69 lei
330 POR	2/2.2/ITI	122696	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE IN VEDEREA DEZVOLTARII SOCIETATII FORCE TREND	SC Force Trend SRL Salonta, Judetul Bihor	01.03.2018	30.04.2021	4.321.252,72 lei
331 POR	2/2.2/ITI	122853	ACHIZITIE DE UTILAJE IN VEDEREA MODERNIZARII S.C.GEBO CONSTRUCT S.R.L.	GEBO CONSTRUCT SRL	20.02.2018	31.03.2021	1.094.208,60 lei
332 POR	2/2.2/ITI	123314	EXTINDEREA ACTIVITATII DUNAPREF CARIERE SRL	DUNAPREF CARIERE SRL	12.02.2018	31.05.2021	4.651.245,00 lei
333 POR	2/2.2/ITI	122741	EXTINDEREA ACTIVITATII CURENTE A FIRMEI DASPAR SRL	DASPAR SRL	08.03.2018	31.01.2022	1.323.830,75 lei
334 POR	2/2.2/ITI	123655	CREȘTEREA COMPETITIVITATII ȘI DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL	TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL	01.05.2018	30.06.2021	4.642.612,02 lei
335 POR	2/2.2/ITI	121765	CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA CU PISCINA SI IMPREJMUIRE IN SULINA	TERRAFORM SRL	01.02.2017	30.06.2021	3.889.972,84 lei
336 POR	2/2.2/ITI	123413	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA SC LAMARNAV CONSTRUCT SRL PRIN DEMARAREA UNEI NOI ACTIVITATI	LAMARNAV CONSTRUCT SRL	09.03.2018	30.06.2021	3.164.474,01 lei
337 POR	2/2.2/ITI	123582	EXTINDERE CAPACITATE DE CAZARE SC AGRI DELTA SERV SRL	AGRI DELTA SERV SRL	04.05.2018	30.09.2021	4.642.718,11 lei
338 POR	2/2.2/ITI	122892	CREARE UNITATE DE PRODUCTIE PRELUCRARE LEMN	DINAMIC CONSTRUCT S.R.L.	07.06.2018	30.12.2021	4.610.215,81 lei
339 POR	2/2.2/ITI	123703	DEZVOLTAREA SOCIETATII GABOS SUPER SERVICII PRIN CREAREA UNEI UNITATI DE SERVICII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR	GĂBOS SUPER SERVICII SRL	01.05.2018	30.06.2021	4.652.000,00 lei
340 POR	2/2.2/ITI	124059	CONSTRUIRE SI DOTARE STRUCTURA DE PRIMIRE TURISTICA	NEW HOTEL EGRETA SRL	04.05.2018	30.09.2021	4.628.572,30 lei
341 POR	2/2.2/ITI	123719	CREAREA CAPACITATII AVANSATE DE PRODUCTIE A SOCIETATII REMAT COMPACT PRIN UNITATE NOUA IN DOMENIUL DEMOLARII	REMAT COMPACT SRL	01.05.2018	30.06.2021	4.652.000,00 lei
342 POR	2/2.2/ITI	122500	DEZVOLTAREA NATIONALA SI INTERNATIONALA A GTF LABORATOR GEOTEHNICA & TEREN DE FUNDARE PRIN UNITATE NOUA SI ACTIVE NOI	GTF Laborator Geotehnica & Teren de Fundare SRL Bucuresti	01.04.2018	31.12.2020	4.141.465,08 lei

*** - Proiect reziliat**

Curs euro: 4,9196 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
343	POR	2/2.2/ITI	123054	CONSOLIDAREA POZIȚIEI PE PIAȚĂ A S.C. INTERNATIONAL ORIENT EXPRES S.R.L. PRIN DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚII	INTERNATIONAL ORIENT EXPRES SRL	20.06.2017	30.06.2021	3.997.570,32 lei
344	POR	2/2.2/ITI	122769	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. REMAT ALESD S.A. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	REMAT ALESD S.A. oraș Așesd, jud. Bihor	02.04.2018	30.09.2022	4.624.928,74 lei
345	POR	2/2.2/ITI	122887	CRESTEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE PRIN INOVARE ÎN CADRUL SC GP SAGEATA PROD SRL	GP SAGEATA PROD SRL	04.04.2018	30.04.2021	4.211.513,77 lei
346	POR	2/2.2/ITI	122774	MODERNIZAREA ACTIVITATII CALITIPREST S.R.L PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE	CALITIPREST SRL	01.03.2018	31.10.2021	3.404.574,40 lei
347	POR	2/2.2/ITI	122905	DEZVOLTAREA ACTIVITATII IN CADRUL EURO BUILDING SRL PRIN ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE	EURO BUILDING SRL	01.04.2018	30.11.2021	4.554.042,36 lei
348	POR	2/2.2/ITI	122907	EXTINDEREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A S.C. MAER IMPORT EXPORT S.R.L. PRIN ACHIZITIONAREA DE UTILAJE DE ULTIMA GENERATIE IN PRELUCRAREA PIETREI	MAER IMPORT EXPORT SRL	04.04.2018	31.12.2021	4.647.894,43 lei
349	POR	2/2.2/ITI	124279	DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. 8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS S.R.L. IN DOMENIUL REALIZARII SOFTWARE-ULUI LA COMANDA	8000 PLUS DESIGN SOLUTIONS SRL	19.11.2019	30.04.2021	3.957.576,23 lei
350	POR	2/2.2/ITI	122921	DEZVOLTAREA ECONOMICA A KTD SERVICE SRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCTIE	KTD SERVICE S.R.L. Cluj Napoca	01.04.2018	30.04.2022	4.644.325,24 lei
351	POR	2/2.2/ITI	124924	DEZVOLTAREA S.U.T CARPATI SA PRIN ACHIZITIE UTILAJE PENTRU FABRICAREA BETONULUI –CAEN 2363	S.U.T. CARPATI S.A.	07.07.2020	31.03.2022	4.323.495,00 lei
352	POR	2/2.2/ITI	122897	MODERNIZAREA ACTIVITATII MOLDIONI SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE	MOLDIONI SRL	03.03.2018	30.06.2021	3.240.673,80 lei
353	POR	2/2.2/ITI	122770	EXTINDEREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATII S.C. GIFTRANS S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	GIFTRANS S.R.L.	01.04.2018	31.03.2021	4.651.595,28 lei
354	POR	2/2.2/ITI	122687	CREAREA UNEI NOI UNITATI DE PRODUCTIVE A STICLEI LAMINATE	STEGRIEG CONCEPT SRL	20.04.2018	31.07.2021	4.578.248,77 lei
355	POR	2/2.2/ITI	124148	INFIINTAREA UNEI UNITATI NOI DE TESTARE SI ANALIZE TEHNICE	UNIC IULIROM ORIZONT SRL	27.07.2020	31.12.2021	4.585.237,42 lei
356	POR	2/2.2/ITI	124427	CREARE CAPACITATE AVANSATA DE PRODUCTIE A RODLAGERO S.R.L.	RODLAGERO SRL	01.01.2018	31.03.2022	4.450.324,89 lei
357	POR	2/2.2/ITI	122308	ACHIZITIONARE UTILAJE PENTRU LUCRARI DE DRUMURI	INFRABILD SRL	31.10.2018	30.04.2021	2.419.483,20 lei
358	POR	2/2.2/ITI	124699	CRESTEREA COMPETITIVITATII SI DEZVOLTARII LA SC NICOSORIAN AGRO SRL	NICOSORIAN AGRO SRL	05.06.2018	30.04.2022	3.807.352,12 lei
359	POR	2/2.2/ITI	122266	CRESTEREA COMPETITIVITATII SSAB AG PRIN CREAREA UNEI UNITATI NOI IN TULCEA SI DOTAREA ACESTEIA CU ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE	SSAB-AG SRL	15.03.2018	31.05.2021	3.904.947,00 lei
360	POR	2/2.2/ITI	125307	ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE PERFORMANTE IN VEDEREA DEZVOLTARII SOCIETATII MACARALE MURES SRL	MACARALE MURES SRL	11.05.2020	31.03.2022	4.612.764,57 lei
361	POR	3/3.1A/ITI	130528	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STRADA GĂRII. NR. 14, BLOC 7 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI ARMONIA, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	31.07.2020	31.10.2021	801.946,28 lei
362	POR	3/3.1A/ITI	130527	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STRADA GĂRII, NR. 8, BL. 4. MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	03.08.2020	29.04.2021	910.866,00 lei
363	POR	3/3.1A/ITI	130529	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A BLOCULUI DE LOCUINȚE DIN STRADA GĂRII, NR. 24 BL. 12 - ASOCIAȚIA 2000, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	03.08.2020	30.04.2021	769.548,00 lei
364	POR	3/3.1A/ITI	132689	CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A SECTORULUI REZIDENTIAL - REABILITARE TERMICA BLOCURI DE LOCUINTE, 7 BUC. ORAS BABADAG, JUDETUL TULCEA	Orașul Babadag	10.06.2020	29.04.2022	5.613.967,16 lei
365	POR	3/3.1A/ITI	132469	ÎMBUNĂTĂȚIREA IZOLAȚIEI TERMICE ȘI HIDROIZOLAREA ANVELOPEI BLOCULUI DE LOCUINȚE NR 32 ȘI BLOCULUI DE LOCUINȚE NR. 60 DIN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	27.09.2020	31.12.2021	2.827.532,00 lei
366	POR	3/3.1A/ITI	130428	EFICIENTIZAREA ENERGETICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN STR. GARII BL. 13, BL.14, BL.15, BL.16, BL.17, BL.18, BL.19, BL.20, BL.21 - ASOCIATIA 45, MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	04.06.2020	30.04.2022	12.915.450,21 lei
367	POR	3/3.1B/ITI	120179	CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE IN CADRUL CLADIRILOR PUBLICE ALE UAT MACIN, RESPECTIV POLITIA LOCALA MACIN, SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA POPULATIEI MACIN	Orașul Măcin	01.08.2017	31.08.2022	3.289.448,35 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
368	POR	3/3.1B/ITI	120178	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE IN CADRUL CLADIRILOR PUBLICE ALE UAT MACIN, RESPECTIV SPITALUL ORASENESC MACIN	Orașul Măcin	22.08.2017	31.01.2022	14.972.873,24 lei
369	POR	3/3.1B/ITI	133034	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A IMOBILULUI AMBULANȚA TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.06.2019	31.10.2022	4.237.166,00 lei
370	POR	3/3.1B/ITI	120159	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII - SPITAL BOLI CONTAGIOASE TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.11.2017	31.07.2022	10.454.149,70 lei
371	POR	3/3.1B/ITI	120727	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE CICLUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL DIN CADRUL LICEULUI „CONSTANTIN BRĂTESCU", ORAȘ ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	Orașul Isaccea	01.04.2016	28.02.2021	10.045.115,42 lei
372	POR	3/3.1B/ITI	133305	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR.14, TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2018	31.10.2023	4.791.654,54 lei
373	POR	3/3.1B/ITI	120176	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE IN CADRUL CLADIRILOR PUBLICE ALE UAT MACIN, RESPECTIV PRIMARIA ORAS MACIN	Orașul Măcin	01.08.2017	31.07.2021	4.771.686,47 lei
374	POR	3/3.1B/ITI	131543	MODERNIZAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	10.06.2020	30.11.2022	8.231.819,81 lei
375	POR	3/3.1B/ITI	118888	EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII - SPITAL TBC TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.11.2017	30.06.2022	8.158.495,10 lei
376	POR	3/3.1B/ITI	120466	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE: LICEUL "CONSTANTIN BRĂTESCU", ORAȘ ISACCEA, JUD. TULCEA	Orașul Isaccea	01.12.2017	31.08.2021	3.614.194,55 lei
377	POR	3/3.1B/ITI	133408	REABILITARE TERMICĂ A SEDIULUI AGENȚIEI DE PROTECȚIA MEDIULUI P+2E+M	Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea	02.04.2021		4.092.101,79 lei
378	POR	3/3.1B/ITI	120104	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE „ SF. NECTARIE" DIN MUNICIPIUL TULCEA, JUDETUL TULCEA, STRADA MIRCEA VODA NR.57C, JUDETUL TULCEA	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	12.12.2017	31.03.2022	9.928.287,41 lei
379	POR	3/3.1C/ITI	125442	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA	MUNICIPIUL TULCEA	11.02.2020	31.12.2021	20.984.304,99 lei
380	POR	3/3.1C/ITI	126710	MODERNIZARE, EXTINDERE SI EFICENTIZARE ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, ORAS BABADAG, JUDETUL TULCEA	Orașul Babadag	08.07.2020	31.12.2022	4.056.385,00 lei
381	POR	3/3.2/ITI	130588	MODERNIZAREA PARCULUI AUTO DE TRANSPORT CĂLĂTORI DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN ACHIZIȚIONAREA DE VEHICULE NEPOLUANTE PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC	MUNICIPIUL TULCEA	13.05.2020	28.02.2022	83.122.162,45 lei
382	POR	3/3.2/ITI	133537	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE A ORASULUI BABADAG PRIN ACCESAREA POR 3.2	Orașul Babadag	22.02.2021	31.12.2022	22.096.221,35 lei
383	POR	3/3.2/ITI	123585	SERVICIU INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A ORAȘULUI ISACCEA	Orașul Isaccea	01.04.2016	28.02.2022	19.716.776,37 lei
384	POR	3/3.2/ITI parteneriat	129399	ACHIZIȚIE MIJLOACE DE TRANSPORT - AUTOBUZE ELECTRICE 10 M, TULCEA	Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației	28.10.2019	31.01.2022	25.062.445,51 lei
385	POR	5/5.1/ITI	116135	PROMOVAREA VALORILOR CULTURALE PRIN RESTAURAREA SI CONSERVAREA PUNCTULUI MUZEAL CASA PANAGHIA BABADAG	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2017	31.07.2021	3.027.906,39 lei
386	POR	5/5.1/ITI	116136	VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ETNOGRAFIC NORD-DOBROGEAN PRIN RESTAURAREA SI MODERNIZAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE SI ARTA POPULARA TULCEA	UAT JUDEȚUL TULCEA	01.02.2017	31.08.2022	18.142.871,04 lei
387	POR	5/5.1/ITI	119338	CONSERVAREA, PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC BISERICA ORTODOXA "BUNA VESTIRE" DIN TULCEA	PAROHIA BUNA VESTIRE TULCEA	15.03.2016	31.10.2020	21.727.037,47 lei
388	POR	5/5.1/ITI	119481	LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA RESTAURĂRII ȘI CONSERVĂRII LĂCAȘULUI DE CULT BISERICA ORTODOXĂ „SFÂNTUL GHEORGHE", ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA	PAROHIA ISACCEA I - SF. GHEORGHE	23.03.2016	30.04.2021	15.226.067,97 lei
389	POR	5/5.1/ITI	119776	RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIU BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ-MONUMENT ISTORIC	Orașul Sulina	07.12.2015	31.10.2021	3.045.089,30 lei
390	POR	5/5.1/ITI	119444	CONSOLIDAREA, REABILITAREA, RESTAURAREA SI PROMOVAREA ANSAMBLULUI BISERICII ORTODOXE GRECEȘTI „SFÂNTUL NICOLAE", SULINA, JUDEȚUL TULCEA	Parohia SF. Nicolae Sulina	01.03.2016	30.11.2020	21.612.234,00 lei
391	POR	5/5.1/ITI	120180	CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A BISERICII „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL", CONSTRUIREA UNUI CENTRU EXPOZIȚIONAL ȘI REALIZAREA LUCRĂRILOR CONEXE AFERENTE	PAROHIA CHILIA VECHE	05.09.2017	31.05.2022	22.037.833,60 lei

*** - Proiect reziliat**

Curs euro: 4,9196 lei

	PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
392	POR	5/5.1/ITI	138402	CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE A BISERICII MARI - MONUMENT ISTORIC ŞI REALIZAREA LUCRĂRILOR CONEXE AFERENTE	Parohia Telița	14.06.2021		23.920.000,00 lei
393	POR	5/5.1/ITI	118887	PUNEREA ÎN VALOARE A POTENTIALULUI ISTORIC PRIN RESTAURAREA SI CONSERVAREA OBIECTIVULUI FARUL VECHI SULINA, JUDETUL TULCEA	UAT JUDEŢUL TULCEA	01.09.2017	31.01.2022	9.955.017,27 lei
394	POR	6/6.1/ITI	121195	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONALĂ PE TRASEUL DJ 226 CORBU – SĂCELE – ISTRIA – MIHAI VITEAZU	UAT JUDEŢUL CONSTANȚA	01.10.2016	30.11.2022	105.136.768,43 lei
395	POR	6/6.1/ITI	115506	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL VISINA – CEAMURLIA DE SUS	UAT JUDEŢUL TULCEA	02.11.2016	31.05.2021	39.838.486,56 lei
396	POR	6/6.1/ITI	115509	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL NICULITEL SI TURDA-SARICHIOI	UAT JUDEŢUL TULCEA	04.11.2016	31.12.2021	74.783.290,85 lei
397	POR	6/6.1/ITI	116214	MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL BAIA-CEAMURLIA DE SUS	UAT JUDEŢUL TULCEA	01.11.2016	31.07.2021	17.856.165,06 lei
398	POR	6/6.1/ITI	121196	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONALA PE TRASEUL DJ 226 A CETATEA HISTRIA - DN22 / TARIVERDE	UAT JUDEŢUL CONSTANȚA	01.10.2016	30.11.2021	27.070.723,99 lei
399	POR	6/6.1/ITI	115504	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL ENISALA-BABADAG-SLAVA RUSA	UAT JUDEŢUL TULCEA	02.11.2016	30.04.2021	30.812.420,37 lei
400	POR	7/7.1/ITI	129749	INFRASTRUCTURA DE AGREMENT CU FACILITATI DE ACOSTARE IN COMUNA CHILIA VECHE	Comuna Chilia Veche	26.08.2020	30.06.2022	17.427.291,78 lei
401	POR	7/7.1/ITI	129234	AMENAJARE PROMENADĂ ŞI PARC DE AGREMENT PE MALUL DUNĂRII	Comuna Mahmudia	18.09.2020	30.09.2023	16.918.393,78 lei
402	POR	7/7.1/ITI	129661	CRESTEREA ACCESIBILITATII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE ACOSTARE IN COMUNA JURILOVCA, JUDETUL TULCEA	Comuna Jurilovca	10.06.2020	31.12.2021	17.647.768,05 lei
403	POR	7/7.1/ITI	128780	CREARE INFRASTRUCTURA DE AGREMENT IN ZONA TURISTICA MURIGHIOL	Comuna Murighiol	01.12.2018	31.07.2023	22.645.326,68 lei
404	POR	7/7.1/ITI	129219	AMENAJAREA PISTEI DE CICLOTURISM ÎN COMUNA SFÂNTU GHEORGHE DIN DELTA DUNĂRII	Comuna Sfântu Gheorghe	19.09.2020	31.07.2023	20.321.971,88 lei
405	POR	7/7.1/ITI	129806	AMENAJAREA ŞI DOTAREA PARCULUI DIN COMUNA PARDINA, JUDEŢUL TULCEA	Comuna Pardina	18.12.2020	31.10.2023	3.321.352,50 lei
406	POR	7/7.1/ITI	129706	AMENAJAREA LACULUI DIN COMUNA PARDINA, JUDEŢUL TULCEA	Comuna Pardina	05.05.2021		14.430.000,00 lei
407	POR	8/ 8.3C/ITI	130504	ÎNCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT SPERANȚA ŞI ÎNFIINȚAREA A DOUĂ CĂSUȚE DE TIP FAMILIAL ÎN ISACCEA	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ŞI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	10.07.2020	31.05.2023	4.151.526,89 lei
408	POR	8/ 8.3C/ITI	130503	INCHIDEREA CENTRULUI DE PLASAMENT SPERANTA SI INFIINTAREA A DOUA CASUTE DE TIP FAMILIAL SI A UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PREGATIREA SI SPRIJINIREA INTEGRARII SAU REINTEGRARII COPILULUI IN FAMILIE IN TULCEA	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ŞI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	04.08.2020	30.06.2023	4.561.148,83 lei
409	POR	8/8.1 A/ITI ambulatorii	137437	REABILITARE, MODERNIZARE AMBULATORIU TULCEA	UAT JUDEŢUL TULCEA	22.05.2019	31.12.2023	48.931.863,74 lei
410	POR	8/8.1A/ITI nefinalizate	125234	ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SANATATE IN REGIM AMBULATORIU PENTRU POPULATIA DIN ITI PRIN DOTAREA CU APARATURA DE INALTA PERFORMANTA	Ministerul Sănătății/ Unitatea de Implementare şi Coordonare Programe	11.12.2015	30.04.2021	4.327.071,00 lei
411	POR	8/8.2B/ITI SJTL	137275	REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA	UAT JUDEŢUL TULCEA	15.09.2020	31.12.2023	214.022.096,34 lei
412	POR	8/8.2B/ITI UPU	121722	REABILITARE ŞI EXTINDERE FUNCȚIONALĂ UNITATEA DE PRIMIRI URGENȚE (UPU) SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TULCEA	UAT JUDEŢUL TULCEA	01.09.2017	30.09.2021	6.651.439,51 lei
413	POR	8/8.2B/ITI UPU nefinalizat	125226	ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI POPULAȚIEI DIN ITI LA SERVICII MEDICALE DE URGENȚĂ, PRIN DOTAREA CU APARATURĂ DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ	UAT JUDEŢUL TULCEA	01.01.2014	31.05.2021	12.343.609,90 lei
414	POR	8/8.3B/ITI	120108	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUȚIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI SI CREAREA CENTRULUI DE ZI MAHMUDIA CU 3 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ŞI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	01.02.2017	31.01.2021	2.963.658,79 lei
415	POR	8/8.3B/ITI	120109	SERVICII SOCIALE INTEGRATE PRIN DEZINSTITUȚIONALIZAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI SI CREAREA CENTRULUI DE ZI SMARDAN CU 3 LOCUINTE PROTEJATE	DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ŞI PROTECȚIA COPILULUI TULCEA	12.01.2017	31.03.2021	3.126.486,00 lei
416	**POR**	**2/2.1/ITI**	**119456**	**DOTAREA FIRMEI ALMA DESIGN SRL**	**ALMA DESIGN SRL**	**21.09.2017**		**156.778,58 lei**

*** - Proiect reziliat**

Curs euro: 4,9196 lei

PROGRAM	Axă prioritară	SMIS	Titlul proiectului	Beneficiar	Data de începere a proiectului	Data de finalizare a proiectului	Valoare eligibila
417 POR	2/2.1/ITI	118593	INOVARE SI DIVERSIFICARE IN CADRUL REMEDIUM ESTETIC SRL PRIN PRESTAREA DE NOI ACTIVITATI IN DOMENIUL RECUPERARII MATERIALELOR RECICLABILE	Remedium Estetic SRL Bucuresti	01.10.2018		908.055,58 lei
418 POR	2/2.2/ITI	125089	ACHIZIȚIA UNUI HOTEL PLUTITOR DE CATRE TROFIHER SRL	TROFIHER SRL	01.06.2018	30.09.2021	4.610.441,50 lei
419 POR	2/2.2/ITI	125842	CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE LA SC AG GRUPINSTAL SRL	A.G.GRUPINSTAL SRL	08.07.2020	31.05.2022	2.036.850,20 lei
420 POR	2/2.2/ITI	123172	DEZVOLTAREA LED LIGHTING SOLUTIONS PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ACTIVITATI CAEN 4321 LUCRARI DE INSTALATII	LED LIGHTING SOLUTIONS SRL	26.04.2018	31.03.2020	3.056.862,00 lei
421 POR	2/2.2/ITI	124176	EXTRACTE NATURALE	NATURALIA INGRIJIRI MEDICALE S.R.L.	01.06.2018	31.01.2022	3.937.377,60 lei
422 POR	2/2.2/ITI	122896	DEZVOLTAREA FIRMEI SC IMPERIAL PROCONSTRUCT SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE	SC Imperial Proconstruct SRL Comuna Rabagani, Judetul Bihor	21.02.2018		4.627.503,20 lei
423 POR	2/2.2/ITI	123350	ACHIZITIA DE UTILAJE NECESARE RECUPERARII MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE	REMAT COPPER STEEL SRL	09.03.2018		2.194.196,69 lei
424 POR	2/2.2/ITI	125966	CRESTEREA COMPETITIVITATII SI DEZVOLTAREA ACTIVITATII LA SC CREATIVE EVENT MANAGEMENT SRL	CREATIVE EVENT MANAGEMENT SRL	20.05.2020	31.03.2022	2.593.536,00 lei
425 POR	2/2.2/ITI	122899	MODERNIZARE HOTEL CITY SI EXTINDERE CU DOUA CORPURI ALIPITE D+P+1E SI D+P+5E	CONSTANTIN S.R.L.	24.04.2017	31.05.2021	4.648.385,10 lei
426 POR	2/2.2/ITI	122898	DEZVOLTAREA LED LIGHTING SOLUTIONS PRIN INVESTITIE NOUA IN DOMENIUL FABRICARII DE ECHIPAMENTE ELECTRICE DE ILUMINAT	LED LIGHTING SOLUTIONS SRL	17.04.2018	31.03.2020	4.118.052,30 lei
427 POR	2/2.2/ITI	123564	DEZVOLTAREA PROSPER SAMARA GOLD PRIN CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE SERVICII ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR HIDROTEHNICE	PROSPER SAMARA GOLD SRL	01.09.2019	31.08.2022	4.650.488,50 lei
						TOTAL POR(427 proiecte):	2.239.541.066,10 lei

TOTAL (1280 proiecte):

5.133.421.236,40 lei = 153.574.155,00 € + 1.043.463.134,48 € PNDR celelalte PROGRAME

1.197.037.289,48 €

Din care reziliate: 27

45.613.152,83 lei = 4.027.925,00 € + 9.271.719,82 € PNDR celelalte PROGRAME

13.299.644,82 €

* - Proiect reziliat

Curs euro: 4,9196 lei