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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii 
 

 Rolul 
responsabililo
r 

Numele și prenumele Funcția Semnătura 

1.1 Întocmit Andreea Toma Expert accesare fonduri 
structurale și de coeziune 
europene POR 

 

1.2 Verificat Doina Surcel Coordonator ITI  

1.3 Aprobat Petre Ilie Președinte  

 

2. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează procedura 
Scopul 
difuzării 

Compartiment Funcția Nume și 
prenume 

Data primirii Semnătura 

 

Aplicare/ 
Informare/ 
Urmărire 

Aparat tehnic 
ADI ITI DD 

Coordonator ITI Surcel Doina 
Cornelia 

  

Relația cu 
Beneficiarii 

Specialist 
comunicare 

Cocone 
Aurelian 

  

Specialist 
comunicare 

Smolii 
Sergiu 

  

Strategia DD și 
proiecte ITI 

Expert  accesare 
fonduri structurale 
și de coeziune 
europene 
POR 

Andreea 
Toma 

  

Expert accesare 
fonduri europene 
POC / POCA 

Ionele 
Loredana 

  

Expert  accesare 
fonduri structurale 
și de coeziune 
europene 
POCU 

Bârlădeanu 
Carp 
Vasilica 

  

Consilier tehnic 
PNDR 

Neagu 
Petrică 

  

Consilier tehnic 
PNDR 

Iacob 
Roxana 

  

Consilier tehnic 
POR /POIM 

Mucileanu 
Bogdan 

  

Consilier tehnic 
POPAM 

Bumbac 
Raluca 

  

Financiar Director 
economic 

Lungu 
Mihaela 
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Secretariat 
Administrativ 
Resurse Umane 

Asistent manager  Lupa Paula   

Expert raportări 
tehnice și 
financiare 

Chiriac Otilia   

Serviciul juridic Jurist Covaciu 
Ana-Maria 

  

Expert achiziții 
publice 

Fotea Petruș   

Resurse umane Specialist resurse 
umane 

Violeta 
Munteanu 

  

Suport IT 
Baze de date 

Administrator 
baze de date 
/Expert POC 

Rus Gabriel   

 Administrator 
baze de date  

Gogancea 
Raluca 

  

           

 3. Lista de abrevieri           

 
ADI ITI DD 
ITI  
DD 

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării 
Investiții Teritoriale Integrate  
Delta Dunării 

POR  2014-2020 Programul Operațional Regional 2014-2020 

AM/AM POR Autoritatea de Management / Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020 

PNDR                                          
POAT 
POCA 
POC 
POIM 
POPAM 

  POCU 
  

Programul Național de Dezvoltare Rurală                                                                                                                    
Programul Operațional Asistență Tehnică 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 
Program Operațional Competitivitate 
Programul Operațional Infrastructură Mare 
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 
Programul Operațional Capital Uman 
 

 

OT Obiectiv Tematic 
PI  Prioritate de Investiții  
AP  Axă Prioritară 
OS  Obiectiv specific  
FSE  Fondul Social European 

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională  

FEADR Fondul European Agricol pentru  Dezvoltare Rurală 
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FC  Fondul de Coeziune 

SIDDDD   Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării  
ARBDD Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării 
MADR Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
MDRAPFE Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene 
SDL Strategie de Dezvoltare Locală 
OI Organism Intermediar 
ADR SE Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est 

 

                  

 

4. Documente de referință  

 

• Acordul de parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2, pentru perioada de programare              
2014-2020, aprobat de către Comisia Europeană în data de 06.08.2014, prin decizia CE nr. C(2014) 
5515: secțiunea 3.1.2., “Investiții teritoriale integrate (ITI)” - paragrafele 1121-1127;     

• Programul Operațional Regional 2014-2020, pentru perioada de programare 2014-2020 - aprobat la 
data de data de 23.06.2015: Capitolul 4. Abordarea integrată a dezvoltării teritoriale, 4.3. Investiția 
teritorială integrată (ITI) (după caz) 

• Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, aprobată prin H.G. nr. 602/2016, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 789/07.10.2016 

• Prevederile din Ghidul general al solicitantului și ghidurile specifice pentru axele prioritare și 
prioritățile de investiții din cadrul POR 2014-2020 pentru care ITI are alocare financiară  

• Instrucțiunile AM POR 

 

5. Scopul procedurii  de  monitorizare a elaborării și implementării 
proiectului/proiectelor din perspectiva SIDDDD  
 
 
Scopul procedurii constă în descrierea metodologiei de  realizare a: 
I Monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDDDD 
II Stabilirii și evaluării relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDDDD 
 
  
Obiectivele procedurii constau în: 
-evaluarea gradului de implementare a intervențiilor/proiectelor  și implicit, a gradului de absorbție a FESI  
dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, în scopul identificării și rezolvării în timp util a eventualelor 
probleme/riscuri precum și în scopul sprijinirii active și efective a beneficiarilor finanțărilor prin mecanismul 
ITI DD; 
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-evaluarea impactului pe termen lung și a dezvoltării durabile a intervențiilor finanțate din alocările financiare 
dedicate teritoriului ITI Delta Dunării. 

 

 

6. Domeniul de aplicare 

 
Procedura se aplică: proiectelor finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, în 
scopul dezvoltării integrate și durabile a acestui teritoriu, în cadrul POR 2014-2020. 
 
Teritoriul ITI Delta Dunării  este definit în cadrul  SIDDDD, ca fiind format din:  
- centrul Deltei (zona cuprinsă între brațele Sf. Gheorghe și Chilia ale fluviului Dunărea);  
- complexul lagunar Razim-Sinoe-Babadag, cu zonele limitrofe;  
- zona de-a lungul fluviului Dunărea, la vest de orașul Tulcea, spre Galați.      
Zona pentru care se aplică mecanismul ITI – denumită Regiunea Deltei Dunării – acoperă RBDD și zonele 
sale limitrofe și cuprinde: municipiul Tulcea, patru orașe (Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina) și treizeci și 
trei de comune (dintre acestea, patru  comune (Corbu, Istria, Mihai Viteazu și Săcele,  fac parte din unitatea 
administrativ-teritorială a județului Constanța, toate cele patru fiind limitrofe complexului lagunar Razim-
Sinoe).                                                                                        

Procedura se aplică de către: 
-expertul/experții POR pentru sprijin în pregătirea și implementarea proiectelor finanțate prin POR, 
urmărirea ex-post a proiectelor, evaluarea și aplicarea criteriilor de prioritizare  
-experții în informare și comunicare, implicați în mediatizarea rezultatelor monitorizării și evaluării           
-asistent managerul asociației căreia îi revine înregistrarea și transmiterea documentelor    
-expert achiziții publice- sprijin pentru beneficiari în domeniul achizițiilor 
-expert IT- sprijin beneficiari în introducere date în sistemele informatice ale programelor, administrarea 
bazelor de date  
-jurist- sprijin pentru beneficiari în interpretarea prevederilor legale aplicabile 
-expert resurse umane  -sprijin pentru beneficiari în probleme de resurse umane  
 

7. Metodologia de realizare a monitorizării și evaluării   
7.1.. Monitorizarea și evaluarea implementării SIDDDD 
 

Conform precizărilor din SIDDDD: „întreaga evaluare a progresului și impactului Strategiei integrate 
de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării (Strategie) va fi efectuată de către Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice în colaborare cu ADI ITI DD. Aceasta trebuie legată de cele două obiective 
strategice definite în Strategie, adică evaluarea măsurii în care progresul implementării și realizările finale 
ale proiectului contribuie la aceste obiective, respectiv: 
Obiectivul strategic nr. 1  
Păstrarea valorilor naturale unice printr-un management de mediu ghidat de știință și prin consolidarea 
comunităților locale în rolul acestora de protectori proactivi ai acestui patrimoniu mondial unic. 
Obiectivul strategic nr. 2  
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Dezvoltarea unei economii locale verzi  incluzive, pe baza consumului și producției durabile, eficientă din 
punct de vedere al resurselor, valorificând avantajele comparative ale zonei și beneficiind de sprijinul unor 
servicii publice îmbunătățite” 

În vederea realizării monitorizării strategiei, se va avea în vedere utilizarea unui set minimal de 
indicatori  generali de evaluare și monitorizare care să reflecte cu prioritate impactul proiectelor propuse spre 
implementare și contribuția strategiei la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. 
 

 

Conform SIDDDD,  ADI ITI DD este entitatea locală de implementare a Strategiei  Integrate de 
Dezvoltare Durabilă a  Deltei Dunării -  calitate conform căreia aceasta  are dreptul să solicite Beneficiarului 
furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect pentru realizarea:  

• monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDDDD  în 
cadrul mecanismului ITI Delta Dunării, finanțat din POR  

• stabilirea și evaluarea relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDDDD, cu aplicarea 
criteriilor de prioritizare din Strategie 

Procesul de monitorizare contribuie  la atingerea rezultatelor,  a  obiectivelor totale ale proiectului, 
finanțat în cadrul mecanismului ITI. Procesul de monitorizare și raportare conține activitățile axate pe 
progresul proiectului, propune inițiative și ia acțiuni de remediere, păstrează planul de lucru actualizat în 
mod continuu. 

Responsabilitatea principală de monitorizare și supraveghere a implementării proiectului individual 
îi revine Beneficiarului.  La nivelul Autorității de Management această activitate se derulează prin delegare 
către Organismului Intermediar/AM, iar ADI ITI DD realizează atribuțiile ce îi revin conform celor 
menționate în SIDDDD.  

Astfel, în etapa de pregătire a proiectelor, cât și în cea de implementare a proiectelor, conform 
SIDDDD, ADI ITI DD are următoarele atribuții: 

•  Sustinerea pregătirii proiectelor 

Nr. 
Crt. 

Denumirea indicatorului Unitatea 
de măsură 

Sursa datelor 

1.  Rata de ocupare a populației cu vârsta cuprinsă între 20 
și 64 de ani 

% INS, ANOFM 

2. Procentul din PIB alocat activităților de Cercetare – 
Dezvoltare – Inovare 

% INS 

3.  Volumul total al emisiilor de gaze cu efecte de seră  Tone 
echivalent 

ANPM 

4. Ponderea energiei produse din resurse regenerabile % TRANSELECTRICA, 
ANRE 

5. Volumul emisiilor de CO2 generat de sectorul 
rezidențial și public 

Tone 
echivalent 

Audituri energetice 

6. Rata abandonului școlar  % ISJ, INS 
7. Ponderea populației de 30-34 de ani cu studii 

superioare 
% INS 

8.  Numărul persoanelor cu risc de sărăcie și de excluziune 
socială 

Persoane INS 

9.  Valoarea agregată a Indicelui de Dezvoltare Umană 
Locală la nivelul teritoriului ITI Delta Dunării 

Valoare Banca Mondială 

10. Valoarea agregată a Indicelui de Dezvoltare Teritorială 
la nivelul teritoriului ITI Delta Dunării 

Valoare MDRAP 
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ADI ITI DD sprijină beneficiarii  (autorități locale, instituții publice și private, membri și non-membri) în 
vederea elaborării propunerilor de proiecte, conform Planului din Strategie 
Organizează reuniuni coordonate de personalul ADI ITI DD pentru a prezenta și explica aplicanților 
conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform Ghidurilor solicitantului pentru fiecare 
PO 
Susține dezvoltarea și consolidarea capacităților pentru implementarea mecanismului ITI prin îndrumarea 
personalului implicat din cadrul APL (orașe, municipii și comune) prin organizarea de grupuri de lucru 
Acordă sprijin în funcție de necesitățile fiecărui beneficiar în timpul formulării proiectului/perioadei de 
depunere a cererii de finanțare 
Oferă servicii de asistență beneficiarilor (informații privind documentele necesare, procedurile pentru 
achizițiile publice, bune practici etc.) 
ADI ITI DD primește fise de proiect din partea solicitanţilor, din sectorul public sau privat după caz, ce sunt 
evaluate conform procedurilor de lucru aprobate in vederea emiterii Avizului de conformitate. 
Cererile de finanțare ale proiectelor propuse a se implementa în teritoriul ITI, ale beneficiarilor publici sau 
privaţi după caz, însoțite sau nu de Avizul de conformitate, în funcție de cerințele POR, se depun la AM/OI 
pentru evaluare, conform regulilor programului. 
ADI ITI DD organizează reuniuni în etapa de formulare a proiectului pentru a asigura vizibilitatea 
activităților sale, menținând deschise toate canalele de comunicare aferente subiectului ITI. 
 

• Susținerea implementării  proiectelor 

ADI ITI DD monitorizează implementarea proiectului, depune rapoarte la Secretariatul grupului de lucru 
funcțional, la fiecare trei luni, și în Adunarea Generală ADI ITI DD, la fiecare șase luni, subliniind rezultatele, 
întârzierile preconizate, riscurile etc. 
Procedura de monitorizare se bazează pe planul de lucru stabilit cu beneficiarii, inclusiv reperele pentru 
începerea, implementarea și finalizarea lucrărilor, conform contractelor de finantare incheiate de  beneficiari 
cu  AM/OI 
ADI ITI DD face demersuri  față de responsabilii cu elaborarea legislației în domeniul, turism, pescuit, 
transport, urbanism, agricultură, acvacultură în sensul punerii de acord a prevederilor legale în domeniile 
menționate cu particularitățile specifice teritoriului Deltei Dunării și este vectorul de comunicare și 
promovare a necesităților populației din teritoriul Deltei Dunării 
ADI ITI DD sprijină solicitanții prin servicii de consultanță specializate în domeniul achizițiilor publice 
ADI ITI DD comunică permanent cu GLF, Autoritățile de Management ale programelor referitor la 
problemele întâmpinate de beneficiarii ITI în implementarea proiectelor și susține prioritățile acestora la 
forurile decidente ale programelor 
ADI ITI DD sprijină beneficiarii în corelarea proiectelor integrate derulate în parteneriate, a beneficiarilor 
care derulează mai multe proiecte finanțate prin programe diferite în sensul evitării suprapunerilor, a corelării 
derulării activității acestora cât mai eficient 
ADI ITI DD sprijină beneficiarii în dezvoltarea capacitații administrative pentru implementarea proiectelor 
prin sesiuni de pregătire dedicate 
ADI ITI DD asigură vizibilitatea proiectelor prin informări publice permanente pe durata fazei de 
implementare 
ADI ITI DD asigură evaluarea proiectelor din perspectiva relevanței față de SIDDDD, în perioada de 
implementare şi post implementare, prin acțiuni de monitorizare 
ADI ITI DD urmărește măsura în care proiectele implementate contribuie la realizarea indicatorilor din 
SIDDDD 
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7.2.  Monitorizarea elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDDDD 
ADI ITI DD realizează trei tipuri de monitorizare: 
1-Urmărirea elaborării proiectelor propuse   
În această etapă se monitorizează  propunerilor de proiecte, incluse în portofoliul ITI DD, înainte de 
depunerea acestora și până la momentul contractării acestora. 
2-Realizarea planului de implementare al proiectului/proiectelor În această etapă se monitorizează  
proiectele în implementare, de la momentul semnării contractului de finanțare, până la sfârșitul perioadei de 
implementare. 
3- Urmărirea post implementare a proiectelor finanțate 
În această etapă se monitorizează  proiectele post implementare, de la încheierea perioadei de implementare 
încă trei/cinci ani din punct de vedere al îndeplinirii indicatorilor SIDDDD.   
 

 
7.2.1.Urmărirea elaborării proiectelor propuse   
 

În această etapă se realizează monitorizarea propunerilor de proiecte, incluse în portofoliul ITI DD, 
înainte de depunerea acestora și până la momentul contractării acestora. 

Propunerile de proiecte în cadrul POR sunt centralizate în TABELUL CENTRALIZATOR AL 
PROPUNERILOR DE PROIECTE ITI (Anexa 1), repartizate pe axe prioritare și priorități de investiții. 
Acesta a fost inițial realizat pe baza fișelor de proiect propuse de către potențialii beneficiari. Pe măsura 
lansării ghidurilor solicitantului în consultare, lansare apeluri, această bază de date se actualizează permanent 
cu noi propuneri și cu proiectele care nu au fost înregistrate, dar care au solicitat aviz de conformitate cu 
SIDDDD .  

Experții programe sunt responsabili cu actualizarea  bazei de date privind portofoliul de proiecte. În 
funcție de informațiile colectate se pot adăuga proiecte noi  și marcarea celor la care beneficiarii renunță sau 
sunt în imposibilitatea realizării lor completându-se cu motivul renunțării.  

Pentru proiectele menținute de către potențialul beneficiar în lista de proiecte se va completa FIȘA 
DE URMĂRIRE A DEPUNERII PROIECTULUI (Anexa 2), specifică fiecărei priorități de investiții în 
parte.  

Actualizarea datelor se face bilunar de către  fiecare expert desemnat de către coordonator responsabil 
de axe prioritare sau căruia i-au fost repartizați beneficiari prin decizie a coordonatorului ITI.   
Datele colectate de către experții pe programe prin – telefon, e-mail, întâlniri cu beneficiarii, etc sunt 
completate în fișa de urmărire a proiectului. Ulterior, acestea se centralizează în tabelul centralizator al 
propunerilor de proiecte  de către experții IT care sunt administratori de date.  

Experții programe vor urmări progresul înregistrat în vederea pregătirii documentațiilor necesare 
depunerii proiectelor de către solicitanții de finanțare. În acest scop, experții vor contacta solicitanții prin 
instrumentele puse la dispoziție (telefon, e-mail, întâlniri etc.) pentru a le cere informații detaliate despre 
stadiul pregătirii proiectelor. În acest fel, ADI ITI DD poate veni în sprijinul potențialilor solicitanți pentru 
a se încadra în termenele apelurilor deschise, și atunci, când din motive obiective, documentația nu poate fi 
pregătită la timp, să facă demersuri către AM pentru a prelungi termenele de depunere.  

Totodată,  ADI ITI DD acordă sprijin solicitanților de finanțare în vederea completării fișei de proiect 
pentru obținerea avizului de conformitate cu SIDDDD. În acest sens, ADI ITI DD a pregătit o serie de 
EXTRASE DIN SIDDDD APLICABILE FIECĂREI PRIORITĂȚI DE INVESTIȚII ÎN PARTE (Anexa 3), 
în vederea stabilirii relevanței propunerilor de proiecte cu prevederile Strategiei. Acestea vor fi afișate pe 
site-ul ADI ITI DD într-o secțiune dedicată sprijinului beneficiarilor/aplicanților.  
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Experții programe realizează activitatea de sprijin acordat beneficiarilor  împreună cu  experții  pe 
comunicare.  

 Pe măsura deschiderii apelurilor și începerea depunerii cererilor de finanțare, încărcarea acestora în 
MySMIS, ADI ITI DD urmărește stadiul evaluării acestora, clarificări solicitate, acordând sprijin în 
formularea răspunsurilor la clarificări în termenele stabilite, la solicitarea beneficiarului.  

 Totodată, se va completa de către expertul ADI ITI DD o FIȘĂ DE URMĂRIRE A PREGĂTIRII 
DOCUMENTELOR NECESARE ETAPEI DE PRECONTRACTARE ȘI VIZITEI LA FAȚA LOCULUI 
realizată de către reprezentanții POR (Anexa 4). Astfel, ADI ITI DD poate acorda asistență beneficiarilor 
pentru a preîntâmpina eventuale întârzieri în pregătirea documentelor, evitând riscul de a nu se semna 
contractele de finanțare. 

 
 

7.2.2. Urmărirea proiectelor în perioada de implementare  
 
Conform SIDDDD, în etapa de implementare a proiectelor, ADI ITI DD va urmări: 

• produsul (realizările) – activitățile proiectului și achizițiile furnizate după semnarea contractului de 
finanțare 

• activitățile și achizițiile necesare implementării proiectului 
• costuri (buget) – bugetul proiectului și graficul de rambursare furnizate după semnarea contractului 

de finanțare 
• măsuri luate, după caz, pentru finalizarea cu eficiență a proiectului  

 
În etapa de implementare a proiectului, monitorizarea realizată de ADI ITI DD urmărește: 

a) progresul înregistrat  în derularea proiectelor și îndeplinirea obiectivelor generale și specifice 
propuse, gradul de  realizare a rezultatelor și a indicatorilor  de program/proiect, administrarea 
eficientă a resurselor umane, materiale, etc., respectarea graficului de desfășurare a activităților, 
respectarea regulilor financiar-contabile și a celor referitoare la achizițiile publice; 

b) îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor strategice/pilonilor/domeniilor 
prioritare/obiectivelor sectoriale din SIDDDD, în care se încadrează proiectul, conform avizului de 
conformitate acordat; 

c) identificarea riscurilor apărute/ce pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora 
precum și estimarea riscului în ceea ce privește asigurarea sustenabilității activităților proiectului, 
după finalizarea acestuia; 

d) propunerea unor acțiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, 
eficientă și la timp a proiectului  sau de remediere a deficiențelor înregistrate  

e) evaluarea impactului și a contribuției fiecărei intervenții propusă prin proiect asupra/la dezvoltarea 
durabilă și integrată  a teritoriului ITI Delta Dunării.  

Deși responsabilitatea principală în monitorizarea implementării proiectelor revine beneficiarilor, 
prin  acțiunile de monitorizare efectuate de către reprezentanții Autorităților de Management/Organismelor 
Intermediare și a experților din cadrul ADI ITI DD, conform sarcinilor și competențelor delegate, inclusiv 
prin vizitele la fața locului, se asigură susținerea corespunzătoare și eficientă a beneficiarilor publici/privați. 

Pentru a putea realiza monitorizarea în implementare a proiectelor, lui ADI ITI DD îi vor fi puse la 
dispoziție informații de către beneficiarul de proiecte, după semnarea contractului, regulat în perioada de 
implementare și la terminarea perioadei de implementare.  

Astfel, în termen de cinci zile lucrătoare de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii vor 
transmite către ADI ITI DD, extrase din cererea de finanțare și din contractul de finanțare referitoare la: 

• Date de identificare beneficiar 
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• Date de identificare proiect 
• Perioada de implementare 
• Persoane de contact 
• Activitățile proiectului și calendarul activităților 
• Bugetul proiectului (Valoare totală proiect/ Valoare eligibilă proiect/ Valoare neeligibilă, etc) 
• Planul de achiziții 
• Graficul cererilor de rambursare/plată/prefinanțare 

În ceea ce privește monitorizarea proiectelor în implementare, principalul document care va urmări 
progresul în implementare va fi PLANUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI (Anexa 5). 
Monitorizarea trebuie efectuată în baza acestui plan, în ceea ce privește: (a) produsul (realizările); (b) stadiul 
implementării; și (c) costurile (buget) și măsurile luate, după caz, pentru finalizarea cu eficiență a proiectului. 
Acest plan va fi întocmit de către experții ADI ITI DD. 

Planul de implementare al proiectului  inițial va fi completat având la bază informațiile prezentate de 
către beneficiar.  

Pe perioada implementării, datele necesare completării acestui plan vor fi preluate din Rapoartele de 
progres ale beneficiarilor transmise la OI POR/ADR SE conform contractelor de finanțare. Aceste rapoarte 
de progres vor fi transmise spre știință și către ADI ITI DD în termenele asumate prin contractele semnate 
cu AM POR și OI POR. Pentru a putea veni în sprijinul beneficiarilor în rezolvarea problemelor întâmpinate 
ce pot duce la decalarea termenelor asumate inițial, beneficiarii vor trimite spre știință și către ADI ITI DD, 
notificările referitoare la calendarul activităților, achiziții, buget și grafice de rambursare/prefinanțare/plată 
etc. Același lucru trebuie să îl facă beneficiarul și în ceea ce privește solicitările de acte adiționale și actele 
adiționale semnate. Astfel, planul de implementare al proiectului va fi actualizat de expertul/experții 
desemnați în maxim 5 zile lucrătoare după înregistrarea documentelor furnizate de către beneficiari.  

În urma completării regulate a informațiilor regăsite în planul de implementare al proiectului, datele 
relevante vor fi centralizate pe fiecare axă prioritară/prioritate de investiții/operațiune în parte în PLANUL 
INTEGRAT DE IMPLEMENTARE ALE PROIECTELOR (Anexa 6). Expertul/experții desemnați pentru 
fiecare proiect în parte, vor face această centralizare în maxim 2 zile lucrătoare de la completarea planului 
de implementare al proiectului.  

După centralizarea datelor, se va înștiința expertul IT pentru a face centralizarea pe toate programele 
de finanțare și pentru a publica lunar pe site-ul www.itideltadunarii.com situația actualizată.  

Pentru realizarea obiectivelor activității de elaborare a  Planului  de implementare al proiectului, ADI 
ITI DD va utiliza și alte metode, pe lângă colectarea de informații de la beneficiari, și anume:   

a. Colectarea de informații de pe site-ul www.adrse.ro, www.inforegio.ro sau www.mfe.gov.ro, în 
funcție de informațiile disponibile. 

b. Vizite la fața locului (sediul beneficiarului sau locația implementării proiectului, după caz). 
c. Întâlniri  ce se pot desfășura online (Skipe, Cisco Webex Meetings, etc). 
d. Rapoarte de progres/finale întocmite de beneficiari si transmise la ADR SE. 

 
În baza informațiilor primite, experții ADI ITI DD vor urmări: progresul înregistrat în derularea 

proiectului, îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici SIDDDD, identificarea riscurilor apărute/ce 
pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora precum și propunerea unor acțiuni de prevenire 
a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, eficientă și la timp a proiectului sau de remediere a 
deficiențelor înregistrate. Aceste vizite la fața locului vor fi făcute ori de câte ori este considerat necesar de 
către expertul responsabil în urma analizei documentelor referitoare la diverse modificări ale termenelor 
asumate inițial. 

Mai mult, experții ADI ITI DD vor efectua vizite la fața locului, în special dacă apar abateri 
semnificative de la plan sau probleme de implementare neprevăzute (date preluate din notificări, solicitări de 

http://www.itideltadunarii.com/
http://www.adrse.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://www.mfe.gov.ro/
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acte adiționale etc.). Vizitele la fața locului vor fi anunțate printr-o NOTIFICARE DE VIZITĂ LA FAȚA  
LOCULUI (Anexa 8) ce se va transmite beneficiarului cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de efectuarea 
vizitei. În cadrul vizitei, expertul/experții desemnați vor urmări progresul fizic în implementare, problemele 
întâmpinate de beneficiarii ITI în implementarea proiectelor și, dacă este cazul, vor susține prioritățile 
acestora la forurile decidente ale programelor, vor urmări măsura în care proiectele implementate contribuie 
la realizarea indicatorilor din SIDDDD, vor identifica împreună cu beneficiarii riscurile ce pot apărea, venind 
în sprijinul acestora cu măsuri de remediere a problemelor, întârzierilor etc. 

În ceea ce privește indicatorii asociați SIDDDD, aceștia vor fi raportați/monitorizați la sfârșitul 
perioadei de implementare, la raportul de progres final.  

Informațiile referitoare la indicatorii asociați SIDDDD, vor fi centralizate de către experții ADI ITI 
DD o dată la începutul perioadei de implementare din fișele de proiect date de către beneficiari pentru 
obținerea Avizului de conformitate ITI DD și la sfârșitul perioadei de implementare prin completarea 
stadiului lor de îndeplinire.  

Dacă, în urma prezentării Rapoartelor de Progres ale beneficiarului, se constată că nu există suficiente 
date sau neclarități ce duc la imposibilitatea completării Planului de implementare al proiectului, ADI ITI 
DD are dreptul de a solicita clarificări referitoare la aspectele prezentate insuficient în rapoartele de progres. 
SCRISOAREA DE CLARIFICĂRI se va întocmi conform Anexei 9 la prezenta procedură. Beneficiarul are 
termen 5 zile lucrătoare pentru a răspunde solicitării. 
 

 
7.2.3.Urmărirea post implementare a proiectelor 

Odată cu transmiterea raportului de progres final, beneficiarul va transmite către ADI ITI DD și  FIȘA 
DE RAPORTARE A ÎNDEPLINIRI INDICATORILORASOCIAȚI SIDDDD ÎN PERIOADA POST 
IMPLEMENTARE (anexa 7) . 

Urmărirea post implementare a proiectelor finanțate, din punct de vedere a îndeplinirii indicatorilor 
presupune monitorizarea proiectelor post implementare, de la încheierea perioadei de implementare încă trei 
ani/cinci ani.  

În această etapă se va urmări îndeplinirea indicatorilor de monitorizare a obiectivelor pe sectoare 
prioritare, stabiliți în SIDDDD la nivel de proiect. 

Monitorizarea proiectelor post implementare se va face în baza rapoartelor anuale post implementare 
transmise de către beneficiar la OI POR/AM POR, conform prevederilor contractelor de finanțare. Aceste 
rapoarte vor fi transmise ulterior, spre știință și către ADI ITI DD.   

Datele relevante vor fi completate în planul de implementare al proiectului, după caz, de către 
expertul/experții desemnați în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor în cadrul 
Asociației. 

În urma efectuării vizitei la fața locului, în perioada post implementare a proiectului, expertul ADI 
ITI DD va întocmi o informare cu concluziile vizitei de monitorizare în maxim 2 zile lucrătoare de la data 
vizitei pe teren. 

Tot în perioada post implementare, se va face și prioritizarea proiectelor, metodologia fiind descrisă 
în cadrul SIDDDD. Procedura de prioritizare a proiectelor va fi una separată de procedura de monitorizare.   

 

7.3.  Circuitul și păstrarea documentelor  
 
 Toate documentele transmise de către beneficiari vor fi înregistrate de către asistentul manager al 
ADI ITI DD în registrul de intrări-ieșiri. Ulterior, ele vor fi apoi distribuite experților desemnați pentru 
monitorizarea fiecărui proiect în parte.  
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Expertul responsabil de proiect. Acesta va monitoriza proiectul desemnat pe toată perioada de 
implementare cât și post implementare. Se vor semna DECLARAȚII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI 
IMPARȚIALITATE de către fiecare expert desemnat pe proiect conform Anexei 10 la prezenta procedură.  
 Până la semnarea contractelor de finanțare, monitorizarea pregătirii documentelor pentru depunerea 
proiectelor/pentru perioada de precontractare le revine experților desemnați pe Programul Operațional 
Regional.  
 Toate documentele vor fi arhivate atât în format scris, cât și electronic, conform legislației în vigoare.  
        
7.4. Informare și vizibilitate 
 

Pentru perioada de pregătire a proiectelor, vor fi afișate pe site-ul www.itideltadunarii.com într-o 
secțiune dedicată sprijinului beneficiarilor/aplicanților extrasele din SIDDDD aplicabile fiecărei priorități de 
investiții în parte, în vederea stabilirii relevanței propunerilor de proiecte cu prevederile Strategiei. Acestea 
vor fi pregătite de către experții POR și transmise experților IT pentru a fi publicate pe site. 

Mai mult, toate reuniunile, întâlnirile organizate de către ADI ITI DD pentru a veni în sprijinul 
beneficiarilor, vor fi publicate pe site-ul Asociației.  

Pentru perioada de implementare a proiectelor,  pentru a asigura vizibilitatea proiectelor se vor realiza 
informări publice permanente pe durata fazei de implementare. Astfel, în urma centralizărilor făcute de către 
experții desemnați pe fiecare proiect în parte, în cadrul Planului integrat de implementare al proiectelor, 
acesta va fi transmis experților IT din ADI ITI DD. Aceștia vor centraliza Planul integrat la nivelul tuturor 
programelor de finanțare și vor posta pe site-ul www.itideltadunarii.com lunar, situațiile actualizate. 
 
     
 
8. Anexe  

 
1. Anexa 1 - TABELUL CENTRALIZATOR AL PROPUNERILOR DE PROIECTE ITI  
2. Anexa 2 - FIȘA DE URMĂRIRE A DEPUNERII PROIECTULUI  
3. Anexa 3 - EXTRASE DIN SIDDDD APLICABILE FIECĂREI PRIORITĂȚI DE INVESTIȚII ÎN 

PARTE  
4. Anexa 4 - FIȘA DE URMĂRIRE A PREGĂTIRII DOCUMENTELOR NECESARE ETAPEI DE 

PRECONTRACTARE ȘI VIZITEI LA FAȚA LOCULUI  
5. Anexa 5 - PLANUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI  
6. Anexa 6 - PLANUL INTEGRAT DE IMPLEMENTARE ALE PROIECTELOR  
7. Anexa 7 - FIȘA DE RAPORTARE A ÎNDEPLINIRII INDICATORILOR ASOCIAȚI SIDDDD ÎN 

PERIOADA POST IMPLEMENTARE  
8. Anexa 8 - NOTIFICARE DE VIZITĂ LA FAȚA  LOCULUI 
9. Anexa 9 - SCRISOARE DE CLARIFICĂRI  
10. Anexa 10 - DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE  

http://www.itideltadunarii.com/
http://www.itideltadunarii.com/
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