

A. DATE DE IDENTIFICARE

1. Instituția:	ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII
2. Perioada raportată:	01.01.2017 – 31.03.2017
3. Numele și prenumele:	Doina SURCEL
4. Funcția:	COORDONATOR ITI DELTA DUNĂRII

Cererea de finanțare aferentă proiectului - „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD SMIS 1.1.025, POAT 2014-2020:

- **Replanificarea, din motive obiective, a unor proceduri de achiziție prin cumpărare directă**, prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD SMIS 1.1.025, respectiv:

- **ACHIZITIE ANUNȚURI PENTRU RECRUTAREA ȘI SELECTIA PERSONALULUI, ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE**
Nu a fost demarata nicio selectie de personal
- **ACHIZITIE CURSURI PENTRU INSTRUIRE PERSONAL ADI IT – achiziție în curs de finalizare**
- **ACHIZITIE CONSULTANȚĂ TEHNICĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR –** pentru o estimare cât mai corectă a grupului țintă care să beneficieze la parametri calitativi de această instruire în domeniul achizițiilor publice, s-a considerat oportună decalarea datei estimate de lansare a procedurii pentru perioada trim IV 2017, perioadă în care marii beneficiari publici, ai proiectelor finanțate prin mecanismul ITI în cadrul Programelor Operaționale care au alocări indicative pe acest instrument, să se afle în etapa de implementare propriu-zisă a contractelor de finanțare, fapt care va da un plus valoare acestor instruirii, ținând cont că pe lângă o buna cunoaștere a noilor prevederi legislative în domeniul achizițiilor publice, vor putea beneficia și de o îndrumare de calitate la spețele cu care se vor confrunta și pe care trebuie să le gestioneze într-un mod corect, coerent, astfel încât să aibe o absorbție cât mai mare de fonduri europene la nivelul instituției pe care o manageriază.
- **ACHIZITIE SERVICII DE ÎNTRETINERE ȘI REPARAȚII MIJLOACE DE TRANSPORT –** datorită nederulării procedurii de achiziție mijloace de transport, respectiv autoturisme, nu s-a putut stabili tipul mijloacelor de transport care necesită reparația, fapt care a dus la imposibilitatea stabilirii unor cerințe și specificații concrete în cadrul caietului de sarcini. Prin urmare, procedura va fi reluată imediat după finalizarea procedurii de achiziție a autoturismelor.
- **ACHIZITIE ÎNCHIRIERE ȘALUPĂ –** având în vedere perioada de iarnă și specificitatea teritoriului deltaic, respectiv faptul că există și perioade de îngheț a Dunării care fac imposibilă circulația navală s-a considerat oportună replanificarea acestei achiziții pentru trimestrul II al anului 2017. Întreaga documentație necesară derulării achiziției în sistemul SEAP (caietul de sarcini) este în curs de finalizare.

Pregătirea, în vederea relansării prin procedură simplificată, a unor achiziții prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD SMIS 1.1.025, respectiv:

- **ACHIZITIE MIJLOACE DE TRANSPORT –** cu toate că această procedură a fost demarată în conformitate cu termenele prevăzute în cadrul Planului de Achiziții al proiectului aprobat, ea a fost anulată de trei ori, ca urmare a faptului că la nici una dintre lansările anunțate în sistemul informatic SEAP, nu a existat nici un ofertant care să prezinte o ofertă viabilă și la parametrii prevăzuți în cadrul caietului de sarcini., Urmează să fie inițiat un act adițional care să prevadă modificarea modalității de achiziție a acestui pachet (achiziție mijloace de transport - procedură simplificată), astfel încât el să poată fi derulat în conformitate cu prevederile Planului de Achiziții.
- **ACHIZITIE COMBUSTIBIL –** ca urmare a lipsei de ofertanți privind achiziția unor mijloace de transport/autoturisme, nici această procedură nu a putut fi finalizată la termenele prevăzute în Planul de Achiziții al proiectului, aprobat prin contractul de finanțare. Urmează ca procedura să fie reluată după achiziția autoturismelor întreaga documentație necesară pentru demararea pachetului, fiind pregătită.

↓ **ORGANIZARE WORKSHOP-uri, SEMINARIIL, ÎNTĂLNIRI DE LUCRU – Documentatia aferenta achizitiei este in validare la ANAP.**

- Transmiterea către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a tuturor răspunsurilor/adreselor elaborate pentru proiectul „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD SMIS 1.1.025.
- Elaborarea documentației aferente *Notificării nr.2/ 22 februarie 2017 - privind modificarea codurilor CPV din tabelul - "Achiziții în cadrul proiectului demarate/efectuate până la depunerea cererii de finanțare"*, pentru proiectul „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD SMIS 1.1.025 și transmiterea acesteia către departamentul responsabil din cadrul AM POAT 2014-2020
- Elaborarea documentației aferente *Notificarea nr. 3/ 4.02.2017, revizuită în 17.03.2017, privind modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între capitole bugetare, modificări intervenite ca urmare a reformularii textului Anexei 6.1. "Justificarea bugetului, Modificarea graficului de rambursare, Modificarea detalierei categoriilor de cheltuieli"*, pentru proiectul „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD SMIS 1.1.025 și transmiterea acestora către departamentul responsabil din cadrul AM POAT 2014-2020
- Elaborarea de răspunsuri aferente proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD SMIS 1.1.025 și transmiterea acestora către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, ori de câte ori a fost cazul.

B. ACTIVITĂȚI ADI ITI DD CONFORM ACORDULUI CVADRIPARTIT

I. Contribuția la implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDD)

<< se vor detalia >>

Acțiunile proactive derulate ADI ITI :

- colectare a opțiunilor și recomandărilor din partea actorilor locali din teritoriul ITI Delta Dunării, ;
- informare a Beneficiarilor din teritoriul ITI asupra conținutului SIDDD (DD);
- dezbateri publice și colectarea de comentarii și recomandări;

Actualizare/întreținere website-ul Asociației cu informații la zi, inclusiv:

- dezbateri/reuniri ale Comitetului Consultativ (inclusiv privind avizarea Strategiei SIDDD(DD))
- proiectul de HD privind aprobarea SIDDD
- portofoliu de propuneri de proiecte (în cazul beneficiarilor din sectorul public, etc.
- stadiul aprobării/implementării proiectelor
- documente de sinteză

Acțiunile pentru asigurarea vizibilității proiectelor aflate în implementare

Acțiuni proactive derulate de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru a asigura vizibilitatea asociației și a mecanismului ITI.

- Organizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință (respectiv ianuarie-martie 2017), a unor întâlniri de lucru tematice (conform listelor de prezență), la sediul ADI ITI DD, atât pentru reprezentanții autorităților publice locale, institutiilor publice, din teritoriul ITI Delta Dunării cât și pentru reprezentanții societății civile/mediului privat (asociații, fundații, ONG-uri, etc) în cadrul cărora au fost:
 - **Analiza stadiului pregătirii proiectelor din baza de date ADI ITI** propuse de fiecare administrație în parte, analizându-se stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri precum și măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate pentru Programele Operaționale privind condițiile de eligibilitate. În cadrul acestor întâlniri au fost discutate condiționalitățile din Ghidurile PNDR dedicate ITI aflate în consultare publică în special 7.2 și 7.6 cu UAT –urile din rural, s-a analizat existența documentelor de proprietate și reglementarea statutului juridic al acestora.
 - **Identificarea în cadrul întâlnirilor organizate** a unor aspecte referitoare la viitoarele cereri de finanțare ce vor constitui portofoliul de proiecte finanțate din POCU, cum ar fi: obiectivele proiectelor, partenerii, numărul și tipul grupului-țintă, valoarea proiectelor, locația de implementare, gradul de corelare/integrare cu proiecte din alte PO (POR, PNDR, POC), existența echipei de implementare, posibile riscuri, etc. O atenție deosebită s-a acordat

propunerilor ce vor fi finanțate din alocațiile financiare prevăzute în POCU, pentru obiectivele specifice destinate: educației, sănătății, asistenței sociale, inclusiv economiei sociale, antreprenoriatului, angajaților și angajatorilor din diverse domenii, categoriilor defavorizate, persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile precum și comunităților marginalizate.

- **Actualizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință, a portofoliului de proiecte**, în funcție de publicarea ghidurilor dedicate ITI pe PNDR, POR, etc., revizuirea calendarului de implementare pentru principalele intervenții/proiecte menționate în SIDD DD pentru orizontul de timp 2016-2020, identificarea nevoilor de finanțare (ex. educația specifică, inclusiv prin e-educație în localitățile din centrul Deltei Dunării), atât din partea reprezentanților comunităților locale, ai instituțiilor publice din domeniul învățământului cât și a ONG-urilor reprezentative (ex. Asociația Ivan Patzaichin Mila 23), precum și idei de proiecte integrate, ce pot fi finanțate prin intermediul mai multor programe (Primăria Municipiului Tulcea, ISJ Tulcea); conturarea unor idei de proiecte noi (în cea mai mare parte datorită valorilor minime și maxime ale bugetelor proiectelor prevăzute în ghiduri precum și tipurilor de activități). De asemenea, în cadrul unor PO, de exemplu POCU, anumite obiective specifice au fost grupate pentru finanțare într-un singur ghid, motiv pentru care se impune revizuirea sau completarea corespunzătoare a conținutului cererilor de finanțare (ex. fișele de proiect întocmite de către ISJ Tulcea în cadrul POCU) sau anumite obiective specifice/priorități de investiții pentru care s-au realizat fișe de proiect nu mai pot fi finanțate din alocațiile dedicate mecanismului ITI, fiind eligibile doar anumite categorii de solicitanți (ex. fișele de proiect întocmite de către DGASPC, DSP elaborate în cadrul POCU);

- **Consultanță privind AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDD DD, respectiv modalitatea de completare a "Fișei Generale de prezentare a proiectului pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD"**

- **Elaborarea de către echipa de experți, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru, de comentarii/observații/proponeri față de anumite prevederi ale ghidurilor solicitantului, scoase în consultare publică de către reprezentanții Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocații indicative pentru mecanismul ITI Delta Dunării în perioada de programare 2014-2020 (de ex: propuneri de punctaje pentru criteriile de selecție pentru sub-măsura 6.2 și sub-măsura 6.4 din PNDR, refacerea listei cu codurile CAEN, revizuirea / propunerea de revizuire a calendarului de lansări pentru fiecare PO, elaborarea de comentarii/proponeri/observații pe ghidurile consultative lansate de POPAM – I.1.15, II.5.a, II.5.b, VI.1, VI.2 în vederea pregătirii sesiunii de lansare a acestora, elaborarea de comentarii/proponeri/observații pe ghidurile consultative lansate de POR – PI 2.2 – grila ETF pentru modificarea punctajului nefavorabil acordat activităților economice desfășurate în teritoriul ITI, PI 5.1, elaborarea de situații centralizatoare pe fiecare PO cu gradul de maturitate al propunerilor de proiecte, etc.)**

- **Acordarea de suport tehnic tuturor tipurilor de beneficiari**, referitoare la modalitățile de implementare a mecanismului ITI, respectiv: modalitatea de depunere a proiectelor, de acordare a Avizului pentru conformitatea cu viziunea și obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării sau cu SIDD DD 2030, perioada orientativă în care se vor depune Cererile de Finanțare, regulile de depunere agreeate cu Autoritățile de Management, estimarea perioadei de deschidere a sesiunilor de finanțare la nivel național/ITI, etc. pentru fiecare program operațional – POR; PNDR, POIM, POPAM, POC, POCA, POCU (conform listelor de prezență).

Data	Participanți	Program
04.01.2017	Reprezentanții UAT MIHAI BRAVU Tulcea	PNDR
05.01.2017	Reprezentanții UAT CRIȘAN Tulcea, Șc gimnazială C.A.Rosetti și reprezentanți ai mediului privat	PNDR
09.01.2017	Reprezentanții ai VĂMII TULCEA	PNDR
11.01.2017	Reprezentanții ai mediului privat	POC; POCU
11.01.2017	Reprezentanții ai CJ Tulcea, Spitalul Județean Tulcea	POR, POCU
12.01.2017	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR
16.01.2017	Reprezentanții ai mediului privat – SC LIDAS SRL	POC
18.01.2017	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR
20.01.2017	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR
26.01.2017	Reprezentanții ai AM PNDR, AFIR, AJFIR, APIA	PNDR

26.01.2017	Reprezentanții ai Asociațiilor de proprietari – Municipiul Tulcea	POR
27.01.2017	Reprezentanții ai ABADL, ANAR	POIM
30.01.2017	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR
31.01.2017	Reprezentanții ai mediului privat ȘI REPREZENTANȚI ai UAT BABADAG	PNDR, POR
01.02.2017	Reprezentanții ai DSVSA Tulcea și ai mediului privat	PNDR
02.02.2017	Reprezentanții ai UAT Crișan, ai IPJ Tulcea, IGPR-DOP, CJ Tulcea și ai mediului privat	POR, POCA, PNDR
03.02.2017	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR
06.02.2017	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR (SM 6.4)
07.02.2017	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR, POC, POCU
08.02.2017	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR
14.02.2017	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR
15.02.2017	Reprezentanții ai APIA, OJFIR și ai mediului privat, ai UAT Grindu	PNDR
16.02.2017	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR
17.02.2017	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR, POR
20.02.2017	Reprezentanții ai mediului privat și reprezentanți ai Protoeriei Tulcea	PNDR
21.02.2017	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR, POR
22.02.2017	Reprezentanții ai mediului privat	POR, POPAM, POC, POCU, PNDR
23.02.2017	Reprezentanții ai CJ TULCEA, UAT SULINA și reprezentanți ai mediului privat	PNDR, POR, POCA, POCU
24.02.2017	Reprezentanții ai mediului privat	POPAM, POR, POC, POCU
27.02.2017	Reprezentanții ai mediului privat și reprezentanți ai UAT Vacăreni	PNDR
28.02.2017	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR, POR, POPAM
01.03.2017	Reprezentanții ai CJ Tulcea și UAT Tulcea	POCA
01.03.2017	Reprezentanții ai mediului privat	POC, POCA, POCU, PNDR, POPAM
02-03.03.2017	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR
06.03.2017	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR, POPAM
08.03.2017	Reprezentanții ai mediului privat	POR, PNDR, POC
10-13.03.2017	Reprezentanții ai UAT Grindu, UAT PARDINA	PNDR
14-31.03.2017	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR
30.03.2017	Reprezentanții ai mediului privat	POPAM, POR, PNDR

Actualizare / întreținere website-ul Asociației în vederea asigurării vizibilității

- Informarea permanentă a membrilor Comitetului Consultativ al ADI ITI Delta Dunării, cu problemele/aspectele identificate și centralizate de către experții Asociației ADI ITI DD, pe baza deplasărilor în teren sau a atenționărilor venite din partea reprezentanților Unităților Administrativ Teritoriale, a instituțiilor publice sau a societății civile (ONG-uri, Asociații – Asociația Patronatului Turismului din Delta Dunării, Asociația de Promovare și Dezvoltare Turistică Litoral-Delta Dunării, Federația Organizațiilor Producătorilor de Pește din Delta Dunării, Fundații, etc) din teritoriul ITI. Pentru toate aceste probleme identificate, care depășesc nivelul de competență al Asociației (prevederi de program, condiționalități ale ghidurilor, etc) trebuie găsite soluții optime, alături de reprezentanții Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI, nerezolvarea lor conducând la imposibilitatea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării, și implicit la întâzieri în accesare fondurilor alocate pentru mecanismul ITI și chiar, la imposibilitatea accesării acestor sume, datorită inexistenței beneficiarilor care să fie eligibili să depună Cereri de Finanțare.
- Actualizarea permanentă a site-ului propriu www.itideltadunarii.com, cu informații relevante, pentru entitățile / instituțiile publice / societatea civilă, în domeniul fondurilor europene care pot fi accesate în perioada de programare 2014-2020, în conformitate cu alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și evenimentele / întâlnirile / ședințele organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației.

- o ADI ITI, prin experți pe programe și experții pe comunicare, a asigurat furnizarea asistenței tehnice în cadrul utilizării help-desk-ului, prin informarea interactivă a beneficiarilor fondurilor ESI asupra oportunităților de finanțare, sprijin în etapa de pregătire.

Activitatea de Help-desk pentru beneficiarii fondurilor ESI din teritoriul ITI s-a derulat în următoarele moduri:

- help-desk informatic, help-desk telefonic, sau întâlniri, la solicitarea beneficiarilor, ori de câte ori a fost cazul. Astfel, în perioada IANUARIE-MARTIE 2017, pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru informarea tuturor beneficiarilor și o asigurare a transparenței în comunicare s-a creat pe site-ul ADI ITI, în secțiunea avize, un document care se actualizează permanent - "Lista Centralizată cu AVIZELE DE CONFORMITATE" emise de experții ADI ITI DD.
- De asemenea, în perioada de referință au fost trimise răspunsuri/informări/anunțuri atât către beneficiarii publici cât și către beneficiarii privați, după cum urmează:
 - aproximativ 72 de e-mail-uri transmise prin office@itideltadunarii.com – în luna ianuarie
 - aproximativ 146 de e-mail-uri transmise prin office@itideltadunarii.com – în luna februarie
 - aproximativ 215 de e-mail-uri transmise prin office@itideltadunarii.com – în luna martie
- Expertul IT a furnizat suportul necesar bunei funcționări a sistemului software help-desk și a sprijinit activitatea de populare/actualizare cu informații, documentații, materiale furnizate de experții pe programe și experții de comunicare, pe site-ul propriu, respectiv www.itideltadunarii.com.
Actualizarea permanentă cu informații relevante (deschidere apeluri, ghiduri în consultare, ghiduri finale, clarificări pe problematice identificate, răspunsuri AM-uri) pentru entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediul privat, în domeniul fondurilor europene care pot fi accesate în perioada de programare 2014-2020, în conformitate cu alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și evenimentele / întâlnirile/ ședințele organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației, după cum urmează:
 - 14 documente publicate pe site, în luna ianuarie
 - 26 documente publicate pe site, în luna februarie
 - 10 documente publicate pe site, în luna martie.

Articole publicate pe site-ul www.itideltadunarii.com:

- 8 articole, în luna ianuarie
- 8 articole, în luna februarie
- 12 articole, în luna martie

2. Susținerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării, în conformitate cu alocările indicative prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020

<<se vor detalia elemente privind>>:

- întâlnirile organizate la inițiativa personalului ADI ITI DD, pentru a prezenta și explica potențialilor beneficiari locali conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform ghidurilor fiecărui Program Operațional la nivel de Axă Prioritară / Măsură / Prioritate de Investiție (după caz);
- modalitățile de dezvoltare și consolidare a rețelei de proiecte din teritoriul ITI Delta Dunării, prin îndrumarea personalului implicat din cadrul Consiliilor Județene Tulcea și Constanța sau al primăriilor din orașele și comunele aflate în teritoriul ITI Delta Dunării;
- susținerea altor categorii de beneficiari publici/privați, atât în etapa de formulare a propunerii de proiect/elaborarea Cererilor de Finanțare, cât și în perioada de implementare a proiectelor aprobate, în vederea evitării întârzierilor sau rezilierii contractelor;
- serviciile de helpdesk acordate pentru toate categoriile de beneficiari (informații privind documentele necesare, procedurile de achiziții publice, dacă este cazul, criterii de selecție, sfaturi practice, etc.);
- avizarea propunerilor de proiecte privind relevanța acestora față de SIDD (DD);

- o Acordarea de sprijin/ asistență tehnică referitoare la posibilități de finanțare pentru persoanele interesate (din mediul public / privat) în conformitate cu alocările indicative și cu SIDD DD 2030 care au solicitat acest lucru la sediul ADI ITI DD.

- Organizarea și susținerea, împreună cu toți experții compartimentului tehnic al Asociației, de consultări cu părțile interesate, atât din mediul public cât și din cel privat, de prezentare a oportunităților de finanțare prin POIM, POC, POCA, POCU, POPAM, PNDR, POR; identificarea de propuneri de proiecte viabile pentru teritoriul Deltei Dunării care pot să contribuie la protejarea teritoriului ITI și dezvoltarea economiei locale.
- Transmiterea, către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene a documentelor elaborate de Autoritatea de Management a Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI Delta Dunării, în vederea centralizării comentariilor/observațiilor și transmiterii lor către direcția responsabilă din cadrul instituției în vederea inserării lor în documentele finale (*ghidurile specifice ITI elaborate de către Autoritatea de Management a POR; ghidurile specifice ITI elaborate de către Autoritatea de Management a PNDR*)
- Transmiterea către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene, a Calendarelor estimative de lansări, în special pentru Programele Operaționale care au lansări dedicate ITI, precum și a tuturor documentelor de program pe care fiecare solicitant să le respecte în elaborarea Cererilor de Finanțare ce vor fi depuse la Organismele Intermediare responsabile cu evaluarea tehnică și financiară a proiectelor.
În cadrul acestor întâlniri de lucru au fost:
- Acordarea avizelor de conformitate cu SIDD DD, după cum urmează:
 - În luna ianuarie 2016:
 - ✚ **POPAM - a fost acordat 1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
 - În luna februarie 2017:
 - ✚ **POPAM - au fost acordate 5 (cinci) AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
 - ✚ **PNDR - au fost acordate 7 (șapte) AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
 - În luna martie 2017:
 - ✚ **POPAM - au fost acordate 2 (două) AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
 - ✚ **PNDR - au fost acordate 62 (șaizecișidouă) AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- Actualizarea permanentă a bazei de date centralizate, cu AVIZELE DE CONFORMITATE acordate de ADI ITI Delta Dunării în perioada de referință (octombrie-decembrie 2016), pe fiecare program operațional care are alocări indicative pe mecanismul ITI, inserarea tuturor informațiilor referitoare la: solicitant, date de identificare a solicitantului (reprezentant legal, localitate, adresă, etc.), denumirea proiectului, valoarea estimată, numărul avizului, programul operațional, axă prioritară/prioritate de investiție/obiectiv specific/măsură (după caz), numele persoanelor/echipei care a evaluat dosarul depus de solicitant în vederea obținerii avizului de conformitate cu SIDD DD 2030 (conform procedurilor interne), atașarea avizului scanat la baza de date.
- Organizarea întâlnirii de lucru tematice în data de **10 ianuarie 2017** cu reprezentanții Județului Tulcea în Parlamentul României și reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, în cadrul căreia au fost abordate și discutate problemele specifice teritoriului ITI care influențează direct absorbția fondurilor europene alocate prin acest mecanism. Astfel, aspectele abordate, au avut în vedere: posibilitatea majorării plafonului maxim de eligibilitate pentru UAT-urile din Delta Dunării care doresc reabilitarea drumurilor de interes local, găsirea unor modalități de soluționare a transportului public pe apă de mărfuri și persoane, identificarea altor surse de finanțare pentru achiziționarea unor mijloace de transport persoane pe apă, realizarea alimentărilor cu apă și a rețelelor de canalizare pentru localitățile care au sub 2000 de locuitori în Delta Dunării, posibilitatea aplicării ca beneficiar și a microîntreprinderilor din mediul rural în cadrul POR, AP.2 Prioritatea de Investiții 2.2, încadrarea Deltei Dunării ca zonă periferică a Uniunii Europene, găsirea unor soluții care să conducă la dotarea ARBDD cu utilaje, respectiv drăgi pentru decolmatarea

canalelor și a lacurilor din Rezervație, solicitarea unor subvenții pentru produsele din pescuit și acvacultură, refacerea habitatelor marine și costiere, prin repopularea cu pește, reabilitarea urbanistică a locuințelor din teritoriul Deltei Dunării, etc.

- Organizarea întâlnirii de lucru tematice în data de **11 ianuarie 2017** cu reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Tulcea și reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, pentru stabilirea priorităților de investiții ale acestei instituții pentru perioada de programare 2014-2020 și a proiectelor care pot fi finanțate prin fondurile ESI, respectiv: eficiența energetică a clădirilor aparținând Spitalului Județean de Urgență Tulcea (clădirea principală care include UPU, Ambulatoriu și Secții, clădirea TBC și clădirea Boli Infecțioase), reabilitarea, dotarea, modernizarea UPU – prin amenajarea a patru noi secții existente pentru desfășurarea în bune condiții a activității specifice unei Unități Primare Urgențe moderne, reconfigurarea saloanelor pentru punerea în acord cu normativele în vigoare, reconfigurarea flux-urilor medicale, reabilitarea Ambulatoriului, etc.
- Organizarea întâlnirii de lucru tematice în data de **17 ianuarie 2017** cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență și Protecție Socială Tulcea, pentru stabilirea demersurilor pe care această instituție trebuie să le parcurgă astfel încât proiectele de eficiență energetică a clădirilor de patrimoniu ale instituției să poată fi implementate în perioada de programare 2014-2020, prin POR.
- Organizarea întâlnirii de lucru tematice în data de **18 ianuarie 2017** cu reprezentanții Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Tulcea, pentru identificarea stadiului în care se află amănutele documente strategice, fără de care este imposibilă depunerea Cererilor de Finanțare pentru portofoliul de proiecte finanțate din fonduri europene, în conformitate cu prevederile Ghidurilor elaborate în cadrul POR 2014-2020, respectiv: existența Planului de Mobilitate Urbană, Strategia de Dezvoltare a Orașului Tulcea (aprobată prin Hotărâre de Consiliu Local), existența Planului de îmbunătățire a eficienței energetice, etc.
- Organizarea întâlnirii de lucru tematice în data de **26 ianuarie 2017** cu reprezentanții Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Tulcea și reprezentanții Asociațiilor de Proprietari din Municipiul Tulcea, pentru demararea proiectelor de eficiență energetică a clădirilor rezidențiale din Municipiul Tulcea, prin POR 2014-2020, AP.3, Prioritatea de Investiții 3.1. În acest sens, potențialii beneficiari eligibili au fost informați asupra condițiilor de eligibilitate, a categoriilor de lucrări ce se pot efectua, avantajele unei eficientizări energetice a blocurilor de locuințe (îmbunătățirea izolației termice, hidroizolarea anvelopei clădirii, reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic, repararea/înlocuirea centralei termice de bloc/scară, achiziționarea și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile – panouri solare termice, panouri solare electrice, pompe de căldură și/sau centrale termice pe biomasă, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente și incandescente din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, etc.)
- Organizarea întâlnirii de lucru tematice în data de **15 februarie 2017** cu reprezentanții OJFIR Tulcea, alături de reprezentanții APIA Tulcea și Consiliului Județean, în vederea pregătirii și stabilirii condițiilor privind adaptarea apelului de proiecte aferent măsurii 4.1 din cadrul PNDR 2014-2020 pentru zona ITI Delta Dunării, la specificul regiunii deltaice, respectiv:
 - lansarea măsurilor pornind de la pragul de 45 de puncte, cu menținerea sesiunii deschise indiferent de valoarea proiectelor depuse în primele zile;
 - lansarea de sesiuni separate/diferite pentru sectorul vegetal și sectorul animal, cu locări inegale;
 - reluarea unor sesiuni imediat după ce se realizează aprobarea primului raport de selecție, în cazul în care se constată diminuarea proiectelor aprobate sub pragul de 150%

Relația cu AM-urile/Ministerele MDRAPFE, MADR

- Participare la diferite evenimente organizate de Autoritățile de Management pentru promovarea anumitor documente elaborate în cadrul Programelor Operaționale (modelul Cererii de Finanțare, a condiționalităților specifice fiecărui program, a call-urilor deschise sau urmează a fi

deschise fie la nivel national fie dedicate teritoriului ITI, a sistemului informatic MySmis pentru depunerea online a Cererilor de proiecte) ori de câte ori a fost cazul și a fost solicitat acest lucru.

- **Organizarea întâlnirii de lucru, în perioada de referință, respectiv 26.ianuarie 2017, cu reprezentanții Autorităților de Management a Programului Național de Dezvoltare Rurală, alături de reprezentanții Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) București și reprezentanții Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Tulcea**, pentru a stabili/reglementa o serie de aspecte referitoare la optimizarea procesului de implementare a protofoliului de proiecte propus în SIDD DD (respectarea documentelor de programare specifice programului operațional PNDR- modelul de Cerere de Finanțare, condiționalitățile prevăzute în cadrul Ghidurilor Specifice, conformitățile prezentate în cadrul grilelor de verificare administrativă și tehnică-financiară, depunerea proiectelor pentru solicitanții din teritoriul ITI în cadrul call-urilor dedicate ITI, etc.).
 - *Subiectele abordate în cadrul acestei întâlniri au avut ca fundament analizele realizate de către experții ADI ITI ca urmare a deplasării în teritoriu, întâlnirile cu reprezentanții UAT-urilor din ITI, precum și rezultatele dezbaterilor din întâlnirile de consultare a membrilor subgrupului de lucru tematic pentru PNDR, constituit în cadrul Comitetului Consultativ al ADI ITI DD. Au fost prezentate elementele specifice ghidurilor dedicate ITI pentru fiecare din măsurile/sub-măsurile pe care AM PNDR 2014-2020 le va lansa, modalitatea de depunere a proiectelor, situații necesare ce trebuie anexate atât din perspectiva Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), cât și din perspectiva Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) – precizări legate de documentele care atestă modificarea structurii culturii în Registrul Unic de Identificare APIA, etc. Reuniunea a fost finalizată cu sesiunea de întrebări și răspunsuri formulate pentru reprezentanții AM PNDR atât de către beneficiarii/consultanții/ONG-urile prezente, cât și de către reprezentanții OJFIR Tulcea.*
- **Organizarea întâlnirii de lucru, în perioada de referință, respectiv 01 februarie 2017, cu reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020**, referitoare la modalitatea de implementare a sumelor indicative prevăzute în cadrul programului POC, pentru mecanismul ITI Delta Dunării.
 - *Discuțiile purtate în cadrul acestei întâlniri au avut în vedere: alocarea financiară dedicată mecanismului ITI DD din POCU 2014-2020, avizul de conformitate eliberat de experții ADI ITI, elaborarea unor ghiduri dedicate pentru beneficiarii din acest teritoriu, stabilirea obiectivelor pentru care se pot lansa ghiduri specifice, clarificarea noțiunilor de mecanism non-competitiv și mecanism competitiv selectiv, elaborarea unui calendar estimativ pentru lansarea propunerilor de proiecte dedicate teritoriului ITI DD, din alocarea financiară dedicată acestui teritoriu, corelarea/armonizarea prevederilor Ghidului Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 cu POCU 2014-2020 și SIDD DD, privind axele prioritare pentru care există alocări financiare orientative dedicate mecanismului ITI, stabilirea obiectivelor specifice pentru care se pot lansa ghiduri dedicate teritoriului ITI, estimarea apelurilor dedicate în conformitate cu lansările naționale, posibilitatea menționării în cazul unor apeluri dedicate, a beneficiarilor eligibili ca fiind doar cei din regiunea ITI DD (ex. UAT –uri din ITI DD: CJ Tulcea, DGASPC Tulcea, DSP Tulcea, Spitalul Județean Tulcea, ISJ Tulcea, Penitenciarul Tulcea, AJOFM Tulcea, etc., eventual în parteneriat cu ONG-uri reprezentative, parteneri sociali, reprezentanți ai mediului privat, etc), pentru rezolvarea unor probleme specifice capitalului uman gestionat direct sau indirect de către acestea, etc. În cazul lansării unor apeluri cu acoperire națională prin mecanism competitiv, aferente anumitor priorități de investiții/obiective specifice de interes național, să existe posibilitatea de a se menționa distinct alocarea financiară dedicată mecanismului ITI DD, pentru acele proiecte ce contribuie la realizarea SIDD DD, precum și acordarea, în grilele de evaluare, a unui punctaj suplimentar în cadrul anumitor subcriterii, pentru beneficiarii/solicitanții cu sediul în teritoriul ITI, din motive bine justificate. În același context, s-a analizat și posibilitatea lansării unor ghiduri în care se aplică mecanismul non competitiv, la scară redusă, sub forma unor sub-ghiduri dedicate teritoriului ITI, pentru anumite domenii și activități ce sunt de interes național, dar care pot fi finanțate în acest teritoriu din alocarea financiară dedicată (de ex: domeniul social, medical, educație, etc)*

- o Organizarea întâlnirii de lucru, în perioada de referință, respectiv 02 februarie 2017, cu reprezentanții *Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020*, și reprezentanții *OI MCSI*, respectiv *OI ANCSI*, referitoare la modalitatea de implementare a sumelor indicative prevăzute în cadrul programului POC, pentru mecanismul ITI Delta Dunării.
 - *Discuțiile purtate în cadrul acestei întâlniri au avut în vedere lămurirea unor aspect punctuale vis-à-vis de regulile de implementare a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, ținând cont de faptul că Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării 2030 a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 602/2016, iar sumele indicative prevăzute pentru mecanismul ITI în cadrul programului, pot fi accesate de către solicitanții eligibili. Astfel, în conformitate cu Agenda propusă pentru această întâlnire, au fost atinse și discutate subiecte referitoare la: calendarul lansărilor, datele de lansare estimate pentru anumite secțiuni, sumele indicative alocate pe program și modalitatea de defalcare a acestora la nivel de secțiune, depunerea proiectelor pentru beneficiarii privați, drafturi ale ghidurilor în care beneficiarii eligibili sunt autoritățile publice centrale (pentru e-cultură, e-educație, e-sănătate, etc.), emiterea avizului de conformitate cu SIDD DD de către experții ADI ITI DD, depuneri de proiecte de către privați pe AP2 TIC și momentul estimat pentru redeschiderea sesiunii, draftul ghidului pentru AP2 TIC – beneficiari publici, pentru acțiunile NGN/NGA cu modificarea beneficiarilor eligibili și momentul estimat pentru deschiderea sesiunii, draftul ghidului pentru e-cultură etc.*
- o Organizarea întâlnirii de lucru, în perioada de referință, respectiv 07 februarie 2017, cu reprezentanții *Autorității de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020*, referitoare la modalitatea de implementare a sumelor indicative prevăzute în cadrul programului POR, pentru mecanismul ITI Delta Dunării.
 - *Discuțiile purtate în cadrul acestei întâlniri au avut în vedere rediscutarea în cadrul Priorității de Investiție 2.1, a criteriilor de evaluare a codurilor CAEN, lămurindu-se faptului că nu se acceptă la finanțare codul 8690, în condițiile în care acest cod nu se finanțează nici pe apelul național ca urmare a celor discutate în CMPOR, varianta finală urmând a fi transmisă de către reprezentanții AM POR și către experții ADI ITI DD. De asemenea, pentru Prioritatea de Investiții 2.2 – IMM-uri, s-a agreeat publicarea în consultare a Ghidului dedicate ITI în a doua parte a lunii februarie, urmând ca perioada de consultare să fie mai scurtă (de 30 de zile) astfel încât să se grăbească deschiderea apelului (posibil luna martie). Pentru Axa 6.1 – ghidul este în circuit de avizare internă, urmând ca apelul să se lanseze în perioada 13-17.02.2017 iar acesta să fie deschis 12 luni. Pentru AP. 3.1 clădiri rezidențiale și clădiri publice se estimează o lansare a apelului la sfârșitul lunii martie. În cadrul Axei 5.1 nu se acceptă de către AM POR extinderea categoriei de beneficiari eligibili, întrucât programul nu permite finanțarea categoriei propuse, iar pentru prioritatea 5.2. au fost discutate aspecte legate de spațiile degradate ce au suprafața ocupată de clădiri mai mare de 10%, precizându-se că aceasta este o condiție obligatorie doar la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului (demolarea fiind eligibilă). În cadrul Axei 7.1 s-au prezentat modalitățile de desfășurare a consultărilor publice și a formatului de Fișă de proiect ce va fi supusă dezbaterii în lipsa unui format impus (important este maturitatea și detalierea informațiilor). În concluzie, s-a stabilit ca reprezentanții AM POR să transmit un calendar actualizat al consultărilor, o variantă care să poată fi făcută publică pentru alocările financiare la nivel de axă prioritară și prioritate de investiție, grila de evaluare pentru PI 2.1 microîntreprinderi și PI 2.2, etc.*
- o Organizarea întâlnirii de lucru, în perioada de referință, respectiv 21 februarie 2017, cu reprezentanții *Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020*, și reprezentanții *OI MCSI*, alături de reprezentanții *Ministerului Culturii și Identității Naționale*, la sediul *Ministerului comunicațiilor și pentru Societatea Informațională*, referitoare la modalitatea de implementare a sumelor indicative prevăzute în cadrul programului POC, AP.2 TIC, pentru mecanismul ITI Delta Dunării.
 - *Astfel, în conformitate cu Agenda propusă pentru această întâlnire, au fost atinse și discutate subiecte referitoare la: prevederile ale unor ghiduri în care beneficiarii eligibili sunt autoritățile publice centrale (pentru e-cultură, e-educație, e-sănătate, etc.), emiterea avizului de conformitate cu SIDD DD de către experții ADI ITI DD, depuneri de proiecte de către privați pe AP2 TIC (dacă va fi posibil),*

momentul estimat pentru redeschiderea unor sesiuni, draftul ghidului pentru AP2 TIC – beneficiari publici, pentru acțiunile NGN/NGA cu modificarea beneficiarilor eligibili și momentul estimat pentru deschiderea sesiunii, draftul ghidului pentru e-cultură , propunerea de Plan de Bandă Largă făcută de reprezentanții ADI ITI DD, etc.

- Participarea experților ADI ITI DD la **1 (un) Comitet de Monitorizare** organizat de Programul Național de Dezvoltare Rurală, în perioada de referință, după cum urmează:

- **15 martie 2017 - CM PNDR 2004-2020**

În cadrul acestui Comitet de Monitorizare, au fost prezentate și discutate: propunerea de modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a CM pentru PNDR 2014-2020, calendarul și alocările propuse de reprezentanții AM PNDR pentru submăsurile din program care se vor lansa în decursul anului 2017, propunerile de modificare a criteriilor de selecție aferente unor submăsurii din cadrul PNDR (sM: 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 6.2, 6.4, 9.1, 9.1a, 16.4, 16.4a – lansate la nivel național și sM: 6.2, 6.4 - lansate pentru beneficiarii din teritoriul ITI DD), informare cu privire la stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante, la progresele înregistrate în implementare și la acțiunile incluse în Planul anual de evaluare, prezentarea activităților derulate pe parcursul anului 2016 pentru implementarea Strategiei de informare și publicitate și Planul de acțiune propus pentru anul 2017, expunerea stadiului în care se află pregătirea măsurii 14 "Bunăstarea Animalelor", etc.

- Participarea experților ADI ITI DD la **2 (două) întâlniri ale Grupului de Lucru DEZVOLTARE ECONOMICĂ ÎN SPAȚIUL RURAL**, din cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului Național de Dezvoltare Rurală, în perioada de referință, după cum urmează:

- **2 martie 2017**

În cadrul acestei întâlniri desfășurate la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, au fost prezentate propuneri de modificare a criteriilor de selecție și a punctajelor aferente acestora pentru submăsurile 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale" și 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole" din cadrul PNDR 2014-2020 (pentru Principiul 1, Principiul 2, Principiul 3, Principiul 4, respective Principiul 5, după caz), precum și a celor care vor contribui la strategia ITI.

- **24 martie 2017**

În cadrul acestei întâlniri desfășurate la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, au fost discutate modificările propuse de reprezentanții DGDR – AM PNDR și reprezentanții AFIR cu privire la Ghidurile Solicitantului elaborate pentru submăsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale" și submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole" din cadrul PNDR 2014-2020, referitoare la: tipurile de ambarcațiuni eligibile, modalitatea de achiziție a acestor ambarcațiuni, condiționalități, etc.

- Prezentarea pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru toți potențialii solicitanți eligibili din teritoriul ITI, a aspectelor semnificative discutate în cadrul acestui comitet de monitorizare, referitoare la: stadiul implementării programelor, impactul financiar al proiectelor fazate majore și non-majore (dacă este cazul), calendarul lansărilor (actualizat), stadiul și progresul realizat în îndeplinirea condiționalităților ex-ante, evaluarea ex-ante – instrumente financiare, strategiile de comunicare pentru Instrumente Structurale 2014-2020, planul de informare și comunicare multi-annual pentru Instrumente Structurale, etc.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri (ori de câte ori a fost cazul) la solicitarea Ministerelor cu rol de Autoritate de Management în perioada de programare 2014-2020 (MFE; MDRAP; MADR) / către MFE - GLF AI / Autorități de Management / Organisme Intermediare, etc.

3. Statusul implementării proiectelor

<< se vor elabora >> :

- *tabele (.xls) care să reflecte proiectele care au primit aviz: ADI ITI/cererile de finanțare depuse/proiectele selectate la finanțare (cod proiect, cod SMIS, PO/axa/OS, buget, beneficiar, perioada de implementare, indicatori, stadiu achiziții publice, aviz de mediu, valoare/data cerere de plata sau rambursare transmise la AM, plăți primite de beneficiar*
- *sinteza stadiului realizării indicatorilor asociații SIDD, defalcați pe fiecare PO;*
- *justificare privind întârzierile înregistrate;*
- *furnizarea unei situații rezumative cu privire la statusul financiar al implementării mecanismului ITI la nivel de PO: acordarea de avansuri, cereri de rambursare depuse, plăți aprobate, etc. >>*
- *elaborarea de situații centralizatoare solicitate de Autoritățile de Management, MFE, MDRAP, etc.*
- *tabelul este anexat în format excel*

4. Dificultăți în implementarea soluțiilor mecanismului ITI - NU ESTE CAZUL PENTRU PERIOADA RAPORTATĂ

<< se vor detalia >> :

- *problemele întâlnite în etapele de pregătire/implementare a proiectelor*
- *riscuri (proiecte blocate, indicatori cu ținte nerealiste/dificil de atins*
- *propuneri de îmbunătățire a implementării mecanismului ITI etc.*

C. PROBLEME SEMNIFICATIVE APĂRUTE ȘI MĂSURI ÎNTREPRINSE

1. Descrierea problemei / problemelor identificate:	<ul style="list-style-type: none">• Nefinalizarea la nivel național a cartografierii unităților de învățământ, duce la întârzierea elaborării/apariției unor ghiduri specifice pentru teritoriul ITI, și la înregistrarea unor întârzieri în accesarea și depunerea de proiecte de către potențialii solicitanți eligibili. Totodată, întârzierea aprobării Strategiei Naționale de Sănătate, nedefinirea clară a centrelor comunitare integrate și nedefinirea activităților socio-medice ce urmează a se derula în cadrul acestor centre, duce la imposibilitatea identificării tipurilor de infrastructură ce poate fi finanțate. Aceste probleme produc un impact și o percepție negativă asupra activității experților Asociației, care nu pot oferi date certe.• Inexistența unor părghii care să rezolve una din problemele importante ale teritoriului ITI Delta Dunării, ținând cont de specificitatea acestuia, respectiv transportul public pe apă. Acest domeniu nu este reglementat la nivel legislativ iar în acest moment nu există posibilitatea finanțării unor astfel de investiții cu ajutorul fondurilor europene.• De asemenea, pentru o parte a obiectivelor de patrimoniu din teritoriul ITI nu este reglementată situația juridică a proprietății/administrării, fapt care duce la imposibilitate depunerii unor aplicații în cadrul PO (de exemplu: Cetatea Halmyris, Cetatea Enisala). În cazul deținerii în proprietate/administrare de către o instituție publică centrală/locală, a fost solicitat acordul AM de a introduce ca și beneficiar eligibil această categorie, dar acest lucru nu a fost acceptat (ex: POR, axa 5, PI 5.1. – Farul de la Sulina, Clădirea Comisiei Europene a Dunării din Sulina, Cetatea Dinogetia).• Îngreunarea activității experților ADI ITI în ceea ce privește monitorizarea implementării proiectelor pentru care a fost acordat AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, prin lipsa accesului la sistemele informatice ale programelor operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI și care solicită depunerea on-line a aplicațiilor de finanțare (de ex.: sistemul informatic MySmis)
2. Soluția propusă:	Probleme sesizate depășesc nivelul de competență al ADI ITI Delta Dunării.
3. Măsuri întreprinse:	Conducerea Asociației, alături de echipa de experți a inițiat: <ul style="list-style-type: none">➢ În repetate rânduri, diverse adrese către autoritățile/instituțiile centrale, care au competență în propunerea unor soluții ce pot reglementa parțial/total problemele identificate.➢ Solicitarea de acces la sistemul informatic <i>MYSMIS2014</i> (adresa nr.3755/13.10.2016), către toate Autoritățile de Management a Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de programare 2014-

2020, în vederea realizării etapei de monitorizare proiectelor ce vor fi finanțate din acestor alocări, conform prevederilor *capitolului VII Monitorizare și evaluare*, din cadrul *SIDD DD*.

- *MEMORIU* (188/17.02.2017) către Ministerul Fondurilor Europene, în cadrul căruia au fost descrise o serie de probleme care depășesc nivelul de competență al ADITI DD, fapt care duce la imposibilitatea accesării alocărilor indicative prevăzute pentru POC 2014-2020, AP:1 CDI și AP.2 TIC, la întârzierea deschiderii unor sesiuni pentru solicitanții din teritoriul ITI sau, chiar, la imposibilitatea deschiderii unor apeluri, întrucât sumele au fost accesate integral la nivel național
- *MEMORIU* (410/27.03.2017) către Ministerul Culturii și Identității Naționale, în vederea reglementării regimului de proprietate pentru o serie de obiective de patrimoniu cultural care pot fi reabilite/restaurate și redat circuitului turistic prin implementarea coerentă și sustenabilă a sprijinului financiar prevăzut în cadrul POR 2014-2020 pentru teritoriul ITI Delta Dunării.

