




ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
ITI DELTA DUNĂRII

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, [office@itideltadunarii.com](mailto:office@itideltadunarii.com).



Către, **MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE**  
DIRECTIA GENERALA PROGRAMARE, SMIS, COORDONARE  
SI EVALUARE PROGRAME EUROPENE  
GRUPUL DE LUCRU FUNCȚIONAL – ABORDĂRI INOVATIVE

În atenția, DOAMNEI Ioana CIOCOIU - DIRECTOR

Prin prezența, vă înaintăm RAPORTUL DE ACTIVITATE Nr.1/2018, elaborat de coordonatorul Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru activitatea derulată în perioada **01 ianuarie 2018 – 31 martie 2018**, în vederea includerii și aprobării lui în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul Grupului de Lucru Funcțional – Abordări Inovative.

Cu deosebită stima,

Doina SURCEL,  
COORDONATOR  
ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ  
ITI DELTA DUNĂRII



<b>A. DATE DE IDENTIFICARE</b>	
1. Instituția:	<b>ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII</b>
2. Perioada raportării:	<b>01.01.2018 – 31.03.2018</b>
3. Numele și prenumele:	<b>Doina SURCEL</b>
4. Funcția:	<b>COORDONATOR ITI DELTA DUNĂRII</b>
<p><b>Proiectul „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, POAT 2014-2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Achiziții nedemurate, prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, respectiv:</li> <li>➢ ACHIZITII SERVICII DE ÎNTRETINERE SI REPARATII MIJLOACE DE TRANSPORT –această achiziție va fi directă, dar se va derula în funcție de condițiile impuse de furnizorul autoturismelor în perioada de garanție și post garanție. De aceea, această achiziție se va putea demara doar după finalizarea achiziției autoturismelor.</li> </ul>	
<p>➢ <b>Procedură simplificată în desfasurare</b>, a unei achiziții prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ACHIZITIE MIJLOACE DE TRANSPORT - s-a demarat procedura de achiziție a mijloacelor de transport, cu termenul limită de depunere a ofertelor date de 08 ianuarie 2018. Procedura a fost anulata în data de 12.02.2018, întrucât singura ofertă depusă fost respinsă fiind considerată neconformă și inaceptabilă, întrucât nu a satisfăcut în mod corespunzător cerințele din caietul de sarcini. În urma reanalizării și refacerii documentației, procedura a fost reluată și a fost publicat în data de 14.03.2018 anunțul simplificat, cu termen limită de depunere a ofertelor data de 27.03.2018. În urma vizualizării ofertelor conform procesului verbal al sedintei din data de 28.03.2018, s-a constatat că au fost depuse un numar de 3 oferte, din care unul dintre ofertanți a fost respins în fază de vizualizare oferte intrucât nu a înăpărut condițiile de forma aferente elaborarii și prezentării ofertei, toate documentele încarcate fiind criptate. În data de 29.03.2018 a fost întocmit procesul verbal de verificare a îndeplinirii cerintelor de calificare în corespondență cu informațiile din DUAE. Înainte să solicite clarificări unuiu dintre oferanți în acest sens.</li> </ul>	
<p>➢ <b>Proceduri de achiziție finalizate/reluate</b>, prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ACHIZITIE ANUNTURI PENTRU RECRUTAREA SI SELECTIA PERSONALULUI, ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE - ca urmare a vacanțării postului de economist, în perioada de referință, procedura va fi reluată la parametri cantitativi și calitativi asumăți prin contractul de finanțare;</li> </ul>	
<p>➢ Transmiterea către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a documentelor elaborate pentru proiectul „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Elaborarea și transmisarea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a cererii de rambursare și a raportului de progres ce însoțește cererea de rambursare nr. 6 / 06.03.2018, cuprinzând cheltuielile salariale efectuate în perioada 05.11.2017 -05.03.2018. CRP nr. 6 / 06.03.2018 a fost transmisa cu adresa nr. 394 / 05.03.2018.</li> <li>➢ Transmisarea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a cererii de prefinanțare nr. 7 / 06.03.2018 și completarea documentelor aferente, privind cheltuielile de personal estimată pentru perioada de plată 05 martie 2018 – 05 iulie2018, cu adresa nr. 400 / 06.03.2018.</li> <li>➢ Elaborarea și transmisarea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a cererii de rambursare nr. 6 / 26.01.2018 și a raportului de progres, cuprinzând cheltuielile curente efectuate în perioada 01.10 – 31.12.2017, cu adresa nr. 159 / 26.01.2018.</li> <li>➢ Elaborarea și transmisarea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a raportului de progres nr. 6 / 26.01.2018 ; reviziu I , cu adresa nr. 277 / 14.02.2018.</li> </ul>	

<p>➤ Semnarea actului adițional 5/04.01.2018 prin care au fost modificate plăsoanele pentru remunerarea personalului aplicabile de la 1 ianuarie 2018.</p> <p>➤ Elaborarea documentației <b><i>privind Actul Adițional nr. 6, solicitarea nr. I /22.02.2018</i></b> cu adresa nr. 372 / 22.02.2018 și transmisarea acestora către departamentul responsabil din cadrul AM POAT 2014-2020. Astfel, au fost elaborate și transmise următoarele documente - anexă:</p> <p><i>Nota explicativă pentru actul adițional nr. 6</i></p>	<p><i>Scriermea 4.3.4. - Activitatea/Acivitățile proiectului pentru care se solicită finanțare nerambursabilă, revizuită;</i></p> <p><i>Scriermea 4.3.9. - Rezultate anticipate, revizuită</i></p> <p>➤ Semnarea actului adițional 6/30.03.2018 prin care au fost modificate activitatile și rezultatele proiectului.</p> <p>➤ Elaborarea Raportului trimestrial nr. 1/2018 al ADI ITI DD în vederea transmiterii lui spre verificare și aprobatie de către GLF-AI, astfel încât indicatorii prevăzuți în cadrul proiectului „<i>Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării</i>”, COD 1.1.025, respectiv: <i>nr. de rapoarte trimise/vizuale aprobată</i>, să poată fi îndepliniti la parametrii calitativi și cantitativi asumati prin contractul de finanțare.</p> <p>➤ Introducerea în sistemul informatic MySMIS a tuturor cîmpurilor solicitate în cadrul modulului CONTRACTARE pentru Actul Adițional nr.5 elaborat în cadrul proiectului „<i>Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării</i>”, COD PROIECT 1.1.025, cod MySMIS 2014: 116755, încărcarea/atașarea tuturor documentațiilor semnate electronice, generarea cererii și transmisarea documentului către AM POAT 2014-2020.</p> <p>➤ Elaborarea în perioada de referință a Cercetării de Finanțare „<i>Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul SIDD DD</i>” aferentă perioadei de implementare 2019-2023, ce urmează să încarcă în sistemul informatic MySMIS și transmisă către AM POAT, pentru a intra în etapele de evaluare administrativă / evaluare tehnică financiară.</p>
<p><b>B. ACTIVITĂȚI ADI ITI DD CONFORM ACORDULUI CVADRIPARTIT</b></p> <p><b>I. Contribuția la implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)</b></p>	<p><b>Acțiunile practice derulate ADI ITI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Se vor dezvolta:</b></li> <li>○ <b>Acțiunile practice derivate ADI ITI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ conectare a opiniei și recomandărilor din partea actorilor locali din teritoriul ITI Delta Dunării;</li> <li>○ informare a Beneficiarilor din teritoriul ITI asupra continutului SIDD DD;</li> <li>○ dezbatere publică și colectarea de comentarii și recomandări;</li> </ul> </li> <li>○ <b>Actualizare întrupărire website-ul Asociației cu Informații la Zi, inclusiv:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ dezbatere reuniuni ale Comitetului Consultativ (inclusiv privind avizarea Strategiei SIDD DD);</li> <li>○ proiectul de HD privind aprobararea SIDD DD</li> <li>○ portofoliu de proiecturi de proiecte (in cîteva beneficiari din sectorul public, etc.)</li> <li>○ studiu aprobarii implementării proiectelor</li> <li>○ documente de sunetă</li> </ul> </li> <li>○ <b>Acțiunile practice vizibilității proiectelor oficiale în implementare</b></li> <li>○ <b>Acțiuni proactive derulate de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru a asigura vizibilitatea asociației și a mecanismului ITI.</b></li> </ul> <p>Organizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință (respectiv octombrie-decembrie 2017), a unor întâlniri de lucru tematice (conform listelor de prezenta), la sediul ADI ITI DD, precum și la sediul beneficiarilor, cîțu pentru reprezentanții autorităților publice locale, instituții publice, din teritoriul ITI Delta Dunării cît și pentru reprezentanții societății civile, reprezentanții mediului privat (potențiali beneficiari publici/privați, asociații, fundații, ONG-uri, etc) având în vedere lansarea sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru teritoriul ITI Delta Dunării, cîtă în cadrul PNDR 2014-2020, pentru subvențiile cu alocare distinctă ITI, precum și în cadrul POR, POC, POCA și în numai. La aceste întâlniri au fost atinse/discutate următoarele aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Analiza studiului pregăturii proiectelor din haza de date inițială elaborată de experții ADI ITI</b> (în cadrul SIDD DD), proiecte propuse de potențiali beneficiari publici. În acest sens, au fost atinse aspecte referitoare la stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor proponeri, măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritatele de Management ale Programelor Operaționale 2014-2020, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, măsura în care pot fi îndeplinite condiționalitățile din ghidurile dedicate ITI, existența documentelor de proprietate/ inventariere și reglementare a statutului juridic al acestora, etc.</li> <li>○ <b>Identificarea în cadrul înțărărilor organizate</b> a unor aspecte referitoare la elementele caracteristice unor cereri de finanțare, cum ar fi: obiectivele proiectelor, parțenerii, identificarea și cuantificarea grupului-tintă, valoarea proiectelor, locația de implementare, gradul de corelare/integrare cu proiecte finanțate din alte PO 2014-2020, existența echipei de implementare, posibile riscuri. În funcție de termenele de închidere ale apelurilor în cadrul POR s-au discutat în mod particular pe fiecare ană prioritara stadiul pregăririi documentației necesare depunerii cererilor de finanțare.</li> </ul>

- *Actualizarea de către experții ADI/ITI DD, în perioada de referință, a portofoliului de proiecte*, în funcție de publicarea ghidurilor dedicate ITI pe PNDR, POR, POPAM, POCA, POC, etc., revizuirea calendarului de implementare pentru principalele intervenții/proiecte menționate în SIDD DD pentru orizontul de timp 2016-2020 identificarea unor tipuri de proiecte generate de nevoile specifice ale teritoriului ITI – cum ar fi de exemplu transportul public naval, construirea unor facilități de acostare atât pentru navele publice cât și pentru cele private, etc.
- *Consultanță privind AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDD DD*, respectiv modalitatea de completare a documentației ce trebuie depusă de către solicitantii care doresc să acceseze alocările indicate prevăzute pentru mecanismul ITI, respectiv: "Cererea de avizare", "Fisa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD" și anexa – "Declarație pe propria răspundere"
- *Construirea/Actualizarea permanentă a BAZEI DE DATE* cu proiectele care au primit AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, fapt care permite generarea unor situații statistice, respectiv împărtirea Portofoliului de proiecte pe Surse de Finanțare (inclusiv pe Programe Operaționale), pe tipuri de Beneficiari, pe Pilonii Strategiei, precizarea Gradului de maturitate al proiectelor, etc.
- *Elaborarea* de către echipa de experți, ori de căte ori a fost solicitat acest lucru, de comentarii/observații/propuneri față de anumite prevederi ale ghidurilor solicitantului, publicate în consultare publică de către reprezentanții Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI Delta Dunării, pentru perioada de programare 2014-2020 (de ex: revizuirea / propunerea de revizuire a calendarului de lansări pentru fiecare PO, elaborarea de comentarii/propuneri/observații pe ghidurile consultative lansate în cadrul POR, PNDR, POC, etc.)
- *Acordarea de suport tehnic tuturor tipurilor de beneficiari*, referitor la: elaborarea propunerilor de proiecte, studiul de pregătire și maturitatea acestora, probleme întâmpinate în elaborarea documentelor ce însoțesc cererile de finanțare, respectiv - clarificarea statutului juridic al terenurilor, clădirilor, elaborarea documentelor necesare obținerii avizelor, studiul pregătirii documentațiilor de atribuire pentru realizarea studiilor de fezabilitate /proiectare, încheierea contractelor pentru consultanță de specialitate, elaborarea documentelor în vederea obținerii Avizului pentru conformitatea cu viziunea și obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării (SIDD DD), perioada orientativă în care se vor depune Cererile de Finanțare, regulile de depunere agreate cu Autoritățile de Management, estimarea perioadei de deschidere a sesiunilor de finanțare la nivel național/ITI,etc.pentru fiecare program operational – POR, PNDR, POIM, POPAM, POC, POCA, POCU (conform listelor de prezență).

Nr.crt.	Data	Participant	Program
1.	08.01.2018	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR
2.	09.01.2018	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR(SM 6.2)
3.	11.01.2018	Reprezentanții ai mediului privat și ai UAT Nufărul	PNDR(SM 6.1)
4.	11.01.2018	Reprezentanții ai ISU Tulcea	POR(AP 3.1.B)
5.	22.01.2018	Reprezentanții ai OJFIR Tulcea	PNDR, POR
6.	25.01.2018	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR(SM 6.2, SM 6.4), POR, POPAM
7.	14.02.2018	Reprezentanții ai UAT Greci	POR(AP 10)
8.	21.02.2018	Reprezentanții ai mediului privat și ai UAT Mihai Bravu	POR(AP 10)
9.	23.02.2018	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR, POPAM
10.	28.02.2018	Reprezentanții ai mediului privat	POR(AP 10)
11.	28.02.2018	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR, POPAM, POR
12.	01.03.2018	Reprezentanții ai mediului privat	PNDR(SM 6.2, SM 6.4)
13.	02.03.2018	Reprezentanții ai Flag Delta Dunării și ai Gal-urilor	PNDR-LEADER
14.	05.03.2018	Reprezentanții ai mediului privat	POR(AP 2)
15.	15.03.2018	Reprezentanții ai mediului privat	POR
16.	19.03.2018	Reprezentanții ai UAT Tulcea și ai D.I.A.P. Tulcea	POR(AP 3, AP 6, AP 7, AP 8, AP 10)
17.	22.03.2018	Reprezentanții ai Consiliului Județean Tulcea	PNDR(SM 6.1, SM 6.3)
18.	26.03.2018	Reprezentanții ai mediului privat	POR(AP 10)
19.	27.03.2018	Reprezentanții ai mediului privat și ai UAT Mihai Bravu	PNDR-LEADER(SM 19)
20.	28.03.2018	Reprezentanții ai Gal-urilor	POIM
21.	28.03.2018	Reprezentanții ai Aeroportului Tulcea	POR(AP 3, AP 7, AP 10), PNDR(SM 7.2)
22.	28.03.2018	Reprezentanții ai UAT Mihail Kogălniceanu	POR(AP 10), PNDR(SM 7.2)
23.	28.03.2018	Reprezentanții ai UAT Ceamurlia de Jos	POR(AP 3, AP 7, AP 10), PNDR(SM 7.2)
24.	28.03.2018	Reprezentanții ai UAT Mihai Viteazu	POR(AP 3, AP 10), PNDR(SM 7.2)
25.	28.03.2018	Reprezentanții ai UAT Baia	POR(AP 3, AP 7, AP 10), PNDR(SM 7.2)
26.	28.03.2018	Reprezentanții ai UAT Istria	POR(AP 7, AP 10)
27.	28.03.2018	Reprezentanții ai UAT Corbu	POR(AP 7, AP 10)
28.	28.03.2018	Reprezentanții ai UAT Săcele	POR(AP 3, AP 7, AP 10), PNDR(SM 4.3)

*Actualizare / întreținere website-ul Asociației în vederea asigurării vizibilității*

Informarea Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI, cu privire la problemele/aspectele identificate de către experții Asociației ADI ITI DD, pe baza deplasărilor în teren / atentionărilor venite din partea reprezentanților Unităților Administrativ Teritoriale, a instituțiilor publice sau a societății civile din teritoriul ITI (ONG-uri, Asociații, Fundații, etc), ori de câte ori a fost necesar acest lucru sau transmisarea de solicitări punctuale către instituțiile responsabile pentru remedierea/rezolvarea lor. Ca urmare a faptului că aceste aspecte constatăte depășesc nivelul de competență al Asociației și au legătură directă cu prevederile Programelor Operaționale (de ex. condiționalități ale ghidurilor dedicate ITI) doar Autoritățile de Management ale PO pot oferi soluții optime, nerezolvarea lor putând avea un impact negativ ce poate conduce la imposibilitatea implementării Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării și poate genera întârzieri în accesarea fondurilor alocate pentru mecanismul ITI sau chiar, imposibilitatea accesării sumelor indicative prevăzute pentru acest mecanism.

✓ Revizuirea de către experții ADI ITI DD și transmiterea către Autoritatea de Management a fiecărui program operațional, în perioada de referință (respectiv ianuarie - martie 2018), a *Procedurii operaționale de monitorizare a elaborării și implementării proiectelor din perspectiva SIDD DD*, pentru proiectele finanțate din alocațiile indicate prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării

- Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor workshop-uri / întâlniri de lucru individualizate / seminarii de lucru atât pentru beneficiarii publici cât și pentru beneficiarii privați, după cum urmează:

↳ 31 ianuarie 2018 - WORKSHOP pentru potențialii beneficiari din mediul privat organizat în cadrul POR 2014 – 2020, având tema: "Oportunități de afaceri și de finanțare prezentate micilor întreprinzători tulceni" cu aplicabilitate în teritoriul ITI Delta Dunării. În cadrul evenimentului au fost purtate discuții cu privire la două dintr-o liniile de finanțare din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 prin care potențialii beneficiari își pot dezvolta afacerile, respective: Prioritatea de Investiții 2.1.B. ITI, care vizează promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri și Prioritatea de investiții 2.2 unde pot depune proiecte întreprinderile mici și mijlocii din mediul urban cât și întreprinderile mijlochii din mediul rural.

↳ 02 februarie 2018 - Întâlnire individualizată pentru beneficiarii de proiecte aferente POR 2014-2020, în cadrul căreia discuțiile purtate au avut în vedere aspecte referitoare la: stadiul implementării POR 2014-2020 la nivelul teritoriului ITI Delta Dunării, măsuri ce trebuie să întreprinse pentru accelerarea procesului de absorție a fondurilor nerambursabile disponibile, problem întâmpinat de potențialii beneficiari atât în perioada de depunere a cererilor de finanțare cât și în perioada de implementare a proiectelor pentru care există un contract de finanțare semnat.

↳ 13 februarie 2018 - WORKSHOP pentru potențialii beneficiari din mediul public – POR 2014-2020, având ca temă: "Prezentarea aspectelor relevante cu privire la Axa priorității 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale". În cadrul acestui eveniment au fost invitați să participe și reprezentanții UAT-urilor din teritoriul ITI Delta Dunării cât și reprezentanții unităților de învățământ, cu atât mai mult cu cât pentru o parte din infrastructura școlară existentă pe teritoriul ITI, reprezentanții Asociației ADI ITI DD au pus la dispoziție beneficiarilor documentațiile tehnico – economice, documentația ce trebuie revizuită și anexate la Cererilor de Finanțare, ce vor fi transmise prin intermediu aplicației MySMIS.

↳ 15 februarie 2018 - Întâlnire individualizată dedicată opertunităților de finanțare și condițiilor specifice de accesare a alocațiilor financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, prin POCU 2014-2020, în cadrul căreia discuțiile purtate au avut în vedere aspecte referitoare la:

- Prezentarea aspectelor generale privind finanțarea interventiilor / activităților din POCU 2014-2020
- Prezentarea aspectelor specifice ghidurilor solicitanților dedicati teritoriului ITI Delta Dunării, aflate în prezent în consultare, întocmite pentru următoarele obiective specifice:

- O.S. 3.1-3.6. „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”;

- O.S. 4.2. „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”.

Reuniunea a avut loc într-un context în care ghidurile încă se află în fază de consultare publică. Expertii ADI ITI au imprimat deja în conținutul ghidurilor aflate în consultare o serie de particularități adaptate nevoilor și condițiilor din teritoriul ITI. Exemplificăm aici, reducerea grupului îmănață la 200 de persoane față de condiția de pe ghidul național care prevede 400 de persoane și de asemenea, posibilitatea de a introduce în grupul îmănață al proiectului și persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunități marginalizate (non-romă) situate în localități din afara teritoriului ITI DD. În cel din urmă caz, condiția este ca persoanele din afara teritoriului ITI DD să nu reprezinte mai mult de 20% din valoarea totală a grupului îmănață al proiectului. Alături de sprrijinul acordat de expertii ITI DD, implicarea potențialilor beneficiari în această fază de consultare este extrem de importantă, astfel încât procentul de absorbție a alocațiilor financiare dedicate din POCU 2014-2020 să fie maxim. În acest context, reprezentanții Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării au amintit tuturor beneficiarilor prezenți că pot transmite propuneri privind conținutul ghidurilor aflate în consultare.

↳ 20 februarie 2018 - Întâlnire de lucru individualizată pentru potențialii beneficiari din mediul public POR 2014-2020, în cadrul căreia discuțiile purtate au avut în vedere aspecte referitoare la: lansarea apelului pentru Prioritatea de Investiții 3.1, 3.1.C – Iluminat public. S-au expus detalii ce țin de procesul de accesare a finanțărilor disponibile și aspecte legate de implementarea proiectelor. Beneficiarii eligibili din teritoriul ITI pentru acest apel de proiecte sunt: UAT Oraș Babadag, UAT Oraș Isaccea, UAT Oraș Măcin, UAT Oraș Sulina și UAT Municipiul Tulcea singurul care își poate moderniza

infrastructura de iluminat public. Tot în cadrul acestui eveniment, a fost discutat și Ghidul Solicitantului, elaborat de reprezentanții Autorității de

Management a Programului Operațional Regional pentru AP.13 - „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, condiții de accesare.

➔ **22 februarie 2018 - WORKSHOP pentru potențialii beneficiari din mediul privat** în domeniul achizițiilor publice, în cadrul căruia au fost prezentate anumite aspecte cu privire la modalitatea de derulare a achizițiilor prevăzute în cadrul bugetelor elaborate pentru proiectele depuse în MySMIS, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare aplicabile pentru achiziția directă, pentru procedura competitivă, reguli de bună practică, aspecte ce trebuie să îndeplinească pentru a evita conflictul de interese, erorile frecvente în cadrul procedurilor de achiziții derulate de beneficiarii privați.

➤ De asemenea, reprezentanții ADI ITI Delta Dunării, pentru a se asigura vizibilitatea Asociației și a veni în întâmpinarea nevoilor potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile, referitoare la consultanță de specialitate în domeniul elaborării și pregătirii documentației necesare pentru accesarea unor finanțări europene, au considerat oportun realizarea unei **baze de date cu firmele private**, firme care desfășoară activități economice în acest teritoriu, și pot oferi astfel de servicii de consultanță atât în etapa de elaborarea a documentației, cât și în etapa de implementare propriu-zisă a proiectelor finanțate prin intermediul fondurilor ESI. În acest sens, toate firmele interesate au avut acces să se înscrie în această baza de date, prin completarea unui formular de înscriere în cadrul căruia și-au prezentat activitatea desfașurată. Respectând principiul obiectivității și al dreptului la sănse egale al tuturor celor care au dorit să se înscrie în baza de date, formulele complete au fost publicate pe pagina de internet [www.itideltdadunarii.com](http://www.itideltdadunarii.com). Lista firmelor de consultanță postată pe pagina web a ADI ITI Delta Dunării, nu este exhaustivă și nu include toate firmele de consultanță care au competențe în întocmirea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Această listă este orientativă, fiind postată pentru a facilita identificarea, alegerea și contactarea firmelor de consultanță de către potențialii beneficiari.

➤ Actualizarea permanentă a site-ului propriu [www.itideltdadunarii.com](http://www.itideltdadunarii.com), cu informații relevante, pentru entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă, în domeniul fondurilor europene care pot fi accesate în perioada de programare 2014-2020, în conformitate cu alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și evenimentele/ întâlnirile/ ședințele organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației (publicarea pe site a documentelor referitoare la Comitetele de Monitorizare a Programelor Operaționale organizate în perioada de referință, a întâlnirilor derulate la nivelul Asociației, a documentelor elaborate în cadrul PO de către Autoritatele de Management, etc.)

➤ Activitatea de help desk desfașurată de echipa de experți ai Asociației pentru potențialii beneficiari ai alocărilor financiare dedicate mecanismului ITI Delta Dunării, în cadrul Programelor Operaționale pentru perioada 2014-2020, s-a derulat în perioada de referință, prin:

#### POCU 2014 -2020:

➤ A fost analizat stadiul pregătirii proiectelor ce constituie baza de date inițială elaborată de către experții Bancii Mondiale , în cadrul SIDDDD, în special proiectele propuse de către potențialii beneficiari publici pentru finanțarea prin POCU 2014-2020 . În acest sens, s-a constatat faptul ca ,se impune actualizarea/ revizuirea bazei date mentionata anterior , majoritatea proiectelor regăsindu -se deocamdata în stadiul de intenție de proiect , deoarece:

a) ghidurile naționale lansate în perioada de referință au vizat în special tipuri de apeluri prin mecanism non-competitiv, nefind posibilă elaborarea și finanțarea unora din proiectele din domeniile obiectivelor specifice respective ; de asemenea,este posibil ca , mare parte din apelurile naționale lansate în perioada anterioră aprobației SIDDDD pentru obiectivele specifice în care se regăsesc unele dintre proiecte , sa nu fie relansate la nivel național și implicit, nici pentru teritoriul ITI DD, motiv pentru care este posibilă, fie înăzzerarea apelurilor dedicate, fie conturarea unor idei noi de proiecte în conformitate cu prevederile ghidurilor elaborate la nivel național, la momentul respectiv ( aceste observații sunt valabile pentru toate axele prioritare pentru care există alocare finanțieră dedicată teritoriului ITI DD );

b) anumite obiective specifice au fost grupate pentru finanțare într-un singur ghid (O.S.4.5/4.6/4.10 - Servicii comunitare integrate; O.S.4.12, 4.13,4.14-Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri ) sau au fost elaborate ghiduri distincte pentru același obiectiv (ex.O.S. 3.8 - România profesională – Întreprinderi competitive, România profesională – Resurse umane competitive), motiv pentru care a fost necesară revizuirea sau competarea corespunzătoare a conținutului fișelor de proiect ;

c) în cazul unor apeluri complementare apelurilor din POR , a fost luat în calcul mecanismul competitiv restrans ( Ex. O.S. 4.15, 4.12-4.13-4.14 ), fiind conditionata cererea de finanțare pentru POCU de aspecte specifice /complementare din POR ; în funcție de apelurile naționale se vor lansa și apeluri dedicate teritoriului ITI DD sau se va opta pentru ghiduri comune ( național și ITI DD ), motiv pentru care este posibilă, fie întărirea apelurilor dedicate, fie conturarea unor idei noi de proiecte în conformitate cu prevederile ghidurilor elaborate la nivel național, la momentul respectiv.

d) unele dintr-o idee de proiect /fișele de proiect aferente portofoliului din SIDDDD, în special cele care se regăsesc în obiectivele specifice axei prioritare 6, au fost întocmite pe bază unor date și informații primare/ generale din cadrul POCU 2014-2020, iar ulterior, prin ghidurile specifice s-au prevăzut pentru fiecare obiectiv specific condiții concrete de finanțare, fapt pentru care unele fișe au suferit anumite modificări de conținut sau chiar au fost transformate în propunerile de proiecte noi (ca urmare a modificării beneficiarilor eligibili, valorilor maxime/ minime ale bugetelor proiectelor, a tipurilor de activități eligibile pentru care se poate solicita finanțare nerambursabilă);

Având în vedere faptul că ,în cadrul apelurilor pentru O.S. 4.1-4.2 nu se regăseste ISJ ca beneficiar eligibil , iar pîr O.S. 4.4 nu a fost lansat nici un apel național și implicit . nici un apel dedicat teritoriului ITI DD , precum și urmarea a faptului că ,ISJ a depus cereri de finanțare în cadrul apelurilor naționale lansate în perioada anterioră aprobării SIDDD si a încheiat deja contracte de finanțare , este necesară conturarea unor idei noi de proiecte în conformitate cu nevoile identificate ulterior aprobării SIDDDD si in concordanta cu prevederile ghidurilor dedicate ce se vor elabora pentru teritoriul ITI DD . De asemenea, si in cazul AP6, anumite obiective specifice au fost grupate pentru finanțare într-un singur ghid (ex: O.S. 6.2-6.3.6.4.6.6-Scoala pt toti , O.S. 6.3/6.5/6.6 - Măsuri integrate pentru prevenirea părsăririi timpurii a școlii O.S. -6.2,6.3,6.6 - Profesori motivati in scoli defavorizate ,O.S.6.13 - 6.14 - Stagișii practice pîr studenti si elevi ), motiv pentru care a fost necesară revizuirea sau completarea corespunzătoare a conținutului fișelor de proiect / propunerilor elaborate de către ISJ Tulcea si care se regăsesc in SIDDDD ; in același context , se poate menționa si faptul ca , ghidurile naționale lansate în anul 2017 au vizat în special tipuri de apeluri prin mecanism non-competitiv, nefiind posibilă elaborarea și finanțarea unora din proiectele din domeniile respective (O.S. 6.2-6.6 –Educație de calitate în creșe la nivel național, O.S. 6.5-6-curriculum -non competitiv,O.S. 6.16, etc).

► In urma revizuirii stadiului fișelor de proiect ce se regăsesc în SIDDDD, au avut loc o serie de întâlniri de lucru organizate cu potențialii solicitanți eligibili atât din mediu public cat și privat cat și discutii telefonice cu acestia , in vederea clarificarii tipurilor de intervenții ce pot fi finanțate prin intermediul portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020, astfel încat sa poata fi completat /actualizat corespunzator portofoliul de proiecte și implicit, sa poata fi întocmit calendarul apelurilor dedicate teritoriului ITI DD , din acest program operational; Acest aspect a fost urmarit si in cadrul întâlnirii de lucru in care au fost prezentate doua ghiduri dedicate mecanismului ITI DD ,aflate in consultare (intocmite pentru O.S. 4.2 si 3.1-3.6).

## POIM 2014-2020:

- discuții în luna ianuarie cu reprezentanții operatorului regional SC AQUASERV SA, ai ADI Apa-Canal si ai Consiliului Județean Tulcea, pe marginea componentei Asociatiei – solicitarea de întâlnire a noilor membrii – si a stadiului de implementare a contractului de asistenta tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.

- participare in perioada de referință, respectiv lunile februarie si martie 2018, la întâlnirile de lucru organizate de OI Transport in colaborare cu reprezentantii Jaspers, alături de reprezentantul Aeroportului Delta Dunării, referitoare la condițiile specifice *Ghidului Solicitantului pentru infrastructura aeroportuara.*

- Participarea la întâlnirile de lucru ale echipei de proiect a Aeroportului Tulcea pentru pregătirea documentelor specific Cererilor de Finantare

- *Revizuirea planului de management și al Regulamentului RBDD și Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în Rezervația Biosferei Delta Dunării.*

- participare la întâlnirile de lucru aferente proiectului de modernizare/reabilitare a Portului Sulina, împreuna cu reprezentanții UAT CJ Tulcea

- participare la întâlnirile de lucru aferente proiectului de modernizare/reabilitare a Portului Sulina, împreuna cu reprezentanții UAT Sulina

- Organizarea unor întâlniri cu experții din ARBDD, INCDD, responsabili de proiecte, în perioada de referință, unde au fost analizate studiul pregaritii cererilor de finanțare pentru proiectele: *Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în Rezervația Biosferei Delta Dunării, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halotencice - Complexul lacustru Șonete-Fortuna, Matija-Merhei, Somova-Parches, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halotencice-Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halotencice-Complexele lacustrre Dunări-Dranov, Razim-Sinoie-Zona Sinote-Istral-Nuntași; Lacul Murighiol, Măsurări pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitante din RBDD în context internațional, Dezvoltarea Stației de monitorizare a pestilor migratori: sturioni și scrumbie-Isaccea, Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de murecă europeană.* Au fost organizate întâlniri în care s-au discutat inclusiv solicitările de clarificări de la POIM pentru care au fost transmise solicitări de clarificări.

## POR 2014-2020:

- transmisarea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specificе, publicate de către AM POR, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, înfănd cont de apelurile dedicate și lansate de către AM POR în perioada de referință. Acestea s-au referit în special la apelurile deschise pe axele 3, 8, 10, dar și pentru cele care au fost lansate spre consultare pentru a face comentarii pertinente.
- reactualizarea bazei de date cu proiectele propuse de către beneficiarii publici pentru POR 2014-2020. În acest sens, fiecare autoritate administrativă teritorială/instituție publică din teritoriul ITI DD a fost consultată în ceea ce privește stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor proponeri, precum și măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritatele de Management pentru POR 2014-2020 privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, existența documentelor de proprietate / inventariere și reglementarea statutului juridic al acestora
- centralizarea stadiului pregătirii proiectelor pentru apelurile deschise pentru prioritățile de investiții 3.1.A și 3.1.B pentru a vedea ce proiecte se vor depune elaborearea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autoritatilor de Management ale Programelor Operationale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI
- centralizarea stadiului pregătirii proiectelor pentru apelurile deschise pentru prioritățile de investiții 3.1.A și 3.1.B pentru a vedea ce proiecte se vor depune la împlinirea termenului de închidere. Astfel, s-au transmis solicitările beneficiarii pentru a analiza stadiul pregătirii proiectelor și dacă se încadrează în termenele impuse de apel.
- Transmiterea către AM POR a unei solicitări privind prioritatea de investiții 6.1. referitor la obligativitatea depunerii auditului de siguranță pentru drumurile județene ca urmare a solicitării venită de la Consiliul Județean Constanța.
- Prinirea solicitărilor din partea posibililor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe POR, având în vedere că nu au reușit să aibă documentațiile pregătite până la închiderea apelurilor existente. Centralizarea acestor solicitări, în urma căreia urmează a se face o solicitare către AM POR în acest sens.
- Transmiterea către CJ Tulcea a unui memoriu justificativ privind posibilitatea deschiderii unor noi apeluri în cadrul POR, prin care s-a analizat situația proiectelor depuse, comparativ la nivelul ITI Delta Dunării și a regiunii Sud-Est, ce a dus la concluzia necesitării deschiderii unor noi apeluri astfel încât aloarea indicative pentru ITI să poată fi accesată. Reprezentanții CJ Tulcea au prezentat acest membroriu în fața domnului ministrului al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
- Având în vedere acceptarea informației și posibilității finanțării investițiilor pentru întreg Spitalul Județean de Urgență Tulcea în cadrul POR, s-au transmis către CJ Tulcea (solicitant eligibil) condițiile necesare a fi îndeplinite, conform formei actuale a Programului, pentru a putea fi finanțat.
- Referitor la aprobarea din cadrul CM POR privind modificările pentru axa priorităță 3, transportul public naval, serviciile CE au solicitat clarificări în ceea ce privește noua intervenție introdusă spre finanțare pentru ITI Delta Dunării, respectiv- activitatea privind achiziția navelor pentru transport pasageri. ADI ITI Delta Dunării a trimis punctul său de vedere către AM POR. Astfel, în toate documentele ce au stat la baza evaluării de mediu a SIDDDD a fost tratat proiectul privind realizarea/îmbunătățirea transportului public naval, concluzionându-se că această intervenție va avea efecte negative reduse din punct de vedere al populației și a sănătății umane. În cadrul Studiului de Evaluare adecvată a SIDDDD elaborat de Banca Mondială este tratată problematica transportului durabil.Astfel, în analiza semnificației impactului tipurilor de interventii asupra componentelor de interes comunitar din regiunea Delta Dunării, categoria de intervenție 1.80 din cadrul SIDDDD „Sistem de transport public durabil, adaptat specificităților centrului Deltei” (prin această intervenție se are în vedere reorganizarea și eficientizarea transportului public din Delta Dunării, zona dintre cele trei brațe ale Dunării) este cotată cu -1 (ceea ce înseamnă efecte negative reduse) pentru fiecare grup taxonomic (habitate, plante, nevertebrate, pești, amfibieni și reptile, mamifere, păsări). Se intenționează realizarea unui plan de mobilitate pentru Delta Dunării, o organizare și sistematizare a transportului public pe apă, o modificare a modului de organizare a transportului public de călători în Delta Dunării. La capitolul 5.1. din studiu, Măsurii de evitare și reducere a impactului se menționează că: „În ciuda faptului că Delta Dunării este cea mai importantă și cea mai mare arie protejată Natura 2000 din România, aceasta nu deține o inventariere și o cartare completă a speciilor și habitatelor protejate. În consecință, deciziile privind managementul încă se bazează pe o abordare proiect cu proiect, ce prezintă dificultăți semnificative pentru evaluarea impacturilor cumulativi și a efectelor asupra stării de conservare a fiecărei specii.”
- Întocmirea unui memoriu justificativ referitor la necesitatea înființării unor doi ambulatorii în teritoriul ITI Delta Dunării, la Babadag și la Sulina și transmiterea acestuia către reprezentanții ai Ministerului Sănătății pentru a analiza posibilitatea realizării acestor investiții din punct de vedere legal.

- Organizarea în data de 31.01.2018 a unui workshop referitor la prezentarea aspectelor relevante cu privire la aprobatarea schemelui de ajutor de stat prin Ordinul nr. 7331 din 29 decembrie 2017 pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării, Prioritatea de investiții 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacitaților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, prezentarea aspectelor relevante cu privire la Prioritatea de investiții 2.1.B - Incubatoare de afaceri
- În data de 08.02.2018 a avut loc la sediul MDRAP o întâlnire cu reprezentanții Jaspers referitor la transportul public naval. În cadrul întâlnirii ADI ITI DD a prezentat: inventarul legislativ care reglementează această problematică, insistând pe faptul că actuala legislație permite CJ de a gestiona transport naval; traseele care sunt de asemenea reglementate legislativ, unde se întâmplă și acum transportul, nu aduc atingere ariei protejate din Delta Dunării; necesitatea unui astfel de transport având în vedere răspândirea localităților populate pe teritoriul Deltei, inclusiv faptul că municipiul Tulcea are un cartier pe celalalt mal al Dunării; operarea navelor de pasageri se face exclusiv sub incidența regulamentelor impuse de Autoritatea Navală Română; faptul că au fost purtate discuții informale numai la nivel tehnic, nu decizional cu reprezentanții Ministerului Transportului și aceștia nu au o problemă cu păstrarea acestui tip de transport la nivelul Ministerului și sunt dispusi ca acesta să fie preluat de CJT.
- Organizarea în data de 13.02.2018 a unui workshop referitor la prezentarea aspectelor relevante cu privire la Axa priorității 10. Îmbunătățirea infrastructurii edociajionale din POR pentru beneficiarii publici din teritoriul ITI Delta Dunării.
- Organizare în data de 20.02.2018 a unei întâlniri individualizate pe POR privind posibilitățile de finanțare prin POR 2014-2020, cu aplicabilitate în teritoriul ITI Delta Dunării, mai exact, discuții aplicate cu privire la lansarea apelului pentru Prioritatea de Investiții 3.1, 3.1.C – Iluminat public și publicarea spre consultare a ghidului pentru Prioritatea de Investiții 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.
- Organizarea în data de 01.02.2018 a unei întâlniri individualizate pe POR privind posibilitatea finanțării ambulatorior Babadag și Sulina, întâlnire la care au participat reprezentanți ai CJ Tulcea, CAS Tulcea, DSP Tulcea, CAS Tulcea, CAS Tulcea, și ADI ITI Delta Dunării. Urmare discuțiilor, s-a concluzionat că la Sulina dacă se va face UPU ar putea acoperi partiaj nevoile care sunt în Sulina mai ales în perioadele de vară, dar la Babadag care are și multe localități în jur este nevoie absolută de o unitate sanitată care să acopere nevoile locuitorilor. Pentru a face ceva acolo mai sunt niște pași de parcurs: Hotărâre de consiliu local de desființare a centrelor existente, o hotărâre de consiliu Județean de modificare a destinației inițiale pentru care au preluat imobilele de la Babadag, care erau pentru UPU, înaintată hotărârea de desființare a spitalului deoarece prin HG 212/2011 și HG 345/2011 acestea nu se desființează doar nu mai au contract cu Casa și se propune o transformare a lor în centre de bătrâni deci concluzia clară a celor de la MS este că trebuie o hotărâre de Guvern de desființare. Ulterior se va putea face o secție a ambulatoriului Spitalului Județean la Babadag. S-a concluzionat că trebuie făcută o analiză a sustenabilității și a funcționării efective post implementare a acestor investiții. Pentru aceasta, au fost propuși următorii pași: Analiza resurselor umane ce vor fi implicate în funcționarea ambulatoriilor, număr și specializări; Propunere de schemă de personal extinsă + extindere organigrama; Estimare costuri de funcționare ale ambulatoriilor și dacă CJ Tulcea poate finanța aceste obiective de investiții; Descriere schemă funcțională: specialități, număr spații necesare pentru specialitățile hotărâre, elaborare schemă de funcționare conform legii. În urma acestei analize, se poate concluziona dacă CJ Tulcea are capacitatea de a finanța aceste investiții (cheltuieli de funcționare, de salarizare, întreținere etc.). Astfel, se va analiza dacă veniturile estimate provenite de la CAS sunt acoperitoare pentru cheltuielile estimare.
- inițierea și organizarea, în perioada de referință, a unor întâlniri de lucru punctuale cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, un beneficiar major al alocărilor prevăzute în cadrul POR 2014-2020 pentru mecanismul ITI, referitoare la: elaborarea, de către această instituție, a unui proiect integrat care să soluționeze problema accesibilității în Delta Dunării, respectiv găsirea unor modalități care să permit finanțarea și achiziționarea unor mijloacelor de transport pe apă și, implicit, includerea în Planurile de Mobilitate a transportului public pe apă, în cadrul Axei 3.2 Mobilitate urbană, POR 2014-2020, redeschiderea unui nou apel cu extinderea condiționalităților din Ghidul Solicitantului elaborat pentru AP 7 – Diversificare economii locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, care să cuprindă pe lângă facilitățile de acostare și execuția lucrărilor hidrotehnice, amenajări de mal (cheu), etc.
- s-au organizat întâlniri de lucru în 28.03.2018, la sedile primăriilor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării, și anume UAT Comuna Mihail Kogălniceanu, UAT Comuna Ceamurlia de Jos, UAT Comuna Mihai Viteazu, UAT Comuna Baia, UAT Comuna Istria, UAT Comuna Corbu, UAT Comuna Săcele, la care au participat coordonatorul ITI alături de expertii POR din cadrul ADI ITI DD și reprezentanții UAT-urilor pentru a discuta aspecțe referitoare la studiul documentelor necesare întocmirii proiectelor și a cererilor de finanțare, probleme întâmpinate, termene estimate de depunere, etc.
- s-au organizat întâlniri de lucru în luniile ianuarie, februarie, martie la sediul diversișor beneficiari publici din teritoriul ITI (ISU Tulcea, CJ Tulcea, Primăria Tulcea), la care au participat coordonatorul ITI alături de expertii POR din cadrul ADI ITI DD și reprezentanții UAT-ului pentru a discuta și a sintetiza studiul

documentelor necesare întocmirii proiectelor și a cererilor de finanțare, pentru a avea o imagine clară a ceea ce se va depune la timp și ce nu se va putea incadra în termene

- s-au organizat întâlniri cu beneficiarii privati ce au solicitat informații referitoare la apelurile de pe axa 2 POR în luniile ianuarie-martie. De asemenea s-a răspuns la solicitări scrise, prin adrese oficiale sau pe e-mail, privind informații despre deschiderea apelului pe priorităte de investiții 2.2., nouă listă de domenii de activitate eligibile aprobată în cadrul Comitetului de Monitorizare POR, informații privind completarea documentelor anexă cererilor de finanțare.
- întâlnirile cu UAT-urile urbane au fost făcute concomitent cu interrogarea telefonică a UAT-urilor din mediul rural referitor la studiul pregătirii proiectelor și intențiile de depunere și cu interogarea instituțiilor publice ce apărău în baza de date ITI cu propunerii de proiecte, în special pentru domeniul eficienței energetice a clădirilor publice. Astfel, în urma acestor acțiuni realizate de către experții POR din cadrul ADITI DD, s-au centralizat și actualizat propunerile de proiecte ale acestor posibili beneficiari publici, cu detalii privind studiul pregătirii proiectelor, posibilitatea acestora de a se încadra în termenele apelurilor deschise, probleme întâmpinate în obținerea documentelor necesare depunerii proiectelor etc.

#### PNDR 2014-2020:

➤ Situația proiectelor depuse spre finanțare în teritoriul ITI din PNDR 2014-2020

La data de 31 martie 2018, situația proiectelor selectate / contractate și a platilor facute la proiectele contractate ca urmare a avansării procesului de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor dedicate teritoriului ITI din PNDR 2014-2020, în cursul anului 2017, este urmatoarea :

- SM 4.1 - *Investiții în explorații agricole- Componenta Vegetal* (sesiune de depunere proiecte în perioada 03.05-31.07.2017) – din cele 122 proiecte depuse, cu o valoare publică nerambursabilă de 47.649.061 euro, au fost selectate 41 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 17.570.823 euro, au fost contractate 14 proiecte în valoare de 7.147.8094 euro - pentru care au fost facute plăti în valoare de 421.461 euro;
- SM 4.1 - *Investiții în explorații agricole- Componenta Zootehnic* (sesiune deschisă în perioada 03.05- 31.07.2017, prelungită până la data de 31.08.2017) – din cele 11 proiecte depuse cu o valoare eligibilă nerambursabilă de 8.511.608 euro, au fost selectate pana la aceasta data 4 de proiecte cu o valoarea publică nerambursabilă de 3.533.860 euro, proiectele fiind în perioada de semnare a contractelor de finanțare;
- SM 4.1.a - *Investiții în explorații pomicole* (deschisă în 03.05.2017, prelungită până la data de 30.09.2017) – din 10 proiecte depuse, un proiect a fost retras ramanand în evaluare 9 proiecte cu o valoare eligibilă nerambursabilă 4.923.015 euro, din aceste proiecte au fost selectate 8 de proiecte cu o valoarea publică nerambursabilă de 4.358.466 euro , proiectele fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare;
- SM 4.2 (sesiune de depunere deschisă în 13.02.2017, închisă în 12.11.2017) – 7 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 11.489.693 euro, au fost selectate 6 de proiecte cu o valoare eligibilă nerambursabilă de 10.959.866 euro , proiectele fiind în perioada de semnare a contractelor de finanțare;
- SM 4.2a (deschisă în 13.02.2017, închisă în 12.11.2017) – nu au fost depuse proiecte,
- SM 4.3 - *Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Drumuri agricole* (sesiune de depunere proiecte prelungită până la 30.06.2017) – din cele 4 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 3.452.793 euro, au fost selectate 4 de proiecte cu o valoarea publică nerambursabilă de 3.347.047 euro;
- SM 4.3 - *Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Drumuri silvice* (sesiune de depunere proiecte prelungită până la 31.07.2017) – din cele 2 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 1.462.698 euro, aceste proiecte au fost selectate având o valoarea publică nerambursabilă de 1.421.820 euro , proiectele fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare;
- SM 4.3 - *Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Irișajii* (sesiune de depunere proiecte prelungită până la 30.09.2017) – din cele 7 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 6.798.482 euro, au fost selectate 7 proiecte cu o valoarea publică nerambursabilă de 6.794.520 euro , au fost contractate 4 proiecte în valoare de 73.991.804 euro, 3 proiectele fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare;
- SM 6.1 - *Sprijini pentru instalarea fermierilor fermieri* (sesiune de depunere proiecte deschisă în perioada 13.02.2017- 12.11.2017) – din cele 232 proiecte aflate în evaluare , cu o valoare nerambursabilă de 8.260.000 euro , au fost contractate 156 proiecte în valoare de 6.320.000 euro la care au fost facute plăți în valoare de 3.435.000 euro;
- SM 6.2 - *Sprijini pentru înființarea de activități neagricolе în zonele rurale* (sesiune de depunere proiecte deschisă în 03.05.2017, închisă în 10.05.2017 prin depunerea pragului de 200% valoare proiect) – din cele 178 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 11.480.000 euro, au fost selectate 54 proiecte

cu o valoarea publică nerambursabilă de 3.600.000 euro, au fost contractate 53 proiecte în valoare de 3.530.000 euro la care au fost facute plăti în valoare de 2.471.000 euro;

- sM 6.3 - *Sprjijn pentru dezvoltarea fermelor mici* (sesiune de depunere proiecte prelungită până la data de 31.08.2017) – din cele 87 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 1.305.000 euro, au fost selectate 76 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 1.140.000 euro , au fost contractate 64 proiecte în valoare de 960.000 euro la care au fost facute plăti în valoare de 675.000 euro;
- sM 6.4 - *Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole* (sesiune de depunere proiecte deschisă în 03.05.2017 și închisă pe 31.07.2017) – din cele 63 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 11.782.469 euro, au fost selectate 37 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 7.001.635 euro , au fost contractate 3 proiecte în valoare de 429.162 euro , restul de 34 proiecte fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare;
- sM 7.2 – *Investiții în ccrearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică* - Componenta Apă / apă uzuală (sesiune de depunere proiecte deschisă în 28.03.2017 și închisă pe 31.07.2017) – din cele 10 proiecte aflate în evaluare , cu o valoare nerambursabilă de 13.204.837 euro, au fost selectate 9 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 11.729.437 euro , a fost contractat 1 proiect în valoare de 1.211.462 euro , restul de 8 proiecte fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare;

- sM 7.2 – *Investiții în ccrearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică* - Componenta Infrastructură rutieră (sesiune de depunere proiecte deschisă în 28.03.2017 și închisă pe 31.07.2017) – din cele 27 proiecte aflate în evaluare , cu o valoare nerambursabilă de 25.754.682 euro, au fost selectate 26 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 24.700.601 euro , au fost contractate 6 proiecte în valoare de 5.843.841 euro la care au fost facute plăti în valoare de 396.891 euro, restul de 20 proiecte fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare;
- sM 7.2 – *Investiții în ccrearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică* - Componenta Educațională (sesiune de depunere proiecte deschisă în 28.03.2017 și închisă pe 31.07.2017) – din cele 8 proiecte aflate în evaluare , cu o valoare publică nerambursabilă de 2.684.356 euro , au fost selectate 6 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 1.792.188 euro , au fost contractate 4 proiecte în valoare de 1.300.990 euro, restul de 2 proiectele fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare;

- sM 7.6 – *Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural* deschisă în 28.03.2017 – din cele 14 proiecte aflate în evaluare , cu o valoarea publică nerambursabilă de 4.247.900 euro , au fost selectate toate cele 14 proiecte fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare;

➤ Activității privind proiectele la care se vor depune cereri de finanțare din PNDR 2014-2020 , în anul 2018 :

- Au fost identificate proiectele beneficiarilor publici care doresc să depună cereri de finanțare pentru apelurile ce vor fi lansate de AM PNDR în anul 2018, respectiv *sub-măsură 7.2* -componenta Apă / apă uzuală, componenta infrastructura rutieră și componenta infrastructura educatională și social precum și *sub-măsură 7.6* – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural , sub-măsură la care nu au fost depuse un număr suficient de cereri de finanțare în sesiunile anului 2017, astfel încât să fie absorbite toate fondurile alocate;
- A fost analizat stadiului pregătirii proiectelor din baza de date SIDD DD, bază de date actualizată lunar de experții ADI ITI , fiind discutate cu reprezentanții beneficiarilor aspecte referitoare la stadiul în care se află elaborarea cererilor de finanțare și a celorlalte documente ce fac parte din dosarul cererilor de finanțare.

## POC 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a tuturor informațiilor/ sintezelor/ nouătilor legislative/ instrucțiunilor publicate în consultare, și numai, de către reprezentanții AM POC – OI Cercetare, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite atât în momentul accesării alocăriilor financiare propuse prin intermediul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, cât și a condițiilor ce trebuie respectate în perioada de implementare a proiectelor pentru care s-a încheiat/semnat un contract de finanțare;
- Popularizarea în rândul tuturor beneficiarilor publici interesați a GHIDULUI SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR, lansat în consultare publică de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, pentru tipul de proiect "Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/ universități", elaborat în cadrul AP.I: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CD) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, IIa: imbunătățirea infrastructurii de C&I și a capacitaților de excelență, OS I.1: Cresterea capacitații și stimularea în domeniile de specializare inteligentă și sănătate, Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD, Domeniul de intervenție – 058

*Infrastructuri de cercetare și inovare (publice - Secțiunea F).* în vederea elaborării de comentarii/observații (după caz), centralizării și transmiterii lor către autoritatea competență.

- Help desk acordat tuturor solicitanților eligibili din teritoriul ITI care au solicitat AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDD DD, respectiv: reprezentanții SC ALUM SA, reprezentanții SC LIDAS SRL, etc., pe marginea ghidului elaborat de reprezentanții AM POC pentru tipul de proiect "Proiect Tehnologic Inovativ", Acțiunea 1.2.1: *Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intrerupători individual sau în parteneriat cu instituție de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, OS 1.3: Crescerea investițiilor private în CDI, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare I, aspecte ce au vizat în primul rând documentele de eligibilitate, sau documentația tehnico-financiară, pe care acești beneficiari trebuie să le depună odată cu încărcarea Cererii de Finanțare în sistemul informatic MySmis, măsură în care acestea pot fi pregarătite până la închiderea apelului, probleme pe care le înfămpină (dacă este cazul), etc.*

- Acordarea de suport tehnic tuturor beneficiarilor care au solicitat acest lucru (SC ALUM SA, S.C. LIDAS, SC AD NET MARKET MEDIA SRL, SC INTERNIO SYSTEMS SRL,etc) în elaborarea documentelor ce trebuie să depuse pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD, respectiv: "Cererea de avizare", "Fisa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD" și anexa

- "Declarație pe propria răspundere"

- Sprijinirea tuturor beneficiarilor interesati în elaborarea/ revizuirea documentației ce a fost depusă pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD în conformitate cu sesiunile de lansare a apelurilor pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, precizarea modalității în care indicatorii de program prevăzuți în ghidurile lansate, pot fi corelați cu indicatorii prevăzuți în cadrul SIDD DD, etc.

- Elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicate pe mecanismul ITI, cat și a beneficiarilor publici sau privat din teritoriul ITI.

- S-a desfășurat o consultare publică cu beneficiarii privați pentru *Ghidul solicitantului elaborat de reprezentanții AM POC*, respectiv OI pentru *Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, POC, AP.2 TIC*

- S-a refăcut devizul estimativ pentru a se fundamenta valoarea maximă alocată zonei ITI pentru *Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, POC, AP.2 TIC*. Devizul a fost actualizat cu noua listă a zonelor albe, care a fost actualizată de MCSI cu datele primite de la ANCOM în cursul lunii martie.

- S-au formulat propunerile pentru ghidul aferent Acțiunii 2.1.1, propunându-se condiții particulare pentru proiectele din teritoriul ITI, Propunerile formulate sunt referitoare la dimensiunea gospodăriilor în funcție de care se calculează valoarea ajutorului finanțat, Localitățile din județul Tulcea identificate ca "zone albe" au fost revizuite după primirea de la MCSI a noii zonari. Aceste localități sunt caracterizate printr-o densitate foarte redusă a populației astfel costurile unei intervenții la nivel de localitate sunt mai mari comparative cu cea de la național. Au fost purtate discuții detaliate cu reprezentanții AM pe aceste teme.

**POCA 2014-2020:**

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor finanțare dedicate teritoriului ITI DD, înînd cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință

- Transmiterea către solicitanții eligibili - Consiliului Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea- a tipurilor de apelurile de proiecte lansate de către AM POCA în perioada de referință, respectiv - anunțul de lansare, valoarea, durată estimată, precum și a tuturor documentelor specifice elaborate de AM în cadrul fiecărui apel în parte; ghidul solicitantului, grila de evaluare tehnică și financiară, formularul cererii de finanțare sau formatul fiscul de proiect (după caz), instrucțiuni privind complicitarea Cererii de Finanțare în sistemul electronic MySmis și purtarea unor discuții referitoare la elaborarea unei cereri de finanțare care să se plieze pe nevoie instituției.

- Asistență tehnică /help desk oferit reprezentanților UAT Municipiul Tulcea în introducerea clarificărilor pentru Cererile de Finanțare elaborate în cadrul apelurilor lansate de către AM POCA 2014-2020, în sistemul informatic MySmis (după caz).

- Prezentarea oportunităților de finanțare europeană, pe care le pot accesa organizațiile sindicale/patronale din teritoriul ITI Delta Dunării, prin intermediul POCA 2014-2020, ori de căte ori a fost cazul.

- Popularizarea pe sit-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

## POPAM 2014-2020:

- transmiserea către beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POPAM, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, înfănd cont de apelurile lansate de către AM POPAM în perioada de referință
- In vederea finalizării documentelor de accesare a măsurilor din SDL a FLAG Delta Dunării privind definirea termenilor: “caracteristici inovatoare la nivel local, interes colectiv, beneficiar colectiv”, a fost acordat suport echipei FLAG pentru definirea termenilor menționati. Caracterul inovator în cadrul strategiilor de dezvoltare locală în domeniul pescuitului și acvaculturii (anexat), are ca baza legală de definire: Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, art. 32, alin (2) pct. (d) în conceptul CLLD care „include caracteristici inovatoare în context local”, respectiv CLLD este cel mai bun instrument de a aduce inovare la nivel local prin noi provocări în zonele de pescuit și acvacultură, soluții noi, idei noi de proiecte - produse noi sau servicii noi, metode noi de marketing, procese tehnologice noi și inovarea socială.
- In conformitate cu prevederile art 49 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, corroborat cu prevederile art. 10 din Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de Monitorizare a Programului Operational pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, a fost inițiată procedura scrisă de aprobată: Modificării POPAM versiunea 4.0 după cum urmează: - La cap. I.2.4- Lista tipurilor de operațiuni selectate, litera e: modificarea rubricii Descriere cu referire la posibilitatea achiziționării unui elicopter și a două nave de patrulă. Nu au fost comentarii din partea ADI ITI, care are rol de observator în cadrul CM POPAM, dar s-a luat act de aceasta solicitare de modificare. **Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 - versiunea 5.0** a fost adoptat de către CE la 19.02.2018.
- Au fost transmise invitații tuturor UAT-urilor din teritoriul eligibil ITI la evenimentul organizat în data de 01.02.2018, la Sala Mihail Kogălniceanu a Consiliului Județean Tulcea, privind proiectele ce se pot implementa prin POPAM 2014-2020. La întâlnire au fost prezenți reprezentanții AM-ului, Secretarul de Stat în cadrul MADR pe problematica pescuitului și acvaculturii, ai ADI ITI DD, CJ Tulcea precum și reprezentanții ai beneficiarilor și potențialilor beneficiari, ai FLAG-urilor, agenților economici, federațiilor și patronatelor din domeniu, firmelor de consultanță, mediului academic, precum și ai Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, ai administrațiilor publice locale și ai mass media. Au fost dezbatute subiecte de interes precum: detalii privind măsură 1.23 (modernizare porturi pentru activități pescărești, modernizare locuri de debarcare, înființare/modernizare adăposturi pescărești), detalii privind măsura 1.6 – Diversificarea veniturilor (investiții la bord, turismul pentru pescuitul cu undă, restaurante cu specific pescăresc, servicii de mediu aferente pescuitului, activități educaționale care privesc pescuitul). Totodată au mai fost prezентate exemple practice de potențiale proiecte, principalele cauze/elemente/impedimente în accesarea măsurilor finanțate din FEPAM, demersuri necesare în vederea remedierii deficiențelor identificate precum și facilitățile privind aportul în natură, avansul și plată la factură. Cu ocazia acestui eveniment, participanții au avut oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanții DGIP AMPOPAM și de a le adresa întrebări punctuale privind diverse situații specifice.
- In perioada dec 2017-feb 2018 au fost publicate pe site-ul [www.ampste.ro](http://www.ampste.ro) anunțurile de lansare a apelurilor pentru 12 măsuri POPAM, pentru care mecanismul ITI are alocare specifică.
- suport tehnic acordat reprezentanților FLAG-ului din teritoriul ITI Delta Dunării, în vederea deschiderii sesiunilor de proiecte pentru beneficiarii eligibili ce pot aplica pe măsurile specifice prevăzute în cadrul proprietelor Strategiei și acordare de consultanță de specialitate pentru solicitanții eligibili publici/ privați ce pot accesa alocările nerambursabile prevăzute în cadrul FLAG-ului.
- ADI ITI, prin experți pe programe și experții din cadrul departamentului de comunicare, a asigurat furnizarea asistenței tehnice de help-desk și informarea interactivă a beneficiarilor fondurilor ESI asupra oportunităților de finanțare, sprijinindu-i atât în etapa de pregătire a cererilor de finanțare, ori de căte ori a fost solicitat acest lucru.  
Astfel, activitatea de Help-desk pentru beneficiarii fondurilor ESI din teritoriul ITI s-a derulat în următoarele moduri:
  - Help-desk informatic, help-desk telefonic sau înțâlniri, la solicitarea beneficiarilor, ori de căte ori a fost cazul. De asemenea, în perioada **IANUARIE-MARTIE 2018**, pe site-ul [www.itideltadunarii.com](http://www.itideltadunarii.com), pentru informarea tuturor beneficiarilor și asigurarea transparenței în comunicare a asociației ADI ITI, în secțiunea avize, a fost actualizat zilnic.- **"Lista centralizată cu AVIZELE DE CONFORMITATE"** emise de experți.

► Pentru întâmpinarea nevoilor potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile ESI disponibile pe teritoriul ITI Delta Dunării, ADI ITI Delta Dunării a realizat o bază de date cu firmele care desfășoară activități privind elaborarea de proiecte, studii de fezabilitate și consultanță specifică în domeniul fondurilor ESI, firme care activează în teritoriul ITI Delta Dunării și nu numai. Înscrierea firmelor este benevolă, pe baza completării unui formular on-line, descărcat de pe site.

► De asemenea, în perioada de referință au fost trimise/ primite răspunsuri/ informări/ anunțuri atât către beneficiarii publici cât și către beneficiarii privați, după cum urmăză:

- aproximativ 105 de e-mail-uri transmise și 162 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna ianuarie 2018
- aproximativ 114 de e-mail-uri transmise și 132 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna februarie 2018
- aproximativ 82 de e-mail-uri transmise și 112 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna martie 2018

Expertul IT a furnizat suportul necesar buniei funcționări a sistemului software help-desk și a sprijinut activitatea de populație/ actualizare cu informații, documentații, materiale furnizate de experții pe programe sau experții din cadrul compartimentului de comunicare, pe site-ul propriu, respectiv [www.itideltadunarii.com](http://www.itideltadunarii.com).

► Actualizarea permanentă cu informații relevante - **deschidere apeluri, ghiduri în consultare (variantă consultative de Ghiduri ale solicitantilor pentru POR, POC, POCU, etc), ghiduri finale, lansarea unor apeluri de proiecte (lansarea cererilor de proiecte în cadrul POR, POC, POCA), prelungire termen încheiere Contractelor de Finanțare – PNDR, calendar estimativ și alocații propuse, planuri anuale de lucru, clarificări pe problematici identificate, răspunsuri primite de la Autoritățile de Management la diferite solicitări/spete supuse atenției, etc** – informații benefice ce pot determina entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediu privat, să acceseze cu succes finanțările europene puse la dispoziție în perioada de programare 2014-2020, pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și evenimentele / întâlnirile/ workshopurile organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației, după cum urmăză:

- 42 documente publicate pe site, în luna ianuarie 2018
- 42 documente publicate pe site, în luna februarie 2018
- 14 documente publicate pe site, în luna martie 2018

**Articole publicate pe site-ul [www.itideltadunarii.com](http://www.itideltadunarii.com) în perioada de referință (octombrie-decembrie 2017):**

- 29 articole, în luna ianuarie 2018
- 20 articole, în luna februarie 2018
- 17 articole, în luna martie 2018

**Postări/comunicate publicate pe contul oficial de facebook [www.facebook.com/itideltadunarii](https://www.facebook.com/itideltadunarii), în perioada de referință:**

- 29 postări/comunicate publicate în luna ianuarie 2018
- 20 postări/comunicate publicate în luna februarie 2018
- 17 postări/comunicate publicate în luna martie 2018

#### **Apariții în mass media locală și națională:**

- 99 apariții în luniile ianuarie-martie 2018
- Elaborarea de hărți tematice cu absorția alocațiilor indicative prevăzute în cadrul Programelor Operaționale pentru mecanismul ITI (pe obiective specifice/ măsuri/ sub-măsuri/ priorități de investiții, etc), folosind **Sistemul Informațional Geografic – GIS**, sistem achiziționat de Asociația ADI ITI DD în cadrul Proiectului "Asistență tehnică pentru dezvoltarea capacitatii operaționale a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta Dunării în vederea coordonării, implementării instrumentului de Investiții Teritoriale Integrate (IT.I.) din cadrul <<Strategiei Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării>>" și finanțat prin intermediul Programului Operațional de Asistență Tehnică 2007-2013, în vederea mediatizării către toți beneficiarii publici/ privați interesati a studiului de accesare a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

## **2. Sustinerea beneficiarilor publici/privați în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării, în conformitate cu alocațiile indicative prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020**

- *Se vor elibera elemente privind:*
  - măsurile organizate la inițiativa personalului ITI ITI DD, pentru a prezenta și explica potențialilor beneficiari locali conținut și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform ghidurilor fiecarui Program Operational la nivel de Axă Prioritară Măsură /Prioritate de investiție (după caz);
  - modalitățile de dezvoltare și consolidare a rețelei de proiecte din teritoriul ITI Delta Dunării, prin instruirea personalului implicat din cadrul Consiliilor Județene Tulcea și Constanța sau al primăriilor din orașele și comunele affine în teritoriul ITI Delta Dunării;

- susținerea tuturor categoriilor de beneficiari publici privati, atât în etapa de formulare a proiectelor elaborarea Criteriilor de Finanțare, cât și în perioada de implementare a proiectelor aprobată, în vederea evitării interzicerilor sau reziliierii contractelor;
- serviciile de helping, acordante pentru toate categoriile de beneficiari (informații privind documentele necesare, procedurile de achiziții publice, dacă este cazul, criteriu de selecție, sfaturi practice, etc.);
- avizarea proiectelor de proiecte privind relevanța acestora față de SIDD (DD).

➤ Susținerea potențialilor beneficiari, acordarea de asistență tehnică de către experții Asociației ADI ITI DD, organizarea de consultări cu părțile interesate, atât din mediul public cât și din cel privat, în cadrul cărora au fost prezentate oportunitățile/ modalitățile de finanțare ce pot fi accesate prin intermediul Programelor Operationali - POIM, POC, POCA, POPAM, PNDR, POR, programe cu alocări indicative distincte pentru mecanismul ITI; identificarea de propuneri de proiecte viabile pentru teritoriul Deltai Dunării care pot să contribuie atât la protejarea teritoriului ITI cât și la dezvoltarea economiei locale. Discuțiile purtate au vizat inclusiv simulari pe grilelele de evaluare pentru a verifica posibilitatea îndeplinirii punctajului minim de către beneficiari. S-a supus atenției AM –urile în diversele discutii pe programe ca acolo unde sunt ghiduri dedicate teritoriului ITI, unde competiția se desfășoara numai la acest nivel și alocarea este distinctă nu se justifica niste praguri mari ale punctajelor minime. În cadrul acestiei activități este acordat sprijin punctual pe problematici prezentate de către beneficiari Elaborarea de către experții compartimentului tehnic al ADI ITI DD de comentarii/ observații pentru ghidurile specifice ITI sau pentru ghidurile în consultare la nivel național și care urmărează să fie lansate. Transmiterea acestor comentarii către Autoritatea de Management a Programelor Operaționale în vederea inserării lor în documentele finale

➤ Transmiterea către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene, a Calendarelor estimative de lansări, în special pentru Programele Operaționale care au lansări dedicate ITI, precum și a tuturor documentelor de program pe care fiecare solicitant să le elaboreze / să le atașeze la Cererile de Finanțare ce vor fi încărcate în sistemul informatic MySmsis/ depuse la Organismele Intermediare responsabile cu evaluarea tehnică și finanțieră a proiectelor (după caz).

➤ Acordarea avizelor de conformitate cu SIDD DD de către echipa de experți a Asociației, după cum urmează:

◆ *În luna Ianuarie 2018:*

- **POC** – a fost acordat 1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- **POIM** – a fost acordat 1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- **POR** - au fost acordate 16 (șaisprezece) AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării

◆ *În luna februarie 2018:*

- **POC** – a fost acordat 1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- **POR** – a fost acordat 1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- **POC** – au fost acordate 3 (trei) AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- **POIM** – au fost acordate 2 (două) AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării

- **POPAM** – a fost acordat 1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- **POR** – au fost acordate 2 (două) AVIZE DE CONFORMITATE cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării

◆ *În luna martie 2018:*

➤ Actualizarea permanentă a bazei de date centralizate, cu AVIZELE DE CONFORMITATE acordate de ADI ITI Delta Dunării în perioada de referință (octombrie-decembrie 2017), pentru fiecare Program Operațional care are alocări indicative pe mecanismul ITI, inserarea tuturor informațiilor referitoare la: solicitant, date de identificare a solicitantului (reprezentant legal, localitate, adresă, etc.), denumirea proiectului, valoarea estimată, numărul avizului, program operațional, axă priorită/prioritate de investiție/obiectiv specific/măsură (după caz), numele persoanelor/echipei care a evaluat dosarul depus de solicitant în vederea obținerii avizului de conformitate cu SIDD DD 2030 (conform procedurilor interne), atașarea avizului scanat la baza de date. De asemenea, o dată cu finalizarea etapei de evaluare a proiectelor pentru care s-a solicitat AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, în cadrul unor Programme Operaționale (de ex. PNDR, POPAM), baza de date a început să fie completată și cu alte informații relevante, de exemplu: statusul proiectelor, respectiv admis la finanțare/respins la finanțare, contract semnat, valoarea finanșării, etc.

➤ Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a unor workshop-uri / întâlniri de lucru atât pentru beneficiari publici cât și pentru beneficiarii privați, după cum urmează:

- ✓ 03 ianuarie 2018 - WORKSHOP pentru potențialii beneficiari din mediul privat organizat în cadrul POR 2014 – 2020, având tema: "Oportunități de afaceri și de finanțare prezentate micilor întreprinzători tulceni" cu aplicabilitate în teritoriul ITI Delta Dunării. În cadrul evenimentului au fost purtate discuții aplicate cu privire la două dintre liniile de finanțare din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 prin care potențialii beneficiari își pot dezvolta afacerile, respective: Prioritatea de Investiții 2.1.B.ITI, care vizează promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri și Prioritatea de investiții 2.2 unde pot depune proiecte întreprinderile mici și mijlocii din mediul urban cât și întreprinderile mijlocii din mediul rural.
- ✓ 02 februarie 2018 - Întâlnire individualizată pentru beneficiarii de proiecte aferente POR 2014-2020, în cadrul căreia discuțiile purtate au avut în vedere aspecte referitoare la: studiul implementării POR 2014-2020 la nivelul teritoriului ITI Delta Dunării, măsururi ce trebuie să întreprinse pentru accelerarea procesului de absorție a fondurilor nerambursabile disponibile, problem întâmpinat de potențialii beneficiari atât în perioada de depunere a cererilor de finanțare cât și în perioada de implementare a proiectelor pentru care există un contract de finanțare semnat.
- ✓ 13 februarie 2018 - WORKSHOP pentru potențialii beneficiari din mediul public – POR 2014-2020, având ca temă: "Prezentarea aspectelor relevante cu privire la Axa priorității 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale". În cadrul acestui eveniment au fost invitați să participe atât reprezentanții UAT-urilor din teritoriul ITI Delta Dunării cât și reprezentanții unităților de învățământ, cu atât mai mult cu cât pentru o parte din infrastructura școlară existentă pe teritoriul ITI, reprezentanții Asociației ADI ITI DD au pus la dispoziție beneficiariilor documentațiile tehnico – economice, documentații ce trebuie să fie anexate la Cericilor de Finanțare, ce vor fi transmise prin intermediul aplicației MySmis.
- ✓ 15 februarie 2018 - Întâlnire individualizată dedicată potențialilor de finanțare și condițiilor specifice de accesare a atochiilor finanțării dedicată teritoriului ITI Delta Dunării, prim POCU 2014-2020, în cadrul căreia discuțiile purtate au avut în vedere aspecte referitoare la: Prezentarea aspectelor generale privind finanțarea interventiilor / activităților din POCU 2014-2020. Prezentarea aspectelor specifice ghidurilor solicitanților dedicați teritoriului ITI Delta Dunării, aflată în prezent în consultare, întocmită pentru următoarele obiective specifice:
  - O.S. 3.1-3.6. „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie română, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”;
  - O.S. 4.2. „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”.

Reuniunea a avut loc într-un context în care ghidurile încă se află în fază de consultare publică. Experții ADI ITI au imprimat deja în conținutul ghidurilor aflate în consultare o serie de particularități adaptate nevoilor și condițiilor din teritoriul ITI. Exemplificând aici, reducerea grupului tinerilor la 200 de persoane față de condiția de pe ghidul național care prevede 400 de persoane și de a introduce în grupul tinerii al proiectului și persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunități marginalizate (non-români) situate în localități din afara teritoriului ITI DD. În cel din urmă caz, condiția este că persoanele din afara teritoriului ITI DD să nu reprezinte mai mult de 20% din valoarea totală a grupului tinerii al proiectului și din valoarea eligibilității a bugetului proiectului. Alături de sprijinul acordat de experții ITI DD, implicarea potențialilor beneficiari în această fază de consultare este extrem de importantă, astfel încât procentul de absorție a locuințelor finanțate dedicate din POCU 2014-2020 să fie maxim. În acest context, reprezentanții Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării au amintit tuturor beneficiariilor prezenți că pot transmite propunerile privind conținutul ghidurilor aflate în consultare.

- ✓ 20 februarie 2018 - Întâlnire de lucru individualizată pentru potențialii beneficiari din mediul public POR 2014-2020, în cadrul căreia discuțiile purtate au avut în vedere aspecte referitoare la: lansarea apelului pentru Prioritatea de Investiții 3.1.3.1.C – Iluminat public. S-au expus detaliiile ce făin de procesul de accesare a finanțărilor disponibile și aspecte legate de implementarea proiectelor. Beneficiarii eligibili din teritoriul ITI pentru acest apel de proiecte sunt: UAT Oraș Babadag, UAT Oraș Isaccea, UAT Oraș Măcin, UAT Municipiul Tulcea singurul care își poate moderniza infrastrucatura de iluminat public. Tot în cadrul acestui eveniment, a fost discutat și Ghidul Solicitantului, elaborat de reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Regional pentru AP.13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, condiții de accesare.
- ✓ 22 februarie 2018 - WORKSHOP pentru potențialii beneficiari din mediul privat în domeniul achizițiilor publice, în cadrul căruia au fost prezentate anumite aspecte cu privire la modalitatea de derulare a achizițiilor prevăzute în cadrul bugetelor elaborate pentru proiectele depuse în MySmis, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare aplicabile pentru achiziția directă, pentru procedura competitivă, reguli de bună practică, aspecte ce trebuie să fie îndeplinite pentru a evita conflictul de interes, erorile frecvente în cadrul procedurilor de achizițiiilor derulate de beneficiarii privați.

**POIM 2014-2020:**

- discuții în luna ianuarie cu reprezentanții operatorului regional SC AQUASERV SA, ai ADI Apa-Canal și ai Consiliului Județean Tulcea, pe marginea componentei Asociației – solicitarea de intrare a noilor membrii – și a stadiului de implementare a contractului de asistență tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axă prioritare 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.
  - Jaspers, alături de reprezentantul Aeroportului Delta Dunării, referitoare la condițiile specifice *Ghidului Solicitării* pentru infrastructura aeroportuară.
  - Participarea la întâlnirile de lucru ale echipei de proiect a Aeroportului Tulcea pentru pregătirea documentelor specific Cererilor de Finanțare
  - *Rezilierea planului de management și al Regulamentului RBDD și Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în Rezervația Biosferei Delta Dunării.*
  - Participare la întâlnirile de lucru aferente proiectului de modernizare/reabilitare a Portului Tulcea, împreună cu reprezentanții UAT CJ Tulcea
  - Participare la întâlnirile de lucru aferente proiectului de modernizare/reabilitare a Portului Sulina, împreună cu reprezentanții UAT Sulina
  - Au fost organizate întâlniri în care s-au discutat inclusiv solicitările de clarificare de la AM POIM pentru proiectele depuse și a fost furnizat sprijinul ADI ITI pentru rezolvarea cu celeritate a documentelor de răspuns și a informațiilor suplimentare solicitate;

Revizuirea planului de management și Regulamentului RBDD	de la AM POIM	Eliberat aviz ADI ITI DD nr. 10 din 14.09.2017, Cerere de finanțare depusă în MYSMIS, cod 117469 în 13.10.2017, în evaluare la AM POIM
Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în RBDD	de la AM POIM	Eliberat aviz ADI ITI DD nr. 9 din 14.09.2017, Cerere de finanțare depusă în MYSMIS, cod 118915 în 17.10.2017, în evaluare la AM POIM
Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitante din RBDD în context internațional	de la AM POIM	Eliberat aviz ADI ITI DD nr. 16 din 19.12.2017, Cerere de finanțare depusă în MYSMIS cod 119083 din 21.12.2017, în evaluare la AM POIM
Dezvoltarea stației monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie - Isaccea (acronim ANADROM)	de la AM POIM	Eliberat aviz ADI ITI DD nr. 14 din 14.12.2017, Cerere de finanțare depusă în MYSMIS cod 119158 din 20.12.2017, în evaluare la AM POIM

- Organizarea unor întâlniri cu experții din ARBDD, INCDD, responsabili de proiecte, în perioada de referință, unde au fost analizate stadiul pregătirii cererilor de finanțare pentru proiectele: *Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în Rezervația Biosferei Delta Dunării, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustrine Sondea-Foruna, Mana-Merhei, Somova Parches, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice-Complexele lacustrine Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice-Complexele lacustrine Dunăvăț-Dranov, Razim-Sinoie; Zona Sinoie-Istria-Nuntași; Lacul Murighiol. Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitante din RBDD în context internațional, Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie-Isaccea. Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de murecă europeană.* Au fost organizate întâlniri în care s-au discutat inclusiv solicitările de clarificare de la POIM pentru proiectele aflate în diferite etape de evaluare la AM POIM și pentru care au fost transmise solicitări de clarificare.

#### PNDR 2014-2020:

- Situația proiectelor depuse spre finanțare în teritoriul ITI din PNDR 2014-2020  
La data de 31 martie 2018, situația proiectelor selectate / contractate și a platilor facute la proiectele contractate ca urmare a avansării procesului de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor dedicate teritoriului ITI din PNDR 2014-2020, în cursul anului 2017, este următoarea :
  - sM 4.1 - *Investiții în exploatații agricole- Componenta Vegetal* (sesiune de depunere proiecte în perioada 03.05- 31.07.2017) – din cele 122 proiecte depuse, cu o valoare publică nerambursabilă de 47.649.061 euro, au fost selectate 41 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 17.570.823 euro, au fost contractate 14 proiecte în valoare de 7.147.8094 euro - pentru care au fost facute plăti în valoare de 421.461 euro;
  - sM 4.1 - *Investiții în exploatații agricole- Componenta Zootehnic* (sesiune deschisă în perioada 03.05- 31.07.2017, prelungită până la data de 31.08.2017) – din cele 11 proiecte depuse cu o valoare eligibilă nerambursabilă de 8.511.608 euro, au fost selectate pana la aceasta data 4 de proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 3.533.860 euro, proiectele fiind în perioada de semnare a contractelor de finanțare;
  - sM 4.1a - *Investiții în explorații pomicole* (deschisă în 03.05.2017, prelungită până la data de 30.09.2017) – din 10 proiecte depuse, un proiect a fost retras ramanand în evaluare 9 proiecte cu o valoare eligibilă nerambursabilă 4.923.015 euro, din aceste proiecte au fost selectate 8 de proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 4.358.466 euro , proiectele fiind în perioada de încetiere a contractelor de finanțare;
  - sM 4.2 (sesiune de depunere deschisă în 13.02.2017, închisa în 12.11.2017) – 7 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 11.489.693 euro, au fost selectate 6 de proiecte cu o valoarea nerambursabilă de 10.959.866 euro , proiectele fiind în perioada de semnare a contractelor de finanțare,
  - sM 4.2a (deschisă în 13.02.2017, închisa în 12.11.2017) – nu au fost depuse proiecte,
  - sM 4.3 - *Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Drumuri agricole* (sesiune de depunere proiecte prelungită până la 30.06.2017) – din cele 4 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 3.452.793 euro, au fost selectate 4 de proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 3.347.047 euro;
  - sM 4.3 - *Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Drumuri silvice* (sesiune de depunere proiecte prelungită până la 31.07.2017) – din cele 2 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 1.462.698 euro, aceste proiecte au fost selectate având o valoare publică nerambursabilă de 1.421.820 euro , proiectele fiind în perioada de încetiere a contractelor de finanțare;
  - sM 4.3 - *Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Irrigații* (sesiune de depunere proiecte prelungită până la 30.09.2017) – din cele 7 proiecte depuse, cu o valoare publică nerambursabilă de 6.798.482 euro, au fost selectate 7 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 6.794.520 euro , au fost contractate 4 proiecte în valoare de 73.991.804 euro, 3 proiecte fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare;
  - sM 6.1 - *Sprînjîn pentru instalarea fermierilor fermieri* (sesiune de depunere proiecte deschisă în perioada 13.02.2017- 12.11.2017) – din cele 232 proiecte aflate în evaluare , cu o valoare nerambursabilă de 9.470.000 euro, au fost selectate 203 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 8.260.000 euro , au fost contractate 156 proiecte în valoare de 6.320.000 euro la care au fost facute plăti în valoare de 3.435.000 euro;
  - sM 6.2 - *Sprînjîn pentru înființarea de activități neagrile în zonele rurale* (sesiune de depunere proiecte deschisă în 03.05.2017, închisă în 10.05.2017 prin depasirea pragului de 200% valoare proiecte) – din cele 178 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 11.480.000 euro, au fost selectate 54 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 3.600.000 euro, au fost contractate 53 proiecte în valoare de 3.530.000 euro la care au fost facute plăti în valoare de 2.471.000 euro;
  - sM 6.3 - *Sprînjîn pentru dezvoltarea fermelor mici* (sesiune de depunere proiecte prelungită până la data de 31.08.2017) – din cele 87 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 1.305.000 euro, au fost selectate 76 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 1.140.000 euro , au fost contractate 64 proiecte în valoare de 960.000 euro la care au fost facute plăti în valoare de 675.000 euro;
  - sM 6.4 - *Investiții în creațea și dezvoltarea de activități neagrile* (sesiune de depunere proiecte deschisă în 03.05.2017 și închisă pe 31.07.2017) – din cele 63 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 11.782.469 euro, au fost selectate 37 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 7.001.635 euro , au fost contractate 3 proiecte în valoare de 429.162 euro , restul de 34 proiecte fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare;
  - sM 7.2 - *Investiții în creațarea și modernizarea infrastructurii de rezervă mică - Componența Apă / apă uzată* (sesiune de depunere proiecte deschisă în 28.03.2017 și închisă pe 31.07.2017) – din cele 10 proiecte aflate în evaluare , cu o valoare nerambursabilă de 13.204.837 euro, au fost selectate 9 proiecte cu

o valoare publică nerambursabilă de 11.729.437 euro , a fost contractat 1 proiect în valoare de 1.211.462 euro , restul de 8 proiecte fiind în perioada de

încheiere a contractelor de finanțare;

- SM 7.2 – *Investiții în cerearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică* - Componența *Infrastructură rutieră* (sesiune de depunere proiecte deschisă în 28.03.2017 și închisă pe 31.07.2017) – din cele 27 proiecte aflate în evaluare , cu o valoare nerambursabilă de 25.754.682 euro, au fost selectate 26 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 24.700.601 euro , au fost contractate 6 proiecte în valoare de 5.843.841 euro la care au fost facute plăti în valoare de 396.891 euro . restul de 20 proiecte fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare;
- sM 7.2 – *Investiții în cerearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică* - Componența *Educatională* (sesiune de depunere proiecte deschisă în 28.03.2017 și închisă pe 31.07.2017) - din cele 8 proiecte aflate în evaluare , cu o valoare publică nerambursabilă de 2.684.356 euro , au fost selectate 6 proiecte cu o valoare publică nerambursabilă de 1.300.990 euro, restul de 2 proiectele fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare;

- SM 7.6 – *Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural* deschisă în 28.03.2017) - din cele 14 proiecte aflate în evaluare , cu o valoare publică nerambursabilă este de 4.009.098 euro, toate cele 14 proiecte fiind în perioada de încheiere a contractelor de finanțare;

➤ Activități privind proiectele la care se vor depune cereri de finanțare din PNDR 2014-2020 , în anul 2018 :

- Au fost identificate proiectele beneficiarilor publici care doresc să depună cereri de finanțare pentru apelurile ce vor fi lansate de AM PNDR în anul 2018, respectiv *sub-măsură 7.2* -componența Apă / apă uzată, componența infrastructura educațională și social precum și *sub-măsură 7.6* – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural , sub-măsuri la care nu au fost depuse un număr suficient de cereri de finanțare în sesiunile anului 2017. astfel încât sa fie absorbite toate fondurile alocate;
- A fost analizat stadiul pregătirii proiectelor din baza de date SIDDD, bază de date actualizată lunar de expertii ADI ITI , fiind discutate cu reprezentanții beneficiarilor aspecte referitoare la studiul în care se află elaborarea cererilor de finanțare și a celorlalte documente ce fac parte din dosarul cererilor de finanțare;

#### POCU 2014-2020:

- Au fost definitivate concluziile întâlnirii de lucru ce a avut loc la sfârșitul anului 2017 între ADI ITI Delta Dunarii și AMPOCU , referitoare în principal, la modul comun de lucru privind procedura de întocmire a ghidurilor dedicate teritoriului ITI DD și lansarea apelurilor dedicate în baza acestora, conturându-se calendarul estimativ al apelurilor ce vor fi lansate în anul 2018, pentru obiectivele specifice ale AP.3, AP.4, AP.6.
- A fost organizata în data de 15.02.2018 „întâlnirea de lucru cu tema” Oportunitati de finantare si conditiile specifice de accesare a locurilor financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunarii, prin POCU 2014-2020”, adresata potențialilor beneficiari eligibili din mediul public si privat , in cadrul careia au fost prezentate urmatoarele teme:
  - aspecte generale privind finanțarea interventiilor / activitatilor din POCU 2014-2020 ,
  - aspecte specifice ghidurilor solicitantilor dedicate teritoriului ITI Delta Dunarii, aflate în consultare, intocmite pentru urmatoarele obiective specifice :
    - a) O.S. 3.1-3.6 . cu titlul :” Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive,
    - b) O.S. 4.2 cu titlul : „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360<sup>0</sup>) în comunitățile marginalizate din teritoriu ITI Delta Dunarii” .
- In urma definitivării variantelor de lucru supuse consultarii publice pentru ghidurile solicitantilor – condiții specifice, dedicate teritoriului ITI Delta Dunarii, intocmite pentru intervențiile din cadrul Obiectivelor Specifice 4.2 si 3.1-3.6, menționate anterior , au fost transmise Autoritatii de Management pentru POCU, in vederea analizei/verificarii finale si lansarii apelurilor dedicate.
  - Pe lângă obiectivele specifice mentionate anterior, a avut loc informarea și consultarea beneficiarilor eligibili (prin întâlniri la sediul asociatiei , la sediul beneficiarilor sau telefonic) și pentru alte obiective specifice, în vederea demarării întocmirii ghidurilor dedicate teritoriului ITI DD, în baza ghidurilor naționale, respectiv, pentru obiectivele: 3.8- *România profesională – Întreprinderi competitive, România profesională – Resurse umane competitive, 3.9 - Măsuri de Outplacement, 4.16 - Înființarea/dezvoltarea de întreprinderi sociale, O.S. - 4.5/4.6/4.10 - Servicii comunitare integrate, O.S. 6.3/6.5/6.6 - Măsuri integrate pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii*, obiectivele specifice ce vizează domeniul medical, O.S. 4.4 adresat grupurilor vulnerabile . Astfel , au fost contactati direct sau au primit materiale de sinteza , urmatorii beneficiari: Camera de Comert –Industria si Agricultura Tulcea .

- Informarea posibilitilor beneficiarii eligibili pentru alocarile financiare dedicate mecanismului ITI DD , prin POCU 2014-2020 , a avut loc si prin alte mijloace, respectiv . in cadrul intalnirilor de lucru organizate de catre ADI ITI Delta Dunarii , pentru teme si aspecete ce vizeaza alte programe operationale sau domenii de interes pentru beneficiarii FESI, respectiv : intalnirile organizate pentru beneficiarii finantarii prin POR (13, 20 februarie 2018), intalnirea organizata pentru beneficiarii GAL -urilor finantate din alocarile financiare dedicate teritoriului ITI DD (02.03.2018), seminarul de informare in domeniul achizitiilor publice(22 februarie 2018).

In acelasi context ,de informare privind activitatile/ interventiile ce pot fi finantate prin POCU , din alocarile financiare dedicate teritoriului ITI DD , expertul POCU a participat la intalnirea de lucru pe tema oportunitatilor de finanțare a unui proiect de cooperare în cadrul sub-măsurii 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală . Dezvoltare locală- LEADER, organizata in data de 28 martie 2018, de catre reprezentantii GAL -urilor Razin, Dobrogea de Nord Tulcea și Delta Dunării, ce functionează în teritoriul ITI DD, cu participarea expertilor PNDR si POCU din cadrul ADI ITI DD precum si a reprezentantilor Asociatiei de Management al Destinației Turistice Delta Dunării.

- Urmarire a lansarii in consultare a ghidului solicitantului-conditii specifice intocmit pentru O.S. 4.12-4.13-4.14 , cu titlul : “Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri “ - apel complementar apelului POR destinat copiilor , au fost contactati reprezentantii DGASPC Tulcea , CJ Tulcea si DASPC din cadrul Primariei Tulcea , in vederea analizarii oportunitatii si necesitatii lansarii acestui apel sub forma unui apel comun national-dedicat ITI DD sau a unui apel distinct , dedicat teritoriului ITI DD; in urma analizarii conditiilor concrete (ex. imposibilitatea depunerii unui proiect in cadrul apelului complementar POR de catre DGASPC Tulcea , conditii specifice datorate particularitatilor teritoriului ITI DD , numar redus al grupului tinta, etc), s-a hotarat sa se lanseze la momentul oportunit , un apel dedicat doar teritoriului ITI DD.

In acest sens, a fost instiintata AMPOCU , cu prenzarea saptului ca, in cazul apelului POCU pentru persoane cu dizabilitati , complementar apelului POR pentru acest grup tinta. se va opta pentru un ghid comun (national –dedicat teritoriului ITI DD).

#### POC 2014-2020:

- Transmiterea către beneficiarii publici sau privați a tuturor informarilor/ sintezelor/ nouătilor legislative/ instrucțiunilor publicate în consultare, și nu numai, de către reprezentanții AM POC – OI Cercetare, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite astă în momentul accesării alocărilor financiare propuse prin intermediul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, cât și a condițiilor ce trebuie respectate în perioada de implementare a proiectelor pentru care s-a încheiat/semnat un contract de finanțare.
- Popularizarea în rândul tuturor beneficiarilor publici interesați a *GHIDULUI SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR*, lansat în consultare publică de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, pentru tipul de proiect "Proiecte de cercetare pentru instituții publice de CD/ universități", elaborat în cadrul AP.I: *Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, IIa: imbunătățirea infrastructurii de C&I și a capacitaților de excelență, OS I.1: Crescerea capacitații științifice în domeniile de specializare inteligență și sănătate, Acțiunea: I.1. Mari infrastructuri de cercetare și inovare (publice – Secțiunea F)*, în vederea elaborării de comentarii/observații (după caz), centralizări și transmiterii lor către autoritatea competență.
- Help desk acordat tuturor solicitantilor eligibili din teritoriul ITI care au solicitat AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDD DD, respectiv: reprezentanții SC ALUM SA, reprezentanții SC LIDAS SRL, etc., pe marginea ghidului elaborat de reprezentanții AM POC pentru tipul de proiect "Proiect Tehnologic Inovativ", *Acțiunea 1.2. I: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de interinderi individual sau în parteneriat cu instituție de învățământ universitar, în scopul inovării de proces și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, OS I.3: Crescerea investițiilor private în CDI, PI Ia, din cadrul Axei Prioritare I*, aspecte ce au vizat în primul rând documentele de eligibilitate, sau documentația tehnico-financiară, pe care acești beneficiari trebuie să le depună odata cu înțarcarea Cererii de Finanțare în sistemul informatic MySmis, măsura în care acestea pot fi pregătite până la închiderea apelului, probleme pe care le întâmpină (dacă este cazul), etc.
- Acordarea de suport tehnic tuturor beneficiarilor care au solicitat acest lucru (SC ALUM SA, S.C. LIDAS, SC ADNET MARKET MEDIA SRL, SC INTERNIO SYSTEMS SRL,etc) in elaborarea documentelor ce trebuie depuse pentru obtinerea Avizului de conformitate cu SIDD DD, respectiv: "Cerere de

*avizare” “Fisa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD” și amea –*

- “Declarație pe propria răspundere”
- Sprijinirea tuturor beneficiarilor interesanți în elaborarea/ revizuirea documentației ce a fost depusă pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD în conformitate cu sesiunile de lansare a apelorilor pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, precizarea modalității în care indicatorii de program prevăzuți în ghidurile lansate, pot fi corelați cu indicatorii prevăzuți în cadrul SIDD DD, etc.
- Revizuirea “Procedurii de monitorizare pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 pentru teritoriul ITI Delta Dunării”, prin inserarea tuturor comentariilor/observațiilor primite de la reprezentanții Autorității de Management POC 2014-2020, și retrasmisarea acesteia în vederea agreerii unei forme unitare, în conformitate cu prevederile *capitolului VII.3: Monitorizarea implementării la nivel de proiect* din cadrul SIDD DD.
- Elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.
- S-a desfășurat o consultare publică cu beneficiarii privați pentru *Ghidul solicitantului elaborat de reprezentanții AM POC*, respectiv OI pentru *Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, POC, AP.2 TIC*.

- S-a refăcut devizul estimativ pentru a se fundamenta valoarea maximă alocată zonei ITI pentru *Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, POC, AP.2 TIC*. Devizul a fost actualizat cu noua listă a zonelor albe, care a fost actualizată de MCSI cu datele primite de la ANCOM în cursul lunii martie.
- S-au formulat propunerile pentru ghidul aferent Acțiunii 2.1.1, propunându-se condiții particolare pentru proiectele din teritoriul ITI, Propunerile formulate sunt referitoare la dimensiunea gospodărilor în funcție de care se calculează valoarea ajutorului finanțier, Localitatile din județul Tulcea isențificate ca “zone albe” au fost revizuite după primirea de la MCSI a noii zonari. Aceste localități sunt caracterizate printr-o densitate foarte redusă a populației astfel costurile unici intervenții la nivel de localitate sunt mai mari comparative cu cea de la național. Au fost purtate discuții detaliate cu reprezentanții AM pe aceste teme.

- S-a formulat propunerile pentru ghidul aferent Acțiunii 2.1.1, propunându-se condiții particolare pentru proiectele din teritoriul ITI, Propunerile formulate sunt referitoare la dimensiunea gospodărilor în funcție de care se calculează valoarea ajutorului finanțier, Localitatile din județul Tulcea isențificate ca “zone albe” au fost revizuite după primirea de la MCSI a noii zonari. Aceste localități sunt caracterizate printr-o densitate foarte redusă a populației astfel costurile unici intervenții la nivel de localitate sunt mai mari comparative cu cea de la național. Au fost purtate discuții detaliate cu reprezentanții AM pe aceste teme.
- S-a formulat propunerile pentru ghidul aferent Acțiunii 2.1.1, propunându-se condiții particolare pentru proiectele din teritoriul ITI, Propunerile formulate sunt referitoare la dimensiunea gospodărilor în funcție de care se calculează valoarea ajutorului finanțier, Localitatile din județul Tulcea isențificate ca “zone albe” au fost revizuite după primirea de la MCSI a noii zonari. Aceste localități sunt caracterizate printr-o densitate foarte redusă a populației astfel costurile unici intervenții la nivel de localitate sunt mai mari comparative cu cea de la național. Au fost purtate discuții detaliate cu reprezentanții AM pe aceste teme.

#### **POAM 2014-2020:**

- În perioada dec 2017-(eb 20) 8 au fost publicate pe site-ul [www.ampste.ro](http://www.ampste.ro) anunțurile de lansare a apelurilor aferente măsurilor: I.1. Inovare I.2. Servicii de consiliere I.6. Diversificare și noi forme de venituri I.15. Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor I.2.1 Eficiență energetică și atenuarea schimbărilor climatice-Inlocuirea sau modernizarea motoarelor I.2.2 Valoare adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite I.2.3 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturii, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor II.1. Inovare II.2.Investiții productive în acvacultură II.4. Investiții productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă II.5. Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere acvacultură II.10. Acvacultura care furnizează servicii de mediu IV.3. Măsuri de marketing IV4. Prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură. Aceastea au fost publicate și pe site-ul [www.itidelta dunarii.com](http://www.itidelta dunarii.com) cu ghidurile aferente, astfel încât toți beneficiarii eligibili să fie informați.
- Transmisă către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor finanțiere dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință.
- Transmisă către solicitanții eligibili - Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea- a tipurilor de apelurilor de proiecte lansate de către AM POCA în perioada de referință, respectiv - anunțul de lansare, valoarea, durată estimată, precum și a tuturor documentelor specifice elaborate de AM în cadrul fiecărui apel în parte: ghidul solicitantului, grila de evaluare administrativă, grila de evaluare tehnică și finanțieră, formularul cererii de finanțare sau formatul fișei de proiect (după caz), instrucțiuni privind competarea Cererii de Finanțare în sistemul electronic MySmis și purtarea unor discuții referitoare la elaborarea unei cereri de finanțare care să se plieze pe nevoie instituției.
- Asistență tehnică /help desk oferit reprezentanților UAT Municipiul Tulcea în introducerea clarificărilor pentru Cererile de Finanțare elaborate în cadrul apelurilor lansate de către AM POCA 2014-2020, în sistemul informatic MySmis (după caz).
- Prezentarea oportunităților de finanțare europene, pe care le pot accesa organizațiile sindicale/patronale din teritoriul ITI Delta Dunării, prin intermediul POCA 2014-2020, ori de câte ori a fost cazul.

- Popularizarea pe sit-ul Asociației ADI ITI DELTA DUNĂRII, a tuturor anunțurilor, documentelor programatice elaborate de reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
- Reactualizarea permanentă a sit-ului [www.iiideltadunarii.com/poca](http://www.iiideltadunarii.com/poca) și postarea tuturor documentelor elaborate de AM POCA pentru fiecare tip de apel lansat.

**POR 2014-2020:**

- transmisarea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinize realizate din ghidul -condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicat de către AM POR, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocațiilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, înțînd cont de apelurile dedicate și lansate de către AM POR în perioada de referință. Acestea s-au referit în special la apelurile deschise pe axele 3, 8, 10, dar și pentru cele care au fost lansate spre consultare pentru a face comentarii pertinente.
- reactualizarea bazei de date cu proiectele propuse de către beneficiarii publici pentru POR 2014-2020. În acest sens, fiecare autoritate administrativă teritorială/instituție publică din teritoriul ITI DD a fost consultată în ceea ce privește stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor proponeri, precum și măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritatele de Management pentru POR 2014-2020 privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, existența documentelor de proprietate / inventariere și reglementarea statutului juridic al acestora
- elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de căte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiariilor publici sau privați din teritoriul ITI
- centralizarea studiului pregarătirii proiectelor pentru apelurile deschise pentru prioritățile de investiții 3.1.A și 3.1.B pentru a vedea ce proiecte se vor depune până la finalizarea termenului de închidere. Astfel, s-au transmis solicitări către posibili beneficiari pentru a analiza stadiul pregătirii proiectelor și dacă se încadrează în termenele impuse de apel.
- Transmiterea către AM POR a unei solicitări privind prioritatea de investiții 6.1. referitor la obligativitatea depunerii auditului de siguranță pentru drumurile județene ca urmare a solicitării venită de la Consiliul Județean Constanța.
- primirea solicitărilor din partea posibililor beneficiari referitor la deschiderea unor noi apeluri pe POR, având în vedere că nu au reușit să aibă documentațiile pregătite până la închiderea apelurilor existente. Centralizarea acestor solicitări, în urma căreia urmează a se face o solicitare către AM POR în acest sens.
- Transmiterea către CJ Tulcea a unui memoriu justificativ privind posibilitatea deschiderii unor noi apeluri în cadrul POR, prin care s-a analizat situația proiectelor depuse, comparativ la nivelul ITI Delta Dunării și a regiunii Sud-Est, ce a dus la concluzia necesității deschiderii unor noi apeluri astfel încât alcarea indicative pentru ITI să fie accesată. Reprezentanții CJ Tulcea au prezentat acest memoriu în fața domnului ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

- Având în vedere acceptarea informării a posibilității finanțării investițiilor pentru întreg Spitalul Județean de Urgență Tulcea în cadrul POR, s-au transmis către CJ Tulcea (solicitant eligibil) condițiile necesare a fi îndeplinite, conform formei actuale a Programului, pentru a putea fi finanțat.
- Referitor la aprobarea din cadrul CM POR privind modificările pentru axa priorității 3, transportul public naval, serviciile CE au solicitat clarificări în ceea ce privește noua intervenție introdusă spre finanțare pentru ITI Delta Dunării, respectiv- activitatea privind achiziția navelor pentru transport pasageri. ADI ITI Delta Dunării a trimis punctul său de vedere către AM POR. Astfel, în toate documentele ce au stat la baza evaluării de mediu a SIDDDD a fost tratat proiectul privind realizarea/simbunătățirea transportului public naval, concluzionându-se că această intervenție va avea efecte negative reduse din punct de vedere al mediului, dar și efecte pozitive reduse din punct de vedere al populației și a sănătății umane. În cadrul Studiului de Evaluare adecvată a SIDDDD elaborat de Banca Mondială este tratată problematica transportului durabil.Astfel, în analiza semnificației impactului tipurilor de interventii asupra componentelor de interes comunitar din regiunea Delta Dunării, categoria de intervenție I.80 din cadrul SIDDDD „Sistem de transport public durabil, adaptat specificităților centrului Delta” (prin această intervenție se are în vedere reorganizarea și eficientizarea transportului public din Delta Dunării, zona dintre cele trei brațe ale Dunării) este cotată cu -1 (ceea ce înseamnă efecte negative reduse) pentru fiecare grup taxonomic (habitate, plante, nevertebrate, pești, amfibieni și reptile, mamifere, păsări). Se intenționează realizarea unui plan de mobilitate pentru Delta Dunării, o organizare și sistematizare a transportului public pe apă, o modificare a modului de organizare a transportului public de călători în Delta Dunării. La capitolul 5.1. din studiu, Măsuri de evitare și reducere a impactului se menționează că: „În ciuda faptului că Delta Dunării este cea mai mare arie protejată Natura 2000 din România, aceasta nu definește o inventariere și o cartare completă a speciilor și habitatelor protejate. În consecință, deciziile privind managementul încă se bazează pe o abordare proiect cu proiect, ce prezintă dificultăți semnificative pentru evaluarea impacturilor cumulativi și a efectelor asupra stării de conservare a fiecărei specii.”

- Intocmirea unui memoriu justificativ referitor la necesitatea înființării unor doi ambulatorii în teritoriul ITI Delta Dunării, la Babadag și la Sulina și transmiterea acestuia către reprezentanții ai Ministerului Sănătății pentru a analiza posibilitatea realizării acestor investiții din punct de vedere legal.
- Organizarea în data de 31.01.2018 a unui workshop referitor la prezentarea aspectelor relevante cu privire la aprobarea schemei de ajutor de stat prin Ordinul nr. 7331 din 29 decembrie 2017 pentru îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în întreprinderi mici și mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiția Teritorială Integrată Delta Dunării. Prioritatea de investiții 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacitaților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, prezentarea aspectelor relevante cu privire la Prioritatea de investiții 2.1.B - Incubatoare de afaceri
- În data de 08.02.2018 a avut loc la sediul MDRAP o întâlnire cu reprezentanții Jaspers referitor la transportul public naval. În cadrul întâlnirii ADI ITI DD a prezentat inventarul legislativ care reglementează această problematică, insistând pe faptul că actuala legislație permite CJ de a gestiona transport naval, traseele care sunt de asemenea reglementate legislativ, unde se întâmplă și acum transportul, nu aduc atingere ariei protejate din Delta Dunării; necesitatea unui astfel de transport având în vedere răspândirea localităților populate pe teritoriul Deltei, inclusiv faptul că municipiul Tulcea are un cartier pe cehălăt mal al Dunării; operația navelor de pasageri se face exclusiv sub incidență regulamentelor impuse de Autoritatea Navală Română; saptul că au fost purtate discuții informale numai la nivel tehnic, nu decizional cu reprezentanții Ministerului Transportului și aceștia nu au o problemă cu păstrarea acestui tip de transport la nivelul Ministerului și sunt dispuși ca acesta să fie preluat de CJT.
- Organizarea în data de 13.02.2018 a unui workshop referitor la prezentarea aspectelor relevante cu privire la Axa priorităță 10. Îmbunătățirea infrastructurii edocuaționale din POR pentru beneficiarii publici din teritoriul ITI Delta Dunării.
- Organizare în data de 20.02.2018 a unei întâlniri individualizate pe POR privind posibilitățile de finanțare prin POR 2014-2020, cu aplicabilitate în teritoriul ITI Delta Dunării, mai exact, discuții aplicate cu privire la lansarea apelului pentru Prioritatea de Investiții 3.1, 3.1.C – Iluminat public și publicarea spre consultare a ghidului pentru Prioritatea de Investiții 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.
- Organizarea în data de 02.02.2018 a unei întâlniri individualizate pe POR privind posibilitatea finanțării ambulatoriilor Babadag și Sulina, întâlnire la care au participat reprezentanți ai CJ Tulcea, DSP Tulcea, CAS Tulcea, Urmare discuțiilor, s-a concluzionat că la Sulina dacă se va face UPU ar putea acoperi parțial nevoile care sunt în Sulina mai ales în perioadele de vară, dar la Babadag care are și multe localități în jur este nevoie absolută de o unitate sanitată care să acopere nevoile locuitorilor. S-au analizat toate actele care reglementează regimul proprietății, actele normative care reglementează funcționarea spitalelor/upu/ambulatorii și s-a transmis Consiliului Județean o propunere de road-map. Se va face o analiza privind dificultatile și a posibilităților reale de a realiza aceste proiecte, problema semnificativa fiind lipsa medicilor.
- inițierea și organizarea, în perioada de referință, a unor întâlniri de lucru punctuale cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, un beneficiar major al alocărilor prevăzute în cadrul POR 2014-2020 pentru mecanismul ITI, referitoare la: elaborarea, de către această instituție, a unui proiect integrat care să soluționeze problema accesibilității în Delta Dunării, respectiv găsirea unor modalități care să permit finanțarea și achiziționarea unor mijloacelor de transport pe apă și, implicit, includerea în Planurile de Mobilitate a transportului public pe apă, în cadrul Axi 3.2 Mobilitate urbană, POR 2014-2020, redeschiderea unui nou apel cu extindere condiționalităților din Ghidul Solicitantului elaborat pentru AP 7 – Diversificare economii locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, care să cuprindă pe lângă facilitățile de acostare și execuția lucrărilor hidrotehnice, amenajări de mal (cheu), etc. În acest sens au fost purtate discuții și au fost facute propuneri concrete.
- s-au organizat întâlniri de lucru în 28.03.2018, la sediile primăriilor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării, și anume UAT Comuna Mihail Kogălniceanu, UAT Comuna Ceamurlia de Jos, UAT Comuna Mihai Viteazu, UAT Comuna Baia, UAT Comuna Istriea, UAT Comuna Corbu, UAT Comuna Săcele, la care au participat coordonatorul ITI alături de experții POR din cadrul ADI ITI DD și reprezentanții UAT-urilor pentru a discuta aspecte referitoare la stadiul documentelor necesare întocmirii proiectelor și a cererilor de finanțare, probleme întâmpinate, termene estimate de depunere, etc.
- s-au organizat întâlniri de lucru în lunile ianuarie, februarie, martie la sediul diverselor beneficiari publici din teritoriul ITI (ISU Tulcea, CJ Tulcea, Primăria Tulcea), la care au participat coordonatorul ITI alături de experții POR din cadrul ADI ITI DD și reprezentanții UAT-ului pentru a discuta și a sintetiza stadiul documentelor necesare întocmirii proiectelor și a cererilor de finanțare, pentru a avea o imagine clară a ceea ce se va depune la timp și ce nu se va putea încadra în termene
- s-au organizat întâlniri cu beneficiarii privați ce au solicitat informații referitoare la apelurile de pe axa 2 POR în luniile ianuarie-martie. De asemenea s-a răspuns la solicitările scrise, prin adrese oficiale sau pe e-mail, privind informații despre deschiderea apelului pe prioritatea de investiții 2.2., noua listă de domenii de activitate eligibile aprobată în cadrul Comitetului de Monitorizare POR, informații privind completarea documentelor anexă cererilor de finanțare.

- întâlnirile cu UAT-urile urbane au fost făcute concomitent cu interogarea telefonică a UAT-urilor din mediul rural referitor la stadiul pregătirii proiectelor și intențiile de depunere și cu interogarea instituțiilor publice ce apărău în baza de date ITI cu propunerile de proiecte, în special pentru domeniul eficienței energetice a clădirilor publice. Astfel, în urma acestor acțiuni realizate de către experții POR din cadrul ADI ITI DD, s-au centralizat și actualizat propunerile de proiecte ale acestor posibili beneficiari publici, cu detalii privind stadiul pregătirii proiectelor, posibilitatea acestora de a se încadra în termenele apelurilor deschise, probleme întâmpinate în obținerea documentelor necesare depunerii proiectelor etc.
- în cadrul apelurilor dedicate teritoriului ITI în cadrul POR 2014-2020, în cursul anului 2018, la 26.03.2018, au fost depuse 186 de cereri de finanțare cu o valoare totală de mil. lei. Aceste cereri se află în diferite stadii de evaluare și contractare. Situația cererilor de finanțare depuse până la 26.03.2018 pentru accesarea fondurilor nerambursabile alocate teritoriului ITI pe axele prioritare din cadrul POR 2014-2020 este următoarea:

  - 2.1.A – Microîntreprinderi: 150 proiecte depuse, în valoare solicitată de 121,61 mil. lei, din care 10 au fost respinse, iar 140 proiecte în valoare solicitată de 113,75 mil. lei se află în proces de evaluare, selecție, contractare
  - 2.2. – IMM: 6 proiecte depuse, în valoare solicitată de 25,36 mil. Lei care se află în procedura de evaluare, selecție, contractare
  - 3.1.A – Clădiri rezidențiale: 1 proiect depus în valoare solicitată de 0,92 mil. lei care se află în procedura de evaluare, selecție, contractare
  - 3.1.B – Clădiri publice: 13 proiecte depuse în valoare solicitată de 90,67 mil. lei care se află în procedura de evaluare, selecție, contractare
  - 5.1. – Patrimoniu cultural: 9 proiecte depuse, în valoare solicitată de 132,76 mil. lei, din care 1 a fost respins, iar 8 proiecte în valoare solicitată de 116,95 mil. Lei se află în proces de evaluare, selecție, contractare.
  - 6.1. – Drumuri județene: 4 proiecte depuse, în valoare solicitată de 163,29 mil. lei, 3 proiecte se află în proces de evaluare, selecție, contractare în valoare solicitată de 132,47 mil. Lei; 1 proiect contractat în valoare solicitată de 30,82 mil. Lei
  - 8.1./8.3.B – Persone cu dizabilități: 3 proiecte depuse, în valoare solicitată de 9,92 mil. Lei, 1 proiect respins, 2 proiecte se află în proces de evaluare, selecție, contractare în valoare solicitată de 6,61 mil. lei

#### Relația cu AM-urile/Ministerele MDRAPFE, MADR

- Participare la diverse evenimente organizate de Autoritatele de Management pentru promovarea unor documente elaborate în cadrul Programelor Operaționale (modelul Cererii de Finanțare, a condiționalităților specifice fiecărui program, a call-urilor deschise sau urmează a fi deschise fie la nivel național fie dedicat teritoriului ITI), a sistemului informatic MySmis pentru depunerea online a Cererilor de proiecte) ori de căte ori a fost solicitat acest lucru.
- Participare la diverse evenimente organizate de Autoritatele de Management petru PNDR 2014-2020 pentru promovarea unor documente elaborate în legătură cu poziției României față de Politica Agricolă Comună - 29 martie 2018 MADR prin AM PNDR 2014-2020 – Reuniunea de finalizare a consultării publice privind Comunicarea Comisiei Europene „Viitorul sectorului agricol și alimentar”, organizată de MADR, reunire în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele consultării naționale și primele elemente ale poziției României față de documentul Comisiei Europene, cu perspectivă după 2020. Reuniunea s-a desfășurat în București , la sediul MADR. La aceasta reuniune ADI ITI DD a participat în calitate de invitat, împreună cu reprezentanții federațiilor, asociațiilor, organizațiilor și patronatelor reprezentative din sectorul agricol
- Prezentarea pe site-ul [www.itideltadunarii.com](http://www.itideltadunarii.com), pentru toți potențialii soliitanți eligibili din teritoriul ITI, a aspectelor semnificative discutate în cadrul acestui comitet de monitorizare, referitoare la: stadiul implementării programelor, impactul financiar al proiectelor fizate majore și non-majore (dacă este cazul), calendarul lansărilor (actualizat), stadiul și progresul realizat în îndeplinirea condiționalităților ex-ante, evaluarea ex-ante – instrumente financiare, strategii de comunicare pentru Instrumente Structurale 2014-2020, planul de informare și comunicare multi-annual pentru Instrumente Structurale, etc.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri (ori de căte ori a fost cazul) la solicitarea Ministerelor cu rol de Autoritate de Management în perioada de programare 2014-2020 (MFE: MDRAP: MADR) / căre MFE - GLF AI / Autorități de Management / Organisme Intermediare, etc.

#### **3. Statusul implementării proiectelor - NU ESTE CAZUL PENTRU PERIOADA RAPORTATĂ**

#### 4. Dificultăți în implementarea soluțiilor mecanismului ITI - NU ESTE CAZUL PENTRU PERIOADA RAPORTATĂ

<< se vor elabora >> :  
- problemele întâlnite în etapele de pregătire implementare a proiectelor: riscuri (proiecte blocate, indicatori cu limite nerăspunsibile de atins, propuneri de îmbunătățire a implementării mecanismului ITI etc.

#### C. PROBLEME SEMNIFICATIVE APĂRUTE SI MASURI INTREPRINSE

<p>1. Descrierea problemelor / problemelor identificate:</p> <p>MySmis)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Îngreunarea activității experților ADI ITI în ceea ce privește monitorizarea implementării proiectelor pentru care a fost acordat AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, prin lipsa accesului la sistemele informatiche ale programelor operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI și care solicită depunerea on-line a aplicațiilor de finanțare (de ex.: sistemul informatic MySmis)</li> <li>• Probleme legate de neîncadrarea în termenele limită de închidere a apelurilor de proiecte în cadrul POR. Aceasta este determinată și de faptul că orașele nu au PUG actualizat și trebuie pentru fiecare proiect să realizeze un PUZ (valabil pentru publici și privati). Fara aceste documente nu se va putea solicita avizul de mediu, mai ales că în teritoriul ITI este necesar și avizul custodei ariei naturale protejate . toate aceste proceduri întârzie foarte mult depunerea cererii de finanțare. În plus personalul disponibil în cadrul APM Tulcea este suprarencarcat și nu face față solicitărilor. Acest aspect este valabil și la nivel național.</li> <li>• O alta problema sesizată este durata prea scurtă a unui apel, și variația foarte mare de termene de la un program la altul,durata unui apel este de la 1 luna la 1 an</li> <li>• Întârzieri în ceea ce privește încheierea contractelor de proiectare, necesare pentru a întocmi documentele anexă cererilor de finanțare (Studii de fezabilitate, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții), datorate în special desfășurării procedurilor de achiziție publică (termene de depunere destul de mari, subestimarea valorii contractelor, anulararea procedurilor, nedepunerea de oferte, ofertele depuse neconforme etc.). Încheierea contractelor de proiectare cu întârzire duce și la întârzierea depunerii și scrierii efective a proiectelor, ducând la imposibilitatea închidării în termenele apelurilor deschise.</li> </ul>	<p>Probleme sesizate depășesc nivelul de competență al ADI ITI Delta Dunării.</p> <p>Conducerea Asociației, alături de echipa de experti a inițiat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ pentru analizarea problemelor identificate s-a facut o analiza comparativa a depunerilor de proiecte la nivelul întregii regiuni sud-estice cu cele depuse pe ITI. Cam la același axe prioritare la care la național depunerea a fost nesatisfătoare la aceleasi axe și ITI depunerile nu sunt satisfătoare. Concluzia a fost că problemele sesizate de noi sunt valabile și la național. În lipsa cadastrului general al întregului teritoriu , a PUG la nivelul orașelor ,lucruri ce dpasesc competența ADI ITI, nu am putut decât să solicitem redeschidere a apelurilor de proiecte asa cum s-a întamplat și la nivel național. Se va trasmite în trimestrul II un calendar cu propuneri de date la care să se redeschidă apelurile pe POR.</li> <li>➢ Solicitarea de acces la sistemul informatic MySMIS2014 către totă Autoritatele de Management a Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de programare 2014-2020, în vederea realizării etapei de monitorizare proiectelor ce vor fi finanțate din acestor alocări, conform prevederilor <i>capitolului VII Monitorizare și evaluare</i>, din cadrul <i>SIDD DD</i>.</li> </ul>
<p>2. Soluția propusă:</p> <p>3. Măsuri întreprinse:</p>	