

A. DATE DE IDENTIFICARE

| | |
|-------------------------|--|
| 1. Instituția: | ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI DELTA DUNĂRII |
| 2. Perioada raportată: | 01.10.2017 – 31.12.2017 |
| 3. Numele și prenumele: | Doina SURCEL |
| 4. Funcția: | COORDONATOR ITI DELTA DUNĂRII |

Cererea de finanțare aferentă proiectului - „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, POAT 2014-2020:

- ✚ **Achiziții nedemarate**, prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, respectiv:
 - **ACHIZITIE SERVICII DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII MIJLOACE DE TRANSPORT** –această achiziție va fi directă, dar se va derula în funcție de condițiile impuse de furnizorul autoturismelor în perioada de garanție și post garanție. De aceea, această achiziție se va putea demara doar după finalizarea achiziției autoturismelor.
- ✚ **Procedură simplificată în desfășurare**, a unei achiziții prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, respectiv:
 - **ACHIZITIE MIJLOACE DE TRANSPORT** – Cu toate că această procedură a fost demarată în conformitate cu termenele prevăzute în cadrul Planului de Achiziții al proiectului aprobat, ea a fost anulată de trei ori, ca urmare a faptului că la nici una dintre lansările anunțate în sistemul informatic SEAP, nu a existat nici un ofertant care să prezinte o ofertă viabilă și la parametri stabiliți în cerințele caietului de sarcini.
În vederea modificării modalității de achiziție a acestui pachet (achiziție mijloace de transport - procedură simplificată), a fost semnat Actul Adițional nr.4/27.11.2017 prin care s-a solicitat transferarea sumei aferente de la capitolului “10.1. Cheltuieli de leasing cu achiziție” la capitolul “14. Cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru AT”. În urma semnării actului adițional la contractul de finanțare, s-a demarat procedura de achiziție a mijloacelor de transport. Astfel, s-au întocmit toate documentele necesare derulării procedurii, documentația de atribuire fiind aprobată și publicată pe site-ul www.e-licitatie.ro la data de 20.12.2017. Astfel, termenul limită de depunere a ofertelor a fost fixat la data de 08 ianuarie 2018.
- ✚ **Proceduri de achiziție finalizate/relicate**, prevăzute în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025:
- ✚ **ACHIZITIE ANUNTURI PENTRU RECRUTAREA ȘI SELECTIA PERSONALULUI, ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE** - ca urmare a vacanței postului de economist, în perioada de referință, procedura va fi reluată la parametri cantitativi și calitativi asumați prin contractul de finanțare;
- ✚ **Transmiterea către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a tuturor documentelor elaborate pentru proiectul „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, după cum urmează:**
 - Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a **cererii de rambursare** și a **raportului de progres** ce însoțește cererea de rambursare aferentă cererii de prefinanțare nr. 5 / 14.11.2017, cuprinzand cheltuielile salariale efectuate în perioada 05.09-04.11.2017.
 - Transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 a **cererii de prefinanțare nr.6 / 14.11.2017** și completarea documentelor aferente, privind cheltuielile de personal estimate pentru perioada de plată 04 noiembrie 2017 – 04 martie 2018, cu adresa nr. 2055 / 14.11.2017.
 - Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a **cererii de rambursare** nr.5 / 16.10.2017 și a **raportului de progres**, cuprinzand cheltuielile curente efectuate în perioada 01.07 – 30.09.2017, cu adresa nr. 1965 / 23.10.2017.
 - Elaborarea și transmiterea, către Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, a **raportului de progres nr.5 / 14.11.2017, revizia 1**, cu adresa nr. 2011 / 14.11.2017.
 - Elaborarea documentației **privind Actul Adițional nr. 4, solicitarea nr.2** /18.10.2017 conform solicitării de clarificări transmisă de AMPOAT cu adresa nr. 60567 / 03.10.2017 și transmiterea acestora către departamentul responsabil din cadrul AM POAT 2014-2020. Astfel, au fost elaborate și transmise următoarele documente - anexă:

- Anexa buget - Bugetul în urma actului adițional cu secțiunile – 6.1, 6.2, 6.3

- *Anexa 4 F - Format modificare buget - Bugetul comparativ*
- *Secțiunea 5.3 Achiziții în cadrul proiectului*
- *Cererea de finanțare actualizată cu noile modificări.*
- *Documentele privind îndeplinirea condițiilor referitoare la experiența profesională a persoanei angajată pe postul de asistent manager;*
- *Anexa privind detalierea costului unitar la linia bugetară 8.3.*

➤ Elaborarea solicitării **privind necesitatea identificării de soluții în vederea modificării plafoanelor maxime de referință a salariilor, ca urmare a** modificărilor legislative privind contribuțiile aferente salariilor acordate în anul 2018, în baza Ordonanței de Urgență nr. 79 / 8.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227 / 2015 privind Codul fiscal, transmise cu adresa nr. 2127 / 06.12.2017. În consecință a fost semnat Actul Adicional nr.5 la contractul de finanțare -

- ✚ Participarea experților ADI ITI Delta Dunării, la cursurile de instruire organizate în perioada 04-06 octombrie 2017, respectiv cursul de **FORMATOR** în cadrul căruia au fost discutate teme referitoare la: informarea și motivarea participanților la formare, facilitarea activităților de formare, încurajarea reflecției personale și a auto-formării, grupul și echipa de formatori, dezvoltarea competențelor transversale, metodologia de proiectare a programelor de formare profesională, identificarea obiectivă a resurselor necesare formării, constituirea programului de formare, etc.- activitatea ” *Activitatea 2 - Asigurarea expertizei necesare pentru coordonarea implementării mecanismului ITI, Subactivitatea 2.3 - Întărirea capacității personalului ADI ITI DD în coordonarea implementării mecanismului ITI*”, prevăzută în CF aprobată „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025
- ✚ Participarea experților ADI ITI Delta Dunării, la cursurile de instruire organizate în perioada 11-13 octombrie 2017, respectiv cursul de **ACHIZIȚII PUBLICE** în cadrul căruia au fost discutate teme referitoare la: analiza legislației aplicabile, elaborarea documentelor de specialitate, planificarea achizițiilor publice, acordarea consultanței de specialitate, negocierea în cadrul procedurilor de atribuire, derularea și finalizarea procedurilor de atribuire, etc.- *Activitatea 2 - Asigurarea expertizei necesare pentru coordonarea implementării mecanismului ITI, Subactivitatea 2.3 - Întărirea capacității personalului ADI ITI DD în coordonarea implementării mecanismului ITI, prevăzută în CF aprobată „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025*
- ✚ Participarea experților ADI ITI Delta Dunării, la cursurile de instruire organizate în perioada 25-27 octombrie 2017, respectiv cursul de **MANAGEMENTUL PROIECTELOR**, în cadrul căruia au fost discutate teme referitoare la: stabilirea scopului unui proiect, stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului, planificarea activităților și jaloarele proiectului, gestionarea utilizării costurilor și resurselor operaționale pentru proiect, realizarea/derularea procedurilor de achiziții prevăzute în cadrul unui proiect, managementul riscurilor, managementul calității, etc.- *activitatea ” Activitatea 2 - Asigurarea expertizei necesare pentru coordonarea implementării mecanismului ITI, Subactivitatea 2.3 - Întărirea capacității personalului ADI ITI DD în coordonarea implementării mecanismului ITI”, prevăzută în CF aprobată „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025*
- ✚ **Instruirea beneficiarilor** - Acordarea pentru beneficiarii care gestionează un portofoliu de proiecte strategice cu impact relevant asupra SIDD(DD), precum și toate UAT-urile din teritoriul ITI Delta, a unei consultanțe tehnice în domeniul achizițiilor publice, prin organizarea unor cursuri de instruire în domeniul **ACHIZIȚIILOR PUBLICE** în perioada 22-24 și 27-29 noiembrie 2017, cursuri în cadrul cărora au fost discutate teme referitoare la: analiza legislației aplicabile, elaborarea documentelor de specialitate, planificarea achizițiilor publice, acordarea consultanței de specialitate, negocierea în cadrul procedurilor de atribuire, derularea și finalizarea procedurilor de atribuire, etc.- *activitatea ” Activitatea 5 – Întărirea capacității de pregătire, implementare și management a proiectelor la nivelul principalilor beneficiari care gestionează un portofoliu de proiecte strategice cu impact relevant asupra SIDD(DD)”, prevăzută în CF aprobată „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025*
- ✚ Elaborarea Raportului trimestrial nr. 3/2017 al ADI ITI DD și transmiterea lui către compartimentul responsabil din cadrul MDRAPFE, direcția responsabilă cu asigurarea secretariatului tehnic al GLF-AI, în vederea aprobării lui, astfel încât indicatorii prevăzuți în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD 1.1.025, respectiv: nr. de rapoarte trimestriale aprobate, să poată fi îndepliniți la parametri calitativi și cantitativi asumați prin contractul de finanțare
- ✚ Introducerea / completarea în sistemul informatic **MySmis 2014** a tuturor câmpurilor solicitate în cadrul modului **CONTRACTARE** pentru Actul Adicional nr.1 elaborat în cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru asigurarea funcționării compartimentului tehnic al ADI ITI Delta Dunării”, COD PROIECT 1.1.025, cod MySmis 2014: 116755, încărcarea/atașarea tuturor documentațiilor semnate electronic, generarea cererii și transmiterea documentului către reprezentanții departamentului responsabil cu sistemul informatic MySmis, din cadrul AM POAT 2014-2020.
- ✚ În vederea continuării prezentului proiect care se încheie la 31 decembrie 2018, în perioada de referință a fost întocmită și transmisă fișa de proiect de asistență tehnică pentru ADI ITI Delta Dunării, cu titlul „Asistență tehnică pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul **SIDD DD**” aferentă perioadei de implementare 2019–2023.

B. ACTIVITĂȚI ADI ITI DD CONFORM ACORDULUI CVADRIPARTIT

I. Contribuția la implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDD DD)

<< se vor detalia >>:

Acțiunile proactive derulate ADI ITI :

- colectare a opțiunilor și recomandărilor din partea actorilor locali din teritoriul ITI Delta Dunării, ;
- informare a Beneficiarilor din teritoriul ITI asupra conținutului SIDD (DD);
- dezbateri publice și colectarea de comentarii și recomandări;

Actualizare/întreținere website-ul Asociației cu informații la zi, inclusiv:

- dezbateri/reuniuni ale Comitetului Consultativ (inclusiv privind avizarea Strategiei SIDD(DD))
- proiectul de HD privind aprobarea SIDD(DD)
- portofoliu de propuneri de proiecte (în cazul beneficiarilor din sectorul public, etc.)
- stadiul aprobării/implementării proiectelor
- documente de sinteză

Acțiunile pentru asigurarea vizibilității proiectelor aflate în implementare

Acțiuni proactive derulate de Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară – ITI Delta Dunării, pentru a asigura vizibilitatea asociației și a mecanismului ITI.

Organizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință (respectiv octombrie-decembrie 2017), a unor întâlniri de lucru tematice (conform listelor de prezență), la sediul ADI ITI DD, precum și la sediul beneficiarilor, atât pentru reprezentanții autorităților publice locale, instituții publice, din teritoriul ITI Delta Dunării cât și pentru reprezentanții societății civile, reprezentanții mediului privat (potențiali beneficiari publici/privați, asociații, fundații, ONG-uri, etc) având în vedere lansarea sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare pentru teritoriul ITI Delta Dunării, atât în cadrul PNDR 2014-2020, pentru submăsurile cu alocare distinctă ITI, precum și în cadrul POR, POC, POCA și nu numai. La aceste întâlniri au fost atinse/discutate următoarele aspecte:

- **Analiza stadiului pregătirii proiectelor din baza de date inițială elaborată de experții ADI ITI** (în cadrul SIDD DD), proiecte propuse de potențialii beneficiari publici. În acest sens, au fost atinse aspecte referitoare la stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritățile de Management ale Programele Operaționale 2014-2020, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, măsura în care pot fi îndeplinite condiționalitățile din ghidurile dedicate ITI (în special, cele prevăzute în cadrul ghidurilor elaborate de AM PNDR 2014-2020, AM POR 2014-2020), existența documentelor de proprietate/ inventariere și reglementare a statutului juridic al acestora, etc.
- **Identificarea în cadrul întâlnirilor organizate** a unor aspecte referitoare la elementele caracteristice unor cereri de finanțare, cum ar fi: obiectivele proiectelor, partenerii, identificarea și cuantificarea grupului-țintă, valoarea proiectelor, locația de implementare, gradul de corelare/integrare cu proiecte finanțate din alte PO 2014-2020, existența echipei de implementare, posibile riscuri. În funcție de termenele de închidere ale apelurilor în cadrul POR s-au discutat în mod particular pe fiecare axă prioritară stadiul pregătirii documentației necesare depunerii cererilor de finanțare.
- **Actualizarea de către experții ADI ITI DD, în perioada de referință, a portofoliului de proiecte**, în funcție de publicarea ghidurilor dedicate ITI pe PNDR, POR, POPAM, POCA, POC, etc., revizuirea calendarului de implementare pentru principalele intervenții/proiecte menționate în SIDD DD pentru orizontul de timp 2016-2020, identificarea unor tipuri de proiecte generate de nevoile specifice ale teritoriului ITI – cum ar fi de exemplu transportul public naval, construirea unor facilități de acostare atât pentru navele publice cât și pentru cele private, etc.
- **Consultanță privind AVIZUL DE CONFORMITATE cu SIDD DD**, respectiv modalitatea de completare a documentației ce trebuie depusă de către solicitanții care doresc să acceseze alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI, respectiv: "Cererea de avizare", "Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD" și anexa – "Declarație pe propria răspundere"
- **Construirea/Actualizarea permanentă a BAZEI DE DATE** cu proiectele care au primit AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, fapt care permite generarea unor situații statistice, respectiv împărțirea Portofoliului de proiecte pe Surse de Finanțare (inclusiv pe Programe Operaționale), pe tipuri de Beneficiari, pe Pilonii Strategiei, precizarea Gradului de maturitate al proiectelor, etc.
- **Elaborarea** de către echipa de experți, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru, de comentarii/observații/propuneri față de anumite prevederi ale ghidurilor solicitantului, publicate în consultare publică de către reprezentanții Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI Delta Dunării, pentru perioada de programare 2014-2020 (de ex: revizuirea / propunerea de revizuire a calendarului de lansări pentru fiecare PO, elaborarea de comentarii/propuneri/observații pe ghidurile consultative lansate în cadrul POR, PNDR, POC, etc.)
- **Acordarea de suport tehnic tuturor tipurilor de beneficiari**, referitor la: elaborarea propunerilor de proiecte, stadiul de pregătire și maturitate a acestora, probleme întâmpinate în elaborarea documentelor ce însoțesc cererile de finanțare, respectiv - clarificarea statutului juridic al terenurilor, clădirilor, elaborarea documentelor necesare obținerii avizelor, stadiul pregătirii documentațiilor de atribuire pentru realizarea studiilor de fezabilitate /proiectare, încheierea contractelor pentru consultanța de specialitate, elaborarea documentelor în vederea obținerii Avizului pentru conformitatea cu viziunea și

obiectivele de dezvoltare pe termen lung în Delta Dunării (SIDD DD), perioada orientativă în care se vor depune Cererile de Finanțare, regulile de depunere aprobate cu Autoritățile de Management, estimarea perioadei de deschidere a sesiunilor de finanțare la nivel national/ITI,etc.pentru fiecare program operational – POR; PNDR, POIM, POPAM, POC, POCA, POCU (conform listelor de prezență).

| Nr.crt. | Data | Participanți | Program |
|---------|------------|--|------------------------------|
| 1. | 03.10.2017 | Reprezentanții ai mediului privat | PNDR(SM 6.2) |
| 2. | 03.10.2017 | Reprezentanții ai mediului privat | PNDR(SM 6.2, SM 6.4) |
| 3. | 05.10.2017 | Reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea | POIM, AP. 3 |
| 4. | 11.10.2017 | Reprezentanții ai mediului privat | PNDR(SM 6.2, SM 4.1a) |
| 5. | 12.10.2017 | Reprezentanții ai Asociațiilor, ONG-uri, mediul privat | POR, POPAM |
| 6. | 18.10.2017 | Reprezentanți ai GAL-urilor, FLAG-urilor | PNDR (Leader 19.3) |
| 7. | 18.10.2017 | Reprezentanți ai UAT Municipiul Tulcea | POR(AXA 3, 5, 8, 10) |
| 8. | 19.10.2017 | Reprezentanți ai UAT Sfântu Gheorghe | POR (AXA 10) |
| 9. | 19.10.2017 | Reprezentanți ai mediului privat | PNDR(SM 4.1, SM 4.2) |
| 10. | 25.10.2017 | Reprezentanți ai UAT Oraș Sulina | POR (AP 3, 5, 8, 10) |
| 11. | 26.10.2017 | Reprezentanți ai UAT Oraș Măcin | POR (AP 3, 5, 8, 10) |
| 12. | 26.10.2017 | Reprezentanți ai UAT Oraș Isaccea | POR (AP 3, 5, 8, 10) |
| 13. | 27.10.2017 | Reprezentanți ai mediului privat | PNDR(SM 6.2) |
| 14. | 27.10.2017 | Reprezentanți ai UAT Municipiul Tulcea | POR (AP 3, 5, 8, 10) |
| 15. | 27.10.2017 | Reprezentanți ai mediului privat | POCU (AP.4) |
| 16. | 30.10.2017 | Reprezentanți ai UAT Oraș Babadag | POR (AP 3, 5, 8, 10) |
| 17. | 31.10.2017 | Reprezentanți ai mediului privat | POR (AP.2) |
| 18. | 08.11.2017 | Reprezentanți ai CJ Tulcea, DGASPC, UAT ORAȘE, ADR SE, | POR |
| 19. | 09.11.2017 | Reprezentanți ai ARBDD, INCDD | POIM (AP.4) |
| 20. | 09.11.2017 | Reprezentanți ai mediului privat | PNDR (SM4.1, SM 6.4, SM 6.2) |
| 21. | 09.11.2017 | Reprezentanți ai UAT Jurilovca | POR (AP.7) |
| 22. | 15.11.2017 | Reprezentanți ai Asociațiilor, ONG-uri | PNDR (M 4.1) |
| 23. | 05.12.2017 | Reprezentanți ai instituțiilor publice – STP, VAMA | POR (3.1.B) |
| 24. | 08.12.2017 | Reprezentanți ai UAT I.C.Brătianu | PNDR (SM 7.2) |
| 25. | 08.12.2017 | Reprezentanți ai mediului privat | POR (AP.2) |
| 26. | 09.12.2017 | Reprezentanți ai instituțiilor publice | POR (AP.3) |
| 27. | 20.12.2017 | Reprezentanți ai Parohiei | PNDR (SM 7.6) |
| 28. | 20.12.2017 | Reprezentanți ai mediului privat | PNDR (SM 6.2, SM 6.2) |

Actualizare / întreținere website-ul Asociației în vederea asigurării vizibilității

- Informarea Autorităților de Management ale Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI, cu privire la problemele/aspectele identificate de către experții Asociației ADI ITI DD, pe baza deplasărilor în teren / atenționărilor venite din partea reprezentanților Unităților Administrative Teritoriale, a instituțiilor publice sau a societății civile din teritoriul ITI (ONG-uri, Asociații, Fundații, etc), ori de câte ori a fost necesar acest lucru sau transmiterea de solicitări punctuale către instituțiile responsabile pentru remedierea/rezolvarea lor. Ca urmare a faptului că aceste aspecte constatate depășesc nivelul de competență al Asociației și au legătură directă cu prevederile Programelor Operaționale (de ex. condiționalități ale ghidurilor dedicate ITI) doar Autoritățile de Management ale PO pot oferi soluții optime, nerezolvarea lor putând avea un impact negativ ce poate conduce la imposibilitatea implementării

Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării și poate genera întârzieri în accesarea fondurilor alocate pentru mecanismul ITI sau chiar, imposibilitatea accesării sumelor indicative prevăzute pentru acest mecanism.

- Finalizarea de către experții ADI ITI DD și transmiterea către Autoritatea de Management a fiecărui program operațional, în perioada de referință (respectiv octombrie - decembrie 2017), a ***Procedurii operaționale de monitorizare a elaborării și implementării proiectelor din perspectiva SIDD DD***, pentru proiectele finanțate din alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării
- De asemenea, reprezentanții ADI ITI Delta Dunării, pentru a se asigura vizibilitatea Asociației și a veni în întâmpinarea nevoilor potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile, referitoare la consultanță de specialitate în domeniul elaborării și pregătirii documentației necesare pentru accesarea unor finanțări europene, au considerat oportun realizarea unei ***baze de date cu firmele private***, firme care desfășoară activități economice în acest teritoriu, și pot oferi astfel de servicii de consultanță atât în etapa de elaborarea a documentației, cât și în etapa de implementare propriu-zisă a proiectelor finanțate prin intermediul fondurilor ESI. În acest sens, toate firmele interesate au avut acces să se înscrie în această baza de date, prin completarea unui formular de înscriere în cadrul căruia și-au prezentat activitatea desfășurată. Respectând principiul obiectivității și al dreptului la șanse egale al tuturor celor care au dorit să se înscrie în baza de date, formularele completate au fost publicate pe pagina de internet www.itideltadunarii.com. Lista firmelor de consultanță postată pe pagina web a ADI ITI Delta Dunării, nu este exhaustivă și nu include toate firmele de consultanță care au competențe în întocmirea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană. Această listă este orientativă, fiind postată pentru a facilita identificarea, alegerea și contactarea firmelor de consultanță de către potențialii beneficiari. Lista este actualizată în permanență, până la data prezentului raport, în cadrul bazei de date fiind înscrise un număr de 30 firme de consultanță.
- Actualizarea permanentă a site-ului propriu www.itideltadunarii.com, cu informații relevante, pentru entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă, în domeniul fondurilor europene care pot fi accesate în perioada de programare 2014-2020, în conformitate cu alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și evenimentele/ întâlnirile/ ședințele organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociației (publicarea pe site a documentelor referitoare la Comitetele de Monitorizare a Programelor Operaționale organizate în perioada de referință, a întâlnirilor derulate la nivelul Asociației, a documentelor elaborate în cadrul PO de către Autoritățile de Management, etc.)
- Activitatea de help desk desfășurată de echipa de experți ai Asociației pentru potențialii beneficiari ai alocărilor financiare dedicate mecanismului ITI Delta Dunării, în cadrul Programelor Operaționale pentru perioada 2014-2020, s-a derulat în perioada de referință, prin:

POCU 2014 -2020:

- pentru actualizarea secțiunii destinate POCU, au fost transmise spre publicare documentele referitoare la Comitetul de Monitorizare al POCU, desfășurat în perioada de referință, respectiv în data de 15 noiembrie 2017, precum și: corrigendum-ul nr. 4 al Ghidului Condiții generale și Manualul Beneficiarului;
- participarea la întâlnirile de lucru organizate la sediul ADI ITI DD sau la sediul beneficiarilor interesați din teritoriul ITI DD, atât din mediul public cât și privat (inclusiv cu firmele de consultanță interesate) precum și transmiterea către acestia a unor informări/sinteze realizate din corrigendum –urile ghidului – condiții generale, din manualul beneficiarului și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCU, atât în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, cât și la solicitarea beneficiarilor interesați - Prefectura Municipiului Tulcea, Primaria Orașului Isaccea, Primaria Orașului Sulina, Asociațiile patronale din Tulcea, Organizații sindicale interesate, Consiliul Județean Tulcea, UAT Municipiul Tulcea, Inspectoratul Școlar Județean, beneficiari ai mediului privat - SC VARD SA Tulcea, SC ALUM SA Tulcea, Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizica și Balneologie Eforie Nord, SC Kineterra Concept SRL, ADDJ Tulcea, etc;
- participarea la întâlnirea Comisiei de Dialog Social din cadrul Prefecturii Tulcea, în data de 07 decembrie 2017, în vederea prezentării oportunităților de finanțare prin POCU 2014-2020 și a mecanismului ITI DD adresate/destinate organizațiilor patronale și a sindicatelor reprezentative din județul Tulcea;
- consultarea posibililor beneficiari eligibili, în vederea informării și a stabilirii oportunității și necesității lansării apelurilor dedicate teritoriului ITI DD precum și a condițiilor specifice ce se vor regăsi în acestea (de exemplu: grupul țintă minim, valoarea maximă eligibilă a proiectului, etc), în baza ghidurilor naționale, pentru obiectivele specifice: 4. 2 și 3.1/3.6, astfel încât să poată fi posibilă lansarea acestor apeluri dedicate teritoriului ITI la începutul anului 2018;
- informarea și consultarea beneficiarilor eligibili și pentru alte obiective specifice, în vederea demarării întocmirii ghidurilor dedicate teritoriului ITI DD, în baza ghidurilor naționale, respectiv, pentru obiectivele: 3.8- *România profesională – Întreprinderi competitive, România profesională – Resurse umane competitive*, 3.9 - Măsuri de Outplacement, 4.16 - *Înființarea/dezvoltarea de întreprinderi sociale*, O.S. - 4.5/4.6/4.10 - *Servicii comunitare integrate*, O.S.

6.3/6.5/6.6 - Măsuri integrate pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii, obiectivele specifice ce vizează domeniul medical, O.S. 4.4 adresat grupurilor vulnerabile ;

POIM 2014-2020:

- discuții cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, pe marginea condițiilor prevăzute în cadrul Ghidului specific elaborat de către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 2 – *Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient*. Discutarea atât a indicatorilor de program aferenți acestei axe, indicatori ce trebuie îndepliniți, cât și a indicatorilor prevăzuți în cadrul SIDD DD, precum și modalitatea în care aceștia pot fi corelați. Studierea și discutarea tuturor aspectelor prezentate în *Schema de ajutor de stat*, aprobată prin Ordinul MT nr.1532/2017 și prezentată în cadrul Ghidului Solicitantului: ”*Îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale (beneficiari publici)*”.
- participare în perioada de referință, respectiv lunile noiembrie și decembrie 2017, la întâlnirea de lucru organizată la OI Transport, alături de reprezentantul Aeroportului Delta Dunării, referitoare la condițiile *Ghidului Solicitantului* pentru depunerea unei *Cereri de Finanțare* în conformitate cu alocațiile indicative prevăzute pentru mecanismul ITI în cadrul POIM, care să permită modernizarea infrastructurii aeroportuare.
- transmiterea către toți potențialii solicitanți interesați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POIM, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocațiilor financiare dedicate teritoriului ITI DD
- organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanții CJ Tulcea și discutarea stadiului pregătirii cererilor de finanțare ce urmează a fi depuse atât pentru modernizarea infrastructurii portuare, ca urmare a preluării în administrare a acesteia, cât și a cererilor ce vor fi încărcate în MySmis în cadrul altor programe operaționale
- Organizarea unor întâlniri cu experții din ARBDD, INCDD, responsabili de proiecte, în perioada de referință, unde au fost analizate stadiul pregătirii cererilor de finanțare pentru proiectele: *Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în Rezervația Biosferei Delta Dunării, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Șontea-Fortuna, Matița-Merhei, Somova Parcheș, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice-Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice-Complexele lacustre Dunavăț-Dranov, Razim-Sinoie; Zona Sinoie-Istria-Nuntași; Lacul Murighiol, Măsuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context internațional, Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie-Isaccea, Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nură europeană*. Au fost organizate 4 întâlniri în care s-au discutat inclusiv solicitările de clarificări de la POIM pentru proiectele *Revizuirea planului de management și al Regulamentului RBDD și Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în Rezervația Biosferei Delta Dunării*.

POR 2014-2020:

- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POR, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocațiilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile dedicate și lansate de către AM POR în perioada de referință. Acestea s-au referit în special la apelurile deschise pe axa 3, 8, 10, dar și pentru cele care au fost lansate spre consultare pentru a face comentarii pertinente.
- reactualizarea bazei de date cu proiectele propuse de către beneficiarii publici pentru POR 2014-2020. În acest sens, fiecare autoritate administrativă teritorială/instituție publică din teritoriul ITI DD a fost consultată în ceea ce privește stadiul în care se află documentațiile tehnico-economice aferente acestor propuneri, precum și măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate și lansate de Autoritățile de Management pentru POR 2014-2020 privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, existența documentelor de proprietate / inventariere și reglementarea statutului juridic al acestora, încadrarea în perioada de depunere a cererilor de finanțare, etc pentru axele care au apeluri deschise sau care urmează să deschidă apeluri.
- în urma demersurilor întreprinse de reprezentanții Asociației ITI Delta Dunării către instituțiile abilitate, Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional, referitoare la includerea în categoria proiectelor eligibile a unor proiecte/ lucrări specifice teritoriului ITI, ce pot fi finanțate prin intermediul acestui program, în cadrul AP 7, PI 7.1, referitoare la: facilități de acostare sau lucrări hidrotehnice, s-a aprobat modificarea de Program în

cadrul Comitetului de Monitorizare POR

- s-a aprobat modificarea de Program în cadrul Comitetului de Monitorizare POR, prin introducerea axei prioritare 13, ghidul specific urmând a fi publicat spre consultare. Astfel, această nouă linie de finanțare vine în ajutorul orașelor clasificate ca orașe mici, cu un număr mai mic de locuitori, așa cum sunt cele patru orașe din teritoriul ITI – UAT Oraș Babadag, UAT Oraș Sulina, UAT Oraș Isaccea și UAT Oraș Măcin, având în vedere problemele existente în cadrul acestora legate de lipsa unor modalități de finanțare care să poată permite derularea de investiții în clădirile destinate utilizării publice sau investiții în spațiile destinate utilizării publice - parcuri, spații verzi, trotuare, infrastructura stradală din intravilanul localității, etc.
- elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI
- inițierea și organizarea, în perioada de referință, a unor întâlniri de lucru punctuale cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, un beneficiar major al alocărilor prevăzute în cadrul POR 2014-2020 pentru mecanismul ITI, referitoare la: elaborarea, de către această instituție, a unui proiect integrat care să soluționeze problema accesibilității în Delta Dunării, respectiv găsirea unor modalități care să permit finanțarea și achiziționarea unor mijloacelor de transport pe apă și, implicit, includerea în Planurile de Mobilitate a transportului public pe apă, în cadrul Axei 3.2 Mobilitate urbană, POR 2014-2020, redeschiderea unui nou apel cu extinderea condiționalităților din Ghidul Solicitantului elaborat pentru AP 7 – *Diversificare economii locale prin dezvoltarea durabilă a turismului*, care să cuprindă pe lângă facilitățile de acostare și execuția lucrărilor hidrotehnice, amenajări de mal (cheu), etc. Referitor la transportul public naval, ideea de proiect a fost aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean la sfârșitul lunii decembrie 2017.
- s-au organizat întâlniri de lucru în datele de 25.10.2017, 26.10.2017 și 30.10.2017, la sediile primăriilor din mediul urban din teritoriul ITI Delta Dunării, și anume UAT Orașul Măcin, UAT Orașul Isaccea, UAT Orașul Babadag, UAT Orașul Sulina, la care au participat coordonatorul ITI alături de experții POR din cadrul ADI ITI DD și reprezentanții UAT-urilor pentru a discuta aspecte referitoare la stadiul documentelor necesare întocmirii proiectelor și a cererilor de finanțare, probleme întâmpinate, termene estimate de depunere, etc.
- s-au organizat întâlniri de lucru în datele de 18.10.2017 și 27.10.2017, la sediul Primăriei Municipiului Tulcea, la care au participat coordonatorul ITI alături de experții POR din cadrul ADI ITI DD și reprezentanții UAT-ului pentru a discuta și a sintetiza stadiul documentelor necesare întocmirii proiectelor și a cererilor de finanțare, pentru a avea o imagine clară a ceea ce se va depune la timp și ce nu se va putea încadra în termene
- transmiterea către AM POR a solicitărilor de prelungire a apelurilor deschise pe prioritățile de investiții 5.1. și 5.2. în urma solicitărilor venite din partea UAT Orașul Babadag, UAT Orașul Isaccea și UAT Comuna Chilia Veche susținute de imposibilitatea depunerii la timp a cererilor de finanțare în lipsa avizelor necesare, care erau pe punctul de a fi obținute. S-a obținut prelungirea apelului pe 5.1., reușind, ca până la noul termen de închidere, să se depună toate proiectele pregătite.
- s-au organizat întâlniri cu beneficiari privați ce au solicitat informații referitoare la apelurile de pe axa 2 POR în lunile octombrie, noiembrie și decembrie. De asemenea s-a răspuns la solicitări scrise, prin adrese oficiale sau pe e-mail, privind informații despre deschiderea apelului pe prioritatea de investiții 2.2., noua listă de domenii de activitate eligibile aprobate în cadrul Comitetului de Monitorizare POR, informații privind completarea documentelor anexă cererilor de finanțare, dar și a cererilor de finanțare în cadrul apelului deschis pentru prioritatea de investiții 2.1.A Microîntreprinderi, apel ce s-a închis în luna noiembrie 2017, la solicitarea făcută de către ADI ITI DD, în urma consultării mediului privat interesat în a accesa fonduri pentru prelungirea apelului care se încheia în septembrie 2017.
- întâlnirile cu UAT-urile urbane au fost făcute concomitent cu interogarea telefonică a UAT-urilor din mediul rural referitor la stadiul pregătirii proiectelor și intențiile de depunere și cu interogarea instituțiilor publice ce apăreau în baza de date ITI cu propuneri de proiecte, în special pentru domeniul eficienței energetice a clădirilor publice. Astfel, în urma acestor acțiuni realizate de către experții POR din cadrul ADI ITI DD, s-au centralizat și actualizat propunerile de proiecte ale acestor posibili beneficiari publici, cu detalii privind stadiul pregătirii proiectelor, posibilitatea acestora de a se încadra în termenele apelurilor deschise, probleme întâmpinate în obținerea documentelor necesare depunerii proiectelor etc. A fost organizată întâlnirea cu reprezentanții AM POR la care au participat reprezentanții UAT-urilor urbane și ai CJ Tulcea. Ca o continuare a acestor întâlniri, s-a organizat o întâlnire în data de 08.11.2017 cu reprezentanții CJ Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Primăria Orașului Sulina, Primăria Orașului Măcin, Primăria Orașului Isaccea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pentru a accentua faptul că pregătirea proiectelor trebuie să se urgenteze, astfel încât proiectele să poată fi depuse la termenele de închidere ale apelurilor, în același timp punându-se accent pe problemele întâmpinate și disponibilitatea reprezentanților ADI ITI DD, dar și cei ai ADR SE pentru a oferi sprijinul necesar.

- în luna noiembrie 2017 a avut loc o întâlnire cu Primăria Jurilovca referitoare la modificarea Programului aprobată în Comitetul de Monitorizare POR în ceea ce privește axa prioritară 7, cu introducerea unor noi tipuri de activități eligibile referitoare la facilitățile de acostare. În urma acestei întâlniri s-a concluzionat că este necesar a se solicita clarificări de la AM POR privind cheltuielile eligibile (în special cele necesare lucrărilor hidrotehnice). Astfel, ADI ITI DD a transmis o solicitare în acest sens către MDRAPFE.
- în luna noiembrie 2017 a avut loc o întâlnire cu reprezentanți ai APM Tulcea pentru a se lămurii în ceea ce privește eligibilitatea, dar și pașii de urmărit în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul priorității de investiții 3.1.B.
- în luna decembrie 2017 au avut loc două întâlniri de lucru referitoare la prioritatea de investiții 3.1.B Eficiență energetică Clădiri Publice cu reprezentanții Biroului Vamal de Frontieră Tulcea, dar și la prioritatea de investiții 3.2. cu reprezentanții Serviciului de Transport Public Tulcea.
- având în vedere că ghidurile consultative pentru axa prioritară 10 Educație au fost publicate în cursul lunii octombrie 2017, iar una dintre condiții era cea de încadrare în paritatea de 2600-2800 euro per participant direct la procesul educational (condiție modificată când s-au aprobat ghidurile finale), ADI ITI DD a făcut solicitări către Inspectoratele Școale Județene Tulcea și Constanța privind efectivele școlare, pentru a analiza dacă această sumă este acoperitoare pentru nevoile identificate de către UAT-uri.
- având în vedere că apelurile pe axa 8 – domeniul Social se încheiau în luna ianuarie 2018, singurul solicitant eligibil fiind Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea atât pentru grupul vulnerabil Copii, cât și pentru grupul vulnerabil Persoane cu dizabilități, în luna octombrie 2017, s-au solicitat de către ADI ITI DD informații privind stadiul pregătirii documentelor necesare depunerii cererilor de finanțare. Ca răspuns la această solicitare, DGASPC Tulcea a confirmat că pentru grupul vulnerabil Persoane cu dizabilități vor reuși să se încadreze în termenele apelului deschis, însă în ceea ce privește Grupul vulnerabil Copii, există probleme referitoare la terenuri disponibile pentru a efectua investițiile, nereușind să se încadreze în termen. Totodată, pentru acest grup vulnerabil, au precizat că problema este la nivel național, întârzieri fiind pentru toți solicitanții eligibili. Astfel, apelul s-a prelungit la sfârșitul lunii decembrie 2017 până la data de 30.03.2018.
- s-au demarat discuții privind posibilitatea deschiderii a două ambulatorii în Babadag și Sulina în locul spitalelor închise în urma reformei sănătății din 2011 în urma solicitărilor făcute de reprezentanții acestor două primării. Astfel, s-a lucrat împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea la un memoriu justificativ privind oportunitatea și necesitatea acestor două investiții, dar și posibilitatea finanțării acestora prin Programul Operațional Regional, inclusiv posibile modificări de Program pentru a putea realiza aceste investiții clar specificate în SIDDDD. Astfel, în urma transmiterii de către CJ Tulcea a memoriului către Ministerul Sănătății, s-a comunicat că acest demers va fi susținut în totalitate de către Minister, inclusiv prin promovarea unei modificări legislative, posibilitatea înființării de ambulatorii de sine stătătoare, precum și dezvoltarea celor existente, pentru a consolida capacitatea de îngrijire în regim ambulatoriu. Mai mult, privind solicitarea referitoare la creșterea valorii maxime eligibile, această solicitare nu a primit un răspuns favorabil. Cu privire la faptul că în urma cartografierii realizate pentru Centrele Comunitare Integrate, nici unul nu se regăsește în teritoriul ITI Delta Dunării, s-a sugerat că este obiectul unei solicitări către AM POR.
- în luna decembrie 2017, s-a transmis către AM POR propunerea ADI ITI DD referitor la grila ETF aplicabilă priorității de investiții 2.2. ITI, în urma introducerii unor noi domenii de activitate eligibile, ținând cont de specificul teritoriului, dar și de domeniile prioritare SIDDDD. Pentru a fi deschis apelul pe prioritatea de investiții 2.2., schema de ajutor de stat trebuie aprobată de către Consiliul Concurenței. Astfel, la sfârșitul lunii decembrie 2017, s-a acordat acest aviz care precizează că nu pot fi acordate ajutoare de stat pentru sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, construcțiilor navale, fibrelor sintetice, sectorul transportului și pentru infrastructurile conexe, precum și pentru sectorul producerii și distribuției de energie și pentru infrastructurile energetice.
- în luna decembrie 2017, a fost transmisă către AM POR și GLF AI procedura de monitorizare a proiectelor finanțate din POR spre avizare. Această monitorizare este clar precizată în textul SIDDDD. ADI ITI DD a făcut o propunere de procedură, însoțită de un acord de colaborare încheiat între aceasta și beneficiari.

PNDR 2014-2020:

- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM PNDR , AFIR si APIA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocațiilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile deschise în perioada de referință.
- analiza documentelor elaborate de solicitanții eligibili (respectiv: UAT I.C. Bătianu, UAT Crisan, UAT Baia, etc) ce doresc accesarea finanțărilor nerambursabile din alocările mecanismul ITI în cadrul PNDR ramase pentru anul 2018, documente ce trebuie anexate/atașate cererilor de finanțare, analiza

stadiului în care se află documentațiile tehnico-economice, măsura în care proiectele respectă prevederile ghidurilor elaborate pentru PNDR privind condițiile de eligibilitate, măsura în care pot fi îndeplinite condiționalitățile din ghidurile dedicate ITI (PNDR - măsurile 7.2 și 7.6), constatându-se problemele cu care aceștia se confruntă. Ca urmare a acestor analize și pentru a veni în ajutorul beneficiarilor, au fost întreprinse de către experții Asociației o serie de demersuri către AM PNDR în vederea pregătirii deschiderii sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare în anul 2018, astfel încât solicitanții să aibe timpul necesar obținerii tuturor avizelor necesare

- acordarea de suport tehnic tuturor beneficiarilor în elaborarea documentelor ce trebuie depuse în vederea obținerii Avizului de conformitate cu SIDD DD, respectiv: *"Cererea de avizare", "Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD" și anexa – "Declarație pe propria răspundere"*
- sprijinirea tuturor beneficiarilor interesați în refacerea/revizuirea documentației ce se va depune pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD necesar depunerii cererilor de finanțare în sesiunile anului 2018, precizarea modalității în care indicatorii prevăzuți în cadrul programului pot fi corelați cu indicatorii prevăzuți în cadrul SIDD DD, etc.

POC 2014-2020:

- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidurile solicitanților publicate în consultare de către AM POC, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocațiilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelul ce urmează a fi lansat de către AM POC pentru tipul de proiect *"Proiect Tehnologic Inovativ", Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1.*
- discuții avute cu potențialii solicitanți eligibili din teritoriul ITI, respectiv cu reprezentanții SC ALUM SA și reprezentanții SC LIDAS SRL, pe marginea ghidului elaborat de reprezentanții AM POC pentru tipul de proiect *"Proiect Tehnologic Inovativ", Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, OS 1.3: Creșterea investițiilor private în CDI, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1,* discuții ce au vizat în primul rând documentele de eligibilitate (sau tehnico-financiare) pe care acești beneficiari trebuie să le depună odata cu încărcarea Cererii de Finanțare în sistemul informatic MySmis, măsura în care acestea pot fi pregătite până la închiderea apelului, problem pe care le întâmpină (dacă este cazul), etc.
- centralizarea atât a comentariilor/ observațiilor primite de la potențialii solicitanți eligibili cât și a propunerilor făcute de experții Asociației și transmiterea lor către autoritățile competente din cadrul Autorității de Management, în vederea inserării lor în documentele finale – Ghidurile finale ce vor fi lansate de AM POC - pentru tipul de proiect *"Proiect Tehnologic Inovativ", Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere.*
- acordarea de suport tehnic tuturor beneficiarilor care au solicitat acest lucru (SC ALUM SA, reprezentanților Unității de Implementare a Proiectelor din cadrul Ministerului Culturii – pentru proiectul e-cultură) în elaborarea documentelor ce trebuie depuse pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD, respectiv: *"Cererea de avizare", "Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD" și anexa – "Declarație pe propria răspundere"*
- postare/mediatizarea *METODOLOGIEI SI CRITERIILOR FOLOSITE PENTRU SELECȚIA OPERAȚIUNILOR în cadrul POC, API - CDI și AP.2 - TIC*
- elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.
- A fost transmis/popularizat, în cursul lunii decembrie, către toți beneficiarii publici/privați, *Ghidul solicitantului* elaborat de reprezentanții AM POC, respectiv OI pentru *Acțiunea 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet, POC, AP.2 TIC*
- A fost transmis/popularizat, în cursul lunii decembrie, către toți beneficiarii publici/privați, *Ghidul solicitantului* elaborat de reprezentanții AM POC, respectiv OI pentru *Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-EDUCATIE, POC, AP.2 TIC*

POCA 2014-2020:

- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocațiilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință
- transmiterea către solicitanții eligibili - Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea- a tipurilor de apelurilor de proiecte lansate de către AM POCA în perioada de referință, respectiv - anunțul de lansare, valoarea, durata estimată, precum și a tuturor documentelor specifice elaborate de AM în cadrul fiecărui apel în parte: ghidul solicitantului, grila de evaluare administrativă, grila de evaluare tehnică și financiară, formatul cererii de finanțare sau formatul fișei de proiect (după caz), instrucțiuni privind competarea Cererii de Finanare în sistemul electronic MySmis și purtarea unor discuții referitoare la elaborarea unei cereri de finanțare care să se pleze pe nevoile instituției. Sprijin în creionarea ideii de proiect, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și asistență tehnică oferită pentru reprezentanții UAT Municipiul Tulcea în introducerea cererii de finanțare în sistemul informatic MySmis.
- prezentarea oportunităților de finanțare europeană pe care le pot accesa organizațiile sindicale/patronale din teritoriul ITI Delta Dunării, prin intermediul POCA 2014-2020, în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social, organizată de instituția Prefectului, județul Tulcea (în data de 07.12.2017).

POPAM 2014-2020:

- transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POPAM, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocațiilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POPAM în perioada de referință
 - suport tehnic acordat reprezentanților FLAG-ului din teritoriul ITI Delta Dunării, în vederea deschiderii sesiunilor de proiecte pentru beneficiarii eligibili ce pot aplica pe măsurile specifice prevăzute în cadrul propriilor Strategii și acordare de consultanță de specialitate pentru solicitanții eligibili publici/ privați ce pot accesa alocațiile nerambursabile prevăzute în cadrul FLAG-ului.
 - demararea tuturor demersurilor necesare pentru deschiderea sesiunilor blocate ca urmare a faptului că Schema de ajutor de Minimis propusă nu a fost acceptată de reprezentanții Comisiei Europene cu procentul de finanțare 95% fonduri europene - 5% contribuție proprie, paritate propusă de către conducerea AMPOPAM și MADR. Pentru proiectele care nu au legătură cu activitatea de pescuit este obligatoriu introducerea unei Schema de Minimis dar cu intensitatea de finanțare de 50% - 50%, conform Regulamentului 508/2014.
 - În perioada de referință, împreună cu echipa FLAG Delta Dunării s-a lucrat la o serie de propuneri/observatii/sugestii privind viitoarea schemă de minimis, astfel încât să fie cât mai ușor de implementat în cadrul SDL și să fie în sprijinul viitorilor beneficiari FLAG.
 - De asemenea s-au discutat o serie de criterii de demarcare a sectorului legat de pescuit față de cel nelegat de pescuit, care trebuie aprobate prin procedură scrisă în cadrul CM și ulterior introduse în Program în cadrul PU4.
- ADI ITI, prin experți pe programe și experții din cadrul departamentului de comunicare, a asigurat furnizarea asistenței tehnice de help-desk și informarea interactivă a beneficiarilor fondurilor ESI asupra oportunităților de finanțare, sprijinindu-i atât în etapa de pregătire a cererilor de finanțare cât și în etapa de implementare, ori de câte ori a fost solicitat acest lucru.
- Astfel, activitatea de Help-desk pentru beneficiarii fondurilor ESI din teritoriul ITI s-a derulat în următoarele moduri:
- ✚ help-desk informatic, help-desk telefonic sau întâlniri, la solicitarea beneficiarilor, ori de câte ori a fost cazul. De asemenea, în perioada **OCTOMBRIE- DECEMBRIE 2017**, pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru informarea tuturor beneficiarilor și asigurarea transparenței în comunicare a asociației ADI ITI, în secțiunea avize, a fost actualizat zilnic - *"Lista centralizată cu AVIZELE DE CONFORMITATE"* emise de experți. Totodată, a fost postat pe site și este actualizat permanent *"Centralizator avize eliberate PNDR 2014-2020"*, ca urmare a faptului că pentru acest program sesiunile de depunere a proiectelor pentru beneficiarii din teritoriul ITI se apropie de final.
 - ✚ Pentru întâmpinarea nevoilor potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile ESI disponibile pe teritoriul ITI Delta Dunării, ADI ITI Delta Dunării a realizat o bază de date cu firmele care desfășoară activități privind elaborarea de proiecte, studii de fezabilitate și consultanță specifică în domeniul fondurilor ESI, firme care activează în teritoriul ITI Delta Dunării și nu numai. Înscrierea firmelor este benevolă, pe baza completării unui formular on-line, descărcat de pe site.
 - ✚ De asemenea, în perioada de referință au fost trimise/ primite răspunsuri/ informări/ anunțuri atât către beneficiarii publici cât și către beneficiarii privați, după cum urmează:

- aproximativ 123 de e-mail-uri transmise și 414 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna octombrie 2017
- aproximativ 79 de e-mail-uri transmise și 320 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna noiembrie 2017
- aproximativ 80 de e-mail-uri transmise și 305 primite prin office@itideltadunarii.com – în luna decembrie 2017

✚ Expertul IT a furnizat suportul necesar bunei funcționări a sistemului software help-desk și a sprijinit activitatea de populare/ actualizare cu informații, documentații, materiale furnizate de experții pe programe sau experții din cadrul compartimentului de comunicare, pe site-ul propriu, respectiv www.itideltadunarii.com.

✚ Actualizarea permanentă cu informații relevante - *deschidere apeluri (POR, POC, POCA), ghiduri in consultare (variante consultative de Ghiduri ale solicitanților pentru POR, POPAM), ghiduri finale, lansarea unor apeluri de proiecte (lansarea cererilor de proiecte în cadrul POR, POC, POCA), prelungire termen încheiere Contracte de Finanțare – PNDR, calendare estimative si alocări propuse, planuri anuale de lucru, clarificări pe problematici identificate, răspunsuri primite de la Autoritățile de Management la diferite solicitări/spețe supuse atenției, etc* – informații benefice ce pot determina entitățile/ instituțiile publice/ societatea civilă/ mediul privat, să acceseze cu succes finanțările europene puse la dispoziție în perioada de programare 2014-2020, pentru mecanismul ITI Delta Dunării, precum și *evenimentele / întâlnirile/ workshop-urile* organizate pentru potențialii beneficiari, și nu numai, la nivelul Asociație, după cum urmează:

- 28 documente publicate pe site, în luna octombrie 2017
- 14 documente publicate pe site, în luna noiembrie 2017
- 23 documente publicate pe site, în luna decembrie 2017

Articole publicate pe site-ul www.itideltadunarii.com în perioada de referință (octombrie-decembrie 2017):

- 11 articole, în luna octombrie 2017
- 9 articole, în luna noiembrie 2017
- 16 articole, în luna decembrie 2017

Informări cu privire la:

- modificarea/completarea listei domeniilor de activitate eligibile aferente AP 2, PI 2.2, 2014-2020; modificarea ghidului general POR 2014-2020 și a ghidului solicitantului referitor la îngrijirile spitalicești de urgență; invitații de participare la Întâlnirea de Lucru Managementul Financiar al Proiectelor finanțate din FEDR și FSE; publicarea instrucțiunii nr. 63, privind solicitarea documentelor pentru precontractare, POR 2014-2020; stadiul cererilor de finanțare depuse în cadrul POR 2014-2020; propuneri referitoare la grila economico-tehnic-financiară pentru PI 2.2 POR 2014-2020; emiterea unui Ordin referitor la modul de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementare în parteneriat; modificarea legislației ANAP; simplificarea evaluării, selecției și contractării la nivelul POR 2014-2020; modificarea ghidului solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, POR 2014-2020; modificarea ghidului solicitantului aferent AP 3, PI 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice; proiectul de OUG pentru modificarea și completarea OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregurilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora; noi condiții contractuale pentru lucrări de infrastructură;

Postări/communicate publicate pe contul oficial de facebook www.facebook.com/itideltadunarii, în perioada de referință:

- 12 postări/communicate publicate în luna octombrie 2017
- 8 postări/communicate publicate în luna noiembrie 2017
- 14 postări/communicate publicate în luna decembrie 2017

Apariții în mass media locală și națională:

- 94 apariții în lunile octombrie-decembrie 2017

➤ Elaborarea de hărți tematice cu absorbția alocărilor indicative prevăzute în cadrul Programelor Operaționale pentru mecanismul ITI (pe obiective specifice/ măsuri/ sub-măsuri/ priorități de investiții, etc), folosind **Sistemul Informational Geografic – GIS**, sistem achiziționat de Asociația ADI ITI DD în cadrul Proiectului "Asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității operaționale a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Delta Dunării în vederea coordonării, implementării instrumentului de Investiții Teritoriale Integrate (I.T.I.) din cadrul <<Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunării >>" și finanțat prin intermediul Programului Operațional de Asistență Tehnică 2007-2013, în vederea mediatizării către toți beneficiarii publici/

privăți interesați a stadiului de accesare a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

2. Susținerea beneficiarilor publici/privăți în elaborarea și implementarea propunerilor de proiecte finanțate prin mecanismul ITI Delta Dunării, în conformitate cu alocările indicative prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014-2020

<<se vor detalia elemente privind>>:

- *întâlnirile organizate la inițiativa personalului ADI ITI DD, pentru a prezenta și explica potențialilor beneficiari locali conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform ghidurilor fiecărui Program Operațional la nivel de Axă Prioritară / Măsură / Prioritate de Investiție (după caz);*
- *modalitățile de dezvoltare și consolidare a rețelei de proiecte din teritoriul ITI Delta Dunării, prin îndrumarea personalului implicat din cadrul Consiliilor Județene Tulcea și Constanța sau al primăriilor din orașele și comunele aflate în teritoriul ITI Delta Dunării;*
- *susținerea altor categorii de beneficiari publici/privati, atât în etapa de formulare a propunerii de proiect/elaborarea Cererilor de Finanțare, cât și în perioada de implementare a proiectelor aprobate, în vederea evitării întârzierilor sau rezilierii contractelor;*
- *serviciile de helpdesk acordate pentru toate categoriile de beneficiari (informații privind documentele necesare, procedurile de achiziții publice, dacă este cazul, criteriile de selecție, sfaturi practice, etc.);*
- *avizarea propunerilor de proiecte privind relevanța acestora față de SIDD (DD);*
- Susținerea potențialilor beneficiari, acordarea de asistență tehnică de către experții Asociației ADI ITI DD, organizarea de consultări cu părțile interesate, atât din mediul public cât și din cel privat, în cadrul cărora au fost prezentate oportunitățile/ modalitățile de finanțare ce pot fi accesate prin intermediul Programelor Operaționale - POIM, POC, POCA, POCU, POPAM, PNDR, POR, programe cu alocări indicative distincte pentru mecanismul ITI; identificarea de propuneri de proiecte viabile pentru teritoriul Deltei Dunării care pot să contribuie atât la protejarea teritoriului ITI cât și la dezvoltarea economiei locale.
- Elaborarea de către experții compartimentului tehnic al ADI ITI DD de comentarii/ observații pentru ghidurile specifice ITI sau pentru ghidurile aflate în consultare la nivel național și care urmează să fie lansate. Transmiterea acestor comentarii către Autoritățile de Management a Programelor Operaționale în vederea inserării lor în documentele finale (*de ex.: propuneri privind completarea/modificarea Ghidului Solicitantului-condiții specifice de accesare a fondurilor, pentru tipul de proiect "Proiect Tehnologic Inovativ", Acțiunea 1.2.1, OS 1.3, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1, AM POC 2014-2020; pentru ghidurile elaborate de AM POIM, AM POR, AM POCU, în cadrul apelurilor ce urmează a fi lansate*)
- Consultarea tuturor Unităților Administrativ Teritoriale Orașe din teritoriul ITI, respectiv Orașul Babadag, Orașul Isaccea, Orașul Sulina, Orașul Măcin și Municipiul Tulcea și estimarea necesarului de fonduri care să permită reabilitarea/modernizarea/extinderea iluminatului public din aceste localități, având în vedere posibilitatea finanțării unor astfel de acțiuni în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, *Iluminat public* și posibilitatea lansării de către Autoritatea de Management a unui apel dedicat pentru teritoriul ITI.
- Transmiterea către toți beneficiarii interesați în accesarea de fonduri europene, a Calendarelor estimative de lansări, în special pentru Programele Operaționale care au lansări dedicate ITI, precum și a tuturor documentelor de program pe care fiecare solicitant să le elaboreze / să le atașeze la Cererile de Finanțare ce vor fi încărcate în sistemul informatic MySmis/ depuse la Organismele Intermediare responsabile cu evaluarea tehnică și financiară a proiectelor (după caz).
- Acordarea avizelor de conformitate cu SIDD DD de către echipa de experți a Asociației, după cum urmează:
- În luna octombrie 2017:
- **PNDR** - au fost acordate **4 AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- **POCA** – a fost acordat **1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- **POIM** - a fost acordat **1(un) AVIZ DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- **POR** - au fost acordate **2 AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- În luna noiembrie 2017:
- **PNDR** - au fost acordate **7 AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- **POCA** – a fost acordat **1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- **POIM**– a fost acordat **1 (un) AVIZ DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- **POR** – au fost acordate **6 (șase) AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării

- În luna decembrie 2017:
- **POIM** – au fost acordate **3 AVIZE DE CONFORMITATE** cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă în Delta Dunării
- Actualizarea permanentă a bazei de date centralizate, cu AVIZELE DE CONFORMITATE acordate de ADI ITI Delta Dunării în perioada de referință (octombrie-decembrie 2017), pentru fiecare Program Operațional care are alocări indicative pe mecanismul ITI, inserarea tuturor informațiilor referitoare la: solicitant, date de identificare a solicitantului (reprezentant legal, localitate, adresă, etc.), denumirea proiectului, valoarea estimată, numărul avizului, program operațional, axă prioritară/prioritate de investiție/obiectiv specific/măsură (după caz), numele persoanelor/echipei care a evaluat dosarul depus de solicitant în vederea obținerii avizului de conformitate cu SIDD DD 2030 (conform procedurilor interne), atașarea avizului scanat la baza de date. De asemenea, o dată cu finalizarea etapei de evaluare a proiectelor pentru care s-a solicitat AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, în cadrul unor Programe Operaționale (de ex. PNDR, POPAM), baza de date a început să fie completată și cu alte informații relevante, de exemplu: statusul proiectelor, respectiv admis la finanțare/respins la finanțare, contract semnat, valoarea finanțării, etc.
- Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării a întâlnirii de lucru privind managementul financiar al proiectelor finanțate prin FEDR și FSE, în perioada **24-25 octombrie 2017**, atât în Municipiul Tulcea cât și în Orașul Sulina, alături de reprezentanți ai Autorităților de Management, ai Autorității de Certificare și Plată, precum și potențiali beneficiari din mediul public și privat, în cadrul căreia au fost discutate aspecte relevante în ceea ce privește legislația aplicabilă managementului financiar al proiectelor finanțate prin FEDR și FSE, obligațiile pe care le trebuie să le îndeplinească solicitanților publici sau privați în pregătirii Cererii de Finanțare, insistându-se în special pe managementul financiar al proiectelor cu finanțări europene, conținutul cererilor de prefinanțare/ cererilor de plată/ cererilor de rambursare, auditul în proiect ce trebuie asigurat pe perioada implementării proiectului, precum și aspecte relevante referitoare la managementul financiar post-implementare.
- Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării, în perioada de referință, a unei întâlniri de lucru la care au fost invitați să participe reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene, respectiv Ministrul Delegat – Marius Nica, alături de reprezentanții AM POR – respectiv Luminița Zezeanu, director general, care au discutat cu reprezentanții autorităților publice din teritoriul ITI, respectiv: reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, reprezentanții Municipiului Tulcea, ai Orașelor Babadag, Sulina, Măcin și Isaccea despre proiectele pregătite/în curs de pregătire ce vor fi depuse în cadrul apelurilor dedicate POR 2014-2020, astfel încât să poată fi accesate alocările indicative prevăzute pentru acest mecanism.
- Organizarea de către reprezentanții ADI ITI Delta Dunării, în data de 8 noiembrie 2017, a unei întâlniri de lucru la care au fost invitați să participe reprezentanții CJ Tulcea, ai administrației publice locale, potențiali beneficiari din mediul public și privat, în cadrul căreia a fost discutată situația/stadiul pregătirii Cererilor de Finanțare și a documentelor de eligibilitate și încadrarea în termenele de depunere lansate de AM POR.

POIM 2014-2020:

- Transmiterea către reprezentanții Autorității de Management a Programului Operațional Infrastructura Mare, a observațiilor/ comentariilor/ propunerilor elaborate în urma studierii ghidului elaborat pentru transportul naval (modernizarea/ reabilitarea, etc)
- participare în perioada de referință, respectiv lunile noiembrie și decembrie 2017, la întâlnirea de lucru organizată la OI Transport, alături de reprezentantul Aeroportului Delta Dunării, referitoare la condițiile Ghidului Solicitantului pentru depunerea unei Cereri de Finanțare în conformitate cu alocările indicative prevăzute pentru mecanismul ITI în cadrul POIM, care să permită modernizarea infrastructurii aeroportuare
- Organizarea unor întâlniri cu experții din ARBDD, INCDD, responsabili de proiecte, în perioada de referință, unde au fost analizate stadiul pregătirii cererilor de finanțare pentru proiectele: *Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în Rezervația Biosferei Delta Dunării, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din RBDD pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice - Complexele lacustre Șontea-Fortuna, Matița-Merhei, Somova Parcheș, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice-Complexele lacustre Gorgova-Uzlina, Roșu-Puiu, Îmbunătățirea condițiilor hidrologice în habitatele naturale acvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării pentru conservarea biodiversității și a resurselor halieutice-Complexele lacustre Dunavăț-Dranov, Razim-Sinoie; Zona Sinoie-Istria-Nuntași; Lacul Murighiol, Masuri pentru asigurarea unui statut favorabil de protecție și conservare a habitatelor și speciilor periclitate din RBDD în context internațional, Dezvoltarea Stației de monitorizare a peștilor migratori: sturioni și scrumbie-Isaccea, Asigurarea unui statut favorabil de conservare pentru salvarea de la extincție a populației de nurcă europeană. Au fost organizate 4 întâlniri în care s-au discutat inclusiv solicitările de clarificări de la POIM pentru proiectele Revizuirea planului de management și al Regulamentului ARBDD și a proiectului Sistem de monitorizare și modelare hidraulică în Rezervația biosferă Deltei Dunării.*

- Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanții CJ Tulcea, ca urmare a preluării în administrate a infrastructurii portuare Tulcea, situație care permite demararea pregătirii proiectului (cererii de finanțare), în vederea obținerii finanțării necesare modernizării portului.
- Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanții UAT Oraș Sulina, în vederea pregătirii unei cereri de finanțare referitoare la modernizarea Portului Sulina
- Mediatizarea tuturor informațiilor prezentate în cadrul reuniunii Subcomitetului Sectorial de Mediu (SCS M) aferent celei de-a șasea reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 201-2020 în cadrul căreia au fost discutate aspecte referitoare la: *stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante POIM - Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, stadiul lansării apelurilor pentru Axele 3,4 și 5 POIM - progresul înregistrat față de reuniunea anterioară, portofoliul de proiecte pentru POIM axele 3, 4 și 5 - stadiul actul și previziuni de contractare 2018, proiecte în implementare principalele proiecte întâmpinate de beneficiari în pregătirea și implementarea proiectelor la nivel de OS, previziuni privind implementarea și plăți POIM pentru axele 3, 4 și 5 pentru anul 2018, propuneri le reprezentanților SCS Mediu, etc.*

PNDR 2014-2020:

- Au fost identificate probleme ale beneficiarilor publici care doresc să depună cereri de finanțare pentru apelurile lansate de AM PNDR în anul 2018, respectiv sub-măsurile 7.2 și 7.6, probleme referitoare la statutul documentelor de proprietate (finalizarea documentelor) condiție prevăzută de ghidul solicitantului.
- A fost analizat stadiul pregătirii proiectelor, din baza de date inițial elaborată de experții ADI ITI (în cadrul SIDD DD), propuse de potențialii beneficiari publici. În acest sens, au fost discutate aspecte referitoare la stadiul în care se află evaluarea cererilor de finanțare depuse de beneficiari.
- În cadrul apelurilor dedicate teritoriului ITI în cadrul PNDR 2014-2020, în cursul anului 2017, au fost depuse **783 de cereri de finanțare** cu o valoare eligibilă nerambursabilă totală de 165.694.275 euro. Aceste cereri se afla în diferite stadii de evaluare și contractare. Situația cererilor de finanțare depuse până la finele perioadei de referință pentru accesarea fondurilor nerambursabile alocate teritoriului ITI pe măsurile/ sub-măsurile din cadrul PNDR 2014-2020 este următoarea :
- sM 4.1 - *Investiții în exploatații agricole- Componenta **vegetal*** (sesiune deschisă în perioada 03.05- 31.07.2017) - 122 proiecte depuse, cu o valoare eligibilă nerambursabilă de 47.649.061 euro
- sM 4.1 - *Investiții în exploatații agricole- Componenta **zootehnic*** (sesiune deschisă în perioada 03.05- 31.07.2017, prelungită până la data de 31.08.2017) - 11 proiecte depuse cu o valoare eligibilă nerambursabilă de 8.511.608 euro,
- sM 4.1a - *Investiții în exploatații pomicele* (deschisă în 03.05.2017, prelungită până la data de 30.09.2017) – 10 proiecte depuse, cu o valoare eligibilă nerambursabilă 5.393.523 euro,
- sM 4.2 (deschisă în 13.02.2017, închisă în 12.11.2017) – 7 proiecte depuse, cu o valoare eligibilă nerambursabilă de 11.489.693 euro,
- sM 4.2a (deschisă în 13.02, închisă în 12.11.2017) – nu au fost depuse proiecte,
- sM 4.3 - *Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – **Drumuri agricole*** (prelungită până la 30.06.2017) – 4 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 3.452.793 euro,
- sM 4.3 - *Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – **Drumuri silvice*** (prelungită până la 31.07.2017) – 2 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 1.462.698 euro,
- sM 4.3 - *Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – **Irigații*** (prelungită până la 30.09.2017) – 7 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 6.798.482 euro,
- sM 6.1 - *Sprîjin pentru instalarea tinerilor fermieri* (deschisă în 13.02.2017, se va închide în 12.11.2017) – 233 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 9.510.000 euro,
- sM 6.2 - *Sprîjin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale* (deschisă în 03.05.2017, închisă în 10.05.2017 prin depășirea pragului de 200% valoare proiecte) – 178 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 11.480.000 euro,
- sM 6.3 - *Sprîjin pentru dezvoltarea fermelor mici* (prelungită până la data de 31.08.2017) – 87 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 1.305.000 euro,
- sM 6.4 - *Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole* (deschisă în 03.05.2017, închisă pe 31.07.2017) – 63 proiecte depuse, cu o valoare

nerambursabila de 11.782.469 euro,

- M 7 – *Investiții în cerearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică*, sM 7.2 cu cele 3 componente (deschisă în 28.03.2017, închisă pe 31.07.2017; sM 7.6 - deschisă în 28.03.2017, închisă pe 31.07.2017) – Componenta *Apă / apă uzată* – 10 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 13.204.837 euro; Componenta *Infrastructură rutieră* – 28 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 26.721.855 euro; Componenta *Educațională* – 7 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 2.684.356 euro; Sub-Măsura 7.6 – 14 proiecte depuse, cu o valoare nerambursabilă de 4.247.900 euro

POCU 2014-2020:

- A fost revizuit, actualizat și completat permanent portofoliul de proiecte/ fișele de proiect ce se regăsesc în SIDD DD ca tipuri de intervenții ce pot fi finanțate prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, urmare a întâlnirilor de lucru organizate cu potențialii solicitanți eligibili (sau în urma discuțiilor purtate telefonice) precum și datorită următoarelor aspecte:
- ghidurile naționale lansate în perioada de referință au vizat în special tipuri de apeluri prin mecanism non-competitiv, nefiind posibilă elaborarea și finanțarea unora din proiectele din domeniile respective;
- ideile de proiecte /fișele de proiect aferente portofoliului din SIDD DD au fost întocmite pe baza unor date și informații primare/ generale din cadrul POCU 2014-2020, iar ulterior, prin ghidurile specifice s-au prevăzut pentru fiecare obiectiv specific condiții concrete de finanțare, fapt pentru care unele fișe au suferit anumite modificări de conținut sau chiar au fost transformate în propuneri de proiecte noi (ca urmare a valorilor maxime/ minime ale bugetelor proiectelor, a tipurilor de activități eligibile pentru care se poate solicita finanțare nerambursabilă);
- anumite obiective specifice au fost grupate pentru finanțare într-un singur ghid (ex: O.S. 6.3/6.5/6.6 - *Măsuri integrate pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii*, O.S.4.5/4.6/4.10 - *Servicii comunitare integrate*), sau au fost elaborate ghiduri distincte pentru același obiectiv (ex.O.S. 3.8 - *România profesională – Întreprinderi competitive, România profesională – Resurse umane competitive*), motiv pentru care a fost necesară revizuirea sau completarea corespunzătoare a conținutului fișelor de proiect (de ex. propunerile elaborate de către ISJ Tulcea);
- serie de obiective specifice pentru care s-au elaborat fișe de proiect nu mai pot fi finanțate din alocările dedicate mecanismului ITI DD, fiind eligibili doar solicitanții stabiliți prin mecanismul non-competitiv, conform prevederilor ghidurilor (ex. O.S.4.5/4.6/4.10 - *Servicii comunitare integrate*);
- ca urmare a faptului că mare parte din apelurile naționale lansate în perioada anterioară aprobării SIDD DD nu vor fi relansate (nici la nivel național și nici pentru teritoriul ITI DD), a fost necesară conturarea unor idei noi de proiecte în conformitate cu prevederile ghidurilor elaborate la acest moment;
- documentele lansate în consultare s-au dovedit a fi incomplete la anumite capitole sau anexe atașate ghidurilor sau au prezentat informații modificate ulterior (ex: ghidul final lansat pentru O.S. 3.1/3.6 – în ceea ce privește valoarea minimă a grupului țintă precum și valoarea maximă eligibilă a proiectelor)
- Au fost transmise către Autoritatea de Management a POCU 2014-2020, adrese/solicitări referitoare în principal, la modul de lucru între ADI ITI DD și AM POCU, în ceea ce privește procedura de întocmire a ghidurilor dedicate teritoriului ITI DD și a lansării apelurilor dedicate în baza acestora, aspecte abordate în cadrul întâlnirilor de lucru derulate în cursul lunii noiembrie 2017, unde au fost discutate următoarele probleme:
- Calendarul estimativ al apelurilor dedicate teritoriului ITI DD, ce vor fi lansate (în consultare) de către AM POCU, în luna decembrie 2017, precum și a apelurilor ce vor fi lansate în anul 2018, pentru obiectivele specifice ale AP.3, AP.4, AP.6.
- Analizarea variantei de lucru/draftului ghidului solicitantului – condiții specifice, dedicat teritoriului ITI Delta Dunării, întocmit pentru intervențiile din cadrul Obiectivelor Specifice 3.1/3.6 - *Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare pentru șomeri și persoane inactive din teritoriul ITI Delta Dunării*, de către reprezentanții AM POCU;
- Analizarea variantei de lucru/draftului ghidului solicitantului – condiții specifice dedicat teritoriului ITI Delta Dunării, întocmit pentru intervențiile din cadrul Obiectivului Specific 4.2 - *Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI DD*, de către reprezentanții AM POCU;
- Oportunitatea și posibilitatea desfășurării unei întâlniri comune AM POCU/ADI ITI DD /MEN-OI POCU, în vederea analizării următoarelor aspecte referitoare la intervențiile ce pot fi finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI DD din AP.6 - *Educație și Competențe*, și anume: posibilitatea de modificare/adaptare la nevoile specifice ale comunităților școlare din teritoriul ITI DD, în special a celor din Delta Dunării, a ghidurilor - condiții specifice (ex: ghidul dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate, inclusiv regiunea Sud Est, întocmit pentru intervențiile din cadrul Obiectivelor Specifice 6.3/6.5/6.6 - *Măsuri integrate de prevenire a părăsirii timpurii a școlii*); analizarea propunerii lansării unui ghid dedicat pentru realizarea unui model educațional specific comunităților Deltei Dunării, inclusiv a unui curriculum specific acestui teritoriu; apeluri dedicate referitoare la alte intervenții specifice din domeniul educației (formare adulți, stagii de ucenicie și practică, etc.) ce ar putea fi finanțate din alocarea financiară dedicată teritoriului ITI DD din AP.6

- Lansarea unor apeluri complementare apelurilor din alte programe operaționale (ex. POR) precum și a unui apel dedicat teritoriului ITI DD pentru obiectivul 4.16 - *Economie socială*;

- Transmiterea, în vederea analizării și agreării, a procedurii de monitorizare a proiectelor dedicate teritoriului ITI DD, ce vor fi finanțate din alocările financiare indicative dedicate teritoriului ITI și prevăzute în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

POC 2014-2020:

AP.1 CDI

- A fost actualizat și completat permanent portofoliul de proiecte ce urmează a fi finanțat din POC 2014-2020, în urma contactării telefonice sau a corespondenței electronice derulate cu potențialii solcitați eligibili identificați în teritoriul ITI, în conformitate cu tipurile de apeluri pe care AM POC intenționează să le lanseze în anul 2017.
- Au fost transmise către AM POC, propunerile de completare/ modificare a Ghidului Solicitantului (condiții specifice de accesare a fondurilor) pentru tipul de proiect "**Proiect Tehnologic Inovativ**", Acțiunea 1.2.1: *Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potential de creștere*, OS 1.3: *Creșterea investițiilor private în CDI*, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1, POC 2014-2020, după centralizarea atât a comentariilor/ observațiilor primite de la potențialii solcitați eligibili cât și a propunerilor făcute de experții Asociației.
- Discuții avute cu potențialii solcitați eligibili din teritoriul ITI, respectiv cu reprezentanții SC ALUM SA și reprezentanții SC LIDAS SRL, pe marginea ghidului elaborat de reprezentanții AM POC pentru tipul de proiect "*Proiect Tehnologic Inovativ*" care au vizat în primul rând documentele de eligibilitate (sau tehnico-financiare) pe care acești beneficiari trebuie să le depună odata cu încărcarea Cererii de Finanțare în sistemul informatic MySmis, măsura în care acestea pot fi pregătite până la închiderea apelului, problem pe care le întâmpină (dacă este cazul), etc.
- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidurile solicitanților publicate în consultare de către AM POC, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocărilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelul ce urmează a fi lansat de către AM POC pentru tipul de proiect "*Proiect Tehnologic Inovativ*", Acțiunea 1.2.1: *Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potential de creștere*, OS 1.3: *Creșterea investițiilor private în CDI*, PI 1b, din cadrul Axei Prioritare 1.
- Acordarea de suport tehnic tuturor beneficiarilor care au solicitat acest lucru (SC ALUM SA) în elaborarea documentelor ce trebuie depuse pentru obținerea Avizului de conformitate cu SIDD DD, respectiv: "*Cererea de avizare*", "*Fișa Generală de prezentare a informațiilor privind proiectul pentru care se solicită AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD*" și anexa – "*Declarație pe propria răspundere*"
- Participarea la prima întâlnire a *Consortiului Regional de Inovare al Regiunii de Sud-Est (CRI S-E)*, organizată în data de 26.10.2017, la Brăila, sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, Str. Anghel Saligny, nr. 24, în cadrul căreia au fost prezentate și aprobate documente referitoare la: *Regulamentul privind Organizarea și Funcționarea Consortiului Regional de Inovare al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, Documentul cadru pentru Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, Portofoliul scrisorilor de intenție (prezentare și aprobare)* transmise de către beneficiarii eligibili care doresc să acceseze finanțări europene nerambursabile. Această acțiune este finanțată de către POR 2014-2020, AP.1 – Promovarea transferului tehnologic.
- Elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI.
- **AP. 2 TIC**
- În cursul lunii decembrie a fost transmis , Ghidul solicitantului elaborat de reprezentanții AM POC, respectiv OI pentru Acțiunea 2.1.1 - *Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet*, POC, AP.2 TIC, asupra caruia s-au făcut comentarii și au fost transmise la AM POC
- În cursul lunii decembrie a fost transmis Ghidul solicitantului elaborat de reprezentanții AM POC, respectiv OI pentru Acțiunea 2.3.3 – *Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECTIUNEA E-EDUCATIE*, POC, AP.2 TIC . S-a realizat o analiza a unitatilor de invatamant situate in teritoriul ITI si care ar putea beneficia de un proiect .

POPAM 2014-2020:

- A fost elaborat și publicat pe site-ul www.ampeste.ro, pentru consultare, proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, aferentă Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020. Ordinul instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis aferentă finanțării acordate prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, denumită în continuare schemă, finanțate în cadrul Măsurii III.3 „Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală”. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative: a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare; b) Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general; c) Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului;

POCA 2014-2020:

- Transmiterea către toți beneficiarii publici sau privați a unor informări/sinteze realizate din ghidul –condiții generale și din ghidurile solicitanților – condiții specifice, publicate de către AM POCA, în scopul familiarizării cu cerințele și condițiile ce sunt obligatorii de îndeplinit în momentul accesării alocațiilor financiare dedicate teritoriului ITI DD, ținând cont de apelurile lansate de către AM POCA, în perioada de referință, respectiv:
 - linii de finanțare deschise: apel retrospectiv IP1/2015, apel retrospectiv IP2/2015, apel retrospectiv IP3/2015, apel retrospectiv IP4/2015, apel retrospectiv IP5/2015, apel retrospectiv IP6/2015, apel retrospectiv IP7/2015, CP6/2017 more, CP6/ less, IP9/2017
 - linii de finanțare în consultare: CP7/2017 more, CP7/2017 less
 - linii de finanțare închise: CP1/2017 more, CP1/2017 less, CP5/2017, IP3/2016, IP4/2016, IP5/2016, IP1/2015, IP2/2015, IP7/2017, CP4/2017, IP6/2016, POCA/111/1/1 (CP2/2017), POCA/113/2/3 (CP3/2017)
- Elaborarea de comentarii/observații pentru ghidurile lansate de Autoritatea de management a POCA 2014-2020 în consultare publică, respectiv ghidul CP7/2017 less și transmiterea acestora către departamentul responsabil din cadrul instituției în vederea inserării acestora în documentele finale.
- Transmiterea către solicitanții eligibili - Consiliul Județean Tulcea și UAT Municipiul Tulcea- a tipurilor de apelurilor de proiecte lansate de către AM POCA în perioada de referință, respectiv - anunțul de lansare, valoarea, durata estimată, precum și a tuturor documentelor specifice elaborate de AM în cadrul fiecărui apel în parte: ghidul solicitantului, grila de evaluare administrativă, grila de evaluare tehnică și financiară, formatul cererii de finanțare sau formatul fișei de proiect (după caz), instrucțiuni privind competarea Cererii de Finanare în sistemul electronic MySmis, etc.
- Reactualizarea permanentă a sit-ului www.itideltadunării.com/poca și postarea tuturor documentelor elaborate de AM POCA pentru fiecare tip de apel lansat.

POR 2014-2020:

- A fost actualizat și completat permanent portofoliul de proiecte ce urmează a fi finanțat prin intermediul POR 2014-2020, ca urmare a întâlnirilor de lucru organizate atât cu reprezentanții unităților administrative teritoriale din teritoriul ITI DD cât și cu reprezentanții mediului privat (firme de consultanță, asociații, fundații, etc) având în vedere apelurile lansate pentru teritoriul ITI sau apelurile ce urmează a fi lansate de reprezentanții Autorității de Management în această perioadă de referință.
- În urma demersurilor întreprinse de reprezentanții Asociației ITI Delta Dunării către instituțiile abilitate, Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional, referitoare la includerea în categoria proiectelor eligibile a unor proiecte/ lucrări specifice teritoriului ITI, ce pot fi finanțate prin intermediul acestui program, în cadrul AP 7, PI 7.1, referitoare la: facilități de acostare sau lucrări hidrotehnice, s-a aprobat modificarea de Program în cadrul Comitetului de Monitorizare POR
- S-a aprobat modificarea de Program în cadrul Comitetului de Monitorizare POR, prin introducerea axei prioritare 13, ghidul specific urmând a fi publicat spre consultare. Astfel, această nouă linie de finanțare vine în ajutorul orașelor clasificate ca orașe mici, cu un număr mai mic de locuitori, așa cum sunt cele patru orașe din teritoriul ITI – UAT Oraș Babadag, UAT Oraș Sulina, UAT Oraș Isaccea și UAT Oraș Măcin, având în vedere problemele existente în cadrul acestora legate de lipsa unor modalități de finanțare care să poată permite derularea de investiții în clădirile destinate utilizării publice sau investiții în spațiile destinate utilizării publice - parcuri, spații verzi, trotuare, infrastructura stradală din intravilanul localității, etc.

- Elaborarea de adrese/ răspunsuri, ori de câte ori a fost cazul, la solicitările venite atât din partea reprezentanților Autorităților de Management ale Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, cât și a beneficiarilor publici sau privați din teritoriul ITI
- Inițierea și organizarea, în perioada de referință, a unor întâlniri de lucru punctuale cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea, un beneficiar major al alocărilor prevăzute în cadrul POR 2014-2020 pentru mecanismul ITI, referitoare la: elaborarea, de către această instituție, a unui proiect integrat care să soluționeze problema accesibilității în Delta Dunării, respectiv găsirea unor modalități care să permit finanțarea și achiziționarea unor mijloacelor de transport pe apă și, implicit, includerea în Planurile de Mobilitate a transportului public pe apă, în cadrul Axei 3.2 Mobilitate urbană, POR 2014-2020, redeschiderea unui nou apel cu extinderea condiționalităților din Ghidul Solicitantului elaborat pentru AP 7 – *Diversificare economii locale prin dezvoltarea durabilă a turismului*, care să cuprindă pe lângă facilitățile de acostare și execuția lucrărilor hidrotehnice, amenajări de mal (cheu), etc. Referitor la transportul public naval, ideea de proiect a fost aprobată prin Hotărâre a Consiliului Județean la sfârșitul lunii decembrie 2017.
- S-au organizat întâlniri de lucru în datele de 25.10.2017, 26.10.2017 și 30.10.2017, la sediile primăriilor din mediul urban din teritoriul ITI Delta Dunării, și anume UAT Orașul Măcin, UAT Orașul Isaccea, UAT Orașul Babadag, UAT Orașul Sulina, la care au participat coordonatorul ITI alături de experții POR din cadrul ADI ITI DD și reprezentanții UAT-urilor pentru a discuta aspecte referitoare la stadiul documentelor necesare întocmirii proiectelor și a cererilor de finanțare, probleme întâmpinate, termene estimate de depunere, etc.
- S-au organizat întâlniri de lucru în datele de 18.10.2017 și 27.10.2017, la sediul Primăriei Municipiului Tulcea, la care au participat coordonatorul ITI alături de experții POR din cadrul ADI ITI DD și reprezentanții UAT-ului pentru a discuta și a sintetiza stadiul documentelor necesare întocmirii proiectelor și a cererilor de finanțare, pentru a avea o imagine clară a ceea ce se va depune la timp și ce nu se va putea încadra în termene
- Transmiterea către AM POR a solicitărilor de prelungire a apelurilor deschise pe prioritățile de investiții 5.1. și 5.2. în urma solicitărilor venite din partea UAT Orașul Babadag, UAT Orașul Isaccea și UAT Comuna Chilia Veche susținute de imposibilitatea depunerii la timp a cererilor de finanțare în lipsa avizelor necesare, care erau pe punctul de a fi obținute. S-a obținut prelungirea apelului pe 5.1., reușind, ca până la noul termen de închidere, să se depună toate proiectele pregătite.
- S-au organizat întâlniri cu beneficiari privați ce au solicitat informații referitoare la apelurile de pe axa 2 POR în lunile octombrie, noiembrie și decembrie. De asemenea s-a răspuns la solicitări scrise, prin adrese oficiale sau pe e-mail, privind informații despre deschiderea apelului pe prioritatea de investiții 2.2., noua listă de domenii de activitate eligibile aprobate în cadrul Comitetului de Monitorizare POR, informații privind completarea documentelor anexă cererilor de finanțare, dar și a cererilor de finanțare în cadrul apelului deschis pentru prioritatea de investiții 2.1.A Microîntreprinderi, apel ce s-a închis în luna noiembrie 2017, la solicitarea făcută de către ADI ITI DD, în urma consultării mediului privat interesat în a accesa fonduri pentru prelungirea apelului care se încheia în septembrie 2017.
- Întâlnirile cu UAT-urile urbane au fost făcute concomitent cu interogarea telefonică a UAT-urilor din mediul rural referitor la stadiul pregătirii proiectelor și intențiile de depunere și cu interogarea instituțiilor publice ce apăreau în baza de date ITI cu propuneri de proiecte, în special pentru domeniul eficienței energetice a clădirilor publice. Astfel, în urma acestor acțiuni realizate de către experții POR din cadrul ADI ITI DD, s-au centralizat și actualizat propunerile de proiecte ale acestor posibili beneficiari publici, cu detalii privind stadiul pregătirii proiectelor, posibilitatea acestora de a se încadra în termenele apelurilor deschise, probleme întâmpinate în obținerea documentelor necesare depunerii proiectelor etc. A fost organizată întâlnirea cu reprezentanții AM POR la care au participat reprezentanții UAT-urilor urbane și ai CJ Tulcea. Ca o continuare a acestor întâlniri, s-a organizat o întâlnire în data de 08.11.2017 cu reprezentanții CJ Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Primăria Orașului Sulina, Primăria Orașului Măcin, Primăria Orașului Isaccea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pentru a accentua faptul că pregătirea proiectelor trebuie să se urgenceze, astfel încât proiectele să poată fi depuse la termenele de închidere ale apelurilor, în același timp punându-se accent pe problemele întâmpinate și disponibilitatea reprezentanților ADI ITI DD, dar și cei ai ADR SE pentru a oferi sprijinul necesar.
- În luna noiembrie 2017 a avut loc o întâlnire cu Primăria Jurilovca referitoare la modificarea Programului aprobată în Comitetul de Monitorizare POR în ceea ce privește axa prioritară 7, cu introducerea unor noi tipuri de activități eligibile referitoare la facilitățile de acostare. În urma acestei întâlniri s-a concluzionat că este necesar a se solicita clarificări de la AM POR privind cheltuielile eligibile (în special cele necesare lucrărilor hidrotehnice). Astfel, ADI ITI DD a transmis o solicitare în acest sens către MDRAPFE.
- În luna noiembrie 2017 a avut loc o întâlnire cu reprezentanții ai APM Tulcea pentru a se lămurii în ceea ce privește eligibilitatea, dar și pașii de urmărit în vederea depunerii unei cereri de finanțare în cadrul priorității de investiții 3.1.B.

- În luna decembrie 2017 au avut loc două întâlniri de lucru referitoare la prioritatea de investiții 3.1.B Eficiență energetică Clădiri Publice cu reprezentanții Biroului Vamal de Frontieră Tulcea, dar și la prioritatea de investiții 3.2. cu reprezentanții Serviciului de Transport Public Tulcea.
- Având în vedere că ghidurile consultative pentru axa prioritară 10 Educație au fost publicate în cursul lunii octombrie 2017, iar una dintre condiții era cea de încadrare în paritatea de 2600-2800 euro per participant direct la procesul educational (condiție modificată când s-au aprobat ghidurile finale), ADI ITI DD a făcut solicitări către Inspectoratele Școlare Județene Tulcea și Constanța privind efectivele școlare, pentru a analiza dacă această sumă este acoperitoare pentru nevoile identificate de către UAT-uri.
- Având în vedere că apelurile pe axa 8 – domeniul Social se închideau în luna ianuarie 2018, singurul solicitant eligibil fiind Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea atât pentru grupul vulnerabil Copii, cât și pentru grupul vulnerabil Persoane cu dizabilități, în luna octombrie 2017, s-a solicitat de către ADI ITI DD informații privind stadiul pregătirii documentelor necesare depunerii cererilor de finanțare. Ca răspuns la această solicitare, DGASPC Tulcea a confirmat că pentru grupul vulnerabil Persoane cu dizabilități vor reuși să se încadreze în termenele apelului deschis, însă în ceea ce privește Grupul vulnerabil Copii, există probleme referitoare la terenuri disponibile pentru a efectua investițiile, nereușind să se încadreze în termen. Totodată, pentru acest grup vulnerabil, au precizat că problema este la nivel național, întâzieri fiind pentru toți solicitanții eligibili. Astfel, apelul s-a prelungit la sfârșitul lunii decembrie 2017 până la data de 30.03.2018.
- S-au demarat discuții privind posibilitatea deschiderii a două ambulatorii în Babadag și Sulina în locul spitalelor închise în urma reformei sănătății din 2011 în urma solicitărilor făcute de reprezentanții acestor două primării. Astfel, s-a lucrat împreună cu reprezentanții Consiliului Județean Tulcea la un memoriu justificativ privind oportunitatea și necesitatea acestor două investiții, dar și posibilitatea finanțării acestora prin Programul Operațional Regional, inclusiv posibile modificări de Program pentru a putea realiza aceste investiții clar specificate în SIDDDD. Astfel, în urma transmiterii de către CJ Tulcea a memoriului către Ministerul Sănătății, s-a comunicat că acest demers va fi susținut în totalitate de către Minister, inclusiv prin promovarea unei modificări legislative, posibilitatea înființării de ambulatorii de sine stătătoare, precum și dezvoltarea celor existente, pentru a consolida capacitatea de îngrijire în regim ambulatoriu. Mai mult, privind solicitarea referitoare la creșterea valorii maxime eligibile, această solicitare nu a primit un răspuns favorabil. Cu privire la faptul că în urma cartografierii realizate pentru Centrele Comunitare Integrate, nici unul nu se regăsește în teritoriul ITI Delta Dunării, s-a sugerat că este obiectul unei solicitări către AM POR.
- În luna decembrie 2017, s-a transmis către AM POR propunerea ADI ITI DD referitor la grila ETF aplicabilă priorității de investiții 2.2. ITI, în urma introducerii unor noi domenii de activitate eligibile, ținând cont de specificul teritoriului, dar și de domeniile prioritare SIDDDD. Pentru a fi deschis apelul pe prioritatea de investiții 2.2., schema de ajutor de stat trebuie aprobată de către Consiliul Concurenței. Astfel, la sfârșitul lunii decembrie 2017, s-a acordat acest aviz care precizează că nu pot fi acordate ajutoare de stat pentru sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, construcțiilor navale, fibrelor sintetice, sectorul transportului și pentru infrastructurile conexe, precum și pentru sectorul producerii și distribuției de energie și pentru infrastructurile energetice.
- În luna decembrie 2017, a fost transmisă către AM POR și GLF AI procedura de monitorizare a proiectelor finanțate din POR spre avizare. Această monitorizare este clar precizată în textul SIDDDD. ADI ITI DD a făcut o propunere de procedură, însoțită de un acord de colaborare încheiat între aceasta și beneficiari.
- În cadrul apelurilor dedicate teritoriului ITI în cadrul POR 2014-2020, în cursul anului 2017, la 11.12.2017, au fost depuse **157 de cereri de finanțare** cu o valoare totală de 361,84 mil. lei. Aceste cereri se află în diferite stadii de evaluare și contractare. Situația cererilor de finanțare depuse până la 11.12.2017 pentru accesarea fondurilor nerambursabile alocate teritoriului ITI pe axele prioritare din cadrul POR 2014-2020 este următoarea:
- 2.1.A – Microîntreprinderi: 150 proiecte depuse, în valoare totală de 165,78 mil. lei, din care 4 au fost respinse, iar 146 proiecte în valoare totală de 118,29 mil. lei se află în proces de evaluare, selecție, contractare
- 5.1. – Patrimoniu cultural: 3 proiecte depuse, în valoare totală de 32,14 mil. lei, toate trei se află în proces de evaluare, selecție, contractare.
- 6.1. – Drumuri județene: 4 proiecte depuse, în valoare totală de 163,92 mil. lei, toate patru se află în proces de evaluare, selecție, contractare.

Relatia cu AM-urile/Ministerele MDRAPFE, MADR

- Participare la diferite evenimente organizate de Autoritățile de Management pentru promovarea anumitor documente elaborate în cadrul Programelor Operaționale (modelul Cererii de Finanțare, a condiționalităților specifice fiecărui program, a call-urilor deschise sau urmează a fi deschise fie la nivel

national fie dedicate teritoriului ITI, a sistemului informatic MySmis pentru depunerea online a Cererilor de proiecte) ori de câte ori a fost cazul și a fost solicitat acest lucru.

- Participarea experților/coordonatorului (după caz) din cadrul Asociației ADI ITI DD **Comitetele de Monitorizare** organizate de Autoritățile de Management a Programelor Operaționale cu alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de referință, sau subcomitete/reuniuni, după cum urmează:

- **10 octombrie 2017 – CM POR 2014-2020**

În cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare POR 2014-2020, au fost prezentate și discutate următoarele aspecte: Stadiul implementării POR 2014 - 2020 pe fiecare axă prioritară (apeluri de proiecte lansate, proiecte depuse/ aprobate/ contractate, probleme întâmpinate, ținte de absorbție, măsuri de simplificare, plan de acțiuni), Modificarea Programului Operațional Regional 2014-2020, Modificarea alocărilor financiare la nivel regional ca urmare a modificării POR, Modificarea Listei sectoarelor de activitate eligibile, apel dedicat zonei de Investiții Teritoriale Integrate Delta Dunării, Prioritatea de investiție 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

- **14 noiembrie 2017 – CM POCA 2014-2020**

În cadrul celei de-a șasea reuniune a Comitetului de Monitorizare POCA 2014-2020, au fost prezentate și discutate următoarele aspecte: *stadiul implementării POCA la 31 octombrie 2017, stadiul implementării Strategiei pentru Consolidarea Capacității Administrative (SCAP) și a Strategiei privind mai buna reglementare (SMBR), stadiul implementării Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice, etc.*

- **15 noiembrie 2017 – CM POCU 2014-2020** - în cadrul căruia au fost abordate următoarele probleme: informare privind stadiul îndeplinirii deciziilor CM POCU, prezentarea propunerilor de modificare a Programului Operațional Capital Uman, prezentarea stadiului implementării POCU de la ultimul Comitet de Monitorizare până în prezent, situația lansărilor din anul 2017; stadiul evaluării, selecției și contractării proiectelor depuse fie prin mecanism competitiv, fie depuse prin mecanism non-competitiv (inclusiv implementarea AP.7); stadiul proiectelor non-competitive (Proiectul non-competitiv *Integrarea tinerilor NEETs* – stadiul implementării), calendarul lansărilor; stadiul privind implementarea Opțiunilor de Costuri Simplificate în cadrul programului; riscul de dezangajare automată, prezentarea măsurilor întreprinse la nivelul Autorității de Management în vederea accelerării implementării POCU 2014-2020.

- **15 noiembrie 2017 – CM POPAM 2014-2020**

La lucrările celei de-a IV-a reuniuni a CM POPAM 2014-2020, a participat în calitate de invitat special domnul Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Dănuț Alexandru POTOR. Comisia Europeană a fost reprezentată de către doamna Fabrizia BENINI, șeful Unității pentru România din cadrul DG MARE și de către domnul Cristian BADIU - desk officer pentru România. Unitatea FARNET a fost reprezentată de către doamna Simona PASCARIU - expert geografic. La acest CM care au fost discutate următoarele aspecte: *prezentarea stadiului implementării POPAM 2014-2020, prezentarea stadiului de implementare al PSNMA 2014-2020 precum și prezentarea oportunității modificării POPAM 2014-2020 în contextul accelerării absorbției și implicit a minimizării riscului de dezangajare în 2018.* Din prezentarea făcută, intitulată „Evoluția implementării POPAM iulie 2017 versus octombrie 2017” s-a observat o creștere semnificativă a plăților și a nr. de contracte semnate de către AM și a fost menționat faptul că MADR a fost desemnat Autoritate de Management pentru POPAM de-abia pe data de 7 august 2017 și că bugetul total POPAM 2014-2020 este de 223.709.082 euro. De asemenea a fost prezentat și subiectul Schemei de minimis doar ca discuție informală, urmând a fi pus la dispoziția membrilor comitetului de monitorizare împreună cu criteriile clare de selecție. Această schemă de minimis, dacă va fi pusă în aplicare, va trebui aprobată prin comitetul de monitorizare.

- **16-17 noiembrie 2017 – Reuniunea anuală pentru 2015 și 2016 a Comisiei Europene cu Autoritățile de Management din România**

Participarea coordonatorului ADI ITI Delta Dunării, la **Reuniunea anuală pentru 2015 și 2016 a Comisiei Europene cu Autoritățile de Management din România**, organizată în comun de **DG Regio** și **DG Employment** cu statele membre, în cadrul căreia au fost analizate *performanțele fiecărui Program Operațional, stadiul implementării PO 2014-2020, procesul de închidere a exercițiului financiar 2007-2013, Politica de Coeziune post 2014-2020, etc.* În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate de către coordonatorul Asociației, materiale privind stadiul / implementarea proiectelor aferente ADI ITI în contextul coordonării fondurilor ESI cu alte programe UE și naționale.

- **20 noiembrie 2017 – CM POC 2014-2020**

În cadrul celei de-a doua reuniuni a Comitetului de Monitorizare a POC 2014-2020, au fost dezbătute și discutate următoarele aspecte: *stadiul implementării POC 2014-2020, stadiul evaluării proiectelor depuse, stadiul contractelor aflate în implementare și al plăților efectuate, calendarul de*

lansări actualizat, instrumente financiare implementate prin POC 2014-2020, propunerea de modificare de program POC 2014-2020, prin procedură scrisă, privind beneficiarul eligibil aferent Acțiunii 2.1.1 - POC 2014-2020, etc.

• **23 noiembrie 2017 – Reuniunea SUBCOMITETULUI SECTORIAL DE MEDIU (SCS M) aferent celei de-a VI-a reuniuni a COMITETULUI de MONITORIZARE pentru PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020**

În cadrul reuniunii Subcomitetului Sectorial de Mediu (SCS M) aferent celei de-a șasea reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru POIM 201-2020 au fost discutate aspecte referitoare la: *stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante POIM - Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, stadiul lansării apelurilor pentru Axele 3,4 și 5 POIM - progresul înregistrat față de reuniunea anterioară, portofoliul de proiecte pentru POIM axele 3, 4 și 5 - stadiul actul și previziuni de contractare 2018, proiecte în implementare principalele proiecte întâmpinate de beneficiari în pregătirea și implementarea proiectelor la nivel de OS, previziuni privind implementarea și plăți POIM pentru axele 3, 4 și 5 pentru anul 2018, propuneri le reprezentanților SCS Mediu, etc.*

• **24 noiembrie 2017 - COMITET NAȚIONAL de COORDONARE al REȚELEI NAȚIONALE de DEZVOLTARE RURALĂ**

În cadrul Comitetului Național de Coordonare al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală, la care ADI ITI DD a participat în calitate de membru, au fost prezentate și discutate următoarele aspecte: *stadiul implementării Planului Multiannual de Acțiune (PMA) al RNDR, Regulamentul de organizare și funcționare al CNC-RNDR, constituirea GLT-urilor și alegerea coordonatorilor fiecărui GLT, având în vedere faptul că România va prelua președinția UE în anul 2019, RNDR din România urmează să-și desfășoare activitățile în strânsă colaborare cu Comisia Europeană și cu instituțiile de la Bruxelles.* Menționăm că, Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală din România este constituită și își desfășoară activitatea conform art.68 din Regulamentul CE nr. 1698/2005 și Regulamentului CE nr. 1305/2013 și are drept scop integrarea abordărilor organizațiilor și administrațiilor implicate în dezvoltarea rurală din România, în vederea unei mai bune abordări în domeniul agricol, forestier, mediu social-economic și mai buna înscriere în dinamicile /contextele teritoriale, a proiectelor finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală este un instrument de lucru (conform Reg. UE 1305/2013) la dispoziția membrilor și a persoanelor interesate de agricultură și dezvoltarea rurală și un partener activ de interacțiune cu celelalte rețele naționale rurale din statele membre ale Uniunii Europene și în permanentă legătura cu Rețeaua Europeană de Dezvoltare Rurală.

- Prezentarea pe site-ul www.itideltadunarii.com, pentru toți potențialii solicitanți eligibili din teritoriul ITI, a aspectelor semnificative discutate în cadrul acestui comitet de monitorizare, referitoare la: stadiul implementării programelor, impactul financiar al proiectelor fazate majore și non-majore (dacă este cazul), calendarul lansărilor (actualizat), stadiul și progresul realizat în îndeplinirea condiționalităților ex-ante, evaluarea ex-ante – instrumente financiare, strategiile de comunicare pentru Instrumente Structurale 2014-2020, planul de informare și comunicare multi-annual pentru Instrumente Structurale, etc.
- Elaborarea de adrese / răspunsuri (ori de câte ori a fost cazul) la solicitarea Ministerelor cu rol de Autoritate de Management în perioada de programare 2014-2020 (MFE; MDRAP; MADR) / către MFE - GLF AI / Autorități de Management / Organisme Intermediare, etc.

3. Statusul implementării proiectelor - NU ESTE CAZUL PENTRU PERIOADA RAPORTATĂ

<< se vor elabora >> :

- *tabele (.xls) care să reflecte proiectele care au primit aviz ADI ITI/cererile de finanțare depuse/proiectele selectate la finanțare (cod proiect, cod SMIS, PO/axa/OS, buget, beneficiar, perioada de implementare, indicatori, stadiu achiziții publice, aviz de mediu, valoare/data cerere de plata sau rambursare transmise la AM, plăți primite de beneficiar; sinteza stadiului realizării indicatorilor asociați SIDD, defalcați pe fiecare PO;justificare privind întârzierile înregistrate;furnizarea unei situații rezumative cu privire la statusul financiar al implementării mecanismului ITI la nivel de PO: acordarea de avansuri, cereri de rambursare depuse, plăți aprobate, etc. >>elaborarea de situații centralizatoare solicitate de Autoritățile de Management, MFE, MDRAP, etc. tabelul este anexat în format excel*

4. Dificultăți în implementarea soluțiilor mecanismului ITI - NU ESTE CAZUL PENTRU PERIOADA RAPORTATĂ

<< se vor detalia>> :

- *problemele întâlnite în etapele de pregătire/implementare a proiectelor; riscuri (proiecte blocate, indicatori cu tinte nerealistice/dificil de atins; propuneri de îmbunătățire a implementării mecanismului ITI etc.*

C. PROBLEME SEMNIFICATIVE APĂRUTE ȘI MĂSURI ÎNTREPRINSE

1. Descrierea problemei / problemelor identificate:

- Îngreunarea activității experților ADI ITI în ceea ce privește monitorizarea implementării proiectelor pentru care a fost acordat AVIZUL DE CONFORMITATE CU SIDD DD, prin lipsa accesului la sistemele informatice ale programelor operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI și care solicită depunerea on-line a aplicațiilor de finanțare (de ex.: sistemul informatic MySmis)

| | |
|------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Întârzieri în obținerea avizelor necesare (de la cultură, mediu etc.) depunerii proiectelor astfel încât solicitanții să se poată încadra în termenele prevăzute de apelurile deschise. Nedepunerea proiectelor și închiderea apelurilor cu posibilitatea de a nu mai fi deschise. Astfel, riscul deznădăjirii de fonduri crește. ADI ITI DD încearcă să ajute solicitanții pentru a depune proiectele la timp și întreprinde toate demersurile necesare astfel încât apelurile să se prelungească sau să se redeschidă. • Lipsa personalului specializat în cadrul UAT-urilor din teritoriul ITI, ceea ce duce la scrierea și depunerea proiectelor cu dificultate. • Întârzieri în ceea ce privește încheierea contractelor de proiectare, necesare pentru a întocmi documentele anexă cererilor de finanțare (Studii de fezabilitate, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții), datorate în special desfășurării procedurilor de achiziție publică (termene de depunere destul de mari, subestimarea valorii contractelor, anularea procedurilor, nedepunerea de oferte, ofertele depuse neconforme etc.). Încheierea contractelor de proiectare cu întârziere duce și la întârzierea depunerii și scrierii efective a proiectelor, ducând la imposibilitatea încadrării în termenele apelurilor deschise. • Planificarea defectuoasă a investițiilor din cadrul UAT-urilor, astfel încât, de exemplu, să nu fie previzionate în bugetul instituției sumele necesare achiziționării/actualizării studiilor impuse de ghidurile specifice. |
| 2. Soluția propusă: | Probleme sesizate depășesc nivelul de competență al ADI ITI Delta Dunării. |
| 3. Măsuri întreprinse: | <p>Conducerea Asociației, alături de echipa de experți a inițiat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ În repetate rânduri, diverse adrese către autoritățile/instituțiile centrale, care au competență în propunerea unor soluții ce pot reglementa parțial/total problemele identificate. ➤ Solicitarea de acces la sistemul informatic <i>MYSMIS2014</i> (adresa nr.3755/13.10.2016), către toate Autoritățile de Management a Programelor Operaționale care au alocări indicative pe mecanismul ITI, în perioada de programare 2014-2020, în vederea realizării etapei de monitorizare proiectelor ce vor fi finanțate din acestor alocări, conform prevederilor capitolului VII Monitorizare și evaluare, din cadrul SIDD DD. |