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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii
	
	Rolul responsabililor
	Numele și prenumele
	Funcția
	Semnătura

	1.1
	Întocmit
	Mirela Caraman
	Expert accesare fonduri europene 
	

	1.2
	Verificat
	Doina Surcel
	Coordonator ITI
	

	1.3
	Aprobat
	Petre Ilie
	Președinte
	


2. [bookmark: _Toc380749419]Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează procedura
	Scopul difuzării
	Compartiment
	Funcția
	Nume și prenume
	Data primirii
	Semnătura

	
Aplicare/ Informare/ Urmărire
	Aparat tehnic ADI ITI DD
	Coordonator ITI
	Surcel Doina Cornelia
	
	

	
	Relația cu Beneficiarii
	Specialist în relații publice
	Cocone Aurelian
	
	

	
	
	Specialist în relații publice
	Smolii Sergiu
	
	

	
	Strategia DD și proiecte ITI
	Expert accesare fonduri europene
POR
	Caraman Mirela
	
	

	
	
	Expert accesare fonduri europene
POC / POCA
	Ionele Loredana
	
	

	
	
	Consilier tehnic
POIM
	Ifrim Valentin
	
	

	
	
	Consilier tehnic
POCU
	Marinov Gabriela
	
	

	
	
	Consilier tehnic
PNDR
	Neagu Petrică
	
	

	
	
	Consilier tehnic
PNDR
	Iacob Roxana
	
	

	
	
	Consilier tehnic
POR /POIM
	Mucileanu Bogdan
	
	

	
	
	Expert accesare fonduri europene
POPAM
	Bumbac Raluca
	
	

	
	Financiar
	Director economic
	Lungu Mihaela
	
	

	
	
	Economist
	Ioniță liliana
	
	

	
	Secretariat Administrativ Resurse Umane
	Asistent manager 
	Lupa Paula
	
	

	
	
	Expert raportări tehnice și financiare
	Chiriac Otilia
	
	

	
	Serviciul juridic
	Jurist
	Covaciu Ana-Maria
	
	

	
	
	Expert achiziții publice
	Fotea Petruș
	
	

	
	Resurse umane
	Inspector resurse umane
	Violeta Munteanu
	
	

	
	Suport IT
Baze de date
	Administrator baze de date /Expert POC
	Rus Gabriel
	
	

	
	
	Administrator baze de date 
	Gogancea Raluca
	
	


          
 3. Lista de abrevieri          
	ADI ITI DD
ITI 
DD
	Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării
Investiții Teritoriale Integrate 
Delta Dunării

	 POCU
	Programul Operațional Capital Uman

	 AMPOCU
	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman

		POR
PNDR                                          POAT

	POCA

	POC

	POIM

	POPAM



		Programul Operațional Regional 
Programul Național de Dezvoltare Rurală                                                                                                                    Programul Operațional Asistență Tehnică

	Programul Operațional Capacitate Administrativă

	Program Operațional Competitivitate

	Programul Operațional Infrastructură Mare

	Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime




	OT
	Obiectiv Tematic

	PI
	Prioritate de Investitii

	AP 
	Axă Prioritară

	OS
	Obiectiv specific /Obiectiv Sectorial

	FSE 
	Fondul Social European

	FEDR
	Fondul European de Dezvoltare Regională 

	FEADR
	Fondul European Agricol pentru  Dezvoltare Rurală

	FC 
	Fondul de Coeziune

	FEPAM
	Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime

	SIDDDD  
	Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării 

	ARBDD
	Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării

	MADR
	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

	MDRAP
MFE
	Ministerul Dezvoltării Regionale si  Administrației Publice
Ministerul  Fondurilor Europene

	OIR POCU Sud Est
	Organism Intermediar Regional  pentru POCU –Sud Est

	OI MEN POCU
	Organism Intermediar Ministerul Educatiei Nationale pentru POCU


        4. Documente de referință 
· Acordul de parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2, pentru perioada de programare              2014-2020, aprobat de către Comisia Europeană in  data de 06.08.2014, prin decizia CE nr. C(2014) 5515:  - secțiunea 3.1.2., “Investiții teritoriale integrate (ITI)” - paragrafele 1121-1127;    
· Programul  Operational Capital Uman  2014-2020 aprobat de către Comisia Europeană in  data de 25.02.2015 , prin decizia CE   nr   C(2015)1287  - secțiunea 3.1.2., “Investiții teritoriale integrate (ITI)” – cap 4. ABORDAREA INTEGRATĂ A DEZVOLTĂRII TERITORIALE – subcapitolul 4.3 -  Investiția teritorială integrată (ITI) ;
· Regulamentul (UE) nr. 1303/2013) –art.36 ;
· Memorandumul cu tema ”Strategia de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării și implementarea acesteia printr-o investiție teritorială integrată” - nr. 20/466/IM/14.01.2015 , aprobat de catre  Guvernul României 
· Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii , aprobata prin H.G. nr.602 / 2016
· Ghidul Solicitantului  -Conditi generale  - Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – aprobat in aprilie 2016 , modificat/ completat prin 
Corrigendum nr. 1 -4 
· [bookmark: _GoBack]Ghidurile  solicitantului – conditii specifice – elaborate pentru obiectivele specifice/  axelele prioritare ale Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, pentru care exista alocare financiara dedicata mecanismului ITI Delta Dunarii
· Manualul beneficiarului POCU
· Instructiuni/Decizii  emise de catre AMPOCU
      
  		
5. Scopul procedurii  de  monitorizare a proiectelor din perspectiva SIDDDD 

Scopul procedurii este de a urmari modul in care proiectele finantate prin mecanismul ITI DD contribuie la atingerea obiectivelor strategice si a indicatorilor specifici din  SIDDDD  precum si relevanta  proiectelor  fata de  strategia mentionata anterior.  
Procedura se refera atat la perioada de pregatire a cererii de finantare cat si de implementare si post implementare a proiectelor .
Procedura descrie/ detaliaza  metotologia de realizare a :
· Monitorizării elaborării și implementării proiectelor din perspectiva SIDDDD , respectiv, incadrarea acestora in Obiectivele Strategice/ Pilonii /Domeniile Prioritare/ Obiectivele Sectoriale ale SIDDDD, urmarirea realizarii indicatorilor specifici SIDDDD precum si a realizărilor şi rezultatelor  estimate                ( în corelare cu indicatorii SIDDDD);
-  Stabilirii și evaluării relevanței proiectelor din perspectiva SIDDDD.
 Obiectivele procedurii constau în:
- evaluarea gradului de implementare a intervențiilor/proiectelor  și implicit, a gradului de absorbție a FESI  dedicate teritoriului ITI Delta Dunării, în scopul identificării și rezolvării în timp util a eventualelor probleme/riscuri precum și în scopul sprijinirii active și efective a beneficiarilor finanțărilor prin mecanismul ITI DD;
- evaluarea impactului pe termen lung și a dezvoltării durabile a intervențiilor finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării.
[bookmark: _Toc248048953]

6. Domeniul de aplicare
Procedura se aplică:  proiectelor / interventiilor finantate din alocarile financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunarii din POCU 2014-2020  , in scopul dezvoltarii integrate si durabile a acestui teritoriu .

Teritoriul ITI Delta Dunării  este definit în cadrul  SIDDDD, ca fiind format din: 
- centrul Deltei (zona cuprinsă între brațele Sf. Gheorghe și Chilia ale fluviului Dunărea); 
- complexul lagunar Razim-Sinoe-Babadag, cu zonele limitrofe; 
- zona de-a lungul fluviului Dunărea, la vest de orașul Tulcea, spre Galați.     
Zona pentru care se aplică mecanismul ITI – denumită Regiunea Deltei Dunării – acoperă RBDD și zonele sale limitrofe și cuprinde: municipiul Tulcea, patru orașe (Babadag, Isaccea, Măcin și Sulina) și treizeci și două de comune (dintre acestea, patru  comune (Corbu, Istria, Mihai Viteazu și Săcele,  fac parte din unitatea administrativ-teritorială a județului Constanța, toate cele patru fiind limitrofe complexului lagunar Razim-Sinoe).                                                                                       
Procedura se aplică de către:
- expertul POCU, prin acordarea de sprijin/consultanta  în pregătirea și implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020, inclusiv in ceea ce priveste urmărirea ex-post a proiectelor, evaluarea și aplicarea criteriilor de prioritizare 
-expertii cu atributii in domeniul altor programe operationale, in cazul proiectelor integrate complementare sau corelate cu alte proiecte din aceste programe (ex.: POR , PNDR , POC)
- experții în informare și comunicare, implicați în mediatizarea rezultatelor monitorizării și evaluării          
- asistent managerul asociației căreia îi revine înregistrarea și transmiterea documentelor   
- expertul achiziții publice – prin sprijin pentru beneficiari în domeniul achizițiilor
- expertul IT - sprijin beneficiari în introducere date în sistemele informatice ale programelor, administrarea bazelor de date 
- jurist - sprijin pentru beneficiari în interpretarea prevederilor legale aplicabile
- expertul resurse umane  - sprijin pentru beneficiari în probleme de resurse umane 

7. Metodologia de realizare a monitorizării și evaluării
7.1. . Monitorizarea și evaluarea implementării SIDDDD
Conform SIDDDD,  ADI ITI DD este entitatea locală de implementare a Strategiei  Integrate de Dezvoltare Durabilă a  Deltei Dunării , careia ii revine dreptul să solicite Beneficiarului furnizarea de informaţii şi documente legate de cererile de finantare si proiecte, in scopul realizarii urmatoarelor obiective: 
· monitorizarea elaborării și implementării proiectelor din perspectiva SIDDDD, în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării, finanțate din alocarile financiare  dedicate prin POCU 2014-2020;
· stabilirea și evaluarea relevanței proiectelor din perspectiva SIDDDD, cu aplicarea criteriilor de prioritizare din strategie, inclusiv evaluarea impactului pe termen lung si a dezvoltarii durabile a interventiilor finantate din alocarile financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunarii , prin POCU. 

De asemenea, conform SIDDDD, responsabilitatea principală de monitorizare și supraveghere a implementării proiectului individual îi revine Beneficiarului. 
Autoritatea de Management pentru POCU este responsabila de monitorizarea implementarii proiectelor, la nivel de program operational precum si de realizarea indicatorilor de progam, direct sau prin delegare catre Organismele Intermediare  Regionale  pentru POCU,  iar ADI ITI DD realizează atribuțiile ce îi revin conform celor menționate în SIDDDD. 
Astfel, în etapa de pregătire a proiectelor, cât și în cea de implementare a proiectelor, conform SIDDDD, ADI ITI DD are următoarele atribuții:
·  Sustinerea pregătirii proiectelor
ADI ITI DD sprijină beneficiarii  (autorități locale, instituții publice , entitati  private, membri și non-membri) în vederea elaborării propunerilor de proiecte, conform Planului din Strategie.
Organizează reuniuni coordonate de  catre personalul ADI ITI DD pentru a prezenta și explica aplicanților conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele fnantate din alocarile financiare destinate mecanismului ITI DD ,  conform hidurilor solicitantului pentru fiecare Program Operational.
Susține dezvoltarea și consolidarea capacității de implementare a mecanismului ITI DD prin îndrumarea personalului implicat din cadrul APL (orașe, municipii și comune) , organizat pe  grupuri de lucru.
Acordă sprijin în funcție de necesitățile fiecărui beneficiar în timpul formulării proiectului/perioadei de depunere a cererii de finanțare.
Oferă servicii de asistență beneficiarilor (informații privind documentele necesare, procedurile pentru achizițiile publice, bune practici etc.).
ADI ITI DD primește Strategii de Dezvoltare Locală/fise de proiect din partea solicitanţilor, din sectorul public sau privat după caz, ce sunt evaluate conform procedurilor de lucru aprobate in vederea emiterii avizului de conformitate.
Cererile de finanțare ale proiectelor propuse a se implementa în teritoriul ITIDD, ale beneficiarilor publici sau privaţi după caz, însoțite sau nu de Avizul de conformitate, în funcție de cerințele fiecărui PO, se depun de catre beneficiari ,la AM/CR pentru evaluare, conform regulilor fiecărui program.
ADI ITI DD organizează reuniuni în etapa de formulare a proiectului pentru a asigura vizibilitatea activităților sale, menținând deschise toate canalele de comunicare aferente subiectului ITI DD.
· Sustinerea implementarii  proiectelor
ADI ITI DD monitorizează implementarea proiectului, depune rapoarte la secretariatul Grupului de Lucru Funcțional, la fiecare trei luni, și în Adunarea Generală a ADI ITI DD, la fiecare șase luni, subliniind rezultatele, întârzierile , riscurile etc.
Procedura de monitorizare se bazează pe planul de lucru stabilit cu beneficiarii, inclusiv reperele pentru începerea, implementarea și finalizarea lucrărilor, conform contractelor de finantare incheiate cu  AM/OI .
ADI ITI DD face demersuri  față de responsabilii cu elaborarea legislației în domeniu (incluziune si protectie sociala, sanatate, educatie , turism, pescuit, transport, urbanism, agricultură, acvacultură, etc.), în sensul punerii de acord a prevederilor legale în domeniile menționate cu particularitățile specifice teritoriului Deltei Dunării și este vectorul de comunicare și promovare a necesităților populației din teritoriul Deltei Dunării.
ADI ITI DD sprijină solicitanții prin servicii de consultanță specializate în domeniul achizițiilor publice.                       ADI ITI DD comunică permanent cu GLF, Autoritățile de Management ale programeloroperationale , referitor la problemele întâmpinate de catre beneficiarii ITI DD  în implementarea proiectelor și susține prioritățile acestora la forurile decidente ale programelor .                                                                                                                    ADI ITI DD sprijină beneficiarii în corelarea proiectelor integrate derulate în parteneriat, a beneficiarilor care derulează mai  multe proiecte finanțate prin programe diferite în sensul evitării suprapunerilor precum si a corelării derulării activității acestora cât mai eficient                                                                                           ADI ITI DD sprijină beneficiarii în dezvoltarea capacitații administrative pentru implementarea proiectelor prin sesiuni de pregătire dedicate                                                                                                                                                           ADI ITI DD asigură vizibilitatea proiectelor prin informări publice permanente pe durata fazei de implementare                                                                                                                                                                   ADI ITI DD asigură evaluarea proiectelor din perspectiva relevanței față de SIDDDD,iar  în perioada de implementare şi post implementare, prin acțiuni de monitorizare.                                                                          ADI ITI DD urmărește măsura în care proiectele implementate contribuie la realizarea indicatorilor din SIDDDD
7.2.  Monitorizarea proiectelor din perspectiva SIDDDD

Monitorizarea elaborarii și implementării proiectelor din perspectiva SIDDDD, presupune urmarirea evolutiei proiectului in timpul derularii etapelor parcurse  , respectiv, de la faza de propunere de proiect pana la finalizarea perioadei post implementare, si anume:
1 - Urmărirea elaborării proiectelor propuse  
În această etapă se monitorizează  propunerilor de proiecte incluse în portofoliul ITI DD, înainte de depunerea acestora și până la momentul contractării lor.
2 - Realizarea planului de implementare a proiectelor 
În această etapă se monitorizează  proiectele în implementare, de la momentul semnării contractului de finanțare, până la sfârșitul perioadei de implementare.
3 - Urmărirea post implementare a proiectelor finanțate
În această etapă se monitorizează  perioada  post implementare,respectiv, de la încheierea perioadei de implementare a proiectelor  încă trei/cinci ani , se urmareste îndeplinirea  indicatorilor SIDDDD.  

7.2.1.Urmărirea elaborării proiectelor propuse  

În această etapă se realizează monitorizarea propunerilor de proiecte incluse în portofoliul ITI DD, înainte de depunerea acestora și până la momentul contractării acestora.
Propunerile de proiecte ce urmeaza a fi finantate din alocarile financiare dedicate teritoriului ITI DD prin  POCU 2014–2020 sunt prezentate în TABELUL CENTRALIZATOR AL PROPUNERILOR DE PROIECTE ITI DD (Anexa 1). In acest tabel se regasesc proiectele initiale , mentionate in SIDDDD  pe baza fișelor de proiect, propuse de către potențialii beneficiari,  in momentul elaborarii strategiei precum si propunerile de proiecte, introduse  pe baza nevoilor identificate ulterior aprobarii acesteia, atat de catre potentialii beneficiari cat si de catre expertii din cadrul ADI ITI DD .
De asemenea, aceasta bază de date se actualizează permanent cu noi propuneri, in functie de apelurile  dedicate teritoriului ITI DD prin POCU 2014-2020   precum și cu proiectele care nu au fost identificate intial, dar care au solicitat aviz de conformitate cu SIDDDD . 
Alte motive ce determina modificarea/ completarea bazei de date initiale  o constituie imposibilitatea realizarii unora dintre proiecte sau renuntarea din partea beneficiarilor , din diverse motive.
Responsabilitatea actualizarii bazei de date revine expertilor din cadrul ADI ITI DD , carora le revine  monitorizarea proiectelor finantate prin POCU (se realizeaza prin – telefon, e-mail, întâlniri cu beneficiarii, etc) precum si expertilor ITI -administratori ai bazelor de date (care  introduc  datele colectate de catre  expertul  POCU in tabelul centralizator-Anexa 1)  si se face bilunar .
Experții responsabili de program vor urmări progresul înregistrat de catre solicitanti in ceea ce priveste  pregătirea  documentațiilor/cererilor  de finantare  prin  contactarea acestora  (prin telefon, e-mail, întâlniri etc.), astfel incat sa se poata  încadra în termenele apelurilor deschise, iar  când din motive obiective, documentația nu poate fi pregătită la timp, vor face  demersuri către AMPOCU pentru a prelungi termenele de depunere/durata apelurilor. 
Totodată,  ADI ITI DD acordă sprijin solicitanților de finanțare în vederea completării fișei de proiect pentru obținerea avizului de conformitate cu SIDDDD. În acest sens, ADI ITI DD a pregătit o serie de EXTRASE DIN SIDDDD APLICABILE FIECĂREI PRIORITĂȚI DE INVESTIȚII ÎN PARTE (Anexa 2), în vederea stabilirii relevanței propunerilor de proiecte cu prevederile strategiei. Acestea vor fi afișate pe site-ul ADI ITI DD într-o secțiune dedicată sprijinului beneficiarilor/aplicanților. 
Experții programe realizează activitatea de sprijin acordat beneficiarilor  împreună cu  experții in comunicare. 
 Pe măsura deschiderii apelurilor și începerea depunerii cererilor de finanțare, prin introducerea  acestora în MySMIS, ADI ITI DD urmărește stadiul evaluării cererilor  in baza datelor publicate pe site-ul AM POCU  precum si clarificările solicitate, acordând sprijin în formularea răspunsurilor la clarificări în termenele stabilite, la solicitarea beneficiarului. 
 Totodată, ADI ITI DD poate acorda asistenta beneficiarilor si in perioada de precontractare  pentru a preîntâmpina eventuale întârzieri în pregătirea documentelor, evitând riscul de a nu se semna contractele de finanțare.


7.2.2. Urmărirea proiectelor în perioada de implementare 

Conform SIDD DD, în etapa de implementare a proiectelor, ADI ITI DD va urmări, in functie de accesul la datele proiectului:
· produsul (realizările) – activitățile proiectului după semnarea contractului de finanțare;
· perioada (grafic) – graficul de realizare a proiectului;
· costuri (buget) – bugetul proiectului si rambursarile efectuate;
· măsuri luate, după caz, pentru finalizarea cu eficiență a proiectului;
În etapa de implementare a proiectului, monitorizarea realizată de ADI ITI DD urmărește:
a) progresul înregistrat  în derularea proiectului;
b) îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor strategice/pilonilor/domeniilor prioritare/obiectivelor sectoriale din SIDDDD, în care se încadrează proiectul, conform avizului de conformitate acordat;
c) identificarea riscurilor apărute/ce pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora acordand dupa caz la solicitarea beneficiarilor sprijin in diminuarea/eliminarea acestora.;
d) propunerea unor acțiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, eficientă și la timp a proiectului  sau de remediere a deficiențelor înregistrate;
e) evaluarea impactului și a contribuției  intervențiilor  propuse prin proiect la dezvoltarea durabilă și integrată  a teritoriului ITI Delta Dunării. 

In vederea  realizarii  monitorizarii în implementare a proiectelor, expertului POCU ii vor fi puse la dispoziție  de către beneficiarii proiectelor  finantate prin POCU , din alocarile financiare dedicate  teritoriului  ITI DD, informațiile solicitate , in toata perioada cuprinsa intre semnarea contractului si  terminarea perioadei post-implementare. 

Dupa semnarea contractelor de finantare, beneficiarii care au primit Avizul de Conformitate cu SIDDDD,  vor semna prin acord voluntar , cu ADI ITI DD,  Acordul de Colaborare – Anexa 3.                           ADI ITI DD solicita beneficiarilor, in baza Acordului de colaborare,  ca in termen de 5 zile lucratoare sa transmita extrase din cererea de finanțare referitoare la:
· Persoane de contact
· Valoare totală proiect/ Valoare eligibilă proiect/ Valoare nerambursabila
· Activitățile proiectului și calendarul activităților
· Bugetul proiectului
· Graficul cererilor de rambursare/plată/prefinanțare

În ceea ce privește monitorizarea proiectelor în implementare, principalul document care va urmări progresul în implementare, va fi PLANUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI (Anexa 4), in care se regasesc : (a) produsul (realizările); (b) perioada (grafic); și (c) costurile (buget) și (d) măsurile luate, după caz, pentru finalizarea cu eficiență a proiectului. Acest plan va fi întocmit de către experții ADI ITI DD.
În urma completării  informațiilor din planul de implementare al proiectului, datele relevante vor fi centralizate pe fiecare Axa Prioritara /Obiectiv specific, în PLANUL INTEGRAT DE IMPLEMENTARE al POCU  2014 - 2020 (Anexa 5). Expertul/experții desemnați pentru fiecare proiect în parte, vor face această centralizare în maxim 2 zile lucrătoare de la completarea planului de implementare al proiectului. După centralizarea datelor, se va înștiința expertul IT pentru a face centralizarea pe toate programele de finanțare și pentru a publica lunar pe site-ul www.itideltadunarii.com situația actualizată. 
Pentru realizarea obiectivelor activității de elaborare a  Planului  de implementare al proiectului,         ADI ITI DD va utiliza și alte metode, pe lângă colectarea de informații de la beneficiari, și anume:  
a. Colectarea de informații din MySMIS furnizate dupa caz , de catre MFE prin GLF. 
b. Întâlniri cu reprezentanții AM POCU /OIR  POCU responsabili cu monitorizarea proiectelor.
c. Vizite la fata locului.
d. Rapoarte de progres intocmite de catre beneficiari 
Expertul POCU din cadrul ADI ITI DD va realiza independent de vizitele efectuate de catre                AM POCU/  OIR POCU Sud Est sau OIR POCU MEN ,  vizite la fața locului în care va urmări: progresul înregistrat în derularea proiectului, îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici SIDDDD, identificarea riscurilor apărute/ce pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora precum și propunerea unor acțiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, eficientă și la timp a proiectului sau de remediere a deficiențelor înregistrate. 
Avand in vedere indicatorii de monitorizare ai obiectivelor sectoriale ale domeniilor prioritare specifice POCU (care se regasesc in anexa 7 – Lista indicatorilor din SIDDDD), la efectuarea vizitelor la fata locului se va urmari culegerea de date concrete in vederea  cuantificarii  realizarii acestor  indicatori. 
Mai mult, in metodologia de stabilire si evaluare a relevantei  proiectelor, in etapa de implementare a acestora, precizata in SIDDDD , in vederea prioritizarii , este necesara culegerea de date pentru cuantificarea urmatoarelor criterii:
· Consolidarea mediului – impactul anticipat asupra Obiectivului Strategic 1
· Dezvoltarea economica si serviciile imbunatatite – impactul anticipat asupra Obiectivului Strategic 2 
· Amploarea geografica 
· Gradul de dificultate, durabilitatea financiara pe termen lung si stadiul in implementare – cu sub criteriile: 
· complexitatea proiectului (complexitatea achizitiei)
· riscurile si incertitudinile refetitoare la durabilitatea financiara pe termn lung. 
Experții ADI ITI DD vor efectua vizite la fața locului si in cazul in care MDRAP – in calitate de responsabil cu implementarea SIDDDD, va solicita informatii  particulare / specifice  prevazute in acest sens, in strategie. 
Vizitele la fața locului vor fi anunțate printr-o NOTIFICARE DE VIZITĂ LA FAȚA  LOCULUI (Anexa 6) ce se va transmite beneficiarului cu 2 zile lucrătoare înainte de efectuarea vizitei. Beneficiarul de proiect va transmite către ADI ITI DD, acceptarea efectuarii vizitei la fața locului. 
În urma efectuării acesteia, expertul ADI ITI DD va întocmi o minută semnată de catre toți participanții, care să reflecte situația existentă, în maxim 2 zile lucrătoare de la data vizitei pe teren.
În ceea ce privește indicatorii asociați SIDDDD, aceștia vor fi raportați/monitorizați la sfârșitul perioadei de implementare, in raportul de progres final. Pentru aceasta, beneficiarul va trebui să completeze FIȘA DE RAPORTARE A ÎNDEPLINIRII INDICATORILOR ASOCIAȚI SIDDDD (Anexa 8). Odată cu transmiterea raportului de progres final, beneficiarul va transmite către ADI ITI DD și această fișă. 
Informațiile referitoare la indicatorii asociați SIDDDD, vor fi centralizate de către experții                                ADI ITI DD , la începutul perioadei de implementare prin completarea indicatorilor asumați și la sfârșitul perioadei de implementare prin completarea stadiului lor de îndeplinire. 


7.2.3.Urmărirea post implementare a proiectelor
Urmărirea post implementare a proiectelor finanțate, din punct de vedere a îndeplinirii indicatorilor, presupune monitorizarea proiectelor post implementare, pe o durata de cinci ani de la încheierea perioadei de implementare.
În această etapă se va urmări îndeplinirea indicatorilor de monitorizare a obiectivelor sectoriale ale domeniilor prioritare,  stabiliți în SIDDDD la nivel de proiect.
Monitorizarea proiectelor post implementare se va face în baza rapoartelor anuale post implementare transmise de către beneficiar la AM POCU /OIR POCU , conform prevederilor contractelor de finanțare. Aceste rapoarte vor fi transmise spre știință și către ADI ITI DD , iar  expertul POCU desemnat , va completa   FIȘA DE RAPORTARE A ÎNDEPLINIRII INDICATORILOR ASOCIAȚI SIDDDD ÎN PERIOADA POST IMPLEMENTARE (Anexa 9). Datele relevante vor fi completate în planul de implementare al proiectului de către expertul/experții desemnați în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor în cadrul Asociației.
In perioada de implementare si post implementare se va face si prioritizarea  proiectelor, metodologia fiind descrisa in SIDDDDD.  Procedura de prioritizare  a proiectelor se va  detalia intr-o procedura distincta de  prezenta procedura. .  

7.3.  Circuitul și păstrarea documentelor 

	Toate documentele transmise de către beneficiari vor fi înregistrate de către asistentul manager al ADI ITI DD în registrul de intrări-ieșiri. Ulterior, ele vor fi apoi distribuite experților desemnați pentru monitorizarea fiecărui proiect în parte. 
Astfel, o dată cu semnarea contractelor de finanțare, se vor emite decizii semnate de către Coordonatorul ITI pentru desemnarea expertului responsabil de proiect. Acesta va monitoriza proiectul desemnat pe toată perioada de implementare cât și post implementare. Se vor semna DECLARAȚII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE de către fiecare expert desemnat pe proiect conform Anexei 10 la prezenta procedură. 
	Până la semnarea contractelor de finanțare, monitorizarea pregătirii documentelor pentru depunerea proiectelor/pentru perioada de precontractare  revine expertilor desemnați pe POCU. 
	Toate documentele întocmite de către experții ADI ITI DD, contrasemnate de către Coordonatorul ITI DD , dar și de către Președintele ADI ITI DD, vor fi transmise beneficiarilor prin secretariatul asociației, de către asistentul manager.
	Toate documentele vor fi arhivate atât în format scris, cât și electronic, conform legislației în vigoare. 
       
7.4. Informare și vizibilitate

Pentru perioada de pregătire a proiectelor, vor fi afișate pe site-ul www.itideltadunarii.com într-o secțiune dedicată sprijinului beneficiarilor/aplicanților extrasele din SIDDDD aplicabile fiecărei priorități de investiții în parte, în vederea stabilirii relevanței propunerilor de proiecte cu prevederile strategiei. Acestea vor fi pregătite de către expertul POCU și transmise experților IT pentru a fi publicate pe site.
Mai mult, toate reuniunile, întâlnirile organizate de către ADI ITI DD pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, vor fi publicate pe site-ul Asociației. 
Pentru perioada de implementare a proiectelor,  pentru a asigura vizibilitatea proiectelor se vor realiza informări publice permanente pe durata fazei de implementare. 
Astfel, în urma centralizărilor făcute de către experții desemnați pe fiecare proiect în parte, în cadrul Planului integrat de implementare al proiectelor, acesta va fi transmis experților IT din ADI ITI DD.                            Aceștia vor centraliza Planul integrat la nivelul tuturor programelor de finanțare și vor posta pe site-ul www.itideltadunarii.com lunar, situațiile actualizate.

    

8. Anexe 
1. Anexa 1 - TABELUL CENTRALIZATOR AL PROPUNERILOR DE PROIECTE ITI DD
2. Anexa2 - EXTRASE DIN SIDDDD APLICABILE FIECĂREI PRIORITĂȚI DE INVESTIȚII 
3. Anexa 3 – ACORDUL DE COLABORARE
4. Anexa 4 - PLANUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI 
5. Anexa 5 - PLANUL INTEGRAT DE IMPLEMENTARE ALE PROIECTELOR 
6. Anexa 6 - NOTIFICARE DE VIZITĂ LA FAȚA  LOCULUI 
7. Anexa 7 – EXTRAS DIN SIDDDD PRIVIND INDICATORII
8. Anexa 8 - FIȘA DE RAPORTARE A ÎNDEPLINIRII INDICATORILOR ASOCIAȚI SIDDDD 
9. Anexa 9 -FIȘA DE RAPORTARE A ÎNDEPLINIRII INDICATORILOR ASOCIAȚI SIDDDD ÎN PERIOADA POST IMPLEMENTARE 
10. Anexa 10 - DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE 
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