ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA

T [TI DELTA DUNARII
. Tulcea, str. Pacii, nr. 20 itideltadunarii@gmail.com, Tel: 0371.003.191, Fax: 0372.003.285
ki

PROCEDURA OPERATIONALA
DE MONITORIZARE

a elaboradrii si implementdrii proiectului/proiectelor
din perspectiva SIDD DD, pentru propunerile care vor fi finantate prin
PROGRAMUL OPERATIONAL
PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020

din alocérile indicative prevazute
pentru mecanismul ITT Delta Dunérii



NR.

CRT.

CAPITOL

PAGINA

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i
aprobarea procedurii

3

Lista cuprinzdnd persoanele la care se difuzeaza
procedura

Lista de abrevieri

S,

Documente de referintd

i

Scopul procedurii de monitorizare a elabordrii si
implementarii proiectului/proiectelor din perspectiva
SIDD DD

tn

Domeniul de aplicare

5-6

Metodologia de realizare a monitorizarii si evaludrii

7.1. | Monitorizarea si evaluarea implementarii SIDD DD
7.2. | Monitorizarea elaborarii si implementarii

proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD

7.2.1. | Urmarirea elaborérii proiectelor propuse
7.2.2. | Urmdrirea proiectelor In perioada de implementare
7.2.3. | Urmérirea post implementare a proiectelor

7.3. | Circuitul si pdstrarea documentelor
7.4. | Informare si vizibilitate

6-11

Anexe

11




P

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea procedurii:

Nr. Rolul responsabililor

Numele si prenumele Functia Semnitura
: . Raluca Andreea | Expert accesare fonduri
1.1 | Intocmit
Bumbac europene - POPAM
1.2 | Verificat Doina Surcel Coordonator I'TI
1.3 | Aprobat Petre Ilie Presedinte
2. Lista cuprinzdnd persoanele la care se difuzeazd procedura:
scop_ulu D:rect.le/ Functia Nume si Data primirii Semniitura
difuzarii Compartiment ) prenume
Management Coordonator 1T1 Sur'ceE
Doina
Expert POPAM, POIM Raluca
BUMBAC
Mirela
Expert POR CARAMAN
Roxana
- J
Expert PNDR IACOR
Loredana
Expert POC, POCA JONELE
. . Bogdan
Experti Expert POIM, POR MUCILEANU
Programe Gabriela
/proiecte Expert POCU MARINOV
IT -
Valentin
Expert POIM IFRIM-
CATRINESCU
Aplicare/ - y Petrica
P ol Expert PNDR NEAGU
Urmdrire/ Gabrie]
Informare Expert POC (TIC) RUS
. Raluca
Expert IT GOGANCEA
Financiar Director economic Mihaela
LUNGU
Sergiu SMOLII
Expert comunicare Aurelian
COCONE
' i . Petrug
Comunicare / Expert achizitii publice FOTEA
Administrativ / Expert raportare tehnicd | Otilia
1T si financiard CHIRIAC
Expert resurse umane Violeta
P MUNTEANU
Asistent manager/ Paula
responsabil monitorizare | LUPA
- e Ana Maria
Juridic Consilier juridic COVACIU




3. Abrevieri ai termenilor folositi in procedura operationald:

ADIITI DD Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara 1T Deita Dunérii
IT1 Investitii Teritoriale Integrate
DD Delta Dundrii
POPAM Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime
AM Autoritatea de Management
POR Programul Operational Regional
PNDR Programul National de Dezvoltare Rural
POAT Programul Operational Asistentd Tehnica
POCA Programul Operational Capacitate Administrativa
POC Program Operational Competitivitate
POIM Programul Operational Infrastructurd Mare
POCU Programul Operational Capital Uman
oT Obiectiv Tematic
PU Prioritatea Uniunii
AP AxA Prioritard
(O] Obiectiv Specific
FSE Fondul Social European
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regionala
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurald
FC Fondul de Coeziune
FEPAM Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime
SIDDDD Strategia Integratd de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunérii
ARBDD Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunérii
MADR Ministerul Agriculturii si Dezvoltérii Rurale
MDRAPFE Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si
Fondurilor Europene
SDL Strategie de Dezvoltare Locala
CRPOPAM Compartiment Regional POPAM




4. Documente de referinta:

# Acordul de parteneriat Roménia 2014 - RO16M8PA001.1.2, pentru perioada de programare
2014-2020, aprobat de citre Comisia Europeani la data de 06.08.2014, prin decizia CE nr.
C(2014) 5515:

- sectiunea 3.1.2., “Investitii teritoriale integrate (ITT)” - paragrafele 1121-1127,
Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, pentru pericada de
programare 2014-2020 - aprobat la data de 10.07.2015, prin decizia CE nr. C(2015)4823/F1

»  Prevederile din Ghidulurile solicitantului pentru Masurile din cadrul POPAM 2014-2020 pentru
care I'T] are alocare financiard

.
Vs

# Instructiunile AM POPAM Strategia Integratd de Dezvoltare Durabild a Deltei Dundrii, aprobati
prin Hotarére de Guvern nr. 602/2016 si publicata in Monitorul Oficial nr. 789/07.10.2016.

# Protocolul Cvadripartit incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltarii

Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Asociatia

pentru Dezvoltare Intercomunitard- ITI Delta Dundérii privind implementarea mecanismului IT]

Delta Dundrii nr. 2101/MFE/02.07.2014, 49421/MDRAP/03.07.2014, 47/MADR/10.07.2014,
~ 17/ADI-ITIDD/10.07.2014.
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5. Scopul si obiectivele procedurii  de monitorizare a elabordrii si implementarii
protectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD

o Scopul procedurii de monitorizare a elabordrii si implementdrii proiectului/proiectelor din
perspectiva SIDD DD este de a unmari modul in care proiectele finantate prin mecanismul ITT,
contribuie la atingerea obiectivelor specifice si a indicatorilor din SIDD DD, precum si relevanta
acestor proiecte pentru SIDD DD.

Procedura trebuie sé acopere Intreaga perioadi incepind cu faza de pregatirea a cererii de finantare
si pana in faza de post implementare.
Scopul procedurii constd in descrierea metodologiei de realizare a:

I. Monitorizarii elabordrii si implementarii proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD
(incadrarea acestora In Pilonii, Domeniile si Obiectivele Specifice prezentate in cadrul
SIDD DD, urmarirea realizirii indicatorilor specifici SIDD DD, capitalizarea rezultatelor)

II. Stabilirii 51 evalurii relevantei proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD.
é’ . Obiectivele procedurii de monitorizare a elabordrii si implementirii proiectului/proiectelor din
perspectiva SIDD DD consta In:

e evaluarea gradului de implementare a interventiilor/proiectelor i implicit, a gradului de
absorbtie a FESI dedicate teritoriului I'TI Delta Dundrii, In scopul identificirii si rezolvirii
in timp util a eventualelor probleme/riscuri precum si in scopul sprijinirii active si efective
a beneficiarilor finantérilor prin mecanismul I'TI DD;

evaluarea impactului pe termen lung si a dezvoltérii durabile a interventiilor finantate din
alocdrile financiare dedicate teritoriului {T1 Delta Dunarii.

6. Domeniul de aplicare al procedurii_de monitorizare a elabordrii si implementirii
proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD

Procedura se aplicii: proiectelor finantate din alocérile financiare dedicate teritoriului ITT Delta Dundrii,
in scopul dezvoltarii integrate si durabile a acestui teritoriu, in cadrul POPAM 2014-2020.
Teritoriul ITT Delta Dunirii este definit in cadrul SIDD DD, ca fiind format din:

++ centrul Deltei (zona cuprinsé intre bratele Sf. Gheorghe si Chilia ale fluviului Dunérea);

< complexu] lagunar Razim-Sinoe-Babadag, cu zonele limitrofe;

% zona de-a lungul fluviului Dundrea, la vest de oragul Tulcea, spre Galati.
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Zona pentru care se aplicd mecanismul ITI — denumitd Regiunea Deltei Dundril — acopera
ARBDD si zonele sale limitrofe si cuprinde: municipiul Tulcea, patru orase (Babadag, Isaccea,
Macin si Sulina) si treizeci si trei de comune (dintre acestea, patru comune, respectiv: Corbu,
Istria, Mihai Viteazu si Sicele, fac parte din unitatea administrativ-teritoriald a judetului
Constanta, toate cele patru fiind limitrofe complexului lagunar Razim-Sinoe).

Procedura se aplici de citre:

oo

# expertul/expertii POPAM pentru sprijin in pregétirea si implementarea proiectelor finantate prin
POPAM 2014-2020, urmérirea ex-post a proiectelor, evaluarea si aplicarea criteriilor de

prioritizare;

expertii din cadrul departamentului de informare si comunicare, implicati in mediatizarea

rezultatelor monitorizari si evaluarii;

% asistentul manager/responsabil monitorizare al Asociatiei ADI ITI DD, céreia 1i revine

inregistrarea §i transmiterea documentelor primite de la beneficiari/transmise citre beneficiari;

expertul achizitii publice — ce va acorda consiliere beneficiarilor in domeniul achizitiilor publice

(daci este cazul);

expertul IT- administrarea bazelor de date, sprijin In operarea datelor in MySmiis;

consilierul juridic — care va acorda sprijin beneficiarilor in interpretarea prevederilor legale

aplicabile proiectelor pentru care s-a semnat un contract de finantare;

expert resurse umane -sprijin pentru beneficiari in probleme de resurse umane;

+
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7. Metodologia de realizare a monitorizdarii si evaludrii

7.1. Monitorizarea si evaluarea implementirii SIDD DD

Conform SIDD DD, ADI ITI DD este entitatea locald responsabild cu implementarea Strategiei
Integrate de Dezvoltare Durabild a Deltei Dunirii - calitate conform céreia aceasta are dreptul si

solicite Beneficiarului furnizarea oricdror informatii si documente legate de proiect pentru
realizarea:

¢ monitorizarii elabordrii si implementdrii proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD in

cadrul mecanismului IT1 Delta Dunérii, finantate din POPAM 2014-2020

stabilirea si evaluarea relevantei proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD, cu aplicarea
criteriilor de prioritizare din Strategie

Responsabilitatea principald de monitorizare si supraveghere a implementarii proiectului individual
11 revine Beneficiarului. Autoritatea de Management este responsabila cu monitorizarea
implementarii Programului, direct sau prin delegare catre Compartimentelor Regionale - in vederea
urmaririi modului de implementare a proiectelor si atingerea indicatorilor specifici de Program, iar
ADIITI DD realizeazi atributiile ce ii revin conform celor mentionate in SIDD DD.

Astfel, In etapa de pregéatire a proiectelor, cét si In cea de implementare a proiectelor, conform SIDD
DD, ADIITI DD are urmétoarele atributii:

e Sustinerea pregdtirii proiectelor

» ADIITIDD sprijind beneficiarii (autoritafi locale, institutii publice si private, membri si non-
membri) In vederea elaborarii propunerilor de proiecte, conform Planului din Strategie.

» Organizeaza reuniuni (coordonate de personalul ADI ITI DD) pentru a prezenta si explica
aplicantilor continutul si criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform Ghidurilor
Solicitantului elaborate pentru fiecare PO (POIM, POR, POC, POCA, PNDR, PAPAM,
POCU, POAT).

> Sustine dezvoltarea si consolidarea capacititilor pentru implementarea mecanismului ITT prin
indrumarea personalului implicat din cadrul APL (orase, munmicipii si comune) prin
organizarea de grupuri de lucru.

» Acordd sprijim In functie de necesititile fiecirui beneficiar, Tn timpul formulirii
proiectului/perioadei de depunere a cererii de finantare.
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» Oferd servicii de asistentd beneficiarilor (informatii privind documentele necesare,
procedurile pentru achizitiile publice, bune practici etc.).

» ADIITI DD primeste Strategii de Dezvoltare Locald/fise de proiect din partea solicitantilor,
din sectorul public sau privat dupd caz, ce sunt evaluate conform procedurilor de lucru
aprobate in vederea emiterii Avizului de conformitate.

# Cererile de finantare ale proiectelor propuse a se implementa in teritoriul ITI, ale beneficiarilor
publici sau privati dupd caz, insotite sau nu de Avizul de conformitate, in functie de cerintele
fiecdrui PO, se depun la AM/OI pentru evaluare, conform regulilor fiecdrui program.

» ADI ITI DD organizeazd reuniuni In etapa de formulare a proiectului pentru a asigura
vizibilitatea activititilor sale, mentinidnd deschise toate canalele de comunicare aferente
subiectului ITI.

o Sustinereq implementarii proiectelor

» ADIITI DD monitorizeazd implementarea proiectului, depune rapoarte la Secretariatul GLF-
Al, la fiecare trei luni, s1 in Adunarea Generald ADI ITI DD, la fiecare sase luni, subliniind
rezultatele, intarzierile preconizate, riscurile etc.

» Procedura de monitorizare se bazeazd pe planul de lucru stabilit cu beneficiarii, inclusiv
reperele penfru inceperea, implementarea si finalizarea lucrérilor, conform contractelor de
finantare Incheiate de beneficiari cu AM/OL.

» ADIITIDD face demersuri fatd de responsabilii cu elaborarea legislatiei In domeniul, turism,
pescuit, transport, urbanism, agriculturd, acvaculturd, etc., In sensul punerii de acord a
prevederilor legale in domeniile mentionate cu particularitatile specifice teritoriului Deltei
Dundrii si este vectorul de comunicare si promovare a necesitifilor populatiei din teritoriul
Deltei Dundrii.

» ADI ITI DD sprijind solicitanti prin servicii de consultantd specializate in domeniul
achizitiilor publice.

# ADIITI DD comunicd permanent cu GLF, AM/OI ale programelor operationale, referitor la
problemele intdmpinate de beneficiarii ITT In implementarea proiectelor si sustine prioritatile
acestora la forurile decidente.

» ADI ITI DD sprijini beneficiarii in corelarea proiectelor integrate derulate in parteneriate, a
beneficiarilor care deruleazi mai multe proiecte finantate prin programe diferite in sensul
evitdril suprapunerilor, a coreldrii derularii activititii acestora cit mai eficient.

» ADI ITI DD sprijind beneficiarii In dezvoltarea capacitatii administrative pentru
implementarea proiectelor prin sesiuni de pregatire dedicate.

» ADI IT1 DD asigurd vizibilitatea proiectelor prin informari publice permanente pe durata
perioadei de implementare.

» ADI ITI DD asigurd evaluarea proiectelor din perspectiva relevantei fatd de SIDD DD, in
perioada de implementare si post implementare, prin actiuni de monitorizare.

» ADI IT1 DD urmareste mésura in care proiectele implementate contribuie la realizarea
indicatorilor din SIDD DD.

7.2. Monitorizarea elaboririi si implementarii proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD

Monitorizarea elaborarii si implementirii proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD,
presupune monitorizarea/urmirirea evolutiei proiectului in timpul derulirii etapelor pe care

projectele le parcurg, de la faza de propunere de proiect pini la etapa de finalizare, respectiv
etapa aferenti perioadei post implementare, si anume:

1. Urmdrirea elabordrii proiectelor propuse - in aceastid etapd se monitorizeazi propunerilor de
proiecte, incluse in portofoliul ITI DD, inainte de depunerea acestora si pand la momentul
contractirii acestora.

2

Realizarea planului de implementare al protectului/proiectelor - In aceasti etapd se monitorizeazi

proiectele in implementare, de la momentul semnérii contractului de finantare, pand la sfarsitul
perioadei de implementare.



3. Urmdarirea post implementare a proiectelor finaniate - in aceasta etapd se monitorizeaza proiectele

post implementare, de la incheierea perioadei de implementare Incé trei/cinci ani din punct de vedere
al indeplinirii indicatorilor SIDD DD.

7.2.1.Urmadrirea elaborarii proiectelor propuse:

In aceasti etapi se realizeazi monitorizarea propunerilor de proiecte, incluse in portofoliul ITI DD,
Inainte de depunerea acestora si pind la momentul contractarii acestora.

Propunerile de proiecte in cadrul POPAM sunt centralizate in TABELUL CENTRALIZATOR AL
PROPUNERILOR DE PROIECTE ITI (Amexa 1), repartizate pe prioritdti de investitii/masuri.
Acesta a fost initial realizat pe baza fiselor de proiect propuse de cétre potentialii beneficiari. Pe
masura lansarii ghidurilor solicitantului In consultare, lansarii apelurilor de proiecte, aceastd bazd
de date se va actualiza permanent cu notle propuneri de proiecte care nu au fost identificate intial,
dar care au solicitat aviz de conformitate cu SIDD DD.

Expertii pe programe sunt responsabili cu actualizarea bazei de date privind portofoliul de proiecte.
In functie de informatiile colectate se pot adiuga proiecte noi si marcarea celor la care beneficiarii
renuntd sau sunt in imposibilitatea realizarii lor completdndu-se cu motivul renun{arii.
Actualizarea datelor se face bilunar, de citre fiecare expert desemnat prin decizie de cétre
coordonatorul ADI ITI DD, responsabil de anumite axe prioritare sau de un anumit program
operational.

Datele colectate de citre expertii pe programe prin — telefon, e-mail, Intdlniri cu beneficiarii, ete.
sunt completate in TABELUL CENTRALIZATOR AL PROPUNERILOR DE PROIECTE ITI de
cétre expertil IT care sunt administratori de date.

Expertii pe programe vor urmari progresul Inregistrat in vederea pregétirii documentatiilor necesare
depunerii proiectelor de citre solicitantii de finantare. In acest scop, expertii vor contacta solicitantii
prin instrumentele puse la dispozitie (telefon, e-mail, intdlniri etc.) pentru a le cere informatii
detaliate despre stadiul pregitirii proiectelor. In acest fel, ADI ITI DD poate veni in sprijinul
potentialilor solicitanti pentru a se incadra in termenele apelurilor deschise, si atunci, cind din
motive obiective, documentatia nu poate fi pregatita la timp, sé facd demersuri citre AM/OI pentru
a prelungi termenele de depunere {daca este cazul).

Totodatd, ADI ITI DD acorda sprijin solicitantilor de finantare in vederea completirii fisei de
proiect pentru obtinerea avizului de conformitate cu SIDD DD. In acest sens, ADTITI DD a pregitit
o serie de EXTRASE DIN SIDD DD (4nexa 2), in vederea stabilirii relevantei propunerilor de
proiecte cu prevederile Strategiei. Acestea vor fi afisate pe site-ul ADI ITI DD intr-o sectiune
dedicatd sprijinului beneficiarilor/aplicantilor.

Expértii pe programe realizeazi activitatea de sprijin acordat beneficiarilor Tmpreuna cu expertii
compartimentului comunicare.

Pe méasura deschiderii apelurilor si Inceperea depunerii cererilor de finantare, incircarea acestora in
MySMIS, ADIITI DD urmareste stadiul evaludrii acestora, clarificéri solicitate, acordand sprijin in
formularea raspunsurilor la clarificéri si incadrarea in termenele stabilite, dacd beneficiarul solicitd
acest lucru.

Totodatd, ADI ITI DD poate acorda asistentd beneficiarilor si in perioada de PRECONTRACTARE

pentru a preintdmpina eventuale intdrzieri In pregétirea documentelor, evitdnd riscul de a nu se
semna contractele de finantare. '

7.2.2. Urmdrirea proiectelor in perioada de implementare:

Conform SIDDDD, in etapa de implementare a proiectelor, ADI ITI DD va urmiri, in functie de
accesul la datele proiectului:

o produsul (realizdrile) — activitdtile proiectului dupd semnarea contractului de finantare;
o perioada (grafic) — graficul de realizare a proiectului;

o costuri (buget}) — bugetul proiectului si rambursdrile efectuate,

o mdsuri luate, dupd caz, pentru finalizarea cu eficientd a proiectului;



In etapa de implementare a proiectului, monitorizarea realizatd de ADI ITI DD urmireste:

a) progresul inregistrat in derularea proiectului;

b) indeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor strategice/ pilonilor/
domeniilor prioritare/ obiectivelor sectoriale din SIDD DD, in care se Incadreazd proiectul,
conform avizului de conformitate acordat;

¢) identificarea riscurilor apédrute/ ce pot apirea in implementarea proiectului si a cauzelor
acestora, acordand dupa caz la solicitarea beneficiarilor sprijin in diminuarea/ eliminarea
acestora;

d) propunerea unor actiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea impiedica implementarea corecti,
eficientd si la timp a proiectului sau de remediere a deficientelor Inregistrate;

e) evaluarea impactului si a contributiei fiecirei interventii propusid prin proiect asupra/la
dezvoltarea durabila si integratd a teritoriului ITI Delta Dunérii.

Pentru a putea realiza monitorizarea in implementare a proiectelor, expertilor ADI ITI DD le vor fi
puse la dispozitie informatii de catre beneficiarii de proiecte finantate prin POPAM 2014-2020 cu

alocare IT], In toatd perioada cuprinsd Intre data semnérii contractului de finantare i pénd la
terminarea perioadei post-implementare.

Dupa semmnarea contractelor de finantare, beneficiarii care au primit Avizul de Conformitate cu

SIDD, prin acord voluntar vor semna cu ADI ITI — ACORDUL DE COLABORARE (4nexa 3).
ADI ITI solicita beneficiarilor, in baza Acordului de colaborare, ca in termen de 5 zile lucratoare
sa transmita extrase din cererea de finantare referitoare la:

e Persoane de contact

o Valoare totald proiect/ Valoare eligibild proiect/ Valoare nerambursabila
Activitdtile proiectului si calendarul activitafilor
Bugetul proiectului
o Graficul cererilor de rambursare/platd/prefinantare

in ceea ce priveste monitorizarea proiectelor in implementare, principalul document care va urmari
progresul In implementare va fi PLANUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI (Anexa 4).
Monitorizarea trebuie efectuatad In baza acestui plan, n ceea ce priveste: (a) produsul (realizérile);
(b) perioada (grafic); (c) costurile (buget) si (d) mésurile luate, dupd caz, pentru finalizarea cu
eficientd a proiectului. Acest plan va fi intocmit de céitre expertii ADI IT1 DD.

In urma completarii regulate a informatiilor regasite in planul de implementare al proiectului, datele
relevante vor fi centralizate pe fiecare prioritate de investitii/masura in parte, in PLANUL
INTEGRAT DE IMPLEMENTARE al PROIECTELOR POPAM 2014-2020 (dAnexa 35).
Expertul/expertii desemnati pentru fiecare proiect in parte, vor face aceastd centralizare in maxim 2
zile Jucrédtoare de la completarea planului de implementare al proiectului. Dupé centralizarea datelor,
se va Ingtiinta expertul IT pentru a face centralizarea pe toate programele de finantare si pentru a
publica Junar pe site-ul www.itideltadunarii.com situatia actualizati.
Pentru realizarea obiectivelor activitatii de elaborare a Planului de implementare al proiectului,
ADIITI DD va utiliza si alte metode, pe langd colectarea de informatii de la beneficiari, si anume:

a. Colectarea de informatii din MySMIS funrizate dupa caz de catre MFE prin GLF

b. Intlniri cu reprezentantii OI/AM responsabili cu monitorizarea proiectelor

c. Vizite la fata locului

d. Rapoarte de progres intocmite de beneficiari

Experfii ADIITI DD vor realiza independent de vizitele efectuate de reprezentantii AM/OI, vizite
la fata locului In care se vor urméri: progresul inregistrat In derularea proiectului, indeplinirea
indicatorilor de monitorizare specifici SIDD DD, identificarea riscurilor apirute/ce pot aparea in
implementarea proiectului §i a cauzelor acestora precum si propunerea unor actiuni de prevenire a
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cauzelor ce ar putea Impiedica implementarea corectd, eficientd si la timp a proiectului sau de
remediere a deficientelor inregistrate.

Avand in vedere indicatorii de monitorizare a obiectivelor sectoriale prioritare — EXTRAS DIN
SIDD DD PRIVIND INDICATORII (Anexa 7), incidenta acestora pe domeniile cuprinse in cadrul
celor cinci piloni aj Strategiei SIDD DD si faptul cé pentru cunatificarea acestora este nevoie de

culegerea de date concrete ce rezultd din implementarea proiectelor, la efectuarea vizitelor la fata
locului se va urmdri cuantificarea si modul de realizare a indicatorilor.

Mai mult, In metodologia de stabilire si de evaluare a relevantei proiectelor, in etapa de

implementare a acestora, 1n stabilirea criteriilor pentru prioritizarea este necesard culegerea de date
pentru a putea cuantifica urmétoarele criterii:

e (Consolidarea mediului — impactul anticipat asupra Obiectivului Stratergic 1

Dezvoltarea economica §i servicil Imbundtatite — impactul anticipat asupra Obiectivului
Strategic 2

o Amploarea geograficad

Gradul de dificultate, durabilitatea financiard pe termen lung si stadiul in implemenatare — cu
sub-criteriile:

v' complexitatea proiectului (complexitatea achizitiei)

v riscurile si incertitudinile referitoare la durabilitatea financiard pe termn lung.

Expertii ADI ITI DD vor efectua vizite la fata locului si in cazul in care MDRAP — in calitate de
responsabil cu implementarea SIDD DD, solicitd informatii particulare ce au incidentd pe
prevederile strategiel SIDD DD. Vizitele la fata locului vor fi anuntate printr-o NOTIFICARE DE
VIZITA LA FATA LOCULUI (4dnexa 6) ce se va transmite beneficiarului cu 2 zile lucritoare
inainte de efectuarea vizitei. Beneficiarul de proiect va trebui sé transmita un accept cétre AD1 ITI
DD, in ceea ce priveste efectuarea vizitei la fata locului.

In urma efectudrii vizitei la fata locului, expertul ADI ITI DD va intocmi o minutd semnati de toti
participantii care si reflecte situatia existentd in acel moment de timp, In maxim 2 (doud) zile de la
data efectuarii vizitei pe teren.

In ceea ce priveste indicatorii asociati SIDD DD, acestia vor fi raportati/monitorizati la sfarsitul
perioadet de implementare, la raportul de progres final. Pentru aceasta, beneficiarul va trebui si
completeze FISA DE RAPORTARE A INDEPLINIRII INDICATORILOR ASOCIATI SIDD DD
(Anexa 8}. Odatd cu transmiterea raportului de progres final, beneficiarul va transmite catre ADI
ITI DD si aceasta fisé.

Informatiile referitoare la indicatorii asociati SIDD DD, vor fi centralizate de citre expertii ADIITI
DD o datad la inceputul perioadei de implementare prin completarea indicatorilor asumati si la
sférsitul perioadei de implementare prin completarea stadiufui lor de indeplinire.

7.2.3.Urmidrirea post implementare a proiectelor:

Urmérirea post implementare a proiectelor finantate, din punct de vedere a indeplinirii indicatorilor
presupune monitorizarea proiectelor post implementare, de la incheierea perioadei de implementare
inc trei ani/cinci ani, In functie de prevederile fiecarui program operational in parte.

Tn aceasta etapd se va urmari indeplinirea indicatorilor de monitorizare a obiectivelor pe sectoare
prioritare, stabilifi in SIDD DD la nivel de proiect.

Monitorizarea proiectelor post implementare se va face in baza rapoartelor anuale post
implementare transmise de cétre beneficiar la CR /AM POPAM, conform prevederilor contractelor
de finantare. Aceste rapoarte vor {i transmise spre stiinta si citre ADI [TT DD iar expertul ADI ITI
DD desemnat, completeazi FISA DE RAPORTARE A INDEPLINIRII INDICATORILOR
ASOCIATI SIDD DD IN PERIOADA POST IMPLEMENTARE (4nexa 9). Datele relevante vor

fi completate in planul de implementare al proiectului de cétre expertul/expertii desemnati in termen
de maxim 5 zile lucréitoare de la inregistrarea documentelor in cadrul Asociatiei.

In perioada de implementare si post implementare, se va face sl prioritizarea proiectelor,
metodologia fiind descrisd in cadrul SIDD DD. Procedura de prioritizare a proiectelor se va detalia
Intr-o procedurd de sine stititoare si va fi separatd de prezenta proceduri de monitorizare.
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7.3. Circuitul si pastrarea documentelor

Toate documentele transmise de citre beneficiari vor fi Inregistrate de cétre asistentul manager/
responsabil monitorizare al ADI ITI DD in registrul de intrari-iesiri. Ulterior, ele vor fi apoi distribuite
expertilor desemnati pentru monitorizarea fiecarui proiect in parte.

Astfel, o dati cu semnarea contractelor de finantare, se vor emite decizii semnate de citre
Coordonatorul I'T] pentru desemnarea expertului responsabil de proiect. Acesta va monitoriza proiectul
desemnat pe toatd perioada de implementare cit si in perioada post implementare. Se vor semna
DECLARATII DE CONFIDENTIALITATE ST IMPARTIALITATE de cétre fiecare expert desemnat
pe proiect conform Anexei 10 la prezenta procedura.

Péani la semnarea contractelor de finantare, monitorizarea pregitirii documentelor pentru depunerea
proiectelor/pentru perioada de precontractare le revine expertilor desemnati pe POPAM 2014-2020.
Toate documentele Intocmite de catre expertii ADI ITI DD, contrasemnate de cétre Coordonatorul IT1,
dar si de cétre Presedintele ADIITI DD, vor fi transmise beneficiarilor prin secretariatul Asociatiei, de
cifre asistentul manager/ responsabil monitorizare.

Toate documentele vor fi arhivate atit in format scris, cét si electronic, conform legislatiei in vigoare.

7.4, Informare si vizibilitate

Pentru perioada de pregatire a proiectelor, vor fi afisate pe site-ul www.itideltadunarii.com Intr-o
sectiune dedicatd sprijinului beneficiarilor/aplicantilor, extrasele din SIDD DD aplicabile fiecarei
prioritdti de investifii/ actiune In parte, In vederea stabilirii relevantei propunerilor de proiecte cu
prevederile Strategiei. Acestea vor fi pregétite de cétre expertit POPAM desemnati si transmise
expertilor IT pentru a fi publicate pe site.

Mai mult, toate reuniunile, intilnirile organizate de citre ADI ITI DD pentru a veni In sprijinul
beneficiarilor, vor fi publicate pe site-ul Asociatiei.

Pentru perioada de implementare a proiectelor, pentru a asigura vizibilitatea proiectelor se vor realiza
informéri publice permanente pe durata fazei de implementare. Astfel, in urma centralizérilor ficute
de cétre expertii desemnati pe fiecare proiect in parte, in cadrul Planului integrat de implementare al
proiectelor, acesta va fi transmis expertilor IT din ADI ITI DD. Acestia vor centraliza Planul integrat

la nivelul tuturor programelor operationale cu alociri indicative pe mecanismul ITI DD si vor posta pe
site-ul www.itideltadunarii.com lunar, situatiile actualizate.

8. Anexe

» Anexa I - TABELUL CENTRALIZATOR AL PROPUNERILOR DE PROIECTE ITI
» Anexa 2 - EXTRASE DIN SIDD DD

» Anexa 3 — ACORD DE COLABORARE

» Anexa 4 - PLANUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI

» Anexa 5 - PLANUL INTEGRAT DE IMPLEMENTARE AL PROIECTELOR

> Anexa 6 - NOTIFICARE DE VIZITA LA FATA LOCULUI

» Anexa 7— EXTRAS DIN SIDD DD PRIVIND INDICATORII

> Anexa 8 — FISA DE RAPORTARE A INDEPLINIRII INDICATORILOR SIDD DD

> Anexa 9 - FISA DE RAPORTARE A INDEPLINIRII INDICATORILOR SIDD DD -
POST IMPLEMENTARE

» Anexa 10 - DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE ST IMPARTIALITATE
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