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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea procedurii 

 

 Rolul 

responsabililor 

Numele și prenumele Funcția Semnătura 

1.1 Întocmit Petrică Neagu  

 

Roxana Iacob 

 

Consilier tehnic 

PNDR  

Expert accesare fonduri 

europene  

 

1.2 Verificat Doina Surcel Coordonator ITI  

1.3 Aprobat Petre Ilie Președinte  

 

2. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează procedura 

Scopul 

difuzării 

Compartiment Funcția Nume și 

prenume 

Data primirii Semnătura 

 

Aplicare/ 

Informare/ 

Urmărire 

Aparat tehnic 

ADI ITI DD 

Coordonator ITI Surcel Doina 

Cornelia 

  

Relația cu 

Beneficiarii 

Specialist 

comunicare 

Cocone 

Aurelian 

  

Relația cu 

Beneficiarii 

Specialist 

comunicare 

Smolîi 

Sergiu 

  

Strategia DD și 

proiecte ITI 

Expert accesare 

fonduri europene 

POR 

Caraman 

Mirela 

  

Strategia DD și 

proiecte ITI 

Expert accesare 

fonduri europene 

POC / POCA 

Ionele 

Loredana 

  

Strategia DD și 

proiecte ITI 

Consilier tehnic 

PNDR 

Neagu 

Petrică 

  

Strategia DD și 

proiecte ITI 

Expert accesare 

fonduri europene 

PNDR 

Iacob 

Roxana 

  

Strategia DD și 

proiecte ITI 

Consilier tehnic 

POR /POIM 

Mucileanu 

Bogdan 

  

Strategia DD și 

proiecte ITI 

Consilier tehnic 

POPAM 

Bumbac 

Raluca 

  

Financiar Director 

economic 

Lungu 

Mihaela 

  

Secretariat 

Administrativ 

Resurse Umane 

Asistent 

manager  

Lupa Paula   
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Secretariat 

Administrativ 

Resurse Umane 

Expert raportări 

tehnice și 

financiare 

Chiriac Otilia   

Serviciul juridic Jurist Covaciu 

Ana-Maria 

  

Serviciul juridic Expert achiziții 

publice 

Fotea Petruș   

Resurse umane Specialist 

Resurse Umane 

Munteanu 

Violeta  

  

Suport IT 

Baze de date 

Administrator 

baze de date 

/Expert POC 

Rus Gabriel   

Suport IT 

Baze de date 

Administrator 

baze de date  

Gogancea 

Raluca 

  

           

 3. Lista de abrevieri           

ADI ITI DD 

ITI  

DD 

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării 

Investiții Teritoriale Integrate  

Delta Dunării 

SIDD DD   Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării  

PNDR  2014-2020 Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

AM/AM PNDR Autoritatea de Management / Autoritatea de Management pentru 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 

DI  Domeniu de intervenție  

M Măsură  

SM  Sub-măsură 

FEADR Fondul European Agricol pentru  Dezvoltare Rurală 

MADR Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

DG DR Direcția Generală de Dezvoltare Rurală  

AFIR Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  

APIA Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură  

CRFIR  Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

OJFIR Oficiul Judeţean  pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice  
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4. Documente de referință  

 Acordul de parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2, pentru perioada de programare              

2014-2020, aprobat de către Comisia Europeană în data de 06.08.2014 prin decizia CE nr. C(2014) 

5515: secțiunea 3.1.2., “Investiții teritoriale integrate (ITI)” - paragrafele 1121-1127;     

 Programul  Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, aprobat de către Comisia Europeană in  

data de 26.05.2015 (versiunea 1), cu modificările ulterioare (ultima versiune la data întocmirii 

prezentei proceduri = versiunea 5, din 30.06.2017); 

 Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, aprobată prin H.G. nr. 602/2016, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 789/07.10.2016. 

 

5. Scopul procedurii  de monitorizare a proiectuluii / proiectelor din perspectiva SIDD 

DD  

Scopul procedurii este de a urmări modul în care proiectele finanțate prin mecanismul ITI contribuie la 

atingerea obiectivelor specifice și a indicatorilor din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei 

Dunării (SIDD DD), precum și relevanța acestor proiecte pentru SIDD DD. Procedura acoperă perioada 

de la depunerea cererii de finanțare până în perioada post-implementare. 

 

Procedura constă în descrierea metodologiei de realizare a: 

I  Monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD 

(incadrarea acestora in pilonii si obiectivele specifice SIDD DD, urmarirea realizării indicatorilor 

specifici ai SIDD, capitalizarea rezultatelor), 
 

II Stabilirii și evaluării relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD. 

 

Obiectivele procedurii constau în: 

- evaluarea gradului de implementare a proiectelor  și, implicit, a gradului de absorbție a FESI dedicate 

teritoriului ITI Delta Dunării, în scopul identificării și rezolvării în timp util a eventualelor probleme/riscuri 

precum și în scopul sprijinirii active și efective a beneficiarilor finanțărilor prin mecanismul ITI DD; 

- evaluarea impactului pe termen lung și a dezvoltării durabile a intervențiilor finanțate din alocările 

financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunării. 

 

6. Domeniul de aplicare 

Procedura se aplică: proiectelor finanțate din alocările financiare dedicate teritoriului ITI Delta 

Dunării, în scopul dezvoltării integrate și durabile a acestui teritoriu, în cadrul PNDR 2014-2020. 

 

Teritoriul ITI Delta Dunării  este definit în cadrul  SIDD DD, ca fiind format din:  

- centrul Deltei (zona cuprinsă între brațele Sf. Gheorghe și Chilia ale fluviului Dunărea);  

- complexul lagunar Razim – Sinoe - Babadag, cu zonele limitrofe;  

- zona de-a lungul fluviului Dunărea, la vest de orașul Tulcea, spre Galați.      

 

Zona pentru care se aplică mecanismul ITI – denumită Regiunea Deltei Dunării – acoperă Rezervația 

Biosferei Delta Dunării și zonele sale limitrofe și cuprinde: municipiul Tulcea, patru orașe (Babadag, 

Isaccea, Măcin și Sulina) și treizeci și trei de comune (dintre acestea, patru  comune - Corbu, Istria, Mihai 
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Viteazu și Săcele,  fac parte din unitatea administrativ-teritorială a județului Constanța, toate cele patru 

fiind limitrofe complexului lagunar Razim-Sinoe).                                                                                        

Procedura se aplică de către: 

- expertul/experții PNDR pentru sprijin în pregătirea și implementarea proiectelor finanțate prin PNDR, 

urmărirea post-implementare a proiectelor, evaluarea și aplicarea criteriilor de prioritizare; 

- experții în Informare și Comunicare, implicați în mediatizarea rezultatelor monitorizării și evaluării;          

- asistentul managerului ADI ITI DD, căreia îi revine înregistrarea și transmiterea documentelor;    

- expertul Achiziții Publice - sprijin pentru beneficiari în domeniul achizițiilor; 

- expertul / experții IT- preluarea / introducerea datelor din/în sistemele informatice ale programelor, 

administrarea bazelor de date;  

- jurist - sprijin pentru beneficiari în interpretarea prevederilor legale aplicabile proiectelor cu finanțare 

externă; 

- expert Resurse Umane  - sprijin pentru beneficiari în probleme de Resurse Umane.  

 

7. Metodologia de realizare a monitorizării și evaluării proiectelor din perspectiva 

SIDD DD  

 

Conform SIDD DD,  ADI ITI DD este entitatea locală de implementare a Strategiei  Integrate de 

Dezvoltare Durabilă a  Deltei Dunării - calitate conform căreia ADI ITI DD are dreptul să solicite 

Beneficiarului furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, pentru:  

 Realizarea monitorizării elaborării și implementării proiectului/proiectelor din 

perspectiva SIDD DD  în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării, finanțat din PNDR,  

 Stabilirea și evaluarea relevanței proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD, cu 

aplicarea criteriilor de prioritizare din Strategie. 

Procesul de monitorizare contribuie  la atingerea rezultatelor,  a  obiectivelor totale ale proiectului 

finanțat în cadrul mecanismului ITI.  

Responsabilitatea principală de monitorizare și supraveghere a implementării proiectului individual 

îi revine Beneficiarului. Autoritatea de Management PNDR este responsabilă cu monitorizarea 

implementarii programului, delegând către AFIR monitorizarea proiectelor, in vederea urmăririi modului 

de implementare a proiectelor si atingerea indicatorilor de program.  

ADI ITI DD realizează atribuțiile ce îi revin conform celor menționate în SIDD DD. Astfel, atât în 

etapa de pregătire a proiectelor cât și în cea de implementare a proiectelor, conform SIDD DD, ADI ITI 

DD are următoarele atribuții: 

  Sustinerea pregătirii proiectelor 

- ADI ITI DD sprijină beneficiarii  (autorități locale, instituții publice și private, membri și non-

membri) în vederea elaborării propunerilor de proiecte, conform Strategiei. 

- Organizează reuniuni coordonate de personalul ADI ITI DD pentru a prezenta și explica aplicanților 

conținutul și criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform Ghidurilor solicitantului pentru 

măsurile PNDR. 

- Susține dezvoltarea și consolidarea capacităților pentru implementarea mecanismului ITI, prin 

îndrumarea personalului implicat din cadrul APL (orașe, municipii și comune), prin organizarea de 

grupuri de lucru. 

- Acordă sprijin, în funcție de necesitățile și la solicitarea fiecărui beneficiar, în timpul formulării 

proiectului/perioadei de depunere a cererii de finanțare. 
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- Oferă servicii de asistență beneficiarilor (informații privind documentele necesare, procedurile 

pentru achizițiile publice, bune practici etc.). 

- ADI ITI DD primește Strategii de Dezvoltare Locală/fișe de proiect din partea solicitanţilor, din 

sectorul public sau privat după caz, ce sunt evaluate conform procedurilor de lucru aprobate, în 

vederea emiterii Avizului de conformitate. 

- ADI ITI DD organizează reuniuni în etapa de formulare a proiectului pentru a asigura vizibilitatea 

activităților sale, menținând deschise toate canalele de comunicare aferente subiectului ITI.  

 

 Sustinerea implementării  proiectelor 

- ADI ITI DD monitorizează implementarea proiectului, depune rapoarte la Secretariatul Grupului de 

Lucru Funcțional (GLF), la fiecare trei luni, și în Adunarea Generală ADI ITI DD, la fiecare șase 

luni, subliniind rezultatele, întârzierile preconizate, riscurile etc. Procedura de monitorizare se 

bazează pe planul de lucru stabilit cu beneficiarii, inclusiv reperele pentru începerea, implementarea 

și finalizarea lucrărilor, conform contractelor de finanțare incheiate de  beneficiari cu  AM/CRFIR. 

- ADI ITI DD face demersuri  față de responsabilii cu elaborarea legislației în domeniu, turism, 

pescuit, transport, urbanism, agricultură, acvacultură, în sensul punerii de acord a prevederilor 

legale în domeniile menționate cu particularitățile specifice teritoriului Deltei Dunării și este 

vectorul de comunicare și promovare a necesităților populației din teritoriul Deltei Dunării. 

- ADI ITI DD sprijină solicitanții prin servicii de consultanță specializate în domeniul achizițiilor 

publice. 

- ADI ITI DD comunică permanent cu GLF, Autoritățile de Management ale programelor referitor la 

problemele întâmpinate de beneficiarii ITI în implementarea proiectelor și susține prioritățile 

acestora la forurile decidente ale programelor. 

- ADI ITI DD sprijină beneficiarii în proiectele integrate derulate în parteneriate, beneficiarii care 

derulează mai multe proiecte finanțate prin programe diferite în sensul evitării suprapunerilor, a 

corelării derulării activității acestora cât mai eficient. 

- ADI ITI DD sprijină beneficiarii în dezvoltarea capacitații administrative pentru implementarea 

proiectelor prin sesiuni de pregătire dedicate. 

- ADI ITI DD asigură vizibilitatea proiectelor prin informări publice permanente pe durata fazei de 

implementare. 

- ADI ITI DD asigură evaluarea proiectelor din perspectiva relevanței față de SIDD DD, în perioada 

de implementare şi post-implementare, prin acțiuni de monitorizare. 

- ADI ITI DD urmărește măsura în care proiectele implementate contribuie la realizarea indicatorilor 

din SIDD DD. 

 

7.1.  Monitorizarea elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD 

DD 

           Monitorizarea elaborării și implementării proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD  DD  de către 

ADI ITI DD presupune urmărirea evoluției proiectului în timpul  derulării  etapelor pe care proiectele le 

parcurg, de la faza de propunere de proiect si pana la finalizarea perioadei post-implementare și anume : 

 

1- Urmărirea elaborării proiectelor propuse   

În această etapă, se analizează propunerile de proiecte, incluse în portofoliul ITI DD, înainte de depunerea 

acestora și până la momentul contractării acestora. 

 

2- Urmărirea proiectelor în perioada de implementare  

În această etapă, se monitorizează  proiectele în implementare, prin urmărirea îndeplinirii planului de 
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implementare al proiectului/proiectelor, de la momentul semnării contractului de finanțare, până la sfârșitul 

perioadei de implementare. 

 

3 - Urmărirea post-implementare a proiectelor finanțate 

În această etapă, se monitorizează proiectele post-implementare, de la încheierea perioadei de implementare 

încă trei/cinci ani, din punct de vedere al îndeplinirii indicatorilor SIDD DD.   

 

7.1.1. Urmărirea elaborării proiectelor propuse   

În această etapă, se realizează monitorizarea propunerilor de proiecte incluse în portofoliul  ADI ITI 

DD, de la înregistrarea lor și până la momentul contractării acestora. 

Propunerile de proiecte sunt centralizate în TABELUL CENTRALIZATOR AL PROPUNERILOR 

DE PROIECTE ITI (Anexa 1), repartizate pe axe/măsuri și priorități de intervenții/sub-măsuri. Acesta a 

fost, inițial, realizat pe baza fișelor de proiect pentru proiectele propuse de către potențialii beneficiari. Pe 

măsură ce se lansează ghidurile solicitantului si sunt deschise apeluri, această bază de date se actualizează 

permanent cu noi propuneri și cu proiectele care nu au fost identificate initial dar au solicitat aviz de 

conformitate cu SIDD DD .  

Experții pe programe sunt responsabili cu actualizarea  bazei de date privind portofoliul de proiecte. 

În funcție de informațiile colectate, se pot adăuga proiecte noi  și se realizează marcarea celor  la care 

beneficiarii renunță sau sunt în imposibilitatea realizării lor, completându-se motivul renunțării.  

Actualizarea datelor se face bilunar de către fiecare expert desemnat de către coordonator, 

responsabil de axe prioritare / măsuri sau căruia i-au fost repartizați beneficiari prin decizie a 

coordonatorului ITI.   

Datele colectate de către experții pe programe - prin telefon, e-mail, întâlniri cu beneficiarii, etc. - 

sunt completate în tabelul centralizator.  

Experții pe programe vor urmări progresul înregistrat în vederea pregătirii documentațiilor necesare 

depunerii proiectelor de către solicitanții de finanțare. În acest scop, experții vor contacta solicitanții prin 

instrumentele puse la dispoziție (telefon, e-mail, întâlniri etc.) pentru a le cere informații detaliate despre 

stadiul pregătirii proiectelor. În acest fel, ADI ITI DD poate veni în sprijinul potențialilor solicitanți pentru 

a se încadra în termenele apelurilor deschise, iar atunci când, din motive obiective, documentația nu poate 

fi pregătită la timp, pot face demersuri către AM pentru a prelungi termenele de depunere.  

Totodată,  ADI ITI DD acordă sprijin solicitanților de finanțare în vederea completării fișei de 

proiect pentru obținerea avizului de conformitate cu SIDD DD. În acest sens, ADI ITI DD a pregătit o serie 

de EXTRASE DIN SIDD DD APLICABILE FIECĂREI PRIORITĂȚI DE INVESTIȚII ÎN PARTE / 

MĂSURI (Anexa 2), în vederea stabilirii relevanței propunerilor de proiecte cu prevederile Strategiei. 

Acestea vor fi afișate pe site-ul ADI ITI DD într-o secțiune dedicată sprijinului beneficiarilor/aplicanților.  

Experții pe programe realizează activitatea de sprijin acordat beneficiarilor, împreună cu  experții  

pe comunicare.  

 Pe măsura deschiderii apelurilor și începerea depunerii cererilor de finanțare, cu încărcarea acestora 

în sistemul electronic al cererilor de finanțare, ADI ITI DD urmărește stadiul evaluării acestora in baza de 

date a AFIR (DATE DESCHISE AFIR),  acordând sprijin,  la solicitarea beneficiarului, în formularea 

răspunsurilor la clarificări în termenele stabilite.  

Astfel, ADI ITI DD poate acorda asistență beneficiarilor si in perioada de precontractare, pentru a 

preîntâmpina eventuale întârzieri în pregătirea documentelor, evitând riscul de a nu se semna contractele 

de finanțare. 
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7.1.2. Urmărirea proiectelor în perioada de implementare  

Conform SIDD DD, în etapa de implementare a proiectelor ADI ITI DD va urmări, in functie de accesul la 

datele proiectului: 

 produsul (realizările) – activitățile proiectului,   

 perioada (grafic) – graficul de realizare a proiectului,  

 costuri (buget) – bugetul proiectului rambursarile efectuate după semnarea contractului de 

finanțare, 

 măsuri luate, după caz, pentru finalizarea cu eficiență a proiectului.  

 

În etapa de implementare a proiectelor, monitorizarea realizată de ADI ITI DD urmărește: 

a) progresul înregistrat  în derularea proiectelor; 

b) îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor strategice/pilonilor/domeniilor 

prioritare/obiectivelor sectoriale din SIDD DD, în care se încadrează proiectul, conform avizului 

de conformitate acordat; 

c) identificarea riscurilor apărute/ce pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora, 

acordand, dupa caz, la solicitarea beneficiarilor, sprijin in vederea diminuarii / eliminarii 

riscurilor;  

d) propunerea unor acțiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, 

eficientă și la timp a proiectului  sau de remediere a deficiențelor înregistrate; 

e) evaluarea impactului și a contribuției fiecărei intervenții propusă prin proiect asupra/la 

dezvoltarea durabilă și integrată  a teritoriului ITI Delta Dunării.  

Dupa semnarea contractului de finantare, beneficiarii care au primit avizul de conformitate cu SIDD 

DD, prin acord voluntar, vor semna cu ADI ITI ,,ACORDUL DE COLABORARE,, (Anexa 3). 

Pentru a putea realiza monitorizarea în perioada de implementare a proiectelor,  beneficiarii 

proiectelor finanțate din  PNDR cu alocare ITI vor pune la dispoziția experților ADI ITI DD informații 

referitoare la modul de implementare, în toată perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare 

și data terminării  perioadei  post implementare.   

ADI ITI DD solicită beneficiarilor, în baza Acordului de colaborare, ca, în termen de cinci zile 

lucrătoare de la data transmiterii solicitării,  să transmită extrase din cererea de finanțare referitoare la: 

 valoarea totală proiect / valoarea eligibilă proiect / valoarea nerambursabilă,  

 activitățile proiectului și calendarul activităților, 

 bugetul proiectului, 

 graficul cererilor de rambursare/plată/prefinanțare, după caz, 

 persoane de contact sau modificări ale unor elemente de identificare a beneficiarului. 

În ceea ce privește monitorizarea proiectelor în implementare, principalul document care va urmări 

progresul în implementare va fi PLANUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI (Anexa 4). 

Monitorizarea va fi efectuată în baza acestui plan, în ceea ce privește: (a) produsul (realizările); (b) perioada 

(grafic); (c) costurile (buget) și (d) măsurile luate, după caz, pentru finalizarea cu eficiență a proiectului. 

Acest plan va fi întocmit de către experții ADI ITI DD. 

Planul inițial de implementare al proiectului  va fi completat, având la bază informațiile prezentate 

de către beneficiar.  

În urma completării regulate a informațiilor regăsite în planul de implementare al proiectului, datele 

relevante vor fi centralizate pe fiecare axă prioritară/prioritate de investiții/operațiune / măsură / sub-măsură 

în parte în PLANUL INTEGRAT DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI (Anexa 5). 

Expertul/experții desemnați pentru fiecare program / proiect în parte, vor face această centralizare în maxim 

2 zile lucrătoare de la completarea planului de implementare al proiectului. După centralizarea datelor, se 
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va înștiința expertul IT pentru a face centralizarea pe toate programele de finanțare și pentru a publica lunar 

pe site-ul www.itideltadunarii.com situația actualizată.  

Pentru realizarea obiectivelor activității de elaborare a  Planului  de implementare al proiectului, 

ADI ITI DD va utiliza și alte metode, pe lângă colectarea de informații de la beneficiari, și anume:   

a. Colectarea de informații din sistemul electronic OPEN DATA SYSTEM (DATE DESCHISE 

AFIR), 

b. Întâlniri cu reprezentanții AFIR (OJFIR, CRFIR) / AM responsabili cu monitorizarea proiectelor, 

c. Vizite la fața locului. 

 

Experții ADI ITI DD vor realiza, independent de vizitele efectuate de către AM / AFIR / CRFIR / 

OJFIR, vizite la locația de implementare,  în care se vor urmări: progresul înregistrat în derularea 

proiectului, îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici SIDD DD, identificarea riscurilor apărute/ce 

pot apărea în implementarea proiectului și a cauzelor acestora, precum și propunerea unor acțiuni de 

prevenire a cauzelor ce ar putea împiedica implementarea corectă, eficientă și la timp a proiectului sau de 

remediere a deficiențelor înregistrate.  

Având în vedere indicatorii de monitorizare a obiectivelor pe sectoare prioritare (Anexa 7 – LISTA 

INDICATORILOR DIN SIDD DD), incidența acestora pe domeniile cuprinse în  cadrul celor 5 piloni ai 

SIDD DD, precum și faptul că, pentru cuantificarea acestora, este nevoie de culegerea de date concrete ce 

rezultă din implementarea proiectelor, la efectuarea vizitelor la fața locului se va urmări cuantificarea și 

modul de atingere a indicatorilor. Mai mult, în metodologia de stabilire și evaluare a relevanței proiectelor 

în etapa de implementare, pentru stabilirea criteriilor de prioritizarea a acestora este necesară culegerea de 

date pentru cuantificarea următoarelor criterii: 

1. Consolidarea mediului – impactul anticipat asupra obiectivului strategic 1, 

2. Dezvoltarea economică si serviciile îmbunătățite – impactul anticipat asupra obiectivului 

strategic 2, 

3. Amploarea geografică, 

4. Gradul de dificultate, durabilitatea financiară pe termen lung și stadiul în implementare – cu 

subcriteriile:  

 complexitatea proiectului (complexitatea achizitiei),  

 riscurile si incertitudinile referitoare la durabilitatea financiară pe termen lung. 

Experții ADI ITI DD vor efectua vizite la fața locului și în cazul în care MDRAP, în calitate de 

responsabil cu implementarea SIDD DD, solicită informații particulare, ce au incidență pe prevederile 

Strategiei. 

Vizitele la fața locului vor fi anunțate printr-o NOTIFICARE DE VIZITĂ LA FAȚA  LOCULUI 

(Anexa 6) ce se va transmite beneficiarului cu 2 zile lucrătoare înainte de efectuarea vizitei. Beneficiarul 

de proiect va transmite un accept către ADI ITI DD în ceea ce privește efectuarea vizitei la fața locului.  

În urma efectuării vizitei la fața locului, expertul ADI ITI DD va întocmi o minută semnată de toți 

participanții care să reflecte situația existentă în maxim 2 zile lucrătoare de la data vizitei pe teren. 

În ceea ce privește indicatorii asociați SIDD DD, aceștia vor fi raportați/monitorizați la sfârșitul 

perioadei de implementare. Pentru aceasta, beneficiarul va trebui să completeze FIȘA DE RAPORTARE 

A ÎNDEPLINIRII INDICATORILOR ASOCIAȚI SIDD DD (Anexa 8).  

Informațiile referitoare la indicatorii asociați SIDD DD, vor fi centralizate de către experții ADI ITI 

DD o dată la începutul perioadei de implementare prin completarea indicatorilor asumați și la sfârșitul 

perioadei de implementare prin completarea stadiului lor de îndeplinire.  

 

 

 

http://www.itideltadunarii.com/
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7.1.3. Urmărirea post-implementare a proiectelor 

Urmărirea post-implementare a proiectelor finanțate, din punct de vedere a îndeplinirii indicatorilor, 

presupune monitorizarea proiectelor post-implementare, de la încheierea perioadei de implementare încă 

trei ani/cinci ani.  

În această etapă, se va urmări îndeplinirea indicatorilor de monitorizare a obiectivelor pe sectoare 

prioritare, stabiliți în SIDD DD la nivel de proiect. 

 Monitorizarea proiectelor post-implementare se va face în baza informatiilor colectate inițial din 

fișa de prezentare a proiectului / rapoarte interne / rapoarte finale transmise de către beneficiar la OJFIR / 

CRFIR / AFIR, funcție de prevederile contractelor de finantare pe sub-măsuri. Expertul de program va 

întocmi FIȘA DE RAPORTARE A INDEPLINIRII INDICATORILOR ASOCIAȚI SIDD DD IN 

PERIOADA POST-IMPLEMENTARE (Anexa 9).  

Datele relevante vor fi completate în planul de implementare al proiectului de către expertul / 

experții desemnați, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor în cadrul 

Asociației. 

Tot in perioadele de implementare si post-implementare, se va face și prioritizarea proiectelor, 

metodologia fiind descrisă în cadrul SIDD DD. Procedura de prioritizare a proiectelor se va detalia separat 

de prezenta procedură de monitorizare. 

 

7.2 Circuitul și păstrarea documentelor  

 Toate documentele transmise de către beneficiari vor fi înregistrate de către asistentul-manager al 

ADI ITI DD în registrul de intrări-ieșiri. Ulterior, ele vor fi distribuite experților desemnați pentru 

monitorizarea fiecărui proiect în parte.  

Astfel, o dată cu semnarea contractelor de finanțare, se vor emite decizii semnate de către 

Coordonatorul ITI pentru desemnarea expertului responsabil de proiect. Acesta va monitoriza proiectul 

desemnat pe toată perioada de implementare cât și in perioada post-implementare. Se vor semna 

DECLARAȚII DE CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE de către fiecare expert desemnat pe 

proiect,conform Anexei 10 la prezenta procedură. Toate documentele întocmite de către experții ADI ITI 

DD, contrasemnate de către Coordonatorul ITI, dar și de către Președintele ADI ITI DD, vor fi transmise 

beneficiarilor prin secretariatul Asociației, de către asistentul-manager. 

 Toate documentele vor fi arhivate, atât în format scris cât și electronic, conform legislației în 

vigoare.  

 

        

7.3.Informare și vizibilitate 

Pentru perioada de pregătire a proiectelor, vor fi afișate pe site-ul www.itideltadunarii.com într-o 

secțiune dedicată sprijinului beneficiarilor/aplicanților, extrasele din SIDD DD aplicabile fiecărei priorități 

de investiții / măsuri în parte, în vederea stabilirii relevanței propunerilor de proiecte cu prevederile 

Strategiei. Acestea vor fi pregătite de către experții PNDR și transmise experților IT pentru a fi publicate 

pe site. 

Mai mult, la finele reuniunilor, rezultatele întâlnirilor organizate de către ADI ITI DD pentru a veni 

în sprijinul beneficiarilor vor fi publicate pe site-ul Asociației.  

Pentru perioada de implementare a proiectelor,  pentru a asigura vizibilitatea proiectelor, se vor 

realiza informări publice permanente pe durata etapei de implementare. Astfel, în urma centralizărilor 

făcute de către experții desemnați pe fiecare proiect în parte, în cadrul Planului integrat de implementare a 

proiectelor, acesta va fi transmis experților IT din ADI ITI DD. Aceștia vor centraliza Planul integrat la 

nivelul tuturor programelor de finanțare și vor posta pe site-ul www.itideltadunarii.com lunar, situațiile 

actualizate. 

 

     

 

 

http://www.itideltadunarii.com/
http://www.itideltadunarii.com/
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8. ANEXE 

 

1. Anexa 1 - TABELUL CENTRALIZATOR AL PROPUNERILOR DE PROIECTE ITI  

2. Anexa 2 - EXTRASE DIN SIDD DD APLICABILE FIECĂREI PRIORITĂȚI DE INVESTIȚII / 

MĂSURI ÎN PARTE  

3. Anexa 3 - ACORDUL DE COLABORARE ADI ITI DD - BENEFICIAR 

4. Anexa 4 - PLANUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI  

5. Anexa 5 - PLANUL INTEGRAT DE IMPLEMENTARE AL PROGRAMULUI 

6. Anexa 6 - NOTIFICARE DE VIZITĂ LA FAȚA  LOCULUI  

7. Anexa 7 - EXTRAS DIN SIDD DD PRIVIND INDICATORII 

8. Anexa 8 - FIȘA DE RAPORTARE A ÎNDEPLINIRII INDICATORILOR ASOCIAȚI SIDD DD  

9. Anexa 9 - FIȘA DE RAPORTARE A ÎNDEPLINIRII INDICATORILOR ASOCIAȚI SIDD DD 

ÎN PERIOADA POST-IMPLEMENTARE  

10. Anexa 10 - DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE ȘI IMPARȚIALITATE 

 


