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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea procedurii

Rolul Numele si prenumele | Functia Semniitura
responsabililor
1.1 | Intocmit Petrici Neagu Consilier tehnic
PNDR
Roxana lacob Expert accesare fonduri
europene
1.2 | Verificat Doina Surcel Coordonator ITI
1.3 | Aprobat Petre llie Presedinte
2. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza procedura
Scopul Compartiment | Functia Nume si | Data primirii | Semnitura
difuzarii prenume
Aparat tehnic Coordonator ITI | Surcel Doina
Aplicare/ ADI ITI DD Cornelia
Informare/ | Relatia cu Specialist Cocone
Urmadrire | Beneficiarii comunicare Aurelian
Relatia cu Specialist Smolfii
Beneficiarii comunicare Sergiu
Strategia DD si | Expert accesare | Caraman
proiecte ITI fonduri europene | Mirela
POR
Strategia DD si | Expert accesare | lonele
proiecte ITI fonduri europene | Loredana
POC/POCA
Strategia DD si | Consilier tehnic | Neagu
proiecte ITI PNDR Petrica
Strategia DD si | Expert accesare | lacob
proiecte ITI fonduri europene | Roxana
PNDR
Strategia DD si | Consilier tehnic | Mucileanu
proiecte ITI POR /POIM Bogdan
Strategia DD si | Consilier tehnic | Bumbac
proiecte ITI POPAM Raluca
Financiar Director Lungu
economic Mihaela
Secretariat Asistent Lupa Paula
Administrativ manager
Resurse Umane




Secretariat Expert raportari | Chiriac Otilia
Administrativ tehnice si
Resurse Umane | financiare

Serviciul juridic | Jurist Covaciu
Ana-Maria

Serviciul juridic | Expert achizitii | Fotea Petrus

publice
Resurse umane | Specialist Munteanu
Resurse Umane | Violeta
Suport IT Administrator Rus Gabriel
Baze de date baze de date
/Expert POC
Suport IT Administrator Gogancea
Baze de date baze de date Raluca

. Lista de abrevieri

ADIITIDD Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitard ITI Delta Dunarii

ITI Investitii Teritoriale Integrate

DD Delta Dunarii

SIDD DD Strategia Integrata de Dezvoltare Durabild a Deltei Dunarii

PNDR 2014-2020 Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

AM/AM PNDR Autoritatea de Management / Autoritatea de Management pentru
Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

DI Domeniu de interventie

M Masura

SM Sub-masura

FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala

MADR Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

DG DR Directia Generala de Dezvoltare Rurala

AFIR Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale

APIA Agentia de Plati si Interventie in Agricultura

CRFIR Centrul Regional pentru Finantarea Investitiilor Rurale

OJFIR Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale

MDRAP Ministerul Dezvoltéarii Regionale, Administratiei Publice




4. Documente de referinta

e Acordul de parteneriat Romania 2014RO16M8PA001.1.2, pentru perioada de programare
2014-2020, aprobat de catre Comisia Europeana in data de 06.08.2014 prin decizia CE nr. C(2014)
5515: sectiunea 3.1.2., “Investitii teritoriale integrate (ITI)” - paragrafele 1121-1127;

e Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 — 2020, aprobat de citre Comisia Europeand in
data de 26.05.2015 (versiunea 1), cu modificarile ulterioare (ultima versiune la data Tntocmirii
prezentei proceduri = versiunea 5, din 30.06.2017);

e Strategia Integratia de Dezvoltare Durabilid a Deltei Dunarii, aprobata prin H.G. nr. 602/2016,

publicata in Monitorul Oficial nr. 789/07.10.2016.

5. Scopul procedurii de monitorizare a proiectuluii / proiectelor din perspectiva SIDD
DD

Scopul procedurii este de a urmdari modul in care proiectele finantate prin mecanismul ITI contribuie la
atingerea obiectivelor specifice si a indicatorilor din Strategia Integrati de Dezvoltare Durabila a Deltei
Dunadrii (SIDD DD), precum si relevanta acestor proiecte pentru SIDD DD. Procedura acoperda perioada
de la depunerea cererii de finantare pana n perioada post-implementare.

Procedura consta in descrierea metodologiei de realizare a:

I Monitorizarii elaborarii si implementirii proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD
(incadrarea acestora in pilonii si obiectivele specifice SIDD DD, urmarirea realizirii indicatorilor
specifici ai SIDD, capitalizarea rezultatelor),

Il Stabilirii si evaluérii relevantei proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD.

Obiectivele procedurii constau Tn:

- evaluarea gradului de implementare a proiectelor si, implicit, a gradului de absorbtie a FESI dedicate
teritoriului ITI Delta Dundrii, in scopul identificarii si rezolvarii in timp util a eventualelor probleme/riscuri
precum si in scopul sprijinirii active si efective a beneficiarilor finantarilor prin mecanismul ITI DD;

- evaluarea impactului pe termen lung si a dezvoltarii durabile a interventiilor finantate din alocarile
financiare dedicate teritoriului ITI Delta Dunarii.

6. Domeniul de aplicare

Procedura se aplici: proiectelor finantate din alocirile financiare dedicate teritoriului ITI Delta
Dunairii, in scopul dezvoltirii integrate si durabile a acestui teritoriu, in cadrul PNDR 2014-2020.

Teritoriul ITI Delta Dunarii este definit in cadrul SIDD DD, ca fiind format din:

- centrul Deltei (zona cuprinsa intre bratele Sf. Gheorghe si Chilia ale fluviului Dunarea);
- complexul lagunar Razim — Sinoe - Babadag, cu zonele limitrofe;

- zona de-a lungul fluviului Dundrea, la vest de orasul Tulcea, spre Galati.

Zona pentru care se aplicd mecanismul ITI — denumitd Regiunea Deltei Dunarii — acopera Rezervatia
Biosferei Delta Dunarii si zonele sale limitrofe si cuprinde: municipiul Tulcea, patru orase (Babadag,
Isaccea, Macin si Sulina) si treizeci si trei de comune (dintre acestea, patru comune - Corbu, Istria, Mihai



Viteazu si Sacele, fac parte din unitatea administrativ-teritoriala a judetului Constanta, toate cele patru
fiind limitrofe complexului lagunar Razim-Sinoe).

Procedura se aplica de catre:

- expertul/expertii PNDR pentru sprijin in pregatirea si implementarea proiectelor finantate prin PNDR,
urmarirea post-implementare a proiectelor, evaluarea si aplicarea criteriilor de prioritizare;

- expertii in Informare si Comunicare, implicati in mediatizarea rezultatelor monitorizarii si evaluarii;

- asistentul managerului ADI ITI DD, céreia 1i revine inregistrarea si transmiterea documentelor;

- expertul Achizifii Publice - sprijin pentru beneficiari in domeniul achizitiilor;

- expertul / expertii IT- preluarea / introducerea datelor din/in sistemele informatice ale programelor,
administrarea bazelor de date;

- jurist - sprijin pentru beneficiari Tn interpretarea prevederilor legale aplicabile proiectelor cu finantare
externa;

- expert Resurse Umane - sprijin pentru beneficiari in probleme de Resurse Umane.

7. Metodologia de realizare a monitorizarii si evaluarii proiectelor din perspectiva
SIDD DD

Conform SIDD DD, ADI ITI DD este entitatea locala de implementare a Strategiei Integrate de
Dezvoltare Durabild a Deltei Dunirii - calitate conform careia ADI ITI DD are dreptul sa solicite
Beneficiarului furnizarea oricaror informatii $i documente legate de proiect, pentru:

e Realizarea monitorizarii elaborarii si implementarii proiectului/proiectelor din
perspectiva SIDD DD in cadrul mecanismului ITI Delta Dunérii, finantat din PNDR,

e Stabilirea si evaluarea relevantei proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD, cu
aplicarea criteriilor de prioritizare din Strategie.

Procesul de monitorizare contribuie la atingerea rezultatelor, a obiectivelor totale ale proiectului
finantat in cadrul mecanismului ITI.

Responsabilitatea principala de monitorizare si supraveghere a implementarii proiectului individual
1i revine Beneficiarului. Autoritatea de Management PNDR este responsabila cu monitorizarea
implementarii programului, delegand catre AFIR monitorizarea proiectelor, in vederea urmaririi modului
de implementare a proiectelor si atingerea indicatorilor de program.

ADI ITI DD realizeaza atributiile ce Ti revin conform celor mentionate in SIDD DD. Astfel, atat in
etapa de pregatire a proiectelor cét si in cea de implementare a proiectelor, conform SIDD DD, ADI ITI
DD are urmatoarele atributii:

o Sustinerea pregatirii proiectelor

- ADI ITI DD sprijind beneficiarii (autoritdti locale, institutii publice si private, membri si non-
membri) in vederea elaborarii propunerilor de proiecte, conform Strategiei.

- Organizeaza reuniuni coordonate de personalul ADI ITI DD pentru a prezenta si explica aplicantilor
continutul si criteriile de eligibilitate pentru proiectele ITI, conform Ghidurilor solicitantului pentru
masurile PNDR.

- Sustine dezvoltarea si consolidarea capacitatilor pentru implementarea mecanismului ITI, prin
indrumarea personalului implicat din cadrul APL (orase, municipii si comune), prin organizarea de
grupuri de lucru.

- Acorda sprijin, in functie de necesitatile si la solicitarea fiecarui beneficiar, in timpul formularii
proiectului/perioadei de depunere a cererii de finantare.




- Ofera servicii de asistenta beneficiarilor (informatii privind documentele necesare, procedurile
pentru achizitiile publice, bune practici etc.).

- ADI ITI DD primeste Strategii de Dezvoltare Locald/fise de proiect din partea solicitantilor, din
sectorul public sau privat dupa caz, ce sunt evaluate conform procedurilor de lucru aprobate, in
vederea emiterii Avizului de conformitate.

- ADIITI DD organizeaza reuniuni in etapa de formulare a proiectului pentru a asigura vizibilitatea
activitatilor sale, mentindnd deschise toate canalele de comunicare aferente subiectului ITL.

e Sustinerea implementarii proiectelor

- ADIITI DD monitorizeaza implementarea proiectului, depune rapoarte la Secretariatul Grupului de
Lucru Functional (GLF), la fiecare trei luni, si in Adunarea Generala ADI ITI DD, la fiecare sase
luni, subliniind rezultatele, Tntarzierile preconizate, riscurile etc. Procedura de monitorizare se
bazeaza pe planul de lucru stabilit cu beneficiarii, inclusiv reperele pentru inceperea, implementarea
si finalizarea lucrarilor, conform contractelor de finantare incheiate de beneficiari cu AM/CRFIR.

- ADI ITI DD face demersuri fatd de responsabilii cu elaborarea legislatiei in domeniu, turism,
pescuit, transport, urbanism, agricultura, acvacultura, in sensul punerii de acord a prevederilor
legale in domeniile mentionate cu particularitatile specifice teritoriului Deltei Dundrii si este
vectorul de comunicare si promovare a necesitatilor populatiei din teritoriul Deltei Dunarii.

- ADI ITI DD sprijina solicitantii prin servicii de consultanta specializate in domeniul achizitiilor
publice.

- ADIITI DD comunica permanent cu GLF, Autoritatile de Management ale programelor referitor la
problemele intdmpinate de beneficiarii ITI in implementarea proiectelor si sustine prioritatile
acestora la forurile decidente ale programelor.

- ADI ITI DD sprijind beneficiarii in proiectele integrate derulate in parteneriate, beneficiarii care
deruleaza mai multe proiecte finantate prin programe diferite in sensul evitarii suprapunerilor, a
corelarii deruldrii activitatii acestora cat mai eficient.

- ADI ITI DD sprijind beneficiarii in dezvoltarea capacitatii administrative pentru implementarea
proiectelor prin sesiuni de pregatire dedicate.

- ADI ITI DD asigura vizibilitatea proiectelor prin informari publice permanente pe durata fazei de
implementare.

- ADIITI DD asigura evaluarea proiectelor din perspectiva relevantei fatda de SIDD DD, in perioada
de implementare si post-implementare, prin actiuni de monitorizare.

- ADI ITI DD urmadreste masura in care proiectele implementate contribuie la realizarea indicatorilor
din SIDD DD.

7.1. Monitorizarea elaborérii si implementarii proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD
DD
Monitorizarea elabordrii si implementdrii proiectului/proiectelor din perspectiva SIDD DD de catre
ADI ITI DD presupune urmarirea evolutiei proiectului in timpul derularii etapelor pe care proiectele le
parcurg, de la faza de propunere de proiect si pana la finalizarea perioadei post-implementare si anume :

1- Urmarirea elaborarii proiectelor propuse
Tn aceasta etapa, se analizeaza propunerile de proiecte, incluse in portofoliul ITI DD, Tnainte de depunerea
acestora si pand la momentul contractarii acestora.

2- Urmarirea proiectelor in perioada de implementare
Tn aceastd etapa, se monitorizeaza proiectele In implementare, prin urmarirea indeplinirii planului de
7



implementare al proiectului/proiectelor, de la momentul semnarii contractului de finantare, pana la sfarsitul
perioadei de implementare.

3 - Urmarirea post-implementare a proiectelor finantate
Tn aceasta etapa, se monitorizeaza proiectele post-implementare, de la incheierea perioadei de implementare
inca trei/cinci ani, din punct de vedere al Tndeplinirii indicatorilor SIDD DD.

7.1.1. Urmarirea elaborarii proiectelor propuse

Tn aceasti etapa, se realizeaza monitorizarea propunerilor de proiecte incluse in portofoliul ADI ITI
DD, de la inregistrarea lor si pana la momentul contractarii acestora.

Propunerile de proiecte sunt centralizate in TABELUL CENTRALIZATOR AL PROPUNERILOR
DE PROIECTE ITI (Anexa 1), repartizate pe axe/masuri si prioritati de interventii/sub-masuri. Acesta a
fost, initial, realizat pe baza fiselor de proiect pentru proiectele propuse de catre potentialii beneficiari. Pe
masura ce se lanseaza ghidurile solicitantului si sunt deschise apeluri, aceasta baza de date se actualizeaza
permanent cu noi propuneri si cu proiectele care nu au fost identificate initial dar au solicitat aviz de
conformitate cu SIDD DD .

Expertii pe programe sunt responsabili cu actualizarea bazei de date privind portofoliul de proiecte.
Tn functie de informatiile colectate, se pot adiuga proiecte noi si se realizeazi marcarea celor la care
beneficiarii renunta sau sunt in imposibilitatea realizarii lor, completandu-se motivul renuntarii.

Actualizarea datelor se face bilunar de catre fiecare expert desemnat de catre coordonator,
responsabil de axe prioritare / masuri sau caruia i-au fost repartizati beneficiari prin decizie a
coordonatorului ITI.

Datele colectate de catre expertii pe programe - prin telefon, e-mail, intalniri cu beneficiarii, etc. -
sunt completate n tabelul centralizator.

Expertii pe programe vor urmadri progresul inregistrat in vederea pregatirii documentatiilor necesare
depunerii proiectelor de citre solicitantii de finantare. In acest scop, expertii vor contacta solicitantii prin
instrumentele puse la dispozitie (telefon, e-mail, Tntalniri etc.) pentru a le cere informatii detaliate despre
stadiul pregatirii proiectelor. In acest fel, ADI ITI DD poate veni in sprijinul potentialilor solicitanti pentru
a se incadra in termenele apelurilor deschise, iar atunci cand, din motive obiective, documentatia nu poate
fi pregatita la timp, pot face demersuri catre AM pentru a prelungi termenele de depunere.

Totodata, ADI ITI DD acorda sprijin solicitantilor de finantare in vederea completarii fisei de
proiect pentru obtinerea avizului de conformitate cu SIDD DD. in acest sens, ADI ITI DD a pregitit o serie
de EXTRASE DIN SIDD DD APLICABILE FIECAREI PRIORITAII DE INVESTITI IN PARTE /
MASURI (Anexa 2), in vederea stabilirii relevantei propunerilor de proiecte cu prevederile Strategiei.
Acestea vor fi afisate pe site-ul ADI ITI DD intr-o sectiune dedicata sprijinului beneficiarilor/aplicantilor.

Expertii pe programe realizeaza activitatea de sprijin acordat beneficiarilor, impreuna cu expertii
pe comunicare.

Pe masura deschiderii apelurilor si inceperea depunerii cererilor de finantare, cu incarcarea acestora
n sistemul electronic al cererilor de finantare, ADI ITI DD urmaéreste stadiul evaluarii acestora in baza de
date a AFIR (DATE DESCHISE AFIR), acordand sprijin, la solicitarea beneficiarului, in formularea
raspunsurilor la clarificari in termenele stabilite.

Astfel, ADI ITI DD poate acorda asistenta beneficiarilor si in perioada de precontractare, pentru a
preintdmpina eventuale intarzieri in pregatirea documentelor, evitand riscul de a nu se semna contractele
de finantare.



7.1.2. Urmarirea proiectelor in perioada de implementare
Conform SIDD DD, in etapa de implementare a proiectelor ADI ITI DD va urmatri, in functie de accesul la
datele proiectului:

e produsul (realizarile) — activitatile proiectului,
e perioada (grafic) — graficul de realizare a proiectului,

e costuri (buget) — bugetul proiectului rambursarile efectuate dupa semnarea contractului de
finantare,

o masuri luate, dupa caz, pentru finalizarea cu eficientd a proiectului.

In etapa de implementare a proiectelor, monitorizarea realizati de ADI ITI DD urmareste:

a) progresul inregistrat in derularea proiectelor;

b) indeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici obiectivelor strategice/pilonilor/domeniilor
prioritare/obiectivelor sectoriale din SIDD DD, in care se incadreaza proiectul, conform avizului
de conformitate acordat;

) identificarea riscurilor aparute/ce pot aparea in implementarea proiectului si a cauzelor acestora,
acordand, dupa caz, la solicitarea beneficiarilor, sprijin in vederea diminuarii / eliminarii
riscurilor;

d) propunerea unor actiuni de prevenire a cauzelor ce ar putea impiedica implementarea corecta,
eficienta si la timp a proiectului sau de remediere a deficientelor inregistrate;

e) evaluarea impactului si a contributiei fiecdrei interventii propusd prin proiect asupra/la
dezvoltarea durabila si integrata a teritoriului ITI Delta Dunérii.

Dupa semnarea contractului de finantare, beneficiarii care au primit avizul de conformitate cu SIDD
DD, prin acord voluntar, vor semna cu ADI ITI ,,ACORDUL DE COLABORARE,, (Anexa 3).

Pentru a putea realiza monitorizarea in perioada de implementare a proiectelor, beneficiarii
proiectelor finantate din PNDR cu alocare ITI vor pune la dispozitia expertilor ADI ITI DD informatii
referitoare la modul de implementare, in toata perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare
si data terminarii perioadei post implementare.

ADI ITI DD solicita beneficiarilor, in baza Acordului de colaborare, ca, in termen de cinci zile
lucratoare de la data transmiterii solicitdrii, sa transmita extrase din cererea de finantare referitoare la:

e valoarea totala proiect / valoarea eligibila proiect / valoarea nerambursabila,

e activitdtile proiectului si calendarul activitatilor,

e Dbugetul proiectului,

e graficul cererilor de rambursare/platd/prefinantare, dupa caz,

e persoane de contact sau modificari ale unor elemente de identificare a beneficiarului.

In ceea ce priveste monitorizarea proiectelor in implementare, principalul document care va urmari
progresul in implementare va fi PLANUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI (Anexa 4).
Monitorizarea va fi efectuata in baza acestui plan, in ceea ce priveste: (a) produsul (realizarile); (b) perioada
(grafic); (c) costurile (buget) si (d) masurile luate, dupa caz, pentru finalizarea cu eficienta a proiectului.
Acest plan va fi Intocmit de cétre expertii ADI ITI DD.

Planul initial de implementare al proiectului va fi completat, avand la baza informatiile prezentate
de catre beneficiar.

In urma completirii regulate a informatiilor regasite in planul de implementare al proiectului, datele
relevante vor fi centralizate pe fiecare axa prioritara/prioritate de investitii/operatiune / masura / sub-masura
in parte iIn PLANUL INTEGRAT DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI (Anexa 5).
Expertul/expertii desemnati pentru fiecare program / proiect in parte, vor face aceasta centralizare in maxim
2 zile lucratoare de la completarea planului de implementare al proiectului. Dupa centralizarea datelor, se



va instiinta expertul IT pentru a face centralizarea pe toate programele de finantare si pentru a publica lunar
pe site-ul www.itideltadunarii.com situatia actualizata.
Pentru realizarea obiectivelor activitatii de elaborare a Planului de implementare al proiectului,
ADI ITI DD va utiliza si alte metode, pe langa colectarea de informatii de la beneficiari, si anume:
a. Colectarea de informatii din sistemul electronic OPEN DATA SYSTEM (DATE DESCHISE
AFIR),
b. Intalniri cu reprezentantii AFIR (OJFIR, CRFIR) / AM responsabili cu monitorizarea proiectelor,
c. Vizite la fata locului.

Expertii ADI ITI DD vor realiza, independent de vizitele efectuate de catre AM / AFIR / CRFIR /
OJFIR, vizite la locatia de implementare, in care se vor urmari: progresul inregistrat in derularea
proiectului, indeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici SIDD DD, identificarea riscurilor aparute/ce
pot aparea In implementarea proiectului si a cauzelor acestora, precum si propunerea unor actiuni de
prevenire a cauzelor ce ar putea Impiedica implementarea corecta, eficienta si la timp a proiectului sau de
remediere a deficientelor Inregistrate.

Avand Tn vedere indicatorii de monitorizare a obiectivelor pe sectoare prioritare (Anexa 7 — LISTA
INDICATORILOR DIN SIDD DD), incidenta acestora pe domeniile cuprinse in cadrul celor 5 piloni ai
SIDD DD, precum si faptul ca, pentru cuantificarea acestora, este nevoie de culegerea de date concrete ce
rezulta din implementarea proiectelor, la efectuarea vizitelor la fata locului se va urmari cuantificarea si
modul de atingere a indicatorilor. Mai mult, Tn metodologia de stabilire si evaluare a relevantei proiectelor
n etapa de implementare, pentru stabilirea criteriilor de prioritizarea a acestora este necesara culegerea de
date pentru cuantificarea urmatoarelor criterii:

1. Consolidarea mediului — impactul anticipat asupra obiectivului strategic 1,

2. Dezvoltarea economica si serviciile imbunatatite — impactul anticipat asupra obiectivului

strategic 2,
3. Amploarea geografica,
4. Gradul de dificultate, durabilitatea financiara pe termen lung si stadiul Tn implementare — cu
subcriteriile:
e complexitatea proiectului (complexitatea achizitiei),
e riscurile si incertitudinile referitoare la durabilitatea financiara pe termen lung.

Expertii ADI ITI DD vor efectua vizite la fata locului si in cazul in care MDRAP, in calitate de
responsabil cu implementarea SIDD DD, solicita informatii particulare, ce au incidenta pe prevederile
Strategiei.

Vizitele la fata locului vor fi anuntate printr-o NOTIFICARE DE VIZITA LA FATA LOCULUI
(Anexa 6) ce se va transmite beneficiarului cu 2 zile lucratoare inainte de efectuarea vizitei. Beneficiarul
de proiect va transmite un accept catre ADI ITI DD in ceea ce priveste efectuarea vizitei la fata locului.

In urma efectudrii vizitei la fata locului, expertul ADI ITI DD va intocmi 0 minuti semnati de toti
participantii care sa reflecte situatia existentda in maxim 2 zile lucratoare de la data vizitei pe teren.

In ceea ce priveste indicatorii asociati SIDD DD, acestia vor fi raportati/monitorizati la sfarsitul
perioadei de implementare. Pentru aceasta, beneficiarul va trebui sa completeze FISA DE RAPORTARE
A TNDEPLINIRII INDICATORILOR ASOCIATI SIDD DD (Anexa 8).

Informatiile referitoare la indicatorii asociati SIDD DD, vor fi centralizate de cétre expertii ADI ITI
DD o data la inceputul perioadei de implementare prin completarea indicatorilor asumati si la sfarsitul
perioadei de implementare prin completarea stadiului lor de indeplinire.
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7.1.3. Urmirirea post-implementare a proiectelor

Urmarirea post-implementare a proiectelor finantate, din punct de vedere a indeplinirii indicatorilor,
presupune monitorizarea proiectelor post-implementare, de la incheierea perioadei de implementare inca
trei ani/cinci ani.

In aceasti etapa, se va urmiri indeplinirea indicatorilor de monitorizare a obiectivelor pe sectoare
prioritare, stabiliti in SIDD DD la nivel de proiect.

Monitorizarea proiectelor post-implementare se va face in baza informatiilor colectate initial din
fisa de prezentare a proiectului / rapoarte interne / rapoarte finale transmise de catre beneficiar la OJFIR /
CRFIR / AFIR, functie de prevederile contractelor de finantare pe sub-masuri. Expertul de program va
intocmi FISA DE RAPORTARE A INDEPLINIRII INDICATORILOR ASOCIATI SIDD DD IN
PERIOADA POST-IMPLEMENTARE (Anexa 9).

Datele relevante vor fi completate in planul de implementare al proiectului de catre expertul /
expertii desemnati, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la inregistrarea documentelor in cadrul
Asociatiei.

Tot in perioadele de implementare si post-implementare, se va face si prioritizarea proiectelor,
metodologia fiind descrisa in cadrul SIDD DD. Procedura de prioritizare a proiectelor se va detalia separat
de prezenta procedura de monitorizare.

7.2 Circuitul si pastrarea documentelor

Toate documentele transmise de catre beneficiari vor fi inregistrate de catre asistentul-manager al
ADI ITI DD in registrul de intrari-iesiri. Ulterior, ele vor fi distribuite expertilor desemnati pentru
monitorizarea fiecarui proiect 1n parte.

Astfel, o datd cu semnarea contractelor de finantare, se vor emite decizii semnate de catre
Coordonatorul ITI pentru desemnarea expertului responsabil de proiect. Acesta va monitoriza proiectul
desemnat pe toatd perioada de implementare cat si in perioada post-implementare. Se vor semna
DECLARATII DE CONFIDENTIALITATE SI IMPARTIALITATE de catre fiecare expert desemnat pe
proiect,conform Anexei 10 la prezenta procedurad. Toate documentele intocmite de catre expertii ADI ITI
DD, contrasemnate de catre Coordonatorul ITI, dar si de catre Presedintele ADI ITI DD, vor fi transmise
beneficiarilor prin secretariatul Asociatiei, de catre asistentul-manager.

Toate documentele vor fi arhivate, atat in format scris cat si electronic, conform legislatiei in
vigoare.

7.3.Informare si vizibilitate

Pentru perioada de pregatire a proiectelor, vor fi afisate pe site-ul www.itideltadunarii.com intr-o
sectiune dedicata sprijinului beneficiarilor/aplicantilor, extrasele din SIDD DD aplicabile fiecarei prioritati
de investitii / masuri in parte, in vederea stabilirii relevantei propunerilor de proiecte cu prevederile
Strategiei. Acestea vor fi pregatite de catre expertii PNDR si transmise expertilor IT pentru a fi publicate
pe site.

Mai mult, la finele reuniunilor, rezultatele intalnirilor organizate de catre ADI ITI DD pentru a veni
n sprijinul beneficiarilor vor fi publicate pe site-ul Asociatiei.

Pentru perioada de implementare a proiectelor, pentru a asigura vizibilitatea proiectelor, se vor
realiza informari publice permanente pe durata etapei de implementare. Astfel, in urma centralizarilor
facute de catre expertii desemnati pe fiecare proiect in parte, in cadrul Planului integrat de implementare a
proiectelor, acesta va fi transmis expertilor IT din ADI ITI DD. Acestia vor centraliza Planul integrat la
nivelul tuturor programelor de finantare si vor posta pe site-ul www.itideltadunarii.com lunar, situatiile
actualizate.
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8. ANEXE

1. Anexal- TABELUL CENTRALIZATOR AL PROPUNERILOR DE PROIECTE ITI

2. Anexa 2 - EXTRASE DIN SIDD DD APLICABILE FIECAREI PRIORITATI DE INVESTITII /
MASURI IN PARTE

3. Anexa 3 - ACORDUL DE COLABORARE ADI ITI DD - BENEFICIAR

4. Anexa4-PLANUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI

5. Anexa5 - PLANUL INTEGRAT DE IMPLEMENTARE AL PROGRAMULUI

6. Anexa 6 - NOTIFICARE DE VIZITA LA FATA LOCULUI

7. Anexa 7 - EXTRAS DIN SIDD DD PRIVIND INDICATORII

8. Anexa 8 - FISA DE RAPORTARE A INDEPLINIRII INDICATORILOR ASOCIATI SIDD DD

9. Anexa9 - FISA DE RAPORTARE A INDEPLINIRII INDICATORILOR ASOCIATI SIDD DD
TN PERIOADA POST-IMPLEMENTARE

10. Anexa 10 - DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE SI IMPARTIALITATE
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